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ACTA DE SUSPENSION No. 1

CONTRATO No. y FECHA: No. 3508 DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.
- No. PROCESO EN SECOP |l | AI-SASI-3307-2021
CONTRATISTA: C&T SUMINISTROS S.A.S.
SECRETARIA EJECUTORA: SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL
RIESGO.
OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS,

ELEMENTOS E INSUMO DE FERRETERIA PARA
LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL
RIESGO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE EN EL
MARCO DEL PROCESO DE GESTION DE

RIESGQ".
VALOR DEL CONTRATO: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($ 150.000.000.00) IVA INCLUIDO.
PLAZO: hasta el 31 de Diciembre del 2021, Contados a partir

del acta de inicio, previo perfeccionamiento y
cumplimiento de requisitos de ejecucién del contrato.
FECHA ACTA INICIO : 27 DE DICIEMBRE DEL 2021

En Ibagué, a los veintiocho (28) dias del mes de Diciembre del 2021 en las oficinas
de la Secretaria de Ambiente y Gestién del Riesgo, entre los suscritos a saber se
reunieron la sefiora MARIA CAMILA CADENA TAMAYO, identificada con cédula de
Ciudadania Nro. 1.110.553.367 de lbagué, Representante Legal de la empresa
C&T SUMINISTROS S.A.S, Nit: 901185378-0, en calidad de Contratista y YENNY
PAOLA CAICEDO HERRERA identificada con cedula de ciudadania No
1.110.452.480, en calidad de Supervisora, con el fin de oficializar la SUSPENSION
del contrato en mencion debido a que el contratista solicita suspensién del contrato
a través de un oficio radicado por correo electronico realizando la siguientes
apreciaciones:

Que, debido a los inconvenientes surgidos en la etapa pre-contractual del proceso,
y teniendo en cuenta que no se llevé a cabo el cronograma inicial del proceso, por
diferentes situaciones presentadas durante esta etapa, y teniendo en cuenta que se
presentados varias observaciones a la audiencia de subasta realizada el dia 14 de
Diciembre del 2021, fue necesario por la entidad correr el cronograma realizando
nuevamente la audiencia de subasta el dia 20 de Diciembre del 2021, fecha en la
cual dan como ganador a nuestra empresa.

Que el dia 22 de Diciembre del 2021, se adjudicé contrato de compraventa No. 3508
del 2021y procedimos al pago de estampillas y péliza de garantia para su
aprobacion, quedando perfeccionado el contrato el dia 27 de diciembre del 2021,
de forma inmediata quisimos solicitar a nuestros proveedores los elementos para
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ser entregados a la Alcaldfa, conforme a las especificaciones técnicas y cantidades
entregas por la supervisora del contrato Yenny Paola Caicedo Herrera pero debido
a las festividades de fin de afio fue imposible el despacho de estos, pues estas ya
habfan entrado en vacaciones colectivas.

Por las razones anteriormente expuestas y en virtud del plazo pactado en el contrato de
compraventa, estamos ante la imposibilidad de dar cumplimiento al objeto del contrato y las
obligaciones a cargo de las partes, conforme a lo anterior se solicitan la aprobacién de la
suspension del contrato.

| e 9 9 DIC 2021
En constancia se firma por los que en ella intervinieron: -
EL CONTRATISTA EL SUPERVISOR
Nadia (amlg ledena ' '
MARIA CAMILA CADENA TAMAYO Y PAOLA CAICEDO HERRERA
C.C. Nro. 1.110.553.367 de Ibagué C.C: .110.452.480 de Ibagué
Representante Legal

C&T SUMINISTROS S.A.S
Nit: 901185378-0
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