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RIOHACHA, LA GUAJIRA. 
 

MEMORANDO 
20216760003953 

 
FECHA:  23-12-2021 
 
 
PARA:                       PATRICIA SALDAÑA PÉREZ 
                                          Directora Dirección Territorial Caribe  

  

DE:   NIANZA DEL CARMEN ANGULO PAREDES 
                                      Jefe de Área Protegida Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos  
 

 

ASUNTO:  Solicitud de reserva presupuestal y Prórroga al contrato de obra No. 002 de 
2021 GEOINGENIERIA. 

 
Cordial saludo, 
 
Con toda atención nos permitimos solicitarle la prórroga del convenio de referencia en el asunto por un 
tiempo de UN (1) mes, y la constitución de una reserva presupuestal que respalde y/o ampare el pago total 
del mismo, con cargo a la fuente “Nación”, recurso 15, por valor de SETENTA Y SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, ($ 77.391.855) 
M/cte, estipulado en el contrato de obra No. 002 de 2021, suscrito entre PNN de Colombia-DTCA y 
GEOINGENIERIA, habida cuenta de la siguiente consideración: 
 
El contrato en mención vence el próximo 30 de diciembre de 2021, debido al desabastecimiento de los 
productos, ya que el llenado y apertura de la laguna Navío Quebrado en el SFFF y a los fuertes vientos que 
se presentan en la zona, el personal no ha podido desplazarse a los sitios de producción a recolectar estos 
elementos, insumos importantes para la obra que equivalen al 80%, por lo cual, se debe esperar que avance 
el periodo seco para lograr obtener estos elementos.  
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Por las motivaciones anteriormente expuestas se solicita comedidamente ampliar el plazo del contrato de 
obra No. 002 de 2021 y en consecuencia la reserva presupuestal hasta el 30 de enero de 2022, con el fin 
de finalizar la etapa de construcción, adelantar la ejecución completa del contrato y proceder a la liquidación. 
 
Quedamos atentos a su respuesta. 
 
  
Cordialmente, 

 
  
 
 
NIANZA DEL CARMEN ANGULO PAREDES 
Jefe de Área Protegida SFF Los Flamencos 
 
Proyecto. EPITRE 
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