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CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO 

JUSTIFICACIÓN PARA CONSTITUCIÓN DE RESERVA 2021 

De conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Decreto 111 de 1996, el artículo 7° del Decreto 

4836 de 2011, el artículo 31 de la Ley 1940 de 2018. "La constitución del rezago presupuestal, 

correspondiente a la vigencia fiscal 2021 con corte al 31 de diciembre de 2021 y de conformidad al 

comportamiento o estrategia de ejecución para el contrato No. CO1.PCCNTR.3133459 aprobado el 21 de 

diciembre de 2021, con el señor MAURICIO RAVE CUBILLOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 

19.284.945, expedida en Bogotá D.C., se justifica la constitución de Reserva para ejecución en el año 

2022 del valor total por la suma de OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 

SETECIENTOS SIETE PESOS ($81.696.707) MDA/CTE INCLUIDO IVA, por las siguientes razones: 

1.- Técnica: Considerando la necesidad del servicio de compra e instalación de persianas en oficinas y 
ambientes de formación del Centro Internacional de Producción Limpia Lope y Despacho del SENA 
Regional Nariño 2021 y que teniendo en cuenta que por festividades del fin de año y mucha congestión 
en los puertos, ya que la materia prima es importada y hacen falta muchos accesorios para el ensamble 
de las cortinas, da como resultado un porcentaje de ejecución inferior al programado, motivo por el cual 
se encuentra pendiente la ejecución de los recursos contratados con el señor MAURICIO RAVE CUBILLOS, 
motivo por el que es necesario realizar la ampliación al plazo de ejecución. 

 
2.- Administrativa: De acuerdo con la razón técnica y que, en el área administrativa debido a los 
requerimientos jurídicos y tramites de póliza, entre otros procesos necesarios para dar inicio al contrato, 
las fechas asignadas para cada etapa de proceso fueron desplazadas, por lo cual el tiempo para la 
ejecución en esta vigencia disminuyo ocasionando que el proveedor no cuente con el tiempo suficiente 
para el cumplimiento total de su contrato, es por ello que para cumplir a cabalidad con el contrato en 
referencia, es necesario ampliar su plazo de ejecución en dos (02) meses, con fecha máxima de ejecución 
hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintidós (2022). 

3.- Financiera: Valor del contrato: $81.696.707, el cual se solicita constituir reserva presupuestal en su 

totalidad y cuyo pago se tramitará con prioridad en el primer trimestre de la vigencia 2022, una vez 

realizados los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos y cumplidas a satisfacción las 

demás condiciones del contrato. 

En consecuencia, de acuerdo con los siguientes centros de afectación de gastos, estipulados en la 

siguiente tabla, se aprueba la constitución de Reserva Presupuestal por valor de OCHENTA Y UN 

MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS ($81.696.707) MDA/CTE 

INCLUIDO IVA, valor que será ejecutado en la vigencia 2022 con prioridad de causación. 
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Para constancia de lo anterior se firma a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año dos mil 

veintiuno (2021) por: 
 
 

 

PEDRO PABLO BASTIDAS MOLINA 
Subdirector Centro Internacional de Producción Limpia Lope 

 
 
 

 

MAURICIO RAVE CUBILLOS 
Contratista 

 
 
 

JESÚS FERNANDO BUCHELI GUEVARA 
Supervisor del Contrato 


