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CONTRATO 20210817 

ALCALDIA DE SOGAMOSO(BOY) 

 

Informe de Ejecución # 1 

INFORME DE EJECUCIÓN UNICO 

“SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL 

MEZCLADO DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION 

DE LA MALLA VIAL URBANA”. 

 

BENAIA INGENIERIA S.A.S. 

NIT. 900.832.083 – 6 

mailto:benaiaingenieriasas@gmail.com


 

 
  Cra 26a # 50-50, Oficina 401 
  Email: benaiaingenieriasas@gmail.com 
  Movil: 321 480 1477 
  Bucaramanga (S), Colombia 

ingeniería s.a.s

1. INTRODUCCIÓN 

 

En busca del desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de 
Sogamoso (Boy), se ha venido mejorando la infraestructura vial, pavimentando 
con concreto de alta resistencia según diseños las vías que requieren intervención. 

Para el cumplimiento de esta meta, se contrató el servicio de mezclado de concreto 
con dos AUTO HORMIGONERAS. 

En el presente documento quedará expuesta la ejecución del contrato 20210817, 

cuyo objeto es “SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MEZCLADO 

DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA”. 

En el presente informe se da a conocer el seguimiento que se realizó a la ejecución 
del contrato.  

 

2. OBJETIVO 

 

Verificar el cumplimiento y efectividad de la ejecución del objeto del contrato. 

 

3. REGISTRO FOTOGRAFICO 
4.  
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5. SEGURIDAD SOCIAL (PLANILLA) 

 

Se adjunta la planilla de pago de seguridad social de la empresa BENAIA 
INGENIERIA S.A.S. # 7819556190. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Durante el periodo de ejecución, del contrato, comprendido entre el 29 de noviembre 
de 2021 y el 15 de diciembre de 2021, se realizaron fundidas de concreto en los 
siguientes lugares: 

• Muro sector Argos zona industrial 

• Carrera con con Av San Martin 
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7. OTROS ADJUNTOS 

 

El presente informe se presenta con los siguientes adjuntos o complementos: 

• Medio magnético (CD). 

• Fotocopia del contrato 

• Rut del contratista (Benaia Ingeniería S.A.S) 

• Planillas de Seguridad Social 

• Certificación Bancaria 

• Factura 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Se ejecutó el contrato a cabalidad, sin anomalías en la ejecución. El contrato se 
liquida sin copar su valor, pues la necesidad de los equipos ha sido suplida, y el 
municipio de Sogamoso NO requiere más del servicio. 
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