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Entre los suscritos, ALFONSO RAFAEL CAMPO MARTÍNEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 
77.183.278, quien en su calidad de Director de la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN-UNP, nombrado mediante 
Decreto 870 del 23 de junio de 2020 y posesionado mediante Acta 790 del 26 de junio de 2020, Unidad Administrativa 
Especial del orden Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al 
Ministerio del Interior, la cual hace parte del Sector Administrativo del Interior y tiene el carácter de organismo Nacional de 
seguridad creada mediante el Decreto 4065 del 31 de octubre de 2011, identificada con NIT. 900.475.780-1, con domicilio 
principal en la ciudad de Bogotá, D.C., quien en adelante se denominará LA UNP y por la otra la UNIÓN TEMPORAL 
SEVIS, representada por el señor JORGE MARIÑO NOCUA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.829.952 
expedida en Bogotá, conformada por la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA. con NIT 
890.204.162-0 y un porcentaje de participación del 40%, VISE LTDA. con NIT 860.507.033-0 y un porcentaje de 
participación del 20%, e ISVI LTDA. con NIT. 860.401.191-1 y un porcentaje de participación del 40%, quien en adelante 
se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente Modificación No.6 al Contrato No. 818 de 2021, 
la cual es tramitada a través de la plataforma del SECOP II, previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1) Que el día 17 de febrero de 2021 se suscribió el Contrato No. 818 de 2021 entre la UNIDAD NACIONAL DE 
PROTECCIÓN – UNP y UNIÓN TEMPORAL SEVIS, el cual tiene por objeto: “Prestación de servicios para la provisión e 
implementación de escoltas que requiera la unidad nacional de protección, en desarrollo del programa de protección de 
los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos, comunidades y convenios a cargo 
de la entidad.” 
 
2) Que el valor de dicho contrato se pactó por la suma de SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS ($69.434.910.173) M/CTE incluido 
IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, de conformidad con la propuesta presentada. 
 
3) Que el plazo de ejecución del contrato se estableció hasta el trece (13) de septiembre de 2021 y/o hasta el agotamiento 
de los recursos lo que primero ocurra, previo perfeccionamiento y legalización del contrato. 
 
4) Que el día 18 de marzo de 2021 se suscribió la modificación No 1 al contrato 818 de 2021, por medio de la cual se 
estableció un nuevo diseño de los carnets a portar por parte de los escoltas que prestan sus servicios en el Programa de 
Prevención y Protección que lidera la Entidad. 

 
5) Que el día 10 de septiembre de 2021 se suscribió la modificación No 2 al contrato 818 de 2021, por medio de la cual se 
prorrogó el plazo de ejecución hasta el 02 de octubre de 2021. 
 
6) Que el día 01 de octubre de 2021 se suscribió la modificación No 3 al contrato 818 de 2021, por medio de la cual se 
adiciono el valor del mismo en la suma de $18.638.735.712 y se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre 
de 2021, además de la modificación del anexo 5 correspondiente a gastos reembolsables. 
 
7) Que el día 10 de diciembre de 2021 se suscribió a través de la plataforma Secop ll la modificación No 4 al contrato 818 

de 2021, por medio de la cual se modificó el anexo No 5 - gastos reembolsables. 
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8) Que el día 15 de diciembre de 2021 se suscribió la modificación No. 5 al contrato No. 818 de 2021, por medio 
del cual se adicionó al mismo el valor de DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
CIENTO DICEINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS ($12.744.119.617), y fue prorrogado hasta el 
día 25 de enero de 2022. 
 
9) Que mediante comunicación interna MEM21-00046608 de fecha 28 de diciembre de 2021, emitida por la supervisión 
financiera del contrato 818 de 2021, se solicita adicionar el valor del contrato en la suma de DOS MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($2.566.079.796) y 
así mismo prorrogar el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de enero de 2022, teniendo en cuenta que la Unidad 
Nacional de Protección debe garantizar la continuidad del servicio, protegiendo así el derecho a la vida e integridad 
personal de los beneficiarios del programa de protección a cargo de la entidad. 
 
9) Que mediante comunicación interna MEM21-00040541 de fecha 18 de noviembre de 2021, emitida por la supervisión 
técnica – operativa del contrato 818 de 2021, se remite la justificación técnica para la presente adición y prorroga. 
 
10) Que la supervisión jurídica del contrato presento viabilidad legal respecto de la presente solicitud de modificación. 
 
11) Que de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 es procedente efectuar una adición al contrato que en 
ningún caso puede superar el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.  
 
12) Que la Administración en procura del referido cometido misional y legal, encuentra como válida y justificable la presente 
modificación y con el fin de evitar la perturbación del servicio, se hace necesario constituir la respectiva reserva 
presupuestal para ser causada y pagada en la vigencia 2022. 
 
13) Que la supervisión jurídica del contrato presento viabilidad legal respecto de la presente solicitud de modificación. 
 
14) Que el ordenador del gasto basado en las estimaciones anteriormente relacionadas encuentra procedente la solicitud 
de modificación incoada, encontrándose el contrato principal vigente.  
 
 Con fundamento en lo anterior, las partes acuerdan:  

 
CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la Cláusula Novena del Contrato 818 de 2021 en el sentido de adicionar su valor en 
la suma de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA 
Y SEIS PESOS ($2.566.079.796) MCTE, la cual quedará así:  
 

CLÁUSULA NOVENA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de CIENTO 
TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (103.383.845.298 M/CTE., incluido IVA y demás costos directos 
e indirectos a que haya lugar”.  

  
CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar la Cláusula Cuarta del Contrato No. 818 de 2021, en el sentido de prorrogar el plazo de 
ejecución del mismo hasta el treinta y uno (31) de enero de 2022, la cual quedará así:  
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“CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 
treinta y uno (31) de enero de 2022 y/o hasta el agotamiento de los recursos lo que primero ocurra, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, esto es, suscripción del contrato, registro 
presupuestal y aprobación de las garantías”. 

 
CLÁUSULA TERCERA: La presente adición de recursos se encuentra debidamente respaldada con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No 11121 del 27 de enero de 2021 Rubros presupuestales A-02-02-02-008-008-005 y A-05-
01-02-008-005 Servicios de soporte. 
 
CLÁUSULA CUARTA: El contratista deberá ampliar los términos de la garantía constituida de conformidad con el presente 
documento. 
 
CLÁUSULA QUINTA: Las demás estipulaciones contenidas en el contrato y que no fueron modificadas por el presente 
instrumento o aquellos que lo precedieron continúan vigentes. 

 
 NOMBRE FECHA 

Proyectó Roberto Carlos Mestre Herrera 29/12/2021 

Revisó Martha Margarita Salazar Alonso 29/12/2021 

 
NOTA: El SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma. Estos contratos tienen validez jurídica y 
probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes. Usted sólo debe anexar al SECOP II el clausulado y los documentos soporte del contrato 
que considere pertinentes. Toda la información anexada debe ser complementaria, y no duplicar la información ya contenida en los formularios del SECOP II. 
Fuente:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170803_guia_gestion_contractual.pdf 

 

 


