
                                                                                                                                    

  

Avenida Calle 26  No. 69  - 76  Bogotá, Colombia
Edificio Elemento  Torre 4 - Pisos 12, 13,14
Teléfono: (57) (1) 4864130
www.uspec.gov.co

Código: G1-S1-FO-03                                                        Vigencia: 25/02/2020                                                      Pagina: 
1 de 3
Versión: 14                                   

MEMORANDO 

PARA : JUAN GABRIEL ALVAREZ
Director de Gestión Contractual 

  
DE: DIRECCIÓN GENERAL  

ASUNTO: Solicitud trámite de prórroga al Contrato de Interventoría N°389 de 2021.

FECHA:                Bogotá D.C., 27 de diciembre de 2021.

Cordial saludo,

Mediante el presente, se solicita de manera respetuosa se trámite la prórroga correspondiente al Contrato 
USPEC-CTO-389-2021, cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, 
JURÍDICA Y FINANCIERA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE 
ASCENSORES, UBICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL. EL 
SERVICIO COMPRENDE DE ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO, INFORMES TÉCNICOS Y REPORTES DE 
ACTIVIDADES EJECUTADAS”. Teniendo en cuenta lo siguiente:

El 23 de diciembre de 2021 se suscribió el Contrato N°389 de 2021, por un valor de $ 79.798.594 y un plazo 
de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS. A la fecha, el Contrato N°389 de 2021 tiene como fecha de 
finalización el 31 de diciembre de 2021, por lo cual se observa que el mismo debe ser prorrogado. Por lo anterior, 
el Director General de la USPEC, en calidad de Ordenador del Gasto, solicita se tramite la prórroga 
correspondiente al Contrato N°389 de 2021, hasta el 15 de febrero de 2022.

La presente solicitud se realiza teniendo en cuenta que el principio de anualidad presupuestal contiene unas 
excepciones que se aplican con el fin de dar continuidad al objeto contractual. Una de las excepciones, es la 
RESERVA PRESUPUESTAL, definida como aquellas obligaciones y compromisos que a 31 de diciembre de
Cada vigencia no se hayan cumplido, es decir, que el bien no se haya recibido o que el servicio no se haya 
prestado, pero que están legalmente contraídas, desarrollan el objeto contractual y cuentan con el registro 
presupuestal respectivo.

Así las cosas, no se estaría incurriendo en violación al principio de anualidad ya que de acuerdo con el artículo 
89 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, al cierre de cada vigencia fiscal se constituyen reservas 
presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén 
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legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación, lo que permite que aunque la ejecución del 
contrato no se haya terminado, es decir no sea aún exigible su pago, se reserve del presupuesto para que este 
entre, a título de reserva, en el nuevo presupuesto y así el pago con estos dineros en la siguiente vigencia fiscal 
sea posible.

Cordialmente,

FIRMA
DR. ANDRES ERNESTO DIAZ HERNANDEZ

Director General USPEC  

Elaboró: Ing. Andrés González – Contratista DINFRA
Revisó:  Arq. Jorge Alejandro Almonacid – Subdirector de Construccion y Conservacion
Ruta: \\srvfs02\proyectos_inversion\002 SUBDIR. CYC\Ctos de Mtto\2021\Cto. 389-2021
Ubicación archivo fisico: Carpeta del Contrato 389-2021
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