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Bogotá D.C. 29 de diciembre de 2021 
 
 
Señores 
MUNICIPIO DE TOCANCIPA 
Tocancipá – Cundinamarca 
 
 

Asunto: Solicitud de suspensión de contrato CTO 503 MT 2021 
 

Respetados señores: 
 
Yo, JAIME WILSON VELANDIA GRAJALES, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.434.935, expedida 
en BOGOTÁ D.C, actuando en mi calidad de representante legal de la compañía B&C BIOSCIENCES 
identificada con NIT 830.102.500-0 
 
Me permito solicitar la suspensión del contrato por plazo de 60 días a partir de la fecha inicialmente 
pactada para la entrega de este contrato (27 de diciembre de 2021), siendo esta el 25 de febrero de 2022. 
Este oficio de solicitud se basa dada la emergencia sanitaria de salud pública que se presenta en Europa 
las cadenas de proveeduría y recibo de materia prima para fabricación por parte de nuestros 
proveedores. Adicionalmente a esto las cadenas de despacho se encuentran colapsadas, por la 
emergencia sanitaria y más de 7.000 vuelos se han visto cancelados. 
 
Estas razones nos han afectado en gran magnitud debido que las ordenes que hemos solicitado a nuestros 
fabricantes no han podido ser servidas y despachadas por las razones expuestas anteriormente.  
 
Por tanto, solicitamos 60 días para reiniciar el contrato en el entender que a la fecha no podemos 
establecer una fecha de normalización de labores. 
 
Adjunto a esta solicitud podrán encontrar los siguientes documentos que soportan Y justifican nuestro 
requerimiento: 
 

1. Orden de compra radicada a WTW nuestros representados en territorio nacional. En este 
documento se puede evidenciar que los equipos que complementan el objeto del presente 
contrato son parte de nuestro stock mínimo. Por tal razón se solicitan con una periodicidad 
definida para cumplir con la necesidad del mercado. 

 
Teniendo en cuenta la confirmación de recibo y tramite de orden por parte de nuestro proveedor 

que nos permitían tener una fecha estimada y cumplir con el compromiso adquirido con el Municipio 
de Tocancipá, hemos presentado problemas para el transporte de estos equipos, razón por la cual se 
presenta esta solicitud. 
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Orden de compra B&C Biosciences SAS

 
 

Orden de confirmación WTW 
 

 
 

2. Problemas logísticos por cancelación de vuelos. Estos equipos no son considerados como carga 
“peligrosa”; por este motivo hacen parte de los vuelos comerciales de pasajeros, modalidad que 
se ha cancelado y retrasado a nivel mundial por la emergencia sanitaria COVID-19 
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Fuentes:  
 
https://www.eltiempo.com/mundo/mas-regiones/covid-vuelos-cancelados-por-omicron-en-todo-el-
mundo-para-fin-de-ano-641461 
 

 
https://www.elcolombiano.com/internacional/variante-omicron-hace-cancelar-vuelos-en-todo-el-

mundo-BH16224207 
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Justificación WTW como transportador internacional 
directo 
 
27/12/2021 

 
 

23/12/2021 

 
 
Les agradecemos su comprensión y estamos seguros de que juntos nos unimos al clamor de que pronto 
cese esta emergencia que nos viene afectando desde 2020. 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________ 
JAIME WILSON VELANDIA GRAJALES 
Director general 
direccion@bycenlinea.com 


