
 
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 1776 DE 2021 
PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2021 

 
 
OBJETO:   “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS 

RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL - NACIONAL” 

 
PLAZO SOLICITADO:  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 
 
PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS NIT. 800.215.807-2   

 MUNICIPIO DE SAHAGÚN NIT. 800.096.777-8 
 
 
 
Entre los suscritos CRISTIAN TORO RÍOS, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.040.036.927, quien obra en su calidad de SUBDIRECTOR DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrado mediante Resolución 
No. 3555 del 16 de noviembre de 2021 y posesionado mediante Acta No. 201 del 16 de 
noviembre de 2021, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su 
estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente 
facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de 
octubre de 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 

3343 del 02 de noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y  3684 del 24 de 
noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento 

se denominará EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, JORGE DAVID PASTRANA 
SAGRE, identificado con cédula de ciudadanía número 78.739.942 expedida en Sahagún, 
obrando en nombre y representación del MUNICIPIO DE SAHAGÚN, en su calidad de 

Alcalde, posesionado mediante Acta No. 001 del 01 de enero de 2020, ante la Notaria 
Única del Círculo de Sahagún, facultado para la suscripción del presente documento por 
la Constitución y la Ley, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se 
encuentra incurso en causal de alguna inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para 
contratar, y quien para efectos de este documento se denominará EL MUNICIPIO, en 
razón a que anteriormente celebramos el Convenio Interadministrativo Principal número 
1776 de 2021, hemos convenido prorrogar el convenio previas las siguientes  
 

CONSIDERACIONES 
 
1) Que mediante oficio del 25 de noviembre del 2021, EL MUNICIPIO solicita la prórroga 
del convenio.  
 
2) Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato Solicitud de 
Adición y/o Modificación y/o Prórroga de Convenio Interadministrativo del 30 de 
noviembre de 2021, suscrito por el Alcalde del MUNICIPIO, el Supervisor del Convenio, el 
Director Territorial, el Jefe de la Unidad Ejecutora, el Gestor Técnico de Proyecto y el 
Abogado de la Unidad Ejecutora. 
 
3) Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la 
aprobó según Acta No. 11 del 15 de diciembre de 2021.  
 
4) Que con Memorando SVR 100557 del 30 de diciembre de 2021, el Subdirector de Vías 
Regionales, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos, 
dar trámite a la minuta de prórroga del convenio y certifica que se han girado la totalidad 
de recursos pactados en el mismo. 
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se 
regirá por las disposiciones del Convenio Interadministrativo No. 1776 de 2021 y las 
siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Convenio Interadministrativo No. 1776 de 
2021, desde el 31 de diciembre de 2021, hasta el 31 de diciembre de 2022.  



 

 

 
 
PARÁGRAFO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL 
INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL 
MUNICIPIO. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes 
todas las estipulaciones del convenio interadministrativo que no se hayan modificado por 
lo acordado en este documento. 
 
CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente acuerdo 
se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma 
transaccional SECOP II.  

 
 
 

 
Elaboró: Ing. Álvaro Galvis - SVR 
 
 


