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El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos de
OBJETO: politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 05 de 2021 y demas disposiciones
que la modifiquen, complementen y/o adicionen.

EJECUTOR O FINAGRO - Nit. 800.116.398-7
CONTRATISTA

DESCRIPCION DE EJECUCION TECNICA Y FINANCIERA

El presente informe de supervisién es realizado por la funcionaria Laura Camila Nufiez Ochoa, designada como
Supervisora Integral del Contrato Interadministrativo N°20210347 mediante memorando N° 20213500056603 del 15
de julio de 2021, cuyas actuaciones se encuentran enmarcadas en la version 10 del Manual de Contratacion,
Supervision e Interventoria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

1. Datos generales del Contrato

El contrato N°20210347 suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Fondo para el
Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO, inici6 su ejecucion el 22 de febrero de 2021, fecha en la cual
se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento del Contrato.

El objeto del contrato es: “El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna administracion de los recursos para
la implementacion y ejecucion de los instrumentos de politica de financiamiento dispuestos por la Comision Nacional
de Crédito Agropecuario, de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 05 de 2021 y demas disposiciones que
la modifiquen, complementen y/o adicionen.”

Valor del contrato inicial: $141.575.119.678

Desembolsos:
Tabla 1.
Desembolsos del Contrato

Primer desembolso, equivalente al 30% por ciento de los
recursos. Lo anterior, previa aprobacion del Plan Operativo por $42.472.535.903
parte del Comité Administrativo del Contrato.

Segundo desembolso, equivalente al 40% por ciento de los
recursos. Previa presentacion por parte de FINAGRO de los

informes a que hubiere lugar, los cuales deben estar aprobados $56.630.047.871
por el supervisor del contrato, segun sea el caso, y una vez se
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El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos de
politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 05 de 2021 y demas disposiciones
que la modifiquen, complementen y/o adicionen.

OBJETO:

EJECUTOR O FINAGRO - Nit. 800.116.398-7
CONTRATISTA

demuestre que ha sido comprometido presupuestalmente como
minimo el 80% de los recursos desembolsados.

Tercer desembolso, equivalente al 30% por ciento de los
recursos. Previa presentacion por parte de FINAGRO de los
informes a que hubiere lugar, los cuales deben estar aprobados
por el supervisor del contrato, segun sea el caso, y una vez se
demuestre que ha sido comprometido presupuestalmente como
minimo el 80% de los recursos desembolsados.

$42.472.535.904

Valor adicion: $9.500.000.000 (25 de junio de 2021).
Valor reduccion: $9.500.000.000 (22 de octubre de 2021).

Valor Total del Contrato: $141.575.119.678 (CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA'Y OCHO PESOS)

Los desembolsos antes sefialados se realizaran con sujecion al PAC de la gestion general de EL MINISTERIO, de
tal manera que EL MINISTERIO no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos
desembolsos.

El plazo de ejecucion del contrato serd hasta el 30 de septiembre de 2022. En todo caso, el compromiso de los
recursos no podra superar la anualidad, es decir, no podra ir mas alla del 31 de diciembre de 2021.

2. Desarrollo de la ejecucion del Contrato

Con base en el acompafiamiento de la Supervision a la ejecucion del Contrato, asi como del informe de ejecucion
mensual del contrato interadministrativo No 20210347 reportado por Finagro mediante comunicacion N° 2021040219
y allegado mediante correo electronico el 26 de noviembre 2021, con corte a 31 de octubre de 2021, se realiza el
informe de ejecucion en los siguientes términos:

El 1 de marzo de 2021, el Comité Administrativo en su primera sesién aprueba el plan operativo del Contrato en los
siguientes términos:

Pagina 2 de 34




El campo

esde todos

VERSION

FORMATO 4

F11-PR-GPC-01

FECHA EDICION
23-02-2021

INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION
TECNICA Y FINANCIERA

CONVENIO O
CONTRATO No:

20210347 FINAL AVANCE X | FECHA: | OCTUBRE 2021

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos de

OBJETO: politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 05 de 2021 y demas disposiciones
que la modifiquen, complementen y/o adicionen.

EJECUTOR O FINAGRO - Nit. 800.116.398-7

CONTRATISTA

TOTAL GASTOS INHERENTES

Tabla 2.
Plan operativo aprobado el 1 de marzo de 2021
COMPONENTE VALOR PRESUPUESTO
1 INCENTIVO A LA CAPITALIZACION RURAL
11 [ICR $490.000.000
O1A R $490.000.000
2 LINEA ESPECIAL DE CREDITO
21 [ LEC A TODA MAQUINA E INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE. $25.300.000.000
22 | LEC SECTORES ESTRATEGICOS. $48.698.000.000
BOLSA GENERAL LEC SECTORES ESTRATEGICOS $15.500.000.000
CASO ESPECIAL: PROMOCION DE LA OFERTA DE MAIZ NACIONAL $9.700.000.000
CASO ESPECIAL: RENOVACION DE CULTIVOS DE CACAQO $12.600.000.000
RETENCION DE VIENTRES DE GANADO BOVINO Y BUFALINO $3.000.000.000
CERTIFICACION NORMAS INTERNACIONALES -AGRO EXPORTACION $7.800.000.000
CONDICION ESPECIAL BIOSEGURIDAD, INOCUIDAD Y CONTROL DE $98.000.000
ENFERMEDADES el
23 [ LEC AGRICULTURA POR CONTRATO $19.507.945.867
24 | LEC SOSTENIBILIDAD AGROPECUARIA Y NEGOCIOS VERDES $17.500.000.000
25 | LEC REACTIVACION ECONOMICA $980.000.000
2.6 | LEC COMPRA DE TIERRAS DE USO AGROPECUARIO $3.350.000.000
2.7 [ LEC INCLUSION FINANCIERA $490.000.000
LEC NARP — COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y
28 | o ALENQUERAS $1.945.000.000
29 [ LEC MUJER RURAL Y JOVEN RURAL $19.500.000.000
O1A R \ 890.945.80
3 GASTOS INHERENTES**
3.1 | ADMINISTRACION (2,7%)* $3.722.033.332
32 | GASTOS BANCARIOS (INCLUYE GMF $2.140.479

$3.724.173.811

TOTAL

Respecto al ICR, el Comité Indica que:

$141.575.119.678

Conforme a lo establecido por la CNCA en la Resolucion No. 05 de 2021, para el ICR-2021, se establece un Unico

esquema.
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El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos de
politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 05 de 2021 y demas disposiciones
que la modifiquen, complementen y/o adicionen.

OBJETO:

EJECUTOR O FINAGRO - Nit. 800.116.398-7
CONTRATISTA

Los porcentajes de reconocimiento del ICR sobre el valor de las inversiones objeto del incentivo seran de los
siguientes:
Tabla 3.
Reconocimiento del ICR por tipo de productor

TIPO DE PRODUCTOR PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTO

Pequefio Productor Hasta 30%
Mediano Productor Hasta 20%
Grande Productor Hasta 10%
Esquema Asociativo Hasta 30%
Esquema Integracién De acuerdo con el tipo de productor que integre

Actividades: Las inversiones que pueden acceder al Incentivo dentro de las diferentes fases de los procesos de
produccion, transformacion, comercializacion y servicios de apoyo seran todas las relacionadas con:

* Riego y drenaje

* Mejoramiento de suelos

* Infraestructura

+ Maquinaria y equipos

+ Siembra de cultivos perennes, incluido trasplante de copa
* Adquisicidn de animales puros y embriones

Desde la Supervision del contrato, se hace claridad referente al estado de apertura y ejecucién del ICR, ante lo cual,
a la fecha de corte del presente informe no se ha autorizado por parte del comité administrativo.

El 3 de marzo de 2021 el Comité Administrativo en su sesion N°2, aplazo la apertura de la LEC Sostenibilidad
Agropecuaria y Negocios Verdes, teniendo en cuenta que la CNCA se encontraba revisando las condiciones
financieras de la LEC para brindar unos puntos adicionales de subsidio.

La supervision Integral, en atencion a los requisitos establecidos en el Contrato para el primer desembolso, radicé a
través de la direccién mediante memorandos N°20215600021313 (del 8 de marzo de 2021) y N°20215600022163
(del 10 de marzo de 2021), la autorizacion del primer desembolso del Contrato N°20210347 por $42.472.535.903.
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el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
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EJECUTOR O FINAGRO - Nit. 800.116.398-7
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolucion N° 5 de la CNCA y lo definido por el Comité Administrativo del
Contrato en sus sesiones 1y 2, FINAGRO mediante Circular Externa N°09 del 10 de marzo del 2021, informé a los
intermediarios financieros el “Plan Anual de Lineas Especiales de Crédito — LEC 2021”., Esta Circular modifica el
Titulo Cuarto del Manual de Servicios de FINAGRO, dando apertura a las siguientes LEC:

Lineas de emprendimiento:

LEC A toda maquina

LEC Sectores Estratégicos
LEC Agricultura por Contrato
LEC Reactivacion Econdmica

Lineas de Equidad:
e LEC Compra de Tierras para Uso Agropecuario
e LEC Inclusion Financiera Rural
e LEC NARP Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
e LEC Mujer Rural y Joven Rural

Lo dispuesto en la Circular 9 de FINAGRO aplica a las operaciones de crédito autorizadas en AGROS o presentadas
a través del archivo de cargue masivo y redescontadas en FINAGRO a partir del 17 de marzo de 2021.

El 12 de marzo de 2021, el MADR realiza un primer giro correspondiente al primer desembolso por valor de $5.000
millones. Frente al giro, FINAGRO indica en el informe con corte a marzo “Se solicita al MADR adelantar gestiones
necesarias para realizar el desembolso de los recursos pendientes de giro dado que los girados no son suficientes
para cubrir la programacion de los pagos”. Frente al particular, es importante precisar que segun el paragrafo 2 de la
Clausula 7 del Contrato, establece que: "Los desembolsos antes sefialados se realizaran con sujecion al PAC de la
gestion general de EL MINISTERIO, de tal manera que EL MINISTERIO no asume responsabilidad alguna por la
demora que pueda presentarse en dichos desembolsos."

Los dias 4 y 5 de mayo de 2021 se relne el comité administrativo en su sesion No. 03 la cual tuvo como objetivo
“‘Realizar sequimiento al estado de avance en la ejecucion del Plan Operativo Anual-POA; andlisis y decision de

Pagina 5 de 34




VERSION

FORMATO 4

F11-PR-GPC-01

FECHA EDICION
23-02-2021

[ El campo .
S? sde todo | Mnagrotur

INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION
TECNICA Y FINANCIERA

CONVENIO O

CONTRATO N°- AVANCE X | FECHA: | OCTUBRE 2021

20210347 FINAL

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos de

OBJETO: politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 05 de 2021 y demas disposiciones
que la modifiquen, complementen y/o adicionen.

EJECUTOR O FINAGRO - Nit. 800.116.398-7

CONTRATISTA

adicion de recursos al Contrato Interadministrativo No. 20210347y ajuste del POA” y de la cual se concluyd lo
siguiente:

“ Se aprueba la adicion de recursos al contrato 20210347, por valor de $9.500 millones conforme a los argumentos
expuestos y contenidos en la presente acta, asi como lo referido en la solicitud presentada por FINAGRO.

* Se autoriza la redistribucion de recursos del POA, trasladando de la Bolsa “certificacion de normas internacionales
con fines de exportacion de productos agropecuarios” la suma de $4.000 millones, de los cuales $3.000 millones se
adicionan a la Bolsa General de la LEC Sectores Estratégicos y $1.000 Millones de pesos a la LEC Reactivacion
Econdmica - afectacion por orden publico.

« Se autoriza la distribucion de recursos de la adicion conforme a lo establecido en la presente acta.

+ Se autoriza integralmente el ajuste del POA; conforme a lo expuesto en la presente acta; documento que forma
parte integral de la presente acta.”

Tabla 4.
Plan operativo aprobado el 4 y 5 de mayo de 2021
I E VALOR PRESUPUESTO
1 INCENTIVO A LA CAPITALIZACION RURAL
14 ICR $490.000.000
TOTAL ICR $490.000.000
2 LINEA ESPECIAL DE CREDITO
2.1 LEC A TODA MAQUINA E INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE. $25.300.000.000
22 LEC SECTORES ESTRATEGICOS. $47.698.000.000
BOLSA GENERAL LEC SECTORES ESTRATEGICOS $18.500.000.000
CASO ESPECIAL: PROMOCION DE LA OFERTA DE MAIZNACIONAL
$9.700.000.000
CASO ESPECIAL: RENOVACION DE CULTIVOS DE CACAO $12.600.000.000
RETENCION DE VIENTRES DE GANADO BOVINO Y BUFALINO $3.000.000.000
ERTIFICACION NORMA INTERNACIONALE -AGROEXPORTACION
CERTIFICACIO ORMAS CIONALES GROEXPORTACIO $3.800.000.000
CONDICION ESPECIAL BIOSEGURIDAD, INOCUIDAD YCONTROL DE ENFERMEDADES $98.000.000
23 LEC AGRICULTURA POR CONTRATO $19.597.945.867
24 LEC SOSTENIBILIDAD AGROPECUARIA Y NEGOCIOS VERDES $17.500.000.000
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El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos de
politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
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EJECUTOR O FINAGRO - Nit. 800.116.398-7
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2.5 LEC REACTIVACION ECONOMICA $1.980.000.000
2.6 LEC COMPRA DE TIERRAS DE USO AGROPECUARIO $3.350.000.000
27 LEC INCLUSION FINANCIERA $490.000.000

LEC NARP - COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS,RAIZALES Y PALENQUERAS

2.8 $1.945.000.000

2.9 LEC MUJER RURAL Y JOVEN RURAL $19.500.000.000
3 GASTOS INHERENTES

31 ADMINISTRACION (2,7%) $3.722.033.332
3.2 GASTOS BANCARIOS (INCLUYE GMF) $2.140.479

TOTAL GASTOS INHERENTES $3.724.173.811

TOTAL $141.575.119.678

El dia 17 de junio de 2021 se reune el comité administrativo en su sesion No. 04 la cual tuvo como objetivo “Realizar
sequimiento al estado de avance en la ejecucion del Plan Operativo Anual-POA; analisis y decision de redistribucion
de recursos del POA en el marco del Contrato Interadministrativo No. 20210347”y de la cual se concluyé lo siguiente:

“ Aprobar la redistribucion de recursos del POA; conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de la
presente Acta, de tal forma que se trasladaran $8.000 millones a la LEC Sectores Estratégicos y $1.000 millones, a
la LEC Reactivacion Econdmica (Causal Covid).

+ Se aprueba programar la proxima reunion virtual de Comité Administrativo, para el jueves 15 de Julio de 2021, hora,
4:00 pm.

« Se solicita a FINAGRO, presentar un informe de las acciones adelantadas, para mejorar la gestién de colocacion
de créditos en las LEC con baja ejecucion, en especial de las LEC Agricultura por Contrato y LEC Mujer Rural y Joven
Rural.”

Tabla 5.
Plan operativo aprobado el 17 de junio de 2021

COMPONENTE VALOR PRESUPUESTO

INCENTIVO A LA CAPITALIZACION RURAL
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El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos de
politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 05 de 2021 y demas disposiciones
que la modifiquen, complementen y/o adicionen.

OBJETO:

EJECUTOR O FINAGRO - Nit. 800.116.398-7
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14 ICR $490.000.000
TOTAL ICR | $490.000.000

2 LINEA ESPECIAL DE CREDITO
21 LEC A TODA MAQUINA E INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE. $25.300.000.000
22 LEC SECTORES ESTRATEGICOS. §$55.948.243.427
BOLSA GENERAL LEC SECTORES ESTRATEGICOS §33.750.243427
CASO ESPECIAL: PROMOCION DE LA OFERTA DE MATZNACIONAL 5 200000000
CASO ESPECIAL: RENOVACION DE CULTIVOS DE CACAO §11,600.000.000
RETENCION DE VIENTRES DE GANADO BOVINO Y BUFALINO $3.000.000.000
CERTIFICACION NORMAS ~ INTERNACIONALES - AGROEXPORTACION 1200000000
CONDICION ESPECIAL BIOSEGURIDAD, INOCUIDAD YCONTROL DE ENFERMEDADES 98,000,000
23 LEC AGRICULTURA POR CONTRATO $18.597.945.867
24 LEC SOSTENIBILIDAD AGROPECUARIA Y NEGOCIOS VERDES $17.500.000.000
25 LEC REACTIVACION ECONOMICA §3.980.000.000
26 LEC COMPRA DE TIERRAS DE USO AGROPECUARIO §3.350.000.000
27 LEC INCLUSION FINANCIERA $490.000.000
28 LEC NARP - COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS RAIZALES Y PALENQUERAS 945,000,000
29 LEC MUJER RURAL Y JOVEN RURAL $19.500.000.000
TOTAL ICR-LEC | $147.101.189.204

3 GASTOS INHERENTES

31 ADMINISTRACION (27%) §3.971.789.905
32 GASTOS BANCARIOS (NCLUYE GF) $2.140.479

TOTAL GASTOS INHERENTES ‘ $3.973.930.384

TOTAL $151.075.119.678

Nota: EI comité administrativo en su sesién 04 tuvo en cuenta la adicion del contrato por valor de $9.500.000.000 para la aprobacion del
POA.
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El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos de
OBJETO: politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 05 de 2021 y demas disposiciones
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El dia 22 de julio de 2021 se reunion el comité administrativo en su sesion No 5 el cual tuvo como objeto “Realizar
sequimiento al estado de avance en la ejecucion al POA del Contrato Interadministrativo No. 20210347 celebrado
entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FINAGRO.”

Este comité concluyé lo siguiente:

“ Se solicita a Finagro, que, en la proxima sesion del Comité Administrativo, haga la socializacion del informe de las
acciones adelantadas para promover las Lineas Especiales de Crédito LEC, que reportan baja ejecucion.”

Nuevamente se celebrd una sesion de Comité Administrativo del contrato en su sesion No. 06 el dia 12 de agosto de
2021 la cual tuvo como objeto “Realizar sequimiento al estado de avance en la ejecucion al POA del Contrato
Interadministrativo No. 20210347 celebrado entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FINAGROQ.”, y luego
del desarrollo de la reunion el comité decidid lo siguiente:

“ Modlificar el plan operativo conforme a la redistribucion presupuestal de las Lineas Especiales de Crédito -LEC y el
ajuste de la LEC Reactivacion; conforme las indicaciones y ajustes solicitados; lo anterior conforme el anexo No.02
y POA, el cual forma parte integral de la presente acta.

* Aprobar la préxima sesion de comité, para el dia 09 de septiembre de 2021, a las 4:00 p.m.”

De igual forma, se formaliz6 en este comité la fecha de normalizacion de la causal de orden publico, desde hoy 12
de agosto de 2021, lo que significa que se cuenta con 2 meses adicionales para el cierre de la LEC de Reactivacion
Econdmica activado por la causal de Paro Nacional.

Tabla 6.
Plan operativo aprobado el 12 de agosto de 2021
No. COMPONENTE PRESUPUESTO
1 INCENTIVO A LA CAPITALIZACION RURAL - ICR
14 JIeR | $490000000]
TOTAL ICR $490.000.000
) LiINEA ESPECIAL DE CREDITO - LEC
2.1 A TODA MAQUINA E INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE. $35.300.000.000
2.2 SECTORES ESTRATEGICOS $59.146.371.583
BOLSA GENERAL LEC SECTORES ESTRATEGICOS $47.772.947.463
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El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos de
politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 05 de 2021 y demas disposiciones
que la modifiquen, complementen y/o adicionen.

OBJETO:

EJECUTOR O FINAGRO - Nit. 800.116.398-7
CONTRATISTA

PROMOCION DE LA OFERTA DE MAIZ NACIONAL $1.200.000.000
RENOVACION DE CULTIVOS DE CACAO $6.225.424.120

RETENCION DE VIENTRES DE GANADO BOVINO Y BUFALINO $3.550.000.000
CERTIFICACION NORMAS INTERNACIONALES -AGRO EXPORTACION $300.000.000

CONDICION ESPECIAL BIOSEGURIDAD, INOCUIDAD Y CONTROL DE ENFERMEDADES $98.000.000

2.3 AGRICULTURA POR CONTRATO $11.969.817.711
2.4 SOSTENIBILIDAD AGROPECUARIA Y NEGOCIOS VERDES $7.050.000.000
2.5 REACTIVACION ECONOMICA $5.710.000.000
2.6 COMPRA DE TIERRAS DE USO AGROPECUARIO $3.700.000.000
2.7 INCLUSION FINANCIERA $490.000.000
2.8 COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS $3.745.000.000
2.9 MUJER RURAL Y JOVEN RURAL $19.500.000.000
TOTAL ICR-LEC $147.101.189.294

GASTOS INHERENTES
ADMINISTRACION (2,7%) $3.971.789.905
3.2 GMF (INCLUYE GMF) $2.140.479

TOTAL GASTOS INHERENTES $3.973.930.384

TOTAL $151.075.119.678

El comité administrativo se reuni6 en su sesion No. 07 el dia 7 de septiembre de 2021, esta sesion tuvo como objetivo
“‘Realizar sequimiento al estado de avance en la ejecucion de las Lineas Especiales de Crédito - LEC, anélisis y
consideracion de ajuste del POA del Contrato Interadministrativo No. 20210347 celebrado entre el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y FINAGRO”. En este comité se decidi6 lo siguiente:

“ Aprobar la Implementacion de ICR 2021 conforme a las indicaciones y ajustes solicitados por el Comité
Administrativo; lo cual se consigna en el anexo No.01, que forma parte integral de la presente acta.

« Ajustar el plan operativo conforme a la aprobacion de implementacion de ICR y a la redistribucion presupuestal de
las Lineas Especiales de Crédito -LEC, conforme las indicaciones y ajustes solicitados, consignados en la presente
acta, el anexo No.02 y POA el cual forma parte integral de la presente acta.

« Aprobar la préxima sesién de comité, para el dia 07 de Octubre de 2021, a las 4:00 p.m.”

Tabla 7.
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20210347 FINAL AVANCE X

FECHA:

OCTUBRE 2021

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos de

OBJETO: politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 05 de 2021 y demas disposiciones
que la modifiquen, complementen y/o adicionen.

EJECUTOR O FINAGRO - Nit. 800.116.398-7

CONTRATISTA

Plan operativo aprobado el 09 de septiembre de 2021

COMPONENTE

INCENTIVO A LA CAPITALIZACION RURAL - ICR

PRESUPUESTO

TOTAL ICR-LEC
GASTOS INHERENTES
ADMINISTRACION (2,7%)

TOTAL ICR $ 490.000.000
LINEA ESPECIAL DE CREDITO - LEC

2.1 | ATODA MAQUINA E INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE. $ 35.300.000.000
2.2 | SECTORES ESTRATEGICOS $ 76.646.371.583
BOLSA GENERAL LEC SECTORES ESTRATEGICOS $64.272.947.463
PROMOCION DE LA OFERTA DE MAIZ NACIONAL $1.200.000.000
RENOVACION DE CULTIVOS DE CACAO $6.225.424.120
RETENCION DE VIENTRES DE GANADO BOVINO Y BUFALINO $ 4.550.000.000
CERTIFICACION NORMAS INTERNACIONALES -AGRO EXPORTACION $ 300.000.000
CONDICION ESPECIAL BIOSEGURIDAD, INOCUIDAD Y CONTROL DE $ 98,000,000

ENFERMEDADES et
2.3 | AGRICULTURA POR CONTRATO $8.969.817.711
2.4 | SOSTENIBILIDAD AGROPECUARIA Y NEGOCIOS VERDES $ 3.050.000.000
2.5 | REACTIVACION ECONOMICA $5.710.000.000
2.6 | COMPRA DE TIERRAS DE USO AGROPECUARIO $3.700.000.000
2.7 | INCLUSION FINANCIERA $490.000.000
2.8 | COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS $ 3.745.000.000
2.9 | MUJER RURAL Y JOVEN RURAL $9.000.000.000

$147.101.189.294

$3.971.789.905

GMF (INCLUYE GMF)

$2.140.479
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CONVENOO, 20210347 FINAL | AVANCE X | FECHA: | OCTUBRE 2021

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos de
politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 05 de 2021 y demas disposiciones
que la modifiquen, complementen y/o adicionen.

OBJETO:

EJECUTOR O FINAGRO - Nit. 800.116.398-7
CONTRATISTA

TOTAL GASTOS INHERENTES $ 3.973.930.384

TOTAL $151.075.119.678

El comité administrativo se reuni6 en su sesion No 08 el dia 5 de octubre de 2021, esta sesién tuvo como objetivo:
“Realizar seguimiento al estado de avance en la ejecucion del POA del Contrato Interadministrativo No. 20210347,
con el fin de revisar, analizar y adoptar las decisiones que se requieran”. En este comité se decidié lo siguiente:

“ Habilitar la causal de situaciones de tipo extremo climatoldgico y desastres naturales en la LEC de
Reactivacion Econémica con las condiciones y requisitos ya mencionados. Lo anterior conforme el detalle
del POA ajustado, que forma parte integral de la presente acta.

* Se aprueba la redistribucion de los recursos del POA conforme a las consideraciones expuestas.”

Tabla 8.
robado el 05 de octubre de 2021

No. COMPONENTE PRESUPUESTO

Plan operativo ap

INCENTIVO A LA CAPITALIZACION RURAL - ICR

I s 000000

TOTAL ICR $490.000.000
LINEA ESPECIAL DE CREDITO - LEC

2.1 [ ATODA MAQUINA E INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE. $35.300.000.000
2.2 [ SECTORES ESTRATEGICOS $ 74.246.371.583
BOLSA GENERAL LEC SECTORES ESTRATEGICOS $64.272.947.463
PROMOCION DE LA OFERTA DE MAIZ NACIONAL $800.000.000
RENOVACION DE CULTIVOS DE CACAO $4.225.424.120
RETENCION DE VIENTRES DE GANADO BOVINO Y BUFALINO $4.550.000.000
CERTIFICACION NORMAS INTERNACIONALES -AGRO EXPORTACION $300.000.000
CONDICION ESPECIAL BIOSEGURIDAD, INOCUIDAD Y CONTROL DE $98.000.000

ENFERMEDADES R
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CONVENOO, 20210347 FINAL | AVANCE X | FECHA: | OCTUBRE 2021

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos de
politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 05 de 2021 y demas disposiciones
que la modifiquen, complementen y/o adicionen.

OBJETO:

EJECUTOR O FINAGRO - Nit. 800.116.398-7
CONTRATISTA

2.3 [ AGRICULTURA POR CONTRATO $8.969.817.711
2.4 | SOSTENIBILIDAD AGROPECUARIA'Y NEGOCIOS VERDES $2.650.000.000
2.5 [ REACTIVACION ECONOMICA $10.510.000.000
2.6 | COMPRA DE TIERRAS DE USO AGROPECUARIO $3.700.000.000
2.7 [ INCLUSION FINANCIERA $490.000.000
2.8 [ COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS $ 3.745.000.000
2.9 | MUJER RURAL Y JOVEN RURAL $7.000.000.000
TOTAL ICR-LEC $147.101.189.294
3. GASTOS INHERENTES
3.1 [ ADMINISTRACION (2,7%) $3.971.789.905
3.2 | GMF (INCLUYE GMF) $2.140.479

TOTAL GASTOS INHERENTES $ 3.973.930.384

TOTAL $151.075.119.678

El comité administrativo se reuni6 en su sesion No. 09 el dia 11 de octubre de 2021, esta sesidn tuvo como objetivo
“Analisis y consideracion de la Modificacion-Reduccion Presupuestal, del Contrato 20210347”. En este comité se
decidid lo siguiente:

“ Aprobar la reduccion del valor del contrato en cuantia de $9.500 millones de pesos; lo anterior conforme a la
propuesta de redistribucion de las LEC y el ajuste requerido en el documento de la justificacion.”

Tabla 9.
Plan operativo aprobado el 11 de octubre de 2021

No. COMPONENTE PRESUPUESTO
1 INCENTIVO A LA CAPITALIZACION RURAL - ICR

o Jor $490 000000

TOTAL ICR $490.000.000
LINEA ESPECIAL DE CREDITO - LEC
21 | ATODA MAQUINA E INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE. $ 35.300.000.000
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INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION
TECNICA Y FINANCIERA

CONVENIO O

CONTRATO N 20210347 OCTUBRE 2021

FINAL AVANCE X | FECHA:

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos de

OBJETO: politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 05 de 2021 y demas disposiciones
que la modifiquen, complementen y/o adicionen.

EJECUTOR O FINAGRO - Nit. 800.116.398-7

CONTRATISTA

TOTAL GASTOS INHERENTES

TOTAL

2.2 | SECTORES ESTRATEGICOS $71.448.371.583
BOLSA GENERAL LEC SECTORES ESTRATEGICOS $64.272.947.463
PROMOCION DE LA OFERTA DE MAIZ NACIONAL $ 800.000.000
RENOVACION DE CULTIVOS DE CACAO $1.825.424.120
RETENCION DE VIENTRES DE GANADO BOVINO Y BUFALINO $ 4.550.000.000
CERTIFICACION NORMAS INTERNACIONALES -AGRO EXPORTACION $0
CONDICION ESPECIAL BIOSEGURIDAD, INOCUIDAD Y CONTROL DE $0
ENFERMEDADES

2.3 | AGRICULTURA POR CONTRATO $5.669.817.711

24 | SOSTENIBILIDAD AGROPECUARIA'Y NEGOCIOS VERDES $ 650.000.000

2.5 | REACTIVACION ECONOMICA $9.610.000.000

2.6 | COMPRA DE TIERRAS DE USO AGROPECUARIO $ 3.700.000.000

2.7 | INCLUSION FINANCIERA $490.000.000

2.8 | COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS $ 3.745.000.000

29 | MUJER RURAL Y JOVEN RURAL $6.747.756.573

TOTAL ICR-LEC $ 137.850.945.867

3. GASTOS INHERENTES

3.1 | ADMINISTRACION (2,7%) $3.722.033.332

3.2 | GMF (INCLUYE GMF) $2.140.479

$3.724.173.811

$141.575.119.678

El comité administrativo se reunid en su sesién No. 10 el dia 25 de octubre de 2021, esta sesidn tuvo como objetivo
“Estado de avance en la ejecucion, analisis y consideraciones de ajuste y redistribucion presupuestal del POA”. En
este comité se decidio lo siguiente:

“Aprobar la propuesta de redistribucion presupuestal en cuantia de $2.000 millones de pesos; lo anterior conforme
al Anexo 01, documento adjunto que forma parte integral de la presente Acta”

Tabla 10.
Plan operativo aprobado el 25 de octubre de 2021
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20210347 FINAL

AVANCE X

FECHA: | OCTUBRE 2021

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos de

OBJETO: politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 05 de 2021 y demas disposiciones
que la modifiquen, complementen y/o adicionen.

EJECUTOR O FINAGRO - Nit. 800.116.398-7

CONTRATISTA

No.

1

COMPONENTE

INCENTIVO A LA CAPITALIZACION RURAL - ICR

PRESUPUESTO

TOTAL ICR

LINEA ESPECIAL DE CREDITO - LEC

$490.000.000

21 | ATODA MAQUINA E INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE. $ 35.300.000.000
2.2 | SECTORES ESTRATEGICOS $ 71.448.371.583
BOLSA GENERAL LEC SECTORES ESTRATEGICOS $ 64.272.947.463
PROMOCION DE LA OFERTA DE MAIZ NACIONAL $800.000.000
RENOVACION DE CULTIVOS DE CACAO $1.825.424.120
RETENCION DE VIENTRES DE GANADO BOVINO Y BUFALINO $4.550.000.000
CERTIFICACION NORMAS INTERNACIONALES -AGRO EXPORTACION $0
CONDICION ESPECIAL BIOSEGURIDAD, INOCUIDAD Y CONTROL DE $0

ENFERMEDADES
2.3 | AGRICULTURA POR CONTRATO $7.669.817.711
24 | SOSTENIBILIDAD AGROPECUARIA Y NEGOCIOS VERDES $ 650.000.000
2.5 | REACTIVACION ECONOMICA $ 8.828.756.573
26 | COMPRA DE TIERRAS DE USO AGROPECUARIO $ 3.700.000.000
2.7 | INCLUSION FINANCIERA $ 256.000.000
2.8 | COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS $ 3.250.000.000
2.9 | MUJER RURAL Y JOVEN RURAL $6.258.000.000
TOTAL ICR-LEC $ 137.850.945.867

GASTOS INHERENTES

3.1 | ADMINISTRACION (2,7%) $3.722.033.332
32 | GMF (INCLUYE GMF) $2.140.479

TOTAL GASTOS INHERENTES

$3.724.173.811

3. Ejecucion del plan operativo y compromiso reportado por FINAGRO

TOTAL

$141.575.119.678

Pagina 15 de 34




VERSION

FORMATO 4

455 o | Mgl F11-PR-GPC-01
INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION FECHA EDICION

TECNICA Y FINANCIERA 23-02-2021
CONVENOO, 20210347 FINAL | AVANCE X | FECHA: | OCTUBRE 2021

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos de

OBJETO: politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 05 de 2021 y demas disposiciones
que la modifiquen, complementen y/o adicionen.

EJECUTOR O FINAGRO - Nit. 800.116.398-7

CONTRATISTA

Con base en el informe reportado por FINAGRO, se presenta la ejecucién del Plan Operativo con corte a 31 de
octubre de 2021, de acuerdo con lo aprobado por el Comité Administrativo en su sesion 10:

Tabla11.
Ejecucion del Plan Operativo — Recursos Comprometidos
con corte al 31 de octubre de 2021

Contrato 20210437
VALOR SUBSIDIO % SUBSIDIO
COMPONENTE PRESUPUESTO O oD DISPONIBLE COnPROMENDO
1 INCENTIVO A LA CAPITALIZACION RURAL - ICR
LINEA ESPECIAL DE CREDITO - LEC
A TODA MAQUINA E INFRAESTRUCTURA
21 | A SoreNBLe $ 35.300.000.000 $ 32.405.007.227 2.894.992.773 91,80%
2.2 | SECTORES ESTRATEGICOS $71.448.371.563 $70.001.415.332 1.356.956.251 98,10%
BOLSA GENERAL LEC SECTORES ESTRATEGICOS $ 64.272.947.463 $ 64.272.545.700 401763 100,00%
PROMOCION DE LA OFERTA DE MAIZ NACIONAL $800.000.000 $ 572.737.412 227.262.588 71,59%
RENOVACION DE CULTIVOS DE CACAO $ 1825424120 $1511.709.605 313.714515 82,81%
RETENCION DE VIENTRES DE GANADO BOVINO'Y $ 4.550.000.000 $3.734.422615 815.577.385 82,08%
BUFALINO
CERTIFICACION NORMAS INTERNACIONALES -AGRO
EXPORTACION $0 $0 0 0,00%
CONDICION ESPECIAL BIOSEGURIDAD, INOCUIDAD
Y CONTROL DE ENFERMEDADES $0 §0 0 0,00%
2.3 | AGRICULTURA POR CONTRATO $7.669.817.711 $2.895.590.677 4.774.227.034 37.75%
2.4 | SOSTENIBILIDAD AGROPECUARIA Y NEGOCIOS $650.000.000 $300.176.747 340.823.253 4757%
VERDES
2.5 | REACTIVACION ECONOMICA $8.828.756.573 $ 4698107 495 4.130.649.078 5321%
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CONVENOO, 20210347 FINAL | AVANCE X | FECHA: | OCTUBRE 2021

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos de
politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 05 de 2021 y demas disposiciones
que la modifiquen, complementen y/o adicionen.

EJECUTOR O FINAGRO - Nit. 800.116.398-7
CONTRATISTA

OBJETO:

2.6 | COMPRA DE TIERRAS DE USO AGROPECUARIO $ 3.700.000.000 $ 3.242.663.960 457.336.040 87,64%
2.7 | INCLUSION FINANCIERA $256.000.000 $215.158.546 40.841.454 84,05%
COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, o
2.8 RAIZALES Y PALENQUERAS $ 3.250.000.000 $2.782.109.681 467.890.319 85,60%
2.9 | MUJER RURAL Y JOVEN RURAL $ 6.258.000.000 $5.140.068.567 1.117.931.433 82,14%
TOTAL LEC $ 137.360.945.867 $121.779.298.232 $ 15.581.647.635 88,66%
3. GASTOS INHERENTES
3.1 | ADMINISTRACION (2,7%) $3.722.033.332 $3.288.041.053 $433.992.279 88,34%
3.2 | GMF (INCLUYE GMF) $2.140.479 $0 $2.140.479 0,00%

TOTAL GASTOS INHERENTES $3.724.173.811 $ 3.288.041.053 $ 436.132.758 88,29%

TOTAL $ 141.575.119.678 $ 125.079.939.285 $ 16.495.180.393 88,35%

El contrato 20210347, segun informe de ejecucidn enviado por Finagro con corte a de octubre de 2021 y sus soportes,
comprometié recursos de las LEC por valor de $121.779.298.232, lo que representa un porcentaje de compromiso
del 88,66% del total de los recursos del presupuesto para subsidio a la tasa de interés por parte de las Lineas
Especiales de Crédito- LEC, respecto al ICR se han comprometido recursos por valor de $12.600.000, lo que
representa un 2,57% del total de recursos asignados y una ejecucion de recursos correspondiente a los Gastos
Inherentes por valor de $3.288.041.053 que representan el 88,29% sobre el valor presupuestado. Para un total de
recursos comprometidos y ejecutados por valor de $125.079.939.285, lo que equivale al 88,35% del total de los
recursos asignados al presente contrato.

3.1.Incentivo a la Capitalizacion Rural - ICR
A corte del 31 de octubre de 2021 y se han comprometido recursos por valor de $12.600.000 producto de 2

operaciones de crédito que fueron cobijadas por el instrumento. Estas dos operaciones tuvieron como destino de
crédito los siguientes:

Tabla 12.
ICR estimado comprometido por destino de crédito
. VALOR ICR
DESTINO DE CREDITO e
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INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION
TECNICA Y FINANCIERA

CONVENIO O

CONTRATO No: FINAL

20210347 AVANCE X | FECHA: | OCTUBRE 2021

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos de

OBJETO: politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 05 de 2021 y demas disposiciones
que la modifiquen, complementen y/o adicionen.

EJECUTOR O FINAGRO - Nit. 800.116.398-7

CONTRATISTA

EQUIPOS NUEVOS PARA ACUICULTURA Y PESCA $ 9.600.000
UNIDADES Y REDES DE FRIO $ 3.000.000
TOTAL $ 12.600.000

Estas 2 operaciones de crédito y las cuales recibieron recursos del ICR se realizaron en el pequefio productor en el
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y que fueron financiados por medio del Banco Agrario de
Colombia.

3.2.Lineas Especiales de Crédito - LEC

A continuacion, se presenta el monto del compromiso de los recursos asignados a subsidio a las Lineas Especiales
de Crédito, discriminado por:

Tabla 13.
Subsidio comprometido LEC por tipo de productor
SUBSIDIO % SUBSIDIO NO. DE % NO. DE
e COMPROMETIDO  COMPROMETIDO  OPERACIONES OPERACIONES

PEQUERO PRODUCTOR* $83.110.687.089 66.25% 57.867 91,99%
MEDIANO PRODUGTOR* $32.047.075.778 26,32% 4758 7,56%
GRANDE PRODUCTOR $ 6.621.535.365 5,44% 278 0,44%
TOTAL $121.779.208.232 100,00% 62.903 100,00%

* Se incluye una (1) operacién de crédito realizada por esquema asociativo la cual fue beneficiada por subsidio a la tasa por un valor de $15.806.952
** Se incluye una (1) operacion de crédito realizada por integrador bursétil la cual fue beneficiada por subsidio a la tasa por un valor de $5.269.005

Como se evidencia en el Tabla 13, el numero de operaciones por tipo de productor se concentra en el pequefio
productor, con un total de 57.867 de las 62.903 operaciones (92%), con un subsidio comprometido por
$83.110.687.089, equivalente al 68% del total.
Tabla 14.
Valor del subsidio comprometido por tipo de productor para cada Linea Especial de Crédito
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El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos de

OBJETO: politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 05 de 2021 y demas disposiciones
que la modifiquen, complementen y/o adicionen.

EJECUTOR O FINAGRO - Nit. 800.116.398-7
CONTRATISTA
. . 4 Valor Subsidio = . . T
Lineas Especial de Crédito ; Pequefio ll Mediano [l Grande © Porcentaje de participacion
Comprometido
Sectores Estratégicos $ 64272545700 | $ 52314.257.838 |$  10.026.665.912 | $ 1.931.621.950
Renovacion de Cultivos de Cacao $ 1.511.709.605 | $ 1.476.090.101 | $ 35.619.504 | $ - 98% 2%
Promocién de la Oferta de Maiz Nacional | $ 572.737.412 | $  224.259.861 | $ 249.945.089 [ $  98.532.462
AToda Maquina e Infr Sostenible $ 32405007227 | $ 14.021.228.107 | $  14.087.816.864 | $ 4.295.962.256
Mujer Rural y Joven Rural $ 5140068567 |$ 3985255618 |$  1.154.812.949 | $ -
Compra de Tierras de Uso Agropecuario | $ 3.242.663.960 | $ 3.242.663.960 | $ - $ “
Reactivacién Econémica $  4.698.107.495 | $ 2.783.166.036 | $ 1.914.941.459 | $ - 59% 41%
Retencién de Vientres Bovinos y Bufalinos | $ 3.734.422.615 | $ 1.631.238.175 | $ 1.818.181.309 [ $ 285.003.131 44% 49%
NARP $  2.782109.681 | $ 2.723.393.868 | $ 58.715.813 | $ - 98% 2%
Inclusién Financiera $ 215158546 | $ 215158546 | $ - s -
Sostenibilidad Agro y Negocios Verdes $ 309.176.747 | $ 39.266.364 | $ 259.494.817 | $ 10.415.566 | &) 84% 3
Agricultura por Contrato $ 2.895.590.677 [ $ 454.708.6150 | $ 2.440.882.062 16% 84%
TOTAL $ 121.779.298.232 | $ 83.110.687.089 | $  32.047.075.778 | $ 6.621.535.365 68% 26% 3

Tal como se detalla en el Tabla anterior, se evidencia la participacion del valor del subsidio a la tasa de interés por
cada una de las Lineas Especiales de Crédito por tipo de productor, y en total se obtiene que el pequefio productor
participa del 68%, el mediano del 26% y el grande del 6%.

Tabla 15.
Valor del subsidio comprometido por departamento
SUBSIDIO % SUBSIDIO NO. DE % NO DE
DEPARTAMENTO COMPROMETIDO COMPROMETIDO  OPERACIONES  OPERACIONES
SANTANDER $ 14.014.344.212 1151% 5928 9,42%
ANTIOQUIA $ 13.523.273.360 11,10% 4848 771%
BOYACA $ 10.545.240.702 8,66% 8098 1287%
CUNDINAMARCA $9.075.754.946 7.45% 6298 10,01%
TOLIMA $8.938.991.624 7.34% 4778 7,60%
HUILA $ 8.588.103.927 7,05% 5141 8.17%
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El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos de

OBJETO: politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 05 de 2021 y demas disposiciones
que la modifiquen, complementen y/o adicionen.

EJECUTOR O FINAGRO - Nit. 800.116.398-7

CONTRATISTA

NARINO $ 7.566.732.300 6,21% 5238 8,33%
CAUCA $7.289.359.471 5,99% 4587 7,29%
VALLE DEL CAUCA $ 5.488.906.038 4,51% 1751 2,78%
CASANARE $5.140.968.138 4,22% 1671 2,66%
META $4.442.110.797 3,65% 2258 3,59%
CALDAS $ 3.384.087.274 2,78% 1420 2,26%
NORTE DE SANTANDER $ 3.276.848.816 2,69% 1640 2,61%
CORDOBA $2.830.018.276 2,32% 1002 1,59%
CESAR $2.338.879.832 1,92% 783 1,24%
ARAUCA $ 2.066.548.961 1,70% 692 1,10%
MAGDALENA $ 1.721.553.166 1,41% 426 0,68%
RISARALDA $ 1.650.688.878 1,36% 1041 1,65%
CAQUETA $1.618.556.179 1,33% 766 1,22%
QUINDIO $ 1.512.964.420 1,24% 376 0,60%
BOLIVAR $ 1.368.508.274 1,12% 1082 1,72%
SUCRE $1.241.082.242 1,02% 915 1,45%
PUTUMAYO $ 1.194.290.368 0,98% 781 1,24%
CHOCO $915.733.107 0,75% 419 0,67%
ATLANTICO $808.194.729 0,66% 317 0,50%
GUAVIARE § 446.155.597 0,37% 231 0,37%
BOGOTA, D.C. $286.201.028 0,24% 101 0,16%
LA GUAJIRA $223.480.183 0,18% 156 0,25%
VICHADA §185.044.172 0,15% 92 0,15%
GUAINIA $ 51.342.893 0,04% 31 0,05%
VAUPES ] $ 30.445.017 0,03% 30 0,05%
SAN ANDRES, PROVIDENCIA'Y SANTA

CATALINA $14.334.721 0,01% 5 0,01%
AMAZONAS $ 554.584 0,00% 1 0,00%
TOTAL $ 121.779.298.232 100,00% 62.903 100,00%

De acuerdo con la Tabla 15, los 5 departamentos que con el mayor valor de subsidio comprometido a la tasa de
interés de las Lineas Especiales de Crédito son Santander $14.014.344.212 (11,5%), Antioquia $13.523.273.360
(11,1%), Boyaca $10.545.240.702 (8,7%), Cundinamarca $9.075.754.946 (7,4%) y Tolima $8.938.991.624 (7,3%).
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El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos de
politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 05 de 2021 y demas disposiciones
que la modifiquen, complementen y/o adicionen.

OBJETO:

EJECUTOR O FINAGRO - Nit. 800.116.398-7
CONTRATISTA

En cuanto a participacion en numero de operaciones los departamentos con mayor participacion son Boyacé (12,9%),
Cundinamarca (10%), Santander (9,4%) y Narifio (8,3%) respectivamente.

Tabla 16.
Ejecucion de la LEC por Intermediario Financiero
SUBSIDIO % SUBSIDIO NO. DE % NO. DE

COMPROMETIDO COMPROMETIDO OPERACIONES OPERACIONES
BANAGRARIO $97.806.949.324 80,31% 59.707 94,92%
DAVIVIENDA $ 8.983.718.657 7,38% 927 1,47%
BANCOLOMBIA $ 7.658.780.465 6,29% 724 1,15%
BBVA COLOMBIA $2.284.038.593 1,88% 241 0,38%
BANCO SERFINANZA $ 1.254.602.276 1,03% 131 0,21%
BANCO DE BOGOTA $ 1.069.780.968 0,88% 231 0,37%
COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA CFA $911.439.211 0,75% 113 0,18%
FINANCIERA COMULTRASAN $ 856.969.708 0,70% 551 0,88%
COOMULDESA $402.708.268 0,33% 122 0,19%
BANCO DE OCCIDENTE $ 267.234.966 0,22% 27 0,04%
CONFIAR $118.166.176 0,10% 73 0,12%
COLANTA $100.329.948 0,08% 22 0,03%
BANCO ITAU CORPBANCA $ 35.264.371 0,03% 1 0,00%
COOFISAM $ 13.569.326 0,01% 25 0,04%
GOMEZ PLATA COOP $9.189.813 0,01% 7 0,01%
UTRAHUILCA $ 6.556.162 0,01% 1 0,00%
TOTAL $121.779.298.232 100,00% 62.903 100,00%

De latabla 16, se observa que el intermediario financiero que mayor participacion tiene en la dinamica de los subsidios
otorgados a los productores agropecuarios es el Banco Agrario de Colombia, con recursos comprometidos por valor
de $97.806.949.324 con un total de 59.707 operaciones de crédito.

De acuerdo con los Clusteres definidos para el compromiso de recursos de las Lineas Especiales de Crédito del
contrato interadministrativo 20210347, a la fecha de corte del presente informe y de acuerdo con lo reportado por
parte de FINAGRO en su informe de ejecucion con corte al mes de octubre de 2021, se comprometieron recursos en
los siguientes clusteres por destino de crédito:
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El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos de
politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 05 de 2021 y demas disposiciones
que la modifiquen, complementen y/o adicionen.

OBJETO:

EJECUTOR O FINAGRO - Nit. 800.116.398-7
CONTRATISTA

Tabla 17.
Subsidio Comprometido por cluster de destino

LEC /DESTINO OPERACIONES  COPROMETIO
LEC PROMOCION DE LA OFERTA DE MAIZ NACIONAL 132 $130.514.360
MAIZ AMARILLO 126 $ 124.104.407
MAIZ AMARILLO TECNIFICADO CLIMA CALIDO 4 $5.385.659
MAIZ BLANCO TECNIFICADO CLIMA CALIDO 2 $1.413.310
LEC RENOVACION DE CULTIVOS DE CACAO 29 $72.780.653
RENOVACION CACAO 29 §$72.780.653
LEC RETENCION DE VIENTRES BOVINOS Y BUFALINOS 227 $1.553.344.111
RETENCION DE VIENTRES GANADO BOVINO 227 $1.553.344.111
LEC SECTORES ESTRATEGICOS 11.089 $23.180.499.571
AGUACATE 1 $6.140.655
AGUACATE HASS 837 $3.452.619.081
ALGODON 4 $7.592.173
ARROZ RIEGO 599 $1.246.395.283
ARROZ SECANO 547 $1.294.232.786
AVICULTURA ENGORDE 15 $200.915.727
AVICULTURA HUEVOS 39 $242.238.065
BANANO 1 $97.143.285
BOSQUES 2 $16.259.113
CACAO 2.355 $7.914.253.134
CANA PANELERA 2336 $6.045.310.134
CAUCHO 1 $5.429.403
CEBOLLA CABEZONA 364 $314.411.900
PAPA 2.447 $2.087.670.188
PAPAYA 1 $13.846.305
PASTOS Y FORRAJES 70 $ 124.593.704
PINA 284 $578.734.796
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El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos de

OBJETO: politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 05 de 2021 y demas disposiciones
que la modifiquen, complementen y/o adicionen.

EJECUTOR O FINAGRO - Nit. 800.116.398-7

CONTRATISTA

PLATANO SOSTENIMIENTO 1 $2676.816
EEEgRODUCCION Y SOSTENIMIENTO ESPECIES NATIVAS ; $ 525,940
REPRODUCCION Y SOSTENIMIENTO CACHAMA LEC 3 $6.104477
REPRODUCCION Y SOSTENIMIENTO TILAPIA LEC 15 $118.022.429
REPRODUCCION Y SOSTENIMIENTO TRUCHA LEC 2 $22.951.270
SOSTENIMIENTO CAFE 5 $47.750.501
SOSTENIMIENTO CANA DE AZUCAR 1 $9.907.432
SOSTENIMIENTO CANA PANELERA 132 $117.863.276
SOSTENIMIENTO CAUCHO 2 $2.139.749
SOSTENIMIENTO CEBA BOVINA 743 $2.316.747.082
SOSTENIMIENTO DE CACAO 237 $187.021.153
SOSTENIMIENTO DE PORCINOS 8 $41.012.655
VIENTRES BOVINOS PUROS LECHE 32 $ 125.685.396
BANANO EXPORTADORES SIEMBRA 4 $396.637.900
TOTAL 11.477 $ 28.799.860.071

De lo anterior, se muestra un compromiso total de recursos de subsidios a la tasa de interés a destinos de crédito de
Clusteres por valor de $28.799.860.071 de los cuales Cacao, a la fecha, es el destino de crédito con mayor valor de
subsidio el cual asciende a $7.914.253.134.

Con corte al mes de octubre de 2021 de los recursos que de las LEC que se han comprometido por valor de
$121.779.298.232, se han pagado un total de recursos por valor de $4.807.541.993, como se muestra en la siguiente
tabla:

Tabla 18.

Recursos de LEC Comprometidos y Pagados

VALOR SUBSIDIO

VALOR SUBSIDIO COMPROMETIDO
COMPROMETIDO PAGADO A OCTUBRE
2021
SECTORES ESTRATEGICOS $ 64.272.545.700 $ 2.203.654.546
A TODA MAQUINA E INFR SOSTENIBLE $ 32.405.007.227 $ 1.248.936.303
MUJER RURAL Y JOVEN RURAL $ 5.140.068.567 $ 264.697.041
REACTIVACION ECONOMICA $4.698.107.495 §$ 155.320.239
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El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos de
politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 05 de 2021 y demas disposiciones
que la modifiquen, complementen y/o adicionen.

OBJETO:

EJECUTOR O FINAGRO - Nit. 800.116.398-7
CONTRATISTA

RETENCION DE VIENTRES BOVINOS Y BUFALINOS $3.734.422.615 $290.768.632
COMPRA DE TIERRAS DE USO AGROPECUARIO $ 3.242.663.960 $ 35.592.348
AGRICULTURA POR CONTRATO $2.895.590.677 $389.932.717
COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y

PALENQUERAS $2.782.109.681 $102.791.837
RENOVACION DE CULTIVOS DE CACAQ $1.511.709.605 $8.571.811
PROMOCION DE LA OFERTA DE MAIZ NACIONAL $572.737.412 $ 82.489.786
SOSTENIBILIDAD AGROPECUARIA Y NEGOCIOS VERDES $ 309.176.747 $2.097.415
INCLUSION FINANCIERA $ 215.158.546 $22.689.318
TOTAL $121.779.298.232 $ 4.807.541.993

Se destaca que al 31 de octubre de 2021 quedaron activas 62.206 operaciones con vencimiento final de la Ultima
operacién en el mes de octubre de 2036.

De otro lado, en cuanto a normalizaciones de operaciones de crédito con tasa subsidiada, Finagro informa que al
corte del mes de octubre de 2021 se registraron un total de 16 normalizaciones las cuales correspondieron a 7
reestructuracion, 5 modificaciones y 4 Modificaciones Cuota Vencida, las cuales no consumieron mas recursos de
los asignados inicialmente.

3.3. Gastos inherentes

En cumplimiento del Paragrafo Primero de la Clausula Séptima del contrato 20210347 el cual estipula que “EL
MINISTERIO reconocera a FINAGRO por la administracion de los recursos del presente contrato el 2.7% del total de
los recursos comprometidos de manera mensual, descontando el monto del pago de la administracion, de
conformidad con la distribucion de los recursos realizada en el Plan Operativo del contrato.”

De acuerdo con lo reportado en el informe de ejecucion enviado por parte de Finagro, se han ejecutado y
comprometido recursos por este concepto la suma de $3.288.041.053.

Tabla 19.
Ejecucion de gastos inherentes

RUBRO PRESUPUESTO COMPROMETIDO % EJECUCION ‘
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El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos de
politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 05 de 2021 y demas disposiciones
que la modifiquen, complementen y/o adicionen.

OBJETO:

EJECUTOR O FINAGRO - Nit. 800.116.398-7
CONTRATISTA

ADMINISTRACION (2,7%) $3722.033.332 $3.288.041.053 88,33%
GMF (INCLUYE GMF $ 2.140.479 $0 0%

TOTAL GASTOS INHERENTES $3.724.173.811 $3.288.041.053 88,29%

4. Rendimientos Financieros

Los rendimientos generados en la cuenta de ahorros ascienden a $37.046.567, de los cuales se han girado a la
Direccion del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico un valor de $33.872.624 hasta el mes de
octubre de 2021.

Los rendimientos financieros generaron retencion en la fuente por valor de $2.593.260 y GMF sobre la retencion por
valor de $10.373, los cuales se descontaran de los rendimientos financieros.

Es de aclarar que los rendimientos financieros generados cada mes, de acuerdo con su dinamica, son girados a la
DTN en el mes siguiente al generado.

Tabla 20.
GIROS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA DTN
FECHA VALOR GIRO |

ABRIL 16 DE 2021 Comprobante Operacion $4.044.809
DTN No 107151074

MAYO 14 DE 2021 Comprobante Operacion $6.326.961
DTN No 107399773

JUNIO 16 DE 2021 Comprobante Operacion $6.257.483
DTN No 107644261

JULIO 15 DE 2021 Comprobante Operacion $5.408.379
DTN No 107875564

AGOSTO 13 DE 2021 Comprobante $4.910.611
Operacion DTN No 108127670

SEPTIEMBRE 13 DE 2021 Comprobante $4.212.812
Operacién DTN No 108394524

OCTUBRE 13 DE 2021 Comprobante $2.711.569

Operacion DTN No 108661304
TOTAL $33.872.624 |
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El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos de
politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 05 de 2021 y demas disposiciones
que la modifiquen, complementen y/o adicionen.

OBJETO:

EJECUTOR O FINAGRO - Nit. 800.116.398-7
CONTRATISTA

De acuerdo con lo reportado en el extracto bancario de la cuenta de ahorros destinada al contrato, al corte del mes
de octubre de 2021, se cuenta con un disponible por valor de $59.335.880.

5. Demas actividades asociadas al cumplimiento del objeto contractual
5.1. Actividades de socializacion de los instrumentos LEC e ICR

En el marco de la ejecucion del Contrato Interadministrativo 20210347 y en cumplimiento de las obligaciones por
parte de Finagro, en lo relacionado con la socializacion, promocion, divulgacion e implementacion de las Lineas
Especiales de Crédito - LEC con tasa subsidiada, se cuenta con las siguientes obligaciones:

o Adelantar la socializacion de los instrumentos LEC e ICR a los intermediarios financieros, gremios agropecuarios,
asociaciones de produccién y productores agropecuarios a nivel nacional, fortaleciendo la estrategia de
comunicacion y difusion dirigida a pequefios productores.

e Enviar a EL MINISTERIO un informe bimestral que reporte las actividades que se adelanten en el marco de la
socializacion de los instrumentos.

FINAGRO, en cumplimiento de lo anterior, en el Bimestre de Agosto y Septiembre de 2021 ha realizado las siguientes
actividades con productores, intermediarios financieros, banca tradicional, banca no tradicional (Cooperativas
Financieras), agremiaciones, aliados, entidades territoriales, entre otras, con el fin de que conozcan y divulguen la
oferta, y de esta manera los productores interesados puedan acceder a la misma:

e Canales de servicio al cliente y canales de comunicacion (Buzén FINAGRO, App FINAGRO, Call Center,
Derechos de Peticién, SPQR, Whatsapp Businnes.

Circulares, Infografias, Comité de Intermediarios Financieros, Comité de gremios y aliados.

Reunion y cronograma de divulgacion con productores, asociaciones de productores y entes territoriales.
Landing Page para programa.

Pagina Web: informacidn en banner y boletin.

Publicaciones en diferentes redes sociales en Twitter y Facebook con un total de 298 publicaciones.

Avisos en medios gremiales.
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El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO se compromete con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada y oportuna
administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos de

OBJETO: politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
de conformidad con lo previsto en la Resolucion No. 05 de 2021 y demas disposiciones
que la modifiquen, complementen y/o adicionen.

EJECUTOR O FINAGRO - Nit. 800.116.398-7

CONTRATISTA

Mensajes de texto, cufias radiales (Antioquia solidaria, Anuc, el mundo del campo y reportero del campo,
Contexto ganadero), pautas en television regional.

Publicaciones en revistas y periodicos tales como: Revista de la Sociedad de Agricultores de Colombia -
SAC, Revista Procafia, Periodico Colombia Cacaotera, Revista Fedearroz Comercial ElI Reportero del
Campo, Revista integracion de las Américas, Contexto Ganadero Fedegan, ANUC periddico virtual Carta
campesina y ANUC radio, Periddico virtual Agricultura & Ganaderia, Revista Asiatol, Revista Tecnocampo,
Revista Fedemadera Informatambo y Revista de Carne.

Territorialmente informa haber realizado las siguientes actividades de socializacion y divulgacion:

428 actividades en municipios ZOMAC

205 actividades en municipios PDET

649 actividades en otros municipios del pais
35 actividades en municipios PNIS

443 actividades en pequefios productores
275 actividades con intermediarios financieros
26 actividades con entes territoriales

101 actividades con Mujeres Rurales

10 actividades con gremios del sector

Tabla 21.
No de Actividades de Socializaciones realizadas en Agosto y Septiembre de 2021 en Municipios
PDET, ZOMAC y PNIS

No
DEPARTANENTO  SOCIALZACIONES  “/\ICBioS70uAc ' NUNIGRIOSPNIS | SOCIALZAGION.
ANTIOQUIA 115 254 8 377
ARAUCA 1 4 0 5
BOLIVAR 1 1 0 2
BOYACA 0 4 4 8
CALDAS 0 1 0 1
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CASANARE 0 21 0 21
CAUCA 20 20 0 40
CESAR 7 7 0 14
CHoco 25 49 0 74
CUNDINAMARCA 0 1 0 1
GUAVIARE 1 1 1 3
LA GUAJIRA 1 3 0 4
MAGDALENA 3 1 0 4
META 1 7 1 9
NARINO 22 34 20 76
NORTE DE SANTANDER 1 2 0

SANTANDER 0 8 0 8
TOLIMA 5 7 0 12
VALLE DEL CAUCA 2 2 0 4
VICHADA 0 1 1 2
TOTAL 205 428 35 668

Los departamentos en donde Finagro ha realizado el mayor nimero de actividades de socializacién en municipios
PDET, ZOMAC y PNIS han sido Antioquia con un total de 377, Narifio con 76 actividades y Choc6 con 74 actividades.

Finagro informa que en los departamentos con presencia de los intermediarios financieros (aliados) realizaron un
total de 275 actividades de socializacién y divulgacion de las LEC de la vigencia 2021, asi mismo, en el Bimestre de
Agosto y Septiembre realizaron envi6 de informacion y mesas de trabajo para anélisis de estrategias de colocacién.
La distribucion departamental de estas actividades de socializacion se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 22.

No Actividades de Socializaciones realizadas en Agosto y Septiembre de 2021 con Intermediarios

Financieros en los Departamentos
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No SOCIALIZACIONES A
DEPARTAMENTO INTERMEDIARIOS
FINANCIEROS

ANTIOQUIA 16
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, »
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

ATLANTICO 5
BOGOTAD.C. 10
BOYACA 58
CASANARE 27
CAUCA 4
CESAR 1
CHOCO 2
CUNDINAMARCA 8
HUILA 4

META 11
NARINO 57
NORTE DE SANTANDER 5
PUTUMAYO 1
RISARALDA 1
SANTANDER 37
TOLIMA 4
VALLE DEL CAUCA 13
TOTAL 275

Lo anterior, teniendo en cuenta el “INFORME SOCIALIZACION LEC AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021” con corte al mes
de septiembre de 2021 enviado por parte de Finagro.
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El préximo informe de socializacidn seré entregado por parte de Finagro con el informe de ejecucion del contrato con
corte al mes de noviembre de 2021.

5.2.Cruce de beneficiarios con la Registraduria Nacional del Estado Civil

De acuerdo con las obligaciones contractuales, FINAGRO debera realizar cruces de la informacion de los
beneficiarios reportada por los Intermediarios Financieros con las bases de datos de la Registraduria Nacional del
Estado Civil- RNEC, de manera trimestral y remitir informe de resultados al MINISTERIO e informar a los
Intermediarios Financieros para que procedan a ajustar la informacion cuando sea del caso.

Por lo anterior, Finagro a través de comunicacion No. 2021035862 (radicado FINAGRO) del 09 de octubre de 2021
envia el reporte del informe de cruce de beneficiarios con la RNCE con corte a agosto de 2021, indicando lo siguiente:

Una vez realizada la validacidn de los beneficiarios de crédito de las LEC del afio 2021 con la Registraduria Nacional
del Estado Civil se encontré que un total de 32 productores o productores aparecen registrado como beneficiarios.
Estos beneficiarios se encuentran registrados en las LEC Sectores Estratégicos, de A Toda Maquina e Infraestructura
Sostenible, Mujer y Joven Rural, Promocién de la Oferta de Maiz, Retencion de Vientres Bovinos y Bufalinos, y
Agricultura por Contrato.

Asi mismo los productores identificados se dividen en 8 mujeres y 24 hombres y de los cuales 4 son medianos
productores y 24 pequefios productores.

En cuanto a los intermediarios financieros en donde se realizaron las operaciones de estos 32 productores, 27
operaciones se realizaron en el Banco Agrario de Colombia y 2 en el Banco Serfinanza y 3 con la Financiera
Comultrasan.

Departamentalmente estos 32 productores y productoras se ubican de la siguiente manera:

No BENEFICIARIOS
DEPARTAMENTO FALLECIDOS
ANTIOQUIA >
TOLIMA :
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SANTANDER 4
HUILA 2
BOYACA 2
CASANARE 2
VALLE DEL CAUCA 2
CUNDINAMARCA 2
CALDAS 1
QUINDIO 1
NORTE DE SANTANDER 1
CESAR 1
CORDOBA 1
META 1
CAUCA 1
NARINO 1
GUAVIARE 1
TOTAL 32

Desde la supervision se procedié revisar y verificar que cada uno de los beneficiarios no hubiesen recibido subsidios
a los créditos que aplicaron y que posteriormente Finagro retird. Lo anterior teniendo en cuenta el informe de
ejecucién y la base de datos de los beneficiarios con corte al mes de agosto de 2021, ya que el informe de cruce con
Registraduria Nacional del Estado Civil se realizé con corte a agosto de 2021.

Finagro informa que una vez confirmaron que los 32 beneficiarios habian fallecido procedieron con la cancelacion de
las operaciones de crédito por la causal “43 Cancelacion Paso a Cartera Agropecuaria” y de esta manera estas
operaciones de crédito no se volvieran a registrar en las bases de datos.

Asi mismo, desde Finagro se realiz6 la Validacion de los Nombres de los Beneficiarios de las LEC 2021 que se
encontraran con operaciones activas contra la Registraduria Nacional del Estado Civil-RNEC, en donde arrojé como
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resultado que 17 productores no coincidieron sus nombres y presentando diferencia en los registros de las
operaciones.

Estos 17 productores tienen asociadas un total de 18 operaciones de crédito activas y que estan registradas en 3
intermediarios financieros, 6 en Banco Agrario de Colombia, 10 en BBVA Colombia y 1 en Bancolombia.

Finagro informa que envié comunicacion a los tres intermediarios el dia 17 de septiembre de 2021 solicitando el
ajuste y a la fecha estan a la espera de los comentarios por parte de los intermediarios financieros.

5.3.Visitas de control de inversion

Es importante manifestar que las visitas de control de inversion se encuentran incluidas dentro de los gastos de
administracion, para lo cual se solicitara a FINAGRO las actuaciones correspondientes cuando haya lugar.

6. Desembolsos

Desde la supervision del contrato interadministrativo 20210347, en cumplimiento de sus funciones radicé en central
de cuentas de la Subdireccién Financiera del MADR:

e Primera solicitud de desembolso: mediante memorando 20215600021313 del 8 de marzo de 2021,
la solicitud del primer desembolso de recursos por valor de $42.472.535.903, de acuerdo con lo
establecido en el contrato, previo cumplimiento a lo pactado en la clausula séptima del contrato. De este
valor del primer desembolso, el MADR ha girado recursos a la cuenta de ahorros del contrato un total
de $5.000.000.000.

¢ Segunda solicitud de desembolso: mediante memorando 20215600072183 del 09 de septiembre de
2021, la solicitud del segundo desembolso de recursos por valor de $ 56.630.047.871, de acuerdo con
lo establecido en el contrato, previo cumplimiento a lo pactado en la clausula séptima del contrato.

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

La informacién presentada mediante este informe corresponde a lo que ha reportado FINAGRO oficialmente sobre
los recursos comprometidos y pagados al 31 de octubre de 2021 a través de su informe de ejecucion a esta fecha,
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asi como de la base de datos de las operaciones remitida, estados financieros y extracto bancario. Los soportes
contables originales y demas comprobantes reposan en FINAGRO. Lo anterior, con base en el plan operativo anual
POA aprobado por el Comité Administrativo en su sesién N° 10.

De acuerdo con el analisis realizado por la supervision, se concluye que el contrato 20210347 al 31 de octubre de
2021 tiene un porcentaje de ejecucion y compromiso de 88,35% del total de los recursos presupuestados por parte
del MADR, de los cuales se han comprometido recursos por valor de $121.779.298.232 para otorgamiento de
subsidio a la tasa de las LEC, $12.600.000 comprometidos en ICR Estimado y recursos por valor de $3.288.041.053
en los gastos Inherentes.

Valor Comprometido $125.079.939.285
= = | 88,35%
$141.575.119.678

Valor Contrato
20210347

Del total de los recursos comprometidos de las LEC ($121.779.298.232) del contrato 20210347, han sido destinados
un total de recursos por valor de $83.110.687.089 para los pequefios productores, es decir, que el 68,3% de los
recursos comprometidos de las LEC han beneficiado con subsidio en la tasa de interés a los pequefios productores.

Del total de recursos que se han comprometido hasta el 31 de octubre de 2021 de las LEC por valor de
$121.779.298.232, se han pagado un total de recursos por valor de $4.807.541.993.

Teniendo en cuenta el informe trimestral de LEC 2021 a agosto de 2021 de cancelaciones fallecidos por cruce
registraduria nacional del estado civil enviado por Finagro, identificaron a 32 productores y productoras fallecidos
que habia registrado operaciones de créditos bajo las LEC con corte al mes de agosto de 2021. Es importante
destacar que una vez revisada y verificada desde la supervision la base de datos de la ejecucion del mes de agosto
de 2021, estas operaciones de crédito no ejecutaron recursos por pago del subsidio a la tasa de interés y que
posteriormente fueron canceladas las operaciones de crédito por la causal “43 Cancelacion Paso a Cartera
Agropecuaria” y de esta manera estas operaciones de crédito no se volvieran a registrar en las bases de datos.

Se destaca que al 31 de octubre de 2021 quedaron activas 62.206 operaciones con vencimiento final de la dltima
operacion en el mes de octubre de 2036.
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De otro lado, en cuanto a normalizaciones de operaciones de crédito con tasa subsidiada, Finagro informa que al
corte del mes de octubre de 2021 se registraron un total de 16 normalizaciones las cuales correspondieron a 7
reestructuracion, 5 modificaciones y 4 Modificaciones Cuota Vencida, las cuales no consumieron mas recursos de
los asignados inicialmente.
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