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MODIFICACION 01 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600090098 DE 
2021 

 

CONTRATANTE:          
MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

NIT: 890.905.211-1 

CONTRATISTA: 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – 
EDU 

NIT:  800.223.337-6 

OBJETO: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y 

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

DEL NORTE DE LA CIUDAD 

VALOR INICIAL: 

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS SEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M.L. 

($168.406.450.280) 

ADICION N°1: N/A 

VALOR DEL CONTRATO INICIAL 
MAS ADICIONES: 

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M.L. 
($168.406.450.280) 

DURACIÓN INICIAL:  Veinte (20) Meses 

AMPLIACIÓN N°1 N/A 

DURACIÓN INICIAL MAS 
AMPLIACIONES:  

Veinte (20) Meses 

SUSPENSIONES: N/A 

FECHA DE INICIO: Siete (07) de mayo de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: Siete (07) de enero de 2023 

OTRAS MODIFICACIONES 
REALIZADAS AL CONTRATO A LA 
FECHA: 

N/A 

Otrosí No. 01  N/A 



  

Cód FO-ADQU-206  
Formato 

FO-ADQU Minuta de Modificación 

 

           Versión 2  

  

 

Página 2 de 21 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Otrosí No. 03 

N/A 

MODIFICACIÓN ACTUAL: 

Otro sí N° 1:   
 

 Incluir en el “2.2.3. COMPONENTE: DISEÑOS, 

GESTION PREDIAL Y EJECUCIÓN PARQUE 

DEL NORTE”, la facultad de la Secretaria de 

Infraestructura Física de “Determinar nuevas 

zonas de diseño dentro del proyecto Parques 

del Río Norte o zonas aledañas necesarias 

para el correcto funcionamiento del proyecto.” 

 

 Inclusión del profesional líder social 

 

 Inclusión del profesional jurídico especialista 
en recuperación de espacio público  
 

Redistribución de recursos N° 1:  
 

Componente de personal ($122.081.930) 
 

Entre los suscritos a saber, NATALIA URREGO ARIAS, identificada con la cédula de 
ciudadanía N° 1.128.405.562, en su calidad de Secretaria de Infraestructura Física 
del Municipio de Medellín nombrada por Decreto N° 0010 del 03 de enero de 2020 y 
conforme al acta de posesión N° 035 del 07 de enero de 2020, facultada por el 
Decreto de Delegación N° 883 de 2015 modificado por el Decreto 834 de 2021 
expedidos por el Alcalde de Medellín, de una parte, quien en adelante se denominará 
EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN y WILDER WILER ECHAVARRIA ARANGO, 
identificado con cédula de ciudadanía 71.798.864 nombrado mediante Decreto 022 
del 08 de enero de 2020 y acta de posesión 053 del 08 de enero de 2020, obrando en 
calidad de Gerente General de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU 
identificada con NIT 800.223.337-6 y quien en adelante se denominará EL 
MANDATARIO – LA EDU, han convenido celebrar la presente Modificación 01 al 
Contrato interadministrativo N°4600090098 de 2021, previa recomendación del 
Comité Interno de Planeación –CIP- de la Secretaría de Infraestructura Física, según 
Acta N° 094 del 24 de diciembre de 2021, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas, previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 
 

1. Actualmente se encuentra en ejecución el contrato Interadministrativo 
N°4600090098 de 2021, cuyo objeto es:  CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD. 

 

2. El contrato Interadministrativo N° 4600090098 de 2021, dentro de su alcance 
contractual en la cláusula segunda establece los siguientes componentes de 
ejecución:  

 

El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Medellín Futuro”, tiene como propósito 
entre otros contribuir al cierre de las brechas y la desigualdad social y económica, a 
través de la toma informada y racional de decisiones y la generación de 
capacidades y oportunidades para todos los ciudadanos y las ciudadanas de la 
ciudad. 
 
Por medio de las líneas estratégicas se busca dar respuesta a los retos presentes y 
futuros de la ciudad en relación con sus habitantes y el contexto socio espacial 
materializando las visiones del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 
 
Es pertinente indicar que el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 adoptado 
mediante el Acuerdo 02 de 2020, se fundamenta en tres concepciones del 
desarrollo. En primer lugar, se preocupa por el desarrollo en clave de las 
capacidades que los ciudadanos y las ciudadanas necesitan, y a las que tienen 
derecho para asegurarse mejores modos de vida. En segundo lugar, entiende el 
desarrollo a partir de la generación de formas responsables de producción y 
relacionamiento con la naturaleza. Por último, comprende el desarrollo a partir de la 
generación de relaciones de equidad en el acceso a bienes, servicios y asuntos 
públicos entre los diferentes territorios que la componen.  
 
Además, este instrumento busca la incorporación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible como ejes transversales de la visión de ciudad, enfocado en la resolución 
de los retos en la construcción de ciudades sostenibles e inteligentes, la movilidad 
sostenible como el componente estructurante para la planificación y desarrollo del 
territorio, teniendo como norte mejorar la calidad de vida de la población y garantizar 
estándares de ciudad adecuados a la realidad en materia de seguridad vial, 
accesibilidad universal y bienestar ambiental. 
 
Así las cosas, en el marco anteriormente descrito, el Municipio de Medellín - 
Secretaría de Infraestructura Física, tiene contemplado llevar a puerto diferentes 
proyectos en cumplimiento del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, el 
cual contempla las siguientes líneas y proyectos estratégicos:  
 

 Línea Estratégica 4: Ecociudad, la cual tiene como propósito “Establecer 
las bases de la transición ecológica para direccionar a Medellín a un futuro 
de sostenibilidad, donde se garantice el pleno disfrute del derecho a la 
ciudad, la habitabilidad digna de sus habitantes y la integración funcional y 
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armoniosa de la ruralidad mediante el reconocimiento y acceso a los 
derechos de los pobladores rurales”. Así las cosas, tiene un componente 
1.3.4.1. Componente Movilidad sostenible e inteligente “(…) permitirá 
avanzar en dos áreas: mejorar la movilidad, propiciando nuevos modos, 
además de favorecer la calidad del aire de la ciudad, lo cual nos permitirá 
aportar a las metas del ODS –Objetivos de Desarrollo Sostenible- 3: 
Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las 
edades y el ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. A su vez, se contemplan 
los programas: 1.3.4.1.2 Programa Medellín caminable y pedaleable, el 
cual tiene como objetivo general: “Promover la planificación y ejecución de 
proyectos para la movilidad humana que consideren el enfoque de género y 
la accesibilidad universal, haciendo un énfasis en la importancia de continuar 
promoviendo la caminata y la bicicleta como modos de transporte, su 
integración con el SITVA y con el espacio público, en una apuesta por 
materializar la pirámide de movilidad invertida definida en el POT y por 
acortar el camino de transición hacia una movilidad libre de combustibles 
fósiles” e igualmente en el Programa 1.3.4.1.4. Infraestructura para la 
movilidad sostenible e incluyente, el cual tiene como objetivo 
“Construcción, mejoramiento y sostenimiento de la infraestructura peatonal y 
vial para una movilidad cómoda, segura, ágil, incluyente e integradora entre 
los diferentes actores viales y los modos de transporte que apunten a una 
ciudad sostenible, inteligente y amigable con el medio ambiente, teniendo en 
cuenta el imaginario de ciudad y al modelo de ocupación del territorio para 
lograr satisfacer las necesidades de las y los ciudadanos de manera que no 
afecten su entorno y al territorio que habitan, articulado a los propósitos del 
Plan de Ordenamiento Territorial y con el Plan de Desarrollo Municipal”.  

 

 Línea Estratégica 4: Ecociudad, la cual tiene como propósito “Establecer 
las bases de la transición ecológica para direccionar a Medellín a un futuro 
de sostenibilidad, donde se garantice el pleno disfrute del derecho a la 
ciudad, la habitabilidad digna de sus habitantes y la integración funcional y 
armoniosa de la ruralidad mediante el reconocimiento y acceso a los 
derechos de los pobladores rurales”. Así las cosas, tiene un componente 
1.3.4.4 Componente Urbanismo Ecológico “(…) Liderar el tránsito hacia 
un urbanismo ecológico caracterizado por la comprensión profunda de la 
interdependencia entre los diversos sistemas que configuran la ciudad tanto 
en el plano rural como urbano para el logro de una Medellín incluyente, 
equitativa y con justicia social”. A su vez, contempla el programa: 1.3.4.4.2 
Programa Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad 
territorial, el cual tiene como objetivo general: Consolidar, dotar y generar 
espacio público y equipamientos asociados al mismo, con calidad y 
cobertura en la ciudad de Medellín, como elementos estructurales e 
integradores de lo ambiental, paisajístico, obra pública y relaciones sociales, 
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culturales, políticas y económicas reguladas para el encuentro ciudadano, el 
disfrute colectivo y el mejoramiento de la calidad de vida” 

 

 Parte 4 – Programas y Proyectos estratégicos Medellín – Futuro. “Los 
proyectos, planes y programas estratégicos aquí consignados son las 
apuestas más importantes de Medellín Futuro y fueron priorizados por su 
potencial de transformación e impacto en ámbitos sociales, económicos, 
ecológicos y tecnológicos. Serán los estandartes en el camino para la 
Medellín que nos soñamos, La Medellín Futuro”. Así las cosas, tiene un 
componente 1.4.6 PARQUES DEL NORTE el cual tiene como objetivo 
estratégico: “Incrementar el índice de espacio público por habitante, a través 
del mejoramiento de las condiciones urbanas en sectores con desarrollo 
urbano espontáneo y deficitario. 

 
Tanto dentro del programa 4.1.4 Infraestructura para la movilidad sostenible e 
incluyente de la línea Estratégica 4: Ecociudad, así como en la parte 4 Programas y 
Proyectos estratégicos Medellín – Futuro del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 
2020-2023, se encuentran los siguientes productos, los cuales se erigen como punto 
de partida en pro de lograr sacar adelante los proyectos aquí planteados, los cuales 
redundarán en beneficio de los habitantes de la ciudad: 
 

COMPONENTE PLAN DE DESARROLLO MEDELLIN FUTURO 2020-2023 

CONSTRUCCIÓN, 
RENOVACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO DEL 
NORTE DE LA CIUDAD 
FASE I 

Línea Estratégica 4: Ecociudad - 1.3.4.1. Componente Movilidad 
sostenible e inteligente - Programa 1.3.4.1.4. Infraestructura para la 
movilidad sostenible e incluyente – Indicador de Producto: Vía 
Urbana Construida 

GESTIÓN PREDIAL 
CARABOBO NORTE 

Línea Estratégica 4: Ecociudad - 1.3.4.1. Componente Movilidad 
sostenible e inteligente - Programa 1.3.4.1.4. Infraestructura para la 
movilidad sostenible e incluyente – Indicador de Producto: Vía 
Urbana Construida 

DISEÑOS, GESTIÓN 
PREDIAL Y EJECUCIÓN 
POLÍGONOS PARQUES 
DEL NORTE 

Parte 4 - Programas y Proyectos estratégicos Medellín – Futuro - 4.6. 
Parques del Norte - Indicador de Producto: Espacio público 
construido en Parque del Norte. 

PARQUES 
TRICENTENARIO 

Línea Estratégica 4: Ecociudad – 1.3.4.4. Componente Urbanismo 
ecológico - Programa 1.3.4.4.2. Espacio público para el disfrute 
colectivo y la sostenibilidad territorial – Indicador de Producto: 
Espacio Público mantenido. 

GESTIÓN PREDIAL 
RINCONCITO 
ECUATORIANO 

Línea Estratégica 4: Ecociudad - 1.3.4.1. Componente Movilidad 
sostenible e inteligente - Programa 1.3.4.1.4. Infraestructura para la 
movilidad sostenible e incluyente – Indicador de Producto: 
Intercambios para el corredor Metro de la 80 construidos. 

 
La Ecociudad requiere de un urbanismo ecológico, con procesos de renovación 
urbana integral, una adecuada transformación territorial y la protección a moradores. 
Por ello, la meta es mejorar cantidad y calidad del espacio público para el disfrute y 
la sostenibilidad territorial, junto con el fortalecimiento de las centralidades urbanas y 
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rurales, y los equipamientos para el desarrollo. Entendiendo el urbanismo ecológico 
como la relación entre la producción y la transformación del espacio social, a través 
de un ejercicio de planificación y construcción de las ciudades por diferentes 
actores. De manera tal que la dimensión ecológica del urbanismo busca la 
generación de equilibrios socioambientales, en el marco de relaciones políticas, 
culturales y económicas que tienen ocurrencia en un territorio, pero que, además, 
están condicionadas por él.  
 
Se logrará con esto una movilidad eficiente, segura, confortable y ágil, garantizando 
así una mejor calidad de vida con un ambiente sano para toda la ciudadanía y 
asegurando una efectiva prestación de servicios públicos; dando de paso 
cumplimiento a los objetivos expresamente consagrados en el artículo 293 del 
Decreto Municipal 883 de 2015, en estos términos, se atiende a las funciones de la 
Secretaría de Infraestructura Física, más concretamente a la enunciada en el 
numeral 3, artículo 295 ibídem , dado en concordancia con los numerales 1, 3, 4, 8 y 
9 del artículo 296 del Decreto ibídem, los cuales se citan a continuación: 

 
“1. Diseñar y construir los instrumentos y protocolos que soporten los 
procesos de diseño, construcción, mejoramiento y conservación de la 
Infraestructura Física de uso público del Municipio del Medellín. 
(…) 
3. Planificar el diseño, la construcción, el mejoramiento y mantenimiento de 
la Infraestructura Física de uso público del Municipio de Medellín. 
4. Dirigir y gestionar los estudios y diseños necesarios para la 
implementación de programas y proyectos de construcción, mejoramiento, 
mantenimiento y conservación de la infraestructura de uso público del 
Municipio de Medellín, de acuerdo con las directrices generales del Plan de 
Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Municipal y demás planes y 
políticas sectoriales. 
(…) 
8. Recibir, verificar y evaluar la calidad del diseño, de la infraestructura física 
de uso público que entregan los particulares u otras Entidades al Municipio 
de Medellín de acuerdo con las especificaciones técnicas y la normativa 
vigente. 
9. Coordinar y articular con las dependencias y entidades la definición del 
diseño, de la Infraestructura Física de uso público del Municipio de Medellín” 

 
Todo lo anterior, se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo Metropolitano – 
AMVA y Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 – 2023. 

 

3. La supervisión del contrato interadministrativo N°46000900098 de 2021, recibió el 
día 23 de diciembre de 2021 por parte de la EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO –EDU, la solicitud con radicado EDU N°202103014948 de otro sí N° 01 
y redistribución de recursos Nº01 justificado de la siguiente manera: 
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1. JUSTIFICACIÓN OTRO SÍ N° 01: 

 

1.1 POLÍGONO DE INTERVENCIÓN PARQUES DEL NORTE - DISEÑOS: 

 

En el Contrato interadministrativo No. 4600090098 de 2021 cuyo objeto es 

“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 

PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y 

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD”, en su 

componente “DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y EJECUCIÓN POLÍGONOS 

PARQUES DEL NORTE” se dejó establecido un “polígono priorizado” e identificado 

como Tramo 3B (ver Ilustración 01), que inicia desde el inmueble con dirección 

Carrera 52 # 100-215 – CBML 02100090496 hasta el predio ubicado en la Carrera 

52 # 109A – 39 Quebrada la Francia – CMBL 02050270014., los cuales deberán 

elaborarse hasta una fase III de detalle, con las aprobaciones necesarias de los 

productos elaborados. 

 
Ilustración 01: localización Tramo 3B 

 

El alcance incluye la elaboración, actualización y desarrollo de estudios y diseños 

técnicos, ambientales y sociales en el sector nororiental del proyecto parques del río 

en la ciudad de Medellín, teniendo en cuenta lo dispuesto en el macroproyecto Río 

Norte y en el plan maestro aprobado para el sector, así como las restricciones 
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normativas, ambientales, sociales y económicas que tengan lugar. También 

determinando, según los estudios y diseños ya elaborados en contrataciones 

anteriores, cuáles deben ser modificados, completados o redefinidos por las causas 

sustentadas por el contratista y verificadas por el contratante, la interventoría del 

proyecto. 

 

Luego de iniciar la propuesta de intervención de las áreas correspondientes a la 

implantación del proyecto en la ciudad, se logró visualizar que estas pueden tener 

variaciones en cuanto a la conectividad que esta requiere con las áreas aledañas, 

ya que, Parques del Norte surge de la necesidad de dar respuesta a la problemática 

existente en el río, que atraviesa la ciudad y se encuentra desligado de las 

dinámicas urbanas y sociales por la avenida regional y la autopista sur, buscando 

ser el elemento que teje la ciudad tanto longitudinal como transversalmente, el 

proyecto propone re-conceptualizar el uso del borde del río y revitalizarlo a partir de 

su transformación como jerarquía ambiental, cultural, educativa, deportiva y de 

movilidad. El objetivo general de Parques del Río Medellín es generar un eje público 

y ambiental para la integración del corredor del río Medellín con la actividad urbana 

y los sistemas estructurantes de Medellín a través de un parque urbano compuesto 

de espacios públicos de calidad.  

 

Es importante aclarar que, desde el planteamiento de ciudad y sus necesidades, el 

proyecto debe responder a directrices del Plan de Ordenamiento Territorial –POT- 

respondiendo a necesidades de orden más general. Dentro de este polígono se 

desarrollará un espacio público a detalle en un polígono de 70.000 m2 

aproximadamente que está orientado a generar un parque de ciudad para el norte 

que se consolide y responda a las necesidades que se tienen, buscando dejar 

desde la primera etapa una estructura clara de conexión entre la estación Acevedo 

del Metro de Medellín, la Avenida Carabobo y el centro de la ciudad. 

 

Teniendo en cuenta que el contrato interadministrativo No.4600090098 de 2021 

delimita tanto por direcciones y lotes, como espacialmente en una ilustración la zona 

de diseños e intervención del Tramo 3B:  
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Ilustración 02: Tramo 3B 

 

El presente otro sí tiene como objetivo suprimir dichas limitantes en pro de ajustar el 

polígono priorizado definido en 70.000 m2 aproximadamente y generar las 

conexiones o transversalidades sobre el río Medellín que posibiliten la generación y 

accesibilidad de nuevo espacio público para la ciudadanía. 

 

Siendo así, se propone que la EDU en su calidad de contratista debe presentar 

oportunamente las áreas de diseño objeto de ajuste a la supervisión del contrato por 

parte de la Secretaría de Infraestructura Física del Municipio de Medellín, de tal 

manera que se pueda analizar conjuntamente las variaciones y viabilizar la 

incorporación o exclusión de áreas que sean justificadas técnica y económicamente.  

 

Así las cosas, es necesario que incluir en el acápite de diseño de Parques del Norte 

del contrato interadministrativo N° 4600090098 de 2021, específicamente en el 

numeral “2.2.3. COMPONENTE: DISEÑOS, GESTION PREDIAL Y EJECUCIÓN 

PARQUE DEL NORTE”, la facultad de la Secretaria de Infraestructura Física de 

“Determinar nuevas zonas de diseño dentro del proyecto Parques del Río Norte o 

zonas aledañas necesarias para el correcto funcionamiento del proyecto.”  
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1.2 INCLUSIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL SOCIAL LÍDER: 

 

En el marco del contrato interadministrativo No. 4600090098 de 2021 que tiene por 

objeto “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 

REPRESENTACIÓN PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, 

RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA 

CIUDAD”, el equipo social de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), acompaña 

los procesos de diseño, ejecución y adquisición de los inmuebles requeridos para 

los componentes: 

 

 Construcción, renovación y recuperación del espacio público del norte de la 

ciudad Fase I  

 Gestion predial Carabobo Norte 

 Diseños, gestión predial y ejecución polígonos Parques del Norte 

 Parques Tricentenario 

 Gestión predial rinconcito ecuatoriano 

 

Como puede observarse, este contrato interadministrativo integra proyectos que se 

encuentran tanto en etapa de gestión predial, como en etapa de diseño y en etapa 

de ejecución de obra, lo que dificulta la intervención en territorio. En vista de esa 

diversidad de procesos que se adelantan dentro del Contrato, se hace necesario 

contar con un profesional coordinador que lidere y direccione las acciones en los 

diferentes componentes previstos dentro del contrato, que canalice la comunicación 

entre los profesionales sociales, la EDU y la Secretaría de Infraestructura Física; 

unifique criterios para el trabajo en campo y realice el acompañamiento 

metodológico a cada profesional social asignado a cada uno de los componentes.  

 

Cabe también acotar que, durante la fase preliminar de gestión con la comunidad, 

los profesionales sociales asignados a los proyectos han podido evidenciar 

complejidades territoriales y poblacionales que no eran predecibles a la hora de 

formular la propuesta técnica para el contrato interadministrativo. El entorno social y 

participativo resulta variable, por lo que se requiere que el equipo de profesionales 

sea orientado por un coordinador que plantee acciones y asigne tareas en tiempo 

real, con el propósito de atender situaciones como resistencia de los propietarios a 

ser censados, diferencias entre el número de matrículas inmobiliarias y las unidades 

económicas y de vivienda realmente asentadas en el territorio, la presencia de 

extranjeros sin regularizar su situación migratoria entre la población a atender, entre 

otras que se hagan necesarias para el logro de los objetivos del contrato. 

 



  

Cód FO-ADQU-206  
Formato 

FO-ADQU Minuta de Modificación 

 

           Versión 2  

  

 

Página 11 de 21 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Funciones 

 

Las actividades centrales del profesional para la coordinación social estarán 

enmarcadas en el proceso de articulación de acciones de los diferentes 

componentes en territorio, buscando minimizar los impactos negativos y potenciar 

las acciones que fortalezcan la presencia institucional de la alcaldía en los 

territorios. 

 

• El profesional social coordinador unifica la comunicación entre los ocho 

profesionales sociales asignados a los proyectos, la EDU y la Secretaría de 

Infraestructura Física, simplificando y agilizando los procesos de seguimiento 

y evaluación de las acciones ejecutadas en el territorio. 

 

• Se encarga de monitorear el desarrollo del plan de trabajo de la gestión 

social de los procesos de adquisición predial, diseño y ejecución de los 

proyectos garantizando su cumplimiento y avance. Así, vela por la 

implementación de la metodología de gestión social definida por la entidad 

en los proyectos que integran el contrato administrativo. 

 

• Hace lectura en conjunto del entorno participativo, político, comunitario, 

económico, social y ambiental de las áreas de influencia de los proyectos y a 

partir de ello plantea líneas de acción para la gestión social y eleva las 

alertas sociales a las que haya lugar. 

 

• Hace articulación entre el equipo de gestión social y otras dependencias de 

la entidad y el conglomerado público con las que se requiera trabajar en 

conjunto. Para actividades puntuales en el territorio organiza la programación 

de los turnos de trabajo de los profesionales. 

 

• Se concentra en dar conceptos metodológicos para el desarrollo de 

actividades sociales en campo, revisando la pertinencia de acuerdo al 

público objetivo, y propone y promueve el desarrollo e implementación de 

estrategias de gestión que mitiguen el impacto social negativo generado por 

la adquisición predial y la ejecución de las obras. 

 

• Analiza situaciones de mediana complejidad que involucren el equipo de 

gestión social, la comunidad del área de influencia de cada proyecto y/o 

otros servidores de la entidad, y aplica soluciones de mejora desde la 

perspectiva de la innovación social. 



  

Cód FO-ADQU-206  
Formato 

FO-ADQU Minuta de Modificación 

 

           Versión 2  

  

 

Página 12 de 21 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 

• Igualmente, se encarga de garantizar la elaboración y revisión de las 

respuestas a derechos de petición, cumpliendo con la calidad y tiempos de 

respuesta que establece la Ley.  

 

• Debe consolidar y actualizar de la información de la gestión social de 

acuerdo a los parámetros metodológicos establecidos por la EDU y demás 

informes relacionados con el desarrollo de las actividades del Contrato. 

 

• A su vez está encargado de realizar las reuniones de seguimiento con los 

equipos sociales de obra y predios, para articular acciones que mitiguen los 

impactos negativos derivados de la adquisición predial y la ejecución de la 

obra. 

 

• Adicionalmente, el coordinar que los profesionales sociales del Contrato 

realicen las reuniones con la comunidad con ocasión al posicionamiento del 

proyecto, procurando una atención oportuna a las inquietudes de la 

comunidad. 

 

• Garantizar la consolidación y actualización de la información de la gestión 

social del Contrato cumpliendo con los parámetros establecidos en la Guía 

de Manejo Socioambiental, y demás informes relacionados con el desarrollo 

de actividades de los proyectos. 

 

• Y es la persona encargada de gestionar el apoyo en la gestión 

interinstitucional para el desarrollo de actividades conjuntas con otras 

dependencias de la alcaldía, entes de control entre otros. 

 

Perfil requerido 

 

Profesional que acredite título profesional del área social, Trabajo Social, Sociología, 

Psicología, Ciencias Políticas o áreas afines debidamente matriculado cuando 

aplique con una experiencia profesional de 5 años. Deberá acreditar experiencia 

específica no inferior a 2 años en coordinación de equipos sociales en proyectos de 

infraestructura. 
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1.3 INCLUSIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL JURÍDICO ESPECIALISTA EN 

RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO:  

 

En la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4600090098 de 2021, cuyo 

objeto es: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 

REPRESENTACIÓN PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, 

RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA 

CIUDAD”, suscrito por la Empresa de Desarrollo Urbano EDU y el Municipio de 

Medellín - Secretaria de Infraestructura Física, se requiere contratar un profesional 

jurídico con experiencia en procesos de adquisición predial y recuperación del 

espacio público, adoptando las medidas necesarias para garantizar una gestión 

efectiva a la luz de la normatividad jurídica aplicable, respetando el debido proceso 

judicial o policivo y el principio de confianza legítima frente a la comunidad. 

 

El objetivo principal, es realizar las gestiones propias en la recuperación del espacio 

público, desde la calle 77 hasta la Calle 123, entre otros, tales como el acercamiento 

a la comunidad, la revisión del vínculo legal de los ocupantes con el predio, las 

gestiones ante las diferentes dependencias, incluyendo las Inspecciones de Policía 

y las diferentes dependencias de la Administración Municipal con el fin de lograr la 

entrega voluntaria o recuperación del espacio público a través de vías legales. 

 

En virtud de lo anterior, se elaboró un censo preliminar y se identificó 

aproximadamente 99 inmuebles que presentan la ocupación del espacio público y 

desarrollan diferentes actividades económicas tales como: talleres de mecánica, 

reciclaje, restaurantes, ventas de víveres, entre otros; en consecuencia, el abogado 

especialista deberá gestionar la habilitación del espacio, con la finalidad de dar 

viabilidad a la obra pública. 

 

La importancia de generar acciones jurídicas para la recuperación de los espacios a 

intervenir, previamente a la ejecución de la obra pública, radica en que uno de los 

objetivos principales del proyecto es mejorar la circulación para peatones y permitir 

continuidad en las ciclorutas, gestiones que no serían posibles con los andenes 

ocupados por las distintas actividades comerciales que se desarrollan en la zona. 

 

No obstante, lo anterior, y teniendo en cuenta que en el contrato interadministrativo 

No.4600090098 de 2021 no se contempló la contratación de un abogado para 

ejecutar las tareas de recuperación del espacio público, es necesario la inclusión de 

este perfil durante la ejecución del proyecto. Adicionalmente, estás funciones no se 

pueden cumplir con el personal contratado, el cual fue calculado para adquirir 275 
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predios, para un promedio de 40 procesos de adquisición por abogado, motivo por 

el cual se solicita contratar un profesional jurídico especialista en recuperación de 

espacio público por diez (10) meses para la recuperación del espacio público. De 

fijarse actividades adicionales al equipo de abogados de adquisición predial se pone 

en riesgo la ejecución del contrato, razón por la cual se requiere un abogado con 

una dedicación a la recuperación del espacio público y que pueda realizar 

actividades de gestión predial en el momento que se evidencie la necesidad por 

nuevas adquisiciones. 

 

Funciones  

 

• Tramitar la remoción cuando se hubiese colocado publicación exterior visual, 

en sitios prohibidos por la ley o en condiciones no autorizadas por esta. 

• Participar en el desarrollo de los contratos de demolición y recuperación del 

espacio público, para garantizar su defensa, evaluando su ejecución. 

• Elaborar datos estadísticos sobre las acciones preventivas y correctivas en 

materia de espacio público. 

• Efectuar una asesoría eficiente en los temas relacionados con espacio 

público y publicidad exterior visual.  

• Restitución y restablecimiento del espacio público. 

• Elaboración de la programación de visitas a los lugares en donde se ha 

realizado alguna intervención ilegal del espacio público o se ha 

presentado colocación de publicidad exterior visual. Seguimiento a los 

procesos de restitución de espacio público o de entrega de áreas de 

cesión pública. 

• Gestionar permisos de ocupación de áreas objeto de cesión pública mientras 

se culmina el proceso de entrega. 

• Acompañamiento a las reuniones que solicite la Secretaría de Infraestructura 

Física en todo lo relativo a la gestión predial. 

• Elaboración de informes jurídicos con base en los estudios técnicos 

resultantes de la incorporación de las mutaciones de los predios que son 

objeto de adquisición. 

• Elaborar insumos de respuestas a derecho de petición y /o solicitudes. 

• Elaborar insumos de respuestas a acciones de tutela. 

• Elaborar insumos de respuestas a solicitudes de conciliación y demandas. 

• Remisión del expediente de cada caso y elaboración de informa final. 
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Perfil requerido: 

 

Profesional que acredite título en derecho con tarjeta profesional vigente una 

experiencia profesional de 3 años y posgrado. Deberá acreditar experiencia 

específica no inferior a 1 año en procesos de adquisición predial o de recuperación 

de espacio público. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS N°01 AL INTERIOR 

DEL COMPONENTE DE PERSONAL 

 

Teniendo en cuenta la necesidad ya expuesta de vincular al contrato 

interadministrativo un profesional jurídico especialista en recuperación de espacio 

público y un profesional social líder; se identifica la necesidad de realizar una 

redistribución de recursos en la ficha económica, específicamente al interior del 

componente de personal. Lo anterior es posible porque algunos profesionales no 

fueron requeridos en las etapas preliminares del contrato interadministrativo según 

el avance de este, así mismo, otros perfiles requirieron de mayor tiempo para la 

consecución y aprobación de las hojas de vida, lo cual arroja como resultado que 

dentro del balance económico de la ficha se tengan algunos saldos disponibles que 

pueden ser objeto de optimización para cubrir el actual plazo contractual. 

 

A continuación, se presenta el balance al interior del componente de personal del 

contrato interadministrativo: 

 

COMPONENTE DE PERSONAL 4600090098 de 2021 

DISTRIBUCIÓN  INICIAL  REDISTRIBUCIÓN N°01 

Función en 
el proyecto 

Título 
Dedic. 
(mes) 

% 
dedic. 

Cant
.recu
rsos 

Vr. 
Unitario 

Vr. Total 
Dedic
(mes) 

Vr Total  
Vr Disp. 
Redistr  

Redistribuc
ión  

Coordinació
n 

Coordinador 20 100% 1 7.279.119 145.582.380 20 145.582.380 
0 0 

Apoyo a la 
coordinación 

20 100% 1 5.610.987 112.219.740 20 112.219.740 
0 0 

Project 
Managemen
t Office 
(PMO) 

20 100% 1 6.597.206 131.944.120 20 131.944.120 

0 0 

Equipo 
Administrati
vo y Jurídico 

Administrativ
o 

20 100% 2 5.610.987 224.439.480 20 224.439.480 
0 0 

Abogado 20 100% 3 5.610.987 336.659.220 17 286.160.337 -50.498.883  
0 
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COMPONENTE DE PERSONAL 4600090098 de 2021 

DISTRIBUCIÓN  INICIAL  REDISTRIBUCIÓN N°01 

Función en 
el proyecto 

Título 
Dedic. 
(mes) 

% 
dedic. 

Cant
.recu
rsos 

Vr. 
Unitario 

Vr. Total 
Dedic
(mes) 

Vr Total  
Vr Disp. 
Redistr  

Redistribuc
ión  

Equipo de 
Diseño y 

Estructuraci
ón 

Arquitecto 
Líder 

12 100% 1 6.597.206 79.166.472 12 79.166.472 
0 0 

Arquitecto    12 100% 6 5.610.987 403.991.064 12 403.991.064 
0 0 

Arquitecto 
acompañami
ento de obra 
- modelación 

12 100% 2 5.610.987 134.663.688 12 134.663.688 

0 0 

Profesional 
estructuració
n 

10 100% 2 5.610.987 112.219.740 10 112.219.740 

0 0 

Especialista 
en vías y 
transporte 

6 100% 1 6.597.206 39.583.236 6 39.583.236 

0 0 

Profesional 
especializad
o 
(estructural, 
hidrosanitari
o, eléctrico, 
etc.) 

6 100% 2 6.597.206 79.166.472 6 79.166.472 

0 0 

Profesional 
Ambiental 
/Forestal 

16 100% 2 5.610.987 179.551.584 16 179.551.584 

0 0 

Presupuesta
dor 

6 100% 2 5.610.987 67.331.844 6 67.331.844 
0 0 

SST 18 100% 1 5.610.987 100.997.766 17 95.386.779 -5.610.987    

Tecnologo 10 100% 2 3.482.757 69.655.140 10 69.655.140 
0 0 

Profesional 
Normativo 

10 100% 1 5.610.987 56.109.870 10 56.109.870 
0 0 

Equipo 
Ejecución 

Ingeniero / 
Arquitecto 
seguimiento 

16 100% 2 6.597.206 211.110.592 16 211.110.592 

0 0 

Ingeniero / 
Arquitecto 
seguimiento 

6 100% 1 6.597.206 39.583.236 6 39.583.236 

0 0 

Presupuesta
dor 

12 100% 1 5.610.987 67.331.844 12 67.331.844 
0 0 
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COMPONENTE DE PERSONAL 4600090098 de 2021 

DISTRIBUCIÓN  INICIAL  REDISTRIBUCIÓN N°01 

Función en 
el proyecto 

Título 
Dedic. 
(mes) 

% 
dedic. 

Cant
.recu
rsos 

Vr. 
Unitario 

Vr. Total 
Dedic
(mes) 

Vr Total  
Vr Disp. 
Redistr  

Redistribuc
ión  

Equipo 
Gestión 
Social 

Profesional 
social  

18 100% 2 5.610.987 201.995.532 18 201.995.532 
0 0 

Profesional 
social  

16 100% 1 5.610.987 89.775.792 16 89.775.792 
0 0 

Profesional 
social  

14 100% 1 5.610.987 78.553.818 14 78.553.818 
0 0 

Líder Social  0 100% 1 6.597.206 0 10 65.972.060 
0 

$65.972.060  

Comunicado
r 

18 100% 1 5.610.987 100.997.766 18 100.997.766 
0 0 

Equipo 
Gestión 
Predial 

Líder 
Jurídico 
predial 

18 100% 1 6.597.206 118.749.708 18 118.749.708 

0 0 

Abogado 18 100% 6 5.610.987 605.986.596 18 605.986.596 0 0 

Abogado 18 100% 1 5.610.987 100.997.766 17 95.386.779 
         -

5.610.987  0 

Abogado 
especialista 
en 
recuperació
n de 
espacio 
público 

0 100% 1 5.610.987 0 10 56.109.870 

0 

$56.109.870  

Abogado 
revisor 

15 100% 2 5.610.987 168.329.610 15 168.329.610 
0 0 

Profesional 
Social 

18 100% 2 5.610.987 201.995.532 18 201.995.532 
0 0 

Profesional 
Social 

18 100% 2 5.610.987 201.995.532 18 201.995.532 
0 0 

Profesional 
Social 

18 100% 1 5.610.987 100.997.766 17 95.386.779 -5.610.987  
0 

Comunicado
r 

18 100% 1 5.610.987 100.997.766 17 95.386.779 -5.610.987  
0 

Líder técnico 
predial  

18 100% 1 6.597.206 118.749.708 18 118.749.708 
0 0 

Profesional 
administrativ
o 

18 100% 1 5.610.987 100.997.766 16,54 92.799.821 -8.197.945  

0 

Profesional 
revisor 
Catastro 
Mpal 

18 100% 1 5.610.987 100.997.766 18 100.997.766 

0 0 
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COMPONENTE DE PERSONAL 4600090098 de 2021 

DISTRIBUCIÓN  INICIAL  REDISTRIBUCIÓN N°01 

Función en 
el proyecto 

Título 
Dedic. 
(mes) 

% 
dedic. 

Cant
.recu
rsos 

Vr. 
Unitario 

Vr. Total 
Dedic
(mes) 

Vr Total  
Vr Disp. 
Redistr  

Redistribuc
ión  

Revisor de 
avalúos 

12 100% 1 5.610.987 67.331.844 12 67.331.844 
0 0 

Editor GDB - 
Arcgis 

18 100% 1 4.280.075 77.041.350 18 77.041.350 
0 0 

Prediador 18 100% 3 4.280.075 231.124.050 18 231.124.050 0 0 

Prediador 16 100% 2 4.280.075 136.962.400 15 128.402.250 -8.560.150 
0 

Auxiliar de 
prediación 

18 100% 3 2.276.574 122.934.996 18 122.934.996 
0 0 

Auxiliar 
documental 

18 100% 1 2.649.241 47.686.338 18 47.686.338 
0 0 

Auxiliar 
documental 

18 100% 2 2.649.241 95.372.676 14 74.178.748 -21.193.928  
0 

Auxiliar 
administrativ
o  

17 100% 2 2.796.769 95.090.146 15 83.903.070 -11.187.076  

0 

Auxiliar 
administrativ
o  

17 100% 1 2.796.769 47.545.073 17 47.545.073 

0 0 

Tramitador 18 100% 1 2.642.799 47.570.382 18 47.570.382 0 0 

Provisión 
Riesgos 

ARL (Riesgo 
V) 

Ingeniero / 
Arquitecto 
seguimiento 

16 6,96% 4 6.492.674 28.920.967 16 28.920.967 

0 0 

Profesional 
Ambiental 
/Forestal 

16 6,96% 2 5.522.081 12.298.779 16 12.298.779 

0 0 

Profesional 
social  

18 6,96% 9 5.522.081 62.262.568 18 62.262.568 
0 0 

Ajustes de honorarios por 
el cambio de año (2022-
2023) 

        423.889.724   423.889.724 

    

SUB TOTAL COMPONENTE DE PERSONAL  6.479.457.205   6.479.457.205 -122.081.930 122.081.930 

 

Remanente disponible para redistribución   $       122.081.930  

Perfiles que ingresan a la ficha 
Recursos requeridos para redistribución  $       122.081.930  

 

De lo anterior se evidencia que el componente de personal se mantiene el valor 

inicial ($6.479.457.205), así como el valor total de los recursos a administrar 

($159.459.917.542) del contrato interadministrativo 4600090098 de 2021, como se 

detalla a continuación:  
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4. El Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Infraestructura Física, del 24 
de diciembre de 2021, según consta en el acta N° 094 aprobó la solicitud de Otro 
sí N° 1, así:  

 Incluir en el “2.2.3. COMPONENTE: DISEÑOS, GESTION PREDIAL Y 
EJECUCIÓN PARQUE DEL NORTE”, la facultad de la Secretaria de 
Infraestructura Física de “Determinar nuevas zonas de diseño dentro del 
proyecto Parques del Río Norte o zonas aledañas necesarias para el 
correcto funcionamiento del proyecto.” 

 Inclusión del profesional líder social, 
 Inclusión del profesional jurídico especialista en recuperación de espacio 

público,  
 Redistribución de recursos N° 1, del Componente de personal 

($122.081.930).  
 

De conformidad con lo anterior, y con lo expuesto en la justificación que hace parte 
de la presente modificación, las partes: 
 

ACUERDAN: 
 
CLAUSULA PRIMERA. Modificar el Contrato interadministrativo N°4600090098 de 
2021, cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, 
RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA 
CIUDAD”, en lo siguiente:  
 

 Incluir en el acápite de diseño de Parques del Norte del contrato 

interadministrativo N° 4600090098 de 2021, específicamente en el numeral 

“2.2.3. COMPONENTE: DISEÑOS, GESTION PREDIAL Y EJECUCIÓN 

PARQUE DEL NORTE”, la facultad de la Secretaria de Infraestructura Física 

de “Determinar nuevas zonas de diseño dentro del proyecto Parques del Río 

Norte o zonas aledañas necesarias para el correcto funcionamiento del 

proyecto.” 
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 Incluir el profesional líder social conforme la actualización al anexo equipo de 
trabajo.  
 

 Incluir el profesional jurídico especialista en recuperación de espacio público 
conforme según la actualización al anexo equipo de trabajo. 

 
CLAUSULA SEGUNDA. REDISTRIBUIR los recursos del Contrato 
Interadministrativo N°4600090098 de 2021, dentro del componente de Personal por 
valor de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
TREINTA PESOS ($122.081.930), de acuerdo al siguiente detalle:  

 

 
 
CLAUSULA TERCERA. VIGENCIAS Y MODIFICACIONES: Las modificaciones que 
se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato 
interadministrativo N° 4600090098 de 2021, el cual continúa vigente en todo aquello 
que no ha sido modificado en la presente y como consecuencia de ello sus demás 
cláusulas permanecerán iguales. 
 
CLAUSULA CUARTA: PUBLICACION. De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 
del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el artículo 223 del Decreto-Ley 019 
de 2012, el presente documento, una vez perfeccionado, deberá ser publicado por 
parte del MUNICIPIO DE MEDELLÍN en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública-
Colombia Compra Eficiente, en el portal www.colombiacompra.gov.co. 
 
CLAUSULA QUINTA: ANEXOS. Forman parte integrante de la presente 
Modificación, los siguientes documentos: a) Propuesta Técnico Económica 
presentada por el Contratista, b) Certificado de Comité Interno de Planeación-CIP 
de la Secretaría de Infraestructura Física según Acta No. 094 del 24 de diciembre de 
2021 c) Justificación en la solicitud de modificación Formato ADQU-161. 
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Para constancia, se firma en Medellín a los cuatro (4) días del mes de enero del año 
dos mil veintidós (2022).  
 
 
 
 
NATALIA URREGO ARIAS                    WILDER WILER ECHAVARRIA ARANGO 
Secretaria de Despacho           Gerente 
Secretaria de Infraestructura Física         Empresa de Desarrollo Urbano –EDU- 
                                                                  Contratista  

 
Proyectó: Reviso:  Aprobó:  

 
Sebastián Arboleda Alzate 
Profesional Universitario  

Unidad Jurídica – Secretaría de 

Infraestructura Física 

 
 
 

Cesar Javier Silva Medina 
Líder Jurídico  
Secretaría de Infraestructura Física  
 
Joan Mauricio Bustamante Garro 
Supervisor del contrato 
interadministrativo 4600090098 de 
2021. 
Secretaría de Infraestructura Física 
 
León Jairo Mejia Orozco 
Supervisor Gestión Predial del 
contrato interadministrativo 
4600090098 de 2021. 
Secretaría de Suministros y Servicios. 
 
Julián Montoya Correa. 
Director técnico 
Secretaría de Infraestructura Física 
 

Yeniffer Quiceno Davila  
Subsecretaria de Planeación de la 
infraestructura   
Secretaría de Infraestructura Física 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las 
normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos 
para firma. 


