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PROPONENTE 
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FECHA EN QUE 
SE COMPLETA 

EL 
TRATAMIENTO

¿CÓMO SE REALIZA  
EL MONITOREO? PERIODICIDAD
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Que surjan cambios en la
legislación, situaciones políticas o
condiciones macroeconómicas que
impacten el contrato

Tener que realizar una 
modificación del contrato 

1 3 4
Riesg

o 
bajo

X

Estar atentos a los 
cambios de legislación, 
políticos o 
macroeconómicos

1 1 2 Riesgo Bajo SI El Departamento

Desde la firma 
del acta de inicio 

hasta su 
finalizacion

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato

Revisión 
constantemente de la 

normatividad y la 
jurisprudencia 

vigente 

Durante la ejecución 
del contrato 

2
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C
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Que no se susctiba el contrato en el
tiempo indicado

Imposibilidad de ejecutar la 
contratación.

3 5 8

Riesg
o 

Extre
mo

X
Seguimiento a la etapa 
precontractual y a la 
suscripción del contrato

1 5 6 Riesgo Alto SI El Departamento

Desde la 
elaboración de 

los documentos 
precontractuales

A la suscripción 
del contrato

Seguimiento al 
constratista para la 

suscripción del 
contrato

Precontractual
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Que no se realice el registro
presupuestal del contrato.

Imposibilidad de ejecutar la 
contratación.

Falta de garantia de pago a causa 
de el no comprometimiento de los 

recursos para el contrato 
El no perfeccionamiento del 

contrato

2 5 7
Riesg
o alto

X

Realizar el registro 
presupuestal minimizar 
este riesgo revisando 
que se haya expedido 
el registro presupuestal 
y la disposicion de los 
recursos

1 1 2 Riesgo Bajo SI El Departamento

Desde la firma 
del acta de inicio 

hasta su 
finalizacion

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato

La Dependencia 
responsable verifica 
el cumplimiento de 

requisitos de 
ejecución

Precontractual
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Daños que puedan ocasionarse a
terceros en las actividades
desarrolladas durante la ejecución
del contrato 

Posibles acciones legales en 
contra de la entidad

1 3 4
Riesg

o 
bajo

X

En el ejercicio de la 
supervision, se debe 
estar atento al 
comportamiento del 
contratista frente al 
cliente interno y externo

1 1 2 Riesgo Bajo SI
 Supervisor,  
Contratista

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato

Estar atentos a 
quejas y reclamos 

acerca de las 
actividades 

desempeñadas por el 
contratista 

Durante la ejecución 
del contrato
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Daños de los insumos , materiales y 
bienes entregados al contratista

Posible detrimento patrimonial 1 4 5

Riesg
o 

medi
o

X

Hacer una lista de 
chequeo de los 
implementos 
entregados al 
contratista 

1 1 2 Riesgo Bajo SI Supervisor

Desde la firma 
del acta de inicio 

hasta su 
finalizacion

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato

Constatar que los 
elementos 

entregados se 
encuentren en 

óptimas condiciones  

Durante la ejecución 
del contrato
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Incumplimiento en las actividades u
obligaciones relacionadas en el
contrato

No cumplimiento del objeto 
contractual

3 3 6
Riesg
o Alto

X

Establecer evidencias 
de entregas por cada 
actividad establecida 
en el contrato y 
presentación del pago 
al Sistema de 
Seguridad Social en 
Salud

1 1 2 Riesgo Bajo SI Supervisor

Desde la firma 
del acta de inicio 

hasta su 
finalizacion

A la terminación 
de la ejecución 

del contrato

A través de los 
informes de 
supervisión

Durante la ejecución 
del contrato

IMPACTO DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO

AFECTA LA 
EJECUCION DEL 

CONTRATO

RESPONSABLE 
POR 

IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO

MONITOREO Y REVISIÓNA QUIEN SE ASIGNA

HEILLER HERNÁN JURADO RUBIO
Secretario de Vivienda y Hábitat Departamental

Revisó: Dra. Ana Ximena Rivas Hurtado - Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión
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EVALUACION Y CALIFICACION

RIESGO 1:

CATEGORIA
CATEGORÍA VALORACIÓN

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1

Improbable (puede ocurrir 
ocasionalmente)

2

Posible (puede ocurrir en cualquier 
momento futuro)

3

Probable (probablemente va a ocurrir) 4

Casi cierto (ocurre en la mayoría de 
circunstancias)

5

IMPACTO

Obstruye la ejecución 
de la selección de 
manera 
intrascendente

Dificulta la ejecución de la 
selección de manera baja. 
Aplicando medidas mínimas 
se puede lograr el objeto 
contractual

Afecta la ejecución de la 
selección sin alterar el 
beneficio para las partes

Obstruye la ejecución de la 
selección sustancialmente 
pero aun así permite la 
consecución del objeto 
contractual

Perturba la ejecución de 
la selección de manera 
grave imposibilitando la 
consecución del objeto 
contractual

Los sobrecostos no 
representan mas del 
1% del valor del 
contrato

Los sobrecostos no 
representan mas del 5% del 
valor del contrato

Genera un impacto sobre 
el valor del contrato entre 
el 5% y el 15%

Incrementa el valor del 
contrato entre el 15% y el 
30%

Impacto sobre el valor del 
contrato en mas del 30%

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico
1 2 3 4 5

VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA

Obstruye la ejecución 
de la selección de 
manera 
intrascendente

Dificulta la ejecución de la 
selección de manera baja. 
Aplicando medidas mínimas 
se puede lograr el objeto 
contractual

Afecta la ejecución de la 
selección sin alterar el 
beneficio para las partes

Obstruye la ejecución de la 
selección sustancialmente 
pero aun así permite la 
consecución del objeto 
contractual

Perturba la ejecución de 
la selección de manera 
grave imposibilitando la 
consecución del objeto 
contractual

CALIFICACIÓN 
MONETARIA

Los sobrecostos no 
representan mas del 
1% del valor del 
contrato

Los sobrecostos no 
representan mas del 5% del 
valor del contrato

Genera un impacto sobre 
el valor del contrato entre 
el 5% y el 15%

Incrementa el valor del 
contrato entre el 15% y el 
30%

Impacto sobre el valor del 
contrato en mas del 30%

CATEGORÍA VALORACIÓN Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico
PROBABILIDAD 1 2 3 4 5

Raro (puede 
ocurrir 
excepcionalment
e)

1
2

3 4 5 6

Improbable 
(puede ocurrir 
ocasionalmente)

2
3

4 5 6 7

Posible (puede 
ocurrir en 
cualquier 
momento futuro)

3

4

5 6 7 8

Probable 
(probablemente 
va a ocurrir)

4
5

6 7 8 9

Casi cierto 
(ocurre en la 
mayoría de 
circunstancias)

5

6

7 8 9 10

CATEGORIA

VALORACIÓN 
DEL RIESGO CATEGORÍA

8, 9 y 10 Riesgo Extremo
6 y 7 Riesgo Alto

5 Riesgo Medio
2, 3 y 4 Riesgo Bajo

Que surjan cambios en la legislación, situaciones políticas o condiciones macroeconómicas que impacten el contrato

Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo es  4.  Es un hecho que puede ocurrir excepcionalmente  y dado el caso en que ocurra los sobre costos no superan el 15% del valor del 
contrato.

El tratamiento establecido para este riesgo es: Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos y el monitoreo se hace a traves de revisiones constantes a la normatividad y la 
jurisprudencia vigente 
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CALIFICACIÓN MONETARIA

CATEGORÍA VALORACIÓN



EVALUACION Y CALIFICACION

RIESGO 2:

CATEGORIA
CATEGORÍA VALORACIÓN

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2

Posible (puede ocurrir en cualquier momento 
futuro)

3

Probable (probablemente va a ocurrir) 4

Casi cierto (ocurre en la mayoría de 
circunstancias)

5

IMPACTO

Obstruye la ejecución 
de la selección de 
manera 
intrascendente

Dificulta la ejecución de la 
selección de manera baja. 
Aplicando medidas mínimas 
se puede lograr el objeto 
contractual

Afecta la ejecución de la 
selección sin alterar el 
beneficio para las partes

Obstruye la ejecución de la 
selección sustancialmente 
pero aun así permite la 
consecución del objeto 
contractual

Perturba la ejecución de 
la selección de manera 
grave imposibilitando la 
consecución del objeto 
contractual

Los sobrecostos no 
representan mas del 
1% del valor del 
contrato

Los sobrecostos no 
representan mas del 5% del 
valor del contrato

Genera un impacto sobre 
el valor del contrato entre 
el 5% y el 15%

Incrementa el valor del 
contrato entre el 15% y el 
30%

Impacto sobre el valor del 
contrato en mas del 30%

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico
1 2 3 4 5

VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA

Obstruye la ejecución 
de la selección de 
manera 
intrascendente

Dificulta la ejecución de la 
selección de manera baja. 
Aplicando medidas mínimas 
se puede lograr el objeto 
contractual

Afecta la ejecución de la 
selección sin alterar el 
beneficio para las partes

Obstruye la ejecución de la 
selección sustancialmente 
pero aun así permite la 
consecución del objeto 
contractual

Perturba la ejecución de 
la selección de manera 
grave imposibilitando la 
consecución del objeto 
contractual

CALIFICACIÓN 
MONETARIA

Los sobrecostos no 
representan mas del 
1% del valor del 
contrato

Los sobrecostos no 
representan mas del 5% del 
valor del contrato

Genera un impacto sobre 
el valor del contrato entre 
el 5% y el 15%

Incrementa el valor del 
contrato entre el 15% y el 
30%

Impacto sobre el valor del 
contrato en mas del 30%

CATEGORÍA VALORACIÓN Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico
PROBABILIDAD 1 2 3 4 5

Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)

1 2 3 4 5 6

Improbable (puede 
ocurrir ocasionalmente)

2 3 4 5 6 7

Posible (puede ocurrir 
en cualquier momento 
futuro)

3 4 5 6 7 8

Probable 
(probablemente va a 
ocurrir)

4 5 6 7 8 9

Casi cierto (ocurre en la 
mayoría de 
circunstancias)

5 6 7 8 9 10

CATEGORIA

VALORACIÓN DEL 
RIESGO CATEGORÍA

8, 9 y 10 Riesgo Extremo
6 y 7 Riesgo Alto

5 Riesgo Medio
2, 3 y 4 Riesgo Bajo

Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 8.  Es un hecho que puede ser posible y dado el caso en que ocurra, perturba la ejecucion del contrato 

El tratamiento establecido para este riesgo es: Seguimiento a la etapa precontractual y a la suscripción del contrato a traves de la Dependencia responsable, donde se debe verificar el cumplimiento de la 
suscripción del mismo

Que no se susctiba el contrato en el tiempo indicado
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CALIFICACIÓN MONETARIA

CATEGORÍA VALORACIÓN



EVALUACION Y CALIFICACION

RIESGO 3:

CATEGORIA
CATEGORÍA VALORACIÓN

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2

Posible (puede ocurrir en cualquier momento 
futuro)

3

Probable (probablemente va a ocurrir) 4

Casi cierto (ocurre en la mayoría de 
circunstancias)

5

IMPACTO

Obstruye la ejecución 
de la selección de 
manera 
intrascendente

Dificulta la ejecución de la 
selección de manera baja. 
Aplicando medidas mínimas 
se puede lograr el objeto 
contractual

Afecta la ejecución de la 
selección sin alterar el 
beneficio para las partes

Obstruye la ejecución de la 
selección sustancialmente 
pero aun así permite la 
consecución del objeto 
contractual

Perturba la ejecución de 
la selección de manera 
grave imposibilitando la 
consecución del objeto 
contractual

Los sobrecostos no 
representan mas del 
1% del valor del 
contrato

Los sobrecostos no 
representan mas del 5% del 
valor del contrato

Genera un impacto sobre 
el valor del contrato entre 
el 5% y el 15%

Incrementa el valor del 
contrato entre el 15% y el 
30%

Impacto sobre el valor del 
contrato en mas del 30%

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico
1 2 3 4 5

VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA

Obstruye la ejecución 
de la selección de 
manera 
intrascendente

Dificulta la ejecución de la 
selección de manera baja. 
Aplicando medidas mínimas 
se puede lograr el objeto 
contractual

Afecta la ejecución de la 
selección sin alterar el 
beneficio para las partes

Obstruye la ejecución de la 
selección sustancialmente 
pero aun así permite la 
consecución del objeto 
contractual

Perturba la ejecución de 
la selección de manera 
grave imposibilitando la 
consecución del objeto 
contractual

CALIFICACIÓN 
MONETARIA

Los sobrecostos no 
representan mas del 
1% del valor del 
contrato

Los sobrecostos no 
representan mas del 5% del 
valor del contrato

Genera un impacto sobre 
el valor del contrato entre 
el 5% y el 15%

Incrementa el valor del 
contrato entre el 15% y el 
30%

Impacto sobre el valor del 
contrato en mas del 30%

CATEGORÍA VALORACIÓN Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico
PROBABILIDAD 1 2 3 4 5

Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)

1
2

3 4 5 6

Improbable (puede 
ocurrir ocasionalmente)

2
3

4 5 6 7

Posible (puede ocurrir 
en cualquier momento 
futuro)

3
4

5 6 7 8

Probable 
(probablemente va a 
ocurrir)

4
5

6 7 8 9

Casi cierto (ocurre en la 
mayoría de 
circunstancias)

5
6

7 8 9 10

CATEGORIA

VALORACIÓN DEL 
RIESGO CATEGORÍA

8, 9 y 10 Riesgo Extremo
6 y 7 Riesgo Alto

5 Riesgo Medio
2, 3 y 4 Riesgo Bajo

Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 7.  Es un hecho que puede ocurrir ocasionalmente y dado el caso en que ocurra, perturba la ejecucion del contrato 

El tratamiento establecido para este riesgo es: Realizar el registro presupuestal y el monitoreo es a traves de la Dependencia responsable, donde se debe verificar el cumplimiento de requisitos de ejecución

Que no se realice el registro presupuestal del contrato.
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CALIFICACIÓN CUALITATIVA

CALIFICACIÓN MONETARIA

CATEGORÍA VALORACIÓN



EVALUACION Y CALIFICACION

RIESGO 4:

CATEGORIA
CATEGORÍA VALORACIÓN

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2

Posible (puede ocurrir en cualquier momento 
futuro)

3

Probable (probablemente va a ocurrir) 4

Casi cierto (ocurre en la mayoría de 
circunstancias)

5

IMPACTO

Obstruye la ejecución 
de la selección de 
manera 
intrascendente

Dificulta la ejecución de la 
selección de manera baja. 
Aplicando medidas mínimas 
se puede lograr el objeto 
contractual

Afecta la ejecución de la 
selección sin alterar el 
beneficio para las partes

Obstruye la ejecución de la 
selección sustancialmente 
pero aun así permite la 
consecución del objeto 
contractual

Perturba la ejecución de 
la selección de manera 
grave imposibilitando la 
consecución del objeto 
contractual

Los sobrecostos no 
representan mas del 
1% del valor del 
contrato

Los sobrecostos no 
representan mas del 5% del 
valor del contrato

Genera un impacto sobre 
el valor del contrato entre 
el 5% y el 15%

Incrementa el valor del 
contrato entre el 15% y el 
30%

Impacto sobre el valor del 
contrato en mas del 30%

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico
1 2 3 4 5

VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA

Obstruye la ejecución 
de la selección de 
manera 
intrascendente

Dificulta la ejecución de la 
selección de manera baja. 
Aplicando medidas mínimas 
se puede lograr el objeto 
contractual

Afecta la ejecución de la 
selección sin alterar el 
beneficio para las partes

Obstruye la ejecución de la 
selección sustancialmente 
pero aun así permite la 
consecución del objeto 
contractual

Perturba la ejecución de 
la selección de manera 
grave imposibilitando la 
consecución del objeto 
contractual

CALIFICACIÓN 
MONETARIA

Los sobrecostos no 
representan mas del 
1% del valor del 
contrato

Los sobrecostos no 
representan mas del 5% del 
valor del contrato

Genera un impacto sobre 
el valor del contrato entre 
el 5% y el 15%

Incrementa el valor del 
contrato entre el 15% y el 
30%

Impacto sobre el valor del 
contrato en mas del 30%

CATEGORÍA VALORACIÓN Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico
PROBABILIDAD 1 2 3 4 5

Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)

1
2

3 4 5 6

Improbable (puede 
ocurrir ocasionalmente)

2
3

4 5 6 7

Posible (puede ocurrir 
en cualquier momento 
futuro)

3
4

5 6 7 8

Probable 
(probablemente va a 
ocurrir)

4
5

6 7 8 9

Casi cierto (ocurre en la 
mayoría de 
circunstancias)

5
6

7 8 9 10

CATEGORIA

VALORACIÓN DEL 
RIESGO CATEGORÍA

8, 9 y 10 Riesgo Extremo
6 y 7 Riesgo Alto

5 Riesgo Medio
2, 3 y 4 Riesgo Bajo

Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 4.  Es un hecho que puede ocurrir excepcionalmente y dado el caso en que ocurra los sobre costos no superan el 5% del valor del contrato y 

El tratamiento establecido para este riesgo es: En el ejercicio de la supervision, se debe estar atento al comportamiento del contratista frente al cliente interno y externo y el monitoreo se hace a traves de 
revisiones frecuentes a quejas y reclamos acerca de las actividades desempeñadas por el contratista 

Daños que puedan ocasionarse a terceros en las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato 
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EVALUACION Y CALIFICACION

RIESGO 5:

CATEGORIA
CATEGORÍA VALORACIÓN

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2

Posible (puede ocurrir en cualquier momento 
futuro)

3

Probable (probablemente va a ocurrir) 4

Casi cierto (ocurre en la mayoría de 
circunstancias)

5

IMPACTO

Obstruye la ejecución 
de la selección de 
manera 
intrascendente

Dificulta la ejecución de la 
selección de manera baja. 
Aplicando medidas mínimas 
se puede lograr el objeto 
contractual

Afecta la ejecución de la 
selección sin alterar el 
beneficio para las partes

Obstruye la ejecución de la 
selección sustancialmente 
pero aun así permite la 
consecución del objeto 
contractual

Perturba la ejecución de 
la selección de manera 
grave imposibilitando la 
consecución del objeto 
contractual

Los sobrecostos no 
representan mas del 
1% del valor del 
contrato

Los sobrecostos no 
representan mas del 5% del 
valor del contrato

Genera un impacto sobre 
el valor del contrato entre 
el 5% y el 15%

Incrementa el valor del 
contrato entre el 15% y el 
30%

Impacto sobre el valor del 
contrato en mas del 30%

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico
1 2 3 4 5

VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA

Obstruye la ejecución 
de la selección de 
manera 
intrascendente

Dificulta la ejecución de la 
selección de manera baja. 
Aplicando medidas mínimas 
se puede lograr el objeto 
contractual

Afecta la ejecución de la 
selección sin alterar el 
beneficio para las partes

Obstruye la ejecución de la 
selección sustancialmente 
pero aun así permite la 
consecución del objeto 
contractual

Perturba la ejecución de 
la selección de manera 
grave imposibilitando la 
consecución del objeto 
contractual

CALIFICACIÓN 
MONETARIA

Los sobrecostos no 
representan mas del 
1% del valor del 
contrato

Los sobrecostos no 
representan mas del 5% del 
valor del contrato

Genera un impacto sobre 
el valor del contrato entre 
el 5% y el 15%

Incrementa el valor del 
contrato entre el 15% y el 
30%

Impacto sobre el valor del 
contrato en mas del 30%

CATEGORÍA VALORACIÓN Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico
PROBABILIDAD 1 2 3 4 5

Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)

1
2

3 4 5 6

Improbable (puede 
ocurrir ocasionalmente)

2
3

4 5 6 7

Posible (puede ocurrir 
en cualquier momento 
futuro)

3
4

5 6 7 8

Probable 
(probablemente va a 
ocurrir)

4
5

6 7 8 9

Casi cierto (ocurre en la 
mayoría de 
circunstancias)

5
6

7 8 9 10

CATEGORIA

VALORACIÓN DEL 
RIESGO CATEGORÍA

8, 9 y 10 Riesgo Extremo
6 y 7 Riesgo Alto

5 Riesgo Medio
2, 3 y 4 Riesgo Bajo

Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 5.  Es un hecho que puede ocurrir ocasionalmente y dado el caso en que ocurra los sobre costos no superan el 5% del valor del contrato y con el 
control de tratamiento establecido en la fase precontractual se puede mitigar este 5%

El tratamiento establecido para este riesgo es: Hacer una lista de chequeo de los implementos entregados al contratista  y el monitoreo se hace a traves de validar que los elementos entregados se encuentren 
en optimas condiciones  

Daños de los insumos , materiales y bienes entregados al contratista
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CALIFICACIÓN CUALITATIVA

CALIFICACIÓN MONETARIA

CATEGORÍA VALORACIÓN



EVALUACION Y CALIFICACION

RIESGO 6:

CATEGORIA
CATEGORÍA VALORACIÓN

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2

Posible (puede ocurrir en cualquier momento 
futuro)

3

Probable (probablemente va a ocurrir) 4

Casi cierto (ocurre en la mayoría de 
circunstancias)

5

IMPACTO

Obstruye la ejecución 
de la selección de 
manera 
intrascendente

Dificulta la ejecución de la 
selección de manera baja. 
Aplicando medidas mínimas 
se puede lograr el objeto 
contractual

Afecta la ejecución de la 
selección sin alterar el 
beneficio para las partes

Obstruye la ejecución de la 
selección sustancialmente 
pero aun así permite la 
consecución del objeto 
contractual

Perturba la ejecución de 
la selección de manera 
grave imposibilitando la 
consecución del objeto 
contractual

Los sobrecostos no 
representan mas del 
1% del valor del 
contrato

Los sobrecostos no 
representan mas del 5% del 
valor del contrato

Genera un impacto sobre 
el valor del contrato entre 
el 5% y el 15%

Incrementa el valor del 
contrato entre el 15% y el 
30%

Impacto sobre el valor del 
contrato en mas del 30%

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico
1 2 3 4 5

VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA

Obstruye la ejecución 
de la selección de 
manera 
intrascendente

Dificulta la ejecución de la 
selección de manera baja. 
Aplicando medidas mínimas 
se puede lograr el objeto 
contractual

Afecta la ejecución de la 
selección sin alterar el 
beneficio para las partes

Obstruye la ejecución de la 
selección sustancialmente 
pero aun así permite la 
consecución del objeto 
contractual

Perturba la ejecución de 
la selección de manera 
grave imposibilitando la 
consecución del objeto 
contractual

CALIFICACIÓN 
MONETARIA

Los sobrecostos no 
representan mas del 
1% del valor del 
contrato

Los sobrecostos no 
representan mas del 5% del 
valor del contrato

Genera un impacto sobre 
el valor del contrato entre 
el 5% y el 15%

Incrementa el valor del 
contrato entre el 15% y el 
30%

Impacto sobre el valor del 
contrato en mas del 30%

CATEGORÍA VALORACIÓN Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico
PROBABILIDAD 1 2 3 4 5

Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente)

1
2

3 4 5 6

Improbable (puede 
ocurrir ocasionalmente)

2
3

4 5 6 7

Posible (puede ocurrir 
en cualquier momento 
futuro)

3
4

5 6 7 8

Probable 
(probablemente va a 
ocurrir)

4
5

6 7 8 9

Casi cierto (ocurre en la 
mayoría de 
circunstancias)

5
6

7 8 9 10

CATEGORIA

VALORACIÓN DEL 
RIESGO CATEGORÍA

8, 9 y 10 Riesgo Extremo
6 y 7 Riesgo Alto

5 Riesgo Medio
2, 3 y 4 Riesgo Bajo

Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 6.  Es un hecho que puede ocurrir en cualquier momento y dado el caso en que ocurra afecta la ejecucion del mismo.

El tratamiento establecido para este riesgo es: Establecer evidencias de entregas por cada actividad establecida en el contrato y el monitoreo se hace a traves de los informes de supervision

Incumplimiento en las actividades u obligaciones relacionadas en el contrato
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CALIFICACIÓN MONETARIA

CATEGORÍA VALORACIÓN



 
ANEXO N° 1 AL ESTUDIO PREVIO -  ADMINISTRACIÓN Y/O MANEJO DEL 

RIESGO 
 
PROCESO: Contratación Directa.  
                    Código BPIN del proyecto: PI43-101791 
 
CONTEXTO: 
 
OBJETO DEL PROCESO: Prestar los Servicios Profesionales  como Administrador 
de empresas  en la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Valle del Cauca en el marco 
del proyecto de Inversión   Fortalecimiento de la Estructura Organizacional de la 
Secretaría de Vivienda y Hábitat de La Gobernación del Valle del Cauca 
 
PARTICIPES DEL PROCESO DE CONTRATACION: Forman parte del presente 
proceso de contratación como participes: 
 Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Vivienda y Hábitat 
 Los oferentes/contratistas en los procesos de contratación 
 Los supervisores y/o interventores 
 Los entes de control 
 Las veedurías, la ciudadanía en general y todos los participantes del Sistema 

de Compras y Contratación Pública 
 
LA CIUDADANIA QUE SE BENEFICIA DEL PROCESO DE CONTRATACION: En 
cumplimento del Principio de Publicidad, toda información referida a los procesos 
de contratación que adelantan las entidades del Estado, es la que permite que a los 
mismos, asistan todas aquellas personas interesadas en la ejecución de los 
proyectos allí tratados y que toda la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer la 
actividad contractual de la Administración, como garantía de transparencia. Bajo 
esta premisa, varios beneficiarios, los directos e indirectos, los cuales están 
representados en: grupos de la población, organizaciones del sector público, 
organizaciones del sector privado, organizaciones de la sociedad civil. 
 
LA CAPACIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL ENTENDIDA COMO LA 
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y CONOCIMIENTOS PARA EL PROCESO DE 
CONTRATACION: La entidad cuenta con los recursos y el conocimiento para llevar 
a cabo el proceso contractual de esta naturaleza en virtud de sus obligaciones 
constitucionales y legales. 
 

LA SUFICIENCIA DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACION: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del contrato será 
la suma de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($18.000.000) M/CTE, con 
cargo al rubro Ítem 2, con apropiación presupuestal: 1-1001/1131/2-



 
320202008/4350301010010000/PI43-101791/1/1/01/04, según certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 5500003218 del 3 de Enero de 2022, por valor de 
UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL 
PESOS MCTE. ($1.763.800.000) M/CTE. para la vigencia fiscal 2022. 
 
Apropiación presupuestal: 1-1001/1131/2-320202008/4350301010010000/PI43-
101791/1/1/01/04 
 
LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y DE ACCESO AL LUGAR EN EL CUAL SE 
DEBE CUMPLIR EL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SUS 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: Son buenas y en general aplican para las 
condiciones del objeto contractual en normalidad. 
 
EL ENTORNO SOCIO AMBIENTAL: Es adecuado, no conlleva a efectos adversos. 
 
LA NORMATIVA APLICABLE AL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION: 
La contratación directa esta reglada en el Literal A numeral 1º del Artículo 2º y 
numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; Literal H, Numeral 4, Artículo 2º de 
la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto Único Reglamentario 
1082 de Mayo 26 de 2015. 
 
EXPERIENCIA PROPIA Y DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES EN PROCESO 
DE CONTRATACION DEL MISMO TIPO: El Departamento del Valle del Cauca – 
Secretaría de Vivienda y Hábitat, tiene amplia experiencia en procesos de 
contratación directa de esta naturaleza. 
 
MATRIZ (anexo) 
 
 
 
HEILLER HERNÁN JURADO RUBIO 
SECRETARIO DE DESPACHO 
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT 
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 
 
Revisó: Dra. Ana Ximena Rivas Hurtado – Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión 
 
 
 
 
 
 
 
 


