Decanatura

%% UNIVERSIDAD

Facultad de Ingenieria w2 NACIONAL
Sede Bogotd 4%) DE COLOMBIA

Informes de Gestiéon No. 12
Contrato de Adhesién No. 8 Municipio de Garzén
Periodo del 01 al 30 de noviembre del 2021

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Noviembre 30 de 2021



TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACION ....cociiimimssessssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssessassssssssssssssasssssssssessasassnsssssnessans 2
1 Informe Administrativo y FINANCIero ... 5
1.1 INfOrmMe AdMINISEIAtIVO uvvurrersersessasssssssssssssrsnsssssmsssssssssssssssssssssnsssssnssssssssssssassnssassassassasssessnssnssans 5
1.2 INFOrME FINANCIEIO 1uvuresersssrsssrsnsssnsssnssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssnsssnsssnsssnssssssssssasssasssnsssasssnsssnssnnss 5
2 INFOIME@ JUFTAICO trvveesrrrnsrsrassssssssssssssssnssssasssssssssssssasssssnsnssasssssnsnssasanssssnssnssnssssnssasanssnsnnnnsnnnsnsnes 6
3 INfOIrME TECNICO i surirmrrsrmnrssanssssmssssssssssnssssnsssssnsessnssssasssssnsssssnsessnssssnsssssnssssnnsessnssssnsssssnsnnnnnss 6
3.1 INfOrME CONVOCATONIA tuurvrersssrsnsssnsssnssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssnsssnsssnsssnssssssssssasssasssanssassnsssnssnnss 6
3.2 0T 0T 0 11 =00 =0 L= Lol o 3 7
3.3 Y 01 L= =7 1 LT L (o P 8
34 Informe de Puesta €N Marcha ..iuivsrersmessssssssmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssassnsssssnssssssssssssassnssass 8
3.5 INfOrME de@ INtEIVENTOITA vourrerserrsssasssssssssssssrsssssssmssssssssssssssssssassmssassassssssssssssassnssassasssssassssssassnnsas 9
3.6  Atencion al Emprendedor ... —————————" 9
CONCLUSIONES Y RETOS ..cettiiiiisssssssssssmmmsssssssssssssmssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssnssnssnssssssssnnnnnssnnnsns 10
Y ) =, 0 12

© UNIVERSIDAD

Decanatura
Facultad de Ingenierio 23 NACIONAL
Sede Bogotd £ DECOLOMBIA

e

PAGINA 1



© UNIVERSIDAD

Facultad de Ingenierio N NACIONAL

Sede Bogotd @ £ DECOLOMBIA
BP9

Decanatura

PRESENTACION

En cumplimiento a la obligacién que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cldusula Tercera del Contrato
Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para
la colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos,
amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital semilla, aplicacién de otros gastos o costos,
recursos remanentes”; asi como a la obligacién contractual estipulada en el numeral 7, inciso B -
Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Clausula OCTAVA - Obligaciones de las
Partes: “Elaborar los informes de gestién mensuales sobre el avance de la adhesién para su remisién al SENA”,
del contrato de Adhesién No. 8; se presenta a continuacién el informe con corte al 30 de noviembre
de 2021, del contrato de Adhesién No. 8 suscrito con el municipio de Garzén, Huila.

De otra parte, en la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del contratista, en particular al
numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA 'y
la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar como minimo los siguientes informes mensuales a la
Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecucién financiera, donde se
reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucién del Contrato. - Informe de gestion deberd contener
componente técnico, administrativo y juridico el cual incluye como minimo aspectos precontractuales,
contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucién presupuestal, los cuales serdn elaborados y
presentados en el formato diseiiado por el SENA. -Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para
la colocacién de recursos al Fondo, el cual deberd incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos,
amortizacion de intereses y rendimientos, aplicacién del capital semilla, aplicacion de otros gastos o costos,
recursos remanentes. Estos informes serdn entregados a los diez (10) dias hdbiles siguientes al cierre reportado.
Informes adicionales los cuales serdn solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la
solicitud y segtin lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado Municipio de Garzén, toma la informacién de referencia del
informe de gesti6n del mes de noviembre de 2021, presentado por la Universidad Nacional al SENA,
y estd compuesto por una descripcion de actividades realizadas en los componentes Administrativo y
Financiero, Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditacién, evaluacién, interventoria y atencion
al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente
periodo, junto con los anexos que soportan la informacién, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades publicas, el contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere
herramientas de gestién sistemdtica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el
desempeno de la ejecucion de este en términos de calidad y satisfaccién social. De esta manera, en el
marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestién de
calidad alineado no sélo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por
el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestién de calidad de las entidades de naturaleza
publica.

El sistema de gestién de calidad en las entidades pdblicas fue planteado inicialmente en el 2003, afo
donde el Congreso colombiano aprobé la Ley 872, que decreta la creacion del Sistema de Gestién de
la Calidad de las entidades del Estado. De acuerdo con el articulo 1° de esta ley, las entidades publicas
“adoptardn un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ellas y en las expectativas de los
usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento juridico vigente”
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(Congreso de Colombia, 2003). Este sistema de gestion de calidad debe ser desarrollado de manera
integral e intrinseca, asi como confiable, econémica, técnica y particular en cada organizacion,
garantizando la satisfaccién de los usuarios a través del obligatorio cumplimiento del sistema de
gestion de calidad por parte de los funcionarios de las entidades oficiales. A su vez, el sistema de
gestion de calidad debe permitir la deteccién y correccion oportuna de las desviaciones negativas y
control de los procesos, registro de cifras y estadisticas, facil acceso a la informacién y ajustes a los
procedimientos, metodologias y requisitos exigidos por normas técnicas internacionales sobre gestion
de la calidad. Finalmente, y con el objetivo de mejorar la calidad y el desempefio de los servicios
ofrecidos por las entidades publicas, en el marco de esta ley se definié la expedicién de una norma
técnica de calidad en la gestién publica considerando normas técnicas internacionales (NTC GP 1000:
2004).

Esta norma adopta el modelo de procesos basado en la norma ISO 9001 orientado al sector publico
colombiano, promoviendo asi el enfoque de procesos que considera las actividades interrelacionadas
implicadas en el proceso, las cuéles son identificadas y gestionadas de manera eficaz, permitiendo el
control continuo “... sobre los vinculos entre los procesos individuales que hacen parte de un sistema
conformado por procesos, asi como su combinacién e interaccién”. Ademads, el enfoque por procesos
destaca la relevancia y el papel de los usuarios para definir los requisitos de este como elementos de
entrada en el proceso, satisfaciendo sus requerimientos.

A su vez dentro del enfoque de procesos y la norma, tipicamente son definidos cuatro procesos dentro
de las entidades y cada entidad define estos procesos, a saber:

o Procesos estratégicos: Son los procesos relativos al establecimiento de politicas y estrategias,
fijacion de objetivos, provision de comunicacién, aseguramiento de la disponibilidad de
recursos necesarios y revisiones por la direccion.

o Procesos misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por
la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razén de ser.

o Procesos de apoyo: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por
la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razén de ser.

o Procesos de evaluacion: Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos
destinados a realizar el anilisis del desempefio y la mejora de la eficacia y la eficiencia.
Incluyen procesos de medicién, seguimiento y auditoria interna, acciones correctivas y
preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.

Tanto la Universidad Nacional de Colombia como el SENA, estdn comprometidos en su gestion
misional con un enfoque basado en procesos y prestacion de servicios con alta calidad. Asi, dentro de
las instituciones se encuentra implementada una red de procesos, la cual trabaja articuladamente
permitiendo la generacién de una Cadena de Valor. Como resultado, el proyecto ha desarrollado un
sistema de gestion de calidad que responde a las politicas de calidad tanto del SENA como de la
Universidad, y bajo el cual opera actualmente.
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llustracién 1. Mapa de Macroproceso del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y
la Universidad Nacional de Colombia.

01. Direccién . .
. 02. Comunicaciones
estratégica

MISIONALES
[ 05. Evaluacion J o6
Interventoria
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» ( 09. Valores agregados ) »
APOYO 4
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010. Gestion 011. Gestion 012. Gestion
administrativa juridica financiera

[ 013.Soporte informitico y ]

negociacion tecnolégica

SALIDAS
Ecosistemas de emprendimiento fortalecidos y
acompafados adecuadamente

para promover el emprendimiento en Colombia

TRANSVERSALES

ENTRADAS
Operacién del Fondo Emprender de manera efectiva

Las actividades aqui descritas corresponden al periodo del 1 al 30 de noviembre del afio 2021.
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El Contrato de Adhesién No. 8 suscrito con el municipio de Garzén, tiene las siguientes generalidades
desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesién No. 8 suscrito con el Municipio de Garzén, Huila.
Numefc’) de 08 Fecha de Inicio | 19/11/2020 Entidad Adherente Municipio de Garzé6n
Adhesién
Desde el 19/11/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecuciéon del contrato
Duracién interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales
a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.

Valor Total del Contrato $900.000.000
Valor Aporte SENA $600.000.000
Valor Aporte Aliado $300.000.000

Nombre del Supervisor por parte del SENA

Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de la
Direccion General del SENA

Entidad Aliada

Nombre del Supervisor por parte de la

Marco Antonio Cerra Molina. Secretario General y de Convivencia
Ciudadana

Nombre del Contacto en Entidad Aliada

Silvia Patricia Cérdoba Ramirez

Cargo del Contacto en Entidad Aliada

Asesora Despacho del Alcalde del Municipio de Garzén

Nimero Telefonico o | 316 8345459 asgmndgspashg@ga:zgn:
Celular (+57)8 Correo Electrénico huila.gov.co

8332000 gobierno@garzon-huila.gov.co
Nombre del Lider de
Interventoria por p.arte Carlos Rosado | Correo Electrénico crosado@unal.edu.co
de la Universidad
Nacional de Colombia

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre del 2021, no se realizaron actividades
especificas en el componente administrativo en este Convenio de Adhesién No. 8.

1.2  Informe Financiero

Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan en la Tabla 2. (Ver Anexo
1: EXTRACTO_DAV_8941 NOVIEMBRE 2021).

La informacién financiera del proyecto a corte del presente informe es la siguiente:

Tabla 2. Informacién Financiera del Contrato de Adhesién No. 8 suscrito con el Municipio de Garzon, Huila.

Cuenta de Ahorros No. 8811-0086- Banco DAVIVIENDA

cDP 529 Valor $300.000.000

RP Sin Informacioén | Valor $300.000.000

Valor de Desembolso $300.000.000 | Fecha del Desembolso 13/01/2021

Fondo de Inversion FIDULIQUIDEZ No.

(ver anexo 2. Extracto noviembre de P

2021 Fondo de Inversién Convocatoria 70083603615 | Fiduciaria Popular

No. 174)

Valor Trasladado a la Fiducia $276.349.894 | Fecha del Traslado 21/07/2021

saldo Total en Fiducia §521.883.483 | valor ~ Total ~ Rendimientos) ., , /g 5oy
Financieros en Fiducia
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Valor Total de Convocatoria

$900.000.000

Valor Aporte Aliado a |la

Convocatoria

$300.000.000

Valor Aprobado a Planes de Negocio
CDN

$837.423.921

Valor Asignado a Planes de
Negocio CDN con cargo a
recursos aliado

$279.141.307

Valor planes con desistimiento

cuenta aprobaciones del CDN

Valor planes con desistimiento $0 . $0
con cargo a recursos aliado
. TOTAL Saldo Recursos teniendo
TOTAL Saldo Recursos_teniendo en $62.576.079 | en cuenta aprobaciones del CDN | $20.858.693

con cargo a recursos aliado

Valor Total valor comprometido

$837.423.921

Valor Total valor comprometido
con cargo a recursos aliado

$279.141.307

Valor Total Ejecutado a Planes de

Valor Aporte Aliado Ejecutado a

Negocio 391.002.674 Planes de Negocio 330.334.225
Val Rendimient i . del Valor Rendimientos Financieros
alor Rendimientos Financieros de $1.953 del aporte del Aliado. | $164.086
aporte del Aliado (Periodo)
(Acumulado)

Valor Reintegro Aliado. Fecha de Reintegro

Concepto

A 30 de noviembre de 2021 la convocatoria No. 174 presentd ejecucion. (Ver Anexo 3. Ejecucién por
Emprendimiento).

2  Informe Juridico

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre del 2021, no se presentaron novedades
de indole juridico.

Tabla 3. Informacion de gestion juridica del Contrato de Adhesién No. 8 suscrito con el Municipio de Garzén, Huila

recepcion recepcion
firma minuta

ente territorial

2/10/20

recepcion
firma minuta
UNAL

19/11/20

Fecha suscripcion

elaboracién de
del contrato

minuta

de
solicitud

8 Garzén | 31/8/20 23/9/20 19/11/20

3  Informe Técnico

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para
la ejecucién de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles
aportantes al Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en contratos de adhesién suscritos en el
marco del Acuerdo 0710 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales”
(...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesién No. 8
suscrito con el municipio de Garzén, Huila.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta piblica) incluyé la estructuracion de
los términos de referencia de la misma que determing: poblacién objetivo, sectores econémicos, montos de
financiacién, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacién, disponibilidad presupuestal y demds
criterios de participacién; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices
establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender.

Posteriormente, incluyd el lanzamiento de la convocatoria, y la publicacién de los términos de referencia de la
misma en el portal Web del Fondo Emprender.
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Para el caso de la convocatoria No. 174 especifica para el municipio de Garzén, Huila, cuyo enlace de
acceso se encuentra disponible en:
i 020.aspx, se tienen las

NLCP://WWW.Tondoemprende
siguientes caracteristicas:

Tabla 4. Informacién general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesion No. 8
suscrito con el Municipio de Garzén, Huila.

Niamero de Convocatoria | 174

Fecha de Lanzamiento 19/11/2020 Fecha — de | g/1510000 | Fecha de | 5 0315021
Apertura Cierre

Ndmero Estimado de Planes de Negocio Monto Maximo a

Esperados a Financiar (75% del Valor mdximo) 10 Financiar por Plan $124.000.000

Fecha de Cierre Corte No. 1 31/01/2021 :le(::hza de Cierre Corte 05/03/2021

Durante este periodo no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se
encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditacién

La etapa de acreditacion corresponde a la verificacion de la documentacién presentada por cada uno de los
planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos
de participacién establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los articulos 17
y 18 del Acuerdo 070 del 2019 del SENA.

Durante el periodo del mes de noviembre no se realizaron actividades asociadas al proceso de
acreditacién, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de
trazabilidad del informe se relacionan los resultados del proceso de acreditacién adelantado por el
equipo de la Universidad Nacional para el primer cierre en el mes febrero de 2021 y para el segundo
cierre en el mes de marzo de 2021.

A continuacién, se presentan las generalidades con respecto al proceso de acreditacién de la
convocatoria No. 174 perteneciente al municipio de Garzén, Huila:

Tabla 5. Informacidn general sobre el proceso de acreditacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No. 8 suscrito con el Municipio de Garzén, Huila.

Nimero de Convocatoria | 174
Fecha Fecha de Cierre

Corte No. 1 Apertura 09/12/2020 Corte 31/01/2021
EE(I?JT?cacién de Nidmero de Nidmero de % de

. 05/02/21 Planes 14 | Planes 13 N ., 93%
Parcial . . Acreditacion

L Formalizados Acreditados
Acreditacion
Fecha de Ndmero de NGmero de % de
Publicacién Final | 12/02/21 | Planes 14 | Planes 13 /:creditacién 93%
Acreditacién Formalizados Acreditados
Corte No. 2 Fecha 01/02/2021 Fecha de Cierre | o 0315021

) Apertura Corte

:?:Tiacacién de Nidmero de Ndmero de % de

) 11/03/21 | Planes 0 | Planes 0 S NA
Parcial . X Acreditacion

L Formalizados Acreditados
Acreditacion
Fecha de Ndmero de NGmero de % de
Publicacién Final | 17/03/21 | Planes 0 | Planes 0 /-'\Jcreditacién NA
Acreditacién Formalizados Acreditados
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3.3 Informe Evaluacién

La etapa de evaluacién corresponde al proceso de ponderacién, viabilizacién, recomendacion y jerarquizacién de
los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en

los articulos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos
de referencia de la Convocatoria.

Durante el periodo correspondiente al mes de noviembre no se realizaron actividades asociadas a este
proceso. Sin embargo, se relacionan las generalidades con respecto al proceso de evaluacién de la
convocatoria No. 174 - Garzén, realizado para el primer cierre en el mes marzo de 2021 y para el
segundo cierre en el mes de abril de 2021. A continuacién, se presenta el estado del proceso de
evaluacién de la convocatoria No. 174 - Garzén:

Tabla 6. Informacién general sobre el proceso de evaluacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No. 8 suscrito con el Municipio de Garzén, Huila.

Niamero de Convocatoria | 174
Fecha
Corte No. 1 | Fecha 09/12/2020 de 31/01/2021
’ Apertura Cierre
Corte
If’flcbl:iacaciéie Niémero de Ndmero de 9% de
! 02/03/21 | Planes 13 Planes 13 e .| 100%
Parcial S Viabilizacién
L. Evaluados Viabilizados
Evaluacidn
EEET?caciécrl\e Nidmero de Nimero de % de
. 08/03/21 | Planes 13 Planes 13 | 100%
Final s Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacion
Eeocr:?sién Fecha de Nimero de Valor Planes
L. 24/03/21 | Consejo 06/04/21 | Planes al7 . . $837.423.921
Técnica de . ! . . a Financiar
L. Directivo Financiar
Aprobacion
Fecha
Corte No. 2 | Fecha 01/02/2021 de 05/03/2021
’ Apertura Cierre
Corte
:(I;T?caciécl:e Nidmero de Ndmero de % de
. 30/03/21 | Planes 0 Planes 0 S NA
Parcial o Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacion
FF’fJET?cacié:e Nidmero de Nidmero de 9% de
) 06/04/21 | Planes 0 Planes 0 .. . INA
Final I Viabilizacién
L. Evaluados Viabilizados
Evaluacién
(FZ?)T”:iasién Fecha de Nimero - de Valor Planes
S 06/05/21 | Consejo 13/05/21 | Planes alo . . $0
Técnica de . ! . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién

34

Informe de Puesta en Marcha

El proceso de puesta en marcha, corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la
legalizacién de los contratos de cooperacidn empresarial de los planes de negocio sujetos de financiacién por el
Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2021, no se desarrollaron actividades en este
componente, dado que todos los contratos de cooperacién empresarial ya se encuentran suscritos.
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3.5 Informe de Interventoria

EL proceso de interventoria consiste en realizar el seguimiento y acompafamiento a los
emprendedores beneficiarios, asi como del control y evaluacién de la inversién realizada por el SENA
- Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parametros establecidos en el Acuerdo
010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como
operador del Fondo Emprender, en un proceso de seleccién objetiva, seleccioné a la Universidad de
Antioquia. Su gestidn iniciard una vez se hayan suscrito los primeros contratos de cooperacion
empresarial, derivados de la convocatoria No. 174.

Para el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2021, se desarrollaron las siguientes actividades:

Para los 7 planes de negocio correspondientes a la Conv. 174 1C, se tienen los siguientes resultados.

Tabla 7. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la Conv. 174 1C.

Id Plan de Nombre Plan de Nombre Valor .
. . Nombre Sector Recomendado | Observaciones
Negocios Negocios SubSector

SECCION A (4AC | Cultivo de El  plan
HIDROPONICOS | 2020)-Agricultura, | hortalizas, negocios se
! 71182 DEL HUILA Ganaderia, Caza, | raices y 3123.770.082 encuentra
Silvicultura Y Pesca | tubérculos vigente
Elaboracion de El lan de
PIQUE SECCION C (4AC | otros e OCE)S s
2 | 71306 HORNEADOS Y | 2020)-Industrias productos $111.480.981 &
. L encuentra
MAS Manufactureras alimenticios .
vigente
n.c.p.
) . EL  plan de
SECCION C (4AC|Elaboracién de !
3 |71509  |HELADOS = SANI5650)-Industrias | productos $123.770.223 | [BOCIS - S€
JUAN p encuentra
Manufactureras lacteos .
vigente
EMPRESA gE)(Z:S)OAN ricﬁltu(liAc Cria de ganado Ele oci%lsan (:z
4 | 72800 GANADERA g ’ bovino y| $122.892.420 &
Ganaderia, Caza, R encuentra
ISMACA . bufalino .
Silvicultura Y Pesca vigente
SECCION A (4AC El  plan de
PISCIFACTORIA | 2020)-Agricultura, | Acuicultura de negocios se
> 73055 SAN LORENZO Ganaderia, Caza, | agua dulce 3122.014.617 encuentra
Silvicultura Y Pesca vigente
SECCION | (4AC Otros tipos de El  plan de
EL MIRADOR DE | 2020)-Alojamiento L negocios se
6 | 73611 TOTOY Y  Servicios De alo;anygnto 3123.770.223 encuentra
. para visitantes .
Comida vigente
SECCION A (4AC El  plan de
7 174122 PORCICOLA GYG 2020)—Afgrlcultura, Cria .de ganado $109.725.375 negocios se
Ganaderia, Caza, | porcino encuentra
Silvicultura Y Pesca vigente

3.6  Atencion al Emprendedor

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2021, no se presentaron
observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atencién al emprendedor.
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En la Tabla No. 8 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 174, en la cual se presenta el
resumen de los aspectos mas relevantes de la misma

Tabla 8. Hitos relacionados con el Contrato de Adhesién No. 8 suscrito con el Municipio de Garzén, Huila.

Recursos de la Convocatoria $ 900.000.000
Apertura Corte No. 1 09/12/2020
Cierre Corte No. 1 31/01/2021
Publicacién Final de Resultados Corte No. 1 08/03/2021
Planes de Negocio Formalizados Corte No. 1 14

Planes de Negocio Acreditados Corte No. 1 13

Planes de Negocio No Acreditados Corte No. 1 1

Planes de Negocio Evaluados Corte No. 1 13

Planes de Negocio Viables Corte No. 1 13

Planes de Negocio Propuestos a Financiar Corte No. 1 7

Valor planes financiables corte No. 1 $837.423.921
Apertura Corte No. 2 01/02/2021
Cierre Corte No. 2 05/03/2021
Publicacién Final de Resultados Corte No. 2 06/04/2021
Planes de Negocio Formalizados Corte No. 2 0

Planes de Negocio Acreditados Corte No. 2 0

Planes de Negocio No Acreditados Corte No. 2 0

Planes de Negocio Evaluados Corte No. 2 0

Planes de Negocio Viables Corte No. 2 0

Planes de Negocio Propuestos a Financiar Corte No. 2 0

Ndmero Total de Planes de Negocio Proyectados a Financiar | 7

Ndmero Total de Planes de Negocios Financiados 7

Valor Total Planes de Negocio Financiados $837.423.921
Porcentaje de Financiacion vs Planes Formalizados 50%
Porcentaje de Financiacion vs Planes Acreditados 54%
Porcentaje de Financiacion vs Planes Viabilizados 54%

Saldo $62.576.079

Como conclusiones generales del periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2021,
podemos encontrar:

1.

En términos juridicos, el Contrato de Adhesién No. 8 suscrito con el municipio de Garzén,
Huila se encuentra debidamente legalizado y en plena ejecucién.

La Convocatoria 174 - Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesion, se
encuentra cerrada. El dia 31/01/2021 tuvo su primer cierre, donde se formalizaron 14 planes
de negocio, mientras que el dia 05/03/2021, tuvo su segundo y ultimo corte, donde se
postularon (formalizaron) O planes de negocio.

El proceso de acreditacién del corte No. 1 de la Convocatoria 174 - Fondo Emprender,
asociada al presente contrato de adhesion, acredité 13 de los 14 planes de negocio
formalizados, para un desempefio del 93% de acreditacién.

El proceso de evaluacién del corte No. 1 de la Convocatoria 174 - Fondo Emprender, asociada
al presente contrato de adhesion, viabiliza 13 de los 13 planes de negocio acreditados, para
un desempefio del 100% de viabilizacién.

Se recomendaron para financiacién en el primer corte de la Convocatoria 174 - Fondo
Emprender, 7 planes de negocio, que representan el 50% de los planes formalizados, y
apropian el 93% de los recursos disponibles de la convocatoria por valor de $837.423.921.
Dado que en el Corte No. 2 de la Convocatoria 174, no se presentaron (formalizaron) planes
de negocio, los procesos de acreditacion y evaluacion de este se realizaron mediante la
publicacién en blanco de los informes respectivos.

PAGINA 10



© UNIVERSIDAD

$y& NACIONAL
&Y DE COLOMBIA
P9

Decanatura
Facultad de Ingenierio
Sede Bogotd

7. Finalizado el segundo corte, y dando por cerrada la Convocatoria 174, quedaron recursos sin
asignar del Contrato de Adhesién No. 8, por valor de $62.576.079, més rendimientos
financieros.

8. Al 30 de noviembre de 2021 la totalidad de los planes de negocios aprobados y financiados
de la convocatoria 174 se encuentran en ejecucién y presentan una ejecucion acumulada de
$228.309.344.34

9. Se realizé el seguimiento correspondiente a los proyectos que se encuentran vigentes
actualmente, no se presentaron novedades en el seguimiento de la Interventoria durante el
periodo correspondiente del 1 al 30 de noviembre de 2021.

PROYECCIONES A DICIEMBRE 31 DE 2021

La totalidad de los planes de negocio (7) aprobados en el primer y segundo cierre de la convocatoria
No. 174 se encuentran en etapa de ejecucién del proceso de interventoria.

De parte de la Universidad Nacional se encuentra pendiente la toma de decision referente a los
recursos por comprometer por valor de $62.576.079 de parte del SENA y el ente adherente.
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ANEXOS

Anexo 1. EXTRACTO_DAV_8941 NOVIEMBRE_2021

T DAVIVIENDN EEE -

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 8941
INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2021

Apreciado Cliente
PCCNTR 1471299-2020 AD 08 SENA-GARZON-HUILA

TESORERIA_SAI@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior $23,812,239.17
Més Créditos i $1,95260
Menos Débitos $0.00
Nuevo Saldo $23814,191.77
Saldo Promedio $23,812,239.17
Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina
3 1 $1,95260+ 0000  Rendimientos Financieros.

LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
‘a SEVEEN UN FUTURO MAS FELIZ,

i - CONSTRUYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
8
: Y CORRIENTE DAVIVIENDA
o
a
<
=
°
>

Este producto cuenta con seguro de depdsitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoria fiscal KPMG Ltda. AA. 77859 de Bogata.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Direccion: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogota. PBX: 601 6092013 Fax: 601-4829715 Comreo Blectronico:
defensordelcliente@davivienda.com
Para mayor informacion en www.davivienda.com
Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7
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Anexo 2. Extracto noviembre de 2021 Fondo de Inversién Convocatoria No. 174

fiduciaria

popular

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ
Nit. 900247285

NIT. 800141235

Pagina 1 de 4
FONDO EMPRENDER CONV 174 Numero de Identificacién. 6334
FONDO EMPRENDER CONV 174
CR 13A 2924 P20

Fiduliquidez

BOGOTAD.C. / BOGOTA DC

odo del 01 Noviembre 2021 al 30 Noviembre 1

Numero de Encargo: XXXXXXX3615-0

Extracto de cuenta

BA CE DE LA INVERSION

Saldo Inicial a 01 Noviembre 2021 616,165,944
Aportes $ 0.00

Retiros $ -92,402,864.70

Gravamen a los movimientos financieros $ -369,611.45

Rendimientos $ -1,509,985.22

Retencion en la fuente $ 0.00

Saldo Final a 30 Noviembre 2021 $ 521,883,482.7%

Periodo

Tipo de
Participacion

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACION

Valor Unidad
Inicial en $

Unidades
Iniciales

Valor Unidad
Final en $

Unidades
Finales

Saldo a la
Fechaen $

01/11/2021 al 30/11/2021 F NEG FIDU 10,134.158023 60,800.901535 10,109.105910 51,625.088052 521,883,482.75
Detalle movimientos del mes de la inversion
Fecha Concepto Mov. en Unidades Valoren $ Valor de Unidad  Saldo en Unidades Saldoen$
01/1172021 [SALDO ANTERIOR 616,165,944.12 10,134.158023 60,800.901535 616,165944.12
[~ 707/1772021 |RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF 290.076704 2,935,602.00 10,120.088776 60,595.352047 613.230,342.12
10/11/2021 [GMF-4x1000 1160307 A1,742.40 10,120.088776 60,504.191740 613218,599.71
[ 11/11720217 |RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF 2371343 23,9%.00 10,118.739813 60,599.898410 613,194,604.71
[~ 1171172021 [GMF-4x1000 -0.009485 9598 10,118.739813 60,599.888925 613,194,508.73
[ 1171172021 RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF -35.136490 -355,537.00 10,118.739813 60,564.752435 612,838971.73
[~ 1171172021 [GMF-4x1000 ~0.140546 1422715 10,118.739813 60,564 611889 612,837,549.58|
1171172021 |RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF 22628411 228,971.00 10,118.739813 60,541983478 612,608,578.58
[ 1171172021 |GMF4x1000 0090513 91588 10,118.739813 60,541892965 612,607,662.70
| 11/11720217 |RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF 246.910786 2,498,426.00 10,118.739813 60,204.982179 610,109,236.70
1171172021 [GMF-4x1000 -0.987643 9,993.70 10,118.739813 60,293.994536 610,099,243.00
[~ 7171772021 |RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF ~7.798698 ~78,913.00 10,118.739813 60,286.195638 610,020,330.00
1171172021 [GMF-4x1000 -0.031195 315.65 10,118.739813 60,286.164643 610,020,014.35
[~ 7171172021 |RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF 23477153 439,934.00 10,118.739813 60,242.687490 609,560,080.35
1171172021 [GMF-4x1000 0173909 1,759.74 10,118.739813 60,242513581 609,578,320.61
[~ 7271172021 |RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF 29438116 ~500,000.00 10,113.654003 60,223.369360 609,078,320.61
1271172021 |GMF-4x1000 0197752 ~2,000.00 10,113.654003 60,223.171608 609,076,320.61
[~ 1271172021 |RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF 29662870 ~300,000.00 10,113.654003 60,193508738 608.776,320.61
[~ 1271172021 [GMF-4x1000 -0.118651 1,200.00 10,113.654003 60,193.390087 608,775,120.61
1271172021 |RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF ~1,210.878999 12,246.41124 10,113.654003 58,982511087 596,528,709.37)
[~ 1271172027 [GMF-4x1000 4843516 4898564 10,113.654003 58,977667572 596.479,723.73
i
g3
H
o
<
2
2
>
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fiduciaria

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ
popular

Nit. 900247285
NIT. 800141235
Pagina 2 de 4

FONDO EMPRENDER CONV 174 Numero de Identificacién. 6334
FONDO EMPRENDER CONV 174

CR 13A 29 24 P20 F idUh.qUideZG-

BOGOTAD.C. / BOGOTA DC Fondo de nversén Abirto

riodo del 01 Noviembre 2021 al 30 Noviembre

Extracto de cuenta Numero de Encargo: XXXXXXX3615-0

Concepto Mov. en Unidades Valoren $ Valor de Unidad  Saldo en Unidades Saldoen $
16/11/2021 RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF -112.097559 -1,133,488.00 10,111.620728 58,877.429418 595,346,235.73
[~ 1671172021 [GMF-4x1000 0448390 253395 10,111.620728 58,876.981028 595,341,701.78
16/11/2021 |RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF 112.097559 ~1,133,488.00 10,111.620728 58,764 883469 594,208.213.78
[~ 16/1172021 |GMF-4x1000 -0.448390 453395 10,111.620728 58764435079  594,203679.83]
16/1172021 |RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF ~122.156480 1,235.200.00 10,111.620728 58,642278599|  592,968479.83|
|~ 1671172021 [GMF-4x1000 -0.488626 4,940.80 10,111.620728 58,641789973|  592,963,539.03]
| 16711720217 RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF -503.284996 -5,089,027.00 10,111.620728 58,138504976|  587,874,512.03]
16/11/2021 [GMF-4x1000 2013140 20,3511 10,111.620728 58,136491836| 587,854,155 92
|~ 1671172021 RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF 113.348298 ~1,146,135.00 10,111.620728 58,023.143538 586,708,020.92
16/11/2021 [GMF-4x1000 0453393 4,58454 10,111.620728 58,022.690145 586,703,436.38
| 1671172021 RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF -122.324010 -1,236,894.00 10,111.620728| _ 57,000366134|  585466,542.38|
16/1172021 [GMF-4x1000 -0.489296 23,94758 10,111.620728 57,899.876838 585,461,594.80
18/11/2021 |ANULACION RETIRO 49452760 500,000.00| 10,110.659121 57,954 836355 585,961,594.80
[ 18711720217 |ANULA GMF4x1000 0197811 2,000.00 10,110.659121 57,955.034167 585,963,504.80
18/11/2021 |RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF 694 609821 7,022.963.12 10,110.659121 57,260.424346 578,940,631.68
[~ 1871172021 [GMF4x1000 2778439 28,091.85 10,110.659121 57,257.645907 578,912,539.83
| 18/1172021 |RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF -863.597308 -8,731,538.00 10,110.659121 56,394.048599 570,181,001.83
|~ 1871172021 [GMF-4x1000 3454389 34,9%.15 10,110.659121 56,390.594210
18/1122021 |RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF 44507484 ~450,000.00 10,110.659121 56,346.086725
18/1172021 [GMF-4x1000 ~0.178030 ~1,800.00 10,110.659121 56,345.908696
| 18711720217 RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF 39562208 400,000.00 10,110.659121 56,306.346487
18/11/2021 [GMF-4x1000 ~0.158249 ~1,600.00 10,110.659121 56,306.188239
[ 78/1172021 |RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF 39562208 400,000.00 10,110.659121 56,266.626031
1871172021 |GMF-4x1000 -0.158249 ~1,600.00 10,110.659121 56,266.467782
| 18/1172021 |RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF 142423949 ~1,440,000.00 10,110.659121 56,124 043833
18/11/2021 [GMF-4x1000 -0.569696 5,760.00 10,110.659121 56,123474137
18/11/2021 |RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF 39562208 ~400,000.00 10,110.659121 56,083911929
[~ 1871172021 [GMF-4x1000 ~0.158249 160000 10,110.659121 56,083.753680
[ 18/11720217 |RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF 39562208 ~400,000.00 10,110.659121 56,044 191472
[~ 1871172021 |GMF-4x1000 -0.158249 ~1,600.00 10,110.659121 56,044.033223
| 18/11720217 |RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF ~144.094810 1,456,893 50 10,110.659121 55,899.938413
|~ 1871172021 [GMF4x1000 0576379 582757 10,110.659121 55,899.362035
18/1172021 |RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF 39562208 ~400,000.00 10,110.659121 55,859.799827 I
1871172021 |GMF-4x1000 ~0.158249 ~1,600.00 10,110.659121 55,859.641578 564,777,794.61
| 19711720217 RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF ~570.885909 5,773,109.23 10,112.544624 55,278.340533 559,004,6%{
£
:
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FONDO EMPRENDER CONV 174 Numero de Identificacion. 6334
FONDO EMPRENDER CONV 174
(] . .
CR 13A 2924 P20 d ’ d @
Fiduliquidez

BOGOTAD.C. / BOGOTA DC

Extracto de cuenta Periodo del 01 Noviembre 2021 al 30 Noviembre 2021

Concepto

Mov. en Unidades

Valoren $

Valor de Unidad

Numero de Encargo: XXXXXXX3615-0
Saldo en Unidades Saldoen $

19/11/2021 [GMF-4x1000 -2283544 -23,092.44 10,112.544624 55,276.056990
| 24711720217 RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF 1,004420764 ~10,151,616.91 10,106.936530 54,302.307570
2471172021 [GMF-4x1000 4017683 40,606.47 10,106.936530 54,298 289887
2471172021 |RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF ~1,075.284475 ~10,867,83194 10,106.936530 53,223005412
|~ 2471172021 |GMF-4x1000 4301138 43,471.33 10,106.936530 53,218.704274
| 26/1772021 |RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF 1,427.385182 ~14,426,890.76 10,107.216290 51,789.846037 523451,175.53
Wm 5709540 57,707.56 10,107-216290 51,784.136497 523,393467.97

Tipo de Participacion
F NEG FIDU

Remuneracion Sociedad Fiduciaria del tipo de Participacion
2.00%

Valor promedio del Fondo en el mes
$285,239,566,598.53

Rentabilidad Historica por tipo de participacion (%)

Volatilidad Histérica por tipo de participaciol

Tipo de Ultimo Ultimos Ano Ultimo Ultimos Ultimos Itimo Ultimos no Ultimo Ultimos Ultimos
Participacion Mes 6 Meses | Corrido Aiio 2 Anos 3 Aiios Mes 6 Meses | Corrido Afo 2 anos 3 afos
DIREC ESPECIAL| -1.714 1.129 NA NA NA NA 0433 0.284 NA NA NA NA
F ANTICIPOS -2.966 -0.160 -0.435 -0.411 NA NA 0.433 0.284 0.310 0.300 NA NA
F INV DIREC -2.296 0.530 0.335 0427 NA NA 0.433 0.284 0.311 0.301 NA NA
F NEG FIDU -2.966 -0.160 -0.354 -0.262 NA NA 0.433 0.284 0.311 0.301 NA NA
F TPO1 INV NA NA NA NA 0.921 1.820 NA NA NA NA 0.925 0.765
F TP02 INV NA NA NA NA 0.946 1.870 NA NA NA NA 0.925 0.765
F TPO3 INV NA NA NA NA 0.971 1.921 NA NA NA NA 0.925 0.766
F TP04 INV NA NA NA NA 1.021 2.022 NA NA NA NA 0.926 0.766
F TPO5 INV NA NA NA NA 1.147 1.125 NA NA NA NA 0.927 0.760
F TP06 NEG NA NA NA NA 0.722 1.421 NA NA NA NA 0.923 0.763
F TP07 NEG NA NA NA NA 0.771 1.520 NA NA NA NA 0.924 0.763
F TP08 NEG NA NA NA NA 0.796 1.570 NA NA NA NA 0.924 0.764
F TP09 NEG NA NA NA NA 0.946 1.870 NA NA NA NA 0.925 0.765
F TP10 NEG NA NA NA NA 1.071 2123 NA NA NA NA 0.926 0.767
F TP11 INMOB -2.966 -0.160 -0.354 -0.262 1.369 1.988 0.433 0.284 0.311 0.301 0.956 0.789
PFICIAL ESPECIAL NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversion colectiva relacionadas con la gestion del portafolio son de medio y no de resultado. Los
dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversion colectiva no son depdsitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones
propias de una institucion de deposito y no estan amparados por el seguro de depésito del Fondo de Garantias de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por
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FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ f’dUC’GfK;
Nit. 900247285 popuiar

NIT. 800141235
Pagina 4 de 4

FONDO EMPRENDER CONV 174 Numero de Identificacién. 6334
FONDO EMPRENDER CONV 174

CR 13A 29 24 P20 F idU’l.qUideZGfS

BOGOTAD.C. / BOGOTA DC Fondo de nversén Abirto

Extracto de cuenta Periodo del 01 Noviembre 2021 al 30 Noviembre 2021 Numero de Encargo: XXXXXXX3615-0

ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversion en el fondo de inversion colectiva esta sujeta a los riesgos de inversion, derivados de la evolucion de los
precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversion colectiva

Cualquier inquietud comuniquese con Servicio al Cliente al PBX 6079977, 5951506 Opcion 3, a la linea nacional gratuita 018000513962, al correo
servicioalcliente@fidupopular.com.co o remitala a la Cra. 13 A N° 29 24 piso 20, 21 y 24. Cualquier inconformidad con la informacion registrada en el extracto,
remitirla a los Revisores Fiscales KPMG al correo electrénico marisolrincon@kpmg.com o al numero telefénico 6079977 Ext 502. El reglamento y la ficha técnica
podra consultarla en la pagina web: www fidupopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversion. Recuerde que cuenta con la Defensoria del
Consumidor Financiero: calle 70 A No 11 83 en Bogota, Teléfonos: (1) 5439850 (1)2351604. Correo electronico: reclamaciones@defensorialg.com.co
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Anexo 3. Ejecucion por Emprendimiento

Anexo 3. Ejecucion por Emprendimiento noviembre 30 de 2021

ID VALOR APROBADO EN ACTA DE GMF VALOR BRUTO REINTEGROS A LOS
ID PROYECTO CONVOCATORIA CDN GMF APROBADO TOTAL APORTES VALOR BRUTO PAGADO PAGADO TOTAL EJECUTADO EMPRENDIMIENTOS SALDO POR EJECUTAR

71182 HIDROPONICOS DEL HUILA 174 $ 123.770.082,00 | § 495.080,33 124.265.162,33 | $ 45.025.638,00 | $ 180.102,55 45.205.740,55 - 79.059.421,78
71306 PIQUE HORNEADOS Y MAS 174 $ 111.480.981,00 | $ 445.923,92 111.926.90492 | § 34.439.24300 | $ 137.756,97 34.576.999,97 - 77.349.904,95
71509 HELADOS SAN JUAN 174 $ 123.770.223,00 | § 495.080,89 124.265.303.89 | $ 75.715.359,00 | $ 302.861,44 76.018.220,44 - 48.247.083 46
72800 EMPRESA GANADERA ISMACA 174 $ 122.892.420,00 | $ 491.569,68 123.383.989,68 | $ 19.111.601,36 | $ 76.446,41 19.188.047,77 - 104.195.941,91
73055 PISCIFACTORIA SAN LORENZO 174 $ 122.014617,00 | § 488.05847 | $ 122.502.67547 | $ 65.676.932,00 | $ 262.707,73 65.939.639,73 [ $ - 56.563.035,74
73611 EL MIRADOR DE TOTOY 174 $ 123.770.223,00 | $ 495.080,89 | $ 124.265.303,89 | $ 62.485.682,00 | $ 249.942,73 62.735.624,73 [ $ 61.529.679,16
74122 PORCICOLA GYG 174 $ 109.725.375,00 | $ 438.901,50 | $ 110.164.276,50 | $ 15.947.964,00 | $ 63.791,86 | $ 16.011.755,86 | $ $ 94.152.520,64

$ 837.423.921,00 $ 3.349.695,68 $ 840.773.616,68 $ 318.402419,36 $ 1.273.609,68 319.676.029,04 $ 521.097.587,65




