SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Pagina 1 de 38

) OBJETO: « INTERVENTORIA INTEGRAL
BOllllar AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE
P vinmevo LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD | ESTUDIOS PREVIOS

EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL CARIBE, PISO 8 DURANTE LA
PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN
EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, ENERO DE 2022

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR »

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION.

FUENTE DE RECURSOS: REGALIAS

NOMBRE DEL PROYECTO QUE SE i{\[aNI)(el «FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE
EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: SERVICIO DE SALUD EN LA ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL CARIBE, PISO 8 DURANTE
LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN EL
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS,
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR»

2. INFORMACION DE LA CONTRATACION.

FUNCIONARIO QUE DEPENDENCIA TIPO DE CONTRATO:

DILIGENCIA EL ESTUDIO | SOLICITANTE:
PREVIO:
DIANA MANRIQUE TERAN

SECRETARIA DE | INTERVENTORIA

INFRAESTRUCTURA

3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION.

El Hospital Universitario del Caribe, opera en la sede del antiguo Hospital Universitario de
Cartagena, el cual fue inaugurado en 1975 en reemplazo del antiguo hospital Santa Clara. Consiste
desde sus inicios en una edificacion de 10 pisos, funcionando como un hospital de nivel IV. Este
hospital estuvo cerrado por 7 afios aproximadamente, y fue reabierto desde hace 14 afios, con el
funcionamiento de todos sus pisos a excepcion de los pisos 5,8,9 y 10; Durante el afio 2019 y
2020 se realizé la intervencidn de los pisos 9,10 y el 50% del piso 5, quedando pendiente el piso
8, el cual es objeto de este estudio.

En ese orden, el piso 8 de la edificacion, presenta a la fecha presenta un abandono de
aproximadamente 21 afios, con deterioro por falta de uso y de mantenimiento. La edificacion en
este piso, cuenta con una distribucidon arquitectdnica, con muros divisorios en mamposteria, los
cuales no forman parte del sistema estructural. La cubierta de la edificacidon consiste en una placa
de las mismas caracteristicas de los entrepisos sustentada por el mismo sistema a porticado
principal.

Este nivel cuando estuvo habilitado ofertd el servicio de hospitalizacidn, el cual no cambia de uso
en la alternativa de recuperacién. En la actualidad este piso se encuentra en total estado de
abandono evidencidndose en el mal estado de sus pisos, el mal estado de los revestimientos de
muros como pafetes, estuco, pintura y material ceramico, al igual que la carpinteria metdlica y
madera con que contaba el piso (Puertas, Ventanas y Muebles Fijos). El sistema de cielo raso es
obsoleto el mismo de encuentra en mal estado he inconcluso, en relacién a las instalaciones
eléctricas, hidraulicas, entre otras.

La intervencién fisica consiste en el reemplazo y mejoramiento de pisos, mamposteria,
revestimiento interior de muros, reemplazé de cielo rasos, suministro de instalacion de redes de
gases medicinales, aires acondicionados, instalaciones hidraulico - sanitaria, sistemas de
extraccion, redes eléctricas, redes contra incendio, sistema de voz y datos, llamados de
enfermeria. Estacién de enfermeria con sus areas complementarias y ambientes de apoyo, sala
de procedimiento con mesén poceta de lavado y demas requerimientos de norma. Unidades
sanitarias para pacientes con movilidad reducida en las habitaciones. Instalacién de guarda
camillas y elementos complementarios en las circulaciones donde exista circulacion de camillas y
sillas de ruedas, adicionalmente vestieres y ambientes para el descanso del personal médico
asistencial.

Es importante resaltar que realizar la intervencidn que se propone beneficiaria a la poblacién del
Departamento de Bolivar ya que la alta complejidad esta representada por un centro hospitalario,
la ESE Hospital Universitario del Caribe, que se encuentra en el Distrito de Cartagena y sirve de
referencia de mediana y alta complejidad a las ZODES Norte, Dique, Montes de Maria, Mojana,
Isla de Mompox y Lobas Bolivarense, siendo asi el centro de referencia mas importante de nuestro
departamento.

Debe tenerse en cuenta, que el nuevo coronavirus COVID-19, representa una amenaza global a
la salud publica, con afectaciones grandes al sistema econdémico, el empleo, la salud, el
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abastecimiento de bienes, y el bienestar de los habitantes, es por esto que, el Departamento de
Bolivar, pretende priorizar estrategias para afrontar la crisis de salud actual y las consecuencias
qgue con ella se desarrollan, asi como evitar, en posibles picos o aumentos, la imposibilidad de
atencion por la falta de instalaciones propicias.

Entonces, la poblacion que habita en el Distrito de Cartagena y en el Departamento de Bolivar,
requiere acceder a los servicios de alta complejidad con ocasidén a las complicaciones graves
producidas en los pacientes afectados por la COVID - 19, sin embargo, no se tiene la capacidad
instalada suficiente de camas de unidades de cuidados intermedios por la alta demanda de
pacientes que puede sobrevenir como consecuencia de dicha pandemia, y por lo que es necesario
garantizar la prestacion de estos servicios.

Por esta razén, el DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, estructuré el proyecto de inversion
denominado: «FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN LA ESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE, PISO 8 DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2
(CO\{ID-19) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR.».

Con este proyecto se propone la adecuacion del piso 8, para habilitar mas camas hospitalarias
para la atencién del paciente con patologia COVID-19 o sospechoso de la misma, para fortalecer
la red publica de prestacion de servicios durante la pandemia COVID-19, resolviendo en gran
medida la necesidad de garantizar capacidad instalada en la red publica.

En esta linea, se precisa que el DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, elaboré todos los documentos
concernientes para llevar a cabo la contratacion del proceso de seleccién, que seguidamente se
lista, adelantado en el SECOP II:

> Licitacién Publica No. LIC-SI-016-2021 cuyo objeto es « FORTALECIMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL
CARIBE, PISO 8 DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN EL DISTRITO
DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR »

En los estudios y documentos previos de la licitacion antes mencionada, se establecié que los
Contratos que se deriven de esta, tendrian una interventoria que seria ejercida por un interventor
contratado para tales efectos. Sumado a ello, el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 «La
interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice
una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando
la complejidad o la extensiéon del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la
entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de
la interventoria».

Por tal razén, la contratacién de la interventoria se considera necesaria y prioritaria.

La SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA del DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, atendiendo a
sus competencias y a las facultades delegadas por el sefior Gobernador de Bolivar en Decreto 159
de 2021, adelanto todos los tramites, actuaciones, estudios, presupuesto y disefios tendientes a
la maduracién del proyecto y la elaboracién de los documentos previos cuyo propdsito es satisfacer
la necesidad de realizar la «INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DE
FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN LA ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL CARIBE, PISO 8 DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19)
EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR». Una vez
agotada la fase anterior, la precitada funcionaria determind los requisitos habilitantes y de
ponderacién de caracter juridico, técnico y financiero que se consignan en este estudio previo y
que se han de consignar en los pliego de condiciones, con los cuales se da inicio a la convocatoria
publica que permite la escogencia del contratista una vez se concluya el proceso de seleccion.

4. OBJETO Y ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES.

OBJETO A CONTRATAR: «INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DE
FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN LA ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL CARIBE, PISO 8 DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19)
EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR»
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4.2,

ALCANCE DEL OBJETO: El alcance del contrato de interventoria que se pretende suscribir

incluye como actividades principales el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
juridico, social, ambiental y siso, que incluye el control y supervision de la organizacion,
administracion y ejecucion del objeto del contrato de «FORTALECIMIENTO DE LA

P

RESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL

CARIBE, PISO 8 DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR». La interventoria que se
contratara, debera utilizar los medios y recursos apropiados para este fin, asi como dar
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente documento y demas que se
desarrollen en la ejecucién del contrato.

4.3.

4.4.

4.4.1.

10.

11.

12,

13.

CLASIFICACION UNSPSC:

Clasificacion UNSPSC Descripcion
801016 Gerencia de proyectos
801615 Servicios de apoyo gerencial
811015 Servicios de Ingenieria

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: Ademas de las derivadas de la
esencia y naturaleza del contrato que se derive de la presente convocatoria, y de la ley,
el Interventor se obliga a:

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el
presente documento y en sus anexos.

Estar en permanente comunicacion con el supervisor del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales y/o equipos
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
Acreditar el cumplimiento de la formaciéon académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en los pliegos de condiciones, en los plazos acordados con la entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.
Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud
en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y
evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal
que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Deberd demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y
parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada
pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informaciéon a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por el contratante.

El Interventor dara estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, asi como de la
Resolucidon 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020 mientras se conserve la emergencia
econdémica sanitaria en todo el territorio nacional.

Ejecutar el contrato con el personal ofrecido en el procedimiento de seleccion.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la entidad, en un plazo no mayor
a TRES (3) dias habiles. La persona que reemplazara al profesional del personal clave
evaluable debe cumplir con los requisitos minimos establecidos en el pliego de condiciones
y tener el afo de experiencia especifica adicional, si se trata de un profesional por el cual se
asigno puntaje.
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4.4.2.

4.4.3.

N

P w

1.5.

La

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR: El INTERVENTOR se obliga a lo
siguiente:

Realizar las labores técnicas, el control financiero, ambiental y juridico de los Contratos
objeto de la interventoria.

En los aspectos administrativos el INTERVENTOR debe supervisar y controlar entre otros:
el cronograma de ejecucion y el desarrollo de las actividades programadas, las cantidades,
los costos unitarios, alcance de los proyectos, y el cumplimiento de las condiciones y
obligaciones contractuales de los trabajos de obra.

En los aspectos técnicos, el INTERVENTOR debera revisar los estudios y disefios que
sirvieron de base para la contratacion, asi como los estudios y disefios que hacen parte de
los Contratos a los que se le va a hacer la Interventoria.

En los aspectos financieros, el INTERVENTOR debera supervisar y controlar entre otros:
el programa de inversidon; ejecucion presupuestal de acuerdo con lo establecido en los
Contratos, y evitar posibles desviaciones; los aportes al sistema integral de seguridad
social y parafiscales por parte de los Contratistas de obra; verificar los costos unitarios;
establecer las inversiones necesarias adicionales o complementarias para el déptimo
funcionamiento de los sistemas de acueducto; reportar los hechos constitutivos de multas,
y calcular sus montos, como también sanciones a que haya lugar; reportar y calcular los
reajustes a que haya lugar; vigencias y coberturas de las garantias; estado del anticipo;
estado de las actas parciales; proyectar la liquidacion financiera del Contrato, y elaborar
cuadros resiimenes de las cuentas pagadas, reajustes pagados, amortizacion del anticipo,
los trabajos adicionales, cuentas por pagar entre otros.

El INTERVENTOR se obliga a informar periédicamente la composicidon del capital social
de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia
0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacidn relevante de indole juridica, comercial o financiera, de
la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

El INTERVENTOR debera proveer la informaciéon cuando tenga ocurrencia una situacion
que implique una modificacion del estado de los riesgos existente al momento de proponer
o de celebrar el contrato, asi como la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO

Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion.
Pagar la remuneracién por la ejecucion de la Interventoria en los términos pactados en la
clausula 8 del contrato.

Permitir el desarrollo y ejecucidon del Contrato por parte del INTERVENTOR.

Asumir los riesgos que le correspondan, de conformidad con lo establecido en el cuadro
de asignacion de riesgos contenido en los estudios previos y que forma parte integral del
Contrato.

Cumplir con las demas obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del presente
Contrato.

PLAZO DE EJECUCION: TRES (3) MESES, contados a partir del cumplimiento de los
requisitos de ejecucion del contrato, esto es, expedicién del registro presupuestal y la
aprobacidén de la garantia Unica de cumplimiento.

ejecucion de la Interventoria estd ligada al desarrollo del Contrato de Obra Publica

«FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN LA ESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE, PISO 8 DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-
2 (COVID-19) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR», de tal manera que si estos llegaren a terminarse por cualquiera de las causales
previstas en el Contrato ante nombrado o por la Ley, el contrato de interventoria producto de
la presente proceso, sera liquidado por terminacion de su objeto, sin lugar a indemnizacién.

1.6.

1.7.

LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucion del presente contrato sera la ciudad
de CARTAGENA DE INDIAS - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR y para todos sus
efectos legales el domicilio contractual sera la ciudad de Cartagena.

SUPERVISION
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EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, verificard la ejecucién,, y cumplimiento de las labores y
actividades del INTERVENTOR a través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA de la
GOBERNACION DE BOLIVAR, por el funcionario o profesional que para tal efecto designe.

EL SUPERVISOR representara al DEPARTAMENTO DE BOLIVAR y serd intermediario entre este
y el INTERVENTOR, y por su conducto se tramitaran todo lo referente al desarrollo del Contrato.
EL INTERVENTOR permitird que los funcionarios del DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
inspeccionen en cualquier momento la ejecucion del Contrato.

EL SUPERVISOR no podra exonerar al INTERVENTOR de ninguna de las obligaciones o deberes
contractuales, tampoco podra sin autorizacion escrita previa del DEPARTAMENTO DE BOLIVAR,
ordenar actividades o labores que traigan consigo aumento en el plazo o en el valor del Contrato.

EL SUPERVISOR rechazara todas aquellas actividades que no rednan las condiciones exigidas en
los documentos del Contrato y el INTERVENTOR se obliga a ejecutar a su costa los cambios y
modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este
documento.

Si el INTERVENTOR se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el
SUPERVISOR, el DEPARTAMENTO DE BOLIVAR podra ejecutarlos directamente o por
intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al INTERVENTOR,
sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar.

EL SUPERVISOR del Contrato debera verificar que los trabajadores que utilice el INTERVENTOR
se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social.

Es entendido que la coordinacién, revisidon y fiscalizacion que de las actividades hasta el
Supervisor, no exime al INTERVENTOR ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le
compete de acuerdo con la Ley y con lo previsto en el Contrato, por la calidad de la interventoria
y cualquier defecto, diferencia o deficiencia de la misma.

5. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

El articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 dispone que "“[/]Ja escogencia del contratista se efectuara
con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de
méritos y contratacion directa (...)".

Segun lo sefialado en el articulo trascrito, corresponde analizar si la escogencia del contratista que
ejecutara el presente proyecto deberd adelantarse a través de alguna de las modalidades alli
referidas.

El numeral 3° del articulo de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 219 del Decreto 019
de 2012, sefiala que el Concurso de Méritos corresponde a la modalidad para la selecciéon de
consultores, en la cual se podran utilizar sistemas de concurso abierto o de preclasificacion.

El articulo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, establece que "Las entidades estatales deben
seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestacién de servicios de
Consultoria de que trata el numeral 2° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 (...)".

Los servicios que se pretenden contratar corresponden a los propios de una Interventoria, los
cuales se encuentran incluidos en las definiciones contenidas en el numeral 2° del articulo 32 de
la Ley 80 de 1993, en consecuencia, por mandato normativo, la Entidad debe seleccionar al
Interventor mediante la modalidad de Concurso de Méritos.

Deberan observarse, entre otras, las disposiciones del Decreto 399 del 13 de abril de 2021, el cual
establecid que “Ademas de las reglas generales previstas en la ley y en el presente titulo, las
siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificacién:

1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificara, entre
otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b)
la formacion académica del equipo de trabajo.
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2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) dias habiles el informe de evaluacién, el cual
debe contener la evaluacion de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones, incluyendo los requisitos habilitantes y los de asignacion de puntaje.

3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluacién, la entidad adjudicara el contrato
mediante acto administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el
pliego de condiciones y haya obtenido el mayor puntaje”.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

6.1. VALOR DEL CONTRATO. El valor total estimado del contrato es la suma de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL
QUINIENTOS SIETE PESOS ($ 258.325.507,00), IVA INCLUIDO, los cuales seran
cancelados por EL DEPARTAMENTO, serda el Unico emolumento como contraprestacion
cumplimiento del objeto del contrato.

6.2. FORMA DE PAGO:

El DEPARTAMENTO DE BOLIVAR pagara al Contratista el contrato a celebrar, a través de actas
mensuales de interventoria, de manera proporcional al avance fisico de las obras contempladas
en el Contrato de obras al que se le va a realizar la interventoria, que deberan ser debidamente
aprobadas por el supervisor del contrato y cuya sumatoria correspondera al noventa por ciento
(90 %) del valor del mismo. El Ultimo pago del valor del contrato, correspondera al diez por ciento
(10 %) de su valor, y se hara efectivo con la presentacion de las actas de recibo y de liquidacion
final. Cada acta mensual debera ir acompafiada de por lo menos doce (12) fotografias, donde
se muestre el avance de cada una de las obras.

Para los pagos a Contratistas se seguiran los procedimientos y formatos establecidos para tal fin.

El contratista para cada factura df,eberé presentar el pago de los impuestos cancelados de acuerdo
a la liquidacion de la TESORERIA DEPARTAMENTAL vy las polizas debidamente aprobadas y
vigentes de acuerdo a lo sefialado en el Contrato.

La totalidad de la documentacion requerida debera ser presentada por el contratista al supervisor
dentro de los CINCO (05) dias siguientes a la fecha de corte o seglin lo establecido
contractualmente.

En forma previa a la autorizacidon de cada pago el Contratista debera acreditar el cumplimiento en
los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud,
riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje). E|l DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR no se responsabilizara por la demora en el pago al Contratista y/o Contratistas, cuando
ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentaciéon que sirva de Soporte para el
tramite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente
Contrato.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, debera presentar la factura
electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a
las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo
dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demds normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.
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6.3. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES: Para efectos presupuestales, el valor del contrato
que se pretende suscribir, estd subordinado al Certificado de Disponibilidad Presupuestal
anexo a los presentes documentos.

7. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

VERIFICACION

CUMPLE/NO CUMPLE

La Entidad realizara la verificacion de los Requisitos Habilitantes dentro del término sefialado en
el Pliego de Condiciones.

7.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacién legal de los proponentes individuales o miembros de los
proponentes plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

7.1.1. PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria expedida
por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

7.1.2. PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

I. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
o autoridad competente en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias anteriores a
la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha
de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado de existencia y representacidon legal la fecha
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el
objeto del presente proceso de contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su
duracién no serd inferior a la del plazo del contrato y un (1) afio mas.

d. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la sociedad, deberd acreditar su capacidad a través de una
autorizacién suficiente otorgada por parte del érgano social competente
respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la
Republica de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos
471 y 474 del Cédigo de Comercio.

II. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andénima colombiana, en la que
conste si es abierta o cerrada.

I1I. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.
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En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal
en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de
constitucion de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal que esté
debidamente constituida en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la sucursal y de
su representante o mandatario, mediante la presentacion del certificado del Registro Unico de
Proponentes y certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicidén maximo de
30 dias antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccidén por la Cdmara de Comercio.
Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera
acreditar autorizacién suficiente del dérgano competente social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o no
aportar de dicho documento, una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad
juridica para presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que
acrediten la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados de
conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe
constar, como minimo los siguientes aspectos:

I. Nombre o razén social completa.

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer
a la persona juridica.

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el
objeto del presente proceso de contratacion.

Iv. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer
a la persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante
no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o
aportando la autorizacion o documento correspondiente del dérgano social
competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucién o creacién.
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VII. Acreditar que su duracion no serd inferior a la del plazo del contrato y un afio
mas.

VIII. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion de
existencia y representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe
presentar una declaracién juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y
representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique
lo solicitado en el presente literal; ii) la informacion requerida en el presente numeral, vy iii) la
capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectia la
declaracién, asi como de las demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si
las hay.

C. Las entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su
existencia.

Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o
certificado de existencia y representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacidon) o documento equivalente que permita
conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direccién, régimen juridico de contratacion
de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacién legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto
con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad
a contratar, en el cual se verificara:
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e Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia.

e Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

e La duracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio
mas.

e Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado
en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

e Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, debera acreditar autorizacidn suficiente del drgano competente social respectivo
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

e La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una
vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
oferta, y por tanto su rechazo.

e El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

7.1.3. PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo de forma clara en unién temporal
o consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar
el proponente plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo de asociacion se
solicitara aclaracion. Los proponentes deben incluir como minimo la informacién requerida
en el iError! No se encuentra el origen de la referencia.. Los proponentes pueden
introducir informacién adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del
proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de
considerarlo conveniente, cuya intervencion deberd quedar definida en Formato 2 -
Conformacién de proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- Uniones
Temporales), de todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades
suficientes para la representacion sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes,
en todos los aspectos que se requieran para presentar la oferta, para la suscripcion y
ejecucién del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacién y
liquidacion.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y suplente de la
estructura plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato
y un afio adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la
fecha del cierre del proceso de contratacion.

E. El proponente plural debe sefalar expresamente cudl es el porcentaje de participacion de
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser
diferente al 100%.

F. En la etapa contractual, no podran modificarse los porcentajes de participacién sin el
consentimiento previo de la entidad.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del proponente plural y en el caso
del miembro persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de
cualquiera de los anteriores.

7.2. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

7.2.1. PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el iError! No se encuentra el origen de la
referencia. suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el
representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el
gue conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las cajas de compensacién familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.
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Cuando la persona juridica esta exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el
articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el iError! No se encuentra el origen de
la referencia..

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

7.2.2. PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en
salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30)
dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse
la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de
los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones
definitivo.

La persona natural que relna los requisitos para acceder a la pensidon de vejez, o se pensione por
invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al
sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las
cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

7.2.3. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la declaracién de
la que tratan los numerales anteriores.

Nota: A la propuesta debe allegarse el Formato 5A - Consulta de Aportes, diligenciado
por la persona natural, el representante legal, o el revisor fiscal segin corresponda.
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado el
diligenciamiento del presente formato.

7.2.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia
respectiva, la declaraciéon donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes
legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los
seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté
obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia
en la mencionada certificacién, bajo la gravedad de juramento.

7.2.5. ACREDIT!-\CI(')N DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del
Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

7.3. CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberdn acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
iError! No se encuentra el origen de la referencia. y bajo las condiciones sefialadas en el
pliego.
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L Activo Corriente
Liquidez —_—— >1
Pasivo Corriente

Nivel d_e Pas'ivo Total <70%
Endeudamiento Activo Total
Razon de Cobertura Utilidad Operacional -1
de Intereses Gastos Interes -

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(OfL; Componente 1 del indicador;)

Indicador = (2L, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el niUmero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

El proponente que no tiene pasivos corrientes estad habilitado respecto del indice de liquidez.

El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura
de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

7.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
iError! No se encuentra el origen de la referencia.:

Indicador Formula

Rentabilidad sobre Utilidad operacional >0
Patrimonio (Roe) Patrimonio -
Rentabilidad del Activo Utilidad operacional >0

(Roa) Activo Total

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(OfL; Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (2L, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el niumero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).
7.5. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

7.5.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se
realizara de acuerdo con la informacién reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones
establecidas en la Subseccion 5, de la Seccidon 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del
Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se
tomara la informacion financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el registro del proponente
y que esté vigente y en firme.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP
y por tanto la verificacién de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente
numeral.

7.5.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Los proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacién financiera de conformidad
con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos
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Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar
avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa
del pais de origen.

A. El estado de situacidn financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado
de resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la
legislacidn de origen) con traduccidn simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien
realiza la conversion.

C. El iError! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de
presentarse discrepancias entre la informacidn consignada en el iError! No se encuentra
el origen de la referencia. y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la
informacién consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera el mejor de los Ultimos tres
(3) anos, acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la
legislacién propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este
pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberdn hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento en el iError! No se encuentra el origen de la referencia.. El proponente podra
acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria
externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente
a délares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos
definidos en la seccién iError! No se encuentra el origen de la referencia..

7.6. CONDICIONES DE EXPERIENCIA

7.6.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Los Proponentes deberdn acreditar la experiencia en maximo dos (02) Contratos o proyectos de
Interventoria terminados, cuyo objeto haya sido o haya incluido dentro de su alcance o actividades
«INTERVENTORIA A PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O ADECUACION, DE
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES» con las siguientes condiciones:

o Deberdn estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes — RUP, en al menos uno de
los siguientes Codigos del Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC:

Clasificacion Descripcion
UNSPSC

801016 Gerencia de proyectos
801615 Servicios de apoyo gerencial
811015 Servicios de Ingenieria

e El valor ejecutado de la suma de los Contratos expresada en salarios minimos legales
mensuales vigentes (SMLMV) debera ser mayor o igual al valor del presupuesto oficial.

e En el caso de Estructura Plural, la experiencia podra ser aportado por uno (01) o mas de
sus integrantes, sin que la participacidon de cada integrante que aporta la experiencia sea
inferior al veinte por ciento (20%.)

¢ Cuando el Contrato que se presente para acreditar la experiencia, haya sido realizado por
Proponente Plural, se tendrd en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes
que tuvieron en ese Contrato.

e Por lo menos uno debe corresponder a la interventoria a la construccién de un hospital.

7.6.1.1. FORMA DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA
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El Proponente debera relacionar en el Formato 3 — Experiencia los Contratos con los que pretende
acreditar la experiencia, indicando de manera clara el nimero consecutivo del reporte del Contrato
ejecutado en el RUP.

La informacion sobre la experiencia que no se pueda extraer del RUP, debera aportarse dentro de
la Propuesta como complementaria al RUP. La Entidad verificara la siguiente informacion:

a) Entidad Contratante

b) Objeto del Contrato

c) Clasificacion del Contrato, en los cédigos del “Clasificador de los Bienes, Obras y Servicios de
las Naciones Unidas”

d) Principales actividades ejecutadas

e) Las longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia
requeridas (Si aplica)

f) El porcentaje de participacion, si el Contrato se suscribié en cualquier forma asociativa

g) La fecha de iniciacidén y de terminacién de la ejecucién del Contrato. (Debe indicar dia, mes

y afio). No obstante, si en los documentos validos aportados para la acreditacion de

experiencia solo se evidencia el mes y el afo, se tomara para efectos de evaluacion de la fecha

de iniciacién el primer dia del mes
h) Tiempo total de suspensidn (Si aplica)

Reglas en caso de que el Contrato haya sido objeto de suspension:

Debe Indicar dia, mes y afo, tanto de la fecha de inicio como de la fecha de

terminacion del periodo de la suspension. (Se aplicara la formula prevista para tal

fin en los presentes pliegos de condiciones). No obstante, si en los documentos validos
aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia el mes y el afio de la iniciacion

y/o0 terminacion, se tomara para efectos de evaluacion de la fecha de iniciacién el ultimo dia

del mes y de la fecha de terminacion el primer dia del mes;

o,

Debe indicar el tiempo total (En dias) del periodo de suspension. (En este caso, se

sumaran los dias de la suspension y se dividira entre 30, para obtener el dato en

meses)

S,

Debe indicar el tiempo total (En meses) del periodo de suspension.

NOTA 1: En caso que los datos de las suspensiones se acrediten en dias, meses y afios de

inicio y terminacion; y adicionalmente en meses y/o en dias, tendran prioridad las fechas de

iniciacion y terminacion de las mismas, para el calculo de las suspensiones.

NOTA 2: Cuando no se indique la fecha de terminacion de la suspensién, pero se indique la

fecha de reanudacién, 6 de reiniciacion, o de levantamiento de la misma, se tomara como

fecha de terminacion de la suspensién, el dia anterior a la reanudacién o de reiniciacién, o de
levantamiento y se aplicara la féormula descrita para tal fin en los presentes pliegos de
condiciones, para el calculo correspondiente.

i) El valor total ejecutado del Contrato.

j) Nombre y cargo de la persona que expide la certificaciéon

k) Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia especifica haya sido ejecutado
en Consorcio o Unidon Temporal, debera relacionar en el Formato 3 - Experiencia el grado de
participacion del integrante en la ejecucion del Contrato que se quiera hacer valer dentro del
proceso y ademas, dicho porcentaje de participacién debera venir especificado claramente en
uno o algunos de los documentos que se establecen como validos para efectos de acreditacién
de experiencia, en los presentes pliegos de condiciones.

Otras reglas en caso de que el Contrato haya sido ejecutado por una Estructura Plural

(Consorcio o Unién Temporal)

e Si el Contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecuté bajo la modalidad de
Consorcio o Unién Temporal, el valor a considerar sera el equivalente al porcentaje de
participacion gue tuvo el integrante o los integrantes que la pretendan hacer valer (esto
es el valor finalmente facturado o pagado o ejecutado a considerar sera igual a, el valor
total valor finalmente facturado o pagado o ejecutado multiplicado por el porcentaje de
participacién que tuvo el integrante o los integrantes).

e Sj el Contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecuté bajo la modalidad de
Consorcio o Unién Temporal, el plazo a considerar serd el plazo total ejecutado, sin
afectarse por el porcentaje de participacidon que tuvo el integrante que la pretenda hacer
valer.

e Si el Contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecuté bajo la modalidad de
Consorcio, y el Pliegos de Condiciones establece un requerimiento de actividades y/o
cantidades, las cantidades desarrolladas a considerar seran las equivalentes al total de las
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cantidades sin importar el porcentaje de participacién. (Esto es la cantidad a considerar
serd igual a la cantidad final ejecutada que tuvo el integrante o los integrantes).

e Siel Contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecuté bajo la modalidad de Unién
Temporal, y el Pliegos de Condiciones establece un requerimiento de actividades y/o
cantidades, las cantidades desarrolladas a considerar seran las equivalentes a las descritas
en el alcance descrito para los miembros de la Unién Temporal o en su defecto al total de
las cantidades afectadas por el porcentaje de participacion.

Los Proponentes sean personas naturales o juridicas nacionales y Extranjeras domiciliadas con
sucursal en Colombia, acreditaran su experiencia con la informacién inscrita en el RUP, vigente y
en firme.

Para efectos de la evaluacion de la experiencia, la Entidad verificara que los Contratos relacionados
en el formulario de experiencia, se encuentren registrados en el RUP y tomara de este ultimo la
informacién necesaria para la evaluacion.

En el caso en que, de la informacion inscrita en el RUP, no sea posible extractar la totalidad de la
informacién requerida, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se
establecen a continuacion con el fin de complementar la informacion solicitada:

e Certificacion de experiencia para Contratos suscritos con Entidades Estatales: La
certificacion debe ser expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato y
encontrarse debidamente suscrita por el Contratante, indicando nombre completo y cargo.

e Acta de Liquidacion: Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas.

e Acta de Entrega o de Recibo Definitivo: Debidamente diligenciada y suscrita por todas las
partes involucradas.

e Acta de Terminacion: Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas.

e Acta de Inicio o la Orden de Inicio: En caso de que se aporte Acta de Inicio, ésta debera
presentarse debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas y en la cual
conste la fecha de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

e Actas de Suspension, Terminacion de Suspension y/o Reinicio, o Reanudacion 6
Levantamiento de la Suspensién: Debidamente diligenciadas y suscritas por las partes
involucradas; estas actas Unicamente seran tenidas en cuenta para efectos de calculo de las
suspensiones de las que haya sido objeto el Contrato.

NOTA 1: En caso de existir discrepancias entre dos (02) o mas de los documentos aportados por
el Proponente para acreditacion de experiencia, se tendrd en cuenta el orden de prevalencia
establecido anteriormente, para efectos de la evaluacion.

NOTA 2: En caso de existir discrepancias entre la informacién registrada en el Formato 3 -
Experiencia y los documentos soporte de la misma, prevalecera lo consignado en los documentos
soporte. Asi mismo, aplica para las discrepancias que se presenten entre la informacidn registrada
en el RUP y los documentos que sobre la misma experiencia aporte el Proponente en su Oferta,
toda vez que en este caso prevalecera la consignada en el RUP.

NOTA 3: Las personas que objeten la experiencia de algun otro Oferente, deberan aportar los
documentos que prueben sus afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar
manifestaciones temerarias respecto de los documentos aportados por los demas Oferentes, sin
contar con medios de prueba que acrediten tales manifestaciones. Cabe agregar, que la Entidad
propende por garantizar el principio constitucional de la buena fe.

e Contratos suscritos entre particulares:

El Proponente debera aportar los documentos que se describen a continuacion:

e Certificacidon expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del Contrato, la cual debe
encontrarse debidamente suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal y/o
Contador Publico de la persona contratante o quien haga sus veces en el pais donde se expide
el documento de la persona contratante (segln corresponda), indicando nombre completo,
cargo, teléfono y correo electrénico del funcionario que emite la certificacion.

e Certificado de Existencia y Representacién Legal de la persona contratante; la fecha de
expedicién del certificado debe ser no mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre
del presente proceso; en el caso de acreditar experiencia obtenida en el extranjero, debera
aportar los documentos que acrediten la Existencia y Representacion Legal del concesionario,
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legalizados a mas tardar dentro de los tres (03) meses anteriores a la fecha de cierre del
presente Proceso de Seleccion.

e Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico y/o Revisor Fiscal (segun corresponda) y
certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores,
o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento.

e La totalidad de las Facturas que soporten y acrediten el Valor Total Ejecutado del Contrato,
las cuales deben encontrarse sujetas al cumplimiento de las reglas del Estatuto Tributario y/o
la Pdliza de estabilidad (o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde
se expide el documento de la persona contratante) y/o los respectivos permisos y/o licencias
y/ el pago del impuesto de timbre (para Contratos suscritos antes del 31 de diciembre de
2009), asi:

Recibo de pago del impuesto de timbre
6,
Certificacion expedida por el Revisor Fiscal o Contador de la persona contratante, que ostente
la calidad de agente retenedor, donde se certifique el pago del impuesto de timbre

o,

Los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento
de la persona contratante.

NOTA 1: En caso de existir discrepancias entre la informacion registrada en el Formato 3 -
Experiencia y los documentos soporte de la misma, prevalecera lo consignado en los documentos
soporte. Asimismo, aplica para las discrepancias que se presenten entre la informacion registrada
en el RUP y los documentos que sobre la misma experiencia aporte el Proponente en su Oferta,
toda vez que en este caso prevalecera la consignada en el RUP.

NOTA 2: Las personas que objeten la experiencia de algun otro Oferente, deberan aportar los
documentos que prueben sus afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar
manifestaciones temerarias respecto de los documentos aportados por los demas Oferentes, sin
contar con medios de prueba que acrediten tales manifestaciones. Cabe agregar, que la Entidad
propende por garantizar el principio constitucional de la buena fe.

NOTA 3: En ninguna circunstancia los Contratos ejecutados en calidad de subcontratos derivados
de Contratos suscritos con Entidades Estatales seran aceptados para acreditacion de experiencia
como Contratos suscritos entre particulares.

e Contratos ejecutados en calidad de subcontratos derivados de Contratos
suscritos con Entidades Estatales:

Los Contratos que se hayan ejecutado en calidad de subcontratos, que pretendan ser acreditados,
deben encontrase inscritos en el RUP.

Para que los Contratos que se aporten en calidad de subcontratos sean validos para efectos de
acreditacién de experiencia; tanto el subcontrato, como el Contrato principal del cual se deriva
dicho subcontrato, deben encontrarse terminados.

Asi mismo, para que el subcontrato sea valido para efectos de acreditacidon de experiencia, se
deberan aportar los siguientes documentos:

e Certificacion expedida por la Persona Natural o Juridica subcontratante: expedida con
posterioridad a la fecha de terminacién del subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente
suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Publico del subcontratante
(segun corresponda), indicando nombre completo, cargo, teléfono y correo electrénico del
funcionario que emite la certificacion.

e Certificado de Existencia y Representacidon Legal del subcontratante; la fecha de expedicién
del certificado debe ser no mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso.

e Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal (segin corresponda) y
certificado de antecedente disciplinarios vigente expedido por la junta central de Contadores.

e La totalidad de las facturas que soporten y acrediten el valor total ejecutado del subcontrato,
las cuales deben encontrarse sujetas al cumplimiento de las reglas del estatuto tributario.

e La certificacién aportada debe contener los datos requeridos en los presentes pliegos de
condiciones y que no se encuentren consignados en el RUP, en relacién con la valoracién de
la experiencia:
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a) Entidad Contratante

b) Contratista

c) Objeto del Contrato

d) Principales actividades ejecutadas en las que se pueda evidenciar las actividades
subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validacién de experiencia

e) Las longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia
requeridas (Si aplica)

f) La fecha de iniciacién y de terminacion de la ejecucion del Contrato. (Debe indicar dia, mes
y aifo). No obstante, si en los documentos validos aportados para la acreditacion de
experiencia solo se evidencia el mes y el afio, se tomara para efectos de evaluacién de la fecha
de iniciacién el primer dia del mes

g) Manifestacion de la Entidad Estatal contratante, en la que sefiale que las actividades que
pretenden ser acreditadas para efectos de experiencia en marco del presente Proceso de
Seleccion, se encuentran terminadas, recibidas a satisfaccion, y que no haya sido objeto de
ningun tipo de reclamacion relacionada con la poéliza de cumplimiento

h) Adicionalmente se debe manifestar en la certificacién o allegar el documento donde conste
que el Subcontrato fue autorizado previamente por la Entidad Estatal

i) Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion

NOTA 1: Para efectos de acreditacidon de subcontratos derivados de Contratos suscritos con
Entidades Estatales, Unicamente seran validos los subcontratos de primer orden (Entidad Estatal
- subcontratista).

NOTA 2: En caso de existir discrepancias entre la informacion registrada en el Formato 3 -
Experiencia y los documentos soporte de la misma, prevalecera lo consignado en los documentos
soporte. Asi mismo, aplica para las discrepancias que se presenten entre la informacién registrada
en el RUP y los documentos que sobre la misma experiencia aporte el Proponente en su Oferta,
toda vez que en este caso prevalecera la consignada en el RUP.

NOTA 3: Las personas que objeten la experiencia de algun otro Oferente, deberan aportar los
documentos que prueben sus afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar
manifestaciones temerarias respecto de los documentos aportados por los demas Oferentes, sin
contar con medios de prueba que acrediten tales manifestaciones. Cabe agregar, que la Entidad
propende por garantizar el principio constituciones de la buena fe.

7.6.2. EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO
DE TRABAJO

El Proponente debe aportar como minimo con su propuesta el siguiente personal:

Dedicacion Duracion Requisitos minimos /
Habilitantes

Cargo/oficio Cant. Mensual Total

(h-m) ((UEEED)
PERSONAL PROFESIONAL

Ingeniero  Civil, con Matricula
Profesional vigente.

Experiencia general minima de ocho
(08) afios contados a partir de la
expedicion de la Matricula
Profesional.

Experiencia especifica minima en
dos (02) Contratos con Entidad
1 50% 3 publica o privada como Director o
Coordinador de Interventoria, en
Contratos cuyo objeto haya sido o
haya incluido dentro de su alcance o
actividades INTERVENTORIA A
PROYECTOS DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES. El valor de al
menos uno (01) de los Contratos
presentados debe ser de 50% el

DIRECTOR DE
INTERVENTORIA
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Presupuesto Oficial expresado en
SMMLV.

RESIDENTE DE Coordinador 0 Residente de
INTERVENTORIA interventoria, en Contratos cuyo

Ingeniero  Civil, con Matricula
Profesional vigente.

Experiencia general minima de cinco
(05) afios contados a partir de la
expedicion de la Matricula
Profesional.

Experiencia especifica minima en
uno (01) Contratos con Entidad
publica o privada como Director o

1 100% 3

objeto haya sido o haya incluido
dentro de su alcance o actividades
INTERVENTORIA A PROYECTOS
DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES. El valor de al
menos uno (01) de los Contratos
presentados debe ser de cero punto
cinco (0.5) veces el Presupuesto
Oficial expresado en SMMLV.

NOTA 1: Para los efectos de la verificacion técnica y evaluacion solo se tomaran los perfiles
relacionados en el cuadro que antecede, en las cantidades alli establecidas. No obstante el
contratista debera contar con todos los perfiles y cantidades indicadas en el presupuesto oficial.

NOTA 2: En el evento que el proponente agregue mas contratos de los solicitados para cada
profesional solo seran tenidos en cuenta la cantidad de contratos exigidos de mayor valor.

El proponente debera diligenciar el Formato 8A - Relacién de equipo de trabajo propuesto, 8B -
Carta de compromiso del personal propuesto y Formato 8C - Relacion de experiencia del
profesional propuesto.

Para la acreditacién del personal debera observarse:

1.

La experiencia general se contabilizard a partir de la fecha de expedicién de la Tarjeta
Profesional, o de la Matricula Profesional, a menos de que se pretenda acreditar una
profesion u oficio que no requiera de tales en la normatividad colombiana, caso en el cual
se empezara a contar a partir de la aprobacion del pensum académico.

La experiencia especifica debera acreditarse mediante la presentacién de constancia o
certificacion de la empresa o Entidad donde laboré el personal, especificando claramente
el cargo, el periodo trabajado y el objeto contratado y/o el proyecto en el que participé.
Las certificaciones o los documentos soporte que acrediten la experiencia en la empresa
privada, deberan determinar: el cargo desempenado, el proyecto ejecutado o en ejecucion
y el tiempo durante el cual participd o participa el profesional en cada proyecto (indicando
las fechas de iniciacion y de terminacién).

Las certificaciones o los documentos soporte, que acrediten la experiencia especifica en
Entidades oficiales deberan determinar: el cargo desempefiado, las actividades realizadas
y el tiempo de servicio (indicando la fecha de iniciacién y terminacién).

Si durante un mismo periodo el profesional participéd en mas de un Contrato o proyecto,
no se tendra en cuenta el lapso que se superponga.

No serd tenida en cuenta de forma simultdnea la experiencia que se traslape
temporalmente (para el caso de validar tiempo), la cual sélo se agregara una vez dentro
de la suma de experiencia de cada integrante (para el caso de validar tiempo). En todo
caso, el Proponente podra escoger qué experiencia desea que la Entidad Estatal valore
(para el caso de validar tiempo).

Para acreditar la experiencia del personal, se debe anexar el Contrato y la certificacién que retinan,
ademas de lo anterior, los siguientes requisitos:
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Nombre, direccidn, teléfono y correo electronico del contratante

Nombre, direccidn, teléfono y correo electrénico del contratista de Interventoria

Fechas de inicio y terminacion del Contrato de Interventoria

Numero del Contrato de Interventoria

Fechas en las que el profesional propuesto ejercid las funciones durante la ejecucion del
Contrato de Interventoria.

e Tipo de contrato con su respectivo objeto.

e Cargo desempefado por el profesional propuesto.

En el evento en que las certificaciones no contengan toda la informacion solicitada, el Proponente
debe anexar adicionalmente el acta de liquidacion o el acta final del Contrato, de tal forma que la
informacién no contenida en la certificacion se complemente con el contenido de dichos
documentos.

Si el Proponente es el mismo que certifica al personal, ademas de la certificacion del personal
propuesto (expedida por el mismo Proponente), debe presentar la copia del Contrato suscrito entre
el Proponente y su contratante.

Ademas de los Contratos y las certificaciones o demas documentos que acreditan la experiencia
del personal propuesto, el Proponente deberad adjuntar, los siguientes documentos por cada
persona propuesta:

Copia de la Tarjeta Profesional o de la Matricula Profesional

Certificado de vigencia de la Tarjeta Profesional o de la Matricula Profesional

Copia del acta de grado o diploma de titulo profesional, técnico o tecndlogo

Copia del acta de grado o diploma de postgrado

Copia del documento de homologacion de los titulos obtenidos en el exterior, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia

e Carta de compromiso de cada personal propuesto debidamente suscrita, en la que ademas
se declare bajo la gravedad de juramento, que la de la Tarjeta Profesional o de la Matricula
Profesional se encuentra vigente y que no ha sido sancionado dentro de los dos (02) afios
anteriores a la fecha establecida para la entrega de las propuestas (Formato 8B - Carta
de compromiso del personal propuesto).

El Proponente se obliga a mantener en el proyecto, durante la ejecucion de los trabajos y hasta la
entrega final y recibo del Contrato de Interventoria, el personal ofrecido en su Propuesta y
aprobado por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA necesario para el desarrollo de la
Interventoria.

El DIRECTOR y el RESIDENTE deberan estar suficientemente facultados para representar al
Proponente en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Contrato.

El DEPARTAMENTO DE BOLIVAR en el desarrollo del Contrato de Interventoria, se reserva el
derecho de exigir al Consultor, por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al
proyecto, sin que éste tenga derecho a elevar ningun reclamo al respecto.

Cuando para cualquiera de los profesionales presentados por el Contratista, el DEPARTAMENTO
DE BOLIVAR solicite su reemplazo, el Consultor debera proceder a presentar la hoja de vida de
un profesional que cumpla con los requisitos, en un término de dos (02) dias habiles contados a
partir de la fecha del recibo de la comunicacién, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA puede
reservarse las razones que le asiste, para solicitar el cambio.

El DEPARTAMENTO DE BOLIVAR preferird personal profesional con trayectoria dentro de la
empresa Proponente del Contrato, siempre que cumpla los requisitos de experiencia exigidos en
estos Pliegos, este elemento serd igualmente determinante para la calificacion del personal.

7.6.2.1. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El Proponente que ofrezca personal con titulos académicos de pregrado otorgados en el exterior,
debera acreditar, como requisito previo para la adjudicacién, la convalidacidon y homologacién de
estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual deberd iniciar con suficiente
antelacién los tramites requeridos.
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Para los titulos de postgrado (especializaciones, maestrias y doctorados), deberan presentarse
legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial
en los articulos 65 y 259 del Cédigo de Procedimiento Civil, articulo 480 del Cédigo de Comercio
y en la Resolucién 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Colombia, tal como lo exige el paragrafo 1° del articulo 7 de la ley 842 de 2003.

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma espafiol deberan presentarse
acompanados de una traduccién oficial a dicho idioma.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior
que pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

7.6.2.2. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN
COLOMBIA

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 842 de 2003, el Proponente que ofrezca personal
profesional titulado y domiciliado en el exterior, debera acreditar como requisito previo para la
adjudicacion, la autorizacion expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus
Profesiones Auxiliares — COPNIA, para el ejercicio temporal de la profesion en Colombia.

En su defecto, debera acreditar la solicitud de permiso, radicada ante el mismo organismo con el
lleno de los requisitos exigidos. Para estos efectos, el Proponente debera iniciar con suficiente
anticipacion los tramites correspondientes.

En el caso de profesionales de la ingenieria con titulo extranjero y domiciliados en el exterior, en
las ramas reguladas por leyes especiales, deberan cumplir con los requisitos que dichas leyes
especiales establecen para el ejercicio temporal de su profesiéon en Colombia, so pena de incurrir
en ejercicio ilegal del mismo sujeto a las sanciones de ley.

8. CRITERIOS DE EVALUACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes
criterios de evaluacién y puntajes:

Puntaje

Concepto .-
maximo

1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 60
PROPONENTE

PONDERACION DEL PROMEDIO DE
FACTURACION MENSUAL TOTAL DE LOS 40
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS

MAYOR VALOR DEL CONTI%ATO DEL 20
TOTAL DE LOS CONTRATOS VALIDOS

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
EQUIPO DE TRABAJO (FORMACION Y 29
EXPERIENCIA DE LOS
PROFESIONALES)

3. TRABAJADORES CON 1
DISCAPACIDAD

4. APOYO A LA INDUSTRIA 10
NACIONAL

TOTAL 100

Conforme el numeral 4 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, en los procesos para la seleccion de
consultores se hara uso de factores de calificacion destinados a valorar los aspectos técnicos de la
oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones que sefiale el reglamento, se podran utilizar
criterios de experiencia especifica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de
gue se trate.

A su turno, el articulo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 2 del
Decreto 399 del 13 de abril de 2021, establecié que “Ademas de las reglas generales previstas en
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la ley y en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o
con precalificacion: 1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como
calificarda, entre otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo
de trabajo y b) la formacion académica del equipo de trabajo...”

Por lo anterior, la Entidad utilizard como criterio de evaluacion la experiencia del proponente, y de
su equipo de trabajo -aunado a la formacién del mismo-.

8.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (MAX. 60 PUNTOS):

Se verificara a partir de la informacion que suministre el proponente en el formato experiencia del
proponente, y sus respectivas certificaciones y contratos.

Para la acreditacion de la experiencia, el Proponente debera atender a las reglas consignadas en
el pliego de condiciones.

El puntaje se distribuira asi:

« PONDERACION DEL PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL TOTAL DE LOS
CONTRATOS ACREDITADOS VALIDOS (MAX. 40 PUNTOS).

La Entidad estima que, si el proponente cumple con los parametros de experiencia exigidos, esta
en capacidad de obtener una facturacion promedio mensual en una proporcion cercana a la que
se espera del contrato a celebrar; permite determinar si el proponente estd en capacidad de
ejecutar una inversion total como la del objeto a contratar. Cabe agregar que la misma se
determind en funcion de un porcentaje razonable el cual es inferior al esperado en la ejecucion del
contrato, lo que permitira una mayor pluralidad de oferentes, pues determinarlo en funcién de la
facturacion esperada pudiera restringir esa mayor participacion que pretende la Entidad. La
asignacion del puntaje por este criterio pretende otorgar el mayor puntaje al proponente que mas
se aproxime al promedio de facturacién mensual determinado en el Pliego, sin dejar de asignar
puntos a los demas proponentes.

Es importante manifestar que el PFM es un criterio utilizado regularmente a nivel nacional, en
entidades como el INVIAS. Ademas, el documento elaborado por la CAMARA COLOMBIANA DE
LA INFRAESTRUCTURA, INVIAS y LA SOCIEDAD DE INGENIEROS DE COLOMBIA, da
cuenta de la importancia de dicho criterio como férmula para la acreditacidn de la experiencia
especifica en funcién del promedio de los plazos y del promedio de la facturacién del proyecto
(Documento disponible en
http://www.infraestructura.org.co/bibliotecas/VPT/mesas trabajo/resultado invias.pdf ).

e MAYOR VALOR DEL CONTRATO DEL TOTAL DE LOS CONTRATOS VALIDOS
(MAX.20 PUNTOS)

En cuanto al puntaje de mayor valor del contrato del total de los contratos validos, lo que busca
la Entidad es calificar, ponderar la capacidad de ejecucion contractual del proponente en la
ejecucion de contratos. Al proponente acreditar si en un contrato ejecut6 el 200% del presupuesto
oficial, o en la sumatoria de dos o tres contratos, le brinda las garantias a la entidad de que el
proponente ha ejecutado contratos similares que el proceso a contratar.

Téngase en cuenta que la experiencia exigida, cumple con los parédmetros dispuestos en el numeral
10 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, el cual desarrolla el principio de seleccién objetiva,
manda que la exigencia de condiciones de experiencia debe ser “adecuada y proporcional a la
naturaleza del contrato a suscribir y a su valor”. Sobre el alcance de la expresién "adecuada y
proporcional” Colombia Compra Eficiente ha sefialado:

"Es muy importante comprender el alcance de la expresion adecuada y proporcional que busca
que haya una relacién entre el contrato y la experiencia del proponente y su capacidad juridica,
financiera y organizacional. Es decir, los requisitos habilitantes exigidos deben guardar proporcion
con el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al
Proceso de Contratacion”, y posteriormente sefala que "La experiencia es adecuada cuando es
afin al tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar. Por ejemplo, si el Proceso
de Contratacion es para un servicio de aseo general, el proponente debe tener experiencia en el
servicio de aseo, sin que sea relevante el lugar en el cual ha prestado el servicio o quien ha sido
el contratante. La experiencia es proporcional cuando tiene relacion con el alcance, la cuantia y
complejidad del contrato a celebrar”.


http://www.infraestructura.org.co/bibliotecas/VPT/mesas_trabajo/resultado_invias.pdf
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8.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (FORMACION Y
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES) (MAX. 29 PUNTOS).

El articulo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015 establece como regla aplicable al concurso de
méritos que la Entidad indiquela forma como calificara, entre otros, los siguientes criterios: a) la
experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y b) la formacidn académica y las publicaciones
técnicas y cientificas del equipo de trabajo.

Considera la entidad que para garantizar la calidad se debe calificar el perfil superior del equipo
minimo de trabajo y el adicional que segun el objeto y alcance del proyecto garantice una calidad
superior.

EL DEPARTAMENTO considera que la aplicacion del anterior criterio es objetivo, razonable
proporcional y favorable por cuanto tienen incidencia directa en la calidad del contrato que se
pretende ejecutar.

8.3. TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (MAX.1PUNTO).

Atendiendo lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 392 de 2018, para incentivar el
sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, en los procesos de concurso de
méritos, se otorgard un puntaje adicional del uno por ciento (1%) del total de los puntos
establecidos en el pliego de condiciones para proponentes que acrediten la vinculacidn de
trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:
1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segln
corresponda, certificara el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion. 2. Acreditar el nUmero
minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefalado
en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de
cierre del proceso de seleccion.

Bajo este entendido, la entidad incorpora al proceso de seleccién el criterio en mencién, por
mandato legal.

8.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MAX. 10 PUNTOS)

El criterio y el fundamento de este factor de calificacién estd sustentado en la Ley 816 de 2003,
la cual a través de su articulo 1° establecié que las entidades de la administracion publica que, de
acuerdo con el régimen juridico de contrataciéon que le sea aplicable, deban seleccionar a sus
contratistas a través de licitaciones, convocatorias o concursos publicos, o mediante cualquier
modalidad contractual, excepto aquellas en que la ley no obligue a solicitar mas de una propuesta,
adoptaran criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional.

A su turno, el reciente Decreto 680 de 2021, introdujo modificaciones y adiciones al Decreto 1082
de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, con miras a
reglamentar el puntaje para la promocidn de la industria nacional en los procesos de contratacién.

El mencionado Decreto, introdujo una modificacién parcial del articulo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto
1082 de 2015, el cual quedo asi:

"Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es
colombiano si ademas de ser prestado por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la
legislacién colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por estos y un
extranjero con trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal para la prestacion del servicio que sera objeto del Proceso de Contratacion o
vinculen el porcentaje minimo de personal colombiano segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero
y estén sometidos a la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o un proponente plural
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién
de personal colombiano.
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Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacién de manera
singular o mediante la conformacion de un proponente plural, podran definir en su oferta
si aplican la regla de origen aqui prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables
segun el Acuerdo Comercial o la normativa comunitaria que corresponda. En aquellos
casos en que no se indique en la oferta la regla de origen a aplicar, la Entidad Estatal
debera evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aqui prevista”.

Por su parte, el articulo 2 del Decreto 680 de 2021 adiciond el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto
1082 de 2015, cuyo texto es el siguiente:

"Articulo 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promocion de la industria nacional en los Procesos
de Contrataciéon de servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de Contratacion de
servicios, otorgara el puntaje de que trata el inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de
2003 al proponente que oferte Servicios Nacionales o servicios extranjeros con trato
nacional de acuerdo con la regla de origen aplicable.

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definird de manera
razonable y proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:

1. El andlisis del sector econémico y de los oferentes, y, toda aquella informacidn adicional
con la que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeacion del Proceso de Contratacion;

2. El porcentaje de participacion de los bienes en el presupuesto del Proceso de
Contratacion; y

3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los
términos del Decreto 2680 de 2009 o las normas gue lo modifiquen, aclaren, adicionen o
sustituyan.

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes
colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgara el puntaje de que trata el
inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje
minimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestacion de
servicios colombianos, que no podra ser inferior al 40% del total de empleados y
contratistas asociados al cumplimiento del contrato.

La Entidad Estatal documentara este analisis y dejara constancia en los Documentos del
Proceso.”

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacion para el otorgamiento de
puntaje no habra bienes nacionales relevantes y, por tanto, en todos los casos se otorgara el
puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular durante
el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de
servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %) del personal requerido para
el cumplimiento del contrato.

9. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACION:

OBJETO

<« INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN LA ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL CARIBE, PISO 8 DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2
(COVID-19) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO
DE BOLIVAR »

PRESUPUESTO OFICIAL: $258.325.507,00

LUGAR DE EJECUCION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CONTRATO:

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificacion Riesgos se tuvo en cuenta la clasificacion de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo
definidos en el “Manual para la identificacion y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratacion” expedido por
Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicacion y firma del
contrato como resultado del proceso de contratacion, b) los eventos que pueden alterara la ejecucién del contrato, c)
eventos que pueden afectar el equilibrio econémico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la
Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratacién.

3. EVALUACION Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

CATEGORIA VALORACION
PROBA | Raro ( puede ocurrir 1
BILIDA | excepcionalmente)
D Improbable ( puede ocurrir en 2

cualquier momento futuro)
Posible ( puede ocurrir en cualquier 3
momento)
Probable ( probablemente pueda 4
ocurrir)
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Casi cierto ( ocurre en la mayoria de 5 I
circunstancias)
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACION CUALITATIVA Obstruye la Dificulta Afecta | Obstruye | Perturba
ejecucion del la la la la
contrato de ejecucion | ejecuc | ejecucion | ejecucid
manera del ion del n del
intrascendent | contrato del contrato | contrato
e de contra | sustancia de
manera to sin Imente manera
baja. alterer | pero aun grave
Aplicando ar el asi imposibil
medidas benefi permite itando la
minimas cio la consecu
se puede para consecuci | cién del
lograr el las 6n del objeto
objeto partes objeto contract
contractu . contractu ual
al. al
CALIFICACION MONETARIA Los sobre Los Gener | Incremen | Impacto
costos no sobrecost | aun tael sobre el
representan 0s no impac | valor del | valor del
mas del uno | represent to contrato | contrato
por ciento an mas sobre entre en mas
(1%) el valor | del cinco el quince del
del contrato por valor por treinta
ciento (5 del ciento por
%) del contra | (15%)y ciento
valor del to el treinta (30%)
contrato entre por del valor
el ciento del
cinco (30%) contrato
por
ciento
(5%)
y el
quince
por
ciento
(15%)
del
valor
del
contra
to
CATEGORIA VALORACI | INSIGNIFIC MENOR | MODE | MAYOR | CATAST
ON ANTE RADO ROFICO
1 2 3 4 5
3.3. VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACION Obstruye la Dificulta Afecta | Obstruye | Perturba
CUALITATIVA ejecucién del la la la la
contrato de ejecucion | ejecuc | ejecucion | ejecucid
manera del ion del n del
intrascendent | contrato del contrato | contrato
e de contra | sustancia de
manera to sin Imente manera
baja. alterer | pero aun grave
Aplicando ar el asi imposibil
medidas benefi permite itando la
minimas cio la consecu
se puede para consecuci | cién del
lograr el las 6n del objeto
objeto partes objeto contract
contractu contractu ual
al al
CATEGORI VALORACI INSIGNIFIC MENOR | MODE | MAYOR | CATAST
A ON ANTE RADO ROFICO
1 2 3 4 5
PROBA Raro 1 2 3 4 5 6
BILIDA | Improbable 2 3 4 5 6 7
D Posible 3 4 5 6 7
Probable 4 5 6 7
Casi cierto 5 6 7
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
VALORACI CATEGORI
ON A
Riesgo
Extremo
6Y7 Riesgo Alto
5 Riesgo
Medio
23 Y4 Riesgo Bajo
S Impacto después del = ©
2§, 8 tratamiento 8% 2.58
9| s8e 2 soSE ERgE
c|l Ec s Bl 5§22 S0yl
§lggs gl Bigg 831t ;
3l E< o g 2595 mcEw e
<| 885 [BE.[Ed 8§ Be |9 “5eE g8k [5sdd s
S| ETE | BEC| EY SR 8s =L b
Cuando Genera Revision S | DELEGA Desde la El(los) Permanen
se mora en y apoyo i D fechaen la | lider(es te
present el inicio juridico a CONTRA cual se ) del i
an fallas del la CTUAL/ detectan proceso
en la proceso Depende UNIDAD las informa
concreci de ncia DE deficiencia ra el
6n dela | seleccio donde CONTRA | s, errores avance
etapa ny con nace la TACION/ y demas y
de ello en ©| Entidad o DEPEND que dificulta
_ 5 planeaci la E desde la € ENCIA incidan en des de
el 2| 3 8 on, ejecucioé ol =| Unidad o 8 ° DONDE la la
2l o € 3Z| reflejan n N of m de ] £ © = NACE LA | ejecucién | planeac
@ gl & 3| doseen | proyecta o g(f Contratac | & k= @ NECESI normal del ion del
& especific da del & ion, E DAD contrato. proceso
aciones, | contrato Q| aclarando Hasta de
estudios B toma de seleccié
técnicos ajustando medidas n.
insuficie B que
ntes, en verificand contrarrest
general o los en las
errores requisitos situaciones
enla de orden que
estructu legal inciden en
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previos ctual de contractual
y toda
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de d de
condicio seleccion.
nes.
Se Retrasos Revision N | DELEGA Con la Asesori Una vez
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a revision juridico a CONTRA | 6n de los Depend la
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la del Depende UNIDAD para revision de
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n la cada una
aplicabl Unidad de las
e de modalida
Contrata des de
cion seleccion.
Riesgo Restruct Revision S | DELEGA | A partir del Con el Permanen
derivad uracion juridica i DO acto apoyo te
odela y puesta de todos CONTRA | administra entre
revocat en los CTUAL/ tivo por el las
oria del marcha requerimi UNIDAD cual se Depend
acto de nuevam entos de DE revoca el encias.
apertura ente el orden CONTRA acto de
del proceso legal TACION/ | apertura.
proceso de ajustando DEPEND Hasta que
de seleccio nuevame ENCIA se
seleccié n, nte las DONDE solventen
n, de generan disposicio NACE LA los
present do nes del NECESI inconvenie
arse retrasos proceso DAD ntes que
alguna enla de dieron
de las consecu seleccion origen a la
causales [ cién de fallido a revocatoria
establec | los fines estas, de
idas en | estatales tal forma
el que se
articulo subsane
93 de la toda
Ley ausencia
1437 de normativ
2011, a.
tales
como
1.
Cuando o
sea E 9
glgld 8l "o of € o |8 o
2l sl g g| fasu, Al Nl o R 2 5 = i
ol 2| 2 5| oposicié a| B o g o
ol S| & A 2
] nala g 2
Constitu u =
cién
Politica
oala
ley.
2.
Cuando
no
estén
conform
es con
el
interés
publico
o social,
o
atenten
contra
él.
3.
Cuando
con
ellos se
cause
agravio
injustific
ado a
una
persona
Riesgo Retrasa Adopcién S | DELEGA Desde la Con el Permanen
derivad la y i DO estructurac apoyo te
odela adjudica aplicacién CONTRA i6n de entre
declarat | cion del de CTUAL/ estudio las
oria de contrato Pliegos DEPEND previo. Depend
desierta objeto de ENCIA Hasta la encias.
del de o| Condicion DONDE | publicacién
proceso | seleccié E| escon 9 NACE LA del
=| 8| 5 o de n, se w| condicion s NECESI proyecto
3| G| 8§ | seleccio hace ) O (Y =1 = es I & =X DAD/ de pliego.
5| § @ T n. necesari &| E| estandare | & = a UNIDAD
5| 8 8 H < 2
w| v o Z| spara @ DE
modifica u proyectos = CONTRA
ren de similar TACION
algunos envergad
aspectos ura, que
la propicien
modalid la
ad de pluralidad
seleccié de
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n, se oferentes
retrasa y

la preseven
satisfacc el

ion de la principio
necesida de

seleccion

objetiva.

Se Paralizac Clausulad S | DELEGA Desde la Requeri Ala
present | idn de la o i DO suscripciéon | mientos | ocurrencia

a ejecucid tendiente CONTRA del al de
cuando n del a exigir CTUAL contrato. contrati | acontecimi

el contrato del Hasta la sta/ ento
contrati y contratist finalizacion | Verifica
sta sea | afectacio ael del cion
afectado nenel reporte contrato. periodic
por una logro de de ade los
inhabilid los medidas reporte

ad objetivo una vez s de
sobrevin sy producida otras

iente satisfacc s/ Multas Entidad
ion de la al esa
necesida contratist través
d a que del
omita la RUP,
informaci RUES, y
on consult
oportuna a
ala periodic
Entidad/ ade
el e . E Adopcién ] az;etgid
Tl &l e 8 El E| aoicacion | © 8 ° lisedl
o5l 8 ke o w| o 9| aplicaciol 2 € . 2 iscipli
o| o 2 5 g & de -4 S o arios,
ol o & il 4l Z| Pliegos B fiscales,
o de 5 judicial
Condicion es y de
es con medida
condicion s
es correcti
estandare vas
s para
proyectos
de similar
envergad
ura, que
propicien
la
pluralidad
de
oferentes
Yy
preseven
el
principio
de
seleccion
objetiva.

El Genera Se S | DELEGA | A partir del Dentro de
adjudica | mora en establece i DO incumplimi los 5 dias.
tario se la plazos CONTRA ento de
rehusa ejecucio perentori CTUAL firma del
a firmar n del os para el contrato.

- el contrato Z| perfeccio Hacer
5| 2| 2 g| contrato E namiento efectivay la
g N N I - - I P - garantia
o| | £ 5 of E| ejecucion | ) de
o U § il Z del seriedad.
o O| contrato/
Garantia
de
seriedad
de la
oferta
Algln Entorpec Periodica S | DELEGA | Acaecido el Desde Cada mes
cambio e verificaci i DO cambio la mancomu
normati | graveme 6n por CONTRA | normativo | suscripc | nadament

Vo nte la todas las CTUAL/ | de caracter | ion del e entre las

mediant | ejecucié Depende SUPERV general contrat | Dependen
ela n del ncias de ISOR emanado oy cias de la
expedici | contrato la Entidad de una durante Entidad,
6n de y lo del autoridad su verificar el
una conduce cambio externa a ejecuci cambio
medida | a asumir normativ las partes on normativo
de los o que del verificar | que incida
caracter | sobrecos pueda contrato. periodic en los
general tos incidir en Depende amente contratos
que necesari la del tramite el celebrados
incida os para actividad para cambio
en superar <| contractu disponer normati
forma las E al. de los vo,
gravey | dificulta E recursos tanto
anormal desy § que tributari
— ° el cumplir '2 reparen la 0 como
sl e g '§ contrato !as . ° 8 o 5 ° ‘ecuac'i()n en
o 5l 8 | acausa | obligacio | +| w8 5 2 2 n E financiera otrps
ol 8 £ El de su nes sl E o s s del ambitos
O w S &| impleme | adquirid il contratoa | , quea
ntacion as. = un punto causa
(expedic f_( de no de
ion de % perdida medida
normas & para el s de
que a contratista | caracte
impong r

an general
nuevos emanad
tributos, as por
impuest una

os, autorid
cargas), ad

esta externa
medida incidan

debe de
provenir forma
de una grave y
autorida anorma

d lel
externa




=& | Bolivar

primero

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Pagina 26 de 38

OBJETO: « INTERVENTORIA INTEGRAL
AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE
LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD
EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL CARIBE, PISO 8 DURANTE LA

ESTUDIOS PREVIOS

PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN
EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS,
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR »

ENERO DE 2022

alas contrat
partes. o.
8 Variacié | Mayores Contratac N | DELEGA | Periédicam | Desde Periddica
nde costos i6n con el o DO ente la ment e
precios fin de CONTRA | analizando | elabora hasta la
(No que el CTUAL/ las cion del | finalizacio
regulad Contratist SUPERV | fluctuacion | estudio ndela
0s): a ISOR esy del ejecucion
fluctuaci adquiera cambios sector del
6n de y normales que contrato
precios contempl del determi
y/o e las mercado y | ne bajo
reajuste condicion un estudio | aspecto
s es de previo del s
ocasion almacén mercado y | objetivo
ados de la los sy
durante materia cambios a reales
la prima, los futuro los
ejecucid costos de aproximad | posibles
n del compra y 0s 0 que cambio
contrato almacén se puedan sa
en el y con preveer futuro
costo de cargo al razonable de
insumos porcentaj mnte acuerdo
, tarifas, e de alas
jornales Administr circiuns
B acién del ancias
material contrato, historic
es, disminuy as
asesoria Z| endo las
3| e 75 'g s g fluctuacio
g| 5 B 3| honorari P I % < nesy - o ~ .%
o| % § €| os, etc. | | especifica o
Of Wl 8 no Z| ciones del
regulad 8 mercado.
0s por Adicional
el mente, la
Gobiern celebraci
o 6n de un
contrato
a precios
unitarios,
los cuales
debe
mantener
el
Contratist
a
seleccion
ado, a
menos
que el
incremen
to sea
producto
de la
regulacié
n del
Gobierno
nacional
o local /
Garantias
9 Variacié | Mayores Contratac N | DELEGA | Periddicam Desde Periddica
n de costos i6n con el o DO ente la ment e
precios fin de CONTRA | analizando | elabora hasta la
(Regula que el CTUAL/ las cién del | finalizacio
dos): Contratist SUPERV | fluctuacion | estudio n dela
fluctuaci a ISOR esy del ejecucion
6ny/o adquiera cambios sector del
reajuste y normales que contrato
s contempl del determi
ocasion e las mercado y | ne bajo
ados condicion un estudio | aspecto
durante es de previo del s
la almacén mercado y | objetivo
ejecucié de la los sy
n de materia cambios a reales
contrato prima, los futuro los
enel costos de aproximad | posibles
costo de compra y 0s o que cambio
insumos almacén se puedan sa
, tarifas, o y con preveer futuro
° impuest E| cargo al razonable de
sl e :5 = os, % porcentaj mnte acuerdo
of 5| 3 5| Jornales o | | 7] &, o - ala | B alas
ol 2| § £ , ao| &| Administr [ circiuns
Of = §| salarios, <| acion del ancias
material g contrato, historic
es, disminuy as
asesoria endo el
s, impacto
honorari de las
os, etc. fluctuacio
regulad nes
os por reguladas
el .
Gobiern
o,
cuando
estos
hagan
parte de
la
politica
macroec
onémica
del
Estado
1 Se Retarda Exigir S | DELEGA Desde el La Permanen
0 present o como i DO momento supervi te
= = a paraliza Z| requisito CONTRA | en que se | sion del
s o 2 s cuando la 9| para cada ° CTUAL/ presenta la | contrat
gl £ B G| hay ejecucis | | ¢ o| 2 =2 pago - ¢ |w | SUPERV | situacién o
8| & £ £| cesacion n del <| | establecid 2 ISOR que afecta | informa
ol = S 8 de contrato % oenel la ra el
labores O| contrato, ejecucion avance
por el pazy adecuada y
parte salvo con del dificulta
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del el pago contrato. des de
personal de Hasta la la
y/o salarios y finalizacién | ejecuci
trabajad prestacio de la ony
ores a nes ejecucion cumpli
cargo sociales a de las miento
del los que prestacion de las
contrati esta es. Hasta obligaci
staa obligado que el ones.
causa el contratista
de la no contratist de
cancelac a/ cumplimie
ion Garantia nto a sus
oportun Unica de obligacione
ade Cumplimi s.
salarios ento con
y el
prestaci amparo
ones de pago
sociales de
y demas salarios,
benefici prestacio
os que nes
tengan Sociales
derecho legales e
indemniz
aciones
laborales.
1 Aquellos | Prolonga A través S | DELEGA | A partir de La Permanen
1 riesgos la de la i DO que se supervi te
emanad | culminac intervent CONTRA genera o sion y
os de la ion del oriay el CTUAL/ | presenta la la
mayor objeto personal SUPERV necesidad interve
duracion | contract de apoyo ISOR de ntoria
de la ualment del prolongar del
Consult e DEPARTA la duracién | contrat
oria: estableci MENTO de la o
consiste do se Consultoria | realizar
nenla verificara ael
prolong y vigilara monitor
acion en la eo
el ejecucion perman
tiempo «| contractu ente del
o E T| dela ol I al cumpli
| 8l 8 S| ejecucié gl E| determin ° miento
ol 8 g 8| ndel <+| «| o 8] Z| ando - ER R obligaci
a5 € @| contrato 2| E permane o onal de
W 8 8| H1 &| ntemente tal
© el forma
cumplimi que se
ento determi
debido a ne o se
las estable
obligacio zca las
nes razones
contractu que
ales. justifiqu
en la
prolong
acion
de la
Consult
oria.
1 Por Paralizac La S | DELEGA | Ejecucién/ | Seguimi | Permanen
2 financia | i6n de la supervisi i DO Liquidacion | entoy te
miento ejecucio on CONTRA solicitu
del n del verificard CTUAL/ dde
contrato | contrato permane SUPERV informe
: Se ntemente ISOR s de
present | afectacid el avance
a nenel cumplimi de la
cuando logro de entoy Consult
el los ejecucion oria.
Interven | objetivo del
tor no sy contrato
cuenta | satisfacc en sitio e
con el i6n de la informara
dinero o | necesida de
recursos presentar
necesari se
os para cualquier
continua novedad
r al
ejecutan DEPARTA
do el MENTO.
objeto
contract
ual, a <
o © ®| pesar Ire
2l gl 8 5| deque o B o
g E g E la —| | © g § - ~ ™ g‘
o gl € g entidad E
w 8 O] estatal <]
haya ©
pagado
oportun
amente
los
pagos
que
debia
efectuar
. Este
riesgo
debe
ser
asumido
por el
contrati
sta,
pues él
al ganar
el
proceso
de
seleccié
ny
firmar el
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contrato
ha
demostr
ado o
ha
tenido
que
demostr
ar que
tiene la
capacid
ad
econémi
ca para
ejecutar
el
objeto
contract
ual.

W

General

Externo

Contractual

Naturaleza

Los
riesgos
por
fuerza
mayor
por
actos
humano
s:
aquellos
riesgos
que
pueden
present
arse en
la
ejecucié
n del
contrato
de
Consult
oria,
hacen
referenc
ia alos
actos
humano
s,
dentro
de los
cuales
se
encuent
ran la
huelga y
el paro
que
impidan

o
dificulte
n de
forma
grave el
normal
desemp
efioy
funcione
s del
personal
de la
Consult
oria.
Estos
riesgos
deben
ser
asumido
s, en
principio
, porla
Entidad,
cuando
tales
situacio
nes
obedece
nal
personal
de la
misma.
Con
respecto
alas
huelgas
y los
paros,
que se
den con
ocacion
ala
activida
d del
contrati
sta, es
decir
cuando
sean
sus
emplead
os sean
quienes
los
ejecuten
,sera
asumido
por el
mismo.

Retarda
o

paraliza
la
ejecucié
n del
contrato

Las
partes en
la
relacion
negocial
se
encargara
n de
monitore
ar
permane
ntemente
aquellas
situacion
esy
eventos
externos
de orden
publico
que
puedan
incidir en
ela
ejecucion
del
contrato.

1
4
5
Medio
DEPARTAMENTO/ CONTRATISTA

Bajo

S | DELEGA
i DO
CONTRA
CTUAL/
SUPERV
ISOR

Ejecucion/
Liquidacion

A partir
de la
informa
cién
oficial,
informa
cién del
Supervi
sor, se
determi
nan
accione
sa
seguir,
para
procura
rla
menor
afectaci
on al
proyect
o.

Permanen
te

._.
Espe]

Inte

Cont|

ract
ual

Purid|

Riesgos
derivad

Causan
retrasos

Constituci
6n de la

3

4

7
Alto
CON

Bajo

0

DELEGA
i DO

Ejecucion/
Liquidacion

Permanen
te
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0s por

accident
es de
trabajo

y
enferme
dades
profesio
nales:
Estos
riesgos
hacen
referenc
ia al
acaecim
iento de
accident
es
laborale
sy
enferme
dades
profesio
nales,
es decir,
que se
present
en con
ocasion
del
trabajo
que se
estd
realizan
do. Las
normas
laborale
syde
segurida
d social
establec
en la
normati
vidad en
este
campo,
asi
como
los
derecho
s de los
trabajad
oresy
obligaci
ones de
los
emplead
ores. La
afiliacié
nde
riesgos
profesio
nales
hace
parte de
la
segurida
d social
que se
le debe
garantiz
ara
todo
trabajad
or, la
cotizaci
6na
riesgos
profesio
nales
debe
hacerla
en su
totalida
dla
empres
a, por lo
que es
una
obligaci
6n del
contrati
sta
manten
er
asegura
dos a
sus
trabajad
ores por
el
término
que
dura la
Consult
oriao
estan
vinculad
os con
esta.

y/o
paralizac
i6n de
algunas
activida
des que
afectan
la
continua
ejecucid
n
contract
ual

garantia
cumplimi
ento.

CONTRA

CTUAL/

SUPERV
ISORr

[

General

Externo

Ejecucion

Por
cambios
normati

VoS 0
por la
expedici
on de
normas

Cambiario/

Afectaci
6n del
desarroll
o del
contrato
previsto
con la
normativ

Proceso
precontra
ctual con

las
normas
aplicables
vigentes.
Revision

2
3
5
Medio
DEPARTAMENTO

Bajo

S | DELEGA
i DO
CONTRA
CTUAL/
SUPERV
ISOR

Ejecucion/
Liquidacion

Seguimi
ento a
la
implem
entacié
ndela
nueva
normati

Mensual
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posterio idad de los vidad
res al existent cambios que
cierre eal sustancial aplique
del cierre es de al
proceso del normas proyect
del proceso que se o, ya
proceso de produzca las
de seleccié n medida
seleccid n posterior s
n, que al cierre tomada
afecten del s para
las proceso mitigar
condicio de su
nes licitacion efecto
econémi publica, en el
cas y/o que contrat
técnicas afecten el 0.
inicialm normal Informe
ente desarrollo s,
pactada del requeri
s. contrato, mientos
con el fin escritos
de
estudiar
los
ajustes
pertinent
es a que
hubiere
lugar.
1 Las Mayores No tiene Bajo N N/A N/A N/A N/A
6 variacio costos tratamien o
nes en to por no
la depender
legislaci de
6n ninguna
tributari de las
a tales partes.
como:
tarifas
impositi
vas,
creacion
de
nuevos <
impuest =
os, la a
o i =
S| supresié s
£ no E
_ c < modifica %
c| 2 B 8| cion de o| ©
2l g 2 = los Al o | B &
9| X| o k) istent al £
o & & c| exis E
2| esyen g
€| general <
8| cualquie 4]
r evento g
que B
modifiq
ue las
condicio
nes
tributari
as
existent
es al
moment
odela
present
acion de
la
propues
ta.
1 Soborno | Impacto Adopcion Bajo N | DELEGA | Planeacién | A partir | Cuando se
7 / negativo y o DO de la presenta
Cohecho por aplicacion CONTRA | Liquidacion | detecci el evento
: efectos de CTUAL/ 6n de
ofrecer, enla Pliegos SUPERV las
promete | ejecucié de ISOR accione
r, daro n del Condicion s se
aceptar | proyecto «| escon toman
regalos, B 5 condicion las
invitacio | procesos =] es medida
nes o disciplin § estandare sa
favores | arios, de E s para seguir.
| ol § 5| (hospita | respons % proyectos
Sl gl S ‘G| lidades) | abilidad o| ©| de similar
2l o § s a fiscaly | of =] of S| envergad
8| I| & £| cambio | penales El ura, que
a o de por % propicien
realizar | parte de < la
u omitir la = pluralidad
un acto | autorida £ de
inherent d &| oferentes
easu compete y
cargo nte. preseven
Relacién el
directa principio
con de
riesgo seleccion
reputaci objetiva.
onal.
1 Uso Genera Verificaci Bajo N | DELEGA | Planeaciéon | A partir | Cuando se
8 indebido | alteracio on o DO /Planeacié de la presenta
e nes al objetiva CONTRA n detecci el evento
informa mercado de los CTUAL/ on de
o cion: yala document SUPERV las
g - c omisién, libre ,‘E os que ISOR accione
| £ :8 :8 falsjficac compete o E conforma s se
] Z s = ion, | ncia ~| =] o o § nel toman
ol S| ¢ 2| sustituci | impidien a| & proceso. las
Ol 5| & S| on, do z medida
= adultera | escoger 8 sa
w cion de | la mejor seguir.
docume oferta
ntacion para la
Entidad.
Impacto
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negativo
en el
cumplim
iento del
objeto
contract
ual.
Impacto
negativo
por
efectos
enla
ejecucid
n del
proyecto
procesos
de
respons
abilidad
fiscal y
penales
por
parte de
la
autorida
compete
nte
1 Abuso Impacto Adopcién 1 1 2 Bajo N [ DELEGA | Planeaciéon | A partir [ Cuando se
9 del negativo y o DO de la presenta
poder/ por aplicacién CONTRA | Liquidaciéon | detecci el evento
autorida | efectos de CTUAL/ 6n de
d: uso enla Pliegos SUPERV las
indebido | ejecucié de ISOR accione
de las n del Condicion s se
atribuci proyecto es con toman
ones de B condicion las
un procesos es medida
dirigent disciplin o estandare sa
c c eo arios y E| spara seguir.
®| o] © Of superior penales w| proyectos
5 €IS 2| frente a por ol wl <] 8| Z| de similar
S| 2| 2 2| algui rte de &| £| envergad
el £| 5 E| alguien | parte £ g
o 2 S| aue esta la Z| ura, que
ubicado | autorida &| propicien
en una d la
situacié | compete pluralidad
n de nte. de
depende | Relacion oferentes
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10. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

10.1. GARANTIA DE SERIEDAD.

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisiéon en el texto de la garantia presentada, sera susceptible de aclaracién
por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica | Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza, (ii)
Patrimonio auténomo v (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ - . e

L DEPARTAMENTO DE BOLIVAR identificado con NIT. 890.480.059-1

beneficiario

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
senalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Valor Asegurado

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccién

Tomador

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razoén social y s societario que figura en el certificado de existencia y
representacién legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y
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claramente los

no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar

integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccidon se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido
los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendrda una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de
seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el
proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que
la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

10.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los CINCO (5) DIAS habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerird la aprobacion de la entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicidn
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una
Clase o - . . : ; ,
poliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autonomo, (iii) garantia
bancaria.
Asegurado/ DEPARTAMENTO DE BOLIVAR identificado con NIT. 890.480.059-1
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | Quince por ciento
contrato y el pago de las | liquidacién del | (15%) del valor
multas y la cldusula penal | contrato total del Contrato
pecuniaria que se le
impongan
Buen manejo y correcta N/A N/A
inversién del anticipo
Pago de salarios, Plazo del contrato | Diez por ciento
prestaciones sociales legales |y tres (3) afos | (10%) del valor del
Amparos, gei:'\(;::;g\:]z;c;%rleezlIaborales mas. Contrato
vigencia'y Contratista haya de utilizar
valores o .
asegurados en gl terr_lltono nacional para
la ejecucion del contrato
Calidad del Servicio Vigencia de este | Quince por ciento
por los perjuicios derivados amparo debe ser | (15%) del valor
de la deficiente calidad del igual al plazo de | total del Contrato
servicio prestado. garantia de
estabilidad del
contrato principal
en cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474  de
2011.
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o0 razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
Tomador y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.
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Caracteristica Condicion

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unidén
Temporal o Consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Ndmero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos
de adicidn y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista
0 su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

11. GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO

El contratista serd responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se
produzcan con posterioridad a la terminacidn del contrato, y que se compruebe tienen su causa
en una de dos hipoétesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado
de la celebracion de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando
se acredite que éstos son imputables al contratista.

12. MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando ésta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectiie el DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, asi como ampliar las
garantias en los eventos de adicidon y/o prérroga del Contrato. El no restablecimiento de la garantia
por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

13. ACUERDOS COMERCIALES:

El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision
439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Alianza Pacifico Chile SI NO - NO
México NO - - NO
Pert SI NO - NO
Canada NO - - NO
Chile SI NO - NO
Corea SI NO - NO
Costa Rica SI NO - NO
Estados Unidos SI NO - NO
Estados AELC SI NO - NO
México NO - - NO
Triangulo Norte El Salvador SI NO SI *2 NO
Guatemala SI NO SI *2 NO
Honduras NO - - NO
Unién Europea SI NO - NO
Reino Unido e Irlanda del
Norte
Israel SI NO - NO
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*2 El suministro estatal de mercancias o servicios a personas o a Entidades Estatales del nivel
territorial.

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado
la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

14. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

El futuro contratista con la celebracién del contrato declara bajo la gravedad de juramento que
no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagrada
en el articulo 8° de la Ley 80 de 1993, del articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas
que adiciones, modifique o supriman.

Igualmente manifiesta bajo la gravedad de juramento que se encuentra a paz y salvo por las
multas que le hayan sido impuestas en relacion con las conductas tipificadas en el Cddigo
Nacional de Policia, de acuerdo con el articulo 183 de la Ley 1801 de 2016.

15. CESION.

El futuro contratista no podra ceder total o parcialmente el contrato, sin previa autorizacion escrita
por parte de EL DEPARTAMENTO. La cesidn debera efectuarse de conformidad con lo establecido
en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia demas disposiciones vigentes sobre la
materia.

16. EXCLUSION DE RELACION LABORAL.

Entre EL DEPARTAMENTO vy el futuro contratista, y respecto del personal contratado por este
ultimo, por virtud del contrato no se generara vinculo laboral o contractual alguno; por tanto, ni
el futuro contratista ni sus dependientes tendran derecho al reconocimiento y pago de salarios,
prestaciones sociales y aportes parafiscales con cargo al contrato. El personal del futuro contratista
no tiene ni adquiere, por razén de la ejecucion del contrato, vinculo laboral alguno con EL
DEPARTAMENTO.

17. MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
17.1. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 0,5% del valor del Contrato cada dia calendario transcurrido
a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por
ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran
las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoria se causara una multa equivalente
al 0,5% del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula relativa a
las garantias, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al 1% del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas
gravosas.

3. Si el interventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del Contrao. Estas multas
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se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre
que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del Contrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
dentro plazo definido por la entidad, se causara una multa equivalente al 0,5% del valor del
Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

6. Por incumplir las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del
ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al 0,3% del
valor del Contrato, por cada orden incumplida.

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del
Supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del
Contrato.

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad minimas y también
con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el proponente, so pena de la multa
equivalente al 0,5% del valor del Contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra
una multa equivalente a 5 SMMLYV, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de
dicha obligacién.

10. Por incumplimiento en la correccidon de defectos de obra, bienes y servicios, u otros aspectos
relativos a la calidad de los trabajos, bienes o servicios, y/o en lo materiales utilizados en el
Contrato, 0,1% del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacion.

11. Por subcontratar sin la autorizacion previa del DEPARTAMENTO DE MAHATES, 0,1% del
valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones vy,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600
del Cdédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza
a la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier
suma que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia
de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al interventor de
continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diario o mensual
vigente, serd aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente
a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

17.2. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la cldusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento,
por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total
o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Interventor
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pagara a la entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La
presente clausula penal no tiene el caracter de estimacidn anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por
el Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la
pena dejan a salvo el derecho de la entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento
o la resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligaciones a cargo del Interventor.

Paragrafo 2. El interventor manifiesta y acepta que la entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que
estén a cargo de la entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o
convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por
el Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la
pena dejan a salvo el derecho de la entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento
o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacidon de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligaciones a cargo del Contratista.

18. INDEMNIDAD.

El futuro contratista mantendra indemne a EL DEPARTAMENTO contra todo reclamo, demanda,
accion legal y costos que pueden causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o bienes,
ocasionados durante la ejecucion del objeto y obligaciones del contrato, por el futuro contratista
o sus dependientes. En caso de que se formule reclamo, demandas o acciones legales contra EL
DEPARTAMENTO por asuntos que segun el contrato sean de responsabilidad del contratista, se
le comunicara lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las
medidas previstas por la Ley para mantener indemne a EL DEPARTAMENTO y en adelante los
tramites para llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquier de los eventos previstos el contratista
no asume debida y oportunamente la defensa de EL DEPARTAMENTO, podra hacerlo
directamente previa comunicacion escrita al futuro contratista, quien pagara todos los gastos en
que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciera el fututo contratista, EL
DEPARTAMENTO tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma
que adeude al mismo por razén de los servicios motivo del contrato.

19. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DE LAS ENTIDADES
ESTATALES (DECRETO 1082 de 2015).

Se deja constancia que la entidad cumplié con el deber de andlisis para conocer el sector relativo
al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de riesgo.
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