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Entre los suscritos VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO, mayor de edad, vecina de esta ciudad, 

identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.772.851 de Turbaco (Bolívar), nombrada por el Alcalde Mayor 

de Bogotá mediante Decreto No. 161 del 05 de Abril de 2017 y posesionada el 07 de abril de 2017, obrando en 

nombre y representación legal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, Persona 

Jurídica identificada con NIT No. 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, 

emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto 

de Contratación, quien en adelante, y para los efectos de la presente Adición y Prórroga al Contrato No. 5186 

de 2018, se denominará EL CONTRATANTE, por una parte y por la otra, a firma CONSTRUCTORA M & S 

SAS., con NIT 900.361.854-6, representado legalmente por el señor FEDERICO RAMIREZ OSORIO, con C.C. 

17.649.256 de Florencia (Caquetá), quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido 

celebrar la presente Adición y Prórroga al Contrato No. 5186-2018, previas las siguientes consideraciones:     

1). Que el 15 de Agosto de 2018, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE y el 

CONTRATISTA celebraron el contrato No. 5186 de 2018.  2). Que el objeto contractual consiste en la 

“ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN DE LA USS TINTAL DE LA 

SISS SUR OCCIDENTE E.S.E.” 3). Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de  CIENTO 

VEINTITRÉS MILLONES SESENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE 

($123.060.218,00) M/CTE, incluido AIU y todos los impuestos de ley que apliquen. 4). Que el plazo de ejecución 

del mismo, se pactó por el término de UNO Y MEDIO (1,5) MESES, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 2 de la ley 1150 de 2007; 

plazo que se causó a partir del 01 de octubre de 2018 hasta el 15 de Noviembre de 2018 conforme a lo 

establecido en el Acta de inicio suscrita por las partes. 5). Que mediante solicitud de fecha de  9 de noviembre de 

2018 y con fecha de recibido de 14 de noviembre de 2018, el Supervisor del Contrato, con el visto bueno del Jefe 

Oficina Asesora de Desarrolló Institucional y visto bueno de la Directora Financiera (E), solicita adicionar el valor 

en la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS (15.000.000.00) M/Cte y prorrogar el plazo de ejecución por el 

término de DIEZ (10) DIAS CALENDARIO, con base en la siguiente justificación: “REALIZADO EL 

SEGUIMIENTO AL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA, SE MANIFIESTA LA NECESIDAD DE MODIFICAR 

LOS MESONES DE ACERO INOXIDABLE SS.308 EXISTENTES EN LA SALA  DE RECEPCIÓN Y LAVADO 

DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DEL USS TINTAL, SU MOVIMIENTO FÍSICO E INSTALACIÓN DE 

PUNTOS SANITARIOS E HIDRÁULICOS EN CUMPLIMIENTO DEL CICLO SANITARIO Y DEL PROCESO DE 

HABILITACIÓN, IGUALMENTE LA ADECUACIÓN DE UN ESPACIO QUE PERMITA EL ASEO, LIMPIEZA Y 

ASEPSIA DE LOS EQUIPOS DE GRAN TAMAÑO QUE SE UTILIZAN EN LAS SALAS DE CIRUGÍA Y 

RESPECTIVAMENTE SU ALMACENAJE, INCLUYENDO SUS ACABADOS Y PINTURAS. POR LO ANTERIOR 

ESTA SUPERVISIÓN EN PROCURA DE QUE LOS ESPACIOS FÍSICOS DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN 

CUMPLAN CON LAS CALIDADES TANTO FÍSICO-ARQUITECTÓNICAS COMO DE HABITACIÓN, REALIZO 

EL ANÁLISIS DE LA NECESIDAD, POR LO TANTO SOLICITA A LA ENTIDAD REALIZAR LA RESPECTIVA 

ADICIÓN DE RECURSOS AL CONTRATO CON EL FIN DE QUE SEAN EJECUTADAS LAS ACTIVIDADES 

RECOMENDADAS. EN ESTE SENTIDO Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCES ADICIONADO, SE 

SOLICITA LA PRÓRROGA CON EL FIN DE QUE EL CONTRATISTA EJECUTE LAS ACTIVIDADES 

ADICIONADAS.” 6). Que la solicitud es jurídicamente viable y cuenta con Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No. 1832 del 14 de noviembre de 2018, para amparar la presente Adición y Prórroga. 7). La 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, es una entidad que se rige por el derecho privado de 

conformidad con el artículo No. 195 de la Ley 100 del 23 de Diciembre de 1993, ley 80 de 1993 y mediante 

Acuerdo No. 37 de 2017, por el cual se expidió el Estatuto de Contratación y Resolución 754 de 2017 Manual de 
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Contratación, el cual establece que los contratos de apoyo a la gestión que suscriba la entidad podrán 

adicionarse cuantas veces sea necesario, dentro de la misma vigencia fiscal, siempre y cuando el objeto del 

Contrato no sea modificado, no obstante las adiciones no superaran el mes de enero del siguiente año y los 

contratos de bienes y servicios podrán adicionarse hasta tres veces su valor inicial siempre y cuando exista una 

justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Teniendo en cuenta que para la 

vigencia 2018 la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE comenzó a implementar la 

plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II para realizar sus contrataciones, la 

entidad requiere comenzar con el trámite de adición y prórroga de los contratos suscritos, pero una vez revisada 

la plataforma, se evidenció que ésta plataforma no permite adicionar más del 50% del valor del contrato inicial. La 

situación presentada se reportó a través de PQRD 4201814000001952 sin contar a la fecha con una respuesta 

de Colombia Compra Eficiente. En atención a lo expuesto y a la normatividad que regula a la Subred Integrada 

de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., y a la necesidad de dar cumplimiento a la misión y visión de la 

entidad al igual que la urgencia de la prestación de servicios de profesionales y de apoyo a la gestión asistencial 

y administrativa para dar respuesta a la comunidad del distrito, la entidad cuenta con las facultades legales de 

realizar la modificación a los contratos exceptuando el objeto contractual por lo cual se cargara a la plataforma la 

presente adición y prorroga a través de modificación como único medio jurídico para dar continuidad a la 

contratación mientras se recibe la respuesta de Colombia Compra Eficiente y la modificación de la plataforma a 

las necesidades que requiere la entidad como Régimen especial. 8). Conforme a lo anterior, las partes 

ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el valor del contrato No. 5186 de 2018 la suma de QUINCE 

MILLONES DE PESOS (15.000.000.00) M/Cte. CLÁUSULA SEGUNDA: Para efectos legales y fiscales, el valor 

total del contrato con la presente Adición y Prórroga suma el valor de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES 

SESENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS (138.060.218.00) M/Cte. CLÁUSULA TERCERA: Prorrogar 

el término de ejecución del Contrato No. 5186, en DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, contado a partir del 16 de 

Noviembre de 2018 hasta el 25 de Noviembre de 2018. CLÁUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD. La entrega 

de la suma de dinero a la que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. queda obligada en 

virtud a la presente Adición y Prórroga al contrato No. 5186-2018, se subordina a las apropiaciones 

presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto y se pagará con cargo al Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 1832 del 14 de Noviembre de 2018, Nombre del Rubro: MANTENIMIENTO 

ESE, Código Presupuestal: 312010801, expedido por el responsable del presupuesto. En todo caso, la entrega 

estará supeditada al Programa Anual de Caja PAC Mensualizado. CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍA ÚNICA. El 

contratista se compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en 

el contrato primigenio, al valor adicionado y plazo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II dentro 

de los cinco (5) días siguientes a la aprobación del contratista. CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO: La 

presente Adición y Prórroga se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes CLÁUSULA 

SÉPTIMA: Las demás cláusulas del contrato No. 5186 de 2018, conservarán su vigencia. Dada en Bogotá, D.C., 

a los quince (15) días del mes de noviembre  de 2018. 

 
 

El presente Acto Administrat6ivo se perfecciona con firma electrónica.  


