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Instituto Naclosal Penttenciara v Carcalark

ESTUDIO PREVIO PRORROGA
1. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD
Que el EPMSC de Duitama, el dia 26 enero de 2018 suscribié Contrato de Suministro No. 105-MC-001-2018,
con COMPRESSED NATURAL GAS COLOMBIA S.A, NIT 900.028.0958, RL MARIANO REY
RAMIREZ C.C. 5.559.245 DE BUCARAMANGA cuyo objeto es: ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA
EL PARQUE AUTOMOTOR DEL EPMSC DE DUITAMA, por fa suma de SEIS MILLONES

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS
($6.497.412,00) M/CTE.

Que el plazo establecido en el contrato 105-MC-001-2018, es de DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS y/o hasta el
agotamiento de los recursos, termino contado a partir de la suscripcion del acta de inicio; por lo que el
contrato se encuentra vigente,

Que el plazo para la ejecucion del contrato termina el 23 de agosto de 2018, tiempo en el cual todavia existe
saldo en el mismo, por lo tanto, se requiere adicicnar 15 dias, para la comecta ejecucicn def contrato en
referencia.

2. OBJETO.

Adicionar en valor el contrafo cuyo objeto es ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR
DEL EPMSC DE DUITAMA.

3. PLAZO DE EJECUCION
Plazo inicial: 210 dias
Flazo adicional: 15 dias
Plazo final: 225 dias
4, LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
El indicado en el contrato inicial, no suire modificacion.
21 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Las obligaciones seran las mismas del contrato Inicial, no se medificaran.
2.2 SUPERVISOR DESIGNADO
No hay cambio de supervision

3 FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA SOLICITUD DE ADICION, MODIFICACION, PRORROGA O
SUSPENSION.

De conformidad con la Ley 80 de 1993, articulo 40, paragrafo, inciso 2°, es posible adicionar los contratos
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hasta en el 50% mas del valor del contrato inicial. Dispone la norma: {...}. Los contratos no podran adicionarse
en méas del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios minimos legales
mensuales.”

4 EL ANALISIS DEL RIESGO

En el analisis de la adicion se evidencia que no varia el analisis del riesgo elaborado para el estudio previo
inicial.

5 GARANTIAS

No hay modificacion de las garantias, ya que para el contrato inicial no se exigieron.
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