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PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA DTOR-CV-FONAM-003-22 CELEBRADO 
ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y SJI SUMINISTROS Y 

CONSTRUCCIONES SAS 

Entre los suscritos a saber, EDGAR OLAYA OSPINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.237.801 
expedida en la ciudad de Ibagué, en su calidad de Director Territorial Orinoquia de Parques, quien se encuentra 
debidamente facultado para celebrar este tipo de contratos, conforme a la Resolución No. 388 de 2021, quien en lo 
sucesivo se denominará PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA y SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES 
SAS, identificada con NIT. 901.539.430-7 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido 
celebrar la PRORROGA No. 01 al CONTRATO DE COMPRAVENTA DTOR-CV-FONAM-003-22, previas las 
siguientes consideraciones:  

a) Que las partes suscribieron el CONTRATO DE COMPRAVENTA DTOR-CV-FONAM-003-22, del uno (01) de 
febrero de 2022, por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CIEN PESOS 
($36.402.100), cuyo objeto consiste en “Compra de gravilla para adecuación de senderos en el sector de Chuza del 
PNN Chingaza”.  

b) Que el CONTRATO DE COMPRAVENTA DTOR-CV-FONAM-003-22 se encuentra amparado con el Registro 
Presupuestal Definitivo Nº 8022 de 2022.  

c) Que el plazo de ejecución establecido en el CONTRATO DE COMPRAVENTA DTOR-CV-FONAM-003-22 fue de 
QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato, hechos que 
se dieron el día 04 de febrero de 2022 

d) Que mediante memorando con radicado 20227160001513del diecisiete (17) de febrero de 2022, la Jefe (E) del 
Parque Nacional Natural Chingaza, BETTY ROCÍO PEDRAZA SUÁREZ, y supervisora del CONTRATO DE 
COMPRAVENTA DTOR-CV-FONAM-003-22, solicito adición al mismo toda así: 

“Mediante Oficio Sin Número de fecha 16 de febrero de 2020, la señora ERIKA LORENA LESMES 
AGUIRRE, identificada con Cedula de ciudadanía No. 1.121.865.059 de Villavicencio, en calidad de 
representante legal de SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S, presenta la Solicitud de una 
Prórroga por Doce (12) días para la terminación del Contrato de Compraventa FONAM No. 003 de 2022 
“Compra de gravilla para adecuación de senderos en el sector de Chuza en el PNN Chingaza” 
Por lo anterior, en mi calidad de supervisor, y luego de analizar los argumentos técnicos expuestos por el 
Contratista, se avala la solicitud por un término de DOCE (12) días, presentando a usted como Ordenador 
del Gasto, la solicitud para su aprobación”. 

 
e) Que por regla general los contratos estatales podrán ser modificados cuando sea necesario para lograr su finali-
dad y en aras de la realización de los fines del estado a los cuales sirve el contrato, así lo prevén por ejemplo los 
artículos 14 y 16 de la ley 80/1993 los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de 
común acuerdo o de forma unilateral para “(…)evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos 
a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación” entre otros.   
 
f) Que se generó un análisis jurídico, legal y jurisprudencial respecto de la adición en los contratos estatales, resal-
tando lo siguiente: “(…)El artículo 14 de la Ley 80 de 1993, faculta a las Entidades Estatales a introducir modifica-
ciones a lo contratado para evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar 
la inmediata, continua y adecuada prestación del servicio y cumplimiento de los fines de la contratación. Al respecto, 
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vale la pena señalar que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto de 13 de Agosto 
de 2009, hizo referencia a la modificación al contrato estatal, indicando lo siguiente: “(…) La contratación estatal 
responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad 
de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los 
restantes elementos del mismo, por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administra-
ción de variar, dadas ciertas condiciones las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario 
para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado”. Ahora bien, en relación con el concepto de adi-
ción en materia de contratos estatales, son pertinentes las siguientes precisiones en materia legal y jurisprudencial: 
El inciso segundo del artículo 40 de la ley 80 de 1993 establece que los contratos no pueden ser adicionados en 
más del 50% de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sobre el tema, la 
Sala de Consulta Civil del Consejo de Estado en concepto emitido el 09 de septiembre de 2008 determinó el alcance 
de la expresión "valor inicial" del contrato estatal para efectos de calcular el tope máximo permitido para adicionar 
su valor, de conformidad con la regla consagrada en el parágrafo del artículo 40 del Estatuto General de Contrata-
ción, argumentando que: "Para la Sala no hay duda acerca de que el vocablo "adicionar" que emplea la norma 
supone que se trata de un contrato al que debe agregarse algo; y su límite está expresado en un porcentaje del 
"valor inicial", que corresponde a la suma convenida en el contrato como valor de éste, expresada en salarios míni-
mos mensuales legales, pues éstos permiten una actualización de ese valor, con lo cual es factible que la suma que 
se adicione al precio pactado en el contrato original exceda el monto de dicho "valor inicial" expresado en términos 
absolutos." En ese mismo sentido, la sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia del 26 de enero de 2006, 
aseveró: "(...) la modificación del contrato estatal puede consistir solamente en la variación del precio o el plazo, y 
que cualquier reforma del objeto en realidad es un contrato adicional nuevo. En este sentido, explicó: "Tanto la 
jurisprudencia como la doctrina nacionales consideran que las nociones de contrato adicional y de adición de con-
trato no corresponden a la misma figura jurídica. Así, mientras que por el primero se entiende aquel contrato que 
implica una modificación fundamental del convenio inicial la segunda se refiere a una mera reforma del contrato que 
no implica una modificación de su objeto. (Subrayado fuera de texto). Por su parte, la Honorable Corte Constitucional 
en Sentencia C-300 de 2012, se pronunció en relación con la modificación del contrato estatal, señalando lo si-
guiente: "(...) Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr 
su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo 
los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común 
acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su 
cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia 
C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos —como especie de modificación- 
pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. Al respecto, vale la pena 
destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto 
de 2009: "La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se 
emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer 
la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende 
el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del 
contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del 
Estado." El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia de 31 
de agosto de 2006, Radicación R- 7664, se refirió también al principio de planeación en la contratación esta-
tal, planteando lo siguiente:"...Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales 
están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la 
elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de 
selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes :i) La verdadera necesidad de la 
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celebración del respectivo contrato. ii) Las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las 
razones que justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja. iii) Las calidades, especifi-
caciones, cantidades y demás características que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., 
cuya contratación, adquisición o disposición se haya determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir 
también la elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos, etc. iv) Los costos, valores y alternativas que, a 
precios de mercado reales, podría demandar la celebración y ejecución de esa clase de contrato, consultando las 
cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende y requiere contratar, 
así como la modalidad u opciones escogidas o contempladas para el efecto. v) La disponibilidad de recursos o la 
capacidad financiera de la entidad contratante para asumir las obligaciones de pago que se deriven de la celebración 
de ese pretendido contrato. vi) La existencia y disponibilidad, en el mercado nacional o internacional, de proveedo-
res..." Por lo expuesto, resulta viable jurídicamente suscribir la presente adición y prorroga.  
 
g) Que la presente adición se celebra según los lineamientos establecidos en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, ley 
1150 de 2007 y Decreto 1082 de15, normas concordantes y se rige por las siguientes  

 

CLÁUSULAS: 

 

CLAUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del CONTRATO DE COMPRAVENTA DTOR-CV-FONAM-003-22, de 
acuerdo a la solicitud del Jefe (E) del Parque Nacional Natural Chingaza, anteriormente descrita, por Doce (12) días, 
con lo cual el plazo de ejecución total contemplado en la cláusula Quinta del CONTRATO DE COMPRAVENTA 
DTOR-CV-FONAM-003-22, el nuevo texto es el siguiente:  

5. PLAZO Y VIGENCIA: El plazo de ejecución será hasta el 02 de marzo de 2022, contados a partir del 
perfeccionamiento y legalización del contrato. La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución y 
seis (6) meses más. 

CLAUSULA SEGUNDA: La presente modificación se entiende perfeccionada y legalizada a partir de la aprobación 
del modificatorio y del presente documento en la plataforma del secop II.  

CLAUSULA TERCERA: Una vez aprobada por las partes en la plataforma del secop II, la presente modificación se 
remitirá copia de la misma al área de presupuesto de la Dirección Territorial Orinoquía para lo pertinente.  

CLAUSULA CUARTA: Las demás estipulaciones del contrato quedarán tal como fueron pactadas inicialmente.  

 

 

Para constancia se aprueba electrónicamente por los que en ella intervinieron 
 
 
 
 
 
 
Elaboró: John Edward Basto Montero, Contratos DTOR 
Revisó: Sandra Liliana Pinzón Rincón – Coordinadora Administrativa y financiera Dtor 

http://contrato.vi/

