SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS MAJAO01.02.02.18.P09.F03
< _ (SISTEDA, SGC y MECH
ALC)ALDI/‘\ DE VERSION 2
SANTIAGO DE CALI INFORME PARCIAL Y/O FINAL
. DE SUPERVISION DE FECHA DE
pENE T N CONTRATO oowos" | Emeore
SERVICIOS
Sefialar solo una opcién
INFORME PARCIAL X INFORME FINAL

El informe final hace sus veces de Acta de Terminacién

ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCION
CONTRATO / INTERES PUBLICO No. 4163.001.26.1.421, del 11 de octubre del 2018.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Fundacién Equipo Scout de Emergencia
CEDULA Y/O NIT: 900 916446-8
NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES):
Oscar Antonio Orejuela Osorio — Subsecretario Para el Conocimiento y la reduccion del Riesgo.

APOYO A LA SUPERVISION:

Maria Camila Morinelly Burbano - Contratista SGRED - Apoyo Financiero y contable.
Rovinson Mufioz Talaga - Contratista SGRED - Apoyo Juridico

ORGANISMO: Secretaria de Gestion del Riesgo de|No. EXTENSION O TELEFONO:
Emergencias y Desastres. 6533801 - 8899832

OBJETO: Brindar Apoyo a la entidad sin animo de lucro en sus actividades propias de desempefio |
relacionadas con atencion y prevencion de emergencias y desastres en desarrollo del proyecto|
denominado “Fortalecimiento a organismos de socorro para el manejo de emergencias y desastres | |
ocurridos en el Municipio de Santiago de Cali” segun ficha EBI No BP-26000152.

Fecha de Inicio Plazo de Ejecucion Fecha terminacion
17 de octubre de 2018 Hasta el 31 de Diciembre | El 31 de Diciembre del 2018.
del 2018.

VALOR DEL CONTRATO: Es hasta por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES | |
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($286.650. OOO) ‘

ADICION (Recursos): N/A

PRORROGA: N/A

SUSPENSION: N/A

CESION: N/A

TERMINACION ANTICIPADA: N/A
ACTA DE LIQUIDACION: N/A

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacion de! Alcalde.
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

INTEGRADOS MAJA01.02.02.18.P09.F03

’ (SISTEDA, SGC y MECI)
ALCALDI}A DE VERSION 2
SANTIAGO DE CALI INFORME PARCIAL 'YIO FINAL
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA DE SUPERVISION DE EEE&XS/I\D EN 25/abr/2018
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y CONTRATO VIGENCIA
SERVICIOS
RESUMEN FINANCIERO
VALOR DEL CONTRATO SALDO CANCELADO SALDO POR CANCELAR
$ 286.650.000 - $286.650.000 $0.

PERSONA JURIDICA

FECHA DE CERTIFICACION: Certificacion firmada por JACKELINE PAZ MANUNGA bajo la
gravedad de juramento, revisora fiscal de la Fundacion Equipo Scout de Emergencia con NIT No.
900.916.446-8, que a la fecha de diciembre 13 de 2018, ha cumplido en forma oportuna y completa
con los aportes y demas obligaciones legales con el pago al sistema de seguridad social, en cuanto
a salud, pension y riesgos laborales, asi mismo a los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje
Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caja de Compensacién Familiar. Obligaciones
tributarias, impuestos y demas.

CERTIFICACION PARAFISCALES DE FECHA: Diciembre 13 de 2018

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES):

La supervisién conceptua que se ha venido dando cumplimiento con los requisitos de ejecucion del
contrato, de acuerdo con las obligaciones estipuladas en la clausula quinta “ACTIVIDADES
ESPECIFICAS: A) POR PARTE DE LA ESAL..”, del contrato de interés publico No.
4163.001.26.1.421, del 2018. “1) Desarrollar a plenitud el objeto del contrato, dentro de los términos
y condiciones establecidos en este documento, los estudios, la invitacién y la propuesta presentada.
2) Atender los requerimientos que imparte el supervisor tendiente a la buena ejecucién del proyecto.
3) Llevar la contabilidad de los recursos recibidos con sus correspondientes soportes legales y
presentar los informes contables al supervisor asignado por la Secretaria de Gestién del Riesgo de
Emergencias y Desastres del Municipio de Santiago de Cali para ser publicados en la plataforma
del SECOP 1l dentro de los tres (03) dias siguientes a la fecha de expedicion de conformidad con
el decreto 092 de 2017. 4) Brindar apoyo en la atencién a eventos derivados de fendmenos
naturales o eventos antrépicos que se presenten en el municipio y el servicio de busqueda y rescate
en situacion de emergencia y/o desastre. 5) Brindar apoyo con la implementacion de un sistema de
comunicacién, para la articulacion de los diferentes organismos de socorro, seguridad y la
comunidad del Municipio de Santiago de Cali. a) Apoyar el desarrollo de un sistema de
comunicacion con repetidoras que brinden cobertura al municipio de Santiago de Cali como enlace
con la secretaria de gestién del riesgo y los demas organismos de Socorro y de Seguridad que
permitan la articulacion institucional de acuerd¢ a la estrategia de respuesta. b) Apoyo logistico en
la articulacion de la comunidad con los organismos de socorro, (material de apoyo, cadena de

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS MAJAO01.02.02.18.P09.F03

(SISTEDA, SGC y MECI)

ALCALDIA DE VERSION 2
SANTIAGO DE CALI INFORME PARCIAL Y/O FINAL
DE SUPERVISION DE FECHA DE
Gfosglﬁgué%RézDEV(TBC{:EO%EgIgTB%ﬁg\ﬁA CONTRATO E':‘/ITgEA’\?éIEN 25/abr/2018

llamados), en la atencion de Emergencias y Desastres en el Municipio de Santiago de Cali. C)
Brindar apoyo en la preparacion a la comunidad vulnerable para afrontar situaciones de desastre
que garantice la gobernanza en el municipio de Santiago de Cali, con comunidades mas resilientes
(Talleres técnicos). 6) Apoyar con personal de voluntariado capacitado dirigido a garantizar la
gobernanza mediante la articulacion con los diferentes organismos en atencién de emergencias y/o
desastres ocasionados por fenomenos de origen natural y/o antropico del municipio de Santiago de
Cali. a) Apoyar la atencién de emergencias y/o desastres generadas por fenémenos de origen
natural y/o antrépico, en beneficio de los habitantes del municipio de Santiago de Cali con acciones
voluntarias en primera respuesta. b) Apoyar la instalacion de equipo logistico en caso emergencias
y desastres (Bafios moviles, carpas, entre otros, ambulancia). ¢) Apoyar con personal humano y
logistico competente, a eventos de aglomeraciones de publico complejas y no complejas requeridos
por la secretaria de gestion del riesgo de emergencias y desastres. (por ejemplo el festival de
Petronio, Elecciones, Avanzada Presidencial, Feria de Cali, Simulacros organizados por la
Secretaria de Gestion del Riesgo y otras). 7) Prestar acompafiamiento a la Secretaria de gestion
del riesgo, en la coordinacién de emergencias y desastres que garantice la gobernanza en el
Municipio de Santiago de Cali. a) Apoyar la realizacion de la formulacién de los "Planes de accion
especifico para la recuperacion” ante una situaciéon de emergencias y desastres, debidamente
articulado y socializado con los integrantes del consejo municipal de gestion del Riesgo. b) Apoyar
la elaboracion de inventario de capacidad humana y logistica para tender la estrategia de respuesta
en la zona de impacto. c) Apoyar en la elaboracion de estrategias y planes de gestion dirigidos a
garantizar la gobernanza, la educacion y la comunicacion en la gestion del riesgo del municipio. 8)
Brindar apoyo con la adquisicion de dotacion para la fortalecer la atencién en prevencion y atencién
de emergencias y desastres ante una necesidad inmediata o preventiva. a) Adquirir insumos para
el fortalecimiento de la atencidén de emergencias y/o desastres, atendiendo la necesidad inmediata
y preventiva. (cascos, guantes, botas, trajes, equipos de rescate y blsqueda, Papeleria, entre
otros). 9) Brindar Atencion a eventos de aglomeraciones de publico complejas y no complejas
coordinados por la secretaria de gestion del riesgo de emergencias y desastres. 10) Disponer de
personal para la atencion de comunicaciones 24/7, monitoreo de rios y disponibilidad para la
atencién de emergencias. 11) Apoyar a la Secretaria de Gestion del Riesgo con la logistica de
insumos para la atencion de emergencias y desastres. 12) Brindar acompariamiento a la Secretaria
de Gestion del Riesgo en el tema de evaluacion de amenazas internas y externas relacionadas a la
reduccion del riesgo. 13) Participar en esquemas de prevencién y atencion de desastres con la
disposicion de equipos dotados para tal fin. 14) Publicar en el SECOP |l toda la actividad contractual.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
por cualguier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL .
INTEGRADOS MAJA01.02.02.18.P09.F03

(SISTEDA, SGC y MECI)
ALCALDIA DE VERSION- 2
SANTIAGO DE CALI INFORME PARCIAL Y/O FINAL
A FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA DE SUPERVISION DE ENTRADA EN 25/abr/2018
ADQUISICION DlE\/%[IECI)\ISES, OBRAS Y CONTRATO VIGENCIA
SER

El contratista Fundacion Equipo Scout de Emergencias en cumplimiento con las actividades
establecidas y en su labor de darle continuidad a la ejecucién del contrato No. 4163.001.26.1.421.
Cumplié con las obligaciones correspondientes al segundo avance, de la siguiente manera:

SEGUNDO AVANCE DE LAS OBLIGACIONES

item Actividad Valor Ejecutado . Valor Ejecutado = Valor Total dela % De Ejecucion
Primer Avance - Segundo Actividad
Avance

Implementar sistema de
2.1.1 comunicacién, para la
articutacion de los $17.071.850 $14.400.00 $41.871.850 | 75%
diferentes organismos de
socorro, seguridad y la
comunidad del Municipio

de Santiago de Cali.

Porcentaje de Ejecucion Sub Actividad

$17.071.850
41%

$ 14,400,000
34%

» Pramer Avance s degundd Avange Falta por Flecitor

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién

por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS MAJAQ01.02.02.18.P09.F03

(SISTEDA, SGC y MECI)

VERSION 2
AN DR L INFORME PARCIAL Y/O FINAL
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA DE SUPERVISION DE EE%H\S/? EN 25/abr/2018
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y CONTRATO VIGENCIA
SERVICIOS
SUB ACTIVIDADES FECHADE - PORCENTAJE VALOR : VALOR VALOR
' EJECUCION DE EJECUTADO : EJECUTADO TOTAL
- EJECUCION PRIMER @ SEGUNDO SuUB
e e e e _AVANCE . AVANCE  ACTIVIDAD -
Rooyar i dosarrolle de s
un sistema de
comunicacion con

repetidoras que brinden = 17 de octubre al

cobertura al municipio de 10 de Diciembre -

Santiago de Cali como 100% $11.601.350 - $0 $11.601.350
enlace con la secretaria

de gestion del riesgo y |

los demas organismos

de Socorro y de

Seguridad gue permitan

la articulacion

institucional de acuerdo a

la estrategia de

respuesta.

Apoyo logistico en la :

articulacion de la 17 de octubre al .

comunidad con los 10 de Diciembre : :

organismos de socorro, 100% $3.070.500 $0 $3.070.500
(material de  apoyo, ' ;

cadena de llamados), en

la atencion de
Emergencias y
Desastres en el
Municipio de Santiago de
Cali.

Preparar la comunidad _

vulnerable para afrontar . 17 de octubre al : :
situaciones de desastre 10 de Diciembre . 62% - $2.400.000 ; $14.400.000  $27.200.000
que garantice la : ,

gobernanza en el

municipio de Santiago de

Cali, con comunidades

mas resilientes
(Capacitaciones
técnicas)

Detalle de las sub actividades verificadas correspondientes a la actividad objeto descrita en el
cuadro anterior.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteraciéon o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde,

Pagina 5 de 32




SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

INTEGRADOS MAJA01.02.02.18.P09.F03

(SISTEDA, SGC y MECI)
ALCALDIA DE VERSION 2
SANTIAGO DE CALI INFORME PARCIAL Y/O FINAL
A FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA DE SUPERVISI,ON DE ENTRADA EN 25/abr/2018
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y CONTRATO VIGENCIA
SERVICIOS

2.1.1

“Preparar la comunidad vulnerable para afrontar situaciones de desastre que garantice la gobernanza en el municipio
de Santiago de Cali, con comunidades mas resilientes (Capacitaciones técnicas)”

Porcentaje de Ejecucion Sub Actividad

& 240000
G %&

S 10.400.000
38%

14,400,000

S3%

» Primer Avance = Segundo Avange = Falta Por Bjecutar

El contratista, capacito e informo a la comunidad de la comuna 20, sobre procesos de mitigacion,
respuesta y recuperacion ante desastres o emergencias derivados de fendmenos naturales o
eventos antrépicos, cumpliendo con lo siguiente:

Lider de Capacitacion ' ~ José Alejandro Ramirez Lopez ‘
Tema de Capacitacion: Procesos de mitigacién, respuesta y recuperacion
ante un desastre o emergencia

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS MAJAQ01.02.02.18.P09.F03
(SISTEDA, SGC y MECI)
ALCALDIA DE VERSION 2
SANTIAGO DE CAL| INFORME PARCIAL Y/O FINAL
o FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA DE SUPERVISION DE ENTRADA EN 25/abr/2018
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y CONTRATO VIGENCIA
SERVICIOS
Lugar " Inundaciones ° Incendios ~ Inmovilizacién - Primeros ©  Fecha Intensidad
. Forestales y Transporte : Auxilios Horaria
: de Pacientes = Basicos | ,
Barrio San ' ' '
Francisco : ' : - 01/12/2018 2 Horas 42
parque . minutos v
quebrada- ‘ ‘ .
Isabel Pérez. ‘ . , : : o
Barrio Belén £ 04/12/2018 3 Horas 07

- Minutos

Barri las - | | E05/12/2018 H
1

Actividades de Capacitaciéon . Fecha . Anexo
Informe Operativo Capacitacién Externa Barrio La Sultana - 301112018 Anexo 2
Informe Operativo Capacitacion Externa Barrio La Sultana ~30/11/2018 A_nexo 2
Dos Encuestas de Satisfaccién Capamtacubn Externa Barrio La = 30/11/2018
Sultana
Informe Operativo Capacitacion Externa Barrio San Francisco- :  01/12/2018 Anexo 2
Asistencia a Capacitacién Externa Barrio San Francisco- Isabel = 01/12/2018 . Anexo 2
Perez : ;
Dos Encuestas de Satisfaccion Capacitacion Externa Barrio San | 01/12/2018 - Anexo 2
Francisco- Isabel Perez S s ‘
informe Operativo Capacntacnon Barrio Belen o » - 04/12/2018 .Anexo 2 _
Asistencia a Capacitacion Barrio Belén . 0412/2018 - - Anexo 2
Dos Encuestas de Satisfaccion Capacitacion Barrio Belén ~04/12/2018 - Anexo2
Informe Operativo Barrio las Lleras ‘ o 05/1 2/2018 ~ Anexo2
Asistencia a Capacitacién Barrio las Lleras 051 2/2018 o Anexo 2
Dos Encuestas de Satisfaccion Capacitacion Barrio las Lleras 05/12/2018 _Anexo 2

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS

MAJAO01.02.02.18.P09.F03

(SISTEDA, SGC y MECY)
ALCALDIA DE ) VERSION 2
SANTIAGO DE CALI INFORME PARCIAL Y/O FINAL
A FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA DE SUPERVISION DE ENTRADA EN 25/abr/2018
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y CONTRATO VIGENCIA
SERVICIOS
item Actividad Valor Valor Valor Total de % De
Ejecucion
Ejecutado Ejecutado la Actividad
Primer Segundo
Avance Avance
Apoyar con personal de
2.1.2  voluntariado capacitado
dirigido a garantizar la
gobernanza mediante la _
articulacion con los $68.965.000 $175.44.500 64%

diferentes organismos en
atenciéon de emergencias
y/o desastres ocasionados
por fendmenos de origen

natural y/o antropico del

municipio de Santiago de

Cali

$43.290.508

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualguier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOCS
(SISTEDA, SGC y MECI)

MAJAG1.02.02.18.P09.F03

ALC};LDIA DE VERSION 2
SANTIAGO DE CALI INFORME PARCIAL Y/O FINAL
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA DE SUPERVISION DE EEE%XSADEN 25/abr/2018
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y CONTRATO VIGENCIA
SERVICIOS
Porcentaje de Ejecucion Actividad 2.1.2
$ 68.965.000
35%
.
£ 43.290.508
259
w PmMer Avarke u Segundo Avance » Falts por Bjecular
SUB ACTIVIDADES FECHA DE  PORCENTAJE . VALOR  VALOR VALOR
EJECUCION DE : EJECUTADO EJECUTADO TOTAL
EJECUCION = PRIMER = SEGUNDO suB
e AVANGE " AVANCE  ACTIVIDAD
Apoyar la  atencidn de 17 de octubre :
emergencias y/o desastres al
generadas por fendmenos de 10de
origen natural y/o antrépico, en  Diciembre
beneficio de los habitantes del 76 % "~ $32.850.000 = $26.555.508 $77.666.508
municipio de Santiago de Cali :
con acciones voluntarias en
primera respuesta. TR
Apoyar la instalacion de equipo 17 de octubre
logistico en caso emergencias y al
desastres  (Bafios  moviles, 10de i
carpas, entre otros, ~ Diciembre 51 % ~ $10.500.000  $10.500.00  $40.927.992
ambulancia). v :
Apoyar con personal humano y
logistico competente, a eventos 17 de octubre
de aglomeraciones de ptblico al 56 %  $25.615.000 $6.235.000 $56.850.000
complejas y no complejas 10 de

requeridos por la secretaria de Diciembre

gestion del riesgo de
emergencias y desastres. ( El
festival de Petronio, Elecciones,
Avanzada Presidencial, Feria de
Cali, Simulacros organizados
por la Secretaria de Gestion del
Riesgo y otras).

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion

por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

INTEGRADOS MAJAO01.02.02.18.P09.F03

(SISTEDA, SGC y MECY)
ALCALDIA DE VERSION 2
SANTIAGO DE CALI INFORME PARCIAL Y/O FINAL
A FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA DE SUPERVISION DE ENTRADA EN 25/abr/2018
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y CONTRATO VIGENCIA
SERVICIOS

2.1.2
_“Apoyar la atencion de emergencias y/o desastres generadas por fenémenos de origen natural y/o antrépico, en
beneficio de los habitantes del municipio de Santiago de Cali con acciones voluntarias en primera respuesta.”

Porcentaje de Ejecucion Sub Actividad

$ 32.850.000

= Primer Avance » Segundo Avance « Falta por Ejecutar

El contratista desarrollo esquemas para prestar el servicio de salud en el marco de prevencion y
atencion de emergencias, atendiendo las siguientes actividades de planeacion y operacion.

Labores de Prevencion:

~ Actividades de Prevencion y Mitigacion de riesgos =~ Fecha ) Anexo
~Jornada de Prevencnon Corregnmlento Pance 25/11/2018 . Anexo 3
- Jornada de Prevencién Corregimiento Pance 02/12/2018 Anexo 3
Jornada de Prevencion Corregimiento Pance 3 09/12/2018 Anexo 3

Labores de Atencion de Emergencias y/o Desastres:

Actividades de Atencién de Emergencias y/o Fecha : Anexo
Desastres ’ _

Aumento del caudal del Rio Cauca _ 06/12/2018 ~ Anexo 4

 Aumento del caudal del Rio Cauca : 07/12/2018 Anexo 4

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde. :
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SISTEMAS DE GESTION'Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

MAJAO01.02.02.18.P09.FO3

ALCALDIA DE VERSION 2
SANTIAGO DE CALI INFORME PARCIAL Y/O FINAL
DE SUPERVISION DE FECHA DE
i
Gfsgb?gxé%RgZDE\%C%zqgg%TBEI:\Ts“((A CONTRATO ET/T(?QB@]EN 25/abr/2018

2.1.2

“Apoyar la instalacion de equipo logistico en caso emergencias y desastres (Bafios moviles, carpas, entre otros,
ambulancia)”

Porcentaje de Ejecucion Sub Actividad

$18.927.592 $ 10.500.000

49%

$ 10.500.000
26%

= Primer Avance = Segundo Avance = Falta por Ejecitar

El contratista cumpli6 la ejecucion de sus obligaciones con la disposiciéon de equipos dotados para
la atencién de emergencias y desastres. Garantizando que la logistica para estas labores fuera
oportuna y adecuada.

Equipos Logisticos ~ Anexo
Informe Ambulancias B ~ Anexob5

2.1.2

*Apoyar con personal humano y logistico competente, a eventos de aglomeraciones de publico complejas y no
complejas requeridos por la secretaria de gestion del riesgo de emergencias y desastres. ( El festival de Petronio,
Elecciones, Avanzada Presidencial, Feria de Cali, Simulacros organizados por la Secretaria de Gestion del Riesgo y
otras).”

Este documento es propiedad de la Administracién Central def Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacioén del Alcalde.
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

INTEGRADOS MAJA01.02.02.18.P09.F03

(SISTEDA, SGC y MECI)
AL(‘)&LD(/\ DE VERSION 2
SANTIAGO DE CALI INFORME PARCIAL Y/O FINAL

A FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA DE SUPERVISION DE ENTRADA EN 25/abr/2018
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y CONTRATO VIGENCIA

SERVICIOS
Porcentaje de Ejecucion Sub Actividad
% 25,000,000 S 25.615.000

44% 150

$ 6.235.00
11%

@ Primer Avance = Segundo Avanca « Falta por Ejecutar

El contratista atendi6 a las solicitudes cubriendo los eventos nombrados a continuacién:

Actividades en Eventos de Aglomeracion de Fecha Anexo
_ Personas

Jornada de Recuperacion del Entorno Colegio Santa 24/11/2018 Anexo 6

Librada -

Jornada de Prevencién Plan Ave Fenix, monumento . 25/11/2018 Anexo 6

Cristo Rey

Jornada de La Nifiez _ 25/11/2018 - Anexo 6
- Cali 24 Horas _ . ~07/12/2018 Anexo 6
Montaje Alumbrado _v . 01-06/12/2018 . Anexo6

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS MAJAD1.02.02.18.P09.F03

(SISTEDA, SGC y MECI)

ALCALDIA DE VERSION 2
SANTIAGO DE CALI INFORME PARCIAL Y/O FINAL
o FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA DE SUPERVISION DE ENTRADA EN 25/abr/2018
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y CONTRATO VIGENCIA
SERVICIOS
item Actividad Valor ; Valor | Valor Total de % De
' , "~ Ejecucion
Ejecutado = Ejecutado = la Actividad
Primer Segundo
Avance ‘ Avance
Bt
2.1.3 . acompariamiento a la -
Secretaria de gestion $0 . $14.559.800 & $35.999.550 40%

del riesgo, en la .

* coordinacion de
emergencias y
desastres que

garantice la

gobernanza en el
Municipio de Santiago

de Cali

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS

MAJA01.02.02.18.P09.FO3

% (SISTEDA, SGC y MECI)
ALCALDIA DE VERSION 2
SANTIAGO DE CALI INFORME PARCIAL ’YIO FINAL -
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA DE SUPERVISION DE ENTRADA EN 25/abr/2018
ADQUISICIOQEDREV llaculscr)\lSEs, OBRAS Y CONTRATO VIGENCIA

Porcentaje de Ejecucidn Actividad 2.1.3
500%

$21.399.78
60%

@ Primer Avange # Sepundo Avance Fatta por Eiecutar

% 14,859,800
4%

SUB ACTIVIDADES FECHADE PORCENTAJE VALOR VALOR VALOR
EJECUCION DE EJECUTADO EJECUTADO TOTAL
EJECUCION PRIMER SEGUNDO SuB
. AVANCE AVANCE  ACTIVIDAD

Realizar la formulacion de los

"Planes de accion especifico

para la recuperacion" ante una 17 de octubre

situacion de emergencias vy al

desastres, debidamente 10de 67 %
articulado y socializado con los ~ Diciembre

integrantes del consejo municipal

de gestion del Riesgo.

Apoyar la elaboracion de

inventario de capacidad humana . 17 de octubre

y logistica para tender Ia al

estrategia de respuesta en la . 10de 100 %
zona de impacto Diciembre

$0

$0

$10.800.000 $16.200.000

$ 3.799.800 $ 3.799.800

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion

por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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INTEGRADOS MAJAO01.02.02.18.P09.F0O3
(SISTEDA, SGC y MECI)
ALCALDiA DE VERSION 2
SANTIAGO DE CALI INFORME PARCIAL Y/O FINAL
DE SUPERVISION DE FECHA DE
O |
SRR ST CONTRATO iewoa |
SERVICIOS

213

“Realizar la formulacién de los "Planes de accidn especifico para la recuperacion” ante una situacién de emergencias
y desastres, debidamente articulado y socializado con los integrantes del consejo municipal de gestién del Riesqo.

Porcentaje de Ejecucion Sub Actividad

$ 10.800.000

§ 5.400.000 4
p 7%

33% o

).

# Primer Avance u Segundo Avante « Fafta por Elecutar

Teniendo en cuenta la ubicacion, relieve, condiciones hidroclimatologicas y sociales de los
corregimientos Pance y Pichinde. El contratista realiz6 el analisis de las amenazas presentes en los
mismos, para lo cual tuvieron en cuenta los antecedentes historicos de eventos adversos con mayor
incidencia. Desarrollando los siguientes planes:

Planes Estratégicos de Accién Especificay de Anexo

~_ recuperacion ante las Emergencias | o .
Deslizamiento y Avalancha en el corregimiento Pance . Anexo7
Caida de Arboles Corregimiento Pichinde .~ Anexo7

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

INTEGRADOS MAJAO01.02.02.18.P09.F03

(SISTEDA, SGC y MECI)
ALCALDIA DE VERSION 2
SANTIAGO DE CALI INFORME PARCIAL Y/O FINAL
A FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA DE SUPERVISION DE ENTRADA EN 25/abr/2018
ADQUISICIOg DE BIENES, OBRAS Y CONTRATO VIGENCIA
ERVICIOS

2.1.3

“Apoyar la elaboracién de inventario de capacidad humana y logistica para tender la estrategia de respuesta en la
zoha de impacto”

El contratista, apoyo la gestion de ayuda humanitaria Jarillon del Rio Cauca. Ejecutando el 100%
de esta Sub Actividad.

Actividades de Ayuda Humanitaria  Fecha ~ Anexo
Ayuda Humanitaria Jarillon del Rio Cauca (EDAN) 07/12/2018 Anexo 8

Registro Fotografico:

Capacitaciones Barrio
San francisco

Este documento es propiedad de la Administracién Centrat del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion

por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

INFORME PARCIAL Y/O FINAL
DE SUPERVISION DE
CONTRATO

MAJA01.02.02.18.P09.F03

VERSION ' 2
FECHA DE

ENTRADA EN 25/abr/2018"
VIGENCIA

Capacitaciones Barrio
Belen

Este documento es propiedad de la Administracion Central det Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su aiteracion o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

INFORME PARCIAL Y/O FINAL
DE SUPERVISION DE
CONTRATO

MAJAO01.02.02.18.P09.F03

VERSION 2
FECHA DE

ENTRADA EN 25/abr/2018
VIGENCIA

SERVICIOS

Capacitaciones Barrio
Lleras

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.

Pagina 18 de 32




ALCALDI/—\ DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

INFORME PARCIAL Y/O FINAL
DE SUPERVISION DE
CONTRATO

MAJAO01.02.02.18.P09.F03

VERSION 2
FECHA DE

ENTRADA EN 25/abr/2018
VIGENCIA

Labores de Prevencion
Pance 25/11/2018

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su aiteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

INFORME PARCIAL Y/O FINAL
DE SUPERVISION DE
CONTRATO

MAJAO01.02.02.18.P09.F03

VERSION 2
FECHA DE

ENTRADA EN 25/abr/2018
VIGENCIA

Labores de Prevencion
Pance 09/12/2018

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracidn o modificacion
por cualguier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECH)

INFORME PARCIAL Y/O FINAL
DE SUPERVISION DE
CONTRATO

MAJA01.02.02.18.P09.F03

VERSION 2
FECHA DE

ENTRADA EN 25/abr/2018
VIGENCIA

Creciente del Rio
Cauca 06/12 /2018

ebrissgo dee
y desastre
_ 062122018 12:06:04

ot !:I.esgb de emergencia
..y ydésaswe
08/122018 12:1023

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS
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INFORME PARCIAL Y/O FINAL
DE SUPERVISION DE
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VERSION 2
FECHA DE

ENTRADA EN 25/abr/2018
VIGENCIA

Creciente del Rio
Cauca 07/12 /2018

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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INTEGRADOS
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ALCALDIA DE VERSION 2
SANTIAGO DE CALI INFORME PARCIAL Y/O FINAL
DE SUPERVISION DE FECHA DE
S AL CONTRATO RVvavare 25/abri2018
SERVICIOS

Eventos de
Aglomeracién de

personas:

Recuperacion del
entorno “Colegio Santa
Librada”

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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(SISTEDA, SGC y MECI)
ALCALDIA DE VERSION 2
SANTIAGO DE CALI INFORME PARCIAL Y/O FINAL S -
~ FECHA D
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA DE SUPERVISION DE ENTRADA EN 25/abr/2018
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y CONTRATO VIGENCIA
SERVICIOS
Eventos de

Aglomeracion de
personas: Plan Ave
Feniz, Monumento de
Cristo rey .

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracidn o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacioén del Alcalde.
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SANTIAGO DE CALI INFORME PARCIAL Y/O FINAL
° FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA DE SUPERVISION DE ENTRADA EN 25/abr/2018
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y CONTRATO VIGENGIA
SERVICIOS
Eventos de

Aglomeracién de
personas: Jornada de
La Nifiez

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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SANTIAGO DE CALI INFORME PARCIAL ’YIO FINAL
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA DE SUPERVISION DE EEEgRSAD EN 25/abr/2018
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y CONTRATO VIGENCIA
SERVICIOS
Eventos de

Aglomeracion de
personas: Cali 24
horas

genclay desatres
H2NB 1930

secretaria de géstiore def rlesgo de emergencla -
o ‘ - ydesastres
0771272018 2000855

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA DE SUPERVISION DE ENTRADA EN 25/abr/2018
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y CONTRATO VIGENCIA
SERVICIOS
Eventos de

Aglomeracion de
personas: Montaje de
Alumbrado

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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VERSION 2
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Ayuda Humanitaria:
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emergencia y desastre
0771272018 15:34:34
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
. INTEGRADOS MAJA01.02.02.18.P09.F03

(SISTEDA, SGC y MECI)

R VERSION 2
SANT IO DE ALl INFORME PARCIAL Y/O FINAL
DE SUPERVISION DE FECHA DE
Gfgggﬁg,g}gzizigv%c%g'gTBFi,,;\\TS'VYA CONTRATO A 25/abri2018

INFORME FINANCIERO

Actividades Contables y Financieras de la Supervision:

En cumplimiento de la ejecucion del contrato vigente No. 4163.001.26.1.421 de octubre 17 de 2018
se presentd un primer informe de avance del contrato mencionado el dia 18 de noviembre del 2018
donde se anexd la informacion financiera con todos los soportes de compras de bienes y servicios
e informes de cada actividad realizada por un valor total ejecutado a esa fecha de CIENTO DIEZ Y
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.
($119.370.950).

Y a continuacion se presenta un segundo avance de compras de bienes y servicios por valor de
SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS
M/CTE. ($72.290.308) EJECUTADO desde el dia 19 de noviembre hasta el 10 de diciembre y se
describen las siguientes actividades sobre la ejecucidn del contrato asi:

Documento equivalente liquidacion de servicios
prestados No. 2018-12 e informe de ejecucion sobre
las Actividades de 2 profesionales en gestion del
riesgo y material, alimentacién, desplazamiento
2.1.1 | segun capacitaciones a Barrio San Francisco lugar | DICIEMBRE2018 | $10.400.000 | $14.400.000
parque quebrada Isabel Pérez, Barrio Belén y Barrio
lleras Camargo, sobre inundaciones, incendios
forestales, inmovilizacion y transporte de pacientes,
primeros auxilios basicos.

SUB TOTAL, EJECUTADO ’ $14.400.000

Documento equivalente liquidacion de servicios
519 prestados No. 2018-13 e informe de ejecucion sobre

"7 | las Actividades que realiza el personal por concepto
de prevencion y atencidén de emergencia y desastres

NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE 2018 | $18:261.000

$26.555.508

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y CONTRATO VIGENCIA
SERVICIOS

en el municipio de Santiago de Cali, y alimentacion e
insumos para los mismos.

Documento Equivalente No. 1108 a nombre de Neyl
Edwin Viera Zamudio por valor de $5.250.000 y
documento equivalente No. 1130-2018 a nombre de
Alba Lucia Mosquera por valor de $5.250.000 segUn
concepto de arrendamiento ambulancia bésica
placas COJ824 y VEC 595 respectivamente, mes de
diciembre disponibles en la sede para la atencion de
emergencia y desastres.

Documento equivalente liquidacién de servicios
prestados No. 2018-14 por valor de $800.000, 2018-
15 por valor de $855.000, 2018-16 por valor de
$855.000, 2018-17 por valor de $1.130.000, 2018-18
por valor de $2.595.000, e informe de ejecucién| NOVIEMBRE Y
sobre las Actividades realizadas correspondientes a | DICIEMBRE 2018
horas de voluntarios, adecuacion puesto de atencion
ACV, ambulancia basica, ambulancia medicalizada,
medico ACV, por un valor total dichas actividades de
$6.235.000.

DICIEMBRE 2018 | $19.927.992 | $10.500.000

$25.000.000 $6.235.000

SUB TOTAL, EJECUTADO $43.290.508

Documento equivalente liquidacién de servicios
prestados No. 2018-19 e informe de ejecucion sobre
las Actividades que realizan (2) dos Asesores
especializados en Gestién del Riesgo y Desastres,
que elaboran el plan especifico para la atencién de
Emergencia por deslizamiento y avalancha en el
.| corregimiento de Pance y Pichinde.

Documento equivalente liquidacion de servicios
prestados No. 2018-20 e informe de ejecucién sobre
las Actividades que realizan los Voluntarios
capacitados para el levantamiento del Censo EDAN
y entrega de ayudas a los afectados

SUB TOTAL, EJECUTADO $14.599.800

NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2018

$10.800.000
$5.400.000

NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE 2018 $0 $3.799.800

TOTAL, EJECUTADO $72.290.308

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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' DE SUPERVISION DE FECHA DE
o)
T CONTRATO e
SERVICIOS

El Supervisor verificé que las erogaciones reportadas en la ejecucion presupuestal reportada por el
Contratista obedecen a las obligaciones especificas en desarrollo del objeto contractual.

Dentro de todas las actividades de verificacion hacia el Contratista, ha cumplido con la verificacidon
del cumplimiento de la oferta.

Se verificd que los documentos contables soporte correspondan a erogaciones consecuentes con
el objeto contractual.

El Supervisor ha velado por la debida custodia del expediente contractual desde su competencia, y
cursa al encargado por el Contratante la documentacion resultante del desarrollo del objeto
contractual para su inclusion en el expediente y vela por la actualizacion en los sistemas de
informacion a cargo de otro funcionario de la Secretarla de Gestidn del Riesgo de Emergencias y
Desastres.

Los documentos que soportan cada uno de los gastos relacionados en el presente informe se
encuentran en las carpetas de su archivo de Gestion Documental que reposa en la SGRED.

El informe del Contratista contiene”u“ﬁ/ amplio registro fotografico de las actividades realizadas en
cumplimiento del Contrato.

El Contratista presenta la factura (se adjunta en Original) No. 0553 por valor de Setenta y un
millones seiscientos sesenta y dos mil quinientos pesos ($71.662.500) m/cte y con el presente
informe se puede proceder con el pago correspondiente conforme a la clausula cuarta forma de
pago del contrato, No. 4163.001.26.1.421.

Este informe de Supervision Sl genera orden de pago.

RECIBO A SATISFACCION DE BIENES:

Se recibe a entera satisfaccion del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, los items y cantidades
con base en las condiciones establecidas en el CN/Aceptacion de Oferta No. y que a
continuacion se describen: :

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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ALCALDIA DE VERSION 2
SANTIAGO DE CALI INFORME PARCIAL Y/O FINAL
< CHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA DE SUPERVISION DE EEIERADA EN 25/abr/2018
ADQUISICIOgEDREV %ngES' OBRAS Y CONTRATO VIGENCIA

RECIBO A SATISFACCION DE SERVICIOS (Para Contratos de Prestacion de Servicios):

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfaccion por parte del
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, de los servicios prestados pactados en el CN/Aceptacion
de Oferta No. de 201

Nota: En caso de no recibir a satisfaccion los bienes o servicios, se deberan consignar los motivos y circunstancias
en el campo “"Observaciones’.

REVALUACION DEL PROVEEDOR: N/A

OBSERVACIONES: N/A

Los supervisores:

==

OS2AR ANTONIO _
Subsecretdrio para el Cor cimiento y Reduceton del Riesgo.

\,QU e V\FQ\MJ& ,

MARIA CAMILA MORINELLY BURBANO
Profesional Contratista

<t
C_REVINSON MUNOZ TALAGA

Profesional Contratista

Apoyo a la Supervjsion:

Ciudad y fecha de suscripcion del informe de supervision: Santiago de Cali, (21) de diciembre
del 2018.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion ¢ modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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Con el fin de acreditar el cumplimiento en lo dispuesto en el Articulo 27, Decreto 2170 dei 30 de
septiembre del 2002 y el articulo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre del 2002 Yy en mi calidad de
Representante Legal de la FUNDACION DEL EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA

CERTIFICO:

Que la FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA con NIT 900.916.446-8; a la fecha de
diciembre 13 de 2018, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demds
obligaciones legales que le corresponden respecto del sistema de Seguridad Social, en cuanto a
salud, Pensiones y Riesgos laborales; asi como con los aportes al servicio Nacional de aprendizaje
Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caja de Compensacion Familiar.

' Como también se encuentra al dia en los pagos y obligaciones tributarias, impuestos y demds.

Para constancia se firma de Santiago de Cali, a los dos (13) dfas del mes de diciembre del 3018~

. P
ek rth
TP No. 224459-T
. C.C1.130.588.256
Revisora Fiscal

Proyecto y Elaboro: Sandra Chavez. - Directora Financiera.







PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES o
COMPROBANTE DE PAGO Bancolombia

TIPO IDENTIFICACION: NIT NUMERO DE IDENTIFICACION: 900916446
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SANDRA EDITH CHAVEZ
CIUDAD/MUNICIPIO: CAL| DEPARTAMENTO: VALLE
DIRECCION: CRA 22 A 72 83 TELEFONO: 3883069
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de otras asociaciones
FORMA DE PRESENTACION: UNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

NUMERO PLANILLA: 7707549891 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS

PERIODO COTIZACION MES: noviembre PERIODO COTIZACION MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2018 SALUD: ANO: 2018
DIAS DE MORA: 6

FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2018/12/18 NUMERO AUTORIZACION: 396658296

TOTALES
% , Flob ey COTIZANTES | TOTAL PAGADO
VUL R PENSION
ADMINISTRADORA
NIT CcODIGO NOMBRE
800229739 | 230201 [230201- PROTECCION (ING+PROTEC.) 1 $129.400
800227840 | 231001 P231001-COLFONDOS 1 $ 60.500
800224808 | 230301 [230301-PORVENIR . 4 $ 565.100
SUBTOTAL: 6 $ 755.000
ADMINISTRADORA
NIT CcODIGO ] . .. NOMBRE
800251440 | EPS005 [EPS005-SANITAS S.A. 1 $101.200
805000427 | EPS016 [EPS016-COOMEVAS.A. 1 $ 101.200
900226715 | ESSC24 [ESSC24-COOSALUD ESS 1 $ 101.200
890303093 | EPS012 [EPS012-COMFENALCO VALLE 1 $ 138.400
800088702 | EPS010 (CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD 1 $ 101.200
814000337 | ESSC18 [ESSC18-EMSSANAR ESSY 1 $ 47.300
SUBTOTAL: 6 $ 590.500
v " CAJA'DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
890303208 | CCF57 [CCF57-COMFANDI 6 $ 188.900)
SUBTOTAL: 6 $ 188.900
L + RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
800256161 14-28  |14-28-SURATEP-AGRICOLA 6 $ 28.400
SUBTOTAL: 6] $ 28.400|
, “/OTROS PARAFISCALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
899999034 | PASENA [PASENA-SENA 6 $ 94.600
899999239 | PAICBF |PAICBF-ICBF 6 $ 142.000
SUBTOTAL: $ 236.600
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TOTAL PAGADO: $ 1.799.400
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Autorizacior: de facturas 18762007421083 det 20 Marzo del 2018 - Autoriza del No. 458 at 1.000

FUNDAGION EQUIPO SCOUT DE ENERGENCIA
Calle 34 No. 86 - 30 Casa A1 - Teléfono: 317 500 9645 - 317 500 7242
wwiv.equiposcoutdeemergencia.org
valledelcauca@esecolombia.com
Cali - Valle - Colombia

Nit: 900.816.446-8
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI 890.399.011-3

Cliente: NIT:

Direccion: Teléfono:

7

FACTURA DE VENTA

[ 0553

|

Facha:

14 ] [ 12

|| 2018 |

CENTRO ADMINISTRATIVO CAM 318 2574980

Forma dle pago:

VROUNIT. |

VROTOTAL

N° 4163.001.1.26.1.421
SANTIAGO DE CALI Y LA

$71.662.500

DE CALI
SERVICIO NO GRAVADO CON 1. VA,
SUBTOTAL $71.662.500
VA % ~0
FIRMAVENDEDO}( FIRMA RECIBIDO TOTAL $ $71.662.500 )

ESTA FACTURAfESTA MERITO EJECUTIVO Y SE ASIMILA EN TODOS $US EFECTOS A UN TITULO VALOR SEGUN EL CODIGO DE COMERCIO COLOMBIANO.

Nit: 84.521.708-0 - CEL:310 839 3571 - CAL!

DISERO - RICARDO TABARES - }






