
 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

OFICINA DE CONTRATACION 
MACROPROCESO: GESTIÓN  DE BIENES Y SERVICIOS  

NIT: 891.855.130-1                                                        PROCESO: CONTRACCIÓNS.G.C 

 

“SOGAMOSO, TAREA DE TODOS” 

Edificio Plaza Seis Calle 15 No.12 – 14. PBX: 7 702040-41 Fax: 7702040 Ext 111/224 
www.sogamoso-boyaca.gov.co - convocatorias@sogamoso-boyaca.gov.co 

“SUAMOX ciudad del sol” 
 

 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y 

CONSORCIO ESTADIO EL SOL. 

                                                                                                                   No. 20220400 

 

JAISON ALAIN MACIAS GAVIDIA, identificado con la cédula de ciudadanía N°1.118.197.448 
expedida en Villanueva, en calidad de Jefe de la Oficina de Contratación según Acta de Posesión 

128 del 09 de noviembre de 2021 y según Decreto de Delegación 023 del 13 de febrero de 2017, 
quien para los efectos del presente se denomina el MUNICIPIO, por una parte, y por la otra, 
JUAN CARLOS MONROY MEJIA, identificado con la C.C. Nº 7.165.993 de Tunja, en su calidad 
de representante legal del CONSORCIO ESTADIO EL SOL identificado con NIT 901565367-0 
integrado por los proponentes FERNANDO JOSE CASTRO SPADAFFORA (58%), JUAN 
CARLOS MONROY MEJIA (41%) y CONSTRUCCIONES MAJA S.A.S (1%), quien para los 
efectos del presente se llamará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente 
contrato estatal de Obra Pública, que se rige por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 
Reglamentario Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones legales previas estas 
consideraciones: 1.- El marco Constitucional y legal previsto en el Título XII, Capítulo II de la 
Constitución Política de Colombia que consagra la planeación en los organismos del Estado, en 
armonía con la Ley 152 de 1994, y los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
en concordancia con el artículo 3º y el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, conforman el 
cuerpo normativo que obliga a los servidores públicos a someter la contratación pública a 
requisitos de planificación que permitan el adecuado manejo del gasto público, y de otro lado, 
la satisfacción de las necesidades públicas y con ello el adecuado funcionamiento de los 
servicios públicos inmersos dentro de la administración estatal. 2.- En cumplimiento de lo 
anterior, el Municipio de Sogamoso elaboró el correspondiente estudio previo, esperando de 
esta manera dar a conocer la necesidad que motiva la suscripción de un contrato estatal, y los 
elementos necesarios para desarrollar el procedimiento de escogencia del contratista que 
colaborará con la administración en la consecución de los fines estatales. Así las cosas, la 
administración local destaca la importancia de la contratación que se pretende ejecutar, 

iniciando por describir la necesidad que se suscita “CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA 
DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 
- DEPARTAMENTO DE BOYÁCA”. 3.- En el plan de desarrollo  2020-2023 “SOGAMOSO 
TAREA DE TODOS” adoptado mediante el decreto 250 del 20 de julio de 2020, se contempla 
el programa “EQUIPAMENTO PARA EL DESARROLLO” perteneciente al sector “ESPACIO 
PUBLICO Y EQUIPAMIENTO” de la línea base “SOGAMOSO CON CRECIMIENTO 
ORGANIZADO” cuyo objetivo principal es contar con los equipamientos municipales necesarios 
tanto para el funcionamiento de la Administración como parta el desarrollo de actividades de 
bienestar para la ciudadanía, trazando como una de sus metas, la construcción del Estadio 
Olímpico del Sol y el mejoramiento de sus espacio público, mejorando la calidad de vida de la 
población Sogamoseña al generar espacios adecuados para la práctica del deporte, la 
recreación y el tiempo libre. 4.- Las instalaciones actuales del Estadio olímpico del Sol, están 
construidas como sistema de pórticos en concreto reforzado y muros divisorios, en mampostería 
no estructural, pista atlética en concreto y terreno de juego para la práctica de futbol. El estudio 
patológico, realizado por el consorcio de profesionales Asociados, establece que la estructura 
se encuentra deteriorada debido a la antigüedad de la edificación, condiciones climáticas a las 
que se encuentra expuesta y falta de mantenimiento adicionalmente la construcción no cumple 
con la norma sismo resistente NSR10, por lo que requeriría una actualización estructural para 
ser considerada como estructura de soporte principal, las redes eléctricas e hidrosanitarias 
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están completamente deterioradas, adicionalmente la zona urbana conexa al estadio no ha sido 
construida lo cual sumado a la baja frecuencia de uso, genera inseguridad en el sector. 5.- Las 
condiciones actuales del estadio, determinan que por seguridad y salubridad de la población se 
debe realizar la demolición del edificio y suplir las necesidades de la población Sogamoseña 
mediante la construcción de una nueva edificación y la adecuación de su entorno urbano. Con 
la realización de este proyecto, la ciudad de Sogamoso podrá contar con un escenario digno de 
los eventos deportivos más representativos del país, cumpliendo con los requerimientos FIFA Y 
CONMEBOL con trascendencia regional y nacional en la realización de eventos futbolísticos, 
generando un gran impacto social positivo en el desarrollo municipal. Igualmente, con la 
adecuación del espacio público aledaño al Estadio el Sol, se construirá un lugar amplio, 
adecuado, agradable y seguro para la ciudanía Sogamoseña. 6.- El objeto del contrato, fue 
revisado, analizado y evaluado por los órganos estatales que conforme a la ley asignan los 
recursos de regalías, por lo cual y de acuerdo al contenido del documento “orientación transitoria 
para los proyectos de inversión” emitido por el DNP, el proyecto para el que se seleccionara 
contratista ha sido evaluado en sus aspectos : información técnica, social, ambiental, jurídica y 
financiera, dentro de unos estándares metodológicos de preparación y presentación, determinar 
si la iniciativa de inversión cumple las condiciones y requisitos que la hacen susceptible de 
financiación y si ofrece los beneficios suficientes frente a los costos en los cuales se incurrirá. 
6.- La Gobernación de Boyacá emitió y comunico el Decreto 259 del 26 de julio de 2021 por 
medio del cual se priorizo y aprobó el proyecto de inversión denominado construcción primera 
etapa del Estadio Olímpico el Sol…” que es el acto administrativo de viabilización y asignación 
de recursos al proyecto de que trata esta licitación pública. 7.- Teniendo en cuenta la situación 
anteriormente descrita, se requiere contratar una Persona Natural y/o Jurídica idónea en la 
Ejecución de Obras Civiles de Infraestructura, que lleve a cabo la construcción primera etapa 
Estadio el Sol, para tener mejores escenarios deportivos y mejor calidad de vida, dentro de los 
plazos contractuales. CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: El contratista se 
compromete para con el municipio, a ejecutar a precios unitarios las obras de 
“CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO PÚBLICO EN 
EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”: El contratista ejecutará 
las obras de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en 
el pliego de condiciones, de conformidad con los ítems, cantidades, especificaciones técnicas y 
valores unitarios que a continuación se indican: 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD DIST  VR UNITARIO    VR TOTAL  

              

1 OBRAS PRELIMINARES  TIPO:    OBRA PÚBLICA  

1,01 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA 
ARQUITECTÓNICA 

Metro cuadrado 27.104,73   $ 4.025,00 $ 109.096.538,00 

1,02 
DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 
CM ) DISTANCIA DE 1 A 5 KM 

Metro cuadrado 19.458,16   $ 8.053,00 $ 156.696.562,00 

1,03 
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y 
LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE 
POSTES 2 M 

Metro Lineal 811,83   $ 41.795,00 $ 33.930.435,00 
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1,04 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACIÓN DE MATERIAL 
PARA AFIRMADO HASTA UN 
DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE 
PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y 
COMPACTO AL 95% PROCTOR, 
INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) 

Metro cubico 1.101,08   $ 74.809,00 $ 82.370.694,00 

1,05 

EXCAVACION DE CORTES, 
CANALES Y PRESTAMOS EN 
MATERIAL COMUN A MAQUINA 
INCLUYE CARGUE Y ACARREO 
LIBRE DE 5 KM 

Metro cubico 9.615,26   $ 12.449,00 $ 119.700.372,00 

  

 COSTO DIRECTO GRUPO:  $ 501.794.601,00 

ADMINISTRACION 22,00% $ 110.394.812,00 

IMPREVISTOS 3,00% $ 15.053.838,00 

UTILIDAD 5,00% $ 25.089.730,00 

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%): $ 150.538.380,00 

COSTO TOTAL CAPITULO: $ 652.332.981,00 

              

2 CIMENTACIÓN Y DESAGUES  TIPO:    OBRA PÚBLICA  

2.01 TRIBUNA OCCIDENTAL     

2.01.01 

EXCAVACION DE CORTES, 
CANALES Y PRESTAMOS EN 
MATERIAL COMUN A MAQUINA 
INCLUYE CARGUE Y ACARREO 
LIBRE DE 5 KM 

Metro cubico 1.804,29   $ 12.449,00 $ 22.461.606,00 

2.01.02 
EXCAVACION MANUAL EN 
MATERIAL COMUN (INCLUYE 
RETIRO) 

Metro cubico 3.988,30   $ 66.121,00 $ 263.710.384,00 

2.01.03 
CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 
PSI) RELACIÓN 60C/40P 

Metro cubico 1.825,91   $ 420.561,00 $ 767.906.536,00 

2.01.04 
SOLADO CONCRETO ESPESOR 
E=0.07MTS 17.5 MPa (2500 PSI) 

Metro cuadrado 558,8   $ 38.896,00 $ 21.735.085,00 

2.01.05 
CONCRETO DE ZAPATAS 28 MPa + 
FORMALETA 

Metro cubico 563,02   $ 783.969,00 $ 441.390.226,00 

2.01.06 
CONCRETO VIGA DE AMARRE 28 
MPa, SECCION RECTANGULAR 

Metro cubico 378,82   $ 753.377,00 $ 285.394.275,00 

2.01.07 
LOSA MACIZA CIMIENTO 
CONCRETO 28 MPa - 4000 PSI H=10 
CM 

Metro cuadrado 2.577,55   $ 90.146,00 $ 232.355.822,00 

2.01.08 
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE 
DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa 

Kilogramo 81.185,40   $ 4.427,00 $ 359.407.766,00 

2.01.09 

MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 
0.15 M D= 6MM (INCLUYE 
SUMINISTRO FIJACION E 
INSTALACION) 

Kilogramo 7.196,52   $ 4.669,00 $ 33.600.552,00 

2.01.10 
RELLENO CON MATERIAL DE 
AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA 
VIBRADORA 

Metro cubico 1.159,09   $ 73.029,00 $ 84.647.184,00 

2.02 TRIBUNA SUR      

2.02.01 

EXCAVACION DE CORTES, 
CANALES Y PRESTAMOS EN 
MATERIAL COMUN A MAQUINA 
INCLUYE CARGUE Y ACARREO 
LIBRE DE 5 KM 

Metro cubico 926,16   $ 12.449,00 $ 11.529.766,00 

2.02.02 
RELLENO CON MATERIAL DE 
AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA 
VIBRADORA 

Metro cubico 717,48   $ 73.029,00 $ 52.396.847,00 
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2.02.03 
EXCAVACION MANUAL EN 
MATERIAL COMUN (INCLUYE 
RETIRO) 

Metro cubico 1.271,70   $ 66.121,00 $ 84.086.076,00 

2.02.04 
CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 
PSI) RELACIÓN 60C/40P 

Metro cubico 341,5   $ 420.561,00 $ 143.621.582,00 

2.02.05 
SOLADO CONCRETO ESPESOR 
E=0.07MTS 17.5 MPa (2500 PSI) 

Metro cuadrado 217,9   $ 38.896,00 $ 8.475.438,00 

2.02.06 
CONCRETO DE ZAPATAS 28 MPa + 
FORMALETA 

Metro cubico 136,6   $ 783.969,00 $ 107.090.165,00 

2.02.07 
CONCRETO VIGA DE AMARRE 28 
MPa, SECCION RECTANGULAR 

Metro cubico 174,31   $ 753.377,00 $ 131.321.145,00 

2.02.08 
LOSA MACIZA CIMIENTO 
CONCRETO 28 MPa - 4000 PSI H=10 
CM 

Metro cuadrado 1.259,10   $ 90.146,00 $ 113.502.829,00 

2.02.09 
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE 
DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa 

Kilogramo 30.976,26   $ 4.427,00 $ 137.131.903,00 

2.02.10 

MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 
0.15 M D= 6MM (INCLUYE 
SUMINISTRO FIJACION E 
INSTALACION) 

Kilogramo 3.515,41   $ 4.669,00 $ 16.413.449,00 

2.03 CIMENTACION DE TORRES LUMINARIAS      

2.03.01 
EXCAVACION MANUAL EN 
MATERIAL COMUN (INCLUYE 
RETIRO) 

Metro cubico 128   $ 66.121,00 $ 8.463.488,00 

2.03.02 
RELLENO CON MATERIAL DE 
AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA 
VIBRADORA 

Metro cubico 19,2   $ 73.029,00 $ 1.402.157,00 

2.03.03 

PILOTE D=40 CM CONCRETO 21MPa 
- (3000 PSI) NO INCLUYE REFUERZO 
(INCL. EXCAVACIÓN, CARGUE Y 
RETIRO DE SOBRANTES, 
MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y 
DESMONTAJE EQUIPO) 

Metro Lineal 500   $ 317.016,00 $ 158.508.000,00 

2.03.04 
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE 
DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa 

Kilogramo 5.361,00   $ 4.427,00 $ 23.733.147,00 

2.03.05 
CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + 
FORMALETA 

Metro cubico 32   $ 712.355,00 $ 22.795.360,00 

  

 COSTO DIRECTO GRUPO:  $ 3.533.080.788,00 

ADMINISTRACION 22,00% $ 777.277.773,00 

IMPREVISTOS 3,00% $ 105.992.424,00 

UTILIDAD 5,00% $ 176.654.039,00 

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%): $ 1.059.924.236,00 

COSTO TOTAL CAPITULO: $ 4.593.005.024,00 

3 ESTRUCTURAS  TIPO:    OBRA PÚBLICA  

3.01 TRIBUNA OCCIDENTAL     

3.01.01 
COLUMNAS EN CONCRETO 28 MPa 
(4000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts-
FORMALETA METALICA 

Metro cubico 368,97   $ 1.425.174,00 $ 525.846.451,00 

3.01.02 
PLACA CON STEEL DECK 28 MPa - 
(4000 PSI) E= 0.10 MTS 

Metro cuadrado 3.963,72   $ 105.457,00 $ 418.002.020,00 

3.01.03 
PLACA CASETON ESTERILLA DE 
GUADUA ALTURA DE 35 CMS 28 
MPa - (4000 PSI) 

Metro cuadrado 110,77   $ 205.349,00 $ 22.746.509,00 

3.01.04 VIGA AEREA 28 MPa - (4000 PSI) Metro cubico 1.156,97   $ 1.235.937,00 $ 1.429.942.031,00 
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3.01.05 

MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 
0.15 M D= 6MM (INCLUYE 
SUMINISTRO FIJACION E 
INSTALACION) 

Kilogramo 11.066,71   $ 4.669,00 $ 51.670.469,00 

3.01.06 
ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 
PSI) 

Metro cubico 19,34   $ 1.230.801,00 $ 23.803.691,00 

3.01.07 
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE 
DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa 

Kilogramo 307.273,86   $ 4.427,00 $ 1.360.301.378,00 

3.01.08 
LOSA MACIZA  CONCRETO 28 MPa - 
4000 PSI H=15 CM 

Metro cuadrado 2.891,52   $ 114.632,00 $ 331.460.721,00 

3.01.09 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y 
MONTAJE DE ESTRUCTURA 
METALICA 

Kilogramo 167.757,87   $ 17.936,00 $ 3.008.905.156,00 

3.02 TRIBUNA SUR      

3.02.01 
COLUMNAS EN CONCRETO 28 MPa 
(4000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts-
FORMALETA METALICA 

Metro cubico 178,38   $ 1.425.174,00 $ 254.222.538,00 

3.02.02 
PLACA CON STEEL DECK 28 MPa - 
(4000 PSI) E= 0.10 MTS 

Metro cuadrado 271,39   $ 105.457,00 $ 28.619.975,00 

3.02.03 VIGA AEREA 28 MPa - (4000 PSI) Metro cubico 436,34   $ 1.235.937,00 $ 539.288.751,00 

3.02.04 
LOSA MACIZA  CONCRETO 28 MPa - 
4000 PSI H=15 CM 

Metro cuadrado 2.561,78   $ 114.632,00 $ 293.661.965,00 

3.02.05 
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE 
DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa 

Kilogramo 138.946,88   $ 4.427,00 $ 615.117.838,00 

3.02.06 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y 
MONTAJE DE ESTRUCTURA 
METALICA 

Kilogramo 4.459,36   $ 17.936,00 $ 79.983.081,00 

3.03 ESTRUCTURA DE TORRES LUMINARIAS      

3.03.01 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y 
MONTAJE DE ESTRUCTURA 
METALICA 

Kilogramo 12.684,50   $ 17.936,00 $ 227.509.192,00 

3.04 TANQUE DE RESERVA      

3.04.01 

EXCAVACION DE CORTES, 
CANALES Y PRESTAMOS EN 
MATERIAL COMUN A MAQUINA 
INCLUYE CARGUE Y ACARREO 
LIBRE DE 5 KM 

Metro cubico 194,51   $ 12.449,00 $ 2.421.455,00 

3.04.02 
ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 
PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS 

Metro cuadrado 148,05   $ 33.242,00 $ 4.921.478,00 

3.04.03 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
GEOTEXTIL NT 2000 PARA 
SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS 
GRANULARES Y/O 
SUBDRENES/FILTROS  

Metro cuadrado 169,6   $ 7.194,00 $ 1.220.102,00 

3.04.04 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACIÓN DE MATERIAL 
PARA AFIRMADO HASTA UN 
DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE 
PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y 
COMPACTO AL 95% PROCTOR, 
INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) 

Metro cubico 182,18   $ 74.809,00 $ 13.628.704,00 

3.04.05 
SOLADO CONCRETO ESPESOR 
E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)  

Metro cuadrado 12,98   $ 37.248,00 $ 483.479,00 

3.04.06 
CONCRETO VIGA DE AMARRE 28 
MPa, SECCION RECTANGULAR 

Metro cubico 5,18   $ 753.377,00 $ 3.902.493,00 
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3.04.07 
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - 
(4000 PSI) IMPERMEABILIZADO 
PARA PLACAS PISOS  

Metro cubico 8,45   $ 868.630,00 $ 7.339.924,00 

3.04.08 
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - 
(4000 PSI) IMPERMEABILIZADO 
PARA MUROS  

Metro cubico 24,3   $ 905.973,00 $ 22.015.144,00 

3.04.09 
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - 
(4000 PSI) IMPERMEABILIZADO 
PARA TAPAS 

Metro cubico 11,51   $ 773.457,00 $ 8.902.490,00 

3.04.10 CINTA SIKA PVC. V=0.15 Metro Lineal 63   $ 23.198,00 $ 1.461.474,00 

3.04.11 
ESCALERA DE GATO INC. 
ANTICORR. TUBO D=1" 

Metro Lineal 5,4   $ 200.033,00 $ 1.080.178,00 

3.04.12 

SUMUNISTRO E INSTALCION DE 
TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON 
MARCO Y CONTRAMARCO 
METALICO, BISAGRA Y SEGURIDAD 
INCLUYE ANTICORROSIVO 

Unidad 2   $ 277.178,00 $ 554.356,00 

3.04.13 
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE 
DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa 

Kilogramo 7.743,62   $ 4.427,00 $ 34.281.006,00 

  

 COSTO DIRECTO GRUPO:  $ 9.313.294.049,00 

ADMINISTRACION 22,00% $ 2.048.924.691,00 

IMPREVISTOS 3,00% $ 279.398.821,00 

UTILIDAD 5,00% $ 465.664.702,00 

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%): $ 2.793.988.214,00 

COSTO TOTAL CAPITULO: $ 12.107.282.263,00 

              

4 MAMPOSTERÍA  TIPO:    OBRA PÚBLICA  

4.01 TRIBUNA OCCIDENTAL     

  NIVEL 1     

4.01.01 
MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 
E=0.15 MTS 

Metro cuadrado 2.462,18   $ 96.984,00 $ 238.792.065,00 

  NIVEL 2      

4.01.02 
MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 
E=0.15 MTS 

Metro cuadrado 1.995,47   $ 96.984,00 $ 193.528.662,00 

  NIVEL 3      

4.01.03 
MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 
E=0.15 MTS 

Metro cuadrado 640,5   $ 96.984,00 $ 62.118.252,00 

  NIVEL VIP      

4.01.04 
MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 
E=0.15 MTS 

Metro cuadrado 990,45   $ 96.984,00 $ 96.057.803,00 

4.02 TRIBUNA SUR      

  NIVEL 1      

4.02.01 
MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 
E=0.15 MTS 

Metro cuadrado 1.404,09   $ 96.984,00 $ 136.174.265,00 

  NIVEL 2      

4.02.02 
MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 
E=0.15 MTS 

Metro cuadrado 218,45   $ 96.984,00 $ 21.186.155,00 

  NIVEL 3      
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4.02.03 
MURO CARA DOBLE EN ETEBOARD 
10 MM 

Metro cuadrado 144,5   $ 143.915,00 $ 20.795.718,00 

  

 COSTO DIRECTO GRUPO:  $ 768.652.920,00 

ADMINISTRACION 22,00% $ 169.103.642,00 

IMPREVISTOS 3,00% $ 23.059.588,00 

UTILIDAD 5,00% $ 38.432.646,00 

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%): $ 230.595.876,00 

COSTO TOTAL CAPITULO: $ 999.248.796,00 

              

5 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS  TIPO:    OBRA PÚBLICA  

5.01 TRUBUNA OCCIDENTAL     

5.01.01 TUBERIA SANITARIA     

5.01.01.01 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA PVC SANITARIA D= 2" 

Metro Lineal 51,75   $ 18.029,00 $ 933.001,00 

5.01.01.02 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA PVC SANITARIA D= 3" 

Metro Lineal 111,7   $ 22.981,00 $ 2.566.978,00 

5.01.01.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE 
PVC D=4" 

Metro Lineal 530,96   $ 39.868,00 $ 21.168.313,00 

5.01.01.04 
TUBERIA DE 6`` PVC SANITARIA, 
INCLUYE INSTALACION 

Metro Lineal 286,66   $ 56.917,00 $ 16.315.827,00 

5.01.01.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 
D=8" 

Metro Lineal 96,36   $ 70.148,00 $ 6.759.461,00 

5.01.01.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 
D=10" 

Metro Lineal 168,26   $ 115.734,00 $ 19.473.403,00 

5.01.01.07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 
D=12" 

Metro Lineal 57,3   $ 166.956,00 $ 9.566.579,00 

5.01.02 BAJANTES SANITARIAS      

5.01.02.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BAJANTE PVC 6" 

Metro Lineal 15,6   $ 76.441,00 $ 1.192.480,00 

5.01.02.02 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BAJANTE PVC 8" 

Metro Lineal 40,4   $ 136.484,00 $ 5.513.954,00 

5.01.03 REVENTILACION       

5.01.03.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BAJANTE PVC 3" 

Metro Lineal 479,3   $ 65.164,00 $ 31.233.105,00 

5.01.03.02 REVENTILACION PVC 3" Metro Lineal 130,65   $ 24.482,00 $ 3.198.573,00 

5.01.04 ACCESORIOS      

5.01.04.01 
SUMINISTRO E INSTALACION YEE 
PVC SANITARIA D=3" 

Unidad 49   $ 16.819,00 $ 824.131,00 

5.01.04.02 
SUMINISTRO E INSTALACION YEE 
PVC SANITARIA D=4" 

Unidad 332   $ 27.920,00 $ 9.269.440,00 

5.01.04.03 
SUMINISTRO E INSTALACION YEE 
PVC SANITARIA D=6" 

Unidad 23   $ 132.164,00 $ 3.039.772,00 

5.01.04.04 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIO SIFON EN PVC  3`` 

Unidad 80   $ 34.023,00 $ 2.721.840,00 

5.01.04.05 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIO SIFON EN PVC 135 4`` 

Unidad 12   $ 41.349,00 $ 496.188,00 
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5.01.04.06 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIO CODO 45°  SANITARIO 
EN PVC 3`` 

Unidad 39   $ 34.716,00 $ 1.353.924,00 

5.01.04.07 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIO CODO 45°  SANITARIO 
EN PVC 4`` 

Unidad 31   $ 41.280,00 $ 1.279.680,00 

5.01.04.08 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIO CODO 45°  SANITARIO 
EN PVC 6`` 

Unidad 10   $ 82.327,00 $ 823.270,00 

5.01.04.09 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIO CODO 90°  SANITARIO 
EN PVC 3`` 

Unidad 47   $ 31.164,00 $ 1.464.708,00 

5.01.05 CAJAS      

5.01.05.01 
CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 
80 cm LADRILLO 

Unidad 2   $ 492.494,00 $ 984.988,00 

5.01.05.02 
CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 
1.00 X 1.00 MTS LADRILLO 

Unidad 9   $ 593.076,00 $ 5.337.684,00 

5.01.05.03 
CAJAS DE INSPECCION DE 1.20 X 
1.20 X 1.20 MTS LADRILLO 

Unidad 1   $ 787.552,00 $ 787.552,00 

5.01.06 PUNTOS DE DESAGUES      

5.01.06.01 PUNTO  DE DESAGUES  D=2" Unidad 172   $ 44.105,00 $ 7.586.060,00 

5.01.06.02 PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4" Unidad 115   $ 88.027,00 $ 10.123.105,00 

5.01.07 RED PLUVIAL      

5.01.07.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BAJANTE PVC 4" 

Metro Lineal 68   $ 40.693,00 $ 2.767.124,00 

5.01.08 EXCAVACIONES Y RELLENOS      

5.01.08.01 
EXCAVACION MANUAL EN 
MATERIAL COMUN 

Metro cubico 76,28   $ 48.835,00 $ 3.725.134,00 

5.01.08.02 
EXCAVACION DE CORTES Y 
CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE 
ACARREO LIBRE DE 5 KM 

Metro cubico 492,88   $ 16.320,00 $ 8.043.802,00 

5.01.08.03 

RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO PROVENIENTE DE 
EXCAVACIÓN COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA 

Metro cubico 569,16   $ 27.066,00 $ 15.404.885,00 

5.01.09 TUBERIA DE SUMINISTRO      

5.01.09.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC PRESIÓN D = ½" RDE 
9 

Metro Lineal 429,8   $ 5.246,00 $ 2.254.731,00 

5.01.09.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1" RDE 
13.5 

Metro Lineal 611,79   $ 10.581,00 $ 6.473.350,00 

5.01.09.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/2" 
RDE 21 E.L 

Metro Lineal 161   $ 17.064,00 $ 2.747.304,00 

5.01.09.04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 2" RDE 
21 E.L 

Metro Lineal 560,65   $ 24.081,00 $ 13.501.013,00 

5.01.09.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 2 1/2" 
RDE 21 E.L 

Metro Lineal 159   $ 50.712,00 $ 8.063.208,00 

5.01.09.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC D = 3/4" RDE 21 E.L 

Metro Lineal 298,16   $ 6.376,00 $ 1.901.068,00 

5.01.09.07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC D = 4" RDE 21 E.L 

Metro Lineal 108,6   $ 118.092,00 $ 12.824.791,00 
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5.01.09.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 UNIÓN 
MECANICA 

Metro Lineal 109,25   $ 42.770,00 $ 4.672.623,00 

5.01.09.09 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
EQUIPO DE PRESIÓN QUE CONSTA 
DE 3 BOMBAS DE 20 HP 4 TANQUES 
DE 1000 LITROS INCLUYE 
MANÓMETROS, PRESOSTATOS, 
VÁLVULA DE PASO Y TUBERÍA DE 
INTERCONEXIÓN ENTRE BOMBAS Y 
FLAUTAS  

Unidad 1   $ 56.921.592,00 $ 56.921.592,00 

5.01.09.10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
EQUIPO DE PRESIÓN QUE CONSTA 
DE 2 BOMBAS DE 30 HP 3 TANQUES 
DE 1000 LITROS INCLUYE 
MANÓMETROS, PRESOSTATOS, 
VÁLVULA DE PASO Y TUBERÍA DE 
INTERCONEXIÓN ENTRE BOMBAS Y 
FLAUTAS  

Unidad 1   $ 50.422.032,00 $ 50.422.032,00 

5.01.10 ACCESORIOS      

5.01.10.01 ACCESORIOS PVC -P  ½" Unidad 250   $ 9.257,00 $ 2.314.250,00 

5.01.10.02 ACCESORIOS PVC -P 3/4" Unidad 156   $ 9.412,00 $ 1.468.272,00 

5.01.10.03 ACCESORIOS PVC -P 1" Unidad 377   $ 9.960,00 $ 3.754.920,00 

5.01.10.04 ACCESORIOS PVC -P 1 1/2" Unidad 247   $ 16.184,00 $ 3.997.448,00 

5.01.10.05 ACCESORIOS PVC -P  2" Unidad 177   $ 16.889,00 $ 2.989.353,00 

5.01.11 VALVULAS      

5.01.11.01 
SUMINISTRO  INISTALACION 
MACROMEDICOR 2" 

Unidad 1   $ 753.651,00 $ 753.651,00 

5.01.11.02 
SUMINISTRO  INISTALACION 
MICROMEDIDOR 1/2" 

Unidad 33   $ 211.436,00 $ 6.977.388,00 

5.01.11.03 
SUMINISTRO  INISTALACION 
VALVULA DE CORTE  3/4" 

Unidad 1   $ 80.433,00 $ 80.433,00 

5.01.11.04 
SUMINISTRO  INISTALACION 
VALVULA DE CORTE  1" 

Unidad 4   $ 70.031,00 $ 280.124,00 

5.01.11.05 
SUMINISTRO  INISTALACION 
VALVULA DE CORTE  1 1/2" 

Unidad 1   $ 67.011,00 $ 67.011,00 

5.01.11.06 
SUMINISTRO  INISTALACION 
VALVULA DE CORTE  2" 

Unidad 4   $ 106.193,00 $ 424.772,00 

5.01.11.07 
SUMINISTRO  INISTALACION 
VALVULA DE CORTE  2 1/2" 

Unidad 4   $ 186.661,00 $ 746.644,00 

5.01.11.08 
SUMINISTRO  INISTALACION 
VALVULA DE CORTE  4" 

Unidad 3   $ 319.211,00 $ 957.633,00 

5.02 TRIBUNA SUR      

5.02.01 TUBERIA SANITARIA      

5.02.01.01 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA PVC SANITARIA D= 2" 

Metro Lineal 32,05   $ 18.029,00 $ 577.829,00 

5.02.01.02 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA PVC SANITARIA D= 3" 

Metro Lineal 65,1   $ 22.981,00 $ 1.496.063,00 

5.02.01.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE 
PVC D=4" 

Metro Lineal 245,65   $ 39.868,00 $ 9.793.574,00 

5.02.01.04 
TUBERIA DE 6`` PVC SANITARIA, 
INCLUYE INSTALACION 

Metro Lineal 54,2   $ 56.917,00 $ 3.084.901,00 

5.02.02 REVENTILACION       
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5.02.02.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BAJANTE PVC 3" 

Metro Lineal 67,87   $ 65.164,00 $ 4.422.681,00 

5.02.02.02 REVENTILACION PVC 3" Metro Lineal 140,4   $ 24.482,00 $ 3.437.273,00 

5.02.03 ACCESORIOS      

5.02.03.01 
SUMINISTRO E INSTALACION YEE 
PVC SANITARIA D=3" 

Unidad 75   $ 16.819,00 $ 1.261.425,00 

5.02.03.02 
SUMINISTRO E INSTALACION YEE 
PVC SANITARIA D=4" 

Unidad 197   $ 27.920,00 $ 5.500.240,00 

5.02.03.03 
SUMINISTRO E INSTALACION YEE 
PVC SANITARIA D=6" 

Unidad 16   $ 132.164,00 $ 2.114.624,00 

5.02.03.04 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIO SIFON EN PVC  3`` 

Unidad 27   $ 34.023,00 $ 918.621,00 

5.02.03.05 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIO SIFON EN PVC 135 4`` 

Unidad 10   $ 41.349,00 $ 413.490,00 

5.02.03.06 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIO CODO 45°  SANITARIO 
EN PVC 3`` 

Unidad 3   $ 34.716,00 $ 104.148,00 

5.02.03.07 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIO CODO 45°  SANITARIO 
EN PVC 4`` 

Unidad 52   $ 41.280,00 $ 2.146.560,00 

5.02.03.08 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIO CODO 90°  SANITARIO 
EN PVC 3`` 

Unidad 177   $ 31.164,00 $ 5.516.028,00 

5.02.04 PUNTOS DE DESAGUES      

5.02.04.01 PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4" Unidad 79   $ 88.027,00 $ 6.954.133,00 

5.02.04.02 PUNTO  DE DESAGUES  D=2" Unidad 73   $ 44.105,00 $ 3.219.665,00 

5.02.05 TUBERIA DE SUMINISTRO      

5.02.05.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC PRESIÓN D = ½" RDE 
9 

Metro Lineal 132,04   $ 5.246,00 $ 692.682,00 

5.02.05.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1" RDE 
13.5 

Metro Lineal 507,55   $ 10.581,00 $ 5.370.387,00 

5.02.05.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/2" 
RDE 21 E.L 

Metro Lineal 68,72   $ 17.064,00 $ 1.172.638,00 

5.02.05.04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 2" RDE 
21 E.L 

Metro Lineal 141,82   $ 24.081,00 $ 3.415.167,00 

5.02.05.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 2 1/2" 
RDE 21 E.L 

Metro Lineal 20,1   $ 50.712,00 $ 1.019.311,00 

5.02.05.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC D = 3/4" RDE 21 E.L 

Metro Lineal 50,41   $ 6.376,00 $ 321.414,00 

5.02.05.07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 UNIÓN 

MECANICA 

Metro Lineal 177,44   $ 42.770,00 $ 7.589.109,00 

5.03 DRENAJES URBANISMO      

5.03.01 
POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO 
INTERIOR 1.2m, 1.0< H <1.5m 

Unidad 6   $ 1.178.933,00 $ 7.073.598,00 

5.03.02 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6*4 

Unidad 8   $ 34.533,00 $ 276.264,00 

5.03.03 
SUMINISTRO E INSTALACION  DE 
CARCAMO PREFABRICADO C-32 

Metro Lineal 374,22   $ 154.104,00 $ 57.668.799,00 

5.03.04 

SUMIDERO LATERAL SL-100 H= 
1,25M (FUNIDDO EN SITIO, 
CONCRETO HECHO EN OBRA, 
INCLUYE TAPA) 

Unidad 7   $ 2.136.588,00 $ 14.956.116,00 
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5.03.05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CANAL EN LAMINA COLD ROLD 
ROLLER CAL.0.20 D= 0.75 CON 
PINTURA Y ANTICORROSIVO  

Metro Lineal 105,5   $ 75.217,00 $ 7.935.394,00 

5.03.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 
D=8" 

Metro Lineal 71,54   $ 70.148,00 $ 5.018.388,00 

5.03.07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 
D=10" 

Metro Lineal 138,3   $ 115.734,00 $ 16.006.012,00 

5.03.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 
D=12" 

Metro Lineal 127,75   $ 166.956,00 $ 21.328.629,00 

5.03.09 
EXCAVACION DE CORTES Y 
CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE 
ACARREO LIBRE DE 5 KM 

Metro cubico 364,38   $ 16.320,00 $ 5.946.682,00 

5.03.10 

RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO PROVENIENTE DE 
EXCAVACIÓN COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA 

Metro cubico 290,65   $ 27.066,00 $ 7.866.733,00 

5.04 SISTEMA DE RIEGO      

5.04.01 
EXCAVACION MANUAL EN 
MATERIAL COMUN (INCLUYE 
RETIRO) 

Metro cubico 324,41   $ 66.121,00 $ 21.450.314,00 

5.04.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC. D = 2" RDE 26 UNIÓN 
MECANICA 

Metro Lineal 690,92   $ 10.462,00 $ 7.228.405,00 

5.04.03 
SUMINISTRO E INSTALACION TEE 
PRESION PVC D=2" 

Unidad 48   $ 14.993,00 $ 719.664,00 

5.04.04 
CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 26 
D=2" 

Unidad 8   $ 38.360,00 $ 306.880,00 

5.04.05 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PROGRAMADOR DE RIEGO DE 
ESTACIONES, CON 
TRANSFORMADOR DE 110/24V 
SENSOR DE LLUVIA 

Unidad 1   $ 2.113.973,00 $ 2.113.973,00 

5.04.06 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CAJA PLÁSTICA RECTANGULAR 
STANDARD PARA VÁLVULA CON 
TAPA, INCLUYE VÁLVULAS 
SOLENOIDES DE 2"/24V  

Unidad 7   $ 987.996,00 $ 6.915.972,00 

5.04.07 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
UNIÓN FLEXIBLE SWING JOINT DE 
1"X12" 

Unidad 42   $ 235.160,00 $ 9.876.720,00 

5.04.08 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ASPERSOR ROTOR, VÁSTAGO 
PLÁSTICO 

Unidad 42   $ 479.943,00 $ 20.157.606,00 

5.04.09 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MOTOBOMBA CENTRIFUGA 
TRIFÁSICA DE 8,5HP A 3500 RPM, 
11/2" X 11/2", Q: 54GPM XADT:70M, 
CON ARRANCADOR DIRECTO, 
RELEVO PARA ENCENDIDO 
AUTOMÁTICO, SWITCH TADO PARA 
TANQUE BAJO, CONEXIÓN DE 
SUCCIÓN PVC CON VÁLVULA DE 
PIE DE 2" Y CONEXIÓN DE 
DESCARGA CON REGISTRO TIPO 
CORTINA EN BRONCE DE 2" 

Unidad 1   $ 7.050.510,00 $ 7.050.510,00 
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5.04.10 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
FILTRO DE DISCO DE 2" AMIAD DE 
2"X2"/120 MESH CON DOS 
ADAPTADORES HEMBRAS DE 2" 
PVC, DOS (2) UNIONES 
UNIVERSALES DE 2" PVC Y DOS 
MANÓMETROS 0-100 PSI 

Unidad 1   $ 645.428,00 $ 645.428,00 

5.04.11 
CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 
80 cm LADRILLO 

Unidad 6   $ 492.494,00 $ 2.954.964,00 

5.04.12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERIA PVC D=6" DRENAJE SIN 
FILTRO 

Metro Lineal 1.225,62   $ 43.094,00 $ 52.816.868,00 

5.04.13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERIA PVC D=8" DRENAJE SIN 
FILTRO 

Metro Lineal 309,8   $ 70.604,00 $ 21.873.119,00 

5.04.14 

CONSTRUCCION DE FILTROS A 
CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON 
MATERIAL FILTRANTE SEGUN 
NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, 
INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 

Metro cubico 447,4   $ 201.380,00 $ 90.097.412,00 

  

 COSTO DIRECTO GRUPO:  $ 837.374.985,00 

ADMINISTRACION 22,00% $ 184.222.497,00 

IMPREVISTOS 3,00% $ 25.121.250,00 

UTILIDAD 5,00% $ 41.868.749,00 

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%): $ 251.212.496,00 

COSTO TOTAL CAPITULO: $ 1.088.587.481,00 

              

              

6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS  TIPO:    OBRA PÚBLICA  

6.01 RED DE ELECTRICA Y DE ILUMINACION DE LA CANCHA      

6.01.01 
SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO 
EMT Ø 1/2 

Unidad 96   $ 213.913,00 $ 20.535.648,00 

6.01.02 SOPORTE PROYECTORES Unidad 96   $ 85.980,00 $ 8.254.080,00 

6.01.03 
TIERRA TABLERO GENERAL 
(VARILLA COOPER WELL) 

Unidad 1   $ 353.927,00 $ 353.927,00 

6.01.04 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 
3X1/0+1/0N+6T LIBRE DE 
HALOGENOS AWG CU. INCLUYE 
ACCESORIOS. 

Metro Lineal 75   $ 253.734,00 $ 19.030.050,00 

6.01.05 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN TABLERO GENERAL 
DE EMERGENCIA   UN 208/120V - IR 
400A -ICC 25 KA, INCLUYE BARAJES 
DE FASE, BARRAJES DE TIERRA, 
BARRAJES DE NEUTRO, CHAPA Y 
LLAVE. 

Unidad 1   $ 13.891.164,00 $ 13.891.164,00 

6.01.06 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA 
GALVANIZADA DE 1MX1MX40CM 

Unidad 1   $ 821.171,00 $ 821.171,00 

6.01.07 
CAJAS DE INSPECCION DE 1.20 X 
1.20 X 1.20 MTS LADRILLO 

Unidad 16   $ 787.552,00 $ 12.600.832,00 
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6.01.08 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR EN2f (3X2/0)+2/0N+4T 
LIBRE DE HALOGENOS AWG CU . 
INCLUYE ACCESORIOS. 

Metro Lineal 300   $ 406.457,00 $ 121.937.100,00 

6.01.09 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR EN3X4/0+4/0N+4T 
LIBRE DE HALOGENOS AWG CU . 
INCLUYE ACCESORIOS. 

Metro Lineal 343   $ 334.805,00 $ 114.838.115,00 

6.01.10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR EN 3X10+10N+10T 
LIBRE DE HALOGENOS AWG CU . 
INCLUYE  ACCESORIOS. 

Metro Lineal 718   $ 82.447,00 $ 59.196.946,00 

6.01.11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA LED SPORTS 1200 W 
UNV40D 

Unidad 96   $ 8.300.028,00 $ 796.802.688,00 

6.01.12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERIA CONDUIT PVC  DE 3" 

Metro Lineal 427   $ 65.286,00 $ 27.877.122,00 

6.01.13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERIA CONDUIT PVC  DE 4" 

Metro Lineal 427   $ 92.202,00 $ 39.370.254,00 

6.02 TRUBUNA OCCIDENTAL      

6.02.01 SALIDA T.V PVC COMPLETA. Unidad 10   $ 118.213,00 $ 1.182.130,00 

6.02.02 
SALIDA TRIFÁSICA + TOMA, TUBO 
EMT 

Unidad 2   $ 246.870,00 $ 493.740,00 

6.02.03 
SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG 
THHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA 

Unidad 56   $ 180.066,00 $ 10.083.696,00 

6.02.04 
SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG 
HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA 

Unidad 272   $ 127.959,00 $ 34.804.848,00 

6.02.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL 
LED INCRUSTAR 18W 

Unidad 64   $ 30.164,00 $ 1.930.496,00 

6.02.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL 
LED INCRUSTAR 24W 

Unidad 85   $ 42.960,00 $ 3.651.600,00 

6.02.07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LÁMPARA LED HERMÉTICA 40W 

Unidad 273   $ 243.727,00 $ 66.537.471,00 

6.02.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL 
LED SOBREPONER 60*60 48W 

Unidad 210   $ 97.638,00 $ 20.503.980,00 

6.02.09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS. 

Unidad 15   $ 355.872,00 $ 5.338.080,00 

6.02.10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO PARCIAL 24 CIRCUITOS. 

Unidad 2   $ 587.618,00 $ 1.175.236,00 

6.02.11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO PARCIALES 4 CIRCUITOS 

Unidad 9   $ 163.298,00 $ 1.469.682,00 

6.02.12 
TIERRA TABLERO GENERAL 
(VARILLA COOPER WELL) 

Unidad 1   $ 353.927,00 $ 353.927,00 

6.02.13 

SALIDA PARA INTERRUPTOR 
SENCILLO CABLE 12AWG HFFR LS 
COBRE PVC 1/2". INCLUYE 
INTERRUPTOR 

Unidad 81   $ 75.741,00 $ 6.135.021,00 

6.02.14 
SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 
12AWG HFFR LS PVC 1/2". 

Unidad 632   $ 119.498,00 $ 75.522.736,00 
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6.02.15 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE SALIDA PARA 
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN 
PVC DE SOBREPONER. INCLUYE 
CAJA, ACCESORIOS, ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN, LÁMPARA DE 
EMERGENCIA. CABLE DE COBRE 
AISLADO NO. 12 LSHF CU Y 
TUBERÍA EMT. 

Unidad 111   $ 291.406,00 $ 32.346.066,00 

6.02.16 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE BREAKER DE DRX 
100 3X40A. INCLUYE ACCESORIOS. 

Unidad 9   $ 236.000,00 $ 2.124.000,00 

6.02.17 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE BREAKER DE DRX 
100 3X50A. INCLUYE ACCESORIOS. 

Unidad 3   $ 244.705,00 $ 734.115,00 

6.02.18 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE BREAKER DE DRX 
100 3X60A. INCLUYE ACCESORIOS. 

Unidad 1   $ 213.297,00 $ 213.297,00 

6.02.19 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE BREAKER DE DRX 
100 3X75A. INCLUYE ACCESORIOS. 

Unidad 2   $ 237.618,00 $ 475.236,00 

6.02.20 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 
3X4+4N+8T LIBRE DE HALOGENOS  
AWG CU . INCLUYE ACCESORIOS.  

Metro Lineal 145   $ 120.009,00 $ 17.401.305,00 

6.02.21 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 
3X8+8N+8T LIBRE DE HALOGENOS 
AWG CU . INCLUYE  ACCESORIOS. 

Metro Lineal 631   $ 99.514,00 $ 62.793.334,00 

6.02.22 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 
3X6+6N+8T LIBRE DE HALOGENOS 
AWG CU. INCLUYE ACCESORIOS. 

Metro Lineal 258   $ 104.886,00 $ 27.060.588,00 

6.02.23 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 
3X2/0+2/0N+4T LIBRE DE 
HALOGENOS AWG CU . INCLUYE 
ACCESORIOS. 

Metro Lineal 100   $ 406.457,00 $ 40.645.700,00 

6.02.24 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 
EN3 F (3X500+500N+2T LIBRE DE 
HALOGENOS AWG CU . INCLUYE 
ACCESORIOS. 

Metro Lineal 10   $ 2.416.295,00 $ 24.162.950,00 

6.02.25 

SUMINISTRO, INSTALACION Y 
TRANSPORTE DE CABLE XLPE 2 
AWG CINTA AL 133% CANALIZADO 
EN TUBERÍA PVC 4" 

Metro Lineal 161,47   $ 351.319,00 $ 56.727.479,00 

6.02.26 

SUMINISTRO TRANSPORTE E 
INSTALACION DE CELDA DE 
PROTECCION CON PORTAFUSIBLE 
EN MT15KV 

Unidad 1   $ 29.841.286,00 $ 29.841.286,00 
CELDA DE PROTECCIÓN CON 
SECCIONADOR DE OPERACIÓN 
BAJO CARGA Y BASE 
PORTAFUSIBLES - SECCIONADOR 
DE OPERACIÓN BAJO CARGA 630 A 
(SF6) DE TRES POSICIONES 

(CONECTADO-DESCONECTADO-
TIERRA) 
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- SECCIONADOR DE PUESTA A 
TIERRA INFERIOR (AIRE) 

- JUEGO DE BARRAS TRIPOLAR 
PARA CONEXIÓN SUPERIOR 630 A 

- MANDO MANUAL CI1 

- DISPOSITIVO DE BLOQUE CON 3 
LÁMPARAS DE PRESENCIA DE 
TENSIÓN 

- DISPOSITIVO DE DISPARO 
TRIPOLAR POR FUSIÓN FUSIBLES 

- BASE PORTAFUSIBLES PARA 3 
FUSIBLES NORMAS DIN 

- SEÑALIZACIÓN MECÁNICA FUSIÓN 

6.02.27 

CELDA DE SECCIONAMIENTO EN 
MT 15KV 0 0 

Unidad 2   $ 24.299.492,00 $ 48.598.984,00 

CELDA DE LLEGADA Ó SALIDA DE 
LÍNEA CON SECCIONADOR DE 

OPERACIÓN BAJO CARGA 

- SECCIONADOR DE OPERACIÓN 
BAJO CARGA 630 A (SF6) DE 

TRES POSICIONES 

(CONECTADO-DESCONECTADO-
TIERRA) 

- JUEGO DE BARRAS TRIPOLAR 
PARA CONEXIÓN SUPERIOR 630 A 

- MANDO MANUAL CI2 

- DISPOSITIVO DE BLOQUE CON 3 
LÁMPARAS DE PRESENCIA DE 

TENSIÓN 

- BORNES PARA CONEXIÓN 
INFERIOR DE CABLE SECO 
UNIPOLAR 

- RESISTENCIA DE CALEFACCIÓN 

REF: IM_24KV 

6.02.28 

SUMINISTRO TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE CELDA DE 
MEDIDA EN MT 15KV CELDA DE 
MEDIDA CON ENTRADA POR 
CABLES SALIDA POR BARRA 
EQUIPO BASE GBCA_SM-ENERGY : 

Unidad 1   $ 57.118.306,00 $ 57.118.306,00 

CELDA PREPARADA PARA ALOJAR 

- JUEGO DE BARRAS TRIPOLAR 
PARA CONEXIÓN SUPERIOR 630 A 

- CAJA DE BAJA TENSIÓN 
SUPERIOR APTA PARA 
INSTALACIÓN DE CONTADOR DE 
ENERGÍA 

- TRES (3) TRANSFORMADORES DE 
INTENSIDAD (HASTA 100A) 

- TRES (3) TRANSFORMADORES DE 
TENSIÓN CALIBRADOS CON 
BURDEN AL 25% 

-MEDIDOR ELECTRONICO 

-BORNERA PARA MEDIDORES 
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6.02.29 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE CELDA PARA 
TRANSFORMADOR DE 400 KVA, IP 
21 INCLUYE SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN INTERNO Y 
VENTANAS DE INSPECCIÓN, 
REJILLAS DE VENTILACIÓN, 
BARRAJE DE TIERRA, 
MARQUILLADO, CERRADURA Y 
ACCESORIOS. 

Unidad 1   $ 7.790.181,00 $ 7.790.181,00 

6.02.30 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE 
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 
400 KVA TIPO SECO CLASE F 
CONEXIÓN DYN5 CON TENSIÓN 
NOMINAL 13,2KV/220-127V, INCLUYE 
PLACA DE CARACTERÍSTICAS EN 

ACERO INOXIDABLE, TOMAS DE 
TIERRA, TERMINALES EN PLATINA 
PERFORADA DE ALUMINIO PARA 
SUJECCION DE CABLES. 

Unidad 1   $ 69.718.490,00 $ 69.718.490,00 

6.02.31 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN TABLERO GENERAL 
ACOMETIDAS UN 208/120V - IR 
1200A - ICC 40 KA, INCLUYE 
BARAJES DE FASE, BARRAJES DE 
TIERRA, BARRAJES DE NEUTRO, 
BREAKER PRINCIPAL 
SECUNDARIOS, CHAPA Y LLAVE. 

Unidad 1   $ 18.204.395,00 $ 18.204.395,00 

6.02.32 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN TABLERO GENERAL 
DE EMERGENCIA   UN 208/120V - IR 
850A -ICC 40 KA, INCLUYE BARAJES 
DE FASE, BARRAJES DE TIERRA, 
BARRAJES DE NEUTRO, BREAKER 
PRINCIPAL Y SECUNDARIO CHAPA 
Y LLAVE. 

Unidad 1   $ 18.961.922,00 $ 18.961.922,00 

6.02.33 

SUMINISTRO TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE TABLERO BY 
PASS COMPACTO 
AUTOSOPORTADO LINEA T-POWER 

Unidad 1   $ 15.501.059,00 $ 15.501.059,00 

TABLERO COMPACTO 
AUTOSOPORTADO LINEA T-POWER, 
FABRICADO 

EN CHAPA DE ACERO CALIBRE 16-
14, IP30, PINTURA 
ELECTROSTÁTICA 

COLOR RAL 7035, TEXTURIZADA. 
DIM: 1400X800X500 MM 

EQUIPO BASE: 

-PUERTA METÁLICA SENCILLA TC 

-PANEL POSTERIOR DESMONTABLE 
TC 

-BASE SUP. E INFERIOR TC 
(ENTRADA DE CABLES INFERIOR) 

PLACA DE MONTAJE SISTEMA T-
POWER TC 1200X800MM 

KIT DE ZOCALOS DE SOPORTE & 
FIJACION SISTEMA T-POWER 

FRENTE MUERTO DE PROTECCION 
SISTEMA T-POWER 
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6.02.34 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN TABLERO GENERAL 
REGULADO  UN 208/120V - IR 175 A - 
ICC 25 KA, INCLUYE BARAJES DE 
FASE, BARRAJES DE TIERRA, 
BARRAJES DE NEUTRO, BREAKER 
PRINCIPAL Y SECUNDARIO,  CHAPA 
Y LLAVE. 

Unidad 1   $ 5.914.614,00 $ 5.914.614,00 

6.02.35 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
PUESTA A TIERRA DE POTENCIA. 
INCLUYE VARILLAS 5/8 2,4M, CABLE 
2/0 DESNUDO Y CAJAS DE 
INSPECCIÓN 0.3X0.3 (INCLUYE 
EXCAVACION Y EQUIPO 
TENCIALIZACION DE TABLEROS Y 
EQUIPOS) 

Unidad 1   $ 4.636.480,00 $ 4.636.480,00 

6.02.36 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE 
TRANSFORMADOR BAJA -BAJA 
TRIFÁSICO DE 150KVA CON 
TENSIÓN NOMINAL 208V/440V, 
INCLUYE PLACA DE 
CARACTERÍSTICAS EN ACERO 
INOXIDABLE, TOMAS DE TIERRA, 
TERMINALES EN PLATINA 
PERFORADA DE ALUMINIO PARA 
CONEXIÓN DE FASES B 

Unidad 1   $ 34.383.797,00 $ 34.383.797,00 

6.02.37 

SUMINISTRO, TRASPORTE E 
INSTALACIÓN PLANTA ELÉCTRICA 
300 KVA 120/220V 60HZ CON 
CONTROL. INCLUYE ACCESORIOS 

Unidad 1   $ 191.197.066,00 $ 191.197.066,00 

6.02.38 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE TABLERO DE 
TRANSFERENCIA CON 
TOTALIZADOR 3X850A. INCLUYE 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 
850A), MARQUILLADO, ACCESORIOS 
Y BARRAJE DE TIERRA. 

Unidad 1   $ 28.874.947,00 $ 28.874.947,00 

6.02.39 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN TABLERO BOMBA 
CONTRA INCENDIO 150 KVA CON 
PROTECCIÓN 3X400  MAGNÉTICO 
480/277V INCLUYE MARQUILLADO, 
ACCESORIOS Y BARRAJE DE 
TIERRA. 

Unidad 1   $ 47.499.185,00 $ 47.499.185,00 

6.02.40 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA 
GALVANIZADA DE 1MX1MX40CM 

Unidad 35   $ 821.171,00 $ 28.740.985,00 

6.02.41 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
CAPTACIÓN PARA SIPRA, INCLUYE 
PUNTAS DE CAPTACIÓN, 
ALAMBRÓN, BASES Y ACCESORIOS 

Unidad 1   $ 18.325.822,00 $ 18.325.822,00 

6.02.42 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION DE UPS TRIFASICA 
DE 30KVA CON AUTONOMIA DE 20 
MIN A MEDIA CARGA Y SISTEMA DE 
MONITOREO REMOTO POR GPRS. 

Unidad 1   $ 65.451.629,00 $ 65.451.629,00 
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6.02.43 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 
1X8+8N+10T LIBRE DE HALOGENOS 
AWG CU . INCLUYE  ACCESORIOS. 

Metro Lineal 132   $ 84.518,00 $ 11.156.376,00 

6.02.44 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 
1X6+6N+8T LIBRE DE HALOGENOS 
AWG CU . INCLUYE  ACCESORIOS. 

Metro Lineal 796   $ 101.417,00 $ 80.727.932,00 

6.02.45 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE 
ARRANQUE EN MEDIA TENSION, 
INCLUYTE CRUCETA DE MADERA 
DE 2MTS, 2 DIAGONALES EN V, 
HERRAJES, ESPARRAGOS 
AISLADORES Y ACCESORIOS DE 
FIJACION 

Unidad 2   $ 1.373.351,00 $ 2.746.702,00 

6.02.46 

SUMINISTRO, E INSTALACION 
TENDIDO DE RED AEREA MEDIA 
TENSION EN CABLE 3 X 2 AWG 
ECOLOGICO AISLADO  

Metro Lineal 21,1   $ 60.175,00 $ 1.269.693,00 

6.02.47 

SUMINISTRO E INTALACION DE 
JUEGO DE 3 CORTCIRCUITOSY 3 
PARARAYOS INCLUYE HERRAJES Y 
ELEMENTOS DE FIJACION 

Unidad 2   $ 1.846.356,00 $ 3.692.712,00 

6.02.48 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION DE POSTE DE 12 X 
1050 Kg INCLUYE BASE EN 
CONCRETO 

Unidad 1   $ 1.613.015,00 $ 1.613.015,00 

6.02.49 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE TABLERO DE 
TRANSFERENCIA CON 
TOTALIZADOR 3X500A. INCLUYE 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 
500A), MARQUILLADO, ACCESORIOS 
Y BARRAJE DE TIERRA. 

Unidad 1   $ 26.034.991,00 $ 26.034.991,00 

6.02.50 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TABLERO CONTROL ILUMINACION 

Unidad 3   $ 1.083.103,00 $ 3.249.309,00 

6.02.51 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 
RED DE INCENDIOS EN2F 
(3X4/0)+4/0N+2T LIBRE DE 
HALOGENOS AWG CU . INCLUYE 
ACCESORIOS. 

Metro Lineal 40   $ 659.569,00 $ 26.382.760,00 

6.02.52 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERIA CONDUIT PVC  DE 3" 

Metro Lineal 483   $ 65.286,00 $ 31.533.138,00 

6.02.53 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERIA CONDUIT PVC  DE 4" 

Metro Lineal 322,94   $ 92.202,00 $ 29.775.714,00 

6.02.54 
SUMINISTRO E INSTALACION 
SENSOR DE APROXIMACION 360°  

Unidad 44   $ 108.433,00 $ 4.771.052,00 

6.02.55 

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT 
DE ILUMINACION CON ENERGIA 
SOLAR 30W INCLUYE LUMINARIA, 
PANEL SOLAR, CON SOPORTES 
CONTROLADOR, BATERIAS, CABLE 
SOLAR, INTERRUPTORES Y 
GABINETE DE PROTECCION 

Unidad 22   $ 6.575.195,00 $ 144.654.290,00 

6.02.56 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE CAJA 2008 EBSA 

Unidad 6   $ 767.075,00 $ 4.602.450,00 
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6.02.57 
SUMINISTRO E INSTALACION 
BREAKER ENCHUFABLE 
MONOPOLAR 20A 

Unidad 228   $ 25.360,00 $ 5.782.080,00 

6.02.58 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 
3X2+2 N+6T LIBRE DE HALOGENOS 
AWG CU . INCLUYE ACCESORIOS. 

Metro Lineal 222   $ 163.122,00 $ 36.213.084,00 

6.03 TRUBUNA SUR      

6.03.01 SALIDA T.V PVC COMPLETA. Unidad 2   $ 118.213,00 $ 236.426,00 

6.03.02 SALIDA TELEFONO PVC COMPLETA Unidad 1   $ 139.321,00 $ 139.321,00 

6.03.03 
SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG 
THHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA 

Unidad 17   $ 180.066,00 $ 3.061.122,00 

6.03.04 
SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG 
HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA 

Unidad 71   $ 127.959,00 $ 9.085.089,00 

6.03.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL 
LED INCRUSTAR 18W 

Unidad 20   $ 30.164,00 $ 603.280,00 

6.03.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL 
LED INCRUSTAR 24W 

Unidad 28   $ 42.960,00 $ 1.202.880,00 

6.03.07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LÁMPARA LED HERMÉTICA 40W 

Unidad 72   $ 243.727,00 $ 17.548.344,00 

6.03.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL 
LED SOBREPONER 60*60 48W 

Unidad 21   $ 97.638,00 $ 2.050.398,00 

6.03.09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO PARCIAL 24 CIRCUITOS. 

Unidad 1   $ 587.618,00 $ 587.618,00 

6.03.10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS. 

Unidad 2   $ 355.872,00 $ 711.744,00 

6.03.11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO PARCIALES 4 CIRCUITOS 

Unidad 9   $ 163.298,00 $ 1.469.682,00 

6.03.12 

SALIDA PARA INTERRUPTOR 
SENCILLO CABLE 12AWG HFFR LS 
COBRE PVC 1/2". INCLUYE 
INTERRUPTOR 

Unidad 24   $ 75.741,00 $ 1.817.784,00 

6.03.13 
SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 
12AWG HFFR LS PVC 1/2". 

Unidad 141   $ 119.498,00 $ 16.849.218,00 

6.03.14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SALIDA PARA ILUMINACIÓN DE 
EMERGENCIA EN PVC DE 
SOBREPONER. INCLUYE CAJA, 
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN, LÁMPARA DE 
EMERGENCIA. CABLE DE COBRE 
AISLADO NO. 12 LSHF CU Y 
TUBERÍA EMT. 

Unidad 23   $ 291.406,00 $ 6.702.338,00 

6.03.15 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 
3X3/0+3/0N+4T LIBRE DE 
HALOGENOS AWG CU . INCLUYE 
ACCESORIOS. 

Unidad 239   $ 387.154,00 $ 92.529.806,00 

6.03.16 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 
1X8+8N+10T LIBRE DE HALOGENOS 
AWG CU . INCLUYE  ACCESORIOS. 

Metro Lineal 361   $ 84.518,00 $ 30.510.998,00 

6.03.17 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 
3X1/0+1/0N+6T LIBRE DE 
HALOGENOS AWG CU. INCLUYE 
ACCESORIOS. 

Metro Lineal 239   $ 253.734,00 $ 60.642.426,00 
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6.03.18 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION DE UPS BIFASICA DE 
6KVA CON AUTONOMIA DE 20 MIN A 
MEDIA CARGA Y SISTEMA DE 
MONITOREO REMOTO POR GPRS. 

Unidad 1   $ 23.069.645,00 $ 23.069.645,00 

6.03.19 
SUMINISTRO E INSTALACION 
SENSOR DE APROXIMACION 360°  

Unidad 10   $ 108.433,00 $ 1.084.330,00 

6.03.20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERIA CONDUIT PVC  DE 3" 

Metro Lineal 239   $ 65.286,00 $ 15.603.354,00 

6.03.21 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERIA CONDUIT PVC  DE 4" 

Metro Lineal 239   $ 92.202,00 $ 22.036.278,00 

6.03.22 
SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO 
EMT Ø 1/2 

Unidad 2   $ 213.913,00 $ 427.826,00 

6.03.23 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE CAJA 2008 EBSA 

Unidad 8   $ 767.075,00 $ 6.136.600,00 

6.03.24 
SUMINISTRO E INSTALACION 
BREAKER ENCHUFABLE 
MONOPOLAR 20A 

Unidad 36   $ 25.360,00 $ 912.960,00 

6.03.25 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 
2X8+8N+8T LIBRE DE HALOGENOS 
AWG CU . INCLUYE  ACCESORIOS. 

Metro Lineal 12   $ 92.542,00 $ 1.110.504,00 

  

 COSTO DIRECTO GRUPO:  $ 3.150.470.227,00 

ADMINISTRACION 22,00% $ 693.103.450,00 

IMPREVISTOS 3,00% $ 94.514.107,00 

UTILIDAD 5,00% $ 157.523.511,00 

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%): $ 945.141.068,00 

COSTO TOTAL CAPITULO: $ 4.095.611.295,00 

              

              

7 PAÑETES  TIPO:    OBRA PÚBLICA  

7.01 TRIBUNA OCCIDENTAL     

  NIVEL 1     

7.01.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 Metro cuadrado 4.659,94   $ 20.186,00 $ 94.065.549,00 

7.01.02 PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4 Metro cuadrado 665,08   $ 27.451,00 $ 18.257.111,00 

  NIVEL 2      

7.01.03 PAÑETE LISO MUROS 1:4 Metro cuadrado 3.880,24   $ 20.186,00 $ 78.326.525,00 

7.01.04 PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4 Metro cuadrado 587,33   $ 27.451,00 $ 16.122.796,00 

  NIVEL 3      

7.01.05 PAÑETE LISO MUROS 1:4 Metro cuadrado 1.281,00   $ 20.186,00 $ 25.858.266,00 

7.01.06 PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4 Metro cuadrado 523,43   $ 27.451,00 $ 14.368.677,00 

  NIVEL VIP      

7.01.07 PAÑETE LISO MUROS 1:4 Metro cuadrado 1.980,90   $ 20.186,00 $ 39.986.447,00 

  FACHADAS      

7.01.08 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 Metro cuadrado 1.735,50   $ 23.672,00 $ 41.082.756,00 

7.02 TRIBUNA SUR      
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7.02.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4 Metro cuadrado 3.248,26   $ 20.186,00 $ 65.569.376,00 

7.02.02 PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4 Metro cuadrado 1.847,42   $ 27.451,00 $ 50.713.526,00 

7.02.03 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 Metro cuadrado 554,8   $ 23.672,00 $ 13.133.226,00 

  

 COSTO DIRECTO GRUPO:  $ 457.484.255,00 

ADMINISTRACION 22,00% $ 100.646.536,00 

IMPREVISTOS 3,00% $ 13.724.528,00 

UTILIDAD 5,00% $ 22.874.213,00 

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%): $ 137.245.277,00 

COSTO TOTAL CAPITULO: $ 594.729.532,00 

              

              

8 PINTURA  TIPO:    OBRA PÚBLICA  

8.01 TRIBUNA OCCIDENTAL           

8.01.01 
ESTUCO Y PINTURA DE FACHADAS 
HASTA 3 METROS 

Metro cuadrado 338,21   $ 10.884,00 $ 3.681.078,00 

8.01.02 
ESTUCO Y PINTURA DE FACHADAS 
ALTURA MAYOR A 3 METROS 

Metro cuadrado 1.397,29   $ 15.910,00 $ 22.230.884,00 

8.01.03 
PINTURA DE LA ESTRUCTURA 
METALICA 

Kilogramo 167.757,87   $ 2.982,00 $ 500.253.968,00 

  NIVEL 1            

8.01.04 
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS 
BAJO PLACA 

Metro cuadrado 665,08   $ 22.299,00 $ 14.830.619,00 

8.01.05 
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN 
MUROS 

Metro cuadrado 4.357,12   $ 12.642,00 $ 55.082.711,00 

  NIVEL 2            

8.01.06 
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS 
BAJO PLACA 

Metro cuadrado 587,33   $ 22.299,00 $ 13.096.872,00 

8.01.07 
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN 
MUROS 

Metro cuadrado 3.769,54   $ 12.642,00 $ 47.654.525,00 

  NIVEL 3            

8.01.08 
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS 
BAJO PLACA 

Metro cuadrado 523,43   $ 22.299,00 $ 11.671.966,00 

8.01.09 
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN 
MUROS 

Metro cuadrado 1.281,00   $ 12.642,00 $ 16.194.402,00 

  NIVEL VIP            

8.01.10 
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN 
MUROS 

Metro cuadrado 1.809,90   $ 12.642,00 $ 22.880.756,00 

8.02 TRIBUNA SUR            

8.02.01 
ESTUCO Y PINTURA DE FACHADAS 
ALTURA MAYOR A 3 METROS 

Metro cuadrado 736,55   $ 15.910,00 $ 11.718.511,00 

8.02.02 
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS 
BAJO PLACA 

Metro cuadrado 736,55   $ 22.299,00 $ 16.424.328,00 

8.02.03 
PINTURA DE LA ESTRUCTURA 
METALICA 

Kilogramo 4.459,36   $ 2.982,00 $ 13.297.812,00 

8.02.04 
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN 
MUROS 

Metro cuadrado 1.657,25   $ 12.642,00 $ 20.950.955,00 

   COSTO DIRECTO GRUPO:  $ 769.969.387,00 
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ADMINISTRACION 22,00% $ 169.393.265,00 

IMPREVISTOS 3,00% $ 23.099.082,00 

UTILIDAD 5,00% $ 38.498.469,00 

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%): $ 230.990.816,00 

COSTO TOTAL CAPITULO: $ 1.000.960.203,00 

              

              

9 ENCHAPES  TIPO:    OBRA PÚBLICA  

9.01 TRIBUNA OCCIDENTAL     

  NIVEL 1     

9.01.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ENCHAPE EN CERÁMICA 30 X 60 
TIPO PARED BLANCA CORONA O 
SIMILAR CON BORDE RECTIFICADO 

Metro cuadrado 418,89   $ 70.190,00 $ 29.401.889,00 

  NIVEL 2      

9.01.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ENCHAPE EN CERÁMICA 30 X 60 
TIPO PARED BLANCA CORONA O 
SIMILAR CON BORDE RECTIFICADO 

Metro cuadrado 591,32   $ 70.190,00 $ 41.504.751,00 

  NIVEL 3      

9.01.03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ENCHAPE EN CERÁMICA 30 X 60 
TIPO PARED BLANCA CORONA O 
SIMILAR CON BORDE RECTIFICADO 

Metro cuadrado 242,02   $ 70.190,00 $ 16.987.384,00 

  NIVEL VIP      

9.01.04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ENCHAPE EN CERÁMICA 30 X 60 
TIPO PARED BLANCA CORONA O 
SIMILAR CON BORDE RECTIFICADO 

Metro cuadrado 102,73   $ 70.190,00 $ 7.210.619,00 

9.02 TRIBUNA SUR      

9.02.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ENCHAPE EN CERÁMICA 30 X 60 
TIPO PARED BLANCA CORONA O 
SIMILAR CON BORDE RECTIFICADO 

Metro cuadrado 471,47   $ 70.190,00 $ 33.092.479,00 

  

 COSTO DIRECTO GRUPO:  $ 128.197.122,00 

ADMINISTRACION 22,00% $ 28.203.367,00 

IMPREVISTOS 3,00% $ 3.845.914,00 

UTILIDAD 5,00% $ 6.409.856,00 

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%): $ 38.459.137,00 

COSTO TOTAL CAPITULO: $ 166.656.259,00 

              

              

10 PISOS - BASES - ACABADOS  TIPO:    OBRA PÚBLICA  

10.01 TRIBUNA OCCIDENTAL     
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10.01.01 
PINTURA EPOXICA PARA 
GRADERIAS  

Metro cuadrado 2.891,52   $ 13.347,00 $ 38.593.117,00 

  NIVEL 1            

10.01.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO 
GRES PORCELÁNICO MATE ESTILO 
CEMENTO STREET GRIS 0,60X0,60 
O SIMILAR 

Metro cuadrado 304,82   $ 128.083,00 $ 39.042.260,00 

10.01.03 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5 Metro cuadrado 304,82   $ 24.940,00 $ 7.602.211,00 

10.01.04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GUARDAESCOBA BALDOSIN 

Metro Lineal 80,25   $ 40.000,00 $ 3.210.000,00 

10.01.05 
PULIDO MECÁNICO EN OBRA DE 
SUPERFICIE DE CONCRETO 
ENDURECIDO. 

Metro cuadrado 1.132,40   $ 62.948,00 $ 71.282.315,00 

10.01.06 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PISO LAMINADO SPC 

Metro cuadrado 91,54   $ 122.683,00 $ 11.230.402,00 

10.01.07 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
GRAMA  SINTETICA 

Metro cuadrado 559,79   $ 81.067,00 $ 45.380.496,00 

10.01.08 PISO EN GRANITO LAVADO Metro cuadrado 8,18   $ 153.035,00 $ 1.251.826,00 

10.01.09 
PASO ESCALERA GRANITO DE 130 
CM 

Metro Lineal 5,63   $ 161.562,00 $ 909.594,00 

  NIVEL 2            

10.01.10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO 
GRES PORCELÁNICO MATE ESTILO 
CEMENTO STREET GRIS 0,60X0,60 
O SIMILAR 

Metro cuadrado 401,12   $ 128.083,00 $ 51.376.653,00 

10.01.11 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5 Metro cuadrado 401,12   $ 24.940,00 $ 10.003.933,00 

10.01.12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GUARDAESCOBA BALDOSIN 

Metro Lineal 126,28   $ 40.000,00 $ 5.051.200,00 

10.01.13 
PULIDO MECÁNICO EN OBRA DE 
SUPERFICIE DE CONCRETO 
ENDURECIDO. 

Metro cuadrado 1.210,78   $ 62.948,00 $ 76.216.179,00 

10.01.14 PISO EN GRANITO LAVADO Metro cuadrado 8,18   $ 153.035,00 $ 1.251.826,00 

10.01.15 
PASO ESCALERA GRANITO DE 130 
CM 

Metro Lineal 9,83   $ 161.562,00 $ 1.588.154,00 

  NIVEL 3            

10.01.16 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO 
GRES PORCELÁNICO MATE ESTILO 
CEMENTO STREET GRIS 0,60X0,60 
O SIMILAR 

Metro cuadrado 209,58   $ 128.083,00 $ 26.843.635,00 

10.01.17 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5 Metro cuadrado 209,58   $ 24.940,00 $ 5.226.925,00 

10.01.18 
PULIDO MECÁNICO EN OBRA DE 
SUPERFICIE DE CONCRETO 
ENDURECIDO. 

Metro cuadrado 653,18   $ 62.948,00 $ 41.116.375,00 

10.01.19 PISO EN GRANITO LAVADO Metro cuadrado 8,18   $ 153.035,00 $ 1.251.826,00 

10.01.20 
PASO ESCALERA GRANITO DE 130 
CM 

Metro Lineal 5,63   $ 161.562,00 $ 909.594,00 

  NIVEL VIP            

10.01.21 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO 
GRES PORCELÁNICO MATE ESTILO 
CEMENTO STREET GRIS 0,60X0,60 
O SIMILAR 

Metro cuadrado 78,58   $ 128.083,00 $ 10.064.762,00 

10.01.22 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5 Metro cuadrado 78,58   $ 24.940,00 $ 1.959.785,00 

10.01.23 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GUARDAESCOBA BALDOSIN 

Metro Lineal 30,82   $ 40.000,00 $ 1.232.800,00 

10.01.24 
PULIDO MECÁNICO EN OBRA DE 
SUPERFICIE DE CONCRETO 
ENDURECIDO. 

Metro cuadrado 551,7   $ 62.948,00 $ 34.728.412,00 

10.02 TRIBUNA SUR            
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10.02.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO 
GRES PORCELÁNICO MATE ESTILO 
CEMENTO STREET GRIS 0,60X0,60 
O SIMILAR 

Metro cuadrado 435,53   $ 128.083,00 $ 55.783.989,00 

10.02.02 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5 Metro cuadrado 435,53   $ 24.940,00 $ 10.862.118,00 

10.02.03 
PINTURA EPOXICA PARA 
GRADERIAS  

Metro cuadrado 2.306,14   $ 13.347,00 $ 30.780.051,00 

10.02.04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GUARDAESCOBA BALDOSIN 

Metro Lineal 119,4   $ 40.000,00 $ 4.776.000,00 

10.02.05 
PULIDO MECÁNICO EN OBRA DE 
SUPERFICIE DE CONCRETO 
ENDURECIDO. 

Metro cuadrado 663,84   $ 62.948,00 $ 41.787.400,00 

  

 COSTO DIRECTO GRUPO:  $ 631.313.838,00 

ADMINISTRACION 22,00% $ 138.889.044,00 

IMPREVISTOS 3,00% $ 18.939.415,00 

UTILIDAD 5,00% $ 31.565.692,00 

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%): $ 189.394.151,00 

COSTO TOTAL CAPITULO: $ 820.707.989,00 

              

              

11 CUBIERTAS  TIPO:    OBRA PÚBLICA  

11.01 TRIBUNA OCCIDENTAL     

11.01.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CUBIERTA SENCILLA HUNTER 
DOUGLAS 

Metro cuadrado 2.599,81   $ 115.863,00 $ 301.221.786,00 

11.01.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CUBIERTA LAMINA 
POLICARBONATO Cal. 6 mm 

Metro cuadrado 232   $ 105.666,00 $ 24.514.512,00 

11.01.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
FLANCHE EN LAMINA 

Metro Lineal 286,11   $ 35.951,00 $ 10.285.941,00 

  

 COSTO DIRECTO GRUPO:  $ 336.022.239,00 

ADMINISTRACION 22,00% $ 73.924.893,00 

IMPREVISTOS 3,00% $ 10.080.667,00 

UTILIDAD 5,00% $ 16.801.112,00 

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%): $ 100.806.672,00 

COSTO TOTAL CAPITULO: $ 436.828.911,00 

              

              

12 CIELO RASOS  TIPO:    OBRA PÚBLICA  

12.01 TRIBUNA OCCIDENTAL     

  NIVEL 1     

12.01.01 CIELO RASO EN DRYWALL 1/2 Metro cuadrado 1.153,09   $ 60.100,00 $ 69.300.709,00 

  NIVEL 2            

12.01.02 CIELO RASO EN DRYWALL 1/2 Metro cuadrado 443,47   $ 60.100,00 $ 26.652.547,00 

  NIVEL 3            

12.01.03 CIELO RASO EN DRYWALL 1/2 Metro cuadrado 231,79   $ 60.100,00 $ 13.930.579,00 

  NIVEL VIP            
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12.01.04 CIELO RASO EN DRYWALL 1/2 Metro cuadrado 325,45   $ 60.100,00 $ 19.559.545,00 

12.02 TRIBUNA SUR            

12.02.01 CIELO RASO EN DRYWALL 1/2 Metro cuadrado 490,16   $ 60.100,00 $ 29.458.616,00 

  

 COSTO DIRECTO GRUPO:  $ 158.901.996,00 

ADMINISTRACION 22,00% $ 34.958.439,00 

IMPREVISTOS 3,00% $ 4.767.060,00 

UTILIDAD 5,00% $ 7.945.100,00 

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%): $ 47.670.599,00 

COSTO TOTAL CAPITULO: $ 206.572.595,00 

              

              

13 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA  TIPO:    OBRA PÚBLICA  

13.01 TRIBUNA OCCIDENTAL     

13.01.01 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE 
D=2" C. 1,00 M, SOLDADO Y PERNOS 
DE ANCLAJE, SEGUN DISEÑO, 
INCLUYE ANTICORROSIVO Y 
PINTURA. 

Metro Lineal 788,51   $ 441.508,00 $ 348.133.473,00 

13.01.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PUERTA EN MALLA ESTLABONADA 
Y ANGULO CAL 18 INC. 
ANTICORROSIVO 

Metro cuadrado 18,75   $ 175.794,00 $ 3.296.138,00 

13.01.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PUERTA EN LAMINA DE ACERO 
INOXIDABLE CAL 18 

Unidad 4   $ 1.960.805,00 $ 7.843.220,00 

13.01.04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PUERTA REJA ANGULO EN ACERO 
CAL 18 

Metro cuadrado 69,06   $ 214.570,00 $ 14.818.204,00 

13.01.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. 
ANTICORROSIVO 

Metro cuadrado 195,44   $ 224.636,00 $ 43.902.860,00 

13.01.06 
PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO 
PERFIL 1 1/2" X 1 1/2" 

Metro cuadrado 27,55   $ 303.420,00 $ 8.359.221,00 

13.01.07 
DIVISIÓN PARA BATERIA SANITARIA 
EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 
REF. 304 SATINADO 

Metro cuadrado 537,28   $ 587.724,00 $ 315.772.351,00 

13.01.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PUERTA VENTANA EN LAMINA CAL 
18 INC. ANTICORR. 

Metro cuadrado 5,25   $ 221.232,00 $ 1.161.468,00 

13.01.09 
VENTANA EN ALUMINIO 
PROYECTANTE 

Metro cuadrado 374,67   $ 184.513,00 $ 69.131.486,00 

13.02 TRIBUNA SUR            

13.02.01 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE 
D=2" C. 1,00 M, SOLDADO Y PERNOS 
DE ANCLAJE, SEGUN DISEÑO, 
INCLUYE ANTICORROSIVO Y 
PINTURA. 

Metro Lineal 267,5   $ 441.508,00 $ 118.103.390,00 

13.02.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. 
ANTICORROSIVO 

Metro cuadrado 44,84   $ 224.636,00 $ 10.072.678,00 

13.02.03 
PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO 
PERFIL 1 1/2" X 1 1/2" 

Metro cuadrado 28,7   $ 303.420,00 $ 8.708.154,00 
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13.02.04 
DIVISIÓN PARA BATERIA SANITARIA 
EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 
REF. 304 SATINADO 

Metro cuadrado 380,48   $ 587.724,00 $ 223.617.228,00 

13.02.05 
VENTANA EN ALUMINIO 
PROYECTANTE 

Metro cuadrado 2,74   $ 184.513,00 $ 505.566,00 

  

 COSTO DIRECTO GRUPO:  $ 1.173.425.437,00 

ADMINISTRACION 22,00% $ 258.153.596,00 

IMPREVISTOS 3,00% $ 35.202.763,00 

UTILIDAD 5,00% $ 58.671.272,00 

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%): $ 352.027.631,00 

COSTO TOTAL CAPITULO: $ 1.525.453.068,00 

              

              

14 APARATOS SANITARIOS  TIPO:    OBRA PÚBLICA  

14.01 TRIBUNA OCCIDENTAL     

14.01.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
GRIFERIA INSTITUCIONAL PARA 
LAVAMANOS TIPO PUSH 

Unidad 135   $ 222.278,00 $ 30.007.530,00 

14.01.02 
APARATOS SANITARIOS BAJO 
CONSUMO CON VALVULA 
ANTIVANDALICA 

Unidad 126   $ 665.593,00 $ 83.864.718,00 

14.01.03 
DUCHA MEZCLADORA BAÑERA 
TAYRONA O SIMILAR 

Unidad 32   $ 82.641,00 $ 2.644.512,00 

14.01.04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GABINETES PARA TOALLAS DE 
PAPEL PARA BAÑOS EN ACERO 
INOXIDABLE 

Unidad 122   $ 253.098,00 $ 30.877.956,00 

14.01.05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SECADOR ELÉCTRICO PARA 
MANOS, AUTOMÁTICO EN ACERO 
INOXIDABLE TIPO POTENZA O 
SIMILAR 

Unidad 14   $ 804.636,00 $ 11.264.904,00 

14.01.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
LAVAMANOS SOBREPONER ENNA 
COLOR BLANCO INC. GRIFERIA 

Unidad 9   $ 214.218,00 $ 1.927.962,00 

14.01.07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF 
TRADICIONAL CROMO 

Unidad 49   $ 240.818,00 $ 11.800.082,00 

14.01.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
BARRA DE SEGURIDAD TIPO H EN 
ACERO INOXIDABLE (PARA BAÑOS) 

Unidad 13   $ 762.563,00 $ 9.913.319,00 

14.02 TRIBUNA SUR      

14.02.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
GRIFERIA INSTITUCIONAL PARA 
LAVAMANOS TIPO PUSH 

Unidad 42   $ 222.278,00 $ 9.335.676,00 

14.02.02 
APARATOS SANITARIOS BAJO 
CONSUMO CON VALVULA 
ANTIVANDALICA 

Unidad 80   $ 665.593,00 $ 53.247.440,00 

14.02.03 
DUCHA MEZCLADORA BAÑERA 
TAYRONA O SIMILAR 

Unidad 1   $ 82.641,00 $ 82.641,00 

14.02.04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GABINETES PARA TOALLAS DE 
PAPEL PARA BAÑOS EN ACERO 
INOXIDABLE 

Unidad 80   $ 253.098,00 $ 20.247.840,00 
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14.02.05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SECADOR ELÉCTRICO PARA 
MANOS, AUTOMÁTICO EN ACERO 
INOXIDABLE TIPO POTENZA O 
SIMILAR 

Unidad 6   $ 804.636,00 $ 4.827.816,00 

14.02.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
LAVAMANOS SOBREPONER ENNA 
COLOR BLANCO INC. GRIFERIA 

Unidad 3   $ 214.218,00 $ 642.654,00 

14.02.07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF 
TRADICIONAL CROMO 

Unidad 20   $ 240.818,00 $ 4.816.360,00 

14.02.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
BARRA DE SEGURIDAD TIPO H EN 
ACERO INOXIDABLE (PARA BAÑOS) 

Unidad 4   $ 762.563,00 $ 3.050.252,00 

  

 COSTO DIRECTO GRUPO:  $ 278.551.662,00 

ADMINISTRACION 22,00% $ 61.281.366,00 

IMPREVISTOS 3,00% $ 8.356.550,00 

UTILIDAD 5,00% $ 13.927.583,00 

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%): $ 83.565.499,00 

COSTO TOTAL CAPITULO: $ 362.117.161,00 

              

              

15 INSTALACIONES DE RED CONTRA INCENDIOS   TIPO:    OBRA PÚBLICA  

15.01 TRIBUNA OCCIODENTAL     

15.01.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GRUPO DE BOMBEO MODULAR DE 
AGUA NEBULIZADA  MODELO  EPU-
04 CON UN CAUDAL TOTAL DE 428 
LPM, COMPUESTO POR 04  BOMBAS 
DE PISTONES, PRESIÓN MÁXIMA DE 
110 BAR, MOVIDAS POR CUATRO 
MOTORES ELÉCTRICOS (440 V AC, 
60 HZ, 27,0 KW CADA UNO),  
COLECTOR DE PRUEBAS E 
INSTRUMENTACIÓN COMPLETA, 
TODO EL CONJUNTO MONTADO 
SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA. 
SE INCLUYE APARTE CUADRO DE 
CONTROL DEL GRUPO DE 
BOMBAS.MOTORES CON VARIADOR 
DE VELOCIDAD. 

Unidad 1   $ 694.467.073,00 $ 694.467.073,00 

15.01.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DEPÓSITOS ATMOSFÉRICO 
AQUABLOCK PARA 
ALMACENAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD, TAPA SUPERIOR DE 
DN250 Y POSIBILIDAD DE MONTAR 
BOYA CON FLOTADOR Y/O 
REBOSADERO CON MEDIDAS 
2200*990*1565 Y UNA CAPACIDAD 
DE 3.000 LITROS. 

Unidad 5   $ 11.349.822,00 $ 56.749.110,00 
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15.01.03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
VÁLVULA DE CONTROL, CON 
INDICADOR DE PASO DE AGUA, 
MANÓMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y 
VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE 
Y APERTURA PARA LABORES DE 
MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y 
SALIDA PARA TUBERÍA DE 30 MM. 

Unidad 4   $ 13.024.496,00 $ 52.097.984,00 

15.01.04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
VÁLVULA DE BOLA DE ACERO 
INOXIDABLE PARA TUBERÍA DE 12 
MM CON LIMIT SWITCH, PARA 
PURGA DE LA INSTALACIÓN 

Unidad 8   $ 1.076.226,00 $ 8.609.808,00 

15.01.05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ELECTROVÁLVULA SELECTORA SIN 
ENCLAVAMIENTO, EQUIPADA CON 
SOLENOIDE (24 V DC, 900 MA) Y 
ACTUADOR DE APERTURA MANUAL 
DE EMERGENCIA CON ENTRADA Y 
SALIDA PARA TUBERÍA DE 30 MM. 

Unidad 3   $ 7.173.272,00 $ 21.519.816,00 

15.01.06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BOQUILLA NEBULIZADORA 
CERRADA PARA ALTA PRESIÓN, 
EQUIPADAS CON FILTRO EN SU 
ENTRADA CON UN FACTOR K DE 
4.10, TARADA CON UNA AMPOLLA 
FUSIBLE A 57 ºC, CON EL 
CORRESPONDIENTE CONECTOR 
(EQUIPADO CON OBÚS) A LA LÍNEA 
DE TUBERÍA DE ACERO 
INOXIDABLE DE 12 MM CON 
EMBELLECEDOR PARA SER 
INSTALADO EN PLACA DE FALSO 
TECHO. 

Unidad 380   $ 420.738,00 $ 159.880.440,00 

15.01.07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BOQUILLA NEBULIZADORA 
ABIERTA1MC 8MB 1000 PARA ALTA 
PRESIÓN CON UN FACTOR K DE 
1.90, EN ACERO INOXIDABLE CON 
EL CORRESPONDIENTE CONECTOR 
DE ACERO INOXIDABLE DE 
BOQUILLA HI-FOG A TUBERÍA DE 12 
MM 

Unidad 10   $ 639.341,00 $ 6.393.410,00 

15.01.08 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BOQUILLA NEBULIZADORA 
CERRADA, PARA ALTA PRESIÓN 
CON UN FACTOR K DE 3.1, 
EQUIPADA CON UNA TOBERA 
CENTRAL Y SEIS TOBERAS EN EL 
CONO, TARADA CON UNA AMPOLLA 
FUSIBLE A 57 ºC CON EL 
CORRESPONDIENTE CONECTOR A 
LA TUBERÍA DE 12 MM Y 
EMBELLECEDOR PARA SER 
INSTALADO EN PLACA DE FALSO 
TECHO 

Unidad 59   $ 819.682,00 $ 48.361.238,00 
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15.01.09 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DEVANADERA, CON 22 METROS DE 
MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 
1/2" MONTADA SOBRE 
DEVANADERA AUTOMÁTICA, CON 
ENCHUFE RÁPIDO DE ACERO 
INOXIDABLE. SUMINISTRO DE 
LANZA. A CONSTRUIDA EN ACERO 
INOXIDABLE Y CABEZAL DE 
CAUDAL REGULABLE 
MANUALMENTE, CON ENCHUFE 
RÁPIDO. SUMINISTRO DE CAJA 
PROTECTORA PARA LA VÁLVULA 
EN CHAPA DE 1 MM DE ESPESOR 
DE 800 * 800 *350 MM CON TAPA Y 
PLÁSTICO POLIESTIRENO ACABADA 
EN PINTURA POLIESTER RAL 3002 
SECADO AL HORNO. 

Unidad 10   $ 17.271.107,00 $ 172.711.070,00 

15.01.10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 
CON SOLDADURA EN CALIDAD 
1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE 
TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO 
EXTERIOR 38 MM X 3,0 MM CON P.P. 
DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES 
SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES 
INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL 
MANUAL DE INSTALACIÓN DE 
MARIOFF. 

Metro Lineal 199   $ 513.800,00 $ 102.246.200,00 

15.01.11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 
CON SOLDADURA EN CALIDAD 
1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE 
TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO 
EXTERIOR 30 MM X 2,5 MM CON P.P. 
DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES 
SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES 
INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL 
MANUAL DE INSTALACIÓN DE 
MARIOFF. 

Metro Lineal 1.006,00   $ 361.769,00 $ 363.939.614,00 

15.01.12 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 
CON SOLDADURA EN CALIDAD 
1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE 
TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO 
EXTERIOR 16 MM X 2,5 MM CON P.P. 
DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES 
SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES 
INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL 
MANUAL DE INSTALACIÓN DE 
MARIOFF. 

Metro Lineal 63   $ 161.334,00 $ 10.164.042,00 

15.01.13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 
CON SOLDADURA EN CALIDAD 
1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE 
TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO 
EXTERIOR 12 MM X 1,2 MM CON P.P. 
DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES 
SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES 
INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL 
MANUAL DE INSTALACIÓN DE 
MARIOFF. 

Metro Lineal 862   $ 139.121,00 $ 119.922.302,00 
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15.01.14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCAMISADO PARA TUBERÍA DE 
ACERO INOXIDABLE CON 
SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 
10217-7 CON CLASE DE 
TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO 
EXTERIOR 38 MM X 3,0 MM CON P.P. 
DE  TES, UNIONES Y REDUCCIONES 
SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES 
INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL 
MANUAL DE INSTALACIÓN DE 
MARIOFF. 

Metro Lineal 108   $ 127.183,00 $ 13.735.764,00 

15.01.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 2 
1/2" 

Metro Lineal 60   $ 97.754,00 $ 5.865.240,00 

15.01.16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 3" 

Metro Lineal 169   $ 136.583,00 $ 23.082.527,00 

15.01.17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 4" 

Metro Lineal 267   $ 201.430,00 $ 53.781.810,00 

15.01.18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIO 2 1/2" ACERO NEGRO 
RANURADO 300 PSI 

Unidad 38   $ 41.893,00 $ 1.591.934,00 

15.01.19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIO 3" ACERO NEGRO 
RANURADO 300 PSI 

Unidad 17   $ 49.358,00 $ 839.086,00 

15.01.20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIO 4" ACERO NEGRO 
RANURADO 300 PSI 

Unidad 21   $ 56.250,00 $ 1.181.250,00 

15.01.21 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOPLE DE HIERRO RANURADO 2 
1/2" 

Unidad 81   $ 25.767,00 $ 2.087.127,00 

15.01.22 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOPLE DE HIERRO RANURADO 3" 

Unidad 38   $ 38.043,00 $ 1.445.634,00 

15.01.23 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOPLE DE HIERRO RANURADO 4" 

Unidad 43   $ 42.923,00 $ 1.845.689,00 

15.01.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SOPORTE TIPO PERA 2 1/2" 

Unidad 19   $ 15.745,00 $ 299.155,00 

15.01.25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SOPORTE TIPO PERA 3" 

Unidad 50   $ 17.810,00 $ 890.500,00 

15.01.26 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SOPORTE TIPO PERA 4" 

Unidad 75   $ 17.810,00 $ 1.335.750,00 

15.01.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SOPORTE SISMORRESISTENTE 
LONGITUDINAL 3" 

Unidad 10   $ 101.688,00 $ 1.016.880,00 

15.01.28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SOPORTE SISMORESISTENTE 
LATERAL 3" 

Unidad 16   $ 136.240,00 $ 2.179.840,00 

15.01.29 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SOPORTE SISMORESISTENTE 
LONGITUDINAL 4" 

Unidad 12   $ 144.688,00 $ 1.736.256,00 

15.01.30 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SOPORTE SISMORESISTENTE 
LATERAL 4" 

Unidad 23   $ 144.688,00 $ 3.327.824,00 

15.01.31 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CONEXIÓN CLASE I VÁLVULA 
ANGULAR 2-1/2" 

Unidad 15   $ 647.166,00 $ 9.707.490,00 

15.01.32 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERIA PEAD 110 MM FM 
APPROVED 

Metro Lineal 6   $ 102.543,00 $ 615.258,00 
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15.01.33 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS PEAD 110 MM FM 
APPROVED 

Unidad 3   $ 217.573,00 $ 652.719,00 

15.02 TRIBUNA SUR            

15.02.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
VÁLVULA DE CONTROL CON 
INDICADOR DE PASO DE AGUA, 
MANÓMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y 
VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE 
Y APERTURA PARA LABORES DE 
MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y 
SALIDA PARA TUBERÍA DE 30 MM. 

Unidad 1   $ 13.024.496,00 $ 13.024.496,00 

15.02.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
VÁLVULA DE BOLA DE ACERO 
INOXIDABLE PARA TUBERÍA DE 12 
MM CON LIMIT SWITCH,  PARA 
PURGA DE LA INSTALACIÓN 

Unidad 2   $ 1.076.226,00 $ 2.152.452,00 

15.02.03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BOQUILLA NEBULIZADORA 
CERRADA PARA ALTA PRESIÓN, 
EQUIPADAS CON FILTRO EN SU 
ENTRADA CON UN FACTOR K DE 
4.10, TARADA CON UNA AMPOLLA 
FUSIBLE A 57 ºC, CON EL 
CORRESPONDIENTE CONECTOR 
(EQUIPADO CON OBÚS) A LA LÍNEA 
DE TUBERÍA DE ACERO 
INOXIDABLE DE 12 MM CON 
EMBELLECEDOR PARA SER 
INSTALADO EN PLACA DE FALSO 
TECHO. 

Unidad 94   $ 420.738,00 $ 39.549.372,00 

15.02.04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BOQUILLA NEBULIZADORA 
CERRADA PARA ALTA PRESIÓN 
CON UN FACTOR K DE 3.1, 
EQUIPADA CON UNA TOBERA 
CENTRAL Y SEIS TOBERAS EN EL 
CONO, TARADA CON UNA AMPOLLA 
FUSIBLE A 57 ºC CON EL 
CORRESPONDIENTE CONECTOR A 
LA TUBERÍA DE 12 MM Y 
EMBELLECEDOR PARA SER 
INSTALADO EN PLACA DE FALSO 
TECHO 

Unidad 24   $ 819.682,00 $ 19.672.368,00 

15.02.05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 
CON SOLDADURA EN CALIDAD 
1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE 
TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO 
EXTERIOR 38 MM X 3,0 MM CON P.P. 
DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES 
SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES 
INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL 
MANUAL DE INSTALACIÓN DE 
MARIOFF. 

Metro Lineal 110   $ 513.800,00 $ 56.518.000,00 
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15.02.06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 
CON SOLDADURA EN CALIDAD 
1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE 
TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO 
EXTERIOR 30 MM X 2,5 MM CON P.P. 
DE  TES, UNIONES Y REDUCCIONES 
SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES 
INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL 
MANUAL DE INSTALACIÓN DE 
MARIOFF. 

Metro Lineal 237   $ 361.769,00 $ 85.739.253,00 

15.02.07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 
CON SOLDADURA EN CALIDAD 
1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE 
TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO 
EXTERIOR 16 MM X 2,5 MM CON P.P. 
DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES 
SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES 
INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL 
MANUAL DE INSTALACIÓN DE 
MARIOFF. 

Metro Lineal 16   $ 161.334,00 $ 2.581.344,00 

15.02.08 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 
CON SOLDADURA EN CALIDAD 
1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE 
TOLERANCIA D4/T3 DE DIÁMETRO 
EXTERIOR 12 MM X 1,2 MM CON P.P. 
DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES 
SEGÚN DIN 2353 (SOPORTES 
INCLUIDOS) DE ACUERDO CON EL 
MANUAL DE INSTALACIÓN DE 
MARIOFF. 

Metro Lineal 195   $ 139.121,00 $ 27.128.595,00 

15.02.09 

SUMINISTRO DE DEVANADERA HI-
FOG® CÓDIGO A20500, CON 22 
METROS DE MANGUERA DE ALTA 
PRESIÓN DE 1/2" MONTADA SOBRE 
DEVANADERA AUTOMÁTICA, CON 
ENCHUFE RÁPIDO DE ACERO 
INOXIDABLE. SUMINISTRO DE 
LANZA .A CONSTRUIDA EN ACERO 
INOXIDABLE Y CABEZAL DE 
CAUDAL REGULABLE 
MANUALMENTE, CON ENCHUFE 
RÁPIDO. SUMINISTRO DE CAJA 
PROTECTORA PARA LA VÁLVULA 
EN CHAPA DE 1 MM DE ESPESOR 
DE 800 * 800 *350 MM CON TAPA Y 
PLÁSTICO POLIESTIRENO ACABADA 
EN PINTURA POLIESTER RAL 3002 
SECADO AL HORNO. 

Unidad 2   $ 17.271.107,00 $ 34.542.214,00 

15.02.10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 2 
1/2" 

Metro Lineal 1   $ 97.754,00 $ 97.754,00 

15.02.11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 4" 

Metro Lineal 6   $ 201.430,00 $ 1.208.580,00 

15.02.12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIO 2 1/2" ACERO NEGRO  
RANURADO 300 PSI 

Unidad 2   $ 41.893,00 $ 83.786,00 
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15.02.13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIO 4" ACERO NEGRO 
RANURADO 300 PSI 

Unidad 4   $ 56.250,00 $ 225.000,00 

15.02.14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOPLE DE HIERRO RANURADO 2 
1/2" 

Unidad 2   $ 25.767,00 $ 51.534,00 

15.02.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOPLE DE HIERRO RANURADO 4" 

Unidad 6   $ 42.923,00 $ 257.538,00 

15.02.16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SOPORTE TIPO PERA 4" 

Unidad 2   $ 17.810,00 $ 35.620,00 

15.02.17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CONEXIÓN CLASE I VÁLVULA 
ANGULAR 2-1/2" 

Unidad 1   $ 647.166,00 $ 647.166,00 

15.02.18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERIA PEAD 110 MM FM 
APPROVED 

Metro Lineal 135   $ 102.543,00 $ 13.843.305,00 

15.02.19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS PEAD 110 MM FM 
APPROVED 

Unidad 12   $ 217.573,00 $ 2.610.876,00 

15.02.20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SIAMESA DE INYECCIÓN 2 1/2" X 4" 
X 2 1/2" 

Unidad 1   $ 1.786.464,00 $ 1.786.464,00 

  

 COSTO DIRECTO GRUPO:  $ 2.246.035.557,00 

ADMINISTRACION 22,00% $ 494.127.823,00 

IMPREVISTOS 3,00% $ 67.381.067,00 

UTILIDAD 5,00% $ 112.301.778,00 

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%): $ 673.810.668,00 

COSTO TOTAL CAPITULO: $ 2.919.846.225,00 

              

              

16 INSTALACION DE RED VOZ Y DATOS  TIPO:    OBRA PÚBLICA  

16.01 TRIBUNA OCCIDENTAL           

16.01.01 
CAJA INSPECCIÓN A.P. CS 274 
CODENSA 

Unidad 2   $ 460.386,00 $ 920.772,00 

16.01.02 CANALETA METÁLICA 10 X 4 Metro Lineal 73,5   $ 69.053,00 $ 5.075.396,00 

16.01.03 CORAZA METÁLICA 3 Metro Lineal 60   $ 95.602,00 $ 5.736.120,00 

16.01.04 DUCTOS VERTICALES 30 X 8 Metro Lineal 12   $ 131.526,00 $ 1.578.312,00 

16.01.05 GABINETE RACK CERRADO Unidad 4   $ 950.825,00 $ 3.803.300,00 

16.01.06 
MÓDULO TOMACORRIENTE CON 
POLO A TIERRA 

Unidad 45   $ 14.920,00 $ 671.400,00 

16.01.07 PATCH PANEL 24 PUERTOS Metro Lineal 2   $ 543.296,00 $ 1.086.592,00 

16.01.08 SALIDA DE DATOS Y VOZ Unidad 207   $ 40.875,00 $ 8.461.125,00 

16.01.09 
SALIDA ELÉCTRICA CORRIENTE 
REGULADA 

Unidad 77   $ 29.508,00 $ 2.272.116,00 

16.01.10 PATCH CORD 5 M Cat 6A Metro Lineal 414   $ 88.611,00 $ 36.684.954,00 

16.01.11 CABLE UTP CAT 6A TENDIDO Metro Lineal 12.570,00   $ 4.323,00 $ 54.340.110,00 

16.01.12 PATCH PANEL 48 PUERTOS Unidad 4   $ 1.287.989,00 $ 5.151.956,00 
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16.01.13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
SALIDA EN PLACA PARA DETECTOR 
DE HUMO ÓPTICO DIRECCIONABLE 
, TUBERIA, CABLE FPL NO 16 Y 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN. - 
INCLUYE DETECTOR 

Unidad 133   $ 516.001,00 $ 68.628.133,00 

16.01.14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
SALIDA EN PLACA PARA ESTACION 
MANUAL DIRECCIONABLE , 
TUBERIA, CABLE FPL NO 16 Y 
ELEMENTOS DE FIJACION.  - 
INCLUYE ESTACION  

Unidad 21   $ 699.338,00 $ 14.686.098,00 

16.01.15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
SALIDA EN PLACA PARA SIRENA 
ESTROBOSCOPICA , TUBERIA, 
CABLE FPL NO 16 Y ELEMENTOS DE 
FIJACION.  - INCLUYE  SIRENAS 

Unidad 21   $ 583.221,00 $ 12.247.641,00 

16.01.16 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
SALIDA EN PLACA PARA MODULO 
DE RELE , TUBERIA, CABLE FPL NO 
16 Y ELEMENTOS DE FIJACION.  - 
INCLUYE  MODULO 

Unidad 10   $ 432.329,00 $ 4.323.290,00 

16.01.17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
BANDEJA FIBRA ÓPTICA X 6 HILOS- 
INCLUYE  ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

Unidad 4   $ 1.297.862,00 $ 5.191.448,00 

16.01.18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 
DE FIBRA ÓPTICA 6 HILOS 
MULTIMODO MO4 

Unidad 400   $ 24.915,00 $ 9.966.000,00 

16.01.19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PATCH CORD FIBRA ÓPTICA - 2M  

Unidad 8   $ 82.707,00 $ 661.656,00 

16.01.20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA  
LC DE 10 GB 

Unidad 8   $ 70.888,00 $ 567.104,00 

16.01.21 SALIDA DE SONIDO Metro Lineal 526   $ 75.838,00 $ 39.890.788,00 

16.01.22 BANDEJA TIPO ESCAL.30 X 80 Unidad 228   $ 132.969,00 $ 30.316.932,00 

16.01.23 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TABLERO DE DETECCIÓN DE 
INCENDIO CON CUATRO ZONAS DE 
DETECCIÓN INCLUYE TUBERIA, 
CABLE FPL NO 16 Y ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN  

Unidad 1   $ 10.625.231,00 $ 10.625.231,00 

16.01.24 
SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG 
HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA 

Unidad 77   $ 127.959,00 $ 9.852.843,00 

16.02 TRIBUNA SUR            

16.02.01 CANALETA METÁLICA 10 X 4 Metro Lineal 7   $ 69.053,00 $ 483.371,00 

16.02.02 CORAZA METÁLICA 3 Metro Lineal 7   $ 95.602,00 $ 669.214,00 

16.02.03 DUCTOS VERTICALES 30 X 8 Metro Lineal 3   $ 131.526,00 $ 394.578,00 

16.02.04 GABINETE RACK CERRADO Unidad 1   $ 950.825,00 $ 950.825,00 

16.02.05 
MÓDULO TOMACORRIENTE CON 
POLO A TIERRA 

Unidad 8   $ 14.920,00 $ 119.360,00 

16.02.06 PATCH PANEL 24 PUERTOS Unidad 2   $ 543.296,00 $ 1.086.592,00 

16.02.07 SALIDA DE DATOS Y VOZ Unidad 33   $ 40.875,00 $ 1.348.875,00 

16.02.08 
SALIDA ELÉCTRICA CORRIENTE 
REGULADA 

Unidad 19   $ 29.508,00 $ 560.652,00 

16.02.09 PATCH CORD 5 M Cat 6A Metro Lineal 64   $ 88.611,00 $ 5.671.104,00 
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16.02.10 CABLE UTP CAT 6A TENDIDO Metro Lineal 1.980,00   $ 4.323,00 $ 8.559.540,00 

16.02.11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TABLERO DE DETECCIÓN DE 
INCENDIO CON CUATRO ZONAS DE 
DETECCIÓN INCLUYE TUBERIA, 
CABLE FPL NO 16 Y ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN  

Unidad 1   $ 10.625.231,00 $ 10.625.231,00 

16.02.12 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
SALIDA EN PLACA PARA DETECTOR 
DE HUMO ÓPTICO DIRECCIONABLE 
, TUBERIA, CABLE FPL NO 16 Y 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN. - 
INCLUYE DETECTOR 

Unidad 39   $ 516.001,00 $ 20.124.039,00 

16.02.13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
SALIDA EN PLACA PARA ESTACION 
MANUAL DIRECCIONABLE , 
TUBERIA, CABLE FPL NO 16 Y 
ELEMENTOS DE FIJACION.  - 
INCLUYE ESTACION  

Unidad 2   $ 699.338,00 $ 1.398.676,00 

16.02.14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
SALIDA EN PLACA PARA SIRENA 
ESTROBOSCOPICA , TUBERIA, 
CABLE FPL NO 16 Y ELEMENTOS DE 
FIJACION.  - INCLUYE  SIRENAS 

Unidad 2   $ 583.221,00 $ 1.166.442,00 

16.02.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
FUENTE DE ALIMENTACION 

Unidad 1   $ 1.737.686,00 $ 1.737.686,00 

16.02.16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
BANDEJA FIBRA ÓPTICA X 6 HILOS- 
INCLUYE  ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

Unidad 1   $ 1.297.862,00 $ 1.297.862,00 

16.02.17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 
DE FIBRA ÓPTICA 6 HILOS 
MULTIMODO MO4 

Unidad 80   $ 24.915,00 $ 1.993.200,00 

16.02.18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PATCH CORD FIBRA ÓPTICA - 2M  

Unidad 2   $ 82.707,00 $ 165.414,00 

16.02.19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA  
LC DE 10 GB 

Unidad 2   $ 70.888,00 $ 141.776,00 

16.02.20 BANDEJA TIPO ESCAL.30 X 80 Unidad 35,64   $ 132.969,00 $ 4.739.015,00 

16.02.21 
SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG 
HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA 

Unidad 19   $ 127.959,00 $ 2.431.221,00 

  

 COSTO DIRECTO GRUPO:  $ 398.403.990,00 

ADMINISTRACION 22,00% $ 87.648.878,00 

IMPREVISTOS 3,00% $ 11.952.120,00 

UTILIDAD 5,00% $ 19.920.200,00 

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%): $ 119.521.198,00 

COSTO TOTAL CAPITULO: $ 517.925.188,00 

              

              

17 VIDRIOS Y CERRADURAS  TIPO:    OBRA PÚBLICA  

17.01 TRIBUNA OCCIDENTAL     

17.01.01 CERRADURA BAÑO Unidad 16   $ 48.320,00 $ 773.120,00 

17.01.02 
CERRADURA ENTRADA DOBLE 
CILINDRO 

Unidad 54   $ 109.515,00 $ 5.913.810,00 
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17.01.03 ESPEJO 4 MM SIN BICEL Metro cuadrado 100,78   $ 76.043,00 $ 7.663.614,00 

17.01.04 VIDRIO 5 MM Metro cuadrado 339,47   $ 48.168,00 $ 16.351.591,00 

17.02 TRIBUNA SUR      

17.02.01 CERRADURA BAÑO Unidad 77   $ 48.320,00 $ 3.720.640,00 

17.02.02 
CERRADURA ENTRADA DOBLE 
CILINDRO 

Unidad 13   $ 109.515,00 $ 1.423.695,00 

17.02.03 ESPEJO 4 MM SIN BICEL Metro cuadrado 29,7   $ 76.043,00 $ 2.258.477,00 

17.02.04 VIDRIO 5 MM Metro cuadrado 2,74   $ 48.168,00 $ 131.980,00 

  

 COSTO DIRECTO GRUPO:  $ 38.236.927,00 

ADMINISTRACION 22,00% $ 8.412.124,00 

IMPREVISTOS 3,00% $ 1.147.108,00 

UTILIDAD 5,00% $ 1.911.846,00 

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%): $ 11.471.078,00 

COSTO TOTAL CAPITULO: $ 49.708.005,00 

              

              

18 OBRAS EXTERIORES  TIPO:    OBRA PÚBLICA  

18,01 ASEO GENERAL ENTREGA Metro cuadrado 11.569,30   $ 5.402,00 $ 62.497.359,00 

18,02 
PISO EN GRAMA INCL. TIERRA 
NEGRA 

Metro cuadrado 2.728,95   $ 28.517,00 $ 77.821.467,00 

18,03 
PLANTACIÓN DE ARBOLES 
PAISAJISTICOS ALTURA MINIMA 
1.20 MTS 

Unidad 58   $ 42.822,00 $ 2.483.676,00 

  

 COSTO DIRECTO GRUPO:  $ 142.802.502,00 

ADMINISTRACION 22,00% $ 31.416.550,00 

IMPREVISTOS 3,00% $ 4.284.075,00 

UTILIDAD 5,00% $ 7.140.125,00 

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%): $ 42.840.750,00 

COSTO TOTAL CAPITULO: $ 185.643.252,00 

19 INSTALACIONES DEPORTIVAS  TIPO:    OBRA PÚBLICA  

19,01 

EXCAVACION DE CORTES, 
CANALES Y PRESTAMOS EN 
MATERIAL COMUN A MAQUINA 
INCLUYE CARGUE Y ACARREO 
LIBRE DE 5 KM 

Metro cubico 3.094,43   $ 12.449,00 $ 38.522.559,00 

19,02 

RELLENO PARA REDES EN 
GRAVILLA DE 3/4 , 1/2 (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACION)  

Metro cubico 1.031,48   $ 102.396,00 $ 105.619.426,00 

19,03 
RELLENO ARENA DE RIO 
COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA 

Metro cubico 2.002,28   $ 140.918,00 $ 282.157.293,00 

19,04 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
GEOTEXTIL NT 2000 PARA 
SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS 
GRANULARES Y/O 
SUBDRENES/FILTROS 

Metro cuadrado 10.314,75   $ 7.194,00 $ 74.204.312,00 

19,05 
PISO EN GRAMA INCL. TIERRA 
NEGRA 

Metro cuadrado 10.314,75   $ 28.517,00 $ 294.145.726,00 

19,06 
PORTERÍA (JUEGO CANCHAS 
FÚTBOL) 

Juego 1   $ 7.090.311,00 $ 7.090.311,00 
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19,07 DEMARCACION CANCHA e=,010 M Metro Lineal 718,9   $ 667,00 $ 479.506,00 

19,08 BANCO PARA JUGADORES Unidad 2   $ 10.912.774,00 $ 21.825.548,00 

19,09 TUBO SOPORTE MALLA Unidad 4   $ 95.932,00 $ 383.728,00 

  

 COSTO DIRECTO GRUPO:  $ 824.428.409,00 

ADMINISTRACION 22,00% $ 181.374.250,00 

IMPREVISTOS 3,00% $ 24.732.852,00 

UTILIDAD 5,00% $ 41.221.420,00 

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%): $ 247.328.522,00 

COSTO TOTAL CAPITULO: $ 1.071.756.931,00 

20 OTROS  TIPO:    OBRA PÚBLICA  

20.01 TRIBUNA OCCIDENTAL     

20.01.01 
MESONES EN CONCRETO A=0.60 
mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. 
REFUERZO E:0.10 

Metro cuadrado 156,27   $ 135.022,00 $ 21.099.888,00 

20.01.02 
ACABADO MESON PARA BAÑOS Y 
COCINA EN GRANITO PULIDO 

Metro cuadrado 156,27   $ 241.140,00 $ 37.682.948,00 

20.01.03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ASCENSOR -SIN SALA DE 
MÁQUINAS PARA 10 PASAJEROS 
EQUIVALENTES A 800 KGS DE 
CARGA. INCLUYE CABINA 
TERMINADA DE ACUERDO A 
DISEÑO DEL PROVEEDOR. INCLUYE 
TRANSPORTE A OBRA 

Unidad 1   $ 128.619.274,00 $ 128.619.274,00 

20.02 TRIBUNA SUR      

20.02.01 
MESONES EN CONCRETO A=0.60 
mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. 
REFUERZO E:0.10 

Metro cuadrado 50,22   $ 135.022,00 $ 6.780.805,00 

20.02.02 
ACABADO MESON PARA BAÑOS Y 
COCINA EN GRANITO PULIDO 

Metro cuadrado 50,22   $ 241.140,00 $ 12.110.051,00 

  

 COSTO DIRECTO GRUPO:  $ 206.292.966,00 

ADMINISTRACION 22,00% $ 45.384.453,00 

IMPREVISTOS 3,00% $ 6.188.789,00 

UTILIDAD 5,00% $ 10.314.648,00 

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%): $ 61.887.890,00 

COSTO TOTAL CAPITULO: $ 268.180.856,00 

21 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS  TIPO:    OBRA PÚBLICA  

21.01 TRIBUNA OCCIDENTAL     

21.01.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REVESTIMIENTO DE FACHADA EN 
PANEL MINIWAVE PERFORADO 
TIPO HUNTER DOUGLAS O SIMILAR 

Metro cuadrado 846,95   $ 239.523,00 $ 202.864.005,00 

21.02 TRIBUNA SUR      

21.02.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REVESTIMIENTO DE FACHADA EN 
PANEL MINIWAVE PERFORADO 
TIPO HUNTER DOUGLAS O SIMILAR 

Metro cuadrado 628,45   $ 239.523,00 $ 150.528.229,00 
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 COSTO DIRECTO GRUPO:  $ 353.392.234,00 

ADMINISTRACION 22,00% $ 77.746.291,00 

IMPREVISTOS 3,00% $ 10.601.767,00 

UTILIDAD 5,00% $ 17.669.612,00 

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%): $ 106.017.670,00 

COSTO TOTAL CAPITULO: $ 459.409.904,00 

22 SARDINELES Y ANDENES  TIPO:    OBRA PÚBLICA  

22,01 
EXCAVACION MANUAL EN 
MATERIAL COMUN (INCLUYE 
RETIRO) 

Metro cubico 2.392,56   $ 66.121,00 $ 158.198.460,00 

22,02 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE MATERIAL 
SELECCIONADO PARA SUBBASE 
GRANULAR (INCLUYE ACARREO 
LIBRE DE 5KM) (**) 

Metro cubico 1.727,41   $ 90.099,00 $ 155.637.914,00 

22,03 
RELLENO ARENA DE RIO 
COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA 

Metro cubico 381,54   $ 140.918,00 $ 53.765.854,00 

22,04 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BORDILLO PREFABRICADO A-80 

Metro Lineal 2.837,10   $ 43.536,00 $ 123.515.986,00 

22,05 
BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO 
EN CONCRETO 

Metro Lineal 677,38   $ 19.033,00 $ 12.892.574,00 

22,06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA 
(LÍNEAS) 40*40 CM 

Metro cuadrado 122,27   $ 72.638,00 $ 8.881.448,00 

22,07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA 
(PUNTOS) 40*40 CM 

Metro cuadrado 128,56   $ 75.764,00 $ 9.740.220,00 

22,08 LOSETA PREFABRICA A-40 Metro cuadrado 1.454,90   $ 83.220,00 $ 121.076.778,00 

22,09 BORDE SEPARADOR VERDE A-170 Metro Lineal 252   $ 180.150,00 $ 45.397.800,00 

22,1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 
CM 

Metro cuadrado 848,12   $ 48.748,00 $ 41.344.154,00 

22,11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ADOQUÍN DE GRES PEATONAL 
10*20*25 CM 

Metro cuadrado 4.879,87   $ 75.847,00 $ 370.123.500,00 

22,12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ADOQUÍN VEHICULAR CONCRETO 8 
CM 

Metro cuadrado 197,02   $ 55.048,00 $ 10.845.557,00 

22,13 

MEJORAMIENTO DE PISO CON 
MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA, INCLUYE ACARREO 
LIBRE DE 5 KM. 

Metro cubico 665,32   $ 82.427,00 $ 54.840.332,00 

22,14 
SOLADO CONCRETO ESPESOR 
E=0.05MTS 14MPa (2000PSI) 

Metro cuadrado 316,04   $ 28.716,00 $ 9.075.405,00 

22,15 
CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + 
FORMALETA 

Metro cubico 138,18   $ 712.355,00 $ 98.433.214,00 

22,16 
MURO DE CONTENCIÓN EN 
CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 
1.01MTS H 2.00MTS 

Metro cubico 226,25   $ 816.734,00 $ 184.786.068,00 

22,17 
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE 
DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa 

Kilogramo 87.878,18   $ 4.427,00 $ 389.036.703,00 
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22,18 

CONCRETO MR 3.9 MPA NORMAL, 
TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 
25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, 
ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 
39 NORMAL) INCLUYE ACABADO 
ESTAMPADO COLOR SEGÚN 
DISEÑO 

Metro cubico 603,16   $ 839.947,00 $ 506.622.433,00 

22,19 
CORTE DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE 
SELLADO) 

Metro Lineal 2.614,69   $ 4.159,00 $ 10.874.496,00 

22,2 
MARCAS VIALES CON PINTURA DE 
TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y 
DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS) 

Metro cuadrado 133,65   $ 51.710,00 $ 6.911.042,00 

22,21 

SUMINISTRO Y APLICACION DE 
PINTURA ACRILICA CON 
MICROESFERAS, LINEAS 

CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 
CMS SEGUN NORMA INVIAS 

Metro Lineal 49,5   $ 2.328,00 $ 115.236,00 

22,22 
CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 21 
MPa - 3000 PSI 

Metro cuadrado 522,15   $ 109.661,00 $ 57.259.491,00 

22,23 

MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 
0.15 M D= 5MM (INCLUYE 
SUMINISTRO FIJACION E 
INSTALACION) 

Kilogramo 1.011,93   $ 4.825,00 $ 4.882.562,00 

  

 COSTO DIRECTO GRUPO:  $ 2.434.257.227,00 

ADMINISTRACION 22,00% $ 535.536.590,00 

IMPREVISTOS 3,00% $ 73.027.717,00 

UTILIDAD 5,00% $ 121.712.861,00 

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%): $ 730.277.168,00 

COSTO TOTAL CAPITULO: $ 3.164.534.395,00 

              

              

23 SILLETERIA GRADERIAS  TIPO:    OBRA PÚBLICA  

23,01 TRIBUNA OCCIDENTAL     

23.01.01 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
SILLA PLASTICA EN 
POLIPROPILENO ORIGINAL DE 
43CM X 44,5CM X 35CM INY. 
ACCESORIOS 

Unidad 2.551,00   $ 147.063,00 $ 375.157.713,00 

23.02 TRIBUNA SUR      

23.02.01 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
SILLA PLASTICA EN 
POLIPROPILENO ORIGINAL DE 
43CM X 44,5CM X 35CM INY. 
ACCESORIOS 

Unidad 2.476,00   $ 147.063,00 $ 364.127.988,00 

  

 COSTO DIRECTO GRUPO:  $ 739.285.701,00 

ADMINISTRACION 22,00% $ 162.642.854,00 

IMPREVISTOS 3,00% $ 22.178.571,00 

UTILIDAD 5,00% $ 36.964.285,00 

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%): $ 221.785.710,00 

COSTO TOTAL CAPITULO: $ 961.071.411,00 

24 CERRAMIENTO  TIPO:    OBRA PÚBLICA  
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24,01 MALLA CONTRA IMPACTO     

24.01.01 

EXCAVACION DE CORTES, 
CANALES Y PRESTAMOS EN 
MATERIAL COMUN A MAQUINA 
INCLUYE CARGUE Y ACARREO 
LIBRE DE 5 KM 

Metro cubico 401,11   $ 12.449,00 $ 4.993.418,00 

24.01.02 
EXCAVACION MANUAL EN 
MATERIAL COMUN (INCLUYE 
RETIRO) 

Metro cubico 83,56   $ 66.121,00 $ 5.525.071,00 

24.01.03 
CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 
PSI) RELACIÓN 60C/40P 

Metro cubico 28,98   $ 420.561,00 $ 12.187.858,00 

24.01.04 
SOLADO CONCRETO ESPESOR 
E=0.07MTS 17.5 MPa (2000 PSI) 

Metro cuadrado 14,36   $ 37.250,00 $ 534.910,00 

24.01.05 
CONCRETO DE ZAPATAS 21  MPa + 
FORMALETA 

Metro cubico 28,9   $ 712.355,00 $ 20.587.060,00 

24.01.06 
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21 
MPa, SECCION RECTANGULAR 

Metro cubico 36,73   $ 682.050,00 $ 25.051.697,00 

24.01.07 
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE 
DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa 

Kilogramo 9.407,44   $ 4.427,00 $ 41.646.737,00 

24.01.08 
RELLENO CON MATERIAL DE 
AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA 
VIBRADORA 

Metro cubico 442,64   $ 73.029,00 $ 32.325.557,00 

23.02 CERRMIENTO LATERAL      

24.02.01 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y 
MONTAJE DE ESTRUCTURA 
METALICA PARA CERRAMIENTO DE 
ALTO IMPACTO 

Kilogramo 16.573,10   $ 17.936,00 $ 297.255.122,00 

  

 COSTO DIRECTO GRUPO:  $ 440.107.430,00 

ADMINISTRACION 22,00% $ 96.823.635,00 

IMPREVISTOS 3,00% $ 13.203.223,00 

UTILIDAD 5,00% $ 22.005.372,00 

COSTO INDIRECTO AIU CAPITULO (30%): $ 132.032.230,00 

COSTO TOTAL CAPITULO: $ 572.139.660,00 

  
INFORMACION CONSOLIDADA 

FORMULACIÓN INICIAL 

  COSTO DIRECTO    $ 29.861.776.449   

  Bienes           

  Servicios            

  Obra Pública           

  COSTO INDIRECTO   $ 9.192.198.541   

  Administración         22,0 %      $ 6.569.590.819   

AIU $ 8.958.532.934 

  

  imprevistos           3,0 %      $ 895.853.293     

  Utilidad           5,0 %      $ 1.493.088.822     

  Otros Costos 
 RETIE Y 
RETILAP  

    $ 29.598.413   

  Otros Costos 
 Dotación de 
señalética  

        

  Otros Costos  P.M.T.      $ 68.051.166   

  Otros Costos  P.A.P.S.O      $ 74.197.028   

http://www.sogamoso-boyaca.gov.co/


 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

OFICINA DE CONTRATACION 
MACROPROCESO: GESTIÓN  DE BIENES Y SERVICIOS  

NIT: 891.855.130-1                                                        PROCESO: CONTRACCIÓNS.G.C 

 

“SOGAMOSO, TAREA DE TODOS” 

Edificio Plaza Seis Calle 15 No.12 – 14. PBX: 7 702040-41 Fax: 7702040 Ext 111/224 
www.sogamoso-boyaca.gov.co - convocatorias@sogamoso-boyaca.gov.co 

“SUAMOX ciudad del sol” 
 

 

  Otros Costos  P.M.A.      $ 61.819.000   

              

  TOTAL OBRA $ 39.053.974.990   

 
CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR: Para efectos legales y presupuestales el valor del presente 
contrato se acuerda hasta por la suma de TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 

($39.053.974.990) M/CTE, valor que corresponde al valor estimado para las obras, el cual no 
está gravado con el impuesto al valor agregado IVA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
100 de la Ley 21 de 1992. CLÁUSULA TERCERA - FORMA DE PAGO: El Municipio de 

Sogamoso cancelará el valor del contrato de la siguiente manera A. ANTICIPO. Una vez 
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, el 
municipio entregará un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, 
el cual será amortizado mediante deducciones del treinta por ciento (30%) del valor de cada 
acta de pago parcial y final, hasta completar el 100% de la suma anticipada. La constitución 
y aprobación de la garantía que ampara la correcta inversión y el buen manejo del anticipo, 
son requisitos indispensables previos para la entrega del mismo. Conforme al Artículo 91 de 
la Ley 1474 de 2011, el Contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo 
irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de 
garantizar que estos se inviertan exclusivamente en la ejecución del contrato. La entidad 
fiduciaria deberá tener mínimo una calificación AA. PARÁGRAFO: Es entendido que el 
anticipo se girará tan solo cuando se haya suscrito el acta de inicio del contrato y se haya 
aprobado el correspondiente plan de inversión por parte de la interventoría con el visto 
bueno del supervisor del contrato de interventoría. B. PAGOS PARCIALES. El municipio, 
pagará mediante actas parciales el valor del contrato por el sistema de precios unitarios, 
previa presentación de las respectivas actas de obra, elaboradas por el Contratista y 
aprobadas por el Interventor, con el visto bueno del Supervisor del Proyecto designado por 
el municipio. Del valor de cada acta de pago se descontará la suma correspondiente al 
porcentaje de amortización del anticipo. C. PAGO FINAL: En todo caso, la última acta de 
pago no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y se cancelará con 
dos requisitos, a saber: a) que se haya suscrito el acta final de entrega y recibo de la obra; 
b) que se haya suscrito el acta de liquidación final del contrato de obra. Para efectuar los 
pagos será necesario: Las actas de obra deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes al mes en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la 
respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los 
requisitos de las normas fiscales establecidas en el Estatuto Tributario. Para proceder a los 
pagos parciales o final, el Contratista deberá anexar los siguientes documentos o 
certificaciones: Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en 
el artículo 617 del Estatuto Tributario. El acta de recibo parcial de obra. Certificación por 
medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos 
al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
23 de la ley 1150 de 2007. Certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de 
pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo señalado por el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (Si es Persona Jurídica), la Ley 828 de 2003 y el Decreto 
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1703 de 2002 (Si es Persona Natural) y el Decreto 1082 de 2015. Certificación del Revisor 
Fiscal si está obligado o Contador Público, en relación con el cumplimiento del pago de la 
Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción 
(FIC), en la cual se indique el valor base, número de trabajadores y la contribución pagada; 
acorde con lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 
de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 945 de 2002 y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA y demás normatividad vigente. Y todos los demás 
documentos requeridos por el municipio en el momento de presentación de las cuentas. 
Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Interventor. Todos los 
documentos para el pago se deben diligenciar y cargar en la plataforma SECOP II. 
CLÁUSULA CUARTA - INTERESES DE MORA: De conformidad con la ley 1231 de 2008, 
las partes acuerdan que el CONTRATISTA indicará en sus facturas que el municipio deberá 
pagar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la orden de pago 
debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por el 
municipio para su radicación) y aprobada por el municipio. Cuando el municipio no cancele 
al contratista las sumas pactadas, dentro del término anteriormente previsto, reconocerá 
como intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor 
histórico actualizado con base en el IPC certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo 
establecido por el numeral 8 del artículo 4 de la ley 80 de 1993. CLÁUSULA QUINTA. PLAZO 

Y LUGAR DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato es de DIECIOCHO (18) 
meses, tiempo dentro del cual el contratista deberá adelantar todas las actividades y 
obligaciones correspondientes a la ejecución contractual. PARÁGRAFO PRIMERO: En 
relación con los plazos legales y convencionales, se tendrá en cuenta lo siguiente: En los 
plazos de horas, días, meses y años, se seguirán las reglas que a continuación se expresan: 
1. Cuando el plazo sea de horas, comenzará a contarse a partir del primer segundo de la 
hora siguiente, y se extenderá hasta el último segundo de la última hora inclusive; 2. Cuando 
el plazo sea de días, se excluirá el día en que el negocio jurídico se haya celebrado, salvo 
que de la intención expresa de las partes se desprenda otra cosa, y 3. Cuando el último día 
del plazo total pactado coincida con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá 
hasta el final del primer Día Hábil siguiente. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la suscripción 
del Acta de Inicio del Contrato, el CONTRATISTA deberá haber cumplido previamente con 
los siguientes requisitos: 1. Suscripción del Contrato. 2. Haber constituido y entregado al 
municipio la garantía única de cumplimiento y las demás garantías exigidas para este 
Contrato y haber obtenido la aprobación de las mismas por parte del municipio. 3. 
Haber cancelado por parte del contratista la estampillas pro cultura. 4. Haber obtenido la 
aprobación de las hojas de vida del personal exigido en pliego de condiciones. 5. Haber 
obtenido la aprobación del interventor para los demás documentos del Pliego de 
Condiciones. 6. Haber obtenido aprobación del Plan de Inversión del Anticipo por parte del 
Interventor en el caso que aplique. Cumplido lo indicado en los numerales anteriores, 
procederá la firma del acta de inicio de la ejecución del Contrato.  El acta de inicio deberá 
suscribirse durante los 10 días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento, ejecución y legalización del Contrato, así como de aquellos establecidos 
en el Pliego de Condiciones. El incumplimiento de este plazo por causas imputables 
al CONTRATISTA, según pronunciamiento oficial de la Interventoría, dará lugar a la 
declaratoria de incumplimiento del Contrato y la efectividad de la garantía de cumplimiento 
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por parte del municipio. Cuando el Contrato de Interventoría sea celebrado con posterioridad 
al Contrato de Obra, los diez días para la suscripción del acta de inicio en el Contrato de 
Obra, deberán ajustarse a la suscripción del Contrato de Interventoría. CLÁUSULA SEXTA 
- ADICIÓN AL PLAZO: Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el 
interventor y el municipio, se requiere modificar el plazo del contrato, las partes celebrarán un 
otro sí en plazo o prórroga de acuerdo con las disposiciones legales. El contratista deberá hacer 
la petición de suscripción del otro sí con una antelación no menor de quince (15) días calendario 
a la fecha de vencimiento del plazo originalmente estipulado, anexando para ello el nuevo 
cronograma de obra previamente revisado y aprobado por el interventor del contrato. 
PARÁGRAFO. Cuando por causas imputables al CONTRATISTA se requiera adicionar en plazo  
el contrato para lograr el fin del proyecto y evitar un perjuicio mayor para la entidad  y no se 
considera que existe razones que justifiquen la declaratoria de caducidad, todos los costos que 
se generen por esta adición en plazo será por cuenta del  CONTRATISTA, incluyendo el valor 
del periodo adicional de interventoría, el cual será descontado por el municipio de las actas de 
obra y/o acta de liquidación, para lo cual , el CONTRATISTA con la firma de este contrato 
autoriza al municipio a realizar el respectivo descuento, así como asumir el costo de dicha 
interventoría. CLÁUSULA SEPTIMA - SUJECIONES A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES: El Municipio de Sogamoso se compromete a pagar al Contratista el valor 
del contrato con cargo a la disponibilidad presupuestal:  

No. del 
CDP 

Cuenta Nombre FUENTE DE 
RECURSO 

Valor a imputar 

121 

00AR-4002-1400- 2021-00415-0129 
CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL 

ESTADIO DEL SOL Y SU ESPACIO 
PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE 

SOGAMOSO DEPARTAMENTO DE  
BOYACÁ 

02-15759  
MUNICIPIO  

DE 
SOGAMOSO 

NACIÓN $39.053.974.990 

 
CLÁUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  Además de las derivadas de 
la esencia y naturaleza del contrato, de la ley, de las señaladas en el pliego de condiciones  de 
la Licitación Pública No 005 de 2021 y de las establecidas en el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de los Contratos, o el documento que lo modifique o sustituya, el CONTRATISTA  

se obliga a las siguientes: OBLIGACIONES GENERALES: 1) Cumplir permanente y 
oportunamente con sus obligaciones laborales y parafiscales, para tal efecto deberá 
presentar mensualmente los pagos por dicho concepto a la Interventoría y/o supervisor y al 
municipio de Sogamoso. El Contratista deberá cumplir con toda la seguridad social de los 
trabajadores y lo ordenado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en todo lo relacionado 
con los parafiscales. Y de conformidad con el Articulo 41 de la ley 80 de 1993 modificado 
por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 2) Mantener vigentes las garantías del contrato.3) 
Antes de suscribir el acta de inicio, el contratista debe recabar toda la información pertinente 
al proyecto y si es el caso complementar la información que se requiere para la construcción. 
4) Tramitar ante la curaduría urbana ante el municipio licencia (construcción, demolición, 
ampliación o modificación.) requeridas para el desarrollo del objeto contractual. Cuyo costo 
deberá ser asumido por la entidad contratante. 5) Velar permanentemente para que sus 
actividades no generen daño contractual ni extracontractual. 6) Seguir estrictamente las 
instrucciones, diseños, memorias, planos, proyectos técnicos que han dado origen al 
presente contrato y/o las modificaciones realizadas por el contratista, supervisor e 
interventor durante la ejecución de la obra. (previa aprobación del supervisor de la 

http://www.sogamoso-boyaca.gov.co/


 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

OFICINA DE CONTRATACION 
MACROPROCESO: GESTIÓN  DE BIENES Y SERVICIOS  

NIT: 891.855.130-1                                                        PROCESO: CONTRACCIÓNS.G.C 

 

“SOGAMOSO, TAREA DE TODOS” 

Edificio Plaza Seis Calle 15 No.12 – 14. PBX: 7 702040-41 Fax: 7702040 Ext 111/224 
www.sogamoso-boyaca.gov.co - convocatorias@sogamoso-boyaca.gov.co 

“SUAMOX ciudad del sol” 
 

 

interventoría).7) El contratista se obliga a situar, oportunamente, en el sitio de obra la 
maquinaria y equipo requerido para la ejecución de los trabajos. 8) El contratista es 
responsable por la vinculación de personal. El contratista se obliga a poner a disposición la 
mano de obra para ejecutar estas labores oportunamente, en el momento que el municipio 
de Sogamoso lo requiera para la ejecución de los trabajos. El personal a vincular debe ser 
calificado de acuerdo con cada una de las actividades a desarrollar. 9) Garantizar la calidad 
de los materiales utilizados en la obra. En caso de presentarse materiales defectuosos, 
deberán ser remplazados en un tiempo oportuno, por materiales que cumplan las 
especificaciones técnicas. 10) En caso que las obras presenten defectos, el contratista se 
compromete a realizar el cambio correspondiente, so pena de hacerse acreedor a las 
sanciones previstas en la ley y en el contrato. 11) El contratista, en caso de que no tenga 
sede en esta municipalidad, bien sea persona jurídica o natural, deberá instalar una Sede - 
campamento en el Municipio o zona cercana al lugar de las obras a intervenir, con capacidad 
administrativa suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión 
so pena de incurrir en la sanción establecida por el incumplimiento de esta obligación 
contractual. 12) El contratista, deberá dotar al personal que labora en la obra, de algún 
distintivo o uniforme que lo identifique ante el Municipio de Sogamoso y la ciudadanía, previo 
acuerdo con la Interventoría antes del inicio de la obra, cuyo costo deberá incluirse dentro 
de los costos indirectos (A.I.U.) del contrato, por lo tanto, no tendrá ítem de pago. Así como 
de los elementos de seguridad industrial que requiera el personal que labora en la obra, 
tales como: cascos, guantes, gafas, botas, etc. Será obligación de la Interventoría velar 
porque se cumpla esta disposición. 13) Además del Personal Profesional Residente, el 
contratista, deberá emplear personal idóneo y calificado, de manera que la obra se realice 
en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente identificable por la 
Interventoría cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su mando, la 
cual será de su acatamiento. El personal que participe en la ejecución de la obra será 
contratado directamente por el contratista, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes en Colombia, y el Municipio de Sogamoso, no adquiere con él ninguna 
responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole. El Municipio de 
Sogamoso, podrá solicitar en cualquier momento el reemplazo de algún trabajador o 
empleado del contratista, sin que este adquiera el derecho de elevar reclamos por esta 
causa. 14) El contratista y la Interventoría deberán elaborar el acta de recibo de obra y 
liquidación parcial mensual dentro de los diez (10) días calendario del mes siguiente al de 
ejecución de las obras. El valor del acta será la suma de los productos que resulten de 
multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por el Interventor, por 
los precios unitarios estipulados en la propuesta, o si es del caso, por los precios unitarios 
acordados para nuevos ítems (obra extra) que resulten durante el desarrollo del contrato. 
15) Las actas parciales de obra tendrán carácter provisional en lo que se refiere a las 
cantidades y calidad de la obra. El Interventor podrá, en actas posteriores, hacer 
correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y 
deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan 
ejecutado a su entera satisfacción, a efectos de que el Municipio de Sogamoso se abstenga 
de pagarlos al contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que les dé el 
visto bueno. Ninguna constancia de parte del Interventor que no sea la de recibo definitivo 
de la totalidad o de parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de aprobación 

http://www.sogamoso-boyaca.gov.co/


 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

OFICINA DE CONTRATACION 
MACROPROCESO: GESTIÓN  DE BIENES Y SERVICIOS  

NIT: 891.855.130-1                                                        PROCESO: CONTRACCIÓNS.G.C 

 

“SOGAMOSO, TAREA DE TODOS” 

Edificio Plaza Seis Calle 15 No.12 – 14. PBX: 7 702040-41 Fax: 7702040 Ext 111/224 
www.sogamoso-boyaca.gov.co - convocatorias@sogamoso-boyaca.gov.co 

“SUAMOX ciudad del sol” 
 

 

de algún trabajo u obra. 16) Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar 
ocultas, y antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el contratista informará a la Interventoría 
para que proceda a medir la obra construida. Si así no procediere, la Interventoría Técnica 
podrá ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas, para que ésta pueda 
ejercer sus funciones de control. El contratista, efectuará este trabajo y el de 
reacondicionamiento posterior, sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos 
adicionales o extras, ni a prórrogas en el plazo de ejecución. 17) El Municipio de Sogamoso 
y la Interventoría, podrán rechazar la obra ejecutada, o parte de ella, por deficiencias en los 
materiales o elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes 
hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones 
sobre la aceptación de suministros defectuosos. Toda obra rechazada por defectos en los 
materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra, o por deficiencia de los 
equipos, maquinarias y herramientas de construcción, o por defectos en ella misma, deberá 
ser demolida, reconstruida o reparada por cuenta del contratista, quedando obligado a retirar 
del sitio los materiales o elementos defectuosos. El Municipio de Sogamoso también podrá 
retirar los materiales o elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte 
de la obra rechazada, todo con cargo al contratista. 18) El contratista adquiere la obligación 
de consignar, en medio magnético y sobre con una copia de los planos de la ejecución de 
las obras, los cuales incluyen el amarre geodésico real y levantamiento topográfico de la 
obra a construir con coordenadas reales, planos récord, los cuales deberá entregar para el 
pago de la última acta de obra, previa aprobación del supervisor, se deja claridad que todos 
los costos descritos en la propuesta del oferente. (si a ello hubiese lugar). 19) Durante la 
ejecución del contrato, el contratista en todo momento proveerá los recursos que sean 
necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de 
la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, y la de los 
empleados y bienes del dueño del proyecto, el Interventor y de terceras personas. 20) El 
contratista, deberá informar al Interventor, dentro del plazo y en la forma establecida a 
continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra por la ejecución del contrato y que 
ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad, y en todos los casos 
de enfermedad profesional que ocurran con relación a la ejecución del contrato. El 
contratista, tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los 
datos que exija el Municipio de Sogamoso o el Interventor. El informe incluirá, como mínimo, 
la siguiente información: Lugar, fecha y hora del accidente. Nombre, estado civil y edad del 
accidentado. Oficio que desempeña, experiencia y actividad que desempeñaba en el 
momento del accidente. Información sobre si hubo o no lesión, y clase de la misma. Posibles 
causas del accidente. Tratamiento recibido y concepto médico. 21) Durante el desarrollo de 
los trabajos, el contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las 
obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con 
mayor frecuencia, si así lo ordena el Interventor, escombros, basuras, desperdicios y 
sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación 
desagradable y peligrosa de estos, ni se cause de perjuicio alguno a los predios aledaños 
al lugar de las obras a intervenir. La limpieza y aseo de todas las partes de la obra, así como 
los cerramientos provisionales y elementos mencionados en este numeral, no tendrán ítem 
de pago, por lo tanto, el contratista deberá considerar su costo dentro de los costos 
indirectos (A.I.U.) del contrato. 22) El contratista, está en la obligación de informar de 
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manera oportuna según su criterio, la idoneidad de las condiciones técnicas respecto a 
diseños y presupuesto, antes del inicio de la ejecución de la obra. 23) El contratista, deberá 
llevar a cabo los trámites pertinentes ante las empresas de servicios públicos domiciliarios 
para obtener las conexiones provisionales durante la ejecución de obras y definitivas de la 
obra, las cuales se harán a nombre del Municipio de Sogamoso. OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS: 1. Del Objeto Del Contrato: El contratista se obliga para con el ente territorial 
a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, 
maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica. Estas cantidades son 
aproximadas y están calculadas según las características del objeto del proceso, por lo 
tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y sus 
variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de este proceso. El contratista, 
está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten a los mismos precios 
de la propuesta. Durante la ejecución del contrato, el contratista está obligado a organizar 
los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los 
requerimientos técnicos necesarios para adelantar en forma sostenible la obra y con las 
disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de 1993, Decreto 2820 de 2010 y demás 
normas reglamentarias, así como las normas especiales para la obtención de los permisos, 
autorizaciones, licencias y concesiones específicos requeridos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales y presentar los informes y soportes que permitan 
evaluar el cumplimiento y calificación de su desempeño por parte del Interventor. 2.- De La 
Relación Del Equipo Requerido: El contratista deberá aportar, la relación del equipo a 
utilizar. Dicha relación será entregada a la Interventoría del Proyecto para su respectiva 
revisión y aprobación. El Contratista deberá suministrar y mantener en los frentes de obra 
el equipo necesario y suficiente, adecuado en capacidad, características y tecnología, para 
cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por 
lo tanto, los costos inherentes al equipo serán considerados en el análisis de los precios 
unitarios de la propuesta. La Interventoría durante el desarrollo de proyecto verificará que 
el equipo ofrecido por el contratista en su propuesta se encuentre completo y en perfecto 
estado de funcionamiento. 3- De Los Análisis De Precios Unitarios: El contratista, deberá 
ejecutar la obra en atención a los precios unitarios consignados en el Formulario de la oferta, 
toda vez que estos últimos fueron utilizados en la evaluación de las propuestas; ahora bien, 
LOS PRECIOS NO TIENEN CLÁUSULA DE REAJUSTE. Si se presentare alguna 
discrepancia, el contratista deberá ajustar el precio unitario de acuerdo al análisis 
consignado en el Formulario de la propuesta. El contratista debe tener en cuenta que, dentro 
de cada uno de los análisis de precios unitarios, se encuentra todo lo necesario y suficiente 
para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas 
contractuales, en relación con: El equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, 
rendimientos), Acarreos, mano de obra (con sus rendimientos) y el AIU. Cualquier error u 
omisión del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su APU para los 
ítems de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podrá 
reclamar al ente territorial reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios 
consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios 
por él ofertados constituyen su propuesta económica autónoma. 4.- Del Programa De Obra: 
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Es la declaración, en forma gráfica, del modo en que el contratista se compromete a ejecutar 
el proyecto, representada en cantidades de obra en función del plazo establecido para la 
ejecución del proyecto. Este programa deberá cumplirse a cabalidad en la forma en que fue 
presentado en la etapa precontractual. 5.- Del Programa De Inversiones: Es la manifestación 
gráfica de las inversiones que, de acuerdo con su programa de obra, el contratista se 
compromete a ejecutar. Este programa deberá cumplirse a cabalidad en la forma en que 
fue presentado en la etapa precontractual. 6- Del Flujo De Caja: El contratista debe 
presentar un flujo mensual de caja con los ingresos y egresos esperados durante la 
ejecución de los trabajos, teniendo en cuenta: a.- En los ingresos: el capital de trabajo del 
presente proceso de contratación, y los pagos parciales por concepto de las actas de obra. 
b.- En los egresos: el programa de inversiones. c.- Determinar el saldo mensual y el saldo 
acumulado esperado, sea en déficit o superávit. 7- Del Programa De Generación De 
Empleo: Es la manifestación del número de empleos directos que el contratista planea 
generar mes a mes, según su estructura administrativa, durante la ejecución del proyecto. 
El contratista deberá dar prioridad a la vinculación de la mano de obra local CALIFICADA Y 
NO CALIFICADA utilizando métodos de ejecución que generen el mayor número de empleo 
y en lo posible, a la vinculación de la mano de obra local calificada que reúna los requisitos 
exigidos, en especial a las personas vinculadas a programas de reinserción que estén 
debidamente reconocidas como tales por las entidades gubernamentales competentes. El 
ente territorial a través de la Interventoría hará seguimiento a lo dispuesto en este numeral 
mediante los informes mensuales de generación de empleo. 8.- De Las Instalaciones 
Provisionales: El contratista deberá presentar una descripción de la metodología que 
empleó para definir la localización de las instalaciones provisionales que pretende construir, 
si son del caso, para la ejecución de la obra y de sus accesos temporales; así mismo, un 
esquema que muestre la localización y el área de, entre otros, los talleres, la enfermería, 
almacenes, planta de mezclas, depósitos de materiales, sanitarios y casinos; si es el caso. 
Para tal fin, deberá tener en cuenta que durante la operación y construcción de las obras 
provisionales no se vayan a degradar o contaminar los recursos naturales y en todo caso 
se cumpla con las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. 9.- Del Suministro 
De Materiales E Insumos Para La Obra: El contratista deberá suministrar la totalidad de los 
materiales a implementarse para la ejecución del proyecto conforme al presupuesto general 
y/o análisis de precios unitarios adjuntos, garantizando la calidad, idoneidad y cumplimiento 
de dichos insumos mediante certificados RETIE de producto vigente (este último para 
instalaciones eléctricas), los cuales deberán ser allegados la secretaria de infraestructura 
con los demás documentos necesarios para la liquidación del contrato. Todos los productos 
instalados deberán ser nuevos, no se admitirá el uso de elementos de segunda mano y/o 
similares. Para el caso de concreto, aceros y materiales de la cubierta el supervisor podrá 
solicitar los certificados de calidad y fichas técnicas. 10.- Del Componente Ambiental: En 
caso de ser necesario, el contratista se obliga a la elaboración del PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL para ser aprobado por la Interventoría. Si aplica, debe presentar las 
constancias de radicación ante las autoridades competentes, para los permisos por uso y 
aprovechamiento de recursos necesarios para el desarrollo de las obras, y obtener los 
materiales necesarios en fuentes de materiales que tengan licencia ambiental y permiso 
minero para la explotación de materiales, o constancia suscrita por persona o autoridad 
reconocida, que certifique la obtención en sitios y/o proveedores previamente legalizados. 
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El contratista debe entregar si aplica: a) Copia de los permisos ambientales necesarios para 
la ejecución de la obra. Nueva versión del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, actualizado con 
los permisos ambientales y mineros y las medidas de compensación y/o mitigación 
impuestas por las autoridades ambientales regionales para su aprobación. En caso que, por 
ajustes en el alcance de las obras a realizar, se requiera adelantar construcción nueva en 
algunos sectores, será responsabilidad del contratista la elaboración de los estudios 
ambientales y obtención de la respectiva Licencia Ambiental; en el caso de Variantes, la 
responsabilidad comprende la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, 
conforme al alcance y contenido señalados en los reglamentos sobre licencias: (Ley 99 de 
1993, Decreto 1220 de 2005 y el Decreto 500 del 2006 o aquellos que los sustituyan), y los 
términos de referencia que establezca la autoridad ambiental, hasta el recibo a satisfacción 
por El Municipio de Sogamoso y la interventoría. El Contratista es responsable de dar a 
conocer entre sus subalternos y subcontratistas el contenido de la Ley 1333 de 2009, “Por 
la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones”, la cual faculta al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 
demás autoridades ambientales del orden regional y nacional, para ejercer las actividades 
preventivas y sancionatorias que considere, en caso de establecerse conductas, hechos o 
actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean 
violatorias de la normatividad vigente, en especial el Código de Recursos Naturales 
Renovables Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las 
demás disposiciones que las sustituyan o modifiquen, y el contenido de los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. El contratista es 
responsable del pago de multas, sanciones y otras medidas impuestas y ejecutoriadas por 
las autoridades ambientales. Estos pagos se harán bajo su cuenta y riesgo y bajo ningún 
concepto se aceptará que se reconozcan por el contrato. Es obligación del interventor 
realizar el control y seguimiento al cumplimiento del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL y de 
las obligaciones derivadas de la obtención de permisos; la ejecución de medidas de 
compensación, programas y obras debe ser simultánea a la ejecución de las obras del 
contrato. 11.-Del Plan De Manejo De Transito (PMT): El contratista deberá implementar un 
Plan de Manejo de Tráfico, de tal manera que se establezca como una herramienta técnica, 
planteando las estrategias y alternativas necesarias para minimizar el impacto en la 
movilización de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas) causado por la 
ejecución de la obra. El objetivo del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) será el de brindar un 
ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los conductores, pasajeros, ciclistas, peatones, 
personal de la obra y vecinos del lugar, en cumplimiento a las normas establecidas para la 
regulación del tránsito. El PMT deberá guiar a los peatones y conductores de vehículos en 
forma segura por el área donde se realiza la obra, advertir sobre el riesgo que ésta 
representa y proteger a los trabajadores. 12. Del Plan De Aplicación Del Protocolo De 
Seguridad En La Obra (PAPSO): El contratista deberá ejecutar un Plan de Aplicación del 
Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) que planteé las estrategias, alternativas y 
actividades necesarias para minimizar o mitigar la ocurrencia de enfermedades y/o 
patologías, así como la transmisión del virus COVID-19, de manera que aseguré la 
protección de los trabajadores de la construcción. Este debe incluir la descripción de la labor 
a ejecutar; las etapas de construcción; los horarios de trabajo; el cronograma de actividades 
con sus respectivas medidas de prevención sanitaria; los protocolos de higiene; la 
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identificación de las zonas de cuidado en salud dentro de la obra; los profesionales 
responsables de la implementación del PAPSO que cumplan con los requisitos establecidos 
en términos de idoneidad, experiencia y cargo en la organización/obra; las estrategias de 
socialización del PAPSO y la carta de compromiso firmada por: el director de obra, la 
interventoría y/o la supervisión de obra, que asegure la implementación del PAPSO. Este 
plan debe ser ejecutado por el director, supervisor o ejecutor de la obra. 13.- De La 
Información Del Proyecto Y Especificaciones: Después de la adjudicación y suscripción del 
contrato y previo a la iniciación de las obras, el contratista deberá obtener copia de la 
información que exista del proyecto, en cuyo caso la revisará y la ajustara según su criterio 
si fuese necesario, las modificaciones deberán ser concertadas con la Secretaria de 
Infraestructura y deberá allegarse copia de los planos definitivos; identificando su respectiva 
modificación en memorias de obra. La información del proyecto solo podrá ser utilizada por 
el contratista para los propósitos de este contrato; por lo anterior debe abstenerse de 
divulgar información sin previa autorización por parte del municipio. El contratista deberá 
mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construcción con las últimas 
revisiones vigentes y será responsable por el empleo de estos planos en la construcción de 
las obras, así mismo, está obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en la fecha 
de suscripción del acta de recibo definitivo del contrato. Cuando no se haga referencia a 
alguna norma específica, la obra y los elementos suministrados por el contratista deberán 
cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden de 
prioridades: a. Instituto de normas técnicas Icontec. b. Trabajo en alturas - Resolución 1409 
del 2012, 1903 del 2013. c. Elementos de protección personal. - Resolución 2400 de 1979. 
d. Ley 400 de 1997 decreto 945 de 2017, código colombiano de construcciones sismo 
resistentes y anexos posteriores. NSR-10.  En caso de discrepancias entre las 
especificaciones, el contratista informará sobre ello al Interventor, quien decidirá 
conjuntamente con el Municipio de Sogamoso, sobre la prelación entre estos documentos. 
Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, 
según el caso, las especificaciones generales de construcción, y prevalecen sobre las 
últimas. Si durante la ejecución del contrato el ente territorial considera necesario introducir 
cambios o modificaciones de las obras a ejecutar y en las especificaciones, así lo notificará 
al contratista, para que éste le manifieste si acepta o no los cambios planteados, 
sustentando en cada caso las incidencias que dichos cambios generen en la ejecución del 
contrato. El contratista deberá pronunciarse por escrito dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes a la fecha en que el ente territorial efectúe la notificación. El ente territorial tomará 
la decisión final sobre la ejecución de las modificaciones o la prescindencia de éstas y la 
comunicará por escrito al contratista dentro de un término máximo de ocho (8) días hábiles 
siguientes a la fecha de recibo de la sustentación del contratista; mientras se produce la 
decisión final del ente territorial, el contratista continuará la obra o la suspenderá 
temporalmente de acuerdo con las instrucciones que aquel le imparta. Si fuere el contratista 
quien propusiere los cambios o modificaciones, el ente territorial podrá aceptarlos siempre 
y cuando estos no impliquen mayores costos para el proyecto; si de la ejecución de dichos 
cambios se derivaren mayores costos estos serán asumidos por el contratista. Si como 
consecuencia de las modificaciones hubiere lugar a modificaciones de las cantidades y/o 
actividades del objeto contractual, tanto el contratista, la interventoría y el ente territorial 
deberán firmar acta de modificación de cantidades de obra a que hubiere lugar; soportada 
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con los argumentos y soportes necesarios para cualquier modificación. 14.- De La Dirección 
Técnica Del Proyecto Y Personal Del Contratista: El contratista se obliga a mantener durante 
toda la ejecución de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y recibo de ellas, 
el personal necesario para el desarrollo de los trabajos. El contratista se obliga a 
permanecer personalmente al frente de los trabajos o mantener al frente de los mismos un 
ingeniero residente, o los que fuesen necesarios de acuerdo a lo estipulado en el pliego de 
condiciones, personal que debe estar suficientemente facultado para representarlo en todo 
lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato. El ente territorial se reserva el 
derecho de exigir, por escrito, al contratista el reemplazo de cualquier persona vinculada al 
proyecto. Esta exigencia no dará derecho al contratista para elevar ningún reclamo contra 
el ente territorial. La Interventoría podrá solicitar al contratista, en cualquier momento, el 
suministro de información sobre la nómina del personal y pagos al servicio de seguridad 
social. El contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable 
que la Interventoría haya fijado. 15.- De La Supervisión De Los Trabajos: El municipio, 
ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de una interventoría 
externa contratada para tal fin, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de 
obligaciones del contratista, así Como mantener informada a la entidad sobre el desarrollo 
del contrato. No obstante, la existencia de interventoría, el municipio a través de la secretaria 
de infraestructura se reserva el derecho de presentar reclamos y observaciones ante los 
hechos que puedan configurar evidentes demoras o evidentes fallas en los procesos 
constructivos o en materiales utilizados. 16.-De La Veeduría De Los Trabajos: La veeduría 
tiene como propósito servir de canal de comunicación entre las demás entidades, la 
comunidad y el ente territorial, en lo relacionado con la ejecución del proyecto, logrando de 
esta manera desarrollar los principios constitucionales de participación ciudadana, deber y 
control en la función del Estado. De acuerdo con la ley 850 del 2003, las veedurías podrán 
conformar los diferentes comités (técnicos, financieros y sociales entre otros) para poder 
ejercer su función. Una vez conformada la veeduría con los parámetros de la ley, 
desarrollarán su actividad en comunicación con la Interventoría del proyecto. 17.- De La 
Prevención De Accidentes, Medidas De Seguridad Y Planes De Contingencia: El contratista 
en todo momento tomará todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado 
en la ejecución de la obra, como de terceros, y se acogerá a todas las normas que a este 
respecto se tenga a nivel nacional. (Trabajo en alturas - Resolución 1409 del 2012, 1903 del 
2013, Elementos de protección personal. - Resolución 2400 de 1979). El contratista debe 
Implementar y Mantener las medidas de seguridad que sean necesarias para no afectar ni 
poner en riesgo a terceros ni a sus dependientes con las actividades que realice para el 
cumplimiento de este contrato. El contratista se compromete a Señalizar preventivamente 
cada una de las obras y de acuerdo a las directrices de la Interventoría y del Municipio de 
Sogamoso. Antes de comenzar los trabajos, el contratista debe realizar un plan de 
contingencia de manera que dentro de su organización se establezcan claramente las 
correspondientes líneas de mando y los grupos o brigadas responsables, como mínimo para 
los siguientes casos de emergencias: i)Derrames de combustibles o químicos. ii) 
Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales. iii) Accidentes, intoxicaciones u 
otras emergencias médicas. iiii) Atención de pequeñas emergencias y remoción de 
derrumbes. El contratista asumirá todos los riesgos sobre la prevención de accidentes y 
será responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado 
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de su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la Interventoría, el del ente 
territorial, los visitantes autorizados, así como terceras personas. Durante el proceso 
constructivo, establecerá procedimientos que minimicen las posibilidades de riesgo 
asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes 
en operación de maquinaria y materiales, entre otros. El contratista deberá proteger todas 
las estructuras existentes, edificaciones, contra todo daño o interrupción de servicios que 
pueda resultar de las operaciones de construcción o cualquier daño o interrupción de 
servicios deberá ser reparado o restablecido por él a su costa, sin que esto implique 
aumento del plazo de ejecución de la obra. El ente territorial o el interventor podrán exigir al 
contratista modificaciones en las obras provisionales construidas por éste para que cumplan 
con todos los requisitos de seguridad, higiene, protección ambiental y adecuación a su 
objeto. Estas modificaciones las hará el contratista sin costo alguno para el ente territorial, 
lo anterior de conformidad con el Plan de Calidad. En desarrollo de los trabajos no se 
permitirá por ninguna circunstancia depositar el material producto de las excavaciones en 
el lecho de corrientes superficiales o en general cuerpos de agua. Si esto sucede, el 
contratista, a su costa deberá retirar el material volviendo el sitio a su estado original. Si el 
contratista no lo hiciere, el ente territorial lo hará y descontará el costo de las actas de obra 
que se adeuden al contratista. Desde la fecha de la orden de iniciación del contrato, el 
contratista es el único responsable de diseñar e implementar el plan de manejo de tránsito 
y seguridad del tránsito en el sector contratado; por lo tanto, a partir de esa fecha y hasta la 
entrega definitiva de las obras al ente territorial, el contratista está obligado a señalizar y 
mantener el tránsito en el sector contratado. El contratista deberá garantizar el libre y 
continuo uso de las vías a terceros en cuanto se relacione con la ejecución de sus trabajos. 
A este respecto, el contratista deberá notificar al Interventor y al ente territorial por lo menos 
con quince (15) días de anticipación sobre la iniciación de cualquier trabajo que pueda 
causar interferencia en el tránsito de vehículos y peatones. El contratista deberá reducir a 
un mínimo tales interferencias. 18.- De La Evaluación De Avance Y Actualización: Durante 
la ejecución de la obra, el Municipio de Sogamoso, efectuará a través de la 
Interventoría/supervisión un seguimiento al programa de obra, como uno de los mecanismos 
de verificación del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el contratista deberá mantener 
el programa actualizado de manera que en todo momento represente la historia real de lo 
ejecutado para cada actividad, así como su programa de obra proyectado para la 
terminación de los trabajos dentro del plazo contractual. El contratista y el interventor 
evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, revisando el programa de obra 
actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas 
evaluaciones se levantará un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y 
de la Interventoría, donde se consignará el estado real de los trabajos; en caso de 
presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los 
correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una 
modificación al programa de obra que no podrá contemplar la disminución de las cantidades 
de obra programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido. 
Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades obra o modificar el 
valor o el plazo del contrato, el contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha 
modificación, para lo cual deberá someter a aprobación del ente territorial y con el visto 
bueno de la Interventoría, el nuevo programa de obra, previo a la suscripción del documento 
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mediante el cual las partes acuerden dicha modificación. Constituye causal de 
incumplimiento del contrato el hecho que el contratista no ejecute, por lo menos, las 
cantidades de obra previstas en su programa de obra. 19.- De Las Cantidades De Obra: Las 
cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el Formulario de la propuesta, 
estas son aproximadas y están calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, 
se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra; tales variaciones 
no viciarán ni invalidarán el contrato producto del presente proceso. El contratista está 
obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de 
la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio 
económico del contrato. Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las 
cantidades de obras establecidas en el Formulario de la propuesta, el contratista estará en 
la obligación de incluir los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con 
la respectiva acta de modificación. Para los fines de pago regirán las cantidades de obra 
realmente ejecutadas, pero éstas no podrán superar el valor determinado en el contrato. El 
contratista se compromete a realizar un informe detallado de las cantidades de obra 
ejecutadas semanalmente en planos y memorias de cantidades en medio físicos y digitales, 
con las respectivas cantidades ejecutadas y firmado por un topógrafo o un profesional. 20. 
De Las Obras Adicionales: Se entiende por obras adicionales aquellas que, por su 
naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones 
no substanciales de los mismos y en donde todos los ítems tengan precios unitarios 
pactados. El ente territorial podrá ordenar por escrito obras adicionales y el contratista estará 
en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios establecidos 
en el Formulario de la propuesta. 21.- De Las Obras Complementarias: Se entiende por obra 
complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta 
misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. El ente territorial podrá 
ordenar obras complementarias y el contratista estará obligado a ejecutarlas, siempre que 
los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias 
para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicarán para el pago de la 
obra complementaria serán los que se convengan con el contratista, mediante la suscripción 
de un acta de precios no previstos en la cual estén involucradas las tres partes; dícese del 
contratista, la interventoría y el municipio, para la facturación correspondiente. 22.- De La 
Calidad De La Obra: De ser necesario El contratista es responsable de la realización de las 
pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas 
aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregará a la Interventoría los 
resultados de los mismos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su 
obtención, para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. 
La verificación de la Interventoría no exonerará de responsabilidad al contratista por la 
calidad de la misma. Una vez terminadas las obras, las partes de la ejecución que deban 
quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el contratista informará a la 
Interventoría para que ésta proceda a medir la obra construida. Si así no procediere el 
contratista, la Interventoría podrá ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes 
ocultas de la obra, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El contratista 
efectuará este trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que ello le dé derecho al 
reconocimiento de costos adicionales ni a extensiones al plazo de ejecución. El ente 
territorial podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos 
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empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados 
previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de 
suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los 
elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia de los equipos, maquinarias y 
herramientas de construcción o por defectos en ella misma, deberá ser retenida, 
reconstruida o reparada por cuenta del contratista. Además, el contratista queda obligado a 
retirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos. El ente territorial podrá 
retirar los materiales o los elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la 
parte rechazada de la obra, todo a cargo del contratista. Los equipos, maquinaria y 
herramientas que el contratista suministre para la obra, deberán estar en perfecto estado 
de operación ser adecuados y suficientes para las características y la magnitud del trabajo 
por ejecutar. El ente territorial directamente o por intermedio de la Interventoría se reserva 
el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparación por cuenta del contratista de 
aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados o 
ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro para el personal o un 
obstáculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el suministro y 
mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo básico requerido para la 
construcción de las obras. 23.-De Las Actas De Modificación De Cantidades De Obra: Es el 
documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por 
requerimientos del proyecto a las cantidades de obra previstas inicialmente. Estas actas 
deberán suscribirlas los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoría y para su 
validez requieren de la aprobación del funcionario competente del ente territorial. 24.- Del 
Análisis Detallado Del Factor De Administración, Imprevistos Y Utilidades (A.I.U): Es 
obligación del contratista, dar cumplimiento a la discriminación del A.I.U en forma detallada, 
y que comprenda todos los costos de administración (A) en que incurrirá el contratista por 
la ejecución de los trabajos objeto de la obra, discriminando cada uno de sus costos en 
valores y/o porcentajes, así como los imprevistos (I) y la Utilidad (U) o beneficio económico 
que pretende percibir. En la discriminación de A.I.U, no deben incluir como costo la retención 
en la fuente a título de renta e industria y comercio, por cuanto la entidad entrega el 
certificado de retención para que el contratista lo tome como un menor valor del impuesto a 
pagar de Renta o Industria y Comercio, según sea el caso. La Entidad evaluará los 
componentes del A.I.U., verificando que los mismos se ajusten a las condiciones del pliego 
de condiciones y a la normatividad vigente. En caso de no encontrarlo ajustado a éstas, será 
devuelto al adjudicatario y/o contratista para su adecuación a aquellas. 25.-Del 
Incumplimiento De Lo Ordenado: Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden 
escrita del interventor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, 
señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si 
esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de ocho (8) días hábiles, el 
Interventor comunicará dicha situación, por escrito, al ente territorial para que éste tome las 
medidas que considere necesarias. En razón a lo anterior, las consecuencias que se deriven 
para la obra o terceros serán asumidas integralmente por el contratista. 26.- De Las 
Reuniones De Seguimiento: Deberán celebrarse reuniones periódicas con participación del 
director de la obra, el Ingeniero residente de la obra, el director de la Interventoría, el 
ingeniero residente de la Interventoría y el supervisor del Municipio de Sogamoso, y 
presentar los informes técnicos, administrativos, y financieros relacionados con el proyecto, 
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sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes áreas del ente territorial. 
De cada una de estas reuniones se levantará un acta, la cual será mantenida en custodia 
por el supervisor del contrato. Además, deberán presentar al interventor del contrato, 
semanalmente informe ejecutivo del avance de obra. 27.- De La Indemnidad Del Ente 
Territorial: En virtud de lo dispuesto en las normas legales vigentes, el contratista mantendrá 
libre a la Entidad de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que 
se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes; la cláusula 
de indemnidad hará parte del contrato. 28.- De La Limpieza General Y Restauración: A la 
terminación de la obra, el contratista removerá de los alrededores de ellas las instalaciones, 
edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o 
que se hayan usado bajo su dirección. En caso que no lo haga así, el Interventor ordenará 
la limpieza por cuenta del ente territorial y cargará su costo al contratista. El contratista 
realizará las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de esta 
limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad. 29.De Las Certificaciones Y 
Matriculas De Servicios Públicos: El contratista deberá entregar aprobados los planos por 
la EBSA, entregar las certificaciones de RETIE Y RETILAP y liquidadas las conexiones 
provisionales de energía con su correspondiente paz y salvo (si a ello hubiese lugar). 30.-
De la Certificación de la Red Contraincendios:  Es obligación del contratista entregar la red 
contraincendios, aprobada y certificada por la entidad competente, en caso de requerirse, 
deberá asumir los gastos de los trámites y demás requerimientos para su obtención, con la 
presentación de la oferta el municipio entiende incorporados dichos gastos. 31.- De La 
Seguridad De La Infraestructura: será responsabilidad del contratista la seguridad y 
vigilancia de las instalaciones a partir del inicio de las obras de adecuación. 32.- El 
contratista deberá presentar los documentos y evidencias correspondientes para presentar 
acta parcial mensual so pena de imposición de las multas y sanciones establecidas en el 
pliego de condiciones, contrato definitivo y demás anexos. 33.- El contratista deberá cumplir 
con el cronograma de obra aprobado por el municipio y la interventoría, so pena de 
imposición de las multas y sanciones establecidas en el pliego de condiciones, contrato 
definitivo y demás anexos. 34.- El contratista deberá entregar los informes y formatos 
establecidos por la entidad y por la interventoría, y deberá completar los formularios y cargar 
la información que se determine ante las plataformas SECOP II Y GESPROY. 35.-El 
contratista deberá cumplir con los requerimientos y obligaciones establecidas en la Ley 2056 
de 2.020 del Sistema General de Regalías y demás normas reglamentarias relacionadas 
con la ejecución de proyectos financiados con recursos provenientes de regalías. 
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO Estarán a cargo del municipio las 
siguientes obligaciones: 1.- Designar un supervisor quien coordinara las solicitudes y 
recepción de los elementos entregados por el contratista. 2.- Ejercer directamente la 
supervisión sobre los materiales suministrados contratados. 3.- Realizar los pagos en la 
forma contemplada en el contrato. 4.- Prestar su colaboración para el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista. 5.- Dar acceso a los sitios para ejecutar las obras, luego de 
realizar la demolición y el retiro de la estructura antigua. 6.- Facilitar la información para que 
el contratista pueda desarrollar el objeto de este contrato. 7.- Las demás que contemplen la 
constitución y la ley, dentro del desarrollo normal del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA: 
INTERVENTORÍA: La interventoría será contratada por el municipio para adelantar la 
vigilancia del presente contrato en los términos de la Ley 1474 de 2011. La interventoría 
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mantendrá informado al Municipio del desarrollo del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMERA: DUDAS TÉCNICAS: Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra 
sobre estudios, diseños, planos, procesos constructivos y especificaciones técnicas 
generales o particulares, serán discutidas con EL CONTRATISTA y solucionadas por la 
interventoría en la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios 
modifiquen sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí relacionados, 
caso en el cual se remitirá por escrito la consulta al municipio para que la resuelva. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SUPERVISIÓN: Teniendo en cuenta las características 
del objeto contratado, la Supervisión del presente contrato por parte del municipio será 
ejercida por la Secretaria de Infraestructura. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: GARANTÍA 
ÚNICA: El CONTRATISTA De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, 
Articulo 2.2.1.2.3.1.7, se obliga a constituir, a favor del Municipio de Sogamoso, una garantía 
única de cumplimiento, la cual podrá consistir en cualquiera de las formas permitidas por el 
decreto 1082 de 2015 y amparar:  A) EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y 
EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA que se le impongan, 
por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia 
igual al plazo del mismo y por un año más. Esta garantía permitirá al Municipio de Sogamoso 
cubrir la eventualidad que el contratista incumpla total o parcial las obligaciones surgidas 
del contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá al Municipio de Sogamoso de 
los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, 
cuando ellos son imputables al contratista y El pago del valor de las multas y de la cláusula 
penal pecuniaria. Esta cobertura debe estar vigente hasta la liquidación del contrato. B). EL 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato, por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (03) años más.  Esta garantía se 
requiere por cuanto para la ejecución del contrato el contratista requerirá utilizar personal. 
El valor estimado para la misma permitirá cubrir al Municipio de Sogamoso de los perjuicios 
que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a 
que esté obligado el contratista, derivadas de la contratación del personal utilizado para la 
ejecución del contrato amparado. C) LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS 
ejecutadas entregadas a satisfacción, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
final de las obras, con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción 
del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte del Municipio de 
Sogamoso. El amparo de estabilidad y calidad de las obras ejecutadas cubre al Municipio 
de Sogamoso de los perjuicios imputables al contratista, que surjan con posterioridad a la 
terminación del contrato y que se deriven de la mala calidad de las obras, teniendo en cuenta 
las condiciones establecidas y pactadas en el contrato y las señaladas en las 
especificaciones técnicas mínimas, o en los estudios previos, o en la oferta. D) AMPARO 
DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO debe ser del ciento por 
ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo. La vigencia del amparo 
debe ser desde la fecha de desembolso del anticipo, hasta la liquidación del contrato o hasta 
la amortización del anticipo. E) GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL El Contratista de conformidad con Decreto 1082 de 2015, deberá 
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presentar una póliza de seguro que proteja a la entidad de eventuales reclamaciones de 
terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las 
actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados. De 
conformidad al monto del contrato a celebrar, el valor asegurado deberá ser del cinco por 
ciento (5%) del valor total del contrato, sin que en ningún caso pueda ser inferior a ésta y 
vigencia durante el término de ejecución del contrato, el amparo de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener además de la cobertura básica de predios, labores y 
operaciones, mínimo los siguientes amparos: i) Cobertura expresa de perjuicios por daño 
emergente y lucro cesante. ii) Cobertura expresa de perjuicios extramatrimoniales. iii) 
Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, 
salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con 
los mismos amparos aquí requeridos. Este seguro deberá constituirse y presentarse para 
aprobación del Municipio de Sogamoso, dentro del mismo término establecido para la 
garantía única. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. El 
seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el Decreto 1082 de 2015 y lo dispuesto en el Pliego. Esta garantía se requiere 
para garantizar ante el Municipio, las resultas económicas por los accidentes o incidentes 
inherentes a la actividad objeto del contrato y para prevenir cualquier demanda originada en 
el servicio. PARAGRAFO: El hecho de no fijar garantías en un contrato, no libera al Contratista 
de la obligación de otorgarlas en la cuantía y términos que la presente contratación señala. Si 
el Contratista se negare a constituir las garantías, el Municipio dará por terminado el contrato 
en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho deba reconocerse indemnización 
alguna. Si la compañía de seguros establece en las pólizas algún porcentaje como deducible y 
lo hace efectivo en caso de siniestro, el mismo será asumido por el CONTRATISTA. El régimen 
de garantías se somete a lo dispuesto por el Decreto 1082 de 2015.  PARÁGRAFO PRIMERO: 
Cuando por circunstancias especiales haya necesidad de modificar el plazo o valor contenido, 
dichas garantías deberán ampliarse en los porcentajes establecidos en esta cláusula y por todo 
el término de las adiciones. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos de la vigencia de la garantía 
exigida en la presente cláusula su término se contará a partir de la firma del acta de iniciación. 
Las Cauciones deberán constituirse a favor del MUNICIPIO DE SOGAMOSO. Las vigencias de 
todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de iniciación del contrato y del acta 
de Entrega y Recibo Final del suministro, según sea el caso. El hecho de la constitución de 
estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con 
los riesgos asegurados. Dentro de los Pliegos estipulados en este contrato, ninguno de los 
amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del Municipio 
de SOGAMOSO. El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas 
a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás 
erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada 
vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. Si el 
CONTRATISTA se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora 
o banco a petición del Municipio de SOGAMOSO y a cuenta del CONTRATISTA quien por la 
firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al Municipio de SOGAMOSO para 
retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor CLÁUSULA 
DÉCIMA CUARTA: MULTAS: El municipio tendrá la facultad de imponer multas en caso de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 17 de la Ley 1150 DE 2007, EL Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto 
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Anticorrupción) y el Artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015.  En virtud del presente 
Contrato, el CONTRATISTA autoriza al municipio  para imponerle multas mediante Acto 
Administrativo en la cuantía que a continuación se describe, así: 1. Por incumplimiento en los 
términos para requisitos de ejecución e inicio del Contrato: Si el CONTRATISTA no allega en 
los términos establecidos en los contratos los documentos necesarios para la legalización del 
mismo, se causará una multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por 
cada día calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta 
obligación.  2. Por no cumplir con las demás obligaciones contenidas en el contrato o en los 
documentos que hacen parte integral del mismo, o cumplirlas deficientemente o por fuera del 
tiempo estipulado, se causará una multa equivalente a 1x1000 del valor total el contrato por 
cada día calendario que trascurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas 
obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan. La imposición de la multa 
atenderá criterios de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida. Si 
pasaren más de treinta días (30) calendario sin que el CONTRATISTA haya cumplido, el 
municipio podrá declarar la caducidad del contrato y/o hacer efectiva la cláusula penal. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El valor máximo de las multas y cláusulas penales señaladas 
anteriormente, no podrá superar treinta por ciento (30%) del valor del Contrato de Obra.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago o deducción de las multas y/o cláusulas penales no 
exonerará al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones emanadas en el contrato. 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de proceder a la declaratoria de incumplimiento, imposición 
de multas, y/o se haga efectiva la cláusula penal, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 
1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el CONTRATISTA, autoriza expresamente 
a la entidad con la firma del presente Contrato, a realizar los descuentos correspondientes de 
los saldos a favor el CONTRATISTA, previo a las retenciones por tributos a que haya lugar sobre 
dichos saldos a favor. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: en 
caso de declaratoria de caducidad y/o incumplimiento parcial o total del contrato o el mero 
retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el CONTRATISTA pagará al 
municipio, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta el treinta por ciento (30%) 
del valor total del contrato. La tasación de la cláusula penal atenderá criterios de razonabilidad, 
proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La imposición de esta pena pecuniaria se 
considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el CONTRATISTA cause al 
municipio. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para demandar, ante el juez del 
contrato, la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula 
penal. PARÁGRAFO PRIMERO: El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al 
CONTRATISTA, del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato de Obra. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: en caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, de 
conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 
(Estatuto Anticorrupción) y el artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, el 
CONTRATISTA autoriza expresamente a la Entidad con firma del presente Contrato, para hacer 
el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo descuento de 
las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hará efectivo el amparo de 
cumplimiento de la Garantía Única. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PROCEDIMIENTOS PARA 
LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, IMPOSICIÓN DE MULTAS, CLÁUSULA 
PENAL, DECLARATORIA DE CADUCIDAD Y DEMÁS SANCIONES CONTRACTUALES: de 
conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 
(Estatuto Anticorrupción), el municipio tendrá la facultad de imponer las multas, declarar la 
caducidad y/o aplicar la cláusula penal y demás sanciones, mediante acto administrativo, 

http://www.sogamoso-boyaca.gov.co/


 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 

OFICINA DE CONTRATACION 
MACROPROCESO: GESTIÓN  DE BIENES Y SERVICIOS  

NIT: 891.855.130-1                                                        PROCESO: CONTRACCIÓNS.G.C 

 

“SOGAMOSO, TAREA DE TODOS” 

Edificio Plaza Seis Calle 15 No.12 – 14. PBX: 7 702040-41 Fax: 7702040 Ext 111/224 
www.sogamoso-boyaca.gov.co - convocatorias@sogamoso-boyaca.gov.co 

“SUAMOX ciudad del sol” 
 

 

garantizado de debido proceso en el desarrollo de la actuación administrativa correspondiente. 
En caso de no existir un procedimiento de rango legal al momento de la iniciación de la actuación 
respectiva, en virtud de la autonomía negocial que a las partes les asiste, se aplicará el 
procedimiento que se establece a continuación: Una vez evidenciado por parte del interventor 
y/o área coordinadora la existencia de un posible incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales, el municipio citará al CONTRATISTA a audiencia para que el rinda 
sus descargos. En la citación se informará, expresa y detalladamente los hechos que soportan 
acompañado el informe de la INTERVENTORÍA en que se sustente la actuación, y enunciará 
las normas o cláusulas posiblemente violadas, así como las consecuencias que podrían 
derivarse para el CONTRATISTA en desarrollo de la actuación. En la misma se especificará el 
lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia. El coordinador enviará este requerimiento, 
vía fax, correo electrónico o correo certificado. Esta audiencia deberá celebrarse a la mayor 
brevedad posible. Las comunicaciones se surtirán a través del número de fax, dirección de 
correo electrónico y/o dirección de residencia suministrados por el CONTRATISTA en su 
propuesta, siempre con copia a la entidad garante del CONTRATISTA. El CONTRATISTA 
informará al municipio de los cambios en su fax, correo electrónico y/o dirección de residencia 
para el recibo de comunicaciones. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en 
póliza de seguros, el Garante y su coasegurador, si fuera el caso, serán citados de la misma 
manera a audiencia, para debatir el presunto incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará 
las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas 
posiblemente violadas, así como las consecuencias que podrían derivarse para el 
CONTRATISTA en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra 
el representante legal del CONTRATISTA o a quien lo represente, y al garante, para que 
presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir explicaciones del caso, aportar 
y controvertir las pruebas presentadas por la entidad, por única vez. Los descargos presentados 
por el CONTRATISTA, la interventoría del contrato efectuará un análisis técnico de los 
argumentos y conceptuará sobre la imposición o no de la multa, cláusula penal y/o caducidad y 
demás sanciones, según corresponda. En audiencia se proferirá resolución motivada donde se 
decidirá sobre la imposición o no de la multa, cláusula penal, caducidad y demás sanciones, 
según corresponda. En cualquier  momento de desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad 
o su delegado podrán suspenderla cuando de oficio o a petición de parte, ellos resulten en su 
criterio necesario, para allegar a practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o 
cuando cualquier otra razón debidamente sustentada ello resulte necesario para el correcto 
desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalara fecha 
y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en 
cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de la situación de 
incumplimiento. Si el municipio establece que existe incumplimiento, que amerita la declaratoria 
de caducidad, la imposición de multa, o la aplicación de la cláusula penal pecuniaria u otra 
sanción, hará los descuentos a que haya lugar, en el caso de existir saldos pendientes a favor 
del CONTRATISTA, previo a efectuar las retenciones por tributos a que haya lugar. Si no existen 
saldos se requerirá al CONTRATISTA para que realice el pago de la sanción respectiva, en un 
término máximo de diez (10) días hábiles. En caso de que este no pague, se requerirá a la 
compañía de seguros o al garante, conforme a lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 
Comercio, inciso modificado por el parágrafo del artículo 101 de la Ley 510 de 1999, a través 
de correo certificado. Para que asuma el pago correspondiente, una vez se encuentre en firme 
el correspondiente acto administrativo. En el evento de que el CONTRATISTA ni el garante 
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cancelen dentro del plazo establecido, se procederá al cobro coactivo y/o judicial. CLÁUSULA 
DÉCIMA SÉPTIMA - CADUCIDAD: Reunidos los supuestos legales para la aplicación, el 
municipio declarará la caducidad administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, Ley 40 de 1993, Ley 418 de 1997 y Ley 548 de 1999, seguido 
el procedimiento previsto en este Contrato. PARÁGRAFO: En la resolución que declare la 
caducidad se dará por terminado el contrato y ordenará su liquidación en el estado en el que se 
encuentre. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E 
INTERPRETACIÓN UNILATERALES: se entienden incorporadas a los contratos las cláusulas 
excepcionales a que se refieren los artículos 15,16 y 17 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA 
DÉCIMA NOVENA - CESIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA sólo podrá ceder el 
presente Contrato con la autorización previa, expresa y escrita del municipio, cuando el 
pretendido cesionario acredite iguales o mejores condiciones jurídicas, técnicas y financiera que 
demostró el CONTRATISTA cedente para el proceso de selección. Los anteriores criterios se 
aplican igualmente en los eventos en que el CONTRATISTA sea una Unión Temporal o 
Consorcio y uno de sus integrantes desee ceder a terceros su participación en el contrato. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - SUBCONTRATACIÓN: el CONTRATISTA podrá subcontratar 
parcialmente la ejecución del contrato con personas naturales o jurídicas que tengan la 
idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, el 
CONTRATISTA continuará siendo el único responsable ante el municipio por cumplimiento de 
las obligaciones del Contrato y la celebración subcontratos. En todo caso, el municipio se 
reservará el derecho a solicitar al CONTRATISTA cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a 
su juicio, este (os) no cumpla(n) con las actividades mínimas necesarias para la ejecución de 
la(s) labor(es) subcontratada(s). Entre el municipio y el subcontratista no se configura vínculo 
contractual alguno y el CONTRATISTA mantendrá indemne al municipio frente a las 
obligaciones que adquiera con aquel. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - INEXISTENCIA DE 
RELACIÓN LABORAL ENTRE EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA O SU PERSONAL: El 
CONTRATISTA ejecutará el contrato con sus propios medios y con autonomía técnica y 
administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre el municipio y el 
CONTRATISTA, por una parte, y entre el municipio y el personal que se encuentre al servicio o 
dependencia del CONTRATISTA, por la otra. PARÁGRAFO PRIMERO: será obligación del 
CONTRATISTA cancelar a su costa y bajo su responsabilidad los honorarios y/o salarios, 
prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al personal que se emplee para la 
ejecución del presente contrato de acuerdo con la Ley y con los términos contractuales que 
tenga a bien convenir el CONTRATISTA con sus empleados, agentes o SUBCONTRATISTA(S). 
Por las razones anteriormente expuestas, el municipio se exime del pago de cualquiera de estas 
obligaciones que asumirá el CONTRATISTA, el cual expresamente exime al municipio de las 
mismas. PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado es esta cláusula se hará constar expresamente 
en los contratos que se celebre el CONTRATISTA mantendrá indemne al municipio de los 
reclamos, demandas, acciones legales y costas que surjan con ocasión del uso de patentes, 
diseños, invenciones o derechos de autor que sean utilizados para la ejecución del contrato y 
que sean propiedad de terceros. Se considerarán hechos imputables al CONTRATISTA las 
acciones y omisiones de su personal, sus asesores, SUBCONTRATISTA(S) o proveedores, así 
como el personal de éstos que ocasionen deficiencias en los compromisos adquiridos o causen 
incumplimientos. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - INDEMNIDAD. - Será obligación del 
contratista, mantener al municipio indemne de cualquier reclamación, demandas, acciones, 
legales o casos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, 
ocasionados por el contratista, durante la ejecución del objeto contratado. En caso de 
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demandas, reclamaciones o acciones legales contra el municipio y que sean responsabilidad 
del contratista, conforme a lo pactado en este contrato, éste será notificado, obligándose a 
mantener indemne al municipio y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que 
se generen. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - DE LA RESPONSABILIDAD CON 
AUTORIDADES AMBIENTALES: En el evento que al municipio le fuere impuesta una multa 
por la autoridad ambiental, con ocasión de la ejecución del presente contrato, por hechos que 
en los términos del mismo fuere responsabilidad del CONTRATISTA efectuar el pago a nombre 
de la entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo expedido por la 
autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituirá con el presente contrato título 
ejecutivo. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - LIQUIDACIÓN: El presente contrato se liquidará 
dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución 
del contrato o la ejecutoria del acto administrativo que ordene su terminación, de conformidad 
con los estipulado en el artículo 60 de la Ley 80 de1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007. Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación del contrato, 
o las partes no llegan a ningún acuerdo, el municipio tendrá la facultad de liquidarlo en forma 
unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término inicialmente pactado, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha 
realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años 
siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo 
o unilateralmente, sin perjuicios de los previsto en el artículo 141 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - 
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: Las cláusulas del contrato y los documentos que hacen 
parte de él se interpretarán conforme lo determina el artículo 28 de la Ley 80 de 1993, para lo 
cual se tendrá en cuenta el siguiente orden de prelación de los documentos contractuales: 1. 
Pliego de condiciones y adendas. 2. Contrato. 3. Apéndices. 4. Propuesta presentada por el 
CONTRATISTA. 5. Resolución de Adjudicación. 6. Documento de Estudio de Evaluación. 7. 
Estudios y documentos previos del proceso licitatorio. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - 
ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO.  Se entiende que 
las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las cláusulas del contrato y sus 
apartes. También se entiende que el eventual vicio declarado por autoridad competente de 
alguna o algunas de ellas, no afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo se 
entiende que los títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no afectan la 
interpretación de su contenido. En general se da por comprendido el contrato en forma integral. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. 
En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato, se podrá 
recurrir a los mecanismos de solución directa de controversias contractuales previstas en el 
artículo 68 de la ley 80 de 1993 y en la ley 446 de 1998, de acuerdo con los procedimientos 
legales establecidos por las normas vigentes. Para los casos eminentemente técnicos se 
recurrirá al peritaje definitorio consagrado en el artículo 74 de la ley 80 de 1993. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA OCTAVA - IMPUESTOS.  Todos los impuestos, retenciones, tasas y contribuciones 
que se causen por razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, con 
excepción de los que estrictamente correspondan al municipio, son a cargo exclusivo del 
CONTRATISTA. En materia de tributos, el municipio practicará las retenciones que establezca 
la normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado 
tributariamente para el  CONTRATISTA y en general sobre los ingresos tributarios objeto de 
este contrato, que llegaren a compensar con otras deudas del CONTRATISTA. CLÁUSULA 
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VIGÉSIMA NOVENA - COMPROMISOS DE ANTICORRUPCIÓN: El CONTRATISTA deberá 
dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción, apoyando la acción del estado 
Colombiano y del municipio para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir 
cuantas. Dentro de este marco el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a 
todos sus empleados y agentes y a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el 
cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y especialmente de 
aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar 
sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios del municipio y/o personal de 
interventoría. CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte 
integral del contrato los estudios previos, el pliego de condiciones, sus adendas, sus anexos y 
apéndices, la propuesta presentada por el contratista, el manual de interventoría y/o supervisión 
de contratos. CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO 
Y EJECUCIÓN. 1. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se 
perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. De conformidad con el artículo 41 de 
la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 2. REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN. Para su ejecución requiere de: 1) Que exista el Registro Presupuestal; 2) Que esté 
demostrado al pago de aportes a seguridad social y, 3) Que esté acreditado el pago de las 
estampillas pro cultura (2% del valor del contrato) 4) Que se otorguen y aprueben las garantías 
exigidas. 5) De conformidad con el Estatuto Tributario Municipal para el recaudo de la estampilla 
Pro-Adulto Mayor, el Municipio debitara dichos valores de manera proporcional de acuerdo al 
valor y forma de pago del contrato, el cual corresponde al 3% del valor que se esté cobrando. 
6) De conformidad con el Estatuto Tributario Municipal para el recaudo de la estampilla Pro-
Deporte, el Municipio debitara dichos valores de manera proporcional de acuerdo al valor y 
forma de pago del contrato, el cual corresponde al 2% del valor que se esté cobrando.7) La 
constitución y aprobación por parte de la Oficina de Contratación del municipio de las garantías 
del contrato. Cumplidos estos requisitos se entenderá legalizado el contrato, esto conforme a lo 
reglado por el artículo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Para todos los efectos legales y 
fiscales se establece como domicilio contractual la ciudad de Sogamoso, quedando expreso 
para las partes que el presente contrato se rige por las leyes colombianas y que está sometido 
a los Tribunales Nacionales. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - DOMICILIO: Para todos los 
efectos derivados del contrato el CONTRATISTA registra como dirección Carrera 14 #20-14 
308B Tunja- Boyacá y teléfono: 3155243786, con correo electrónico 
consorcio.estadioelsol@gmail.com. Para constancia se firma en Sogamoso a los, 21 días del 
mes de febrero de 2022. 
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