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\\ZL INFORME DE SEGUIMIENTO A LA Version: 02

GOBERNACION DE ANTIOQUIA CONTRATACION ESTATAL
REPUBLICA DE (QLOMBIA

Fecha de aprobacion:
17 de julio del 2017

Fecha [dd/mm/aa]

INFORME No.: DE SEGUIMIENTO| X

SUPERVISION X 2 ' FINAL| O
INTERVENTORIA [J PARAPAGOY X

PERIODO DE SEGUIMIENTO | Desde: 01/06/18 Hasta: 30/06/18

| 1. INFORMACION/GENERAL E HISTORIAL DEL:CONTRATO /.CONVENIO i iy

CONTRATO X l;lé)g/lﬂ?glz 4600008123
CONVENIO | Dl gyscripcion: 25/LaH8
FECHA ACTA DE INICIO: 28/05/18
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BASCULA
CAMIONERA DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
DEPENDENCIA CONTRATANTE / DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ~ FABRICA DE
ASOCIADA: LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA/ |NOMBRE: INTERPESAJE S A.
ASOCIADO NIT 830051.764-8
TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA'Y
INICIAL: TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
M/L($36.193.295)
No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION
ADICIONES N/A N/A N/A :
VALOR [$]:
TREINTA'Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA'Y
VALOR TOTAL: TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
M/L($36.193.295))
Siete y medio (7.5) meses contados a partir de la
INICIAL suscripcion del Acta de Inicio(28 de mayo de 2018) sin
superar el 31 de diciembre de 2018
PLAZO:
NUEVA FECHA DE
PRORROGAS No. | TIEMPO PRORROGADO TERMINACION
N/A N/A N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES: No. FECHA INICIO FECHA REANUDACION
: No. N/A N/A
REGISTRO RPC NUMERO: 42000010105
PRESUPUESTAL |FECHADE LIBERACION o000 |
(IMPRESION): " Radicado:I 2018020053658

Fecha: 2018/07/30 3:53 PM

Tpo: RCTA DE PRGO
RODRIGO MEJIR ARANGO
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SUPERVISOR NOMBRE: MARIA EUGENIA RAMRIEZ HENAO
NOMBRE/RAZON SOCIAL: N/A
INFERNENTOR NUMERO CONTRATO: N/A
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA 30%
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA 30%.

UMPLIMIENTO DE EASIOBLIGACIONES Y/OIACTIVIDADE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BASCULA CAMIONERA DE
LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA se viene cumpliendo de acuerdo a
lo establecido en el contrato.

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO: El contrato se
viene desarrollando de acuerdo con lo planificado, se realizan reuniones de
seguimiento. '

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCION FiSICA
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:

%

ACTIVIDADES PROGRAMADAS JUSTIFICACION / OBSERVACION

EJECUCION
. El porcentaje de ejecucién se calculo
Mantenimientos de la bascula 5 con respecto al plazo del contrato, las
- 30% - ; 9
camionera de la FLA actividades son de ejecucion
mensual.

POR PARTE DEL CONTRATANTE:
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

% 2 2
EJECUCION JUSTIFICACION / OBSERVACION
Porcentaje calculado como la relacién
Pagos 30% entre el valor del contrato y los pagos

autorizados a la fecha

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS
FECHA OBSERVACIONES
28/05/18 Revisién contrato
- 31/05/18 | Ejecucién del contrato segun lo estipulado
2
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2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

2.2, RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA

ENTIDAD DEPARTAMENTO MUNICIPIO OTROS TOTAL
1. Recursos iniciales
comprometidos $36.193.295 $36.193.295
2. Adiciones 0
3. TOTAL RECURSOS
COMPROMETIDOS $36.193.295 $36.193.295
4. Anticipos 0
5. Recursos pagados 1.381.110 1.381.110
6. TOTAL RECURSOS
DESEMBOLSADOS 1.381.110 1.381.110
7. Recursos ejecutados $1.381.110 1.381.110
8. Recursos no ejecutados $A.a12:185 $34.812.185

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

N/A

_CONTROL DE:PAGOS/O/DESEMBOLSOS

1

FORMA DE PAGO: La Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, se compromete a pagar a
METROLOGIA GLOBAL SAS mensualmente y a su vencimiento, el valor correspondiente al servicio de
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BASCULA CAMIONERA DE LA FABRICA DE
LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, previa presentacion de la factura debidamente radicada en el
Centro de Administracién Documental, siempre que se hayan aportado las garantias exigidas dentro del plazo
de las obligaciones del contratista y a la fecha de expedicion de la certificacion del recibo a entera satisfaccion
emitida por el Supervisor, una vez se haya prestado el servicio, anexando el certificado de paz y salvo con los
pagos al sistema de seguridad social integral y riesgos profesionales.
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VALOR
concerro | reom | (IMSR | PASO] | morrzcon | VALORNETD | g0

Valor Inicial | 28/05/18 $36.193.295 § 36.193.295
Adiciones N/A N/A
ActaNod | May/18 $34.812.185
ActaNo.2 |Jun/18 $33.880.685
Acta No.3

Acta No. 4 ]

TOTAL $36.258.065 §

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El
contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por
concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y
parafiscales, de él (y de sus empleados, segun el caso), de conformidad con lo dispuesto en el articulo
50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Segun lo estipulado en la clausula “FORMA DE PAGO” con la recepcidn a satisfaccion por parte del
Supervisor, en el desarrollo del contrato N° 4600008123, se hara el siguiente pago a la firma INTERPESAJE
S.A.. Lasuma NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M.L($931.500) por concepto de
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BASCULA CAMIONERA DE LA FABRICA DE
LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, relacionada en el Pago No.2 de la tabla adjunta en el numeral 3.
“‘CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificacién y
cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad debera realizar el control
y mitigacion de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratacion, razén por la
cual esta supervision ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos
previsibles que se han presentado durante la ejecucién del presente contrato/convenio:

DESCRIPCION DEL RIESGO/ Py TRATAMIENTO/ CUANDO Y COMO SE
RIESGO MITIGACION REALIZA EL MONITOREO
RIESGO
Contratista Informe inmediato

Accidentes de trabajo

Cuando se presente con

Ambas partes Acompafiamiento

Hechos de la naturaleza

Dafios a bienes ajenos y a|Contratista En el momento que ocurra
terceros
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: |
Error del contratista en los Permanentemente y con la

Contratista continua comunicacién con
documentos de la oferta los usuarios..
: P.ersor?,al NG idoneo: para la Contratista Informe inmediato
ejecucion del contrato
- . ., : Cuando se presente con
Pérdida de informacion Contratista Acompariamiento
Fallas en la Plataforma
tecnoldgica que soporta el | Contratista En el momento que ocurra
Servicio
. : Permanentemente y con la
C.amb"?s normativos ylo Ambas partes continua comunicacién con
tributarios los usuarios..
Modificaciones en los
mponentes del ici .
compo €l servicio que Contratista Cuando se presente

varien la calidad exigida en el
presente Estudio Previo.
Atraso en el pago de facturas | Contratante

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervision
del contrato durante su vigencia, sinembargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de
mitigacion sefialado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de seleccidn, en
consideracion a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecucion
contractual.

- Los anexos del respectivo contrato reposan en el Centro de Administracion Documental de
la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.

Que el pago se realiza soportado en la factura No. 142, con radicado 2018010258483 del 5 de julio
de 2018.

Para constancia, se firma la presente acta el 29 de junio de 2018

Nombre: MARIA EUGEIA RAMIREZ HENAO
Profesional Especializada Servicios Generales
SUPERVISOR DEL CONTRATO



CODIGO DE ACTIVIDAD
INDUSTRIA Y COMERCIO

A —— COMERCIAL 4659 TARIFA 11.04XMIL
INTERPESAJE SERVICIOS 3312 TARIFA 9, 66XMIL

Sistemas de Pesaje TARIFA DEL CREE 0.40%
VA REGIMEN COMUN
INTERPESAJE SA AUTORIZACION DIAN No. 18762002248264
NIT. 830.051.764-8 FECHA: 2017/02/23 FACT. DEL 1 AL 1000

Bogota DC..  AV. Calle 26 No. 85D-55 Le E-35 Centro Empresatial Dorado Plaza-PBX: 540 2222

. Mantenimiento: Tel:4103959-Cel:3125219802 inter@pesaje.com ventas@pesaje.com
Berranquille  Cglle 77 No. 65-37 Lc141Country Office Center PBX:(5)3201044 Cel:312 521
zonenorte@pesaje.com

Medetlin: Cel: 311489 0652 a.varqas@pesaje.com

Cdli: Av. 4 Norte No. 64N-44 Lc 4 Centro de Negocios 70 Norte PBX:{2)3743474 Cel. 3206718807
senvicio@pessje.com.

SEﬁOR(ES): FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTICQUIA.

NIT: 890900286-0

DIRECCION: CARRERABO No. 12 SUR 149 AUTO SUR.

TELEFONO: 3837275 ‘ CIUDAD: ITAGUI

A ENDEE oA

AT T A

4600008123

| Ref. [Contid | ~ Descripci6n [ VaorUnitario [ Valor Tatd |

1.00 [SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 810.000.00 810,000.00
BASCULA CAMIONERA CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DE 2018.

CONTRATO No. 4600008123

Radicado:R 2018010258483
Fecha: 2018/07/05 2:28 PM
Tpo: FACTURA / NOTA DE COBRO
RODRIGO MEJIR ARANGO

Nuestros Ingresos Son Generados Unicamente En Bogota-Barranquilla-Itagui-Cali Favor No Realizar
Retencion A Titulo De Industria Y Comercio En Municipios Diferentes.

SUB-TOTAL DESCUENTO VA RETEFUENTE 931,500
810,000 0 163,900 32.400.00 m
SON: Observaciones:
NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS Quien solicitaa  MARIA EUGENIA RAMIREZ
Email: maeriagugenia. ramirez @fla.com.co
Tdefono: 3113033101
AUTORIZACION DE PAGO: INFORMACION DE PAGO:

Realizar transferencia bancaria o consignacién a nombre
INTERPESAJE §.A. Ctas Ctes: Bancolombia 23701838088
Bogots.165493487 NO SE RECIBEN PAGOS EN EFECTIVO.

Una vez realice su pago, agradecemos inform ar
viaFax 541 7004 b
cotreo: Contabilidad@pesaje.com

NOTA: Las mercancias gueden en consignacion hasta su cancelacion y esta Factura se asemeja a una Letra de Cambio en todaes sus
caractaristices. A pertir de su vencimiento, esta Factura ceuserd intereses comerciales por mora vigentes, sobre el valor total
Favor airar cheques cruzados afavor de INTERPESAJE S.A,

Para quejos, redamos o sugerendas favor comunicarse al correo electronico atencionalcliente@pesaie.com ?
Factura emitida por computador sofware helisa GW distribuido por PROASISTEMAS S.A. Nit:800.042.928-1 & 6‘;%
K
VARGAS ALEXANDER c,V‘ N

ﬁ \'
ACEPTADO: FIRMA Y SELLO VENDEDOR 133. o
L]
ORIGINAL >Q$
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ENCUESTA DE SATISFACFION QEMERV;:):IO ;o / Cf SERVA h’zs Gumenlopagumcat devigio | U
Spac ra Se igenciado £ ente (marcar con
E Excelente B: Bueno R:Regular . E B R O'b(/u 0 &W‘A ‘V‘ \ \V\ \ p ‘.bcd C
Pmenislio openweBabitieiel ~ Y w , qt_dwo , Gusdg, ( ow /ﬁﬁmum ey gy Jase
lencion a POor €1 perso que lizo ¢l mantenimien hdl
Presentaci6n d:l Persgnal : damho 4 d@ 3 (0‘5 ‘{0 [a'awa a> -/ @ lml// / aJ /
Manipulacién de Herramientas y Patrones 2 : . .
Calidad de Servicio %
Considera que el servicio prestado por Interpésaje es?
Técnico(s) - . Cliente Cliente
Vo. Bo.
Nombre: (u)b }GUD ®0M Zl Nombre: /?/VAM /fOIY ém’ ZCZ
Corgo™ VCMD S0 Carso COOLDINA DOk SEC 2 InD !
Cel.: 313 889 8229 - imi saje. <
ST ok T T, 3004490 X4 /4 . A :
BOGOTA CALI BARRANQUILLA MEDELLIN -ITAGUI- ANTIOQU]A PL/(NTA DEJI{RODUCCION
Av. Calle 26 No. 85D-55 Lc. E-35 Av. 4 Norte No. 64N-44 Local 4 Calle 77 N. 65-37 Lc 141 Cra 42 No. 67A-151 Interor 122 MOSQUERA-CUNDINAMARCA
Centro Empresarial Dorado Plaza Centro de Negocios 70 Norte . Country Office Center Centro Comercial Capricentro Cra 6 No 16-93 Barrio Villa Lady
PBX: (0571) 540 2222 - Fijo (0571) 541 7623 PBX: _(0572) 374 3474 PBX: (0575) 320 1044 Telefono: (574) 377 79 49 Cel.: 311 459 65 76
Cel.: 313 889 8229 servicio@pesaje.com Cel: 312 521 8532 Cel. 311 489 06 52
inter@pesaje.com zonanorte@pesaje.com

a.vargas@pesaje.com
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INFORME DE RESULTADOS |
MANTENIMIENTO PREVENTiVO A BASULA
CAM[ONERA o .

Este documento es desarrollade exclusivamente para el procesc de mantenindentos preventlvu« ¥y verificacion.de peso

realizados a la bascula camionera de la Fabrica de licores. y alcohole:: Antioquia.

. _ T REVISION SISTEMA DE PESAJE

INFORMACION DEL CLIENTE . :
Razén social - % FABRICA DE LICORES Y.ALCOHOLES DE ANTIOQUIA COMPONENTES ESTADO
HYDireccion : CRA E-Q § 12 SUR-149 1 }Indicador B
Ciudad, Pais 2 ITAGQI— COLOMBIA 2 |Cahle de poder B
Fecha del servicio- : 2018-06-30 3 {Adaptador NA
Gmero de reporte: : 11963 : . 4 {Tarjeta IQUBE B
T . 5 {Celda B
. . ' 6 [Cableado B
Informaclon del instrumento = : 7 |Conectores R
Descripcién del instrumento: BASCULA CAMIONERA . 8 |Patas NA
Fabricante. - : RICE LAKE .9 fRuedas NA
fodelo : 9201 2A IQUBE “10 {Estructura B
Serie - : 1488400122 . 11 {Carcasa B
Identificacién : NO PORTA - 12 |Platatfoxma B.'
Intervalo de Medicién : 200 kg A 100000 kg ’ . 13 |plato NA -
Divisidén de. escala : 10 ky 14 |Topes R
Ubicacidén del equipo : PORTERTA No. 1 15 {Tornilleria B
Gmero de paginas del informe 4 . 16 |Soporte B .
- | "17 |Pintuta B
18 |Obra Civil R
. 19 Banco NA
Mediclones de celdas de carga . 20 |Tierras B
et Resistencias en Ohmios Voltaje de Voltaje de 21 |Area S0
i Entrada Salidas salida (mV) alimentacion (V) 22 jPesa Interna ) NA
1 699 699 7 23 jHerraje B
2 638 698 2,0 24 {Estribos NA.
3 753 100 3,3 4,0 25 {Cojinete “NA
4 501 700 3,2 = 26 {Palanca NA
5 752 702 2,2 27 |Ventanas NA
6 749 702 25,2 28 |Receptores NA
R 29 {Teclado B
. * « 30 |Bateria ' NA
o : 31 {Otros NA
Medicliones de voitajes de alimentacion del indicador ) Convenciones
Fase Vs Neutro  121,0 VAC ) - B Bueno
Fase Vs Tierra 120,0 VAC ‘R Regular
Neutro Vs Tier:r 0,0 VAC t - D Defectunso
’ .- NP No FPosee
' NA No aplica

BOGOTA Avenida Cale 26 Mo 85.D- 55 Lica 35
PR +57 (1) 540 2222

CALI Avridad Note Ko 64 N - 44 Local 4
PBX 457 {2) 374 74

BARRANQUILLA Cste 77 Na. 65-37 Local 141
PBX +57 ) 30'4 8054

ITAGU! Corera 42 Mo 67 A- 151 Locat 122
PR +57 @) 377 THY
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Observaciones:
* Se realiza servicio de mantenimiento preventivo, realizando pruebas previas de peso, inspeccion mecanica, limpieza en

general, mediciones de parametros electricus, mecanicos y ajustes de excentricidad celda a celda, por secciones y
ajuste de peso.

*Sa encontraron las celdas N° 1 y 2 sin prensa estopa de proteccidn a la entrada del cable, se aplica silicona
industrial para aumentar la proteccion, queda bajo observacidn.

*Se encontraron los topes frontales de las celdas N° 1 Y 2 doblados levemente, quedan bajo observacién.

*La obra civil no posee platina de golpe en las celdas N° 1 y 2, queda bajo observacidén.
*S3e realizan pruebas de ercentricidad con camién con un peso de 21260 kg
* Los componentes que guedaron en condicion "Bajo Observacion" deberan ser reemplazados a mediano plazo o de forma

inmediata =i el sistema de pesaje llegara a presentar anumalias en su funcionamiento.

Firma Fecha de ermision Sello

3400 (Lymd?
Gustavo Leor{ Gomez
Técnico de servicios

Fin del Informe - Protocolo

BOGOTA Avesid Cak 26 bn 85 0- 55 Loca 35 CAL! Amsiad Nk Mo GAN- ¢l 4 BARRANQUILLA G 77 Mo 6537 Lol 141  [TAGUY Curvra42Ma 67A- 161 Lacal122
X 457 1) 540 2222 PR 457 ) 74 T4 X +57 5) 304 6954 PIX 457 ) 377 T840
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Prueba para los errores de las indicaclones.
La prueba para los errorex de las indicaciones se realizd segin el numeral 5.2.2 de la guia
SIM  MAG7/cg-01/v.00. Los datos obtenidos son presentados en la siguiente tabla,
respectiva grafica.
Ascendente Descendente
Indicacién del Indicacién del
Cargaaith) instramento (kg) Exzor () instrumento (kg) Exxor: (g}
0 Q 0 0 Q
4.240 4.240 0 4,240 Q
3.890 9.880 0 9.8%0 Q
15,540 15.540 0 15.548 0
19.870 19.860 -10 19.860 -10
22,670 22.670 22.670 0
28.330 28.330 O 28,330
32.570 32.570 32.570
38.220 38.200 =20 328.200 =20
41.040 41,020 -20 41.020 -20
Grafico para los errores de las indicaciones.
40
30
20 A
10 A
% ' v "" T T
‘E 5.000 10.000 15.000 20.0
-10 1
-20 4
-30
-40
—&—Error Ascendente  —B~Error descendente  ~==—EMP J Cargas (kg)

El instrumento cumple con el error miximo permitido para esta prueba

Error = Indicacion - Carga

T ———
BOGOTA Aveits Cale 26 Ho 85 D- 65 Local 35 CAL| Avenda 4 NoieNo 64N - 44 Loci 4 BARRANQUILLA Cole 77N 65-97 Local 14t [TAGU! Carera 42 Mot 67 A- 151 Loeal122
PR 487 {1540 2222 PR 457 (2) 374 474 PEX 457 5)304 8954 PR 457 ) 377 T049
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Caracteristicas del Instrumento
Carga Maxima: 100000 kg
Carga minima: 200 kg
Valor de divisién real de la escala (d): 10 kg
Errox permitido de repetibilidad: 20 kg
Error permitide de exactitud: 30 kg
Error permitido de excentricidad: 20 kg
Tolerancia del cliente: 30 kg
PRUEBAS DE PESO
Prueba de excentricidad previas y posteriores al mantenimiento.
Esta prueba evalla las indicaciones de una misma carga ubicada en diferentes posiciones del receptor de
carga {(figura 1)}, se realizd con una carga de 21260 kg
Figqura 1
Bosldién Previa (kg) Posterior kg
Indicacion __|Error Indicacion __|Error
1 21.260 0 21.260 0 PORTERIA 1$ @4 2$ cs
2 21.260 0 21.260 0
3 21.240 -20 21.260 0
4 21.260 Q 21.250 ~10 PLATAFORMA
5 NA NA NA NA

El instrumento cumple con el error maximo permitido para esta prueba

Prueba de repetibilidad posterior al mantenimiento.

La degviacién tipica

determinada corresponds a 10

mediciones de la carga aplicada.

Cargas {kg)
Hepeiciin 21,260 I 41.010
indicacion
1 21.260 41.010
2 21.260 41.010
3 21.260 41.010
4 21.260 41.020
5 21.260 41.010
6 21.260 41.010
7 21.260 41,010
8 21.260 41,010
9 21.260 41.020
10 21.260 41.010
e : :

El instrumento cumple con el error maximo permitido para esta prueba

BOGOTA Awida o 26 Na. 85 0- 55 Loral 35

PRX 457 (1) 540 2222

CALI esia 4 ok Na 64 N- 44 Local 4
PR 457 () 374 T4

BARRANQUILLA Csle 77 Na. 65-37 Locad 14
PBX +57 [5) 304 8954

[TAGU} Camera 42 Ha 67 A- 151 Locat 122
PAX 57 ) 377 THO



CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES A SALUD, PENSION, A.R.L. Y PARAFISCALES,
DE INTERPESAIJE S.A.

En mi calidad de Revisor Fiscal de INTERPESAIJE S.A., identificada con N.I.T. 830.051.764-8,
dando cumplimiento con el articulo 50 de la ley 789 de 2002, en concordancia con la ley
828 de 2003 y demds normas complementarias, certifico:

- Que la entidad tiene afiliado al Régimen Contributivo en Salud a los trabajadores
vincutados directamente, v se encuentra @ paz y salvo com tas distirtas Emtidades
Promotoras de Salud.

- De igual manera estos trabajadores estdn vinculados segun la ley 50 de 1990 a las
Administradoras de Fondos de Pensiones, cuyos pagos se han efectuado
oportunamente hasta la fecha.

- [NTERPESAJE S.A. tiene al conjunto de fos frabajadores vinculados directamente,
afiliados al Régimen de Riesgos Profesionales a través de la Administradora de
Riesgos Laborales (ARL) Colpatria y a la fecha se encuentra a paz y salvo por dicho
concepto.

- Los aportes parafiscales de Caja de Compensacion se realizan a través de Comfandi
Valle del Cauca, ComBarranquilla, Comfama Antioquia y Compensar, y se hayan
caricetadas én su totalidad 4 ta fecha.

En consecuencia me permito certificar que la empresa INTERPESAJE S.A. durante los
ultimos seis (6) meses, ha cumplido con sus obligaciones en aportes de salud, pensiones,

riesgos laborales y parafiscales.

Se expide la presente certificacidon a cuatro (04) de julio de dos mil dieciocho (2018).

? | | "j |

JOSE GUILLERMO MONTOYA MONDRAGON
REVISOR FISCAL
INTERPESAIE S.A.



