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QUILLA-22-033643
Barranquilla, 21 de febrero de 2022

Sefiores:

SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO

At.: Dra. Maria Monica Hernandez Ucros
Secretaria de Despacho

Alcaldia Distrital de Barranquilla

Ref.: Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2435
Asunto: Solicitud de Otrosi

Estimada sefiora secretaria.

Por medio del presente y en virtud de la calidad de supervisor que me asiste del Contrato
Interadministrativo No. CD-12-2020-2435, cuyo objeto es “Gerencia integral y
coordinacion de las intervenciones necesarias para la ejecucion de los proyectos
ECOPARQUE UF1 Distrito Familiar y Tren Tajamar en el marco de la recuperacion
integral de la Ciénaga de Mallorquin en la ciudad de Barranquilla”, me permito solicitar su
colaboracidn para la aprobacién y elaboracion de un nuevo Otrosi a este contrato, en el cual
se modifique la Clausula Tercera del contrato, teniendo en cuenta el Acta de Comité No. 2
y el oficio de febrero 17 de 2022 de la empresa contratista, EDUBAR S.A. que transcribe lo
siguiente:

“...en el Acta de Comité No. 2 de Coordinacion y Seguimiento del presente contrato, fue
presentado y aprobado por usted el presupuesto oficial para el proyecto Tren -Paseo
Peatonal por valor de TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
M/L ($34.080.465.796), presupuesto que se encuentra aproximadamente DOS MIL
OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
NOVENTA'Y SEIS PESOS M/L ($2.080.465.796) por encima de lo dispuesto en el Contrato
de Gerencia para esta intervencion. Esta diferencia se debe a variaciones en los precios
de insumos y suministros importantes para la ejecucion de la obra... De igual manera, el
presupuesto para la contratacion del ECOPARQUE UFL1, fue presentado y validado por
usted por OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
($82.464.264.620), presupuesto que se encuentra aproximadamente SEIS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA PESOS ($6.535.735.380), por debajo de lo dispuesto en el
Contrato de Gerencia para esta intervencion”

En vista de lo anterior, solicitamos que la CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL
CONTRATO, quede asi no afectando el resto del clausulado:

“...El presente contrato, tendra un valor total de CIENTO VEINTICINCO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL
CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS ($125.654.730.416,00) el cual se compone de las
siguientes determinantes: (i) Costo del proyecto: Se constituye por el valor de las obras
que EDUBAR deberé ejecutar sumado al valor de la interventoria. Sin perjuicio de las
actividades a desarrollar por EDUBAR como alcance del objeto contractual, se establece
como maximo valor a invertirse por concepto de obra plblica e interventorias para ambos
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alcances del contrato: CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS
DIECISEIS PESOS M/L ($123.234.730.416,00) valor dividido de la siguiente forma: a)
El proyecto de Ecoparque UF1 Distrito Familiar: la suma de OCHENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS ($82.464.264.620) y como valor maximo a
invertiré por concepto de interventoria, la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($4.450.000.000,00) b) El proyecto Tren-Tajamar:
la suma de TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L
($34.080.465.796) y como valor maximo a invertirse por concepto de interventoria, la
suma de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L
($2.240.000.000,00) (ii) Contraprestacion EDUBAR: Corresponde a la suma fija de: DOS
MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($2.420.000.000,00) IVA
Incluido, divididos de la siguiente forma: a) EIl proyecto de Ecoparque UF1 Distrito
Familiar: la suma de MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L
($1.780.000.000,00) b) El proyecto Tren-Tajamar: la suma de SEISCIENTOS CUARENTA
MILLONES DE PESOS M/L ($640.000.000,00)”

Como soporte de esta solicitud se anexa:

e Acta de Comité No. 2, folios
e Oficio fechado febrero 17 de 2022, de la empresa de desarrollo urbano de
Barranquilla -EDUBAR S.A .-

Quedamos atentos a cualquier requerimiento para que esta solicitud sea atendida
oportunamente.

Atentamente.
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ING. RAFAEL LAFONT DE SALES
Secretario de Despacho

Secretaria Distrital de Obras Publicas
Proyect6: P. Torres, Asesora de Despacho
Revisd: A. Movilla, Jefe de Oficina de Programacion y Control de Obras Pablicas

Anexos: Copia del Acta de Comité No. 2 y Oficio Rad.: EXT-QUILLA-22-033217, folios (6)

Copia a: Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla S.A. EDUBAR, Dra. Angelly
Melisa Criales Anibal; Direccion de correo electrénico:
atencionalciudadano@edubar.com.co; Direccion: Centro de Negocios Mix Via 40 # 73 —
290 Piso 9 BARRANQUILLA
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