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METODOLOGÍA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO 
ADMINISTRACION VIAL 

1 OBJETIVOS  

El objetivo principal de la Administración Vial, es contar con la participación de profesionales 
especializados en vías que coadyuven con la misión del INVIAS de garantizar a la sociedad la 
construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial no concesionada a cargo de la 
entidad, contribuyendo así al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red 
eficiente, cómoda y segura. 

El contratista se obliga para con el Instituto a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta económica y 
según los acuerdos alcanzados de conformidad con el numeral 4 del Artículo 67 del Decreto 1510 de 2013  y 
con sus propios medios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades de ADMINISTRACION VIAL que se 
detallan en su propuesta técnica detallada y económica. Estas actividades son aproximadas y están 
determinadas según las necesidades del presente concurso de méritos, por lo tanto, se podrán aumentar, 
disminuir o suprimir durante la ejecución de la ADMINISTRACION VIAL y sus variaciones no viciarán ni 
invalidarán el contrato producto de este concurso de méritos. El consultor está obligado a ejecutar las mayores 
actividades de consultoría que resulten a los mismos precios de la propuesta económica. 

En aquellos contratos donde aparezca el Ítem de Estudios y diseños y que el Administrador Vial sea el 
Interventor, velara porque en todo momento, los estudios y diseños presentados por el contratista de la Obra, 
cumplan con los requerimientos de contenido, metodología, y  las especificaciones particulares antes de dar su 
aprobación.  

Durante la ejecución del contrato, en donde el Administrador Vial realice las actividades de INTERVENTORIA, 
estará obligado a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con 
los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en forma sostenible la OBRA y con las disposiciones 
ambientales vigentes y normas reglamentarias, así como las normas especiales para la obtención de los 
permisos, autorizaciones, licencias y concesiones específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales, durante la ejecución de las obras. 

No se permitirá el inicio de las actividades constructivas sin contar con los permisos ambientales que los 
requieran.  

2 ALCANCE  

Para el cumplimiento, por parte del Administrador vial, de los términos y condiciones establecidos en el Contrato 
y en todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Consultoría, sin perjuicio de las actividades 
específicas señaladas en el presente documento para el Contrato de Consultoría, el alcance del objeto del 
Contrato del Administrador Vial incluye el cumplimiento de actividades permanentes y específicas, las que se 
programan para su ejecución en un mes determinado: 

 

 

Las actividades permanentes son: 
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1. Participar activamente en la prevención de riesgos y atención de las emergencias que se presenten en las 

vías. 
2. Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar y construir obras especiales para la 

mitigación de la inestabilidad en sitios críticos así como la necesidad de diseñar y construir obras de 
conservación, mejoramiento o recuperación. Dentro del inventario de necesidades debe indicar los 
presupuestos y priorizar. 

3. Diseñar obras y adelantar acciones en relación con el entorno de la vía, encaminadas a la preservación del 
medio ambiente. 

4. Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario de las 
carreteras que se le asignen y ejercer su interventoría. 

5. Actualizar los costos de mantenimiento vial (Análisis de Precios Unitarios - APU) y suministrar la 
información requerida para los diferentes sistemas de administración de carreteras que utiliza el INVIAS. 

6. Mantener actualizado el sistema de referenciación vial, con base en la información que le suministre el 
INVIAS y reponer los postes de referencia que hagan falta en las vías a su cargo.  

7. Inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su mantenimiento rutinario y periódico y 
presentación del informe correspondiente con recomendaciones de inspecciones especiales. 

8. Capacitar cada mes a los trabajadores encargados del mantenimiento rutinario, en los temas relacionados 
con el mantenimiento rutinario de carreteras, puentes, aspectos administrativos y de economía solidaria.  

9. Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial, evaluaciones de gestión y eventos 
de transferencia de tecnología que el INVIAS programe para los ingenieros de la Administración Vial en 
diferentes sitios del País. 

10. Evaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la  red vial a su cargo con la metodología 
suministrada por el INVIAS. 
 

Las actividades de supervisión son: 
 
11. Apoyar la gestión de la Territorial en los contratos que ejecute el INVÍAS en sectores de carreteras a su 

cargo. 
12. Establecer las necesidades de las vías y puentes en materia de señalización vertical y horizontal, llevar un 

inventario de necesidades de señalización. 
13. Actualizar la información existente de accidentalidad y cuando se requiera realizar estudios y presentar 

recomendaciones técnicas encaminadas al mejoramiento de la seguridad vial. 
14. Proporcionar datos para el cálculo del patrimonio de las vías objeto del contrato. 
15. Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de las vías y gestionar 

acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinación con las Direcciones 
Territoriales y las autoridades locales competentes. 

16. Supervisar los conteos manuales de tránsito y verificar la toma de información en campo. 
 

Las actividades específicas son: 
 
17. Llevar a efecto la toma de información de la vía a su cargo con un equipo de GPS, cuya referencia y 

metodología será indicada oportunamente por el INVIAS. 
18. Realizar estimativos sobre la vida residual de los pavimentos de los sectores a su cargo. 
19. Evaluar con criterio técnico el estado de la red vial semestralmente con la metodología suministrada por el 

INVIAS. 
20. Realizar la Interventoría de obras que le sean asignadas, siguiendo las obligaciones, instructivos y formatos 

contenidos en el Manual de Interventoría adoptado mediante Resolución No. 02566 del 16 de junio de 2010 
ó el que esté vigente. 
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21. Colaborar en la toma de la georreferenciación desarrollada por el INVIAS para la actualización del mapa 
digital de la red vial y mantener al día la información del inventario vial, a través del Sistema de Información 
Geográfico - HERMES del INVIAS. 

22. Efectuar estudios tendientes a solucionar problemas de inestabilidad en las vías a su cargo, cuando se lo 
requiera el INVIAS y su costo se encuentre dentro del presupuesto de su propuesta. 

23. Participar activamente en la etapa de transición e implementación del Sistema de Información Vial – 
HERMES, Realizando  de manera permanente el cargue, actualización, mantenimiento y demás 
actividades derivadas de la información del inventario vial, eventos de emergencias, accidentalidad y 
estado de la superficie (criterio técnico), dispuesta a través del Sistema de Información Vial - HERMES, 
con usuario y contraseña asignado por la administración del Sistema. 

 

3 METAS  

 
La principal meta es optimizar la gestión y Administración de las carreteras con resultados visibles de 
mejoramiento, la atención de emergencias interventoría de contratos que sean asignados por la Dirección 

Territorial, según las necesidades, y la programación para la ejecución de obras, con el control, 
diagnóstico y prevención mediante la presencia permanente de ingenieros en la vía. 
 
A continuación se numeran las metas a alcanzar por parte del administrador vial, las cuales están en 
función de los indicadores definidos para evaluar el cumplimiento de las actividades del contrato, y 
corresponden a: 
 
1. Prevención y atención de emergencias: Gestionar obras de prevención que disminuyan el riesgo 

de una emergencia. 
2. Mantenimiento: Lograr un oportuno, eficiente y eficaz mantenimiento rutinario y apoyar las labores 

de mantenimiento periódico. 
3. Administración: Obtener información, efectuar estudios, preparar documentos, realizar 

evaluaciones continuas, gestiones permanentes y presentar informes periódicos y de gestión. 
4. Información para alimentar diferentes modelos matemáticos que tiene INVIAS para efectos de 

planificación de la inversión: Suministrar datos actualizados, confiables, homogéneos y oportunos 
de todos los sistemas definidos. 

5. Planeación: Apoyar la elaboración de presupuestos y programas de ejecución de trabajos. 
6. Vigilancia e Interventoría: Desarrollar acciones para la buena marcha de obras y estudios. 
7.  Estudios: Analizar problemas, presentar soluciones y hacer seguimiento a programas específicos 
8. Relaciones con la comunidad: 

 
➢ Comunicación permanente con autoridades locales  
➢ Difundir programas institucionales 
➢ Atender a usuarios 
➢ Gestionar acciones comunitarias a favor de las vías. 

 
9. Vigilancia y cumplimiento de disposiciones sobre derecho de vía, ornato, embellecimiento y 

preservación ambiental: 
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➢ Gestionar ante las autoridades locales o nacionales el cumplimiento de la reglamentación 
vigente para el buen uso del espacio vial. 

➢ Participar activamente en programas y acciones para restauración y protección ambiental 
 

10. Capacitación: 
 
➢ A los trabajadores de mantenimiento rutinario en temas relacionados con mantenimiento 

rutinario y aspectos administrativos. 
➢ Estímulos permanentes para mejoramiento continuo 
➢ Transferencia de tecnología a  los departamentos 

 
11. Personal, equipo, valla y oficina exigidos en los Pliegos de Condiciones. 
 
El Administrador Vial dará estricto cumplimiento al Manual de Interventoría adoptado mediante 
Resolución No. 2566 del 16 de junio de 2010 ó el que esté vigente.  
 
 Se incluyen como metas, la presentación de los siguientes informes periódicos: 
 

• Cuadro mensual de ejecución de tareas por parte de los trabajadores de mantenimiento rutinario y 
el acta de recibo correspondiente con su visto bueno como interventor, para aprobación del Director 
Territorial. 
 

• Informe trimestral describiendo todas las actividades desarrolladas por la Administración Vial 
durante el lapso correspondiente, incluyendo reportes fotográficos y de video que se consideren 
necesarios para soportar la información, en medio magnético únicamente y de acuerdo al modelo 
suministrado por INVIAS. Se enviará un CD directamente a la Subdirección de la Red Nacional de 
Carreteras en planta central dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente al 
período reportado y en la misma fecha se entregará un CD igual a la Territorial respectiva. 

 
El modelo y las fechas de presentación de estos informes serán entregadas al inicio del contrato 
por la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras. 
 

• Informes específicos solicitados por la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras. 
  

• Informe final de gestión en el cual se auto evalúe la gestión y se analice el comportamiento 
general de los trabajadores de mantenimiento rutinario, el grado de cumplimiento de las labores 
asignadas, la calidad de los trabajos, los rendimientos y costos, los problemas de solución 
pendiente con su prioridad de atención y se proponga un programa de trabajo anual para la 
siguiente vigencia. Adicionalmente, el informe deberá contener todas las recomendaciones que se 
consideren pertinentes para mejorar la gestión del Instituto en el mantenimiento  de carreteras (3 
copias escritas y en medio magnético), de las cuales deberá enviar el original a la Subdirección de 
la Red Nacional de Carreteras y entregar las dos copias en la Territorial, requisito indispensable 
para avalar la cuenta correspondiente a la última acta. 
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• Adicionalmente deberá presentar informes escritos inmediatamente ocurra cualquier evento que lo 
amerite (ejemplo: cuando detecte un puente en estado crítico). 

 

• La presentación de informes en seminarios o eventos programados para tal fin estarán a cargo del 
o los ingenieros residentes de la Administración Vial, quienes  deben entregar video y en medio 
magnético en estos eventos y la exposición será en video beam. (Evaluación que se realizará cada 
seis meses contractuales). 

4 METODOLOGÍA  

 
Los procesos y actividades a ser desarrolladas por la Administración Vial, se deben ejecutar dentro 
del plazo previsto de duración del contrato. De esta forma, las actividades del contrato de 
Administración Vial, se dividen en los siguientes grupos: 
 

4.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL 

 
4.1.1. Participar activamente en la prevención de riesgos y atención de las 

emergencias que se presenten en las vías 
 
 Estar atento para prever todas las circunstancias en las que por la acción de las fuerzas de la naturaleza, 

amenazas de tipo natural, se obstruya la carretera o se ponga en peligro inminente la transitabilidad o la 
seguridad de los usuarios, esto implica la ejecución de actividades de emergencia, en las cuales el 
Administrador de Mantenimiento Vial tendrá la obligación de actuar de manera inmediata, tanto con su 
presencia como coordinando y dirigiendo las acciones necesarias con la  Territorial y el Jefe de la 
Oficina de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias de  INVÍAS y los organismos públicos y 
privados que, de acuerdo con su buen criterio, deban intervenir en la atención de la misma. La emergencia 
debe ser informada a la mayor brevedad a la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias (SPA),  
diligenciando los formatos existentes para tal fin y según el evento presentado. 

 
 En el menor tiempo posible, la Administración Vial, efectuará la señalización temporal preventiva que 

se requiera y ordenará los trabajos que puedan atenderse con la acción de los trabajadores de 
mantenimiento rutinario. Si la magnitud del problema excede la capacidad operativa del sector, gestionará 
de inmediato ante la Dirección Territorial la atención rápida y eficiente de la emergencia. La Territorial ó la 
Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias (SPA), hará la contratación necesaria para atender 
las emergencias. El Índice de Riesgo Relativo lo elaborarán la SPA y el Administrador Vial deberá colaborar, 
según la metodología que suministrará el INVÍAS. 

 
 El Administrador Vial y los trabajadores de mantenimiento rutinario, ante la presencia de emergencias viales, 

deben concentrar sus actividades cotidianas a las acciones tendientes a superar la emergencia. Todas las 
acciones que adelanten al respecto deberán encaminarse, en primer lugar, a la protección de vidas humanas 
y posteriormente al restablecimiento del tránsito sobre la vía; pero cuando la emergencia involucre vidas 
humanas, la prelación en atención la tienen las entidades de socorro (Cruz Roja, Defensa Civil, Cuerpo de 
Bomberos, entre otros); después podrá actuar el INVÍAS. 

 
 El Administrador  Vial colocará señales preventivas cuando se presenten interrupciones en las vías, 

originadas por derrumbes, pérdida de banca, lo mismo cuando se presenten baches, deformaciones 
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de la calzada, vertimiento de sustancias químicas u otros obstáculos que impidan el normal 
desarrollo del tránsito y que impliquen o puedan implicar riesgos para la seguridad de los usuarios 
de la vía. 

 
 Las señales temporales que se exigen al Administrador de Mantenimiento Vial, para colocar cuando las 

necesidades de la vía lo requieran, son como mínimo las siguientes: 
 

• 20 conos de 70 cms 

• 12 señales informativas y preventivas 

• barricadas 

• 6 canecas de 55 galones pintadas con material reflectivo 

• 6 juegos de señales manuales  de pare y siga 

• Señales luminosas 

• rollos de cinta marcada de 500 mts cada uno 

• 3 chalecos reflectivos 

• 6 linternas 
 

La colocación de estas señales será de conformidad con lo previsto en el manual de señalización vigente y 
su cumplimiento deberá ser certificado por la Territorial. 

 
 La Administración  Vial deberá elaborar y mantener actualizado un directorio con los nombres, direcciones, 

teléfonos, celulares, y fax,  de personas naturales o jurídicas que puedan prestar asistencia tanto en la 
atención de las emergencias de las vías, como las que se puedan presentar a los usuarios. Dicha lista 
incluirá servicios de asistencia médica y paramédica, autoridades cívicas y militares, sacerdotes de 
diferentes credos, contratistas para atención de emergencias viales, bomberos, defensa civil, cruz roja, 
servicios mecánicos, sitios de hospedaje y alimentación, los trabajadores de mantenimiento rutinario y otros 
que considere necesarios para la atención de emergencias y que tengan jurisdicción en su sector de trabajo. 
De dicha lista entregará copia escrita y en archivo magnético a la Territorial y a la Subdirección de 
Prevención y Atención de Emergencias (SPA), dentro de los primeros quince días de ejecución del 
contrato. Además elaborará y mantendrá actualizada una lista de contratistas locales para la atención de 
emergencias, con su capacidad operativa y de respuesta en caso de cualquier evento. 

 
 
 
4.1.2.  Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar y construir   

obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos 
  

Siempre que el Administrador Vial detecte la presencia de sitios potencialmente críticos, especialmente 
inestabilidades del terreno o deterioros de puentes y obras de arte, cuya evolución se pueda traducir en 
interrupciones del tránsito automotor, será su obligación efectuar un reconocimiento preliminar y 
presentar a la Territorial del INVÍAS un informe sobre las características del problema y 
recomendaciones generales para el estudio y construcción de las obras de solución definitiva, en 
los casos en que su ejecución exceda el alcance de la acción de los grupos cooperativos de trabajo 
asociado. Igualmente, proyectará obras de carácter temporal que tiendan a evitar la parálisis del tránsito 
automotor. Es de anotar, que por ningún motivo tiene la facultad de contratar. 
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4.1.3 Informar  oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar obras y 
adelantar acciones en relación con el entorno de la vía, encaminadas a su ornato, 
a la preservación del medio ambiente y a la contaminación visual. 

  
El Administrador de Mantenimiento Vial deberá encargarse de definir, planear o programar las obras de 
construcción y mantenimiento que requiera la red de carreteras a su cargo, para alcanzar mejores estados 
de operación. Dentro del inventario de necesidades deberá establecer los presupuestos e indicar 
prioridades. 
 

 También, cuando la información disponible y el buen criterio técnico lo aconsejen, alertarán al  INVÍAS 
sobre la necesidad de adelantar estudios detallados para el mejoramiento, refuerzo o recuperación de la 
calzada y demás estructuras viales. 

 

En el informe periódico incluirán el cuadro de necesidades prioritarias de la carretera y un cuadro de 
necesidades acumuladas descontando  las que se vayan ejecutando. 
 

 El Administrador de Mantenimiento Vial deberá diseñar obras y acometer todas las acciones que, dentro del 
campo de acción de los trabajadores de mantenimiento rutinario, o quien cumpla las actividades de 
mantenimiento rutinario, permitan restablecer o embellecer el entorno de las vías y prevenir y corregir 
impactos desfavorables sobre el ambiente. Al respecto, podrán adelantarse acciones tales como  
restauración vegetal de taludes empleando especies adecuadas a los requerimientos ambientales del área, 
construcción de cunetas revestidas, bordillos, descoles y disipadores de energía para prevención de la 
erosión, etc. 

 
 En complemento a esta actividad, establecerá contacto con los alcaldes y fuerzas vivas de los municipios 

aledaños, buscando su  colaboración para el desarrollo de planes de protección que a la vez que mejoren 
la calidad del ambiente para los vecinos de las vías, las hagan más agradables para los usuarios. 

 
 Así mismo, deberán gestionar ante las autoridades competentes la recolección de las basuras que los 

habitantes de los municipios dejan en la vía, informando a la Territorial de las acciones adelantadas. 
 
 También, elaborará el inventario sobre posibles sitios para explotación de materiales en la zona de influencia 

de las vías donde ejerce su función indicando ubicación, clase de material, uso posible  y cantidad de 
material que se puede explotar; ubicará posibles zonas para disposición técnica de materiales provenientes 
de los derrumbes que se presenten; preparará las fichas prediales de los lugares que han de servir para 
dichos depósitos e informarán al INVÍAS sobre la necesidad de adelantar las adquisiciones de predios. 

 
4.1.4 Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar  y controlar las actividades de los 

trabajadores de mantenimiento rutinario encargadas del mantenimiento rutinario 
de las carreteras que se le asignen y ejercer su interventoría 

  
El Administrador Vial deberá planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar que los trabajos 
efectuados por los trabajadores de mantenimiento rutinario cumplan con los intereses y objetivos del Instituto 
Nacional de Vías. Con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato los trabajadores de mantenimiento 
rutinario, será de su responsabilidad la evaluación de los indicadores de mantenimiento vial y la certificación 
de su cumplimiento. Para ello avalará las actas mensuales para su pago, verificando que cumplan también 
con los requisitos de Ley. Deberá cumplir y hacer cumplir los procedimientos para realizar los trabajos de 
mantenimiento rutinario en términos físicos, la determinación de prioridades de intervención, la dirección 
técnica de los trabajos, el establecimiento de las técnicas de mantenimiento que deban ser utilizadas en 
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cada situación y la interventoría de todos los trabajos, para que se obtengan los resultados deseados por la 
entidad contratante. En todas las circunstancias a que haya lugar, la información se presentará en los 
formatos y soporte computacional que INVÍAS establezca para tal fin. En caso de incumplimiento de los 
indicadores por parte de los trabajadores de mantenimiento rutinario evaluadas por el INVÍAS, se descontará 
al administrador, sobre el valor del acta mensual, el porcentaje indicado en la tabla del numeral 3.3 de la 
Invitación Pública, siempre y cuando el incumplimiento obedezca a falta de gestión del Administrador 
de Mantenimiento Vial y/o ingeniero auxiliar de la Administración Vial. 
 
Cuando los trabajadores de mantenimiento rutinario incumplan un indicador por causas ajenas a ellos, el 
administrador deberá colocar en el acta mensual, la razón del mismo. 
 
Todos los materiales empleados en las diversas operaciones del mantenimiento vial deberán cumplir las 
especificaciones generales de construcción del INVÍAS. 
 

Cabe señalar que El Administrador Vial además de ser el interventor de varios grupos de los trabajadores 
de mantenimiento rutinario, es la persona que las guía y coordina, por lo cual es imprescindible que posea 
un alto nivel de compromiso con éstas, ya que de la relación y entendimiento que logren, dependerá en gran 
medida el éxito de las labores desarrolladas.  El Administrador Vial es el canal de comunicación que une a 
los trabajadores de mantenimiento rutinario con el Instituto. 
 
Por ello, las órdenes, instrucciones ó solicitudes que deban dársele a los trabajadores de mantenimiento 
rutinario, serán por escrito a través del Administrador Vial. 
 

4.1.5 Actualizar  los costos de mantenimiento vial (Análisis de Precios Unitarios – 
APU) y suministrar la información requerida para los sistemas de administración 
de carreteras que utiliza  INVÍAS 

  
Siempre que INVÍAS lo solicite y con la metodología y en los formatos o soportes informáticos 
preestablecidos, el Administrador Vial entregará a la Territorial información precisa sobre la utilización de 
personal, rendimientos y costos de las actividades involucradas en el mantenimiento periódico, con el fin de 
mantener actualizada la información referente al costo por kilómetro / año de mantenimiento periódico, de 
manera tal que permita afinar las previsiones presupuéstales para estas actividades. 
  
El Administrador Vial deberá presentar toda la información requerida, ajustada al sistema de referenciación 
implementado. Adicionalmente el Administrador Vial deberá efectuar revisiones y depuraciones de la 
información existente, realizando y reportando en forma oportuna y confiable, los cambios que consideren 
deben ser modificados en la base de datos. 
 

4.1.6 Mantener actualizado el sistema de referenciación vial, con base en la 
información que le suministre  INVÍAS y reponer los postes de referencia que 
hagan falta en la vía a su cargo y realizar visitas técnicas de auscultación para el 
diagnóstico del estado general de las obras ejecutadas mediante contratos y que 
tiene póliza de estabilidad vigente, según relación de contratos y programación 
que les será entregada por INVIAS. 

  
El Administrador Vial establecerá la falta de mojones y repondrá los postes de referencia que falten en los 
sectores a cargo,  los cuales deberán quedar debidamente pintados y referenciados,  con material adquirido 
por él y con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. No deberá permitir que los 
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mojones sean movidos o reubicados y los deberá hacer numerar en el orden que se establezca siguiendo 
las instrucciones del INVÍAS. 
 
El Administrador Vial velará por la conservación y mantenimiento del Sistema de Referencia como unidad 
básica sobre la cual se soportarán los inventarios en cuanto a geometría, estructura, tipo de superficie, 
tránsito promedio diario, accidentalidad, señalización, aspectos generales de protección de los anchos de 
zona, zonas de botaderos, etc. 
 
El Administrador vial realizará visitas técnicas de auscultación, para el diagnóstico del estado general de las 
obras ejecutadas mediante los contratos que tienen póliza de estabilidad y/o calidad vigente. 
 
La programación de las visitas será suministrada por el INVIAS. Estas programaciones, se entregarán con 
fechas precisas para ejecutar los recorridos a cada uno de los contratos. En caso de que esta programación 
no pueda ser cumplida, los administradores viales deben informar inmediatamente las razones al INVIAS y 
proponer una nueva programación. 
 
El administrador vial deberá verificar las metas físicas y la información contractual, en caso de que existan 
inconsistencias deberán informarlas dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la programación de 
visitas. 
 
Los informes de auscultación deberán entregarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha 
programada para las visitas de campo. De requerirse plazo adicional, los administradores deberán presentar 
solicitud justificada al respecto para aprobación del INVIAS. 
 
 
 
 

4.1.7 Inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su 
mantenimiento rutinario y periódico 

  
En las oficinas Territoriales del Instituto, se encuentran en forma impresa y en medio magnético los 
manuales del Sistema de Administración de Puentes Colombianos, SIPUCOL, “Generalidades, “Inventario”, 
Inspección Principal e “Inspección rutinaria, mantenimiento rutinario y limpieza”. El Administrador de 
Mantenimiento Vial deberá conocer, utilizar y aplicar los anteriores manuales. 

 El Administrador de Mantenimiento Vial es responsable de: 
 
 a) Inspección rutinaria continua de los puentes, ejecutada como parte de la inspección del sector de 

carretera con el objeto de realizar un seguimiento continuo de su estado y reportar a la Territorial cualquier 
cambio en las condiciones del puente.  Inspección rutinaria de los puentes, al menos dos veces al año, para 
registrar las necesidades y costos de mantenimiento y limpieza. 

 b) Limpieza continua de los puentes con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. 
 c) Captura de la información en el programa de mantenimiento  rutinario y limpieza de puentes, suministrado 

por  INVÍAS e instalado en la respectiva Territorial.  La información aquí solicitada debe reportarse a la 
oficina Territorial exclusivamente con la  periodicidad requerida, con base en la cual la Territorial deberá 
elaborar su plan anual de mantenimiento rutinario para efectos de la asignación presupuestal para el 
mantenimiento rutinario y limpieza de puentes. 
d) Verificación de las obras de mantenimiento rutinario. 
e) Elaboración de informes para la Oficina Central sobre inspección y/ó mantenimiento rutinario de puentes, 
cuando sean solicitados por INVIAS. 
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f)  Elaboración de informes para la Territorial sobre mantenimiento rutinario. 
g) Recomendar a la Territorial  la realización de inspecciones especiales de puentes. 
 

4.1.8 Capacitar cada mes a los trabajadores de mantenimiento rutinario a  su  cargo,   
en  los  temas  relacionados  con  el  mantenimiento rutinario de carreteras,  de 
puentes,  aspectos administrativos y de economía solidaria. 

  

En fechas acordadas con el Director Territorial, las cuales deberán encontrarse dentro del plazo del contrato 
y una vez al mes (con duración de 4 horas), el Administrador Vial dictará ó coordinará con expositores 
versados en cada tema, cursos a todos los trabajadores de mantenimiento rutinario bajo su control, 
destinados a brindarles conocimientos y actualización que permitan conocer los principios del sector 
solidario, mejorar sus procedimientos de trabajo y optimizar los rendimientos. En los cursos, cuyo contenido 
será establecido en coordinación con la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, se entregará una 
copia de las memorias a cada grupo de trabajadores de mantenimiento rutinario.  
 

4.1.9 Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial, evaluaciones y 
programas de transferencia de tecnología  que INVÍAS programe para los ingenieros de la 
administración vial, en diferentes sitios del país. 

  
El Administrador Vial deberá participar en reuniones en diferentes sitios del país, seminarios, cursos, 
talleres, etc., a los que sean convocados por INVÍAS, los cuales tendrán por finalidad tanto la transferencia 
tecnológica para el desarrollo de sus trabajos, como la presentación de informes orales, escritos y 
audiovisuales y el establecimiento de pautas de actuación coordinadas, que permitan optimizar las 
actividades del contrato. 
Así mismo, el Administrador Vial debe colaborar en la  transferencia de tecnología al departamento en el 
cual labora, para la formación de los trabajadores de mantenimiento rutinario y administradores de 
mantenimiento vial. Igualmente, debe colaborar en la formación de los trabajadores de mantenimiento 
rutinario y administradores viales que se contraten en las carreteras secundarias y terciarias de la zona de 
influencia de sus vías, según directrices y programaciones que establezca  INVÍAS para ese efecto. 
 

4.1.10 Evaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la  red vial a su 
cargo con la metodología suministrada por el INVIAS. 
 
El Administrador Vial evaluará trimestralmente el estado de la red vial a su cargo, con criterio visual o de 
transitabilidad, de acuerdo con la metodología que le suministre el INVIAS y lo reportará en el informe 
trimestral que presenta al INVIAS.  
 

4.1.11 Apoyar la GESTION de la Territorial en los contratos que ejecute el INVÍAS en 
sectores de carreteras a su cargo. 
 
En coordinación con la Dirección Territorial del Instituto, el Administrador Vial deberá apoyar todas las 
labores que correspondan a la vigilancia y supervisión de los contratos  que ejecute INVÍAS en las 
carreteras a su cargo. Tan pronto tenga conocimiento de alguna irregularidad en el cumplimiento de 
las especificaciones, omisiones o falta de previsión para asegurar la calidad de las mismas, deberá 
informar a la Territorial, para que ésta proceda a realizar las acciones que sean necesarias. 
 

4.1.12 Establecer las necesidades de las vías y puentes en materia de señalización  
vertical y horizontal, llevar un inventario de necesidades de señalización  
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El Administrador Vial establecerá las necesidades de las vías y puentes en cuanto a provisión, reparación 
y reposición de la señalización, tanto horizontal como vertical, informando de ello oportunamente al Instituto 
Nacional de Vías para que gestione la consecución de la señalización requerida,  presentando en el informe 
periódico ó en la herramienta que determine la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, un inventario 
que contenga la discriminación del tipo de señalización existente en el sector bajo su administración, donde 
se detallen las señales verticales por tipo según lo establecido en el Manual sobre dispositivos para la 
regulación  del tránsito en calles y carreteras, las defensas metálicas (metros lineales), las tachas reflectivas 
(número de unidades) y la señalización horizontal (metros lineales). En cada informe, además de indicar el 
estado de conservación en que se encuentren, deberán presentar una evaluación sobre los cambios en el 
inventario que se registren entre uno y otro período, indicando las posibles causas que los generan y 
deberán definir las necesidades de señalización precisando la ubicación de cada una. 

  

Igualmente deberán llevar un inventario detallado sobre los dispositivos de seguridad instalados en las vías 
a su cargo, determinando la fecha de instalación, el estado de conservación, destrucción por vandalismo o 
accidente y carencia por hurto, indicando las necesidades. 
 

4.1.13 Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con la 
accidentalidad ocurrida en los tramos de carreteras, así como la realización de  
estudios y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al 
mejoramiento  de la seguridad vial. 
 
El Administrador Vial llevará un registro detallado de los accidentes que ocurran en la vía y reportara la 
información para la actualización de la base de datos respectiva. La información deberá ser registrada en el 
aplicativo entregado por el Instituto Nacional de Vías al Administrador, destacando el tipo de accidentes, la 
causa posible y el tipo y número de vehículos involucrados en suceso, así como la fecha y hora del evento 
y las consecuencias; expresadas en número de heridos, muertos o daños a terceros.  Cuando sea requerido, 
el Administrador Vial realizará estudios de accidentalidad, identificando segmentos de concentración de 
accidentes en las carreteras bajo su administración, empleando la metodología suministrada en su momento 
por el  INVIAS.   Para el caso de sitios recurrentes de accidentalidad,  el Administrador Vial actuará  en 
aquellos en los que puedan brindar solución total o parcial con apoyo de los trabajadores de mantenimiento 
rutinario, estableciendo recomendaciones técnicas precisas al  INVÍAS en relación con las obras o 
señalización especial necesarias para mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios no sólo en los 
sitios críticos, sino también a lo largo de las vías a su cargo. Como parte de la recolección de la información, 
el Administrador Vial deberá reproducir mediante fotocopias los croquis que reposan en las oficinas de 
tránsito para ser remitidas a la Territorial. 

  
Deberán además participar activamente en campañas de educación dentro del plan de reducción de 
accidentes, a través de vallas informativas, cuñas radiales, volantes, etc., con el objeto que los peatones, 
conductores y pasajeros conozcan y respeten las señales de tránsito, no se abuse de la velocidad y se haga 
un buen uso de la carretera. Así mismo, deben participar en comités de seguridad vial y en campañas que 
involucren escuelas, líderes comunales y comunidad en general. 
 

4.1.14  Proporcionar datos para el cálculo del patrimonio de las vías objeto del 
contrato 

  
El Administrador Vial proporcionará, de acuerdo con la metodología de cálculo utilizada por el INVIAS y en 
la fecha indicada, la información correspondiente para efectuar el cálculo  del valor patrimonial que 
representan los sectores objeto del contrato. 
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4.1.15 Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa 
de las vías y gestionar acciones que brinden servicios a los usuarios de las 
carreteras en coordinación con las Territoriales y las autoridades locales 
competentes 

  
El Administrador Vial deberá informar a la autoridad competente,  tan pronto se entere del hecho, de todas 
las acciones u omisiones de particulares o funcionarios públicos que atenten contra el buen uso y la defensa 
de las vías, especialmente aquellas relacionadas con la invasión de la zona de carreteras de propiedad del 
estado, la instalación de redes de servicio sin autorización por parte de la institución, la contaminación visual 
y el control de accesos y brindar nuevamente información a estas entidades cuando cesen las causas que 
las originan. 
 
Le corresponde realizar las diligencias pertinentes ante la Dirección Territorial y hacer seguimiento 
a los procesos. Sus acciones deben iniciarse tan pronto como tenga conocimiento de un hecho violatorio 
de la reglamentación pertinente. 
 
Así mismo, informará a la policía de carreteras y a la  Territorial, sobre las violaciones a la ley que reglamenta 
la publicidad exterior y solicitarán el concurso de la autoridad para prevenir y solucionar problemas de 
depósito de basuras y escombros en las zonas de derecho de vía y en los cursos naturales de agua.  
 
El Administrador Vial deberá coordinar con las entidades pertinentes todas las acciones necesarias para 
llevar al usuario los servicios de comodidad en la vía tales como teléfonos públicos, grúas, ambulancias, 
oficinas de información y cualquier otro que consideren de utilidad. 
 
En adición a las acciones exigidas en los presentes Pliegos de Condiciones, el oferente propondrá la 
ejecución de otras actividades que considere necesarias y que pueda efectuar en cumplimiento del objetivo 
general del contrato.  
 

4.1.16 Supervisar la elaboración de los conteos manuales de tránsito, revisar la 
información de campo que se enviará a planta central para su procesamiento y 
verificar los operativos de control de carga. 

  
Supervisar la elaboración de los conteos manuales de tránsito que ejecuta el Instituto Nacional de Vías en 
las carreteras nacionales y en algunas departamentales que les son afluentes, labor que se desarrolla 
durante siete (7) días, las veinticuatro (24) horas de cada día, en estaciones fijas predeterminadas. 

  
En la realización de estos conteos, corresponde  al  Administrador Vial asesorar al contratista en la ejecución 
de las actividades que se requieren para la ejecución de los conteos manuales de tránsito. 

  
Igualmente debe verificar los operativos de control de carga, corroborando el cumplimiento de las 
condiciones estipuladas en los Términos de Referencia y comprobar la operación, funcionamiento y 
requerimientos de las estaciones fijas de pesaje, que se encuentren en los sectores a cargo. 

  
El Administrador Vial en cuyo sector  no se programen conteos de vehículos y operativos de control de 
carga, deberá realizar las actividades indicadas en este numeral en el sitio que le indique la Dirección 
Territorial. 
 

4.1.17 Llevar a efecto la toma de información y/ó ajustes de la vía a su cargo con un 
equipo de GPS  
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Con base en la metodología suministrada por el INVIAS, el Administrador de Mantenimiento Vial deberá 
levantar y/ó ajustar la información georreferenciada de los elementos viales, empleando para ello el equipo 
GPS, cuya referencia será indicada oportunamente por el INVIAS. 

 
El Administrador Vial deberá participar en las sesiones de capacitación en los diferentes programas de 
captura de información que suministre el Instituto Nacional de Vías, con aquellas personas que manejarán 
directamente la información mediante procesos sistematizados. Dichas personas deberán ser conocedoras 
en el manejo del sistema operativo, con experiencia en el manejo de software, tales como Windows y sus 
respectivas aplicaciones, entendiendo que los mencionados programas de captura exigen una alta 
precisión, ajustada al sistema de referenciación. 

 

4.1.18 Realizar estimativos sobre la vida residual de los pavimentos de los sectores 
a su cargo 
 
Cuando lo requiera el INVIAS, el Administrador Vial a partir de la información obtenida durante el inventario 
físico y de estado y empleando los indicadores de tránsito tales como volúmenes, porcentaje de vehículos 
pesados, tasa de crecimiento, factor daño para evaluar el desempeño de los pavimentos, la historia 
constructiva, materiales utilizados, espesor de capas, calidad de sus materiales y desempeño teórico y real, 
el ingeniero residente deberá hacer proyecciones sobre la vida residual de los pavimentos de las vías a su 
cargo. Los resultados los consignará en los formatos suministrados por  INVÍAS. 
 

4.1.19 Evaluar con criterio técnico el estado de la red vial semestralmente con la 
metodología suministrada por el INVIAS 
 
El Administrador Vial evaluará semestralmente el estado de la red vial a su cargo, con criterio técnico, de 
acuerdo con la metodología que le suministre el INVIAS y lo reportará en informe específico y en los informes 
trimestrales que presenta al INVIAS.  
 

4.1.20 Realizar la Interventoría de las obras que le sean asignadas, siguiendo las 
actividades contenidas en el Manual de Interventoría adoptado mediante 
Resolución No. 02566 del 16 de junio de 2010 ó el que esté vigente 
 
Se podrá asignar Interventorías de las obras que el INVIAS adjudique en procesos de convocatoria pública, 
donde el Administrador Vial no requiera personal o equipos que le generen gastos adicionales, quien no 
podrá firmar actas de aquellas obras donde no haya sido interventor. 
 
Para ejercer la interventoría de obras asignadas en las vías a su cargo, el Administrador Vial deberá seguir 
el Manual de Interventoría vigente, adoptado por el INVIAS.  
     
Igualmente, una vez recibidas las obras realizadas en el sector a cargo, deben efectuar el seguimiento 
sistemático a éstas, bien sea construcción, conservación o rehabilitación por contrato, para detectar 
fallas con el propósito de aplicar las pólizas de estabilidad, si fuere necesario. 
 

4.1.21 Colaborar en la toma de la georreferenciación desarrollada por el INVIAS para 
la actualización del mapa digital de la red vial y mantener al día la información del 
inventario vial, a través del Sistema de Información Geográfico - HERMES del 
INVIAS 
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El Administrador Vial colaborará en los diferentes programas de captura de información que contrate el 
Instituto Nacional de Vías, con aquellas personas que manejarán directamente la información mediante 
procesos sistematizados, para efectos de la elaboración del mapa digital de la red vial nacional a cargo del 
INVIAS.  
 
El Administrador Vial se encargará de alimentar y actualizar continua y oportunamente toda la información 
de la red vial a su cargo, de acuerdo a los requerimientos del HERMES, bajo la revisión y aprobación de la 
Dirección Territorial correspondiente. Así mismo, apoyará todas las gestiones desarrolladas por el INVIAS 
tendientes al mejoramiento del sistema, participando en las capacitaciones que para tal fin haga el INVIAS.   

4.1.22 Efectuar estudios tendientes a solucionar problemas de inestabilidad en las 
vías a su cargo, cuando se lo requiera el INVIAS y su costo se encuentre dentro 
del presupuesto de su propuesta. 
 
Cuando lo requiera el INVIAS, con aprobación de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, el 
Administrador Vial podrá efectuar estudios en las vías a su cargo, tendientes a solucionar problemas de 
inestabilidad que garanticen la transitabilidad, siempre y cuando el costo del estudio esté contemplado en 
el presupuesto de la propuesta de su contrato.  
   

4.1.23. Participar activamente en la etapa de transición e implementación del Sistema 
de Información Vial – HERMES 

 
Realizando  de manera permanente el cargue, actualización, mantenimiento y demás actividades derivadas 
de la información del inventario vial, eventos de emergencias, accidentalidad y estado de la superficie 
(criterio técnico), dispuesta a través del Sistema de Información Vial - HERMES, con usuario y contraseña 
asignado por la administración del Sistema. 
 

4.2 FUNCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE INTERVENTORIA  

 

• Los trabajos como Interventor deberán ejecutarse de conformidad con la Resolución No. 02566 del 16 de 
junio de 2010, emanada del Instituto Nacional de Vías, por la cual se adopta el Manual de Interventoría, 
incluidas sus adiciones y/o modificaciones. Los aspectos que ésta no regule se ejecutaran de acuerdo con 
lo contemplado en el presente pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y en la normatividad 
vigente aplicable. 
 

• En virtud del presente contrato, como Interventor deberá efectuar una vigilancia general, integral y 
permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista, tal 
seguimiento y control deberá garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en 
el presente pliego de condiciones, en el contrato, en los requerimiento técnicos, sus anexos y todos los 
documentos que hacer parte del presente proceso. 

 
• Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral de todas las 

actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en el contrato de 
obra objeto de interventoría y en todos los documentos que hacen parte del contrato.  
 

• Las obligaciones básicas del Administrador Vial como interventor se indican a continuación: 
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 (i) Gestión Administrativa: El Administrador Vial deberá realizar los procesos y actividades para la 
gestión administrativa del Contrato de Obra, de tal forma que se dé la  interacción con el contratista 
y/o con el INVIAS. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación 
eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y 
organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y 
verificación de informes, entre otros. 

 (ii) Gestión Técnica: El Administrador Vial realizará los procesos y actividades relacionadas con la 
medición, pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del 
Contratista en el área técnica de tal forma que se garantice el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y la ejecución de las obras. 

 (iii) Gestión Financiera: Deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y 
seguimiento del estado presupuestal del Contrato de Obra, incluyendo el control del manejo y buena 
inversión del anticipo otorgado al Contratista. 

 
 (iv) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y 

cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el Contrato de Obra, así 
como apoyar al INVIAS en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato. 

 
 (v) Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las 

diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas 
planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de manejo ambiental y/o PAGA y de 
disposición de residuos sean implementadas para minimizar los efectos ambientales negativos y 
maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia 
dicte el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) o la Autoridad competente. 

 
 (vi) Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por 

parte del Contratista de las obligaciones sociales, con el fin de lograr la minimización y mitigación de 
los impactos sociales que genere la ejecución de las obras. Incluye la verificación del cumplimiento de 
leyes en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite que da el Contratista a peticiones, 
quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social del proyecto, y en general, la 
verificación de la aplicación de la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el 
MADS –Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la Autoridad competente. 

 
 (vii) Gestión Predial: En caso de ser necesario la adquisición de algún predio para la ejecución del 

proyecto deberá realizar los procesos y actividades que sean necesarias para la adquisición de los 
mismos de acuerdo con las instrucciones dadas por la Subdirección del Medio Ambiente y Gestión 
Social, cumplimiento la normatividad en la materia. 

 
 (viii) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el cumplimiento 

por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los 
seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato, verificando entre otros la correcta y oportuna 
expedición de las mismas, validez jurídica y vigencia, según lo prevé el correspondiente Contrato. 

 
 (ix) Gestión de Riesgos: diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión de los 

principales riesgos asociados con el Contrato de Obra, que permita prever, organizar y realizar 
acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimización de impactos, que pudieran 
poner en riesgo la buena ejecución del Contrato de Obra. 
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Igualmente, deberá realizar: 

(a)  La revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos de manera permanente en relación con todos 
los aspectos derivados del Contrato de Obra, incluyendo, entre otros, los aspectos técnicos, financieros, 
contables, prediales, sociales, ambientales,  jurídicos y administrativos. 

(b)  El Interventor está autorizado para (i) impartir instrucciones y órdenes al Contratista sobre aspectos 
regulados en el Contrato de Obra que sean de obligatorio cumplimiento por parte del Contratista. y (ii) 
exigirle la información que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con el objeto del Contrato 
de Obra, la cual deberá ser suministrada por el Contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes, 
contados a partir de la fecha de solicitud, o dentro del plazo que  se encuentre establecido en el Contrato 
de Obra, si este lo estableciere. El Interventor podrá, si así lo estima conveniente, por la naturaleza de la 
información solicitada, ampliar el plazo para la entrega de la información por parte del Contratista. En todo 
caso, las instrucciones, órdenes y/o recomendaciones que imparta el Interventor al Contratista deberán 
hacerse por escrito y se ceñirán a lo establecido en el Contrato de Obra. 

(c)  El Interventor no podrá exonerar al Contratista de sus obligaciones o responsabilidades. Todas las 
comunicaciones y órdenes del Interventor serán expedidas o ratificadas por escrito, numeradas en forma 
consecutiva y con su respectivo sello de recibido. 

(d)  El Interventor será el representante del INVÍAS frente al respectivo Contrato de Obra, para lo cual deberá 
aplicar todas las normas técnicas y metodologías vigentes, y en general deberá aplicar todos los principios 
y normas de seguimiento y control comúnmente aceptados en el país que resulten aplicables a la obra 
referida. Adicionalmente, el Interventor será el responsable de revisar e informarse de todos los 
antecedentes referentes a la obra. Para este efecto, el Interventor deberá tener en cuenta además de la 
Normatividad contemplada en el Contrato de Interventoría  básico, sus adiciones y otrosíes; todas aquellas 
normas técnicas vigentes que resulten aplicables, dentro de las cuales se enuncian las siguientes: 

 
 Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Vial. (Versión 2011).  

 El Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes, adoptado mediante Resolución No. 0003600, 

del 20 de junio de 1996, emanada del Ministerio de Transporte. 

 Las Normas de ensayo de Materiales para Carreteras, actualizadas mediante Resolución No. 001375 

del 26 de mayo de 2014. 

 Las Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras, actualizadas  mediante resolución 

No. 001376 del 26 de mayo de 2014. 

 El Manual de Capacidad y Niveles de Servicio para Carreteras de Dos Carriles segunda versión, 

adoptado mediante Resolución No. 005864, del 12 de noviembre de 1998, emanada de la Dirección 

General del INVIAS. 

 El Manual de Diseño Geométrico para Carreteras, adoptado mediante Resolución No. 000744, del 4 

de marzo de 2009. 

 El Manual de Señalización Vial, adoptado mediante resolución No 1885 de 2015, emanada del 

Ministerio de Transporte y sus modificaciones. 

 El Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos en Vías con Medios y Altos Volúmenes de Tránsito, 

adoptado mediante Resolución No. 002857 del 6 de julio de 1999, emanada de la Dirección General 

del Instituto. 

 El Manual de Diseño de Pavimentos de concreto para Vías con Bajos, Medios y Altos Volúmenes de 

Tránsito, adoptado mediante Resolución No. 000803, del 6 de marzo de 2009. 
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 El Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos en Vías con bajos Volúmenes de Tránsito, adoptado 

mediante Resolución No. 003482, del 29 de agosto de 2007. 

 La Guía Metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos de 

Carreteras, adoptada mediante Resolución No. 000743 del 4 de marzo de 2009. 

 El Manual de Drenaje para Carreteras, adoptado mediante resolución No. 000024 del 7 de enero de 

2011. 

 Manuales de inspección de obras del INVÍAS (Estructuras de drenaje, pavimentos flexibles, 

pavimentos rígidos, puentes y pontones, y obras de estabilización) 

 Norma sismo resistente 2010 NSR-10 y sus modificaciones.    

 La resolución No. 0001219 del 4 de Mayo de 2015, emanada del Ministerio de Transporte, por la 

cual se establece el diseño y los parámetros que deben contener las vallas y demás elementos de 

información de las obras y proyectos de infraestructura de transporte. 

 Ley  No 1474 del 12 de julio 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública. 

 Todos los documentos, entre otros el Pliego de Condiciones, Contrato y demás antecedentes del 

Contrato de Obra objeto de la Interventoría. 

 

5 LISTADO DE INFORMACIÓN NECESARIA  

5.1. AJUSTES  

Los valores propuestos por el CONSULTOR para cada vigencia no serán objeto de ajustes. 

5.2. EQUIPO OBLIGATORIO 

El Administrador Vial deberá contar con los equipos y personal necesarios para el desarrollo de las 
funciones a su cargo.  

5.3. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL  

El personal profesional y sus calidades, son las que se encuentran establecidas en el Anexo Técnico 
(requerimiento técnico). 

La experiencia específica de todo el personal profesional se acreditará mediante certificaciones 
expedidas por el contratante, las cuales contendrán como mínimo: Nombre y descripción del proyecto, 
cargo ejercido por el profesional y periodo durante el cual se desempeñó, teléfono de contacto con el 
ente contratante.  
 
NOTA: Los siguientes ítems se reconocerán de acuerdo con su utilización real y sin superar los topes 
de la propuesta. 
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COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS   

Vehículos (incluye combustibles) Mes 

OTROS COSTOS   

Insumos para obras menores con mano de obra de los 
trabajadores de mantenimiento rutinario. Según comprobante 

Oficina (incluye servicios públicos) Según comprobante 

Dotación de Oficina Según comprobante 

Papelería, diskettes, USB, edición informes, fotocopias, 
fotografías, etc. Según comprobante 

Comunicaciones (teléfono, fax, correo, etc.) Según comprobante 

Capacitación Trabajadores de Mantenimiento Rutinario Según comprobante 

Peajes Según comprobante 

 
 

6. PLAN DE CARGAS 
 
El Administrador Vial podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura 
administrativa; sin embargo, el Plan de Cargas del Personal Clave y las dedicaciones mínimas de éste personal, 
se identifican en el pliego de condiciones, el contrato de Consultoría  y sus anexos. 
 
Es importante aclarar, que las dedicaciones mínimas del personal en cada una de las actividades son de 
referencia. El proponente deberá efectuar el respectivo análisis de los pliegos de condiciones del presente 
concurso de méritos de los cuales hace parte el presente documento, y basado en su experiencia deberá 
determinar las respectivas dedicaciones del personal para cada una de las actividades, para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos del contrato de Administración Vial derivado del presente concurso de méritos 
abierto.  
  
El Administrador Vial a partir de la presente Metodología, definirá las cargas de trabajo del personal que 
involucrará en la ejecución del Contrato. 
 

6.1. DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL  
 
El Administrador Vial podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura 
administrativa; sin embargo, existe un Personal mínimo, que debe ser presentado para la ejecución del contrato  
y cuya dedicación mínima se establece en la presente invitación pública. Este personal deberá mantenerse a 
lo largo de la ejecución del contrato de Consultoría.  
 
 

6.2. RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La ejecución del Contrato requiere la aportación y coordinación de recursos humanos y físicos por parte del 
Administrador Vial. El Administrador Vial deberá en todo momento contar con los recursos humanos y físicos 
en cantidad, capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.  
 
En caso que el INVÍAS considere que estos recursos humanos y físicos son insuficientes para cumplir con estas 
obligaciones, éste podrá solicitar al Administrador Vial el reemplazo, incremento o complementación del 
recurso, sin que esto le genere al Consultor derecho de solicitar remuneración adicional por parte del INVÍAS o 
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del Contratista ni obligación al INVÍAS o al Contratista de realizar remuneraciones adicionales por estos 
conceptos.  
 

6.3. RECURSOS HUMANOS 
 
Los recursos humanos se componen de todo el personal que el Consultor pudiera requerir para cumplir con sus 
obligaciones completa, oportuna y cabalmente.  
 
El Administrador Vial debe presentar un equipo de profesionales, dentro de la Invitación Pública. Dicho equipo 
de trabajo debe mantenerse vinculado durante todo el plazo de la correspondiente Administración Vial.  
 
Los requerimientos mínimos de personal, para el presente proceso son: 
 
 
Longitudes mayor a  y mayor o igual a 126 Km 
 

PERSONAL MÍNIMO 

CANT Cargo a desempeñar 
% 

Dedicación 

1 Ingeniero Residente 100 

1 Ingeniero auxiliar 100 

1 Secretaria 100 

1 Conductor 100 

 

La formación académica requerida para el personal profesional, así como la experiencia general y específica, 
se discriminan en el Anexo Técnico del Pliego de condiciones. 

 
6.4. RECURSOS FÍSICOS 
 

Los Administradores Viales deben cumplir con los siguientes requerimientos mínimos, los cuales se 
encuentran especificados en el Anexo Técnico (requerimiento técnico), según los kilómetros del sector 
a atender: 
 

PERSONAL  mínimo 

 

➢ Un (1) ingeniero residente  
➢ Un (1) Ingeniero Auxiliar 
➢ Un (1) conductor 
➢ Un (1) secretaria 

Equipo de Cómputo 
➢ Computador dotado del software necesario 
➢ Impresora 

Equipo de apoyo logístico 
➢ Fax 
➢ Tres (3) teléfonos celulares 
➢ Cámara de video 
➢ Cámara fotográfica 
➢ Elementos menores de medición (flexómetro, cinta, 

otros) 
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➢ Juego de señales: 
▪ 20 conos mínimo de 70 cms 
▪ señales informativas y preventivas 
▪ barricadas 
▪ canecas de 55 galones pintadas con material 

reflectivo 
▪ juegos de señales manuales  de pare y siga 
▪ Señales luminosas 
▪ Rollos de cinta marcada de 50 mts cada uno 
▪ Chalecos reflectivos 
▪ Linternas 

Valla Valla informativa en frente de la oficina ó en la vía a cargo, 
según características descritas en el pliego de 
condiciones, la cual será aprobada por la Subdirección de 
la Red Nacional de Carreteras. 

Vehículo Dos (2) vehículo tipo campero ó camioneta de color gris 
platino ó similar mayor a 1.500 c.c. y modelo no inferior a 
diez (10) años al de suscripción del contrato. 

 
La oficina del Administrador Vial  deberá estar situada en un primer piso dentro del sector atendido, en alguna 
de las vías a cargo de la Administración Vial. Esta oficina deberá estar adecuada de forma tal que  pueda brindar 
una adecuada atención al público y mantenga en alto el nombre de la Entidad, ésta será aprobada por El 
Director Territorial y por la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras – Coordinación de 
Administradores Viales y Mantenimiento Rutinario. 

 
La oficina debe brindar servicios de información, como estado de la vía, ubicación de servicios 
telefónicos, de atención al desvare, servicios médicos, de restaurantes, turística, de combustible y 
todas las demás que se consideren útiles a los usuarios. 
 
Los vehículos serán aprobados por el Director Territorial y por la Subdirección de la Red Nacional 
de Carreteras – Coordinación de Administradores Viales y Mantenimiento Rutinario. 
 
El Administrador Vial deberá permanecer identificado con un chaleco color azul oscuro con ribetes 
naranja y franja horizontal gris reflectiva e identificada en la espalda en semicírculo con la leyenda 
“ADMINISTRACION VIAL – TERRITORIAL CUNDINAMARCA” y escudo del INVIAS en el pecho - 
costado izquierdo. 
 
 


