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SECRETARIA GE GOBIERNO

MEMORANDO
2100
Bogota D.C. Octubre 15 de 2018

PARA: GUSTAVO ALONSO NINO FURNIELES
Alcalde Local — Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe

DE: DIRECCION PARA LA GESTION DEL DESARROLLO LOCAL

ASUNTO: Respuesta al radicado No.20185320010163, de fecha 27 de septiembre de 2018. -
Solicitud adicion y prérroga para los contratos de prestacién de servicios y apoyo a
la gestion.

Respetado Doctor Gustavo:

La Direccién para ia Gestién del Desarrollo Local, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
13 del Decreto 411 de 2016 y de conformidad con la Constitucion Politica de Colombia, la Ley 80
de 1993, la Ley 1150 de 2007 en sus articulos 2, 3, 4 y sus Decretos Reglamentarios, los
principios de la funcidn administrativa y lo establecido en la Directiva Distrital No. 012 de 20186,
expedida por el Alcalde Mayor de Bogota y el Secretario Distrital de Gobierno, ha efectuado la
revision técnica y juridica, a las solicitudes de Adicion y Prorroga de los Contratos de Prestacion
de Servicios remitidos, mediante el radicado relacionado en el asunto y que exponemos a
continuacién:

Siempre y cuando el contrato se encuentre vigente, la prérroga y adicién solicitada por el Alcalde
Local de Santa Fe, cumpla con lo estipulado en el Art. 40 de [a Ley 80 de 1993 y demas normas
contractuales y presupuestales concordantes con el proyecto de fortalecimiento a la gestidn
administrativa y desarrollo local, es posible continuar con el tramite de adicion y prérroga de los
siguientes confratos, siempre y cuando las actividades no puedan realizarse por personal de
planta y su celebracién sea por el termino estrictamente indispensable.

1.
Contrato No. !'33 de 2018

Nombre del contratista: YASMINE PARRA MURILLO

Objeto: "APOYAR JURIDICAMENTE LA EJECUCION DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA EL
TRAMITE E IMPULSO PROCESAL DE LAS ACTUACIONES CONTRAVENCIONALES Y/O QUERELLAS
QUE CURSEN EN LAS INSPECCIONES DE POLICIA DE LA ALCALDIA LOCAL."

Fecha de iniciacidn del contrato: 18 de enero de 2018

Cuarenta y cuatro millones quinientos
cincuenta mil pesos. ($44.550.000) MICTE
Adicion: doce millones cuarenta y cinco mil
pesos. ($12.045.000) M/CTE

Plazo inicial del Confrato: nueve (9) meses

Prorroga: Dos (2) meses y trece (13) dias

Fecha de terminacion: 31 de diciembre de 2018.
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2.
Contrato No. | 34 de 2018

Nombre del contratista: LLILI PAQOLA URECHE IGUARAN

Objeto: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL AREA DE GESTION DEL DESARROLLO LOCAL
EN LO ATINENTE A LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y
POSTCONTRACTUALES, EN EL MARCQO DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
ENCAMINADOS A LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
GESTION LOCAL."

Fecha de iniciacion del contrato: 17 de enero de 2018

Cincuenta y dos millones doscientos mil
peses. ($52.200.000) MICTE

Adicion: Catorce millones trescientos seis
Prorroga: Dos (2) meses y catorce {14) dias mil seiscientos sesenta y siete pesos.
(514.308.667) MICTE

Plazo inicial del Contrato: nueve (9) meses

Fecha de terminacion: 31 de diciembre de 2018.

3

Contrato No. | 35 de 2018

Nombre del contratista: SEBASTIAN GARCES RESTREPO

Objeto. “PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL AREA DE GESTION DEL DESARROLLO LOCAL
EN LO ATINENTE A LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y
POSTCONTRACTUALES, EN EL MARCO DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
ENCAMINADOS A LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
GESTION LOCAL "

Fecha de iniciacion del contrato: 17 de enero de 2018

Cincuenta y dos millones doscientos mil
pesecs. {($52.200.000) M/ICTE
Adicion: Catorce millones trescientos seis

Plazo inicizl del Contrato: nueve (9) meses

Peérroga: Dos (2) meses y catorce {14) dias mil seiscientos sesenta y siete pesos.
{514.306.667) M/ICTE

Fecha de terminacién: 31 de diciembre de 2018.

4.

Contrato No. | 36 de 2018

Mombre del contratista: MARGITH VANESSA MURGAS

Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS JURIDICOS EN EL
DESPACHO DE LA ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE EN EL CURSO DE LA GESTION
ADMINISTRATIVA, POLICIVA'Y CONTRACTUAL”

Fecha de iniciacion del contrato: 17 de enero de 2018

Sesenta y nueve millones trescientos mil
pesos. (369.300.000) MICTE

Adicién: Dieciocho millones novecientos
Prérroga: Bos (2} meses y catorce (14) dias noventa y tres mil trescientos treinta y tres
pesos. {($318.993.333) MICTE

Plazo inicial del Contrato; nueve {9} meses

Fecha de terminacion: 31 de diciembre de 2018.

Se procedid por parte de esta Direccion a realizar el ajuste en los dias a adicionarse toda
vez que el dia 31 no se suma, porque por regla general los meses se entienden de 30 dias.
Asi las cosas, en los cuadros encontraran los dias y valores a adicionar ajustados.
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A su turno el plazo de las prorrogas y adiciones de los CPS Nos. 33-34-35 y 36, superan la
vigencia actual, se sugiere tener en cuenta lo dispuesto en los articulos 10 y 14 del Decreto 111
de 1996 al igual que el numeral 3 del articulo 4° del Decreto 372 de 2010 “Por el cual se reglamenta
&l proceso presupuestal de los Fondos de Desarrolfo Local - FDL"- Principio de anualidad - para futuros
procesos de contratacion, con el fin de respetar el principio de anualidad presupuestal de tal
manera que, el plazo de ejecucion de los procesos contractuales, publicados en el Plan Anual de
Adquisiciones, evite exceder la vigencia anual. Los plazos de ejecucion deben planificarse de
forma tal que se cumpla con los principios de anualidad y planeacion, en este caso la fecha de

terminacién quedaria para el 31 de diciembre de 2018 como se refleja en los cuadros que
anteceden.

En aras de continuar con los procesos contractuales en su Despacho, se sugiere realizar la
extension de las pélizas en consonancia con lo preceptuado en el Decreto 1082 de 2015, seccién
3, subseccion 1, una vez se haya suscrito la presente modificacion.

Una vez revisada la justificacién a la necesidad de Adicion y Prérroga firmada por el Alcalde Local,
consideramos posible que el Fondo de Desarrollo Local continue con el tramite pertinente, la
Direccion para la Gestion de Desarrollo Local hace la salvedad que es responsabilidad de la
Alcalde Local de Santa Fe como representante legal del Fondo de Desarrollo Local, acorde a la
facultad delegada por el articulo 8° del Decreto 101 de 2010, adelantar el tramite de adicion y

prérroga previsto, acogiendo o no, total o parcialmente, las observaciones consignadas en el
presente memorando.

Cordialmente,

e,
SANDRA PATRICIA CASTIBLANCO MONROY
Directord para la Gestion del Pesarrollo Local

Proyectd: Carlos Cantor Rojas. - DGDL Gf"
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