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CONTRATO No.: CD-12-2020-2429

CONTRATO DE OBRA [ ] CONTRATO DE INTERVENTORIA [ | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATONo: o CD12-2020-2429 U
CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION
CONTRATISTA: CARIBE S.A. EDUBAR S.A.

NIT. 800.091.140-4

JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS

| INTERVENTOR O SUPERVISOR: - ARQ. ARMANDO MOVILLA NAVARRO

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS OBRAS NECESARIAS
OBJETO: PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA, DEL
DISTRITO DE BARRANQUILLA VIGENCIA 2020-2021.

CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO  MILLONES
VALOR: TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L
($120.625.302.170)

CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO MILLONES TRESCIENTOS

VALOR INICIAL: DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L
($110.625.302.170)

VALOR ADICIONES: DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/L ($10.000.000.000)
CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO  MILLONES

VALOR ACUMULADO: TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L
($120.625.302.170)

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021

FECHA DE INICIO: 23 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE SUSPENSION:

FECHA DE REINICIO:

PRORROGA No.1: HASTA EL 30 DE JULIO DE 2022

PRORROGA No.2 . HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACION

ACTULIZADA: 30 DE DICIEMBRE DE 2022

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, siendo las 09:00 horas, se
reunieron ARMANDO MOVILLA NAVARRO, quien act(la en nombre y representacion de La
Secretaria de Obras Ppbiicas de la Alcaldia Distrital de Barranquilla en calidad de Supervisor, y
ANGELLY CRIALES ANIBAL, eri su condicién de representante legal de EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. — EDUBAR S.A., con el fin de dejar
constancia del recibo a satisfaccién de las actividades y/o labores contenidas en el Acta de Recibo
Parcial No.16 relacionadas con el cumplimiento del contrato suscrito No. CD-12-2020-2429.

A continuacién, se relacionan los documentos de soporte entregados por el contratista, para el A
tramite de facturacion.
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1. Documento que acredite el pago al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales
correspondientes al periodo ejecutado.

Se firma en Barranquilla, Atlantico al primer (01) dia del mes de marzo de 2022.

SR

ARMANDOMOVILLA NAVARRO ANGELLY CRIALES AN{BAL
Apoyo Supervision Representante Legal .
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS EDUBAR S.A.
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