
 

Cota, Cundinamarca, 4 de febrero de 2022 
 

NES-AMMSE-0022 
 
 
Señores: 
ALCALDÍA DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
Atn. Juan David Agudelo Restrepo 
Supervisor Contrato No. 4600091573 de 2021 
Medellín 
 

Referencia: Contrato No. 4600091573 de 2021 
Asunto: Cesión derechos económicos y solicitud modificación 
cronograma.  

 
ANDRÉS REY MENDEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.722.274 
de Bogotá, actuando en mi calidad de Representante Legal de NUEVA ERA 
SOLUCIONES S.A.S., NIT. 830.037.278-1, parte Contratista dentro del contrato No.  
4600091573 de 2021, celebrado con el Municipio de MEDELLÍN el día 22 de 
septiembre de 2021, por medio del presente adjunto documentos de cesión de 
derechos económicos y solicito muy amablemente el ajuste al cronograma de 
entrega de equipos aprobado, con fundamento en las circunstancias ajenas a Nueva 
Era Soluciones SAS, las cuales procedemos a exponer en los siguientes términos. 
 
Dando respuesta al comunicado enviado por la supervisión del contrato el 25 de 
enero de 2022, mediante el cual la supervisión del contrato ve factible la cesión de 
derechos económicos, adjunto los siguientes documentos de forma que la 
Secretaría de Suministros y Servicios proceda a la aprobación mediante comité la 
Modificación de la cuenta de desembolso que hace parte del contrato: 
 

• Contrato No. 14834 de cesión de derechos suscritos entre Nueva Era 
soluciones (cedente) y Fiduciaria Bancolombia (cesionario). 

• Certificado de existencia y representación legal de Nueva Era Soluciones. 

• Certificado generado por la Superfinanciera que refleja la situación actual de 
Fiduciaria Bancolombia. 

• Certificado bancario donde se deben consignar los recursos (pagos del 
contrato). 

 
El contrato No 14834 de FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO en virtud del cual se constituyó el 
fideicomiso denominado P.A. FTP NUEVA ERA SOLUCIONES SAS identificado 



 

con NIT 830.054.539-0 cuya vocera y administradora es FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, celebrado entre NUEVA ERA 
SOLUCIONES SAS y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD 
FIDUCIARIA se suscribió el veinticinco (25) de enero de dos mil veintidós (2022). 
 
De acuerdo con lo anterior y con el propósito de permitir el cumplimiento de la 
finalidad del mencionado contrato fiduciario, la totalidad de los derechos, beneficios 
y privilegios de orden económico derivados del contrato de la referencia, junto con 
todas sus modificaciones y/o adiciones, materializados puntualmente en el derecho 
a recibir la totalidad de los pagos que deben efectuarse en desarrollo del mismo a 
favor de NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, fueron cedidos a favor del fideicomiso 
denominado P.A. FTP NUEVA ERA SOLUCIONES SAS administrado por 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA. 
 
Por lo expuesto anteriormente, desde ahora me permito instruir expresa e 
irrevocablemente al MUNICIPIO DE MEDELLÍN SECRETARIA DE SUMINISTROS 
Y SERVICIOS para que todos los pagos que en virtud del contrato citado en la 
referencia deban realizarse a NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, se efectúen 
directamente a favor del fideicomiso denominado P.A. FTP NUEVA ERA 
SOLUCIONES SAS a través de la cuenta bancaria que mediante la correspondiente 
comunicación le informe FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD 
FIDUCIARIA. 
 
Sea del caso precisar, que la anterior instrucción solamente podrá ser revocada con 
la autorización escrita de FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD 
FIDUCIARIA y que en el evento que por cualquier circunstancia efectúe algún pago 
derivado del contrato enunciado en la referencia y que corresponda a los derechos 
cedidos al fideicomiso denominado P.A. FTP NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, a 
favor de NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, o de un tercero distinto al citado 
fideicomiso, sin que medie autorización previa de FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 
S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, dicho pago no será válido y por lo mismo generará 
a su cargo las correspondientes acciones legales. 
 
Para efectos de lo anterior, NUEVA ERA SOLUCIONES SAS incorporará en las 
facturas que remita a MUNICIPIO DE MEDELLÍN SECRETARIA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS, a efectos de asegurar igualmente la destinación al 
fideicomiso denominado P.A. FTP NUEVA ERA SOLUCIONES SAS. de los 
derechos, beneficios y privilegios de orden económico derivados del contrato citado 
en el asunto lo siguiente:  
 
“El contenido económico de la factura será cancelada única y exclusivamente 
al fideicomiso denominado P.A. FTP NUEVA ERA SOLUCIONES SAS., 
identificado con Nit. 830.054.539-0” 



 

 
Resulta imperioso manifestar que todas las obligaciones que en virtud del contrato 
se encuentran radicadas en cabeza de NUEVA ERA SOLUCIONES SAS no fueron 
cedidas a favor del mencionado fideicomiso y por lo mismo, continuarán 
cumpliéndose en forma exclusiva y excluyente por NUEVA ERA SOLUCIONES 
SAS. 
 
Teniendo en cuenta las políticas de la FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. 
SOCIEDAD FIDUCIARIA, solicitamos al MUNICIPIO DE MEDELLÍN indicar a 
través de una comunicación que recibió por parte de NUEVA ERA SOLUCIONES 
SAS la cesión de los derechos económicos y la instrucción de pago a favor del 
fideicomiso denominado P.A. FTP NUEVA ERA SOLUCIONES SAS y acepta la 
misma bajo las consideraciones anteriormente expresadas. Dicho comunicado 
requerido por la fiduciaria, la cual, por efectos legales de la entidad, como mínimo 
debe indicar lo siguiente: 
 

“(…) 

• Que se encuentra debidamente notificada de los hechos y situaciones expuestos en dicha 
comunicación. 

 

• Que acepta la cesión de los derechos, beneficios y privilegios de orden económico 
derivados del contrato enunciado en el asunto, junto con todas sus adiciones y/o 
modificaciones, materializados puntualmente en el derecho a recibir la totalidad de los 
pagos que deberán efectuarse en desarrollo del mismo a NUEVA ERA SOLUCIONES SAS 
directamente a favor del fideicomiso denominado P.A. FTP NUEVA ERA SOLUCIONES 
SAS administrado por FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA. 

 

• Que en virtud de dicha cesión y en cumplimiento de la instrucción impartida por NUEVA 
ERA SOLUCIONES SAS, procederá a transferir a favor del fideicomiso denominado P.A. 
FTP NUEVA ERA SOLUCIONES SAS todos los recursos correspondientes a los pagos 
que en desarrollo del contrato señalado en el asunto corresponden a NUEVA ERA 
SOLUCIONES SAS. 

 

• Que conoce y acepta que en el evento que por cualquier circunstancia efectúe algún pago 
derivado del contrato enunciados en el asunto y que corresponda a los derechos cedidos al 
fideicomiso denominado P.A. FTP NUEVA ERA SOLUCIONES SAS, a favor de NUEVA 
ERA SOLUCIONES SAS, o de un tercero distinto al citado fideicomiso, sin que medie 
autorización previa de FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, dicho 
pago no será válido y por lo mismo generará a su cargo las correspondientes acciones 
legales.(…)” 

 
Por otra parte, queremos poner en conocimiento de la Entidad que aún se presenta 
como efectos de la Pandemia del Covid – 19, un desabastecimiento a nivel mundial 
de partes electrónicas, escases de insumos y baja producción de partes electrónicas 



 

como circuitos electrónicos, procesadores y tarjetas gráficas entre otros elementos 
indispensables para el ensamble de los equipos adquiridos por la Entidad, dichas 
afectaciones impactan la fabricación y despacho de los equipos desde las plantas 
de los diferentes fabricantes a nivel mundial, los tiempos de entrega que solían ser 
de 90 días, dadas las condiciones actuales de la industria de la tecnología,  oscilan 
entre los entre 180 – 210 días. 
 
A continuación, algunos registros de los principales acontecimientos de público 
conocimiento: 
  

 
Fuente: https://www.semana.com/tecnologia/articulo/por-que-hay-desabastecimiento-de-chips-a-nivel-mundial/202132/ 

 



 

 
Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2021/04/30/escasez-mundial-chips-preocuparnos-trax/ 

 

 
Fuente: https://www.xataka.com/empresas-y-economia/pocos-chips-muchos-problemas-asi-afecta-escasez-mundial-a-

moviles-ordenadores-tvs-coches-despeja-x-127 

 



 

A través de correo electrónico el 26 de noviembre de 2021, con el asunto RE: 
Propuesta de equipos Computadores Futuro, la supervisión manifestó que, una vez 
realizadas las verificaciones por parte del supervisor, se recibirían equipos que 
cumplieran con los requerimientos técnicos exigidos en el “Anexo Técnico Ajustado 
ADENDA 5”, del proceso de subasta inversa electrónica No. 0009014217de 2021, 
como lo disponen las reglas propias que rigieron el proceso precontractual y el 
Contrato.  
 
Conforme a lo anterior, Nueva Era Soluciones SAS., se dispuso a colocar las 
órdenes de compra a los fabricantes cuyos equipos superaron el examen y 
validación por parte de la Supervisión frente al cumplimiento del Anexo Técnico 
Ajustado con la Adenda No.5.   
 
Las órdenes de compra a la fecha reportan el siguiente estado:  
 

Marca Cantidad Fecha entrega fabricante 

Toshiba - Tecra A40-G 5.550 Disponibles para despacho 

Lenovo - TATA 4 11.340 31/12/2021 en fábrica 

Lenovo - TATA 4 7.560 10/01/2022 en fábrica 

Lenovo - TATA 4 22.680 Pendiente confirmación 

Lenovo - TATA 4 11.340 Se pone orden de compra en 
enero de 2022 

Toshiba - Tecra A40-G 800 Entrega a NES 14-18 de 
febrero de 2022  

Por definir - marca 11.646  

TOTAL 70.916  

 
Una vez realizado el seguimiento de las ordenes puestas a Lenovo nos informan 
que el estado de estas es el siguiente. 
 
Marca Cantidad Observación 

Lenovo - TATA 4 18.900 Entregó Lenovo al mayorista el 20/01/2022.  
La Naviera Cancela Booking que se tenía para el 28 de 
enero de 2022 por disponibilidad de Contenedores.  
Inicio de Año Nuevo Chino. 
Fecha de embarque 10 al 12 febrero 2022 

Lenovo - TATA 4 15.120 Entregó Lenovo al mayorista el 25/01/2022.  
La Naviera Cancela Booking para el 28 de enero por 
disponibilidad de Contenedores. Inicio de Año Nuevo 
Chino el 1 de febrero de 2022. 
Fecha de embarque 10 al 12 febrero 2022 

Lenovo - TATA 4 7.560 Pendiente entrega por parte de Lenovo, nos confirman 
fecha de entrega a mayorista el 12 de febrero de 2022. 



 

Lenovo - TATA 4 11.340 Nueva orden puesta a Lenovo en enero de 2022, 
pendiente confirmación fecha de entrega 

 
Una vez los equipos fueron entregados por el fabricante, el Mayorista que es la 
empresa encargada de realizar la logística desde la planta de fabricación en China 
hasta la entrega en la Bodega de Nueva Era Soluciones en Cota – Cundinamarca, 
inició con la búsqueda de reservas en las diferentes navieras, sin embargo, en estos 
momentos se presenta una situación imprevisible a nivel mundial y es el 
congestionamiento en los puertos y falta de contenedores. 
 
Inicialmente se tenía una reserva para el 28 de enero de 2022, sin embargo, por la 
escasez de contenedores fue cancelada y reprogramada entre el 10 y 12 de febrero 
de 2022, una vez finalicen las celebraciones del año nuevo chino que inician el 1 de 
febrero de 2022 y como es tradición todas las empresas pausan sus actividades 
para que los trabajadores se trasladen a sus pueblos de origen para las 
celebraciones que se extiende por lo menos una semana. Una vez embarcados los 
equipos el tránsito es de 40 a 45 días, por lo cual estarían siendo entregados por 
parte del mayorista a Nueva Era Soluciones la segunda semana de marzo de 2022. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y el Estado reflejado por los 
fabricantes y mayorista para la entrega de los computadores, solicitamos 
respetuosamente a la Supervisión del Contrato verificar y avalar el siguiente ajuste 
al cronograma de entrega, en virtud del cual se hace necesario extender el plazo de 
ejecución hasta el 31 de agosto de 2022. 
 
 

 

Cronograma Actividades

Contrato 4600091573 DE 2021

Fecha terminación 31/08/2022

Actividad Duración Fecha inicio Fecha final

Definición selección equipos 2                                          26/10/2021 28/10/2021

Entrega de muestras 1                                          28/10/2021 29/10/2021

Entrega enero 7,83% 10                                        11/01/2022 25/01/2022

Entrega febrero 1,13% 4                                          22/02/2022 28/02/2022

Entrega marzo 9,59% 7                                          22/03/2022 31/03/2022

Entrega abril 27,77% 12                                        11/04/2022 29/04/2022

Entrega mayo 20,25% 10                                        16/05/2022 31/05/2022

Entrega junio 16,02% 15                                        7/06/2022 30/06/2022

Entrega julio 7,05% 15                                        7/07/2022 29/07/2022

Entrega agosto 9,37% 15                                        8/08/2022 29/08/2022



 

 
Solicitamos de manera respetuosa pero consecuente con las nuevas circunstancias 
presentadas durante el proyecto, modificar la cláusula quinta Forma de Pago, de tal 
forma que se realicen los pagos de acuerdo con el porcentaje de equipos 
entregados y por ende se ajusten los pagos al cronograma ajustado, con este ajuste 
se asegura un flujo de caja para el contratista quién ya ha puesto órdenes de compra 
de más del 83% de los equipos y la entrega de 5.550 unidades. 
 

Mes Porcentaje Valor pago 

Enero 7,83%  $      6.260.928.422  

Febrero 1,13%  $         902.476.169  

Marzo 9,59%  $     7.671.047.436  

Abril 28,77%  $   23.013.142.309  

Mayo 20,25%  $   16.199.447.233  

Junio 16,02%  $   12.815.161.600  

Julio 7,05%  $     5.640.476.056  

Agosto 9,37%  $     7.497.320.774  

  100,00%  $   80.000.000.000  

  
 
Sin otro particular y en atenta espera de la validación y aprobación del ajuste al 
cronograma propuesto, se suscribe,  
 

Cordialmente, 
 
 
 
 

Andrés Rey Méndez 
Representante Legal 
Nueva Era Soluciones SAS 

 


