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INFORME TECNICO No. 011
Programa Iraca
Intervencién No 4
Fecha de Corte del Informe: 30/07/2020

Fecha inicio de Comvenio: _____[ 17092009 _______________

No. de Informe:

INTRODUCCION

El convenio de asociacion 213 del 17 de septiembre de 2019, firmado entre el Departamento
Administrativo Para la Prosperidad Social y la Union Temporal Prosperidad Iraca Z1, tiene
por objeto: "Articular esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL—y el ASOCIADO, dirigidos a la
implementacion del Programa IRACA en aras de disminuir las afectaciones de acceso a
alimentos, debilitamiento comunitario y generacion de ingresos de los pueblos indigenas y
comunidades afrocolombianas producidas por el conflicto armado focalizados por
PROSPERIDAD SOCIAL “. Estos beneficiarios se focalizaron para la zona 1 en los
Departamentos y municipios:

Narifio: El Charco, Barbacoas, San Andrés de Tumaco, y Ricaurte
Cauca: Guapi y Timbiqui

Vichada: Puerto Carrefio, La Primavera y Cumaribo

Guainia: Puerto Inirida.

Para el cumplimiento del presente objeto, el programa se desarrolla en etapas, procesos,
indicadores y metas que se encuentran vinculadas y aprobadas en el Plan Operativo Anual
(POA), enmarcandose en la cronologia del programa o linea de tiempo y el presupuesto dado
para el mismo, el cual permite su ejecucion.

Aprobado el POA, se convalidan las diferentes etapas, procesos, indicadores y metas que
corresponden a las gestiones desarrolladas en el mes de Junio de 2020 y que convergen dentro
de la estructura del mismo para el logro de los objetivos trazados del programa, este permite
realizar el respectivo seguimiento cronologico de cada una de sus actividades, sin dejar atras
la situacién presentada durante los Gltimos dias del mes de marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio,
las cuales a causa de la pandemia COVID-19 afecté a la humanidad, al punto que el
Gobierno
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Colombiano declaro el estado emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, y, en virtud
de la misma, adopto serias medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagacion del
COVID-19, y mitigar sus efectos. A su vez el Decreto 457 de 2020, “Por el cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus
COVID-19 y el mantenimiento del orden piblico”, orden6é en su articulo primero el
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de
Colombia, a su vez, mediante Circular Externa 0018 del 10 de marzo de 2020 del Ministerio
de Trabajo, Ministerio de Salud y Proteccion Social y el Departamento Administrativo de la
Funcion Publica, en la cual se emitieron una serie de instrucciones relativas a las “acciones
de contencion ante el COVID-19 y la prevencion de enfermedades asociadas al primer pico
epidemiologico de enfermedades respiratorias”, ordené “Disminuir el nimero de reuniones
presenciales o concentracion de varias personas para evitar el riesgo de contagio de
enfermedades respiratorias y COVID-19”, por otra parte la Resolucion No. 00639 del 30 de
marzo de 2020, emitida por Prosperidad Social, se expresa: “Los contratistas, operadores y
Asociados de Prosperidad Social, no podran suspender o terminar anticipadamente, contratos
laborales, contratos de prestacion de servicios personales y profesionales, y de apoyo a la
gestion celebrados para la ejecucion de los programas y proyectos contratados por el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, hasta que la emergencia sanitaria
sea superada, salvo que la suspension y terminacion anticipada sea solicitada por el
contratista o se presente alguna de las causales de terminacion anticipada”

Lo anterior conllevo a que el Socio Implementador Uniéon Temporal Prosperidad Iraca Z1,
en el periodo de Mayo, obtuvo la firma del otro si y el ajuste del anexo técnico, contemo
construyendo la metodologia pertinente junto a Prosperidad Social, ademas continuo
adoptando las alternativas que le permitiran dar cumplimiento a lo ordenado por el Gobierno
Nacional y Prosperidad Social, a su vez que continuo adelantando actividades
administrativas, técnicas y financieras de los equipos en casa, que siguieron revisando la
calidad de los medios de verificacion de las actividades hechas antes del 20 de Marzo.

Por otra parte, el socio implementador Union Temporal Prosperidad Iraca Z1, para la
ejecucion de las actividades del programa continuo adoptando el modelo gerencial KAIZEN
— MEJORAMIENTO CONTINUO -, el cual a través de los procesos denominados P. H. R.
A. (Planear, Hacer, Revisar y Actuar), y basados en la exigencia para mantener altos
estandares de gestidn, aprovechamiento del tiempo y aumento en la produccion de cada
funcionario, nos permitira avanzar en la correcta realizacion de las actividades del programa
con la pandemia actual que afecta a la humanidad, y con esto dar cumplimiento a las metas
establecidas.

A continuacion, se evidencia el estado de ejecucion de las actividades en campo a corte 30
de Julio de 2020: :
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ETAPA DE ALISTAMIENTO:

ETAPA: ALISTAMIENTO

PROCESO: Seleccion y contratacion del Equipo Zonal y Local
INDICADOR: Numero de personas contratadas

MEDIO DE VERIFICACION: Matriz de Excel con la relacién del personal
contratado, hojas de vida y copia escaneada de los contratos suscritos.
META PROGRAMADA: 177 personas

META EJECUTADA: 177 personas

De acuerdo a lo contractualmente establecido, y a lo definido en la matriz POA, para el
presente proceso se contemplo la contratacion de 17 personas a fin de conformar el equipo
zonal y 160 personas a fin de conformar el equipo local del programa, para lo cual el socio
implementador para el actual periodo logré el cumplimiento de la meta establecida en un
100%, tal como se grafica a continuacion:

Contratacion Equipo Zonal
20 :

1S

10

H Meta B Avance

llustracion 1 Meta programada — meta alcanzada del Equipo Zonal Iraca z1 contratado

Equipo Local Contratado
200

150

100

50

1

H Meta HAvance

llustracién 2 Meta programada — meta alcanzada del Equipo Local Iraca z1 contratado
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Las anteriores graficas ilustran meta establecida versus el avance logrado en la ejecucion del
proceso de contratacion del equipo zonal y local, a su vez, el detalle se encuentra soportado
en los diferentes informes financieros remitidos a Prosperidad Social y las diferentes bases
de contratacion remitida

Evidencia que soporta el proceso:

- Informes técnicos mensuales
- Base de datos de profesionales contratados remitidas en los informes financieros
- Informes financieros que dan muestra del personal contratado.

ETAPA: ALISTAMIENTO

PROCESO: Transferencia al equipo Local

INDICADOR: Numero de talleres

MEDIO DE VERIFICACION: Documento metodoldgico, Programacién Informe de la actividad,
registro fotogrdfico, y listados de asistencia.

META PROGRAMADA: 5

META EJECUTADA: §

Se realizaron 5 jornadas de transferencia metodologica en dos diferentes momentos.
Inicialmente se alcanzé el 100% de la transferencia a los 4 equipos locales (Cauca, Narifio,
Vichada y Guainia), en el mes de noviembre de 2019, como se resume a continuacion:

[nsn'tuto e vesacic’m
Ambiental del Pacifico 17
Calle 4 No. 1-19

15 y 16 DE

s i NOVIEMBRE

SAN ANDRES DE|17 'y 18 DE | Hotel Sultana Calle 14

NARINOG TUMACO NOVIEMBRE No.9B-112 21
GUAINIA v|VILLAVICENCIO |25 y 26 DE|Hotel El Caimito, Carrera "
VICHADA META NOVIEMBRE 35 No. 2616

Tabla 1 Primera Transferencia metodolégica al Equipo Local

Esta Transferencia Metodologica a los equipos locales, iniciaron el dia 15 de noviembre en
el municipio de Guapi Cauca y terminaron el 26 de noviembre en el municipio de
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Villavicencio Meta en jornadas de dos dias, con el equipo local de Guainia y Vichada, tal
como lo muestra la tabla anterior, cumpliendo con lo establecido en el Plan Operativo Anual.

Las jornadas contaron con la participacion activa de los Gestores Sociales, Gestores
Productivos, Profesionales Sociales y Profesionales Productivos, y coordinadores locales de
cada uno de cada una de las regiones a intervenir. Cada actividad estructuro una agenda de
trabajo, documento metodologico y obtuvo listados de asistencia.

El equipo zonal y de la Unién Temporal del programa Iraca Z1, fueron los encargados de
transmitir la informacion del programa a los asistentes, realizando la presentacion del
programa con todos sus componentes en la fase pre y operativa, entregando fisicamente los
formatos que deben ser utilizados en campo y la explicacion del diligenciamiento de cada
uno de ellos, realizando durante la jornada talleres practicos que facilitarian en desarrollo de
las actividades en campo, igualmente fue «creado el correo electronico
IRACAZ12019N@GMAIL.COM, suministrando la clave para que desde alli pudieran
obtener todas las memorias de la transferencia y los formatos a utilizar en las actividades
propias de cada uno de los componentes.

Adicionalmente fue realizada una Transferencia Metodolédgica virtual a los Coordinadores
Locales de los Departamentos de Cauca, Guainia, Narifio y Vichada, junto con el Especialista
Pecuario entrante, el dia 7 de noviembre de 2019 a partir de las 9:00 A.M. en las instalaciones
del Hotel Golden Tag, ubicado en la Carrera 40 No.25-05 de la ciudad de Bogota, donde
contamos con ¢l apoyo de prosperidad social, en cabeza de la supervisora del programa
Mauren Mendivelso y el apoyo de la parte técnica del funcionario Edwin Gutiérrez.

En una segunda Jornada de transferencia del componente metodolégico con énfasis para la
Etapa de Formulacion de Proyectos, se desarrollé esta actividad con cada uno de los 4 equipos
locales, alcanzando un 100% de la meta programada en el mes de marzo de 2020, como se
resume a continuacion:

Casa de Gobierno
Consejo

EL CHARCO 14 — 15 de Marzo Comunitario Mayor 12
Prodefensa — Rio
NARINO Tapaje

Oficina de la UT
18— 19 de Marzo PROSPERIDAD 25
IRACA

SAN ANDRES DE
TUMACO
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Oficina de la UT
GUAINIA PUERTO INIRIDA | 22-23 de Marzo PROSPERIDAD - 12
modo virtual
Oficina de la UT
VICHADA LA PRIMAVERA | 17— 19 de Marzo PROSPERIDAD 12
IRACA
GUAPI 15 de Abril Virtual D2
ICAUCA
TIMBIQUI 21 de Abril Virtual 15

Tabla 2 Segunda Transferencia metodoldgica al Equipo Local

La segunda Transferencia Metodologica al equipo local se realizo en los municipios de El
Charco y Tumaco del departamento de Narifio y La Primavera del Departamento de Vichada
de modo presencial en las oficinas del socio implementador UT prosperidad IRACA 71, y
de modo virtual la transferencia al equipo local del Departamento de Guainia y Cauca, tal
como lo muestra la tabla anterior, dando asi, cumplimiento a lo establecido en el Plan
Operativo Anual, donde se conté con la participacion activa de los Gestores Sociales,
Gestores Productivos, Profesionales Sociales y Profesionales Productivos, y coordinadores
locales de las regiones focalizadas en la zona 1.

El equipo zonal de la Union Temporal del programa Iraca Z1, fue el encargado de transmitir
la informacion del programa a los asistentes, realizando la presentacion del programa con
todos sus componentes con énfasis en la Formulacion de Proyectos, haciéndoles entrega
fisica de los formatos que deben ser utilizados en campo y la explicacion del diligenciamiento
de cada uno de ellos, realizando durante la jornada talleres tedrico-practicos que facilitarian
en desarrollo de las actividades en campo.

llustracién 3 Evidencias fotogrdficas 2da jornada de transferencia

Evidencia que soporta el proceso:

- Documento Metodologico

= Listado de Asistencia

- Agenda

- Presentacion - Videos
o Primera Parte: https://youtu.be/vUUIFQwefAw
o Segunda Parte: https://youtu.be/zwq-i17c4NU4
o Tercera Parte: https://youtu.be/O0SUE;jZ0iKak
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Cuarta Parte: https://youtu.be/7nGX13B2Umw
Quinta Parte: https://youtu.be/A2LgNRq-678

Sexta Parte: https://youtu.be/wZPhaFotXqw

Séptima Parte: https://youtu.be/E934YsSb6gl
Octava Parte: https://youtu.be/fKeletNFWNg
Novena Parte: https://youtu.be/0z_owFj9kMM
Décima Parte: https://youtu.be/BiboKk3MBPo
Onceava Parte: https://youtu.be/V6VreaF6sHY
Doceava Parte: https://youtu.be/wMKv-kt1 YwU
Treceava Parte: https://youtu.be/tI6CQQOj7TqM
Catorceava Parte: https://voutu.be/38hfgwXHdko

0O 000 00O 00 O 0 O

- Evidencias del proceso de realizacion:_
https://drive.google.com/drive/folders/1ufINL1eGSO3EmcErb7varvhgRXGZU2wn
Pusp=sharing

ETAPA: ALISTAMIENTO

PROCESQO: Contratacion de Oficinas y Espacios

INDICADOR: Numero de Oficinas contratadas

MEDIO DE VERIFICACION: Contratos de Arrendamiento.

META PROGRAMADA: 5

META EJECUTADA: §

Para el presente periodo de corte, se alcanzd la meta del 100% al tener el contrato de
arrendamiento de las oficinas locales ubicadas en los municipios de Tumaco, Puerto Inirida,
Guapi y La Primavera, ademas de la oficina zonal ubicada en la ciudad de Bucaramanga.

En concordancia con lo establecido en el POA y en las obligaciones del Convenio, la contratacion
de oficinas y espacios abarca aspectos relacionados con la disponibilidad de oficinas o espacios
para los puestos de trabajo, dotacion de papeleria, apoyo logistico y demas. Para llevar a cabo
estas actividades se realizo la celebracion de contrato de Outsourcing No. 0031 con la empresa
Fast Work Colombia S.A.S. para el alquiler de bienes muebles e inmuebles para el
funcionamiento de oficinas bajo la modalidad de arrendamiento, es asi que desde el mes de
noviembre de 2019 se cuenta con los espacios locativos con las condiciones expuestas, los cuales
se encuentran ubicados en Municipio la Primavera- Vichada (Cra 7 Calle 6 Barrio Bello
Horizonte), Municipio Puerto Inirida - Guainia (Cra 6 # 6-17 Barrio Berlin), Municipio de Guapi
— Cauca (Barrio El Pueblito) y Municipio de Tumaco — Narifio (Calle nueva creacion), espacios
designado para el Equipo Local del Programa Iraca. En cuanto a la oficina zonal, desde el mes
de Noviembre de 2019 hasta el mes de Marzo de 2020, funciono en la Cra 28c N° 84-20 de la
ciudad de Bogotd, y desde el mes de Abril de 2020 hasta la fecha ha venido funcionando en la
Cra 34 N° 52-60 de la ciudad de Bucaramanga.

Oficina Equipo Zonal
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La oficina del equipo zonal se encuentra ubicada en la ciudad de Bucaramanga, entro en
operacion en el mes de Abril de 2020, pero desde el mes de Noviembre de 2019 hasta el mes de
Marzo de 2020, estuvo funcionando en la ciudad de Bogota. Esta contiene los siguientes bienes
muebles a su disposicion:

Equipos de computo Asus Core i5 16 un.
Equipos de computo Asus Core i7 11 un.
Pantalla Asus ccao045271191 1 un.
Pantalla Samsung 1s22f350fhlxzl 1 un.
Pantalla Samsung s2273507hl 1 un.
Computador de mesa 912ntle81864 2 un.
Internet router 4 un.
Impresora Samsung M2070 2 un.
Impresora e-STUDIO 5560C Toshiba 1 un.
Teclados para computador 3 un.
Toner 7 un.
Televisor Samsung (sala de juntas) 1 un.
Ventiladores 29 un.
Sillas ergonémicas tipo oficina 30 un.
Gabinete F50 27 un.
Escritorios James S1 28 un.
Escritorios tipo oficina en madera 6 un.
Sillas para oficina 5 un.
Sillas plasticas Rimax 10 un.
Mesas Rimax 4 un.
Sillas de espera 1 de tres puestos
Sillas de juntas 20 un.
mesa de juntas en madera 1 un.
Papelera en acero inoxidable 32 un.
Aires acondicionados 4 un.
Escalera portatil en acero 1 un.
Archivadores A-Z tamafio carta papier 40 un.
Archivadores A-Z tamaiio oficio papier 30 un.

Tabla 3 Elementos de dotacion y suministro de oficina zonal

También cuenta con los elementos generales de funcionamiento y de dotacion (tintas, lapiceros,
papel, toner, demas elementos de papeleria y de aseo, y bienes de consumo los cuales son
suministrados cada mes los articulos consumibles y los elementos deteriorados son repuestos
cada dos o tres meses por la empresa Fast Work.
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llustracion 4 Evidencias fotogrdficas Oficina Zonal- Bucaramanga

Oficina Equipo Local Guainia

La oficina del equipo local se encuentra ubicada en la ciudad de Puerto Inirida, funciona desde
el mes de Noviembre de 2019, y contiene los siguientes bienes muebles a su disposicion:

Equipos de computo Asus Core i5 2 un.
Escritorio de madera 2 un.
Sillas ergonémicas tipo oficina j 2 un.
Sillas Rimax 15 un.
Mesa de caribe 3 un.
Ventiladores 2 un.
Impresora Samsung M2070 1 un.

Tabla 4 Elementos de dotacién y suministro de oficina local Guainial

La oficina local de Guainia cuenta con los elementos generales de funcionamiento y de dotacion
(tintas, lapiceros, papel, toner, demas elementos de papeleria y de aseo, y bienes de consumo),
los cuales son suministrados cada mes los articulos consumibles y los elementos deteriorados son
repuestos cada dos o tres meses por la empresa Fast Work.

Hustracién 5 Evidencias fotogrdficas Oficina Local Guainia

Oficina Equipo Local Cauca

La oficina del equipo local se encuentra ubicada en la ciudad de Guapi, funciona desde el mes de
Noviembre de 2019 y contiene los siguientes bienes muebles a su disposicion:
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Equipos de computo Asus Core i5 2 un.
Mesa de escritorio 2 un.
Sillas ergondmicas tipo oficina 2 un.
Ventiladores 4 un.
Impresora M2070 1 un.
Mesas Rimax 3 un.
Sillas Rimax 9 un.

Tabla 5. Elementos de dotacion y suministro de oficina local Cauca

La oficina local de Cauca cuenta con los elementos generales de funcionamiento y de dotacion
(tintas, lapiceros, papel, cintas, perforadoras, toner, demas elementos de papeleria y de aseo, y
bienes de consumo), los cuales son suministrados cada mes los articulos consumibles y los
elementos deteriorados son repuestos cada dos o tres meses por la empresa Fast Work.

Ilustracién 6 Evidencias fotogrdficas Oficina Local Cauca

Oficina Equipo Local Nariiio

La oficina del equipo local se encuentra ubicada en la ciudad de Tumaco, funciona desde el mes
de Noviembre de 2019 y contiene los siguientes bienes muebles a su disposicion:

Equipos de computo Asus Core 15 4 un.

Impresora M2070 2 un.
Sillas Rimax 30 un.
Mesas Rimax 6 un.
Escritorio de madera 2 un.
Ventiladores 5 un.
Sillas ergondmicas tipo oficina 3 un.

Tabla 6. Elementos de dotacion y suministro de oficina local Narifio
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El Equipo Local de San Andrés de Tumaco, cuenta con los elementos generales de
funcionamiento y de dotacion (tintas, lapiceros, papel, cintas, perforadoras, toner, huelleros,
tablas de apoyo, demas elementos de papeleria y de aseo, y bienes de consumo), los cuales son
suministrados cada mes los articulos consumibles y los elementos deteriorados son repuestos
cada dos o tres meses por la empresa Fast Work.

& ’ -
llustracion 7. E

ncias fotogrdficas Oficina Local Narifio

Oficina Equipo Local Vichada

La oficina del equipo local se encuentra ubicada en la ciudad de La Primavera, funciona desde el
mes de Noviembre de 2019 y contiene los siguientes bienes muebles a su disposicion:

Equipos de computo Asus Core i5 3 un.
Impresora M2070 2 un.
Sillas Rimax 30 un.
Mesas Rimax 6 un.
Escritorio de madera 1 un.
Ventiladores 2 un.
Sillas ergondémicas tipo oficina 1 un.

Tabla 7. Elementos de dotacidn y suministro de oficina local Vichada

Para el funcionamiento del Equipo Local de Vichada, se establecio la oficina en la, ciudad de la
Primavera, la cual cuenta con los elementos generales de funcionamiento y de dotacion (tintas,
lapiceros, papel, cintas, perforadoras, téner, huelleros, tablas de apoyo, demas elementos de
papeleria y de aseo, y bienes de consumo), los cuales son suministrados cada mes los articulos
consumibles y los elementos deteriorados son repuestos cada dos o tres meses por la empresa
Fast Work.
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llustracion 8. Evidencias fotogrdficas Oficina Local Vichada

ETAPA: SOCIALIZACION Y CONCERTACION:

ETAPA: SOCIALIZACION Y CONCERTACION

PROCESO: Socializacion y Concertacion con Autoridades

INDICADOR: Numero de encuentros de socializacion del programa IRACA y concertacion de
entrada al territorio con las autoridades

MEDIO DE VERIFICACION: Acta de socializacion y concertacion IRACA, Registro Fotografico
y Listados de asistencia

META PROGRAMADA: 40 Territorios colectivos

META EJECUTADA.: 40 Territorios colectivos

El presente proceso se encuentra en un 100% de cumplimiento de la meta establecida, el cual
a su vez fue remitido a Prosperidad Social para su revisién y se encuentra con un estado
actual de “Aprobado”, con un total de 40 territorios colectivos socializados y concertados
con Autoridades étnicas para los Resguardos indigenas y Consejos Comunitarios de los
Departamentos de Cauca, Narifio, Vichada y Guainia.

A continuacion, se presentan los territorios colectivos por municipio, donde se realizo la
socializacion y concertacion a autoridades.

En la siguiente ilustracion se observa los dos territorios colectivos socializados y concertados
con las autoridades en el municipio de Puerto Inirida, Departamento de Guainia. En el
Resguardo Indigena Paujil se contd con la presencia del gobernador y los capitanes de las
comunidades microfocalizadas (Cucurital, Platanillal y Cimarrén). En el Resguardo Atabapo,
se socializd y concert6 con el Capitan y lideres de la comunidad Concordia. Esta comunidad
presenta una particularidad: inicialmente solicité ser admitida por el Resguardo Almidon y
no fue aceptada; Posteriormente, se realizo la misma solicitud al Resguardo Atabapo y en
octubre de 2019, se contaba con la aceptacion por parte del cabildo, sin embargo, el proceso
no estaba 100% legalizado.

Puerto Inirida:
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Ilustracion 9. Socializacidn y Concertacion a Autoridades - Guainia

En el departamento de Cauca, se realizo la socializacion y concertacion a autoridades en 5
Consejos Comunitarios del municipio de Guapi y uno en el municipio de Timbiqui, tal como
se muestra a continuacion:

Guapi — Timbiqui:
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Ilustracion 10. Socializacion y Concertacion a Autoridades — Cauca

En el departamento de Vichada, esta actividad se llevo a cabo en los nueve (9) resguardos
indigenas distribuidos en los municipios de Cumaribo, Puerto Carrefio y La Primavera.

En la siguiente ilustracion, se presentan los Resguardos Indigenas del municipio de
Cumaribo, donde se desarrolld la socializacién y concertacion con autoridades y lideres
comunitarios.

Cumaribo:

1,2
1 1 1 1 i 1 1 1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
R.I Rio Temo R.I Aiwa Kuna R.I Chololobo  R.I Santa Teresita

(2/11/19) (30/11/19) (31/10/19) de] Tuparro
(31/10/19)

=

CUMARIBO
® Programado M Ejecutado

llustracion 11. Socializacion y Concertacién a Autoridades — Cumaribo, Vichada
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En el municipio de Puerto Carrefio, se socializd y concertd con las autoridades y lideres
comunitarios de los Resguardos Indigenas de Cafio Guaripa y Cafio Mesetas Dagua. De igual
manera, en los resguardos El Trompillo, Campoalegre y Riapialito y Yajota del municipio
de La Primavera.

Puerto Carreno — La Primavera:
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llustracidn 12 Socializacién y Concertacidn a Autoridades — Puerto Carrefio — La Primavera, Vichada
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En el departamento de Narifio, esta actividad se llevo a cabo en veintitrés (23) territorios
colectivos pertenecientes a los municipios de Ricaurte, Tumaco, El Charco y Barbacoas.

En el municipio de Ricaurte, en el mes de noviembre de 2019 se realizé la socializacién y
concertacién con los Gobernadores Mayores y menores de los once (11) resguardos, en la
casa comunitaria de la Asociacion CAMAWARYI, de la cual todos hacen parte, donde
manifestaron que las decisiones en torno al Programa IRACA, seran tomadas en conjunto.

Ricaurte:
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RICAURTE (11/11/19)

llustracién 13 Socializacién y Concertacidn a Autoridades — Ricaurte, Narifio
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A pesar que, la socializacion y concertacion fue exitosa, en los meses de Diciembre 2019 y
Enero 2020, hubo cambio de Gobernadores y los actuales solicitaron aclaracion de dudas,
solicitud deun coordinador para Ricaurte y que para la seleccion del equipo de gestores deben
ser tenidos en cuenta los técnicos y profesionales de los resguardos. Para ello, se llevo a cabo
unareunion el dia 23 de Enero de 2020, dirigida por la coordinadora local, en la que también
solicitaban 2 enlaces mas.

Posteriormente, se convoco a una nueva reunion el 29 de Febrero del presente afio, dondese
aclararon las dudas y se acordd que el personal para ejercer el cargo de Gestor, seria de los
resguardos o en su defecto del municipio de Ricaurte, contando con el aval de los
gobernadores, y cumpliendo con el perfil exigido en el anexo técnico del programa. Para ello,
se tiene en cuenta el decreto 1083 de 2015 de Convalidacion de Titulos y el decreto 2365de
2019, que reglamenta la contratacién de jovenes profesionales sin experiencia laboral.
Ademas, solicitaron 2 enlaces adicionales: uno para el resguardo Palmar y otro para el
resguardo Pialapi, argumentando la distancia entre comunidades y dispersion de hogares.
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En el municipio de Tumaco, se realizo en el mes de noviembre de 2019 la socializacién y
concertacion a autoridades en el Consejo Comunitario Bajo Mira y los cinco (5) Resguardos
Indigenas: Inda Sabaleta, Inda Guacaray, La Brava — El cedro, Pefia Alegria y Pulgande
Campoalegre, ver ilustracion.

San Andrés de Tumaco:
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llustracion 14 Socializacion y Concertacion a Autoridades — Tumaco, Nariiio

A pesar que la socializacion y concertacion a los gobernadores de los resguardos de Tumaco
fue un éxito, los gobernadores enviaron la distribucion de los 600 cupos de (contrapartida) el
dia 29 de enero de 2020, de forma diferente a la propuesta por Prosperidad Social, situacion
que atraso la intervencidn de estos territorios colectivos hasta tanto no se aclard con cuantos
cupos quedaban asignados en cada Resguardo Indigena. De modo que para el mes de febrero
de 2020 se iniciaron las actividades pertinentes de la etapa de Alistamiento expuestas en la
ruta operativa del programa.
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Para el mismo mes de Noviembre - 2019, se realiz6 la socializacion y concertacion a los
cinco consejos comunitarios, pertenecientes al Consejo Comunitario Mayor Prodefensa del
Rio Tapaje del Municipio de El Charco. Ver ilustracion

El Charco:
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Illustracion 15 Socializacion y Concertacién a Autoridades — El Charco, Narifio
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En el municipio de Barbacoas, se realizo la socializacion y concertacion con el Gobernador
y lideres comunitarios del Resguardo Indigena El Hojal MBa Turbia en el mes de Diciembre
de 2019, dejando claro que estaban de acuerdo con las actividades del programa, sin embargo
estaban insatisfechos por la contratacion del socio operador, manifestando su interés en
operar el programa en su territorio. Esta situacion atraso la intervencion del territorio para
iniciar con la etapa de Alistamiento del Programa. En los meses de Enero y Febrero de 2020,
se mantuvieron contactos con las autoridades del Hojal La Turbia, buscando clarificar las
condiciones propias y lineamientos del programa IRACA, a los nuevos integrantes del
Cabildo. De modo que el socio implementador UT Prosperidad Iraca Z1 logro luego de
varios acercamientos, concertar una nueva reunion el dia 06 de Marzo de 2020, en la cual se
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acord6 que el equipo de gestores productivos y sociales deben tener el aval del gobernador y
solicitaron 2 nuevos enlaces étnicos, argumentando la distancia que existe entre las
comunidades y la dispersion de los hogares, Ver Ilustracion

Barbacoas:
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Resguardo Indigena Hojal La Turbia

Programado Ejecutado
llustracion 16 Socializacion y Concertacion a Autoridades — Barbacoas, Narifio
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Evidencia que soporta el proceso:

- Actas de Socializacion y Concertacidn con Autoridades realizadas en campo

- Actas y evidencias de los procesos realizados para aprobacion:_

- https://drive.google.com/drive/folders/IJHNUe4 X gPsDVc6WgdJhYM8Th_AkIO1
_5%7usp=sharing
(Nota: copiar y pegar el link en el navegador, al abrir por favor esperar alrededor de

3 minutos mientras carga la informacion, ya que por la cantidad y tamaiio de los
archivos toma un tiempo la sincronizacién).

 ETAPA: SOCIALIZACION Y CONCERTACION

PROCESO: Socializacion a Comunidades

INDICADOR: Numero de encuentros de socializacion del programa IRACA con las comunidades.

MEDIO DE VERIFICACION: Acta de socializacién y vinculaciéon comunitaria, Registro
Fotografico y Listados de asistencia

META PROGRAMADA: 100% comunidades socializadas (301)

META EJECUTADA: 100 % comunidades socializadas (301)

Para el desarrollo de este proceso, se evidencia el avance del 100 %.

En el departamento de Guainia, se socializaron las comunidades de Cucurital, Cimarrén y

Platanillal del Resguardo Paujil. En el Resguardo Atabapo, se realizd la socializacién a la
comunidad de Concordia.
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llustracion 17 Socializaciéon a Comunidades - Guainia
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Para el Departamento de Cauca, tenemos en total socializados todas las comunidades de los
consejos Comunitarios de Guapi Abajo, Alto Guapi, Rio Napi, Rio San Francisco y Rio
Guajui en el municipio de Guapi y el Consejo Comunitario de Renacer Negro en el Municipio
de Timbiqui, ver ilustracion.
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llustracion 18 Socializacion a Comunidades - Cauca
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En el Municipio de Cumaribo del departamento del Vichada, se socializaron las comunidades
de los Resguardos Indigenas de Rio Tomo, Aiwa Kuna, Chololobo y Santa Teresita del

Tuparro.
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llustracién 19 Socializacidn a Comunidades Municipio de Cumaribo - Vichada

20




También, en el departamento del Vichada, se socializaron las comunidades de los Resguardos
Indigenas de Cafo Guaripa y Cafio Mesetas del Municipio de Puerto Carrefio y los
Resguardos Indigenas de Trompillo, Campoalegre y Yajota del municipio de La Primavera.
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llustracién 20 Socializacién a comunidades — Puerto Carrefio — La Primavera, Vichada

En el Municipio de Tumaco del departamento de Narifio, se socializaron las comunidades de
los Resguardos Indigenas de Inda Zabaleta, Inda Guacaray, La Brava, Pulgande y Peiia
Alegria y las comunidades del Consejo Comunitario de Bajo Mira y Frontera. Ver Ilustracion.
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llustracion 21 Sacializacion a Comunidades — Tumaco, Narifio
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En el Municipio de El Charco departamento de Narifio, se socializaron las comunidades de
los Consejos Comunitarios de El Porvenir, Socio Tapaje, Union Taijefia, Tribuna del Pueblo
y Prominga Tapajefia. Ademds, en el municipio de Barbacoas se socializaron las 14
comunidades del Resguardo Indigena Hojal La Turbia y en el municipio de Ricaurte se
socializaron las comunidades de los 11 resguardos, Resguardo Indigena Nulpe Medio-Alto
Rio San Juan-Pueblo AWA, Resguardo Indigena Pialapi-Pueblo Viejo-San Miguel Yaré,
Resguardo Alto Cartagena, Resguardo Indigena Edén Cartagena, Resguardo Indigena Ramos
Mongon, Resguardo Indigena Palmar, Resguardo Indigena Libertad Telembi, Resguardo
Indigena Magiii, Resguardo Indigena Integrado La Milagrosa, Resguardo Indigena Gualcala,
Resguardo Indigena Chaqui-Chimbuza-Vegas-San Antonio
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llustracién 22 (Socializacién a Comunidades — Ef Charco, y Barbacoas- Narifio)
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Hlustracion 23 (Socializacion a Comunidades — Ricaurte)
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lHustracién 24. Socializacién A Comunidades por Departamentos

Socializacion a Comunidades Iraca z1
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llustracién 25 Meta programada — meta alcanzada Socializacién a Comunidades
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De acuerdo a lo anterior, nos permitimos relacionar a continuacion el estado de las evidencias
que soportan la realizacién del actual proceso:

Estado del proceso Cantidad
Meta asignada : 301
Enviadas anteriormente a Prosperidad Social 301

Evidencia que soporta el proceso:
- Socializacion a Comunidades realizadas en campo.

- Actas y evidencias de los procesos realizados para aprobacion:
https://drive.google.com/drive/folders/1LuKhosegt6B24Stb5Jxijqq19D3uMaoU?usp=sh
aring

ETAPA: VINCULACION Y CARACTERIZACION:

ETAPA: VINCULACION Y CARACTERIZACION
PROCESO: Vinculacion de hogares
INDICADOR: Numero de hogares vinculados y cargados en el aplicativo KOKAN

MEDIO DE VERIFICACION: Acta de vinculacién del hogar y reporte de cargue en el KOKAN.
META PROGRAMADA: 5280 hogares

META EVIDENCIADA: 5232 hogares (99,05%)
META EN PROCESO: 50 hogares (0,95 %) Novedades Territoriales

Para el presente proceso el Socio Implementador ha logrado registrar en Kokan la realizacion
de 5232 vinculaciones de hogares, sin embargo, al realizar el respectivo control de calidad
32 de ellos deben ser retirados porque no se entregé la documentacion y por no localizacion.
En resumen las vinculaciones encuentran en el siguiente estado:

ESTADO CANTIDAD MEDIO DE VERIFICACION
Validadas por Prosperidad 5232 - Actas remitidas y validadas por Prosperidad Social
Social en informes anteriores

En solicitud de retiro por 32 - Carta de las autoridades

control de calidad

Pendientes para cierre 80 -Atas pendientes de remitir

Tabla 1 Resumen del Estado de las Vinculaciones de Hogares Zona 1

A fin de medir el porcentaje de actas de vinculacién remitidas a Prosperidad Social con los
hogares validados en KOKAN a fecha de corte 30 de Julio de 2020, se tiene:
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AVANCE VINCULACION HOGARES KOKAN - CAUCA
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GUAPI TIMBIQUI
B PROGRAMADO 800 600
® EIECUTADO 774 537
AVANCE 96,75% 89,50%

llustracion 116 Vinculados Inscritos en KOKAN, Departamento del Cauca

AVANCE VINCULACION HOGARES KOKAN - NARINO
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llustracion 127 Vinculados Inscritos en KOKAN, Departamento de Narifio

Para los municipios del Departamento de Guainia y Vichada la meta de vinculacion se ha

completado pero se requiere la desvinculacion de 27 hogares que despues de un control de

calidad se encontré que estos hogares son ya beneficiarios de otra edicién del programa
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IRACA o ya no se encuentran en el resguardo o no terminaron de adjuntar la documentacion
requerida.

AVANCE VINCULACION HOGARES KOKAN - VICHADA Y GUAINIA
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flustracién 138 Vinculados Inscritos en KOKAN, Departamentos de Vichada y Guainia
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AVANCE VINCULACION HOGAR KOKAN IRACA ZONA 1
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5230

5232

PROGRAMADO EJECUTADO
mZ0NA1 5280 5232

5220
5210
5200

Ilustracion 149 Vinculados Inscritos en KOKAN, IRACA Zona 1

_——" »

Ilustracion 30 Ejercicio de Vinculacién de Hogares {Consejo Comunitario Tribuna del Pueblo — El Charco — Departamento de Narifio)

De acuerdo a las vinculaciones de hogar inscritas en KOKAN por el Socio Implementador a
Prosperidad Social, se tiene que, de los 5232 hogares, fueron designados como jefe de hogar
a 2710 hombres, equivalentes al 48% y 2710 mujeres, equivalente al 52%, tal como lo
muestra la siguiente grafica:

24



JEFE DE HOGAR POR GENERO

HOMBRE
MUJER 48%

52%

llustracion 31 Jefe de Hogar por Genero

La media de edad de los miembros del hogar incluyendo al titular del hogar, se encuentran
en rango entre 20 y 40 afios.

Promedio de Edad por Genero

i 32,8
g e

SAN ANDRES DE TUMACO

RICAURTE

PUERTO CARRENO

LA PRIMAVERA = MUJER
INIRIDA ® HOMBRE
GUAPI
EL CHARCO
24,8
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

llustracion 32 Media de edad por Genero miembros de Hogar



NIVEL DE ESCOLARIDAD

mBASICA PRIMARIA (1-5)  m BASICA SECUNDARIA (6-9) m DOCTORADO
W ESPECIALIZACION ® MAESTRIA ® MEDIA (10-13)
mNINGUNO m PREESCOLAR m PROFESIONAL
mTECNICA PROFESIONAL ~ mTECNOLOGICO

llustracion 33 Nivel de Escolaridad Poblacidn beneficiaria programa IRACA

Para lo anterior, se adjunta en la carpeta “Vinculacion de Hogar”, documento Excel “que
contiene la relacion de cedulas de los beneficiarios remitidos para aprobacion, el cual
contiene pestafia CTRL que permite realizar la retroalimentacion por parte de Prosperidad
Social.

Evidencia que soporta el proceso:

Actas de vinculacién de hogar remitidas para la validacién de registros preinscritos en
KOKAN, alojadas en los siguientes link:

Link 1:
https://drive.google.com/drive/folders/115f5fVnxoel1ZV62mctzZ9BdsHHndhGoz?usp=shar
ing

Link 2:
https://drive.google.com/drive/folders/1vXSyEDITB5tUePSP3RfbxiV3Y ZtAwcKs?usp=sh
aring

Link 3:

https://drive.google.com/drive/folders/1 vX5SyEDITB5tUePSP3R fbxiV3YZtAwcKs?usp=sh
aring

(Nota: copiar y pegar el link en el navegador, al abrir por favor esperar alrededor de 3 minutos
mientras carga la informacion, ya que por la cantidad y tamafio de los archivos toma un
tiempo la sincronizacion)
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ETAPA: LACION Y CARACTERIZ

ACION

j;ROCESb”: Cémcterizacz‘o’n de Entrada

INDICADOR: Numero de hogares caracterizados y cargados en el aplicativo KOKAN

MEDIO DE VERIFICACION: Reporte generado por KOKAN.

META PROGRAMADA: 5280 hogares

META EVIDENCIADA: 5232 hogares (99,05%)

META EN PROCESO: 50 hogares (0,95 %) Novedades Territoriales

Para el proceso de caracterizacion de entrada el Socio Implementador ha realizado el proceso
de depuracion dejando como resultado las 5232 catalogadas como “Completa” por dicha
plataforma y migradas a KOKAN. A continuacion, se describe las cantidades de
caracterizaciones-de acuerdo al estado en que se encuentra:

tem Cantidad
Meta 5280
Cargado en Buch On 5162
Cargado en KOKAN 4392
En intercambio en KOKAN 359
Por transferir y cargar 0

CARACTERIZACION DE ENTRADA

6000

5280 5232 5232
5000
4000
3000

2000

1000

1
= Meta ™ Cargado en Buch On Cargado en KOKAN ™ En intercambio en KOKAN  ®™ Por transferir y cargar

llustracion 154 Total hogares caracterizados y validados en Kokan
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Evidencia que soporta el proceso:

- Numero de hogares caracterizados y cargados en el aplicativo KOKAN
Evaluando la caracterizacion del componente en seguridad alimentaria, se tiene en las
siguientes ilustraciones que para todos los Departamentos los Territorios un 50% de la

poblacion ha presentado que en la menos algiin dia han tenido déficit en la disponibilidad de
alimentos de su dieta.

¢ALGUNA VEZ SE QUEDARON SIN ALIMENTOS?

e
S
(=]
o0
m

34,39%

23,42%

3,32%

NO si NO

GUAPI TIMBIQUT

llustracion 165 Déficit en disponibilidad de alimento Departamento del Cauca

¢ALGUNA VEZ SE QUEDARON SIN ALIMENTOS?

!
ag]
2] {2 wy 2
:\ 3 — )
-2 2 Lo &
i
< - % B
NO Si NO si NO sf NO si
BARBACOAS EL CHARCO RICAURTE SAN ANDRES DE
TUMACO

Hustracién 176 Déficit en disponibilidad de alimento Departamento de Narifio
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¢ALGUNA VEZ SE QUEDARON SIN ALIMENTOS?

27,88%

~
ox
o

| EEEA

g B s.93%
-
B 79y
B i044%
Bl i136%

=2
si NO si NO sf NO sl
CUMARIBO INTRIDA LA PRIMAVERA PUERTO CARRENO

llustracién 187 Déficit en disponibilidad de alimento Departamento de Vichada y Guainia

Una de las causales a este déficit de la disponibilidad puede ser que los medios o fuentes de
obtencion de alimentos (ilustraciones siguientes) dependen de las condiciones de la tierra y
del clima lo que hace la necesidad de la poblacion de establecer sus cultivos en lugares
alejados de sus viviendas aumentando costos propios de produccion.

‘ FUENTE DE OBTENCION DE ALIMENTOS
o i
CULTIVOS PESCA ARTESANAL  CRIA DE ESPECIES CULTIVOS PESCA ARTESANAL
AGRICOLAS (R10) MENORES AGRICOLAS (MAR)

(GALLINAS, CUYES,
CERDOS, CABRAS,
OVEJAS, ETC.)

GUAPI TIMBIQUT

‘ TITULO DEL EJE
. Ilustracion 198 Fuentes de obtencién de alimentos Departamento de Cauca
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llustracion 40 Fuentes de obtencién de alimentos Departamento de Vichada y Guainia

En el componente productivo, se aprecia en las graficas siguientes que en promedio las

familias reciben ingresos por debajo de un salario minimo mensual legal vigente y los
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mayores gastos se dan por la alimentacion seguido de las deudas a acreedores.

500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000

0

W Promedio de Ingresos

B Promedio de Gastos en Alimentacidn

® Promedio de Gastos en Educacion
Promedio de Gastos en Vestuario
® Promedio de Gastos en Salud
I I I I M Promedio de Deudas y acreedores

GUAPI TIMBIQUI

llustracién 41 Promedio de gastos en los territorios Departamento de Couca

B Promedio de Ingresos

B Promedio de Gastos en Alimentacidn

® Promedio de Gastos en Educacidn
Promedio de Gastos en Vestuario
® Promedio de Gastos en Salud
# ll I Il . .I | I ll B Promedio de Deudas y acreedores

BARBACOAS

EL CHARCO RICAURTE SAN ANDRES DE
TUMACO

lustracién 42 Promedio de gastos en los territorios Departamento de Narifio
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400000
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CUMARIBO INIRIDA LA PRIMAVERA PUERTP
CARRENO

llustracion 43 Promedio de gastos en los territorios Departamento de Guainia y Vichada

ETAPA: DIAGNOSTICO Y FORMULACION DE PROYECTOS:

ETAPA: DIAGNOSTICO Y FORMULACION DE PROYECTOS

PROCESO: ICOE de entrada

INDICADOR: Territorios colectivos con ICOE de entrada

MEDIO DE VERIFICACION: Ficha de ICOE de entrada diligenciada por territorio colectivo.

META PROGRAMADA: 40 (100%,)

META EJECUTADA: 40 (100%)

En los 40 territorios colectivos que opera la UT Prosperidad Iraca z1, se lleg6 a la meta del
100%.

El indice de Capacidades Organizativas Etnicas (ICOE) es un instrumento que mide la
capacidad administrativa y de gestion de los cabildos y juntas directivas de los consejos
comunitarios. Esta herramienta toma en cuenta 3 subindices que son el de percepcion, el de
condiciones y atributos y el de oportunidades de contexto. Es necesario resaltar que los
subindices de percepcion y el de condiciones y atributos evalian los mismos componentes
(que son estructura de la organizacion sociopolitica, gobernabilidad interna, identidad y
cohesién comunitaria y desarrollo comunitario y medios de vida), s6lo que el primero se
refiere a como las comunidades hacen una lectura de la gestion que llevan a cabo las
autoridades étnicas (mide la confianza), mientras que el segundo indica de manera "tangible"
o documental cudles son los requisitos con los que cuentan las organizaciones étnicas para
su buen funcionamiento (por ejemplo, el contar con la resolucion que reconoce el territorio
como resguardo o consejo comunitario, la existencia de planes de etnodesarollo o de vida, el
registro documental de las reuniones que tienen, entre otros). En cuanto a las oportunidades
: 24



de contexto, este subindice evalua cual es la incidencia que tienen los territorios en los planes
de gobierno municipales y el como son vistas estas poblaciones étnicas desde actores
externos (tanto legales como ilegales).

Para la interpretacion de este indice, de acuerdo al instructivo de ICOE, las organizaciones
étnicas se clasifican segin sus capacidades en los siguientes rangos:

0 al 25% Bajo y 26% al 45% Medio-Bajo
46% al 60% Medio

61% al 71% Medio Alto

72% al 100% Alto

DEPARTAMENTO DE NARINO

En el departamento de Narifio se obtuvo el 100% de cumplimiento de la meta programada en
los municipios de Tumaco, Barbacoas, Ricaurte y El Charco.

12

L | A
10
8
6 6

6 -

4

2 11
o . |
TUMACO EL CHARCO RICAURTE BARBACOAS

B Programada M Ejecutado

llustracién 44. ICOEs — Narifio

En la ilustracion 42, se presentan los resultados totales obtenidos del ICOE, en cada uno de
los territorios colectivos del departamento de Narifio por municipio.

Cabildo Pulgande Campoalegre (17/03/2020), 4_ 67%
Cabildo Resguardo Pefia Alegria (17/03/2020) I 459
Cabildo Resguardo Inda Zabaleta (14/03/2020) —5‘}/0
Cabildo Resguardo Inda Guacaray (17/03/2020) NN 6%

idrés de Tumaco



El Charco

llustracién 45 Resultados ICOEs — Narifio

De acuerdo con la grafica anterior, la organizacion étnica que obtuvo un puntaje medio-bajo
en su ICOE es el Cabildo del resguardo Pefia Alegria y de los subindices, el que mayor
refuerzo requiere es el de condiciones y atributos (35%) porque las autoridades indigenas no
llevan actividades de gestion ante entidades piblicas o privadas.

Municipio El Charco

Los porcentajes de ICOE de las juntas directivas de los Consejos Comunitarios Menores de
Union Taijenia (48%), Prominga Tapajefia (47%) y Tribuna del Pueblo (47%) y del cabildo
del resguardo El Cedro-La Brava (58%) se posicionaron en un rango medio de capacidades
organizativas. En los territorios de Union Taijefia y Tribuna del Pueblo su principal debilidad
la manifesto el subindice de percepcion (46% y 42%), lo que indica que hay que mejorarlos
mecanismos que permiten la construccion de confianza entre las autoridades étnicas y sus
comunidades, mientras que en Prominga Tapajefia los subindices con los menores puntajes
fueron el de condiciones y atributos (43%) y el de oportunidades de contexto (47%).

Cabe anotar que los consejos comunitarios menores de El Charco cuyas comunidades atiende
IRACA, centralizan sus acciones a través del Consejo Comunitario Pro-defensa del rio
Tapaje, lo que posiblemente tenga incidencia en como las comunidades perciben a sus
autoridades étnicas y asi mismo, esto puede tener incidencia en los beneficios que reciben
directamente del Estado.

Los consejos comunitarios menor de Socio Tapaje y el de Bajo Mira y Frontera, junto con
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los cabildos de los resguardos Inda Guacaray y Pulgande-Campoalegre obtuvieron
porcentajes que los posicionaron en sus capacidades organizativas étnicas en un rango medio-
alto. Las autoridades de Socio Tapaje obtuvieron puntaje bajo en el subindice de condiciones
y atributos (59%), lo que esta relacionado con que se trata de una parte de un consejo
comunitario mayor, que es el que cuenta con la documentacion requerida para funcionar
como organizacion étnica.

Municipio de San Andrés de Tumaco

Laprincipal debilidad del cabildo de El Cedro-La Brava lo presenta el subindice de percepcion
(36%), lo que indica que en esta organizacion hay que reforzar su presencia ante la
comunidad, mejorar el modo en que coordina la participacion de sus habitantes y mejorar su
capacidad de gestion, asi mismo cabe anotar que en este caso el programa IRACA tiene
incidencia unicamente sobre una parte del resguardo.

Por otro lado, Bajo Mira tuvo el porcentaje mas bajo en el subindice de oportunidades de
contexto (60%), un territorio cuyo dificil acceso a sus diferentes comunidades evidencia en
parte la ausencia del Estado. El territorio de Inda Guacaray obtuvo los menores puntajes en
los subindices de percepcion y en el de condiciones y atributos (juntos del 66%) y en ambos,
sus debilidades se manifestaron ligeramente en desarrollo comunitario y medios de vida
(formulacién y gestion de proyectos) y en la gobernabilidad interna (implementacion de
planes). Finalmente en el resguardo Pulgande-Campoalegre el puntaje que presenta un ligero
porcentaje menor que el de su ICOE general es el subindice de Condiciones y Atributos
(63%), dado que requiere reforzar las actividades que promuevan la cohesion comunitaria en
los ultimos afos y realizar algunas acciones que redunden en el desarrollo comunitario (por
ejemplo, en participacion en convocatorias que les financien proyectos).

Finalmente, con rangos altos de capacidades organizativas étnicas se encuentran los
territorios del Consejo Comunitario El Porvenir y el resguardo de Inda Zabaleta, ambos con
un porcentaje del 75%. El Consejo Comunitario Menor de El Porvenir, hace parte de la junta
directiva del Consejo Comunitario Pro-defensa del Rio Tapaje, cuya mayor debilidad la tiene
en el subindice de oportunidades de contexto (44%), lo que significa que hay que mejorar su
impacto sobre los actores externos publicos y privados. En cuanto al cabildo de Inda Zabaleta
el subindice con el mas bajo porcentaje fue el de oportunidades de contexto (70%), es decir,
aquel que se relaciona con los beneficios que ofrecen las entidades publicas a los territorios
étnicos.
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Hustracion 46 Actividad de ICOE (Consejo Comunitario Bajo Mira y frontera — Tumaco- Departamento de Narifio)

Municipio de Ricaurte

Se construyeron 11 ICOES en el municipio de Ricaurte en el departamento de Narifio
correspondientes a los resguardos Chagui Chimbuza Vegas, Alto Cartagena, Integrado La
Milagrosa, Telembi, Edén Cartagena, Gualcala, Magui Guadal, Nulpe Medio, Palmar,
Pueblo Viejo Pialapi, y Ramos Mongon. De igual manera se construyé un (1) ICOE
correspondiente al Resguardo Indigena Hojal La Turbia ubicado en el municipio de

Barbacoas, Narifio.

A continuacion, se presenta el analisis de los territorios correspondientes a los dos

Municipios:

Narifio

Ricaurte (11
R.1)

RI:La
Milagrosa,
Vegas, Palmar,
Edén Cartagena,
Alto Cartagena,
Telembi,
Gualcala, Ramos
Mongon, Pialapi,
Magui, Nulpe
Medio

territorios de los resguardos
Indigenas de Ricaurte.
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Resguardo
Indigena Hojal
La Turbia

Barbacoas
(1R.J)

Tabla 9 Territorios Colectivos con ICOE de entrada desarrollado

Porcentajes ICOE por resguardo, municipio de
Ricaurte Nariho

CABILDO DEL RESGUARDO CHAGUI CHIMBUZA...
CABILDO DEL RESGUARDO PUEBLO VIEJO PIALAPI
CABILDO DEL RESGUARDO MAGUI GUADAL

CABILDO DEL RESGUARDO PALMAR IMBI 77,75%
CABILDO DEL RESGUARDO GUALCALA

CABILDO DEL RESGUARDO EDEN CARTAGENA }

CABILDO DEL RESGUARDO CUAIQUIER...
CABILDO DEL RESGUARDO ALTO CARTAGENA
CABILDO DEL RESGUARDO RAMON MONGON
CABILDO DEL RESGUARADO NULPE MEDIO

60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00%

llustracién 47, Descripcion de indicadores ICOE, resquardos de Ricaurte

De acuerdo a la ilustracion anterior se observa que 9 de los resguardos analizados obtuvieron
ICOEs de rango alto, y uno (1) en el rango medio alto; identificindose de manera descendente
el Cabildo del Resguardo Chagui Chimbuza Vegas con el 84,23% (el cual obtuvo el maximo
puntaje), evidenciandose debilidades en el subindice de Oportunidades del contexto el cual
se encuentra en una rango medio con una ponderacion del 50,00%, siendo el porcentaje de
menor valor en comparacion con los Subindices de Percepcion y Confianza, y el de
Condiciones y atributos. Lo anterior se debe a la dificultad de los lideres del resguardo para
identificar la afectacion sobre estas oportunidades de contexto para emprender acciones que
contribuyan al afianzamiento de acciones o valores para incrementar posibilidades de
desatrollo comunitario con los recursos existentes en el territorio a pesar de las expresiones
de vulnerabilidad presentes.

El segundo puntaje de mayor ponderacion lo obtuvo el Cabildo del Resguardo Pialapi Pueblo
Viejo San Miguel Yaré con el 80,68%, siendo el subindice de condiciones y atributos guardo,
el de mayor ponderacién con el 93,72% dentro del cual los componentes estructura de la
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gobernabilidad interna con el 100%, e identidad y cohesion comunitarias con el 100%,
obtuvieron un rango alto; evidenciando como oportunidad de mejora lo relacionado con el
desarrollo comunitario y los medios de vida el cual obtuvo un rango alto con una ponderacion
del 80% dado que no hay normas sobre el manejo sostenible ambiental en torno a practicas
productivas y cuidado de sitios sagrados.

El subindice mas bajo de este resguardo corresponde a Oportunidades del contexto el cual se
encuentra en un rango medio con una ponderacion del 49,78%, en la medida en que es
necesario identificar acciones que contribuyan al afianzamiento de acciones o valores que
favorezcan el desarrollo comunitario con los recursos existentes en el territorio a pesar de las
expresiones de vulnerabilidad presentes.

El Cabildo del Resguardo Magui Guadal obtuvo una ponderacion del 78,98%, seguido del
Cabildo del Resguardo Palmar Imbi con el 77,75%.

En relacion al primero, los resultados del ICOE, mostraron un rango alto en el subindice de
Condiciones y Atributos, con una puntuacion de 87,72%, siendo los componentes de mayor
ponderaciéon la estructura de la organizacién socio-politica con el 93% (27,72),
gobernabilidad interna con el 100% (30), e identidad y cohesién comunitarias con el 100%
(20), obtuvieron un rango alto.

El subindice con porcentaje de menor valor corresponde a Oportunidades del contexto el cual
se encuentra en un rango medio con una ponderacion del 49,69%, aspecto que demanda
atencion en lo relacionado con la posible participacion que los habitantes el resguardo puedan
tener en los programas y planes del municipio, el departamento e incluso con la nacién o con
organismos internacionales, al percepciéon de la comunidad frente a los altos indices de
victimizacién, grado de pertenencia de los territorios con PDET, subindice alto de pobreza,
entre otros factores.

En cuanto al Cabildo del Resguardo Palmar Imbi, su porcentaje en cuanto a capacidades
organizativas indica un rango alto frente a la capacidad de gestion comunitaria y territorial
para optimizar los recursos y oportunidades presentes en sus territorios en funcion del
bienestar familiar y colectivo, siendo el subindice de Condiciones y atributos el de mayor
ponderacion (93,02%), en comparacion a los demas.

Nuevamente se destaca el subindice de Oportunidades del contexto como el de menor
porcentaje (48,50%), mostrando las dificultades en términos de participacion que los
habitantes el resguardo puedan tener en los programas y planes del municipio, el
departamento e incluso con la nacién o con organismos internacionales, y la generacion de
mayores esfuerzos para atender a la poblacién vulnerable dentro de la cual se encuentra la
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del resguardo, por las condiciones del territorio.

Los cabildos de los resguardos Gualcala y Eden Cartagena obtuvieron el 76,69% y el 76,39%
respectivamente, lo que demuestra un rango alto en sus capacidades étnicas detalladas de la
siguiente manera:

El cabildo del resguardo Gualcala muestra un avance importante en la capacidad de gestion
comunitaria y territorial para optimizar los recursos y oportunidades presentes en sus
territorios en funcion del bienestar familiar y colectivo, especialmente en la estructura de la
organizacion socio-politica, gobernabilidad interna, e identidad y cohesion comunitarias
componentes que obtuvieron el 100%, del subindice de Condiciones y atributos cuyo rango
alto obtuvo un porcentaje del 92,03%, siendo este el de mayor ponderacion dentro de las
capacidades étnicas del resguardo.

Encontrandose también aspectos por mejorar atenientes a la consolidacion de cooperativas,
asociaciones o comités de trabajo conjunto con la organizacion indigena, la inclusion de
personas en condicion de discapacidad, la consolidacion de activos productivos en
funcionamiento, y el establecimiento de normas sobre manejo de un ambiente sostenible en
torno a practicas productivas y cuidado de sitios sagrados.

Por otra parte, se destaca en el subindice de Percepcion y confianza (64,58%), la necesidad
de mejorar procesos de confianza de los lideres participantes frente a su desempefio, y como
los demas lideres que no hacen parte del Cabildo, los perciben en su manera de cumplir las
funciones.

El subindice con menor puntuacion corresponde para este resguardo es el de Oportunidades
del contexto (48,40%), en el cual se identifica como posibilidad de mejora temas relacionados
con la participacion que los habitantes el resguardo puedan tener en los programas y planes
del municipio, el departamento e incluso con la nacién o con organismos internacionales, la
percepcion de seguridad y la inclusion de la poblacion en politicas y programas de desarrollo;
asi como la gobernanza para dar lineamientos mas claros hacia los actores externos, de
manera que éstos comprendan y acepten sus propios términos y ritmos de desarrollo.

El cabildo del resguardo Edén Cartagena, presentd entre sus capacidades a mejorar las
concernientes a Oportunidades del contexto, subindice que reportd el puntaje de menor valor
con un 50,74%, ubicandose en un rango medio de sus capacidades organizativas tendientes
a los componentes de complejidad del contexto con un porcentaje del 70% (participacion en
las oportunidades que brinda el municipio para el desarrollo del territorio y como ven la
seguridad y la inclusion de la poblacion en politicas y programas de desarrollo), de atributos
verificables del contexto con una ponderacion del 44% y factores externos del contexto con
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un 80%

De igual manera es necesario fortalecer en el subindice de Percepcion o confianza cuyo
porcentaje fue del 73,64%, el componente de Desarrollo Comunitario y Medios de Vida,
cuyo maximo puntaje fue del 70% (13,60), respecto a la capacidad de formular y gestionar
proyectos, la promocion de procesos asociativos; el conocimiento sobre leyes nacionales e
internacionales sobre la nifiez, las mujeres, las personas LGBTI y la incidencia directa que
tienen las autoridades étnicas participando por ejemplo en el Concejo Municipal, Comité
interamericano de Derechos Humanos, Comités de Justicia Transicional, entre otros espacios
de participacion.

Siguiendo el orden descendente, los cabildos de los Resguardos Cualquier Integrado La
Milagrosa con el 75,15%, Alto Cartagena con un 75,02%, y Ramos Mongon que reporté un
74,44%, se situaron en un rango alto, presentandose en los tres, oportunidades de mejora
especialmente en el subindice de Oportunidades del contexto en el cual se reportaron los
porcentajes del 50,53%, 50,58%, 50,54%, respectivamente.

En este subindice se denota la baja participacion que los habitantes del resguardo tienen en
los programas y planes del municipio, el departamento e incluso con la nacién o con
organismos internacionales; cualidades determinadas por la percepcion de la comunidad ente
a los indices de vic timizacion, pertenencia a territorios con PDET, indices de pobreza
presentes, participacion en las oportunidades que brinda el municipio para el desarrollo del
territorio, percepcion de la seguridad, inclusion de la poblacion en politicas y programas de
desarrollo; asi como los esfuerzos para atender a la poblacion vulnerable dentro de la cual se
encuentra la del resguardo.

En ultimo lugar se encuentra con respecto al Cabildo del Resguardo Nulpe Medio, este
obtuvo un ICOE de rango medio alto con una ponderacion equivalente al 71,06% en sus
capacidades organizativas, presentando debilidades en el subindice de Oportunidades del
contexto el cual obtuvo una ponderacion del 51,22%, siendo el inico Resguardo cuyo ICOE
reportd un rango medio.

En este sentido, el componente que obtuvo el menor puntaje de todos es el de Atributos
verificables del contexto (44%), seguido de Actores y factores externos y Complejidad de
contexto que alcanzaron el 80%.

A manera de conclusion es necesario acotar que el subindice de Oportunidades del contexto
y su posicion mas baja dentro de las capacidades organizativas étnicas, es una constante
presente en todos los resguardos analizados en el presente informe, cuyo promedio porcentual
en relacion a los 11 ICOES analizados, fue del 50%, con un rango medio.
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En esta logica, el subindice mejor afianzado entre los 11 resguardos, hace referencia al
subindice de Condiciones y atributos (87,21%), seguido del subindice de Percepcion o
confianza (71,08%), situados en los rangos alto y medio alto respectivamente. Tal como se
muestra en la siguiente ilustracion.

El promedio general de las capacidades organizativas presentes en los resguardos estudiados,
presenta una ponderacion del 77,04%, valor que indica un rango alto en relacién a la
capacidad de gestién comunitaria y territorial para optimizar los recursos y oportunidades
presentes en sus territorios en funcion del bienestar familiar y colectivo.

PROMEDIO GENERAL ICOES

77,04%
87,21%

I,

71,08%

50,00%

ICOE TOTAL SUB INDICE - SUB INDICE DE SUBINDICE DE
PERCEPCION CONDICIONES Y OPORTUNIDADES DEL
ATRIBUTOS CONTEXTO

llustracion 48. Descripcion de Promedios General de Icoes, resguardos de Ricaurte

Municipio de Barbacoas

En el municipio de Barbacoas se establecio contacto con el resguardo indigena Hojal de la
Turbia, en el cual el ICOE arrojo los datos presentados en la siguiente ilustracion.
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ICOE TOTAL BARBACOAS NARINO

70,00

61,00%

é
&
ICOE TOTAL CABILDO SUB INDICE - S5UB INDICE DE SUBINDICE DE
DEL RESGUARDO PERCEPCION CONDICIONES ¥ OPORTUNIDADES DEL
HOJAL DE LA TURBIA ATRIBUTOS CONTEXTO

flustracién 49. Descripcion de Promedios General de Icoes, resquardo de Barbacoas

De acuerdo a la ilustracion anterior los resultados del ICOE, el resguardo se encuentra en un
rango medio alto, con una ponderacion del 61%, evidenciandose que el subindice que
presenta mejores avances en términos de sus capacidades organizativas corresponde al de
Percepcion y confianza con el 70% (rango medio alto).

Por otra parte, el subindice que arrojo el menor valor corresponde a Condiciones y Atributos,
con una puntuacion de 55% (medio), por tanto, se requiere trabajar en la estructura de la
organizacion socio-politica, gobernabilidad interna, e identidad y cohesion comunitarias.

Otro de subindice susceptible de mejora corresponde a Oportunidades del contexto el cual
también se encuentra en un rango medio con una ponderacion del 56%, y que requiere la
atencion para mejorar la participacion que los habitantes del resguardo puedan tener en los
programas y planes del municipio, el departamento e incluso con la nacion o con organismos
internacionales, al percepcion de la comunidad frente a los altos indices de victimizacion,
grado de pertenencia de los territorios con PDET, subindice alto de pobreza, entre otros
factores.

DEPARTAMENTO DE GUAINIA
Municipio de Puerto Inirida
En el departamento de Guainia, se realizaron los ICOEs en el Resguardo Indigena Paujil y
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en la Comunidad Concordia del Resguardo Atabapo, para un cumplimiento del 100% de la
meta programa para Guainia.

Ilustracion 50 ICOEs Municipio Puerto Inirida - Guainia

Se analizaron los dos ICOEs del departamento de Guainia y que hacen parte del departamento
de Puerto Inirida. Cabe anotar que el programa IRACA en el resguardo Atabapo, solo hace
presencia en la comunidad de Concordia, la cual es nueva y cuyos integrantes son
desplazados de otras zonas.
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( 1 J

(1

Cabildo Resguardo Atabapo
(18/12/2019)

Puerto Inirida

Cabildo Resguardo Paujil-Limonar

(11/12/2019) - 76%

75% 76% 76% 77% 77% 78% 78% 79%

llustracién 51. Resultado ICOE Puerto Inirida - Guainia

En la Ilustracion 51 se observa que, tanto el cabildo del resguardo Paujil como el de Atabapo
obtuvieron ICOEs de rango alto. En el caso de Paujil, la organizacion étnica mostr6 su mayor
fortaleza en el subindice de condiciones y atributos (100%), mientras que sus mas fuertes
debilidades las obtuvo en el subindice de percepcion (53%) y en el de complejidades del
contexto (51%).

DEPARTAMENTO DE CAUCA

En el departamento de Cauca se obtuvo el 100% de cumplimiento de la meta programada en
los municipios de Guapi y Timbiqui.

6
5 3

5

4

3

2

1 1
1 o
0
GUAPI TIMBIQUI

® Programada ™ Ejecutado

llustracién 52 ICOEs — Cauca
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En la ilustracién 52, se muestran los resultados totales obtenidos del ICOE, en cada uno de
los consejos comunitarios del departamento de Cauca.

Municipio de Guapi y Timbiqui

Segin la ilustracion, las juntas directivas de los consejos comunitarios de Alto Guapi (66%),
Rio Guajui (69%) y Renacer Negro (71%) tienen su ICOE general en un rango medio-alto.
De Alto Guapi, su subindice de condiciones y atributos es el que obtuvo el puntaje mas bajo
(61%) lo que indica que hay que fortalecer el desarrollo comunitario y medios de vida y la
identidad y cohesion comunitarias. El subindice de percepcion tanto de Rio Guajui como el
de Renacer Negro fue el que obtuvo el menor puntaje (67% y 59% respectivamente), en el
primero se requiere reforzar la estructura de la organizacion socio-politica y la gobernabilidad
interna, mientras que en el segundo se precisa mejorar un poco el desarrollo comunitario y
medios de vida, la gobernabilidad interna y la estructura de la organizacion socio-politica.

Las juntas directivas de los Consejos Comunitarios de Rio Napi (80%), de Rio San Francisco
(75%) y de Guapi Abajo (74%) obtuvieron ICOEs que los posicionan en un rango alto (80%,
75% y 74% respectivamente). Todas estas organizaciones étnicas mostraron debilidad en el
subindice de percepcion. De Rio Napi, en dicho subindice hay que reforzar un poco el
desarrollo comunitario y medios de vida, mientras que en Rio San Francisco se debe mejorar
la gobernabilidad interna y el desarrollo comunitario y medios de vida y finalmente en Guapi
Abajo hay que reforzar los componentes de gobernabilidad interna y de estructura de la
organizacion sociopolitica.

= C.C. Renacer Negro _ 71%

o

:g

= 0,

Francisco 75%
C.C. Rio Napi ER e 0%

'a,

54

s |

© C.C. Rio Guajui _ 69%
S SRR 1,
. BT, -

llustracion 53 Resultados ICOEs — Cauca
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DEPARTAMENTO DEL VICHADA

Municipios de Puerto Carreiio, La Primavera y Cumaribo

En el departamento del Vichada se obtuvo el 100% de cumplimiento de la meta programada
en los municipios de Puerto Carrefio, La Primavera y Cumaribo,

4,5

.

4 a4
3,5
3 3
2,5
2 2

1,
0,5

0

Cumaribo Puerto Carrefio La Primavera

W

=N

o0

B Programado M Ejecutado

llustracién 54 ICOEs — Vichada

En la ilustracion 54, se muestran los resultados totales obtenidos del ICOE, en cada uno de
los resguardos del departamento.

Cabildo Resguardo Cafio Mesetas Dagua-Murciélago — 429
(1/02/2020) &
Cabildo Resguardo Cafo Guaripa (6/02/2020) — 51%
Cabildo Asentamiento El Trumpillo (18/12/2019) | S +7
Cabildo Resguardo Campoalegre y Ripialito — 379
(23/12/2019) 0
Cabildo Resguardo Santa Teresita del Tuparro — 639
(11/02/2020) e
Cabildo Resguardo Rio Tomo y Beweri (01/02/2020) [ 54%
Cabildo Resguardo Cabildo Chololobo Matatu _20
(31/01/2020) %o
Cabildo Resguardo Cabildo Aiwa Kuna Tsepajiba _ 56%
(3/02/2020) o

Puerto
Carrefio

La
Primavera
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Cumaribo

llustracion 55 Resultados de ICOE - Vichada

Los cabildos cuyas capacidades organizativas obtuvieron un rango medio-bajo fueron losde
los resguardos de Campoalegre y Ripialito (37%) y Caiio Mesetas Dagua (42%). Parte del
peso de este resultado en Campoalegre se debe a los subindices de condiciones y atributos
(23%) y de oportunidades de contexto (40%). En cuanto al primer subindice, este territorio
requiere ser reforzado en la estructura de la organizacién politica, la gobernabilidad interna,
la cohesion comunitaria y el desarrollo comunitario y medios de vida. Con respecto al
segundo subindice, la capacidad organizativa del municipio afecta la participacion de las
autoridades indigenas para posicionar las necesidades que viven en su territorio. Por otro
lado, en el territorio de Cafio Mesetas, su mayor debilidad se encuentra en el subindice de
condiciones y atributos (35%) ya que no cuentan con varios documentos de la organizacién
o registro de las actividades que llevan a cabo internamente.

Los cabildos de los resguardos Aiwa Kuna Tsepajibo (56%), Cafio Guaripa (51%), Rio Tomo
y Beweri (54%) y el del asentamiento El Trumpillo (47%) obtuvieron una clasificacion de
rango medio en sus capacidades étnicas. La organizacion étnica del resguardo Aiwa Kuna
presenta debilidades en los subindices de oportunidades de contexto (44%) y en el de
condiciones y atributos (48%). En el primer caso, las autoridades indigenas carecen de
impacto para mostrar la visibilidad de sus territorios en entidades territoriales como el
municipio o departamento; en el segundo caso, la debilidad se manifiesta en la falta de
algunos documentos que le permiten ordenar su territorio (gobernabilidad interna) y en el
funcionamiento a media marcha de sus capacidades de cohesién comunitaria y en el
desarrollo comunitario y medios de vida.

Los cabildos de Cafio Guaripa y Rio Tomo tienen en comin que el subindice de
oportunidades de contexto es el que tiene los puntajes mas bajos (46% y 36%
respectivamente) lo que indica su debilidad para incidir sobre las instituciones publicas y
privadas que operan en sus municipios y sobre otro tipo de actores (como por ejemplo los
ilegales o los colonos) para posicionarse como autoridades étnicas.

En cuanto al cabildo del asentamiento indigena de El Trumpillo los puntajes del subindice
de condiciones y atributos y el de oportunidades de contexto requieren ser reforzados,
principalmente porque este territorio atin no se formaliza para ser como resguardo, lo que le
resta capacidad para acceder a algunos beneficios del Estado y asi mismo, porque el
municipio de La Primavera no ofrece suficientes oportunidades para la participacion de las
comunidades indigenas.

El cabildo del resguardo de Santa Teresita del Tuparro (63%) se encuentra clasificado como
una organizacion de rango medio-alto. La mayor debilidad organizativa de este cabildo la
tiene en el subindice de oportunidades de contexto (43%), debido a que sus necesidades no
se ven reflejadas en los planes de gobierno del municipio o no tienen mucho impacto en las
entidades plblicas o privadas que se encuentran en la region.

El territorio de Yajota a la fecha no esté constituido como resguardo, lo cual tiene incidencia
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en los resultados que reporta la herramienta ICOE. En términos generales el cabildo se
encuentra en un rango medio bajo (42%) y de sus subindices el de mejor resultado es el de
percepcion (rango medio-alto), seguido de las oportunidades de contexto (rango medio) y
finalmente, el de menor puntaje es el de condiciones y atributos (rango bajo). Este tltimo
subindice refleja que la organizacion étnica carece de la documentacion que le facilitaria su
gestion para administrar el territorio.

Evidencia que soporta el proceso:

- ActalCOE

- Listado de Asistencia

- Documento Excel - ICOE

- ICOE remitidos anexos al presente informe para revision:_

- https://drive.google.com/drive/folders/1G2g5F4QImBAQPKMBXCorJo-
vhXQmwJjg?usp=sharing
(Nota: copiar y pegar el link en el navegador, al abrir por favor esperar alrededor de
3 minutos mientras carga la informacion, ya que por lacantidad y tamafio de los
archivos toma un tiempo la sincronizacion)

ETAPA: DIAGNOSTICO Y FORMULACION DE PROYECTOS

PROCESO: Vision de Desarrollo

INDICADOR: Territorios colectivos con Vision de Desarrollo

MEDIO DE VERIFICACION: Registro fotogrdfico, listados de asistencia y Vision de Desarrollo.

META PROGRAMADA: 40 (100%)

META EJECUTADA: 40 (100%)

En los 40 territorios colectivos que opera la UT Prosperidad Iraca z1, se llego a la meta del
100%.

En la siguiente tabla, se observan los territorios colectivos donde se ha realizado la vision de
desarrollo.
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Consejo Comunitario Unién 27-01-2020
Taijefia
Consejo Comunitario 27-01-2020
Prominga Tapajefia
EL CHARCO Consejo Comunitario 29-01-2020
Tribuna del Pueblo
IConsejo Comunitario Socio 29-01-2020
Tapaje
Consejo Comunitario 17-03-2020
Porvenir
Resguardo Indigena Inda — 17-03-2020
Guacaray
Resguardo Indigena Inda — 14-03-2020
Zabaleta
SAN ANDRES  [Resguardo Indigena Pefia 17-03-2020
DE TUMACO Alegria
Consejo Comunitario Bajo 05-03-2020
Mira y Frontera
Resguardo Indigena La 05-03-2020
Brava
Resguardo Indigena 17-03-2020
Pulgande Campoalegre
Resguardo Indigena Nulpe 2/6/2020
Medio-Alto Rio San
Juan-Pueblo AWA
Resguardo Indigena Pialapi- 18/6/2020
Pueblo Viejo-San
Miguel Yaré
Resguardo Alto Cartagena 7162020
Resguardo Indigena Eden 12/6/2020
Cartagena
RICAURTE Resj\gﬂuard(’) Indigena Ramos 19/6/2020
ongon
Resguardo Indigena Palmar 14/6/2020
Resguardo Indigena 20/6/2020
Libertad Telembi
esguardo Indigena Magiii 3/6/2020
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UT PROSPERIDAD

|||||||

Resguardo Indigena 1/6/2020
Integrado La Milagrosa
Resguardo Indigena 6/6/2020
Gualcalad
Resguardo Indigena Chaqui- 19/6/2020
Chimbuza-Vegas-San
Antonio
NARINO Resguardo Indigena Hojal 13/6/2020
BARBACOAS La Turbia
Consejo Comunitario Guapi 05-02.2020
abajo
Consejo Comunitario Alto 20-03-2020
Guapi
GUAPI Consejo Comunitario Rio 15-03-2020
San Francisco
Consejo Comunitario Rio 22-02-2020
Guajui
IConsejo Comunitario Rio 28-02-2020-
Napi
TIMBIQUI Consejo Comunitario 16-03-2020
CAUCA Renacer Negro
IResguardo Indigena Cafio 06-02-2020
PUERTO Guaripa — murciélago
CARRENO Resguardo Indigena Cafio 02-02-2020
Mesetas — Dagua
Resguardo Indigena 08-02-2020
Campoalegre y Ripialito
LA PRIMAVERA [Resguardo Indigena El 20-02-2020
Trumpillo
Resguardo Indigena Yajota 19- 05- 2020
Resguardo Indigena Aiwa 03-02-2020
Kuna
Resguardo Indigena 30-01-2020
CUMARIBO Chololobo Matatu
VICHADA Resguardo Indigf:na Rio 01-02-2020
Tomo Beweri
Resguardo Indigena Santa 20-02-2020
Teresita del Tuparro
Resguardo Indigena Atabapo 18-12-2019
GUAINIA fb?ljl?l{gg Resguardo Indigena Paujil 19-12-2019

Tabla 10 Visién de desarrollo realizados en los 4 Departamentos
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DEPARTAMENTO DE NARINO

En el departamento de Narifio se obtuvo el 100% de cumplimiento de la meta programada en
los municipios de Tumaco, Ricaurte, Barbacoas y El Charco. Ver ilustracion 51.

Las visiones de desarrollo de estos territorios se proyectaron entre el 2023 y 2030. A
continuacion, la ilustracion 56 se muestra la clasificacion de temas y el nimero de territorios
que lo reportaron.

12 : 11 11
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6 6
6 S
4
2 1 1
i L

TUMACO EL CHARCO RICAURTE BARBACOAS

M Programada M Ejecutado

llustracién 56. Visién de Desarrollo — Narifio

Educacién: mejoramiento acceso, infraestructura y — 5
dotacién
Mds acceso a tierra B
Ambiental: Aprovechamiento sostenible [N 2
Infraestructura servicios publicos [ N 3
Organizacion étnica (fortalecimiento) — 6
Cultura y recreacién: Recuperacién, infraestuctura [ A -
- Salud: mejoramiento acceso, infraestructura y RS R
i dotacién
Proyectos productivos | R -

llustracién 57. Resultados Visién de Desarrollo — Narifio

54

60




Municipios de El Charco y San Andrés de Tumaco

Los temas mas recurrentes fueron los de proyectos productivos (9) y lo relacionado con
cultura y recreacion (9). El primer tema fue mencionado en los consejos comunitarios
menores del municipio de El Charco (excepto en el territorio de Prominga Tapajefia), ¢l
Consejo Comunitario de Bajo Mira y Frontera y en los resguardos de El Cedro-La Brava,
Pefia Alegria y Pulgande Campoalegre. Del consejo comunitario menor de Unién Taijefia, el
tema productivo especifica productos como el platano, la yuca y la papa china; se incluyeron
los centros de acopio en los territorios de Socio Tapaje, Bajo Mira y Frontera y Unién
Taijefia; y se menciond iinicamente en el fortalecimiento de la asociatividad en el resguardo
Pulgande Campoalegre y en Socio Tapaje.

En cuanto al tema cultural, éste se enfoco en el rescate de tradiciones y saberes ancestrales y
fue reportado en los consejos comunitarios de Union Taijefia, Prominga Tapajefia, Socio
Tapaje y Bajo Mira y Frontera y en los resguardos de El Cedro-La Brava, Inda Guacaray e
Inda Zabaleta, cabe mencionar que sélo Pulgande Campoalegre y Pefia Alegria incluyeron el
tema de una infraestructura para la recreacion. Adicionalmente se proyect6 que en el rescate
cultural se incluya infraestructura social como casas de cultura en los territorios de Unién
Taijefia, Prominga Tapajefia y Socio Tapaje.

El fortalecimiento de las organizaciones étnicas se describié en los territorios de Unién
Taijefia, Tribuna del Pueblo, Prominga Tapajeiia, Bajo Mira y Frontera, Inda Guacaray e Inda
Sabaleta.

Los temas educacion y salud se mencionaron en estos 5 territorios: Consejos Comunitarios
de Tribuna del Pueblo, Prominga Tapajefna y Socio Tapaje (éste ultimo especificé un Centro
de Desarrollo Infantil - CDI) y los resguardos de Pefia Alegria y Pulgande.

Las visiones de desarrollo que incluyeron los servicios publicos se reportaron en los
territorios de El Charco de Tribuna del Pueblo, Prominga Tapajefia y Socio Tapaje. Los
servicios reportados fueron agua, energia, alcantarillado y comunicaciones.

El manejo sostenible de los recursos naturales se menciond en Socio Tapaje e Inda Sabaleta.
Finalmente, el acceso a la tierra se reportd unicamente en el resguardo Pefia Alegria el cual
carece de espacio para cultivar.

Municipios de Ricaurte y Barbacoas

Se analizaron para estos 2 Municipios 12 Visiones de Desarrollo, Ricaurte (11) y Barbacoas

(1).

En este sentido se revisaron 11 visiones de desarrollo de los territorios étnicos localizados en
Ricaurte, de los cabildos del resguardo de Alto Cartagena, Edén Cartagena, Magiii, Ramos
Mongon, Vegas Chagiii, Palmar Imbi, Nulpe Medio, Telembi, Integrado La Milagrosa
Cualquier Viejo, Gualcala, Pialapi Pueblo Nuevo Viejo San Juan. Y un (1) Territorio étnico

localizado en Barbacoas correspondiente al resguardo indigena Hojal de turbia. c5




De este ejercicio se encontré que las comunidades beneficiarias del programa IRACA de
dichos resguardos, proyectaron sus visiones al afio 2028.

NUmero de territorios por Tema Vision de desarrollo (Narifio)
Cultura y recreacion
Mejoramiento de la infraestructura social

Mejoramiento de planes de vida y gobierno indigena

Fortalecimiento de la guardia indigena

Proyectos productivos

0 2 4 6 8 10 12

llustracidn 58. Descripcion de visiones de la comunidad, resguardos de Ricaurte y Barbacoas

De acuerdo a la grafica anterior, las 11 comunidades quieren centrar sus intereses en la
implementacion de proyectos productivos para contribuir a su seguridad alimentaria y
sostenibilidad economica los cuales incluyen instalacion de infraestructura para la cria de
especies menores, piscicultura, porcicultura, ganaderia, comercializacion de huevos de
gallina; ecoturismo (propuesto por los resguardos de Alto Cartagena y Eden Cartagena); la
implementacion y mantenimiento de Huertas caseras (Alto Cartagena, Magui) y la siembra
de limoén — aguacate — mandarina araza (Alto Cartagena).

A excepcion de Magiii, los 10 resguardos restantes proyectaron sus esfuerzos en la vision de
desarrollo a 2028 frente al mejoramiento de vias de acceso caminos de paso y caminos
ancestrales, aspecto que segun la comunidad favorece el mejoramiento de las condiciones de
vida de las familias a partir de la tenencia de vias de acceso adecuadas para el transporte de
sus productos y el relacionamiento comunitario.

En cuanto al fortalecimiento de la guardia indigena 5 de los resguardos correspondientes a
Alto Cartagena, Magui, Vegas Chagiii, Pialapi Pueblo Nuevo Viejo San Juan y Palmar Imbi),
encuentran en este tema una oportunidad para consolidarse como comunidad a 2028.

El mejoramiento de la infraestructura social fue reportado por 9 resguardos (a excepcion de
Alto Cartagena y ramos Mongoén), que reconocen en la adecuacion y mejoramiento de las
condiciones de espacios como la casa cabildo trapiche comunitario, fortalecimiento de la
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tienda comunitaria, la posibilidad de fortalecimiento del tejido social de las comunidades y
la conservacion de las costumbres culturales.

En lo respectivo al mejoramiento de los planes de vida y gobernabilidad indigena los
resguardos de Edén Cartagena, Ramos Mongon, Vegas Chagiii, Palmar Imbi, Nulpe Medio,
Pialapi Pueblo Nuevo Viejo San Juan y Hojal de turbia, consideran que esta vision de
desarrollo ayudara a afianzar los principios de autonomia territorial, la actualizacion del
reglamento interno.

Otro tema de interés estd relacionado con la cultura y la recreacion, a partir del
establecimiento y mejora de espacios recreacionales para la realizacion de actividades ludicas
y deportivas. Los resguardos que no proyectaron acciones en su vision frente a este tema
fueron Alto Cartagena y Vegas Chagiii.

De acuerdo a los demas resguardos (Edén Cartagena, Magiii, Ramos Mongon, Palmar Imbi,
Nulpe Medio, Integrado La Milagrosa Cualquier Viejo, Gualcala, Pialapi Pueblo Nuevo
Viejo San Juan, y Hojal de turbia), esta vision a 2028 promovera el establecimiento de
entornos protectores importantes para el desarrollo econémico de sus habitantes, el
aprovechamiento del tiempo libre especialmente de la poblacién infantil del resguardo.

DEPARTAMENTO DE GUAINIA
Municipio de Puerto Inirida
Del departamento de Guainia los datos de Vision de Desarrollo son del 100% de los

territorios, que son los provenientes de los resguardos de Atabapo (comunidad Concordia)y
de Paujil (comunidades de Cucurital, Platanillal y Cimarron).
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llustracién 58 Visidn de Desarrollo Municipio Puerto Inirida - Guainia

A continuacion, se presentan los aspectos mas relevantes plasmados por las comunidades en
cada una de las visiones proyectadas a 2025.
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llustracién 60 Resultados Vision de Desarrollo - Guainia

Segiin la ilustracion anterior, los intereses futuros de estas comunidades quieren centrar sus
acciones en: la produccion de conucos o huertas indigenas (resguardo Atabapo), las cuales
hacen parte la seguridad alimentaria; la generacién de proyectos productivos sostenibles
(resguardo Paujil) y la recuperacion de espacios y practicas culturales (ambos resguardos),
dado que en esta region hay una gran preocupacién por la paulatina pérdida de lenguas
nativas (como son el cubeo, puinave, curripaco, entre otras) y de costumbres.

DEPARTAMENTO DE CAUCA
Municipios de Guapi y Timbiqui

En el departamento de Cauca, se llegoé al 100% de la meta programada de Visiéon de
Desarrollo en los municipios de Guapi y Timbiqui. Ver ilustracion 61.
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llustracion 61 Visiones de Desarrollo — Cauca
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En la ilustracién 61, se presentan los aspectos mas relevantes que los consejos comunitarios
plasmaron en su vision de desarrollo a 2025.

Se evidencia que los temas de salud, educacién y proyectos productivos se reportaron enlos
Consejos Comunitarios de Guapi Abajo, Alto Guapi, Rio San Francisco y Renacer Negro

La cultura y la recreacion, el fortalecimiento de la organizaciéon étnica y la paz se
mencionaron en 2 territorios, siempre presente entre ellos Alto Guapi. En el primer tema,
ademas fue reportado Guapi Abajo; en el segundo Rio Napi y en el tercero, Rio San
Francisco.

El mejoramiento de las viviendas y el acceso a servicios publicos (energia), solo fue
reportado en el Consejo Comunitario del Rio San Francisco y Renacer negro, asi mismo el
tratamiento de aguas residuales.

Mejoramiento viviendas _ 1
o R
Infraestructura servicios publicos || NN 1
Organizacion étnica (fortalecimiento) _ 2
Cultura y recreacion: Recuperacion, infraestuctura _ 9
social
e e T A AR 5
dotacién
Educacién: mejoramiento acceso, infraestructuray — 3
dotacion
Proyectos productivos N

llustracién 62 Resultados Visidon de Desarrollo - Cauca

En el Consejo Comunitario Renacer Negro proyectan una educacion técnica dentro del
territorio, una infraestructura para la transformacion de productos agropecuarios y empresas
con capacidad de empleo y de produccion de bienes y servicios.
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llustracion 63. Desarrollo de la Actividad de Vision de Desarrollo (Consejo Comunitario Renacer Negro — Timbiqui-
Departamento del Cauca)

DEPARTAMENTO DE VICHADA
Municipios de Puerto Carreiio, La Primavera y Cumaribo

En el departamento de Vichada se obtuvo el 100% de cumplimiento de la meta programada.
Ver ilustracion 64.
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Ilustracion 64 Vision de Desarrollo — Vichada

En la siguiente ilustracion se presentan los aspectos mas relevantes de las visiones de
desarrollo de los 9 resguardos indigenas, las cuales fueron proyectadas entre 2024 y 2028.
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Ilustracion 65 Resultados Vision de Desarrollo - Vichada

Los proyectos productivos fueron mencionados en todos los territorios de este departamento,
excepto en el asentamiento indigena de El Trumpillo, el cual queda ubicado practicamente
en la cabecera municipal de La Primavera. La produccion y comercializacion de productos
especificos dentro de la vision de desarrollo se detallaron en los resguardos de Campoalegre
y Ripialito (produccion de yuca, cacao, cafia y ganaderia), Chololobo Matatu (aji) y Santa
Teresita del Tuparro (yuca amarga). Cabe mencionar que en los resguardos de Cumaribo
(excepto en Aiwa Kuna Tsepajibo), se resalta la importancia de que sus territorios al llegar
al afio proyectado cuenten con asociaciones productivas fortalecidas.

El segundo tema mas comin es el relacionado con la cultura y recreacion, el cual se presentd
en 5 territorios, todos ellos pertenecientes a la etnia sikuani (asentamiento El Trumpillo y los
resguardos de Cafio Mesetas Dagua, Chololobo Matatu, Rio Tomo Beweri y Santa Teresita
del Tuparro), porque hace referencia a espacios de interaccién social (incluyendo
infraestructura) y de encuentro colectivo. Dentro de los temas culturales se encuentra el
trabajo en unuma, que es una forma de trabajo colectivo que destaca la reciprocidad y el
ofrecimiento de comida y bebida a quienes participan en esta actividad. Asi mismo, se busca
el fortalecimiento de la cultura, atendiendo a la ley de origen sikuani.

Los temas de salud y educaciéon fueron un tema de interés para los resguardos de Caiio
Mesetas y Aiwa Kuna Tsepajibo. En ellos se incluye la cobertura, dotacion e incluso el
mejoramiento o adquisicion de un lugar dentro de sus territorios donde se puedan atender las
enfermedades.

El tema ambiental fue resaltado en los resguardos de Chololobo Matatu y de Rio Tomo
Beweri, indicando que el respeto a “la madre tierra” y vivir en “paz y armonia” con la
naturaleza son fundamentales para la reproduccion cultural sikuani.

El mejoramiento de vias fue reportado en los resguardos de Campoalegre y Ripialito y de
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Aiwa Kuna Tsepajibo. Cabe anotar que la mayoria de los territorios indigenas de Vichada
carecen de vias de acceso o las que tienen se encuentran en mal estado.

El mejoramiento de vivienda e infraestructura agua se mencioné s6lo en el resguardo de
Campoalegre y Ripialito, y el tema de fortalecimiento de la organizacion étnica (resguardo
organizado a nivel regional) s6lo se nombro en el resguardo de Cafio Guaripa.

Evidencia que soporta el proceso:

- Acta de Reunion

- Listado de Asistencia

- Cartografia Social a futuro

- Vision de Desarrollo

- Evidencias de vision de Desarrollo anexas al presente informe:_
https://drive.google.com/drive/folders/1qAIBrrOCRDgSLiQS 9IM7rpyF-j-
LlepB?usp=sharing
(Nota: copiar y pegar el link en el navegador, al abrir por favor esperar alrededor de 3 minutos

mientras carga la informaci6n, ya que por la cantidad y tamafio de los archivos toma un tiempo
la sincronizacion).

ETAPA: DIAGNOSTICO Y FORMULACION DE PROYECTOS

PROCESO: Diagnostico Comunitario

INDICADOR: Territorios colectivos participantes en el proceso de Diagndstico Comunitario, el cual
debe incluir los hogares vinculados al programa.

MEDIO DE VERIFICACION: Informe de diagndstico comunitario, listados de asistencia yregistro
fotogrdfico.

META PROGRAMADA: 40 (100%)

META EJECUTADA: 40 (100%)

En los 40 territorios colectivos que opera la UT Prosperidad Iraca z1, se llego a la meta del
100% de la meta programada.

DEPARTAMENTO DE NARINO

En el departamento de Narifio, se alcanzé una meta de 23 diagnoésticos realizados, en el
municipio de Ricaurte para los (11) resguardos indigenas y uno (1) para el Resguardo de
Hojal La Turbia Barbacoas, cinco (5) para El Charco y seis (6) Tumaco.

62



12

10

[oc]

[=3]

»

%]

; I
6 6 ’
5 5
L ]

TUMACO EL CHARCO RICAURTE BARBACOAS

® Programada M Ejecutado

llustracion 66 Diagndsticas Comunitarios - Narifio

Municipio de Tumaco

En el Resguardo Indigena Inda Guacaray, encontramos en el componente de Seguridad
Alimentaria: ( - Pérdida de habitos alimenticios tradicionales, No hay interés por cultivar las
semillas nativas y es insuficiente la que hay, Presencia de plagas y enfermedades en los
cultivos, Se cultiva lo siguiente: chiro, platano, yuca, aji, borojo, tomate, pepino, sandia,
zapallo, chilma, cafia, manzano, naranja, maiz, chillangua, chillaran varquefio, limén y cacao,
Cria de: aves gallina, pato, cerdo y Recoleccion y venta de huevos de gallinas ponedoras.
Proyectos Productivos:( Jovenes trabajando en cultivos de coca, Productos son vendidos a
bajo precio (yuca), Dificil comercializacion, No se cuenta con un centro de acopio, No hay
tecnificacion al momento de sembrar y cosecha de los productos y Estanques piscicolas en
mal estado.

Fortalecimiento Social: (Territorio propio, Presencia de grupos armados y de cultivos de uso
ilicito, Fumigacion aérea con glifosato, Presencia de tuberias de hidrocarburos. Actores
ilegales hacen extraccion ilegal de petréleo, contaminando las fuentes de agua, Se carece de
servicios publicos, La comunidad escolar debe hacer su bachillerato en el corregimiento de
Llorente, Pérdida de saberes y valores ancestrales (incluyendo la lengua Awapit) y se han
adoptado costumbres de los colonos. Ademads, la Institucion educativa en mal estado, ademas
requiere dotacion. Desercion escolar, El puesto de salud carece de dotacion de primero
auxilios y herramientas médicas, inadecuado manejo de los recursos naturales y
contaminacion y el porcentaje general del ICOE fue del 66%, resultado que también se
obtuvo en todos sus subindices.

En el Resguardo Indigena La Brava encontramos en ¢l componente de Seguridad
Alimentaria: (Escasez de semillas, Presencia de plagas y enfermedades en los cultivos, Falta

de asistencia técnica en los cultivos y Desnutricion y malnutricion. En el componente de
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Proyectos Productivos: (Economia de subsistencia (caza, pesca, recoleccion, agricultura a
baja escala y actividades agropecuarias para autoconsumo), Jovenes trabajando en cultivos
de coca, Productos son vendidos a bajo precio y No hay mercados para vender los productos.
En el componente de Fortalecimiento Social: (Territorio propio , Presencia de grupos
armados y de cultivos de uso ilicito, Fumigacion aérea con glifosato, Se carece de servicios
publicos, Caminos y vias en mal estado, Institucion educativa en mal estado, ademas requiere
dotacion, Desplazamiento y retorno a comunidades sin garantias de seguridad, Pérdida de
saberes y valores ancestrales (incluyendo la lengua Awapit) y se han adoptado costumbres
de los colonos, Violencia a la mujer (intrafamiliar y por actores armados), El puesto de salud
carece de dotacion de primero auxilios y herramientas médicas, Inadecuado manejo de los
recursos naturales y el ICOE total 58% (rango medio). Puntaje mas bajo en el subindice de
percepcioén (36%).

Para el Resguardo Indigena Pefia Alegria, tenemos que el territorio ancestral tiene una
poblacion aproximada de 250 habitantes, compuesta de 125 familias aproximadamente,
organizadas en 2 comunidades de los cuales 66 son beneficiarios directos del programa
IRACA Z1. El territorio esta legalmente constituido mediante el Acuerdo 212 del 9 de julio
de 2010. Las condiciones desfavorables del entorno obligaron a los nativos a desarrollar
actividades econémicas de subsistencia como la agricultura principalmente en el trabajo por
jornales, como una actividad de sobrevivencia, ya que no cuentan con las tierras suficientes
para cultivar, la piscicultura y cria de animales domésticos, asi mismo, la caza de animales
de monte como la tatabra, el armadillo, el venado, entre otros y esto se realiza por tradicion.
El territorio no cuenta con agua potable y las fuentes estan lejanas al territorio, por tanto ellos,
usan agua lluvia y cabe la posibilidad, de contaminacion, tampoco cuentan con acueducto;
aunque disponen de sistemas artesanales construidos con mangueras y tanques, asi se
abastecen de agua. Esta comunidad tiene un gran deseo de cultivar en sus huertas
comunitarias Tomate, cebolla, pepino, y cilantro, esto con el fin de poder tener acceso rapido
a estos productos, ya que, segin sus creencias, los productos traidos de afuera, le hacen dafio
a su salud, y la mejor opcidn es ellos mismo cultivarlos.

En el Resguardo Indigena de Pulgande, tenemos que de acuerdo a la RESOLUCION 039
31/05/1999 por medio de la cual se confiere caracter legal de resguardo indigena, en favor
de la comunidad Awa de Pulgande Campo Alegre, a un globo de terreno baldio, localizado
en jurisdiccion del municipio de Tumaco, departamento de Narifio. El resguardo Pulgande
Campoalegre tiene 390 habitantes conformada por 112 familias de los cuales 66 son
beneficiarios directos del programa IRACA Z1. Para el pueblo Awa Kuaiker el territorio es
un espacio de vida que permite mantener el equilibrio con los espiritus y la naturaleza, que
cuenta con lugares diferenciados para trabajar, cultivar, pescar, vivir y recrear el
pensamiento. Las actividades agricolas que se desarrollan en el territorio la gran mayoria son
de pan coger y entre esos cultivos se encuentran el chiro, yuca, platano, papakun, papachilma,
limén, guayaba, naranja, lulo como cultivos mas importantes. También se pueden encontrar
algunas plantas medicinales como menta, limoncillo entre otras. Dentro de las actividades
pecuarias se encuentran la cria de gallina y pesca artesanal con fines de autoconsumo, no se
realiza explotacién forestal ni de fauna y flora silvestre. Los suelos son de baja fertilidad,
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acidos, poco contenido de calcio, magnesio, potasio, fosforo y nitrogeno. Con respecto a la
lengua nativa que es el awapit no todos los miembros de la comunidad la practican por lo
tanto esta identidad cultural se ha ido perdiendo.

La pérdida de la lengua en gran parte se debe a los sistemas escolares de la region, que han
sido poco sensibles a sus necesidades culturales y lingiiisticas y no cuentan con el recurso
humano para practicar esta lengua. Las vias de acceso al resguardo son ineficientes, no
cuentan con puentes para cruzar las pequefias quebradas que pasan por el territorio, que
cuando hay creciente de los rios, los habitantes no pueden cruzar. Si se presenta un caso de
emergencia las personas deben esperar a que las aguas bajen para poder cruzar. Solo hay
acceso por via terrestre en un camino que dura aproximadamente dos horas a pie el cual se
encuentra en mal estado debido a que transitan animales de trabajo como caballos y que se
ve muy afectado cuando hay lluvias porque el suelo se vuelve muy lodoso.

El territorio es amenazado por la presencia de grupos ilegales al margen de la ley, afectando
el bienestar de las comunidades que habitan el territorio. Debido a estos aspectos negativos
mencionados todo el territorio se encuentra en constante amenaza y condicién de
vulnerabilidad. Esta zona del municipio de Tumaco por lo general es lluviosa, esto quiere
decir que llueve la mayor parte del tiempo, puesto que se encuentra a las cercanias del
piedemonte costero que es una de las zonas mas lluviosas del departamento, por ende, la
comunidad estd expuesta a inundaciones y desbordamiento de los rios que la rodean
constantemente por la lluvia permanente.

Como resultado general se puede concluir que en la mayoria de territorios analizados se
presentan problemas de desnutricion infantil, falta de agua potable, también la falta de
transporte, la escasez de vias y las pocas vias que hay en los territorios se encuentran en mal
estado, asi mismo, el conflicto armado causado por grupos al margen de la ley aquejan
actualmente al departamento y a nivel interno desafortunadamente el poco interés de los
jovenes por los saberes ancestrales y el servicio de salud precario complican la situacion de
ésta poblacion.

En la siguiente ilustracion, se describen las lineas o enfoques que se pudieron observar en el
desarrollo del diagnostico, en el municipio de Tumaco.
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llustracion 67 Acciones necesarias por componentes, Tumaco — Narifio

A nivel del componente de seguridad alimentaria se evidencia que el enfoque de los
Resguardos del municipio de Tumaco se requiere solicitar acompafiamiento técnico y apoyo
en insumos a entidadescomo el Instituto Colombiano Agropecuario, Corporacion autonoma
regional y UMATAS.

En el componente de fortalecimiento social y comunitario es necesario planificar estrategias
que permitan solucionar el problema de la falta de agua potable para la comunidad,
mejorando la capacidad de almacenamiento del acueducto, reemplazar insumos obsoletos,
aportar materiales para ampliar la cobertura y otros procedimientos que contribuyan a mitigar
este problema.

En el componente productivo es necesario fortalecer la produccion pecuaria, especificamente
cerdos y peces, ademas crear conciencia en las comunidades sobre las bondades de la
asociatividad y el cooperativismo en una comunidad.
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Municipio de El Charco

En la siguiente ilustracion, se describen las lineas o enfoques que se pudieron observar en
el desarrollo del diagndstico, en el municipio de El Charco. '
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llustracién 68 Acciones necesarias por componente, El Charco — Narifio

A nivel del componente de seguridad alimentaria se evidencia que el enfoque de los Consejos
Comunitarios del municipio de el Charco es la necesidad del fortalecimiento de huertas caseras
para proveer alimentos a la comunidad a través de cultivos de pan coger tales como el platano
hartén, el maiz chococito, las hortalizas como el pepino cohombro, el tomate chonto, el
cebollin, el cimarron y la albahaca.

A nivel de proyecto productivo comunitario se necesita fortalecer las lineas de
comercializacion de productos mediante el establecimiento de los canales de distribucion
(mercado mayorista, minorista, por internet, medios de comunicacion, entre otros) y asi
mismo, fortalecer las lineas agricolas y pecuarias de la region, brindar capacitaciones y
acompafiamiento en temas de promocion de los productos y realizar alianzas comerciales y/o
productivas, también la implementacién, produccidon y certificacion del sello verde
(productos organicos).

En el componente de fortalecimiento social y comunitario el acondicionamiento y
mejoramiento de aulas a través de la construccion de bafios, el mejoramiento de aulas y la
adecuacién de los escenarios lidico-deportivos facilitara el acceso a la educacion en los
Jovenes de la comunidad, evitando el analfabetismo en los miembros de las comunidades.
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Municipio de Ricaurte

En la siguiente tabla se presentan los territorios colectivos, en los cuales se desarrollé el
diagnostico comunitario en los municipios de Ricaurte y Barbacoas.

Resguardo Indigena Nulpe Medio-Alto Rio 7/6/2020
San Juan-Pueblo AWA
Resguardo Indigena Pialapi-Pueblo Viejo-San 24/6/2020
Miguel Yaré
Resguardo Alto Cartagena 12/6/2020
- Resguardo Indigena Eden Cartagena 18/6/2020
NARINO | RICAURTE & g g
Resguardo Indigena Ramos Mongén 24/6/2020
Resguardo Indigena Palmar 20/6/2020
Resuargo Indigena Libertad Telembi 26/6/2020
Resguardo Indigena Magiii 9/6/2020
Resguardo Indigena Integrado La Milagrosa 5/6/2020
Resguardo Indigena Gualcala 11/6/2020
Resguardo Indigena Chaqui-Chimbuza-Vegas- 22/6/2020
San Antonio
BARBACOAS Resguardo Indigena Hojal La Turbia 19/6/2020

Tabla 11 Diagndsﬁcos comunitarios realizados en Narifio

Se construyeron, revisaron y analizaron once (11) Diagnésticos Comunitarios
correspondientes a los Resguardos Alto Cartagena, Edén Cartagena, Magiii, Ramos Mongon,
Vegas Chagiii, Palmar Imbi, Nulpe Medio, Telembi, Integrado La Milagrosa Cualquier
Viejo, Gualcala, Pialapi Pueblo Nuevo Viejo San Juan, ubicados en el Municipio de Ricaurte,
departamento de Narifio, que corresponden al 100% de la meta programada.

Como resultados del Diagnéstico comunitario se pudo evidenciar que los hogares
identificaron a nivel de seguridad alimentaria infertilidad del suelo a causa de factores como
el cambio climatico o no apto para cultivos especificos, falta de herramientas e insumos para
cultivo y las labores pecuarias, manejo deficiente de actividades de ganaderia, falta de
alianzas comerciales para el intercambio econdémico ; condiciones ambientales y presencias
ambientales que dificultan la comercializacion de los productos afectando la sostenibilidad
econdmica y seguridad alimentaria.

Se denota una necesidad de implementar alternativas de horticultura urbana o casera para dar
respuesta a la demanda de las familias desde la produccién de cultivos de pan coger.
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En el aspecto social se logro identificar la afectacion al sentido de pertenencia y afectacion
cultural, dificultad para gestionar proyectos, vias en mal estado, falta de acceso a agua
potable, alcantarillado y electricidad situaciéon que contribuye al desmejoramiento de la
calidad de vida de las familias.

Otras problematicas encontradas responden a la existencia de infraestructura social en mal
estado como parques y Casas Cabildo, asi como condiciones econémicas precarias, y el
deterioro de la salud a causa del flujo vehicular y condiciones ambientales.

La pérdida de la identidad cultural y de parcial de las practicas y saberes ancestrales,
especialmente en poblacion joven es una situacion que reconocieron los territorios, como
aspectos merecedores de especial atencion.

A nivel de proyecto productivo comunitario se encontraron debilidades en las estrategias
implementadas para la comercializacion de productos mediante el establecimiento de los
canales de distribucion (mercado mayorista, minorista, por internet, medios de
comunicacion, entre otros) respondiendo a las demandas del mercado y a la oferta
comunitaria en torno a la produccion agricola y pecuaria

En este sentido también se denota la ausencia de procesos de formacion y asistencia técnica
que contribuyan al mejoramiento de los proyectos productivos, evidencidndose la
desarticulacion con entidades y organizaciones publicas o privadas presentes en el territorio
que puedan apoyar las iniciativas propuestas por las familias, que también incluyen
mejoramientos y dotacion de espacios de encuentro colectivo, para la comercializacion de
productos (Tiendas comunitarias, Trapiches) y desarrollo de otros proyectos de tipo artesanal.

Dentro de las actividades propuestas desde el componente de Fortalecimiento Social
Comunitario para atender las problematicas evidenciadas en la etapa diagnostica se
encuentra:

Gestionar ante autoridades locales el arreglo y/ o mejoramiento de las vias de acceso a los
resguardos, la implementacion y funcionamiento de electrificacion de las comunidades, el
mejoramiento del servicio de salud (infraestructura, dotacion, disposicion de personal
1doneo); el mejoramiento o construccion de viviendas de las familias, la construccion del
acueducto veredal y alcantarillado en el que se incluya el funcionamiento y mantenimiento
el mismo, la construccién y adecuacion espacios dedicados al esparcimiento y el encuentro
social.

Gestionar con entidades de salud presentes en el territorio o el municipio programas de
prevencion de enfermedades respiratorias y cuidados al adulto mayor; monitoreo, atencién y
prevencion de la pandemia COVID-19;

Fortalecimiento de los sistemas de intercambio econémico y las capacidades administrativas
y de gestion de recursos con fines productivos, que contribuyan al mejoramiento de ingresos
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economicos y seguridad alimentaria.

La promocién de la Etnoeducacion como instrumento de fortalecimiento cultural, a través de
la Secretaria de Educacion como alternativa de conservar costumbres propias de los
territorios.

Formacion a comunidades académicas del territorio e implementacion de huertas verticales
urbanas en los hogares, para contribuir a la seguridad alimentaria de las familias y al
aprovechamiento de residuos so6lidos

Crear campaiias de concientizacion sobre la vocacion del suelo y su uso legal con fines de
produccion agricola y sostenibilidad econémica de las familias

Promover con instituciones publicas y privadas que se encuentren en el territorio y también
en el municipio para el desarrollo de actividades deportivas y culturales que permitan el
acercamiento de las comunidades y el fortalecimiento del tejido social.

Generacion de mecanismos de identificacion de zonas de riesgo y planeacion de mecanismos
de alertas tempranas para dar una respuesta en caso de eventualidades.

Creacion o fortalecimiento de asociaciones de mujeres, productores agropecuarios o grupo
productivo existentes, con plan semilla que les permita iniciar proyectos o impulsar los que
estan desarrollando, mejorando las condiciones de trabajo, maximizando los tiempos y la
calidad con la adquisicion de equipos y herramientas necesarias,

Fortalecimiento de los nexos comerciales en las cadenas productivas y aprovechando
espacios culturales, religiosos y festivos para la promocién de todos sus productos.

Implementar estrategias que permitan el paso o transporte de los productos generados en la
region como poleas, puentes aéreos o agro cables, que permitan evitar el riesgo de dafio o
perdida por las crecientes de las fuentes hidricas, siempre teniendo en cuenta mantener la
calidad y la inocuidad de estos.

Gestion para la adquisicion de maquinaria, insumos y herramientas para la comunidad,
buscando fortalecer y tecnificar los eslabones desde la elaboracion, hasta la transformacion
y conservacion de los bienes generados por ellos.

Gestion con entidades estatales desde las autoridades y lideres de los resguardos para la
recepcion de mas recursos, insumos y acompatiamiento.
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Buscar alternativas para la transformacion y conservacion de productos generados en la
comunidad que sean perecederos, especialmente buscando mitigar la problematica de la falta
de energia eléctrica constante;

Municipio de Barbacoas

En el resguardo indigena Hojal La Turbia, de acuerdo al diagnostico realizado se reconoce
en el componente de seguridad alimentaria, falencias en el desarrollo de actividades
agropecuarias, dado por la falta de tecnificacion en temas de agricultura y desarrollo de
ganaderia o cria y levante de especies menores. Y se percibe entre las familias la falta de
alternativas de sostenibilidad econémica que garantice dar respuesta a sus necesidades
basicas y seguridad alimentaria

Asi mismo la falta de agua potable se convierte en un factor de riesgo para las familias en
términos de salud.

Frente al componente social comunitario se distingue también una disminucion del sentido
de pertenencia por causa de las pocas oportunidades de desarrollo econémico en la zona, lo
que obliga especialmente a la poblacion joven a buscar otras formas de ingreso, haciendo que
se desplacen a centros poblados.

La ausencia de proyectos y las debilidades en términos de capacidad de gestion a nivel interno
también ubica al resguardo en una situacion de vulnerabilidad importante por cuanto no
acceden a la red de recursos comunitarios existentes en el territorio para la atencion a sus
demandas. Situacién que se agudiza con la presencia de grupos al margen de la ley en el
territorio

Por otra parte no se reconocen espacios destinados al encuentro colectivo que fomente la
conservacion de sus costumbres culturales, no cuentan con sistemas de electrificacion
acueducto y alcantarillado, y se evidencian dificultades para el acceso a servicios de salud.

Frente al componente productivo se observan dificultades para la proyeccion e identificacion
de oportunidades en el territorio potenciales para la generaciéon de proyectos. Lo anterior
articulado al mal estado de las vias de acceso al territorio, dificulta la comercializacion de
productos e intercambio econémico.

En razon a lo anterior se proponen acciones para intervenir las problematicas anteriormente
relacionadas a partir del acompanamiento técnico agropecuario para mejorar la produccién
agropecuaria en el territorio; tecnificar y fortalecer los sistemas productivos existentes.

Desde el componente social es importante fortalecer las capacidades organizativas del
resguardo a fin de contribuir al empoderamiento de sus lideres para la gestion de servicios,
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publicos (electricidad y acueducto principalmente), y el establecimiento de espacios
comunitarios para el encuentro colectivo y el fortalecimiento del tejido social.

Por otra parte, es necesario articular con autoridades locales y otras instituciones del estado
o el sector privado, esfuerzos para el mejoramiento de las vias de acceso al resguardo en

procura de facilitar el intercambio economico, la comercializacion de los productos y el
relacionamiento social.

DEPARTAMENTO DE GUAINIA
Municipio de Puerto Inirida

De acuerdo con los diagndsticos realizados hasta fecha, se observa que en el departamento
de Guainia se cumplié con el 100% de la meta programada. Ver ilustracion 69.
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Ilustracidn 69. Diagnésticos Comunitarios realizados — Guainia

Como resultado del Diagndstico comunitario se pudo evidenciar que los hogares
identificaron las siguientes debilidades en sus territorios: suelos con baja fertilidad, falta de
acompafiamiento técnico, disminucién de recursos naturales y afectaciones por el cambio
climatico, falta de herramientas e insumos para cultivo, falta de herramientas para pesca
artesanal, pérdida de las artes en la pesca artesanal, pérdida de semillas nativas: Yuca brava,
pifia, aji, tupiro (lulo silvestre), especialmente en la comunidad de Concordia, Yuca brava,
yuca dulce, platano, aji, maiz, mapuey, fiame en el resguardo Paujil.

En el aspecto social se logré identificar: afectacion al sentido de pertenencia y afectacion
cultural, dificultad para gestionar proyectos, débil articulacion interinstitucional y de redes
de apoyo, vias en mal estado, falta de acceso a agua potable, existen fallas en la aplicabilidad
del reglamento interno, incremento del consumo de sustancias psicoactivas entre la poblacion
joven, conexiones sanitarias irregulares que llegan a las fuentes de agua que se utilizan enel
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territorio y disposicion final de residuos solidos a campo abierto.

A continuacion, se describen las acciones mas relevantes que las comunidades desean
trabajar en cada uno de los componentes: Seguridad alimentaria, proyectos productivos y
fortalecimiento social y comunitario para el departamento de Guainia.

GUAINIA - SEGURIDAD ALIMENTARIA GUAINIA - PROYECTO PRODUCTIVO Y COMUNITARIO
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llustracion 70. Acciones necesarias por componente — Guainia

En el componente Seguridad Alimentaria se logré evidenciar que la mayor necesidad se
presenta en la implementacion y desarrollo de planes de capacitaciéon y acompafiamiento
técnico en temas como pesca, cultivos ancestrales, agropecuario, recursos naturales, seguido
de la dotacion de insumos y herramienta y maquinaria agricola.

Para el componente de proyectos productivos, se evidencia que la mayor necesidad esta
representada en el desarrollo de Planes de capacitacion y acompafiamiento técnico en
proyectos como “Modisteria, corte y confeccion, elaboracion de productos organicos, temas
de liderazgo y estrategias de educacion e informacion, seguido por temas de formulacién y
gestién de proyectos, y de la implementacion de practicas y alternativas de propagacién de
especies nativas vegetales de pancoger en los espacios tradicionales o conucos, acompaiiado
de planes de prevencion y mitigacion a los efectos del cambio climatico.

En fortalecimiento social y comunitario se pudo evidenciar que la mayor necesidad
presentada en esta comunidad, tiene que ver con la adecuacion, dotaciéon y mejoramiento de
instalaciones, con un 47%, especificamente para el espacio cultural (maloka), espacio para
la venta y exhibicion y comercializacion de artesanias, y la adecuacion de pozos acuiferos.
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DEPARTAMENTO DE CAUCA

Municipios de Guapi y Timbiqui

En el departamento de Cauca se realizo el diagnostico en (6) consejos comunitarios,
alcanzando el 100% de la meta en Cauca.

6

iy

w

N

=

GUAPI

| Programada

TIMBIQUI
M Ejecutado

Ilustracion 71. Diagnésticos comunitarios realizados — Cauca

En la ilustracion 71, se presentan cada uno de los territorios en el Departamento de Cauca,
donde se realizo el diagnostico comunitario con su respectiva fecha.

CAUCA

s

[ Consejo  Comunitario | o
. . 2

Guapi Absjo 27/02/2020
Consejo Cpmumtano Rio 14/03/20
San Francisco

GUAPI
Conlse_lo Comunitario Rio 03/03/2020
Guajui
Conf"ejo Comunitario Rio 21/03/2020
Napi
Consgo Comunitario Alto 20/03/2020
Guapi

TIMBIQUI Consejo: . Commmitanth | oy
Renacer Negro

Tabla 12. Diagndsticos comunitarios por territorio colective — Cauca
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El Consejo Comunitario de Alto Guapi, que esta constituido por 10 comunidades ubicadas
en la parte alta y media de la cuenca del rio Guapi, dentro de él, se encuentran asentadas
1.171 familias de las cuales 564 de ellas estan dentro del territorio y 607 se encuentran fuera
del mismo anotando que la mayoria fueron desplazadas victimas del conflicto armado. El
consejo comunitario cuenta con una gran biodiversidad y riqueza natural, especialmente a
nivel hidrico por sus rios y bastas quebradas, donde en sus riveras desarrollan actividades
agricolas que estan enmarcadas en los productos de pan coger; La tnica via de acceso es a
nivel fluvial, por lo tanto, la inica forma de transporte estd limitada a la utilizacion de
embarcaciones como son el potrillo, la canoa con motor fuera de borda y en general se hace
de manera personal, lo cual genera un alto costo del mismo ya que las comunidades no
cuentan con lineas de transporte comercial.

Siguiendo este proceso, la comunidad decidi6 inclinarse en las lineas de proyecto, de la
siguiente manera: En el proyecto de seguridad alimentaria ven la necesidad de fortalecer el
sector agricola con dotacion en herramientas e insumos que les permita elaborar un banco de
semillas con materia prima nativa; a nivel del del proyecto productivo comunitario dirigieron
sus necesidades en adquirir herramientas, equipos y materiales que ayuden a realizar de una
mejor manera, las actividades de siembra, cosecha, conservacion y transformacion de los
productos generados por la comunidad; a nivel del componente social, requieren mejorar las
instalaciones escolares, medicas e infraestructura de abastecimiento de agua potable.

En la ilustracion 72, se describen las acciones mas relevantes que las comunidades de los 6
Consejos Comunitarios desean trabajar en cada uno de los componentes: Seguridad
alimentaria, proyectos productivos y fortalecimiento social y comunitario para el
departamento de Cauca.
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llustracién 72 Acciones necesarias por componente -Cauca

El componente de seguridad alimentaria en general es débil por la falta de recursos, se
evidencia desnutricién infantil, falta de asistencia técnica, falta de financiamiento para
iniciativas productivas, puestos de salud abandonados y sin recursos econémicos, se carece
de instituciones educativas especializadas que le aporten a las necesidades de los territorios,
presencia de grupos armados al margen de la ley, que trac como consecuencia el
desplazamiento forzado, presencia de cultivos ilicitos, mineria ilegal, entre otros. Los
territorios carecen de energia continua y acceso a agua potable. Ademas, manifiestan una
pérdida parcial de las practicas y saberes ancestrales. La mayor necesitad se presenta en
temas de Formulacion y Gestion de proyectos con un 36% seguido de dotacién insumos,
equipos y maquinaria agricola.

En el componente productivo se evidencia que la mayor necesidad presentada en este
componente consiste en Dotar insumos de equipos y maquinaria agricola 46% seguido de
planes de planes de capacitacion y acompafiamiento técnicos hasta el final del proyecto
Social” estan destinadas a realizar acciones de consistentes en adecuar y/o dotar
instalaciones, (escuelas, centros de salud, canchas deportivas, casas comunitarias, malocas),
mientras que el 9% estan dedicadas a realizar planes de capacitacién y acompafiamiento
técnico, y solo el 9% fue destinado a realizar actividades destinadas al Etnodesarrollo,
entiéndase como la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, utilizando para
ello las ensefianzas de su experiencia historica, y los recursos reales y potenciales de su
cultura.

Ademds, se encontrd que las principales acciones que present el Consejo Comunitario
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Renacer negro, en cuanto al componente “Fortalecimiento social” tienen que ver con la
adecuacion y/o dotacion de instalaciones tales como la casa comunitaria y el restaurante

escolar. Con relacion al Componente Productivo y Seguridad alimentaria, los mayores
porcentajes de acciones estan encaminados al establecimiento de una granja ecoldgica
fundamentando la integracion de las familias con la rotacion de semillas y recuperacion de
practicas ancestrales, y la adquisicion de maquinaria, equipos e insumos para la
transformacion de materia prima del territorio, como suplemento alimenticio en las
explotaciones animales.

DEPARTAMENTO DE VICHADA

En el departamento de Vichada, se cumplié con el 100% de la meta programada en los
municipios de Cumaribo, La Primavera y Puerto Carrefio.
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llustracion 73 Diagndsticos Comunitarios - Vichada

La comunidad de los Yajota Waiipijiwi, tal vez por las circunstancias de desplazamiento
forzado que han vivido, se caracterizan por ser muy apacibles y atentos; se encuentran
asentadas en este lugar alrededor de 60 personas pertenecientes a algo mas de 16 familias,
esta comunidad es considerada semindmada y Unica en su tipo, cultura y dialecto. El principal
problema que se identifica, es una especie de desarraigo al territorio, les ha sido muy dificil
adoptar como propio el lugar donde habitan, sumado a esto, tienen la dificultad de estar
sitiados en un espacio con muy poca extension territorial, que no les permite desarrollar sus
précticas agricolas y pecuarias; En la zona no hay mayor area de importancia ambiental como
nacederos de agua o relictos boscosos, simplemente es un centro de sabana con pastura
natural la mayoria. Esta comunidad trata de compensar la ausencia de recursos naturales en
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el territorio a través de trabajo en fincas aledafas en donde ganan a través de los jornales
recursos para comprar elementos basicos como el jabdn, azicar, sal, entre otros.

Lo anteriormente descrito y sumado a otras necesidades hacen que esta comunidad se incline
anivel del proyecto de seguridad alimentaria en Implementar una parcela con varias especies
agricolas para proveer diversidad en la dieta alimentaria; en cuanto a el proyecto productivo
comunitario requieren implementar infraestructura desmontable y funcional para empezar a
producir bienes de calidad y establecer alianzas comerciales; para el proyecto social y
comunitario ven la necesidad de dotar a la comunidad con medios de transporte como las
bicicletas equipadas con parrillas para transportar incluso lefia y materias primas.

En la tabla 13, se muestra los territorios colectivos de cada uno de los municipios, que ya
cuentan con informe de diagnéstico.
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Resguaio = Indigess  Cail 02/02/2020

PUERTO Guaripa — murciélago

CARRENO : =
Resguardo  Indigena  Cafio 06/02/2020
Mesetas — Dagua
Resguande. = Indigeos 08/02/2020

ik Campoalegre y Ripialito

PRIMAVERA z
Resgua:rdo Indigena El 20/02/2020
Trompillo

VICHADA

Resguardo Indigena Yajota 20/05/2020
Resguardo Indigena Aiwa Kuna 04/02/2020
Resguardo Cholobolo Matatu 30/01/2020

CUMARIBO
Resguardo Rio Tomo y Beweri 02/02/2020
Resguardo Santa Teresita del 20/02/2020
Tuparro

Tabla 13 Diagndsticos Comunitarios por Territorio Colectivo — Vichada

De acuerdo con los resultados encontrados en esta etapa para el departamento de Vichada, se
puede concluir que la gran mayoria de los resguardos indigenas estdan legalmente
constituidos, a excepcion del Resguardo El Trompillo, quien figura ante las entidades
publicas como asentamiento indigena, es decir, el territorio no estd constituido legalmente
como resguardo indigena, por tanto, son excluidos de los beneficios que el estado brinda a

este sector.
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Por otra parte, se puede evidenciar que comparten amenazas muy similares, en cuanto a
catistrofes naturales, marcados inconvenientes en ¢€pocas de verano e invierno,
contaminacion y perdida de recursos ambientales, especialmente deterioro de fuentes hidricas
necesarias para el consumo humano y desarrollo de actividades agropecuarias, presencia
activa de grupos al margen de la ley, problematica que genera desplazamientos a zonas
urbanas y desarrollo de cultivos ilicitos que reemplazan las practicas agricolas tradicionales.
Los integrantes de algunos de los resguardos lamentablemente no tienen el dnimo del trabajo
grupal, se ven afectados con la falta de un buen servicio médico y una mala oferta educativa,
se evidencia marcadamente el mal manejo que les dan a los desechos o residuos generales,
procediendo a la contaminacion del agua y la tierra, generando asi ambientes idoneos
para el desarrollo de reservorios de vectores portadores de enfermedades. En algunos casos
se pudo observar comunidades que tienen conciencia en el manejo de los recursos de flora y
fauna, generando mutualismo, aunque en excepciones se ve exceso de tala indiscriminada,
caza y pesca sin control, aprovechando insosteniblemente ese ecosistema biodiverso con el
que cuentan en su mayoria.

Con el desarrollo de varias herramientas metodologicas utilizadas en esta fase, se pudo
verificar el acompafiamiento constante de algunas entidades publicas y privadas, con las que
se pueden pactar alianzas para el cumplimiento de las metas en este programa, mitigando
debilidades muy comunes como falta de asistencia técnica, poca capacitacion a nivel social,
técnico y ambiental, apoyo con insumos, herramientas y equipos para la transformacion de
la materia prima y productos generados en las comunidades, buscando darles valor agregado
y crear canales de comercializacion, fortaleciendo las capacidades sociales y culturales
mediante el acompafiamiento en capacitaciones y materiales.

A continuacion, se describen las acciones mas relevantes que las comunidades desean
trabajar en cada uno de los componentes.

En el municipio de Puerto Carrefio, a nivel del componente de seguridad alimentaria se
evidencia que la mayor necesidad de los resguardos es el acompafiamiento técnico
agropecuario para aumentar los indicadores productivos de lo generado en sus territorios; en
el componente social se cuenta con una necesidad compartida que es la de energia
permanente para su desarrollo colectivo y para tecnificar las producciones, transformado sus
productos y generando valor agregado; a nivel de proyecto productivo comunitario se
necesita fortalecer la cadena de comercializacion, con la adquisicion de centros de acopio
donde se permita el almacenamiento, transformacion y comercializacion de los productos
generados por la comunidad. Ver ilustracion 74.
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llustracién 74 Acciones necesarias por componente, Municipio de Puerto Carrefio, Vichada

Por otra parte en el municipio La Primavera, a nivel del componente de seguridad alimentaria
se evidencia que el enfoque de los resguardos es la necesidad de capacitacion y
acompafiamiento técnico agropecuario para aumentar los indicadores productivos de lo que
se genera en sus territorios; en el componente social es necesario el fortalecimiento del
sistema educativo, con la construccién y reparacion de infraestructura escolar, dotacion de
enseres-puestos sanitarios y la adecuacion de espacios ludicopedagogicos que permitan
generar armonia en las instituciones educativas; a nivel de proyecto productivo comunitario
es necesario el aporte con insumos, materiales, herramientas, equipos e infraestructura que
perritan darle un valor agregado a los productos mediante la transformacion y conservacion
de estos..
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llustracion 75. Acciones necesarias por componente, Municipio La Primavera — Vichada

En el municipio de Cumaribo, a nivel del componente de seguridad alimentaria en los
resguardos del municipio de La Primavera, es necesaria la creacion de un banco de semillas
nativas, garantizando su calidad con la implementacion de técnicas en su colecta,
conservacion, sanidad, brotacion y demas necesidades, mediante el acompafiamiento técnico
profesional constante; en el componente social es necesario el fortalecimiento o la creacion
del plan etnoeducativo en el cual se articulen tematicas como la familia, el rol de la mujer, la
profreccién de la naturaleza y la importancia de la UNUMA,; a nivel de proyecto productivo
comunitario es de vital importancia generar mayor acompafiamiento técnico y capacitaciones
constantes en temas ambientales, agropecuarios y administrativos, con el apoyo
interdisciplinario de las entidades privadas y plblicas que tienen presencia en el
departamento.
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llustracion 76. Acciones necesarias por componente, Municipio de Cumaribo — Vichada

Evidencia que soporta el proceso:

Acta de Reunién

Listado de Asistencia

Informe de Diagnostico

Matriz de Actores

Matriz de priorizacion de proyectos

Evidencias de Diagnéstico comunitario anexas al presente informe:_
https://drive.google.com/drive/folders/ WKmdguichcEesjON47shrIXdwKLDXD6k
7usp=sharing

(Nota: copiar y pegar el link en el navegador, al abrir por favor esperar alrededor de
3 minutos mientras carga la informacion, ya que por la cantidad y tamafio de los
archivos toma un tiempo la sincronizacion)
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“ T4

PROCESO: Formulacion de Proyectos
INDICADOR: Niumero de Hogares Vinculados a proyectos formulados por componente
MEDIO DE VERIFICACION: Fichas de Proyectos
META PROGRAMADA: 15.840
META EJECUTADA: 7575
META EN PROCESO: 8265

En el mes de Julio de 2020 se enviaron a Prosperidad Social Fichas de proyectos formuladas
con sus respectivos documentos soporte, como documentos de contrapartida de los
resguardos Indigenas y Consejos Comunitarios, anexos técnicos en los componentes de
seguridad alimentaria y proyecto productivo comunitario y en el caso de las fichas sociales
que contemplan adecuaciones locativas, se adjuntaron Presupuesto de Obra, APU’s, Anexo
técnico de Obra, disefios de areas intervenidas, Programacion de Obra, y en algunos casos
Conceptos de Ingenieria estructural y disefios eléctricos. Los hogares beneficiados
acumulados en el componente de Fortalecimiento Social (2330), en el componente de
Seguridad Alimentaria (3670) y en el componente de Proyecto Productivo (1575). Las fichas
enviadas acumuladas hasta este mes de corte, se describen en la siguiente tabla.

T |
DEP. l MUNICIPIO | TIPO NOMBRE SA PPC FSC
miércoles, 24 de Jjueves, 25 de junio
| cc. |auartanao o ||
| | miércoles, 24 de jueves, 25 de junio
| i_‘*_c'_ ALTOCUAM | jwmiode2o20 | |7 de2o20
; . jueves, 25 de 1 viernes, 17 de julio
i | GUARL GG [ RIOGUATUL junio de 2020 de 2020
| | domingo, 28 de jueves, 25 de junio
CC. | RIONAPI junio de 2020 de 2020
| £ sébado, 4 de julio miércoles, 15 de
1 C.C. ‘ RIO SAN FRANCISCO de 2020 julio de 2020
= | viemnes, 26 de miércoles, 24 de
TIMBIQUI ; C.C. | RENACER NEGRO junio de 2020 junio de 2020
‘ [ jueves, 25 de jueves, 25 de junio
GUAINIA INI'_R.[DA ‘ RL | ATiBAEO S inio @0 S R . _dizozo .
_ 'RL | PAUIL jueves, 25 de miércoles, 15 de | jueves, 25 de junio
| L junio de 2020 julio de 2020 de 2020
[ ' miércoles, 15 de
cL. |EL PORVFN[R julio de 2020 ) B _I , B B
- jueves, 9 de julio
| C.C. | PROMINGA TAPAJENA de 2020
. martes, 14 de viernes, 17 de julio | viemes, 17 de julio
EL CHARCO ‘ C'_CL SOCIETAP_AJE ) julio de 2020 de 2020 jie 2020 -
| domingo, 28 de
| ek | TRIEUNADELPURDLYY | Soniodezosp | | ,
| ~ viernes, 26 de sabado, 18 de julio [ sabado, 4 de julio de
VO B L S i B S B
i c | BAJOMIRA Y domingo, 28 de domingo, 19 de julio
' CC. | FRONTERA junio de 2020 de 2020
; jueves, 25 de sabado, 18 de julio
e e junio de 2020 de2020 |
SAN ANDRES | ‘ miércoles, 24 de | viernes, 26 de |
DETOMACH |B- |IWRAZARALETA jumiode2020 | juniode2020 |
‘ ‘ jueves, 25de | jueves, 25 de junio |
! 11 \ LA BR:’}VA - junio de 2020 de2020 | -
sy jueves, 25 de sabado, 4 de julio
b [PENAALEGRIA ] jumode220 | de2020 | |
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RI PULGANDE | miércoles, 24 de | viernes, 17 de julio ‘
| *% | CAMPOALEGRE junio de 2020 de 2020
CUMARIBO |RL |RiOTOMO Y BEWERI sakado, 4 dojulio
| . de 2020 |
: martes, 14 dc
LA RI | EL TROMPILLO julio de 2020
VICHADA | oeIMAVERA | [ | sabado, 4 de julio | N
'RL | YAJOTA WAIPLIWI | E dc‘20201
PUERTO oy i sabado, 18 de julio | ]
CARRENO | RI | CANO GUARIPA ‘ de 2020 |
| CARKENO | B |
TOTAL ‘ ) | |

Tabla 10. Fichas de Proyectos Iraca z1 entregadas acumuladas a Julio 2020 a Prosperidad Social

ETAPA: VALIDACION Y ASIGNACION DE RECURSOS

PROCESO: Asignacion de Recursos

INDICADOR: Numero de hogares vinculados a proyectos con asignacion de recursos en el
componente de FS&C, S4, PPC, F COMPL

MEDIO DE VERIFICACION: Acta Comité Asignacién de Recursos

META PROGRAMADA:

15.840

META EJECUTADA: 3397

META EN PROCESO: 12443

Se realizaron en el mes de Julio de 2020, dos (2) Comités de Asignacion de Recursos, los
cuales viabilizaron técnica y financieramente, la asignacion de los recursos de fichas de
proyectos en los componentes de Los hogares beneficiados acumulados en el componente de

de Seguridad Alimentaria (3397), que se describen en la siguiente tabla.

Seguridad Alimentaria
DEP. MUNICIPIO TIPO NOMBRE COMITE SA FECHA COMITE

GUAPI ce GUAPI ABAJO 2 jueves, 30 de julio de 2020
GUAPI cec ALTO GUAPI 1 jueves, 23 de julio de 2020
GUAPI ce RiO GUAJUI 2 jueves, 30 de julio de 2020
GUAPI ce RIO NAPI 2 jueves, 30 de julio de 2020
GUAPI ce RIO SAN FRANCISCO 2 jueves, 30 de julio de 2020
CAUCA TIMBIQUI cc RENACER NEGRO 2 jueves, 30 de julio de 2020
INIRIDA RI ATABAPO 1 jueves, 23 de julio de 2020
GUAINIA INIRIDA RI PAUJIL 2 jueves, 30 de julio de 2020
EL CHARCO cC MENOR PROMINGA TAPAJENA 2 Jueves, 30 de julio de 2020
EL CHARCO cC TRIBUNA DEL PUEBLO 1 jueves, 23 de julio de 2020
EL CHARCO cc MENOR UNION TAIJENA 2 jueves, 30 de julio de 2020

SAN ANDRES DE . =
TUMACO cC BAJO MIRA Y FRONTERA ; juerves, 23de o de 2020
?Gu :(’;‘gRES DE i (S e 1 jueves, 23 de julio de 2020

SAN ANDRES DE : : i
TUMACO RI INDA ZABALETA 1 jueves, 23 de julio de 2020
?Gﬂ :ggRES BE Q T 1 jueves, 23 de julio de 2020

i SAN ANDRES DE . e
NARINO | TUMACO RI PENA ALEGRIA : Jouss, oo ke b
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SAN ANDRES DE
TUMACO

RI

PULGANDE CAMPOALEGRE

jueves, 23 de julio de 2020

VICHADA | LA PRIMAVERA

RI

YAJOTA WAIPIIWI

jueves, 30 de julio de 2020

Evidencia que soporta el proceso:

- Ficha diligenciada con sus anexos

- Carta de validacion por la Autoridad Etnica

- Carta de autorizacion de la metodologia trabajada

- Registro de los email enviados a las Autoridades Etnicas

- Evidencias de Diagnostico comunitario anexas al presente informe:_

- https://drive.google.com/drive/folders/1sNfZX0TVNit WYOwYI1zM-
JH7F{TgH4av?usp=sharing

(Nota: copiar y pegar el link en el navegador, al abrir por favor esperar alrededor de
3 minutos mientras carga la informacién, ya que por la cantidad y tamafio de los
archivos toma un tiempo la sincronizacion)

Por otra parte, y debido a la situacion actual que atraviesa el Pais a causa del COVID-19,y a
la medida de aislamiento obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional, el Socio
Implementador remitio a Prosperidad Social propuesta de ejecucion de actividades para este
proceso, en el que involucra un componente tecnoldgico fuerte, guiado y acompafiado por el
equipo de gestores contratados, profesionales y coordinadores de los niveles locales y
nacionales que permitan avanzar en la ejecucion de las actividades, para el caso especifico
de formulacion de proyectos, la Unién Temporal contratd con recursos propios la
construccion de un aplicativo que permite recolectar y analizar informacién, como a su vez,
evidenciar a través de una metodologia guiada la identificacion de los proyectos, fichas de
los mismos y sus respectivos planes de inversion, hasta el punto que le permite al gestor
descargar los formatos establecidos para este proceso ya diligenciados desde el aplicativo, a
fin de ser impresos, socializados con los beneficiarios y realizar la recoleccion de firmas una
vez levantada la medida de aislamiento obligatorio.

Para lo anterior nos permitimos anexar pantallazos del aplicativo ya mencionado.
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&  Detalles del proyecto

Representante:

o Pepito

Tipo:

Q Alimentario
Numero de hogares:
A

Presupuesto:

© s$800,000

Presupuesto gastado:

O so

COMITES TECNICOS REGIONALES

$3,600

<« Crear proyecto

Representante del proyecto

Cedula del representante

Tipo de proyecto:

Productivo -

| Proyecto colectivo

Agregar insumo

Cebolla larga (paquete x 5 gramos)
$3,600

Pepino cohombro (paquete x 5 gramos)
$3,600

Tomate chonto (paquete x 5 gramos)

Berenjena (paquete x 5 gramos)
$3,600

Pimentdén (paquete x 5 gramos)
$3,600

Zapallo o ahuyama (paquete x 5
gramos)

Se han desarrollado los siguientes Comités Técnicos Regionales dentro del convenio 213 de

2019.

GUAINIA

El 1er Comité Técnico se desarrollo el 09/12/2019
El 2do Comité Técnico se desarrollo el 18/02/2020
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El 3er Comité Técnico se desarrollo el 22/04/2020
El 4to Comité Técnico se desarrolld el 25/06/2020

CAUCA

El ler Comité Técnico se desarrollo el 18/12/2019
El 2do Comité Técnico se desarrollo el 17/01/2020
El 3er Comité Técnico se desarrollo el 06/04/2020
El 4to Comité Técnico se desarrollo el 23/06/2020

VICHADA

El ler Comité Técnico se desarrollo el 03/02/2020
El 2do Comité Técnico se desarrollo el 20/04/2020
El 3er Comité Técnico se desarrollo el 26/06/2020

NARINO

El ler Comité Técnico se desarrollo el 24/01/2020
El 2do Comité Técnico se desarrollo el 06/04/2020
El 3to Comité Técnico se desarrollo el 24/06/2020

En el siguiente enlace se relacionan las actas de los comités regionales

https://drive.google.com/open?id=1_eql8h4hqQ51ZxO0OLB4vIzDS 1mbJjdGN

OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA:

El dia Martes 21 de Abril Se desarrollo el Séptimo (7) Comité técnico nacional, en el que se
detall6 el avance técnico, administrativo y financiero del Convenio 213 durante el mes de
Marzo, estableciéndose frente a ello diferentes compromisos, dentro de los cuales se anoto;

“Realizar una transferencia metodologica en el entorno de la formulacion de proyectos y la
socializacion del anexo técnico frente al COVID 19,

De acuerdo a lo anterior, se llevo a cabo la transferencia metodolégica a los equipos
regionales, con la siguiente agenda, la cual fue concertada con la direccion regional del PS:

Lunes 04 de mayo de 2020

Lugar: VIRTUAL i _

8:00 a.m. —8:10 am. JAMES ARIAS
ASISTENTES
APERTURA-RAZONES DE LA 8:10 a.m— 8:20 a.m. JAMES ARIAS
REUNION

AVANCE ACTUAL DE CADA ETAPA R i, < A0 A EQUIPO UNION

DEL PROGRAMA TEMPORAL

- ANALISIS DE DIAGNOSTICOS .
FINALIZADOS A LA FECHA EQUIPO UNION
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REFUERZO METODOLOGIA ETAPA 8:40 am.—9:20 am. TEMPORAL
DE FORMULACION DE PROYECTOS

COMUNITARIOS
SOCIALIZACION DE ESTRATEGIAS
EN EL MARCO DEL COVID-19 — 9:20 a.m. —9:40 am. EQUIPO PRO?};ERIDAD
ANEXO ENVIADO POR PS SOCIAL

9:40 a.m. — 10:00
a.m.

RESOLUCION DE INQUIETUDES ASISTENTES

CIERRE DE LA JORNADA

e Regional Guainia: lunes 4 de mayo 8:00am -10:30am

e Regional Cauca: martes 5 de Mayo 10:00am -12:30am

® Regional Narino: Miércoles 6 de Abril de 8:00am — 3:00pm

® Regional vichada: jueves 7 de mayo de 2020 de 8:30am- 10am

SOCIALIZACION A AUTORIDADES EN EL MARCO DEL COVID-19

Recibido el borrador del anexo técnico, la UT en su proposito de dar a conocer de manera
formal el mismo, creo y remiti6é la carta adjunta en el drive a las 40 autoridades de los
resguardos y comunidades, en la cual se socializan las dos formas de manejo del programa
en el marco del COVID-19 y las estrategias de bioseguridad derivadas de este (Resumidas
en AISLAMIENTO OBLIGATORIO E INTELIGENTE), pasando para ello por cada una de
las etapas del desarrollo del programa.

CONTRA- PARTIDA APORTADA POR LA UNION TEMPORAL PROSPERIDAD
IRACA

De acuerdo a las actividades propuestas por el Socio Implementador se presentd a
Prosperidad Social la relacion de actividades con sus respectiva descripeion y fecha estimada
de entrega de las evidencias, las cuales se relacionan a continuacién

Componente: SEGURIDAD ALIMENTARIA

Actividad: Inversion Fecha
hogares ; Estimada
de
entrega:30
de octubre
de 2020

Descripcion de la actividad a ejecutar:

Se realizara un analisis de las fichas de proyecto formuladas por las
comunidades, y se procedera a la concertacion de los insumos de
contra-partida (600 hogares adicionales) propuestos por el socio
implementador en la etapa precontractual.

Actividad: Realizacion de Fecha
mercados campesinos para Estimada
comercializacidn de de
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productos de los hogares entrega:

participantes 30 de
septiembre
de 2020

Descripcion de la actividad a ejecutar:

A raiz de la situacién que atraviesa hoy en dia la humanidad a
causa de la pandemia COVID-19, el socio implementador para
el desarrollo de la presente actividad propone:

Departamentos de Intervencion:
Narino
Cauca
Vichada
Guainia

Cantidad de hogares a beneficiar:

5.280 hogares distribuidos en los 4 departamentos beneficiados.

Objetivos:

Generar alianzas comerciales de encadenamientos productivos que
le permitan a los hogares atendidos acceder a mercados locales para
comercializar sus productos y con esto fortalecer las economias
propias.

Plan de accion:

A través de la generacion de alianzas comerciales con plazas de
mercado, macro y micro-mercados, y pequefias y medianas
empresas locales, el socio implementador busca garantizar que las
comunidades atendidas en el programa IRACA accedan a un canal
de comercializacién permanente, que le permita en el tiempo
fortalecer sus economias propias e incorporarse a mundo
globalizado de comercio.

El socio implementador realizara las siguientes acciones:

Identificacion de lineas agricolas, pecuarias y de comercio
implementada por los beneficiarios del programa IRACA en la zona 1,
a fin de promover canales de comercializacion.

Disenio de protocolos logisticos de distribucién, empaque y rotulado de
los bienes e insumos producidos por las comunidades a fin de ser
comercializados.

Acuerdo comercial de compra — venta, entre beneficiarios del
programa y organizaciones de comercio local (Plazas de mercado,
macro y micro-mercados).

Actividad: Formacion en Fecha
asociacion eficiente de Estimada
cultivos - aprovechamiento de
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de recursos naturales entrega:

disponibles 30 de
octubre de
2020

Descripcion de la actividad a ejecutar:
PRACTICAS AGRICOLAS - NATURALES SOSTENIBLES Y
EFICIENTES

Departamentos de Intervencion:

Narino
Cauca
Vichada
Guainia

Cantidad de hogares a beneficiar:

5.280 hogares distribuidos en los 4 departamentos beneficiados.
Objetivos:

Promover en las comunidades beneficiadas por el programa IRACA
en la zona 1 el aprovechamiento de los recursos naturales y la
generacion de alternativas eficientes y sostenibles de asociacion de
cultivos.

Logros esperados:

Mayor produccion y de mejor calidad en los proyectos agricolas
implementados por los beneficiarios.

Mayor aprovechamiento de los recursos naturales, tales como agua,
suelos, nutrientes, luz y energia.

Mayor resistencia a las plagas y enfermedades de los cultivos iniciados.
Proteccion de los suelos frente a la erosion facilitando la infiltracion del
agua.

Diversificacion de cultivos, permitiéndole a las comunidades la
obtencion de mayores ingresos.

Comunidades con conocimientos en practicas eficientes de
aprovechamiento de los recursos naturales y asociacion eficiente de
cultivos

Plan de accion:

A través de la contratacion de una empresa especializada en temas
relacionados al aprovechamiento de los recursos naturales, y en la
implementacion de cultivos eficientes, el socio implementador busca
garantizar que las comunidades fortalezcan sus conocimiento y
capacidades en la asociacion eficiente de cultivos y
aprovechamiento de recursos naturales disponibles, a fin de ser
implementados en sus practicas agricolas diarias.

Actividad: Escuela Mi Fecha
Huerta - M1 Casa Estimada
de




entrega:
15 de julio
de 2020

Descripcion de la actividad a ejecutar:
UN LABORATORIO ABIERTO PARA EL APRENDIZAJE

Departamentos de Intervencion:

Narifio
Cauca
Vichada
Guainia

Cantidad de hogares a beneficiar:

5.280 hogares distribuidos en los 4 departamentos beneficiados.
Objetivos:

Fortalecer los conocimientos y capacidades de las comunidades

_ beneficiadas por el programa IRACA en la zona 1, en temas
relacionados con la siembra e implementacion de huertas caseras
que permitan a las comunidades acceder a alimentos durante todas
las etapas del afio y con contribuir a la seguridad alimentaria.

Logros esperados:

Proporcionar alimentos variados para las familias durante todo el afio o
varios meses.

Mejorar los ingresos con los productos de la huerta en el largo plazo.
Mejorar o mantener el estado nutricional de la familia.

Fortalecer la integracion farhiliar.

Promover una produccién sana y segura de los alimentos.

Fomentar la diversidad de cultivos de hortalizas, leguminosas, cria de
aves y especies menores.

Plan de accion:

A traves de la implementacion de esta estrategia el socio
implementador suministrara a las comunidades material impreso y
elementos de trabajo, que permitan realizar las actividades
propuestas asi contribuir a la seguridad alimentaria, lo que hemos
denominado “De la huerta a mi mesa”

Nota: De acuerdo a la reunion de alcance de revision de los
productos de contra-partida, el socio implementador se encuentra en
la reestructuracion de la presente actividad a fin de ser socializada a
Prosperidad Social.

Ver anexo.




Actividad: Encuentros de Fecha
cocina tradicional (Cartilla Estimada
fogones ancestrales) de
entrega:
30 de
agosto de
2020

Descripcion de la actividad a ejecutar:

Departamentos de Intervencion:

- Narno

- Cauca

- Vichada
- Guainia

Cantidad de hogares a beneficiar: 5.280 hogares distribuidos en
los 4 departamentos beneficiados.

Objetivos:

Visualizar la gastronomia mas exquisita de las comunidades
beneficiadas por el programa IRACA en la zona 1, a través de la
produccién de material audio visual y divulgacion en redes sociales
y en especial en canal de YouTube — “La cocina de Iraca”.

Plan de accion:

Contratar una empresa de disefio grafico y produccion audio visual
que recolecte en campo videos ¢ historias gastronémicas de las
comunidades beneficiadas por el programa IRACA en la zona 1, a
fin de ser editados, cargados y publicados en diferentes redes
sociales, y en especial en el canal de YouTube — “La cocina de
Iraca”, creado por el socio implementador, para lo cual se dispondra
de personajes afros e indigenas como presentadores y por video se
realizara bajo la modalidad de invitados los beneficiarios del
programa iraca, a fin de mostrar su produccion gastronémica.

SIfUA CION HUMANITARIA Y DE ORDEN PUBLICO
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= ELTIEMPO Q USRS

COLOMSIA |  BOCOTE  MEDELUN  CAL  BARRANDULLA  ECTACA  LLAND MAS CRUDADES

El Cauca esta en alerta por el paro armado del Eln

Reportan varias situaciones, entre ellas quema de carro. Investigan muerte de un hhombre en El Tambo.

llustracion 65 Situacién de conflicto armado en el cauca

A continuacion, presentamos varias noticias reportadas por prensa escrita de diferentes
medios de comunicacion, tanto a nivel nacional como local, en la zona donde la UT tiene
accionar en las comunidades

Semana

TENDENCIAS 3 a3 o TODEL TORDD CAKW SRS (I = RTCETS
ELN habria secuestrado a cuatro personas
en Guapi, Cauca

Dos de los plaglados son empleados de la compafla Energizando 5.A.S, que adelantaban labores de
CAMPOo en una drea rural de este Municipio costero.

llustracion 66 Situacicn de conflicto en Guapi - Cauca
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R i ]
[ZFM.  niomcias Colombia  Bagots | Pokitics  Coronmvires  Deponies | Intermaconal

Dugue simpends i

Comymenr B cowonma D 24P 2020.08204M
! Grupo armado
- secuestro a cuatro
n
= personas en Guapi,
&
Cauca
" ol pareceral
ELN los tendria en su poder.
PO!LCAIJ.B! QUII.INDO
os un gufa 'y el conds de una lancha, fusron secuestrados
parh armados cuand porel de
Calle Larga, zona rural del municipio de Guapi en 1z costa plnﬂn dal
Csuca.
Elperzonal p i3 adel ch 1a linca que conduce el servicio
de internet al municiplo, cuando t\mur par f queal

‘parecer serian integrantes del ELN.
Los sujetos también se movilizaban en una embarcacién v tras secuestrarios
a con b i

llustracidn 67 Secuestro de contratistas en el Cauca

POPAYAN
COCOCAUCA

GRS AZADGS

Comunidades afro en Guapi, Cauca, temen
un despiazamlento masivo

COCOCAUCA ALERTA:
COMUNIDADES NEGRAS DEL
CONSEJO COMUNITARIO DEL

RIiO NAPI EN RIESGO DE
DESPLAZAMIENTO MASIVO

POR POSIBLES
CONFRONTACIONES ARMADAS

llustracién 68 Situacion de conflicto armado en el Cauca

® ~er|dio Super Popayan
SUp o

mMmAM

INICI.O POPAYAN CALUCA COLOMEBIA DEPORTES LO QUE ESTA PASANDO PODCAST -~

Iglesia Catdolica del Sur
Occidente de Colombia revela
que es muy delicada la situacion
de orden publicoen el Caucavy

Narlno-

En un pronunciamiento conjunto. las
autoridades eclesiasticas del Sur Occidente
del pais afirmaron que comunidades que
residen en el litoral pacifico entre los
departamentos de Cauca y Narino estan
sufriendo por el abandono del Estado, asi

como por laracha de homicidios,

secuestros. enfrentamientos entre grupos

llustracién 69 Situacién de conflicto armado en Narifio y Cauca
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Seis dias sin energia completan municipios
de la costa pacifica del Cauca

N T Por problemas de seguridad no ha ingrezsado =1 perszonal que debe
- P adeiantar las reparaciones.

llustracién 70 Municipios sin energia eléctrica

Mas de 340 personas desplazadas en Guapi, Cauca

La Unidad para las Victimas evallia la situacién de cerca de 58 familias que salleron desplazadas por la presencia de grupos
armados en la vereda Santa Ana.

llustracion 71. Personas desplazadas en Guapi - Cauca
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. db 2
UT PR2SPERIDAD

IRACA =1

] Reportan desplazamiento en Guapi, Cauca, |
| por presencia de grupos armados ’

U sur | wun samaoze - 15

ﬂ o PRI gnr; unas 340 personas las que se desplazaron hasta el casco urbano
e la poblacién.

llustracicn 72. Desplazamiento forzado en Guapi Cauca

MATRIZ DE RIESGO ACTUALIZADO

En el siguiente link
https://drive.google.com/drive/folders/1plfpiSKd1Hqibk2 AH32FwcMx) Y 42rGOn?usp=sha
ring se cargd archivo Excel que contiene la matriz de riesgos actualizados.

Es importante tener en cuenta que la Unién Temporal Prosperidad Iraca Z1, ha estado
siempre atenta y presta al cumplimiento de las metas y de las obligaciones contractuales
derivadas del convenio No. 213 de 2019, para ello se estaran realizando planes estratégicos,
que nos permitan avanzar de una manera sustancial en la ejecucion de las actividades.

Cordialmente,

Representante Legal Unién Temporal
U.T. Prosperidgd Iraca Zona 1

JA ARIAS GOMEZ
ordinador Zonal
U.T. Prosperidad Iraca Zona 1

Carrea 28C No. 84 - 20, Bogota D.C. coordinadorzonal@iracazi.com - representantelegal@iracaz1.com
Tel. (037) 6950202 - 3208260219
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