
 
 
 
 
 
 

 

Otrosí de adición y prorroga al Contrato No. 65F-2022 Fecha:  

Entidad contratante: ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS - ETCAR 

NIT: 800.169.265-3 

Contratista: WILSON JOSÉ LUNA DURAN 

Identificación: C.C.: 7.917.381 de Cartagena  

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 73.169.868 de Cartagena de Indias, 
actuando en representación de la ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS (ETCAR), establecimiento público descentralizado, 
adscrito a la Alcaldía del Distrito de Cartagena de Indias, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, 
creada mediante Decreto No. 981 de 1992, con NIT 800.169.265-3,  y representado en éste acto por su Director General (E), según 
consta en el Decreto No. 1188 del 02 de noviembre de 2021, quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará 
LA ESCUELA, por una parte; y por la otra, WILSON JOSÉ LUNA DURAN, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.917.381 de 
Cartagena, quien se denominará (la/el) CONTRATISTA y declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no incurre en 
causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas 
constitucionales y legales, hemos acordado celebrar el presente Otrosí de adición y prorroga al contrato de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión No. 65F-2022, previas las siguientes consideraciones: 

CONSIDERACIONES: 

a) Entre LA ESCUELA y WILSON JOSE LUNA DURAN, el día 02 de febrero de 2022, se suscribió el contrato de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 65F-2022, cuyo objeto es: “Prestación de servicios profesionales como MAESTRO 
DE CARPINTERIA CASA MUSEO para el proyecto de formación académica técnica de la Escuela Taller Cartagena de Indias para 
el periodo 2022”. b) Que en el contrato de prestación de servicios número 65F-2022 en la cláusula 4) se estipularon como obligaciones 
especiales del contratista: El contratista en desarrollo del objeto contractual previsto en la clausula anterior, se obliga a realizar las 
siguientes actividades: 1) Cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con la programación para el desarrollo de la formación. 2) Prestar 
los servicios con seriedad, responsabilidad, profesionalismo, eficiencia y calidad. 3) Coordinar la elaboración de la cimentación del 
pabellón itinerante. 4) Coordinación la elaboración de la estructura y cubierta del pabellón itinerante. 5) Coordinación la elaboración 
de los muros del pabellón itinerante. 6) Coordinación la elaboración del piso del pabellón itinerante. 7) Cumplir con la programación 
asignada por el coordinador de obras y ejecutar las obras con los egresados. 8) Entregar al coordinador de obras la información de 
las actividades realizadas. 9) Coordinar la reparación de la cubierta del balcón principal, salón principal, despacho, habitación de 
Doña Soledad, pasillo principal del patio, fijación y limpieza. c) Que en el contrato de prestación de servicios número 65F-2022 en la 
cláusula 2) se estipuló el plazo de ejecución en 02 meses, comprendidos desde el día 02 de febrero hasta el 01 de abril de 2022. d.) 
Que en la cláusula 5) se estipuló el valor del contrato en SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS CON CERO 
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($7.400.000,00 M/CTE) y en la cláusula 6) la forma de pago. - e.) Que a la fecha de elaboración 
del presente Otrosí, las obligaciones a cargo del contratista se han ejecutado en más de un 80% y se ha recibido a satisfacción el 
servicio por parte de LA ESCUELA, a través del supervisor designado para el contrato. e.) Que a fin de asegurar la inmediata, continua 
y adecuada prestación de los servicios y obligaciones contraídos por el contratista en favor del proyecto de formación académica de 
la ETCAR y de conformidad con lo previsto en el numeral 1° del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, se requiere adicionar el plazo de 
ejecución y el valor del contrato, así como modificar la forma de pago del contrato 65F-2022; f) Que LA ESCUELA cuenta con el 
respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. Nº 70 de 06 de enero de 2022, que ampara la adición en valor que se 
efectúa. - f.) Que la adición que se efectúa, no supera el límite máximo fijado por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, por lo que se 
estipulan las siguientes cláusulas especiales: 

CLÁUSULAS DEL OTROSÍ: 

Mediante el presente Otrosí de Adición y Prorroga, se modifican las cláusulas: 2) Plazo de ejecución; 4) Obligaciones especificas; 5) 
Valor del contrato y 6) Forma de pago del contrato de prestación de servicios número 65F-2022, las cuales quedarán así: 

2) Plazo de 
ejecución: 

Se adiciona el plazo de ejecución del contrato No. 65F-2022 en un (01) mes, hasta el día 01 de mayo de 
2022, como plazo final de ejecución. En ningún caso, el plazo de ejecución del presente contrato superará la 
presente vigencia fiscal.  

4) Obligaciones 
especificas  

EL CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual, se obliga a realizar las siguientes actividades:  
 

1. Coordinar la reparación de la cubierta del balcón de la fachada principal. 
2. Coordinar la reparación de la cubierta del salón principal. 
3. Coordinar la reparación de la cubierta del balcón del despacho. 
4. Coordinar la reparación de la cubierta de la habitación de Doña Soledad. 
5. Coordinar la reparación de la cubierta del pasillo principal patio. 
6. Coordinar la fijación y limpieza del canal que bordea la cubierta. 
7. Coordinar la impermeabilización de caballete aledaño a la limatesa. 
8. Coordinar la reparación de canaleta para aguas lluvias. 
9. Coordinar la reparación de la cubierta del balcón de la fachada principal. 



 
 
 
 
 
 

 

10. Coordinar la reparación de la cubierta de la teja de enganche. 
 

5) Valor: 

Se adiciona el valor del contrato No. 65F de 2022 en la suma de TRES MILLONES SETESCIENTOS MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($3.700.000,00 M/CTE), para un valor total del 
contrato de ONCE MILLONES CIEN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE 
($11.100.000,00 M/CTE), incluidos todos los gastos en que deba incurrir el CONTRATISTA para la ejecución 
del mismo, incluido el IVA y demás impuestos y descuentos a que haya lugar. 

6) Forma de pago: 

El valor del contrato será cancelado por la ESCUELA TALLER así: Se adiciona una (01) cuota por valor de 
TRES MILLONES SETESCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE 
($3.700.000,00 M/CTE), pagadera el día 01 de mayo de 2022, exigible previa presentación de informe de la 
ejecución del contrato por parte del contratista, y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del 
contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de los desembolsos de que trata esta cláusula, el 
CONTRATISTA deberá acreditar el pago a los Sistemas de Salud, Pensiones y Sistema General de Riesgos 
Laborales, conforme al artículo 282 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002, las Leyes 789 de 2002, 
797 de 2003, 828 de 2003, el Decreto reglamentario 510 de 2003 y la Ley 1562 del 11 de julio de 2012. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En todo caso, queda convenido y entendido que los pagos al contratista se harán 
conforme se aporten los recursos del convenio por parte de la Alcaldía de Cartagena y el PAC de la ETCAR. 

Las demás cláusulas del contrato de prestación de servicios número 65F-2022 que no hayan sido modificadas por el presente 
OTROSÍ, mantendrán su vigencia en la forma en que fueron estipuladas. 

Firmado electrónicamente por las partes a través de la plataforma Secop II  
 


