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1. COMPONENTE INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Marque con una X el tipo de documento:

Contrato X Convenio Reserva Pres. N°: 114,00 Valor Total del $ 20.845.047,00
Contrato
Numero de |PS-CPS-113- |Fechadel 2a|lENERO 2022 Fecha del 21lMaRzZO 2022
Contrato: 2022 Contrato informe
SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR ENLACE PARA ACOMPANAR LOS DIFERENTES
OBJETO: PROCESOS QUE SE ORIGINAN DESDE LA SUBSECRETARIA DE LA MUJER Y LA EMPRESA NUTRICERES
DE LA ALCALDIA DE RIONEGRO
Contratista Edwin Mauricio Ordofiez
Persona Natural | X Persona Juridica Teléfono de contacto 3002501824
Documento de Identificacion N° 15442299,00|Tipo de Doc. Cedula X NIT
2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO
N° de Registro Presupuestal (articulo 42 ley 80): Eecha Registro
res.
Requiere Pdlizas de .
Garantias(*) Sl NO X Fecha Pélizas
Fecha de inicio (Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio): 24(ENERO 2022
Duracién total del contrato (escriba cantidad de meses y dias de requerirse: 5 meses 7 dias
Fecha de terminacion del contrato: 30|JUNIO 2022
2.1 PRORROGAS Y ADICIONES
Otro Si N2 Valor adic. Valor Total Tiempo adicionado
Nueva fecha de terminacion del contrato:|
2.2 SUSPENCIONES
A la fecha del informe se ha presentado suspension al Contrato. SI| NO|
N2 Acta de suspension | [Fecha de suspencion | dd/mm/aa Fecha de reinicio dd/mm/aa

2.3 CONTROL DE PAGOS POR CUOTAS

NUMERO DE
NUMERO FACTURA Y/O RUBRO PRESUPUESTAL VALOR A PAGAR SALDO FECHA I?E Firma Interventor o Supervisor
CUOTA CUENTA DE (CUOTA) REMISION
COBRO

1 1 2.2.4.5.02.09.031 S 929.297 | $ 19.915.750 31/01/2022 NOMBRE Y FIRMA

2 2 2.2.4.5.02.09.031 S 3.983.150 | $ 15.932.600 28/02/2022 NOMBRE Y FIRMA

3 3 2.2.4.5.02.09.031 S 3.983.150 | $ 11.949.450 31/03/2022 NOMBRE Y FIRMA

4 S - S 11.949.450 NOMBRE Y FIRMA

5 S - S 11.949.450 NOMBRE Y FIRMA

6 S - S 11.949.450 NOMBRE Y FIRMA
VALOR EJECUTADO A LA FECHA| $ 8.895.597 PORCENTAIJE EJECUTADO A LA FECHA 43%
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3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

El interventor verifica el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, S| NO Planilla N2
y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de
conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. S 258,400 1044254153
Va': :::::'" s 3.983.150 Icn:tr:::.::s(fsdc: $ 1593260 Va':;:";me $ 199.200 Va::'n:;‘:lne $ 255.000 Va"’;’;r""e $ 4200
4. AVANCE DEL CONTRATO
Porcentaje de
Documento de id. N2 Fecha del informe 31|marzo 2022] Avanceala

15442299,00 Fecha 43,00%

Ne Actividades desarrolladas a la fecha: Descripcion del Avance:

Apoyo logistico carrera de observacion en el marco de
1 la semana de la mujer

Grabacién video Mujeres empoderadas para la campaia
2 MUJERON empoderada.

Apoyo logistico y audiovisual en el bici paseo de las
3 mujeres.

Planeacion y Apoyo logistico en la exaltacién de mujeres
ejemplares de Rionegro

Planeacion, realizacién linea grafica y apoyo logistico
Feria del postre y el dulce en San Antonio de Pereira

Apoyo logistico y piezas graficas para jornada de empleo
6 para las mujeres rionegreras.




Grabacién de mujer con cargos culturalmente
masculinizados para la nueva estrategia “mujeres que
7 avanzan”

Apoyo logistico entrega kits lecheros a productores
locales del municipio para fortalecer los procesos de
8 produccion.

9

10

11

Problemas o hallazgos identificados que afectan la ejecucion del
Contrato

Acciones a implementar o implementadas para solucionar los
problemas identificados

5. ANEXOS AL FORMATO

1 Informe de ejecucion del Contrato Sl X NO
Certiticado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos
2 Profesionales, Pensiones. Sl X NO
3 Cuenta de cobro del periodo respectivo Sl X NO
Nombre supervisor: ANA ISABEL HOYOS
Cédula Supervisor: 32258741 _J-ﬂi-_.‘_::flRMA DEL SUPERVISOR
Fecha de revision: 01/04/2022




