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PROCESO No 4145.010.32.1.0374-2022 
 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

 
El Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Salud Pública, ha inscrito en el Banco de Proyectos 
del Distrito para la presente vigencia fiscal 2022, el proyecto denominado “Fortalecimiento de la 
capacidad de gestión de la autoridad sanitaria de Santiago de Cali”, con ficha BP No. 26003389, 
el cual tiene como objetivo general: Mejorar la gestión de la autoridad sanitaria respecto a la 
garantía de los derechos en salud. 
 
El proyecto en mención contempla dentro de los objetivos específicos el: Mejorar los medios 
dispuestos en la prestación de servicios en salud de la Autoridad Sanitaria, así mismo, para el 
presente proceso contractual se han establecido como actividades las siguientes: 
 

❖  Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera al reforzamiento 
estructural en prevención de riesgos de desastres de la SEDE CENTRAL DE LA 
AUTORIDAD SANITARIA, en la cual se realiza la prestación de servicios de salud. 

 
Mediante Decreto Nº 4112.010.20.0586 del 1 de octubre de 2019, se adoptó el Manual de 
Contratación de la Administración Central de Santiago de Cali y sus anexos, los cuales forman 
parte integral de ese Decreto. Disposiciones que aplican a los procesos de contratación que 
adelanten los organismos de la Administración Central de Santiago de Cali. En efecto, el Decreto 
No. 4112.010.20.0586 de octubre 01 de 2019, derogó los Decretos Municipales 0477 y 0585 de 
2014, así como el Decreto Municipal 0044 de 2017 y demás actos administrativos que le sean 
contrarios. 
 
Los  proyectos en mención fueron viabilizados por el Departamento Administrativo de 
Planeación, y posteriormente aprobado por el Concejo Distrital de Santiago de Cali, el cual  en 
uso de sus facultades legales, expidió el Acuerdo No. 0521 de diciembre de 2021, por el cual 
se expide el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para gastos 
del Distrito de Santiago de Cali, para la vigencia comprendida entre el primero (01) de enero 
y el treinta y uno (31) de diciembre del año 2022. 
 
Por su parte, mediante Decreto Extraordinario Nº 411.0.20.0516 de 2016 (septiembre 28), se 
determina la nueva estructura de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, 
conforme a los lineamientos de las autoridades competentes en materia de modernización para 
mejorar su capacidad administrativa y el uso eficiente de los recursos. 
 
De acuerdo a  los principios de economía y celeridad de la función administrativa señalados en 
el artículo 209 de la Constitución Política, y en el artículo 3 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), el Alcalde del Distrito de  
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Santiago de Cali, mediante lo establecido en el Decreto Nº 4112.010.20.0115 del 28 de Febrero 
de 2019, otorga atribuciones a las secretarias de despacho, departamentos administrativos y las 
unidades administrativas especiales sin personería jurídica cuando se trate de negocios o 
contratos que celebre el Municipio de Santiago de Cali con otros entes del orden territorial o 
nacional que superen los 2000 SMLV y corresponderá al alcalde celebrarlos junto con el 
organismo al que misionalmente competa el asunto para lo cual deberá observar los lineamientos 
que emita en particular el Departamento Administrativo de Contratación Pública. 
 

2. ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO 

 
Nombre del Organismo: Secretaría de Salud Pública  
Nombre del Servidor designado:  MIYERLANDI TORRES AGREDO 
Cargo del Servidor designado: Secretaria de Salud  
 

3. ORIGEN DE LOS RECURSOS 

 

Inversión x  Funcionamiento   

      

Otros   Cual  

 
4. INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
Número: 3500174747     
Fecha de Expedición: 09.02.2022 
Fecha de vencimiento: 31.12.2022   
Valor: DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($280.000.000).  
Compromiso que respalda: 
BP-26003389/1/03/02/10 
 

5. TIPO DE CONTRATACIÓN 
 

Contrato de consultoría         __X_ 
Contrato interadministrativo        ____ 
Contrato de suministro         _ __ 
Contrato de compraventa         ____ 
Contrato de prestación de servicios profesionales  ____ 
Contrato de prestación de servicios de apoyo    ____ 
Contrato de ciencia y tecnología       ____ 
Contrato impulso actividades de interés público   ____ 
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Convenio de asociación         ____ 
Convenio de cooperación         ____ 
Seguros           
 ____ 
Otro            
 ____  
 
¿Cuál? _________________________________________  
 

6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN 

 
Oportunidad de la Contratación  
 
La Administración de Santiago de Cali, está al servicio de los intereses generales de los 
habitantes del Distrito, y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, 
publicidad, contradicción, polivalencia e interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la 
aplicación de los demás principios generales y especiales que rigen la actividad de la 
Administración Pública y de los servidores públicos.     
 
Entre los principios rectores de la democracia está el de transparencia, racionalización, 
participación y satisfacción de los beneficiarios como garantía en el manejo de todos los recursos 
y relaciones provenientes de la administración Central.  
 
Como Autoridad Sanitaria del Distrito de Santiago de Cali, la Secretaría de Salud Pública dirige y 
coordina el sector salud y actúa como ente rector del Sistema de Seguridad Social en Salud en 
el ámbito de sus competencias. Su quehacer va dirigido al liderazgo y regulación sectorial, al 
cumplimiento de las funciones esenciales en Salud Pública, la promoción de la salud, la 
prevención de la enfermedad, mediante la implementación de servicios colectivos en salud, la 
inspección y vigilancia sobre los responsables de la prestación de servicios individuales de salud. 
De igual forma, la administración de los recursos que financian el aseguramiento. Así como la 
prevención de riesgos sanitarios del ambiente y el saneamiento básico. 
 
Con el fin de ejercer el rol de rectoría, dirección, regulación y coordinación del Sistema de 
Seguridad Social en Salud en el Distrito de Santiago de Cali, con altos niveles de efectividad, la 
Secretaria de Salud Pública ha logrado alcanzar altos estándares de calidad a través de la 
certificación de todos sus procesos bajo la Norma ISO 9001 versión 2015 por parte de ICONTEC, 
según lo definido en el Certificado SC-CER431981 en cuya última modificación del 19 de 
diciembre de 2018 se incorporó en el alcance ejercer la rectoría en salud en el municipio de 
Santiago de Cali orientada: Análisis de situación de salud, planificación territorial de salud pública 
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adopción y adaptación de políticas públicas en salud, lo cual implica la necesidad de mantener e 
incrementar la eficacia, eficiencia y efectividad los servicios que ofrece a sus grupos de valor y 
mantener los estándares alcanzados. 
 
Para satisfacer la necesidad y fortalecer las funciones de rectoría en salud, la Secretaría de Salud 
Pública a la luz de sus responsabilidades como autoridad sanitaria, formuló el proyecto 
identificado con la ficha BP No. 26003389, denominado Fortalecimiento de la Eficiencia y 
Efectividad de la Rectoría en Salud en el Distrito de Cali, el cual tiene como objetivo general: 
Mejorar la gestión de la autoridad sanitaria respecto a la garantía de los derechos en salud. Dentro 
de éste se cuenta con el objetivo específico de Mejorar los medios dispuestos en la prestación 
de servicios en salud de la autoridad sanitaria. 
 
Desarrollar métodos adecuados de planificación, control, seguimiento y monitoreo como 
herramientas de gestión, bajo estándares y modelos de calidad como la estructura de alta 
gerencia establecida por la norma ISO 9001:2015, las dimensiones y políticas del Modelo de 
Planeación y Gestión, para asegurar la disponibilidad de equipos e infraestructura necesaria, que 
facilite la consecución de resultados, la atención oportuna  con calidad de las necesidades 
presentadas por los ciudadanos y partes interesadas. Así mimo, desde el marco del plan decenal 
en salud el  Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud, plantea como 
objetivo lograr que las autoridades sanitarias nacionales y locales recuperen, desarrollen o 
perfeccionen, sus capacidades básicas para actuar como planificadores e integradores de las 
acciones relacionadas con la producción social de la salud dentro y fuera del sector salud, para 
así brindar las respuestas propia del sector, para ello se tiene en cuenta dos tipos de capacidad: 
a) La capacidad de medios, es decir, que cuenten con los medios y procesos necesarios 
dispuestos de tal manera que puedan hacer lo que les corresponde para ejecutarlo en forma 
óptima. b) La capacidad de resultados, por cumplimiento de su finalidad; capacidades que deben 
reflejarse en el cumplimiento óptimo de las funciones de regulación, conducción, gestión 
financiera, ejecución de las acciones colectivas, la atención oportuna a las necesidades de los 
usuarios y la provisión adecuada de servicios de salud. 
 
Por otra parte, el Plan de Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, cultural, turístico, empresarial 
y de servicios de Santiago de Cali 2020-2023 “Cali, Unida por la Vida”, aprobado mediante el 
Acuerdo 477 de junio 20 de 2020, cuenta con 4 Dimensiones, 18 líneas estratégicas y 70 
programas en los que la Secretaría de Salud Pública tiene metas de resultado y de producto en 
cada uno de ellos, que son: 
 
Eje 1. Cali, inteligente por la vida 
Eje 2. Cali Solidaria por la vida 
Eje 3. Cali Nuestra Casa común 
Eje 4. Cali Gobierno incluyente   
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Para el presente proceso de contratación, se ejecutarán iniciativas que buscan dar cumplimiento 
a los indicadores de producto contenidos en la Dimensión 2 Cali, Solidaria por la Vida, el cual 
tiene como objetivo potenciar una sociedad incluyente, de acción solidaria y cooperativa para la 
diversidad y la vida, desde un enfoque de reconciliación, garantía de derechos y equidad de 
género, de diálogo entre generaciones y reconocimiento diverso; desde su interconexión y 
garantía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el marco jurídico nacional e internacional de 
derechos humanos y los retos contemporáneos que nos plantea la Nueva Agenda Urbana. En la 
Línea Estratégica “Territorios para la Vida” cuyo objetivo es “Promover el derecho fundamental a 
la salud de los ciudadanos a través de un modelo de acción integral, que promueva la seguridad 
alimentaria, la prestación de los servicios sociales, la construcción de un hábitat saludable; 
incluyendo la vivienda, el espacio público, con una participación social activa desde un enfoque 
transectorial.”,  en el Programa “Programa: Servicios de Salud de Calidad en Redes Integrales, 
Un Desafío para Todos”  que entre sus objetivos cuenta con los siguientes: 1. Ejercer el rol de la 
autoridad sanitaria en la conducción, regulación y rectoría del Sistema de Salud, con estándares 
de calidad y visión futura de desarrollo de competencias de Distrito. 2. Promover la restitución de 
los derechos en salud de los ciudadanos, que sean vulnerados por los aseguradores y 
prestadores, sin distinguir el régimen de afiliación. Lo anterior, con el siguiente indicador de 
producto: Usuarios con restitución de derechos en salud por la Autoridad Sanitaria. 
 
2. Conveniencia 
 
De igual forma, la necesidad se fundamenta en que es deber de la Secretaría de Salud Pública 
fortalecer su capacidad de rectoría en salud, para dar una óptima respuesta a las necesidades 
de los ciudadanos en temas de salud y así mismo ajustarse al cumplimiento del Plan de Desarrollo 
2020-2023, ejecutando los procesos en mención y manteniendo el certificado de calidad obtenido 
con la norma ISO 9001:2015, es por esto que se requiere el cumplimiento de ciertas actividades 
como son:  Apoyo en el reconocimiento del estado de la infraestructura tecnológica  y de 
equipamientos, valoración y priorización de las necesidades de adecuación de la infraestructura 
tecnológica, y de equipamientos. Apoyo en la estructuración de los proyectos de mejoramiento, 
adecuación, remodelación, implementación, desarrollo, dotación de necesidades de 
infraestructura eléctrica, tecnológica y de equipamientos del organismo. Apoyo en la elaboración 
y revisión de los componentes eléctricos en  los proyectos de infraestructura física y 
mantenimiento, sus presupuestos de obra, cronogramas y metodología para la ejecución y 
especificaciones técnicas. Elaboración de análisis económico del sector y estudios previos. 
Apoyo al seguimiento del avance de la ejecución de los componentes de diseños y ejecución de 
proyectos de infraestructura física, equipamiento y tecnología de la SSP. 
 
La Secretaría de Salud Pública requiere contar con los servicios de una persona natural o jurídica 
con idoneidad directamente relacionada con el objeto del contrato y actividades que se ejecutaran 
a través de él para fortalecer el normal desarrollo de las funciones que por ley le han sido 
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asignadas a la dependencia, específicamente de adecuación de los medios físicos en los cuales 
se desarrollan los productos y servicios de Rectoría en Salud para los ciudadanos. 
 
Actividades tendientes a la interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y ambiental 
del contrato de obra cuyo objeto es “Realizar obras civiles de mantenimiento, mejoramiento, 
adecuación, modernización y reforzamiento estructural a precios unitarios fijos de la 
infraestructura física de la Sede central de la autoridad sanitaria, en desarrollo del proyecto 
denominado “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD 
SANITARIA DE SANTIAGO DE CALI”, con ficha BP No. 26003389” 
 
 
Que La secretaria de slaud ha realizado las obras de reforzamiento estructural por etapas en la cuales 

se han suscrito dos contratos para su ejecución, los cuales son, para el año 2017 fase 1,  el Contrato No. 
4145.0.26.1.700 -2017 cuyo objeto fue “Realizar las obras civiles de ampliación, mejoramiento, adecuación, 
modernización, y primera fase de reforzamiento estructural a precios unitarios, de la infraestructura física del área del 
edificio de la Secretaría de Salud Pública Municipal en desarrollo del proyecto denominado “Mejoramiento de los 
Procesos de la Dirección Local de Salud de la Secretaría de Salud Pública de Cali” con ficha EBI No. 01-041817 de 
conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, pliego de condiciones y documentos 
adicionales” y para el año 2019 fase 2, Contrato No.  4145.010.26.1-1877, cuyo objeto fue “Realizar las obras civiles 
de mejoramiento, adecuación, modernización y reforzamiento estructural a precios unitarios fijos de la infraestructura 
física del edificio de la secretaria de salud pública municipal en desarrollo del proyecto denominado “ fortalecimiento 
de la eficiencia y efectividad de la rectoría en salud en el Distrito de Cali” identificado con ficha BP-01046534” 

 
Que de dichos contratos e han intervenido las siguientes áreas 
 

FASES DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL. 
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FASE 0: AMPLIACION EDIFICIO POSTERIOR NUEVO EJECUTADO EN 2015 

 

 
 
 
AREAS INTERVENIDAS: ARCHIVO DE LA SECRETARÍA, RESTAURANTE, TRANSPORTE, 
BAÑOS. 
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OFICINAS NUEVAS: DESPACHO SECRETARÍA, SUB SECRETARIA DE PRODUCCIÓN, 
COMUNICACIONES, ABOS, ABIMA, UNIDAD DE APOYO A LA GESTION, RESTAURANTE, 
COCINA, BAÑOS PUBLICOS. 
 

FASE I: REFORZAMIENTOS ESTRUCTURAL EJECUTADO EN 2016-2018 
 
 

 
 
 
AREAS INTERVENIDAS:  
PISO 1 - UES RURAL, ENFERMERIA, DEFUNCIONES, TBC, SALUD OCUPACIONAL, 
RECEPCION, CORRESPONDENCIA, ASESORES, PAGADURIA, SALUD AMBIENTAL, BAÑOS 
PÚBLICOS, PLAZOLETA DE ACCESO. 
PISO 2 - AUDITORIO PRINCIPAL, ASEGURAMIENTO, PARTICIPACION SOCIAL, RED AMIGA, 
ESTADISTICA, INTERVENTORIA, 2 BAÑOS PUBLICOS. 
 
 

FASE II-A: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EJECUTADO EN 2019-2020 
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AREAS INTERVENIDAS:  
PISO 1 - ARCHIVO SSP, LABORATORIO SECADO, ASCENSOR. 
PISO 2 - PLANEACION, SISTEMAS. 
 
Que con el contrato de obra en mencio se pretende ejecutar la  FASE II-B: REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL PENDIENTE POR EJECUTAR, asi: 
 

 
 
 

AREAS INTERVENIDAS:  
PISO 1 – PAI, FINANCIERO, LABORATORIOS, SALA SITUACIONAL, ALMACEN, TALLER DE 
MANTENIMIENTO. 
PISO 2 – SUB SECRETARIA DE PROMOCION, TALENTO HUMANO, ASESOR DESPACHO, 
ASEGURAMIENTO 5, CALIDAD, SEM. 
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El edificio central de la SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA. Funciona en una edificación que 
cuenta con más de 70 años, los cuales deben permanecer en óptimas condiciones físicas 
locativas (paredes, techos, fachadas, accesos pisos, redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias) 
evitando un deterioro que puede perjudicar a los funcionarios que laboran en esta edificación y 
visitantes, afectando el desempeño de sus funciones, perjudicando las condiciones laborales 
ideales y los riesgos relacionados con el sitio de trabajo. Dada la antigüedad de las 
construcciones, las Instalaciones físicas presentan envejecimiento permanente e inseguridad en 
la carpintería metálica (Puertas y Ventanas) y se debe realizar periódicamente un mantenimiento 
preventivo y correctivo según sea el caso, para prevenir situaciones de riesgo inminente. 
 
Cumplido lo anterior, se obtendrá como resultado que la Infraestructura física del edificio 
mencionado, obtenga la mejoría alcanzando la disminución de la necesidad de intervención de 
adecuación de gran magnitud y reduciendo la necesidad de  realización permanente de 
mantenimiento locativo. 
 
Teniendo en cuenta el análisis realizado al interior y exterior del edificio mencionado, la SSPM ha 
realizado una propuesta para dar cabal cumplimiento a lo antes esbozado mediante el 
mantenimiento, mejoramiento, adecuación y modernización de la infraestructura física de 
espacios internos y acabados de los edificios utilizando materiales modernos de mayor duración 
que fortalezcan la calidad e imagen de este edificio  en la ciudad de Santiago de Cali entendiendo 
que: 
 

■ Los edificios, tanto en su conjunto como para cada uno de sus componentes, deben tener 
un uso y un mantenimiento adecuados.  

■ Un edificio en buen estado es más seguro. Es preciso evitar riesgos que puedan afectar 
a sus habitantes. Los edificios a medida que envejecen presentan peligros tales como el 
simple accidente interno, la descarga eléctrica o el desprendimiento de una parte de la 
fachada. Un edificio en buen estado de conservación elimina peligros y aumenta la 
seguridad. 

■ Un edificio bien conservado dura más, envejece más dignamente y permite disfrutarlo más 
años. Al mismo tiempo, con un mantenimiento periódico, se evitan los fuertes gastos que 
habría que efectuar si, de repente, fuera necesario hacer reparaciones importantes 
originadas por un pequeño problema que se haya ido agravando con el tiempo. 

■ Los acabados de la fachada acostumbran a ser uno de los puntos más frágiles del edificio 
ya que están en contacto directo con la intemperie. Por otro lado, lo que inicialmente 
puede ser sólo suciedad o una degradación de la imagen estética de la fachada puede 
convertirse en un peligro, ya que cualquier desprendimiento caería directamente sobre los 
transeúntes. 
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■ Con el paso del tiempo, la pintura y acabados se suele decolorar o manchar por los goteos 
del agua de lluvia.  

■ Los muros de fachadas e internos se afectan con mucha facilidad debido a la porosidad 
del material produciendo humedades y figuración. 

■ La Cubierta del edificio mencionado presenta deterioro en su estructura, ocasionando 
continuas filtraciones de agua debido a la antigüedad del edificio, esto puede presentar 
un riesgo inminente al interior ocasionando posibles accidentes.  

 
En conclusión, un edificio en buen estado de conservación proporciona calidad de vida a sus 
usuarios por lo que se hace necesario iniciar el proceso de selección correspondiente para la 
ejecución de dicho proyecto de una persona natural o jurídica que en función general debe ejercer 
control y vigilancia sobre la ejecución de la obra física bajo las condiciones del proceso de 
contratación. Verificando el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como 
consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre 
el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer 
recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado. 
 
El interventor que resulte de este proceso de contratación, debe tener en cuenta que el contratista 
de obra que resulte favorecido de la licitación pública antes referenciada,  deberá realizar las 
siguientes actividades  que le dan alcance al objeto del proyecto de obra, no obstante, este debe 
ejecutarse en estricto cumplimiento de los diseños, especificaciones técnicas y documentos 
adicionales que hacen parte integral del presente proceso, contemplados para la Fase II-B de la 
intervención en el Organismo: 
 

• Obras preliminares de cerramientos provisionales, demoliciones, desmontes, 
excavaciones y retiros de material sobrantes entre otros. 

• Demoliciones, desmontes, excavaciones y movimientos de tierra 
• Cimentación 
• Estructuras de concreto, que corresponden a las vigas de entrepiso, las de cubierta y las 

pantallas de reforzamiento estructural. 
• Estructura Metálica, correspondientes a columnas, vigas que soportaran el entrepiso 

y la base de la cubierta. 
• Instalaciones sanitarias 
• Instalaciones hidráulicas 
• Centro de datos - data center 
• Mampostería, para el cerramiento de los espacios. 
• Cubierta y cielos, se refiere al cubrimiento por encima de la estructura metálica, en material 

de aislamiento acústico y térmico con el respectivo sistema de recolección de aguas lluvias 
(canales) y a nivel de enrase, la construcción de un cielo raso liviano, completando el 
cerramiento de la cámara aislante de la cubierta. 
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• Revestimiento, se refiera a los repellos, impermeabilizantes de piso y losas de cubierta y 
enchapes de muros. 

• Pisos, construcción de contra pisos, andenes y revestimiento de los mismos, tanto de 
interiores como exteriores. 

• Instalaciones eléctricas 
• Suministro de instalaciones especiales adheridas a la infraestructura. (sistema eléctrico, 

sistema de aires acondicionados, sistema de voz y datos). 
• Carpintería de madera y Carpintería metálica. 
• Acabados y Pintura, de muros interiores – exteriores y carpinterías. 
• Limpieza general y varios, limpieza permanente durante el transcurso de la obra hasta la 

entrega final entre otros.  
• Ver también “Obligaciones” 

 
El proceso para la verificación del estado actual de la edificación se realizó de acuerdo a: 

 

■ Recorrido y diagnóstico del estado de las edificación. 

■ Levantamiento arquitectónico del edificio en su estado actual con la construcción de 
planos en AutoCAD. 

■ Identificación de las intervenciones necesarias para la mejora de la infraestructura física 
existente.  

■ Elaboración de diseño arquitectónico de las intervenciones necesarias.  

■ Elaboración del presupuesto general de obra y especificaciones técnicas para la ejecución 
de actividades de obra civil. 

 
A continuación se detallan las actividades que se deben realizar para el presente proceso 
 

Macro actividades Productos Resultados 

1. Realizar la revisión y aprobación  de los 
cambios propuestos por el contratista a los  
estudios y diseños del proyecto  

 

Revisados, aprobados o 
rechazados  los cambios 
propuestos por el contratista a  los 
estudios y diseños del proyecto   

Interventoría técnica, 
jurídica, financiera y 
ambiental a las obras. 
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Macro actividades Productos Resultados 

2. Presentar balance económico periódico 
previo a cada pago al contratista de obra y 
según requerimientos adicionales del 
contratante. Actualizar el presupuesto de 
obra según balance para su respectiva 
aprobación por parte de la SSPM.  

Realizado y presentado el balance 
económico y modificación de los 
presupuestos para su respectiva 
aprobación por parte de la SSPM. 

3. Asesorar y supervisar al contratista en toda 
la gestión legal para la obtención de los 
permisos para uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales requeridos para el 
desarrollo de las obras, si a ello hay lugar. 

Asesorado y supervisado al 
contratista en toda la gestión legal 
para la obtención de los permisos 
para uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales requeridos para 
el desarrollo de las obras si a ello 
hubo lugar.  

4. Revisar y aprobar el control de calidad en 
los ensayos de campo y de laboratorio, y de 
control de materiales en las actividades de 
construcción de acuerdo con las normas y 
especificaciones de construcción vigentes. 

Aprobado  el control de calidad en 
los ensayos de campo y de 
laboratorio, y de control de 
materiales en las actividades de 
construcción de acuerdo con las 
normas y especificaciones de 
construcción vigentes. 

5. Velar por el cumplimiento de los 
requerimientos mínimos de las normas de 
seguridad industrial, salud ocupacional,   
señalización, movimiento de maquinaria y 
demás necesarios en la obra.  

Cumplidos los requerimientos 
mínimos de las normas de 
seguridad industrial, salud 
ocupacional,  señalización,  
movimiento de maquinaria y demás  

6. Requerir, verificar y aprobar  la instalación 
de vallas informativas sobre los proyectos. 

Aprobadas las vallas  informativas 
del proyecto. 
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Macro actividades Productos Resultados 

7. Cuantificar y certificar las cantidades de 
obra ejecutadas por el contratista  y las 
modificaciones al proyecto. 

Realizada la cuantificación de las 
cantidades de obra y las 
modificaciones al proyecto. 

8. Exigir al contratista que cumpla con las 
especificaciones técnicas, diseños y 
presupuestos del proyecto. 

Cumplidas por parte del contratista 
las especificaciones técnicas, 
diseños y presupuestos del 
proyecto. 

9. Realizar el seguimiento a los procesos y 
procedimientos contractuales desde su 
inicio hasta su liquidación. 

Realizado el seguimiento a los 
procesos contractuales desde su 
inicio hasta su liquidación. 

10. Establecer un cronograma de actividades 
de manera conjunta entre interventor y el 
contratista.  

Establecido el cronograma de 
actividades de manera conjunta 
entre interventor y el contratista. 

11. Realizar seguimiento y exigir el 
cumplimiento del cronograma de 
actividades de obra y requerir los ajustes 
que sean necesarios para su cumplimiento.  

Cumplido el cronograma de 
actividades. 

12. Realizar la revisión de forma y fondo de las 
actas de obra y proceder con su aprobación 
oportuna para el respectivo para pago al 
contratista de obra.  

Entregadas oportunamente las 
actas de obra revisadas y 
aprobadas en forma y fondo para 
pago al contratista. 

13. Efectuar la revisión y aprobación del 
análisis de precios unitarios presentados 
por el contratista para  actividades no 
previstos, y de mayores y menores 
cantidades de obra si hay lugar a ello.  

Aprobados o rechazados los  
análisis de precios unitarios 
elaborados por el contratista. 
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Macro actividades Productos Resultados 

14. Elaborar y presentar los informes de 
interventoría de las obras en donde se 
incluya  seguimiento a la ejecución física y 
presupuestal de la obra, seguimiento al 
cronograma y seguimiento a las 
obligaciones del contratista.  

Elaborados y presentados los 
informes de interventoría de las 
obras. 

15. Realizar el control ambiental de las obras y 
requerir al contratista la obtención de los 
permisos ambientales para uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, 
previo a la iniciación de las obras, si a ello 
hay lugar. 

Requerido el control ambiental de 
las obras y requerir al contratista la 
obtención de los permisos 
ambientales para uso y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales, previo a la iniciación de 
las obras si a ello hubo lugar.  

16. Resolver las consultas e inquietudes de las 
comunidades con respecto al manejo 
ambiental de los proyectos. 

Resueltas las consultas e 
inquietudes de las comunidades con 
respecto al manejo ambiental de los 
proyectos. Realizadas las reuniones 
de auditorías visibles si a ello hubo 
lugar.  

17. Realizar los comités técnicos Operativos de 
obras con la elaboración y aprobación  de 
su respectiva Acta de Comité en las 
instalaciones de la SSPM con la frecuencia 
definida o necesaria.  

Realizados los comités técnicos 
Operativos de obras. Elaboradas y 
aprobadas las respectivas  Actas de 
Comité con la frecuencia requerida 
o necesaria.  
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Macro actividades Productos Resultados 

18. Ejercer la interventoría  jurídica del 
cumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte del contratista de 
obra y asesorar a la entidad contratante 
sobre todas aquellas situaciones jurídicas 
que se presenten durante el desarrollo del 
contrato.  

Asesorada e informada la entidad 
contratante por el experto jurídico  
respecto al cumplimiento de las 
obligaciones contractuales del 
contratista de obra.  

19. Las demás relacionadas con el objeto y 
obligaciones del contrato.  Interventoría integral realizada.  

 

 

 

7. CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y 
Servicios:  
 

CODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

81101500 
Servicios basados en 
Ingeniería, investigación y 
tecnología   

Servicios profesionales de 
ingeniería y arquitectura   

Ingeniería Civil y arquitectura   

80101600 
Servicio de gestión, servicios 
profesionales de empresas y 
servicios administrativos. 

Servicio de asesoría de gestión Gerencia de Proyectos. 

72103300 
Servicios de Edificación - 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e instalaciones 

Servicios de mantenimiento y 
reparación de infraestructura 

(*)Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion 
 
 
8. ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTAN 

IDENTIFICADOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS? 
 

 

SÍ X  NO  

     
ID en el PAA: 10280 
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9. ESTUDIO DEL SECTOR  
 
El estudio del sector, se encuentra en documento anexo al presente estudio previo del cual forma 
parte integral. 
 
 
10. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO A 

CELEBRAR 
 

10.1 Objeto del contrato  
 
Realizar actividades tendientes a la interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y 
ambiental  del contrato de obra cuyo objeto es Realizar obras civiles de mantenimiento, 
mejoramiento, adecuación, modernización y reforzamiento estructural a precios unitarios fijos de 
la infraestructura física de la Sede central de la autoridad sanitaria, en desarrollo del proyecto 
denominado “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD 
SANITARIA DE SANTIAGO DE CALI”, con ficha BP No. 26003389” 
 

10.2 Alcance del objeto.  
 

 

Realizar la vigilancia del contrato de obra cuyo fin es realizar el reforzamiento estructural en 
prevención de riesgos de desastres de la Sede Central de la autoridad sanitaria, en la cual se 
realiza la prestación de servicios de salud FASE II-B.  
 

 

10.3 Plazo del contrato  
 
El plazo de ejecución del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2022, sin que exceda la presente 
vigencia fiscal, término que se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución según lo contemplado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, previa suscripción del acta de inicio. 
 
La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra objeto de interventoria es la fecha en 
la cual se suscribirá el Acta de Recibo final y a satisfacción, la cual no podrá superar el 31 de 
diciembre de 2022. 
 
Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo final y a satisfacción, el Contratista debe cumplir 
a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el Contrato y sus anexos. 
 
La liquidación del contrato se puede realizar de común acuerdo con el contratista dentro de los 
seis (6) primeros meses siguientes al recibo a satisfacción del objeto contratado. Una vez vencido 
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este plazo se aplicarán las normas contenidas en el artículo 60 de le Ley 80 de 1993, subrogado 
por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 
2012. 
 

 
10.4 Valor estimado del contrato 

 
El valor estimado del contrato es la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL UN PESOS M/CTE ($265.800.001). Este valor incluye los costos básicos 
de la consultoría; los costos de personal 
 afectados por un factor multiplicador; otros costos directos y/o indirectos relacionados con las 
labores de consultoría, el valor del IVA; deducciones municipales y departamentales; y demás 
impuestos que se generen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
Se aclara que el valor del presupuesto del proyecto está contemplado en la Ficha BP 26003389 
para realizar la adecuación de los medios físicos en los cuales se desarrollan los productos y 
servicios de rectoría en salud para los ciudadanos, correspondiente al  elemento PEP numero: 
BP-26003389/1/03/02/10. 
 
El valor de la propuesta no podrá exceder el 100% del presupuesto oficial, so pena de ser 
rechazada. 
 
En la preparación de la propuesta el oferente deberá tener también en cuenta lo siguiente: 
 
1. No será reajustado el valor del contrato, por situaciones como cambio de anualidad o 

imprevistos diferentes al caso fortuito o fuerza mayor. 
 
2. El proponente, con la presentación de su oferta, declara haber estudiado y aceptado el 

alcance de los Estudios Previos y acepta también que en su propuesta contempló todos los 
costos necesarios para ejecutar las actividades de la interventoría del objeto del presente 
proceso; por lo tanto, correrán por cuenta de la interventoría además de los costos directos 
de la prestación de sus servicios, los costos de constitución de las garantías, el pago de todos 
los demás gastos en que incurra el mismo en razón al cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como las obligaciones tributarias a que haya 
lugar. 

 
3. Se aclara que el valor de la seguridad social debe ser asumido por el contratista que asume 

la interventoría y que debe velar porque los profesionales que hacen parte del equipo técnico 
también realicen sus aportes. 
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10.5 Forma de pago  
 
10.5.1 Pago de Interventoría ejecutada.  
 
 
 
La SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, pagará al contratista el valor del contrato mediante actas 
parciales y acta final, de acuerdo con el porcentaje de avance facturado de las obras ejecutadas 
del contrato objeto de la interventoría y de acuerdo con los recursos realmente dedicados a la 
obra en el período a facturar, soportadas con los informes de la interventoría escritos y digitales; 
estos porcentajes de avance deberán coincidir con los porcentajes de avance de los informes de 
obra ya facturados; los informes serán recibidos a satisfacción por parte del supervisor del 
contrato; los pagos se harán de la siguiente manera:  
 

1. Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales previa 
certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.  

 
2. Un pago final correspondiente al saldo del valor del contrato, es decir, el diez por ciento 

(10%), que será cancelado a la finalización de la interventoría, lo cual se dará con la 
presentación de los siguientes documentos:  

 
1) Acta de la entrega y recibo final de la obra objeto de la interventoría, suscrita por el 

contratista de la obra objeto de interventoría y el Interventor;  
2) Informe final por parte del Supervisor del contrato de interventoría y recibo a satisfacción 

por parte de la Entidad. Toda autorización de pago requiere previa presentación de los 
documentos adicionales que se detallan más adelante. 

3) El valor final del contrato será el resultante de la sumatoria de todos los recursos aplicados 
a la interventoría de la obra multiplicado por los valores ofertados, pero nunca podrá ser 
superior al valor nominal o modificado del contrato. 

 
Para efectos del pago de las actas referidas, el contratista debe acreditar el pago de los aportes 
parafiscales y su afiliación obligatoria y de todo el personal asignado a la obra y pago actualizado, 
del sistema de seguridad social integral salud y pensión, conforme a las normas sobre la materia, 
so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma por incumplimientos. 
 
Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de los recursos del programa anual Mensualizado 
de Caja y que se encuentran amparados bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que 
se adjunta a los presentes estudios previos y que hace parte integral de este proceso de 
selección abreviada.   
                                                                                   
10.5.2 Oportunidad de los Pagos 
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Las Actas de Interventoría deberán ser suscritas por el INTERVENTOR y refrendadas por el 
SUPERVISOR y deberán ir acompañadas de los siguientes documentos: 
 

● Relación del tiempo de dedicación de los profesionales y de las actividades realizadas en 
el periodo a facturar  

● Supervisión a las memorias de cálculo de cantidades  
● Supervisión al balance de la ejecución de actividades en MS Project 
● Revisión de copia de bitácora del periodo a cancelar 
● Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Laborales, 

Parafiscales), del respectivo periodo. 
● Factura de venta cumplimiento con las normas generales establecidas  
● Certificado expedido por la supervisión avalando el pago del respectivo periodo 

● Copia del certificado ambiental expedido por la supervisión, con el cual se certifica el 
cumplimiento de las normas ambientales vigentes, del respectivo periodo (cuando 
aplique) 

● Copia del acuerdo de precios (En caso de suscribirse) 
● Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse) 
● Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de la 

interventoría objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes. 
  
10.5.3 Trámites administrativos para pago 
 
La cancelación de los recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos 
a que haya lugar: 
 
El INTERVENTOR deberá radicar en la ventanilla única de recepción de correspondencia de la 
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, las facturas de las actas de interventoría ejecutada, con 
todos los soportes respectivos aquí exigidos. 
 

i. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales. 
ii. Acta de recibo parcial y final según corresponda, firmada por el Interventor y el Supervisor 

y recibida a satisfacción por parte de la entidad. 
iii. Certificación de cumplimiento por parte del Supervisor del contrato. 
iv. Acreditación de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de 

seguridad social y parafiscales. 
 
Todo pago a que se obliga la SECRETARIA DE SALUD PUBLICA de la Alcaldía de Santiago de 
Cali, en virtud del contrato que se celebre, se sujetará a las apropiaciones y disponibilidades 
presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado 
de Caja – PAC. 
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*Impuestos: Se cobrarán los impuestos legales de orden Nacional, Departamental y Municipal a 
que haya lugar. Para ello, la entidad en su calidad de agente retenedor descontará directamente 
de la cuenta de cobro, los impuestos que procedan a cargo del interventor con ocasión de la 
ejecución del contrato de Interventoría pública 
 
10.5.4 Pago Final 
 
El último pago estará condicionado a la suscripción del acta final de entrega y recibo a satisfacción 
de los trabajos de obra contratados y a la presentación por parte de la interventoría del informe 
consolidado final, debidamente aprobados por el supervisor del contrato. La factura de pago final 
deberá estar acompañada, además de los documentos anteriores, de los siguientes documentos: 
 

1. Recibo de la obra objeto del contrato de construcción, debidamente aprobada por la 
supervisión y recibida a satisfacción por la misma.  

2. Informe final de interventoría acompañado de informe fotográfico. Para el caso de contratos 
que tengan varios frentes de trabajo, la interventoría debe presentar el informe consolidado 
final de la intervención en cada frente de trabajo; este informe será requisito para aprobar 
y tramitar el respectivo pago. 

 
3. Debe incluir entre otros datos: 

 
a. Descripción de las actividades ejecutadas y relación de pagos. 
b. Seguimiento al programa de seguridad industrial 
c. Seguimiento al plan de calidad 
 

4. Acta final de recibo de obra. 
5. Acta de liquidación del contrato de obra. 
6. Acta de liquidación del contrato de interventoría. El interventor deberá entregar, como parte 

del contrato de obra, el cuadro de distribución de los costos totales de interventoría por 
cada frente de obra, si los hubiera. 

7. Pólizas y garantías vigentes según las condiciones del contrato. 
8. Actas de comité de obra 
9. Bitácora de obra 
10. Toda la correspondencia derivada de la labor de interventoría incluyendo: notificaciones al 

constructor acerca de las posibles deficiencias en materiales, procedimientos constructivos, 
equipos y mano de obra; los correctivos ordenados, las contestaciones. 

 
El Municipio de Santiago de Cali, realiza los siguientes descuentos por concepto de impuestos y 
contribuciones, los cuales deben ser tenidos por el proponente para la preparación de su 
propuesta: 
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  CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

Menores de: 
$78.192.971. (2.196 UVT) 

6,50 % 

- Pro Desarrollo 1,00 % 
- Pro Univalle  2,00 % 
- Pro Hospital  1,00 % 
- Unipacifico   0,50% 
 - Pro-Adulto Mayor 2% 

Entre: 
$ 78.192.971 

y 
$ 144.991.704 (4.072 UVT) 

9.00 % 

- Pro Desarrollo 3,50 % 
- Pro Univalle  2,00 % 
- Pro Hospital  1,00 % 
- Unipacifico   0,50% 
- Pro-Adulto Mayor 2% 

Contratos mayores a: 
$ 144.991.704 (4.072 UVT) 

 
10.00 % 

- Pro Cultura  1,00 % 
- Pro Univalle  2,00 % 
- Pro Hospital  1,00 % 
- Pro Desarrollo 3,50 % 
- Unipacífico   0,50% 
- Pro-Adulto Mayor 2% 

 
Lo anterior, sin perjuicio que el Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Salud deba aplicar 
nuevas deducciones en cumplimiento de normas legales superiores que entren en vigencia al 
momento de suscribir el contrato de prestación de servicios que se derive del proceso de 
selección que se planea realizar. 
 
10.5.5  Interventoría de mayores cantidades de obra y obras adicionales. 
 
Las mayores cantidades de obra son aquellas que se reconocen en los contratos pagados a 
precios unitarios sin reajuste cuando las cantidades de obra o ítems contratados exceden las 
cantidades contratadas por el valor estimado. 
 
En los contratos de obra suscritos a precios unitarios sin reajuste, la mayor cantidad de obra 
supone que ésta fue contratada, pero que su estimativa inicial fue sobrepasada durante la 
ejecución del contrato, surgiendo así una prolongación de la prestación debida que puede ser 
ejecutada con los planos y especificaciones originales, sin que ello implique modificación alguna 
al objeto contractual. 
 
Por lo anterior, las mayores cantidades de obra no requieren la celebración de adiciones ni 
contratos adicionales, pero sí contar con los Certificados de Disponibilidad y Registro 
Presupuestal, con la suscripción del acta respectiva y con la aprobación de las garantías 
correspondientes. 
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 23 de 114 

Si se presentaren obras adicionales o mayores cantidades de obra que superen el valor del 
contrato, el procedimiento a seguir es el siguiente:  
 
El Interventor efectuará el balance de las mayores cantidades de obra u obras adicionales y lo 
presentarán al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA para revisión 
y aprobación previa a la ejecución y tramite del correspondiente certificado de disponibilidad 
presupuestal, bajo el aval del Supervisor. 
 
10.5.6 Interventoría de Ítems no Previstos.  
 
Los ítems no previstos corresponden a actividades o recursos no contemplados en los 
documentos del Proceso. La Interventoría debe justificar por escrito al Supervisor la necesidad 
de la utilización del ítem dentro del proyecto, haciendo una breve descripción de la 
consideraciones y causales que dieron soporte a la decisión. 
 
Requisitos para tener en cuenta por parte de la Interventoría para la aprobación de los ítems no 
Previstos: 
 
a) El ítem no previsto no debe coincidir con ninguno de los ítems inicialmente contratados, de 

igual manera no deben tener ninguna equivalencia técnica con los ítems contractuales 
iniciales. 

b) La descripción del ítem no previsto deberá contener la especificación general, particular o 
norma técnica que lo regula. 

c) Emplear como referencia los insumos de los ítems contractuales, para la elaboración de los 
ítems no previstos. 

d) Para la aprobación de los ítems no previstos, se deben utilizar los precios actuales del 
mercado a la fecha de su presentación, para cada uno de los componentes. 

e) Los ítems no previstos, se deben aprobar por parte de la Interventoría, antes de la ejecución 
de la(s) actividad(es). 

f) Los ítems serán cancelados con el precio provisional inicial que se pacte con la Interventoría, 
autorizados previamente por la entidad y de conformidad con la resolución municipal N.º 1-3-
1047 del 11 de julio de 2019 por medio del cual se establece el listado de precios unitarios de 
referencia de obras civiles del Departamento del Valle del Cauca. 

g) Una vez se fijen los precios definitivos, se efectuarán los correspondientes ajustes en el Acta 
de Recibo Parcial inmediatamente posterior. 

h) Los Análisis de Precios Unitarios (APU), se deben presentar en el formato establecido por la 
Administración Central Municipal, debidamente firmado por el Contratista y la Interventoría, 
con sus respectivos soportes técnicos y económicos, esquemas, cotizaciones, rendimientos, 
maquinaria, equipos y mano de obra, entre otros. 

i) La legalización del nuevo ítem se efectuará con la fecha de suscripción del acta de fijación de 
precios no previstos. 
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Lo anterior, aplica únicamente cuando la aprobación de los ítems no previstos no genere una 
implicación presupuestal para la entidad. Para tal efecto, la INTERVENTORÍA realizará el balance 
económico del contrato realizando los ajustes a los ítems previstos en el contrato. 
 
En el caso en que los ítems no previstos en el contrato generen implicación presupuestal para la 
Entidad, deberá tramitarse por la entidad la modificación al contrato de acuerdo con el numeral 
referente a modificaciones contractuales del presente capítulo y contar con su respectiva 
apropiación presupuestal. 
 
Para efectos de los desembolsos, el interventor deberá acreditar el pago de los aportes 
parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y 
pensiones, conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 
de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, ley 1562 de 2012 y 
demás normas complementarias, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en 
la misma.  
 
Sólo se pagará al interventor por los servicios prestados y acreditados con los informes y soportes 
efectivamente entregados y aprobados por el supervisor del contrato. Para cada pago parcial el 
interventor deberá radicar en la SECRETARIA DE SALUD PUBLICA del Municipio de Cali, junto 
con su informe, la factura correspondiente cumpliendo con las condiciones contractuales y legales 
para realizar los pagos correspondientes. 
 
Nota: El interventor deberá presentar proyectada y elaborada el acta liquidación del contrato de 
obra a satisfacción de la Entidad, previo recibo a satisfacción de la obra con las condiciones 
técnicas estipuladas por la entidad. Junto con los documentos soportes de verificación de las 
obras, los planos finales definitivos y ejecución a satisfacción. 
 
Los pagos se realizarán por la entidad mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique 
el interventor, descontando los impuestos y tributos a cargo del interventor con ocasión de la 
celebración y ejecución del contrato, una vez sean aprobados por parte del supervisor los 
informes completos del interventor con sus soportes técnicos, jurídicos, sociales, ambientales y 
financieros. 
 
Para el trámite de facturas de las actas de pago es necesario presentar anexo la documentación 
exigida por la ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI –SECRETARIA DE SALUD PUBLICA.  
  
La  SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, cancelará el valor de los trabajos realizados en las Actas 
de Interventoría las cuales deben ser acompañadas de informes de supervisión de la ejecución, 
avance de obra y de acuerdo al tiempo de dedicación de los profesionales requeridos en obra 
según los procesos constructivos que se estén dando.  



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 25 de 114 

 
Así mismo las otras actividades del presupuesto se liquidarán de acuerdo al porcentaje de obra 
ejecutado y se adjuntarán los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscal del 
respectivo periodo a facturar. Menos los descuentos de Ley, descuentos tributarios y multas o 
sanciones cuando fuere del caso, entre otros. 
 
EL INTERVENTOR deberá radicar en la ventanilla única de recepción de correspondencia de la 
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, las facturas de las actas de interventoría, informes de 
supervisión ejecutados, y se adjuntaran los recibos de pago de los aportes a seguridad social y 
parafiscal del respectivo periodo a facturar. Con todos los soportes respectivos aquí exigidos la 
carencia de algún documento en la presentación de la cuenta, será causal de devolución de la 
cuenta por parte del supervisor del contrato.  
 
No obstante, se aclara que todos los pagos estarán atados a la disponibilidad de caja del PAC – 
Departamento de Hacienda Municipal. De cada pago que se efectúe al Interventor se le harán los 
descuentos de ley, tributarios y multas o sanciones cuando fuere del caso.  
 
El Interventor deberá pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales que 
afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las 
certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. La 
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA no asumirá en ningún caso cualquier impuesto directo o 
indirecto sobre los costos imputables al valor del contrato, así como tampoco ningún costo 
adicional por cualquier otro concepto sobre dicho valor. 
 
El Interventor mantendrá en desarrollo de sus obligaciones Indemne a la SECRETARIA DE 
SALUD PUBLICA, en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. 
 
Los ítems adicionales y no previstos deben someterse a la revisión y aprobación por parte de 
interventor de la obra, e insertarse en modificatorio o contrato adicional según corresponda, 
atendiendo las particularidades de la obra vigilada por la interventoría objeto del contrato y 
teniendo como referencia los precios del mercado. Los análisis de precios unitarios que presente 
el contratista al interventor deberán venir acompañados de las respectivas cotizaciones. La 
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA se reserva el derecho de revisar y objetar los precios cuando 
lo considere conveniente. 
 
El Interventor sólo tiene derecho a los emolumentos expresamente pactados en esta cláusula, 
por tanto, no podrá reclamar el pago de prestaciones sociales por este concepto. 
 
10.6 Lugar de ejecución del contrato:  
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SEDE CENTRAL DE LA AUTORIDAD SANITARIA edificio perteneciente a la Secretaría de Salud 
Pública de Santiago de Cali. Ubicado en la Calle 4B # 36-00, Barrio San Fernando de Santiago 
de Cali. 

 
10.7 Obligaciones específicas del contratista 

 
Las actividades a desarrollar se refieren al ejercicio de las labores de interventoría integral con 
control de calidad de obra civil y suministros, desde los puntos de vista técnico, administrativo, 
financiero, jurídico, ambiental, social y en cualquier aspecto que se requiera, para el adecuado 
desarrollo del contrato de construcción resultante del proceso de selección objeto de interventoría 
del presente proceso, para las actividades a ejecutar en las diferentes etapas del desarrollo del 
contrato de obra: etapa de construcción y etapa de liquidación. 
 
10.7.1 INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA 

 
Se refiere a las actividades de tipo administrativo que asume el interventor, con control de calidad 
durante todo el proyecto en sus diferentes etapas de construcción y liquidación, las cuales están 
orientadas al control y aprobación de la organización adecuada para lograr los objetivos 
propuestos tales como: 
 
10.7.1.1 ESTUDIO DEL CONTRATO DE OBRA, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMÁS 

DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
 
Además de estudiar el proyecto (planos, memorias, informes), el interventor: 
 
1. Analizará el contrato, el pliego de condiciones, los anexos y cualquier otro documento oficial 

concerniente al proyecto.  Como resultado de dicho proceso, presentará al Municipio de 
Santiago de Cali – SECRETARIA DE SALUD PUBLICA el respectivo informe, advirtiendo a 
la entidad cualquier contratiempo que pudiere presentarse por contradicciones entre los 
documentos evaluados. 

2. El estudio de la minuta del contrato y demás condiciones contractuales, marcarán las pautas 
para la administración general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales del 
mismo. 

3. Dar al Municipio de Santiago de Cali – SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, las 
recomendaciones y advertencias, debidamente analizadas y soportadas, sobre la aplicación 
de sanciones, prórrogas del plazo y ampliación del valor del contrato, cuando se requiera 
antes del vencimiento. 

4. Analizar, estudiar y aprobar, el esquema de organización y ubicación de instalaciones 
provisionales, accesos, vallas, cerramientos, etc., del contratista, lo cual deberá ser informado 
al Municipio de Santiago de Cali – SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, durante el primer 
mes de ejecución del contrato. 
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5. Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales del contratista 
de obra, y permanecer en el sitio de los trabajos mientras dure la ejecución de las obras.  

6. Coordinar las relaciones entre el contratista de obra y el Municipio de Santiago de Cali – 
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA. 

 
 
10.7.1.2 CONTROL DEL PROGRAMA DE OBRA 
 
El contratista de obra está obligado a ejecutar las obras contratadas de acuerdo con el programa 
de obra aprobado por el Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA. El 
interventor, como representante debidamente autorizado por el Municipio de Santiago de Cali - 
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, vigilará su cumplimiento. 
 
1. El interventor y el contratista de obra evaluarán semanalmente la ejecución del contrato 

técnica y financieramente, revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué 
condiciones avanzan los trabajos.  De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por 
los ingenieros residentes del contratista de obra, y del interventor, donde se consignará el 
estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos 
del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, 
los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra que no podrá contemplar 
la disminución de las cantidades de obra programadas para cada mes ni una prórroga del 
plazo inicialmente establecido.  Dicha modificación deberá ser presentada al Municipio de 
Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, para su revisión y aprobación. 

2. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo, incremento 
presupuestal y/o modificación de las cantidades de obra, el contratista de obra, deberá 
someter a revisión y aprobación del interventor, la respectiva reprogramación, para que ésta 
a su vez, obtenga la respectiva aprobación por parte del Municipio de Santiago de Cali - 
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA. 

3. El interventor no autorizará ni permitirá que se ejecuten mayores cantidades de obra y/o ítems 
adicionales sin que estos hayan sido previamente autorizados por el Municipio de Santiago 
de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA. 

4. En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato de obra, por incumplimiento en la 
ejecución de la obra por causas imputables al interventor, éste permanecerá al frente de los 
trabajos hasta su terminación, sin que el Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE 
SALUD PUBLICA  deba efectuar erogación alguna a favor del interventor por este concepto. 

5. Deberá mantener comunicación permanente con el Municipio de Santiago de Cali - 
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, sobre el estado de las obras y el desarrollo del contrato, 
informando sobre las determinaciones tomadas y enviando copia de las comunicaciones 
dirigidas al contratista de obra, que considere pertinentes. 
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10.7.1.3 CONTROL DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA 
 
El interventor solicitará al contratista de Obra, relación del equipo a emplear durante la ejecución 
del proyecto, especificando referencia interna, modelo, marca, serie, capacidad, potencia, etc.,  
 
1. Relacionará los equipos de acuerdo a las diferentes etapas de ejecución del contrato.  
2. El Interventor deberá corroborar si dicha información corresponde con los requerimientos de 

ejecución, emitiendo una aprobación o requiriendo al contratista para que cumpla, según sea 
el caso.  

3. El Interventor, deberá presentar el respectivo informe al Municipio de Santiago de Cali - 
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, durante el primer mes de ejecución del contrato. 

 
10.7.1.4 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE OBRA 
 
El interventor revisará y aprobará, bajo su responsabilidad, las actas de avance de obras y las 
actas de obra ejecutada; cada una de las actividades registradas para pago, se debe verificar de 
acuerdo a lo especificado para recibo en los anexos correspondientes del proyecto a ejecutar con 
el contrato de obra derivado del proceso de selección objeto de interventoría del presente 
proceso, verificando que: 
 
1. La información financiera acumulada, el valor de los contratos adicionales, las modificaciones 

a las cantidades de obra medida y aceptada para el pago, el valor de la obra ejecutada y los 
acumulados y toda la información adicional esté correcta, para lo cual anexará un balance 
general de la obra ejecutada (estado fiscal). 

2. Revisar, suscribir actas de avance y básicas de obra, avalar y refrendar todos los documentos 
y soportes concernientes para la erogación de pagos al contratista de obra, verificando que 
estos se ajusten a las condiciones estipuladas en el contrato de obra. 

3. Bajo ningún aspecto, el interventor aceptará obras que estén por fuera del contrato original y 
que no hayan sido previamente aprobadas por el Municipio de Santiago de Cali - 
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA  y debidamente incluidas mediante actas de modificación 
de cantidades de obra o contrato adicional, según sea el caso.  El interventor realizará revisión 
de las cantidades de obra las cuales deberán estar debidamente discriminadas, con los 
respectivos soportes de cada una de las actividades de obra relacionada. 

4. El interventor será garante ante el Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD 
PUBLICA  de los trabajos ejecutados por el contratista y relacionados en las respectivas actas 
de obra. 

 
10.7.1.5 REVISIÓN DE LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 
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En caso de ser necesario introducir modificaciones a las cantidades de obra inicialmente 
contratadas bajo la modalidad de precios unitarios, el interventor elaborará las actas de 
modificación a las cantidades de obra iniciales del contrato, así: 
 
1. Verificar que la información incluida esté correcta.  
2. Hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato y de los ítems 

propuestos, de forma tal que dichas modificaciones no impliquen cambios significativos en las 
actividades fundamentales para cumplir con el objeto del contrato, todo lo cual quedará a 
juicio y aprobación del Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA . 

 
10.7.1.6  CONCEPTO SOBRE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS, 

ELABORADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA 
 
En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems no contemplados en el contrato original, 
el contratista de obra presentará al interventor, con copia al Municipio de Santiago de Cali - 
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, un informe que incluya el análisis detallado de cada precio.   

 
1. El interventor realizará y presentará su propio análisis de precios, justificando cada uno de los 

componentes del mismo y entregando su concepto acerca del análisis presentado por el 
contratista de obra.  Igualmente, informará sobre los volúmenes de obra por ejecutar, 
presentando sus recomendaciones y un balance general del contrato. 

2. Cuando se trate de maquinaria de construcción, para la cual el contratista de obra solicita que 
se le fije el costo por hora, día, semana, mes, etc., el interventor presentará las 
recomendaciones del costo/hora real, según el análisis de costos de propiedad y operación, 
estado de la máquina, modelo, serie, capacidad, año de fabricación, aplicando los factores 
utilizados por la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC), según el caso. 

3. Cuando el precio unitario haga referencia a un ítem perteneciente a las redes de servicios 
públicos operadas por las diferentes empresas de servicios públicos, su correspondiente 
análisis de precio unitario deberá contar con la aprobación previa de la entidad 
correspondiente, si tal precio no está incluido en sus listados oficiales. 

 
10.7.1.7  CONTROL DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CONTRATISTA DE OBRA 
 
El interventor solicitará al contratista de obra, la relación del personal a emplear durante la 
ejecución del proyecto, especificando las dedicaciones y frentes en los que se desempeñará, de 
acuerdo con las diferentes etapas de ejecución del contrato.  
 
1. El interventor deberá corroborar si dicha información corresponde con lo inicialmente 

propuesto por el contratista de obra durante el proceso de contratación, emitiendo una 
aprobación o requiriendo al contratista para que cumpla con lo acordado, según sea el caso.  
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El interventor, deberá presentar el respectivo informe al Municipio de Santiago de Cali - 
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, durante el primer mes de ejecución del contrato 

2. El interventor deberá exigir al contratista, la permanencia en la obra del ingeniero residente y 
demás personal relacionado inicialmente; de presentarse algún cambio, este deberá ser 
solicitado de manera inmediata, para ser revisado y aprobado por el interventor, presentando 
la novedad al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA en los 
cinco (5) días siguientes al cambio.  Además, el interventor llevará el respectivo registro, 
verificando que todo el personal del contratista esté en obra de acuerdo con lo propuesto 
inicialmente. 

3. Controlar el personal a cargo del contratista de obra, exigir el empleo de personal capacitado 
y solicitar los cambios que considere convenientes. 

4. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de la obligación de presentar un informe 
mensual de contratación de mano de obra.  

5. Velar por que se cumplan las normas de ley relacionadas con las condiciones óptimas de 
seguridad industrial, para todo el personal empleado por el contratista de obra. 

6. El interventor deberá tener al día una relación de los empleados y trabajadores asignados por 
el contratista a la obra, con el fin de verificar que se esté cumpliendo lo estipulado en la Ley 
789 de 2002 y lo relativo al pago de los aportes de seguridad social y las obligaciones 
parafiscales derivadas del contrato de obra. 

7. El interventor exigirá al contratista, con una periodicidad mensual, la presentación de todos 
los soportes necesarios para comprobar que efectiva y oportunamente realizó los aportes 
correspondientes a seguridad social y parafiscales de todo el personal involucrado en el 
proyecto, estableciendo si existe una correcta correlación entre el monto aportado y las sumas 
que debieron haber sido cotizadas.  En caso de que compruebe que el contratista no lo hizo 
o habiéndolo hecho, lo realizó de manera incorrecta, inmediatamente deberá presentar ante 
el Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, el informe o reporte 
pertinente. 

8. Para el trámite de cada una de las actas de pago a favor del contratista de Obra, el interventor, 
en el documento de aprobación correspondiente, deberá dejar constancia clara y detallada 
del cumplimiento de las obligaciones del contratista, frente a la seguridad social y parafiscal 
de todo el personal involucrado en el proyecto. 

 
10.7.1.8  CONTROLES DE SEGURIDAD 
 
1. Velar por que se cumplan las normas legales, especificaciones y procedimientos relacionados 

con la seguridad al exterior de las obras, con el fin de garantizar que no se presenten 
accidentes o percances a los peatones, vehículos, construcciones adyacentes, etc. 

2. Ejercer vigilancia detallada y diaria para controlar que el contratista de obra, cumpla con todos 
los dispositivos de seguridad y control de tránsito exigidos tales como: cintas de prevención, 
faros, semáforos, señales reflectivas, conos, pasos peatonales provisionales sobre las 
excavaciones, señalización preventiva, etc., y demás normas y regulaciones establecidas en 
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el Manual de señalización vial dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras 
y ciclorrutas de Colombia del Ministerio de Transporte, en su última versión. 

3. Velar por que se cumplan las normas legales, especificaciones y procedimientos relacionados 
con la seguridad al interior de las obras, con el fin de garantizar que no se presenten 
accidentes o percances al personal que labora en el proyecto.  Ejercer vigilancia detallada y 
control diario, para que el contratista cuente con los elementos necesarios para ejecutar los 
trabajos en obra de forma segura, demarcando las diferentes zonas de trabajo, dotando al 
personal del equipo necesario para la ejecución de cada una de las actividades, etc. 

 
10.7.1.9  ELABORACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA 
 
Con el fin de informar a la entidad las diferentes actividades realizadas por el contratista y el 
interventor, además de reportar de manera oportuna al Municipio de Santiago de Cali - 
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, como entidad contratante, sobre las dificultades y eventos 
que vayan ocurriendo durante la ejecución del proyecto, se deberán presentar informes 
semanales e informes mensuales; también se presentará un informe final de todo el proyecto e 
informes finales al completar cada una de las etapas.  Las características de estos informes se 
describen más adelante en este documento. 
 
10.7.1.10  COORDINACIÓN Y GESTIÓN 
 
Practicar inspecciones completas y diarias a las obras, coordinar y realizar reuniones semanales 
(comités de obra) con la participación del contratista de obra, el Municipio de Santiago de Cali - 
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA  y demás entes involucrados en el desarrollo de las obras; 
levantar las actas de los comités de obra, teniendo en cuenta: 
 
1. Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean necesarios y 

convenientes para la buena marcha de los trabajos. 
2. Llevar un libro de bitácora en el cual se consignarán las actividades realizadas diariamente, 

así como las novedades o contratiempos sucedidos en obra.  Este documento permanecerá 
en custodia del interventor, debe llevar las respectivas firmas de los participantes en cada 
nota y estará a disposición del contratista y del Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA 
DE SALUD PUBLICA, cada vez que ellos lo requieran. 

3. Analizar y conceptuar sobre los posibles reclamos que se presenten por parte del contratista 
de obra, la comunidad o terceros. 

4. Cumplir las instrucciones y órdenes que le imparta el Municipio de Santiago de Cali - 
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA y responder por el cumplimiento de sus obligaciones. 

5. Mantener siempre a disposición del contrato de interventoría integral, todos los elementos 
relacionados en la propuesta, tales como oficina(s), vehículo(s), personal, equipo de 
laboratorio, etc.  De esta forma el supervisor del contrato designado por el Municipio de 
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Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, podrá disponer de los mismos, 
cuando considere necesario…  

6. Atender a los llamados o solicitudes de información que pudiere realizar el Municipio de 
Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, como entidad contratante, al respecto 
de cualquier tema relacionado con el contrato de obra.  

 
10.7.2  INTERVENTORÍA FINANCIERA 

Se refiere a las funciones de control financiero y económico del contrato de obra, por lo cual, 
deberá apoyar, asistir y asesorar al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD 
PUBLICA, en todos los asuntos de orden financiero y económico que se susciten durante la 
ejecución de las obras, suministrando oportuna información sobre los mismos, preparando los 
documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la 
materia se le soliciten.  En tal sentido, se establecen las siguientes funciones: 
 
1. Exigir al contratista de obra, la ejecución idónea y oportuna de los recursos del proyecto. 
2. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, 

las condiciones técnicas, administrativas, económicas, financieras y jurídicas existentes al 
momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato. 

3. Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no sobrevenga 
una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 

4. Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros y económicos que el Municipio de 
Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA le solicite. 

5. Determinar y actualizar el flujo de fondos del proyecto. 
6. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra, de manera semanal, 

e informar a la entidad sobre cualquier anormalidad que pudiere presentarse y que ponga en 
riesgo la ejecución del contrato. 

7. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar 
los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente 
las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

8. Verificar y coordinar el cumplimiento en la colocación de los recursos financieros en las 
cantidades y oportunidad establecidas en el cronograma de inversión. 

9. Llevar y mantener el archivo actualizado de la interventoría, de tal manera que se pueda 
constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato desde el punto de 
vista financiero. 

10. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista de 
obra. 

11. Responder, en primera instancia, y someter a aprobación del Municipio de Santiago de Cali - 
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, las reclamaciones que presente el contratista de obra. 

12. Prestar apoyo al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, para 
resolver las peticiones y reclamos del contratista de obra. 
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13. En general, asesorar al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, 
en todos los asuntos económicos y financieros que se susciten en desarrollo de las obras 
objeto de la interventoría. 

14. Realizar, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de obra con el 
contratista de obra, o su representante; en dichas reuniones participará, por derecho propio, 
el ordenar del gasto del Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, 
o su delegado.  De dichas reuniones, el interventor, elaborará un acta suscrita por todos los 
que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por el 
interventor. 

15. Revisar las actas de obras elaboradas por el contratista de obra, conforme a lo establecido 
en el contrato, presentándolas al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD 
PUBLICA  para su aprobación. 

16. Se realizarán comités para el seguimiento del manejo del anticipo donde participará 
activamente el interventor, el Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD 
PUBLICA  y el contratista.  Se deberán realizar actas, las cuales deben estar suscritas por 
todos los participantes. 

17. Dar visto bueno o rechazar las cuentas que presente el contratista, para adelantar el trámite 
del pago correspondiente. 

18. Elaborar la contabilidad del proyecto de acuerdo con los lineamientos del Municipio de 
Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA. 

19. Presentar un informe final al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD 
PUBLICA, el cual deberá contener entre otros, un balance detallado de costos del proyecto, 
contabilidad y recuento fotográfico del mismo. 

 
10.7.3  INTERVENTORÍA JURÍDICA 

Se refiere a las funciones de control jurídico del contrato de obra, por lo cual, deberá apoyar, 
asistir y asesorar al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, en todos 
los asuntos de orden jurídico que se susciten durante la ejecución de las obras, suministrando 
oportuna información sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran 
y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.  En tal sentido, se 
establecen las siguientes funciones: 
 

1. Exigir al contratista de obra, la ejecución idónea y oportuna del contrato. 
2. Controlar las vigencias de las pólizas y solicitar su ampliación, si fuere el caso. 
3. En general, el interventor velará por que se cumplan los intereses del Municipio de 

Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, que son reflejo de los de la 
comunidad y en ningún momento mediara por intereses particulares; en tal sentido, el 
asesor jurídico solicitado al interventor deberá estar al servicio del contrato y del Municipio 
de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA.  Atenderá y asesorará 
cualquier disputa que pudiese presentarse contra la Entidad.  Si se presentaran 
diferencias entre el Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 
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y el interventor, este último deberá ser representado por sus abogados y en todo caso, 
serán diferentes al personal relacionado para realizar la asesoría jurídica del contrato de 
interventoría. 

4. Se deberán realizar asesorías y acompañamiento al Municipio de Santiago de Cali - 
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, como entidad contratante.  La asesoría jurídica de 
la que trata este documento, es una asesoría para atender asuntos de carácter jurídico, 
siempre en beneficio del Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD 
PUBLICA, nunca para asesoría o defensa del interventor. 

5. Deberá revisar y aprobar todas las contrataciones de personal, verificando que se cumpla 
con todos los requerimientos de ley. 

6. Siempre que se presenten controversias de tipo legal a lo largo del desarrollo del proyecto, 
deberá ser estudiado inicialmente por el interventor, quien notificará a la entidad de tal 
situación y presentará su recomendación respectiva. 

7. Prestar apoyo al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, 
para resolver las peticiones y reclamos del contratista de obra. 

8. En general, asesorar al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD 
PUBLICA, en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de las obras objeto 
de la interventoría. 

9. Vigilar que el Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, 
siempre esté amparado por la póliza única de cumplimiento de cada contrato, la cual se 
mantendrá vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y 
extensión de los riesgos amparados. 

10. Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidación contractual. 
 
10.7.4  INTERVENTORIA TÉCNICA  

Se refiere a las actividades de tipo técnico que asume el interventor durante el desarrollo de la 
construcción del proyecto, tales como: 
 
10.7.4.1  REVISIÓN DEL PROYECTO 
 
Previamente a la iniciación de los proyectos, el interventor deberá: 
 
1. Estar enterado completa y detalladamente de éstos, del pliego de condiciones, planos de 

construcción, especificaciones técnicas generales y particulares, de las condiciones 
generales, de la propuesta del contratista de obra, del contrato celebrado y de las demás 
normas y reglamentaciones aplicables en la ejecución del proyecto en cada uno de sus 
componentes. 

2. Deberá realizar el análisis y aprobación de la organización propuesta por el contratista de 
obra, (organigrama, programación, personal, equipo, etc.) para adelantar el objeto del 
contrato de construcción; y exigirá al contratista para que disponga y garantice los elementos 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 35 de 114 

necesarios en el sitio de la obra, en la fecha de iniciación programada y durante la 
construcción del mismo. 

3. Las modificaciones del diseño requerirán la aprobación previa del Municipio de Santiago de 
Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA  y será responsabilidad del interventor, vigilar que 
el contratista de obra de solución a los diferentes problemas que se presenten en la obra, 
tales como fuentes de materiales, disposición de residuos, predios, etc.  Antes de efectuar 
cualquier modificación en el proyecto, deberá hacerse un balance económico del contrato, y 
así las variaciones superen el valor contractual o no, se requerirá siempre la aprobación del 
Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, a quien se deberá 
presentar previamente el balance económico y soporte, para avalar o no cualquier situación. 

4. Evaluará y avalará las fuentes de materiales, plantas e instalaciones y demás elementos que 
se suministrarán para las obras por parte del contratista de obra, de acuerdo con 
especificaciones del proyecto y de los diseños y los resultados de los ensayos de laboratorio 
que realice. 

5. Una vez analizados y revisados, los diseños y el proyecto en general, deberá en forma escrita 
informar al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA  sobre 
cualquier concepto que pudiera presentarse, que amenace el equilibrio económico del 
contrato, el alcance o la ejecución de éste, como inconvenientes por predios, diseños, 
componente social, redes eléctricas y telefónicas, redes hidráulicas y de gas, legalizaciones 
o permisos ambientales, etc. 

 
10.7.4.2  PROGRAMACIÓN DE OBRA 
 
1. Exigir, revisar, aprobar y controlar los programas detallados de ejecución de obras, de 

suministros y de inversión (flujo de caja) presentados por el contratista de obra, y llevar el 
control de su cumplimiento para lograr que las obras se ejecuten dentro de los plazos 
estipulados. 

2. Dar recomendaciones e impartir instrucciones sobre el orden en que se deben acometer los 
trabajos para el cumplimiento de los programas de obra y de las normas de diseño y seguridad 
apropiadas en cada caso. 

3. Informar al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA  sobre el 
avance real de las obras por capítulos y actividades; en caso de presentarse retrasos, deberá 
exigir al contratista los correctivos necesarios para cumplir con los plazos estipulados para la 
ejecución de las obras, haciendo seguimiento a las mismas e informar de manera oportuna al 
Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, para que ejecute las 
acciones legales a que haya lugar. 

 
10.7.4.3  REPLANTEO DEL PROYECTO 
 
1. El interventor definirá las referencias y los puntos de nivel y tránsito al inicio del proyecto, 

durante la etapa de construcción.  El contratista de obra localizará los ejes, niveles y las obras 
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del proyecto, de acuerdo con los diseños definitivos, verificando que la información con la que 
cuenta el interventor al respecto, corresponda a las condiciones del proyecto.  El interventor 
revisará dicha localización durante su ejecución. El interventor incluirá estos chequeos 
periódicos en los informes semanales y mensuales, o de manera extraordinaria, cuando el 
caso lo amerite. 

2. Elaborar el acta de estado de las zonas aledañas a la intervención y en caso de ser utilizadas 
deberá exigir al contratista la reparación y restitución al estado inicial. 

 
10.7.4.4  COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA DE OBRA 
 
1. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, sobre los 

aspectos técnicos o de cualquier índole y resolverlas oportunamente.  En caso de llegarse a 
presentar cambios a los diseños inicialmente planteados con el visto bueno del Municipio de 
Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, será responsabilidad del interventor 
que queden registrados oportunamente por el contratista de obra en los planos, informes y 
carteras. 

2. Revisar y aprobar los programas de ejecución de los diferentes trabajos adelantados por el 
contratista de obra. 

3. Entenderse con las autoridades competentes o con otras entidades o personas cuando el 
contratista de obra se lo solicite, para resolver los problemas que puedan afectar la normal 
ejecución de las obras. 

 
10.7.4.5  REVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE PLANOS DE DETALLES 
 
El interventor deberá solicitar al contratista, los planos de detalles de las obras en todos los casos 
que sea necesario, en los que se especifiquen los pormenores de éstas cuando en los planos 
generales del proyecto no existan, los cuales deberá revisar y certificar, para que queden 
debidamente avalados por el Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 
. 
 
10.7.4.6  CONTROL DE MATERIALES, PERSONAL Y EQUIPO 
 
1. Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, los cuales deben cumplir con las 

especificaciones relacionadas en cada una de las especificaciones de construcción 
contenidas en los anexos del proyecto a ejecutar objeto de interventoría del presente proceso. 

2. Evaluar y aprobar las hojas de vida de los profesionales propuestos por el contratista de obra, 
presentando el correspondiente informe al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE 
SALUD PUBLICA, en los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato de obra.  
Además, deberá evaluar cualquier cambio de personal, que proponga el contratista en 
cualquiera de las etapas del proyecto, verificando que cumpla con lo solicitado, dando 
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aprobación al mismo y reportando el respectivo cambio y análisis al Municipio de Santiago de 
Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA . 

3. El interventor deberá exigirle al contratista de obra que el personal o equipo ofrecido 
inicialmente debe ser ubicado en el sitio a más tardar en cinco (5) días, pasados los cuales, 
de no haberse dado cumplimiento a su notificación, deberá solicitar al Municipio de Santiago 
de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, que se hagan efectivas las multas que para tal 
efecto se tengan fijadas. 

4. Evaluar el funcionamiento, calidad, cantidad del equipo, herramienta, personal y demás 
elementos necesarios para el desarrollo del contrato de obra, con respecto a lo requerido y 
estipulado en los documentos contractuales, el cual debe cumplir con las normas de 
seguridad industrial y ambientales, y exigir al contratista de obra, el cambio o adición del 
equipo necesario en su debida oportunidad.  Igualmente deberá llevar un registro diario del 
equipo utilizado por el contratista de obra, el cual se reportará en el informe mensual. 

 
10.7.4.7  CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS DE LABORATORIO/MUESTRAS  
 
1. El interventor realizará los ensayos de campo, de laboratorio y de control de materiales en 

todas las actividades de construcción, de acuerdo con normativa vigente para cada una de 
las diferentes actividades desarrolladas, considerando las especificaciones de construcción 
del proyecto, e informará al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD 
PUBLICA, su resultado dentro de los Informes Semanales y presentará los soportes en los 
Informes Mensuales de interventoría. 

2. Cuando los controles de calidad se describan de manera general en las normas y 
especificaciones de construcción del proyecto o estos no existan, el interventor debe realizar 
seguimiento al control de calidad del contratista de obra, según la normativa correspondiente, 
su criterio y experiencia en trabajos similares, especificando en la bitácora de obra los criterios 
con los cuales se evaluará.  Los ensayos y pruebas que debe tomar el interventor para el 
control de calidad de la obra serán los que estime conveniente y que de acuerdo con su 
criterio sean aplicables al control de la obra, en aras del buen desarrollo y estabilidad de la 
misma. 

3. Los métodos de construcción serán los estipulados en las especificaciones técnicas generales 
y particulares de construcción. En caso de que éstas no contengan metodologías de 
construcción, ésta queda a juicio del contratista de obra; sin embargo, el interventor podrá 
sugerir cambios en los métodos que considere inadecuados, sin que ello implique incremento 
alguno del valor del contrato. 

4. Ordenar la suspensión o la reconstrucción de los trabajos que se ejecuten en forma indebida, 
hasta tanto el contratista de obra esté en condiciones de cumplir con las especificaciones 
técnicas estipuladas para su ejecución.  En tal caso, el contratista de obra deberá asumir los 
sobre costos que se generen por tal motivo. 

5. Rechazo de todos los trabajos que se ejecuten y NO cumplan con la normativa, 
especificaciones de construcción o criterios de evaluación establecidos previamente. 
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10.7.4.8  CAMBIOS O MODIFICACIONES EN EL DISEÑO 
 
1. Cuando, por razones técnicas, económicas o de otra índole, el contratista de obra solicite 

cambiar o modificar el diseño definitivo, se dirigirá al interventor, quien analizará 
cuidadosamente todos los documentos del contrato, y si encuentra conveniente dicho cambio 
para los intereses del Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, 
solicitará autorización al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, 
indicando la cantidad, valor unitario, valor total y la respectiva justificación.  Los cambios 
surgidos de dichas modificaciones deberán quedar registrados en los planos, carteras, 
informes, entre otros, y será responsabilidad del contratista de obra su ejecución. 

2. De igual manera, cuando el interventor detecte que existen errores o incongruencias en los 
diseños, deberá informar al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD 
PUBLICA, tan pronto tenga conocimiento de los mismos y procederá a solicitar al contratista 
los cambios que considere necesarios. 

 
10.7.4.9  REVISIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA 
 
1. El interventor deberá efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las cantidades de 

obra, a fin de compararlas con las que están incluidas en el contrato y en caso de 
discrepancia, aclarar al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA  
y al contratista de obra, las modificaciones requeridas. 

2. Deberá medir toda la obra terminada y, si a su juicio, la encuentra a satisfacción deberá 
aceptarla, ciñéndose al contrato y a las especificaciones particulares y generales del proyecto, 
referentes a entregas parciales. 

3. En las obras a precio global fijo, el interventor, revisará, evaluará y aprobará las actas de 
avance de las obras ejecutadas por el contratista de obra, verificando el cumplimiento de las 
metas físicas propuestas, recurriendo para estos fines a los indicadores establecidos y 
concertados antes de la construcción.  El Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE 
SALUD PUBLICA, podrá exigir al interventor la medición ítem a ítem de las cantidades de 
obra ejecutadas realmente por el contratista de obra. 

4. En las obras pagadas a precios unitarios, el interventor verificará las cantidades de obra 
ejecutadas realmente por el contratista, durante el periodo correspondiente (interviniendo 
directamente en la medición) y calculará su valor de acuerdo con los precios unitarios de los 
Ítems de obra establecidos contractualmente.  Deberá también coordinar la elaboración de 
las pre-actas y actas mensuales de las obras ejecutadas por el contratista, archivando las 
memorias y documentos que sirven de base para la elaboración de las mismas.  Las actas de 
obra serán suscritas conjuntamente con el contratista de obra, el interventor y avaladas para 
trámite de pago por el Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA.   

5. El interventor deberá dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra y emitir 
conceptos para aprobación del Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD 
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PUBLICA, sobre obras adicionales no previstas y los correspondientes precios unitarios 
propuestos por el contratista de obra, analizando su incidencia en el valor total del contrato 
de obra. 

 
10.7.4.10  APROBACIÓN DE PRECIOS NUEVOS DEL CONTRATO 
 
1. En caso de que antes del inicio de las labores de construcción y a juicio de la interventoría y 

visto bueno de la SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, sea necesario ejecutar otros ítems no 
contemplados en el contrato inicial, el contratista y la interventoría pactarán nuevos precios 
para estos ítems dentro de los términos estipulados en la Ley 80 de 1993. Así el contratista 
estará obligado a ejecutar las labores correspondientes a los ítems no previstos, previo trámite 
legal respectivo. En aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las 
actividades en ejecución, se deberá seguir el mismo procedimiento descrito en el presente 
numeral. 

2. Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el contratista y la 
interventoría, previo visto bueno de la entidad, teniendo en cuenta los precios vigentes en el 
mercado en la fecha en la cual se estudian los precios, sin variar los porcentajes del A.U. de 
la propuesta. 

 
10.7.4.11  COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (CUANDO 

APLIQUE) 
 
1. Coordinar las relaciones con las empresas de servicios públicos para solución de 

interferencias de las obras del proyecto con las redes de servicios públicos localizadas en la 
zona de las obras. 

2. Verificar que el contratista de obra realice los trámites ante las empresas de servicios públicos 
para la solución de las interferencias presentadas y que atiendan las visitas de los funcionarios 
de las empresas de servicios públicos encargados de la aprobación de las redes, las 
conexiones y los cortes temporales de los servicios. 

3. Verificar que el contratista de obra cumpla con la obligación de la obtención de las actas de 
recibo de las obras a satisfacción por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos, 
las cuales son requisito para el recibo final de las obras por parte del Municipio de Santiago 
de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA. 

4. Poner en conocimiento del Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD 
PUBLICA, las interferencias presentadas y las medidas tomadas por parte del contratista de 
obra, para dar solución a las mismas. 

 
10.7.4.12  ELABORACIÓN DE LOS PLANOS DEFINITIVOS E INFORMES TÉCNICOS  
 
1. Realizar la revisión a la actualización de los planos, informes, carteras, etc., con las 

modificaciones que se hayan introducido durante la ejecución, para obtener los planos de la 
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obra construida y entregarlos al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD 
PUBLICA, en medio físico y magnético en formatos PDF y DWG o similar, cuando éste los 
solicite y en el momento de la liquidación del contrato. 

 
2. El interventor deberá realizar tres clases de informes: semanal, mensual y final.  

Adicionalmente, el interventor deberá realizar un informe al finalizar cada una de las dos 
etapas de ejecución de la obra: Construcción y Liquidación, con sus respectivos registros 
fotográficos. 

 
10.7.4.13  LIMPIEZA DE LA OBRA 
 
1. El interventor deberá verificar que la zona intervenida permanezca libre de basuras, 

desperdicios o desechos de cualquier tipo durante el desarrollo de las obras; e igualmente 
deberá verificar que esté perfectamente limpia al momento de recepción de las obras. 

2. Verificará que los residuos sólidos se depositen en lugares adecuados, los cuales deben 
contar con los respectivos permisos de las autoridades ambientales para tal fin. 

 
10.7.4.14  RECORRIDOS DE OBRA 
 
Con una frecuencia mínima semanal y previo a los comités técnicos de obra, se deberá realizar 
un recorrido detallado de obra el cual deberá ser liderado por el ingeniero director del interventor, 
con el objetivo de realizar un seguimiento continuo del proyecto, verificar las calidades de las 
obras, los estados de avance en la ejecución de las mismas, identificar falencias y atrasos en el 
cronograma de los trabajos, y demás.  Dicho recorrido de obra deberá realizarse como mínimo, 
en conjunto con el ingeniero director y residentes del contratista, residentes del interventor, los 
supervisores delegados por parte del Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD 
PUBLICA, el personal delegado por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos y 
autoridad ambiental si es requerido, y los profesionales especialistas tanto del contratista como 
del interventor, en caso de ser necesario su presencia para estos últimos. 
 
10.7.4.15  REUNIONES DE EVALUACIÓN 
 
1. Máximo semanalmente, o en su defecto con una periodicidad menor si se estima conveniente, 

deberán celebrarse reuniones de comité de obra con la participación de los profesionales, el 
coordinador del área ambiental y el de gestión social del contratista de obra; el director, los 
residentes y los especialistas del interventor; el supervisor y el jefe de la oficina de 
infraestructura del Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA ; y los 
funcionarios de las empresas prestadoras de servicios públicos; con el fin de analizar y discutir 
los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio 
de la participación de otros funcionarios de diferentes áreas del Municipio de Santiago de Cali 
- SECRETARIA DE SALUD PUBLICA  . 
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2. Lo tratado en estas reuniones se consignará en un acta (acta de comité de obra) la cual 

deberá ser levantada por el interventor y repartida entre los asistentes para su revisión 
máximo tres (3) días hábiles después de realizarse; debe ser firmada por cada uno de los 
participantes del comité, como aval de asistencia y acuerdo de los temas allí consignados.  
Las reuniones de comité de obra se efectuarán en las oficinas de campo de la obra 
(campamento).  Con posterioridad a la firma del acta, copia de la misma podrá ser entregada 
a las veedurías constituidas para este contrato, quienes pueden solicitar la información tratada 
en ellas. 

 
10.7.4.16  INSPECCIÓN FINAL DE LA OBRA 
 
1. El interventor, el delegado del Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD 

PUBLICA  y el contratista de obra, efectuarán una inspección final a la obra, antes de 
entregarla al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, con el fin 
de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor preparará un informe 
previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de la obra, informes 
de laboratorio, etc. 

2. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejará 
constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijará el plazo 
para el acondicionamiento final de las obras.  Una vez realizados los trabajos requeridos, se 
procederá a elaborar el acta de recibo final y entrega de la obra, de la cual harán parte las 
certificaciones expedidas por las respectivas entidades municipales o la corporación 
correspondiente, con la presencia del interventor, un delegado del Municipio de Santiago de 
Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, el contratista de obra; de esta forma quedará 
oficializada la entrega de la obra. 

3. Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y conservación de las obras 
antes de ser entregadas al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD 
PUBLICA.  

 
10.7.5  INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y DE GESTIÓN SOCIAL 
 
La función ambiental y social del interventor consiste en supervisar y controlar la gestión técnica 
y administrativa desarrollada por el contratista de obra, para el cumplimiento de las labores 
ambientales y de gestión social detalladas en los anexos.  En tal sentido, se establecen las 
siguientes funciones: 
 
10.7.5.1  GESTIÓN SOCIAL 
 
Se requiere de una permanente comunicación con la ciudadanía para facilitar la participación 
consciente y organizada de la población interesada, estableciendo canales y espacios de 
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concertación, coordinación y diálogo permanente. Es responsabilidad del interventor, supervisar 
el cumplimiento del plan Gestión Social, cuyo objetivo específico es acompañar a la población 
directamente relacionada con la ejecución del proyecto mediante el desarrollo de acciones de 
atención e información y mitigación de impactos negativos en todas las etapas de ejecución del 
mismo. 
 
Las estrategias básicas mínimas establecidas en la gestión social, a ser tenidas en cuenta en las 
etapas de construcción y liquidación del contrato son las siguientes: 
 
1. Desarrollar acciones tendientes a establecer canales permanentes de información y 

divulgación.  
2. Promover la participación comunitaria de manera organizada y activa. 
3. Crear relaciones de confianza con la población al garantizar la salvaguarda del patrimonio 

público y privado, sobre posibles daños que pudieran ocasionarse por la ejecución de las 
obras. 

4. Verificar, controlar y hacer seguimiento a la información y divulgación que, de manera 
permanente, debe aportar el contratista entre las comunidades directas y vecinas al proyecto 
en construcción. 

5. Comprobar y vigilar el cumplimiento de la protección y amparo al patrimonio de particulares, 
representado en propiedades inmobiliarias localizadas en la zona de intervención. 

6. Vigilar y hacer seguimiento a las acciones del contratista, que garanticen el desempeño 
adecuado del personal vinculado a la obra, mediante la realización de un programa de 
capacitación que incluya a toda la población trabajadora vinculada directamente o a través de 
subcontratistas. 

7. Supervisar y controlar que el contratista de obra, disponga de la infraestructura y del personal 
establecido. 

8. Suministrar información y datos sobre las labores de gestión social a personas y entidades 
autorizadas por el Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, sin 
perjuicio de la reserva legal o discrecionalidad a que estén sometidos esos datos e 
informaciones. 

9. Coordinar con el contratista y asistir a las reuniones con la comunidad que son exigidas en 
los anexos correspondientes del proyecto; y a todas a aquellas que sean coordinadas por el 
Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA. A estas reuniones 
deberá asistir el personal por parte del interventor y del contratista de obra, que el Municipio 
de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA  requiera. 

10. Mantener y actualizar bajo su custodia el diario de campo del área de gestión social, en el 
cual, se deben anotar diariamente los registros sobre la marcha de las políticas y gestiones 
sociales desarrolladas por el contratista de obra y el interventor. 

11. Si el interventor detecta algún incumplimiento en las obligaciones de gestión social 
establecidas dentro del contrato de obra, dentro de las 48 horas siguientes al incumplimiento, 
presentará al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, un reporte 
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completo en el que dé cuenta de las medidas correctivas del caso y del inicio del proceso 
para la imposición de sanciones, según lo señalado en el contrato de obra. 

12. Verificar el recibo de los derechos de petición, proponer respuesta y dar el soporte técnico, 
en los términos que le establezca el Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD 
PUBLICA  y la Ley, y enviar los mismos al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE 
SALUD PUBLICA . 

13. Hacer seguimiento y control sobre el recibo de las PQRS mediante la línea celular asignada 
y correos electrónicos. 

14. Presentar al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA  informes 
de la gestión social en todos los informes semanales, mensuales e informe final. 

 
10.7.5.2  GESTIÓN AMBIENTAL 
 
La función ambiental del interventor consiste en supervisar y controlar la gestión técnica y 
administrativa desarrollada por el contratista de obra para el cumplimiento de las labores 
ambientales.  Es importante precisar que el inspector de interventoría, tendrá a cargo el apoyo 
en campo a las labores socioambientales, es decir, el apoyo en la supervisión.  En tal sentido, se 
establecen las siguientes funciones: 
 
1. Realizar las labores de interventoría ambiental con el fin de verificar que el proceso 

constructivo se desarrolle de acuerdo con los lineamientos ambientales establecidos en el 
contrato de obra y que, como resultado de dicho procedimiento, se obtengan los resultados 
previstos en los anexos en materia ambiental. 

2. Verificar y realizar el seguimiento para que la totalidad de las actividades desarrolladas por el 
contratista de obra, en cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato de obra, 
cumplan a cabalidad con las leyes, decretos y/o resoluciones ambientales vigentes, y ajustar 
los procedimientos o procesos ambientales de acuerdo con el avance y/o modificaciones 
realizadas a las obras. 

3. El interventor supervisará y vigilará la gestión técnica y administrativa del componente 
ambiental de acuerdo con las resoluciones o permisos que emita la autoridad ambiental para 
el desarrollo de la obra. 

4. Informar al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, sobre los 
cambios de obra y los trámites que – adicionalmente - deberían surtirse ante la autoridad 
ambiental competente, en el caso en que las especificaciones particulares de construcción 
del contrato de obra o las especificaciones generales de construcción fueran modificadas 
mediante cualquiera de los mecanismos previstos en el contrato de obra. 

5. Proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y control de los 
impactos ambientales derivados de emergencias y/o contingencias. 

6. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de obra, del reglamento de higiene y seguridad 
industrial. 
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7. Vigilar que las normas de calidad ambiental (control de líquidos, límites de vertimientos, 
emisiones de ruido y emisiones atmosféricas) sean cumplidas.  En caso de incumplimiento 
debe proponer las medidas ambientales para la mitigación del impacto. 

8. Supervisar que el contratista de obra, disponga de la infraestructura y personal que cumplan 
con los requerimientos definidos en los anexos correspondientes al proyecto a ejecutar con 
el contrato de obra objeto de interventoría del presente proceso. 

9. Verificar que el contratista de obra desarrolle todas las labores ambientales derivadas del 
contrato de obra y que éstas se ajusten al marco legal, las exigencias contractuales, así como 
al diseño y especificaciones adoptadas en los anexos correspondientes al proyecto a ejecutar 
objeto de interventoría del presente proceso.  

10. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de obra, de las normas ambientales vigentes. 
11. Mantener una continua supervisión del proceso constructivo verificando el cumplimiento de 

las normas ambientales, mediante acciones de seguimiento y verificación a través de la 
aplicación de las listas de chequeo y/o el sistema de evaluación que el Municipio de Santiago 
de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA  disponga, incluyendo las medidas de 
compensación a que haya lugar ante incumplimientos. 

12. Suministrar información y datos sobre las labores ambientales a personas y entidades 
autorizadas por el Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, sin 
perjuicio de la reserva legal o discrecionalidad a que estén sometidos esos datos e 
informaciones. 

13. Responder ante la autoridad ambiental competente y ante el Municipio de Santiago de Cali - 
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA  por la verificación del cumplimiento de las medidas y 
acciones contenidas en los anexos correspondientes del proyecto a ejecutar objeto de 
interventoría del presente proceso, por parte del contratista.  Así mismo, adelantar todas las 
acciones conducentes para que el contratista de obra, mitigue el impacto ambiental que, 
eventualmente podría causarse, por la inadecuada aplicación de alguna medida ambiental 
que resulte obligatoria para el contratista de obra, en los términos señalados en el contrato 
de obra.  Lo anterior, deberá ser asumido en su totalidad por el contratista de obra, sin 
posibilidad a reconocimiento económico de ningún tipo por parte del Municipio de Santiago 
de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, sin perjuicio de las demás sanciones y 
responsabilidades que deba asumir el contratista. 

14. Si el interventor detecta algún incumplimiento en las obligaciones ambientales establecidas 
dentro del contrato de obra, dentro de las 48 horas siguientes presentará al Municipio de 
Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, un reporte completo en el que dé 
cuenta de las medidas correctivas del caso y se dé cuenta del inicio del proceso para la 
imposición de sanciones, según lo señalado en el contrato de obra. 

15. Deberá comparar mensualmente el volumen de escombros generado y depositado en la 
escombrera autorizada por la autoridad ambiental, con el volumen de excavación o demolición 
reconocido en las actas de pago. 

16. Garantizar que en obra se encuentren los siguientes documentos a disposición de la autoridad 
ambiental: 
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i. Copia del micro-ruteo del programa de escombros. 
ii. Copia del formato de requerimientos ambientales preliminares. 
iii. Copia de los permisos, registros y certificaciones de la disposición de escombros. 
iv. Certificaciones de los permisos emitidos para la utilización de servicios públicos en los 

sitios de obra. 
v. Planillas de transporte, recibo y disposición de escombros. 
vi. Certificados de emisiones de gases de los vehículos utilizados en la obra. 
vii. Soportes del mantenimiento de maquinaria y equipos. 
viii. Los permisos ambientales que sean requeridos para las actividades de obra. 
ix. Registros y documentos de la gestión social. 
x. Actas de vecindad. 
xi. Plan de emergencia, matriz de identificación de peligros y riesgos. 

 
10.7.6  SISTEMAS DE GESTIÓN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
 
Todo Contratista deberá fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social 
de los trabajadores a todos los niveles, colocándolos en un puesto de trabajo acorde a sus 
aptitudes psicológicas y fisiológicas adaptando el trabajo al hombre. 
 
En el SG-SST se deben establecer todas las medidas pertinentes derivadas de la gestión de los 
riesgos identificados. Incluirá aspectos tales como inducción, afiliaciones, capacitación y 
entrenamiento, conformación de brigadas, exámenes médicos ocupacionales, procedimientos de 
trabajo seguro, listas de inspección, inspecciones pre operacionales de maquinaria y equipos, 
entrega y verificación del estado y uso de los elementos de protección personal, inspecciones a 
áreas y procesos de trabajo, señalización, seguimiento al cumplimiento mensual de los aportes 
de pagos parafiscales del personal que desarrolle actividades para la ejecución del contrato.  
 
El SG-SST también debe ser complementado con las normas recientemente expedidas por el 
gobierno nacional en el marco Resolución 385 de 2020, por medio de la cual se declara la 
emergencia sanitaria y del decreto ley 417 del 17 de marzo de 2020 "Por el cual se declara un 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional” motivado por 
la pandemia con el Coronavirus y del decreto legislativo 539 de 2020 mediante la cual se adoptan 
los protocolos de bioseguridad; igualmente, el contratista debe implementar lo dispuesto por la 
resolución 666 de 2020 por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 y por 
la circular conjunta 001 de 11 de abril de 2020 mediante la cual se adoptan las “Orientaciones 
sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección 
respiratoria aguda causada por el SARS-COV-2 (COVID-19)” expedida por los Ministerios de 
Salud, Trabajo y Vivienda, el 11 de abril de 2020. Por último, el contratista deberá cumplir lo 
dispuesto por la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, Decreto No.  4112.010.20.0846 DE 2020   
"Por el cual se adoptan las medidas establecidas en el decreto 593 del 24 de abril de 2020 "por 
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el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
del CORONAVIRUS COVID-19, y el mantenimiento del orden público". 
 
En virtud de lo anterior, el contratista deberá entregar a la interventoría en la etapa de 
construcción, el protocolo de bioseguridad que utilizará en las obras a ejecutar en cumplimiento 
del objeto contractual. 
 
Para atender el costo de elaboración del PAPSO, Plan de aplicación del protocolo sanitario para 
la obra, en cada frente de trabajo se ha dejado prevista una actividad dentro del listado de 
presupuesto de cada frente obra, para evaluación y valoración por parte del proponente. 
 
Lo anterior, conforme al cumplimiento de los requisitos legales y normatividad colombiana 
aplicable a cada aspecto.  
 
EL SG-SST debe establecer todas las medidas requeridas para garantizar la seguridad del 
personal que labore en las obras.  
 
10.7.6.1  DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ALLEGAR SG-SST. RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 Y 

LEYES Y DECRETOS DE BIOSEGURIDAD 
 
El contratista deberá entregar durante el período de la construcción los documentos del SG-SST 
requeridos por el sistema, como son los siguientes: 
 
● Registro de entrega de elementos de Protección personal (Resolución 2400 de 1979 y ley 9 

de 1979)  
● Registro de entrega de Dotación de Ley (art. 230 del CST y ley 11 de 1984) 
● Copia del registro de Inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la empresa 

contratista 

● Afiliación y pago aportes a la seguridad social y parafiscales de los últimos tres meses, si el 
personal contratado es nuevo debe acreditar la certificación de cada una de ellas donde 
conste la afiliación a la EPS, ARL y AFP, con sellos o número de registro de radicación. 

 
Si las actividades requieren realizar trabajos en alturas, deberán acreditar:  
  
● Programa de Protección contra caídas acorde con la Resolución 1409 del 2012 y a las 

actividades que se realizaran.  
● Curso avanzado en alturas vigente que certifique 40 horas de capacitación.  
● Certificado de re entrenamiento vigente que certifique 20 horas de capacitación.  
 
Si las actividades requieren realizar trabajos con electricidad se deberá acreditar la certificación 
acorde a lo determinado en la Resolución 90708 de 2013 - RETIE.  
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Si las actividades requieren realizar labores específicas tales como: trabajos en caliente 
(soldadura), radiaciones ionizantes, operación de equipos pesados (maquinaria amarilla), 
mecánicos (pluma grúas, grúas telescópicas y de articulación) entre otros, deberá acreditar la 
certificación de competencia expedida por instituciones avaladas a nivel nacional o internacional 
de conformidad con la legislación colombiana, en caso tal de no contar con ninguno de los 
documentos anteriormente descrito deberá presentar certificado de idoneidad de experiencia 
expedido por el SENA entidad competente para tal fin. 
 
La maquinaria, los equipos, herramientas y vehículos a ser utilizados en para la ejecución del 
objeto del contrato, deberán acreditar el mantenimiento e inspección que asegure 
permanentemente las condiciones de los mismos. 
 
En cumplimiento de todas las normas de bioseguridad recientemente expedidas por el gobierno 
nacional y distrital, debe entregar el protocolo de bioseguridad que utilizará en las obras a ejecutar 
en cumplimiento del objeto contractual, debidamente aprobado por la Alcaldía de Santiago de 
Cali. 
 
10.7.6.2  ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A SUMINISTRAR AL PERSONAL 
 
El contratista deberá verificar periódicamente el estado de los EPP, en particular, sobre el 
cumplimiento de las normas de los siguientes elementos: 
 
a) Casco de seguridad industrial, NTC 1523, ANSI Z89. 
b) Botas, NTC 2385 
c) Arnes, ANSI Z359 
d) Guantes de caucho, NTC 1726 
e) Monogafas, ANSI Z87 
f) Protector auditivo de silicona, NTC 2272   
g) Tapabocas desechable o reutilizables según se haya definido en el protocolo de bioseguridad 

aprobado por la Alcaldía de Santiago de Cali. 
h) Documento que autoriza el desplazamiento del empleado por el territorio de Santiago de Cali 

(pasaporte sanitario), en virtud de su vinculación al sector de la construcción, durante la 
vigencia de la emergencia sanitaria en el país. 

 
10.7.7  INFORMES 
 
Los informes de interventoría deben cubrir los siguientes aspectos del contrato y obras objeto de 
interventoría. 
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10.7.7.1  ASPECTOS CONTRACTUALES 
 
Número del contrato, tiempo transcurrido, fecha de inicio, fecha de vencimiento, fechas de 
suspensión (si aplica), plazo inicial, plazo final, valor inicial, valor de adiciones (si aplica), valor 
total actualizado, valor pagado, valor por pagar, garantías y vigencias de las mismas, cuadro de 
control legal, sanciones y acciones legales del proceso, relación de actas legales suscritas, 
evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
10.7.7.2  ASPECTOS FINANCIEROS 
 
Estado financiero (costos) del contrato, relación de actas de pago del contrato, control de 
programación, matriz de hitos de pago y flujo de inversión 
 
10.7.7.3  ASPECTOS TÉCNICOS 
 
1. Cronograma aprobado vigente, control y seguimiento de la programación, estado de avance 

de los trabajos relación del personal y de equipo empleado en la ejecución del proyecto. 
Descripción de actividades ejecutadas por el contratista. Descripción de los atrasos y 
adelantos que se estén dando con base en el cronograma aprobado. Planes de contingencia 
desarrollados por el contratista y aprobados por el interventor, sin que ello modifique el plazo 
total. Descripción de las medidas correctivas exigidas por el interventor. 

2. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo efectuados 
para verificación de la calidad de materiales.  

3. Registro de controles topográficos para los chequeos de las diferentes estructuras, a lo largo 
de las diferentes etapas de construcción (replanteo, construcción, verificación).  

4. Esquemas de avance físico, planos, localización del proyecto, figuras y cuadros que muestren 
el avance de contrato, problemas técnicos y soluciones planteadas.  

5. Gestión realizada por el contratista de obra, ante las empresas de servicios públicos. Estado 
de aprobaciones. Registro de las acciones adelantadas en los diferentes frentes de trabajo y 
verificación de permisos vigentes. 

6. Descripción de obras adicionales y complementarias: Valor y justificación de las mismas. 
Relación de precios no previstos de cada actividad, proyección de cantidades y valor 
aproximado de las mismas, es necesario verificar el respaldo jurídico y presupuestal, para la 
ejecución de dichas actividades, de tal forma que no afecte de manera significativa el alcance 
del contrato de obra.  

7. Informar sobre los ajustes realizados a diseños propuestos por el contratista de obra, y 
aprobados por el interventor.  

8. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas o relacionadas en las 
actas de obra, por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, 
con el respectivo valor y mostrando su incidencia en el valor total del contrato. Además, se 
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deben informar las acciones correctivas propuestas por el contratista de obra, y/o las medidas 
correctivas exigidas por el interventor.  

9. Todos los informes que produzca el interventor, deberán ser impresos en impresoras láser de 
color, cumplir con las normas Icontec, presentar a color y debidamente empastados (pasta 
dura).   

10. Los planos relacionados al proyecto se deberán generar en plotter de color y con una alta 
resolución de impresión. 

 
10.7.7.4  TIPOS DE INFORMES 
 
El interventor, deberá presentar al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD 
PUBLICA, los siguientes informes:  
 
10.7.7.4.1  Informes semanales 
 
Se presentará como un informe ejecutivo, no requerirá de aprobación; se deberá presentar en 
medio magnético (correo electrónico), al día siguiente del corte semanal y radicar en medio físico 
al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, al supervisor designado 
por la entidad, dentro de los dos días calendario siguientes al corte semanal. Debe contener: 
 
1. Información del periodo: Número del periodo, desde __ hasta __. 
2. Información contractual, tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría: número 

del contrato, tiempo transcurrido, fecha de inicio, fecha de vencimiento, fechas de suspensión 
(si aplica), plazo inicial, plazo final, valor inicial, valor de adiciones (si aplica), valor total 
actualizado, valor pagado, valor por pagar. 

3. Control de Avance: porcentaje de obra programada, valor correspondiente al porcentaje de 
obra programada y porcentaje de obra ejecutada; valor correspondiente al porcentaje de obra 
ejecutada, todo ello al finalizar el periodo semanal reportado. 

4. Actividades desarrolladas en la semana: programación y ejecución de obra, descripción de 
avances y retrasos de las actividades más representativas. 

5. Presentación de las actividades macro, realizadas en el período, con cada uno de sus 
componentes y problemáticas. 

6. Actividades de gestión social y ambiental, seguimiento a las mismas. 
7. Registro fotográfico con una breve descripción que debe incluir fecha, ubicación y actividad 

ejecutada. 
8. Informe de control de calidad. 
9. Informe de ejecución presupuestal y proyección pronosticada. 
10. Plan de acción concertado con el contratista de obra, para las siguientes dos (2) semanas. 
11. Toda la información contenida en el informe final, debe ir firmado por quien elaboró, revisó y 

aprobó, dando fe que todo lo consignado en el mismo corresponde con la realidad; si se 
demostrara alguna manipulación de la información reportada por parte del interventor, dará 
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lugar a la consecuente aplicación de las sanciones contempladas por tal situación, sin 
perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar. 

 
10.7.7.4.2  Informes mensuales 
 
Someter a la aprobación del Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, 
el informe mensual de interventoría teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, 
financieros, legales, contractuales, relación de personal y equipo, actividades desarrolladas 
durante el periodo objeto del informe, el avance en la ejecución de la obra, así como las 
recomendaciones y observaciones de la interventoría, para el adecuado desarrollo del proyecto 
en todos sus aspectos; se deberá entregar el original en papel y copia en medio magnético, dentro 
de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. Debe contener como mínimo:  
 
1. Descripción del proyecto.  
2. Objetivos generales y específicos.  
3. Fechas de suscripción, iniciación y terminación.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal del contratista, interventor y delegados de las 

ESP asociadas al proyecto.  
5. Descripción del proceso contractual previo a la firma del contrato.  
6. Condición inicial de la zona donde se desarrollará el proyecto, incluye registro fotográfico 

detallado. 
 
10.7.7.4.3  Informe final 
 
Una vez ejecutado en su totalidad el contrato objeto de interventoría del presente proceso, el 
interventor debe presentar en los treinta (30) días calendario siguientes al recibo de las obras, el 
informe final de interventoría, verificando el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas 
en el contrato de obra, pliego de condiciones y demás documentos que hacen parte integral del 
contrato.  Este debe contener la memoria descriptiva del proyecto, registro de los trabajos 
realizados, planos récord y consideraciones especiales que se tuvieron en cuenta durante la 
ejecución del proyecto, para lo cual debe contener lo relacionado a continuación: 
 
Generalidades 

i. Antecedentes y descripción general del proyecto. 
ii. Descripción general del contrato, detallando claramente el alcance del mismo. 
iii. Licencias y/o permisos requeridos para el desarrollo del contrato, así como paz y salvos 

con las diferentes empresas de servicio público o con las entidades  
iv. Descripción del proceso contractual previo a la firma del contrato. 
v. Condición inicial de la zona donde se desarrollará el proyecto, incluye registro fotográfico 

detallado. 
vi. Fechas de suscripción, iniciación, prorrogas (si aplica), terminación y recibo del contrato. 
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vii. Plazo inicial y final, valor inicial y valor final del contrato, detallando sus etapas y 
componentes. 

viii. Directorio telefónico actualizado del personal del contratista, interventor y delegados de 
las ESP asociadas al proyecto. 

ix. Cronograma contractual del proyecto, variaciones y actualizaciones del mismo, aprobado 
por el interventor. 

x. Descripción de actividades y cantidades de obra ejecutadas, discriminando las mayores 
cantidades de obra ejecutadas y obras adicionales.  Relación de meta física ejecutada y 
no ejecutada, justificación de las mismas, relación de precios no previstos presentados 
por el contratista y aprobados por el interventor, indicando las cantidades de obra 
realmente ejecutadas, su valor final y las actividades que no se lograron ejecutar a pesar 
de estar en el alcance inicial (si aplica). 

xi. Control de calidad, debe incluir lo relacionado con el cumplimiento de especificaciones 
técnicas, control equipos de medición, resultados y análisis de los ensayos de laboratorio, 
registro de controles topográficos, etc., efectuados por el contratista y los elaborados por 
el interventor para comprobación.  Esta información aprobada por el interventor y validada 
por el Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA  será requisito 
indispensable para la suscripción de las actas de recibo y liquidación de los contratos de 
Obra y de Consultoría. 

xii. Presentar los planos récord del proyecto, con sus respectivos archivos digitales, donde se 
visualice la meta física ejecutada debidamente geo-referenciada y estandarizada. Los 
planos récord o como lo construido deben ser presentados en formato Autocad o similar. 

xiii. Presentar el levantamiento de información de inventario y diagnóstico de malla vial de 
todos los segmentos viales intervenidos. 

xiv. Planos récord de la obra construida de redes de servicios públicos, elaborados según las 
normas de la respectiva ESP, debidamente aprobados y el acta de recibo de obra 
debidamente suscritas con el personal correspondiente. Los planos récord o como lo 
construido deben ser presentados en formato Autocad o similar. 

xv. Registro fotográfico del proyecto, supervisado por el interventor y ejecutado por el 
contratista, tomado desde unos puntos fijos durante el plazo de la obra, panorámica, 
descripción corta de la foto indicando localización (geo-referenciación), descripción y 
fecha, por frente de obra, resaltando el antes y el después. 

xvi. Relacionar los ajustes propuestos por el contratista, a los diseños suministrados por el 
Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA  y aprobados por el 
interventor, para el adecuado desarrollo del proyecto. 

xvii. Verificación y análisis a los reportes presentados del estado del tiempo, especificando 
total de horas no trabajadas por lluvia intensa. 

 
Aspectos Contractuales 

i. Número del contrato.  
ii. Tiempo transcurrido. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 52 de 114 

iii. Fecha de inicio. 
iv. Fecha de vencimiento. 
v. Fechas de suspensión (si aplica). 
vi. Plazo inicial, plazo final. 
vii. Valor inicial, valor de adicciones (si aplica), valor total actualizado. 
viii. Valor pagado, valor por pagar. 
ix. Garantías y vigencias de las mismas. 
x. Cuadro de control legal, sanciones y acciones legales del proceso. 
xi. Relación de actas legales suscritas. 
xii. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.   
xiii. Gráfica de lo presupuestado con lo realmente ejecutado.  
xiv. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista. 
 
Información financiera 

i. Estado financiero, (costos) del contrato.  
ii. Relación de actas de pago del contrato.  
iii. Control de programación. 
iv. Matriz de hitos de pago y flujo de inversión. 
v. Balance financiero de los contratos de obra y de interventor. 
vi. Balance del manejo del anticipo y anexos, así como el oficio de cierre de la cuenta de 

ahorros o los actos de terminación de la fiducia o patrimonio autónomo (si aplica) y  
vii. La relación de los pagos por parte de la entidad financiera. 

 
Información social 

i. Descripción de las actividades desarrolladas de gestión social, a lo largo del proyecto, se 
debe presentar el cumplimiento de las actividades programadas, relacionando el 
cumplimiento de indicadores y los respectivos cierres. 

ii. Descripción de las actividades desarrolladas por el interventor para lograr el seguimiento 
y cumplimiento de las actividades a desarrollar en gestión social. 

iii. Verificación de cada uno de los requerimientos hechos por parte de la comunidad al 
contratista. 

iv. Análisis, recomendaciones y calificación del componente de gestión social. 
v. Observaciones realizadas por el interventor. 

 
Información ambiental y SISO 

i. Descripción de las actividades desarrolladas en el proyecto en las áreas ambiental y SISO. 
ii. Registro fotográfico, en medio magnético, con una breve descripción que debe incluir 

fecha, ubicación y actividad ejecutada.  
iii. Planos récord, donde se relacione la totalidad de la vegetación intervenida, si es el caso. 
iv. Observaciones realizadas por el interventor. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 
Anexos 

i. Presupuesto general del contrato. 
ii. Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems originales, así como los ítems de 

precios no previstos durante la ejecución del contrato. 
iii. Licencias y permisos obtenidos, relación de los que, al cierre de la obra, se encuentren 

en trámite. 
iv. Paz y Salvo de las empresas de servicios públicos. 
v. Registro fotográfico, con una breve descripción que debe incluir fecha, ubicación y 

actividad ejecutada.  
vi. Presentar los planos récord del proyecto, con sus respectivos archivos digitales, donde se 

visualicen las metas físicas ejecutadas debidamente geo-referenciada y estandarizada, 
así como lo no ejecutado. 

vii. Actas suscritas: Actas de Iniciación, suspensión, reiniciación, terminación, entrega y 
recibo final de obra. 

viii. Libro de bitácora del contrato. 
ix. Formato de evaluación de proveedores. 
x. Toda la información contenida en el Informe final, debe ir firmado por quien elaboró, revisó 

y aprobó, dando fe que todo lo consignado en el mismo corresponde con la realidad; si se 
demostrara alguna manipulación de la información reportada por parte del interventor, 
dará lugar a la consecuente aplicación de las sanciones contempladas por tal situación, 
sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar. 

 
Registros fílmicos y fotográficos de la obra  
El interventor, deberá verificar la ejecución de los registros fílmicos profesionales de la obra, de 
acuerdo a los siguientes requisitos mínimos: 
 

i. Los registros fílmicos deberán ser tomados con cámara digital con resolución superior a 
650 líneas (DV CAM o superior). 

 
 
10.7.8  DOTACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
 
Es obligación del contratista garantizar y velar por que todo su personal cumpla con la condición 
establecida para la utilización de los cascos, botas, chalecos y overoles que garanticen la 
seguridad y protección personal de todo el equipo de trabajo directo e indirecto durante la 
ejecución del contrato y las visitas a la respectiva obra.  
 
10.8. Obligaciones generales del contratista  
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10.8.1  OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Durante la etapa de pre-construcción, el interventor deberá cumplir entre otras, con las 
siguientes obligaciones: 
 
1. Realizará la interventoría integral a todas las obligaciones establecidas en el contrato de obra. 
2. En la etapa de pre-construcción de obra, el interventor debe detallar el cronograma y el plan 

de cargas de trabajo requerido para su personal, para cumplir con las obligaciones básicas 
del interventor como se indican en los estudios previos y demás documentos de este proceso. 
Este cronograma y plan de cargas deberá ser aprobado por el supervisor. 

3. Llevará a cabo, entre otros, la revisión, análisis y validación del contrato de obra 
correspondiente, sus anexos, suscripción, preparación y entrega de todos los documentos 
necesarios para la continuación del mismo; la entrega de las hojas de vida del personal; la 
entrega de las pólizas y garantías, el pago de impuestos y de la entrega de los documentos 
técnicos y administrativos requeridos al iniciar la ejecución del contrato de obra, etc. 

4. Realizará la revisión de los estudios y diseños del proyecto; revisará y emitirá oportunamente 
sus conceptos, observaciones y sugerencias;  

5. Reproducirá a medio físico todos los planos, informes y documentos para la ejecución de las 
obras, de los archivos en medio magnético entregados por el Municipio de Santiago de Cali - 
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA; será su responsabilidad la de confrontar estos con las 
versiones últimas del proceso de ajustes y diseños, convirtiéndose éstas en las únicas 
aprobadas por el Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA.  Cada 
plano y cada documento deberá ser firmado y sellado por el Ingeniero Residente de 
interventoría encargado de cotejar la igualdad de planos del contratista de obra y del Municipio 
de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA.  Los costos de reproducción de 
copias de documentos y planos del proyecto para el desarrollo de las labores de interventoría 
serán por cuenta del interventor. 

6. Revisará cuidadosamente todos los anexos que hacen parte del pliego de condiciones, para 
identificar y tener en cuenta los compromisos que adquiere frente al contratista y al Municipio 
de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA. 

7. Estructurará y pondrá a consideración del Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE 
SALUD PUBLICA, todos los formatos de carácter técnico, necesarios para realizar el 
seguimiento y control del proyecto, de conformidad con los protocolos establecidos en las 
diferentes normas técnicas aplicables. Dentro de estos formatos incluirá aquellos relativos a 
la toma de muestras, realización de pruebas y ensayos y presentación de los 
correspondientes resultados. 

8. Identificará, evaluará y analizará la normatividad técnica aplicable al proyecto para cada uno 
de sus componentes.  El interventor, dentro de la etapa de pre-construcción, presentará a 
consideración del Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, un 
informe detallado sobre este aspecto. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 55 de 114 

9. Brindará apoyo a la oficina jurídica del Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE 
SALUD PUBLICA, en la realización de los borradores de las actas de inicio y finalización de 
la etapa de pre-construcción y demás actas y documentos de este tipo que se requieran 
durante el desarrollo del contrato. 

10. Verificará el replanteo preliminar de las obras en el sitio. 
11. Aprobará y realizará el seguimiento semanal del programa general de los trabajos a realizar 

por el contratista de obra, en la etapa de pre-construcción, en forma de diagrama Gantt 
(gráfico de barras) con su red Pert.  Dicho programa de ejecución debe contener todas las 
actividades de cada uno de los capítulos, indicando claramente los tiempos e inversiones para 
la ejecución de las obras, así como el plazo total necesario para su terminación definitiva.   

12. Prestará especial cuidado al estudio y análisis de las especificaciones técnicas que regirán 
para el desarrollo del contrato de obra, procediendo de inmediato, una vez suscrita el acta de 
iniciación del contrato, a involucrar los profesionales especialistas en cada una de las áreas, 
que serán encargados de revisar y validar las que fueron incluidas en el pliego de condiciones, 
cuyas conclusiones serán concertadas con el personal profesional de la entidad contratante; 
bajo ningún punto de vista la entidad permitirá que durante cualquier etapa del contrato de 
obra, se disminuyan las especificaciones técnicas de cualquier componente del proyecto, 
motivo por el cual las establecidas en los documentos del pliego de condiciones deberán ser 
consideradas como las mínimas aplicables, a partir de la cuales estás podrán ser mejoradas 
en el desarrollo de los trabajos.  A pesar de que una especificación técnica sea susceptible 
de modificación, mejorando sus características, el interventor velará por que obligatoriamente 
esta situación cuente con la aprobación expresa, previa y oportuna por parte del Municipio de 
Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, antes de su implementación en la 
obra. El interventor, durante de la etapa de pre-construcción, presentará a consideración del 
Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, un informe detallado 
sobre este aspecto, ventajas y desventajas, además una evaluación económica de los 
cambios propuestos. 

13. Velará porque dentro del plan de ejecución, el contratista planteé y detallé los procesos y las 
metodologías de construcción correspondientes a absolutamente todos y cada uno de los 
componentes y actividades que conforman el proyecto, las cuales deben guardar perfecta 
armonía con lo establecido en los anexos que conforman el pliego de condiciones, por lo que 
deben involucrar todos los aspectos que permitan el cumplimiento de las metas y los alcances 
establecidos y los resultados esperados. Al estructurar los procesos y las metodologías de 
construcción, el interventor revisará que se hayan considerado el cronograma o programación 
de obra con su correspondiente ruta crítica. 

14. De conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección objeto 
de interventoría del presente proceso, el contratista de obra está en la obligación de presentar 
una serie de documentos a través de los cuales confirmará el cronograma o programa del 
proyecto propuesto. El interventor tendrá la obligación de exigir la presentación de tales 
documentos dentro de los plazos estipulados para tal fin, procediendo de inmediato con su 
revisión, análisis y validación; formulando oportunamente las observaciones, sugerencias y/o 
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objeciones que considere pertinentes, requiriendo de inmediato al contratista para que realice 
los ajustes y/o las complementaciones correspondientes hasta su aprobación definitiva, 
situación que se hará constar a través de acta de aprobación del cronograma del proyecto. 

15. Revisará y aprobará el flujo económico proyectado del contrato de obra, incluido por el 
contratista en su plan de ejecución; de tal manera que se garantice ante el Municipio de 
Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, la concordancia entre la 
programación y posterior ejecución de las actividades del contrato de obra, con la magnitud 
de las actas mensuales de pago a favor del contratista. En cumplimiento de la presente 
condición, el interventor estructurará y concertará con el contratista la suficiente cantidad de 
indicadores a involucrar en el desarrollo del contrato de obra, de tal manera que en cualquier 
momento se posibilite el cálculo del nivel de avance parcial y total del proyecto, y se pueda 
determinar a su vez el factor con que se afectará el monto o valor programado de cada acta 
mensual, en función del cumplimiento de las metas establecidas tanto para cada período 
mensual de pago como para el proyecto en general.  

16. Revisará y aprobará el informe presentado por el contratista de obra, sobre las actividades y 
fechas relacionadas con las obras a realizar para las redes de servicios públicos en el caso 
de requerirse y deberá verificar que estas se programen y ejecuten, conforme al cronograma. 

17. Evaluará las hojas de vida que presente el contratista en cumplimiento de las exigencias 
establecidas en el pliego de condiciones, verificando que se cumplan, en especial, los 
siguientes aspectos:  
● Que hayan sido presentadas todas las hojas de vida exigidas en el pliego de condiciones,  
● Que las mismas estén completas y cuenten con todos los soportes necesarios y  
● Que los perfiles en cuanto a la formación académica como a la experiencia general y 

específica cumplan con los mínimos establecidos en el pliego de condiciones.   
18. Se deberá emitir aprobación al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD 

PUBLICA, del personal puesto a consideración por parte del contratista, en los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la firma del contrato del contrato de obra.  En el evento de que no se 
cumpla con alguna de las condiciones anteriormente relacionadas, de manera inmediata el 
interventor oficiará la objeción al contratista, con copia a la Entidad y le establecerá el plazo 
perentorio para subsanar la situación. 

19. Aprobará y brindará apoyo al contratista de obra, en la definición del plan de desvíos para la 
construcción de las obras, cumpliendo las normas y exigencias del “Manual de Señalización 
Vial, Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de 
Colombia” del Ministerio de Transporte en su última versión.  Además, deberá exigir y verificar 
que el contratista lleve a cabo la totalidad de los trámites de aprobación del mismo, ante la 
Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, hasta obtener el permiso o la autorización 
pertinente. 

20. Cuando aplique, el interventor exigirá y verificará que el contratista trámite ante las empresas 
de servicios públicos, hasta su aprobación final, todas las aprobaciones y autorizaciones 
referidas al ajuste y/o la consolidación de los diseños que se realicen tanto en la etapa de pre-
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construcción, como aquellas necesarias de obtener durante la etapa de construcción de las 
obras.   

21. Estructurará un adecuado sistema de correspondencia, incluyendo la conformación de libros 
de consecutivos exclusivos para la administración del proyecto, el cual mantendrá vigente 
durante todo el plazo de ejecución del contrato.   

22. Absolutamente todos los documentos que constituyan correspondencia en el presente 
proyecto (interventor – contratista; contratista – interventor; interventor – Municipio de 
Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA; y Municipio de Santiago de Cali - 
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA – interventor), deberán ser escaneados y/o convertidos 
por el interventor a archivos digitales en formato PDF.  Salvo contadas excepciones 
justificadas por la naturaleza o el tipo de documento, toda la correspondencia se diligenciará 
en papel bond tamaño carta de 75 gr. Como anexo a sus informes mensuales, el interventor 
presentará debidamente organizados los archivos escaneados de la documentación que 
constituye la correspondencia cursada en el anterior período, incluyendo dentro de su informe 
una lista o relación que detalle, por lo menos, la siguiente información: i) Fecha del 
documento, ii) Número consecutivo iii) Dirigido a, iv) Con copia a, v) Suscrito por, vi) Asunto, 
vii) Relación de anexos, viii) Fecha y consecutivo de la respuesta, ix) Observaciones. 

23. Estructurará y pondrá a consideración del Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE 
SALUD PUBLICA, los formatos que propone implementar para el control y el seguimiento 
administrativo y financiero del contrato de obra.  El Municipio de Santiago de Cali - 
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA podrá suministrar plantillas modelos para que sean 
analizadas, ajustadas e implantadas por el interventor en desarrollo de esta actividad. 

24. Evaluará y aprobará todos los informes, memorias de cálculo, planos y demás documentación 
a que se refiere el contrato de obra, presentados por el contratista de obra  al final de la etapa 
de pre-construcción, con los respectivos ajustes, los cuales deben ser radicados en el 
Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, como entidad 
contratante, con el respectivo sello del interventor y firmas de los profesionales que aprobaron 
y avalan dichos documentos, los cuales reposarán en la entidad como soporte, si se requiere 
de alguna verificación durante el proceso constructivo. 

25. Adicionalmente el interventor deberá revisar y verificar que el programa de ejecución se 
realice de acuerdo con las especificaciones técnicas y el cronograma de la obra, y deberá 
evaluar y aprobar los comentarios y recomendaciones propuestos por el contratista de obra. 

26. El interventor velará para que los procesos constructivos planteados y/o formulados por el 
contratista sean consecuentes con los alcances y las especificaciones generales y 
particulares descritas en el pliego de condiciones, las normas técnicas relacionadas y los 
requerimientos que en cuanto al tipo y la calidad de los materiales, insumos, materias primas, 
características, propiedades físicas y químicas, que se establecieron en cada uno de los 
anexos del pliego de condiciones, involucrando además de lo anterior, todas las tareas 
referidas al cargue, transporte, descargue, acarreo, almacenamiento, manipulación y 
preservación de los materiales, insumos, elementos, combustibles, materias primas, equipos, 
maquinaria, etc. utilizados en los procesos.  El interventor tendrá la facultad de objetar 
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cualquier proceso constructivo formulado por el contratista y de ordenar su ajuste inmediato 
de conformidad con las indicaciones que considere oportunas, bien sea porque lo considera 
demasiado superficial y no aborda con la profundidad necesaria el proceso correspondiente, 
porque discrepa con los alcances o las especificaciones generales y particulares establecidas 
en el pliego, porque no cumple con las normas técnicas relacionadas, porque se detectan 
modificaciones o condicionamientos que ponen en duda la calidad y durabilidad de cualquier 
componente del proyecto o porque su formulación es incompleta, dejando de lado tareas o 
aspectos necesarios para la ejecución adecuada de los trabajos. 

27. Velará para que el contratista realice la implementación de las oficinas, almacenes y talleres 
según lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección objeto de 
interventoría del presente proceso.  

28. Aprobará y coordinara, reuniones de inicio de obra, la preparación del sitio donde se van a 
ejecutar las obras, el alistamiento de equipos de construcción y de transporte, y la contratación 
de personal y demás documentos requeridos. Elaborará su plan de acción ambiental y social 
de la interventoría (incluye las fichas de calificación). 

 
10.8.2  OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Durante la etapa de construcción el interventor deberá cumplir entre otras, con las siguientes 
obligaciones: 
 
1. Ejercerá la interventoría integral a todas las obligaciones establecidas en el contrato de obra 

y en el pliego de condiciones del proceso de selección Nº.4162.010.32.1.139 de 2020, en 
relación con la etapa de construcción, incluyendo las obras complementarias y adicionales 
que surjan de acuerdo con el contrato de obra, el pliego de condiciones, las especificaciones 
técnicas, el cronograma de obras y los diseños definitivos. 

2. Brindará apoyo a la oficina jurídica del Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE 
SALUD PUBLICA en la realización de los borradores de las actas de inicio y finalización de la 
etapa de construcción y demás actas y documentos de este tipo que se requieran durante el 
desarrollo del contrato. 

3. Definirá el alcance de los informes del balance técnico y financiero mensual que deberá 
presentar el contratista de obra, el cual deberá contener como mínimo el avance físico de la 
construcción de las obras y obras anexas, la inversión ejecutada (flujo de caja), la 
disponibilidad de recursos y su cumplimiento respecto del cronograma de obra y la estimación 
de las obras y recursos por ejecutar y una vez presentados, revisarlos y aprobarlos. 

4. Formulará las presentaciones mensuales en PowerPoint o similar, referidas al avance del 
proyecto, las cuales considerarán los aspectos administrativos, técnicos, financieros, 
jurídicos, ambientales y sociales.  La estructura básica de las presentaciones la suministrará 
el Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA. 

5. Realizará el informe mensual de seguimiento para el adecuado desarrollo del contrato de 
construcción resultante del proceso de selección objeto de interventoría del presente proceso, 
el cual debe contener todo el análisis técnico, económico, financiero, jurídico, social y 
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ambiental de cada periodo, además de los soportes de las actividades realizadas por el 
interventor, como ensayos de laboratorio, verificaciones topográficas, informes técnicos de 
especialistas, correspondencia, entre otros, y debe ser entregado a la entidad en los primeros 
cinco (5) días de cada mes, en medio impreso y en medio digital. 

6. Al finalizar la etapa de construcción, el interventor deberá entregar en medio físico y en medio 
digital, un informe detallado de todo lo acontecido durante la etapa de construcción, además 
de los informes mensuales de obra, con su respectivo registro fotográfico y los planos récord, 
elaborados por el contratista de obra y avalados por el interventor. 

7. Revisará y aprobará los planos y memorias de obra, relacionadas con el objeto del contrato 
de obra, información que debe corresponder a los documentos revisados y aprobados por el 
interventor, durante la etapa de pre-construcción.  

8. Llevará el libro de bitácora o libro diario de control de obra. 
9. Efectuará todas las actividades necesarias para llevar a cabo los ensayos de campo y de 

laboratorio, que permitan verificar y garantizar, que todos los materiales empleados cumplan 
con los requerimientos relacionados en cada una de las especificaciones de construcción, 
contenidas en los anexos del proceso de selección objeto de interventoría del presente 
proceso. 

10. Además, deberá implementar una metodología, tal que permita el replanteo del proyecto en 
cada una de sus diferentes etapas, permitiendo efectuar controles de forma eficiente, para lo 
cual debe contar con los equipos necesarios, que permitan realizar los controles de calidad y 
las labores de interventor. 

11. Para efectos del pago a precio global fijo, el interventor revisará, evaluará y aprobará las actas 
de avance de las obras presentadas por el contratista de obra, verificando que cumplan con 
lo propuesto por el contratista resultante del proceso de selección objeto de interventoría del 
presente proceso. 

12. Exigirá el cumplimiento al cronograma de construcción aprobado y el programa de inversión 
(flujo de caja), así como realizar el seguimiento semanal de los mismos, presentando 
semanalmente la evaluación de la programación del estado detallado de avance y ejecución 
de las obras, en cada una de sus actividades detallando: estado de avance de cada una de 
las actividades (actividades desagregadas), atrasos, la asignación de recursos (personal, 
equipo y financiero), rendimientos, interrelación, precedencias, ruta crítica, holguras, hitos, 
duración de actividades, barras de progreso, fechas tempranas y tardías y puntos de control. 

13. Exigirá y verificará que el contratista trámite ante las empresas de servicios públicos, hasta 
su aprobación final, todas las autorizaciones referidas a los planos récord o “as built” de las 
obras construidas correspondientes a las redes de servicios públicos, actividad que será 
requisito previo para la suscripción del Acta de recibo de la etapa de construcción del 
proyecto.  Los costos inherentes a estos trámites correrán por cuenta del contratista de obra. 

14. Exigirá al contratista a complementar y/o adecuar los procesos constructivos durante la etapa 
de construcción, si se evidencian inconvenientes que no fueron detectados en la etapa de 
pre-construcción, cuando se discutió el documento denominado “Definición de los procesos 
constructivos”. 
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15. El interventor directamente o por solicitud del contratista de obra, identificará las obras 
adicionales necesarias para la adecuada terminación del proyecto y enviará para la 
aprobación del Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA los 
estudios con la adecuada sustentación para este tipo de obras. 

16. Hacer cumplir por parte del contratista de obra, las obligaciones relacionadas con las 
actividades de manejo de tráfico, señalización y desvíos, de acuerdo con las especificaciones 
de manejo de tráfico, señalización y desvíos, las especificaciones técnicas contenidas en los 
anexos del proyecto a ejecutar con el contrato de obra derivado del proceso de selección 
objeto de interventoría del presente proceso, y el cronograma de obra aprobado. 

17. Ejercerá control y realizar un seguimiento adecuado al registro de quejas y reclamos, 
exigiendo una respuesta eficiente y oportuna, enmarcada dentro de los términos de ley.  

18. Para efectos del pago mediante la modalidad de precios unitarios, el interventor verificará las 
cantidades de obra ejecutadas realmente por el contratista de obra, durante el periodo 
correspondiente, y calculará su valor de acuerdo a los precios unitarios de los ítems de obra 
establecidos contractualmente.   

19. Durante todo el plazo tanto de ejecución del contrato de obra como de la liquidación del 
mismo, estudiará todas y cada una de las solicitudes, discrepancias, diferencias y/o 
reclamaciones que presente el contratista ante el Municipio de Santiago de Cali - 
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, para lo cual realizará los análisis que se requieran de 
carácter técnico, financiero, jurídico, etc., evaluando y conceptuando acerca de los hechos 
expuestos por el contratista, su procedencia o no, de conformidad con lo planteado en los 
documentos que conforman el pliego de condiciones, las leyes y normas que regulan la 
contratación administrativa y lo acordado durante la ejecución del contrato, siempre y cuando 
esto último conste en actas.  El interventor evaluará y conceptuará igualmente acerca de la 
oportunidad o no de resolver las solicitudes y/o reclamaciones en el momento en que las 
presente el contratista o si por la naturaleza de las mismas se hace necesario postergar su 
análisis hasta el momento en que se reciban la totalidad de las obras contratadas.  En 
desarrollo de esta obligación contractual, el interventor deberá realizar una investigación 
exhaustiva de la jurisprudencia relacionada y proferida por las altas cortes. La posición del 
interventor (incluidas las liquidaciones correspondientes) deberá ser sustentada 
oportunamente ante el Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, 
de tal manera que la respuesta final que se dé al contratista cuente con el aval absoluto de la 
entidad. 

20. El proponente deberá prever dentro de la elaboración de su oferta económica, las partidas 
correspondientes a horas extras diurnas y nocturnas, y demás actividades que el proyecto 
demande, con el fin de garantizar la presencia permanente de personal del interventor 
mientras el contratista realice cualquier actividad en la obra. 

21. El interventor está encargado de evaluar la viabilidad de los trabajos nocturnos que deba 
realizar el contratista de obra, quien presentará su solicitud y requerimiento con un tiempo 
adecuado para su valoración y aprobación. El contratista de obra deberá gestionar los 
permisos a que haya lugar ante las entidades respectivas y deberá poner en conocimiento de 
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su aprobación al interventor y al Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD 
PUBLICA. 

22. En aquellos casos en donde se aprueben los trabajos nocturnos, se deberán discriminar los 
sitios exactos donde se harán los trabajos, el personal que dispondrá el contratista de obra, 
el equipo asociado, las actividades a desarrollar y aquellas otras características que el 
interventor considere importante definir.  Consecuentemente en los sitios autorizados, el 
interventor deberá realizar la supervisión de los trabajos nocturnos, disponiendo del personal 
idóneo y suficiente para realizar el control y seguimiento de las actividades durante todo el 
tiempo en que estas se ejecuten.  Adicionalmente el interventor deberá llevar una bitácora de 
trabajos nocturnos, relacionando, la fecha, el sitio exacto de trabajo, la hora de inicio y fin de 
la jornada, el tipo de actividad ejecutada por el contratista, el personal y equipo dispuesto por 
el contratista, el personal dispuesto por el interventor y toda la demás información que el 
Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA considere pertinente 
incluir.  De igual forma, dicha bitácora deberá ir plasmada en el informe mensual del 
interventor, adicionando el respectivo registro fotográfico de las actividades ejecutadas por el 
contratista, y en donde se constate la presencia del personal del interventor durante la 
supervisión de los trabajos nocturnos. 

23. Consecuentemente, el personal del Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD 
PUBLICA, podrá verificar la presencia del personal del interventor durante la supervisión de 
los trabajos nocturnos del contratista, y en caso de verificar la ausencia del personal del 
interventor del proyecto, procederá a hacer el descuento de la totalidad de la asignación 
básica mensual correspondiente al acta del mes respectivo.  

24. El interventor deberá exigir al contratista de obra, bajo cuenta y riesgo de este último, la 
instalación y operación de equipos de iluminación de tipo e intensidad satisfactorios para el 
interventor y deberá mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.  
De igual forma, deberá exigirse al contratista de obra, a su costo y riesgo, tomar las medidas 
del caso para evitar afectaciones no permitidas de tipo ambiental, y cualquier tipo de 
accidente, tanto del personal vinculado al proyecto, como a los usuarios de las vías y bienes 
de servicio públicos y privados. 

25. Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de las mismas, 
que haya sido realizada por el contratista de obra, sin la debida autorización del interventor el 
Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, deberá ser removida, 
desmontada, o demolida según corresponda, si el interventor lo exige, siendo de cuenta del 
contratista de obra, los gastos que esto conlleve.  Lo anterior incluye también el retiro de 
desperdicios y escombros, así como los daños y perjuicios que se generen por la ejecución 
de trabajos no autorizados. 

 
10.8.3  OBLIGACIONES ETAPA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA 

 
Durante la etapa de liquidación del contrato de obra, el interventor deberá cumplir entre otras, 
con las siguientes obligaciones: 
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1. Ejercerá la interventoría integral a todas las obligaciones establecidas en el contrato de obra 

y en el pliego de condiciones del proceso de selección objeto de interventoría del presente 
proceso, en relación con la etapa de liquidación. 

2. Recibirá a entera satisfacción las obras objeto del contrato de construcción en el tiempo 
establecido, garantizando que el contratista de obra, se encuentre a paz y salvo por todos los 
conceptos.  El interventor, deberá proyectar el acta de recibo, en la cual deberá quedar 
registrada la cronología de los eventos más relevantes acontecidos en la ejecución del 
contrato de obra.  Así mismo, deberá relacionar las cantidades de obra, valor unitario de los 
ítems realmente ejecutados, como también la justificación de los ítems y mayores cantidades 
de obra adicionales si se llegaren a presentar, en la misma se debe reportar el recibo a entera 
satisfacción por parte de las entidades prestadoras de servicios públicos.  

3. Recibirá las obras correspondientes al contrato de obra derivado del proceso de selección 
objeto de interventoría del presente proceso, totalmente libre de equipos, materiales, 
escombros, instalaciones y personal entre otros, conforme a las especificaciones técnicas, 
planos y el cronograma del contrato de obra. 

4. Deberá elaborar el acta de liquidación final del contrato de obra en la cual se debe reportar el 
estado fiscal del contrato de obra, vigencias de las pólizas, certificación del pago de aportes 
de seguridad social y parafiscales del contratista de obra, datos generales de los contratos, 
localización general de proyecto, cronología de actas de pago que incluya fechas, número de 
factura, valor, relación de actas suscritas entre las partes, relación de disponibilidades 
presupuestales y reservas del contrato original y si hubieren contratos adicionales, relación 
de los mismos y toda la información que se considere relevante en la ejecución del contrato 
de obra.  

5. Revisará y aprobará todos los informes, memorias de cálculo, planos y demás documentación 
final, exigida en el contrato de obra y entregada por el contratista de obra. 

6. Al finalizar la etapa de liquidación, el interventor deberá entregar en medio físico y en medio 
digital, un informe detallado de todo lo acontecido durante todo el proyecto, además de los 
informes mensuales generados a lo largo de las etapas de pre-construcción y construcción, 
con su respectivo registro fotográfico y los planos récord, elaborados por el contratista de obra 
y avalados por el interventor. 

7. Las actas de liquidación y recibo deberán revisarse en conjunto con el Supervisor del 
Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA; las mismas deben 
encontrarse enmarcadas dentro del ámbito jurídico. 

8. El interventor tiene la obligación de proyectar respuesta, si se llega a presentar la 
eventualidad, de reclamaciones por parte del contratista a la entidad. Las mismas deben ser 
sustentadas o desvirtuadas desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero.   

9. Velará por los intereses de la Entidad en el sentido de que no haya detrimento del patrimonio 
público. 

10. Suscribirá las actas de finalización, recibo y liquidación del contrato de obra, que se derive 
del contrato de obra objeto de interventoría del presente proceso. 
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11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
De acuerdo con la normatividad vigente, los municipios en su gestión contractual se rigen por el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Para el presente caso, la 
modalidad de selección, en consideración a la naturaleza del objeto que se pretenden contratar, 
es el de CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO, conforme a lo previsto en el numeral 3° del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que establece:  
 
“(...) Artículo 2°. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con 
arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de 
méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:(...) 
 
 (...) 3. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de 
consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de 
precalificación. En este último caso, la conformación de la lista de precalificados se hará mediante 
convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes utilizando para el 
efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los 
proponentes, según sea el caso(...). Según lo previsto en el párrafo 2º del numeral 2º del artículo 
32º de la Ley 80 de 1993, el contrato a ejecutar es del CONSULTORÍA, el cual dispone: (…)  
 
2o. Contrato de Consultoría. (...) Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto 
la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución 
de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Ninguna orden del interventor de una obra podrá 
darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o 
sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.”(...) 
gualmente, el artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, establece la procedencia del 
concurso de méritos así: “(...)Las Entidades Estatales deben seleccionar sus contratistas a través 
del concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura(....)”. 
 
 El procedimiento aplicable es el establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 
2015, el cual fue modificado por el Decreto 399 de 2021, y demás normas que lo adicionen o 
modifiquen estando sometidos a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.  
 
Adicionalmente, al presente proceso de selección le son aplicables las normas previstas en la 
Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, (Ley 80 
de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, 
Ley 1882 de 2018, Ley 2069 de 2020), Decreto 399 de 2021 y demás normas que lo adicionen o 
modifiquen. En lo no regulado particularmente se rige por las normas civiles y comerciales y las 
reglas previstas en el Pliego de condiciones. 
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11.1 Tipo de propuesta técnica 
N/A 
 
En caso de aplicar el concurso de méritos abierto, Indique: 
 

▪ Propuesta técnica simplificada (PTS) _X__ 

▪ Propuesta técnica detallada (PTD)  ____ 

▪ Conformación lista corta    ____ 

▪ Conformación lista multiusos   ____ 

 

11.2 Justificación del tipo de propuesta técnica 
 
Para la ejecución del contrato de consultoría, la entidad suministrará en los requerimientos 
técnicos la metodología exacta para la ejecución de la consultoría, así como el plan y cargas de 
trabajo para la misma, y exigirá la presentación de una propuesta técnica simplificada (PTS). En 
estos casos procede la selección por el sistema de concurso abierto. 
 
12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 

 
Las especificaciones técnicas de la interventoría que se pretende contratar se encuentran 
descritas en los anexos técnicos y demás documentos del proceso, en particular, los numerales 
10.8 y 10.7 en los cuales se detallan las obligaciones generales y específicas para el Interventor. 
 
El oferente con la presentación de la propuesta acepta las especificaciones técnicas requeridas 
por la Secretaría de salud pública, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pliego 
de condiciones y en los Anexos y fichas técnicas que forma parte integral del presente pliego. 
Esta aceptación se entenderá formalizada con la suscripción de la carta de presentación de la 
propuesta. 
 
13. REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN 
 

La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del 

pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta.  

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos 

los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
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De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos 

habilitantes de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 

domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los 

documentos señalados en el presente pliego 

La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los documentos 

del proceso 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los 

requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada 

uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, 

en todo caso, de acuerdo con las reglas de los pliegos de condiciones. 

Los siguientes aspectos son los criterios habilitantes del presente proceso: 

CRITERIO VERIFICACIÓN 

CAPACIDAD JURÍDICA  Habilitado/No Habilitado 

TÉCNICO PROPONENTE, EXPERIENCIA Habilitado/No Habilitado 

CAPACIDAD FINANCIERA Habilitado/No Habilitado 

CAPACIDAD DE ORGANIZACION Habilitado/No Habilitado 

 
 
 
 
 

13.1 Capacidad jurídica 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES PARA LOS PARTICIPANTES  
 
Podrán participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y 
cuando cumplan las condiciones exigidas por la Dependencia y no se encuentren inhabilitados 
para contratar con el estado colombiano.  
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Individualmente, como, (a) personas jurídicas nacionales o extranjeras, con domicilio en 
Colombia y que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de cierre del 
proceso. 
 
 
Tratándose de personas naturales, que por disposición legal deban inscribirse en el Registro 
Mercantil, deben allegar certificado de inscripción de éste, expedido por la Cámara de Comercio 
con fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del mismo, en 
donde conste la respectiva actividad. Para el caso de personas que ejerzan profesiones liberales, 
acreditarán ésta condición con la presentación de la respectiva tarjeta profesional acompañada 
de copia de la cedula de ciudadanía y copia de la respectiva inscripción en el CONSEJO 
PROFESIONAL CORRESPONDIENTE, vigente a la fecha de cierre del proceso, para el caso de 
las profesiones que así lo requieran. 
 
Conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7º de la Ley 80 
de 1993.  
      
En todo caso, todos los Proponentes deben:  
 
i. Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta, celebración y ejecución del 
contrato.  
ii. Cumplir con la vigencia de la persona jurídica al momento de la presentación de la propuesta, 
la cual no podrá ser inferior al plazo estimado del contrato y tres (3) años más.  
iii. No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 8º de la Ley 80 de 
1993, en la Ley 1150 de 2007, en el numeral 4º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en la Ley 
1474 de 2011 y demás disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e 
incompatibilidades para contratar con el DISTRITO. Las propuestas que incurran en esta 
situación serán RECHAZADAS.  
iv. No estar en un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de 
concurso de acreedores según la ley aplicable; dicha afirmación se entenderá prestada con la 
suscripción de la Carta de presentación de la propuesta. Las propuestas que incurran en esta 
situación serán RECHAZADAS.  
v. No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la 
Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000. Las 
propuestas que incurran en esta situación serán RECHAZADAS.  
vi. No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. Las 
propuestas que incurran en esta situación serán RECHAZADAS.  
vii. Un OFERENTE no podrá presentar más de un ofrecimiento, en forma individual o 
conformando consorcio o unión temporal o cualquier otra forma asociativa. En caso de que se 
incurra en esta prohibición, por sí o por interpuesta persona, la SECRETARÍA DE SALUD 
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PÚBLICA no tendrá en cuenta ninguna de los ofrecimientos y las propuestas que incurran en esta 
situación serán RECHAZADAS.  
      
13.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA – Formato 1 
      
El proponente deberá presentar la carta de presentación de la propuesta, según el modelo 
suministrado por el DISTRITO de Santiago de Cali – SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA en el 
Formato “Carta de presentación de la propuesta” del pliego de condiciones, con los requisitos 
establecidos. 
      

⮚ La propuesta deberá estar acompañada de la carta de presentación firmada por el 
proponente persona natural, Representante Legal de la persona jurídica, Consorcio o 
Unión Temporal o el apoderado constituido para el efecto, la cual deberá ser diligenciada 
según el formato del pliego de condiciones, indicando que conoce y acepta los términos, 
condiciones y bases del pliego. 

⮚ En esta carta el proponente deberá manifestar bajo gravedad de juramento que ni él ni la 
empresa que representa, ni las empresas o personas que conforman la Unión Temporal 
o Consorcio, según sea el caso, se encuentran incursos en las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidas en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 
2007, ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. 

 
⮚ En la carta de presentación deberá indicarse el valor de la propuesta, incluido todos los 

costos directos, e indirectos, deducciones, tributos inherentes, estampillas que conlleven 
la ejecución y liquidación del contrato. 

 
Debe ser firmada por el proponente: persona natural, representante legal para personas jurídicas, 
persona designada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal, o apoderado 
debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el original del poder autenticado donde 
se especifique si se otorga poder para presentar la oferta o participar en todo el proceso de 
Selección Licitación Pública y suscribir el contrato en caso de resultar seleccionado. En este 
evento el poder deberá ser anexado con esas formalidades junto con la carta de presentación de 
la propuesta, antecediendo a la firma se debe indicar en forma clara el nombre de la persona que 
suscribe la oferta. 
 
Si se trata de un proponente plural, se debe crear una cuenta independiente para la unión 
temporal o el consorcio a través del SECOP II y presentar la oferta desde esa cuenta, donde 
además se señale los porcentajes de participación de cada uno de los integrantes y presentar la 
oferta desde esa cuenta. 
 
En virtud de lo anterior, serán rechazadas las ofertas de un proponente plural presentadas desde 
la cuenta de uno de los integrantes de dicho proponente plural. 
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En la carta de presentación, el oferente ya sea en forma individual, en unión temporal o consorcio 
deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que no está incurso en inhabilidades o 
incompatibilidades de que trata el artículo 8 de Ley 80 de 1993 o el artículo 18 de la Ley 1150 de 
2007 y artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Del mismo modo se indicará bajo la gravedad de juramento que los recursos del proponente 
provienen de actividades lícitas. 
      
13.1.2 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL- 
Formatos 3 y 4 
 
En el evento que dos o más personas presenten sus ofertas bajo la figura del consorcio o unión 
temporal (artículo 7 Ley 80 de 1993), cada una deberá cumplir con los requisitos básicos y 
legales, como si fuera a participar individualmente excepto en relación con los aspectos que 
específicamente se detallan en los documentos del proceso. La vigencia del consorcio o unión 
temporal no podrá ser inferior al término del contrato y tres (3) años más. El oferente deberá 
cumplir con los siguientes requerimientos frente a la presentación de ofertas en unión temporal o 
consorcio: 
      
Si su participación es a título de unión temporal, debe señalar: i) los términos y extensión de la 
participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo de la entidad contratante, ii) La persona que los representará, señalando 
las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad, iii) se indicará a la 
entidad contratante la participación que tendrá cada uno de sus integrantes, cuya sumatoria debe 
corresponder al 100 % iv) Su compromiso de permanecer en consorcio o en unión temporal 
durante el término de la vigencia del contrato y tres (3) años más, v) Indicar que los términos y 
extensión de la participación en la unión temporal no podrán ser modificados sin el consentimiento 
previo del SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA. En ningún caso podrá haber cesión del contrato 
entre quienes integren el consorcio o unión temporal v) Indicar que la responsabilidad de los 
participantes es solidaria, en caso de que no se determinen claramente el alcance de estas 
responsabilidades se entenderá que se trata de un consorcio. 
 
El documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal debe estar firmado por cada uno 
de los representantes legales de sus integrantes. La propuesta debe ser firmada por el 
representante del Consorcio o Unión Temporal designado para tal efecto. 
 

a) Apoderado. 
 
Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o por intermedio de apoderado, evento 
en el cual deberán anexar el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera al apoderado, 
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de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar 
a todos y cada uno de los integrantes del proponente, en el trámite del presente proceso y/o en 
la suscripción del contrato.  
 
El apoderado podrá ser una persona jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio 
permanente, para efectos de este proceso en la República de Colombia y deberá estar facultado 
para representar conjuntamente al proponente y a todos los integrantes de la estructura plural, a 
efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) Formular 
oferta para el proceso de selección; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que 
solicite el "el organismo" en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que 
haya lugar dentro del proceso, incluyendo la del acto administrativo de adjudicación; (iv) Suscribir 
en nombre y representación del adjudicatario el contrato. 
 
Los poderes otorgados deberán cumplir con los requisitos exigidos en el Código General del 
Proceso para la constitución de apoderados (artículo 74), así como con los aspectos referidos a 
la autenticación, consularización o apostille y traducción, establecidos por la legislación 
colombiana. 
 
En caso de no allegar el poder conferido legalmente en las condiciones exigidas o que éste no 
se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello según los documentos de existencia y 
representación de la persona jurídica, la oferta será rechazada. 
 
13.1.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
El proponente deberá acreditar mediante certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio respectiva, la constitución de la persona jurídica con una 
antigüedad mayor a tres (3) años. En caso de consorcio o uniones temporales, cada uno de los 
integrantes deberá de cumplir con cada uno de los requisitos antes establecidos. 
 

⮚ El proponente persona jurídica, debe anexar el correspondiente certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio con una anterioridad no 
mayor a treinta (30) días calendario a la fecha exacta de vencimiento del plazo para la 
presentación de propuestas en donde conste: la fecha de su constitución; su objeto social; 
conformación de los órganos de dirección; reformas de sus estatutos; nombre, 
identificación, cargo, facultades y limitaciones del representante legal; duración de la 
persona jurídica y constancia de que se encuentra vigente. El objeto social de la persona 
jurídica deberá ser igual o similar al del presente proceso  
 

⮚ PROPONENTES EXTRANJEROS.  
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⮚ Los proponentes extranjeros persona jurídica deberán acreditar los requisitos sobre 
capacidad jurídica, financiera, técnicos y de experiencia teniendo en cuenta las 
indicaciones contenidas en el ítem respectivo del pliego de condiciones en cuanto a 
documentos otorgados en el exterior. 

 
⮚ El representante legal de la firma extranjera debe acreditar las facultades que tiene para 

participar en esta contratación, conformar consorcio o unión temporal, y firmar el contrato 
en caso de adjudicación, bien sea a través del mismo documento en que conste la 
existencia y representación legal o a través de copia del acta expedida por el organismo 
de la sociedad que sea competente para ello si es del caso. En este último evento se debe 
demostrar la facultad de este organismo para autorizar al representante legal. 

 
⮚ En caso de que un proponente extranjero obre a través de una sociedad colombiana o de 

un apoderado que lo represente en el país, se deberá acreditar tales calidades con 
documentos debidamente legalizados por las autoridades del país de origen del 
proponente y autenticados conforme se explica más adelante, si son expedidos en el 
extranjero. En todo caso, las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia o 
las personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia y/o las 
que solo tengan negocios ocasionales, deben acreditar en el país un representante o 
apoderado general domiciliado en Colombia y debidamente facultado para suscribir 
contratos. 

 
⮚ Si se trata de representantes o apoderados que son sociedades que tienen dentro de sus 

actividades estatutarias la representación para licitaciones o concursos y contratos en 
Colombia de firmas extranjeras, deberá acompañar el certificado de la Cámara de 
Comercio donde consten tales hechos. 

 
⮚ La firma o sociedad que represente en Colombia al proponente extranjero deberá 

presentar certificado actualizado de la Cámara de Comercio (no más de 30 días anteriores 
al presente proceso) para verificar su existencia y representación legal. 

 
⮚ De conformidad con el parágrafo del artículo 6 de la ley 1150 de 2007 modificada por el 

artículo 221 del Decreto ley 019 de 2012, no se exigirá a la persona natural extranjera sin 
domicilio en el país y la persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia el Registro 
Único de Proponentes, por lo tanto presentarán como requisito el documento equivalente 
en el país donde tengan su domicilio principal o con una declaración rendida bajo la 
gravedad del juramento expedida por la persona natural o el representante legal de la 
persona jurídica, en la que se indique que no existe en el país de su domicilio entidad 
similar que pueda expedir el documento. Igualmente deberán acreditar con el documento 
correspondiente la clasificación de su actividad requerida para este proceso de selección 
conforme al CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme). 
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⮚ Fuera de lo anterior y de los demás documentos solicitados en el presente pliego, el 

proponente extranjero deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

⮚ En la garantía que ampare la seriedad de la oferta, el proponente extranjero deberá 
aportarla de manera simultánea con la oferta, en donde aparecerá él como afianzado y el 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA como 
beneficiario. 

 
⮚ El proponente deberá diligenciar en forma satisfactoria, como parte de su oferta, los 

diferentes formularios que hacen parte de los documentos de la contratación a fin de 
acreditar la conformidad de su oferta con los términos de los documentos de la 
contratación. 

 
⮚ En el evento de aceptación de la propuesta, será condición para celebrar y ejecutar el 

contrato que el oferente extranjero constituya una sucursal en Colombia. 
 
 13.1.4 AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR 
 

⮚ Cuando la autorización para que el representante legal pueda contratar esté por debajo 
de la cuantía del contrato, el oferente deberá anexar la correspondiente autorización 
impartida en forma previa a la presentación de la oferta, por la junta de socios, o el 
estamento que tenga esa función y que lo faculte específicamente para presentar la 
propuesta y celebrar el contrato respectivo en caso de resultar seleccionado. 

 
⮚ En el evento que el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la 

entidad correspondiente remita a los estatutos del proponente para establecer las 
facultades del representante legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente 
de dichos estatutos y si de estos se desprende que hay limitación para contratar por el 
monto de la oferta, se debe adjuntar la autorización específica del órgano respectivo de 
la sociedad para participar en este proceso y suscribir el contrato, en caso de resultar 
seleccionado. 

 
⮚ Cuando el representante legal de la persona jurídica se encuentre limitado para presentar 

propuesta o para contratar o comprometer a la sociedad, debe anexar la autorización 
previamente impartida por el órgano social correspondiente que lo autorice para presentar 
la propuesta y suscribir el contrato en el caso que le sea adjudicado, así como la 
autorización necesaria para presentarse en Consorcio o Unión Temporal. 

 
⮚ Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberán anexar los certificados 

tanto de la sucursal como de la principal. 
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⮚ Cuando el proponente actúe a través de un representante o apoderado deberá acreditar 

mediante documento legalmente expedido, que su representante o apoderado está 
expresamente facultado para presentar la propuesta y firmar el contrato respectivo. 

 
13.1.5 FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

⮚ Los OFERENTES deberán presentar con la propuesta, copia de la cedula de ciudadanía 
del representante legal en caso de que sea persona jurídica o de la persona natural que 
presenta la propuesta. 

 
13.1.6 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DE 
LA CÁMARA DE COMERCIO – RUP. 
 
Podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras domiciliadas en Colombia que se encuentren inscritas en el Registro 
Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción 
en su domicilio principal, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley en cuanto a 
la inscripción. De conformidad con el parágrafo 2º del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, las 
personas naturales o jurídicas extranjeras que no cuenten con domicilio o sucursal en el país, 
serán objeto de verificación de la capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad 
financiera y de organización, directamente; es decir, no se les exigirá Registro Único de 
Proponentes. 
 
El proponente deberá acreditar su capacidad financiera a través de la presentación del Registro 
Único de Proponentes RUP, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio de su 
domicilio social, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días calendario, el cual debe 
estar vigente con la información financiera a 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2019 
y 31 de diciembre de 2018, lo anterior de acuerdo al Decreto 579 de 2021, el cual expresamente 
los señala: 
 

Artículo 2. Sustitución del parágrafo transitorio 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 
Sustitúyase el parágrafo transitorio 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.6. de la Subsección 5 de la 
Sección 1 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedarán 
así: "PARÁGRAFO TRANSITORIO 1: De conformidad con los parágrafos transitorios del 
artículo 2.2.1.1.1.5.2. del presente Decreto, los requisitos e indicadores de la capacidad 
financiera y organizacional de que trata el literal (b) del artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 
número 1082 de 2015 corresponderán a los últimos tres (3) años fiscales anteriores a la 
inscripción o renovación, dependiendo de la antigüedad del proponente. En armonía con 
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lo anterior, a partir del 1 de julio de 2021, las cámaras de comercio certificarán la 
información de que tratan los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. de 
este Decreto". 
 
Artículo 3. Sustitución del parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 
Sustitúyase el parágrafo transitorio al artículo 2.2.1.1.1.6.2. de la Subsección 6 de la 
Sección 1 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará 
así: "PARÁGRAFO TRANSITORIO: De conformidad con los parágrafos transitorios de los 
artículos 2.2.1.1.1.5.2. y 2.2.1.1.1.5.6., yen desarrollo del deber de análisis de las 
Entidades Estatales, de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1. de este Decreto, a partir del 1 
de julio de 2021 las Entidades Estatales establecerán y evaluarán los requisitos 
habilitantes de capacidad financiera y organizacional teniendo en cuenta la información 
que conste en el Registro Único de Proponentes. En todo caso, se establecerán 
indicadores proporcionales al procedimiento de contratación. 

 
Para ello, atendiendo a las condiciones aludidas, en relación con los indicadores de la capacidad 
financiera y organizacional, de los procesos de selección cuyo acto administrativo de apertura o 
invitación se publique a partir del 1 de julio de 2021, se tendrá en cuenta la información vigente y 
en firme en el RUP, por lo que las Entidades Estatales evaluarán estos indicadores, teniendo en 
cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el registro de cada proponente". Para verificar que los 
efectos el RUP no han cesado, es necesario que el certificado contenga la anotación de que el 
inscrito ya radico los documentos para la renovación. La información contenida en el RUP, previa 
a la suministrada para renovar el registro, continúa en firme hasta que finalice el trámite de 
renovación correspondiente. Así en el periodo comprendido entre el momento de la solicitud de 
renovación y el momento en que adquiera firmeza la información renovada, es válido el RUP del 
año anterior, cuyos efectos no han cesado y se encuentra vigente en firme. El proponente puede 
acreditar la firmeza del RUP dentro del término de traslado de informe de evaluación, esto en 
virtud de la Circular Única Externa, expedida por Colombia Compra Eficiente. 
 
13.1.7 BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES 
 

⮚ El proponente persona natural o si es persona jurídica a través del representante legal, 
deberán anexar certificación vigente expedida por la Contraloría General de la República, 
en la que conste que no se encuentra incluido en el Boletín de Responsables Fiscales. 

 
⮚ En caso de NO ser aportado la entidad consultará la respectiva página y descargará el 

respectivo certificado. 
 
13.1.8 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
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⮚ Los proponentes deben anexar el certificado de antecedentes disciplinarios expedida por 

la Procuraduría General de la Nación en la que conste que no se encuentra incluido en el 
Boletín de Responsables Disciplinarios, y el de sus representantes legales. Para el caso 
de uniones temporales y consorcios debe ser aportado para cada una de las entidades 
que lo conforman como también de sus representantes legales. 

 
⮚ En caso de NO ser aportado la entidad consultará la respectiva página y descargará el 

respectivo certificado. 
 
13.1.9 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 
 

⮚ Los proponentes deben anexar el certificado de antecedentes judiciales. Para el caso de 
uniones temporales y consorcios debe ser aportado para cada una de sus representantes 
legales. 

 
⮚ En caso de NO ser aportado la entidad consultará la respectiva página y descargará el 

respectivo certificado. 
 
13.1.10 REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC).  
 
https://srvpsi.policia.gov/PSC/frm cnp consulta.aspx 
 
Los proponentes deben anexar consulta en la que conste que sus representantes legales no se 
encuentran vinculados en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la 
policía Nacional de Colombia como infractor de la ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía 
y Convivencia. 
 
13.1.11 DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA O DEL 
PROPONENTE PLURAL.  
 
De no encontrarse incurso en una causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el 
estado. 
 
13.1.11 COPIA DE LA LIBRETA MILITAR DEL OFERENTE SI ES PERSONA NATURAL O DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA (SI LO REQUIERE). 
 
El proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica, deberá anexar la 
correspondiente copia del referido documento. Hombres menores de 50 años. 
 
13.1.12 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
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⮚ El proponente deberá acreditar cumplimiento de sus obligaciones al Sistema General de 

Seguridad Social: 
 

⮚ Persona natural: Copia pago del último mes Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, pensión, Riesgos Laborales. 

 
⮚ Persona jurídica: Acreditar mediante certificación expedida por el representante legal o 

revisor fiscal según corresponda, del cumplimiento de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, pensión, Riesgos laborales y aportes parafiscales, de los 
últimos seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta. 

 
⮚ En el caso de proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, estos deberán certificar 

mediante documento firmado por su representante legal que para efectos del artículo 50 
de la Ley 789 de 2002, que no tiene obligaciones con los sistemas de salud, pensiones, 
riesgos profesionales y aportes parafiscales cuando a ello haya lugar. 
 

13.1.13 RESPECTO A SANCIONES, INHABILIDADES Y ANTECEDENTES JUDICIALES 
DISCIPLINARIAS Y FISCALES 
      
El oferente debe aportar en formato suministrado por SSP: 
      

a. No registrar sanciones ni inhabilidades vigentes: El proponente (persona natural o jurídica 
y su representante legal) no deberá estar incurso en sanciones ni inhabilidades en el sistema de 
Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades SIRI (de la Procuraduría General de la 
Nación). EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI verificará de oficio en la página Web de la 
Procuraduría General de la Nación. 
      
13.1.14 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT 
      
El proponente, persona natural o jurídica, o cada uno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal, deberá adjuntar fotocopia del – RUT- expedido por la DIAN, el cual debe estar 
actualizado en sus actividades económicas y expedido por la Cámara de Comercio. 
 
 13.1.15 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
El compromiso que debe contraer el proponente, deberá hacerse constar en una carta de 
compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la 
sola suscripción del Anexo “Compromiso de Transparencia” del Pliego de Condiciones. 
 
13.1.16 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
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Según lo establece el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.3.1.1. Riesgos que deben 
cubrir las garantías en la contratación y en su artículo 2.2.1.2.3.1.2. Clases de garantías, el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales, en este caso, con 
ocasión de la presentación de las ofertas, debe estar garantizado en los términos de la ley, y del 
citado decreto, por lo tanto, las garantías que los oferentes pueden otorgar para asegurar la 
seriedad de su ofrecimiento son:  
 
1. Contrato de seguro contenido en una póliza.  
2. Patrimonio autónomo.  
3. Garantía Bancaria.  
 
El proponente debe allegar la garantía de seriedad de la oferta, acompañada de sus condiciones 
generales, la cual debe constituirse por la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de 
la oferta económica por grupo.  
 
Dicha garantía debe estar constituida a favor del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, con NIT. 
890.399.011-3, con una vigencia mínima de noventa (90) días contados a partir de la fecha de 
cierre del proceso de licitación, y debe estar referida a éste y encontrarse firmada por el 
asegurador. 
 
Si la oferta se presenta en forma conjunta, es decir, bajo la modalidad de consorcio o unión 
temporal, la garantía de seriedad de la propuesta se tomará a nombre del consorcio o unión 
temporal, indicando sus integrantes y porcentaje de participación. 
 
En caso de que la fecha de cierre de la licitación se amplíe, debe tenerse en cuenta la nueva 
fecha para efecto de la vigencia de la garantía.  
 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.2.3.2.5 del Decreto 1082 de 2015, la garantía única 
de cumplimiento expedida a favor de entidades públicas no expirará por falta de pago de la prima 
ni podrá ser revocada unilateralmente.  
 
La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la 
oferta, en los siguientes eventos:  
 

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo 
para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga 
sea superior a tres (3) meses.  

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.  
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  
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4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 
cumplimiento del contrato. 

 
 

BENEFICIARIO DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 

NIT 890.399.011-3 

TOMADOR 

● El proponente, persona jurídica (Razón Social que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio o su equivalente, sin utilizar sigla, a no ser 
que el Certificado de la Cámara de Comercio o su equivalente establezca que la firma podrá 
identificarse con la sigla).  

● En el caso de consorcios o uniones temporales debe ser tomada a nombre del consorcio o unión 
temporal (indicando todos sus integrantes y el porcentaje de participación) y no a nombre de su 
representante.  

C.C. o NIT Identificación del proponente  

VIGENCIA Noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso.  

CUANTÍA Diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial por grupo. 

AMPARO 
La garantía de seriedad cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados anteriormente. 

FIRMAS La garantía deberá encontrarse suscrita por la aseguradora o garante y el tomador su representante legal.  

 

Cuando el ofrecimiento sea presentado por consorcio o unión temporal, la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015. 
 
De conformidad con el parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el 
artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, la no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta, 
no será subsanable y será causal de rechazo de la misma. 
 
 

13.1.17 CERTIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES. 

El proponente, persona natural o jurídica que ostente la calidad  de emprendimiento y/o 
empresa de mujer, deberá acreditarlo de la siguiente manera, conforme al articulo 
artículo 2.2.1.2.4.2.14. Del decreto 1860 de 2021: 

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas 
de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de 
propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha 
de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante 
certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de 
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acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución de los 
derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación. 

 2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo 
de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas 
laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre 
del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel. 

Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están 
relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones 
a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la 
organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por 
su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas 
a representar al empleador. 

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante 
legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el 
contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los 
cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación. 

 La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de 
identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. 
Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de 
los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado 
de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador. 

 3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a 
través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la 
fecha de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la 
copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia 
del registro mercantil. 

 4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de 
los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al 
menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta 
circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal. 
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 PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y 
empresas de mujeres, las certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse 
bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario 
anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección. 

13.1.18. CERTIFICACION DE EMPRESAS MIPYME 
 

El proponente, persona natural o jurídica que ostente la calidad  de Mipyme  conforme a los 
criterios de clasificación empresarial definidos en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 
1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la 
norma que lo modifique, derogue o sustituya ; deberán aportar: 

 Si es persona natural certificación expedida por ellos y un contador público que 
acredite la clasificación de la empresa. .(formato anexo) 

 Si es persona jurídica certificación expedida por el representante legal y el 
contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo que acredite la clasificación 
de la empresa.(formato anexo) 

. 
13.2. FACTOR TÉCNICO  
 
13.2.1 Experiencia  
 

CÓDIGO 
UNSPSC 

SEGMENTOS FAMILIAS CLASES NOMBRE- PRODUCTO 

80 10 16 00 

 
GERENCIA DE PROYECTOS 

77 10 18 00 

 
AUDITORIA AMBIENTAL 

81 10 15 00 

 
INGENIERIA CIVIL 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#2.2.1.13.2.2
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81 14 15 00 

 
CONTROL DE CALIDAD 

 
El proponente persona natural, jurídica o plural deberá acreditar la experiencia con el certificado 
de inscripción, calificación y clasificación del RUP de acuerdo al clasificador de bienes y servicios 
en tercer nivel, que acredite contratos ejecutados, los cuales deben incluir los Cuatro (4) códigos 
enunciados anteriormente. 
  
Los proponentes deberán tener inscritos en el RUP cuatro (4) contratos cuyo objeto contractual 
debe estar relacionado con el objeto del presente proceso de selección (INTERVENTORIA DE 
OBRAS), inscritos en el RUP e identificados cada uno con los cuatro (4) códigos del clasificador 
de bienes y servicios relacionados en el cuadro anterior;  y al menos uno (1) de los contratos 
relacionados en el anexo de la experiencia del pliego y presentados en el RUP debe ser igual o 
superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMLMV.   
 
Para contratos ejecutados en consorcio o unión temporal, la certificación debe indicar claramente 
el porcentaje de participación de cada uno de los miembros; sin este requisito no se tomará en 
cuenta como experiencia, en ningún caso se tendrán en cuenta los subcontratos. 
 
Para los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deberán acreditar su experiencia 
conforme se ha establecido en el presente capítulo.  
 
En caso de que se presenten contratos con objeto múltiple, se deben anexar acta final de obra 
donde se pueda determinar el alcance y el valor de las obras o actividades que correspondan, en 
todo caso cumpliendo con los criterios anteriormente establecidos.  
 
Si los contratos soporte no cumplen cualquiera de los requisitos anteriores NO SERÁN tenidos 
en cuenta para la evaluación. 
 
Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio, 
unión temporal o promesa de sociedad futura, el valor a considerar será igual al total facturado 
multiplicado por el porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer. 
 
Para la conversión del valor de los contratos en SMMLV al momento de la evaluación se utilizará 
la tabla del Banco de la República serie histórica que se encuentra en este link: 
http://www.banrep.gov.co/es/indice-salarios 
 

http://www.banrep.gov.co/es/indice-salarios
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Por lo tanto, mediante un contrato se podrá acreditar experiencia por una sola vez, es decir la 
generada por el contrato principal o de primer orden. En ningún caso se podrá acreditar 
experiencia por más de una vez con relación al mismo contrato. 
 
En caso de la acreditación de experiencia a través de contratos ejecutados en el extranjero, la 
misma solo será válida para efectos del proceso cuando se haya ejecutado para entidades 
estatales del país donde se ejecutó el contrato. 
 
En el evento en que dos o más proponentes en su Oferta presenten una misma información y 
ésta presente inconsistencias en cuanto al contratista ejecutor, se solicitará a la Entidad 
contratante aclarar la información del contrato, y al proponente que difiera en la información no 
se le aceptará como acreditación de experiencia, sin perjuicio de las acciones legales que 
procedan. 
 
En el evento que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
Consorcio o Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural 
para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo 
contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes 
de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato, y que están 
participando en el presente proceso. Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el 
contrato en la totalidad de la participación de los integrantes que conformaron el proponente plural 
que adquirió la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de selección. 
 
Cuando el Proponente sea una persona natural o jurídica extranjera que no tenga sucursal en 
Colombia, presentará la información que acredite su experiencia, en iguales condiciones que los 
Proponentes nacionales. En caso de que alguna información referente a esta experiencia no esté 
acreditada de la manera que exige el Pliego de Condiciones, deberá aportar el documento o 
documentos equivalentes, de los cuales se pueda obtener la información requerida. Esta 
acreditación con documentos equivalentes, solo aplica en relación con los expedidos en un país 
extranjero. 
 
El soporte documental que el proponente extranjero deberá aportar para la acreditación de la 
experiencia es el siguiente: 
 
Copia de certificados de experiencia, en la cual se indique: 

• Nombre del contratante y contratista. 
• Resumen del objeto principal del contrato, 
• Cuantía 
• Tiempo de ejecución del contrato, 
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• Porcentaje del valor del contrato que ejecutó, como miembro de un Consorcio, 
Unión Temporal, Sociedad de Objeto Único, Empresa Unipersonal o Sociedades 
en general. 

• Porcentaje que se le asignó en la respectiva fusión o escisión. 
 
En relación con los Consorcios o Uniones Temporales se aceptará la sumatoria de la experiencia 
de cada uno de sus miembros en proporción a su participación en el mismo. 
 
El Proponente que haya ejecutado los contratos como miembro de un Consorcio, Unión 
Temporal, debe tomar para estos efectos, solo el porcentaje del valor del contrato que él ejecutó. 
 
En el caso que el Proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, 
debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos o el porcentaje de los mismos, que 
le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el 
certificado del Contador Público o del Revisor Fiscal (si la persona jurídica tiene Revisor Fiscal) 
que así lo acredite. 
 
Nota 1. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica 
cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 
Nota 2: En caso de que una certificación incluya varios contratos, se contabilizara cada contrato 
certificado de manera individual.   
 
Nota 3: Para los contratos en los cuales se ejecutaron etapas de consultoría y ejecución de obras, 
diseños y suministros, se deberá desagregar el valor correspondiente a la etapa de EJECUCIÓN 
DE OBRA, de tal forma que se pueda obtener la información requerida para poder analizar la 
experiencia, de acuerdo con lo solicitado en el presente numeral. 
 
Nota 4: Para las obras realizadas bajo la modalidad de oferta mercantil la certificación es el único 
documento válido para acreditar la experiencia solicitada, por consiguiente el mencionado 
documento debe contener la totalidad de la información solicitada, en los términos previstos para 
la acreditación de la experiencia. Adicionalmente la certificación deberá relacionar el nombre del 
oferente y el nombre de la persona natural o jurídica que ejecutó la obra. 
 
Nota 5: Las actas anexas presentadas como soporte de los contratos deben permitir la 
verificación de los requisitos exigidos en el presente pliego.   
 
Nota 6: En el evento que las obras objeto del contrato a certificar correspondan a una obra propia 
o que sea producto de un contrato del régimen privado, que no corresponda a la ejecución de 
una obra pública, su ejecución deberá acreditarse, con certificación expedida bajo la gravedad 
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de juramento por la persona (natural o jurídica) dueña del proyecto, representante Legal o Revisor 
Fiscal cuando se esté obligado a contar con este, anexando además copia de la respectiva 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. En caso contrario la certificación no será tenida en cuenta.   
 
La Secretaría de Salud se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la 
adjudicación la información aportada por el proponente y solicitar los soportes que considere 
convenientes tales como: certificaciones, copias de los contratos, facturas, actas suscritas de 
terminación, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos o cualquier 
otro documento que soporte los requerimientos. A los proponentes que cumplan con este 
requisito se les asignará la calificación de HABILITADO, a los demás se les asignará la 
calificación de NO HABILITADO 
 
CRITERIO DIFERECIAL  PARA EMPRENDIMIENTOS  Y EMPRESAS DE MUJERES E EL 
SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS 
 

De acuerdo al Decreto 1860 de 2021 la entidad procede a enunciar los criterios 
diferenciales para emprendimientos  y empresas  de mujeres1, respecto al número de 
contratos para la acreditación de la experiencia: 
 
El proponente que cumpla con los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. Definición 
de emprendimientos y empresas de mujeres del decreto 1860 de 2021 deberá acreditar la 

experiencia con el certificado de inscripción, calificación y clasificación del RUP de acuerdo al 
clasificador de bienes y servicios en tercer nivel, que acredite contratos ejecutados, los cuales 
deben incluir los cuatro (4) códigos enunciados anteriormente. 
 
Los proponentes deberán tener inscritos en el RUP cuatro (4) contratos cuyo objeto contractual 
debe estar relacionado con el objeto del presente proceso de selección (INTERVENTORIA DE 
OBRAS), inscritos en el RUP e identificados cada uno con los cuatro (4) códigos del clasificador 
de bienes y servicios relacionados en el cuadro anterior; y al menos la sumatoria de dos (2) de 
los contratos relacionados en el anexo de la experiencia del pliego y presentados en el RUP debe 
ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMLMV.   
 

                                                           
1 ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en 
el sistema de compras públicas. En los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor 
cuantía y concurso de méritos, así como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades 
Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las Entidades 
incluirán condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio 
en el territorio nacional. Para el efecto, los Documentos del Proceso deberán incorporar requisitos 
habilitantes diferenciales (…) 
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PARÁGRAFO 2. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los 
puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en 
el consorcio o la unión temporal. 
 
CRITERIO DIFERECIAL  PARA MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS 
 
De acuerdo al Decreto 1860 de 2021 la entidad procede a enunciar los criterios diferenciales para 
mipyme2, respecto al número de contratos para la acreditación de la experiencia: 
 
El proponente que cumpla con los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 
1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo 
modifique, derogue o sustituya, deberá acreditar la experiencia con el certificado de inscripción, 
calificación y clasificación del RUP de acuerdo al clasificador de bienes y servicios en tercer nivel, 
que acredite contratos ejecutados, los cuales deben incluir los cuatro (4) códigos enunciados 
anteriormente. 
 
Los proponentes deberán tener inscritos en el RUP cuatro (4) contratos cuyo objeto contractual 
debe estar relacionado con el objeto del presente proceso de selección (INTERVENTORIA DE 
OBRAS), inscritos en el RUP e identificados cada uno con los cuatro (4) códigos del clasificador 
de bienes y servicios relacionados en el cuadro anterior; y al menos la sumatoria de dos (2) de 
los contratos relacionados en el anexo de la experiencia del pliego y presentados en el RUP debe 
ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMLMV.   
 
 
13.3 Capacidad financiera 
 
El proponente deberá acreditar una capacidad financiera de acuerdo con los indicadores que a 
continuación se determinan, para que la propuesta se considere como habilitada y pueda ser 
objeto de adjudicación de este proceso.  
 
Es por lo anterior que, con base en la información contenida en el Registro Único de Proponentes 
de los últimos tres años, se procederá a efectuar la ponderación de la capacidad financiera con 
base en los indicadores financieros que proporcionan medidas relativas a la estructura financiera 

                                                           
2 ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. De acuerdo 

con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis del sector, las Entidades 
Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 
Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que 
promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme domiciliadas en 
Colombia. Para el efecto, en función de los criterios de clasificación empresarial, los Documentos del Proceso deberán 
incorporar requisitos habilitantes diferenciales (…) 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#2.2.1.13.2.2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#12.1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#12
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de la empresa con corte a diciembre 31 de 2021, diciembre 31 de 2020, o 31 de diciembre de 
2019, para lo cual los proponentes deberán tener en cuenta que serán evaluados solo aquellos 
proponentes que cumplan el índice que se describe a continuación: 
 
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT 
 
Los OFERENTES deberán presentar con la propuesta, copia del Registro único Tributario 
actualizado de la persona jurídica o de la persona natural que presenta la propuesta. Para el caso 
de consorcios o uniones temporales, deberán presentar copia del RUT de cada integrante y 
deben tener inscritos los mismos códigos CIIU mencionados. 
 
Los proponentes deberán acreditar su Capacidad Financiera teniendo en cuenta los siguientes 
índices:  
 
INDICADORES FINANCIEROS DEL PROPONENTE.  
 
El proponente deberá acreditar una capacidad financiera de acuerdo con los indicadores que a 
continuación se determinan, para que la propuesta se considere como habilitada y pueda ser 
objeto de adjudicación de este proceso de selección abreviada de menor cuantía. 
 
Es por lo anterior que con base en la información contenida en el Registro Único de Proponentes, 
se procederá a efectuar la ponderación de la capacidad financiera con base en los indicadores 
financieros que proporcionan medidas relativas a la estructura financiera de la empresa con corte 
a diciembre 31 de 2021, para lo cual los proponentes deberán tener en cuenta que serán 
evaluados solo aquellos proponentes que cumplan el índice que se describe a continuación: 
 

INDICES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES. 

LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO 
RAZON 
COBERTURA 
INTERES 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 

2.71 0.56 2.6 0.07 0.14 

 
a. PRIMER INDICADOR – LIQUIDEZ. 

 
Para que la propuesta sea HABILITADA se requiere un índice de liquidez (razón corriente) mayor 
o igual a 2.71  
   
La liquidez determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones 
de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente 
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incumpla sus obligaciones de corto plazo. El indicador de liquidez (razón corriente) se determina 
de la siguiente manera: 
 
 
                                 Activo corriente 
Liquidez (Razón Corriente) =   ---------------------------      ≥ 2.71   
                                          Pasivo corriente 
 
 
Para  el  caso  de  propuestas  presentadas  por  Consorcios o Uniones Temporales, se tomará 
como LIQUIDEZ (RAZON CORRIENTE) el resultado de la sumatoria de los Activos Corrientes 
dividido por la sumatoria de los Pasivos Corrientes, considerando la participación porcentual de 
los miembros en el Consorcio o Unión temporal y  este resultado debe ser mayor o igual a 5.5 
 
 

b. SEGUNDO INDICADOR CAPITAL NETO DE TRABAJO 
 
Activo corriente menos pasivo corriente. 
 
El capital de trabajo debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial estimado de la 
presente selección abreviada de menor cuantía. 
 
Para el caso de las propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, se tomara 
como capital de trabajo el resultado de la sumatoria de los activos corrientes menos la sumatoria 
de los pasivos corrientes y este resultado debe ser igual o mayor al 100%. 
 

c. TERCER INDICADOR – NIVEL DE ENDEUDAMIENTO. 
 
Para que la propuesta sea habilitada se requiere un nivel de endeudamiento menor o igual al 0,56 
 
El Índice de Endeudamiento determina el grado de endeudamiento en la estructura de 
financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es 
la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. El nivel de endeudamiento 
se determina de la siguiente manera: 
 
 
           Pasivo Total 
- Nivel de Endeudamiento Total  =  -------------------* 100%   debe ser menor o igual 0,56                                             
Activo Total 
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Para  el  caso  de  propuestas  presentadas  por  Consorcios o Uniones  Temporales,  se tomará 
como Nivel de Endeudamiento el resultado de la sumatoria de los Pasivos Totales dividido por la 
sumatoria de los Activos Totales, considerando la participación porcentual de los miembros en el 
Consorcio o Unión temporal y de este resultado multiplicado por el cien por ciento (100 que %). 
Y este resultado debe ser menor o igual al 0,56 
 
Se necesita un proponente con un endeudamiento del 0,56  teniendo en cuenta que el contrato 
no tiene establecido un anticipo y es el contratista quien debe asumir la ejecución inmediata del 
mismo en cuanto a la compra de insumos y suministros para la ejecución del objeto contractual. 
 
 
 
 

d. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES.  
 
Para que la propuesta sea habilitada se requiere una Razón de Cobertura de Intereses mayor o 
igual al 2.6 
 
Este indicador refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A 
mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones financieras. Se determina de la siguiente manera: 
 
Razón de Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional / Gastos de Interés. Debe ser mayor o 
igual a 2.6 
   
Cuando se trate de Propuestas presentadas bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, 
la Razón de cobertura de interés se determinará a partir de la sumatoria de las Utilidades 
Operacionales dividido por la sumatoria de los Gastos de Interés, considerando la participación 
porcentual de los miembros en el Consorcio o Unión temporal. Este resultado debe ser mayor o 
igual a 2.6 para el consorcio o unión temporal.  
 
Nota 1: Para la evaluación de proponentes singular, en el indicador de razón de cobertura de 
intereses, los Oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular dicho 
indicador, en este caso el oferente CUMPLE, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso 
en el cual NO CUMPLE.  
 
Nota 2: Para el caso de consorcios o uniones temporales, para el indicador de cobertura de 
intereses, si la totalidad de los integrantes del consorcio o unión temporal presenta como gastos 
de intereses un valor de cero (0), no podrán calcular dicho indicador, en este caso el oferente 
plural CUMPLE, salvo que el resultado de este indicador sea negativo, caso en el cual NO 
CUMPLE.  
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13.4 Capacidad organizacional 
 
Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de 
activos del interesado. 
 
• Rentabilidad del patrimonio 
 
Para que la propuesta sea habilitada se requiere una rentabilidad del patrimonio mayor o igual a 
0.14 
 
Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el 
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del 
proponente. 
 
La rentabilidad del patrimonio se determina de la siguiente manera: 
 
                                                     Utilidad operacional    

Rentabilidad del Patrimonio = -----------------------------------   debe ser mayor o igual a 0.14 
                                                        Patrimonio 

    
Para el caso de propuestas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales, se tomará como 
rentabilidad del patrimonio el resultado de la sumatoria de la utilidad operacional de cada miembro 
dividida por la sumatoria del patrimonio de cada miembro, considerando la participación 
porcentual de los miembros en el Consorcio o Unión temporal y de este resultado multiplicado 
por cien (100). Este resultado debe ser mayor o igual a 0.14 para el consorcio o unión temporal. 
 
 • Rentabilidad del activo  
 
Para que la propuesta sea habilitada se requiere una rentabilidad del activo mayor o igual a 0.07 
 
Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, 
mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este 
indicador debe ser siempre menor  que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
 
La rentabilidad del activo se determina de la siguiente manera: 
 
Rentabilidad del activo = Utilidad operacional  debe ser  ≥  0.07 
                                              Activo total 
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Para que la propuesta sea habilitada se requiere una Rentabilidad del activo: Mayor o igual al 
0.07 
 
Para el caso de propuestas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales, se tomará como 
rentabilidad del activo el resultado de la sumatoria de la utilidad operacional de cada miembro, 
dividida por la sumatoria del activo total de cada miembro, considerando la participación 
porcentual de los miembros en el Consorcio o Unión temporal y de este resultado multiplicado 
por cien por ciento (100 %). Este resultado debe ser Mayor o igual al 0.07 para el consorcio o 
unión temporal.  
 

14. REQUISITOS TECNICOS MINIMOS 

 
14.2 Personal mínimo requerido 
 
Se verificara como requisito habilitante el personal mínimo exigido de acuerdo al cuadro en 
relación y a las características contempladas en las especificaciones técnicas del presente 
documento: 

CARGO  FORMACION 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

DEDICACION 

DIRECTOR DE 
PROYECTOS 

INGENIERO CIVIL O 
ARQUITECTO 
 
ESPECIALISTA  

5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
[PROFESIONAL A 
PARTIR DE LA 
FECHA DE 
EXPEDICION DE LA 
MATRICULA 
PROFESIONAL 

2 CERTIFICACIONES 
QUE ACREDITEN 
EXPERIENCIA COMO  
DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA. 

80% 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA 

INGENIERO CIVIL O 
ARQUITECTO 

3 AÑOS DE 
EXPERIENCIA  
[PROFESIONAL A 
PARTIR DE LA 
FECHA DE 
EXPEDICION DE LA 
MATRICULA 
PROFESIONAL 

2 CERTIFICACIONES  DE 
EXPERIENCIA QUE 
ACREDITEN  COMO 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA. 

100% 

INSPECTOR SISO PROFESIONAL EN 
INGENIERIA 
INDUSTRIAL  Y /O 
SALUD 
OCUPACIONAL 

5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA A 
PARTIR  DE LA 
EXPEDICION  DE LA 
TARJETA 
PROFESIONAL 

1 CERTIFICACION  QUE 
ACREDITE EXPERIENCIA 
COMO RESIDENTE EN 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Y/ SALUD OCUPACIONAL 

25% 

 
El Oferente está obligado a emplear en la ejecución del contrato el personal con las 
especificaciones solicitadas en el cuadro anterior, dicho personal no podrá ser cambiado durante 
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la ejecución del contrato. No obstante, si por alguna circunstancia alguna de las personas 
propuestas se debe cambiar, se reemplazará por otro de igual o de mayor perfil previa 
presentación y aprobación de la respectiva hoja de vida al interventor del contrato. 
 
El contratista para todos los efectos legales actuará como empleador o contratante por lo que 
asumirá todos los pagos por concepto de salarios, auxilio de transporte, prestaciones sociales, 
aportes parafiscales, seguridad social, cajas de compensación, riesgos laborales, seguro de vida 
y demás emolumentos a que tenga derecho conforme a la normatividad laboral y ejercerá en 
consecuencia la representación legal ante cualquier reclamación que se derive de la ejecución 
del contrato que se suscriba. 
 
La totalidad del personal operativo empleado bajo este contrato deberá estar asegurado por la 
ARL en el Rango más alto. 
 
Para que el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de salud pueda efectuar la evaluación de las 
calidades y experiencia del personal presentado por el oferente, de conformidad a lo antes 
señalado, los proponentes deben aportar para cada persona presentada los siguientes 
documentos:  
 

1. Copia de la cédula de ciudadanía. 
2. Certificado de antecedentes disciplinarios 
3. Copia Diploma o certificados de obtención del título de estudios universitarios de pregrado. 
4. Copia Diploma o certificados de obtención del título de estudios universitarios de 

posgrado.  
5. Copia Diploma o certificado de obtención del título como tecnólogo.  
6. Certificado COPNIA para los profesionales universitarios y profesiones auxiliares de la 

ingeniería que así lo requieran. 
7. Fotocopia legible de la matricula o tarjeta profesional vigente emitida por la autoridad 

respectiva 
8. Original del certificado de vigencia de la matrícula o tarjeta profesional expedido por el 

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) cuando a ello haya lugar.  
9. Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad o empresa contratante en la que 

se indique el objeto del contrato o las funciones para las cuales fue contratado. El comité 
evaluador deberá verificar que el personal ofertado por el proponente tiene el perfil y la 
experiencia requerida en este estudio previo para ello, los certificados aportados deben 
contener como mínimo: nombre, dirección y teléfono del contratante; tipo de obra, 
actividad profesional realizada para demostrar la experiencia mínima exigida para el cargo 
al que ha sido propuesto, indicando el valor, la fecha de inicio y la fecha de terminación 
del contrato de obra. Adicionalmente se debe indicar el tiempo en que ejerció las 
actividades relacionadas con el profesional propuesto para este proceso.  
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10. Carta de intención para contratar a la persona propuesta y de intención de aceptar el 
contrato, suscrita por el profesional y el proponente, donde se comprometan a cumplir el 
porcentaje de tiempo de dedicación mínima según el cargo. 

 
Se verificará una (1) sola hoja de vida con los documentos aquí citados por cargo, y por tanto no 
se debe entregar más de una hoja de vida por cada cargo. En caso de entregarse más de uno 
(1), la Administración, para salvaguardia de los principios de transparencia, lealtad e igualdad, 
verificará sólo la primera hoja de vida de acuerdo a los cargos solicitados en el orden en que 
aparezcan relacionados en la propuesta. Aquella experiencia sin certificar o sin la información 
completa requerida, podrá subsanarse en el término de tiempo definido por el comité evaluador. 
 
El proponente debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingeniería y sus profesiones 
auxiliares, titulado y domiciliado en el exterior que, en virtud del contrato que se suscriba como 
consecuencia de esta licitación, pretenda ejercer por tiempo determinado su profesión en 
Colombia, deberá obtener un Permiso Temporal al efecto, otorgado por el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA -, de acuerdo con las condiciones 
y requisitos establecidos en el Decreto 239 de 2000 y el artículo 7º de la citada Ley, por lo tanto 
si el proponente presenta dentro de su propuesta una hoja de vida de una persona con estas 
características deberá demostrar que cumple con la normatividad vigente. 
 
Lo anterior se aplica tanto al personal profesional del contratista como al contratista persona 
natural que se encuentre en las condiciones enunciadas. El incumplimiento de lo dispuesto en 
las normas mencionadas, constituye ejercicio ilegal de la profesión, sujeto a las sanciones 
correspondientes. En los demás casos, el profesional deberá contar con su Tarjeta Profesional 
con su certificado, de acuerdo con la misma Ley 64 de 1978 y sus Decretos reglamentarios. 
 
En el caso de profesionales con título extranjero, en las ramas reguladas por leyes especiales, 
deberán cumplir con los requisitos que dichas leyes especiales establecen para el ejercicio 
temporal de su profesión en Colombia, so pena de incurrir en ejercicio ilegal de la misma, sujeto 
a las sanciones de ley. Por lo tanto, si el proponente presenta dentro de su propuesta una hoja 
de vida de una persona con estas características deberá demostrar que cumple con la 
normatividad vigente. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demás condiciones generales para trabajar en 
Colombia, exigidas por otras normas legales, tales como visas, etc. 
 
Como conclusión del análisis y la evaluación técnica y documentaria, se formulará un Concepto 
Técnico que determinará cuales propuestas son admisibles y cuáles no, para efectos de continuar 
con el proceso de evaluación y calificación. 
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Una vez suscrito el contrato, el interventor del contrato deberá constatar el cumplimiento de las 
normas respectivas y del cumplimiento de las calidades y experiencia del personal de 
conformidad a lo exigido en este proceso de selección, antes de autorizar el ejercicio por parte 
del respectivo profesional.  
 
En casos de ausencia, el Contratista deberá sustituir al recurso humano de manera inmediata, 
con los requisitos técnicos mínimos exigidos en los estudios previos, de forma tal que no se vea 
afectado el servicio. Se entiende por ausencia, las incapacidades médicas, vacaciones, licencias, 
compensatorios, permisos u otros eventos; y el interventor del contrato deberá constatar el 
cumplimiento de las normas respectivas y del cumplimiento de las calidades y experiencia del 
personal de conformidad a lo exigido en este proceso de selección, antes de autorizar el ejercicio 
por parte del respectivo profesional.  
 
El contratista para todos los efectos legales actuará como empleador por lo que asumirá todos 
los pagos por concepto de salarios, auxilio de transporte, prestaciones sociales, aportes 
parafiscales, seguridad social, cajas de compensación, riesgos laborales, seguro de vida y demás 
emolumentos a que tenga derecho conforme a la normatividad laboral y ejercerá en consecuencia 
la representación legal ante cualquier reclamación que se derive de la ejecución del contrato que 
se suscriba y por tanto el Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de salud pública, no tendrá 
vinculación laboral algún con el personal que labore en el proyecto. 
 
No obstante, lo anterior el Contratista deberá disponer, durante la etapa de ejecución de las obras 
y si las circunstancias lo ameritan, del personal profesional y de terreno necesario para la atención 
de los requerimientos que la Administración solicite. Estos costos deberán ser tenidos en cuenta 
en la propuesta económica entregada al Distrito, la no inclusión de estos costos no será 
justificación para una reclamación posterior a la entidad. 
 
Se aclara que una vez cumplido el requisito de personal mínimo y si así lo dispone el futuro 
contratista, éste tendrá la libertad de incluir o no, más personal para la ejecución del contrato, con 
el fin de lograr el cumplimiento cabal de lo contratado, por el tiempo establecido y con los recursos 
existentes, puesto que, en ningún caso por este concepto, se podrán generar costos adicionales 
a los inicialmente contemplados en la oferta económica. 
 
15. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las 
normas legales pertinentes y en este pliego de condiciones el criterio de ADMISIBLE, serán 
tenidos en cuenta para la evaluación y calificación de las propuestas, de conformidad con los 
factores y criterios de escogencia y adjudicación que se establecen a continuación, los cuales 
determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS.  
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La calificación de las ofertas se hará sobre la base de cien (100) puntos, que se aplicarán a los 
factores precio, técnico y apoyo a la industria nacional, así: 
 

CRITERIO 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE  50 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA DE LOS 
PROFESIONALES Y EXPERTOS DEL EQUIPO DE 
TRABAJO 

39 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 

VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD EN PLANTA DE PERSONAL 

1 

Puntaje Total 100 

 
15.1. PRIMER FACTOR: EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Máximo: 50 Puntos) 
 
El proponente deberá acreditar para la obtención del presente puntaje, cuatro (4) contratos y/o 
certificaciones de contratos celebrados, ejecutados y terminados con una Entidad Pública y/o 
Privada.  
 
Dichos contratos deberán ser diferentes a los contratos aportados para cumplir la experiencia 
habilitante y deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Presentar cuatro (4) contratos y/o certificaciones de contratos, ejecutados y terminados 
clasificados hasta el tercer nivel con los cuatro (4) códigos UNSPSC enunciados en el numeral 
13.2.1Experiencia, del presente proceso. 
 
El valor de cada uno de los contratos adicionales presentados, deberá ser igual o mayor al cien 
por ciento (100%) del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 
 
Los contratos presentados por el proponente deberán certificar que ha llevado a cabo la siguiente 
actividad: INTERVENTORÍA DE OBRAS. 
 
El puntaje se asignará de la siguiente manera: 
 

Criterio Puntaje (máximo 50 puntos) 
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Cuando el valor de cada uno de los cuatro (4) 
contratos adicionales presentados, sea igual o 
mayor al cien por ciento (100%) del presupuesto 
oficial expresado en SMMLV.  

50 puntos 

Cuando el valor de por lo menos uno (1) de los 
cuatro (4) contratos adicionales presentados, sea 
menor al cien por ciento (100%) del presupuesto 
oficial expresado en SMMLV.  

25 puntos 

Cuando el valor de por lo menos dos (2) de los 
cuatro (4) contratos adicionales presentados, sea 
menor al cien por ciento (100%) del presupuesto 
oficial expresado en SMMLV.  

0 puntos 

 
 
Requisitos generales para acreditar la experiencia ponderable.  
 
La experiencia para la obtención de puntaje deberá ser diferente a la experiencia que se presente 
para cumplir con el requisito de experiencia habilitante. Los contratos presentados para acreditar 
el PRIMER FACTOR DE PONDERACIÓN. La Experiencia Adicional del Proponente, descrito en 
el presente capítulo, no podrá corresponder con los contratos presentados para acreditar la 
experiencia mínima requerida. De ser los mismos contratos del capítulo de experiencia mínima 
se entenderá que el proponente no presentó los contratos para acreditar este factor y por lo tanto, 
no se le otorgará puntaje. 
 
Dado que la experiencia es puntuable, ninguno de los contratos presentados para acreditar la 
experiencia podrá ser subsanado. Por lo tanto, los proponentes deberán incluir en su propuesta 
la totalidad de la información que permita identificar la experiencia exigida, su objeto, valor, 
periodo de ejecución, estado (terminado y/o liquidado), imposición de sanciones, multas o 
cláusulas penales, y/o acta de terminación y/o acta de liquidación expedida por la entidad 
contratante.  
 
Para la asignación de este puntaje se aplicará el redondeo a la milésima, es decir, máximo tres 
(3) decimales, así: cuando la diezmilésima sea igual o superior cinco (5) se redondeará (mediante 
la fórmula = Redondear (número; 3) de Excel), por exceso a la milésima siguiente y cuando la 
diezmilésima sea inferior a cinco (5) se redondeará (mediante la fórmula = Redondear (número; 
3) de Excel) por defecto al número entero de la milésima. 
 
Generalidades de documentos y requisitos para acreditar la experiencia 
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Para acreditar la experiencia descrita arriba el proponente deberá tener en cuenta los aspectos 
que se detallan a continuación. 
 
Sobre el valor de los contratos aportados 
 
El valor de cada contrato expresado en SMMLV, será calculado con el año de terminación del 
mismo, teniendo como base el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente en Colombia (SMMLV) del 
año respectivo, de conformidad con las tablas del DANE. 
 
El valor total del o los Contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia será 
aquella indicada en el Registro único de proponentes.  
 
La información deberá ser presentada en pesos colombianos. Cuando los valores de los contratos 
estén expresados en monedas extranjeras y debían convertirse a Pesos Colombianos, se 
realizará con el siguiente procedimiento:  
 
En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: Cuando el valor esté 
dado en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos colombianos utilizando para esa 
conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminación del 
Contrato. Si la moneda extranjera es diferente al dólar americano (USD) primero se convertirá a 
dólares y después se hará la conversión a pesos según lo expresado en este acápite. 
 
Requisitos del contrato aportado. 
 
Para demostrar la capacidad técnica, los contratos aportados deberán estar certificados dentro 
del Acápite de Experiencia en el Registro Único de Proponentes (RUP) del oferente, además 
deben estar terminados y venir acompañados de su respectiva certificación y/o acta de 
terminación y/o acta de liquidación expedida por la entidad contratante, y deberá contener toda 
la información necesaria para corroborar lo solicitado. 
 
Todos los contratos que se pretendan hacer valer como experiencia dentro del presente proceso 
deberán estar inscritos en el RUP tal y como se exige en este numeral, sin importar si se trata de 
contratos suscritos con entes públicos, de carácter mixto o con personas de naturaleza privada; 
igualmente aplica para la experiencia que se pretenda hacer valer para las empresas filiales, 
subordinadas respecto de la experiencia de las empresas matrices, principales o similares. De lo 
anterior se exceptúan los oferentes extranjeros que no cuentan con sucursal y/o filial en Colombia, 
los cuales no están obligados a tener RUP.    
 
Cada uno de los Contratos deberá haber sido ejecutado a satisfacción del contratante respectivo, 
debidamente terminado, en fecha anterior al cierre del presente proceso de selección y en cuyo 
desarrollo no se hubiere causado ningún tipo de sanción por incumplimiento, ni se hubiere hecho 
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efectivo, con posterioridad a la terminación de las actividades los amparos respectivos. En caso 
contrario, no será tenido en cuenta. 
 
Cuando el contrato utilizado para acreditar el requisito de experiencia incluya más de una 
actividad, el proponente deberá aportar certificación que permita a la Entidad establecer con 
claridad el monto que corresponde a la actividad específica que pretende acreditar el proponente. 
 
Las certificaciones para acreditar la experiencia exigida de los contratos ejecutados, deben 
contener como mínimo la siguiente información: 
 
i. Nombre o razón social del Contratante. 
ii. Nombre o razón social del Contratista. 
iii. Número del contrato. 
iv. Objeto del contrato. 
v. Valor total del contrato. 
vi. Valor de las adiciones si a ello hubo lugar. 
vii. Fecha de inicio de contrato. 
viii. Fecha de terminación del contrato. 
ix. Firma del encargado de la entidad contratante. 
x. Dirección y teléfono de la entidad contratante. 
 
En todo caso, la entidad podrá adelantar la comprobación de los datos contenidos en las 
certificaciones (comprobación telefónica, solicitud de contratos, solicitud de aclaraciones, visitas 
a las empresas que expiden la certificación o cualquier otro medio que se considere idóneo para 
verificación de las certificaciones) y en el caso de establecer que los datos consignados en las 
mismas no son verídicos, se rechazará la Propuesta y se hará efectiva la Garantía de Seriedad.  
 
Exclusiones 
 
Para efectos de la acreditación de experiencia: 
NO SE ACEPTARÁN SUBCONTRATOS NI AUTOCERTIFICACIONES. 
No serán tenidos en cuenta aquellos contratos con los que se verifique el cumplimiento de 
requisitos habilitantes. 
 
En el caso de proponentes plurales: 
 
Cuando se presente un proponente plural, el requisito del valor de la experiencia deberá 
acreditarlo el miembro del oferente plural con mayor participación. 
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Cuando la experiencia sea acreditada por un proponente que participó en un consorcio o unión 
temporal, para el cálculo del valor de la experiencia a acreditar, se tomará el porcentaje de 
participación del proponente por el valor total del contrato en el cual el proponente se hizo parte. 
 
En  el  evento  que  un  contrato  que  se  aporte  para  la experiencia  haya  sido  ejecutado  por  
un proponente plural,  y  dos  (2)  o  más  de  sus  integrantes  conformen  un  proponente plural 
para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo  
contrato  y  se  tendrá  en  cuenta  para  el  aporte  de  la  experiencia,  la  sumatoria  de  los 
porcentajes de  los  integrantes  del  proponente plural que ejecutaron  el  contrato, y que  están  
participando  en  el  presente  proceso. 
 
En el caso de proponentes extranjeros: 
 
Teniendo en cuenta que, para la certificación de la capacidad técnica, se debe aportar, entre otras 
cosas, el Registro Único de Proponentes, en caso de que, se presente un oferente extranjero sin 
sucursal en Colombia, ya sea como proponente individual o como parte de un proponente plural, 
el cual no tiene la obligación de estar inscrito en el RUP, y aporte contratos para efectos de 
certificar la experiencia habilitante, esta deberá soportarse de la siguiente manera: 
 
Los contratos deberán venir acompañados de su respectiva certificación y/o acta de terminación 
y/o acta de liquidación expedida por la entidad pública contratante, y deberá contener toda la 
información necesaria para corroborar lo solicitado (nombre de la Entidad contratante, objeto, 
Contratista, fechas de inicio y finalización del Contrato, valor del Contrato, porcentaje de 
participación, etc., y las necesarias para efectos del presente proceso).  
 
Los proponentes extranjeros con sucursal en Colombia, para demostrar la capacidad técnica, 
además de aportar toda la documentación descrita anteriormente, los contratos acreditados 
deberán encontrarse registrados en el acápite correspondiente de experiencia del certificado 
RUP. 
 
Para el caso de acreditación de experiencia en contratos desarrollados fuera de Colombia, los 
documentos exigidos en el presente numeral deberán traducirse al idioma español. Cuando el 
valor de un Contrato esté dado en moneda extranjera, se convertirá a pesos colombianos de 
conformidad con el procedimiento establecido en las condiciones del presente proceso de 
selección respecto Conversión de Monedas del presente pliego de condiciones.  
 
 
 
15.2 SEGUNDO FACTOR (39 puntos) 
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 Formación académica y experiencia de los profesionales y expertos del equipo de trabajo. 
(Máximo 20 puntos) 
 
La asignación del puntaje para la experiencia de los profesionales y expertos del equipo de trabajo 
se definirá así: 
 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (SEGUNDO FACTOR) 

CANT CARGO RANGO PUNTAJE 

1 Director de 
proyectos 

6 - 7 años 4 

8 - 9 años 5 

10 años o más 15 

1 Residente de 
interventoría 

6 -7 años 2 

8 - 9 años 5 

10 años o más 15 

1 Inspector SISO 9 -7 años 2 

8 - 9 años 5 

10 años o más  9 

PUNTAJE MÁXIMO ASIGNADO 39 PUNTOS 

 
Para la contabilización de la experiencia profesional se dará aplicación a lo dispuesto por el 
Artículo 12 de la Ley 842 de 2003 que dispone:  
 
“ARTÍCULO 12. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o 
de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional sólo se computará a 
partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción 
profesional, respectivamente. Todas las matrículas profesionales, certificados de inscripción 
profesional y certificados de matrícula otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley 
conservan su validez y se presumen auténticas”. 
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No será tenida en cuenta de forma simultánea la experiencia que se traslape temporalmente, la 
cual sólo se agregará una vez dentro de la suma de experiencia de cada integrante. En todo caso, 
el proponente podrá escoger qué experiencia desea que la Entidad Estatal valore. 
Los contratos presentados para acreditar el FACTOR DE PONDERACIÓN EXPERIENCIA 
ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO, descrito en el presente capítulo, no podrán 
corresponder con los contratos presentados para acreditar la experiencia mínima requerida. De 
ser los mismos contratos utilizados para el capítulo de EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO se 
entenderá que el proponente no presentó los contratos para acreditar este factor y por lo tanto, 
no se otorgará puntaje por dichos contratos. 
 
15.3. TERCER FACTOR: APOYO A LA INDUSTRIA (10 PUNTOS).  
 
Para la calificación de este aspecto se asignará un puntaje máximo de diez (10) puntos y se 
tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto 1082 de 2015, que 
establece: “Artículo 2.2.1.2.4.2.1.: Incentivos en la contratación pública. La Entidad Estatal debe 
establecer en los pliegos de condiciones para la contratación, dentro de los criterios de calificación 
de las propuestas, los incentivos para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos 
considerados nacionales con ocasión de la existencia de trato nacional. Este incentivo no es 
aplicable en los procesos para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas 
Uniformes”. 
Los Proponentes pueden obtener el puntaje de apoyo a la industria nacional, por servicio origen 
nacional, trato nacional o por incorporación de servicios colombianos. En ningún caso otorgará 
simultáneamente el puntaje por Servicio Nacional y por la incorporación de servicios colombianos 
en un Segmento. De acuerdo con lo anterior, los puntajes para estimular la industria nacional son: 
 
 
 
 
 

CRITERIO PUNTAJE 

Servicio Origen Nacional o con trato nacional que vinculen 
el porcentaje (100%) del personal total Empleados y 
contratistas asociados al cumplimiento del contrato 

10 

Proponente extranjero (no es de origen nacional ni con trato 
nacional) que incorporen por lo menos el 90% de personal 
total (empleados y contratistas) de origen nacional para el 
cumplimiento del contrato 

5 
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a. SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL O CON TRATO NACIONAL 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.4.2.9. del decreto 1082 de 2015, 

adicionado por el art. 1, Decreto Nacional 680 de 2021. Sobre “puntaje para la promoción de la 

industria nacional en los Procesos de Contratación de servicios.”, se asignará 10 puntos a la 

Oferta de servicios nacionales o servicios extranjeros con trato nacional. Para otorgar el puntaje 

de servicios origen nacional, el Proponente debe tener en cuenta las siguientes reglas de origen 

con los documentos que se detallan en cada uno de los siguientes numerales, dichos documentos 

deben ser presentados con la oferta. 

 

1. Personas Naturales Colombianas. Acreditarán su nacionalidad a través de la cédula de 

ciudadanía correspondiente, la cual se deberá aportar con la oferta en copia. 

2. Residente en Colombia. La Entidad verificará la visa de residencia que le permita la 

ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley. Debe allegar. 

3. Por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana. La 

Entidad verificará el Certificado de existencia y Representación Legal. 

4. Por un proponente plural conformado por estos o por estos y un extranjero con trato 

nacional. La Entidad evaluará al extranjero con trato nacional de conformidad con los criterios del 

artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015. 

 

Las personas jurídicas extranjeras recibirán trato nacional cuando se cumpla alguna de las 

siguientes tres condiciones, para lo cual se verificará por la Entidad en el orden que se relaciona 

y de manera excluyente: 

 

1) Que a persona jurídica extranjera provenga de un país con el cual exista algún Acuerdo 

Comercial de los señalados en el presente documento; 

2) Que exista certificado de Trato Nacional por Reciprocidad expedido por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Colombia con el país del cual es originario la persona jurídica extranjera; 

o 

 3) Que la persona jurídica extranjera provenga de un país miembro de la Comunidad Andina. 

 

El proponente que oferte los 10 puntos deberá diligenciar el formato aportado por la entidad 

denominado “FORMATO - APOYO INDUSTRIA NACIONAL” y manifestar bajo la gravedad del 

juramento que, en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del objeto contractual 

destinará un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de 
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al menos el sesenta y cinco por ciento (65%) del total del personal requerido para el cumplimiento 

del Contrato. 

 

Adicionalmente, el Contratista, a partir de la ejecución del Contrato, deberá presentar 

mensualmente una declaración expedida por su representante en la que conste que mantiene el 

porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación 

de servicios de ese personal. En el evento que un proponente de origen extranjero sin trato 

nacional diligencie este formato se entenderá no presentado y no se otorgará puntaje. 

 

Proponentes Plurales: 

 

La Entidad asignará diez (10) puntos a un Proponente Plural cuando todos sus integrantes 

cumplan con las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las 

condiciones descritas no obtendrá puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional. Solo debe 

diligenciar un formato por el proponente plural. 

 

Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera 

singular o mediante la conformación de un proponente plural, podrán definir en su oferta si aplican 

la regla de origen aquí prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables según el Acuerdo 

Comercial o la normativa comunitaria que corresponda. En aquellos casos en que no se indique 

en la oferta la regla de origen a aplicar, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo 

con la regla de origen aquí prevista. 

 
15.4. VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. (1 PUNTO) 

 
De conformidad con lo previsto en el decreto 392 del 26 de febrero de 2018, articulo 1, que 
adicionó la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto número 1082 de 2015. 
 
“Artículo 2.2.1.2.4.2.6. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores en condición de 
discapacidad. En los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el 
sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales 
deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de 
condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en 
su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos: 
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1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá 
estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1% del puntaje, a quienes acrediten el número 
mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 
 

Número total de trabajadores de la planta de personal 
del proponente. 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido. 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
Para el presente proceso de selección, la vinculación de personal en situación de discapacidad 
se calificará de acuerdo al siguiente cuadro para lo cual el proponente debe entregar los soportes 
requeridos y definidos a continuación.  
 
Acreditación de Personal con Limitaciones (Ley 361 De 1997) Formato 13 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 los particulares 
empleadores que vinculen laboralmente personas con limitación, serán preferidos en igualdad de 
condiciones en los procesos de selección, adjudicación y celebración de contratos, sean estos 
públicos o privados, si estos tienen en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10% de sus 
empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la ley, dicho personal deberá haber 
sido contratado por lo menos con anterioridad a un año al cierre del presente proceso de 
selección. 

 
Para el presente proceso de selección lo oferentes deberán acreditar esta situación presentando 
certificación vigente expedida por la Oficina de Trabajo de la respectiva zona y compromiso de 
mantener vinculado a dicho personal por un lapso igual al de la contratación, suscrito por el 
Representante Legal. En el momento de acreditar el personal con discapacidad, éste deberá 
ajustarse a los parámetros expuestos por la tabla reseñada en el artículo 1, del Decreto 392 del 
26 de febrero de 2018, transcrita en el presente numeral. 
 
 
15.4. EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES (12.5 PUNTOS) 
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Las Entidades también otorgarán un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco 
por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones 
o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del 
artículo 2.2.1.2.4.2.14  del decreto 1860 de 2021,los cuales son  
 

"ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.14. Definición de emprendimientos y empresas de 
mujeres. Con el propósito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la 
participación de las mujeres en el sistema de compras públicas, se entenderán 
como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna 
de las siguientes condiciones: 

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés 
o cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los 
derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año 
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se 
acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor 
fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, 
donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que 
las mujeres han mantenido su participación. 

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel 
directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado 
vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la 
fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel. 

Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están 
relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de 
decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los 
que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel 
de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al 
cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador. 

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas 
las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el 
número de mujeres y el tiempo de vinculación. 
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 La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento 
de identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del 
proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de 
identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las 
funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en 
el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades 
comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último 
año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se 
acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o 
el pasaporte, así como la copia del registro mercantil. 

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento 
(50%) de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas 
durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal. 

PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos 
y empresas de mujeres, las certificaciones de trata el presente artículo deben 
expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) 
días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de 
selección. 

Tratándose de proponentes plurales, los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo 
menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres 
bajo los criterios dispuestos en el artículo precedente y que tiene una participación igual 
o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 
De acuerdo a lo anterior se otorgara puntaje equivalente a 12.5 puntos al oferente que acredite 
cualquiera de las condiciones anteriormente mencionadas, la cual deberá acreditarse de la forma 
contemplada en la norma anteriormente descrita. 
 
El oferente que no acredita alguna de las situaciones mencionadas obtendrá cero (0) puntos. 
  
15. MIPYME (12.5 PUNTOS) 
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Las Entidades también podrán establecer puntajes adicionales para Mipyme. En ningún 
caso, estos podrán superar el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del total de los 
puntos establecidos en el pliego de condiciones, lo anterior conforme al decreto 1860 de 
2021, a los proponentes que obtén por el puntaje adicional deberán acreditar su condición 
de MIPYME, para ello se deberá tener en cuenta los criterios de clasificación empresarial 
son los definidos en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 20153, Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, 
derogue o sustituya. 

Tratándose de proponentes plurales, los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo 
menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación 
igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.  

                                                           
3 ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1. Criterio para la clasificación del tamaño empresarial. Para efectos de la clasificación del tamaño 
empresarial se tendrá como criterio exclusivo los ingresos por actividades ordinarias anuales de la respectiva empresa. El nivel de 
ingresos por actividades ordinarias anuales con base en el cual se determina el tamaño empresarial variará dependiendo del sector 
económico en el cual la empresa desarrolle su actividad. ARTÍCULO 2.2.1.13.2.2. Rangos para la Definición del Tamaño Empresarial. 
Para efectos de la clasificación del tamaño empresarial se utilizarán, con base en el criterio previsto en el artículo anterior, los 
siguientes rangos para determinar el valor de los ingresos por actividades ordinarias anuales de acuerdo con el sector económico de 
que se trate:1. Para el sector manufacturero: Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 
inferiores o iguales a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT).Pequeña Empresa. Aquella 
cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor 
Tributario (23.563 UVT) e inferiores o iguales a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario 
(204.995 UVT).Mediana Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a doscientos cuatro 
mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario (204.995 UVT) e inferiores o iguales a un millón setecientos treinta y 
seis mil quinientos sesenta y cinco Unidades de Valor Tributario (1'736.565 UVT).2. Para el sector servicios   :Microempresa. Aquella 
cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o iguales a treinta y dos mil novecientos ochenta y ocho Unidades 
de Valor Tributario (32.988 UVT).Pequeña Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 
treinta y dos mil novecientos ochenta y ocho Unidades de Valor Tributario (32.988 UVT) e inferiores o iguales a ciento treinta y un mil 
novecientos cincuenta y uno Unidades de Valor Tributario (131.951 UVT).Mediana Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades 
ordinarias anuales sean superiores a ciento treinta y un mil novecientos cincuenta y un Unidades de Valor Tributario (131.951 UVT) 
e inferiores o iguales a cuatrocientos ochenta y tres mil treinta y cuatro Unidades de Valor Tributario (483.034 UVT).3. Para el sector 
de comercio :Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o iguales a cuarenta y cuatro 
mil setecientos sesenta y nueve Unidades de Valor Tributario (44.769 UVT).Pequeña Empresa. Aquella cuyos ingresos por 
actividades ordinarias anuales sean superiores a cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y nueve Unidades de Valor Tributario 
(44.769 UVT) e inferiores o iguales a cuatrocientos treinta y un mil ciento noventa y seis Unidades de Valor Tributario (431.196 
UVT).Mediana Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a cuatrocientos treinta y un mil 
ciento noventa y seis Unidades de Valor Tributario (431.196 UVT) e inferiores o iguales a dos millones ciento sesenta mil seiscientos 
noventa y dos Unidades de Valor Tributario (2'160 .692 UVT).PARÁGRAFO 1. Se considera gran empresa aquella que tiene ingresos 
por actividades ordinarias anuales mayores al rango superior de las medianas empresas, en cada uno de los sectores económicos 
descritos anteriormente. PARÁGRAFO 2. Para aquella empresa cuya actividad principal no corresponda exclusivamente a uno de 
los anteriores sectores, los rangos a aplicar serán aquellos previstos para el sector manufacturero. PARÁGRAFO 3. Cuando los 
ingresos de la empresa provengan de más de uno de los sectores contemplados en el presente Capítulo, se considerará la actividad 
del sector económico cuyos ingresos hayan sido más altos. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#2.2.1.13.2.2
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De acuerdo a lo anterior se otorgara puntaje equivalente a 12.5 puntos al oferente que acredite 
cualquiera de las condiciones anteriormente mencionadas, la cual deberá acreditarse de la forma 
contemplada en la norma anteriormente descrita. 
 
El oferente que no acredita alguna de las situaciones mencionadas obtendrá cero (0) puntos. 

 
PARÁGRAFO 2. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los 
puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en 
el consorcio o la unión temporal. 
 
16. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 
CONTRATO. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 
2.2.1.1.1.6.3. Decreto 1082 de 2015, la entidad establece la siguiente Tipificación, Estimación y 
Asignación de circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato 
tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del mismo. Se adjunta anexo. 
 

17. ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS. 
 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del Municipio de 
Santiago de Cali con ocasión de la celebración del contrato de obra y su liquidación, y los riesgos 
a los que se encuentra expuesta la Entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que 
pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben 
estar garantizadas en los términos de la ley y del presente decreto, el Contratista deberá constituir 
por su cuenta y costo, una garantía (artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015) a favor del 
Municipio de Santiago de Cali - SECRETARIA DE SALUD, con Nit. 890.399.011-3, que cubra los 
siguientes riesgos: 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO 
20% del valor del Contrato. En ningún 
caso será inferior al valor de la 
cláusula penal pecuniaria. 

Vigencia del Contrato y hasta seis (06) 
meses más. 

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES  

10% del valor del Contrato.  
Vigencia del Contrato y TRES (03) años 
más.  

CALIDAD DEL SERVICIO 20% del valor del Contrato.  

Vigencia de 5 años contados a partir del 
recibo de las obras objeto de la 
interventoría, y deberá ser equivalente al 
plazo de la garantía de estabilidad del 
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contrato de obra. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

200 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes al momento de la 
expedición de la póliza. 

La vigencia de esta garantía se otorgará 
por todo el periodo de ejecución del 
contrato. 

 
El contratista deberá hacer entrega de estas garantías a la entidad dentro de los 5 días hábiles 
siguiente a la firma del contrato, las cuales serán aprobadas por la misma, de acuerdo con lo 
señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993. Cualquier retraso en la entrega 
de estos documentos que afecte el inicio de las obras será de absoluta responsabilidad del 
contratista.  
 
El contratista se obliga a aportar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a ampliar, 
modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se aumente el valor del contrato, se 
prorrogue o suspenda su vigencia. En el evento de concederse ampliaciones o suspensiones del 
plazo para la ejecución del objeto del contrato o adiciones en su valor, se procederá así: 
 
Si es prórroga del plazo se ampliará la vigencia de la Garantía Única en los correspondientes 
riesgos amparados por un término equivalente al de la prórroga del contrato, teniendo en cuenta 
el PROPONENTE el plazo fijado por El Municipio de Santiago de Cali - Secretaría de Salud para 
presentar dicha modificación de la garantía. 
 
Si es una suspensión del plazo de ejecución, el futuro contratista se obliga informar a la 
compañía aseguradora sobre dicha suspensión y entregara a la entidad certificación de ello, 
dentro de los 5 días siguientes a la suscripción de la suspensión.  
 
Si es adición del valor, la cobertura se ampliará en los porcentajes establecidos por la entidad 
hasta cubrir el monto total contratado. 
 
Dicha modificación a las garantías contractuales, debe realizarse a costa del contratista y dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del documento modificatorio por medio del cual 
se amplíe o suspenda el plazo o adicione el valor contractual 
 
 
 
18. ESTUDIOS Y DISEÑOS 
  
N/A No aplica para contratos de prestación de servicios) 

 
Indicar en este espacio si el proyecto cuenta con estudios y diseños aprobados y actualizados o no aplica, para el tipo 
de contratación seleccionada. 
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APROBADOS ACTUALIZADOS 

                

 SI   NO  No Aplica    SI  NO  No Aplica   

                

 
19. MADURACIÓN DEL PROYECTO 
 
N/A 
 
20. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL  
 

El proyecto necesita (alguna o las dos) Supervision x  Interventoría   

 
La correcta ejecución del contrato se verificará a través de un Supervisor (Ley 1474 de 2011 
art.83), que será asumida por parte de la Secretaría de Salud Pública, según el caso, teniendo 
en cuenta el objetivo, alcance y actividades a desarrollar por parte del contratista. 
 
A continuación se encuentran algunas de las actividades y funciones principales a cargo del 
supervisor o interventor, las cuales deberán ser tenidas en cuenta para garantizar la correcta 
ejecución del contrato y deben incluirse en las resoluciones, documentos o contratos en los que 
se haga la designación o contratación. 
 

1. Suscribir el acta de inicio, dentro del término estipulado en el contrato. 
2. Realizar la vigilancia, seguimiento y control del contrato desde su inicio y hasta su 

finalización, incluyendo la etapa de liquidación. 
3. Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos para el perfeccionamiento y 

ejecución del contrato. 
4. Remitir a la dependencia correspondiente, el original del acta de iniciación, dentro de 

los tres días a la suscripción de la misma para la publicación en el Secop2 y para que 
repose en el expediente contractual. 

5. Exigir al contratista el cumplimiento del cronograma de actividades de ejecución. 
6. Controlar la vigencia de las garantías. 
7. Atender y responder oportunamente todos los requerimientos que realice el contratista 

dentro de la ejecución del contrato, para evitar la ocurrencia del silencio administrativo 
positivo. 

8. Verificar que las peticiones del contratista se encuentren sustentadas en debida forma. 
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9. Proyectar y tramitar la correspondencia que sea necesaria para la correcta ejecución 
del contrato. 

10. Verificar que el contratista cumpla con el objeto del contrato dentro del término 
estipulado. 

11. Verificar que en el desarrollo del contrato se cumplan las disposiciones legales y en 
particular las reglamentaciones relacionadas con la actividad contratada. 

12. Exigir certificación, debidamente soportada, al contratista de que su personal se 
encuentra afiliado al régimen de seguridad social y se efectúen por parte del contratista 
los pagos correspondientes al sistema de aportes parafiscales. 

13. Corroborar y certificar que el contratista cumple con las condiciones técnicas y 
económicas pactadas en el contrato y en las condiciones mínimas o términos de 
referencia del respectivo proceso de selección. 

14. Informar a la Oficina Jurídica, acerca del incumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte del contratista, con el fin de que se inicien las acciones legales 
correspondientes. 

15. Abstenerse de permitir la ejecución de un contrato, cuyo plazo haya vencido o  que no 
haya sido firmado por el ordenador del Gasto y el contratista. 

16. Rendir informes periódicos sobre el estado, avance y contabilidad de la ejecución del 
contrato. 

17. Evaluar de manera preliminar las solicitudes que haga el contratista, en relación  con 
las ampliaciones de plazo, cuantía y reconocimiento del equilibrio contractual, y 
remitirlas a la Oficina Jurídica, con su concepto técnico y viabilidad y aprobación por el 
ordenador del gasto. 

18. Realizar los trámites para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal o 
vigencias futuras, para adicionar un contrato en valor. 

19. Verificar que los bienes tengan toda la documentación en regla y el contratista presente 
la declaración de importación y los documentos que acrediten el cumplimiento de las 
exigencias fiscales y aduaneras que permitan precisar la debida legalización en el país, 
cuando a ello haya lugar. 

20. Informar el recibo a satisfacción del objeto contratado, como requisito previo para 
efectuar el pago final al contratista. 

21. Proyectar y elaborar el acta de liquidación del contrato, para la firma del ordenador del 
gasto y el contratista, que avalará además con su firma en calidad de supervisor o 
supervisor. 

22. Elaborar los informes, evaluaciones y anexar, oportunamente, los documentos que 
permitan a la Oficina contratación, tener suficientes elementos de juicio para imponer 
requerimientos, multas, caducidad y demás actuaciones de orden sancionatorio. 

 
ACTIVIDADES FINANCIERAS: 
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1. Aprobar cada uno de los pagos al contratista de acuerdo con Ia ejecución del contrato, 
para lo cual deberá expedir la respectiva certificación de cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

2. Registrar cronológicamente los pagos y deducciones del contrato. 
3. Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato. 
4. Revisar el informe de inversiones efectuadas por el contratista con los fondos 

suministrados para el objeto del contrato. 
5. Supervisar la ejecución presupuestal de acuerdo con los parámetros previamente 

definidos en el contrato y proponer los correctivos necesarios a las posibles 
desviaciones que se puedan presentar. 

6. Verificar que los trabajos o actividades extras que impliquen aumento del valor del 
contrato cuenten con la existencia de recursos presupuestales, para aprobación del 
ordenador del gasto. 

7. Anterior al cierre de la vigencia fiscal de cada año, informar a la Dirección Financiera, 
el estado de ejecución del contrato para establecer las reservas presupuestales y de 
cuentas por pagar cuando a ello haya Iugar. 

 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 
 

1. Coordinar la entrega de los bienes o la prestación de los servicios. 

2. Definir políticas claras para el manejo del riesgo que conlleve la ejecución del contrato. 

3. Suscribir todas las actas que resulten durante la ejecución del contrato. 

4. Emitir concepto sobre las solicitudes de prórroga, adición, suspensión, modificación, etc., 
presentadas por el contratista. 

5. Atender y tramitar dentro de la órbita de su competencia, toda consulta que realice el 
contratista para la correcta ejecución del contrato. 

6. Coordinar con el almacenista el recibo de bienes o servicios que incluyen bienes, dado 
que se debe registrar el ingreso al almacén y de inmediato actualizar el inventario físico 
el cual afecta los activos de la entidad. 

7. Organizar el archivo de la supervisión del contrato que como mínimo deberá contener los 
siguientes documentos: a) Copia del contrato debidamente perfeccionado y cumplidos los 
requisitos de ejecución. b) Copia de las garantías del contrato. c) Copia del cronograma 
de actividades y entrega de productos. d) Copia del acta de inicio. e) Copia de las actas 
de suspensión y reiniciación. f) Copia de los documentos de prórroga o modificación del 
contrato y del que autorice trabajos o actividades adicionales, cuando esta hayan sido 
autorizadas por el ordenador del gasto, previo informe del supervisor o supervisor. g) 
Copia de las cuentas de cobro o facturas autorizadas, así como de cada uno de los pagos 
efectuados. h) Copia del acta de entrega y recibo final. i) Demás documentos relacionados 
con la ejecución del contrato. j) Copia del acta de liquidación. 

 
ACTIVIDADES TÉCNICAS: 
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Verificar que el contratista utilice el personal y los equipos ofrecidos, en las condiciones 
aprobadas por la entidad. 
 
Verificar las entregas de los bienes o la prestación de los servicios contratados, de los cuales se 
dejará constancia en los respectivos informes. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR: 
 
Independientemente de la calidad de la persona que haya de ejercerla (natural o jurídica, pública 
o privada) la vinculación que tenga con LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, (contratista, 
funcionario de planta, etc.), las responsabilidades del supervisor se inician al momento de recibir 
Ia comunicación escrita sobre su designación, o de la existencia de un contrato para tal fin, el 
cual debe cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.  
 
La actuación del supervisor o supervisor debe ceñirse al estatuto de contratación administrativa, 
Ley 80 de 1993, y a la ley 1681 de 1997 y 1474 de 2011 y las demás que las modifiquen o 
adicionen y los decretos que las reglamentan. Sin perjuicio de esa responsabilidad, responderá 
por su conducta cuando su acción u omisión haya generado perjuicio a la entidad, para lo cual 
podrá esta adelantar las investigaciones internas que estime pertinentes y dar aviso a las 
autoridades de control externamente. 
 
El supervisor o supervisor deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 
a fin de conocer el alcance de su responsabilidad. 
 
Las órdenes o instrucciones que imparta el servidor público y/o contratista que ejerce la vigilancia 
y control del contrato al CONTRATISTA, deberán expedirse, comunicarse o notificarse por 
escrito. 
 
21. NORMATIVIDAD DEL PROYECTO 
 
El marco legal del proceso de selección que se adelanta, está conformado de la siguiente manera: 
 
• Constitución Política de Colombia 

• Estatuto General De Contratación De La Administración Pública, leyes que lo     complementan 
o modifican y decretos reglamentarios:  

- Ley 80 de 1993 
- Ley 1150 de 2007 
- Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción) 
- Ley 590 De 2000 y Ley 905 De 2004 (promoción del desarrollo de la micro, pequeña y 

mediana empresa colombiana) 
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- Ley 816 de 2003 (apoyo a la industria nacional a través de la contratación pública.) 
- Ley 361 de 1997 (establece mecanismos de integración social de las personas con 

limitación) 
- Ley 850 de 2003 (veedurías ciudadanas) 
- Decreto 1082 de 2015. 
- Decreto Ley 019 de 2012  
- Decreto 4170 de 2011 (Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia compra 

eficiente) 
- Decreto 791 de 2014. 

• Ley 99 de 1993 (Gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales) 
• Directiva 0013 de 2005 de la Procuraduría General de la Nación 

• Manuales expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente para el sistema de compras. 

• MANUAL DE CONTRATACIÓN 

 
En este documento se ha hecho referencia de manera enunciativa  a algunas normas aplicables 
para el sector, no obstante se asume que las empresas del sector de la construcción son 
plenamente conocedoras de la normatividad legal vigente aplicada a su sector y a la contratación 
pública. El organismo Secretaria de salud pública no asume responsabilidad alguna por alguna 
norma a la cual no se haya referencia en este documento. 
 
22. ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN 
MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 
 
El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

 

Acuerdo comercial 
Entidad Estatal 

Municipal 
Incluida 

Entidades Estatales del 
nivel municipal y 

departamental 

 

Aplican 
Excepciones 

 

Excepciones 
que aplican 

Proceso 
Cubierto Por 

Acuerdo 

Comercial 

Alianza 

Pacifico 

Chile SI Bienes y servicios 

$818.781.000 COP 

SI 2, 61 NO 

 Perú  Servicios de construcción 
$20.469.524.000 COP 

   

 

Chi
le 

 

SI 

Bienes y servicios 
$818.650.000 COP 

 

S

I 

 

2, 33, 34 

 

N

O 

Servicios de construcción 
$20.466.528.000 COP 

 

Estados AELC 

 

SI 

Bienes y servicios 
$818.600.000 COP 

 

S

I 

 

6

1 

 

N

O 

Servicios de construcción 
$20.465.000.000 COP 
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Estados Unidos y 
Costa Rica 

 

SI 

Bienes y servicios 
$1.481.116.000 COP 

 

S

I 

 

33,34 

 

N

O 

Servicios de construcción 
$20.868.078.000 COP 

 

Triángulo 
Norte 

Guatemala  

SI 

Límite inferior del valor de la 

menor cuantía de la Entidad 

 

S

I 

 

2,33, 34,38 

NO 

 

El Salvador 

 

NO 

 

Unión Europea 

 

SI 

Bienes y servicios 
$818.660.000 COP 

 

S

I 

 

3

4 

 

N

O 

La cuantía del proceso a adelantar se encuentra por debajo del valor que aplica para los servicios 
de Construcción. 
 
Para el caso de acuerdos comerciales, aplican las excepciones: 
 
No 2: El suministro estatal de mercancías o servicios a personas o a Entidades Estatales del nivel territorial. 
 
No 33: Los siguientes servicios de ingeniería y arquitectura del Clasificador Central de Productos (CPC 
versión 1.0): - Clase 8321. Servicios de arquitectura. - Clase 8334. Servicios de diseño de ingeniería. - 
Clase 8335. Servicios de ingeniería durante la fase de construcción y de instalación. 
 
No 34: Los siguientes servicios públicos del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0): - División: 
69. Servicios de distribución de electricidad; servicios de distribución de gas y agua por tubería. - División: 
94. Servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios, servicios de saneamiento y otros servicios de 
protección del medio ambiente. - Telecomunicaciones básicas (no incluye los servicios de 
telecomunicaciones de valor agregado). 
 
No 38: Los servicios de construcción. 
 
No 61: Los servicios públicos del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0): - División: 69. 
Servicios de distribución de electricidad; servicios de distribución de gas y agua por tubería. - Grupo 941: 
Servicios de alcantarillado. - Grupo 942: Servicios de eliminación de desperdicios. - Grupo 943: Servicios 
de saneamiento y servicios similares. 
- Telecomunicaciones básicas (no incluye los servicios de telecomunicaciones de valor agregado). 

 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados 
que cuenten con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratación. 
 
Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado 
la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los veinticinco (25) días del mes de 
marzo de 2022. 
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Responsables 
 
El presente documento, se entiende válido con la firma electrónica que se realiza a través del flujo de 
aprobación de la plataforma SECOP II. 
 
Responsables 
 
 

MARIA JOHANNA OROZCO 
Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión Rol Técnico 

 EDUARDO ALVARADO HERNANDEZ  
Profesional Universitario 
Rol Técnico 
 

 
JUAN DAVID MORALES 
Ingeniero Civil Contratista - ABIMA 
Rol  Técnico 

 

         

 
CRISTIAN ANDRES BARRERA PORTELA     CESAR DONNEYS 
Abogado Contratista – Gestión Contractual     Técnico Dibujante Arquitectónico 
 
Proyectó aspectos técnicos: EDUARDO ALVARADO HERNANDEZ Profesional Universitario Responsable Grupo ABIMA 
Proyectó Aspectos Jurídicos: Cristian A. Barrera Portela,- Abogada Contratista – Gestión Contractual. 
Revisó aspectos jurídicos: Kelly Johana Angulo Marín Abogada Contratista Grupo de Apoyo a la Gestión. 
Aprobó: Miyerlandi Torres Agredo – Secretaria de Salud Pública Municipal  


