
 

 

 
OTRO SI NO.1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 179 DEL 04 DE 

ABRIL DE 2022 
 
OBJETO: “REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS 
PARA LOS EQUIPOS DE JARDINERÍA DEL MUNICIPIO” 
 
PARTES: MUNICIPIO DE FLANDES - JOSÉ WILLIAM GUZMÁN CARILLO 
 
Entre el MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA, a través de LUIS FERNANDO ARIAS 
PRADA, mayor de edad,  Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.520.103 de Bogota D.C, quien obra en 
Calidad de Delegado para suscribir los actos y demás documentos inherentes a la 
actividad contractual para el Municipio de Flandes- Tolima, con NIT 800.100.055-6,  
Delegación Otorgada mediante Resolución  No 374 de Agosto 12 de 2021, con 
responsabilidades de conformidad con lo establecido en los artículos 314 y 315 de la 
Constitución Política Colombiana; en ejercicio de las facultades conferidas en la Ley 80 
de 1993, quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO y por otra JOSÉ WILLIAM 
GUZMÁN CARILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.305.958 de 
Girardot, quien   se   denomina    el CONTRATISTA,   y en conjunto se denominarán 
LAS PARTES,  hemos acordado suscribir   el presente  OTRO SI   NO. 1   AL 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 179 DEL 04 DE ABRIL DE 
2022, de conformidad con las facultades conferidas en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 
2007, Decreto 1082 del 2015 y demás que los modifiquen o reformen, previas las   
siguientes consideraciones: 1). Que de conformidad a las precitadas facultades LAS 
PARTES, suscribieron el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 179 DEL 
04 DE ABRIL DE 2022.  2).  Que, en el plazo de ejecución que se estipulo en la 
cláusula quinta, se plasmó lo siguiente: 
 
QUINTA. TERMINO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El plazo de ejecución de las 
actividades propias del objeto que se pretende adelantar será de NUEVE (09) MESES, 
Contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y 
legalización. 
 
3). Que teniendo en cuenta que al dejar un plazo de ejecución por nueve (09) meses, el 
contrato estará pasando de vigencia. Teniendo en cuenta lo anterior la entidad estima 
procedente modificar el plazo de ejecución. 4). Que conforme a lo  anterior se considera 
procedente celebrar el presente OTRO SI No.1, en el sentido de realizar el 
correspondiente otro si, al mencionado contrato No. 179 DEL 04 DE ABRIL DE 2022, 
modificándose el plazo de ejecución de acá en adelante es de SIETE (07) MESES de 
conformidad a las anteriores consideraciones,  lo cual   para todos  los  efectos  legales  
y  contractuales   se  regirá   por  las  siguientes   CLÁUSULAS CLÁUSULA  
PRIMERA.- Que en adelante  y para todos los efectos quedara así: CLAUSULA 
QUINTA. TERMINO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El plazo de ejecución de las 
actividades propias del objeto que se pretende adelantar será de SIETE (07) MESES, 
Contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y 
legalización. CLÁUSULA SEGUNDA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas 
las cláusulas y estipulaciones contractuales del acuerdo principal, no modificadas por el 
presente documento, permanecen incólumes y vigentes y son de obligatorio 
cumplimiento entre LAS PARTES. CLÁUSULA TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN: El presente documento se perfecciona con la firma de las partes en la 
plataforma SECOP II dispuesta por Colombia Compra Eficiente.  
 
Flandes Tolima, a los veintiún (21) días del Mes de Abril de Dos Mil Veintidós (2022). 
 
        
Proyectó: Eulices Gutierrez, Contratista oficina de contratación 
 
Reviso: Carolina Escobar, Asesora oficina de Contratación 

 
 


