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Entre los suscritos: el Señor Coronel JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ, mayor de edad, 
domiciliado en la ciudad de Santiago de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 
94.489.271, expedida en Cali (valle), quien actúa en calidad de Subdirector de la Escuela Militar 
de Aviación y Ordenador del Gasto, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución 
Ministerial No. 1799 del 21 de junio de 2021,  y con facultad para contratar mediante Resolución 
MDN No. 0068 del 11 de enero 2022,  actuando en nombre y representación legal de LA 
NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA - 
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN con NIT 800.141.621-0, quien para los efectos del presente 
contrato se denomina EL MINISTERIO, por una parte; y por la otra, JHON BLADIMIRO 
ROMERO ARREDONDO,  mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.429.716  expedida en Bogotá  D.C., quien actúa 
en calidad de representante legal de la empresa INGEBLAR S.A.S., con NIT 901.087.858-4 
quien para los efectos del presente Contrato se denominará el CONTRATISTA, hemos 
convenido celebrar el presente Contrato de obra pública, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
Cláusula 1 - Actividades específicas del Contrato 

 
Conforme anexo especificaciones técnicas – documentos del proceso publicados en la 
plataforma SECOP II 
 
Cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal 

 
2.1. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las 

apropiaciones presupuestales. 
 

 
UNIDAD EJECUTORA 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL  

 15-01-05-009 
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MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 
HANGAR POLIDEPORTIVO 

$900.000.000,oo 

                                                                                                                   
                                                                                       Total CPA 057 del 04-01-20222 vigencia 2022 $ 900.000.000,oo 

 

2.2. LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA 
pagará al Contratista el valor del contrato así:  

 
ANTICIPO:   
 
Hasta por un valor correspondiente al 40%, del valor adjudicado, para ser cancelado en el 
segundo trimestre de 2022, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y 
legalización del contrato.  
 
En cumplimiento al Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción se debe tener en 
cuenta la obligatoriedad por parte del contratista de suscribir una Fiducia o un Patrimonio 
Autónomo para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar 
que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente.  
 
Nota:  El contratista cubrirá el costo de la comisión fiduciaria 
 
PRIMER PAGO CORTE PARCIAL DE OBRA:  
 
Pagos parciales hasta por el valor de $270.000.000.oo, de la vigencia del 2022, para ser 
cancelado con cargo al PAC DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022, previo recibo a 
satisfacción del avance de obra y amortización del anticipo en proporción al porcentaje 
otorgado, contra presentación de la factura, acta de recibo parcial debidamente firmada por EL 
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CONTRATISTA y EL INTERVENTOR O SUPERVISOR, certificado de pago a los aportes 
parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la ley 828 de 2003, y 
demás trámites administrativos correspondientes.  
 
SEGUNDO PAGO CORTE FINAL DE OBRA:  
 
Pagos parciales hasta por valor de $270.000.000,oo, y/o saldo del contrato, para ser cancelado 
con cargo al PAC DEL TERCER  
 
TRIMESTRE DE 2022, previo recibo a satisfacción del avance de obra y amortización del 
anticipo en proporción al  porcentaje  otorgado,  contra  presentación  de  la  factura,  acta  de  
recibo  parcial debidamente firmada por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR O 
SUPERVISOR, certificado de pago a los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y 
cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado 
por el artículo primero de la ley 828 de 2003, y demás trámites administrativos correspondientes 
 
Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la 
Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, 
factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a 
seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; 
previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO 
procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.  
 
Nota 1: Para la realización de los pagos por parte del MINISTERIO se requiere la acreditación, 
por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), que el contratista se 
encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro 
de los últimos seis (06) meses.  
 
Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 de 2013, las personas jurídicas o 
las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e 
ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se 
entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 
 
Nota 2: para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se 
realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de 
Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que 
se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del 
presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez 
cumplida la entrega a satisfacción, el MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si 
llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El 
desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad 
de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, 
el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales 
de las vigencias fiscales actual y/o futura. 
 
PARÁGRAFO TERCERO - CONTRIBUCIÓN LEY: El contratista debe tener en cuenta la ley 
1697 de 2013, por la cual se crea la estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y demás 
universidades estatales de Colombia. 
 
Esta contribución se pagará por las suscripciones de los contratos de obra pública y sus 
conexos cuyo valor esté entre: 
 

Cuantía de los Contratos de obra % de contribución 
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Cuantía de los Contratos de obra % de contribución 

Entre 1 y 2000 SMMLV 0.5% 

Entre 2.001 Y 6000 SMMLV 1% 

Contratos Mayores  a 6.001 SMMLV 2% 

 
La contribución será liquidada y retenida por EL MINISTERIO de manera proporcional al pago 
o pagos realizados al contratista. 
 
PARÁGRAFO CUARTO – CONTRIBUCIÓN CONTRATOS DE OBRA. El proponente debe 
tener en cuenta la Ley 1738 de 2014 que estableció para los contratos de obra la contribución 
del 5% sobre la base gravable. 
 
Cláusula 3 - Declaraciones del contratista 

 
El Contratista hace las siguientes declaraciones: 
 
3.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso 
 
3.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del 

Proceso y recibió del MINISTERIO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 
 
3.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 
 
3.4. El CONTRATISTA al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en 

ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 
 
3.5. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social 

integral y aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar. 

 
3.6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y 

demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto. 
 
3.7. El CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen 

de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y 
en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos 
recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades 
antes descritas. 

 
3.8. El CONTRATISTA se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio 

del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para 
tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la 
Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por 
Colombia, sobre los derechos de los niños. 

 
Cláusula 4 – Lugar de Ejecución del contrato 
 
Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez” ubicada en la ciudad del Cali valle del Cauca.  
 
El cronograma estimado de Obra del presente Contrato deberá ser el resultado del análisis 
conjunto con el Contratista y deberá ser aprobado por el supervisor al momento de la 
suscripción del acta de inicio. 
 
Cláusula 5 – Plazo de ejecución  
 
El plazo de ejecución del contrato será desde la firma del acta de inicio del contrato, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 15 de julio de 2022.  
 
Cláusula 6 - Obligaciones particulares del Contratista 

 



CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 037-00-J-EMAVI-
GRUAL-2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - 
FUERZA AÉREA COLOMBIANA – ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN E INGEBLAR S.A.S.  

Página 4 de 11 

 

Las siguientes son las obligaciones del Contratista derivada del presente contrato: 
 
6.1 Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos 
de Condiciones. 
 

6.2 Entregar el Cronograma estimado de obra del Contrato. 
 

6.3 Colaborar con el MINISTERIO en cualquier requerimiento que ella haga. 
 

6.4 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 
el pliego de condiciones y la oferta presentada al  MINISTERIO. 

 

6.5 Dar a conocer al MINISTERIO cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
 

6.6 Comunicarle al MINISTERIO, cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 

 
6.7 Elaborar, suscribir y presentar al MINISTERIO, las respectivas Actas parciales de Obra. 

Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato. 
 
6.8 Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social que le 

competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 
 
6.9  Garantizar el suministro y transporte del personal, materiales, equipos, insumos y demás 

implementos necesarios al sitio de la obra, para la correcta y oportuna ejecución de la 
misma, teniendo en cuenta los plazos, las cantidades y valores descritos en la propuesta  
que hace parte del presente contrato.  

 
6.10 Entregar la documentación de los trabajadores que sean aprobados por la supervisión 

de conformidad al anexo técnico, y posteriormente ser entregados al MINISTERIO, para 
poder elaborar los estudios de seguridad correspondientes. 

 
6.11 Entregar al supervisor para su aprobación al momento de la suscripción del  acta de 

inicio el cronograma y la asignación de recursos (de personal, de equipos y financieros), 
desagregación de actividades, interrelación, precedencias, ruta crítica, holguras, 
duración de actividades, fechas tempranas y tardías, puntos de control y calendario en 
Microsoft Project o programa compatible de la  obra pública, en forma escrita y en medio 
magnético, debidamente revisados y aprobados  con visto bueno de la supervisión  
como requisito previo a la firma del acta de inicio correspondiente y del delegatario 
contractual.  

 
6.12 Entregar al supervisor el organigrama del personal técnico y administrativo que efectuará 

la obra debidamente revisados y aprobados y con visto bueno de la supervisión como 
requisito previo a la firma del Acta de Inicio correspondiente. 

 
6.13 Entregar al supervisor el análisis de Precios Unitarios, elaborado para cada uno de los 

ítems de la lista de cantidades de obra, que deberán cumplir estrictamente con las 
especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones. 
 

6.14 Presentar los documentos de verificación de los profesionales, según las condiciones 
generales del anexo técnico. 

 
6.15 Tomar las medidas de seguridad y sanitarias necesarias de protección en las 

instalaciones, tendientes a evitar accidentes de trabajo, observar las disposiciones 
legales vigentes, ejercer control permanente; y, de ocurrir accidentes, responderá por los 
costos e indemnizaciones a que haya lugar. Queda sobrentendido que  el MINISTERIO 



CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 037-00-J-EMAVI-
GRUAL-2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - 
FUERZA AÉREA COLOMBIANA – ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN E INGEBLAR S.A.S.  

Página 5 de 11 

 

no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que llegaren a ocasionarse. 
EL CONTRATISTA, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma 
permanente el programa de salud ocupacional, según lo establecido en las normas 
vigentes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo. (Capítulo 
VI PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES, Decreto 1295 de 
1994 modificado por la ley 776 de 2002 y 1438 de 2011, Ley 1429 de 2010 y por la Ley 
1562 de 2012 y las demás normas sobre la materia).  

 
6.16 Suministrar o tener en su campamento las medicinas y elementos de botiquín que se 

requieran para sortear emergencias del personal a su cargo. Así mismo, responderá por 
la seguridad del personal a su cargo y cuidará de los equipos, materiales y elementos, 
para lo cual organizará un almacén en el sitio de la obra. 

 
6.17 Será responsable del pago de salarios y prestaciones sociales a obreros y demás 

personal que vincule para la ejecución de la obra, servicio de vigilancia que requiera, 
cubrimiento de riesgo de accidentes a terceros y gastos de servicios públicos que 
requiera la obra. EL CONTRATISTA, igualmente controlará el orden y velará porque las 
obras se ejecuten en forma técnica y se terminen dentro del plazo acordado en el 
contrato. Atenderá las instrucciones impartidas por el supervisor en la ejecución de la 
obra. Se someterá a todas las normas de protección del medio ambiente, seguridad 
social, urbanística y demás que tenga relación con el objeto de la obra. En caso de 
necesitarse información adicional para ejecutar la obra específica o para resolver alguna 
inquietud técnica solicitará, con la debida antelación, al supervisor, en el evento en que 
haya lugar, las aclaraciones necesarias. 

 
6.18 El contratista debe prever todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el 

personal de operarios comprometidos con la ejecución del contrato, como para los 
transeúntes del sector; deberá colocar elementos tales como: cintas de prevención, 
avisos de seguridad, etc. Cualquier accidente que esté comprometido con la ejecución 
del contrato será responsabilidad del Contratista. 

 
Teniendo en cuenta la situación por la que atraviesa el país a raíz de la pandemia 
mundial del coronavirus (COVID 19), el contratista deberá tener en cuenta y darle 
aplicabilidad a La Resolución 000682 del 24 de abril de 2020 por medio de la cual se 
adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus 
covid-19 en el sector de la construcción de edificaciones el cual precisa lo siguiente: 

• Informar a sus trabajadores sobre los síntomas asociados al covid-19. 

• Contar con tapabocas, guantes de látex y demás elementos para ser suministrados a los 

trabajadores. 

• Establecer jornadas de desinfección periódicas en las diferentes áreas como también de 

los elementos de trabajo. 

• Reglas para permitir el distanciamiento físico de 2 metros entre trabajadores. 

• Restringir a más de un trabajador en los vehículos operativos. 

• Disponer de agua y jabón líquido para el lavado de manos antes y después de cada 

actividad como entrar y salir del baño, consumir alimentos, e iniciar y finalizar labores. 

También se puede hacer uso de alcohol glicerinado. 

• Garantizar el lavado y desinfección diario de los elementos de dotación (overoles, botas, 

cascos, protección auditiva y visual y guantes – carnaza o PVC). 

• Generar contenidos informativos sobre las medidas de prevención y autocuidado frente 

al covid-19. 

• Informar a los colaboradores cuando se presenten casos sospechosos. 

• Definir el flujo de información en caso de que un trabajador deba reportar síntomas. 

• Garantizar todas las medidas de limpieza, desinfección, así como de los elementos de 

protección personal como tapabocas para la operación de vehículos. 

• Definir una estrategia para la reducción del transporte público entre los trabajadores. 
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Estas recomendaciones están acompañadas de otras que deben cumplir directamente 

los directores de obra y/o residentes de obra, siempre en procura del bienestar y salud 

de los colaboradores de las obras y que precisan procesos como informar a través de 

los canales de la empresa de cualquier trabajador que presente síntomas respiratorios, 

evitar reuniones innecesarias, comunicar a los empleados de las medidas de 

prevención, definir turnos para disminuir la interacción social, establecer grupos de 

trabajo de obra, entre otras medidas. 

A esto se le suma que en la obra se tendrá un inspector responsable de vigilar el 

cumplimiento de todas las medidas de prevención durante el trabajo, así como realizar el 

reporte de seguimiento y oficializar políticas en la obra que garanticen a los trabajadores 

enfermos quedarse en casa sin temor a perder su trabajo, entre otras. 

Dentro de las obras también se debe definir un espacio para aislar y cuidar la salud a 

quienes puedan presentar alguna sintomatología. Este lugar debe ser atendido por el 

personal de la brigada de emergencias. 

Adicional a lo anteriormente dicho, los trabajadores deben tener en cuenta que al 

ingreso de las obras se les registrarán síntomas relacionados con enfermedad 

respiratoria y posibles contactos con personas confirmadas con covid-

19.  Adicionalmente, se les tomará la temperatura, y los casos que reporten más de 38° 

deben ser reportados al director y/o residente de la obra. 

Durante la jornada deben tener distanciamiento de 2 metros tanto en las labores como a 

la hora de almuerzo y refrigerio, y promover el no compartir   elementos personales 

como (tenedores, cucharas, platos, vasos). 

Finalmente, para el regreso a los hogares, los trabajadores deben cumplir las medidas 

de desinfección de calzado, lavado de manos y evitar contacto con la familia hasta no 

cambiarse de ropa. Como también usar tapabocas uso en el transporte público. 

6.19 Factor técnico ponderable:    Teniendo en cuenta que en su oferta se le asignó 
puntaje. 
 
debe cumplir los siguientes requisitos:  de acuerdo al anexo técnico, el cual indica que; 
se deberá aplicar  estuco   y vinilo  TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y 
DILATACIONES), en el  item 13.3 en Cantidad de - 590 M2 lo anterior hace referencia  a 
los trabajos de aplicación de estuco y tres capas de pintura PINTURA Vinilo Acriltex 
Blanco de pintuco o similar A TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.  

            UNIDAD DE PAGO: La unidad de pago es metro cuadrado M2 y ML según corresponda; 

y se realizará con los precios establecidos y pactados en el contrato, pero deberá 

contener mínimo los ítems establecidos en el análisis de precios unitarios. Este ítem no 

incurrirá en costos adicionales para la entidad en el caso de presentarse serán asumidos 

por el contratista dentro de los imprevistos del AIU. 

Cláusula 7 - Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante 

 
Las siguientes son las obligaciones de la Fuerza Aérea Colombiana derivadas del presente 
contrato: 
 
7.1 Entregar al Contratista la información que requiera para la ejecución del contrato 
 
7.2 Permitir al Contratista la ejecución del objeto contractual y aportar lo necesario para ello 
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7.3 Dar las aprobaciones requeridas para el trámite de los pagos 
 
7.4 Pagar las cuentas de cobro y/o facturas presentadas por el Contratista dentro del plazo 

pactado  
 
7.5 Ejercer el respectivo control con el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el acta de 

recibo a satisfacción  
 
Cláusula 8 - Responsabilidad 

 
8.1 El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto contractual. 
 
8.2 El Contratista será responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los 

empleados de sus subcontratistas, al MINISTERIO, en la ejecución del objeto del presente 
Contrato. 

 
Cláusula 9 - Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato 

 
El MINISTERIO, puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de 
acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que 
el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato. 
 
Cláusula 10 - Caducidad 
 
El MINISTERIO, estará facultado a declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del 
contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la 
ley. 
 
Cláusula 11 - Multas 

 
En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL 
CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento al 
MINISTERIO, previo cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 
1474 de 2011, para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias 
sucesivas del cero punto uno por ciento (0,1%) del valor del total del contrato,  por cada día de 
retardo y que no exceda del 20% del valor total del contrato,  las cuales serán tasadas por el 
supervisor del contrato. 
 
El valor de la multa será descontado del saldo que, por cualquier concepto adeude el 
MINISTERIO al CONTRATISTA, quien con la firma del contrato lo autoriza para proceder en 
consecuencia. Si esto no fuere posible, se hará efectiva la garantía única, en el amparo de 
cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la imposición de las multas no será necesario que el contratista 
incumpla la totalidad de las obligaciones, sino que bastará con el incumplimiento de alguna de 
ellas, o el retardo en la programación u ejecución de alguna de las actividades propias del 
contrato. Una vez impuesta la multa, el Departamento de Contratos, informará con oficio al 
Departamento Financiero, para que proceda a efectuar el descuento de la multa en el pago que 
deba realizarse al contratista. Igualmente, el Departamento de Contratos mediante oficio 
informará a la Cámara de Comercio sobre la imposición de la multa respectiva de acuerdo a lo 
estipulado en el numeral 6.2 del Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Cláusula 12 - Cláusula Penal Pecuniaria 

 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
del presente Contrato, El Contratista debe pagar al MINISTERIO, a título de indemnización, 
una suma equivalente al 20% del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula 
penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide 
el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede 
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ser compensado con los montos que adeude el MINISTERIO al CONTRATISTA con ocasión de 
la ejecución del Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia. 
 
Cláusula 13 - Independencia del Contratista 

 
El Contratista es independiente del MINISTERIO y en consecuencia, el CONTRATISTA no es 
su representante, agente o mandatario. El CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del MINISTERIO, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
Cláusula 14 - Cesión 

 
El CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos 
derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del MINISTERIO. 
 
Es posible ceder el contrato estatal en los siguientes casos: 
 
a. Por inhabilidad sobreviniente 
b. Por inhabilidad o incompatibilidad de uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión 

Temporal 
c. Por motivos de conveniencia, para satisfacción de los intereses de las partes o para la 

oportuna, eficaz y completa ejecución del objeto, en concordancia con los principios de 
economía, celeridad y eficacia de la labor administrativa contractual, las partes acuerden 
cederlo. 

 
No es posible ceder el contrato cuando se trate de ejecuciones personalísimas y directas del 
negocio jurídico por ejemplo obras de arte. Así mismo no se podrá ceder los contratos de 
ejecución instantánea cuyo objeto sustancialmente se haya ejecutado. 
 
El objeto de la cesión es la posición contractual de los sujetos, por ello solo se trasmite la calidad 
de contratista a un tercero que asume las obligaciones y derechos, sin que haya cambio del 
contenido del contrato y debe fijarse  la cesión en el contrato. 
 
Las relaciones entre el MINISTERIO y cedente cesan o terminan. Hay sustitución del cedente 
por el cesionario, quien adquiere todos los derechos y obligaciones, incluso sobre hechos 
sucedidos antes de la cesión, puesto que hay un traslado total de la condición de contratista. Sin 
embargo, el MINISTERIO por escrito puede reservarse el derecho de exigir al cedente el 
cumplimiento de obligaciones. Y entre cedente y cesionario es posible pactar condiciones de 
responsabilidad frente a la administración. 
 
El MINISTERIO, expedirá el respectivo documento de aceptación y notificación de la cesión de 
contrato, suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesión de contrato, deberá 
continuarse con la ejecución normal del contrato. 
 
Requisitos para la cesión del contrato o de derechos económicos: 
 
a. Tanto la cesión de derechos económicos como la del contrato, debe estar prevista en el 

contrato. 
b. EL CONTRATISTA debe presentar la solicitud de aceptación de la cesión indicando los 

motivos de la misma (bien sea del contrato, como de los derechos económicos), 
acompañándola de los siguientes documentos:  
1) el contrato de cesión de contrato o de derechos económicos, debidamente firmado 

por cedente y cesionario. Para el caso de Cesión de Derechos Económicos con 
indicación expresa de los valores correspondientes a la cesión, especificando si la 
cesión obedece al contrato principal y/o adicional y aceptación por parte del 
cesionario de los descuentos de ley que apliquen.  

2) El Acta de Junta de Socios o documento consorcial (si aplica), en donde se autorice 
al Representante para efectuar la cesión  

3) El Certificado de existencia y representación legal del cedente y del cesionario (para 
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personas jurídicas) o certificado de inscripción como persona natural, expedido por la 
respectiva Cámara de Comercio 

4) Certificación bancaria con indicación expresa del número de cuenta y beneficiario en 
donde se deben consignar los valores de la cesión 

c. El CONTRATISTA debe haber cumplido a satisfacción la contraprestación a que esté 
obligado o debe estar al día con la ejecución. 

d. Publicación del contrato modificatorio de la cesión de contrato en el SECOP II 
e. Modificación de todas las garantías cuando se trate de cesión de contrato. 
f. Acreditación por parte del cesionario del cumplimiento del pago al sistema general de 

seguridad social integral y parafiscales, cuando se trate de cesión de contrato. 
g. Acreditación por parte del cedente del cumplimiento del pago al sistema general de 

seguridad social integral y parafiscales, cuando se trate de cesión de derechos 
económicos. 

 
El MINISTERIO, expedirá el respectivo documento de aceptación y notificación de la cesión de 
derechos económicos, suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesión de 
derechos económico, deberá surtirse el trámite normal de pago al CONTRATISTA. 
 
Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, el MINISTERIO, está 
facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el 
CONTRATISTA se obliga a informar oportunamente al MINISTERIO, de la misma y solicitar su 
consentimiento. 
 
Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el MINISTERIO exigirá al 
CONTRATISTA, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en el contrato 
electrónico.  Si el CONTRATISTA, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, 
la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a 
la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. 
 
Cláusula 15 - Indemnidad 
 
El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al MINISTERIO, de cualquier reclamo, 
demanda, acción legal, costos, daño, lesión o perjuicio originado en reclamaciones de 
terceros que tengan como causa sus actuaciones, así como por cualquier obligación de 
carácter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones 
laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a 
la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 
 
En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal en contra del MINISTERIO por 
asuntos, que según el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará lo 
más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas 
por la ley y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.  
 
Cláusula 16 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor 

 
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo 
derivadas del contrato, cuando la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un 
evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocados y constatados de acuerdo con la 
ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya 
ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. La 
ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicado el día de la 
ocurrencia del evento o a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de ocurrencia del mismo. 
 
Si dentro del día hábil siguiente a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, el cual 
ha sido aceptado por la parte a quien le fue invocado, no se han superado sus efectos las partes 
convendrán un plazo de suspensión del término del contrato mientras se supera la situación. 
 
Cláusula 17 - Solución de Controversias 
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Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y el MINISTERIO con ocasión 
de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de 
cualquier otro asunto relacionado con el mismo, serán sometidas a la revisión de las partes 
para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la 
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de 
una diferencia y la explique someramente.  
 
En caso de existir acuerdo, se levantará un acta donde conste lo acordado y será de obligatorio 
cumplimiento. Dicho acuerdo presta mérito ejecutivo y en consecuencia, cualquiera de las 
Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. 
 
Si subsiste el conflicto el mecanismo para solucionarlo será escogido dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes. Para dicha escogencia se tendrán en cuenta la Resolución de 
Delegación vigente, las características y condiciones especiales de cada conflicto, a fin de evitar 
dilaciones injustificadas que afecten la ejecución del contrato. 
 
Cláusula 18 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución 
 
El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II y para su 
ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal, de la publicación en 
el SECOP II por parte del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo y 
aprobación de los mismos por parte del MINISTERIO y suscripción del acta de inicio.  
 
Cláusula 19 – Póliza de Cumplimiento 

 
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la firma del contrato electrónico en la 
plataforma del Secop II, EL CONTRATISTA se obliga a constituir en una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia, una garantía a favor de LA NACIÓN - MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN, 
que cubra el (los) siguiente(s) amparo(s), conforme a lo descrito en el Decreto 1082 de 2013, 
Artículo 2.2.1.2.3.1.7:  
 

AMPARO % VIGENCIA 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo  

100% 
Desde la firma del contrato, hasta la 
liquidación del mismo (31 de enero del 
2023).  

Cumplimiento del contrato 20% 
Desde la firma del contrato, hasta la 
liquidación del contrato (hasta el 31 de 
enero 2023) 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales 

10% 
Desde la firma, Por el término de ejecución 
del contrato y 3 años más (hasta el15 de 
julio del 2025) 

Estabilidad y Calidad de la 
obra 

50% 

3 años a partir del recibo a satisfacción 
exceptuando las actividades de pintura, 
tiempo necesario para verificar el 
comportamiento de materiales y 
condiciones técnicas de las actividades 
ejecutadas. (Hasta el 15 de julio del 2025) 

Póliza de RCE* 200 SMLMV 
Por el plazo de ejecución del contrato ( 15 
de julio del 2022) 

TOMADOR  INGEBLAR S.A.S., con NIT 901.087.858-4 

ASEGURADO/BENEFICIARIO: 
LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – 
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE 
AVIACIÓN NIT: 800.141.621-0 

 
NOTA*: En lo que corresponde a la presente póliza, el contratista dará estricta aplicación a lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 del 2015. 
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Cláusula 20 - Notificaciones 

 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deben hacer en 
desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente 
efectuadas solo si son realizadas por medio del SECOP II. 
 
Cláusula 21 - Supervisión 
 
La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 

CONTRATISTA a favor de la Entidad Estatal CONTRATANTE, estará a cargo del Señor CT. 

CARO COBOS LUIS ARIEL, el cual adoptará los procedimientos que al respecto de la función 

propia de supervisión le apliquen 

El supervisor deberá anexar al expediente contractual los informes, memorias, fotocopias de los 
libros de obra, resultados de ensayos, acta comité de obra y demás documentos que se 
produzcan durante la ejecución del contrato. 
 
Cláusula 22 - Anexos del Contrato 

 
Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás 
documentos publicados en el SECOP II (Estudios Previos, Pliego de Condiciones, adendas, 
oferta del contratista). 
 


