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DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN 
 

PROYECTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3443-2021 

 

FECHA: 30 de marzo de 2022 

1. OBJETO A CONTRATAR:  

CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO 

DE SOACHA CUNDINAMARCA. 

ALCANCE DEL OBJETO: 

La construcción, rehabilitación de las vías y obras de urbanismo, a realizarse en los diferentes sectores del municipio de Soacha 

Cundinamarca, se adelantará a través del sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste y a monto agotable. 

2. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER 

CON EL PROCESO DE SELECCIÓN: 

La Empresa Pública del Municipio de Soacha, EPUXUA AVANZA, E.I.C.E., es una empresa con naturaleza jurídica industrial y 

comercial del Estado, del orden municipal, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera, técnica, 

descentralizada, vinculada al municipio. La cual fue creada mediante acuerdo municipal 019 de 2021, y recientemente suscribió 

contrato de mandato sin representación, que determina la necesidad de realizar procesos de selección en el marco de su manual de 

contratación con el fin de ejecutar la “CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO EN 

DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA”, obra que se realizará a través del sistema de precios 

unitarios fijos, sin formula de ajuste y a monto agotable descritas en el objeto a contratar y que le permita cumplir con su objetivo 

como empresa industrial y comercial del estado.  

Mediante el Acuerdo 005 del 6 de octubre de 2021, la Junta Directiva de la Empresa Pública del Municipio de Soacha, EPUXUA 
AVANZA, E.I.C.E. adoptó el Manual de Contratación, como Empresa Industrial y Comercial del Estado −E.I.C.E− del orden municipal, 
con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera, técnica, descentralizada, vinculada al municipio; ya 
que es una empresa que desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado y público, y en colaboración y 
cooperación con el sector público, tanto nacional como internacional. 
 

En desarrollo de su actividad industrial y comercial, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007, los 
contratos celebrados por la EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E. − se regirán por el 
Manual de Contratación y las normas civiles y comerciales aplicables, para lo cual se dará cumplimiento a los principios de la Función 
Administrativa y de la Gestión Fiscal consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, y su actividad contractual 
estará sometida al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. 
 

Así pues, en cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato de mandato sin representación 3443 de 2021, se requiere 

contratar personas naturales o jurídicas que se encarguen de realizar la CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y 

OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, obra que se realizará 

a través del sistema de precios unitarios fijos, sin formula de ajuste y a monto agotable, para dar cumplimiento a lo anterior, se 

requiere adelantar un proceso de selección, bajo la modalidad de Invitación a oferentes preseleccionados, de conformidad con lo 

reglado en el Manual de Contratación. 

El objeto del presente proyecto se ubica en el Municipio de Soacha en el Departamento de Cundinamarca, la contratación de la 
obra se enmarca dentro del Acuerdo 14 del 30 de mayo de 2020 “El Cambio Avanza”. Por medio de la construcción, rehabilitación 
de vías y obras de urbanismo se busca contribuir en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los 
habitantes una vida digna, cumpliendo con los fines esenciales del Estado contemplados en el artículo 2 de la Constitución 
Nacional de Colombia, lo cual se logra a su vez mediante una eficiente administración, en este caso con la puesta en marcha de 
un programa de mantenimiento de las vías municipales; con el fin de mejorarlas y mantenerlas en óptimas condiciones, 
garantizando una adecuada movilidad en condiciones seguras para conductores y peatones en general, para así disminuir la 
accidentalidad y minimizar el tiempo de desplazamiento de la población urbana y rural, lo cual se verá compensado en los sectores 
productivos del municipio como el comercial, agrícola, pecuario, estudiantil y demás, generando un aumento significativo en el 
aspecto socio económico de la región que beneficia a una población considerable. 
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De igual manera la alta tasa de motorización y el desarrollo socioeconómico que viene teniendo el Municipio en los últimos años 
(florecimiento de nuevos proyectos urbanísticos y desarrollo vial), hace pertinente que el Municipio de Soacha, tenga una 
infraestructura vial en buenas condiciones de movilidad que contribuya a la visión contemplada en la Administración Municipal 
como es la de que el Municipio pertenezca a ese grupo de ciudades emergentes y sostenibles del Departamento de Cundinamarca. 
 
Dentro del plan de desarrollo Soacha “el cambio avanza” y su eje misional movilidad y transporte, y subprograma construcción y 
mantenimiento de la malla vial, se busca realizar mantenimiento de 120 Km de vías terciarias para mejorar la movilidad y 
conectividad interna del Municipio, se quiere garantizar el acceso de los ciudadanos a todos los servicios públicos dentro del 
municipio de Soacha y así optimizar el cumplimiento del plan de desarrollo. 
 
Los trabajos se desarrollarán en los diferentes sectores del municipio de Soacha – Cundinamarca, Para este proyecto contempla 
la construcción de vías en adoquín en el cual sobre las cuales se realizará el mejoramiento de la rasante mediante la instalación 
de base granular la cual debe cumplir con lo indicado en la Ficha Técnica, y se requiere que el contrato resultante de este proceso 
lo ejecute una empresa idónea que cuente con el equipo y los profesionales expertos para su cumplimiento. Se aclara que la 
construcción se llevará a cabo en vías secundarias y terciarias con bajos volúmenes de tráfico de acuerdo a los criterios de 
construcción establecidos por el ingeniero residente y la parte técnica cumpliendo con nuestras metas del plan de desarrollo. 
 
De la misma forma, se realizará La construcción de placas huella, obras de mejoramiento y adecuación de las vías de acuerdo al 
diseño tipo de la gobernación de Cundinamarca (instituto de concesiones de Cundinamarca ICCU) 
 
Se efectuó el análisis para conocer el sector relativo al objeto del presente proceso de contratación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del año 2015.  
 
En dicho estudio del sector se efectuó un análisis de la oferta del bien, determinando el análisis del mercado, aspectos generales 
del mercado nacional, actividad económica por sectores, análisis de la demanda, análisis de la oferta y capacidad financiera / 
organizacional. Dicho estudio del sector se encuentra adjunto en el ANEXO, denominado ANÁLISIS DEL SECTOR. 
 
Para el buen desarrollo de las obras a ejecutar, es necesario que el contratista que resulte del presente proceso de selección 
revise, estudie y analice las fichas técnicas y Documento de caracterización del presente proceso, para conocer a detalle las 
actividades que se pretenden ejecutar.  
 

La infraestructura vial de Soacha Cundinamarca, se destaca la conectividad del Municipio que cuenta con 2 vías principales como 

son: La vía Mondoñedo desde el barrio El Silo hasta la Vía La Mesa con una Longitud de 7.5 Km (DEVISAB) Vía concesionada., 

dentro de su perfil cuenta con bermas a lado y lado que oscilan entre 3.60 m y 1.00 m, la calzada es constante de 9.00 m y no tiene 

separador. La vía a Mesitas del Colegio, que atraviesa por el Municipio en una longitud de 9.7 Km. desde la Autopista Sur hasta 

límites con San Antonio del Tequendama, vía nacional, concesionada, cuenta con un perfil promedio de 2 m de berma a cada lado y 

8 m de calzada, para un total de corona de 12 m, esta vía comunica el casco urbano del Municipio con las veredas de El Charquito, 

Alto de la Cruz y San Francisco (Municipio de Soacha). 

Como de carácter local encontramos todas las vías que atraviesan a lo largo y ancho el Municipio de Soacha algunas sin conectividad, 

de acuerdo con la conectividad observada dentro del Municipio de estas vías, se logran identificar varios sectores que no se conectan 

entre sí o únicamente cuentan con una sola vía para realizarlo. 

El sector sur se encuentra comprendido por los barrios Compartir, Santa Ana, Ducales, San Nicolás, Ciudad Latina, Ciudad de Quito, 

entre otros, las cuales deben permanecer transitables en buen estado. 

El sector centro se encuentra comprendido por los barrios Altico, La Veredita, Centro, Prado de las Vegas, toda la zona sur-oriental, 

El Nogal, San Mateo, entre otros. La longitud total de vías estudiadas fue de 16.3 Km. En esta zona podemos destacar la paralela a 

la Autopista Sur o Cra. 7, la cual tiene una longitud de 4.5 Km. con perfiles muy variables ancho de calzada entre 5.5 m y 10 m, 

andenes entre 1 m y 2.70 m y en algunas partes separador de 1.2 m; la perimetral, vía diseñada para el tránsito de vehículos pesados, 

cuenta con un perfil de 2 m de anden y 10 de calzada para un ancho de corona de 14 m; Las demás vías presentan perfiles variables 

con andenes entre el 0 m (no existe)  y  3 m, calzada entre 4m y 9 m , vías locales y que deben permanecer con carpeta asfáltica en 

buen estado por ser de comunicación entre barrios y entre veredas.            

El sector comprendido por los barrios Despensa, León XIII, Olivos, Pablo VI, Cazucá y Altos de Cazucá, entre otros, corresponde a 

la zona Norte del Municipio. La mayoría de las vías principales de esta zona se encuentran comunicadas con el Distrito Capital y su 

velocidad de operación supera la velocidad de diseño por el gran flujo vehicular. 

El sector veredal se caracteriza por tener gran diversidad de caminos carreteables entre los que se destacan: vía Hungría - Alto del 

Cabra – Fusungá – Romeral, con una longitud de 7 Km. y un perfil de 5.50 m de calzada; Vía San Francisco en una longitud de 2.7 
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Km. con un ancho de calzada de 6.00 m, vía Bosatama con una longitud de 7.5 Km. y un ancho de calzada de 5 m, vía el Charquito 

- Alto de La Cruz con una longitud de 1.4 Km.; Vía Tinzuque entre Hungría y límite con Sibaté con una longitud de 3.2 Km contando 

así con diferentes vías para la movilización. 

En el municipio de Soacha, se encuentran diferentes humedales como Tibanica, Neuta, tierra Blanca y el Vínculo, estos favorecen la 

diversidad del municipio mejorando la calidad de vida de los habitantes en diferentes dimensiones como es la salud pública; 

mejorando la calidad el aire con la disminución de material particulado contribuyendo a la deducción de enfermedades respiratorias 

por esto los mejoramientos viales son de suma importancia para esta situación ambiental. 

En este orden y en razón al cumplimiento oportuno, de esta meta enmarcada en el Plan de Desarrollo Municipal la EMPRESA 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E., ha realizado un análisis de la malla vial, que a bien sea su 

intervención teniendo en cuenta su estado actual, generando un diagnóstico que nos permita realizar el mejoramiento constructivo y 

embellecimiento urbano de los mismos, estas medidas son oportunas con el fin de preservar el buen estado de estos espacios.  

En este contexto, y mediante contrato de mandato sin representación corresponde a EPUXUA, adelantar un proceso de selección 

para que se realice la CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES 

SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA; obra que se realizará a través del sistema de precios unitarios 

fijos, sin formula de ajuste y a monto agotable. 

Que la Empresa EPUXUA AVANZA, E.I.C.E., cuenta con certificación de disponibilidad presupuestal número 2022-044 del 27 de 

enero de 2022 y la anterior necesidad se encuentra contemplada dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la empresa de acuerdo 

con la vigencia 2022. 

3. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS – UNSPSC 

 

Para la clasificación de los bienes y servicios, objeto de este proceso se tuvo en cuenta la guía para la codificación de bienes y 

servicios expedida por Colombia Compra Eficiente; en consecuencia, son los siguientes: 

clase Descripción 

721410 Servicios de Construcción de autopistas y carreteras 

721411 Servicios de Construcción y revestimiento y pavimentación de 

infraestructura 

721015 Servicios De Apoyo Para La Construcción 

811015 Servicios basados en Ingeniería, Investigación y tecnología 
 

4. CONDICIONES TÉCNICAS Y JURÍDICAS EXIGIDAS 

La Empresa Pública del municipio de Soacha, EPUXUA AVANZA, E.I.C.E., está interesada en contratar la CONSTRUCCIÓN, 

REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA 

CUNDINAMARCA, obra que se realizará a través del sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste y a monto agotable. 

La Empresa Pública del municipio de Soacha EPUXUA AVANZA, E.I.C.E., con base en los planos y especificaciones del proyecto a 

contratar se realizaron los cálculos de las obras a desarrollar, se procedieron a elaborar los análisis de precios unitarios de los 

diversos ítems para así determinar el presupuesto oficial. El valor total resultó de sumar los ítems correspondientes a los diversos 

capítulos de la obra y estos a su vez de la suma de los respectivos valores parciales de los ítems que lo componen. 

Con lo anterior se obtuvo los costos directos que incluye todos los gastos que se hacen necesarios efectuar para construir la obra 

contenida en el objeto del presente proceso de selección. 

Los valores parciales de los ítems se determinaron con base en los cómputos de las obras por ejecutar, liquidados a los 

correspondientes precios unitarios según la cantidad de medida específica de cada ítem. 

En la metodología empleada para determinar el presupuesto oficial se realizaron las siguientes labores: 

a) Extracción de cantidades de obra (Memorias de cantidades) 

Se desarrolló la cuantificación de las actividades determinadas. 
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b) Análisis de precios unitarios 

Se procedió a valorar los insumos de medida (M, M3, UN, Kg, GLB) de los componentes de los ítems básicos de los capítulos de la 

obra, como son: 

- Equipos y/o herramientas 

- Materiales 

- Mano de obra 

Lo anterior teniendo en cuenta para su estructuración las especificaciones técnicas, las características de la obra y de la organización 

de la misma. 

c) Lista de precios ICCU 2022. 

EPUXUA AVANZA, E.I.C.E., procedió a realizar el estudio del mercado, para ello se tuvo en cuenta la lista de precios 2022 ICCU de 

la Gobernación de Cundinamarca, contemplando para su estructuración el precio de adquisición, costo de flete, operaciones de carga 

y descarga, etc., en el sitio donde se ejecutará el objeto contractual. 

Por otro lado se definió los Costos Indirectos, los cuales incluyen entre otros los siguientes gastos: gastos legales, Garantías y 

seguros, gastos de oficina, comunicaciones, salarios, prestaciones sociales y parafiscales del personal profesional administrativo 

(asesor, auxiliar y técnico), costos financieros, costos por concepto de la valla informativa, señalización, autocontrol, pruebas y 

ensayos de calidad, planos récord de construcción, normas de seguridad Industrial y sanidad, los costos de vigilancia, dotación del 

personal de la obra, fotocopias, heliográficas, fotografías, informes, servicios públicos, costos de licencias, permisos o autorizaciones 

a que haya lugar, los riesgos previsibles, los impuestos, tasas y contribuciones y demás costos inherentes al proyecto, etc., así como 

los imprevistos, y utilidad. Costos que se hallan conformados así: 

Administración (A) Imprevistos (I) Utilidad (U): 30.0% 

Los gastos de personal administrativo cubren, los costos del personal necesario mínimo exigido ya sea profesional, asesor, auxiliar 

y técnico, incluyendo el personal adicional al grupo mínimo exigido que considere necesario para el desarrollo del objeto del contrato 

y hasta la entrega a satisfacción, entre otros, los sueldos, jornales y prestaciones sociales del personal vinculado a la obra; gastos 

de viajes, horas extras, transportes, computadoras, equipos de topografía, los demás equipos y maquinaria necesarios para realizar 

los ensayos o pruebas que sean necesarios, los impuestos legalmente a su cargo, las deducciones a que haya lugar y en general 

todo costo en que incurra el contratista, así mismo deberá tener en cuenta la implementación de los protocolos establecidos para 

salud debido a la pandemia del Covid-19, y los rendimientos requeridos para tal fin. 

Para este proyecto contempla la construcción de vías en adoquín en el cual sobre las cuales se realizará el mejoramiento de la 

rasante mediante la instalación de base granular la cual debe cumplir con la norma INVIAS, para la instalación del adoquín se 

realizará la instalación de arena, instalación de adoquín se debe realizar en bloques, espina de pescado e hileras. Para el 

confinamiento de los paños se construirán vigas de 0.20 x0.15 con aceros de refuerzo (barras de 3/8 y flejes de ¼) lo anterior debe 

ponerse a consideración de los profesionales y de la supervisión.   

Se realizarán obras de mejoramiento y adecuación de las vías mediante la construcción de placas huellas, vías en adoquín y obras 

de urbanismo. 

Las actividades a realizar son: 

 

ITEM  ITEM ICCU DESCRIPCION UND CAN V/UNITARIO 

1 1,25 DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M M2 1 $ 11.419,00 

2 1,26 DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M M2 1 $ 18.397,00 

3 1,27 DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M M2 1 $ 28.043,00 

4 1,28 DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M M2 1 $ 46.104,00 

5 1,29 DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS M3 1 $ 285.090,00 

6 1,45 
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM 
(INCLUYE CARGUE) 

M3 1 $ 10.110,00 

7 4,13 
NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, 
E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y 
DEMOLICIÓN) 

UN 1 $ 160.620,00 

8 16,1 EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA DE MATERIAL COMUN M3 1 $ 6.242,00 
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9 16,3 EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M M3 1 $ 33.159,00 

10 16,4 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 
H=0.0-2.0 M (INCLUYE  

M3 1 $ 54.134,00 
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR 
DE 5 KM) 

11 16,5 
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-
2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 1 $ 62.173,00 

12 16,6 
EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO 
SIN EXPLOSIVOS) 

M3 1 $ 106.162,00 

13 16,7 
RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

M3 1 $ 23.110,00 

14 16,8 
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

M3 1 $ 70.034,00 

15 16,9 
RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE 

M3 1 $ 68.748,00 

16 16,10 
RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE 
COMPACATADO MECÁNICAMENTE 

M3 1 $ 169.782,00 

17 16,11 AFRIMADO (NORMA INVIAS 311) M3 1 $ 64.443,00 

18 16,12 

SUBBASE GRANULAR SBG-1 INCLUYE 
SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACION, 
HUMEDECIDO Y COMPACTACION (NORMA INVIAS 
320) 

M3 1 $ 143.715,00 

19 16,13 
BASE GRANULAR BG1  INCLUYE SUMINISTRO, 
EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIDO Y 
COMPACTACION (NORMA INVIAS 330) 

M3 1 $ 164.131,00 

20 3,22 RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE M3 1 $ 89.046,00 

21 2,1 ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES) M2 1 $ 12.930,00 

22 201 P 
DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA DE 5KM) 

M3 1 $ 173.358,00 

23 201 P 
DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE  (INCLUYE 
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA DE 5KM) 

M3 1 $ 60.755,00 

24 210.1.1 
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA 
EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS 

M3 1 $ 10.724,00 

25 210.2.1 
EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, 
CANALES Y PRÉSTAMOS 

M3 1 $ 37.319,00 

26 210.2.2 
EXCAVACIÓN EN MATERIAL  COMÚN DE LA 
EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS 

M3 1 $ 9.838,00 

27 220.1 TERRAPLENES M3 1 $ 16.634,00 

28 221.1 PEDRAPLÉN COMPACTO M3 1 $ 14.575,00 

29 221.2 PEDRAPLÉN SUELTO M3 1 $ 8.398,00 

30 230.1 
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE 
INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE 

M2 1 $ 538,00 

31 230.2 
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE 
INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL 
ADICIONADO 

M3 1 $ 14.340,00 

32 600.1 
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR 
DE 5 KM) 

M3 1 $ 23.279,00 

33 600.2 
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO 
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 1 $ 69.968,00 

34 600.3 
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA 
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 1 $ 86.694,00 

35 600.4 
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN 
SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 1 $ 21.165,00 
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36 600.5 
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN 
BAJO AGUA  (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 1 $ 34.893,00 

37 630.4 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 1 $ 595.230,00 

38 630.4 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones) M3 1 $ 710.725,00 

39 640.1 
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI 

KG 1 $ 7.832,00 

40 671.1 
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI 
FUNDIDA EN EL LUGAR  

M3 1 $ 478.443,00 

41 630.6 
CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y 
ATRAQUES 

M3 1 $ 377.439,00 

42 630.7 
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% 
RAJÓN PARA BASES 

M3 1 $ 387.723,00 

43 630.7 
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% 
RAJÓN PARA ELEVACIONES 

M3 1 $ 396.324,00 

44 630 P 
CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA 
BASES 

M3 1 $ 402.949,00 

45 630 P 
CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA 
ELEVACIONES 

M3 1 $ 411.550,00 

46 681.1 GAVIÓN M3 1 $ 191.010,00 

47 681.1 GAVIÓN MALLA PVC M3 1 $ 195.311,00 

48 672.1 
BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM  EN 
CONCRETO CLASE E, 2500 PSI 

ML 1 $ 46.667,00 

49 4,4 
SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  GEOTEXTIL NT 
1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)  

M2 1 $ 7.922,00 

50 311.1 AFIRMADO M3 1 $ 64.443,00 

51 *** AFIRMADO (EQUIPOS MENORES) M3 1 $ 52.770,06 

52 **** AFIRMADO MANUAL  M3 1 $ 80.625,70 

53 2,7 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI M3 1 $ 687.261,00 

54 5,1 ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM m2 1 $ 80.087,00 

 

Se deberá tener en cuenta los diseños tipo ICCU para la construcción de las placas huellas y los documentos técnicos que rijan en 

la materia, la supervisión del proyecto se regirá por el Manual de supervisión y/o interventoría de la Empresa Pública del municipio 

de Soacha EPUXUA AVANZA, E.I.C.E., y en caso de ser necesario se tendrá como soporte el Manual de supervisión y/o interventoría 

de la Alcaldía Municipal de Soacha Cundinamarca.  

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA PROPUESTA MAS 

FAVORABLE 

Los requisitos habilitantes que deberán acreditar los proponentes son: la capacidad jurídica, financiera, organizacional, factores 

técnicos del proponente, tales como experiencia general, específica y capacidad operativa, cumplimiento de las especificaciones 

técnicas mínimas.  

Estos requisitos serán verificables por los integrantes de los diferentes comités, analizando si los proponentes quedan HABILITADOS 

o NO HABILITADOS, con los requisitos y especificaciones mínimas exigidas por la Empresa. 

En virtud de lo establecido en el manual de contratación de la Empresa Pública de Soacha, EPUXUA AVANZA E.I.C.E., para verificar 

el cumplimiento de los requisitos habilitantes, revisará y verificará la información contenida en el respectivo certificado del RUP en 

donde deberán constar dichas condiciones. No obstante, lo anterior, en caso de requerirse la verificación de requisitos del proponente 

adicionales los contenidos en el Registro, la entidad podrá hacer tal verificación en forma directa.  

En el proceso de selección podrán participar personas naturales jurídicas, nacionales extranjeras, en consorcio, unión temporal 

promesa de sociedad futura, cuyo objeto social actividad comercial les permita cumplir con el objeto del contrato. La figura jurídica 

través de la cual se presente el oferente, debe tener una duración igual al plazo del contrato y un (1) año más. La sociedad prometida, 

debe constituirse de forma inmediata la adjudicación del contrato. 
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Conforme a lo anterior y con el propósito de establecer los criterios de selección del futuro contratista, que permitan la escogencia 

de una persona idónea para la ejecución de las actividades de obra, se verificarán los requisitos habilitantes y se seleccionará por 

menor precio como factor de calificación y mayor experiencia, capacidad del grupo de trabajo e industria nacional.   

5.1 REQUISITOS 

HABILITANTES  

Los requisitos habilitantes son aquellos que se refieren a la capacidad jurídica, financiera, 

organizacional y técnica, de los oferentes y son objeto de verificación de cumplimiento, para la 

participación en el proceso de selección, por lo tanto, si la oferta cumple todos los aspectos, se 

evaluará como “habilitada”. En caso contrario, se evaluará como “no habilitada”. De conformidad con 

la normativa aplicable, EPUXUA AVANZA E.I.C.E. realizará la verificación de requisitos habilitantes 

de los oferentes (persona natural o jurídica, nacional o extranjera, domiciliada o con sucursal en 

Colombia), con base en la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), la 

documentación adicional para acreditación de experiencia y los documentos señalados en este 

escrito. 

 

REQUISITOS HABILITANTES 

CRITERIO(S) VERIFICACIÓN RESULTADO 

Capacidad jurídica Cumple/ No cumple Habilitado/ No habilitado 

Capacidad Financiera y de organización  Cumple/ No cumple Habilitado/ No habilitado 

Capacidad técnica Cumple/ No cumple Habilitado/ No habilitado 

Nota 1: Se considerarán habilitados únicamente aquellos oferentes que acrediten el cumplimiento de 

la totalidad de los requisitos habilitantes, según lo señalado en el proceso de selección. 

 Nota 2: En el caso de oferentes plurales, los requisitos habilitantes jurídicos deberán ser acreditados 

por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, de conformidad con lo señalado en los 

Términos y condiciones. 

5.1.1 JURIDICOS: se deberá 

acreditar mínimo los 

siguientes documentos  

 

1. Fotocopia del documento de identidad del proponente persona natural o del representante 
legal del proponente persona jurídica. 
2. Fotocopia de la libreta militar, si el proponente es persona natural hombre menor de 50 años.  
En caso de pérdida deberá anexar certificación de la Dirección de Reclutamiento donde conste que 
la situación militar se encuentra definida. En todo caso, para los hombres menores de 50 años, la 
Empresa podrá realizar verificación de conformidad con el Decreto 2150 de 1995. 
3. El proponente persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal y/o 
matricula mercantil persona natural mediante la presentación con la oferta, del certificado 
correspondiente, (o persona natural cuando sea comerciante el registro mercantil) cuya fecha de 
expedición no deberá ser anterior a los treinta (30) días previos a la fecha de cierre del presente 
proceso de contratación, adicionalmente se deberán tener en cuenta las siguientes reglas: 
- El objeto social del oferente debe permitir la actividad, gestión y operación que se solicita en 
este proceso de contratación y en el contrato que de él se derive.  
- Para contratar, la persona jurídica oferente deberá demostrar que su duración no será 
inferior a la duración del contrato y cinco (5) año más contado a partir de la fecha de liquidación del 
mismo.  
- Autorización del órgano social competente, si el representante legal tiene limitadas las 
facultades para comprometer al oferente. 
4. Si la participación es en forma conjunta, los consorcios o uniones temporales en su 
conformación deberán cumplir con los requisitos previstos en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993 y 
demás normas complementarias; efecto para lo cual debe adjuntar el documento de constitución del 
consocio o unión temporal. 
Si la actividad comercial del oferente persona natural, o el objeto social de alguna de las personas 

jurídicas que conforman el consorcio o la unión temporal, no se encuentra acorde con el objeto a 

contratar, la oferta será rechazada. 
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Igualmente, cuando el oferente sea un consorcio o unión temporal, cada parte constitutiva deberá 

presentar los documentos de que trata este numeral. 

5. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: De acuerdo con el contenido del modelo 
suministrado, suscrita por el representante legal de la persona jurídica, o por la persona natural 
proponente. 
6. Certificación pago a seguridad social expedida por el Revisor Fiscal, en caso de que la 
empresa tenga la obligación legal de tenerlo, o por el Representante Legal cuando no exista dicha 
obligación, durante los seis (6) meses anteriores al cierre del proceso de selección, o en caso de que 
la sociedad haya sido constituida en un término inferior a los seis (6) meses, por el tiempo de su 
constitución. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás impuestos que consagra la Ley 1607 de 2012, cuando 
haya lugar a ellos para cada uno de los respectivos desembolsos. En caso de que el proponente sea 
persona natural deberá presentar Certificación de Afiliación al Sistema de Salud y Pensión antes al 
cierre del proceso de selección.  
- En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá 
presentar esta certificación conforme lo exige la Ley. 
- La Obligación deberá cumplirse y acreditarse durante la ejecución del contrato si el 
proponente fuere adjudicatario. 
- En caso de que el proponente no esté obligado a efectuar el pago, deberá indicar esta 
circunstancia. 
7. Registro Único Tributario. RUT. Actualizado de acuerdo con la Resolución No. 139 de 2012 
de la DIAN  
8. Certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la 
Nación, en el evento en que el proponente no lo aporte con su propuesta, la Empresa según lo 
señalado en la ley 1238 de 2008 lo consultará y dejará el registro de la consulta.  
9. Certificado de No Inclusión en el Boletín de Responsables Fiscales expedido en la 
Contraloría General de la Republica, en el evento en que el proponente no lo aporte la empresa 
realizará la consulta y dejará constancia de esta. 
10. Fotocopia del certificado de antecedentes judiciales vigente expedido por la Policía Nacional, 
del proponente persona natural o del representante legal del proponente persona jurídica. En caso 
de no aportarlo la Entidad deberá consultar los antecedentes en la página de la Policía Nacional, de 
conformidad con el Decreto 019 de 2012.  
11. Consulta de medidas correctiva (Policía Nacional). 
12. Certificado de cuenta bancaria vigente.  
13. Declaración juramentada sobre inhabilidades para suscribir contratos. 

14. Certificado del RUP expedido por la cámara de comercio.  

15. En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la 

Ingeniería, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda 

participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como ingeniero, para lo cual debe 

adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 

expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia en 

la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso 

de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 

18 del Decreto 2106 de 2019.   

 

De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del 

proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, 

no posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta debe 

ser avalada por un ingeniero civil o de vías y transportes, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta 

profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o 

Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama de la 

ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección. El requisito 

de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 

2019.  

El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 
1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo. 
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5.1.2 CRITERIOS DE 
HABILITACION Y 
VERIFICACION 
FINANCIERA:  

 

EPUXUA AVANZA E.I.C.E., verificará los requisitos que consten en el RUP aplicando la facultad que 

le otorga el manual de contratación, para tal efecto tendrá en cuenta,  lo regulado  por el Art. 6 de la 

Ley 1150 de 2007, según el cual “Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 

domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades 

estatales, se inscribirán en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la 

Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal (…) En dicho registro constará la 

información relacionada con la experiencia, capacidad jurídica, financiera y de organización del 

proponente y su clasificación”. Y aplicará indicadores estándar para consultoría según criterios de 

Colombia compra. 

 

 Capacidad Financiera  

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores financieros y organizacionales:  

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente

 

Nivel de Endeudamiento 
Pasivo Total

Activo Total

 

Razón de Cobertura de 

Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes

 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 

intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 

 INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

OBRAS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS 

Indicador Valor concertado 

 

Índice de liquidez 
≥3 

 

 

Índice de endeudamiento 

 

≤ 40% 

 

 

Razón de cobertura de 

Intereses 

 

≥ 𝟑 

 

Capital de trabajo 

10% del presupuesto 

oficial 

 

Rentabilidad del patrimonio 

 

≥ 𝟎, 𝟎𝟒  
 

 

Rentabilidad del activo 

 

≥ 𝟎, 𝟎𝟑 
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CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde, 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 

(requerido) (CTd):  

CT ≥ CTd 

 

Capital de trabajo demandando: 

 

La determinación del Capital de Trabajo Demandado (requerido), que es una medición de los recursos 

que se requieren para cubrir las necesidades contractuales equivalentes, al menos, a (n) meses, se 

hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre $10.000.000.001 y 

$20.000.000.000 
CTd = 20 %x (PO) 

≥$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO) 

Donde, 

 

CTd= Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO= Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTproponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 Capacidad Organizacional  

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados:  

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio 

(Roe) 

Utilidad operacional

Patrimonio

 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
Utilidad operacional

Activo Total
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Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 

contenida en el RUP vigente y en firme a la fecha límite para presentar las ofertas. En tal sentido, la 

evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el 

Registro que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.  

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y 

por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente 

numeral. 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 

COLOMBIA 

Los proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad 

con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; 

(ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la 

firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 

resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de 

origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.   

B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la 

conversión.  

C. El formato de capacidad Financiera y Organizacional para extranjeros diligenciado. En caso 

de presentarse discrepancias entre la información consignada en el formato de capacidad Financiera 

y Organizacional para extranjeros diligenciado y los documentos señalados en el Literal A, 

prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A, serán verificados a partir de la 

información sobre capacidad financiera con corte a diciembre 31 de 2018 o 2019 o 2020, se tomará 

la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté 

vigente y en firme.  Acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que 

la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este 

documento. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 

representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento en el formato de capacidad Financiera y Organizacional para extranjeros diligenciado. El 

proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una 

firma de auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 

dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos. 

mailto:epuxua@alcaldiasoacha.gov.co


 
    

12 
 

Calle 12 # 8A – 36 Soacha - Cundinamarca 

epuxua@alcaldiasoacha.gov.co 

5.1.3 CONDICIONES 
TÉCNICAS Y DE 
EXPERIENCIA 
 

Los requisitos técnicos que se exigirán en las reglas de participación como requisito de verificación 

(Cumple / No Cumple) son aquellos necesarios para determinar que el proponente o el consorcio o 

unión temporal (y sus miembros) cuentan con la experiencia específica y cuentan con la capacidad 

técnica necesaria y suficiente para celebrar y ejecutar el contrato que surja como consecuencia de 

este proceso.  

Los requisitos técnicos exigidos al oferente se verificarán con base en la documentación técnica que 

se establezca en las reglas, que permita establecer lo siguiente:  

(i) Experiencia Específica del Proponente  

(ii) Experiencia del Equipo Profesional 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE  

El proponente persona natural o jurídica o proponente plural deberá acreditar la experiencia con el 

certificado de inscripción, calificación y clasificación RUP de acuerdo con el clasificador de bienes y 

servicios en tercer nivel expresado en SMMLV de conformidad con los códigos solicitados en el 

presente pliego de condiciones, (por lo menos en uno de los códigos solicitados). 

También podrá acreditar experiencia de contratos ejecutados celebrados por consorcios, uniones 

temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga o haya tenido participación, para cada uno 

de los bienes y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de 

Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV, de conformidad con los códigos 

indicados más adelante.  

 

Cada uno de los contratos aportados como experiencia deberá estar clasificado por lo menos en tres 

de los siguientes códigos: 

SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCIÓN 

72 14 10 Servicios de Construcción de autopistas y 

carreteras 

72 14 11 Servicios de Construcción y revestimiento y 

pavimentación de infraest 

72 10 15 Servicios de apoyo para la construcción  

81 10 15 Ingeniería Civil y Arquitectura. 

 

Nota 1: Se tendrá en cuenta la experiencia adquirida mediante la ejecución de proyectos para 

Entidades Estatales y/o empresas privadas.  

Nota 2: Se exceptúan de la aplicación de las normas del RUP las proponentes personas extranjeras 

sin domicilio en Colombia y las demás que están exceptuadas expresamente en la ley.  

Nota 3: Para efectos de facilitar la calificación de experiencia se requiere que el proponente resalte 

en su certificación del RUP, los contratos con los cuales pretenda que se le evalúe la experiencia. 

Teniendo en cuenta que la experiencia en tercer nivel es muy general para el presente proceso de 

selección, la entidad requiere además verificar la experiencia en la siguiente especialidad. 

Experiencia en contratos, cuyo objeto sea: 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

PROYECTOS DE 

CONSERVACION DE 

VIAS URBANAS 

GENERAL 

Hasta seis (6) contratos de obra civil, cuyo 

objeto sea la construcción o rehabilitación o 

adecuación o mejoramiento o mantenimiento o 

reconstrucción o conservación de vías urbanas 

o de vías primarias, secundarias o terciarias. 
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 Las obras civiles en infraestructura vial que se 

pretenda acreditar como experiencia, debe 

demostrar la intervención de pavimentos, 

adoquín o andenes y obras de urbanismo, que 

sumadas sean mayores al 100 % del 

presupuesto oficial.  

ESPECÍFICA 

Un (1) contrato de obra civil, cuyo objeto sea la 

construcción o rehabilitación o adecuación o 

mejoramiento o mantenimiento o reconstrucción 

o conservación de vías urbanas o de vías 

primarias, secundarias o terciarias 

Diferente a los contratos validos aportados 

como experiencia general, por valor superior al 

60% del valor del PRESUPUESTO OFICIAL del 

presente proceso de contratación. 

 

NOTA 1: Los contratos acreditados de las experiencias específicas presentadas por el proponente 

como parte de un Consorcio, de una Unión Temporal o de una sociedad en la cual tenga o haya 

tenido participación, el valor en SMMLV serán afectados por la participación que llevaba en la forma 

asociativa.  

NOTA 2: Para acreditar la experiencia es VÁLIDO la CERTIFICACIÓN POR CADA CONTRATO 

EJECUTADO, emitida por la entidad contratante, ya sea pública o privada, y/o LAS ACTAS DE 

RECIBO FINAL DE OBRA. NO es VÁLIDO ningún otro documento, ni AUTOCERTIFICACIONES, ni 

SUBCONTRATOS. 

a) Requisitos mínimos para la acreditación de la experiencia. 

a) Para relacionar la experiencia habilitante requerida, deberá diligenciarse el Formato 
identificado como acreditación experiencia en el cual se consignará la Información sobre 
Experiencia Acreditada del Proponente, de acuerdo con los documentos soporte aportados con la 
oferta, indicando cada uno de los contratos ejecutados que pretenda validar dentro de este requisito 
habilitante. 

b) En caso de existir diferencias entre la información relacionada en el Formato y la relacionada 
en el RUP prevalecerá la información contenida en el RUP, para efectos de facilitar la verificación de 
la experiencia, se requiere que el proponente resalte en su RUP, cada uno de los contratos con los 
cuales pretenda que se le evalué la experiencia y dicha información será la que se utilizará para la 
evaluación.  

c) En caso de existir diferencias entre la información relacionada en el Formato de 
acreditación de experiencia y el documento soporte anexado que complemente la información del 
RUP para acreditar la experiencia, prevalecerá el documento soporte. 

d) Para efectos de acreditación de la experiencia, la información no verificada por las Cámaras 
de Comercio se deberá aportar mediante documento soporte que cumpla con los requisitos de 
experiencia. 

e) En caso de existir diferencias entre la información verificada por las Cámaras de Comercio 
en el RUP y aquella que se acredite en documentos adicionales diferentes al RUP, prevalecerá la 
información contenida en el RUP.  

f) Para efectos de evaluar la experiencia habilitante, se verificarán entre uno (1) y máximo seis 
(6) contratos, por proponente. En caso de relacionarse un número superior de contratos, para 
salvaguardia de los principios de transparencia e igualdad, tendrá en cuenta sólo los que el 
proponente resalte en su RUP, que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego. Si la 
propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, todos sus miembros deberán diligenciar su 
experiencia conjuntamente en un mismo Formato.  
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NOTA 1: Cada uno de los contratos relacionados en el Formato – Experiencia Habilitante, no serán 

tenidos en cuenta para otorgar puntuación en los FACTORES Y CRITERIOS DE ESCOGENCIA Y 

ADJUDICACIÓN, Formato – Experiencia.  

NOTA 2: Cada uno de los contratos relacionados en el Formato – Experiencia, FACTORES Y 

CRITERIOS DE ESCOGENCIA Y ADJUDICACIÓN, no serán tenidos en cuenta para acreditar 

Experiencia Habilitante. Formato – Experiencia Habilitante. 

NOTA 3: Los proponentes serán responsables por el diligenciamiento de la información de los 

contratos que pretendan aportar como Habilitantes Formato y para los FACTORES Y CRITERIOS 

DE ESCOGENCIA Y ADJUDICACIÓN Formato, se revisará la información remitida por el mismo 

Proponente y no le hará ajustes al respecto.   

g) En caso de existir diferencia entre los contratos relacionados en el Formato y los contratos 
aportados con la propuesta, prevalecerán los primeros seis (6) contratos, que el proponente, en orden 
consecutivo, haya aportado con su propuesta.  
 

h) El certificado del RUP deberá haber sido expedido máximo treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección del contratista. Si se prorroga dicha fecha, 
esta certificación valdrá con la fecha inicial de cierre. 
 

i) Si el proponente se encuentra inscrito pero dicha inscripción no está en firme, la propuesta 
no será evaluada hasta que el oferente acredite este requisito, para lo cual deberá allegar el 
documento respectivo dentro del plazo establecido por la entidad. 
 
j) Tratándose de contratos ejecutados en consorcio o en unión temporal, solamente se tendrá 
en cuenta el porcentaje de participación o las actividades realizadas respectivamente, por el 
integrante que participe en este proceso de selección. 
 

k) Si hubo distribución de actividades diferenciadas en la estructura plural, el proponente debe 
anexar con su propuesta el documento soporte en el cual se puedan verificar dichas actividades, en 
caso de no aportar dicho documento, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación que reporte 
el RUP el contrato para efectos de la evaluación. 
 
l) Para la acreditación de experiencia de conformidad con lo establecido, se tendrá en cuenta 
lo siguiente: 

En todo caso, uno de los integrantes de la figura asociativa deberá tener una participación igual o 

superior al 50%, así mismo, cada uno de ellos deberá acreditar una participación igual o superior al 

10%. 

m) El proponente debe acreditar que dentro de los últimos veinte (20) años contados a partir 
del cierre inicial del presente proceso de selección, ha ejecutado contratos con la experiencia exigida 
en el documento de condiciones tanto habilitantes como específicas de contratación.  

n) Cuando la persona jurídica que tenga la calidad de proponente o integrante de estructura 
plural, según sea del caso, no cuente con más de tres (3) años de constituida para el cierre inicial del 
proceso, la experiencia de los socios, accionistas que la integran se podrá acumular para su 
contabilización como experiencia de la persona jurídica proponente. Para efectos de contabilización 
de dicha experiencia los socios o accionistas que aportan la experiencia deberán cumplir con el 
diligenciamiento del Formato experiencia con anotación especifica de tal situación, en el que 
declararán de manera expresa que cuentan con la capacidad suficiente para ser fiadores a favor del 
Estado en virtud de la legislación vigente. Adicionalmente se deberá anexar el certificado de 
existencia y representación legal del socio que aporta la experiencia. 

El proponente deberá diligenciar el Formato experiencia en los eventos indicados en el literal del 

numeral respecto a las condiciones de experiencia acreditada. 

El socio o accionista que aporta la experiencia debe suscribir el documento Formato experiencia en 

calidad de fiador de la persona jurídica (El garantizado) que desea acreditar experiencia al no contar 

con más de tres (3) años de constituida para el cierre inicial del proceso y que tenga la calidad de 

proponente o integrante de estructura plural, según sea del caso, 
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La casa matriz, la, filial o la subsidiaria deberá suscribir el documento Formato experiencia, con 

anotación de tal situación en calidad de fiador de la persona jurídica (El Garantizado) que desea 

acreditar la experiencia. 

En ambos casos, la minuta de fianza deberá estar firmada por el representante legal de la sociedad 

con la que se pretende acreditar la experiencia y por el representante legal del proponente, cuya 

única condición suspensiva será la Adjudicación. Igualmente, con el diligenciamiento del Formato de 

experiencia con anotación especial de tal situación, declararán de manera expresa que cuentan con 

la capacidad suficiente para ser fiadores a favor del Estado en virtud de la legislación vigente. 

o) No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y de la persona jurídica cuando 
estos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el 
art. 7 de la Ley 80 de 1993. Lo anterior para el caso de proponentes plurales. 

p) En caso de que el proponente o alguno de sus integrantes tratándose de proponente plural, 
haya participado en procesos de fusión empresarial, se validará la experiencia presentada, previa la 
presentación de los siguientes documentos:  

-Para contratos ejecutados: Deberá presentar el documento mediante el cual se formaliza la fusión, 

acompañado del contrato o la certificación de la experiencia que pretende hacer valer. 

q) En caso de que el proponente o alguno de sus integrantes tratándose de proponente plural, 
haya participado en procesos escisión empresarial, debe presentar para efectos de acreditar la 
experiencia, los siguientes documentos:  

-Para contratos ejecutados: Deberá presentar el documento mediante el cual se formaliza la escisión, 

acompañado del contrato o la certificación de la experiencia que pretende hacer valer.  

-Se verificará los RUP tanto de la sociedad escindente como de la sociedad escindida para efectos 

de determinar que no se presenten casos de duplicidad de experiencia. 

r) Para la acreditación de la experiencia solicitada en el titulo EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE del documento de condiciones específicas de contratación, se tendrá en cuenta en 
la evaluación el valor expresado en SMMLV inscrito en el RUP. En consecuencia, sólo y únicamente 
se tendrán en cuenta certificaciones presentadas para este proceso de selección, contratos cuyo 
objeto o alcance principal (actividad principal ejecutada) se refiera a las actividades solicitadas como 
experiencia y que hagan parte de proyectos de infraestructura de movilidad.  

s) Para la acreditación de experiencia, mediante contratos cuyo objeto o alcance contemplen 
actividades diferentes a las solicitadas como experiencia para este proceso, deberá relacionarse en 
el Formato experiencia el monto del contrato con respecto al valor de las actividades aquí solicitadas 
como experiencia y en los documentos soporte deberá encontrarse claramente identificada la cuantía 
de las actividades consideradas como experiencia, de no encontrarse claramente relacionados y 
especificados los montos de los contratos requeridos, la entidad tomara en cuenta el 50% de la 
experiencia especifica aprobada, certificada y presentada en RUP. 

 

b) Forma de Acreditación de la Experiencia del Proponente  

 

Para la acreditación de la experiencia específica requerida y las condiciones mínimas señaladas, el 

proponente deberá presentar certificaciones. La documentación presentada, en conjunto, deberá 

permitir acreditar la siguiente información:  

a. Nombre de la empresa o entidad Contratante  

b. Dirección  

c. Teléfono  

d. Nombre del Contratista.  

e. Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes lo 

conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus 

miembros.  
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f. Número del contrato (si tiene).  

g. Objeto del contrato.  

h. lugar de ejecución.  

i. Fecha de suscripción, inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año). 

j. Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año).  

k. Nombre y firma de quien expide la certificación. (La certificación deberá estar firmada por el 

funcionario competente para suscribirla) 

Cuando exista diferencia entre la información relacionada en los formatos de experiencia y la 

consagrada en los soportes presentados, prevalecerá la información de los soportes. En el evento 

que las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación, el proponente deberá 

anexar copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso, que permitan tomar la 

información que falte en la certificación.  

NOTA 1: En todo caso EPUXUA AVANZA E.I.C.E., podrá solicitar los documentos adicionales que 

considere convenientes que le permita corroborar la experiencia que se pretende acreditar. 2. Las 

copias de los documentos presentadas deben ser completamente legibles. 3. EPUXUA AVANZA 

E.I.C.E. se reserva el derecho de verificar y solicitar ampliación de la información suministrada por el 

proponente. 4. La Entidad se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los documentos 

aportados, así como de verificar el cumplimiento a cabalidad de los contratos que el oferente aporte 

y que se encuentren ejecutados y terminados.  

NOTA 2: La suma de los contratos debe ser con respecto al presupuesto oficial. La suma de los 

contratos acreditados para cumplir EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE exigida, se 

tomará en SMLMV a la fecha de que corresponde al acta de recibo a satisfacción. De existir fechas 

diferentes entre el plazo de ejecución y el acta de recibo a satisfacción presentada para acreditar un 

mismo contrato, se tomará como fecha para validar la experiencia la que corresponde al acta de 

recibo a satisfacción. 

De existir fechas diferentes entre el plazo de ejecución y el acta de recibo a satisfacción presentada 

para acreditar un mismo contrato, se tomará como fecha para validar la experiencia la que 

corresponde al Acta de recibo a satisfacción. 

No será válido para acreditar la experiencia, fotocopias de contratos sin la correspondiente 

certificación o sin allegar el acta de recibo a satisfacción o acta de liquidación del contrato. 

Cada certificación se analizará por separado. En caso de presentar certificaciones que incluyan 

contratos u órdenes adicionales a la principal, estas se contarán como una sola. 

Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente, así: 

• Para contratos públicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario 

competente 

• Para contratos privados suscritos con personas jurídicas, por el representante legal de la 

empresa contratante, o la persona delegada para suscribirlo. 

• Para contratos privados suscritos con personas naturales, por el mismo personal natural con 

quien se celebró la relación contractual. 

NOTA 3: No se aceptarán certificaciones suscritas por supervisores externos a la Entidad contratante. 

En el evento en que el proponente no cuente con una certificación con toda la información 

anteriormente descrita, podrá adjuntar entre otros la siguiente documentación: 

1. Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje 

de participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal. 
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2. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta 

de iniciación, de la orden de iniciación o con el documento previsto en el contrato. 

3. La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia del acta 

de recibo definitivo, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato. 

4. El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación (o el documento 

que haga sus veces) o el acta de recibo final a satisfacción cuando el contrato se encuentre terminado 

y en proceso de liquidación. 

5. Los servicios prestados, con el acta de recibo final a satisfacción o el documento que haga 

sus veces o con copia del acta de liquidación. 

NOTA 4: Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. 

NOTA 5: En lo referente a la acreditación de los contratos de experiencia habilitante y específica del 

proponente, teniendo en cuenta que la normatividad urbanística y los instrumentos de planeación 

urbana de la ciudad POT, así como la NSR-2010, han sido adoptados en el transcurso de los últimos 

VEINTE (20) AÑOS, se determina con el fin de identificar que los proponentes hayan desarrollado su 

actividad profesional y empresarial en el marco de la normatividad vigente y de las actualizaciones 

técnicas dadas en este periodo. 

NOTA 6: Los formatos diligenciados deben venir sin enmendaduras, sin tachaduras y legibles en 

archivos editables (Word o Excel) y en .pdf. 

EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROFESIONAL: Cumple/ No cumple 

Ver numeral 7- LAS ESPECIFICACIONES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA EL 

DESARROLLO DEL OBJETO.) 

El proponente deberá anexar el documento de identidad del profesional, diplomas o títulos 

académicos donde conste la información académica del personal requerido. Las certificaciones que 

se presenten como soporte de la formación académica solicitada deben indicar claramente, entre 

otros, datos como los que a continuación se relacionan: 

1. Nivel de formación según el título que se obtuvo: (técnico, profesional, especialista, maestría, 
Doctorado) 
2. Año en el que obtuvo el título profesional y de especialista y denominación de este. 
3. Matricula profesional y certificación de vigencia de la Matrícula Profesional emitida por el 
Consejo Profesional de Ingeniería “COPNIA”, o por el organismo de control del área correspondiente 
vigente, expedida dentro de los (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección. 
4. Para la acreditación de estudios adelantados en el exterior, se deberá presentar la respectiva 
certificación de homologación o Resolución de convalidación emitida por el ministerio de Educación 
Nacional la cual debe incluirse en la propuesta técnica. 
5. Adicionalmente se deberá anexar el Formato de experiencia con firma original y la carta de 
compromiso de la participación en el proyecto con porcentaje de dedicación de mínima respectiva. 

 

Documentos de acreditación de la experiencia de los profesionales: 

Certificaciones de labores desarrolladas, expedidas por el contratante donde se demuestre la 

participación en proyectos de acuerdo con el perfil solicitado. Las certificaciones que se presenten 

como soporte de la experiencia ESPECÍFICA solicitada deben contener como mínimo la siguiente 

información: 

● Copia del contrato. 
● Cargo desempeñado. 
● Nombre o razón social del contratante o empleador. 
● Nombre o razón social del contratista o empleado. 
● Objeto del contrato 
● Fecha de iniciación y terminación del respectivo contrato. 
● Entidad contratante, teléfono y dirección. 
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● Firma de la persona competente que certifica, con nombre, cargo, dirección y teléfono. 
● Porcentaje de dedicación del proyecto. 

 

La experiencia profesional del equipo de personal mínimo requerido se tomará a partir de la fecha de 

expedición de la matricula profesional. 

En caso de que la certificación no contenga la información anteriormente solicitada no se tendrá en 

cuenta para efectos del cálculo de la experiencia específica del profesional. 

Para el cálculo de la experiencia específica se determinará sumando la experiencia acreditada 

en las certificaciones y no se tendrán en cuenta los traslapos ni auto certificaciones. 

Expedición y suscripción de las certificaciones 

Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente así: 

a. Para contratos públicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario 
competente. 
b. Para contratos privados suscritos con personas jurídicas, por el representante legal de la empresa 
contratante, o la persona delegada para suscribirlo. 
c. Para contratos privados suscritos con personas naturales, por la misma persona natural con quien 
se suscribió el contrato. 
d. No se aceptarán certificaciones expedidas o suscritas por supervisores externos a la Entidad 
contratante. 

 

Documentos adicionales. 

1. Si las certificaciones con las que se pretende acreditar la experiencia específica de los 

profesionales objeto de evaluación corresponden a contratos ejecutados por el mismo proponente o 

en consorcio o uniones temporales de las cuales formo parte, el proponente debe presentar 

certificación expedida por el contratante donde conste que el profesional trabajó en dicho contrato, 

esta certificación puede ser remplazada por cualquier documento expedido por el contratante donde 

se pueda verificar que el profesional efectivamente hizo parte de la ejecución; tales como (actas 

parciales de consultoría, actas de seguimiento; bitácoras de ejecución), en caso contrario esta 

certificación no será tenida en cuenta para acreditar la experiencia ESPECÍFICA solicitada. 

2. Si las certificaciones con las que se pretende acreditar la experiencia ESPECÍFICA de los 

profesionales objeto de evaluación corresponden a contratos ejecutados por el mismo proponente o 

en consorcio o uniones temporales de las cuales formo parte, el proponente deberá presentar la copia 

del respectivo contrato suscrito entre el contratista (proponente) y el contratante o la certificación 

expedida por el contratante, , en caso contrario esta certificación no será tenida en cuenta para 

acreditar la experiencia específica solicitada. 

3. Si el profesional es el mismo que certifica, además de la certificación deberá presentar la 

copia del respectivo contrato suscrito entre el contratista y el contratante. Dicha certificación debe 

contener el perfil del cargo del profesional propuesto deberá presentar la documentación adicional 

necesaria donde se logre evidenciar el perfil. 

4. Si el profesional propuesto es el mismo que certifica, además de la certificación deberá 

presentar la copia del respectivo contrato suscrito entre el contratista y el contratante. Dicha 

certificación debe contener el perfil del cargo del profesional propuesto y el periodo acreditado, en el 

evento que la certificación no cuente con el perfil del profesional propuesto ni con el periodo 

acreditado deberá presentar la documentación adicional necesaria donde se logre evidenciar dicha 

información. 

5. Si el profesional propuesto coincide con uno de los representantes legales o socios de la 

persona jurídica que propone o la persona natural que oferta o el representante legal de consorcios 

o uniones temporales, deberá aportar además, copia del respectivo contrato y certificación suscrito 

entre el certificador y el contratante, dicha certificación debe contener el perfil del cargo del profesional 

propuesto y el periodo acreditado, en el evento que la certificación no cuente con el perfil del 
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profesional propuesto ni con el periodo acreditado deberá presentar la documentación adicional 

necesaria donde se logre evidenciar el perfil y el periodo acreditado. 

6. Si el profesional propuesto desarrolló sus labores como servidor público, la certificación 

deberá contar con la descripción de las funciones desempeñadas, las cuales deberán guardar 

relación con el perfil al cual es propuesto el profesional, en el caso que dicho documento no relacione 

las funciones desempañadas o las mismas no guarden relación con el perfil solicitado esta 

experiencia no será tenida en cuenta para efectos de la evaluación. 

7. En el caso en el que las certificaciones laborales del profesional propuesto, se hayan 

desarrollado por personas jurídicas o naturales del sector privado, se deberán adjuntar: 

● Copia del contrato entre el contratista y la persona jurídica o natural contratante. 

● Copia de la licencia de construcción y/o de Urbanismo del proyecto al que se le realizó la 

interventoría. 

NOTA 1: En ningún caso podrá presentar el proponente, personal del equipo de trabajo que se 

encuentre comprometido en más del 100% de tiempo de dedicación en otros contratos en ejecución 

suscritos con la Entidad. 

NOTA 2: Para el cálculo de la experiencia del personal, se tomará como base años compuestos de 

360 días y meses de 30 días y no se contabilizarán traslapos por proyectos simultáneos, es decir en 

caso de traslapos se contabilizará (1) una sola vez dicho periodo. 

NOTA 3: Si durante la ejecución del Contrato se producen cambios en el personal, estos podrán ser 

remplazados por otros, siempre y cuando cumplan los mismos o mayores requisitos de experiencia 

y formación a los propuestos, previa autorización de la supervisión designada por EPUXUA AVANZA 

E.I.C.E. y tenga la formación académica y la experiencia igual o superior al personal a reemplazar. 

5.1.4 PONDERACION 
DE LAS PROPUESTAS 
 

El tipo de contrato a celebrar es de obra, y la modalidad de la selección es la de Invitación a Oferentes 
Preseleccionados, de acuerdo con el manual de contratación de EPUXUA AVANZA E.I.C.E. Bajo 
esos preceptos se establece la escala de evaluación. 
 

Por lo tanto, se establecen como factores de ponderación los siguientes: 

 

Las propuestas serán ponderadas, teniendo en cuenta los siguientes factores sobre una asignación 
máxima total de 100 puntos, así: 
 
 

PONDERACIÓN DE PROPUESTAS 

OFERTA ECONÓMICA MENOR PRECIO  60 puntos 

FACTOR DE CALIDAD 
 

30 puntos 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 puntos 

 
Total Puntos 

 
100 puntos 

 
 
1) OFERTA ECONÓMICA: MENOR PRECIO: 60 PUNTOS. 
 

El proponente debe formular su propuesta económica, en el Formato oferta económica, anexo a la 

invitación, el cual deberá presentar debidamente firmado, el cual es verificado por el comité evaluador. 

Por otra parte, en la propuesta económica, el oferente deberá: 

El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos 

los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente 

proceso, los Riesgos y la administración de estos. 
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Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 

municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deberán 

tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los 

Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y 

requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales como 

asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de 
referencia, constituye una guía para la preparación de la Oferta. Si existe alguna duda o interrogante 
sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la 
Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el 
Cronograma para la presentación de observaciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 

AIU: El Proponente deberá calcular un A.I.U. que contenga todos los costos de administración en los 

que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y 

la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo. 

El valor del AIU deberá ser expresado únicamente en porcentaje (%) y no en pesos y deberá 

consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica.  

El valor del A.I.U. que presenten los proponentes no debe ser menor al 20% o superior al 30% del 

Valor Oficial del Porcentaje de A.I.U, establecido en el Formulario de Presupuesto Oficial. so pena de 

rechazo de las propuestas  

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 

presente Proceso de Contratación una vez le corresponda radicar la documentación técnica. 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS:  

La Entidad sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

• Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. 
• El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando 
la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al 
número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco 
(0.5) se aproximará por defecto al número entero. 
 

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO:  

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta 

ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y 

particularmente durante el Estudio del Sector, la Entidad deberá aplicar el procedimiento descrito en 

el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 y los parámetros definidos en la Guía para el 

manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente. 

En ningún caso el valor total de la propuesta puede superar el valor del Presupuesto estimado por 
EPUXUA. 
 

Se verificará la consistencia de la propuesta económica respecto de las actividades descritas en la 

propuesta técnica, Para efectos de realizar la verificación de la consistencia de la propuesta 

económica, se considerará: 

1. Que el valor de la propuesta económica impresa, Formato oferta económica, no supere el 
100% del valor del presupuesto oficial, so pena de incurrir en causal de rechazo. 
2. Que incluya la totalidad del personal mínimo requerido.  
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Se asignará 60 puntos a la oferta más económica y se debitará 10 puntos en orden descendentes 

según el valor ofertado, de menor a mayor. 
 

 

2) FACTOR DE CALIDAD (30) PUNTOS 

 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:  

Concepto Puntaje  

i) disponibilidad y condiciones funcionales de la 

maquinaria de obra  
20 

(ii) presentación de un plan de calidad  

 
10 

Total 30 

 

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el 

Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que 

las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, 

o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, 

en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el 

factor de calidad.  

MAQUINARIA Y EQUIPO: (20) PUNTOS  

La entidad asignará veinte (20) puntos al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con 

una edad menor a doce (12) años mediante la suscripción del Formato – Disponibilidad y Condiciones 

Funcionales de la Maquinaria de Obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los 

doce (12) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la máquina. 

• RETROEXCAVADORA- El proponente deberá ofrecer para la ejecución del contrato 
mínimo dos (2) retroexcavadoras de llantas o de orugas, modelo superior a 2010 
 
• VOLQUETAS. El proponente deberá ofrecer para la ejecución del contrato mínimo cinco (5) 
volquetas, modelo superior a 2010 
 

• MOTONIVELADORA.  El proponente deberá ofrecer para la ejecución del contrato mínimo 
una (1) motoniveladora. 
 

• VIBROCOMPACTADOR. El proponente deberá ofrecer para la ejecución del contrato 
mínimo cinco (5) vibrocompactadores. máximo de 7 toneladas (se incluyen vibrocompactadores de 2 
hasta 7 toneladas) 

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA:  

La entidad asignará veinte (20) puntos al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con 
una edad menor a doce (12) años mediante la suscripción del Formato - Disponibilidad y condiciones 

funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los doce 

(12) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la máquina.  

Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas 

o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.  

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del contrato. 

En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratación deberá acreditar que la 

maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento 

idóneo.  
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✓ PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD:  

 

La entidad asignará un puntaje de Diez (10) puntos, al proponente que se comprometa a presentar 

un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos 

en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.  

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas 

mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna.  

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no 
debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de 
Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 
10005:2018 

 

3) APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS) 

EPUXUA AVANZA E.I.C.E. de conformidad con la dispuesto en el artículo 2ᵉ de la Ley 816 de 
2003, el puntaje que se aplicará como consecuencia de la protección a la industria nacional será 
el siguiente: 

SERVICIOS DE ORÍGEN NACIONAL CON TRATAMIENTO NACIONAL (10 PUNTOS) 

Este puntaje se le otorgará al proponente que ofrezca servicios de origen 100% nacional; para Io 
cual se tendrá en cuenta la definición de “servicios nacionales” contenida en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 680 de 2021; 
así como de servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional 
en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de servicios 
colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus servicios nacionales. Este 
último casa se demostrará mediante Cei1ificación de Reciprocidad de conformidad con el Articulo 
2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015 

Conforme con el análisis del sector realizado en donde se determinó que en Ios contratos de  las 
actividades que se realizan corresponden a trabajos de carácter intelectual en los que los bienes 
utilizados no son el elemento relevante para su ejecución, en este proceso de selección para el 
otorgamiento de puntaje no habrá bienes nacionales relevantes y, por tanto, en todos los casos 
se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a 
vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados a contratistas 
par prestación de servicios colombianos, del ciento por ciento (100%) del personal requerido 
para el cumplimiento del contrato. 

Si el proponente es un consorcio una unión temporal que está conformado en su totalidad par 
personas de las señaladas en este numeral, la propuesta respectiva obtendrá 10 puntos en el 
factor de "ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA”. 

Así mismo. respecto de los citados proponentes plurales cualquiera de sus integrantes podrá 
vincular el cuarenta por ciento (40%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato 

Si el proponente extranjero con derecho a trato nacional no especifica a cuál regla de origen se 
acoge, deberá aplicarse la aquí previsto de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. En este caso el proponente, para obtener el puntaje par trato nacional, deberá 
diligenciar el Formato Promoción de Servicios Nacionales a con Trato Nacional. 

Para que el proponente obtenga puntaje par servicios nacionales debe presentar, además del 
Formato OFRECIMIENTO INDUSTRIA NACIONAL Promoción de Servicios Nacionales a con 
Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda: 

• Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del proponente. 

• Persona natural extranjera residente en Colombia. La visa de residencia que le permita 
la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley. 

• Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación 
legal emitido par las Cámara de Comercio. 
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SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y OPERATIVOS CON 
COMPONENTE NACIONAL Y EXTRANJERO (5 PUNTOS) 

Este puntaje se le otorgará al proponente extranjero que incluya componente colombiano en 
servicios profesionales, técnicas y operativos; para la cual deberá comprometerse a incorporar 
para la ejecución del contrato servicios profesionales, técnicos y operativos nacionales en un 
porcentaje mínimo del 70%, su propuesta obtendrá 5 puntos por el factor “ESTIMULO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA. “ 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el proponente extranjero 
debe diligenciar el Formato incorporación de servicios nacionales. 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

Así mismo, si el proponente extranjero se presenta en este proceso de selección como parte de 
un Consorcio o de una Unión Temporal en la que como mínimo uno de sus Integrantes es una 
persona de las que cumplen con lo establecido en el numeral 3.6.3.1 de este pliego de 
condiciones, su propuesta obtendrá 5 puntos por el factor “ESTIMULO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL COLOMBIANA”. 

6.LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Es responsabilidad del contratista tramitar ante las autoridades competentes las licencias y/o permisos que requiera el proyecto para 

su adecuado desarrollo y garantizando la ejecución de forma completa del proyecto. 

✓ CERTIFICACION DE PRECIOS COHERENTES Y ACEPTADOS EN LA REGION 

Que los costos unitarios de la actividad a realizar en el proyecto CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE 

URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA; a través del sistema de precios 

unitarios fijos, sin formula de ajuste y a monto agotable, son consistentes con los promedios de la región, para lo cual se toma como 

referencia los precios de lista ICCU 2021.  

✓ CERTIFICACION DE NO SERVIDUMBRE  

Que el proyecto CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES 

DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA; a través del sistema de precios unitarios fijos, sin formula de ajuste y a monto 

agotable, es un proyecto de intervención de vías urbanas y no requiere de ningún tipo de servidumbre.  

✓ CERTIFICACION DE DISTANCIA A CANTERAS 

Que para el proyecto denominado CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO EN 

DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA; a través del sistema de precios unitarios fijos, sin 

formula de ajuste y a monto agotable, se utilizarán materiales provenientes de las canteras ubicadas en el Municipio de Soacha, a 

15 kilómetros aproximadamente del casco urbano del Municipio.  

✓ CERTIFICACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  

Que para el proyecto denominado CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO EN 

DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA; a través del sistema de precios unitarios fijos, sin 

formula de ajuste y a monto agotable, no se requiere de Licencia al ser un proyecto de intervención de mantenimiento de la 

infraestructura vial.  

✓ CERTIFICACION DE QUE NO SE REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL  

Que para el proyecto CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES 

SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA; a través del sistema de precios unitarios fijos, sin formula de ajuste 

y a monto agotable, no requiere de LICENCIA AMBIENTAL, en virtud a que son vías y las actividades a desarrollar no generan 

afectaciones ambientales que impacten negativamente el medio ambiente, sin embargo se requiere la presentación del PAGA ante 

la secretaria de medio ambiente, a la CAR o quien haga sus veces . 

7. LAS ESPECIFICACIONES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO CUANDO SE REQUIERA PARA EL DESARROLLO DEL 

OBJETO.  
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1. FORMATO INFORMACIÓN PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

El proponente deberá diligenciar estos anexos atendiendo las siguientes condiciones: 

a. El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el FORMATO de acuerdo con los 
requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en este numeral. 
b. El FORMATO deberá encontrarse debidamente suscrito por el representante legal del proponente. 
c. El proponente deberá diligenciar el FORMATO, en el cual se incluirá la información y la carta de compromiso, de cada uno 
de los integrantes del personal MINIMO REQUERIDO. 

 

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo que se denomina 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO en la presente caracterización, serán verificadas, de acuerdo a las condiciones establecidas para 

ello en el presente documento, anexo técnico y documentos adicionales, para lo cual, el FORMATO y los documentos que demuestran 

el cumplimiento de los requisitos mínimos obligatorios aceptados en el FORMATO, serán presentados por todos los proponentes en 

la invitación a manifestar interés al momento del cierre del presente proceso. 

✓ OFRECIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO. 

El personal profesional mínimo requerido dentro del presente proceso de contratación es el siguiente: 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  

Ítem CANTIDAD CARGO 

1 UNO (1) DIRECTOR DE OBRA 

2 UNO (1) RESIDENTE DE OBRA 

3 UNO (1) TOPÓGRAFO 

4 UNO (1) PROFESIONAL SISO  

5 DOS (2) INSPECTOR DE OBRA  

 

✓ PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

Los documentos del equipo de trabajo correspondientes al PERSONAL MINIMO REQUERIDO Y DE APOYO TÉCNICO (LOS 

PROPONENTES DEBERAN TENER EN CUENTA TODO EL PERSONAL REGISTRADO Y ESTABLECIDO– FORMATO 

DILIGENCIABLE PROPUESTA ECONÓMICA), serán presentados por el adjudicatario a EPUXUA AVANZA E.I.C.E. de manera 

posterior a la firma del contrato. Será obligación del proponente adjudicatario presentar y obtener la aprobación de estos integrantes 

del equipo de trabajo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato so pena de la imposición de multas 

a que haya lugar y será requisito para la firma del acta de inicio. Los profesionales que deberá presentar son: 

PERFIL CANTIDAD DEDICACIÓN 
FORMACIÓN EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

PROFESIÓN POSGRADO 

DIRECTOR DE 

OBRA 
Un (1) 100% 

Ingeniero Civil con 

tarjeta profesional 

vigente. 

Posgrado en 

vías o 

pavimentos o 

Geotecnia o 

Construcción o 

Gerencia de 

Proyectos. 

Experiencia 

profesional no 

menor de cinco 

(5) años. 

Experiencia especifica mínima de 

dos (2) contratos como Director 

de Obra en proyectos de 

infraestructura vial o de 

transporte. 

INGENIERO 

RESIDENTE DE 

OBRA 

Un (1) 100% 

Ingeniero Civil, con 

tarjeta profesional 

vigente.  

Experiencia 

profesional no 

menor de tres (3) 

años. 

Experiencia especifica mínima de 

dos (2) contratos como residente 

de Obra de proyectos de 

infraestructura vial o de 

transporte. 

mailto:epuxua@alcaldiasoacha.gov.co


 
    

25 
 

Calle 12 # 8A – 36 Soacha - Cundinamarca 

epuxua@alcaldiasoacha.gov.co 

PROFESIONAL 

SISO 
Un (1) 100% 

Profesional en las 

áreas de salud 

ocupacional  

 

Experiencia 

profesional no 

menor de dos (2) 

años. 

Experiencia general mínima de 

dos (2) contratos como 

profesional SISO.   

TOPOGRAFO Un (1) 100% 

topógrafo o 

ingeniero 

topógrafo  

 

Experiencia 

profesional no 

menor de tres (3) 

años. 

Experiencia especifica mínima de 

dos (2) contratos en comisiones 

de topografía o en urbanismo en 

obras de proyectos de 

infraestructura vial o de 

transporte o en Obras de 

infraestructura vial o de 

transporte. 

INSPECTOR DE 

OBRA 
Dos (2) 100% 

Profesional en 

Ingeniería Civil  
 

Experiencia 

profesional no 

menor de dos (2) 

años. 

Experiencia general mínima de 

tres (3) contratos como 

profesional en urbanismo o en 

obras de proyectos de 

infraestructura vial o de 

transporte o en Obras de 

infraestructura vial o de 

transporte. 

 

Los documentos del personal y de apoyo profesional relacionados, deberán ser presentados y aprobados dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la suscripción del contrato: 

a) Copia de la cédula de ciudadanía o extranjería del profesional, para profesionales con residencia en Colombia o de su 
pasaporte, para profesionales con residencia fuera de Colombia. 
b) Fotocopia simple de la Certificación de vigencia de la Matrícula o tarjeta Profesional emitida por el Consejo Profesional de 
Ingeniería “COPNIA”, o por el organismo de control de la profesión correspondiente y fotocopia simple de la tarjeta profesional (para 
el caso de las profesiones que la requieren). 
c) Fotocopia simple del diploma profesional o del acta de grado (para el caso de las profesiones que no requieren dicha tarjeta).  
d) Fotocopia simple de los documentos que permitan acreditar la formación y ejercicio de las carreras tecnológicas requeridas, 
expedidos por la autoridad competente, de conformidad con la normatividad vigente. 
e) Fotocopia simple del diploma o certificados de obtención del título de estudios de postgrado, en los casos en que se les 
exige postgrado. 
f) Fotocopia simple de la Matrícula Profesional de Especialista en Vías y/o Transportes emitida por el Consejo Profesional de 
Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia. 
g) Certificaciones con las cuales acredita su experiencia específica de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y demás 
documentos pertinentes. 

 

NOTA 1: Las certificaciones deben indicar como mínimo: Contratante, proyecto, objeto, nombre del profesional, cargo, fecha de inicio, 

fecha de terminación y dedicación. Las certificaciones que no cumplan con lo aquí indicado no serán tenidas en cuenta. 

NOTA 2: Las certificaciones se contabilizarán con su porcentaje de dedicación e igualmente no se tendrán en cuenta los traslapos 

de las certificaciones cuando superen el 100% de dedicación en un mismo periodo de tiempo, el contratista no podrá presentar hojas 

de vida del personal cuya dedicación sea del 100%, para participar en proyectos que se han de desarrollar concomitantemente.  

Se entenderá por experiencia general o profesional, la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de 

educación superior. 

Respecto de la experiencia específica obtenida por los profesionales esta sólo será reconocida a partir de la fecha de expedición de 

la matrícula profesional, en el caso de las profesiones reguladas por la Ley 842/03 y para las demás profesiones que exijan tarjeta 

profesional; para las que no lo exijan será reconocida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación 

superior.  

La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de tesis o asesor de proyectos de tesis no se tendrá en cuenta como 

experiencia específica de los profesionales. 
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Estas mismas reglas aplicarán para los profesionales que acrediten su experiencia en el extranjero y que requieran de matrícula 

profesional para ejercer la profesión, para lo cual, deberán manifestar en el FORMATO INFORMACIÓN PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO, si existe dicho requisito en el país en el cual ejerció la correspondiente profesión. 

El Contratista se obliga a que los profesionales, estén disponibles físicamente cada vez que EPUXUA AVANZA lo requiera, so pena 

de hacerse acreedor a las sanciones contractuales por incumplimiento que correspondan, en concordancia con lo establecido en la 

minuta de contrato que forma parte integral del pliego de condiciones, así mismo, que los perfiles profesionales ofertados sea quienes 

ejecuten el proyecto. 

El incumplimiento de la entrega de los soportes de las hojas de vida del personal en los tiempos establecidos en el pliego y en el 

contrato dará lugar a la imposición de las sanciones respectivas. 

8. INSUMOS, COSTOS ESTIMADOS, Y DEMÁS ASPECTOS RELEVANTES PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO 

OFICIAL ESTIMADO (POE).  

El presupuesto total estimado para la contratación es de CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y 

SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($4.506.567.898,67) IVA e 

impuestos incluidos. El Presupuesto oficial estimado POE para la ejecución, está compuesto por el valor los costos directos e 

indirectos e incluye los costos, gastos, impuestos, tasas, garantías y demás contribuciones a que hubiere lugar por la celebración, 

ejecución y liquidación del contrato, desagregado en el estudio de mercado. 

Teniendo en cuenta las características técnicas del proceso de selección, la Entidad adelantará una Invitación a oferentes 

preseleccionados y exigirá la presentación de una propuesta.  

La distribución presupuestal, ajuste, actualización de diseños, podrá ajustarse de acuerdo con las necesidades del proyecto y su 

alcance previa autorización del ingeniero director de la interventoría, y supervisor delegado por parte de EPUXUA AVANZA.  

La Empresa Pública del municipio de Soacha EPUXUA AVANZA, E.I.C.E, con base en los planos y especificaciones del proyecto a 

contratar se realizaron los cálculos de los ítems de obras a desarrollar, se procedieron a elaborar los análisis de precios unitarios de 

los diversos ítems para así determinar el presupuesto oficial.  

Obras de construcción de placa huellas: Comprende la contratación y ejecución de las actividades necesarias para la construcción 

y mejoramiento vial urbano y rural del municipio se Soacha - Cundinamarca. 

 

Levantamientos topográficos, ajustes y actualización de diseños: Comprende el levantamiento topográfico de las vías y obra 

de urbanismo a intervenir, la actualización y ajuste de los diseños con el fin de generar una optimización que permita ejecutar las 

obras de mejoramiento de las vías urbanas y rurales del municipio de Soacha – Cundinamarca, generando los presupuestos de 

cada obra a intervenir, estos serán aprobados por la interventoría previo al inicio de las obras. Este componente del contrato se hará 

en la primera semana luego del acta de inicio de obra, de acuerdo a los frentes de obra priorizados por la secretaria de infraestructura 

de Soacha.  
 

El valor del presupuesto estimado incluye sueldos del personal utilizado para la realización del trabajo, afectados por el factor 

multiplicador, gastos administrativos, costos directos en que se deberá incurrir para la ejecución de las actividades de obra.  

Para la determinación de los precios unitarios a requerir para la ejecución de las actividades se tomó como referencia precios de 

referencia del Instituto de Concesiones de Cundinamarca ICCU, el cual se actualiza con la variación del IPC-Índice de Precios al 

Consumidor, documento que de igual forma se considera en este proceso, el cual se puede consultar en documento anexo al presente 

estudio. 

Para calcular los gastos de administración se hizo el estimativo de los gastos que demandaría el funcionamiento de una persona 

natural o jurídica, para ejecutar el contrato de Obra resultante de este proceso. 

   Dentro de la carga impositiva se consideró: Impuestos de carácter Municipal:  

BASES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES CAUSACION POR COMPRAS 

CONCEPTO % BASE GRAVABLE SOPORTE LEGAL 
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FONDO ADULTO MAYOR 3 Valor factura antes de IVA  

Capitulo II Acuerdo Municipal 

No 030 de diciembre 9 de 

2020, art 125 y art 127 

FONDO PROCULTURA 1 Valor factura antes de IVA  

Capítulo I Acuerdo Municipal 

No 030 de diciembre 9 de 

2020 art. 115 y 118 

RETEFUENTE PERSONA 

JURIDICA 
2,5 Valor factura antes de IVA  Estatuto Tributario Nacional 

TITULO 4 

TABLA ANUAL - DIAN  RETEFUENTE PERSONA 

NATURAL 
3,5 Valor factura antes de IVA 

 

RETEICA  
SEGÚN ACTIVIDAD 

RUT 
Valor factura antes de IVA  

Acuerdo Municipal No 030 de 

diciembre 9 de 2020 art. 57 

 

 
RETEIVA 15 Valor IVA facturado 

Estatuto Tributario Nacional 

TITULO 2 - CAPITULO 1  

Impuesto de seguridad  5 Sobre el valor del contrato    

OBSERVACIONES 

1-. SEGÚN EL ACUERDO 030 DE DICIEMBRE 9 DE 2020 artículo 119, A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE NO SE LE 

APLICA DESCUENTOS POR ESTAMPILLAS. 

2-. CUANDO HAYA PAGOS POR ANTICIPOS POR COMPRAS SE HACEN LOS DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS. 

 

 En el valor previsto para remunera al contratista, se encuentran incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales y 

Municipales, a que hubiere lugar y demás descuentos de carácter departamental vigentes al momento de la apertura del presente 

proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato conlleve. 

Para la obtención del presupuesto total del proyecto, se tomó de la lista de precios de construcción, Urbanismo y vías 2021 del 

Instituto de Concesiones de Cundinamarca ICCU, el cual constituye un parámetro objetivo, específico y suficiente para establecer el 

presupuesto para la contratación de acuerdo a las actividades a desarrollar y a los profesionales requeridos para el proyecto. 

De esta forma se evalúan los costos y se obtiene el valor total del contrato incluyendo todos los impuestos, tasas y contribuciones 

Nacionales y Municipales, a que hubiere lugar y demás descuentos de carácter departamental vigentes al momento de la apertura 

del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos e indirectos que la ejecución del contrato conlleve. 

El presupuesto Oficial se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2022-044 del 27 de enero de 

2022, por valor de CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 

Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($4.506.567.898,67). 

Rubro presupuestal: 2.5.5.02.09.01.01.04.01 

Gasto: 2 

Concepto: Contrato Interadministrativo 3443-2021 Obra 

Recurso: Ordinario 

  

  
 

9. EL ANÁLISIS DE RIESGOS Y MATRIZ DE RIESGOS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS DE LAS GARANTÍAS QUE FUEREN 

NECESARIAS PARA LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

De acuerdo con lo establecido en el manual, la evaluación del riesgo que el proceso representa para el cumplimiento de las metas 

del manual y guías establecidas por Colombia Compra Eficiente, se elaboró la respectiva Matriz, precisando que salvo a las 

situaciones específicamente mencionadas y como principio general, el contratista asumirá los efectos económicos de todos aquellos 
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sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto del presente proceso de contratación. Por lo tanto, 

deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles. 

En consecuencia, solo procederán reclamaciones por circunstancias y hechos imprevisibles no asignados al contratista en la presente 

distribución de riesgos de la presente contratación y la empresa no estará obligada a reconocimiento económico alguno y a ofrecer 

garantía que permita prevenir, omitir o mitigar los efectos asumidos por el contratista. 

 

CATEGORÍA DEL RIESGO 

Se valora la categoría del riesgo en función de la probabilidad de ocurrencia del mismo. 

 

CATEGORÍA VALORACIÓN 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 

Probable (Probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias) 5 

 

IMPACTO DEL RIESGO 

Se valora en función de (i) la calificación cualitativa del riesgo, y (ii) la calificación monetaria del riesgo. 

CALIFICACIÓN 

CUALITATIVA 

Obstruye la ejecución 

del contrato de 

manera 

intrascendente 

Dificulta la 

ejecución 

del 

contrato 

de manera 

baja. 

Afecta la 

ejecución del 

contrato sin 

alterar el 

beneficio para 

las partes 

Obstruye la 

ejecución 

del contrato 

sustancialm

ente, pero 

aun así 

permite la 

consecució

n del objeto 

contractual. 

Perturba la 

ejecución del 

contrato de manera 

grave, 

imposibilitando la 

consecución del 

objeto contractual. 

CALIFICACIÓN 

MONETARIA 

Los sobrecostos no 

representan más del 

(1%) del valor del 

contrato 

Los 

sobrecost

os no 

represent

an más 

del (5%) 

del valor 

del 

contrato 

Genera un 

impacto sobre 

el valor del 

contrato entre 

el (5%) y el 

(15%) 

Incrementa 

el calor del 

contrato 

entre el 

(15%) y el 

(30%) 

Impacta sobre el 

valor del contrato 

en más del 30% 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTRÓFICO 

1 2 3 4 5 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO: Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la 

valoración total del Riesgo. 
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CALIFICACIÓN 

CUALITATIVA 

Obstruye la 

ejecución del 

contrato 

Dificulta la 

ejecución del 

contrato de 

manera baja. 

Afecta la 

ejecución del 

contrato sin 

alterar el 

beneficio para 

las partes 

Obstruye 

la 

ejecución 

del 

contrato 

sustancial

mente. 

Perturba la ejecución 

del contrato de manera 

grave. 

 

CALIFICACIÓN 

MONETARIA 

Sobrecosto 

(1%) 

Sobrecosto 

(5%) 

Sobrecosto 

entre el (5%) 

y el (15%) 

Sobrecost

o entre el 

(15%) y el 

(30%) 

Sobrecosto mayor al 

(30%) 

 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

INSIGNIFICA

NTE 
MENOR MODERADO MAYOR CATASTRÓFICO 

 

1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Raro  1 2 3 4 5 6 

improbab

le  
2 3 4 5 6 7 

Posible 3 4 5 6 7 8 

Probable  4 5 6 7 8 9 

Casi 

cierto  
5 6 7 8 9 10 

 

 

CALIFICACIÓN 

CUALITATIVA 

Obstruye la 

ejecución del 

contrato 

Dificulta la 

ejecución 

del 

contrato 

de manera 

baja. 

Afecta la 

ejecución del 

contrato sin 

alterar el 

beneficio para 

las partes 

Obstruye la 

ejecución 

del contrato 

sustancialm

ente. 

Perturba la 

ejecución del 

contrato de 

manera grave. 

 

CALIFICACIÓN 

MONETARIA 

Sobrecosto 

(1%) 

Sobrecost

o (5%) 

Sobrecosto 

entre el (5%) 

y el (15%) 

Sobrecosto 

entre el 

(15%) y el 

(30%) 

Sobrecosto 

mayor al (30%) 

 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

INSIGNIFIC

ANTE 
MENOR MODERADO MAYOR 

CATASTRÓFIC

O 

 

1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Raro  1 2 3 4 5 6 

improbable  2 3 4 5 6 7 

Posible 3 4 5 6 7 8 

Probable  4 5 6 7 8 9 

Casi cierto  5 6 7 8 9 10 
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CATEGORÍA DEL RIESGO 

Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos: 

VALORACIÓN CATEGORÍA 

8, 9 y 10 Riesgo Extremo 

6, 7 Riesgo Alto 

5 Riesgo Medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 

MATRIZ DE RIESGOS 

A partir del análisis de riesgos realizado por la EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E., para 

la estructuración del presente proceso de contratación, se pudo obtener la siguiente categorización y asignación de riesgos que será 

aplicable al contrato que resultare de la adjudicación del Concurso en curso. 

N
O

. 

C
L

A
S

E
 

F
U

E
N

T
E

 

E
TA

P
A

 

T
IP

O
 

DESCRIPCION DEL 

RIESGO 

CONSECUENCIA DE 

LA OCURRENCIA 

DEL EVENTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 T

O
TA

L
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

A
S

IG
N

A
C

IÓ
N

 

1 

G
E

N
E

R
A

L
 

IN
T

E
R

N
A

 

P
LA

N
E

A
C

IÓ
N

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Las condiciones técnicas 

previstas por el 

MUNICIPIO para la 

ejecución del contrato, 

como valor y plazo no 

son suficientes para la 

correcta ejecución del 

contrato. 

Modificaciones 

presupuestales y 

prórrogas al contrato 

suscrito. 

3 2 5 

M
E

D
IO

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

TA
 O

  E
P

U
X

U
A

 

A
V

A
N

Z
A

 

 

Declaratoria de 

Desierta del Proceso      

2 

G
E

N
E

R
A

L
 

IN
T

E
R

N
A

 

S
E

LE
C

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Cuando durante el 

desarrollo del proceso de 

selección deba 

revocarse el mismo por 

no ser conveniente su 

adjudicación. 

Revocatoria del 

Proceso de selección 
1 1 2 

B
A

JO
 

E
P

U
X

U
A

 A
V

A
N

Z
A

 

3 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

S
E

LE
C

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Cuando por motivos que 

impidan la selección del 

contratista, por no 

cumplir los oferentes con 

los requerimientos 

establecidos en el pliego 

de condiciones. 

Declaratoria de 

Desierta 
2 1 3 

B
A

JO
 

E
P

U
X

U
A

 A
V

A
N

Z
A

 

4 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

C
O

N
T

R
A

TA
C

IO
N

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 No firmarse el contrato 

por el hecho de 

sobrevenir inhabilidades 

o incompatibilidades del 

contratista 

Selección de nuevo 

contratista 
1 1 2 

B
A

JO
 

E
P

U
X

U
A

 A
V

A
N

Z
A
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5 
G

E
N

E
R

A
L

 

E
X

T
E

R
N

A
 

C
O

N
T

R
A

TA
C

IO
N

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 El contratista no 

presente o presente 

tardíamente las 

garantías requeridas en 

el contrato 

Requerir al contratista 

por incumplimiento de 

las obligaciones 

2 2 4 

B
A

JO
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

TA
 

6 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 Fluctuación de los 

precios de los insumos, 

desabastecimientos y 

especulación de precios. 

Retrasos en la 

ejecución del contrato 

y posible variación del 

valor del mismo 

2 2 4 

B
A

JO
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

TA
 

7 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

S
O

C
IA

L 
O

 P
O

LI
T

IC
O

 

Paros, huelgas, actos 

terroristas, y hechos 

similares que tengan 

impacto en la ejecución 

del contrato, por 

situaciones de pandemia 

por COVID-19. 

Retrasos en la 

ejecución del contrato 
2 2 4 

B
A

JO
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

TA
 

E
P

U
X

U
A

 

A
V

A
N

Z
A

 

8 

G
E

N
E

R
A

L
 

IN
T

E
R

N
A

 O
 E

X
T

E
R

N
A

 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Suspensiones y/o 

prórrogas del plazo de 

ejecución contractual, 

por causas no 

imputables al contratista. 

Retrasos en la 

ejecución del contrato 

y posible variación del 

valor del mismo 

3 2 5 

M
E

D
IO

 

E
P

U
X

U
A

 A
V

A
N

Z
A

 

9 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Dificultad para conseguir 

recursos financieros 

necesarios para lograr el 

objetivo del contrato, así 

como el valor adicional 

que representen plazos, 

tasas, garantías, 

contragarantías, 

refinanciaciones, 

causados con ocasión 

de los mismos. 

Retrasos en la 

ejecución del contrato 
2 2 4 

B
A

JO
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

TA
 

10 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

D
E

 L
A

 N
A

T
U

R
A

LE
Z

A
 

Inundaciones, lluvias, 

desabastecimiento de 

agua potable, entre otros 

desastres naturales que 

tengan impacto en la 

ejecución del contrato. 

Retrasos en la 

ejecución del contrato 

y posible variación del 

valor del mismo 

3 2 5 

M
E

D
IO

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

TA
 

Y
 

E
P

U
X

U
A

 A
V

A
N

Z
A

 

11 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

A
M

B
IE

N
TA

L
 

Costo adicional 

representado en la 

ejecución de las 

obligaciones 

ambientales a que haya 

lugar, conforme la 

naturaleza de las 

actividades a desarrollar. 

Posible variación del 

valor del contrato 
1 2 3 

B
A

JO
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

TA
 

12 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

T
E

C
N

O
LÓ

G
IC

O
S

 

Fallos en las 

telecomunicaciones, 

suspensión de servicios 

públicos, advenimiento 

de nuevos desarrollos 

tecnológicos o 

estándares que deben 

ser tenidos en cuenta 

para la ejecución del 

Retrasos en la 

ejecución del contrato 

y posible variación del 

valor del mismo 

2 2 4 

B
A

JO
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

TA
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contrato, y que tengan 

impacto directo con la 

debida ejecución del 

contrato. 

13 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Demoras en la entrega 

de información por parte 

del cliente o un tercero o 

Actos de entidades 

administrativas que 

generan inoportunidad 

en el cumplimiento del 

contrato 

Retrasos en la 

ejecución del contrato 

y posible variación del 

valor del mismo 

2 4 6 

A
LT

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

TA
 

14 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 Posible riesgo sobre el 

hecho de sobrevenir 

inhabilidades o 

incompatibilidades del 

contratista 

Terminación del 

contrato 
1 4 5 

M
E

D
IO

 

E
P

U
X

U
A

 A
V

A
N

Z
A

 

15 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Cuando el contratista 

incumpla las 

obligaciones suscritas en 

el contrato 

Imposición de multas 

y sanciones 
3 3 6 

A
LT

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

TA
 

16 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

R
E

G
U

LA
T

O
R

IA
 

Cambios en la normativa 

que modifique o imponga 

nuevas obligaciones al 

contratista 

Retrasos en la 

ejecución del contrato 

y posible variación del 

valor del mismo 

1 1 2 

B
A

JO
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

TA
  

E
P

U
X

U
A

 

A
V

A
N

Z
A

 

17 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Retrasos en la 

liquidación del contrato 

por no existir mutuo 

acuerdo entre las partes 

Liquidación unilateral 

o solicitud de 

liquidación judicial 

2 2 4 
B

A
JO

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

TA
 Y

 

E
P

U
X

U
A

 

A
V

A
N

Z
A

 
18 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

R
E

G
U

LA
T

O
R

IA
 

Modificación del régimen 

impositivo luego de 

celebrado el contrato. 

Dificultades en la 

ejecución del contrato, 

probable variación del 

mismo 

3 1 4 

B
A

JO
 

E
P

U
X

U
A

 

A
V

A
N

Z
A

 

19 

G
E

N
E

R
A

L
 

IN
T

E
R

N
A

 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Variación de los precios 

del mercado; Precio fijo 

sin reajuste. No se 

cancelarán reajustes 

luego el contratista 

asume los cambios en el 

mercado y no reclamará 

ni pretenderá reajustes, 

así mismo, asume el 

riesgo de pago por 

unidad de medida y 

precio unitario. 

Fluctuación de salarios y 

prestaciones sociales 

Incremento en el 

costo de las 

actividades de 

construcción 

1 2 3 

B
A

JO
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

TA
 

20 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Geológicos: El 

contratista conocerá en 

visita el terreno y no 

realizará reclamaciones 

por condiciones del 

suelo, ni accesibilidad 

Incremento en el 

costo de las 

actividades de 

construcción 

2 4 6 

A
LT

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

TA
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del lugar, tampoco por 

desplazamientos. 

21 

G
E

N
E

R
A

L
 

IN
T

E
R

N
A

 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Pagos Por Avance De 

ejecución: el proponente 

seleccionado deberá 

asumir la totalidad de los 

costos de la ejecución 

del contrato y se 

someterá a los trámites y 

requisitos para el pago 

definitivo, de acuerdo 

con la fuente de 

financiación del presente 

proceso 

Demoras en los pagos 

de las actas de 

avance parcial de 

diseño. 

3 2 5 

M
E

D
IO

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

TA
 

22 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

No se otorgará anticipo, 

razón por la cual el 

contratista debe 

aprovisionar los recursos 

para asegurar el inicio y 

ejecución del proyecto 

en un ciento por ciento, 

de otra parte, el 

contratista debe contar 

con los recursos 

suficientes para cancelar 

los impuestos que se 

causan a la suscripción 

del contrato. 

 

El riesgo de la utilidad e 

impuestos debe ser 

asumido por el 

contratista por lo que 

DEBE CALCULAR la 

utilidad, pues no se 

aceptan reclamaciones 

sobre el particular. 

Demoras en el inicio 

de las obras, 

prórrogas en tiempo. 

3 3 6 

A
LT

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

TA
 

23 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

R
E

G
U

LA
T

O
R

IA
 

Suspensiones 

ordenadas por el Estado 

por COVID 19 u otras 

pandemias 

Dificultades en la 

ejecución del contrato, 

probable variación del 

mismo 

3 1 4 

B
A

JO
 

   
   

C
O

N
T

R
A

T
IT

A
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VALORACIÓN DEL RIESGO 

Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo. 

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los 

riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la empresa EPUXUA AVANZA EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA no hará ningún 

reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos 

riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 

9.1 DEFINICIÓN DE RIESGO 

La empresa, entiende por riesgo para la presente contratación, cualquier posibilidad de afectación que limite, retrase o suspenda la 

ejecución del contrato. El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato para que sea asumido 

como un riesgo del actual proceso de contratación. 

9.1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS: 

Existen diversas formas de clasificar los riesgos: 

 

N
Ú

M
E

R
O

 

C
LA

S
E

 

F
U

E
N

T
E

 

E
TA

P
A

 

T
IP

O
 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 D
E

L 

R
IE

S
G

O
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

1 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

O
 

C
O

N
T

R
A

TA
C

IO
N

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

 

Ocurre cuando algunas 

de las partes demoran 

en la suscripción del 

Contrato en el plazo 

establecido 

Retraso en el inicio 

de la ejecución del 

contrato y afectación 

en el logro de los 

objetivos, y de la 

necesidad de la 

contratación. 

2 2 2 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

2 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

R
E

G
U

LA
T

O
R

IO
 

Se da por la expedición 

de normas que 

impongan nuevos 

tributos, impuestos o 

cargas parafiscales, que 

pueden afectar la 

ejecución del Contrato 

Genera una carga 

económica adicional 

a las previstas que 

puede afectar la 

ejecución del 

contrato. 

2 2 2 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

3 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

IN
T

E
R

N
O

 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 Deficiencias en la 

calidad de los bienes o 

servicios prestados o 

suministrados por una 

de las partes. 

 

Retrasos en el 

cumplimiento de las 

condiciones 

pactadas 

3 4 5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

4 

E
X

P
E

C
IF

IC
O

 

IN
T

E
R

N
A

 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

P
E

R
A

C
IO

N
A

L
 

Los bienes entregados 

no cumplan con las 

especificaciones 

técnicas  

 

 

 

Dificultad en la 

ejecución, deficientes 

procedimientos 
3 4 5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

 

FORMA DE MITIGARLO  
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N
o.

 

¿
A

 Q
U

IÉ
N

 S
E

 A
S

IG
N

A
? 

T
R

A
TA

M
IE

N
T

O
 

IMPACTO DESPUÉS 

DEL TRATAMIENTO 

¿
A

F
E

C
TA

 L
A

 E
JE

C
U

C
IÓ

N
 D

E
L 

C
O

N
V

E
N

IO
? 

P
E

R
S

O
N

A
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

LE
 P

O
R

 

IM
P

LE
M

E
N

TA
R

 E
L 

T
R

A
TA

M
IE

N
T

O
 

F
E

C
H

A
 E

S
T

IM
A

D
A

 E
N

 Q
U

E
 S

E
 IN

IC
IA

 

E
L 

T
R

A
TA

M
IE

N
T

O
 

F
E

C
H

A
 E

S
T

IM
A

D
A

 E
N

 Q
U

E
 S

E
 

C
O

M
P

LE
TA

 E
L 

T
R

A
TA

M
IE

N
T

O
 MONITOREO Y REVISIÓN 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 D
E

L 

R
IE

S
G

O
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

¿
C

O
M

O
 S

E
 R

E
A

LI
Z

A
 E

L 

M
O

N
IT

O
R

E
O

? 

P
E

R
IO

D
IC

ID
A

D
. 

¿
C

U
Á

N
D

O
? 

1 

E
M

P
R

E
S

A
 Y

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

TA
 

Se establece plazos 

perentorios para el 

perfeccionamiento e 

inicio de la 

ejecución del 

contrato 

1 1 1 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

N

O 

 

Abogado 

responsable 

de la 

secretaria 

general a 

cargo.  

Desde el 

momento 

en que se 

radica el 

proceso en 

la secretaria 

general  

Cuando el 

contratista 

suscribe el 

contrato 

Seguimiento por 

parte del 

supervisor del 

contrato a los 

plazos dados 

para el 

cumplimiento de 

estos requisitos 

 

 

Cada vez que 

se elabore un 

convenio 

2 

E
M

P
R

E
S

A
 Y

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

TA
 

Aplicación 

inmediata de las 

nuevas 

disposiciones 

legales y ajustes de 

los procesos 

internos de la 

Empresa 

1 1 1 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

N

O 

 

 

Secretaría 

general y 

Contratista 

 

Desde que 

inicia la 

ejecución 

de contrato 

 

Hasta que 

termine el 

plazo de 

ejecución del 

convenio 

 

 

Permanente 

consulta y 

actualización 

normativa 

Constante 

3 

C
O

N
T

R
A

T
IS

TA
 

Vigilancia 

permanente por 

parte del supervisor 

del contrato. 

Imposición de 

multas o 

declaratoria de 

incumplimiento al 

Contratista 

1 3 1 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

SI 

 

 

 

Supervisor 

del contrato 

 

 

Desde que 

inicia la 

ejecución 

de contrato 

 

Hasta que 

termine el 

plazo de 

ejecución 

del contrato 

Realizar los 

requerimientos al 

contratista; 

adelantar las 

audiencias de 

imposición de 

multas o 

declaratoria de 

incumplimiento 

Constante 

   
   

   
   

  4
 

E
M

P
R

E
S

A
 Y

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

TA
 

Requerimiento para 

el cumplimiento de 

las especificaciones 

establecidas  2 3 3 

R
IE

S
O

G
 B

A
JO

 

SI 

 

 

Supervisor 

del contrato 

 

Desde el 

inicio de 

ejecución 

del contrato 

 

Hasta que 

termine el 

plazo de 

ejecución 

del contrato 

 

 

Permanente 

seguimiento por 

parte del 

supervisor 

Permanente 

 

 

10. LAS GARANTÍAS QUE LA EMPRESA CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 

De conformidad con el Numeral 25.9 del Manual de Contratación No. 005 del 2021 Garantías exigibles al contratista serán las 

siguientes:  

 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y 

requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada, será susceptible de aclaración por el proponente hasta el término 

de traslado del informe de evaluación.  

Las características de las garantías son las siguientes: 
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Garantía 

P
R

E
C

O
N

T
R

A
C

T
U

A
L

 

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L
 

P
O

S
T-

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L 

 

APLICA 

Porcentaje 

(%) 
Plazo 

SI NO 

Seriedad de la Oferta x   X  10% 

3 meses contados a partir de 

la fecha de cierre del proceso 

de contratación 

 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia de la garantía de 

seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. Durante este 

período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la 

misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a 

la entidad dentro de los dos (2) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la 

entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características 

Garantía 

P
R

E
C

O
N

T
R

A
C

T
U

A
L

 

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L
 

P
O

S
T-

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L
 

 

APLICA 
Porcentaje 

(%) 
Plazo 

SI NO 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las 

multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le 

impongan. 

 X  X  20% 

Una vigencia que comprenda 

el plazo de ejecución del 

contrato y seis (6) meses más. 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales del personal que 

el Contratista haya de 

utilizar en el territorio 

nacional para la ejecución 

del contrato. 

   X  10% 

Una vigencia que comprenda 

el plazo de ejecución del 

contrato y tres (3) años más, 

contada desde la fecha de 

terminación de este contrato 

Estabilidad y Calidad de la 

Obra 
  X X  30% 

Vigente por cinco (5) años 

contados a partir de la 

suscripción del acta de recibo 

final. 
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Para las garantías señaladas El CONTRATISTA se constituirá como TOMADOR, EL CONTRATANTE (EPUXUA AVANZA, E.I.C.E. 

Nit 901.511.522-4), como ASEGURADO y el Municipio de Soacha (Nit. 800.094.755-7) como BENEFICIARIO. 

 

GARANTÍA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL 

Garantía 

P
R

E
C

O
N

T
R

A
C

T
U

A
L

 

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L
 

P
O

S
T-

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L 

 

APLICA 

Porcentaje 

(%) 
Plazo Si  No  

Responsabilidad civil 

extracontractual 
 X X X  20% 

una vigencia igual a la del 

plazo de ejecución. 

 
Dentro de los dos (2) días hábiles, siguientes a la publicación del Contrato, el CONTRATISTA deberá constituir las garantías(s). 
La Empresa EPUXUA AVANZA E.I.C.E aprobará las garantías si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso contrario, las 
devolverá al CONTRATISTA, según sea el caso, para que dentro del plazo que la CONTRATANTE le señale, haga las 
modificaciones y aclaraciones necesarias. 

NOTA: En la Garantía Única de Cumplimiento se dejará expresa la siguiente constancia: “En el evento en que no se llegare a 

cerrar el contrato en el término previsto de Seis (6) meses más, después de terminado el plazo de ejecución del mismo, la Entidad 

podrá solicitar la ampliación por veinticuatro (24) meses más de la vigencia de la Garantía Única de Cumplimiento, para el amparo 

de Cumplimiento”. 

 

El contratista deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de los requerimientos o sanciones impuestas, el 
mismo se disminuyere o agotare. Si el contratista se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la Empresa EPUXUA 
AVANZA E.I.C.E podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar 
indemnización alguna. 
 
Cuando haya modificación del plazo y/o los precios del contrato, el contratista deberá ampliar la garantía y el seguro para conservar 
el monto porcentual y la vigencia de las pólizas, también lo hará cuando se haga efectiva total o parcialmente la garantía por 
cualquiera de los riesgos que ampara. 
 

Será obligación del contratista mantener vigente durante la ejecución y cierre del contrato, la garantía que ampare el cumplimiento 

de las obligaciones surgidas del contrato. 

El contratista debe acreditar el pago de la prima de dicha garantía, bien mediante el sello de “pagado” impreso en ésta, o mediante 

la constancia de pago de la misma. 

 

No obstante, lo anterior, la garantía única de cumplimiento expedida no podrá expirar por falta de pago de la prima ni podrá ser 
revocada unilateralmente. 
 

Cuando el contratista sea un proponente plural, como Unión Temporal o Consorcio, la garantía debe ser otorgada por todos sus 
integrantes. 
 

La cláusula penal pecuniaria se entiende cubierta con el amparo de Cumplimiento incluido en la Garantía Única constituida. 

11. EL PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN.  

El plazo de ejecución será de seis (6) meses y/o hasta agotar el presupuesto, término contado a partir de la fecha de aprobación 

de las garantías exigidas, expedición del certificado de registro presupuestal (CRP) y suscripción del acta de inicio. 
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12. LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LA ENTIDAD CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y SU 

CERTIFICADO, AL IGUAL QUE LAS VIGENCIAS FUTURAS CUANDO APLIQUEN.  

El presupuesto Oficial se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2022-044 del 27 de enero de 

2022, por valor de CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 

Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($4.506.567.898,67) IVA e impuestos incluidos, el cual será pagadero 

con el presupuesto del año 2022.  

13. EL LUGAR DE EJECUCIÓN.  

LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO, SE REALIZARÁN EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA 

CUNDINAMARCA. 

14. LA FORMA DE PAGO. 

La modalidad del contrato es de obra pública, por el sistema de precios unitarios, según las actividades establecidas en el formulario 

de presupuesto oficial, de acuerdo con las especificaciones generales y particulares en él establecidas, que se pagarán por unidades 

de ítems terminados y recibidos a satisfacción por la interventoría, con visto bueno de la supervisión de EPUXUA AVANZA E.I.C.E, 

mediante actas parciales y de recibo final.  

EPUXUA AVANZA E.I.C.E, pagará al contratista la suma pactada en el contrato mediante el sistema de precios unitarios fijos sin 

fórmula de reajuste y a monto agotable, así:  

El pago se realizará por actas mensuales de obra las cuales se realizarán y verificarán por la interventoría del contrato en los 5 

primeros días de cada mes, la factura será cancelada máximo a 90 días después de su radicación, las actas parciales serán hasta 

por un 90% del valor del contrato, el 10% restante será contra entrega final y liquidación del contrato. 

Nota 1: Los pagos parciales no implican recibo o aprobación definitiva por parte de EPUXUA AVANZA E.I.C.E de las actividades 

ejecutadas o productos entregados, y por consiguiente, no exime al contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los 

mismos o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil que se genere.  

NOTA 2: Para el giro final el contratista debe presentar la póliza de estabilidad de obra debidamente aprobada por EPUXUA AVANZA 

E.I.C.E, cancelará los pagos establecidos a la entrega de los elementos de acuerdo con la ejecución del contrato, previa presentación 

de: 

i) Factura de venta; ii) Acta de recibo de los insumos y elementos objeto del contrato y recibo a satisfacción del mismo, suscrita por 

el contratista y el supervisor del contrato; iii) Certificación del representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que se encuentra 

al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo durante los últimos seis 

(6) meses. iv)  Presentación de la Inscripción en el Registro de Información Tributaria del Municipio de Soacha. v) Formato de 

Liquidación y Pago suscrita por el contratista y el supervisor del contrato. vi) Acta de Liquidación del contrato suscrita por el contratista, 

el ordenador del gasto y el supervisor del contrato. 

NOTA:  PARA TODOS LOS PAGOS SE DEBE PRESENTAR INFORME CUALITATIVO, CUANTITATIVO Y MEMORIAS DE 

CÁLCULO DE LA OBRA E INTERVENTORIA REFLEJANDO EL AVANCE DE LA OBRA.  

15. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LAS PARTES.  

15.1. OBLIGACIONES GENERALES.  

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y/o arquitectura y sus 

profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas que regulan los contratos de obra, de las particulares que 

correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar y de aquellas contenidas en otros apartes del presente documento de 

caracterización y documentos adicionales, y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el contratista contrae, 

entre otras, las siguientes: 

1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de acuerdo a los 

parámetros establecidos por EPUXUA AVANZA E.I.C.E. 

2. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución contractual evitando dilaciones y trabas que afecten el debido desarrollo. 

3. Ejecutar el objeto del contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras 

estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista. 
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4. Llevar registros, archivos y controles que se requieran para brindar información oportuna y confiable respecto de los asuntos 

a su cargo. 

5. Atender los requerimientos hechos por del supervisor durante la vigencia del contrato, siempre y cuando no afecten el 

correcto desarrollo del mismo, y en caso de no ser posible, emitir por escrito una explicación que fundamente este acto. 

6. Dar noticia inmediata al supervisor del contrato de las novedades que puedan ocasionar la parálisis de la ejecución del 

contrato y ofrecer su pronta solución bajo su completa responsabilidad. 

7. Mantener informado al supervisor del contrato de cualquier circunstancia que afecte la debida ejecución del contrato. 

8. Constituir la garantía única a favor de EPUXUA AVANZA E.I.C.E. como Asegurado y al MUNICIPIO DE SOACHA como 

beneficiario en los términos establecidos en este documento. 

9. Realizar el pago de Impuestos, tasas y emolumentos a que haya lugar en ocasión al contrato incluido el tres por ciento (3%) 

del valor total del contrato y sus adiciones (artículo 40 Ley 1276 de 2009), para la adquisición de la estampilla PRO-DOTACION Y 

FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ••CBA•• Y CENTROS DE VIDA PARA LA 

TERCERA EDAD, teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 18 del 21 de mayo de 2009, en aplicación de la 

Ley 1276 del 2009. 

10. Cumplir con las obligaciones de aporte a los sistemas de pensión, salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales, de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes y presentar al Municipio los soportes de pago de los aportes respectivos. 

11. El Contratista debe realizar inscripción en la secretaría de Hacienda del Municipio de Soacha en el registro de Información 

Tributaria "RIT". 

12. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, 
cuando corresponda. 
13. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los informes 
y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo, así como la información 
debidamente georreferenciada y en cumplimiento de los lineamientos dados desde la Supervisión. 
14. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así 
como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en 
ejecución del contrato. 
15. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones donde ejecuta sus actividades, así mismo 
realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios, 
peligrosos, especiales, igualmente realizar control y tratamiento de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio 
de las actividades derivadas de la ejecución del contrato. 
16. Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental y la aplicación de criterios 
ambientales, según lo establecido en la guía verde de contratación de la entidad y las fichas ambientales del manual de compras 
públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
17. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del 
pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos 
seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente. 
18. Guardar absoluta reserva sobre los resultados obtenidos en desarrollo del contrato, y no utilizar, ni divulgar para fines distintos 
a los previstos en el mismo, los resultados de su trabajo, sin la autorización previa escrita de EPUXUA AVANZA E.I.C.E. 
19. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto contractual 
además de tener disponible y emplear el personal requerido para la oportuna ejecución del contrato, de conformidad a lo establecido 
en el Pliego de Condiciones, adendas, anexos y apéndices. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de 
los profesionales, deberá remplazarse por otro de igual o de mayor calidad, previamente aprobado por la interventoría. 
20. Verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y su proyección en los sitios objeto de intervención, cuando aplique. 
21. Obtener las aprobaciones por parte de la Interventoría o quien haga sus veces, dentro del plazo de ejecución del contrato. 
22. Mantener actualizadas las pólizas del contrato y presentar las mismas para aprobación por parte de EPUXUA AVANZA 
E.I.C.E. 
23. Ejecutar las obras requeridas con estándares de calidad y oportunidad. 
24. Rechazar peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 
25. Implementar los planes de contingencia, a más tardar tres (3) días calendario siguientes, a la presentación de incumplimientos 
y/o retrasos contractuales. 
26. Disponer de los recursos necesarios y suficientes para cumplir con la gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo 
27. Tener coherencia, entre los cortes de los periodos correspondientes a los informes mensuales con los de las actas de pago 
mensual de obra con excepción de la información estadística en Seguridad y Salud en el Trabajo que comprende desde el primero 
hasta el último día del mes 
28. Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demás documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y 
Salud en el Trabajo requeridos por la Interventoría y/o EPUXUA AVANZA E.I.C.E durante el transcurso del contrato 
29. Obtener los permisos requeridos por la autoridad competente y contar con la aprobación de la Interventoría y el visto bueno de 
EPUXUA AVANZA E.I.C.E. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la autoridad competente requiera, así como 
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la información y/o documentación que sea necesaria para la obtención de los permisos o autorizaciones 
30. Brindar a la Interventoría y a EPUXUA AVANZA E.I.C.E todo el soporte técnico para los trámites de permisos ambientales 
que se requieran gestionar ante la Autoridad Ambiental competente. Es responsabilidad del Contratista el pago de las labores de 
conceptos, seguimientos y evaluaciones ante la Autoridad Ambiental competente, con el objetivo de obtener y/o actualizar los 
permisos requeridos. 
31. Acompañar las visitas requeridas por la Autoridad Ambiental competente para el otorgamiento de los permisos ambientales 
solicitados. Si se presentan demoras por parte del Contratista en la entrega de la documentación y los permisos no son aprobados 
de forma ágil, cualquier atraso como consecuencia de este aspecto será imputable al Contratista. 
32. Responder por el pago a la autoridad ambiental competente por los permisos y por los servicios de evaluación y seguimiento, 
de permisos y autorizaciones que se causen para el Contrato, así el trámite lo adelante EPUXUA AVANZA E.I.C.E. 
33. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente 
(cuando aplique intervenciones). 
34. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas juntamente con la Interventoría y sus especialistas proponiendo 
alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el acta de seguimiento al 
contrato. 
35. Realizar y ejecutar el plan de seguridad por COVID 19 u otras pandemias el cual estará inmerso en los costos de AIU. 
36. Todas las demás obligaciones inherentes al objeto contractual. 

 

15.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  

Las obligaciones y productos específicos a desarrollar son las siguientes:  

 

1. Ejecutar el contrato en el plazo establecido, con todas las especificaciones técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas 

correspondientes y de acuerdo con su propuesta. 

2. Garantizar que los suministros de material sean de excelente calidad al igual que el proceso de construcción de cada uno de los 

frentes de obra. 

3. Constituir garantías pactadas de acuerdo con lo establecido dentro del contrato. 

4. Suministrar todos los materiales, transportes en general, equipos, herramientas, obra de mano, manejo, vigilancia, y todos los 

aspectos necesarios que requiera para garantizar la construcción y ejecución de las obras. 

5. Ejecutar las actividades relacionadas en el correspondiente cuadro de cantidades; además a desarrollar la obra de acuerdo con 

las especificaciones técnicas, las cuales harán parte integral de la futura contratación que no podrán ser modificadas. 

6. Garantizar el equipo, herramientas, recurso humano, materiales y todo lo necesario para el buen desarrollo en la construcción de 

la obra, en cada frente de trabajo. 

7. Suministrar, con anticipación, según los requerimientos de la interventoría, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos 

que estime pertinente efectuar para determinar que la calidad de los materiales, elementos y accesorios cumple con lo estipulado en 

los términos, todo lo cual será por cuenta del contratista. Cuando el material o elementos sean rechazados por la interventoría, el 

Contratista a su costa, deberá retirarlo y reemplazarlo en forma inmediata y bajo las condiciones exigidas. Las aprobaciones por 

parte de la Interventoría a los materiales, no exoneran al contratista de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. 

Por lo tanto, éste deberá reparar o reconstruir por su cuenta las obras defectuosas o que no se ciñan a las especificaciones. 

8. Realizar pruebas, laboratorios y ensayos: Todas las pruebas, laboratorios y ensayos, tanto de materiales, de la obra en general, y 

en lo relacionado con el cumplimiento de los parámetros que establecen las normas técnicas, se regirán por lo previsto en las 

especificaciones técnicas determinadas en los pliegos de condiciones y estarán a cargo del contratista. Si fuese preciso, a juicio de 

la interventoría, se deberán practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos estarán a cargo del 

contratista. Igualmente, por orden de la interventoría con el visto bueno de El ordenador del gasto se podrán repetir las pruebas o 

ensayos que se hubiere hecho, en caso de duda, el contratista asumirá los costos de dichas pruebas. 

9. Suministrar los materiales y maquinaría necesaria y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las 

mismas a satisfacción de EPUXUA AVANZA E.I.C.E, todo el personal tanto no calificado como calificado, que se requieran y respecto 

del cual deberá dar cumplimiento a las obligaciones en materia de seguridad social e industrial y demás a que haya lugar. 

10. Contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera, sin ningún costo para EPUXUA AVANZA 

E.I.C.E, cuando a juicio de la interventoría el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria. No 

obstante, lo anterior, el municipio se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si 

la interventoría, considera que hay motivo para ello 

11. Suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la obra y presentar a la interventoría copia de dichos 

contratos. Además, deberá entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago 

de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las respectivas cédulas de ciudadanía. 

12. Uniformar con dotación identificable a todos y cada uno de los trabajadores que participen en la obra y durante todo el tiempo de 

ejecución de la obra motivo del contrato. Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya enganchando personal, 

el Contratista deberá presentar relaciones de personal con los siguientes datos: nombre, documento de identificación, verificación de 
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la situación militar, domicilio, certificado médico (copia), cargo que desempeña, salarios, constancia de afiliación al régimen de 

seguridad social, y los que requiera la interventoría para poder hacer las respectivas revisiones. 

13. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras, así como 

las obligaciones en materia de seguridad social e industrial y parafiscal. 

14. Mantener un cerramiento perimetral de la obra conservando un aislamiento de la misma, así como adelantar las autorizaciones 

necesarias por ocupación del espacio público. 

15. Conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando se reconozcan 

indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 

16. Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga la persona a su cargo o el de los 

subcontratistas. 

17. Realizar las obras con el personal contratado por el Contratista, teniendo en cuenta que éste, NO tendrá vinculación laboral con 

EPUXUA AVANZA E.I.C.E y toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del contratista. 

18. Suscribir el compromiso del cuidado de las obras desde la fecha de iniciación hasta la entrega final. 

19. Garantizar a EPUXUA AVANZA E.I.C.E el suministro e instalación de una valla de información de la obra, objeto de la contratación 

con las características que ello implica. 

20. Garantizar la señalización y aislamiento de las obras durante la ejecución de las obras. 

21. Presentar a la interventoría dentro de los 5 días hábiles siguientes, los análisis de precios unitarios de acuerdo a las 

especificaciones técnicas dadas; la programación de obra, cuyas actividades deben ser correlacionadas y mostrando la ruta crítica, 

dicha información debe entregarse tanto en medio magnético (CD) como físico (impreso) todo esto previo a la firma del acta de inicio. 

22. Presentar toda la información de la obra ejecutada en un sistema de información geográfica en formato .shp, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por la Secretaría de Planeación Municipal. 

23.Presentar periódicamente los informes (mínimo uno semanal) a EPUXUA AVANZA E.I.C.E (dirigidos al Interventor del Contrato y 

con copia al supervisor designado por EPUXUA AVANZA E.I.C.E), los cuales deben contemplar el avance de obra, las novedades, 

las soluciones brindadas a ellos, seguridad social e industrial del personal a su cargo, como todas las recomendaciones que sean 

pertinentes incluida la atención a las diversas reclamaciones que presente la comunidad. 
 

15.3. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

1. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes. 

2. Elaborar los informes de ejecución si se solicitan y las actas a que haya lugar, remitiéndolos de manera     oportuna a las 

instancias correspondientes.  

3. Elaborar la certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de     proceder al pago 

correspondiente.  

4. Verificar al momento de certificar el cumplimiento del objeto contractual.  

5. Impulsar el trámite de los pagos a favor del contratista en los términos establecidos para tales efectos. 

6. Brindar al CONTRATISTA la información necesaria para el desarrollo del objeto contratado. 

7. Ejercer la Supervisión y seguimiento permanente de la ejecución contractual. 

8. Exigir el cumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA. 

9. Pagar el valor del contrato en los términos pactados y en la forma como quede establecida en el mismo. 
 

NOTA: La entidad pública contratante no contraerá ninguna obligación y/o relación laboral, ninguna obligación de tal naturaleza 

corresponde a EPUXUA AVANZA E.I.C.E ni al MUNICIPIO y éste no asume responsabilidad solidaria alguna. 

16. LA INDICACIÓN DE SI EL CONTRATO CONTARÁ CON SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA, SEGÚN EL CASO.  

Supervisión y/ o Interventoría:  

La interventoría al presente contrato de obra, será desarrollada por una firma externa contratada por la EMPRESA PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA, E.I.C.E., la cual tendrá como fines específicos Garantizar la Correcta ejecución de las 

Obras y Garantizar la inversión en su totalidad de los recursos, entre Otras Actividades. La Gerencia o por el funcionario que para el 

efecto designe el/la Ordenador/a del gasto, quien ejercerá como Supervisor, las funciones establecidas en el manual de supervisión 

contenido en el Acuerdo de Junta Directiva número 06 de 2021. 

La supervisión estará a cargo de la empresa EPUXUA AVANZA E.I.C.E, quien en el ejercicio de la misma deberá ajustarse a las 

responsabilidades y obligaciones enunciadas en el presente documento y en el anexo técnico del contratista de obra y de 

interventoría. De esta manera, la supervisión es entendida como la vigilancia permanente ejercida por sus funcionarios, de todos los 

aspectos relacionados con el contrato estatal, que no sólo se predica de la ejecución de las obligaciones contractuales en la forma 

acordada, sino también de las etapas pre -contractual y post - contractual; el supervisor es funcionario de la entidad que no sólo 
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cuenta con funciones técnicas, sino también de índole administrativa, contable, financiera y jurídica, para lo cual deberá apoyarse 

del equipo técnico que tiene la dependencia. 

17. DEFINIR LOS PARÁMETROS EN RELACIÓN CON LOS COSTOS O CALIDAD Y DEMÁS ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS 

BIENES, OBRAS O SERVICIOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA LA SELECCIÓN OBJETIVA, DE ACUERDO 

CON LA NECESIDAD A SATISFACER. 

Ver documento de caracterización, invitación a cotizar, documentos adicionales, anexos, formatos, cronograma y presupuesto oficial 

estimado POE. 

 18. RESPONSABLES 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 

DARLIN LENIS ESPITIA 

Gerente 

 

 
Proyectó: Juan Pablo Cañón Rodríguez – Director de Ejecución de Proyectos. 
Revisó: Sandra Karime Martínez Sarmiento – Secretaria General  
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