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l. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO INFORME No. | 003

Contrato N° CD-06-2022-1030

Nombre del Supervisor CLEMENCIA RODRIGUEZ

2. DELAETAPA CONTRACTUAL

Tipo de contrato Prestacion de Servicios X I Obra I Consultoria I Suministro | Otro:
Nombre del contratista CANDELARIA CECILIA DRAGO AREVALO

Identificacion del contratista C. C. 33.353.059

Prestacion de servicios profesionales, para apoyar la promocién de los programas de
Objeto del contrato adquisicion de vivienda ofertados por el gobierno nacional, desde la oficina de hébitat
adscrita a la Secretaria distrital de planeacion.

El plazo para la ejecucion del contrato sera a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion

Plazo inicial hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022. Dispuesto en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

Numero de Certificado de Disponibilidad

Presupuestal (C.D.P) 202200130 de 04-01-2022

Numero de Registro Presupuestal (R.P.) 202201885 de 18-01-2022
Contrato Inicial $28.000.000
Adicién 1 $

Valor del contrato Adicién 2 $
Adicion 3 $
Total $ 28.000.000

Fecha de inicio del contrato Fecha de terminacion del contrato Fecha de Suspension Fecha de reinicio
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
18-01-2022 31-12-2022
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):
Vigencia
Amparos Aseguradora No de Péliza Desde Hasta
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)

Calidad del servicio
Cumplimiento
Anticipo

Pago anticipado

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y
equipos suministrados

Salarios y prestaciones

Responsabilidad Civil Extracontractual

Otros

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripcion Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido) $ 28.000.000
Adicién No. 1
Adicién No. 2
Adicién No. 3
Valor Total del contrato $ 28.000.000
Porcentaje del Anticipo [ %
Porcentaje del Pago anticipado | %
Valor Ejecutado del Contrato (incluye el presente cobro) $ 7.680.000
Valor por ejecutar (valor total del contrato — valor ejecutado $ 20.320.000
del contrato)
Valor a pagar en el presente Informe $ 2.540.000
Nota Crédito (-)
No. Factura o Cuenta de Cobro 003
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1. Ejecucion Contractual: Se anexa a la presente, Informe de Ejecucion N° 003 presentado por el contratista
y avalado por el Supervisor del Contrato.

Obligacién contractual No. 1.

Actividad % de Evidencia o Soporte Fecha de ejecucion de
avance de la actividad
la actividad
Se asistio a la ventanilla de atencion al Informe de actividades 15, 7,19, 21, 25, 27,
ciudadano # 12 del Edificio Central | 100% 29 de abril 2022

Alcaldia Paseo Bolivar, donde se brind6
orientacion, asesoria de los programas
subsidiados, del gobierno nacional Mi
casa Ya, Semilleros de propietarios,
Titulacion de predio, Mejoramiento de
Vivienda, que se ofertan por medio del
Programa Ciudad de propietarios de la
oficina de hébitat los dias 1 ,5, 7, 19, 21,
25, 27, 29 de abril 2022

Obligacion contractual No. 2

Actividad % de Evidencia o Soporte Fecha de ejecucion de la
avance actividad
de la
actividad
Se apoyo en alimentacion y actualizacion Informe de actividades | 4.6, 8, 18, 20,26 de abril
de base de datos de los usuarios atendidos | 100% 2022.
presencialmente, por medio de La oferta
del programa ciudad de propietario y en
la digitacion de encuestas infancia y
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adolescencia realizada en las
urbanizaciones villas de cordialidad y
villas de san pablo los dias 4,6, 8, 18,
20,26 de abril 2022.

Obligacion contractual No. 3

Actividad % de Evidencia o Soporte Fecha de ejecucion de la
avance actividad
de la
actividad

Se participo en la feria de los programas Informe de actividades | 22 Y 24de abril de 2022,

de vivienda subsidiados liderada por | 100%
CAMACOL, que se realizé en la plaza de
la paz (cubo de cristal) donde se brindd
orientacion, asesoria de los programas
subsidiados, del gobierno nacional Mi
casa Ya, Semilleros de propietarios,
Titulaciéon de predio, Mejoramiento de
Vivienda, que se ofertan por medio del
Programa Ciudad de propietarios de la
oficina de habitat, los dias 22 y 24 de abril
de 2022.

Obligacién contractual No. 4
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Actividad % de Evidencia o Soporte Fecha de ejecucién de
avance de la actividad
la actividad
Se participé en la socializacion de los Informe de actividades

programas subsidiados, del gobierno | 100%
nacional Mi casa Ya, Semilleros de
propietarios, Titulacion de predio,
Mejoramiento de Vivienda, que se
ofertan por medio del Programa Ciudad
de propietarios de la oficina de hébitat
donde se les brindo6 orientacion, asesoria
a la organizacién de la red de mujeres
imparables en el barrio san Felipe el dia
28 de abril 2022

Nota: El informe de ejecucion del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la plataforma
SECOP I, contrato No CD-06-20221030, asi mismo los documentos fisicos hacen parte de la carpeta de
supervision del contrato y del expediente contractual correspondiente.

111 Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del
contrato.

(En caso contrario describir la situacion y las acciones de la supervision)

IV Llamadas de atencion al contratista.
Durante el presente periodo no se han presentado llamados de atencion al contratista.
(En caso contrario detallar los llamados de atencion y las acciones del contratista)
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V Resumen de actividades realizadas por la supervision o interventoria.

VI Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos
establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidencidndose que no hay materializacién de los
mismos. Lo anterior se verifica atreves del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las
obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Clemencia Rodriguez, quien actla en nombre y representacion del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a
cabalidad el objeto del contrato conforme a lo sefialado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como
también la verificacion del pago de las Estampillas Distritales y Departamentales y de la acreditacion del pago de
seguridad social, para el periodo correspondiente.

Se firma en Barranquilla, 2 de mayo de 2022.
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SUPERVISOR CONTRATISTA
C.C. 22.424.966 C. C. 33.353.059
crodriguez@barranguilla.gov.co cdrago@barranquilla.gov.co

Secretaria de planeacién
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