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ADENDA No. 01 
 

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA No. FTIC-LP-001-2022 
 

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
 
 

OBJETO: “Ejecutar la estrategia de formación virtual y/o presencial para promover el desarrollo de habilidades y 
competencias digitales enfocadas al uso y apropiación de las TIC” 

 
En Bogotá D.C., el día 9 de mayo de 2022, la Secretaria General del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, quien en virtud de la delegación de funciones conferida mediante Resolución No. 001725 del 8 de 
septiembre de 2020 modificada parcialmente por las Resoluciones No. 1938 del 4 de agosto de 2021 y 2984 del 2 de 
noviembre de 2021, obra en representación del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
de conformidad con las disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 2069 
de 2020, el Decreto 1860 de 2021 y aquellas normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, expide la Adenda No. 
01 dentro del proceso de Licitación Pública No. FTIC-LP-001-2022, por las siguientes razones:  
 

• En la audiencia de asignación de riesgos efectuada el 2 de mayo de 2022 se recibieron observaciones, tanto 
a la matriz de riesgos del proceso, como al pliego de condiciones definitivo y su anexo técnico, igualmente 
dentro del plazo previsto para presentar observaciones, se recibieron solicitudes a través de la plataforma 
SECOP II respecto del contenido del pliego de condiciones definitivo y de su anexo técnico, las cuales fueron 
debidamente contestadas y publicadas en dicha plataforma. 

 

• Por lo tanto, con el fin de garantizar los principios de selección objetiva y transparencia, y teniendo en cuenta 
las respuestas dadas por la entidad a las observaciones formuladas, se hace necesario realizar las siguientes 
modificaciones al pliego de condiciones definitivo y a su anexo técnico, mediante la presente Adenda: 

 
Por lo anteriormente señalado, se realiza las siguientes modificaciones: 
 

1. Modificar el numeral 3.1.11 “Registro Único de Proponentes (RUP)” del pliego de condiciones definitivo, el 
cual quedará así:  
 

3.1.11 Registro Único de Proponentes (RUP) 
 
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia que 
pretendan participar en el presente proceso, sea a título Individual o como integrante de un proponente plural, deberán 
acreditar que están inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP de acuerdo con lo establecido en el artículo 
6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto – Ley 019 de 2012, y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del 
Decreto 1082 de 2015.  
 
Así mismo, el proponente o integrante del proponente plural deberán presentar el Registro Único de Proponentes 
expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad de su domicilio, el cual deberá cumplir con lo señalado en el artículo 
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2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 en lo relacionado con la renovación y actualización del RUP. Es de señalar 
que el proponente puede acreditar la firmeza del RUP dentro del término de traslado del informe de evaluación, sin 
perjuicio de la aplicación de las inhabilidades señaladas en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007.  
 
El certificado de inscripción en el RUP deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, 
anteriores a la fecha de Cierre de la presente Licitación Pública.  
 
Es responsabilidad del Proponente Individual y de cada uno de los integrantes del Proponentes Plural que participen 
en el presente proceso, surtir ante la Cámara de Comercio respectiva los trámites de inscripción o de actualización del 
RUP tendientes a cumplir con las condiciones exigidas en este documento.  
 
Las personas naturales o jurídicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar 
contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el Registro Único de Proponentes. Sus 
condiciones, junto con las de los proponentes que de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 no requieren inscripción, 
serán verificadas directamente por la entidad contratante. 

 
2. Modificar el numeral 3.3.2. “Experiencia específica” del pliego de condiciones definitivo, el cual quedará así: 

 
3.3.2. Experiencia específica: 
 
Adicional a la experiencia general antes señalada, el proponente deberá acreditar la siguiente experiencia específica 
conforme al componente o grupo al cual presente propuesta: 
 
Componente o grupo 1: Formación a Personas con Discapacidad “Formación TIC sin barreras” 
 
El proponente deberá diligenciar el ANEXO No. 7 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE 
DEL PROPONENTE, relacionando hasta máximo tres (3) certificaciones de contratos, que hayan sido suscritos, 
ejecutados, terminados y/o liquidados antes de la fecha establecida para el cierre del proceso y que reúnan las 
siguientes condiciones:  
 

a) Se encuentren debidamente registrados en el Registro Único de Proponentes - RUP acorde con el clasificador 
de bienes y servicios de las Naciones Unidas UNSPSC a nivel de clase en por lo menos uno (1) de los 
siguientes códigos: 

 
Grupo Segmento Familia Clases Códigos 

Servicios (F) 

Servicios educativos y de 
formación (86) 

Sistemas 
educativos 

alternativos (11) 

Educación de 
adultos (16) 

86111600 

Servicios educativos y de 
formación (86) 

Servicios 
educativos 

especializados (13) 

Escuelas para 
personas 

discapacitadas (19) 
86131900 

 
b) La sumatoria de los montos de las certificaciones de los contratos allegadas, expresados en SMML, deberá 

ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial estimado para el componente o grupo, es decir, 1.178 
SMMV1. 

                                                 
1 En caso de proponentes plurales cualquiera de los integrantes o en conjunto podrán acreditar este requisito.   
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c) Las certificaciones aportadas para acreditar la experiencia específica deberán tener como objeto u 
obligaciones o productos o actividades relacionadas con procesos de formación de personas con 
discapacidad o con la inclusión social o cultural o educativa de personas con discapacidad2. 

d) La sumatoria de las certificaciones aportadas para la experiencia específica deberán acreditar que se 
beneficiaron mínimo dos mil quinientas (2.500) personas con discapacidad en procesos de formación3. 

e) Por lo menos una (1) de las certificaciones de los contratos acreditados como experiencia deberá evidenciar 
la ejecución de proyectos dirigidos a población con discapacidad en por lo menos tres (3) de los diez (10) 
departamentos en los que se ejecutará el programa (Antioquia, Bogotá D.C., Boyacá, Cundinamarca, Eje 
Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda), Huila, Meta, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca)4. 

 
Componente o grupo 2: “Por TIC Mujer” 
 
El proponente deberá diligenciar el ANEXO No. 7 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE 
DEL PROPONENTE, relacionando hasta máximo cinco (5) certificaciones de contratos, que hayan sido suscritos, 
ejecutados, terminados y/o liquidados antes de la fecha establecida para el cierre del proceso y que reúnan las 
siguientes condiciones: 
 

a) Se encuentren debidamente registrados en el Registro Único de Proponentes - RUP y clasificados en por lo 
menos uno (1) de los siguientes códigos UNSPSC: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) La sumatoria de los montos de las certificaciones de los contratos allegadas, expresados en SMML, deberá ser 
igual o superior al 100% del presupuesto oficial estimado para el componente o grupo, es decir, 2.565 SMLMV5.  

c) Las certificaciones aportadas para acreditar la experiencia específica deberán tener como objeto u obligaciones 
o productos o actividades relacionadas con la estructuración o desarrollo de programas, proyectos, actividades 
o estrategias de no violencia contra la mujer, o de procesos educativos que hayan beneficiado a mujeres6. 

d) Por lo menos uno de los contratos certificados deberá contar dentro de su objeto u obligaciones o actividades 
relacionadas con formación o capacitación virtual7. 

                                                 
2 En caso de proponentes plurales todos sus integrantes deberán acreditar este requisito.  
3 En caso de proponentes plurales cualquiera de los integrantes o en conjunto podrán acreditar este requisito.   
4 En caso de proponentes plurales cualquiera de los integrantes podrá acreditar este requisito.     
5 En caso de proponentes plurales cualquiera de los integrantes o en conjunto podrán acreditar este requisito.   
6 En caso de proponentes plurales todos sus integrantes deberán acreditar este requisito. 
7 En caso de proponentes plurales cualquiera de los integrantes podrá acreditar este requisito.    

 

Grupo Segmento Familia Clases Código 

Servicios (F) 

Servicios Educativos 
y de Formación (86) 

Sistemas educativos 
alternativos (11) 

Servicios de aprendizaje a 
distancia (15) 

86111500 

Educación de adultos (16) 86111600 

Instituciones 
Educativas (12) 

Universidades y Politécnicos 
(17) 

86121700 

Escuelas Profesionales (18) 86121800 

Instalaciones 
educativas (14) 

Servicios de guía educativa 
(15) 

86141500 

Servicios Políticos y 
de asuntos Públicos 

(93) 

Servicios 
Comunitarios y 
Sociales (14) 

Desarrollo y Servicios sociales 
(15) 

93141500 
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e) Al menos uno de los contratos certificados deberá acreditar que se benefició exclusivamente a mínimo 
ochocientas (800)8 mujeres en procesos de formación y/o capacitación9.   

 
Componente o grupo 3: “Llegamos con TIC” 
 
El proponente deberá diligenciar el ANEXO No. 7 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE 
DEL PROPONENTE, relacionando hasta máximo cinco (5) certificaciones de contratos, que hayan sido suscritos, 
ejecutados, terminados y/o liquidados antes de la fecha establecida para el cierre del proceso y que reúnan las 
siguientes condiciones: 
 

a) Se encuentren debidamente registrados en el Registro Único de Proponentes - RUP y clasificados en por lo 
menos uno (1) de los siguientes códigos UNSPSC: 

 
b) La sumatoria de los montos de las certificaciones de los contratos allegadas, expresados en SMLMV, sea igual 

o superior al 100% del presupuesto oficial estimado para el componente o grupo, es decir, 5.911 SMLMV10.  
c) Las certificaciones aportadas para acreditar la experiencia específica deberán tener como objeto u obligaciones 

o productos o actividades relacionadas con la estructuración o desarrollo de programas, proyectos o estrategias 
de alfabetización digital o uso y apropiación de TIC en procesos de formación y/o capacitación11.  

d) Al menos uno de los contratos certificados deberá acreditar que su objeto u obligaciones se encuentren 
relacionados con formación y/o capacitación virtual12.  

e) La sumatoria de los contratos certificados deberá acreditar que se benefició de manera exclusiva13 a por lo 
menos un total de ciento ochenta mil (180.000) personas en procesos de formación y/o capacitación virtual 
y/o presencial en uso y apropiación de TIC14 en 15 departamentos del territorio nacional15.   
 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA QUE APLICA A TODOS LOS 
GRUPOS O COMPONENTES: 

                                                 
8 El número de mujeres se determinó partiendo de la experiencia obtenida en procesos anteriores, específicamente el adelantado por la Dirección de Apropiación de TIC en vigencia 
2021, donde se evidenció que un número plural de proveedores cumple con este requisito, pues de 22 proveedores del servicio verificados se pudo constatar que aproximadamente 12 
han beneficiado de manera exclusiva a un número cercano a 800 mujeres formadas presencialmente y/o de manera virtual, con lo cual se busca que el futuro contratista tenga experiencia 
en el abordaje y desarrollo de proyectos y/o programas que hayan impactado a la población femenina de manera específica, entendiendo que se pretende un “Enfoque diferencial y/o de 
genero” donde las mujeres además de ser titulares de derechos también tienen necesidades particulares que requieren respuestas diferenciales por parte de las instituciones, el Estado 
y la sociedad en general para alcanzar mejores niveles de bienestar.  
9 En caso de proponentes plurales cualquiera de los integrantes podrá acreditar este requisito.     
10 En caso de proponentes plurales cualquiera de los integrantes o en conjunto podrán acreditar este requisito.   
11 En caso de proponentes plurales todos sus integrantes deberán acreditar este requisito. 
12 En caso de proponentes plurales cualquiera de los integrantes podrá acreditar este requisito.     
13 Esto quiere decir que el proyecto debió ser en uso y apropiación de TIC. 
14 Para efectos de este proceso de selección se entiende por uso y apropiación de TIC todas las actividades de formación orientadas a fomentar el uso de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones entendidas como el conjunto de instrumentos, herramientas o medios de comunicación como la telefonía, los computadores, el correo electrónico y la Internet que 
permiten comunicar entre sí a las personas u organizaciones. 
15 En caso de proponentes plurales cualquiera de los integrantes o en conjunto podrán acreditar este requisito.   

 

Grupo Segmento Familia Clases Código 

Servicios (F) 

Servicios Educativos y de 
Formación (86) 

Sistemas educativos 
alternativos (11) 

Servicios de aprendizaje a distancia 
(15) 

86111500 

Educación de adultos (16) 86111600 

Instituciones Educativas (12) 
Universidades y Politécnicos (17) 86121700 

Escuelas Profesionales (18) 86121800 

Instalaciones educativas (14) Servicios de guía educativa (15) 86141500 

Servicios Políticos y de 
asuntos Públicos (93) 

Servicios Comunitarios y 
Sociales (14) 

Desarrollo y Servicios sociales (15) 93141500 
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1. El proponente deberá relacionar en el ANEXO No. 7 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA MÍNIMA 

HABILITANTE DEL PROPONENTE los contratos que pretenda hacer valer para soportar la experiencia 
exigida en el presente proceso, identificando para qué grupo se presentan. En el caso en que el proponente 
relacione en dicho anexo más de los contratos requeridos para cada componente o grupo, la entidad tendrá 
en cuenta únicamente los de mayor valor que cumplan con lo exigido en cada uno de los componentes o 
grupos.  

2. Para el proponente y miembros del proponente plural con domicilio o sucursal en Colombia, los contratos con 
los que se pretenda acreditar la experiencia deben estar inscritos a nivel de clase requerida para el presente 
proceso. 

3. Para el caso de proponentes plurales, todos los miembros del consorcio o unión temporal deberán acreditar 
la experiencia general y específica indicada en el presente numeral, conforme con lo señalado para cada 
uno de los componentes o grupos (ver pie de páginas de los requisitos para acreditar experiencia específica 
de cada componente o grupo).   

4. Para el proponente (persona jurídica) que no cuente con más de (3) tres años de constituido, se dará 
aplicación a lo establecido en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, es decir si 
la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, 
socios o constituyentes siempre y cuando la experiencia mencionada se encuentre registrada en el Registro 
Único de Proponentes (RUP). 

5. Las certificaciones de experiencia aportadas por parte del proponente deben hacer referencia al desarrollo de 
cada contrato independiente que certifique. Las prórrogas o adiciones de un contrato se contarán como parte 
del mismo, el cual deberá haberse terminado en su totalidad y/o liquidado.  

6. En caso de que el proponente y miembro del proponente plural acredite experiencia de contratos en los que 
participó como integrante de un consorcio o unión temporal, se tendrá en cuenta esta experiencia en 
proporción al porcentaje de su participación en el consorcio o unión temporal que ejecutó el contrato.  

7. Los periodos de experiencia que se indiquen en las certificaciones pueden ser concomitantes. En todo caso, 
las certificaciones deberán indicar con claridad lo requerido en la experiencia específica para cada uno de los 
componentes o grupos. 

8. En el evento en el que sea necesario convertir a salarios mínimos (SLMMV) el valor de los contratos 
presentados para acreditar la experiencia del proponente se calculará con base en el salario mínimo vigente 
en la fecha de terminación del contrato respectivo. 

9. Para efectos de convertir a pesos colombianos el valor de los contratos presentados para acreditar 
experiencia del proponente, se calculará con el valor de la tasa de cambio publicada en las series estadísticas 
del Banco de la República, en la fecha de terminación del contrato respectivo. 

10. No se aceptan contratos en ejecución. 
11. La información de los contratos con los cuales se pretende acreditar la experiencia habilitante se verificará a 

través del RUP y a través de las certificaciones de experiencia que incluyan la información no contenida en el 
RUP, así:  
 

INFORMACIÓN A VERIFICAR A TRAVÉS DEL RUP:  
 

• Nombre del contratista.  

• Nombre del contratante.  

• Valor del contrato expresados en SMMLV.  
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• Porcentaje de participación en el valor ejecutado en caso de haberse desarrollado como miembro de un 
consorcio o unión temporal.  

• Clasificación UNSPSC.  
 
Para aquellos proponentes que no están obligados a inscribirse en el RUP, de acuerdo con lo señalado en el artículo 
6 de la Ley 1150 de 2007, dicha información se verificará directamente a través de las certificaciones allegadas. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL NO CONTENIDA EN EL RUP:  
 
La información no contenida en el RUP deberá ser acreditada con certificaciones de experiencia o actas de liquidación 
expedidas por el contratante, su representante, por el interventor o supervisor del contrato, o por aquel que tenga 
facultades para expedirla. Cada certificación de experiencia o acta de liquidación deberá contar con la siguiente 
información: 
 

• Objeto del contrato.  

• Obligaciones o actividades realizadas por el contratista. 

• Identificación y cargo de la persona facultada para expedirla. La certificación debe suscribirla la persona que 
ejerza la representación legal del emisor, o por aquel que tenga las facultades para expedirla. Así mismo, 
debe incluir los datos de contacto de quien certifica (teléfono, correo electrónico y dirección) o en su defecto 
el proponente podrá informar los datos de contacto en documento anexo a la propuesta.  

• Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si se trata de adiciones, 
prórrogas u otrosíes al principal o son contratos diferentes, indicando en cada uno de ellos sus plazos y valor. 

• Si la certificación incluye el contrato principal con sus adicciones, prórrogas u otrosíes, se entenderá como un 
solo contrato certificado.  

• Fecha de suscripción o de iniciación del contrato  

• Fecha de terminación del contrato.  

• Número de personas beneficiarias (Componente o grupo 1: Dos mil quinientas (2.500) personas con 
discapacidad. Componente o grupo 2: Ochocientas (800) mujeres. Componente o grupo 3: Ciento ochenta 
mil (180.000).) 

 
En el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su verificación, el proponente deberá 
anexar a la propuesta copia del contrato, copia del acta de cierre, copia del acta de liquidación, o los documentos 
soporte que sean del caso, que permita tomar la información que falte en la certificación y validar la experiencia 
solicitada. 
 
Se tendrá como experiencia especifica del proponente, única y exclusivamente los contratos referidos o incluidos en 
la propuesta y para ser tenida en cuenta, deberá cumplir con lo solicitado en el pliego de condiciones y acompañarse 
de los respectivos documentos soporte.  
 
El Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se reserva el derecho de verificar la 
información suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes.  
 
Así mismo, podrá solicitar al proponente las certificaciones, contratos y demás documentos expedidos por quien esté 
facultado, en las que se acredite la experiencia que se está presentando. 
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Para acreditar la experiencia NO se permitirán las AUTOCERTIFICACIONES del proponente.  
 
En caso de inconsistencia entre la información consignada en el ANEXO No. 7 ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE DEL PROPONENTE y la información contenida en los documentos que la 
soportan y el RUP, regirá esta última. 
 
Valor de los contratos ejecutados presentado en moneda extranjera:  
 
El valor del (los) contrato(s) en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos utilizando para esta conversión la 
Tasa Representativa del Mercado -TRM vigente publicada por el Banco de la República en el momento de la 
terminación del respectivo contrato. Una vez se realice la conversión a la TRM vigente, el valor se convertirá en 
S.M.M.L.V. colombianos del año en que se terminó el contrato, para efecto de contabilizar el valor requerido en el 
presente proceso. 

 
3. Modificar el numeral 3.1.1. “Población Objetivo” del componente o grupo 1: “Formación TIC sin barreras” del 

Anexo Técnico, el cual quedará así: 
 
3.1.1. Población Objetivo 
 
En el marco de este componente, el CONTRATISTA deberá formar a personas con discapacidad, teniendo en cuenta 
para cada taller las siguientes condiciones: 
 
Taller 1.  Alfabetización Digital: Personas con todos los tipos de discapacidad incluyendo sordo ceguera. 
 
Taller 2.  Uso de JAWS: Personas con discapacidad visual. 
 
La población objetivo de los 2 talleres debe ser seleccionada según estos criterios: 
 

• Contar con un documento que certifique la discapacidad.  

• Ser mayores de 13 años. 
 
Nota: La entidad entiende por documento que certifique la discapacidad, todo aquel que permite dar cuenta 
de un diagnóstico o condición de discapacidad. Por lo tanto, serán tenidos en cuenta documentos como: 
certificado de discapacidad que entrega el Ministerio de Salud, certificado EPS, certificado de médico tratante, 
carnés, entre otros16. 
 
Estos criterios deberán ser registrados y verificados por el CONTRATISTA mediante un formulario de registro que 
deberá ser entregado a MinTIC.  
 
El CONTRATISTA deberá garantizar que la población beneficiaria del programa pertenezca a los siguientes 
departamentos del país, que según el Censo Nacional del DANE 2018, son aquellos con mayor población con 
discapacidad.   
 

                                                 
16 En dado caso que estos documentos contengan datos sensibles, será responsabilidad del contratista dar el tratamiento respectivo de conformidad con las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia.  
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• Antioquia 

• Bogotá D.C. 

• Boyacá 

• Cundinamarca 

• Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda) 

• Huila 

• Meta 

• Norte de Santander 

• Nariño 

• Valle del Cauca 
 
La elección de los departamentos anteriormente mencionados obedece al análisis de dos variables, la primera de 
acuerdo con los resultados del Censo Nacional del DANE 2018, en donde se tuvieron en cuenta los departamentos 
con mayor prevalencia de población con discapacidad en el país, y la segunda variable, se estableció a partir de los 
resultados por departamentos del programa de formación para personas con discapacidad realizado en la vigencia 
inmediatamente anterior en donde se evidencia la alta participación de la población con discapacidad en 
departamentos como como Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Nariño. 

 
4. Modificar el numeral 3.3.1. “Alcance del Objeto” del componente o grupo 3: “Llegamos con TIC” del Anexo 

Técnico, el cual quedará así: 
 
3.3.1. Alcance del Objeto  
 
Para la vigencia 2022, en el componente “Llegamos con TIC” se espera beneficiar a personas colombianas mayores 
de 13 años. Para este propósito, el MinTIC ha determinado que el cumplimiento de la meta general del programa será 
distribuido a partir de dos (2) categorías que se describen a continuación:  
 

i. Formación en competencias y habilidades digitales: En el marco de la implementación de Llegamos con 
TIC, para esta categoría el CONTRATISTA deberá garantizar mínimo ciento ochenta mil (180.000) 
certificaciones en habilidades y competencias digitales a través de la formación a personas colombianas 
en la oferta de cursos de “Llegamos con TIC”, de las cuales 8.000 certificaciones serán en modalidad 
presencial y 172.000 certificaciones serán en modalidad virtual; lo anterior se resume en la siguiente tabla: 

 

Metas por modalidad de formación Total certificaciones 

Formación presencial 8.000 

Formación virtual 172.000 

Total certificaciones en competencias y habilidades digitales 180.000 

 
Cabe señalar que, de la totalidad de la meta para esta categoría, se espera que dentro de los beneficiarios se 
encuentren como mínimo cinco mil quinientas (5.500) personas colombianas a nivel nacional distribuidas en los 
siguientes grupos de población: 
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Metas por tipo de beneficiario (formación virtual) Total personas 

Personas pertenecientes a Juntas de Acción Comunal17 500 

Personas Víctimas del Conflicto Armado18 1.000 

Personas con Discapacidad19 3.000 

Personas pertenecientes a medios de comunicación 
comunitaria20 

1.000 

 
ii. Sensibilización de personas en el uso de internet: En el marco de la implementación de Llegamos con 

TIC, para esta categoría el CONTRATISTA deberá garantizar mínimo quinientas mil (500.000) personas 
colombianas sensibilizadas en el uso de internet a través de la oferta de contenidos (tutoriales) de “Llegamos 
con TIC” bajo la modalidad virtual; lo anterior se resume en la siguiente tabla: 

 

Metas respecto a personas sensibilizadas en el uso de internet 

Total personas 500.000* 

 
*Se asume la sensibilización en el uso de internet cuando una persona registrada en la plataforma de “Llegamos con 
TIC”, interactúa mínimo con uno (1) de los tutoriales que se encuentran en el ambiente de interacción y lo califica 
(reacciones frente los contenidos vistos por el usuario). 
 
Las personas beneficiadas en el marco del proceso de sensibilización también podrán ser beneficiadas de la formación 
en habilidades y competencias digitales. 
 

5. Modificar la matriz de riesgos, en el sentido de reducir la calificación cualitativa y valoración del riesgo No. 11 
que señala, riesgo No.11: “Baja participación de los beneficiarios a los cursos y/o talleres, y en general a 
cualquiera de las actividades de formación contempladas en el contrato”, quedando así:  

 

                                                 
17 Organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los 
residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa (art. 
8. Ley 743 de 2002). Para efectos de identificación y posterior acreditación de esta condición, el participante deberá registrarse en los campos de identificación definidos por el MINTIC, 
que se encuentra vinculada a una Junta de Acción Comunal.  
18 Se consideran víctimas, para los efectos de la Ley 1448 o Ley de Victimas y Restitución de Tierras, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por 
hechos ocurridos a partir del primero de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 
internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo 
sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muer te o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los 
que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a 
la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la 
conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima (artículo 3). Para efectos de identi ficación y posterior acreditación de esta condición, el participante 
deberá registrarse en los campos de identificación definidos por el MINTIC, que se hace parte de este grupo poblacional.  
19 La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, 
limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. Se entiende por discapacidad la interacción entre las personas que padecen alguna enfermedad (por ejemplo, 
parálisis cerebral, síndrome de Down y depresión) y factores personales y ambientales (por ejemplo, actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles y un 
apoyo social limitado). Así, la estrategia beneficiará a aquellas personas que tengan discapacidad física, intelectual, sensorial, psicosocial, sensorial de voz y habla, y 
sistémica; para garantizar mayor participación en la sociedad y en igualdad de condiciones con las demás. (Art. 2 Ley 1618 de 2003).  
Llegamos con TIC es un programa accesible a las personas con discapacidad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 1519 del 2020 sobre transparencia en el acceso a la 
información, accesibilidad web, seguridad digital web y datos abiertos publicada por el Ministerio TIC, sin embargo, su contenido y enfoque no son diferenciales, pues la formación está 
dirigida a todo tipo de población. Por lo tanto, este se diferencia del programa Formación TIC sin Barreras, que está enfocado en la generación de competencias digitales básicas 
como Alfabetización Digital y capacitación en el uso del software lector de pantalla – JAWS para personas con discapacidad, que nunca han tenido acercamiento con la tecnología o ha 
sido incipiente, lo cual requiere de un procedimiento diferencial a partir de abordajes más personalizados y que atiendan necesidades particulares de aprendizaje según la discapacidad.  
20 Son aquellos trabajadores y trabajadoras de los medios comunitarios y comunicadores y comunicadoras de operadores y operadoras de medios de comunicación, diseñados e 
implementados; con enfoque de género. 
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*(Se anexa matriz de riesgos con este ajuste) 

 
Los demás términos y condiciones del proceso que no se modifican a través de la presente Adenda, se mantienen 
vigentes. 

 
Dada en Bogotá D.C., el día nueve (9) del mes de mayo de 2022. 
 

 
 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 
MARÍA PIERINA GONZÁLEZ FALLA 

Secretaria General 
 

Revisó:  Yanira Galindo Páez – Subdirectora de Gestión Contractual   
  Lilian Vanessa Marrugo Mantilla – Asesora Subdirección de Gestión Contractual 
Proyectó: Laura Fernanda Cuenca Sánchez – Abogada Contratista Subdirección de Gestión Contractual  
  Ángela Pilar Pareja Garzón – Profesional Especializada Subdirección de Gestión Contractual 
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ón Inadecuada escogencia de 
la modalidad de 
contratación.

La concreción de este 
riesgo puede traer consigo 
consecuencias en materia 
de responsabilidad penal y/o 
disciplinaria para los 
funcionarios y/o 
colaboradores del ministerio 
cuya competencia funcional 
verse en punto de la 
definición de la modalidad 
de selección. 

MinTIC-FUTIC BAJO BAJO 1 1 2 Riesgo 
Bajo

La Entidad reduce la probabilidad de 
ocurrencia de este riesgo mediante la 
aplicación rigurosa de la normatividad 
vigente y de los procesos y 
procedimientos en materia de gestión 
contractual adoptados por la Entidad. 
Consecuentemente, es recomendable 
realizar una actualización permanente 
de dicho instrumendo, de modo que el 
mismo responda a las novedades que 
presente el ordenamiento jurídico.  

En virtud de las funciones y 
competencias asignadas a la 
Subdirección de Gestión 
Contractual, será ésta la 
dependencia encargada de 
impartir el tratamiento a que 
haya lugar. 

X

El monitoreo se 
completa en la fecha en 
que la Subdirección de 

Gestión Contractual 
convoque al Comité de 

Contratación con el 
propósito de poner en 
su consideración el 

proceso de selección. 

Mediante la realización 
de mesas de trabajo al 

interior de la 
Subdirección de 

Gestión Contractual, y 
mediante el 

seguimiento  al Plan 
Anual de Adquisiciones 

por parte del 
respectivo Comité de 

Seguimiento. 

Semanal, previo a la 
aprobación por parte 
del Comité asesor de 

Contratación
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Inadecuada planeación del 
proceso de contratación

La concreción de este 
riesgo puede traer consigo 
la insatisfacción de la 
necesidad que originó el 
proceso de contratación. 

MinTIC-FUTIC BAJO BAJO 1 1 2 Riesgo 
Bajo

La Entidad reduce la probabilidad de 
ocurrencia de este riesgo elaborando 
los documentos propios de la etapa 
precontractual observando los 
lineamientos fijados en el Estatuto 
General de la Contratación Pública. 
Así mismo, la Entidad cuenta con 
procesos y procedimientos claros que 
han sido debidamente socializados a 
sus funcionarios y colaboradores que 
permiten que todos los actores de la 
gestión contractual conozcan en 
detalle las etapas y trámites a surtir 
durante todo el proceso, 
particularmente en la etapa de 
planeación. 

La Entidad garantiza la publicidad de 
los documentos precontractuales, de 
modo que los mismos puedan ser 
objeto de observaciones por parte de 
los interesados en el proceso, 
quienes coadyuvan en la correcta 
planeación del futuro negocio jurídico.

La entidad establece los 
procedimientos pertinentes 
para la generación de los 
documentos precontractuales 
en especial, procedimientos 
que son aplicados por la 
dependencia solicitante del 
proceso contractual con el fin 
de mitigar los reprocesos.

Los funcionarios y 
colaboradores encargados de 
impulsar el proceso 
contractual, deberán estimar 
de manera adecuada los 
tiempos necesarios para 
adelantar las actividades 
previas a la publicación del 
proceso, atendiendo los 
lineamientos establecidos en 
la ley e internos de entidad.

X

Con la fecha de 
aprobación del Comité 

asesor de Contratación 
y publicación de los 

documentos 
precontractuales

Con el Plan Anual de 
Adquisiciones 

aprobado por el Comité 
asesor de seguimiento 

al PAA

Semanal, previo a la 
aprobación por parte 
del Comité asesor de 

Contratación.
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o
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n
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cc
ió

n

Bajo interés de los 
potenciales oferentes en 
participar en el proceso.

Eventual declaratoria de 
desierto del proceso, 
retrasos, reprocesos y
posibles costos adicionales 
para la Entidad.

MinTIC-FUTIC BAJO ALTO 1 3 4 Riesgo 
Bajo

La entidad reduce la probabilidad de 
ocurrencia de este riesgo dado que 
da cabal aplicación del principio de 
publicidad que rige el procedimiento 
contractual, de modo que los 
potenciales oferentes tengan acceso 
a la oportunidad de negocio, 
facilitando además la pluralidad de 
oferentes. Adicionalmente, al atender 
las observaciones que los potenciales 
oferentes plantean respecto de los 
documentos de la etapa 
precontractual, se pueden generar 
elementos que incentiven la 
presentación de ofertas por parte de 
los posibles oferentes.

La Entidad a través del 
SECOP II debe garantizar la 
publicidad oportuna de los 
documentos 
precontractuales, así como 
estudiar la procedencia de 
eventuales observaciones 
que planteen los posibles 
oferentes.

La dependencia solicitante es 
la responsable de la 
estructuración de los 
documentos previos y la 
Subdirección de Gestión 
Contracutal es la encargada 
de adelantar el proceso de 
contratación a través de la 
plataforma SECOP II.

X
En la fecha en que se 

estime el cierre del 
proceso.

La dependencia 
solicitante del proceso 
contractual de manera 

conjunta con la 
Subdirección de 

Gestión Contractual 
deben dar 

cumplimiento a los 
procedimientos 
internos y a los 

señalados en la ley 
frente a la publicación 

del proceso.

Diario, entre la 
publicación de los 

documentos 
precontractuales y la 
fecha de cierre del 

proceso.

4
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rn
o

Se
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n

Se
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n

Inadecuada escogencia de 
la tipología contractual de 
los futuros negocios 
jurídicos.

La concreción de este 
riesgo puede traer como 
consecuencia posibles 
reprocesos administrativos, 
así como los correlativos 
costos adicionales para la 
Entidad. 

MinTIC-FUTIC BAJO BAJO 1 1 2 Riesgo 
Bajo

La dependencia solicitante, durante la 
etapa de estructuración desarrolla 
mesas de trabajo con la participación 
del equipo interdisciplinario (técnico y 
jurídico), con el apoyo de la 
Subdirección de Gestión Contractual, 
en la cual se plantean los respectivos 
análisis de cara a la adecuada 
escogencia de la tipología contractual 
aplicable.

Los encargados de 
implementar el tratamiento 
para este riesgo serán la 
dependencia originadora del 
proceso de selección y la 
Subdirección de Gestión 
Contractual. 

X

El monitoreo se 
completa en la fecha en 
que la Subdirección de 

Gestión Contractual 
convoque al Comité de 

Contratación con el 
propósito de poner en 
su consideración el 

proceso de selección. 

Mediante la realización 
de mesas de trabajo 

entre el área 
originadora y la 
Subdirección de 

Gestión Contractual, y 
mediante el 

seguimiento  al Plan 
Anual de Adquisiciones 

por parte del 
respectivo Comité de 

Seguimiento. 

Semanal, previo a la 
aprobación por parte 
del Comité asesor de 

Contratación

5

G
en

er
al

In
te

rn
o

Se
le

cc
ió

n

Se
le

cc
ió

n

Inadecuada selección de 
los contratistas.

Adjudicar el contrato a uno 
o varios contratistas que no 
cumplan con los requisitos 
técnicos, legales y 
financieros que requiere la 
Entidad o se encuentren 
incursos en alguna causal 
de inhabilidad o de 
incompatibilidad.

MinTIC-FUTIC BAJO BAJO 1 1 2 Riesgo 
Bajo

La Entidad reduce la probabilidad de 
ocurrencia de este riesgo, dado que 
cuenta con robustos procesos de 
contratación, toda vez que aplica el 
Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública y sus 
decretos reglamentarios, se 
establecen procedimientos y 
procesos de selección que 
contemplan, entre otros, los 
requisitos habilitantes, garantizando 
la selección de un proponente idóneo. 
Aunado a lo anterior,  los criterios de 
evaluación son ampliamente 
divulgados en el SECOP II, desde el 
proyecto de pliego de condiciones.

El Comité Asesor Evaluador, deberá 
garantizar la entrega oportuna de los 
informes de evaluación para la 
publicación de los mismos, así como 
la respuesta a las observaciones que 
se presenten durante el traslado a 
dichos informes.

El comité asesor evaluador debe 
garantizar el derecho de contradicción 
de sus informes, así como una 
adecuada revisión de los documentos 
que conforman cada propuesta. 

Los encargados de 
implementar el tratamiento 
serán los miembros del 
comité asesor evaluador. De 
manera previa, el jefe de la 
dependencia deberá verificar 
la idoneidad de sus 
funcionarios y/o 
colaboradores que harán 
parte de dicho Comité.

X Hasta la fecha de 
adjudicación el proceso.

El Comité Asesor 
Evaluador validará el 
lleno de los requisitos 
exigidos por la entidad.

Diario, entre la entrega 
de las ofertas y previo 

a la fecha de 
adjudicación del 

proceso.
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Estimación inadecuada de 
la oferta por parte del 
Proponente.

El (los) Proponente(s) no 
estima(n) adecuadamente la 
oferta o los conceptos 
necesarios para el 
cumplimiento del objeto del 
contrato, lo cual podría 
redundar en eventuales 
inconvenientes o 
incumplimiento durante el 
plazo de ejecución 
contractual.

Proveedor MEDIO MEDIO 2 2 4 Riesgo 
Bajo

En virtud del principio de planeación, 
es responsabilidad de los oferentes 
estimar adecuadamente su oferta y 
los flujos de recursos monetarios para 
ejecutar el alcance solicitado por la 
Entidad.

La Entidad establece los 
procedimientos pertinentes 
para la generación de los 
documentos precontractuales 
en conjunto con el área 
originadora del proceso 
contractual, así como el 
diseño de los requisitos y 
esquemas de puntaje y 
calificación para escoger la 
oferta que cumpla con las 
expectativas de la entidad 
para llevar acabo el cabal 
cumplimiento del contrato.

El comité asesor y evaluador 
debe verificar que el oferente 
cumpla con los requisitos de 
capacidad financiera y que su 
oferta económica reúna los 
requisitos mínimos para una 
eventual adjudicación.

X
Hasta la fecha de 

liquidación del (de los) 
contrato(s).

El Proponente deberá 
hacer la debida 

diligencia para estimar 
adecuadamente su 
oferta económica.

Desde la apertura del 
proceso de selección, 

hasta la fecha de 
liquidación del contrato.
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Que el (los) adjudicatario(s) 
se rehuse(n) a perfeccionar 
el(los) contrato(s).

Mayores costos y plazos 
asociados al proceso de 
contratación e imposibilidad 
de ejecutar (los) contrato(s), 
lo que a su vez puede traer 
consigo el incumplimiento de 
las metas a cargo de la 
Entidad. 

Proveedor BAJO BAJO 1 1 2 Riesgo 
Bajo

En caso de concretarse este riesgo, 
deberán desplegarse las gestiones y 
trámites correspondientes para 
superar aquellas causas que impiden 
el perfeccionamiento del contrato, o 
de ser necesario, para impulsar el 
trámite tendiente a declarar el 
siniestro de la garantía de seriedad 
de la oferta. 

La Subdirección de Gestión 
Contractual será la encargada 
de implementar el tratamiento 
respectivo, con el apoyo y 
coordinación del área 
originadora. 

X

En la fecha en que 
efectivamente quede 
perfeccionado el (los) 

contrato(s).

La Subdirección de 
Gestión Contractual, 

conforme al 
cronograma del 
proceso, debe 
proceder con la 

gestión de la firma del 
(de los) contrato(s).

Diario, entre la 
adjudicación del 

proceso de selección y 
hasta que se logre el 
perfeccionamiento del 

contrato. 
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Retraso en el cumplimiento 
de los requisitos de 
ejecución del (los) 
contrato(s), por causas 
atribuibles al contratista.

Mayores costos y plazos 
asociados al proceso de 
contratación e imposibilidad 
de ejecutar el (los) 
contrato(s).

Proveedor BAJO BAJO 1 1 2 Riesgo 
Bajo

La Entidad reduce la probabilidad de 
este riesgo desde el establecimiento 
de procesos y procedimientos que 
permiten una gestión adecuada de los 
tiempos. Desde la etapa 
precontractual la entidad ha fijado los 
plazos para lograr los requisitos de 
ejecución. 

En caso de que se presenten 
retrasos en el cumplimiento de los 
requistos de ejecución del (los) 
contrato(s) y éstos sean atribuibles al 
(los) adjudicatario(s), la Entidad 
estudiará la procedencia  de ejercer la 
potestad sancionatoria contractual.

El área originadora será la 
encargada de implementar el 
tratamiento respectivo. 

X
Hasta la fecha de firma 
del Acta de Inicio del 
(de los) Contrato(s).

La Supervisión del 
contrato verificará el 
cumplimiento de los 

requisitos de ejecución 
del contrato.

Diariamente, desde la 
suscripción del (de los) 

contrato(s) hasta la 
firma del Acta de Inicio 
del (de los) Contrato(s).
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al Ampliación o modificación 

de las medidas de 
restricción derivadas de la 
emergencia sanitaria por la 
pandemia de Covid-19.

Eventualmente se podrían 
presentar dificultades para 
la realización de actividades 
que se puedan ver 
afectadas con ocasión de 
estas restricciones.

Proveedor MEDIO MEDIO 2 2 4 Riesgo 
Bajo

El (los) contratista(s) deberá(n) tomar 
todas las medidas que sean 
necesarias para dar continuidad a la 
ejecución del contrato, contemplando 
medios alternativos para atender las 
actividades afectadas por la 
restricción.

El supervisor del contrato 
deberá hacer seguimiento 
verificando que con los 
medios alternativos, el 
contratista de cumplimiento a 
las obligaciones del contrato.

X
Hasta cuando las 

medidas se encuentren 
vigentes.

La Supervisión del 
contrato verificará el 

cumplimiento del 
mismo.

Se hará el monitoreo y  
seguimiento con los 

informes de las 
actividades realizadas 

durante el mes o 
periodo, al igual que 
con los informes que 

se soliciten sobre 
cualquier aspecto y/o 
resultados obtenidos 

en cada actividad 
encomendada, cuando 

así se requiera, así 
como con reuniones y 

mesas de trabajo.
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Total Categoría

Dirección de Apropiación TIC    

OBJETO CONTRACTUAL:  Ejecutar la estrategia de formación virtual y/o presencial para promover el desarrollo de habilidades y competencias digitales enfocadas al uso y 
apropiación de las TIC.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MATRIZ DE RIESGOS RECOMENDADA PARA EL PROCESO: ÁREA SOLICITANTE:

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES 
NÚMERO:

Modalidad de Contratación:
No

.

Cl
as

e

Fu
en

te

Et
ap

a

Ti
po RIESGO (Descripción) CONSECUENCIA (de la 

ocurrencia del evento)

RE
DU

CI
R 

IM
PA

CT
O

Probabilidad

Persona responsable por 
implementar el tratamiento

Impacto
TRATAMIENTO - CONTROLProbabilidad

ASIGNACIÓN
(Entidad 
Estatal/

Contratista)



CÓ
M

O
 S

E 
RE

AL
IZ

A 
EL

 
M

O
NI

TO
RE

O

PE
RI

O
DI

CI
DA

D

FE
CH

A 
ES

TI
M

AD
A 

EN
 

Q
UE

 S
E 

CO
M

PL
ET

A 
EL

 
TR

AT
AM

IE
NT

O

MONITOREO Y REVISIÓN

Impacto

IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN

EV
IT

AR

CALIFICACIÓN CUALITATIVA Y VALORACIÓN PLAN DE TRATAMIENTO

RE
DU

CI
R 

PR
O

BA
BI

LI
DA

D

TR
AN

SF
ER

IR

AC
EP

TA
R

Valoración

Total Categoría

Dirección de Apropiación TIC    

OBJETO CONTRACTUAL:  Ejecutar la estrategia de formación virtual y/o presencial para promover el desarrollo de habilidades y competencias digitales enfocadas al uso y 
apropiación de las TIC.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MATRIZ DE RIESGOS RECOMENDADA PARA EL PROCESO: ÁREA SOLICITANTE:

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES 
NÚMERO:

Modalidad de Contratación:

No
.

Cl
as

e

Fu
en

te

Et
ap

a

Ti
po RIESGO (Descripción) CONSECUENCIA (de la 

ocurrencia del evento)

RE
DU

CI
R 

IM
PA

CT
O

Probabilidad

Persona responsable por 
implementar el tratamiento

Impacto
TRATAMIENTO - CONTROLProbabilidad

ASIGNACIÓN
(Entidad 
Estatal/

Contratista)

10
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o

Ej
ec
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O
pe

ra
ci

on
al Alteración, modificación y/o 

divulgación indebida de la 
información, violación de 
seguridad de datos 
personales o confidenciales.

Sanciones contractuales, 
económicas y/o legales por 
el uso indebido de los datos 
o aquella información que en 
virtud de la ejecución del 
contrato pueda tener 
acceso. 

Proveedor MEDIO MEDIO 2 2 4 Riesgo 
Bajo

El (Los) contratista(s) debe(rán) 
implementar protocolos y  prácticas de 
seguridad de la información para 
mantener la confidencialidad de los 
datos personales que obtenga o a los 
cuales tenga acceso en virtud de la 
ejecución del contrato.

El (los) contratista(s) debe(rán) contar 
con las herramientas y condiciones que 
le permitan prevenir la ocurrencia de 
riesgos cibernéticos y protocolos 
dispuestos por la entidad para tal fin.

El supervisor del contrato 
deberá hacer seguimiento de 
la efectiva y eficiente 
implementación de las 
medidas adoptadas por parte 
del contratista así como la 
aplicación de las medidas 
dispuestas por la Entidad 
para garantizar la seguridad 
de la información y la 
salvaguarda de la 
confidencialidad de los datos 
personales. 

X Hasta el plazo de 
liquidación del contrato.

La supervisión del 
contrato verificará el 

cumplimiento del 
mismo.

Se hará el monitoreo y  
seguimiento con los 

informes de las 
actividades realizadas 

durante el mes o 
periodo, al igual que 
con los informes que 

se soliciten sobre 
cualquier aspecto y/o 
resultados obtenidos 

en cada actividad 
encomendada, cuando 

así se requiera, así 
como con reuniones y 

mesas de trabajo.
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Baja participación de los 
beneficiarios a los cursos 
y/o talleres, y en general a 
cualquiera de las 
actividades de formación 
contempladas en el 
contrato.

Retraso en el cumplimiento 
de las metas establecidas 
en el contrato.

Proveedor MEDIO ALTO 2 3 5 Riesgo 
Medio

El (Los) Contratista(s) debe(ran) 
implementar acciones de divulgación 
y promoción de la oferta de 
formación, así como gestionar 
alianzas con actores estratégicos con 
el fin de generar interés entre la 
población objetivo.

El supervisor del contrato 
deberá verificar que las 
acciones y/o estrategias 
implementadas por el o los 
contratista(s) sean efectivas 
para el cumplimiento de las 
metas. 

X Hasta el plazo de 
ejecución del contrato.

La supervisión del 
contrato verificará el 

cumplimiento del 
contrato.

Se hará el monitoreo y  
seguimiento con los 

informes de las 
actividades realizadas 

durante el mes o 
periodo, al igual que 
con los informes que 

se soliciten sobre 
cualquier aspecto y/o 
resultados obtenidos 

en cada actividad 
encomendada, cuando 

así se requiera, así 
como con reuniones y 

mesas de trabajo.
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n

O
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Fallas en la plataforma 
tecnológica dispuesta por 
el MinTIC para cumplir con 
el objeto del contrato 
debido a daños, perdida 
parcial o colapso total del 
centro de datos o en 
alguno de los componentes 
de la infraestructura 
tecnológica o física por 
medio de la cual se 
desarrollan actividades 
contempladas en el 
contrato.

Eventual afectación de 
condiciones para el acceso 
e interacción de los 
beneficiarios en la 
plataforma de formación, lo 
cual impacta el cumplimiento 
del contrato.

MinTIC-FUTIC BAJO MEDIO 1 2 3 Riesgo 
Bajo

La entidad a través de la dependecia 
técnica dará aplicación a los 
protocolos y planes de contingencia 
existentes para mitigar la 
materialización de este riesgo.

El supervisor verificará que 
se de aplicación a los 
protocolos y planes de 
contingencia existentes para 
mitigar la materialización de 
este riesgo.

X
Hasta la finalización del 
plazo de ejecución del 

contrato.

La supervisión del 
contrato verificará el 

cumplimiento del 
contrato.

Se hará el monitoreo y  
seguimiento con los 

informes de las 
actividades realizadas 

durante el mes o 
periodo, al igual que 
con los informes que 

se soliciten sobre 
cualquier aspecto y/o 
resultados obtenidos 

en cada actividad 
encomendada, cuando 

así se requiera, así 
como con reuniones y 

mesas de trabajo.
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Perdida de la información 
gestionada por el (o los) 
contratista(s).

Retrasos, reprocesos y 
posibles costos adicionales 
para el (o los) contratista(s).

Proveedor ALTO BAJO 3 1 4 Riesgo 
Bajo

El (los) contratista(s) deberá(n) 
implementar protocolos y planes de 
contingencia para evitar la perdida de 
información.

El (los) contratista(s) deberá(n) contar 
con las herramientas tecnológicas 
para prevenir la ocurrencia de riesgos

El supervisor verificará que 
se de aplicación a los 
protocolos y planes de 
contingencia existentes para 
mitigar la materialización de 
este riesgo.

X
Hasta la finalización del 
plazo de liquidación del 

contrato.

La supervisión del 
contrato verificará el 

cumplimiento del 
contrato.

Se hará el monitoreo y  
seguimiento con los 

informes de las 
actividades realizadas 

durante el mes o 
periodo, al igual que 
con los informes que 

se soliciten sobre 
cualquier aspecto y/o 
resultados obtenidos 

en cada actividad 
encomendada, cuando 

así se requiera, así 
como con reuniones y 

mesas de trabajo.
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Efectos desfavorables en 
la ejecución del contrato 
como consecuencia de 
inadecuados procesos, 
procedimientos, 
parámetros, fallas en la 
conectividad, aspectos 
físicos o ambientales que 
impidan la realización de 
las actividades de 
formación por parte del (de 
los) Contratista(s).

Retrasos, reprocesos y 
posibles costos adicionales 
para el (o los) contratista(s).

Proveedor MEDIO MEDIO 2 2 4 Riesgo 
Bajo

La entidad reduce el riesgo, ya que la 
información correspondiente a los 
procesos, procedimientos, 
parámetros, sistemas de información 
y tecnológicos que el oferente debe 
tener en cuenta,  están incluidos en 
el estudio previo y/o el pliego de 
condiciones y sus anexos.

Dado que el riesgo es transferido al 
proveedor, es su responsabilidad 
definir la forma en que mitigará el 
riesgo en caso de ser adjuditatario, 
garantizando además la continuidad 
del negocio.

El Supervisor del Contrato 
deberá hacer seguimiento del 
cumplimiento de las 
obligaciones que emanan de 
la transferencia de este 
riesgo y tomar las demás 
acciones pertinentes para 
monitorear la efectividad del 
cumplimiento del Contrato.

El Proveedor dispondrá de 
toda la información necesaria 
para documentar las acciones 
de cobertura a partir de 
reuniones, registros, actas, 
informes, y en general de las 
actividades que permitan 
realizar el seguimiento del 
contrato.

X Hasta el plazo de 
ejecución del contrato.

La Supervisión del 
contrato verificará el 

cumplimiento del 
mismo.

Se hará el monitoreo y  
seguimiento con los 

informes de las 
actividades realizadas 

durante el mes o 
periodo, al igual que 
con los informes que 

se soliciten sobre 
cualquier aspecto y/o 
resultados obtenidos 

en cada actividad 
encomendada, cuando 

así se requiera, así 
como con reuniones y 

mesas de trabajo.
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nc
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Falta de liquidez o capital 
de trabajo del (de los) 
contratista(s).

El (Los) contratista(s) no 
estima(n) adecuadamente 
los flujos de recursos 
monetarios (liquidez 
financiera) para la ejecución 
del proyecto o para la 
provisión de los recursos o 
determinantes necesarios 
para el cumplimiento del 
objeto del (de los) 
Contrato(s) ocasionando 
posibles retrasos, 
reprocesos y costos 
adicionales para el (o los) 
contratista(s).

Proveedor MEDIO MEDIO 2 2 4 Riesgo 
Bajo

El (los) contratista(s) deberá(n) tomar 
todas las medidas que sean 
necesarias para dar continuidad a la 
ejecución del (los) contrato(s). Es 
responsabilidad del proveedor estimar 
adecuadamente los flujos de liquidez 
y capital de trabajo para la ejecución 
del proyecto acorde con los 
documentos que hacen parte integral 
del contrato.

El proveedor deberá considerar en 
sus cuentas y flujos monetarios los 
efectos de las necesidades de 
liquidez y capital de trabajo para el 
cabal cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales.

El Supervisor del Contrato 
deberá hacer seguimiento del 
cumplimiento de las 
obligaciones que emanan de 
la transferencia de este 
riesgo y tomar las demás 
acciones pertinentes para 
monitorear la efectividad del 
cumplimiento del Contrato.

X Hasta el plazo de 
ejecución del contrato.

El (los) contratista(s) 
deberá(n) hacer la 

debida diligencia para 
estimar 

adecuadamente los 
flujos de recursos 
monetarios para la 

ejecución del 
(los)contrato(s).

Se hará el monitoreo y  
seguimiento con los 

informes de las 
actividades realizadas 

durante el mes o 
periodo, al igual que 
con los informes que 

se soliciten sobre 
cualquier aspecto y/o 
resultados obtenidos 

en cada actividad 
encomendada, cuando 

así se requiera, así 
como con reuniones y 

mesas de trabajo.
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Los efectos desfavorables 
correspondientes a 
pérdidas, daños, gastos con 
ocasión de la  ocurrencia de 
acciones de grupos 
armados por fuera de la ley, 
o de protestas, 
manifestaciones o paros, 
generando a su vez 
bloqueos, restricciones o 
limitaciones de tránsito en 
las vías de acceso a los 
sitios en donde se 
encuentran los 
beneficiarios del proceso 
de Formación en 
Competencias Digitales

Retrasos en la ejecución del 
cronograma, tiempo ocioso e 
inconvenientes en la  
operación y ejecución del 
(de los) contrato(s).

Proveedor ALTO MEDIO 3 2 5 Riesgo 
Medio

Reducir las consecuencias o el 
impacto del Riesgo. En caso de 
requerirse el proveedor podrá solicitar 
el acompañamiento de la fuerza 
pública o autoridad competente en 
cuanto a las acciones policivas para 
el acceso a zonas restringidas.

De igual manera, deberá aplicar los 
mecanismos alternativos con el fin de 
mitigar cualquier evento de 
incumplimiento de las obligaciones 
contractuales.

El Supervisor del Contrato 
deberá hacer seguimiento del 
cumplimiento de las 
obligaciones que emanan de 
la transferencia de este 
riesgo y tomar las demás 
acciones pertinentes para 
monitorear la efectividad del 
cumplimiento del Contrato.

X Hasta el plazo de 
ejecución del contrato.

La supervisión del 
contrato verificará el 

cumplimiento del 
contrato.

Se hará el monitoreo y  
seguimiento con los 

informes de las 
actividades realizadas 

durante el mes o 
periodo, al igual que 
con los informes que 

se soliciten sobre 
cualquier aspecto y/o 
resultados obtenidos 

en cada actividad 
encomendada, cuando 

así se requiera, así 
como con reuniones y 

mesas de trabajo.
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Eventos de fuerza mayor 
asegurables.

Se refiere a eventos no 
imputables a las partes, 
pero que son asegurables.

Proveedor BAJO ALTO 1 3 4 Riesgo 
Bajo

El proveedor deberá contratar todas 
aquellas coberturas y amparos que lo 
cubran de eventualidades o 
afectaciones a terceros y mantener 
indemne al MinTic FUTIC, de 
conformidad con lo establecido en 
todos los documentos que son parte 
integral del contrato. 

El Supervisor del Contrato 
deberá hacer seguimiento del 
cumplimiento de las 
obligaciones que emanan de 
la transferencia de este 
riesgo y tomar las demás 
acciones pertinentes para 
monitorear la efectividad del 
cumplimiento del Contrato.

X Hasta el plazo de 
ejecución del contrato.

La Supervisión del 
contrato verificará el 

cumplimiento del 
mismo.

Se hará el monitoreo y  
seguimiento con los 

informes  de las 
actividades realizadas 

durante el mes o 
periodo, al igual que 
los informes que se 

soliciten sobre 
cualquier aspecto y/o 

actividad que lo 
requiera.

Proyectó: Coral Delgado y Asociados - CDYA. - Sandra Cortés 

Revisó: Luz Elena Paternina Mora - CDYA. Javier Delgado - CDYA.

Aprobó: Funcionario responsable MinTIC.   Firma:
María Fernanda Ardila López Colaborador Colaborador

Adoptó: Área Misional MinTic. Dirección de Apropiación TIC    

Nota: Cabe aclarar que no obstante que la Entidad realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de riesgos, es obligación de los oferentes analizar y realizar su propia estimación de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la oferta económica que presenta para efectos de hacerse adjudicatario(s) del contrato. 
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