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Bogotá, 04 de Abril de 2022 

SCPR22-0000062 

 

Señores: 
CONSORCIO VIAS AIRUG 2021 
Atte: Jairo Enrique Berján Vásquez 

 Director de Interventoría 
 Av. Cra 15 No. 100 - 69 Ed. Vanguardia 101, Of. 407 
 Teléfono: 7495717 
 interventoriaPUENTES@ug21.com 

 
 
REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. IDU-1776 DE 2021: EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN 
DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, 
SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. 
 

Asunto: Solicitud de modificación al contrato IDU- 1776-2021 - Inversión recursos del Anticipo. 

 

Respetado Ingeniero: 

 

Por medio de la presente el Consorcio Probogota22 se permite presentar la siguiente solicitud de 

modificación contractual al contrato de Obra No. IDU-1776-2021, considerando los siguientes: 

 

1. FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

 

El Contrato de Obra pública No. 1776 de 2021 en su él PARÁGRAFO QUINTO de la cláusula 13. 
ANTICIPO, establece lo siguiente: 

 
“(…) Los recursos que se entregan a título de anticipo a la fiduciaria deberán invertirse 
únicamente en los fondos de inversión colectivos administrados por la Fiduciaria que cumplan 
con las condiciones del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008. (…)” 
 

Asimismo el Manual de Interventoría y-o Supervisión del Instituto de Desarrollo Urbano en su versión 
9 vigente a la suscripción del contrato de Obra IDU No. 1776 de 2021, en el numeral 7.1.2 Manejo del 
anticipo establece: 
 

“(…) Los recursos que se entregan a título de anticipo a la fiduciaria deberán invertirse 
únicamente en los fondos de inversión colectivos administrados por la Fiduciaria que cumplan 
con las condiciones del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008, o en cuentas de ahorro o 
corrientes.(…)”(Subrayado fuera de texto) 
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Que mediante el MEMORANDO IDU No. DTGC 20214350321973 de fecha 4 de octubre de 2021 del 
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, en respuesta a la Inversión recursos del Anticipo informa: 
 

“(…) Esta dependencia considera que los recursos entregados a título de anticipo a la 
fiduciaria se deben invertir en los fondos de inversión colectivos administrados por la Fiduciaria 
que cumplan con las condiciones del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008, o en cuentas de 
ahorro o corrientes, siempre que se cumplan los demás requisitos establecidos en el MANUAL 
DE GESTIÓN INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS y en la ley. (…) 

 
Teniendo en cuenta que el contrato IDU No. 1776 de 2021 con relación a la inversión de los recursos 
del anticipo en el PARÁGRAFO QUINTO del Numeral 5.1.5. ANTICIPO, contempla parcialmente la 
directriz impartida mediante el memorando IDU No. DTGC 20214350321973 de fecha 4 de octubre de 
2021 del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, por medio de la presente el Consorcio ProBogotá 22, 
solicita se complemente de acuerdo con el contenido del Manual de Interventoría y-o Supervisión del 
Instituto de Desarrollo Urbano en su versión 9 vigente a la suscripción del contrato de Obra, el citado 
parágrafo incluyendo la expresión: 
 

“(…) o en cuentas de ahorro o corrientes, siempre que se cumplan los demás requisitos 
establecidos en el MANUAL DE GESTIÓN INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE 
CONTRATOS y en la ley. (…)” 

 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

De acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, por regla general los contratos estatales 

pueden ser modificados o adicionados cuando sea necesario, para lograr su finalidad y en aras de la 

realización de los fines del Estado. Así, la ley faculta a las Entidades Estatales para modificar los 

contratos de común acuerdo, para evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos 

a su cargo, y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación. 

 

Asimismo, el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 autoriza a las entidades estatales a adoptar medidas 

tendientes a garantizar la ejecución de los contratos, de tal forma que se proteja el interés general 

inmerso por definición en los contratos estatales y los recursos públicos que se están invirtiendo en su 

ejecución.  

 

De igual manera, el artículo 5 de la Ley 1682 de 2013, relativo a las acciones de planificación, 

ejecución, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de los proyectos y obras de infraestructura 

del transporte, es un instrumento a partir del cual se materializa el interés general definido en el artículo 

primero (1°) de la Constitución Política de Colombia de 1991, según el cual las entidades estatales 

contratantes ejercen una función pública, la cual puede ejercerse directamente o con la participación 

de los particulares.  
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Que con relación a las modificaciones contractuales la Jurisprudencia del Consejo de Estado, Sala de 

Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente: Enrique José Arboleda Perdomo, radicación No. 1952 

de fecha 13 de agosto de 2009, señala: 

 

(…) el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, la más usada en la 

práctica y preferida por la legislación vigente; advirtiendo, y esta es la segunda idea, que toda 

modificación debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la 

mera voluntad de los contratantes. (…)” (Subrayado y resaltado nuestro) 

 

En conclusión, la presente solicitud de modificación contractual, se encuentra encaminada a proteger 

el interés general y los recursos públicos que han sido dispuestos por el Instituto de Desarrollo Urbano 

– IDU, adoptando las medidas que se consideran necesarias para garantizar la correcta ejecución del 

Contrato. 

 

3. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

 

Con fundamento en el contenido en el MEMORANDO IDU No. DTGC 20214350321973 de fecha 4 de 
octubre de 2021 del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y el Manual de Interventoría y-o Supervisión 
del Instituto de Desarrollo Urbano en su versión 9 vigente a la suscripción del contrato, el Consorcio 
ProBogotá 22 solicita la modificación del “PARÁGRAFO QUINTO de la cláusula 13. ANTICIPO del 
contrato IDU No. 1776 de 2021, la cual quedara de la siguiente forma: 

(…)Los recursos que se entregan a título de anticipo a la fiduciaria deberán invertirse 
únicamente en los fondos de inversión colectivos administrados por la Fiduciaria que cumplan 
con las condiciones del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008, o en cuentas de ahorro o 
corrientes, siempre que se cumplan los demás requisitos establecidos en el MANUAL 
DE GESTIÓN INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS y en la ley.  
(…)(Subrayado y resaltado nuestro)” 

 

Atentamente, 

 

 

 

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA 

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 
CONSORCIO PROBOGOTA 22 
Anexos: MEMORANDO IDU No. DTGC 20214350321973 de fecha 4 de octubre de 2021 del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU en dos (2) folios. 

Copia:  Instituto de Desarrollo Urbano - Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura - Luis Ernesto Bernal Rivera –  
correspondencia@idu.gov.co 

Elaboró:   J. Castañeda 
Revisó:    J. Castañeda 
Aprobó:   J. Sánchez 

  


