
DEL MES DE 

ACTIVIDADES EJECUTADAS

               76.463.256,00 

               15.431.611,00 

                 9.690.873,00 

               25.654.770,00 

             114.232.042,00 

             132.266.719,00 

             222.218.423,00 

             120.582.577,00 

               90.958.387,00 

             132.725.086,00 

               34.984.184,00 

               32.246.503,00 

             231.690.922,00 

               13.736.607,00 

               30.012.486,00 

               13.022.901,00 

          1.291.117.287,00 

             129.574.973,00 

             451.515.748,00 

             486.077.267,00 

             553.896.643,00 

             149.492.488,00 

             151.591.480,00 

             379.066.646,00 

             321.946.447,00 

             105.596.610,00 

               34.124.284,00 

               81.308.107,00 

               95.440.093,00 

               52.098.896,00 

               83.077.073,00 

               12.428.235,00 

               13.528.601,00 

               99.723.166,00 

               30.397.810,00 

                 6.986.747,00 

                 7.203.236,00 

               10.913.702,00 

               34.545.351,00 

               33.944.422,00 

            32.246.503,00 

          231.690.922,00 

            76.463.256,00 

            15.431.611,00 

              9.690.873,00 

            25.654.770,00 

          553.896.643,00 

          149.492.488,00 

          114.232.042,00 

          132.266.719,00 

          222.218.423,00 

          120.582.577,00 

            90.958.387,00 

          132.725.086,00 

            34.984.184,00 

            34.545.351,00 

            33.944.422,00 

            13.736.607,00 

            30.012.486,00 

            13.022.901,00 

       1.291.117.287,00 

          129.574.973,00 

          451.515.748,00 

          486.077.267,00 

          151.591.480,00 

          379.066.646,00 

          321.946.447,00 

          105.596.610,00 

            34.124.284,00 

            81.308.107,00 

            95.440.093,00 

            52.098.896,00 

            83.077.073,00 

            12.428.235,00 

            13.528.601,00 

            99.723.166,00 

            30.397.810,00 

              6.986.747,00 

              7.203.236,00 

            10.913.702,00 

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Servicio de fluidos de perforación (incluye suministro de ingeniería, químicos)  - Sección de 17.½" 

 Servicio de cementación ( Incluye materiales, servicio de ingeniería y operadores ) y pruebas de presión - 17. ½" - 13 ⅜" Csg

Servicio de wireline y toma de fluidos en hueco abierto - Sección de 17.½" 

Servicio de wireline registro de calidad de cemento-  Hueco revestido 13. ⅜" 

Mud Logging - Sección de 17.½" 

 Servicio de corrida de Casing ( Incluye herramientas) - Revestimiento de 13 ⅜" 

Servicio de tratamiento de aguas y cortes en locación - Sección de 17.½" Incluye arme de equipos 

Servicio de alquiler de herramientas de fondo - Sección de 17.½" 

Servicio de herramientas de pesca - Sección de 17.½" 

Servicio de inspección de herramientas de fondo y tubería de perforación - Revestimiento de 13 ⅜" 

Servicio de alquiler de bomba de transferencia, tanques de almacenamiento de fluidos y solidos  - (3) tanque de almacenamiento de 500 Bbl   + (3) tanques de 
almacenamiento de solidos ( 200 bbls) + (1) bomba de transferencia Servicio de alojamiento y alimentación ( Incluye lavandería y baños) 

Servicio ambiental y de seguridad Industrial - Suministro de agua

Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Reportes ICA

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Servicios de monitoreos (aguas residuales domésticas y no domésticas, cortes de perforación tratados y 
sin tratar)Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo-Servicio de manejo de desechos solidos 

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y disposición final de cortes de perforación a terceros. 

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y disposición final a terceros de Agua Residual doméstica y no doméstica

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Servicio de manejo de desechos solidos 

Servicio de alquiler de bomba de transferencia, tanques de almacenamiento de fluidos y solidos  - (3) tanque de almacenamiento de 500 Bbl   + (3) tanques de 
almacenamiento de solidos ( 200 bbls) + (1) bomba de transferencia Servicio de alojamiento y alimentación ( Incluye lavandería y baños) 

Servicio ambiental y de seguridad Industrial - Suministro de agua

Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Reportes ICA

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Servicios de monitoreos (aguas residuales domésticas y no domésticas, cortes de perforación tratados y 
sin tratar)

Servicio de control direccional y MWD - Sección de 12 1/4" 

Servicio de tratamiento de aguas y cortes en locación - Sección de 12 1/4" 

Servicio de alquiler de herramientas de fondo - Sección de 12 1/4" 

Servicio de herramientas de pesca - Sección de 12 1/4" 

ServicIo de inspección de herramientas de fondo y tubería de perforación - Revestimiento de 9 5/8"

 Servicio de cementación ( Incluye materiales, servicio de ingeniería y operadores ) y pruebas de presión - 12 1/4"  - 9 5/8" Csg

Servicio de wireline y toma de fluidos en hueco abierto - Sección de 12 1/4" 

Servicio de wireline- Registro de calidad de cemento en hueco revestido -  Hueco revestido 9 5/8"

Mud Logging - Sección de 12 1/4" 

 Servicio de corrida de Casing ( Incluye herramientas) - Revestimiento de 9 5/8"

Mano de obra local 

Comunicaciones & Sistemas

Dias de taladro (Incluye el suministro de combustible)

Brocas de perforación  - Sección de 12 1/4" 

Servicio de fluidos de perforación (incluye suministro de ingeniería, químicos)  - Sección de 12 1/4" 

Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Servicio de personal ambiental y de HSE

5.18

5.19

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

5.5

5.6

5.7

5.8

             110.345.314,00 

VALOR UNITARIO

Global

Global           655.800.379,00 

          3.894.756.167,00 

          2.558.024.082,00 

4.23

5.1

Dias de taladro (Incluye el suministro de combustible) 

4.2

       3.894.756.167,00 1,0000

Brocas de perforación  - Sección de 17.½" 

4.3

4.4

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

          506.806.827,00 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL
CÓDIGO: F-GG-16

VERSIÓN: 02

VIGENCIA:

UNIDAD
CANTIDAD 

EJECUTADA

Global 1,0000

Movilización inicial equipo de perforación

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

OBRATIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

1,0000

“PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO “LA 
ESPERANZA”, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA 
EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH).”

PLAZO ACTUAL

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE 
ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

2020-12-07

48.492.203.707,90                                        

1.1

10
LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL 
DIA 

3.1

4.1

2010

DESCRIPCIÓN

1,0000

Global

VALOR TOTAL

       2.558.024.082,00 

MAYO

ÍTEM

             655.800.379,00 

          110.345.314,00 1,0000Global

5.2

5.3

5.4

4.22

4.5

4.6

4.7

4.8

OBJETO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

DE

VALOR EJECUTADO 

2.1

2210283

UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI

GUAMAL, MAGDALENA

FECHA DE TERMINACIÓN 

300

05 DE ABRIL DE 2022

Construcción civil, vía de acceso, mantenimiento de locación y vías

Relacionamiento con comunidades( Área Social)

2210371

FERNANDO SOLER AMAYASUPERVISOR

CONSORCIO INTERVENTORÍA PAILITAS 2021 CONTRATO  DE INTERVENTORÍA No.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

INTERVENTOR

             506.806.827,00 

2022
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ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL
CÓDIGO: F-GG-16

VERSIÓN: 02

VIGENCIA:GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

OBRATIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

“PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO “LA 
ESPERANZA”, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA 
EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH).”

2020-12-07

OBJETO

2210283

UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI

GUAMAL, MAGDALENA

2210371

FERNANDO SOLER AMAYASUPERVISOR

CONSORCIO INTERVENTORÍA PAILITAS 2021 CONTRATO  DE INTERVENTORÍA No.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

INTERVENTOR

             185.213.991,00 

               60.556.409,00 

             160.804.620,53 

             217.821.517,17 

             137.275.870,38 

             322.120.127,43 

             146.097.025,51 

          2.379.007.980,00 

             203.893.699,00 

          1.740.457.639,00 

             438.695.174,00 

               20.459.249,33 

             641.930.873,50 

               66.189.702,71 

             160.504.134,65 

          1.138.561.364,77 

             341.490.233,38 

               74.996.292,08 

               11.169.177,53 

               57.157.974,42 

             355.048.150,06 

          2.584.370.106,99 

             220.309.933,31 

                                  -   

                                  -   

               20.250.654,69 

             831.717.720,40 

               54.237.992,88 

               80.349.074,22 

                 5.674.403,30 

          6.221.034.429,09 

             324.342.678,49 

             425.759.182,13 

             656.788.406,70 

             619.701.270,96 

             369.302.716,94 

             103.521.115,32 

               87.257.323,67 

               38.847.500,83 

               12.560.871,44 

                 2.299.963,89 

                 1.524.850,32 

                 3.294.536,08 

               26.122.952,28 

                 9.178.103,66 

                 4.687.535,61 

                 9.552.718,62 

             203.743.212,19 

               16.416.727,89 

               21.205.707,03 

               29.367.224,32 

               44.694.597,07 

               20.071.824,12 

                 5.769.387,18 

                 3.666.701,42 

                 6.025.453,01 

               92.507.444,00 

               84.956.186,00 

               31.880.592,00 

               68.949.034,00 

               29.646.363,00 

       1.740.457.639,00 

          438.695.174,00 

          185.213.991,00 

            60.556.409,00 

            11.838.026,00 

            60.580.789,00 

          170.434.150,00 

          230.865.413,00 

          145.496.418,00 

          341.409.780,00 

          154.845.814,00 

       2.379.007.980,00 

          203.893.699,00 

            57.485.949,00 

            85.160.651,00 

            21.684.419,00 

          680.371.885,00 

            70.153.368,00 

          170.115.670,00 

       1.206.742.305,00 

          361.939.834,00 

            79.487.326,00 

          109.720.313,00 

            92.482.590,00 

          376.309.645,00 

       2.739.131.009,00 

          233.502.844,00 

          160.291.135,00 

            25.388.579,00 

            21.463.333,00 

          881.523.816,00 

            29.115.128,00 

            59.333.656,00 

            35.244.741,00 

       6.593.571.202,00 

          343.765.425,00 

          451.255.095,00 

          696.119.138,00 

          656.811.098,00 

          391.417.824,00 

            22.774.543,00 

            37.425.174,00 

          241.288.825,00 

            78.017.835,00 

            14.285.490,00 

              9.471.120,00 

            20.462.957,00 

          162.254.362,00 

            57.006.855,00 

            68.949.034,00 

            29.646.363,00 

       1.265.485.790,00 

          101.967.254,00 

          131.712.466,00 

          182.405.120,00 

          277.606.193,00 

          124.669.715,00 

            35.834.703,00 

            92.507.444,00 

            84.956.186,00 

            31.880.592,00 

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,9435
0,9435
0,9435
0,9435
0,9435
0,9435
0,9435
0,9435
0,9435

0,9435
0,9435
0,9435
0,9435
0,9435
0,9435
0,9435
0,9435
0,9435

0,9435
0,9435
0,9435
0,9435
0,9435
0,9435
0,9435
0,0000
0,0000

0,1610
0,1610
0,1610
0,1610
0,1610
0,9435
0,9435
0,9435
0,9435

0,1610
0,1610
0,1610
0,1610
0,1610
0,1610
0,1610
0,1610
0,1610

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
0,1610
0,1610
0,1610
0,1610
0,1610

1,0000

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Servicio de riego de agua en vías

Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Visitas de personal de entes ambientales y otros

Comunicaciones & Sistemas

Desmovilización y Revegetalización

Suministro de Diesel para otros servicios

Servicio de personal supervisor -  Co. Man (2) Geólogo well site (4) Asistente de company man (2)  

Servicio de transporte de personal y materiales ( Tuberías, Química, Herramientas, empresas de servicio, etc)

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo-Servicio de manejo de desechos solidos 

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y disposición final de cortes de perforación a terceros. 

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y disposición final a terceros de Agua Residual doméstica y no doméstica

Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Servicio de personal ambiental y de HSE

Mano de obra local 

Servicio de alquiler de bomba de transferencia, tanques de almacenamiento de fluidos y solidos  - (3) tanque de almacenamiento de 500 Bbl   + (3) tanques de 
almacenamiento de solidos ( 200 bbls) + (1) bomba de transferencia Servicio de alojamiento y alimentación ( Incluye lavandería y baños) 

Servicio ambiental y de seguridad Industrial - Suministro de agua

Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Reportes ICA

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Servicios de monitoreos (aguas residuales domésticas y no domésticas, cortes de perforación tratados y 
sin tratar)

Servicio de corazonamiento- Embalaje y transporte de Núcleos a la Litoteca Nacional

Servicio de corazonamiento - Movilización y desmovilización de equipos

Servicio de corazonamiento - Movilización y desmovilización de personal

Tapanomiento y Abandono Mecánico del Pozo (P&A)

Servicio de inspección de herramientas de fondo y tubería de perforación

Servicio de corazonamiento - Especialista en preservación de muestras de corazonamiento

Servicio de corazonamiento - Servicio de Gamma en campo

Servicio de corazonamiento - Cajas refrigeradas para el transporte

Servicio de corazonamiento - Transporte de corazones a laboratorio

Servicio de corazonamiento- Registro "Core Gamma Espectral" del 100% del Nucleo (Análisis)

Servicio de tratamiento de aguas y cortes en locación - Sección de 8 1/2" corazonamiento Incluye desarme de equipos 

ServicIo de alquiler de herramientas de fondo - Sección de 8 1/2" Corazonamiento

Servicio de herramientas de pesca - Sección de 8 1/2" Corazonamiento

Servicio de corazonamiento - Personal

Servicio de corazonamiento operativo

Dias de taladro (Incluye el suministro de combustible) 

Brocas de corazonamiento - Sección de 8 1/2" Corazonamiento

Servicio de fluidos de perforación (incluye suministro de ingeniería, químicos)  - Sección de 8 1/2" Corazonamiento

Servicio de wireline y toma de fluidos en hueco abierto y revestido -  - Sección de 8 1/2" Corazonamiento

Mud Logging - Sección de Sección de 8 1/2" Corazonamiento

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y disposición final de cortes de perforación a terceros.

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y disposición final a terceros de Agua Residual doméstica y no doméstica

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo-Servicio de personal ambiental y de HSE

Mano de obra local 

Comunicaciones & Sistemas

Servicio de alojamiento y alimentación ( Incluye lavandería y baños) 

Servicio ambiental y de seguridad Industrial - Suministro de agua

Servicio ambiental y de seguridad Industrial -Reportes ICA

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Servicios de monitoreos (aguas residuales domésticas y no domésticas, cortes de perforación tratados y 
sin tratar)Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Servicio de manejo de desechos solidos

Servicio de control direccional y MWD - Sección de 8 1/2"

Servicio de tratamiento de aguas y cortes en locación - Sección de 8 1/2" 

ServicIo de alquiler de herramientas de fondo - Sección de 8 1/2"

Servicio de herramientas de pesca - Sección de 8 1/2"

Servicio de alquiler de bomba de transferencia, tanques de almacenamiento de fluidos y solidos  - (3) tanque de almacenamiento de 500 Bbl   + (3) tanques de 
almacenamiento de solidos ( 200 bbls) + (1) bomba de transferencia 

Comunicaciones & Sistemas

Dias de taladro (Incluye el suministro de combustible)

Brocas de perforación  - Sección de 8 1/2"

Servicio de fluidos de perforación (incluye suministro de ingeniería, químicos)  - Sección de 8 1/2"

Mud Logging - Sección de Sección de 8 1/2" 

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y disposición final de cortes de perforación a terceros. 

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo -Transporte y disposición final a terceros de Agua Residual doméstica y no doméstica

Servicio ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo-Servicio de personal ambiental y de HSE

Mano de obra local 

9,2

9,3

9,4

9,5

7,25

7,26

7,27

7,28

7,29

7,3

7,31

8,1

7,13

7,14

7,15

7,16

7,17

9,1

7,18

7,9

7.10

7,19

7,2

7,21

7,22

7,23

7,24

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,11

7,12

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

7,1

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

6.1

6.2
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ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL
CÓDIGO: F-GG-16

VERSIÓN: 02

VIGENCIA:GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

OBRATIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

“PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO “LA 
ESPERANZA”, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA 
EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH).”

2020-12-07

OBJETO

2210283

UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI

GUAMAL, MAGDALENA

2210371

FERNANDO SOLER AMAYASUPERVISOR

CONSORCIO INTERVENTORÍA PAILITAS 2021 CONTRATO  DE INTERVENTORÍA No.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

INTERVENTOR

FIRMA FIRMA FIRMA

NOMBRE: SILVIO FABIAN SARMIENTO URREGO NOMBRE: RENE ARTURO RAMIREZ NOMBRE: FERNANDO SOLER AMAYA
REP. LEGAL CONTRATISTA REP. LEGAL INTERVENTORIA GERENTE DE CONVENIO / SUPERVISOR

             664.464.932,00 

               70.605.290,00 

             141.992.564,00 

             819.061.304,00 

             140.707.921,00 

             127.109.300,00 

             172.776.982,00 

               42.587.675,00 

             212.092.835,00 

               33.387.277,00 

             133.756.340,00 

            33.387.277,00 

          133.756.340,00 

          664.464.932,00 

            70.605.290,00 

          141.992.564,00 

          824.004.356,50 

          140.707.921,00 

          127.109.300,00 

          172.776.982,00 

            42.587.675,00 

          212.092.835,00 

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
1,0000
1,0000

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

9 5/8'' Float shoe + Float collar+ Centralizadores

Cabezal de pozo de la segunda sección

Costo reembolsable 

20" Conductor Casing, cellar support and grid floor

Revestimiento de 13 3/8"

13 3/8'' Float shoe + Float collar+ Centralizadores

Cabezal de pozo de la primera sección

Revestimiento de 9 5/8" 

Estudio de ruido (2-Preliminar y ejecución)

Estudio de aire (2-Preliminar y ejecución)

Protocolo de bioseguridad (COVID) incluye elementos y costos relacionados con el manejo del COVID en todas las secciones

12,2

12,3

13,1

13,2

13,3

15,1

9,6

9,7

9,8

11,1

12,1

          5.764.023.832,27 ADMINISTRACIÓN

        38.426.825.548,46 SUBTOTAL

5%

19%

VALOR TOTAL EJECUTADO 

15%

IVA/ UTILIDAD

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN 
CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL 
CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)

UTILIDAD

VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)

5%           1.921.341.277,42 

             458.671.772,32 

        48.492.203.707,90 

IMPREVISTOS

        48.492.203.707,90 

          1.921.341.277,42 
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