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Tipo de Contrato principal Directa (Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015) 

Objeto del 
contrato 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión en la Entidad, para 
realizar actividades operativas para la producción de material vegetal 
de especies forestales protectoras y productoras en el Vivero 
Forestal “Sabino Imbachi” del Centro Experimental Amazónico en el 
marco del Convenio Específico de Asociación No. 6003573 suscrito 
entre CORPOAMAZONIA Y CONSERVATION INTERNATIONAL 
FOUNDATION – CI. 

Contratista 

ARNULFO REINERIO 
PORTILLA PANTOJA 

PN X PJ  C  UT  

Nit 18.123.737 Domicilio Mocoa  (Putumayo) 

Plazo contrato principal 
CUATRO (4) 

MESES 
Valor $5.800.000 

Fecha de inicio 28/01/2022 
Fecha de 

terminación normal 
27/05/2022 

 

Fecha Inicio Suspensión 21/02/2022 

Fecha terminación Suspensión 19/03/2021 

Fecha de Reinicio 21/03/2021 

 
En la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA 
AMAZONIA -CORPOAMAZONIA- se reunieron: LUIS ALEXANDER MEJÍA BUSTOS, 
identificado con C.C. No. 79.600.573, de Bogotá DC, en su condición de Director General 
de CORPOAMAZONIA, SIDALY ORTEGA GOMEZ, Subdirectora de Administración 
Ambiental como supervisor, y ARNULFO REINERIO PORTILLA PANTOJA, en calidad 
de CONTRATISTA, con el fin de suspender temporalmente la ejecución del plazo del 
contrato, con base en los siguientes considerandos. 
 

1. Que, de conformidad con lo establecido en el contrato de la referencia, el plazo de 
ejecución se pactó en cuatro (4) meses, el cual comenzó a partir de su legalización 
y suscripción del acta de inicio.  
 

2. Que la Subdirectora de Administración Ambiental, en calidad de supervisora del 
contrato, mediante Memorando SAA - 0252 de fecha 21 de febrero de 2022, 
solicita suspender el contrato, con base en la solicitud presentada por el 
CONTRATISTA, debido a inconvenientes de Salud - Accidente laboral.  (Anexa, 
Historia Clínica – Incapacidad Medica - Certificación ARL Compañía Positiva S.A). 
La cual es aceptado por la supervisión. Que el termino de suspensión será a partir 
de la suscrición del presente acto y hasta el día 19/03/2022. Sin embargo, si una 
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vez superado los inconvenientes el CONTRATISTA podrá reanudar actividades en 
cualquier momento de la fecha prevista. 
 

3. Que, una vez superados los inconvenientes que justificaron la suspensión, se 
realizará la reanudación contractual, por la cual se deberá   suscribir un ACTA DE 
REINICIO entre las partes intervinientes.  
 

4. Que el CONTRATISTA se compromete a terminar con sus actividades 
establecidas, en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que 
para el efecto se suscriba.  
 

Que EL CONTRATISTA se compromete a poner en conocimiento de la Aseguradora la 
presente acta, para que se suspenda la vigencia de la póliza por el término acordado. Que 
una vez se reanude el plazo EL CONTRATISTA deberá ampliar los plazos de amparo de 
la garantía única de que trata la cláusula SEXTA del Contrato cuyo plazo se suspende.  
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa 
de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones del supervisor, de 
acuerdo con el “Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios de 
Corpoamazonía”, a los veintiún (21) días del mes de Febrero de dos mil veintidós (2022). 
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