
 

 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO A ADICIONAR. 
CUADRO INFORMATIVO 

CONTRATO Nº 13F-2022 

1. TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN 
2. CONTRATISTA (Información): 

2.1 Nombre: JULIE MANUELA URUETA TORRES 

2.2 Dirección de Notificaciones: Barrio lo Amador, calle San Fernando, # 20 C 15. Cartagena de Indias. Tel: 3023495574 - Email: 
juliemanuelahotmail.com 

3. Información Relevante: 

3.1 Objeto del CONTRATO: 
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Trabajadora Social para el proyecto de formación 
académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias. 

3.2 Plazo de Ejecución: 120 días calendario 

3.3. Fecha de inicio: 01 de febrero de 2022 

3.3 CDP No. 012 de 2022 

3.4 Valor Total: DOCE MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.($12.000.000,00) 

 

II. NECESIDADES QUE SE PRETENDEN SATISFACER CON LA ADICIÓN. 
 

a.) Entre la ETCAR y JULIE MANUELA URUETA TORRES, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales y de apoyo a la Gestión No. 13F de 2022 cuyo objeto es Prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión como Trabajadora Social para el proyecto de formación académica de la Escuela 
Taller Cartagena de Indias. b.) Que en el contrato de prestación de servicios número 13F de 2022 se estipuló un 
plazo de ejecución de 120 días calendario y como valor total del mismo la suma de $12.000.000,00.- c.) Que a la 
fecha de elaboración del presente Otrosí, las obligaciones a cargo del contratista se han venido ejecutado a 
satisfacción. d.) Que conforme a la fecha de inicio y plazo de ejecución del contrato, el apoyo técnico de la 
supervisión ha requerido la continuidad en la prestación del servicio que viene realizando JULIE MANUELA 
URUETA TORRES, a fin de asegurar la culminación de las obras y servició a cargo de la ETCAR, en los términos 
señalados en el numeral 1° del artículo 14 de la Ley 80 de 1993.- e.) Que la ETCAR cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal N° 210 de 2022, expedido por la Oficina de Presupuesto de la Entidad, que ampara la 
adición en valor que se efectúa. - f.) Que la adición y prorroga que se efectúa, no supera el límite máximo fijado por 
el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 

 
III. INFORMACIÓN DE LA ADICIÓN A REALIZAR AL CONTRATO. 

 

ADICIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN: Adicionar el Plazo de ejecución del Contrato No. 13F -2022, en 60 días 
calendarios más, hasta el 31 de julio de 2022, como plazo final de ejecución. 

 
ADICIÓN AL VALOR DEL CONTRATO: Adicionar el valor del contrato No. 13F de 2022 en la suma de SEIS 
MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($6.000.000,00), para un valor total del contrato de: 
DIECIOCHO MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.($18.000.000) 

 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para amparar el Otrosí de adición al contrato Nº. 13F- 
2022, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 210 de 2022.- expedido por el responsable de 
la oficina de presupuesto de la Entidad. 

 
IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 

La adición a realizar, se fundamenta la reglamentación legal vigente, Leyes 80/93 (Art. 40) y 1150/07 y, el Decreto 
reglamentario 1082 de 2015, bajo la modalidad de: Contratación Directa. 

 
 

RAFAEL CUESTA CASTRO 
Director (e) ETCAR 

 

Proyectó: Helen Foliaco – Asistente Administrativo 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otrosí de adición y prorroga al Contrato No. 13F - 2022 Fecha:  

Entidad contratante: ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS - ETCAR 

Nit: 800.169.265-3 

Contratista: JULIE MANUELA URUETA TORRES 

Identificación: C.C.: 45.542.686 de Cartagena 

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 73.169.868 de Cartagena de Indias, actuando 
en representación de la ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS (ETCAR), establecimiento público descentralizado, adscrito a la 
Alcaldía del Distrito de Cartagena de Indias, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, creada mediante 
Decreto No. 981 de 1992, con NIT 800.169.265-3, y representado en éste acto por su Director General (E), quien en adelante y para 
efectos del presente documento se denominará LA ESCUELA, por una parte; y por la otra, JULIE MANUELA URUETA TORRES, quien 
se denominará (la/el) CONTRATISTA y declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no incurre en causal de 
inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas constitucionales 
y legales, hemos acordado celebrar el presente Otrosí de adición y prorroga al contrato de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión núm., 13F - 2022, previas las siguientes consideraciones: 

CONSIDERACIONES: 

a.) Entre LA ESCUELA y JULIE MANUELA URUETA TORRES, se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión núm., 13F - 2022 cuyo objeto es: “Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Trabajadora 
Social para el proyecto de formación académica de la Escuela Taller Cartagena de Indias." - b.) Que en el contrato de prestación de 
servicios número 13F de 2022 se estipuló un plazo de ejecución de 120 días calendario y como valor total del mismo la suma de 
$12.000.000,00.- c.) Que a la fecha de elaboración del presente Otrosí, las obligaciones a cargo del contratista se han venido ejecutado 
a satisfacción. d.) Que conforme a la fecha de inicio y plazo de ejecución del contrato, el apoyo técnico de la supervisión ha requerido 
la continuidad en la prestación del servicio que viene realizando JULIE MANUELA URUETA TORRES, a fin de asegurar la culminación 
de las obras y servició a cargo de la ETCAR, en los términos señalados en el numeral 1° del artículo 14 de la Ley 80 de 1993.- e.) Que 
la ETCAR cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 210 de 2022, expedido por la Oficina de Presupuesto de la 
Entidad, que ampara la adición en valor que se efectúa. - f.) Que la adición y prorroga que se efectúa, no supera el límite máximo 
fijado por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, por lo que se estipulan las siguientes cláusulas especiales: 

CLÁUSULAS DEL OTROSÍ: 

Mediante el presente Otrosí de Adición y prorroga, se modifican las cláusulas “2) Plazo”; “5) Valor” y “6) Forma de pago” del contrato de 
prestación de servicios número 13F – 2022, las cuales quedarán así: 

2) Plazo: Adicionar el Plazo de ejecución del Contrato No. 13F -2022, en 60 días calendarios más, hasta el 31 de julio de 
2022, como plazo final de ejecución. 

5) Valor: Adicionar el valor del contrato No. 13F de 2022 en la suma de SEIS MILLONES DE PESOS CON CERO 
CENTAVOS M/CTE. ($6.000.000,00). para un valor total del contrato de: DIECIOCHO MILLONES DE PESOS 
CON CERO CENTAVOS M/CTE.($18.000.000) 

6) Forma de pago El valor del presente Otrosí se pagará así: Un primero pago por valor de $3.000.000,00 el último día hábil del 
mes de junio de 2022. Un segundo pago por valor de $3.000.000,00 al vencimiento final del plazo total. 

Las demás cláusulas del contrato de prestación de servicios número 13F – 2022 que no hayan sido modificadas por el presente OTROSÍ, 
mantendrán su vigencia en la forma en que fueron estipuladas. 

EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN LAS PARTES FIRMAN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II 

 

Elaboró: NNR.- 

 


