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ACTA DE SUSPENSIÓN Y MODIFICACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.3523169 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y MARIA LINDA ORTIZ BAEZ 
   

CONSIDERACIONES:  1. Que el 28/01/2022, las partes suscribieron el contrato de prestación de 
servicios de la referencia, cuyo objeto es: “Prestar servicios personales de carácter temporal, para la 
ejecución de acciones de formación titulada y/o complementaria de forma presencial y/o virtual; junto 
con otras actividades que se deriven de la formación, en los diferentes programas de las áreas de 
electricidad, electrónica, biomédica, refrigeración, telecomunicaciones, teleinformática y gestión de 
proyectos para los sectores industrial y de servicios atendidos por el Centro de Electricidad y 
Electrónica y Telecomunicaciones del SENA.” 2. Que, de conformidad con el contrato electrónico, la 
duración del contrato es de 195 días; y de acuerdo con el anexo minuta del contrato empezará a 
contarse a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, el plazo se pactó 
hasta el 15/08/2022. 3. Que el SENA de común acuerdo con el contratista requiere la suspensión del 
contrato por el periodo comprendido del 16 de mayo de 2022 al 25 de mayo de 2022 ambas fechas 
inclusive, conforme a las disposiciones referidas en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, en ejercicio 
de la autonomía de las partes contratantes, las mismas convienen la suspensión del contrato de 
prestación de servicios profesionales. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA SUSPENSIÓN: "El plazo de 
ejecución del presente contrato (Electrónico o físico) podrá ser suspendido excepcionalmente de 
manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1. Por el mutuo acuerdo de las partes. 2. Fuerza 
mayor o caso fortuito, por causas debidamente justificadas, previa solicitud del CONTRATISTA. La 
suspensión se hará mediante acta suscrita electrónicamente por las partes en la cual se expresará su 
causa, el término de la suspensión y la fecha en que se reanuda la ejecución del contrato. En aras a 
lo anterior se requiere la suspensión temporal a partir del día 16 de Mayo de 2022, ya que el contratista 
no puede ejecutar el contrato, hasta el día 25 de Mayo de 2022. 4. Que la cláusula DÉCIMA TERCERA 
SUSPENSIÓN, del anexo del contrato electrónico establece que el plazo del mismo podrá suspenderse 
excepcionalmente de manera temporal por el mutuo acuerdo entre las partes. 5. Que teniendo en 
cuenta las razones objetivas indicadas por el SENA  de mutuo acuerdo con el contratista, el supervisor 
del contrato ANDRES CAMILO QUINTERO SANTOS, da visto bueno y recomienda la mencionada 
suspensión del contrato a partir del 16 de Mayo de 2022 y con reinicio de ejecución contractual a partir 
del 26 de mayo de 2022, 6. Que de conformidad con lo anterior, las partes proceden a suspender la 
ejecución del contrato y modificarlo conforme a las siguientes CLÁUSULAS: CLÁUSULA PRIMERA: 
Suspender el Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR. 3523169 de 2022, por el periodo 
comprendido del 16 de Mayo de 2022 al 25 de mayo de 2022 ambas fechas inclusive. CLÁUSULA 
SEGUNDA: Modificar el plan de pagos del contrato, el cual quedará así: Valor y Forma de Pago: El 
valor total del presente contrato es de   DOCE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($12.317.955) Esta suma será pagada por el 
SENA al contratista de la siguiente manera: a) Tres (3) pagos iguales por los meses de Febrero a 
Abril de 2022, por valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETENTA 
PESOS M/CTE ($1.895.070) cada uno. b) Un pago correspondiente al mes de Mayo por valor de 
UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE 
($1.263.380). c) Dos (2) pagos iguales correspondiente a los meses de Junio a Julio de 2022, por 
valor de por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETENTA PESOS 
M/CTE. ($1.895.070) cada uno. d)  Un último pago correspondiente al mes de Agosto, 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE 
($1.579.225). CLÁUSULA TERCERA: Durante el término de  suspensión  del Contrato, no  habrá  
lugar a  reconocimiento  de  honorarios  por parte  del SENA.  CLÁUSULA CUARTA:  Para el reinicio 
de la  ejecución  contractual, las  partes  acuerdan  que  no  será necesaria la suscripción de un acta  
de reinicio, por cuanto queda plenamente determinado que el (la) contratista, reiniciará las actividades 
propias del objeto contractual el día 26 de mayo de 2022. CLÁUSULA QUINTA: De conformidad con 
la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA SUSPENSIÓN, el CONTRATISTA se obliga a informar tal evento 
al asegurador y a ampliar las garantías, proporcionalmente al término que dure la misma y a publicarla 
en el aplicativo SECOP II. CLÁUSULA SEXTA:  Las demás cláusulas del Contrato electrónico  de  
Prestación  de  Servicios No. CO1.PCCNTR.3523169 de 2022 permanecerán indemnes. CLÁUSULA 
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SÉPTIMA: Remítase la presente acta de suspensión al Grupo  de  Apoyo  Administrativo  Intercentros  
del  Complejo  Sur, para  lo  de  su  competencia. CLÁUSULA OCTAVA: De conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento  se  publicará  
en  el  Sistema  Electrónico  para  la  Contratación  Pública – SECOP. CLÁUSULA NOVENA:  La 
presente suspensión  y  modificación  se  entiende  perfeccionada  y  legalizada  con  la suscripción de 
las partes; con la aprobación y publicación en la plataforma SECOP II. 
 
Proyectó: Brayan Rincón – Apoyo Contratación - Supervisión 
Revisó: Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros Complejo Sur. 
 


