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Desde: 1 4 2022

Hasta 30 4 2022

1.2. INFORME No. 2 1.3. PARCIAL X 1.4. FINAL 062-2022

1.6. CONTRATISTA:

8 meses 1 4 2022

 $              837.214.000,00 30 11 2022

2.1. CONTRATO  /  

ADICIÓN

2.2 REGISTRO 

PRESUPUESTAL 

No.

FECHA VIGENCIA VALOR ADICIÓN (ES) REDUCCIÓN (ES)
LIBERACIÓN 

(ES)
VALOR DEFINITIVO

Contrato Inicial 138622 31/03/2022 2022        837.214.000,00            837.214.000,00 

                                 -   

837.214.000,00   -                       -                       -                         837.214.000,00 

Desde Hasta Desde Hasta Vr. ASEGURADO

2037475
CUMPLIMIENTO 

DEL CONTRATO
30%  $             251.164.200 30/03/2022 31/03/2023  $                                - 

2037475

PAGO DE 

SALARIOS, 

PRESTACIONES 

SOCIALES 

LEGALES E 

INDEMNIZACION

ES LABORALES

5%  $               41.860.700 30/03/2022 30/11/2025  $                                - 

2037475
CALIDAD DEL 

SERVICIO
20%  $             167.442.800 30/03/2022 31/07/2023  $                                - 

 $                                -  $                                - 

NÚMERO
FECHA 

SUSCRIPCIÓN
PLAZO FECHA INICIO FECHA FIN

Fecha

(1) Código rubro 

Presupuestal
(3) Valor (3) Valor

A-02-02-02-008-003  $              17.811.499,93  $              17.811.499,93 

 $                           -    $                           -   

 $                           -    $       17.811.499,93 

6.1. INFORMACIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL

COMPAÑÍA DE SEGUROS O SU EQUIVALENTE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

3. GARANTÍAS

Saldo a favor ContratistaValor Pagado

No.  De  PÓLIZA  O  SU  

EQUIVALENTE

AMPARO 

ASEGURADO
% ASEGURADO / SMMLV VALOR ASEGURADO

VIGENCIA 3.1 MODIFICACIONES REALIZADAS A LAS PÓLIZAS

 $                                                       - 

Fecha Expedición:  1 / 04 / 2022

2. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

1.9. VALOR INICIAL DEL CONTRATO

TOTAL

6. RELACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS  SEGÚN CPC

(2) Código del producto o servicio 

(Al máximo nivel de desagregación 

según el CPC adaptado a CCP)

(2) Descripción (nombre) del 

producto o servicio

A-02-02-02-008-003-01-3

SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE 

APOYO

TOTAL CUENTA QUE SE TRAMITA

(1) Descripción Rubro Presupuestal 

(Nivel Ordinal)

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y 

TÉCNICOS

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Fecha Revisión

SUBPROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y TESORERÍA Fecha Aprobación

FORMATO: INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS Versión:

CÓDIGO: REG-GF-EJ-007 Página:

PERIODO A COBRAR

CONTRATO No.

1.5. OBJETO DEL 

CONTRATO

PRESTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LA

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y

SERVICIOS CONEXOS

NIT 800006911-4

1. DEPENDENCIA

OFICINA DE SISTEMAS

WALTER BRIDGE Y CIA S.A.

 $                                                                   -  $                                                                                              -  $                                                                                      - 

6.2. DESAGREGACIÓN A NIVEL DE PRODUCTO O SERVICIO

(USO PRESUPUESTAL)

Saldo a liberar

 $                                                       - 

1.7. SUPERVISOR:

C.C. 1.018.432.725

4.1. TIPO MODIFICACIÓN Y 

DESCRIPCIÓN

Adición y prórroga

5. TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTICIPADA

4. MODIFICACIONES AL CONTRATO

ANDREA BLANCO ZÁRATE

 $                                                       - 

C.C.

1.8. PLAZO DE  EJECUCIÓN  DEL 

CONTRATO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

VALOR

 $                                                       - 

Fecha Aprobación:   1 / 04 / 2022
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PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Fecha Revisión

SUBPROCESO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y TESORERÍA Fecha Aprobación

FORMATO: INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS Versión:

CÓDIGO: REG-GF-EJ-007 Página:

Contrato 837.214.000,00$ Adición (es): -$ Base: Valor:

Oferta Reducción (es): -$ Porcentaje: -$ 

837.214.000,00$ Liberación (es): -$ 

INFORME DE EJECUCIÓN:

FECHA NÚMERO VALOR TOTAL

1 8-abr-22 B-18191 694.722.000,00$ -$ 694.722.000,00$ 142.492.000,00$ 

2 6-may-22 B-18285 17.811.499,93$ -$ 17.811.499,93$ 124.680.500,07$ 

-$ -$ -$ 

-$ -$ -$ 

-$ -$ -$ 

-$ -$ -$ 

-$ -$ -$ 

-$ -$ -$ 

-$ -$ -$ 

85,11% 712.533.499,93$ -$ 712.533.499,93$ 

-$ 17.811.499,93$ 

PENSION Y FSP SALUD ARL

Aporte Aplicable Aporte Aplicable Aporte Aplicable

1 -$                     -$                                       -$                              -$                         

2 -$                     -$                                       -$                              -$                         

3 -$                     -$                                       -$                              -$                         

4 -$                     -$                                       -$                              -$                         

5 -$                     -$                                       -$                              -$                         

6 -$                     -$                                       -$                              -$                         

7 -$                     -$                                       -$                              -$                         

8 -$                     -$                                       -$                              -$                         

9 -$                     -$                                       -$                              -$                         

10 -$                     -$                                       -$                              -$                         

11 -$                     -$                                       -$                              -$                         

12 -$                     -$                                       -$                              -$                         

ACUMULADO -                   -                                     -                            -                       

• Seguridad Social abril 2022

7.1. NÚMERO DE

CERTIFICACIÓN

7.2. FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE 7.3. 

AMORTIZACIÓN

DEL ANTICIPO

• Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales

Periodo 1

• Acta de entrega y recibo a satisfacción 2

7.5. SALDO

POR EJECUTAR 

Anticipo por amortizar

8.1. OBLIGACIÓN CONTRACTUAL  y/o ACTIVIDAD 8.3. SOPORTES /  OBSERVACIONES

8. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN Mes Cotizado No. PlanillaIBC

Mensualmente, presento 

la copia del pago de la 

planilla por el pago 

obligatorio al Sistema de 

Seguridad Social, en 

cumplimiento del decreto 

1273 de 2018; y mis 

aportes son derivados del 

ingreso facturado o 

cobrado mediante la 

presentación del 

documento equivalente y 

en ejecución del contrato 

referido en la 1a sección 

de la presente acta.

Fecha de 

Pago

8.2. DESCRIPCIÓN 

VALOR: ANTICIPO:

Presentar informes sobre el cumplimiento de las obligaciones del

contrato y el estado de ejecución.

Se remite informe del primer mes de ejecución del contrato

de fecha 5 de mayo de 2022

7.4. VALOR NETO DE 

AMORTIZACIÓN

7. INFORMACIÓN FINANCIERA

Vr Definitivo Contrato :

ACUMULADO:

Valor de la presente 

certificación

CONCEPTO

Pago factura B18191

Pago factura B-18285

NOTA: El recibo por parte de la supervisión de los servicios prestados y/o interventoría de los trabajos ejecutados no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones

contractuales.

9. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL (Aplica sólo a Personas Naturales)

Los aportes obligatorios y voluntarios establecidos por las normas vigentes que presento mensualmente son:

Se remite planilla de pago de aportes al sistema de

seguridad social integral y parafiscales

Anexar una certificación de la entidad bancaria en la que conste el

nombre del cuentahabiente, su número de identificación, número de

la cuenta, tipo de la cuenta y constar que se encuentra activa. 

Se remite certificación cuenta bancaria para el pago. • Certificado cuenta bancaria del 07 de abril de 2022

Cumplir con sus obligaciones frente al pago de aportes al sistema de

seguridad social integral y parafiscales. Para el efecto, EL

CONTRATISTA debe presentarle a la supervisión del contrato para el

pago del mismo, la certificación que acredite el cumplimiento de estas

obligaciones.

Se remite certificación frente al cumplimiento de las

obligaciones de seguridad social integral suscrita por la

Revisora Fiscal.

• Certificado aril 2022

Responder por el pago de salarios, prestaciones sociales e

indemnizaciones laborales a que haya lugar del personal que emplee

en la ejecución del contrato.
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Contratista

ESTADO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS ENTREGADOS

Supervisor o Interventor Supervisor o Interventor

Anexos: 

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades anteriormente descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y

que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente. 

Para constancia de lo anterior, el presente informe se firma a los seis (6) días del mes de mayo del año 2022

ANDREA BLANCO ZÁRATE

C.C. 1018432725

WALTER BRIDGE Y CIA S.A.

C.C. 800006911-4

C.C. 

Acta de Recibo Parcial

Planilla de pagos Seguridad Social

Entradas de Almacén
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B-18285
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

Responsables de Iva

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN: RESOLUCIÓN No.18764023516666 de 29/12/2021. NUMERACIÓN DESDE B-17770 HASTA B-20000 Vigencia de 24 Meses. Factura Electronica de Venta.

PEDIDO No.: PISBG-3097

Carrera 43A #25A-25 - Medellin
Teléfono: (4) 385 30 00

Carrera 67 #100-20 Ed.Coasmedas Of.402 - Bogotá
Teléfono: (1) 603 40 40

HERNANDEZ MONDRAGON OSCAR FEDERICO

05/06/2022

VENDEDOR

FECHA DE VENCIMIENTO

Señores:
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
NIT: 899999119-7

REFERENCIA DESCRIPCIÒN CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ANDREA BLANCO

CR 5 15 80
5 8 7 8 7 5 0
BOGOTA D.C.

CONTACTO

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 6/5/2022-10:00:18
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 6/5/2022-10:0:22

Forma de Pago 30 dias

WALTER BRIDGE Y CIA S.A.
NIT 800.006.911-4

Somos Agentes retenedores de IVA - Somos Autorretenedores según Res. 0052 de Mar. 27 de 1995
Somos autorretenedores de ICA en la ciudad de Medellin, según resolución 56223 de 2020.

CTO MTO 1.00CTO MTO PLATAFORMA TELEFONICA 14,967,647 14,967,647

SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA
DE COMUNICACIONES UNIFICADAS AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA
ENTIDAD, LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS (MES
ABRIL 2022, SERVICIO CONTRATISTA). Contrato Prestación de Servicios No.
062–2022.

Recibì Conforme:

Original

FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS:

Banco de Bogotá, Cuenta de Ahorros No. 172210726
Bancolombia, Cuenta Ahorros No. 10831474793
Reporte su pago al teléfono (4) 385 30 00 ext. 1131
o al E-Mail: lmartinez@walterbridge.com

Firma Autorizada:

caso de incumplimiento de la (s) obligación (es) sea reportado a las respectivas centrales de riesgo.

WALTER BRIDGE Y CIA S.A Se reserva el derecho de dominio de los equipos y materiales incluidos en esta factura hasta ser cancelada la totalidad de su valor
mientras tanto, el comprador es solamente tenedor de tales equipos y materiales. La presente factura se asemeja para todos sus efectosa una letra de cambio
según Art.774 y siguientes del Código de Comercio. Los bienes y servicios han sido recibidos a entera satisfacción. También autorizo expresamente para que en

Observaciones: Orden de Compra:062 - 2022 SUBTOTAL 14,967,647

IVA 2,843,853

NETO A PAGAR 17,811,500

"De acuerdo a la Ley 1231 de 2008, la presente factura se
entiende aceptada si el cliente no reclama dentro de diez

(10) dias calendarios a su recibo"

CUFE: 8acbe1da19c09972a3462cc9a78b2bd52c523b69f781d732bcaa63931c511f538d3a481f71559de4366f9082a3aab18b

Impresa por Sofsin, un software de SENSAS NIT 901361537-1, Proveedor Tecnológico PSL SAS NIT 890923937-6



 

INFORME DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATA ACTUALES – PROCURADURIA 

GENERAL DE LA NACIÓN 

 

 

 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 062 – 2022 
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Bogotá D.C. 
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1. Introducción 

En el presente documento se evidenciará el cumplimiento de las Obligaciones del  

Contratista (Walter Bridge) de acuerdo a la Cláusula Séptima del Contrato de Prestación 

de Servicios No. 062 – 2022, para el mes de Abril del 2022 

Adicional a este documento, se anexarán una serie de documentos y archivos con su 

respectiva ruta para descarga, los cuales hacen parte integral al informe y el 

cumplimiento de la Cláusula Séptima del Contrato de Prestación de Servicios No. 062 – 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Cumplimiento Obligación # 1. Clausula Séptima 

“Cumplir con el objeto del contrato en los términos y condiciones establecidos en los 

estudios previos, en el pliego de condiciones y su complemento SASI-001-2022, sus 

anexos, en la oferta, especificaciones técnicas, la subasta y los términos de la 

adjudicación.”. 

Actividad: En el mes de Abril del 2022 WALTER BRIDGE Y CIA S.A. cumplió con el objeto 

del contrato en las condiciones establecidas.  

Evidencia: Se contó con el contrato de Soporte Activo con el Fabricante AVAYA 

COMMUNICATION DE COLOMBIA S.A., con el cual se garantiza el soporte de toda la 

plataforma con la que cuenta la Procuraduría General de la Nación. Se dispuso de un 

recurso de Ingeniería en las Instalaciones de la Procuraduría General de la Nación, 

cumpliendo con todas las certificaciones exigidas por la entidad. Se contó con las 

garantías a nivel de Pólizas que aseguran el contrato de prestación de servicios.  

En la siguiente URL se encuentra el Anexo 1 con todos los documentos que respaldan el 

cumplimiento del presente Ítem. 

URL: https://walterbridge-

my.sharepoint.com/:f:/p/ealvarez/EvJ2qCGpoOlOp29h22Fr6i0BYAI30T7ow9Sj8gkNM5

T7Lg?e=eM86sN  

3. Cumplimiento Obligación # 2. Clausula Séptima. 

“Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones 

de eficiencia y calidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas exigidas por 

LA PROCURADURÍA en el Pliego de Condiciones y su complemento y anexos, aceptadas 

por EL CONTRATISTA con la suscripción de la carta de presentación de la oferta.” 

Actividad: Se realizaron las gestiones necesarias para la ejecución del contrato de 

acuerdo al Anexo Ficha Técnica. Especificaciones técnicas mínimas. 



 

Evidencia: Se contó con el contrato de Soporte Activo con el Fabricante AVAYA 

COMMUNICATION DE COLOMBIA S.A., con el cual se garantiza el soporte de toda la 

plataforma con la que cuenta la Procuraduría General de la Nación.  

Se dispuso de un recurso de Ingeniería en las Instalaciones de la Procuraduría General de 

la Nación, cumpliendo con todas las certificaciones exigidas por la entidad.  

Se garantizó y realizó el cambio y/o reparación de equipos por fallas o defectos de 

fabricación. En la Tabla 1 se muestran los equipos que fueron reemplazados y/o 

reparados en el mes de Abril del 2022 

Tabla 1. Garantías Tramitadas 

USUARIO EQUIPO REFERENCIA 
SERIAL 

ANTERIOR NUEVO SERIAL OBSERVACIONES 

Olga Victoria Torrijos, 11455 Teléfono 9608G 17WZ47500J5Y 20WZ300000NX 
Equipo con falla estructural sin arreglo. Se 
realiza cambio por un nuevo equipo J169 

Seguridad piso 2 Teléfono 9608G 17WZ423002JX NA 
Equipo con Falla en el puerto Ethernet. Se 
realiza la reparación del teléfono 

Nestor Javier Garcia UGII 
12747 Diadema 

Plantronics 
C310 0MDPN4 26FDHV 

Se realiza cambio de diadema 

Mesa de Ayuda Diadema 
Plantronics 

C310 
0T1RRH 26FDWP 

Se realiza cambio de diadema 

4. Cumplimiento Obligación # 3. Clausula Séptima. 

“Presentar informes sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato y el estado de 

ejecución” 

Actividad: Se presenta informe de gestión en el cual se evidencia el cumplimiento de las 

obligaciones del contrato. 

Evidencia: En el anexo 2 se encuentra el Informe de Gestión para el mes de Abril del 

2022, con todos sus archivos complementarios. 

URL: https://walterbridge-

my.sharepoint.com/:f:/p/ealvarez/EhBN9YbRoFtIvvA1iwuRIusBC-nR7j1Hrm-

cZNXJvTV96g?e=ShWmC5  



 

5. Cumplimiento Obligación # 4. Clausula Séptima. 

“Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato evitando dilaciones y 

entrabamientos innecesarios” 

Actividad: Se obró con lealtad en la ejecución de las actividades del mes. 

Evidencia: En el anexo 2 se encuentra el Informe de Gestión para el mes de Abril del 

2022, con todos los archivos complementarios. 

En la tabla # 2 se muestran los casos atendidos en el periodo con su respectivo estado. 

Tabla 2. Casos x Estado 

ESTADO CANTIDAD 
Cerrado 38 
Total general 38 

 

Los casos fueron cerrados cumpliendo con los ANS estipulados en el Anexo Ficha Técnica. 

Especificaciones técnicas mínimas del Contrato de Prestación de Servicios No. 062 – 

2022. 

6. Cumplimiento Obligación # 5. Clausula Séptima. 

“Mantener durante la ejecución del contrato, las condiciones presentadas en la 

propuesta, en forma permanente y con altos niveles de eficiencia, para atender sus 

obligaciones, respetando y cumpliendo con las condiciones establecidas por la Entidad.” 

Actividad: Se mantuvo en el periodo de ejecución del contrato, las condiciones que se 

presentaron en la propuesta y que fueron pactadas en el Contrato de Prestación de 

Servicios No. 062 – 2022. 

7. Cumplimiento Obligación # 6. Clausula Séptima. 

“No acceder a peticiones o amenazas, de quienes, actuando por fuera de la Ley, 

pretendan obligarlo a hacer u omitir un hecho o acto propio de sus obligaciones 

contractuales.” 



 

Actividad: No se presentaron peticiones o amenazas durante el periodo de ejecución del 

contrato. 

8. Cumplimiento Obligación # 7. Clausula Séptima. 

“Avisar oportunamente a la PGN de las situaciones previsibles que puedan afectar el 

equilibrio financiero del contrato o su normal ejecución.” 

Actividad: No se presentaron situaciones que pudieran afectar el equilibrio financiero 

del contrato. 

9. Cumplimiento Obligación # 8. Clausula Séptima. 

“Atender las observaciones de quien ejerce control y vigilancia del contrato.” 

Actividad: Se atendieron todas las observaciones e indicaciones de la Supervisora del 

Contrato, Ing. Andrea Blanco Zarate. 

10. Cumplimiento Obligación # 9. Clausula Séptima. 

“Garantizar la confidencialidad e integridad de la información a la cual llegare a tener 

acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, suscribirá́ con la Entidad 

junto con el acta de inicio, el documento "ACUERDO DE COMPROMISO DE 

CONFIDENCIALIDAD INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN".” 

Actividad: Se garantiza la confidencialidad e integridad de la información. 

Evidencia: En el Anexo 3 se encuentra el ACTA DE CONFIDENCIALIDAD CONTRATO 062-

2022 WALTER BRIDGE Y CIA S.A. 

URL: https://walterbridge-

my.sharepoint.com/:b:/p/ealvarez/EXij24grMfZDhgo29RdzBbwBA0r7eVoiX3dJfKjiucoU

Kg?e=d9rKZs  



 

11. Cumplimiento Obligación # 10. Clausula Séptima. 

“Sufragar los gastos a que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del 

contrato.” 

Actividad: WALTER BRIDGE Y CIA S.A sufragó los gastos para la legalización y ejecución 

del contrato. 

12. Cumplimiento Obligación # 11. Clausula Séptima. 

“Responder por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a 

que haya lugar del personal que emplee en la ejecución del contrato.” 

Actividad: WALTER BRIDGE Y CIA S.A cumplió en el mes de Abril del 2022 con sus 

obligaciones laborales. 

Evidencia: En el Anexo 4 se encuentran los documentos que certifican el cumplimiento 

de las obligaciones laborales por parte de WALTER BRIDGE Y CIA S.A. 

URL: https://walterbridge-my.sharepoint.com/:f:/p/ealvarez/Ev0KZgUdiYtBn8wt22Oh-

hQBZoTk4KNUXf3A3ZImiypw1g?e=y5VoI3  

13. Cumplimiento Obligación # 12. Clausula Séptima. 

“Cumplir con sus obligaciones frente al pago de aportes al sistema de seguridad social 

integral y parafiscales. Para el efecto, EL CONTRATISTA debe presentarle a la supervisión 

del contrato para el pago del mismo, la certificación que acredite el cumplimiento de 

estas obligaciones.” 

Actividad: WALTER BRIDGE Y CIA S.A cumplió en el mes de Abril del 2022 con sus 

obligaciones frente al pago de aportes al sistema de seguridad social integral y 

parafiscales. 

Evidencia: En el Anexo 4 se encuentran los documentos que certifican el cumplimiento 

de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales por parte de WALTER 

BRIDGE Y CIA S.A. 



 

URL: https://walterbridge-my.sharepoint.com/:f:/p/ealvarez/Ev0KZgUdiYtBn8wt22Oh-

hQBZoTk4KNUXf3A3ZImiypw1g?e=y5VoI3  

14. Cumplimiento Obligación # 13. Clausula Séptima. 

“Pagar todos los impuestos, tasas y similares que estén a su cargo y se deriven de la 

ejecución del presente contrato, de conformidad con la Ley que le sean imputables, por 

lo tanto, la PGN, no aceptará reclamación alguna por estos conceptos.” 

Actividad: WALTER BRIDGE Y CIA S.A. realizó los pagos de todos los impuestos, tasas y 

similares que estaban a su cargo y que se derivaron de la ejecución del presente contrato. 

15. Cumplimiento Obligación # 14. Clausula Séptima. 

“Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que 

le sean imputables.” 

Actividad: En el mes de Abril del 2022 no se presentaron obligaciones o reclamaciones 

de terceros por daños generados en la ejecución del presente contrato. 

16. Cumplimiento Obligación # 15. Clausula Séptima. 

“Diligenciar al momento de la aprobación del contrato el formato beneficiario/cuenta, en 

el cual indicará el número de cuenta corriente o de ahorros y la entidad bancaria en donde 

pueda consignarse el valor del contrato, cuenta que debe figurar a nombre y con el NIT 

de El CONTRATISTA. El número de identificación debe ser el mismo en el contrato, en el 

formulario beneficiario cuenta, en la certificación del banco y en la factura que 

posteriormente se presente.” 

Actividad: WALTER BRIDGE Y CIA S.A. diligencio el formato beneficiario/cuenta con la 

información pertinente al número de cuenta bancaría en donde se debe consignar el 

valor del contrato. 



 

17. Cumplimiento Obligación # 16. Clausula Séptima. 

“Anexar una certificación de la entidad bancaria en la que conste el nombre del 

cuentahabiente, su número de identificación, número de la cuenta, tipo de la cuenta y 

constar que se encuentra activa.” 

Actividad: Al momento de firma del contrato se presentó la certificación de la entidad 

financiera en donde se indica que WALTER BRIDGE Y CIA S.A. cuenta con una cuenta 

bancaria activa en dicha entidad. 

18. Cumplimiento Obligación # 17. Clausula Séptima. 

“Aceptar los procedimientos administrativos que determine la Procuraduría General de 

la Nación, en especial la Oficina de Sistemas para la ejecución del contrato.” 

Actividad: WALTER BRIDGE Y CIA S.A para la ejecución del contrato, acepta los 

procedimientos administrativos determinado por la Procuraduría General de la Nación, 

en especial la Oficina de Sistemas. 

19. Cumplimiento Obligación # 18. Clausula Séptima. 

“Constituir las garantías solicitadas en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes 

a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato, asimismo restablecer el valor de 

la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas 

por la Entidad, o cuando se realicen modificaciones, adiciones o prórrogas” 

Actividad: En el Anexo 1 se encuentra la constancia de pago de las garantías adquiridas. 

URL: https://walterbridge-

my.sharepoint.com/:f:/p/ealvarez/EvJ2qCGpoOlOp29h22Fr6i0BYAI30T7ow9Sj8gkNM5

T7Lg?e=eM86sN 



 

20. Cumplimiento Obligación # 19. Clausula Séptima. 

“Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II (la 

aprobación del contrato cargue de pólizas, facturas Y DEMÁS).” 

Actividad: Se realizan todos los procesos y procedimiento en la Plataforma SECOP II. 

21. Cumplimiento Obligación # 20. Clausula Séptima. 

“Las demás que se encuentren contempladas en los estudios previos, en el pliego de 

condiciones del proceso SASI-001-2022, sus anexos, en la oferta, especificaciones 

técnicas, la subasta y los términos de la adjudicación, así como las que se deriven de la 

suscripción del negocio jurídico.” 

Actividad: Se realizan todos los procesos y procedimiento en la Plataforma SECOP II y 

según términos y condiciones del proceso SASI-001-2022. 

22. Cumplimiento Obligación # 21. Clausula Séptima. 

“Elaborar plan de trabajo correspondiente a las actividades de mantenimiento que se 

realizaran durante la vigencia del contrato, se debe incluir los SLA. Se entiende por 

“Mantenimiento Preventivo” el conjunto de acciones ejecutadas en forma preventiva por 

El Contratista, para la evaluación del estado de los equipos, con el propósito de mantener 

la solución en óptimas condiciones, minimizando así ́el riesgo en la ocurrencia de futuras 

interrupciones de servicios sobre el sistema. Los mantenimientos preventivos tendrán una 

periodicidad trimestral, y serán programados anualmente previo acuerdo de las partes. 

Nota: Estos mantenimientos se realizarán: 2 remotos y 2 con apagado de la máquina e 

ingeniero en sitio. Las labores de mantenimiento que El contratista realiza dentro de este 

servicio se resumen a continuación:  

1. Verificar la alimentación de energía voltajes presentes en el equipo.  

2. Verificar el estado físico general del Equipo.  

3. Correr las rutinas de diagnóstico del Equipo.  



 

a. Monitorear y solucionar, alarmas y errores generados por la plataforma en el 

momento del mantenimiento preventivo.  

b. Solucionar los eventos de falla menor y mayor detectados en la realización del 

mantenimiento a través de la apertura de los casos respectivos en nuestro Service Desk 

(“SD”) en horario hábil.  

c. Verificar el estado de los enlaces que utiliza el sistema para monitorear.  

d. Diagnostico posibles eventos de fallas.  

e. Verificar el estado físico general del sistema e instalaciones del mismo.  

f. Verificar la operación general de los equipos y su programación.  

g. Limpieza interior (aspirado) de gabinetes, servidores, monitores, teclados de los 

servidores provistos. En estos casos, será́ necesaria la interrupción del USO del equipo, la 

cual debe ser coordinada con el responsable técnico.  

4. Elaboración del reporte de las actividades realizadas y la condición final del 

sistema.  

5. Se coordinará con el Contratante los horarios pre-establecidos para hacer dichos 

mantenimientos de acuerdo a la disponibilidad de tiempos, a fin de generar la menor 

afectación en la operación del Contratante, no obstante, dichos mantenimientos 

preventivos deben realizarse de lunes a viernes en horario no laboral o en ventanas 

programadas previamente con el supervisor para fin de semana.  

6. Durante la ejecución del Mantenimiento lógico se aplicará los hotfix o update que 

haya publicado el fabricante durante la vigencia del contrato.” 

Actividad: En el mes de Abril del 2022 no se programaron mantenimientos preventivos 

sobre la plataforma de Procuraduría General de la Nación. 

23. Cumplimiento Obligación # 22. Clausula Séptima. 

“Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del objeto contratado 



 

Actividad: En el Anexo 2 Informe de Gestión PGN Periodo 1, se encuentra la información 

referente al cumplimiento del anexo técnico y de la obligación # 22 de la Clausula 

Séptima del presente contrato. 

URL: https://walterbridge-

my.sharepoint.com/:f:/p/ealvarez/EhBN9YbRoFtIvvA1iwuRIusBC-nR7j1Hrm-

cZNXJvTV96g?e=ShWmC5    
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No. contrato 062-2022 

Contratista  WALTER BRIDGE y CIA S.A. 

Objeto PRESTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN LOS SERVICIOS DE SOPORTE 
TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS AVAYA 
A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS 

Plazo Total Conforme a la cláusula sexta El plazo de ejecución del contrato será de ocho (8) meses sin 

exceder el 30 de noviembre de 2022, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 
inicio. A la firma del acta de inicio, el contratista debe entregar el certificado que acredite a la 
Procuraduría General de la Nación como beneficiaria del soporte técnico y mantenimiento de 
todos los equipos de la Solución de Comunicaciones Unificadas, incluyendo los servicios 
conexos, dicho certificado estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2022. Tanto el 
mantenimiento de los elementos, el soporte técnico y los servicios conexos, deben iniciar a 
partir del 1 de abril de 2022, teniendo en cuenta que el contrato actual No. 063-2021 termina el 
31 de marzo de 2022. El acta de inicio deberá firmarse dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. El lugar de ejecución del 
contrato será la Oficina de Sistemas de la Procuraduría General de la Nación, ubicada en la 
Carrera 5 #15-80 Piso 5° Torre A, Torre B, Torre C: calle16 #4-9 Torre C, edificio Avianca y 

demás sedes ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C. PARÁGRAFO PRIMERO: Siempre que 
cualquiera de los plazos en días calendario señalados en el presente contrato, tenga 
vencimiento en día no hábil, se entenderá que dicho plazo vence el día hábil inmediatamente 

siguiente. PARÁGRAFO SEGUNDO: No se concederán prórrogas salvo causas de fuerza 

mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas, o cuando LA PROCURADURÍA lo 
considere necesario. Las circunstancias que impidan la ejecución oportuna del objeto del 

contrato deberán ser comunicadas por escrito y en forma inmediata a LA PROCURADURÍA - 

SECRETARIA GENERAL para que se adopte la decisión sobre el particular. A falta de 

prórroga y ante el incumplimiento del objeto del contrato, LA PROCURADURÍA procederá a 
hacer efectivas las sanciones establecidas en el contrato. 

Valor Total Para todos los efectos legales y fiscales el valor total de este contrato es por la suma de 

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS 

M/CTE ($837.214.000), incluido IVA, impuestos, deducciones y gastos que implique la 
ejecución del contrato, valor que corresponde a 837,214 SMMLV para el presente año. El valor 
del contrato se encuentra discriminado de la siguiente manera: 

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR INCLUÍDO 

IVA 

1 SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS 
AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS 
QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS (FABRICANTE) 

 

$ 694.722.000 

2 SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE 
LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS 
AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS 
QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS (8 MESES DE 
SERVICIO CONTRATISTA) 

 

$ 142.492.000 

 

Valor ejecutado El valor ejecutado hasta la fecha es SETECIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($712.533.500) 

Saldo por 
ejecutar 

El saldo del contrato es CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL 
QUINIENTOS PESOS M/CTE ($124.680.500) 

mailto:sistemas@procuraduria.gov.co
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ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 

 
En Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de abril de 2022, con el objeto de realizar seguimiento a la ejecución 
del contrato 062-2022, cuyo objeto es: “PRESTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN LOS SERVICIOS 
DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS AVAYA A 
NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS” la ingeniera 
ANDREA BLANCO ZÁRATE, identificada con cédula de ciudadanía 1.018.432.725 de Bogotá, designada como 
Supervisora del mismo, hace constar que el objeto del Contrato 063-2021 en el periodo del 1 de abril al 30 de 
abril de 2022, ha sido desarrollado por el CONTRATISTA, recibiendo los servicios contratados a entera 
satisfacción, según la prestación del servicio y revisión y validación del informe Cumplimiento Obligaciones 
Contractuales Periodo 1 del contratista WALTER BRIDGE y CIA S.A. 
 
Supervisor de Contrato: 
 
 
 
   ANDREA BLANCO ZÁRATE                                       
   Supervisor Cto 062-2022                                
 

 
 
 
Carpeta: Contrato 062 de 2022 

mailto:sistemas@procuraduria.gov.co


 

 

JB PEREZ Y CIA S.A.S. 

NIT 900.364.633-9 
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Medellin – Colombia 

Tel: (0574) 448 02 70 

www.jbp.co 

 
 
 

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 
 
 
 
Medellín, 06 de abril de 2022 
 
 
A la Administración de Walter Bridge y Cía. S. A. 
 
 
En mi calidad de Revisor Fiscal de Walter Bridge y Cía. S. A., identificado con NIT. 800.006.911-4, 
certifico que según la planilla de pago No. 55250054 del 05 de abril de 2022 y mis procedimientos 
de revisión, realizados para verificar el pago realizado por la Compañía por concepto de aportes a 
los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y ha 
dado cumplimiento a los contratos de aprendizaje según resolución 003696 de 2018 notificada el 06 
de junio de 2018, a la fecha, la Compañía se encuentra al día con dichas obligaciones. 
 
El pago oportuno y adecuado, es responsabilidad de la Administración de la Compañía, mi 
responsabilidad como Revisor Fiscal, es emitir una certificación respecto al cumplimiento de dichas 
obligaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 
2002. 
 
La presente certificación se expide por solicitud de la administración de la Compañía, para ser 
presentada ante sus clientes para el proceso de liquidación de contratos y cobro de facturas, y no 
debe ser utilizada para ningún otro propósito ni distribuida a otros terceros. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Marcela Ortiz Rodríguez 
Revisor Fiscal 
T.P. 157397 - T 
En representación de JBP y Cía. S. A. S. 
 
 
CP-6474 
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55804394 Período de Cotización: 2022-04

2022-05Período de Servicio:

PAGADA 04/05/2022

Nro Planilla:

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Fecha de creación del

SuAporte

3. AFP2. Apellidos y Nombres 5. ARP4. EPS1. Documento 11. Pagó ESAP9. Pagó FSP7. Pagó ICBF 8. Pagó SENA6. CCF

DATOS DE LOS AFILIADOS

10. Pagó MEN

Se certifica que en la fecha 2022-05-04, la empresa WALTER BRIDGE Y CIA SA con documento de identificación NI800006911, canceló los aportes de seguridad
social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

PROTECCION EPS SURA COMFAMAARL SURARAMIREZ RAMIREZ VICTOR MANUELCC 1000900583 NONO NONO NO

COLPENSIONES EPS SURA COMFAMAARL SURACIFUENTES RAMOS WALTER JOSECC 1007104562 NONO NONO NO

NINGUNA AFP SAVIA SALUD NINGUNA CCFARL SURAVELEZ MARTINEZ ARNULFO DE
JESUSCC 1007538876 NONO NONO NO

PROTECCION COMPENSAR EPS CAFAMARL SURABARRIOS GARCIA CARLOS ANDRESCC 1012376183 NONO NONO NO

PORVENIR EPS SURA COMFAMAARL SURARUIZ MARTINEZ SANDRA MILENACC 1013584296 SISI NOSI NO

PORVENIR COMPENSAR EPS CAFAMARL SURABRAVO HERNANDEZ LINA MARIACC 1013605034 NONO NONO NO

PROTECCION FAMISANAR EPS CAFAMARL SURAAVELLANEDA AVELLANEDA LUIS
FERNANDOCC 1014230352 NONO NONO NO

PROTECCION EPS SURA COMFAMAARL SURAPALACIO BALANTA YULIETH ANDREACC 1017202904 NONO NONO NO

PROTECCION EPS SURA COMFAMAARL SURAABADIA GRANADOS NATALIACC 1018436714 NONO NOSI NO

COLPENSIONES FAMISANAR EPS CAFAMARL SURASOCHA PARADA MANUEL
FERNANDOCC 1018438078 NONO NONO NO

PROTECCION EPS SANITAS CAFAMARL SURAPUERTO BALAGUERA LADY DIANACC 1018473174 NONO NOSI NO

PORVENIR SALUD TOTAL EPS COMFAMAARL SURAESCOBAR GRASS YEIRSON ODAIRCC 1020424996 NONO NOSI NO

PORVENIR EPS SURA COMFAMAARL SURAGARCIA CASTAÑO JONATANCC 1020432742 NONO NONO NO

PORVENIR EPS SURA COMFAMAARL SURAGARCIA CASTAÑO JONATANCC 1020432742 NONO NONO NO

PROTECCION EPS SURA COMFAMAARL SURAHENAO CASTAÑEDA DAVID
ALEXANDERCC 1020436857 NONO NOSI NO

PROTECCION EPS SURA COMFAMAARL SURAHENAO CASTAÑEDA DAVID
ALEXANDERCC 1020436857 NONO NOSI NO

PROTECCION EPS SURA COMFAMAARL SURACARDONA CIFUENTES DUVAN
ALEXISCC 1020470354 NONO NONO NO

PROTECCION FAMISANAR EPS CAFAMARL SURAVELASQUEZ GAONA LEIDY VIVIANACC 1024502245 NONO NONO NO

COLFONDOS EPS SURA COMFAMAARL SURARESTREPO VILLEGAS CINDY
CATHERINECC 1027660395 NONO NONO NO

COLFONDOS EPS SURA COMFAMAARL SURARESTREPO VILLEGAS CINDY
CATHERINECC 1027660395 NONO NONO NO

PORVENIR NUEVA EPS COMFAMAARL SURAUSUGA CHAVARRIA SANDRA
CAROLINACC 1035227335 NONO NONO NO

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 -
Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
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DATOS DE LOS AFILIADOS

10. Pagó MEN

Se certifica que en la fecha 2022-05-04, la empresa WALTER BRIDGE Y CIA SA con documento de identificación NI800006911, canceló los aportes de seguridad
social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

PORVENIR EPS SURA COMFAMAARL SURAMONSALVE GAVIRIA DEYSON ARLEYCC 1035868560 NONO NONO NO

PROTECCION EPS SURA COMFAMAARL SURASIERRA ARROYO KEYLA VIVIANACC 1037601443 NONO NOSI NO

PROTECCION EPS SURA COMFAMAARL SURASIERRA ARROYO KEYLA VIVIANACC 1037601443 NONO NOSI NO

PROTECCION EPS SURA COMFAMAARL SURAUSUGA VELASQUEZ SERGIO
LEONARDOCC 1037602093 NONO NONO NO

PROTECCION EPS SURA COMFAMAARL SURAMEJIA DURANGO DANIELACC 1037608333 NONO NONO NO

PROTECCION EPS SURA COMFAMAARL SURATABARES PALACIO JAVIER ANTONIOCC 1038408556 NONO NOSI NO

PORVENIR EPS SURA COMFAMAARL SURAAYALA GONZALEZ MANUEL
LEONARDOCC 1054558685 NONO NONO NO

PROTECCION ALIANSALUD CAFAMARL SURAALVAREZ MUÑOZ EDWIN EDUARDOCC 1096034078 NONO NOSI NO

PROTECCION SALUD TOTAL EPS CAFAMARL SURAQUIROZ GOMEZ JEISSON ANDRESCC 1100955344 NONO NOSI NO

PROTECCION SALUD TOTAL EPS CAFAMARL SURAQUIROZ GOMEZ JEISSON ANDRESCC 1100955344 NONO NOSI NO

PROTECCION SALUD TOTAL EPS CAFAMARL SURAQUIROZ GOMEZ JEISSON ANDRESCC 1100955344 NONO NOSI NO

PROTECCION EPS SURA COMFAMAARL SURALONDOÑO ROJAS DAMARISCC 1128397331 NONO NONO NO

PROTECCION EPS SURA COMFAMAARL SURABLANCO GALEANO DIEGO
FERNANDOCC 1128447080 NONO NOSI NO

COLPENSIONES EPS SANITAS COMFANDIARL SURAQUICENO FERNANDEZ IDALITH
KATHERINECC 1130624645 NONO NONO NO

PROTECCION EPS SURA COMFAMAARL SURAHENAO MARIN JORGE ELIECERCC 16053299 SISI NOSI NO

SKANDIA COMPENSAR EPS CAFAMARL SURACORTINA GARCIA AZAEL ENRIQUECC 18001246 SISI NOSI NO

PORVENIR EPS SANITAS COMFAMAARL SURAGOMEZ PIZZA MARTHA EUGENIACC 22549033 NONO NONO NO

PROTECCION EPS SURA CAFAMARL SURAHENAO CASTRO YAQUELINECC 30238158 NONO NOSI NO

PROTECCION EPS SURA CAFAMARL SURAHENAO CASTRO YAQUELINECC 30238158 NONO NOSI NO

COLPENSIONES EPS SURA COMFAMAARL SURAMARTINEZ MORALES LUZ ADRIANACC 30401738 NONO NONO NO

COLFONDOS NUEVA EPS COMFAMAARL SURAALVAREZ PAREJA ALBA LUCIACC 32110793 NONO NONO NO

PORVENIR EPS SURA COMFAMAARL SURAHERNANDEZ RAMIREZ PAULA
ANDREACC 32295597 NONO NONO NO

PROTECCION EPS SURA COMBARRANQUILLAARL SURAMUÑOZ LAMPREA MARIA ANDREACC 40411363 NONO NONO NO

NINGUNA AFP EPS SURA COMFAMAARL SURALONDOÑO VILLA ALEJANDRA
CRISTINACC 42966485 SISI NONO NO

PROTECCION EPS SURA COMFAMAARL SURARIVERA  FRANCY LORENACC 43110121 NONO NONO NO

COLPENSIONES EPS SURA COMFAMAARL SURARENDON SANCHEZ LUDIS ELIANACC 43594173 NONO NOSI NO

PORVENIR EPS SURA COMFAMAARL SURAJIMENEZ TOBON MARIA CECILIACC 43909785 NONO NONO NO

PROTECCION EPS SURA COMFAMAARL SURAGARZON  ERIKA YANETHCC 43971719 NONO NOSI NO

PORVENIR COMPENSAR EPS CAFAMARL SURAOVIEDO MAHECHA LUZ CLAUDIACC 52389520 NONO NONO NO

NINGUNA AFP EPS SURA COMFAMAARL SURABRIDGE GUTIERREZ FEDERIK
GEORGECC 70074136 SISI NONO NO

NINGUNA AFP EPS SURA COMFAMAARL SURAHERNANDEZ MONDRAGON OSCAR
FEDERICOCC 70113471 NONO NONO NO

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 -
Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
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Se certifica que en la fecha 2022-05-04, la empresa WALTER BRIDGE Y CIA SA con documento de identificación NI800006911, canceló los aportes de seguridad
social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

PROTECCION EPS SURA COMFAMAARL SURAURIBE ECHEVERRI JUAN MANUELCC 71596262 NONO NONO NO

COLPENSIONES EPS SURA COMFAMAARL SURAACEVEDO PINO JAIME DE JESUSCC 71610195 NONO NONO NO

COLPENSIONES EPS SURA COMFAMAARL SURAACEVEDO PINO JAIME DE JESUSCC 71610195 NONO NONO NO

PORVENIR EPS SURA COMFAMAARL SURAPORRAS BUILES JULIAN GREGORIOCC 71742292 NONO NOSI NO

PORVENIR EPS SURA COMFAMAARL SURAPEÑA ATEHORTUA GERMAN
ALEXANDERCC 71747679 NONO NOSI NO

PROTECCION EPS SURA COMFAMAARL SURAHERNANDEZ BERNAL CAMILOCC 71787899 SISI NOSI NO

PROTECCION EPS SURA COMFAMAARL SURASANCHEZ ARBELAEZ DAVID
FERNANDOCC 71949566 SISI NOSI NO

COLPENSIONES SALUD TOTAL EPS COMBARRANQUILLAARL SURARODRIGUEZ ECHAVEZ OSCAR
FELIPECC 72270166 NONO NOSI NO

COLPENSIONES SALUD TOTAL EPS COMBARRANQUILLAARL SURARODRIGUEZ ECHAVEZ OSCAR
FELIPECC 72270166 NONO NOSI NO

COLPENSIONES COMPENSAR EPS CAFAMARL SURAROJAS CARDENAS CARLOSCC 79634677 NONO NONO NO

PORVENIR EPS SANITAS COMFAMAARL SURASEGURA MOLINA HEYNER ROBERTOCC 79919065 NONO NONO NO

COLPENSIONES COMPENSAR EPS CAFAMARL SURAOCAMPO GONGORA FREDYCC 80014221 NONO NONO NO

COLPENSIONES FAMISANAR EPS CAFAMARL SURACHIRIVI URREA MIGUEL ANGELCC 80742025 NONO NOSI NO

SKANDIA FAMISANAR EPS CAFAMARL SURAGONZALEZ GUIZA JORGE ALBERTOCC 80895131 NONO NOSI NO

SKANDIA FAMISANAR EPS CAFAMARL SURAGONZALEZ GUIZA JORGE ALBERTOCC 80895131 NONO NOSI NO

PROTECCION EPS SURA COMFAMAARL SURABRIDGE LONDOÑO DANIELCC 8106201 SISI NOSI NO

NINGUNA AFP NUEVA EPS COMFAMAARL SURAVELASQUEZ RESTREPO JORGE LUISCC 8295031 NONO NONO NO

PROTECCION EPS SURA COMFAMAARL SURAPOSADA LONDOÑO JULIAN IGNACIOCC 8357062 SISI NOSI NO

PROTECCION EPS SURA COMFAMAARL SURAPOSADA LONDOÑO JULIAN IGNACIOCC 8357062 SISI NOSI NO

PROTECCION EPS SURA COMFAMAARL SURAPOSADA LONDOÑO JULIAN IGNACIOCC 8357062 SISI NOSI NO

COLFONDOS COMPENSAR EPS CAFAMARL SURAGALLO MENDOZA ITALO ANTONIOCC 85454177 NONO NONO NO

PROTECCION EPS SANITAS COMFAMAARL SURABARRETO JAIMES FABIAN EDUARDOCC 88256785 NONO NOSI NO

COLPENSIONES EPS SANITAS COMFANDIARL SURACASTAÑO ROJAS JULIAN ANDRESCC 94544566 NONO NOSI NO

COLPENSIONES EPS SURA COMFAMAARL SURACIRO OSORIO OSCAR ALEJANDROCC 98629938 NONO NOSI NO

PORVENIR NUEVA EPS COMFAMAARL SURAVALDES ALVAREZ OSCAR ANDRESCC 98711886 NONO NONO NO
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