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CONTRATANTE SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT  

ASOCIADO: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 

IDENTIFICACIÓN: 899.999.074-4 

REPRESENTANTE LEGAL: CAMILO BARBOSA MEDINA 

IDENTIFICACIÓN: C.C. 1.136.879.442 

OBJETO: 

AUNAR, ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y ECONÓMICOS ENTRE LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Y LA CAJA DE LA 
VIVIENDA POPULAR PARA FORMULAR E IMPLEMENTAR EL 
PROYECTO PILOTO QUE DESARROLLE EL ESQUEMA DE 
SOLUCIÓN HABITACIONAL "PLAN TERRAZAS". 

VALOR INICIAL: 

PARA LA VIGENCIA 2021, NUEVE MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE 
($9.788.346.810). incluido IVA 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 

El presente convenio tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 DE 
DICIEMBRE DE 2022, contados a partir de la suscripción de la 
correspondiente acta de inicio, previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

MODIFICACIONES:  

Mediante documento publicado el 27 de agosto de 2021 en la 
Plataforma SECOP II, se modificó la CLÁUSULA CUARTA. 
FORMA DE PAGO Y/O DESEMBOLSO del Convenio 
Interadministrativo. 
 
Se modifica la CLÁUSULA OCTAVA. COMITÉ TÉCNICO 
OPERATIVO del Convenio Interadministrativo 
 
 
Mediante documento publicado el 18 de febrero de 2022 en la 
Plataforma SECOP II, se modificó la CLÁUSULA OCTAVA. 
COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO 
 

FECHA DE INICIO: 4° de junio de 2021 

CONSIDERACIONES: 

1. 

Que mediante solicitud de trámite con Rad. 3-2022-2769 de fecha 23 de mayo de 2022, Juan 
Carlos Arbeláez Murillo, Subsecretario de Coordinación Operativa de la Secretaría Distrital de 
Hábitat, en condición de supervisor del Convenio Interadministrativo No. 686-2021, solicitó la 
modificación No. 3 del mismo, con la siguiente justificación: 
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“Justificación de la Modificación 
 

Que la Secretaría Distrital del Hábitat y la Caja de la Vivienda Popular suscribieron el 25 
de mayo de 2021, mediante la plataforma del SECOP II el Convenio Interadministrativo 
686 de 2021, cuyo objeto es “AUNAR, ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS, 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y ECONÓMICOS ENTRE LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Y LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 
PARA FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PROYECTO PILOTO QUE DESARROLLE EL 
ESQUEMA DE SOLUCIÓN HABITACIONAL "PLAN TERRAZAS". Atendiendo la 
siguiente necesidad: 
 
Que de acuerdo con el artículo 2º de la Constitución Política de Colombia, son fines 
esenciales del Estado, entre otros: servir a la comunidad, promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución. 
 
Que el artículo 51 de la Constitución Política señala que todos los colombianos tienen 
derecho a una vivienda digna y que el Estado fijará las condiciones para hacer efectivo 
este derecho promoviendo planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de 
financiación a largo plazo y formas asociativas para la ejecución de soluciones 
habitacionales. 
 
Que de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política, la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad e igualmente que las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
 
Que en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998- Asociación entre entidades públicas. Las 
entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de 
funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, 
mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de 
personas jurídicas sin ánimo de lucro. (…)  (resaltado fuera del texto).  
 

La Corte Constitucional en el análisis de exequibilidad de la norma, señala que la misma” 
(…) tiene como soporte constitucional el precepto contenido en el artículo 209, inciso 
segundo de la Carta, que impone como un deber la coordinación de las autoridades 
administrativas para el cumplimiento de los fines del Estado… (resaltado fuera del texto).   
 
Que el artículo 6 de la Ley 3ª de 1991, modificado por el artículo 28 de la Ley 1469 de 
2011 “Por la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable y se 
adoptan otras disposiciones” establece el Subsidio Familiar de Vivienda como “un aporte 
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estatal en dinero o en especie, que podrá aplicarse en lotes con servicios para programas 
de desarrollo de autoconstrucción, entre otros, otorgado por una sola vez al beneficiario 
con el objeto de facilitar el acceso a una solución de vivienda de interés social o interés 
prioritario, sin cargo de restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones 
que establece la ley”. 
 
Que en ese sentido, el artículo 1 del Decreto Nacional 1168 de 1996, estableció respecto 
de los subsidios para vivienda de interés social que los municipios decidan otorgar en forma 
complementaria a lo dispuesto en la Ley 3a de 1991, podrán ser entregados en dinero o 
en especie, según lo determinen las autoridades municipales competentes. A su vez, en 
su artículo 5 dispuso que la cuantía del subsidio será definida por las autoridades 
municipales competentes de acuerdo con los recursos disponibles, las condiciones 
socioeconómicas de los hogares y el tipo y valor de la solución de vivienda. 
 
Que en cumplimiento de las disposiciones legales citadas, el Concejo de Bogotá D,C, 
expidió el Acuerdo Distrital 761 de 2020 "Por medio del cual se adopta el Plan de 
desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 
"Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI" en el que se contempló 
como propósito primordial hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión 
social, productiva y política, aumentando el acceso a vivienda digna, espacio público y 
equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural, con igualdad de 
oportunidades, y dentro de sus programas estratégicos se encuentra lograr vivienda y 
entornos dignos en el territorio urbano y rural que permita reducir la pobreza monetaria, 
multidimensional y la feminización de la pobreza, se plantea: 
 

Propósito Logro de Ciudad 
Programa 

Estratégico 
Programa Meta Plan de Desarrollo 

Propósito 1: 
Hacer un 

nuevo contrato 
social con 

igualdad de 
oportunidades 

para la 
inclusión social, 

productiva y 
política. 

8- Aumentar el 
acceso a vivienda 

digna, espacio 
público y 

equipamientos de 
la población 

vulnerable en 
suelo urbano y 

rural 

Sistema Distrital 
de Cuidado 

Vivienda y 
entornos 

dignos en el 
territorio 
urbano y 

rural 

Formular e implementar 
un proyecto piloto que 
desarrolle un esquema 
de solución habitacional 
"Plan Terrazas". 

Crear una curaduría 
pública social. 

Crear el Banco Distrital 
de materiales para la 
construcción del Plan 
Terrazas. 

 

Programa Meta PDD Metas Proyecto de Inversión 

Vivienda y 
entornos dignos 

Formular e 
implementar un 

proyecto piloto que 

Estructurar 1250 proyectos que desarrollen un esquema de 
solución habitacional "Plan Terrazas", con los componentes 
técnico, social, jurídico y financiero para determinar la viabilidad 
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en el territorio 
urbano y rural 

desarrolle un 
esquema de 

solución 
habitacional "Plan 

Terrazas" 

del predio y el hogar por modalidad de intervención 
(habitabilidad, reforzamiento, construcción en sitio propio) 

Ejecutar 1250 intervenciones en desarrollo del proyecto piloto 
del Plan Terrazas para el mejoramiento de vivienda y el apoyo 
social requerido por la población para mejorar sus condiciones 
habitacionales con la supervisión e interventoría requerida para 
este tipo de proyectos 

Crear una 
curaduría pública 

social. 

Expedir 1500 actos de reconocimiento de viviendas de interés 
social en barrios legalizados urbanísticamente, a través de la 
Curaduría pública social definida en la estructura misional de la 
CVP 

Crear el Banco 
Distrital de 

materiales para la 
construcción del 
Plan Terrazas. 

Implementar el 100% del banco de materiales como un 
instrumento de soporte técnico y financiero para la ejecución del 
proyecto piloto del Plan Terrazas que contribuya a mejorar la 
calidad de los materiales y disminuir los costos de transacción 

 
Que en cumplimiento de las facultades y competencias otorgadas en el Acuerdo Distrital 
761 de 2020, la alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. expidió los Decretos Distritales 213 de 
2020 y 145 de 2021, con los que se busca garantizar, entre otras situaciones, el acceso a 
la vivienda de los hogares con menores ingresos de la ciudad de los cuales se destaca: 
 
1. Decreto Distrital 213 de 2020 "Por el cual se establecen los lineamientos para la 
adopción y operación del Manual de Oferta de Vivienda de Interés Social e Interés 
Prioritario al que hace referencia el artículo 77 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, y se 
toman otras determinaciones” cuyo objetivo es el de contribuir a que las personas en 
condiciones menos favorecidas de la población puedan acceder a una vivienda y genera 
mecanismos de focalización de la oferta VIS/VIP con la demanda existente. 
 
2. Decreto Distrital 145 de 2021 "Por el cual se adoptan los lineamientos para la 
promoción, generación y acceso a soluciones habitacionales y se dictan otras 
disposiciones ", cuyo objetivo es el de facilitar a los hogares vulnerables del Distrito Capital 
el acceso a una vivienda digna contribuyendo a la disminución de los factores que 
mantienen o acentúan sus condiciones de vulnerabilidad. 
 
Es así como el proyecto de “Plan Terrazas” en un instrumento de política pública distrital, 
implementado mediante la “Curaduría Pública Social” de modo que permita dar viabilidad 
técnica para reconocer viviendas que se construyeron sin licencia de construcción, en 
barrios legalizados urbanísticamente. El proyecto de “Plan Terrazas” se desarrollará 
mediante una estrategia de intervención integral del hábitat a partir de contar con un 
soporte jurídico, normativo, técnico, financiero y metodológico para intervenir de manera 
progresiva edificaciones de origen informal, con el fin de brindar opciones de 
reconfiguración arquitectónica, ampliación vertical u horizontal del área construida, e 
intervenciones estructurales que disminuyan la vulnerabilidad física de las construcciones, 
de tal forma que se mejoren las condiciones de habitabilidad, se generen nuevas opciones 
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financieras y económicas para los propietarios y familias que residen en ellas y aporten a 
la revitalización de las zonas intervenidas. 
 
Que el 27 de agosto del 2021 se suscribió la modificación No. 01 al Convenio 
Interadministrativo 686 de 2021 a través de la plataforma del SECOP II, en el sentido de: 
 
“(...) 
 
Modificar la CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO Y/O DESEMBOLSO del Convenio 
Interadministrativo, la cual quedará de la siguiente manera: 
 
Aportes iniciales al Fideicomiso: la SDHT y la CVP, aportarán al patrimonio autónomo, 
inicialmente el valor de sus aportes pactados en el presente convenio, previa 
disponibilidad presupuestal. Igualmente aportarán el valor de la comisión Fiduciaria, en 
proporción al valor de sus aportes. 
 
LA SDHT: Realizará un único giro de recursos a la fiduciaria por la suma de CINCO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($5.846.346.810), previa suscripción del acta 
de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato 
fiduciario. 
 
La CVP: Realizará un único giro de recursos a la fiduciaria por la suma de TRES MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.942.000.000), 
previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del contrato fiduciario. 
 
Parágrafo 1. Para efecto de la destinación y manejo de los rendimientos financieros 
originados con recursos del presente convenio, se dará aplicación a lo establecido en el 
concepto unificador 2020EE1152 del 9 de enero de 2020 expedido por el Secretaría 
Distrital de Hacienda, en el entendido que los rendimientos financieros deberán ser 
utilizados en la reinversión de nuevas soluciones habitacionales en marco del Plan 
Terrazas. Los rendimientos financieros en ningún caso podrán ser utilizados para cruce 
de cuentas o de gastos de ninguna índole. 
 
(...) 
 
Modificar la CLÁUSULA OCTAVA. COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO del Convenio 
Interadministrativo, la cual quedará de la siguiente manera: 
 
Para el desarrollo del presente convenio se conformará un Comité Técnico Operativo, que 
se integrará así: 
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POR PARTE DE LA SECRETARÍA: el/la Subsecretario/a de Coordinación Operativa, con 
voz pero sin voto y el/la Subsecretario/a de Gestión Corporativa y CID, el/la Subdirector/a 
de Apoyo a la Construcción y el/la Subdirector/a de Barrios con voz y voto. 
 
POR PARTE DE LA CAJA: el/la Director/a de Mejoramiento de Vivienda con voz pero sin 
voto, Director/a de Gestión Corporativa y CID, Subdirector/a Financiera y el/la Directora/o 
Técnica de Mejoramiento de Barrios CVP con voz y voto. 
 
(…)” 
 
Que mediante Resolución 195 del 13 de abril de 2022, se establecen las condiciones para 
la operación del Banco Distrital de Materiales en el marco del Decreto Distrital 145 del 16 
de abril de 2021, en el que establece: 
 
“(...)  
 
Que, el artículo 34 ibídem "Banco virtual de materiales" establece que la "(...) Secretaría 
Distrital del Hábitat, en coordinación con la Caja de la Vivienda Popular, establecerá las 
condiciones para la operación de bancos virtuales de materiales públicos y otras 
modalidades de adquisición de materiales de construcción, como otros aportes públicos 
distritales para la promoción, construcción, desarrollo y acceso a soluciones 
habitacionales ". 
 
Que, en este sentido, la Subsecretaría de Coordinación Operativa y la Subdirección de 
Apoyo a la Construcción de la Secretaría Distrital del Hábitat, adelantaron diferentes 
mesas de trabajo con la Caja de la Vivienda Popular, entidad encargada de la asistencia 
técnica y la implementación de la Curaduría Pública Social, cuyo objetivo es reconocer 
las viviendas de interés social que se construyeron sin licencia de construcción, 
localizadas en barrios legalizados. A través de este trabajo interinstitucional, se definieron 
las condiciones y competencias frente a la operación del Banco Virtual de Materiales en 
el marco del artículo 34 del Decreto Distrital 145 de 2021. 
 
Que conforme a lo anterior, procede establecer las condiciones para la operación del 
Banco Distrital de Materiales -BDM- a través de un Módulo Tecnológico vinculado a la 
Ventanilla Única de Construcción, el cual se constituye en otro aporte público destinado 
por la Caja de la Vivienda Popular para la promoción, construcción, desarrollo y acceso a 
soluciones habitaciones en el marco del Programa de Vivienda de Interés Social 
denominado "Plan Terrazas." 
 
Que la Secretaría Distrital del Hábitat y la Caja de la Vivienda Popular, producto de las 
mesas de trabajo referidas, establecieron que la operación del Banco Distrital de 
Materiales -BDM- se hará por la Caja de la Vivienda Popular quien destinará otros aportes 
públicos para la promoción, construcción, desarrollo y acceso a soluciones habitacionales, 
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a través de una herramienta virtual de gestión que se ejecutará en una plataforma 
tecnológica administrada por la Ventanilla Única de la Construcción de la SDHT, y contará 
con el soporte técnico, financiero y administrativo de estas entidades, con el fin de 
contribuir en la garantía del control de calidad y la distribución de los materiales de 
construcción, dentro de los procesos gestionados, en el marco del Programa de Vivienda 
de Interés Social "Plan Terrazas". 
 
Que con la puesta en funcionamiento del Banco Distrital de Materiales -BDM- se propende 
por la reducción de los costos de los materiales, la logística adecuada en su manejo y se 
busca contribuir en la garantía de su calidad, a través de diversas estrategias, tales como: 
adquisición por volumen de los materiales que más inciden en el costo directo de las 
obras, gestión con proveedores como aliados del Distrito, gestión con gremios que 
agrupen proveedores interesados en participar en el BDM y la socialización amplia y 
pública de los beneficios de la herramienta, entre otros, en la búsqueda de la reducción 
de los costos de obra, lo que permite o contribuye en mejores condiciones para el cierre 
financiero de los hogares o una mayor área de intervención”. 
 
Por consiguiente, para el desarrollo del proyecto de “Plan Terrazas”, el 14 de septiembre 
de 2021 se suscribió el contrato 14352-784 de 2021 de Fiducia Mercantil de 
Administración y Pagos celebrado entre la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), Caja 
de la Vivienda Popular (CVP) y la Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria, cuyo 
objeto y finalidad del contrato de fiducia mercantil: “LA FIDUCIARIA en su calidad de 
vocera y administradora del FIDEICOMISO (i) recibirá y administrará los RECURSOS, (ii) 
suscribirá los CONTRATOS, y (iii) realizará los PAGOS derivados de los CONTRATOS, 
todo lo anterior de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el presente 
contrato fiduciario” 
 
La finalidad del contrato es la constitución de un vehículo fiduciario a través del cual se 
administren los RECURSOS, se realice la contratación derivada y se efectúen los PAGOS 
requeridos para el desarrollo del PROYECTO. 
 
Es así, como desde el convenio interadministrativo 686 de 2021, se realizó la transferencia 
de los recursos a la Fiduciaria Bancolombia S.A. en el mes de septiembre del 2021 por 
LA PARTE FIDEICOMITENTE equivalentes en total a la suma de NUEVE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($9.788.346.810); aportados de la siguiente manera 
 
a.  Secretaría Distrital del Hábitat: $5.846.346.810  
b.  Caja de Vivienda Popular:   $3.942.000.000 
 
En todo caso LAS PARTES FIDEICOMITENTES, podrán disponer de recursos anuales 
adicionales apropiados para al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital 
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asociadas al PROYECTO, e ingresarlos al FIDEICOMISO, previa realización de los 
trámites presupuestales, administrativos y contractuales que correspondan. 
 
Que el 18 de febrero del 2022 se suscribió la modificación No. 02 al Convenio 
Interadministrativo 686 de 2021 a través de la plataforma del SECO II, con el fin de: 
 
“Modificar la CLÁUSULA OCTAVA. COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO del Convenio 
Interadministrativo, la cual quedará de la siguiente manera: 
 
Para el desarrollo del presente convenio se conformará un Comité Técnico Operativo, que 
se integrará así: 
 
POR PARTE DE LA SECRETARÍA: el/la Subsecretario/a de Coordinación Operativa, el/la 
Subdirector/a de Apoyo a la Construcción y el/la Subdirector/a de Barrios, con voz y voto. 
 
POR PARTE DE LA CAJA: el/la Director/a de Mejoramiento de Vivienda con voz pero sin 
voto, Director/a de Gestión Corporativa y CID, Subdirector/a Financiera y el/la Directora/o 
Técnica de Mejoramiento de Barrios CVP con voz y voto. 
 
(...)” 
 
En virtud de lo anterior, y en consideración al objeto del convenio y su alcance establecido 
en los estudios previos y la minuta del presente convenio, se demanda que las entidades 
cooperantes deben articular las acciones tendientes a asignar y ejecutar los 1250 
subsidios distritales de mejoramiento de vivienda, finalidad prevista en las metas del Plan 
Distrital de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI", 
los cuales deberán materializarse durante la vigencia del PDD, esto es hasta  el año 2024. 
De igual forma, las entidades están en la obligación de ejecutar el mismo número de 
intervenciones, implementando así el Banco Distrital de Materiales como un instrumento 
de soporte técnico y financiero para la ejecución del proyecto piloto del “Plan Terrazas” 
que contribuya a mejorar la calidad de los materiales y disminuir los costos de transacción, 
con el fin de aumentar el acceso a vivienda digna de la población vulnerable en suelo 
urbano y rural, y contribuir con el Propósito 1 del Plan de Desarrollo Distrital.  
 
Lo anterior tiene asidero en la ejecución que se realiza de lo dispuesto en el PDD, año 
tras año hasta el cumplimiento de las metas previstas, como se advierte de la vigencia 
2021, donde se logró la materialización de la asignación de 143 subsidios, lo propio se 
pretende para la vigencia 2022, alcanzando una asignación de 430 subsidios con sus 
correspondientes intervenciones, lo que permitirá un acumulado de 573 subsidios, 
equivalentes al 46% de la meta establecida para el cuatrienio. 
 
Así las cosas, y teniendo en cuenta que persisten las problemáticas de la comunidad en 
los territorios priorizados por la SDHT relacionadas con la reconfiguración arquitectónica, 
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ampliación vertical u horizontal del área construida, e intervenciones estructurales, y 
atendiendo la necesidad de cada una de las Entidades (SDHT - CVP) en los respetivos 
proyectos de inversión y el Plan Distrital de Desarrollo, se requiere realizar una 
incorporación presupuestal al convenio interadministrativo, correspondiente a los recursos 
requeridos para la vigencia 2022, con el fin de que se pueda disminuir la vulnerabilidad 
física de las construcciones de las viviendas, de tal forma que se mejoren las condiciones 
de habitabilidad y calidades urbanísticas permitiendo a sus habitantes, un acceso a 
construcciones, zonas comunes y soportes públicos adecuados. 
 
Por lo tanto, en atención a las estipulaciones del convenio y conforme a las que 
corresponden a su esencia y naturaleza, se hace necesario incorporar los recursos 
proyectados para atender la totalidad de subsidios en aras de cumplir la meta establecida 
en el Plan de Desarrollo y los proyectos de inversión de cada una de las entidades 
convenientes, de acuerdo con lo establecido en el PARÁGRAFO 2 de la CLÁUSULA 
SEGUNDA del convenio, por lo que no implica adición al objeto del convenio. 
 
La incorporación de recursos para el convenio interadministrativo 686 de 2021, 
corresponde a la asignación y ejecución de 1250 intervenciones, en desarrollo del 
proyecto piloto del “Plan Terrazas”, para el mejoramiento de vivienda y el apoyo social 
requerido por la población, para mejorar sus condiciones habitacionales. Lo anterior con 
la supervisión e interventoría requerida para este tipo de proyectos. Por lo expuesto, se 
presentan las siguientes proyecciones presupuestales del convenio por vigencia y por 
asignación de subsidios. 
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Ahora bien, desde el componente técnico, jurídico y financiero de la Subdirección de 
Barrios de la SDHT se realiza un balance del estado actual del convenio 
interadministrativo 686 de 2021, de la siguiente manera:  
 

1. Balance técnico: 
 
Para la vigencia 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en la primera fase del convenio 
686 de 2021, se asignaron 143 subsidios mediante las siguientes resoluciones: 
 
• Resolución 655 de 2021: “Por la cual se otorga y asigna a cincuenta (50) hogares, 
el Subsidio Distrital en la modalidad de vivienda progresiva dentro del Territorio Priorizado 
TPM6 Cable San Cristóbal", por un valor total de $2.044.007.865,79. 
 
• Resolución 697 de 2021: “Por la cual se otorga y asigna a diez (10) hogares, el 
Subsidio Distrital en la modalidad de vivienda progresiva dentro del Territorio Priorizado 
TPM6 Cable San Cristóbal", por un total de $408.776.778,00. 
 
• Resolución 924 de 2021: “Por la cual se otorga y asigna a ochenta y tres (83) 
hogares, el Subsidio Distrital en la modalidad de vivienda progresiva dentro de los 
Territorios Priorizados de Mejoramiento: TPM6 Cable San Cristóbal, TPM4 Alfonso López, 
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1 En el cuadro del estado de las subcuentas, se puede evidenciar que existe un saldo contable por el valor de $9.177.349.604,15 con corte al 
31 de marzo de 2022. 

Territorios de Transición: TT42-Juan José Rondón, TT56-La Flora", por un total de 
$3.393.342.610,00. 
 
Actualmente, se están adelantando las obras de intervención de los primeros 60 subsidios, 
los cuales fueron adjudicados en diciembre de 2021 y suscribieron acta de inicio el 24 de 
enero de 2022, con un plazo de ejecución de 5 meses de obra y 6 de interventoría. El 
siguiente paquete de 83 intervenciones se encuentra en etapa precontractual. 
 

2. El estado financiero del convenio y del proceso fiduciario. 
 
El estado financiero, se entrega a corte 30 de abril de 2022, teniendo en cuenta que los 
extractos y reportes se reciben en los 10 primeros días de cada mes. 
 
De acuerdo con la cláusula segunda del convenio 686-2021, el convenio tiene el siguiente 
valor, y la especificación de uso se detalla: 
 

ENTIDAD SUBCUENTA VALOR TOTAL 

SDHT Asignación de Subsidios 5.846’346.810 5.846’346.810 

CVP Banco de Materiales 2.892’000.000  

 Interventoría 1.050’000.000 3.942’000.000 

TOTAL  9.788’346.810 9.788’346.810 

 Comisión Fiduciaria CVP 35’554.730 35’554.730 

TOTAL  9.823’901.540 9.823’901.540 

El 22 de febrero de 2022 se realizó el pago del anticipo (30%) del contrato de obra No. 001 
de 2021 suscrito entre Fiduciaria Bancolombia y JASA Ltda. Por un valor de 
$735’835.393,14. 

El 12 de abril de 2022, el proveedor JASA Ltda presenta la factura correspondiente al Acta 
Parcial No.1 por un valor de $21’595.959, menos la amortización del anticipo se genera un 
valor de $10’797.979,50, que luego de descuentos se trasladan $10’215.723,50 el día 29 
de Abril de 2022. 

Los siguientes cuadros presentan el estado de las subcuentas que hacen parte del P.A. 
Plan Terraza1: 
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Flujo de Caja P.A. Plan Terrazas Fuente: 14352-Informe Abril 2022 Gestión 

 

Disponible P.A. Plan Terrazas Fuente: 14352-Informe Abril 2022 Gestión 

 
Rendimientos financieros P.A. Plan Terrazas Fuente: 14352- Informe Abril 2022 Gestión 

 

A 30 de abril de 2022, se cuenta con un total de rendimientos financieros de 
$144.154.397,36. 
 
Ahora bien, tomando en consideración las condiciones previstas en la comunicación con 
radicado Orfeo 202214000079311 del 26/04/2022 remitida por la Caja de la Vivienda 
Popular a la Secretaría Distrital del Hábitat (documento anexo a la presente solicitud), la 
CVP tiene previsto destinar recursos para el complemento de las obras realizadas ya que 
además su misionalidad es transformar y mejorar las viviendas, el hábitat y las 
condiciones de vida, en la población de los estratos 1 y 2 de Bogotá Región, a través de 
la implementación de los programas de Mejoramiento de Vivienda en cuyo marco, se 
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desarrollan unas intervenciones integrales y sostenibles que reconocen las 
particularidades del hábitat popular. 
 
Que coherente con lo anterior, y con el fin de ejecutar las actividades complementarias 
tales como pañetes, pintura, enchapado de baños y cocina, así como la reposición de los 
enchapes de piso afectados en las actividades de cimentación que garanticen la 
habitabilidad de la vivienda, mediante documento técnico (DTS) elaborado por la Caja de 
la Vivienda Popular, se justifica el incremento del tope máximo del subsidio de 45 SMLMV 
a 55 SMLMV en atención a lo establecido en el Decreto 145 de 2021 y/o las normas que 
lo modifiquen o aclaren. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se anexa documento técnico de soporte sobre la variación 
del costo proyectado de intervención en la vivienda progresiva con radicado Orfeo 
202214000078671 del 26 de abril de 2022. 
 
Que teniendo en cuenta la cláusula segunda del Convenio Interadministrativo 686 de 
2021, en la que señala en su parágrafo segundo la posibilidad de disponer de los recursos 
anuales y de nuevos recursos destinados al cumplimiento de las metas del Plan de 
Desarrollo Distrital y de cada una de las entidades, para lo cual se deberán realizar los 
trámites presupuestales, administrativos y contractuales que correspondan, de acuerdo 
con las proyecciones establecidas en el plan de acción que en la meta establece: “Asignar 
1250 subsidios distritales de mejoramiento de vivienda hasta la vigencia del 2024”. 
 
Que en atención al Comité Técnico Operativo del Convenio Interadministrativo 686 de 
2021 No. 06 realizado en pleno con todos los integrantes que lo conforman por la SDHT 
y la CVP el 03 y 4 de mayo de 2022, se aprobó por unanimidad la tercera modificación del 
mismo, dando cumplimiento a la competencia que se le confiere en el numeral 6º de la 
CLÁUSULA OCTAVA, la cual establece la tarea de “Realizar la evaluación de gestión del 
convenio y aprobar las modificaciones al convenio que sean requeridas”.  
 
Por lo anterior, y en fundamento en las circunstancias de hecho y derecho sustentadas 
en el comité técnico operativo del Convenio Interadministrativo 686 de 2021, la 
modificación en las estipulaciones contractuales del Convenio Interadministrativo consiste 
en lo siguiente: 
 

1. Modificar la Cláusula Primera - Parágrafo 5. 
 
Parágrafo 5. La SDHT y la CVP con el apoyo técnico y jurídico para ejecutar las 
actividades previstas en el mismo suscribirán una FIDUCIA MERCANTIL, proceso que se 
estructurará por parte de la SDHT, teniendo en cuenta que es la entidad encargada de 
entregar los subsidios distritales de vivienda en la modalidad de vivienda progresiva 
para ejecutar 1250 intervenciones en desarrollo del proyecto piloto del “Plan Terrazas” con 
el fin de realizar el mejoramiento de vivienda y el apoyo social requerido por la población 
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para mejorar sus condiciones habitacionales, con la supervisión e interventoría de los 
proveedores de materiales y de construcción requeridos para este tipo de proyectos. 
 
La FIDUCIA será la encargada de realizar la contratación de los proveedores de 
materiales, ejecutores e interventores, quienes ejecutarán los respectivos mejoramientos 
con el propósito de reducir la vulnerabilidad sísmica de las construcciones. 
 
La presente modificación procede, teniendo en cuenta que la Subsecretaría de 
Coordinación Operativa y la Subdirección de Apoyo a la Construcción de la Secretaría 
Distrital del Hábitat, adelantaron diferentes mesas de trabajo con la Caja de la Vivienda 
Popular, entidad encargada de la asistencia técnica y la implementación de la Curaduría 
Pública Social, cuyo objetivo es reconocer las viviendas de interés social que se 
construyeron sin licencia de construcción localizadas en barrios legalizados. A través de 
este trabajo interinstitucional, se definieron las condiciones y competencias frente a la 
operación del Banco Virtual de Materiales en el marco de la Resolución 195 del 13 de abril 
de 2022, y el artículo 34 del Decreto Distrital 145 del 16 de abril de 2021. 
 

2. Aclarar la Cláusula Segunda - Valor:  incorporar para la vigencia 2022 la suma de 
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($27.950.000.000) M/CTE. 

 
Este Convenio, para la vigencia del 2021 y 2022, tendrá un valor de TREINTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($37.738.346.810) M/CTE, los cuales corresponden a 
los siguientes ítems: 
 
Para el año 2021, se aportó un valor de NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 
M/CTE. ($9.788.346.810),  

 
Para el año 2022, se aportará un valor de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($27.950.000.000) M/CTE, lo cual se desarrollará 
de la siguiente manera: 

 
Por parte de la SDHT para la vigencia 2022 se aportará la suma de VEINTITRÉS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($$23.650.000.000), que 
corresponde a los subsidios de intervención de vivienda progresiva y que serán 
destinados para la contratación de los ejecutores de obra de los Subsidios Distritales de 
Vivienda Progresiva. 
 
Parágrafo tercero: Se solicita a la Subsecretaría de Gestión Corporativa – Subdirección 
Financiera, efectuar el registro presupuestal y demás trámites correspondientes, con el fin 
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de incorporar los recursos para cada una de las respectivas vigencias, atendiendo lo 
dispuesto en la normatividad vigente en materia presupuestal y financiera.   
 
LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para la vigencia 2022, efectuará en el presente 
convenio un aporte en dinero de CUATRO MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($4.300.000.000), destinados a la contratación de interventores, la proveeduría de 
materiales y obras complementarias en las viviendas beneficiarias de los subsidios. 
 

Para el cumplimiento de la meta establecida de los 1250 subsidios, se estima que para la 
vigencia 2023 y 2024, se requeriría un valor cercano a los $50.958.096.000 Millones de 
pesos, correspondientes a 677 subsidios pendientes de asignación, de acuerdo con la 
siguiente información: 
 
 

 
 

Parágrafo Cuarto: Es de aclarar, que debido a las diferentes variaciones del salario 
mínimo, la asignación para cada subsidio puede variar igualmente para los años 2023 y 
2024, por lo que esta proyección es una estimación. 
 
Parágrafo Quinto: El valor final del presente convenio es indeterminado y será 
determinable cuando se realice el cierre de la ejecución del convenio desde el 
componente técnico, jurídico y financiero, donde se definan los elementos anteriormente 
señalados y de acuerdo con las incorporaciones de recursos anuales, permitiendo el 
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cumplimiento de la meta de asignación de los 1250 subsidios del Plan de Desarrollo 
Distrital y aquellas de los proyectos de inversión de las entidades convenientes. 
 
En el anterior orden de ideas, la modificación del Convenio Interadministrativo se 
encuentra sustentada de la siguiente manera: 
 
Que la Secretaría Distrital del Hábitat como cabeza del sector y la Caja de la Vivienda 
Popular como entidad adscrita a la misma, cuentan con funciones relacionadas con el 
programa de mejoramiento integral de barrios, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en 
el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, referente a la posibilidad de asociarse entre entidades 
públicas para cumplir funciones administrativas o prestar servicios conjuntos que estén a 
su cargo,  específicamente en las acciones para la formulación e implementación del 
proyecto piloto que desarrolle el esquema de solución habitacional para el proyecto "Plan 
Terrazas". 
 

Que de acuerdo con las metas establecidas, cada uno de los proyectos de inversión de la 
SDHT - CVP, se relacionan con:  
 

 Estructurar 1250 proyectos que desarrollen un esquema de solución habitacional 
"Plan Terrazas", con los componentes técnico, social, jurídico y financiero para 
determinar la viabilidad del predio y el hogar por modalidad de intervención 
(habitabilidad, reforzamiento, construcción en sitio propio). 

 Ejecutar 1250 intervenciones en desarrollo del proyecto piloto del Plan Terrazas 
para el mejoramiento de vivienda y el apoyo social requerido por la población para 
mejorar sus condiciones habitacionales con la supervisión e interventoría requerida 
para este tipo de proyectos. 

 Crear una curaduría pública social.  

 Expedir 1500 actos de reconocimiento de viviendas de interés social en barrios 
legalizados urbanísticamente, a través de la curaduría pública social definida en la 
estructura misional de la CVP. 

 Asignar 1.250 subsidios distritales de mejoramiento de vivienda entre la vigencia 
del 2021 hasta el 2024. 

 Elaborar documentos soporte para la obtención de actos de reconocimiento para 
las intervenciones progresivas. 

 i) Crear una herramienta tecnológica como soporte virtual del banco distrital de 
materiales, (ii) Actualizar y mantener el 100% de la herramienta tecnológica y (iii) 
Brindar 100% de soporte funcional a usuarios de la herramienta tecnológica del 
banco distrital de materiales. 

 
La SDHT y la CVP para la vigencia del 2021, estructuraron y asignaron 143 subsidios para 
la respectiva intervención de vivienda progresiva, así como la elaboración de los 
documentos soporte. 
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Por lo anterior, al aunar esfuerzos entre una y otra entidad permite el cumplimiento 
equilibrado de la naturaleza jurídica y de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 
Distrital y los proyectos de inversión de cada una, desarrollando de manera acertada los 
fines de la función pública, que para la vigencia del 2021 y 2022 corresponde a la 
asignación de 573 subsidios. Así mismo cabe precisar que aún estaría pendiente la 
incorporación de recursos para la correspondiente asignación de 677subsidios.  
 
Es así como las entidades cooperantes (SDHT y la CVP) articulan acciones tendientes a 
asignar 1250 subsidios distritales de mejoramiento de vivienda y ejecutar el mismo 
número de intervenciones. Es por ello que la SDHT y la CVP requieren realizar la presente 
modificación contractual para ofrecer a sus habitantes condiciones estructurales 
adecuadas, configuraciones arquitectónicas y de materiales que garanticen su 
habitabilidad y calidades urbanísticas que permitan que sus habitantes tengan acceso a 
construcciones, zonas comunes y soportes públicos adecuados.  
 
Que en el proyecto de inversión se establecieron unos objetivos específicos, 
adicionalmente, se requiere dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Distrital 145 de 
2021 y/o las normas que lo modifiquen o aclaren. 
 
 

3. Modificar la Cláusula Tercera - Apropiación Presupuestal 
 
Las erogaciones que se causen por razón del pago de este convenio se efectuarán con cargo a 
los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal, expedidos por el responsable del 
Presupuesto de la Secretaría y por el responsable del Presupuesto de la CVP así: 
 

No. del 
CDP 

VALOR ENTIDAD QUE LO EMITE 

612 711.884.320 CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 

611 2.797.915.680 CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 

610 94.084.320 CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 

609 338.115.680 CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 

988 $ 5.847.000.000 SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT 

 $23.650.000.000 SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT 

525 $700.000.000 CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 

526 $3.000.000.000 CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 

528 $600.000.000 CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 

 
 

4. Modificar la Cláusula Cuarta - Forma De Pago y/o Desembolso en su parágrafo 4 
 
Parágrafo 4. La CVP es quien liderará la contratación de los ejecutores de obra (con recursos de 
Subsidio de la SDHT y aportes de la CVP aportados al patrimonio autónomo), dando los 
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lineamientos para los procesos de contratación que se adelantarán por medio del patrimonio 
autónomo constituido. Igualmente, la CVP con su personal de apoyo y con la interventoría 
contratada a través de la Fiduciaria, realizarán el seguimiento a la misma, y será la encargada de 
realizar el proceso de contratación de los proveedores de materiales del Banco Distrital de 
Materiales (con recursos de la CVP aportados al patrimonio autónomo) todo lo anterior, con 
el fin de lograr la ejecución de los Subsidios de Vivienda en modalidad vivienda progresiva y 
entregar las obras a los beneficiarios del subsidio. 
 
La presente modificación se sustenta en: 
 
Que la Secretaría Distrital del Hábitat y la Caja de la Vivienda Popular, producto de las mesas de 
trabajo referidas, establecieron que la operación del Banco Distrital de Materiales -BDM- se hará 
por la Caja de la Vivienda Popular quien destinará otros aportes públicos para la promoción, 
construcción, desarrollo y acceso a soluciones habitacionales, a través de una herramienta virtual 
de gestión que se ejecutará en una plataforma tecnológica administrada por la Ventanilla Única de 
la Construcción de la SDHT, y contará con el soporte técnico, financiero y administrativo de estas 
entidades, con el fin de contribuir en la garantía del control de calidad y la distribución de los 
materiales de construcción dentro de los procesos gestionados, en el marco del Programa de 
Vivienda de Interés Social "Plan Terrazas". 
 
Lo anterior, de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 195 del 13 de abril de 2022 “Por medio 
de la cual se establecen las condiciones para la operación del Banco Distrital de Materiales, en el 
marco del Decreto Distrital 145 del 16 de abril de 2021".  Documento anexo a la presente solicitud. 
 

5. Modificar la Cláusula Quinta - Plazo de ejecución. El cual quedará de la siguiente 
manera: 

 
El presente convenio tendrá́ un plazo de ejecución hasta el 30 DE JUNIO DE 2024 o hasta el 
cumplimiento de la meta, contados a partir de la suscripción de la correspondiente acta de inicio, 
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
Parágrafo 1: En todo caso, y toda vez que el convenio se suscribe para el cumplimiento articulado 
de las metas, la SDHT y la CVP evaluarán la gestión del convenio y previa recomendación del 
comité́ técnico operativo, realizará los ajustes presupuestales, administrativos y contractuales 
necesarios para tener vigente la relación contractual y apropiar los recursos que correspondan, 
durante la vigencia del Plan de Desarrollo “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA 
LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”.  
 

6. Modificar la Cláusula Décima - Obligaciones Específicas de la Secretaría Distrital del 
Hábitat - obligaciones de la Caja de la Vivienda Popular. 

 
Secretaría Distrital del Hábitat: 
 
2. Suscribir el contrato de fiducia mercantil en calidad de fideicomitente, de acuerdo con el plan 
de trabajo y el cronograma aprobado en el Comité Técnico Operativo. Conforme al esquema de 
la Fiducia Mercantil se constituirán las subcuentas o compartimentos separados que sean 
requeridas dentro del fideicomiso, los cuales permitan administrar de manera separada los 
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siguientes rubros: 1) Banco Distrital de Materiales (con recursos CVP), 2) Construcción (con 
recursos Subsidio SDHT y aportes de la CVP, 3) Interventoría (con recursos CVP), 4) Comisión 
Fiduciaria y los demás necesarios dentro del PROYECTO, previa autorización del comité 
Fiduciario. 
 
5. Revisar los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales para los procesos 
de selección que gestionará y suscribirá la fiduciaria contratada por la SDHT, con el fin de contratar 
los constructores de obra, interventores y proveedores y demás necesarias dentro del proyecto, 
para las intervenciones derivadas de los Subsidios.  
 
Caja de la Vivienda Popular 
 
2. Suscribir el contrato de fiducia mercantil en calidad de fideicomitente, de acuerdo con el plan 
de trabajo y el cronograma aprobado en Comité Técnico Operativo. Conforme al esquema de la 
Fiducia Mercantil se constituirán las subcuentas o compartimentos separados que sean requeridas 
dentro del fideicomiso, los cuales permitan administrar de manera separada los siguientes rubros: 
1) Banco Distrital de Materiales (con recursos CVP), 2) Construcción (con recursos Subsidio SDHT 
y Aportes CVP, 3) Interventoría (con recursos CVP), 4) Comisión Fiduciaria y los demás 
necesarios dentro del PROYECTO, previa autorización del comité Fiduciario. 
 
5. Elaborar los documentos precontractuales, contractuales y pos contractuales para los procesos 
de selección que gestionará y suscribirá la fiduciaria contratada por la SDHT, con el fin de contratar 
los constructores de obra, interventores y proveedores de materiales, para las intervenciones 
derivadas de los Subsidios. 
 
La presente modificación se sustenta en: 
 
Para la obligación No. 02 que corresponde a la SDHT y la CVP es necesario incorporar la 
posibilidad de constituir una subcuenta por parte de la SDHT y la CVP en atención a la necesidad 
del mismo proyecto, permitiendo el ingreso de recursos al convenio interadministrativo 686 de 2021 
para el cumplimiento de la meta, relacionada con entregar 1.250 subsidios. Así mismo se hace 
necesario establecer la opción de la constitución de las Subcuentas necesarias para el fondeo de 
los recursos, con los montos que sean indicados por el Fideicomitente de acuerdo con el Manual 
Operativo. 
 
Para la obligación No. 05 que corresponde a la SDHT y la CVP   quien estructura los procesos de 
selección para que la Fiducia Mercantil realice la contratación derivada es la Caja de la Vivienda 
Popular. La función que tiene la Secretaría Distrital del Hábitat es revisar los documentos 
precontractuales, contractuales y pos contractuales para los procesos de selección que gestionará 
y suscribirá la fiduciaria contratada por la SDHT. 
 
Por lo anterior, se solicita a la Subdirección Administrativa de la SDHT iniciar los trámites de 
aclaración y de modificación contractual correspondientes al Convenio Interadministrativo 686 de 
2021, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y la justificación entregada por la 
Subdirección Administrativa a los miembros del comité de contratación de la Entidad el día 9 de 
mayo del presente año. 
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En virtud de lo anterior, y luego de la exposición y explicación correspondiente, el comité de 
contratación de la SDHT en sesión del 10 de mayo de 2022 revisó y aprobó el presente trámite, 
previa aprobación de la solicitud contenida en el presente documento por parte del Comité Técnico 
Operativo del Convenio 686 de 2021, el cual sesionó el 5 de mayo de 2022, de conformidad con 
las funciones asignadas al mismo en la minuta del referido convenio”. 

2. 
Que el asociado manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma 
de este documento, no hallarse incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición 
legal para suscribir la presente modificación. 

3. 

Que como consecuencia de la solicitud efectuada por el Supervisor del convenio y conforme a lo 
acordado en la reunión del comité operativo adelantada el 03 y 04 de mayo de 2022, se hace 
necesario realizar la modificación al Convenio Interadministrativo No. 686-2021, en los términos 
solicitados. 

Que teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, las partes acuerdan suscribir la presente 
modificación, que se rigen por las siguientes: 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES: 

1. 

1. Modificar la Cláusula Primera - Parágrafo 5. 
 
Parágrafo 5. La SDHT y la CVP con el apoyo técnico y jurídico para ejecutar las actividades 
previstas en el mismo suscribirán una FIDUCIA MERCANTIL, proceso que se estructurará por 
parte de la SDHT, teniendo en cuenta que es la entidad encargada de entregar los subsidios 
distritales de vivienda en la modalidad de vivienda progresiva para ejecutar 1250 intervenciones 
en desarrollo del proyecto piloto del “Plan Terrazas” con el fin de realizar el mejoramiento de 
vivienda y el apoyo social requerido por la población para mejorar sus condiciones habitacionales, 
con la supervisión e interventoría de los proveedores de materiales y de construcción requeridos 
para este tipo de proyectos. 
 
La FIDUCIA será la encargada de realizar la contratación de los proveedores de materiales, 
ejecutores e interventores, quienes ejecutarán los respectivos mejoramientos con el propósito de 
reducir la vulnerabilidad sísmica de las construcciones. 
 

2. Aclarar la Cláusula Segunda - Valor:  incorporar para la vigencia 2022 la suma de 
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($27.950.000.000) M/CTE. 

 
Este Convenio, para la vigencia del 2021 y 2022, tendrá un valor de TREINTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($37.738.346.810) M/CTE, los cuales corresponden a los 
siguientes ítems: 
 
Para el año 2021, se aportó un valor de NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. 
($9.788.346.810),  
 
Para el año 2022, se aportará un valor de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS ($27.950.000.000) M/CTE, lo cual se desarrollará de la siguiente manera: 
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Por parte de la SDHT para la vigencia 2022 se aportará la suma de VEINTITRÉS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($23.650.000.000), que 
corresponde a los subsidios de intervención de vivienda progresiva y que serán destinados para 
la contratación de los ejecutores de obra de los Subsidios Distritales de Vivienda Progresiva. 
 
Parágrafo tercero: Se solicita a la Subsecretaría de Gestión Corporativa – Subdirección 
Financiera, efectuar el registro presupuestal y demás trámites correspondientes, con el fin de 
incorporar los recursos para cada una de las respectivas vigencias, atendiendo lo dispuesto en la 
normatividad vigente en materia presupuestal y financiera.   
 
LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, para la vigencia 2022, efectuará en el presente convenio 
un aporte en dinero de CUATRO MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($4.300.000.000), destinados a la contratación de interventores, la proveeduría de materiales y 
obras complementarias en las viviendas beneficiarias de los subsidios. 
 
Para el cumplimiento de la meta establecida de los 1250 subsidios, se estima que para la vigencia 
2023 y 2024, se requeriría un valor cercano a los $50.958.096.000 Millones de pesos, 
correspondientes a 677 subsidios pendientes de asignación, de acuerdo con la siguiente 
información: 
 
Parágrafo Cuarto: Es de aclarar, que debido a las diferentes variaciones del salario mínimo, la 
asignación para cada subsidio puede variar igualmente para los años 2023 y 2024, por lo que esta 
proyección es una estimación. 
 
Parágrafo Quinto: El valor final del presente convenio es indeterminado y será determinable 
cuando se realice el cierre de la ejecución del convenio desde el componente técnico, jurídico y 
financiero, donde se definan los elementos anteriormente señalados y de acuerdo con las 
incorporaciones de recursos anuales, permitiendo el cumplimiento de la meta de asignación de 
los 1250 subsidios del Plan de Desarrollo Distrital y aquellas de los proyectos de inversión de las 
entidades convenientes. 
 

3. Modificar la Cláusula Tercera - Apropiación Presupuestal 
 
Las erogaciones que se causen por razón del pago de este convenio se efectuarán con cargo a 
los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal, expedidos por el responsable del 
Presupuesto de la Secretaría y por el responsable del Presupuesto de la CVP así: 
 

No. del 
CDP 

VALOR ENTIDAD QUE LO EMITE 

612 711.884.320 CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 

611 2.797.915.680 CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 

610 94.084.320 CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 

609 338.115.680 CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 

988 $ 5.847.000.000 SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT 

1066 $23.650.000.000 SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT 

525 $700.000.000 CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 
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526 $3.000.000.000 CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 

528 $600.000.000 CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 

 
 

4. Modificar la Cláusula Cuarta - Forma De Pago y/o Desembolso en su parágrafo 4 
 
Parágrafo 4. La CVP es quien liderará la contratación de los ejecutores de obra (con recursos de 
Subsidio de la SDHT y aportes de la CVP aportados al patrimonio autónomo), dando los 
lineamientos para los procesos de contratación que se adelantarán por medio del patrimonio 
autónomo constituido. Igualmente la CVP con su personal de apoyo y con la interventoría 
contratada a través de la Fiduciaria, realizarán el seguimiento a la misma, y será la encargada de 
realizar el proceso de contratación de los proveedores de materiales del Banco Distrital de 
Materiales (con recursos de la CVP aportados al patrimonio autónomo) todo lo anterior, con 
el fin de lograr la ejecución de los Subsidios de Vivienda en modalidad vivienda progresiva y 
entregar las obras a los beneficiarios del subsidio. 
 
5. Modificar la Cláusula Quinta - Plazo de ejecución. El cual quedará de la siguiente manera: 
 
El presente convenio tendrá́ un plazo de ejecución hasta el 30 DE JUNIO DE 2024 o hasta el 
cumplimiento de la meta, contados a partir de la suscripción de la correspondiente acta de inicio, 
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.  
 
Parágrafo 1: En todo caso, y toda vez que el convenio se suscribe para el cumplimiento articulado 
de las metas, la SDHT y la CVP evaluaran la gestión del convenio y previa recomendación del 
comité́ técnico operativo, realizará los ajustes presupuestales, administrativos y contractuales 
necesarios para tener vigente la relación contractual y apropiar los recursos que correspondan, 
durante la vigencia del Plan de Desarrollo “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL 
PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”.  
 
6. Modificar la Cláusula Décima - Obligaciones Específicas de la Secretaría Distrital del 
Hábitat - obligaciones de la Caja de la Vivienda Popular. 
 
Secretaría Distrital del Hábitat: 
 
2. Suscribir el contrato de fiducia mercantil en calidad de fideicomitente, de acuerdo con el plan 
de trabajo y el cronograma aprobado en el Comité Técnico Operativo. Conforme al esquema de 
la Fiducia Mercantil se constituirán las subcuentas o compartimentos separados que sean 
requeridas dentro del fideicomiso, los cuales permitan administrar de manera separada los 
siguientes rubros: 1) Banco Distrital de Materiales (con recursos CVP), 2) Construcción (con 
recursos Subsidio SDHT y aportes de la CVP, 3) Interventoría (con recursos CVP), 4) Comisión 
Fiduciaria y los demás necesarios dentro del PROYECTO, previa autorización del comité 
Fiduciario. 
 
5. Revisar los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales para los procesos 
de selección que gestionará y suscribirá la fiduciaria contratada por la SDHT, con el fin de contratar 
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los constructores de obra, interventores y proveedores y demás necesarias dentro del proyecto, 
para las intervenciones derivadas de los Subsidios.  
 
Caja de la Vivienda Popular 
 
2. Suscribir el contrato de fiducia mercantil en calidad de fideicomitente, de acuerdo con el plan 
de trabajo y el cronograma aprobado en Comité Técnico Operativo. Conforme al esquema de la 
Fiducia Mercantil se constituirán las subcuentas o compartimentos separados que sean requeridas 
dentro del fideicomiso, los cuales permitan administrar de manera separada los siguientes rubros: 
1) Banco Distrital de Materiales (con recursos CVP), 2) Construcción (con recursos Subsidio SDHT 
y Aportes CVP, 3) Interventoría (con recursos CVP), 4) Comisión Fiduciaria y los demás 
necesarios dentro del PROYECTO, previa autorización del comité Fiduciario. 
 
5. Elaborar los documentos precontractuales, contractuales y pos contractuales para los procesos 
de selección que gestionará y suscribirá la fiduciaria contratada por la SDHT, con el fin de contratar 
los constructores de obra, interventores y proveedores de materiales, para las intervenciones 
derivadas de los Subsidios. 

2.  
Las demás disposiciones del convenio que no sean contrarias a lo previsto en el presente 
documento continuarán vigentes. 

3. 
Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en 
el presente documento y en constancia las partes concurren a SECOP II, a suscribir 
electrónicamente el presente acuerdo de modificación. 


