
Consejo Superior de la Judicatura 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 

 

Calle 72 No. 7 - 96   Conmutador – 3 127011  www.ramajudicial.gov.co 

084 DE 2022 

ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES 
CLASE DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA 

PROCESO DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA No. 02 DE 2022 
I. PARTES CONTRATANTES 

ORDENADOR DEL 
GASTO/DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE 
ADMÓN. JUDICIAL 

JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 3.002.836, actuando en 
nombre y representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA con NIT. 800.093.816-3, en su calidad de Director Ejecutivo 
de Administración Judicial, nombrado para ejercer el cargo mediante 
Resolución No. PCSJSR21-117 del 27 de agosto de 2021, posesionado 
según acta del 1 de septiembre de 2021, debidamente facultado para 
contratar por el Numeral 3º del Art. 99 de la Ley 270 de 1996. 

CONTRATISTA BERMUDEZ S.A.S. 
REPRESENTANTE 
LEGAL/ 
IDENTIFICACIÓN 

CARLOS EDUARDO BERMÚDEZ OSORIO, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No. 16.363.838. 

DATOS DE 
CONSTITUCIÓN 

Constituida por Escritura Pública No. 4661 del 18 de octubre de 1995 de la 
Notaría Primera de Pereira, inscrita el 8 de noviembre de 1995 en la Cámara 
de Comercio de Pereira y, posteriormente registrada por cambio de domicilio 
en la Cámara de Comercio de Cali el 26 de marzo de 2009 bajo el número 
3491 del libro IX.  
Por Acta No. 25 del 23 de diciembre de 2021 de la Junta de Socios inscrita 
el 13 de enero de 2022 con el No. 414 del Libro IX, se transformó de 
Sociedad en Comandita Simple en Sociedad por Acciones Simplificadas 
bajo el nombre de BERMÚDEZ S.A.S. 

NIT 816000531-1 
DIRECCIÓN Carrera 24A No. 2A-71 Cali, Valle del Cauca 
TELÉFONO 3206386352 
CORREO 
ELECTRÓNICO 
PARA 
NOTIFICACIONES 

bermudezycia@hotmail.com 

II. ANTECEDENTES PRECONTRACTUALES 

ESTUDIOS PREVIOS  
Los estudios previos fueron elaborados por la División de Estructuración de 
la Unidad de Compras Públicas de la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial 

ACTO 
AUTORIZACIÓN 
CONSEJO 
SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA 

 
Resolución PCSJSR22-012 del 18 de enero de 2022 

RESOLUCIÓN DE 
APERTURA 

Resolución No. 0484 del 23 de marzo de 2022 

RESOLUCIÓN DE 
ADJUDICACIÓN 

Resolución No. 0837 del 26 de mayo de 2022 

SUPERVISIÓN / 
INTERVENTORÍA Para la vigilancia y control del Contrato se contratará interventoría.  
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SUPERVISIÓN 
TÉCNICA N/A 

IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL 

 
VIGENCIA 2022 

CDP FECHA UNID RUBRO REC VALOR CDP VALOR A 
AFECTAR 

 
4722 

 
2022-01-06 

 
02 

C-2701-0800-25-0-
2701012-02 

 
16 

$5.026.531.206 $4.929.242.188 

TOTAL $5.026.531.206 $4.929.242.188 

 
La cuenta bancaria reportada por el contratista, es la cuenta corriente No. 
80600259123 de Bancolombia.  

III. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. OBJETO 
Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño 
(Vichada) 

2. VALOR Y FORMA 
DE PAGO 

El valor del contrato es la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS 
VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS ($4.929.242.188), incluidos IVA, AIU, 
y demás costos, impuestos, gravámenes y retenciones a los que haya lugar 
con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 
La Nación Consejo Superior de la Judicatura paga al contratista, el valor del 
contrato, así:  
 
PAGO Y MANEJO DEL ANTICIPO 
 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y 
legalización del contrato, la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial entregará un anticipo del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) sobre la sumatoria de los costos directos 
e indirectos contenidos en el contrato de Obra.  
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de 
las condiciones de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial para su entrega.  
 
En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). El inicio de las actividades 
del contrato o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 
 
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
 
La presentación del Plan de Inversión del Anticipo es requisito para el giro 
del anticipo. El contratista entregará a la Interventoría el Plan de Inversión 
de Anticipo para su aprobación. Una vez aprobado, la Nación - Consejo 
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a 
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través del Líder, Supervisor, y Coordinador del Proyecto darán el visto 
bueno para el trámite del giro. 
 
CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO PARA EL MANEJO DEL 
ANTICIPO 
 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista 
constituirá un patrimonio autónomo irrevocable con un nombre resumido del 
objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la Nación - Consejo Superior de la 
Judicatura, el cual será vigilado por la Interventoría del contrato. 
 
Los costos de apertura, manejo, administración de la fiducia y de la comisión 
fiduciaria serán asumidos directamente por el Contratista. 
 
El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para 
aprobación previa del Interventor. Una vez revisado y aprobado el contrato 
de fiducia mercantil por parte del Interventor, este remitirá copia del mismo 
a la Unidad Ejecutora manifestando de manera expresa su aprobación. 
 
CERTIFICACIÓN DE LA FIDUCIARIA PARA REALIZAR EL GIRO DEL 
ANTICIPO 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria, 
a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para realizar el giro del anticipo. 
 
INFORME DE MANEJO DEL ANTICIPO 
 
El Contratista presentará mensualmente a la Interventoría un informe de 
manejo del anticipo junto con todos sus soportes. Por consiguiente, la 
Interventoría velará porque todo desembolso del anticipo corresponda a 
gastos del contrato y que estén de acuerdo con el Plan de Inversión del 
Anticipo aprobado.  
 
El informe de manejo del anticipo contendrá como mínimo la siguiente 
información: el número y año del Contrato, el nombre del Consultor, las 
inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al 
último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. 
 
VIGILANCIA PARA EL RETIRO O MOVIMIENTO DE RECURSOS DEL 
ANTICIPO 
 
Una vez consignados los recursos del anticipo, la vigilancia para el retiro o 
movimiento de recursos del anticipo por parte del Contratista estará a cargo 
de la Interventoría, la cual deberá autorizar previamente cualquier 
movimiento que realice el contratista en la fiducia. 
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La interventoría tomará todas las precauciones del caso y previo a autorizar 
el movimiento contrastará el Plan de Inversión del Anticipo con la solicitud 
presentada por el Contratista. 
 
La Interventoría solicitará todos los soportes que requiera para esta labor e 
informará oportunamente de cualquier solicitud inusual o irregular al Líder 
del proyecto, al Coordinador del Proyecto, al Supervisor del Contrato de 
Interventoría y al Director de la División respectiva de la Unidad de 
Infraestructura Física. 
 
VIGILANCIA DE LA DESTINACIÓN DEL ANTICIPO 
 
La vigilancia de la destinación del anticipo estará a cargo de la Interventoría, 
la cual contrastará el Plan de Inversión del Anticipo con los soportes 
presentados por el Contratista, de los pagos que hubiere realizado con 
cargo a ese concepto. La Interventoría velará porque todo desembolso del 
anticipo haya correspondido a gastos del contrato y que estén de acuerdo 
con el Plan de Inversión del Anticipo aprobado por la Interventoría. La 
Interventoría solicitará todos los soportes que requiera para esta labor e 
informará oportunamente de cualquier movimiento inusual o irregular al 
Líder del proyecto, el Coordinador del Proyecto, el Supervisor del Contrato 
de Interventoría y el Director de la División respectiva. 
 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por La 
Nación - Consejo Superior de la Judicatura al Contratista, serán 
reintegrados mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Dirección del 
Tesoro Público cuenta corriente del Banco de la República número 
61011094 denominada DTN rendimientos financieros entidades varias. 
 
EXCEDENTES DE RECURSOS 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan 
excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado patrimonio, la 
entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la Dirección del 
Tesoro Público cuenta corriente del Banco de la República número 
61011094 denominada DTN rendimientos financieros entidades varias.  
 
En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada 
del mismo, la Fiduciaria reintegrará el saldo existente y sus rendimientos. 
 
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 
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La amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta, 
por la relación que exista entre el saldo del anticipo entregado al Contratista 
de Obra y el saldo del valor correspondiente a la sumatoria de los costos 
directos e indirectos contenidos en el contrato de Obra. 
 

 
 
 
Amortización del Anticipo = 
 

 
 
 
Valor Acta de Recibo de Obra x 

Saldo del Anticipo 
entregado al 
Contratista de Obra 
 
Saldo Valor sumatoria 
de los costos directos 
e indirectos 
contenidos en el 
contrato de Obra 
 

 
Sin embargo, el Contratista de Obra podrá amortizar un porcentaje mayor al 
acordado. 
 
PAGO DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y FINAL 
 
La Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, pagará al Contratista el valor del contrato así: 
 
Valor de las actas de recibo parcial y final: 
 
El valor del contrato se pagará mediante Actas de Recibo, descontando el 
valor de amortización del anticipo respectivo. 
 
El valor a pagar del Acta de Recibo se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
 

 
Valor a pagar en Acta de = 
Recibo                                
 
 
 

 
Valor ejecutado en Acta de - 
Recibo del Contrato 

 
Amortización del 
Anticipo entregado al 
Contratista. 

Requisitos de pago de actas de recibo parcial y final: 
 
Los documentos y soportes para el pago de Actas de recibo, serán cargados 
en la plataforma SECOP II, previamente aprobados por la Interventoría y 
deben incluir los siguientes documentos: 
 

1. La factura de venta o cuenta de cobro, dependiendo del régimen 
tributario al que pertenezca (Responsable de IVA o no Responsable 
de IVA). entregado y diligenciado en debida forma de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
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2. Acta de recibo del Contrato, con anexo Estado de Ejecución del 

Proyecto debidamente firmado por el Contratista e Interventoría. 
3. Certificado de consignación de los rendimientos del anticipo 

generados en el periodo correspondiente (si se hubiere entregado 
anticipo). 

4. Certificado de Inversión y amortización del Anticipo, en el periodo 
correspondiente (si se hubiere entregado anticipo). 

5. Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal 
según corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990, los 
artículos 50 de la Ley 789 de 2002, 41 de la Ley 80 de 1993 
modificado por el Artículo 23° de la Ley 1150 de 2007; que acredite 
estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema 
Integral de Seguridad Social (pensión, salud, riesgos laborales) y 
parafiscales, cuando a ello haya lugar. 

6. Relación de todas las entradas a Almacén de los elementos 
entregados en lo que va corrido de la vigencia del contrato, 
discriminadas por periodo (en caso de que corresponda). 

7. Certificados de entradas a Almacén por parte del Contratista que se 
hubieran generado en el periodo correspondiente (en caso de que 
corresponda). 

 
Adicionalmente con el Acta de Recibo Final, se debe entregar la siguiente 
documentación: 
 

1. Certificado de Excedente de Recursos en la cuenta bancaria, donde 
se consignó el anticipo (si se hubiere entregado el anticipo). 

2. Certificado de consignación de los Excedentes de Recursos en la 
cuenta bancaria al Tesoro, donde se consignó el anticipo, si se 
hubiere entregado el anticipo y si existieran excedentes.  

3. Certificado de liquidación de la Fiducia, donde se consignó el 
anticipo (si se hubiere entregado el anticipo).  

 
Cuenta bancaria para el pago de actas de recibo: 
 
Para el pago de las Actas de recibo parcial o final, el Contratista presentará 
certificación bancaria con la información necesaria para que la División de 
Tesorería de la Unidad de Presupuesto de la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, abone los pagos en desarrollo de la ejecución del 
contrato. 
 
Radicación y pago de facturas:  
 
El Contratista efectuará la radicación de los documentos de pago, sólo 
cuando se cuente con el visto bueno de la Interventoría y la Unidad de 
Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. 
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El Contratista debe radicar las respectivas facturas de pago, dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente 
aprobadas por la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva 
de Administración Judicial. 
 
Las facturas se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario 
siguientes a la fecha de radicación de las mismas, o siguientes a la fecha 
en que el Contratista subsane las glosas que le formule la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial. En todo caso los anteriores pagos 
estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. 
 
En caso de devolución de los documentos por la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial al Contratista, los términos se reinician con la nueva 
radicación. 
 
La Dirección Ejecutiva efectúa las retenciones, deducciones o 
contribuciones a que haya lugar en virtud del contrato, de acuerdo con el 
Estatuto Tributario en cada uno de los pagos que corresponden a: Retención 
en la Fuente, Retención por IVA y Retención de Industria y Comercio, 
Estampilla Pro Universidad nacional y Otras Universidades, Contribución de 
Obra Pública, etc; para tal efecto se tendrá en cuenta la calidad del 
Contratista y las tarifas establecidas en la ley según información financiera 
que reporte cada proveedor, la cual será aplicada bajo su propia 
responsabilidad. 
 
Los pagos a cargo de La Nación - Consejo Superior de la Judicatura, están 
sujetos a los recursos económicos y procedimientos que la Dirección del 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, defina para 
las entidades públicas. 

3. PLAZO Y LUGAR 
DE EJECUCIÓN  

El contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022, 
contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo registro 
presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento. 
El contrato se ejecuta en la dirección según Certificado de Tradición y 
libertad: (1) Calle 9 No. 11-34, (2) Carrera 11 A 56; y en la dirección licencia 
de construcción No. 009 de 23-07-21: Calle 19 No. 11-22, de la 
nomenclatura actual de Puerto Carreño - Vichada. La identificación de dicho 
predio es la siguiente: 

Folio catastral N° 01-00-0067-0005-000. 
Matrícula inmobiliaria: 540-460 
Área de lote: 525 m2. 

3.1. ACTA DE 
INICIO SI X  NO              

 

4. LIQUIDACIÓN Procede la liquidación SI  X        NO           (6 meses) 
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5. GARANTÍAS 

De conformidad con los artículos 7º. de la Ley 1150 de 2.007 y 
2.2.1.2.1.5.4., 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015, la 
entidad considera necesario solicitar una garantía de cumplimiento, con los 
siguientes amparos y suficiencia: 
 

AMPARO PORCENTAJE SOBRE EL 
VALOR VIGENCIA 

Cumplimiento 20% Del Contrato 

El plazo de 
ejecución del 
contrato y seis (6) 
meses más 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes 
suministrados 

20% Del Contrato 

El término de 
cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
acta de recibo 
final del contrato 

Pago de salarios y 
prestaciones 
sociales.   

10% Del Contrato 
El plazo de 
ejecución del 
contrato y tres (3) 
años más. 

Estabilidad y 
calidad de la obra 20% Del Contrato 

El término de 
cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
acta de recibo 
final del contrato 

Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo 

100% Del anticipo 
El plazo de 
ejecución del 
contrato 

 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista debe presentar una garantía de Responsabilidad Civil 
Extracontractual a favor de NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA y tercero afectado, conforme a los artículos 2.2.1.2.3.1.8 y 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, y debe contar con el siguiente 
amparo: 

 

AMPARO 
SUFICIENCIA 

(VALOR 
MÍNIMO) 

VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 500 SMMLV El plazo de ejecución del 

contrato. 
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PARÁGRAFO 1. Los amparos anteriores se cuentan a partir de la fecha de 
expedición de la garantía.  
 
PARÁGRAFO 2. El contratista se compromete a ajustar la vigencia de los 
amparos de la garantía a partir del inicio del contrato, así como ampliar el 
valor de la misma y/o su vigencia, en el evento en que se aumente o 
adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo 
consagrado en el inciso 2 del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 
2015, para lo cual deberá dar a conocer el contenido de la modificación a 
la aseguradora y anexar en la plataforma transaccional del SECOP II, el 
certificado modificatorio de la garantía, dentro de los tres (3) días siguientes 
a la suscripción de la modificación, con el fin de evitar el inicio de procesos 
sancionatorios por presunto incumplimiento en la correspondiente 
obligación contractual. 
 
PARÁGRAFO 3. El valor de todos los amparos se debe establecer en la 
cifra exacta con centavos o aproximarse al peso siguiente, con el fin que los 
porcentajes de suficiencia de la garantía no sean inferiores a los señalados. 

6.  OBLIGACIONES   
DEL CONTRATISTA 

GENERALES: 
 
1. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano en el compromiso 

anticorrupción, con la suscripción del contrato, para fortalecer la 
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto 
asume explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin 
perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente 
la Ley 1474 de 2011: 
● No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago 
o dádiva a ningún funcionario público en relación con su contrato. 
● No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por 
objeto la colusión en el presente proceso contractual. 
 

2. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las 
dilaciones y tropiezos que puedan presentarse y obligándose no sólo a 
lo pactado expresamente en el presente contrato, sino a todo lo que 
corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre o la 
equidad natural.  

 
3. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la 

ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando 
una situación así se presente, el Contratista debe informar 
inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades 
competentes.  

 
4. Constituir las garantías requeridas por la Nación – Consejo Superior de 

la Judicatura, en los términos del Decreto 1082 de 2015 y solicitar la 
ampliación o modificación de las garantías en el evento de presentarse 
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alguna adición o prórroga o suspensión del contrato. Así como informar 
a la aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones que se 
llegaran a presentar, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
suscripción del documento.  

 
5. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y 

las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y 
alcance del mismo.  

 
ESPECÍFICAS: 
 
1. Realizar la construcción de acuerdo con los estudios, diseños, planos y 

demás especificaciones técnicas definidas para la obra, cumpliendo con 
toda la normatividad, garantizando la calidad de los materiales y la 
estabilidad de la obra, y entregar los bienes en los sitios señalados e 
indicados por la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo 
con las cantidades y valores unitarios descritos en la propuesta 
presentada, garantizando la efectiva puesta en marcha y 
funcionamiento de la Sede Judicial.  
 

2. Realizar y adelantar la obra contando con las cuadrillas y frentes de obra 
de acuerdo con el cronograma que deber ser presentado a la 
Interventoría y aprobado por ésta para cumplir con el cronograma y flujo 
de inversiones propuestos y aprobados.  

 
3. Suministrar y utilizar productos y bienes originales, nuevos, no 

remanufacturados, ni repotenciados, de primera calidad, de 
conformidad con las especificaciones técnicas suministradas por la 
Entidad en el proceso de selección de Licitación Pública No. 02 de 2022 
y asumir por su cuenta el transporte y custodia de los mismos. Para tal 
efecto, el Contratista debe disponer de todos los equipos, maquinaria, 
personal e implementos requeridos para la correcta y oportuna 
ejecución del contrato.  

 
4. Entregar, instalar y poner en funcionamiento los bienes adquiridos en 

los sitios indicados o donde lo indique por escrito la Interventoría; así 
como responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y 
funcionamiento de los bienes y servicios de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 7 de la Ley 1480 de 2011 y reemplazar a sus 
expensas y a entera satisfacción de la Entidad, todos los bienes que 
resulten con defectos y obras que resulten de mala calidad dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la solicitud que haga la interventoría, sin costo 
alguno para la Entidad.  

 
5. Advertir a la Interventoría y someter al concepto previo de ésta la 

necesidad del trámite de licencias y permisos que se requieran para 
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terminar las obras y poner en funcionamiento el área o edificación 
intervenida. 

 
6. Realizar los trámites y obtener las licencias, permisos y conexión 

efectiva de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía 
eléctrica. Los costos de gestión administrativa asociados a estos 
trámites estarán a cargo del Contratista. Los valores, tarifas, tasas y 
expensas a pagar en cada una de las entidades o dependencias 
competentes se cancelarán por parte de la Entidad contra soporte de 
pago previamente aprobado por la interventoría. 

 
7. Realizar los trámites y obtener las licencias, permisos y autorizaciones, 

en caso de ser necesarias, con el fin de ejecutar las obras objeto del 
contrato, incluyendo entre otros: permiso para trabajos nocturnos, cierre 
de vías u ocupación de espacio público, Plan de Manejo de Tráfico, 
permiso para instalación de campamentos temporales, aquellos para la 
protección del patrimonio arqueológico; licencias y permisos de 
construcción, conceptos aeronáutica civil, certificaciones tales como 
RETIE, RETILAP, certificación puntos de datos, pruebas VLF, trámite 
de visita y concepto del cuerpo oficial de bomberos, entre otros que sean 
exigidos por las autoridades competentes y necesarios para el 
desarrollo del proyecto. Los costos de gestión administrativa asociados 
a estos trámites estarán a cargo del Contratista. Los valores, tarifas, 
tasas y expensas a pagar en cada una de las entidades o dependencias 
competentes se cancelarán por parte de la Entidad contra soporte de 
pago previamente aprobado por la interventoría. 

 
8. Cumplir con lo dispuesto en las licencias y permisos expedidos para las 

obras contratadas y con lo solicitado por parte de las empresas de 
servicios públicos competentes con el proyecto.  

 
9. Cumplir con los ofrecimientos realizados durante el proceso de 

selección de Licitación Pública No. 02 de 2022 y por medio de los cuales 
obtuvo puntaje a efectos de ser adjudicatario, cuando a ello haya lugar.  

 
10. Responder por la obra objeto del contrato de manera integral y a su 

costa, hasta la entrega física de la misma a la Interventoría y a la 
Entidad.  

 
11. No ejecutar cantidades o actividades adicionales que no hayan sido 

previamente autorizadas por la interventoría y la Entidad.  
 

12. Suscribir el Acta de Inicio del Contrato de Obra dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la aprobación de las Garantías.  
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13. Presentar a la Interventoría para su respectiva revisión y aprobación, a 

la firma del Acta de Inicio:  
 
(i) Las hojas de vida del personal solicitado, junto con los contratos que 
se suscriben con cada uno de ellos. 
(ii) El Análisis de Precios Unitarios APU´s que soportan la propuesta 
económica presentada. 
(iii) El Plan de Inversión del Anticipo, el cual incluya como mínimo, 
actividades, tiempo y costos de inversión del mismo. 
(iv) El Cronograma de ejecución del Contrato de Obra que permita 
identificar como mínimo, actividades, duración y la ruta crítica para 
realizar el correspondiente seguimiento a la ejecución de la Obra, en el 
cual se describan las actividades que se llevarán a cabo periódicamente 
durante el desarrollo de las obras contratadas, garantizando la ejecución 
del proyecto en el plazo pactado. 

 
14. Presentar a la Interventoría para su respectiva revisión y aprobación una 

cuenta de cobro para el anticipo. 
 

15. Constituir un patrimonio autónomo mediante contrato de fiducia 
mercantil para el manejo de los recursos que recibe a título de anticipo, 
en los términos del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. Los costos 
asociados a la presente obligación son asumidos por el Contratista. 

 
16. Cumplir con el Plan de Inversión del Anticipo y el Cronograma 

presentados por el Contratista y aprobados por la Interventoría y realizar 
la amortización del anticipo que se le hubiere entregado, en las 
condiciones pactadas. 

 
17. Presentar y tramitar las facturas relacionadas con los pagos de las Actas 

de Recibo, solo cuando dichas Actas hayan sido previamente 
aprobadas por la Interventoría, el Líder del Proyecto, el Coordinador del 
Proyecto y el Supervisor de la Interventoría. Solo se incluirán en el Acta 
y solo se facturarán los ítems sobre los que no haya controversia. 

 
18. Presentar a la Interventoría para su respectiva revisión y aprobación, el 

Plan de Gestión de la Calidad y el Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST) en los términos del Decreto 1443 de 
2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” 
compilado en el Decreto 1072 de 2015 “por el cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo”, modificado por el Decreto 052 
de 2017 y la reglamentación de la Resolución 312 de 2019 del Ministerio 
del Trabajo; de igual forma a partir del Acuerdo PSAA16-10560 de 2016 
del Consejo Superior de la Judicatura, en el cual se adoptaron las 
Políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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de la Rama Judicial. Lo anterior en un plazo no mayor a treinta (30) días 
calendario posteriores a la fecha de la firma del Acta de Inicio del 
Contrato de Obra, para su revisión y aprobación. Los documentos 
revisados y aprobados por la Interventoría serán remitidos a la Unidad 
de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial, junto con el primer Informe Mensual de la Interventoría. Los 
atrasos ocasionados por documentos pendientes o errores identificados 
en los documentos son atribuibles al Contratista y a la Interventoría. 
 

19. Realizar las actividades dentro en las horas que definan en conjunto la 
Interventoría y el líder del proyecto, teniendo en cuenta las restricciones 
específicas del departamento y municipio en el que se ejecuta el 
contrato.  

 
20. Acatar las órdenes que imparta por escrito la Interventoría, con copia a 

la Entidad. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las 
mismas, debe manifestarlo por escrito a la Interventoría, con copia a la 
Entidad antes de proceder a ejecutar las órdenes impartidas. En caso 
contrario, el Contratista responde solidariamente con la Interventoría si 
del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para la Nación 
- Consejo Superior de la Judicatura.  
Si el Contratista, rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita de 
la Interventoría, éste último debe notificar al Contratista por escrito sobre 
el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las 
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta 
notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha de notificación, la Interventoría debe 
comunicar dicha situación a la Nación - Consejo Superior de la 
Judicatura, para que tome las medidas que considere pertinentes. 
 

21. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el 
personal que requiera en la ejecución del contrato, así como dar estricto 
cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones y 
parafiscales, derivados de la ejecución del contrato, cuando a ello 
hubiere lugar de acuerdo a la normatividad legal vigente. El 
incumplimiento del Contratista, de las anteriores obligaciones para con 
el personal, puede generar imposición de multas sucesivas y la 
afectación de la garantía en los amparos de cumplimiento y de salarios 
y prestaciones sociales.  
En el caso del personal de obra que trabaje bajo contrato de prestación 
de servicios se debe allegar certificación firmada por el Representante 
Legal o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de la normatividad de 
pagos de aportes al Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, 
Pensiones y Parafiscales. 
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22. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad 

industrial, ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o 
servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. El personal que 
realice trabajos específicos (Ejemplo, trabajo en alturas), debe contar 
con las capacitaciones y/o certificaciones que lo acrediten como apto 
para desempeñar la labor requerida. Lo anterior en cumplimiento con lo 
estipulado en el Artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015. 
 

23. Advertir de manera oportuna a la Interventoría y someter al concepto 
previo de ésta, cualquier modificación técnica o cambio que se 
considere necesario hacer a los planos o especificaciones originales, 
antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hay lugar.  

 
24. Suministrar y entregar a la Interventoría toda la información necesaria 

que ésta requiera cuando surjan dudas sobre el alcance de 
modificaciones durante la ejecución del Contrato, con el fin de 
establecer la viabilidad de las mismas.  

 
25. Atender y ejecutar los cambios y modificaciones que la Nación - Consejo 

Superior de la Judicatura considere necesarios introducir, atendiendo 
las instrucciones, órdenes u observaciones dadas por la Interventoría; 
para lo cual debe seguir las especificaciones técnicas, tanto generales 
como particulares acordadas.  

 
26. Presentar a la Interventoría para su aprobación, los ítems no previstos 

inicialmente en el contrato; adjuntando:  
 

• Una explicación detallada de la necesidad, 
• El Análisis de Precio Unitario (APU) junto con las cotizaciones que 

lo respalden, 
• Especificación técnica, 
• Una proyección de cantidades del ítem no previsto, 
• Una estimación de las mayores y menores cantidades de obra 

necesarias, junto con la proyección y su impacto en el valor final de 
ejecución del contrato, y 

• Solicitud a la Interventoría, de adición en caso de ser necesaria.  
 

En cualquier caso, debe realizar los trámites de aprobación 
correspondientes, previo a su ejecución. La aprobación de dichos ítems 
no previstos, no autoriza al Contratista a superar el valor pactado en el 
contrato. 

 
27. Informar a la interventoría de las circunstancias que puedan afectar el 

rubro de imprevistos y presentarle los soportes correspondientes para 
su aprobación. El valor de los imprevistos no podrá superar el valor 
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pactado en el contrato determinado por los costos indirectos de la 
propuesta económica. En el caso de que alguna circunstancia ocasione 
una afectación que supere el valor de imprevistos pactado, se debe 
informar de manera previa y oportuna a la interventoría para tomar las 
decisiones del caso. Lo anterior de acuerdo con el concepto CGR-OJ-
194 del 26 de noviembre de 2020, para el pago del porcentaje 
correspondiente a imprevistos incluido en el AIU.  
 

28. Reparar y responder por cualquier daño que ocurra en la obra, por 
causas imputables al Contratista o a cualquiera de sus empleados, 
dentro del plazo señalado por el Artículo 2060 del Código Civil. De igual 
forma, debe corregir o volver a ejecutar o entregar a su costa los bienes, 
servicios y obras que no cumplan con lo previsto en los planos 
entregados y especificaciones respectivas.  

 
29. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen durante el 

desarrollo de la obra, de conformidad con la ley. 
 

30. Suministrar a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, a la 
Interventoría y a los entes de control información sobre cualquier 
aspecto del contrato. 

 
31. Permitir en cualquier momento a la Interventoría, entes de control y a 

los demás servidores o funcionarios autorizados, la revisión de la obra 
que se encuentre realizando con ocasión del objeto del contrato. 

 
32. Contar con el equipo completo de protección para trabajo en alturas, el 

cual debe estar disponible para el Líder y el Coordinador del proyecto, 
en el evento que éste realice una visita de inspección. 

 
33. Cumplir lo dispuesto en la Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 1383 

de 2010, esto es, con los permisos requeridos para el transporte y 
movilización de cargas, así como de especificaciones de los vehículos 
que realizan esta clase de transporte (en aspectos como carga cubierta, 
emisiones, límites de pesos y dimensiones en los vehículos de carga 
para su operación). 

 
34. Responder a su costa por los perjuicios que se generen como 

consecuencia de la suspensión de la obra derivada del incumplimiento 
de cualquier disposición del ordenamiento jurídico, incluyendo las 
normas ambientales.  

 
35. Realizar, asistir y participar en las reuniones semanales con la 

Interventoría para evaluar el avance del Contrato de Obra y las 
eventuales dificultades que se lleguen a presentar; lo anterior de 
acuerdo al cronograma del contrato.  
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36. Elaborar y presentar semanalmente un Informe Ejecutivo que debe 
incluir los porcentajes de avance real de las labores contratadas, el cual 
debe ser entregado a la Interventoría.  

 
37. Elaborar y presentar a la Interventoría un Informe Mensual de Avance 

de Obra, detallando el estado y avance del contrato de obra, el cual 
debe incluir los valores y porcentajes de ejecución, gráficos, fotografías 
y cualquier otro recurso que evidencien el estado real de las labores 
contratadas, el cual debe ser entregado a la Interventoría durante los 
primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, quien lo aprobará para su 
posterior envío a la Unidad de Infraestructura Física. Una vez aprobado 
por la interventoría, toda la información y sus soportes será cargados en 
el aplicativo que para tal fin disponga la entidad.  

 
38. Entregar un video, en formato MP4 o AVI, con resolución mínima de 2K, 

tomada con estabilizador de video, junto con cada Informe Mensual y 
Final de Avance de Obra, en el cual se debe evidenciar proceso de 
construcción (Preliminares, cimentación, estructura, redes, acabados y 
equipos, entre otros), así como también deberá evidenciar cuando fuese 
posible todos los espacios (fachadas, y espacios interiores, espacios 
exteriores, cubiertas, y en general todos los que conformen el proyecto). 
Dicho video debe ser entregado a la interventoría. Una vez aprobado 
por la interventoría, toda la información y sus soportes serán cargados 
en el aplicativo que para tal fin disponga la entidad. Cada video tendrá 
una duración de un minuto por cada 100 m2 de área construida que 
aparece en la Licencia de Construcción. El video final será en 
Resolución 4K. 

 
39. Entregar un video tomado con Dron, en formato MP4 o AVI, con 

resolución mínima de 2K junto con cada Informe Mensual y Final de 
Avance de Obra. Deben realizarse tomas cenitales, perspectivas, en 
modo punto de interés o similar (marcando como foco el proyecto) y toda 
aquella que muestre en totalidad el proyecto y su entorno. Dicho video 
debe ser entregado a la interventoría. Una vez aprobado por la 
interventoría, toda la información y sus soportes serán cargados en el 
aplicativo que para tal fin disponga la entidad. Cada video tendrá una 
duración mínima de 3 minutos El video final será en Resolución 4K.  

 
40. Cumplir con lo dispuesto en la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio 

de Trabajo, para la ejecución de trabajos en alturas o con riesgo de 
caída para los trabajadores, para lo cual se debe contar con un 
Programa de Protección Contra Caídas en su SG-SST, tener designado 
el Coordinador de trabajo en alturas y todos los demás requisitos 
definidos en esta norma.  
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41. Llevar debidamente actualizada la Bitácora de la Obra, mantener su 

custodia y entregar copia digital como anexo al Informe Mensual de 
Avance de Obra, el cual debe ser entregado a la Interventoría.  

 
42. Realizar a su costo, las pruebas de calidad del concreto de acuerdo con 

la normatividad vigente, el Plan de Calidad y las instrucciones de la 
Interventoría, presentando los resultados a la Interventoría, dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción y entregando una 
copia de los mismos en el Informe Mensual de Avance de Obra.  

 
43. Presentar mensualmente a la Interventoría, durante los primeros cinco 

(5) días hábiles de cada mes, las cuentas para pago del contrato de 
obra. Dichas cuentas deben cumplir con los requisitos exigidos en la 
Cláusula 2 “Valor del Contrato y Forma de Pago” del presente contrato. 
En caso de no presentar cuenta para pago, conforme con lo establecido 
en la presente obligación, se debe informar por escrito a la Interventoría 
las razones por las cuales no se da cumplimiento a esta obligación 
dentro de los cinco (5) días hábiles pactados.  

 
44. Presentar a la Interventoría, la solicitud de suspensión y de reinicio del 

contrato y requerir con al menos con un (1) mes de anterioridad, 
cualquier solicitud de prórroga, adición, debidamente soportado y 
justificado.  

 
45. Presentar a la Interventoría, en caso de retraso en el cronograma de 

ejecución, el Plan de Contingencia para mitigar el retraso generado, 
debidamente suscrito por el Director de obra y el Representante Legal 
del Contratista.  

 
46. Presentar a la Interventoría para su respectiva revisión y aprobación los 

documentos que soporten el cambio de personal, debidamente 
justificado, los cuales como mínimo, deben cumplir con el perfil y 
requisitos para el equipo de profesionales y técnicos exigidos por la 
Entidad.  

 
47. Firmar las actas de suspensión y reinicio conjuntamente con el 

interventor y los servidores judiciales que determine la Entidad.  
 

48. Entregar a la firma del Acta de Recibo Final de Obra, en medio físico y 
magnético, a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, el 
presupuesto ejecutado consolidado y firmado (en Original, formato pdf 
y Excel) Memorias de Cálculo consolidadas y firmadas (en formato pdf 
y Excel), dos (2) copias de todos los planos récord firmados, de las obras 
ejecutadas (arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, 
sanitarios, etc., en Original, formato pdf y CAD o similar) bitácora de 
obra, catálogos, manuales de mantenimiento y operación, estudios y 
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diseños realizados, certificaciones, informes de las pruebas de 
estanqueidad u otras pruebas de funcionalidad y calidad realizadas, 
licencias y permisos obtenidos y demás documentos relacionados con 
el objeto del contrato (en Original y formato pdf).  

 
49. Informar al garante de todas las modificaciones y suspensiones del 

contrato y entregar a la Entidad los ajustes de las garantías, dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a las modificaciones, reinicio o a la 
terminación del contrato.  

 
50. Responder en los tiempos que corresponda, toda información que 

soliciten los Entes de Control y la Unidad de Auditoría del Consejo 
Superior de la Judicatura. La respuesta y los documentos de soporte 
requeridos deben ser remitidos a la Interventoría, dentro de los tiempos 
exigidos.  

 
51. Suscribir junto con la Interventoría, el Acta de Entrega y Recibo Final de 

Obra en el cual debe quedar constancia que los ítems que se ejecutaron 
cumplieron con las cantidades, calidades y especificaciones técnicas 
contratadas.  

 
52. Brindar a la Interventoría, Coordinador, al Supervisor y Líder del 

Proyecto, la colaboración necesaria para la elaboración del proyecto de 
Acta de Liquidación del Contrato de Obra, dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la terminación del contrato. De conformidad con el Artículo 
217 del Decreto Ley 019 de 2012. Las partes acuerdan que La Nación - 
Consejo Superior de la Judicatura no reconoce ni pagará valores 
adicionales derivados de los gastos en que incurra el Contratista para la 
liquidación del contrato. El Acta de Liquidación debe remitirse a través 
de la Interventoría, a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, una 
vez sea revisada, aprobada y suscrita.  

 
53. Entregar a la Interventoría, mensualmente y para cada pago, así como 

previo a la firma de las actas de Recibo y de Liquidación del Contrato, 
las certificaciones o constancias y soportes de pago de encontrarse a 
paz y salvo con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social en 
Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivados de la 
ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo a la  
normatividad legal vigente, así como los Paz y Salvos de encontrarse al 
día en las obligaciones de pagos correspondientes, de Contratistas y 
Proveedores con los cuales ejecute el contrato. Lo anterior en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

 
54. Vigilar el pago del Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, 

Pensiones y Parafiscales del personal que preste servicios para el 
Contratista y allegar a la interventoría la certificación firmada por el 
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Representante Legal y/o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de dichas 
normas. El personal contratado por el Contratista no tiene ninguna 
vinculación laboral, civil, comercial con la Nación - Consejo Superior de 
la Judicatura.  

 
55. Solicitar con antelación a la Interventoría, el aval y aprobación, para la 

utilización del ítem “PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS 
Y/O ADICIONALES.”, el cual se encuentra dentro de la propuesta 
económica presentada en el proceso de selección de Licitación Pública 
No. 02 de 2022. La utilización de la provisión se realizará con base en 
ítems adicionales y/o mayores cantidades previamente autorizadas por 
la interventoría. El uso de esta provisión será solicitado por el 
contratista, y aprobado por la interventoría luego del análisis respectivo. 
Se presentará a la entidad un informe que soporte dicha utilización 
indicando de manera precisa los ítems y cantidades a ejecutar con la 
provisión. Dicho informe será revisado por el Líder del Proyecto, 
Coordinador del Proyecto y el Director de la División de Construcciones 
para su respectivo visto bueno. En caso de que no se consuma la 
provisión, el contratista realizará la devolución de estos recursos como 
un saldo sin ejecutar.  

 
56. Cumplir con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley 1480 de 2011, 

en el evento que el Contratista ofrezca garantías adicionales a las 
mínimas requeridas. 

 
57. Realizar los mantenimientos correctivos a la obra objeto de la 

contratación, al menos una (1) vez al año, durante la vigencia del 
amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra de la Garantía Única de 
Cumplimiento o cuando se requiera por parte del Consejo Superior de 
la Judicatura, estos mantenimientos no generan costos para la Entidad. 
El mantenimiento correctivo al que se hace referencia corresponde a 
ajustes, alineamientos, reparaciones, calibraciones o reposición de 
todos aquellos ítems ejecutados en el contrato que presenten 
deficiencias de calidad, estabilidad o instalación o construcción o 
funcionamiento por causas imputables al Contratista. El Contratista 
debe enviar un informe detallado y registro fotográfico de las 
intervenciones realizadas de los mantenimientos correctivos requeridos 
por la Entidad. El cronograma de dichas visitas debe ser presentado a 
la Interventoría al momento de la suscripción del Acta de Recibo Final y 
se enviará un informe detallado de las intervenciones realizadas en 
dichas visitas. 

 
58. Prever, planificar, atender y asumir a su costa todos los gastos 

asociados a las dificultades de movilidad, actividades necesarias y 
acciones de contingencias para adelantar las labores durante las 
emergencias sanitarias. 
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59. Cargar toda la información relevante del contrato aprobada por la 
Interventoría, como son: Cronogramas, Acta de Inicio, Pólizas, Informes 
semanales, mensuales, Actas de pago parciales y final, entre otros; en 
la Plataforma SECOP II y/o aplicativo que disponga la Entidad.  

 
60. Reemplazar el personal técnico o profesional de la obra previa solicitud 

sustentada por la interventoría o la entidad, cuando haya afectación en 
la calidad y oportunidad de los entregables del contrato.  

 
61. Contar con el personal solicitado en los estudios previos, el contrato y 

los anexos técnicos publicados en el proceso de selección de Licitación 
Pública No. 02 de 2022, con la dedicación requerida y pactada. Esta 
obligación debe ser revisada por la Interventoría, en cada una de las 
etapas contractuales desde la firma del Acta de Inicio. Estas hojas de 
vida se deben presentar previo a la suscripción del acta de inicio. 

 
PERFIL FORMACIÓN EXPERIENCIA CANT DEDICACIÓN 

Director de 
obra 

Ingeniero Civil 
o Arquitecto 

Experiencia profesional 
como Director de Obra, 
Director de Proyecto o 
Director de Interventoría.  
La experiencia requerida 
es en construcción o 
remodelación o 
adecuación o ampliación 
o mejoramiento o 
restauración o 
mantenimiento o 
reparación o 
modificación o 
demolición o 
reconstrucción o 
reforzamiento de 
edificaciones.  
(Mínimo 5 años de 
experiencia soportada en 
contratos de prestación 
de servicios o contratos 
laborales o contratos de 
obra o contratos de 
interventoría).  

1 Permanencia mínima 
de tiempo en obra: 
Veinte por ciento (20%) 

Residente 
de obra 

Ingeniero Civil 
o Arquitecto 

Experiencia profesional 
como Residente de Obra 
o Residente de 
Interventoría o Director 
de Obra o Director de 
Proyecto o Director de 
Interventoría.  
La experiencia requerida 
es en construcción o 
remodelación o 
adecuación o ampliación 
o mejoramiento o 
restauración o 
mantenimiento o 
reparación o 

1 Permanencia mínima 
de tiempo en obra: Cien 
por ciento (100%) en 
cada edificación a 
construir. 
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modificación o 
demolición o 
reconstrucción o 
reforzamiento de 
edificaciones.  
(Mínimo 5 años de 
experiencia soportada en 
contratos de prestación 
de servicios o contratos 
laborales o contratos de 
obra o contratos de 
interventoría) 

Residente 
ambiental, 
Social y de 
Seguridad 
Salud en 
el Trabajo 

Ingeniero o 
profesional en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo o salud 
ocupacional 

Experiencia profesional 
como Residente 
Ambiental de Obra o 
Residente Ambiental de 
Interventoría o como 
Residente de SST de 
Obra o como Residente 
SST de Interventoría.  
La experiencia requerida 
es en construcción o 
remodelación o 
adecuación o ampliación 
o mejoramiento o 
restauración o 
mantenimiento o 
reparación o 
modificación o 
demolición o 
reconstrucción o 
reforzamiento de 
edificaciones. 
(Mínimo 1 año de 
experiencia soportada en 
contratos de prestación 
de servicios o contratos 
laborales o contratos de 
obra o contratos de 
interventoría) 
Debe contar con Licencia 
de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, título 
profesional relacionado 
con el tema ambiental o 
debe contar con un 
posgrado relacionado 
con temas ambientales.  

1 Permanencia mínima 
de tiempo en obra: Cien 
por ciento (100%) en 
cada edificación a 
construir.  

Residente 
Eléctrico 

Ingeniero 
Eléctrico o 
Ingeniero 
Electricista. 

La experiencia requerida 
es como ingeniero 
eléctrico o Ingeniero 
Electricista en obras de 
construcción o 
remodelación o 
adecuación o ampliación 
o mejoramiento o 
restauración o 
mantenimiento o 
reparación o 
modificación o 
demolición o 
reconstrucción o 

1 Permanencia mínima 
de tiempo en obra: en 
los momentos en que se 
construyan y entreguen 
las obras eléctricas: 
Cien por ciento (100%) 
en cada edificación a 
construir. 
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reforzamiento de 
edificaciones.  
(Mínimo 5 años de 
experiencia soportada en 
contratos de prestación 
de servicios o contratos 
laborales o contratos de 
obra o contratos de 
interventoría) Debe 
contar con titulación y 
certificados requeridos 
por la empresa que 
provee la energía 
eléctrica de la región. 

Maestro 
de obra 

Maestro, 
Técnico o 
Inspector de 
Obra. 
 
No requiere 
titulación 
formal. 

La experiencia requerida 
es en construcción o 
remodelación o 
adecuación o ampliación 
o mejoramiento o 
restauración o 
mantenimiento o 
reparación o 
modificación o 
demolición o 
reconstrucción o 
reforzamiento de 
edificaciones.  
(Mínimo 2 años de 
experiencia soportada en 
contratos de prestación 
de servicios o contratos 
laborales o contratos de 
obra o contratos de 
interventoría). 

1 Permanencia mínima 
de tiempo en obra: Cien 
por ciento (100%) en 
cada edificación a 
construir. 

Dibujante Técnico, 
Tecnólogo o 
Arquitecto. 

Experiencia en dibujo 
arquitectónico o 
estructural o hidráulico o 
sanitario o eléctrico.  
Habilidades en manejo 
avanzado del AutoCAD y 
Revit u otro software de 
diseño compatible con 
AutoCAD y Revit.  
(Mínimo 2 años de 
experiencia soportada en 
contratos de prestación 
de servicios o contratos 
laborales o contratos de 
obra o contratos de 
interventoría o 
Certificado de Cámara 
de Comercio en el que se 
indique claramente las 
actividades de 
dibujante). 

1 Permanencia mínima al 
momento de realizar 
propuestas, ajustes, 
modificaciones y 
generación de planos 
de récord que se 
requieran:  
Veinte por ciento (20%)  
 

 
Adicionalmente al personal mínimo requerido, el contratista se obliga a 
contar con todo el personal necesario para ejecutar la obra de acuerdo 
con las especificaciones, planos y presupuestos en el tiempo pactado. 
 
El anterior equipo mínimo debe cumplir con los siguientes requisitos: 
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• Presentar a la Interventoría, la Hoja de vida y las certificaciones 
que acrediten el tiempo mínimo de experiencia específica para 
cada profesional o técnico, exigida en el cuadro anterior. 

• No se aceptan certificaciones de obras civiles tales como: vías, 
puentes, alcantarillados, acueductos, canales, tanques, 
parques, plazoletas ni andenes. 

• No se tienen en cuenta las certificaciones que presenten 
tachaduras, raspaduras, enmendaduras, información no 
consistente y/o inexactitudes. 

• Ninguna certificación de experiencia se contabilizará por tiempos 
simultáneos. 

• No se aceptan auto-certificaciones. 
• El Contratista debe presentar a la Interventoría, a la firma del 

Acta de Inicio de Obra, las hojas de vida del equipo mínimo 
solicitado, anexando las certificaciones de tiempo de servicio 
que indiquen fecha de inicio y terminación, copia de los títulos 
profesionales en orden cronológico y con relación anexa. 

• Ninguno de los profesionales que se presenten en cumplimiento 
de este requisito puede encontrarse prestando sus servicios en 
virtud de otros contratos de obra o consultoría de la Nación – 
Consejo Superior de la Judicatura, para lo cual deberán aportar 
Certificación que así lo afirme. Es indispensable que el 
Contratista cuente con el equipo de trabajo que le permita 
realizar la labor dentro de los plazos estipulados.  

• Para el caso específico de los Ingenieros y Arquitectos, la 
experiencia profesional solo se computará a partir de la 
expedición de la Matrícula Profesional o del certificado de 
inscripción profesional, conforme con lo estipulado por la Ley 
842 de 2003 y la Ley 435 de 1998. Igual operará para aquellas 
profesiones que requieran tarjeta o matrícula profesional para el 
desempeño profesional (Abogados, Contadores, etc.). Caso 
contrario, se aplicará el Artículo 229 del Decreto 019 de 2012. 

• Los profesionales deben indicar el número de matrícula 
profesional expedido por el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería, el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares o el ente correspondiente, igual con 
aquellas otras profesiones que requieran tarjeta o matrícula 
profesional. 

• En el evento en que algún integrante del equipo de trabajo 
presente título de pregrado o posgrado obtenido en el exterior de 
acuerdo con la Circular Externa Única emitida por Colombia 
Compra Eficiente “El personal del Contratista puede acreditar la 
formación académica en el exterior con: 
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a) Copia del diploma expedido por el centro educativo y la 

descripción del programa correspondiente que permita 
conocer el nivel de los estudios de acuerdo con la 
clasificación Internacional Normalizada de Educación- 
CINE o,  

b) La convalidación correspondiente. 
• En el caso de los títulos de posgrado de los ingenieros civiles se 

deberá entregar copia apostillada de acuerdo con el Artículo 7 
de la Ley 842 de 2003. 

• Los títulos académicos de postgrado de los profesionales 
matriculados no serán susceptibles de inscripción en el registro 
profesional de ingeniería, por lo tanto, cuando se necesite 
acreditar tal calidad, bastará con la presentación del título de 
postgrado respectivo, debidamente otorgado por universidad o 
institución autorizada por el Estado para tal efecto. Si el título de 
postgrado fue otorgado en el exterior, solo se aceptará 
debidamente consularizado o apostillado de acuerdo con las 
normas que rigen la materia”. 

• De presentarse una situación imprevista o de fuerza mayor, 
durante la ejecución del contrato de obra, que obligue el cambio 
de alguno de los integrantes del Equipo de Trabajo presentado 
por el Contratista y aprobado por la Interventoría, su reemplazo 
deberá reunir iguales o mejores condiciones de las presentadas 
inicialmente y cumplir con las mismas gestiones para su 
aprobación, las cuales deben además incluir de manera escrita, 
el motivo sustentado del cambio solicitado con el fin de 
oficializarlo, previa autorización de la entidad contratante. 

• Los extranjeros deben presentar copia de la visa especial y del 
permiso o licencia provisional para ejercer su profesión en 
nuestro país por el consejo profesional respectivo o la entidad 
competente. 

• Del personal aprobado, la Interventoría debe dejar constancia 
escrita, donde consolide la información de las Hojas de Vida y 
experiencia del equipo de trabajo presentado 

 
OBLIGACIONES AMBIENTALES:  
De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y 
del Medio Ambiente – SIGCMA, se deberán cumplir con las siguientes 
obligaciones ambientales: 

1. Ejecutar las actividades de mantenimiento y obra civil, en 
correspondencia con el Acuerdo PSAA14-10160 del Consejo 
Superior de la Judicatura, en cuanto a los lineamientos ambientales 
para la ejecución de obras civiles y compras verdes. 

2. Presentar a la Interventoría para su respectiva revisión y 
aprobación, el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), en un 
plazo no mayor a treinta (30) días calendario, posteriores a la fecha 
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de la firma del Acta de Inicio del Contrato de Obra, según los 
criterios de la “GUÍA PARA LA ELABORACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL PGAS” y el Acuerdo PSAA14-10160 de 
2014 del Consejo Superior de la Judicatura, el cual adoptó el Plan 
de Gestión Ambiental de la Rama Judicial. 

3. La formalización del documento PGAS ante la Interventoría, se 
realiza empleando el Formato Anexo de Registro del PGAS de la 
“GUÍA PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 
PGAS” establecida por la Entidad y debe entregarse en original, 
firmado por los Directores de Contratista e Interventoría, como allí 
lo indica. 

4. Realizar los trámites de licencias, permisos y autorizaciones, en 
caso de ser necesarias, con el fin de ejecutar las obras objeto del 
contrato para garantizar el cumplimiento de la normatividad 
ambiental y demás que apliquen, incluyendo entre otros: permiso 
de aprovechamiento forestal, poda, sustracción de reserva o 
levantamiento de veda, concesión de aguas, ocupación de cauce, 
permiso de vertimientos, de emisiones atmosféricas, transporte y 
disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD), 
residuos domésticos o convencionales, residuos peligrosos, 
obtener materiales de construcción de fuentes con contrato de 
concesión minero y licencia ambiental vigentes, entre otros que 
sean exigidos por las autoridades competentes y necesarios para 
el desarrollo del proyecto. Los costos de gestión administrativa 
asociados a estos trámites estarán a cargo del Contratista. Los 
valores, tarifas, tasas y expensas a pagar en cada una de las 
entidades o dependencias competentes se cancelarán por parte de 
la entidad contra soporte de pago previamente aprobado por la 
interventoría. 

5. Cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio 
ambiente (A nivel nacional, regional y local) que se encuentren 
vigentes durante el término del contrato. Así mismo, el Contratista 
debe en todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier 
actividad realizada por él, en el desarrollo del contrato, de 
conformidad con las normas aplicables. El Contratista conoce y 
acepta que las autoridades competentes nacionales, regionales o 
locales que tengan jurisdicción sobre el área donde se realizan las 
actividades, pueden disponer la suspensión de las actividades 
objeto de este contrato hasta que el Contratista cumpla o subsane 
el hecho deficiente. Los costos asociados y las obligaciones 
derivadas de estos trámites y permisos están a cargo del 
Contratista. 

6. Mantener la obra libre de toda acumulación de desperdicios y 
escombros, entregándola a su terminación completamente limpia y 
aseada, así mismo, acatar lo dispuesto en la  Resolución 472 de 
2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y toda la 
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normatividad vigente relativa a la movilización, tratamiento, 
disposición y aprovechamiento de escombros, que para ello dicte 
la autoridad competente.  

7. Presentar a la Interventoría, junto con cada Informe Mensual de 
Avance de Obra, un Informe de la implementación del Plan de 
Gestión Ambiental y Social (PGAS), según los criterios 
determinados por la Entidad dentro de la “GUÍA PARA LA 
ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PGAS” y de las 
normas ambientales, con los soportes y certificaciones, indicando 
el Contrato de Obra y su objeto, que sean correspondientes y 
respalden la información de la gestión realizada. La Interventoría 
tiene la responsabilidad de revisar, aprobar y solicitar los ajustes 
que considere pertinentes, no obstante que la Entidad solicite los 
ajustes necesarios. 

8. Solicitar con antelación a la Interventoría, el aval y aprobación, 
previo al pago correspondiente al ítem “PROVISIÓN PARA PAGO 
DE VALORES, TARIFAS, TASAS Y EXPENSAS RELACIONADAS 
CON DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, 
LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, PERMISOS 
AMBIENTALES, CONCEPTOS AERONÁUTICA CIVIL, 
CERTIFICACIONES TALES COMO RETIE, RETILAP, 
CERTIFICACIÓN PUNTOS DE DATOS, PRUEBAS VLF, 
CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA 
EDIFICACIÓN, TRÁMITE DE VISITA Y CONCEPTO DEL 
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS” de la propuesta económica 
presentada para el proceso de selección de Licitación Pública No. 
02 de 2022. El valor de este ítem se pagará con base en el valor 
real pagado, contra la presentación, por parte del Contratista, de 
las facturas originales de las tarifas, tasas y expensas relacionadas 
con licencias y permisos de construcción, permisos ambientales y 
conexión de los servicios públicos de la edificación. En el escenario 
en el que el valor de las facturas supere el valor provisionado, el 
saldo faltante será pagado por parte de La Nación – Consejo 
Superior de la Judicatura mediante la asignación de recursos 
adicionales o mediante el saldo de menores cantidades de obra no 
esenciales, previa autorización de la Interventoría, el Líder del 
proyecto, el Coordinador del Proyecto y el Director de la División de 
Construcciones. En el escenario en el que el valor de las facturas 
sea menor al valor provisionado, el valor restante podrá ser utilizado 
dentro del contrato de obra para el pago de mayores cantidades, 
adicionales y/o complementarias, previa autorización de la 
Interventoría, el Líder del proyecto, el Coordinador del Proyecto y 
el Director de la División de Construcciones. Con este ítem no se 
pagarán transportes, ni traslados, ni viáticos ya que el Contratista 
realizará a su costa todos los trámites requeridos para la obtención 
de las licencias y permisos de construcción, permisos ambientales 
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y conexión de los servicios públicos de la edificación. En caso de 
que no se consuma la provisión, el contratista realizará la 
devolución de estos recursos como un saldo sin ejecutar.  

9. Responder a su costa por los perjuicios que se generen como 
consecuencia de la suspensión o retrasos en la ejecución de la 
obra, derivados del incumplimiento de las normas y leyes 
ambientales.  

10. Presentar a la Interventoría al inicio del contrato, las hojas de 
seguridad de las sustancias químicas a emplear.  

11. Llevar una bitácora o registro de los residuos generados durante la 
prestación del servicio y hacer la respectiva entrega de los 
certificados de disposición final de los residuos relacionados.  

12. Garantizar que el transportador y el gestor externo de residuos 
peligrosos cuente con las licencias y permisos ambientales 
pertinentes, para la recolección, almacenamiento y la disposición 
de los residuos peligrosos.  

13. Garantizar que en caso de que las actividades a desarrollar 
generen Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAAE), el 
Contratista es responsable de todo su manejo y gestión final 
adecuada, cumpliendo con las normas ambientales dictadas y 
según los requisitos establecidos por el Consejo Superior de la 
Judicatura en esta materia.  

14. Entregar a la entidad, a través de la interventoría a la firma del Acta 
de inicio, la información y documentos requeridos para la 
generación, por parte de la Entidad, del PIN ante Corporinoquia o 
la Autoridad Ambiental competente, a saber:  

 
• Contrato firmado 
• Relación del volumen proyectado de generación de RCD. 
• Descripción del cómo se va a realizar la clasificación en la fuente 

de los RCD y la ubicación del sitio de acopio temporal. 
• Nombre de la empresa transportadora de los RCD, número de 

PIN de la empresa y relación de las volquetas autorizadas para 
efectuar el transporte de los residuos. 

• Nombre del sitio de disposición final, el cual debe contar con acto 
administrativo emitido por parte de la autoridad ambiental. 

• Formato de estimación de costos para el manejo de disposición 
de RCD (Anexo 4 - proceso de selección de Licitación Pública 
No. 02 de 2022). 

• Declaración de responsabilidad del generador de RCD, firmado 
por el contratista (Anexo modelo - proceso de selección de 
Licitación Pública No. 02 de 2022). 

15. Entregar a la entidad, a través de la interventoría, al mes de iniciada 
la obra o al final de ésta para el caso de contratos de obra, de: 
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• Formato de seguimiento y aprovechamiento de RCD (Anexo 2 - 

proceso de selección de Licitación Pública No. 02 de 2022). 
• Informe de reutilización in situ de materiales de excavación o 

demolición, en caso de no realizarse justificar técnicamente por 
qué no se efectúa. 

16. Finalizada la obra con base a la resolución 1115 de 2012, deberá 
entregar el resultado de los indicadores de eficacia, eficiencia y 
efectividad, definidos en la norma. 

 
PARÁGRAFO 1: El personal que el contratista ocupe en la ejecución del 
Contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, comercial con la 
Nación – Consejo Superior de la Judicatura. La responsabilidad derivada 
de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del contratista. 
 
PARÁGRAFO 2: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN - Con la 
suscripción del contrato, el CONTRATISTA se obliga a prestar apoyo a la 
acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente 
entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de 
cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011: a. No 
ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dádiva 
a ningún funcionario público en relación con su contrato. b. No celebrar 
acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en 
el presente proceso contractual. 

7.OBLIGACIONES 
DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA 
DIRECCION 
EJECUTIVA DE 
ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL 

 
1. Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de 

impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad 
con la normatividad legal vigente. 

2. Supervisar la correcta ejecución del contrato a través de la 
Interventoría externa, contratada para tal fin.  

3. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el 
Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

4. Verificar y dejar constancia, a través de la Interventoría del contrato, 
del cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los 
aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y las contribuciones 
parafiscales a que haya lugar, establecidas por la ley colombiana, 
del personal que contrate o tenga de planta durante la ejecución del 
contrato.  

5. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que 
requiera en relación con el contrato y con el cumplimiento de las 
obligaciones de éste.  

6. Analizar y responder los requerimientos que formule 
razonablemente el Contratista.  

7. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en 
concordancia con el SIGCMA implementado por la entidad.  
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8. Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, 

económica, legal y ambiental para el contrato de obra que se 
suscriba.  

9. Cumplir con las demás obligaciones que surjan de la naturaleza del 
contrato.  

8.DOCUMENTOS 
INTEGRANTES DEL 
CONTRATO 

Hacen parte del contrato todas las actuaciones y documentos, surtidas y 
expedidos, respectivamente en las etapas precontractual, contractual, en la 
liquidación del mismo cuando haya lugar a ella, y en la etapa pos 
contractual, y por tanto tienen fuerza vinculante con el presente documento. 

IV. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES ADICIONALES 

9.ESTIPULACIONES 
CONTRACTUALES 
ADICIONALES 

Se aplican y hacen parte del contrato y por tanto tiene fuerza vinculante las 
estipulaciones consignadas en el Estudio Previo, la propuesta presentada, 
documentos publicados en el Sistema Electrónico de Contratación 
“SECOP”, y la información contenida en el anverso de este documento, o 
en anexo al mismo, según corresponda, en consideración a su naturaleza y 
régimen legal. 

10) EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El contrato no genera relación laboral, en 
consecuencia, el Contratista actúa de manera independiente y con total autonomía técnica y 
administrativa, sin ningún tipo de subordinación con el CONSEJO SUPERIOR, por lo tanto, no da 
lugar a reconocimiento y pago de prestaciones sociales. 11) INDEMNIDAD DEL CONSEJO 
SUPERIOR: El Contratista mantendrá indemne al CONSEJO SUPERIOR contra todo reclamo, 
demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o a 
propiedades de terrenos ocasionados por el Contratista o su personal, durante la ejecución del 
objeto de este contrato. 12) GARANTÍA LEGAL: El CONTRATISTA se obliga a responder por la 
calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos entregados, en 
los términos establecidos en los artículos 7 a 12 de la Ley 1480 de 2011. 13) PENAL PECUNIARIA: 
Las partes pactan como sanción pecuniaria, entendida como la tasación anticipada de los perjuicios, 
el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato en caso de incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones contractuales a cargo del Contratista, sin que lo anterior sea óbice para 
que se impongan las multas a que haya lugar y/o reclamaciones por los perjuicios ocasionados. 14) 
MULTAS: Las partes acuerdan que en caso de retardo o incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones estipuladas en el contrato o en sus anexos, se causará a favor del CONSEJO 
SUPERIOR una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato para cada día de 
atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas exceda el diez por 
ciento (10%) del valor total del mismo. 15) APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL 
PECUNIARIA: El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria se hará efectiva directamente 
por la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR, 
descontando el valor de los pagos que ésta deba efectuar al Contratista, si ello fuere posible, o 
haciendo efectiva la garantía con cargo al amparo de cumplimiento, o acudiendo al cobro ejecutivo. 
Previa a la adopción de la decisión de imposición de la multa o de la cláusula penal pecuniaria se 
realizará una audiencia con el Contratista. 16) CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En caso de 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el contrato se aplicarán las cláusulas 
excepcionales de modificación, terminación e interpretación unilaterales, así como la de caducidad 
en los términos previstos en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 17) CADUCIDADES 
ESPECIALES: LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL CONSEJO 
SUPERIOR podrá declarar la caducidad del contrato, en los eventos previstos en el art.25 de la Ley 
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40 de 1993 y demás normas concordantes. 18) CESIÓN: El Contratista no podrá ceder el contrato, 
sin el consentimiento previo y escrito de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, pudiendo ésta negar la autorización 
de la cesión o del subcontrato. 19) LIQUIDACIÓN: En el evento de proceder, terminada la ejecución 
del contrato se procederá a la liquidación del mismo conforme a lo ordenado por los artículos 60 de 
la Ley 80 de 1993, 11 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 0019 de 2012, o las que las complementen, 
modifiquen o sustituyan. 20) INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista declara 
bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del contrato, que no se halla 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones o conflictos de 
interés, establecidas en la Constitución Política, en la ley, y en especial las previstas en los arts. 8° 
y 9° de la Ley 80 de 1993, art. 60 de la Ley 610 de 2000 y arts. 1, 2, 3, 4, 5, 84 y 90 de la Ley 1474 
de 2011. 21) CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES: En virtud del artículo 60 de la Ley 
610 de 2000, el CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no ha sido sancionado 
por la Contraloría con juicio de responsabilidad fiscal en su contra. 22) DERECHO DE AUTOR: el 
CONSEJO SUPERIOR para efectos de establecer los derechos patrimoniales de autor, dará 
aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de 
la Ley 1450 de 2011, en la Decisión Andina 351 de 1993, y en las que las complemente, modifiquen 
o sustituyan. En el sentido que el CONTRATISTA es el titular originario de los derechos morales en 
desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos. En relación con los 
derechos patrimoniales sobre los productos del contrato estos pertenecerán al CONSEJO 
SUPERIOR. PARÁGRAFO: La difusión de los resultados, informes y documentos que surjan del 
desarrollo del contrato, en todo caso deberá ser autorizada por el CONSEJO SUPERIOR. 23) 
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: El contratista deja expresa constancia y 
acredita estar al día en el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, en los 
términos de la Ley 789 de 2002 concordante con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 24) 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las 
partes. Para su ejecución se requerirá del certificado de registro presupuestal y aprobación de la 
garantía si a ello hay lugar. 25) CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: El CONTRATISTA 
guardará confidencialidad sobre la información que obtenga del CONSEJO SUPERIOR en 
desarrollo del objeto contractual. 26) SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: Las partes en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias 
y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución 
previstos en la ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción. 27) GASTOS E 
IMPUESTOS: Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y 
contribuciones derivados de la celebración del contrato, así como el valor de la prima de la garantía 
y sus modificaciones, entre otros. 28) PROTECCIÓN AL AMBIENTE: el CONTRATISTA se 
compromete a cumplir con las normas de carácter ambiental, que apliquen al objeto y obligaciones 
del contrato.29) RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá por las disposiciones comerciales y 
civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias, o las que las 
complementen, modifiquen o sustituyan. 30) DOMICILIO: Para todos los efectos legales se fija como 
domicilio la ciudad de Bogotá, D.C. 
Elaboró: María Alejandra Montoya Mejía 
Profesional División de Contratos 
 

 


