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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE,
PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE,
JURIDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA,
MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTION DE CALIDAD AL
CONTRATO DE CONCESION No. 003 DE 2014 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO
“CONCESION HONDA-PUERTO SALGAR-GIRARDOT". T

De acuerdo con lo consagrado en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, y eri especial
lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente Estudio con
el fin de determinar la conveniencia y oportunidad de adelantar un proceso de seleccitn por el
sistema de concurso de méritos abierto, para realizar la CONTRATACION DE LA INTERVI NTORIA
INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTOR{A TECNICA, ECOR OMICA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE
SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y
DE GESTION DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESION No. 003 DE 2014 CORRESPOND‘ ENTE AL
CORREDOR DENOMINADO “CONCESION HONDA-PUERTO SALGAR-GIRARDOT ".

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE
CONTRATACION

El Gobierno Nacional mediante Decreto 1800 de 26 de junio de 2003, creo el Instituto NaLional de
Concesiones (INCO) como establecimiento publico nacional, adscrito al Ministerio de Transporte,
cuyo objeto fue planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los negicios de
infraestructura de transporte, que se desarrollaron con capital privado y en especial las concesiones,

en los modos carretero, férreo y portuario. ‘

Posteriormente se expidié el Decreto 4165 de 2011, “Por el cual se cambia la naturaleza juridica,
cambia de denominacién y se fijan otras disposiciones del Instituto Nacional de Concesiones —INCO”,
se cred la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA la cual tiene por objeto “planear, coordinar,
estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras f{rmas de
asociacion publico privada -APP, para el disefio, construccién, mantenimiento, operacion,
administracion y/o explotacion de la infraestructura publica de transporte en todos sus mfidos y de
los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociacién publico privada para
otro tipo de infraestructura publica cuando asi lo determine expresamente el Gobierno Nacional
respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este articulo, dentro del respe?o de las
normas que regulan la distribucion de funciones y competencias y su asignacion”. ‘

Ahora bien, el Gobierno Nacional, como estrategia de desarrollo del pais, expidié la Ley 1955 de
2019 - “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia - Pacto por la Equidacj’, el cual
hace especial énfasis en su capitulo VI - Pacto por el transporte y la logistica para la competitividad
y la integracion regional; en particular el Ministerio, como cabeza de sector, buscara lograr Tnayores
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niveles de especializacién, evitar duplicidades y vacios en las funciones y roles de las entidades en
la formulacién de politica, planificacién, disefio, estructuracion, ejecucién y seguimiento de
proyectos, operacion de las redes y los servicios de transporte y regulacién técnica y econémica. El
Estado colombiano continuara actualizando -el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) para
lograr menores tiempos de viaje y menores costos logisticos e intermodalidad eficiente, bajo
condiciones de inversién y manejo de carga y pasajeros equitativos para cada modo.

Dentro de los principales pilares a considerar para este marco, se describen las siguientes lineas
encabezadas y priorizadas para el sector transporte: “VI. Pacto por el transporte y la logistica para
la competitividad y la integracion regional, introduccion (...)

Se continuard actualizando el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) con una
perspectiva de largo plazo, planificando la red de transporte con una vision integral (modos)
y estructural (corredores intermodales y sus conexiones), para lograr menores tiempos de
viaje, menores costos logisticos e intermodalidad eficiente, bajo una politica logistica
transversal que promueva la inversion y el manejo de carga y pasajeros de manera
equitativa para cada modo. {(...)

(...) Linea 3. Corredores Estratégicos intermodales: red de transporte nacional, nodos
logisticos y eficiencia modal. Objetivo 6 Transporte carretero estratégico para la integracion
nacional, territorial y la competitividad: Mejorar la calidad del transporte carretero, en
términos de capacidad / estado de la infraestructura y de la prestacion de servicios para
garantizar la conectividad entre centros de produccion, distribucién y consumo, asi como la
integracion de los territorios.”

Entre las estrategias se destacan:
¢ Concluir las obras iniciadas en esquemas de obra publica y Asociacién Publico-Privada

¢ El sector transporte dara continuidad a la calidad de servicio en los corredores que sean objeto de
terminacién anticipada de contratos de concesion, garantizando los medios para su mantenimiento
y operacién, asi como el correcto tramite legal en los tiempos acordados.

e El Gobierno nacional desarrollard una politica que permita i) regular la funcionalidad y
operatividad de las dobles calzadas, y ii) regular las actividades adosadas a las autopistas, que
permita el aprovechamiento total de la capacidad de la infraestructura vial.

De igual manera en el documento “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022" Anexo B
“Iniciativas indicativas de inversién del Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo
2018 - 2022" se fijé en el numeral 4 literal (c) para Cundinamarca y literal (e) para Tolima y numeral
7 literal (b) para Caldas en la Categoria “proyectos estructurados” sector transporte dentro de los
proyectos asociados se encuentra el proyecto Girardot-Honda-Puerto Salgar.

La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI en cumplimiento de sus funciones tiene a su cargo la
Estructuracién y la Gestidon Contractual, Técnica, Legal y Financiera de todos los proyectos de
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concesion de infraestructura que a nivel nacional se constituyan en obras de interés bdblico y
mejoren las condiciones de la prestacion efectiva de los servicios en cabeza del Estado.

La Agencia realiz6 apertura del proceso licitatorio No. VJ-VE-IP- LP-001-2013 mediante Resolucién
No. 1155 del 21 de octubre de 2013, con el fin de “Seleccionar la Oferta mds favorable para la
adjudicacién de un (1) Contrato de Concesion bajo el esquema de APP, cuyo objeto serd la
financiacién, construccidn, rehabilitacién, mejoramiento, operacion y mantenimiento del corredor
Honda - Puerto Salgar - Girardot, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 de la minuta del Contrato”.

Mediante Resolucién No. 738 de fecha 03 de junio 2014, en su articulo primero se ad{iudicé la
LICITACION PUBLICA No. VJ-VE-IP- LP-001-2013 a la ESTRUCTURA PLURAL MARIO ALBERTO
HUERTAS COTES Y CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA. La firma
adjudicataria se constituyd con posterioridad a la licitacion, bajo el nombre de CONCESION ALTO
MAGDALENA S.A.S.

El 09 de septiembre de 2014 se firmé el Contrato de Concesién No. 003 de 2014, en cuyo numeral
2.1 de la Parte General se indica el objeto del mismo, consistente en: “(...) “el otorgamiento de una
concesion para que de conformidad con lo previsto en este Contrato, el Concesionario, por su cuenta
y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance fisico del Proyecto se describe en la Parte Espﬁ"cial yen
el Apéndice Técnico 1.” ‘

Igualmente, la Entidad publicé en la pagina del SECOP | el 11 de abril de 2014 el proyecto Pliego de
Condiciones del proceso VJ-VGC-CM-002-2014 cuyo objeto es “SELECCIONAR MEDIANTE
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO LA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO
PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESION BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA
QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS LICITATORIOS No. VJ-VE-IP-LP -001 de 2013, VJ-VE-IP-LP -002 de
2013, VJ-VE-IP-LP -005 de 2013, VJ-VE-IP-LP -006 de 2013, VJ-VE-IP-LP -007 de 2013, VJ-VE-IP-LP -
008 de 2013, VI-VE-IP-LP -009 de 2013, VJ-VE-IP-LP -010 de 2013, VJ-VE-IP-LP -011 de 20131 ”

Mediante Resolucion No. 1057 del 31 de julio de 2014 se adjudicé el Médulo 1 - Honda-Puerto
Salgar-Girardot del Concurso de Méritos Abierto VJ-VGC-CM-002-2014.

El 24 de octubre de 2014, se suscribié entre la ANl y el Consorcio 4C, el Contrato de Interventoria
No. 145 de 2014 con el objeto de: ‘

“(a) (...) regular los términos y condiciones bajo los cuales el Interventor se obliga a ejecutar para
la ANI la Interventoria Integral del Contrato de Concesion, que incluye las actividades que
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se describen en el presente contrato de Interventoria, asi como las actividades que en
cabeza del Interventor son asignadas en el Contrato de Concesion.

(b) El objeto del Contrato comprende sin limitarse:

(i) El Control y la vigilancia técnica, administrativa, legal, financiera, contable,
ambiental, social, y predial del Contrato de Concesion.

(i) La medicion de los Indicadores y el cdlculo del Indice de Cumplimiento en los
términos sefialados en el Contrato de Concesion y

(iif) La definicion de las acciones necesarias para el logro de los objetivos previstos en el
Contrato de Concesion.

(iv) Colaborar con la ANI en el seguimiento el comportamiento de los riesgos, por lo cual
deberd alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de materializacién
de estos. Lo anterior incluye la elaboracion de los insumos y pardmetros de cuantificacion de
riesgos para le respectivo cumplimiento por parte de la ANI de la Ley 448 de 1998 y el Decreto
423 de 2001, o las normas que los modifiquen.

(c) Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollard
todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de
Condiciones y sus anexos, las que se comprenden del Contrato de Concesion y las que se
deriven de la naturaleza del objeto del presente Contrato.”

Una vez cumplidos los requisitos contractuales aplicables, la ANI, EL CONCESIONARIO y el
CONSORCIO 4C suscribieron Acta de Inicio del Contrato de Concesion el 31 de octubre de 2014.

Una vez cumplidas las condiciones precedentes para el inicio de la Fase de Construccién de la
Seccidn 4.4 de la Parte General del Contrato de Concesidn, el 04 de noviembre de 2014, la ANI, el
CONCESIONARIO y el CONSORCIO 4C suscribieron Acta de Inicio de dicha Fase.

Durante la ejecucién del contrato de concesidn, se han surtido las siguientes modificaciones
contractuales:

Otrosi No. 1
Fecha 30-10-2014
Valor N/A
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Objeto Se suscribe otrosi para modificar la am;?liacic’m entreinta
(30) dias el plazo establecido para la designacion y
conformacion del Amigable Comportedor y en ese
sentido excluir esta condicion como requisito para la
suscripcion del Acta de Inicio de ejecucion del Contrato
de Concesién.

Plazo N/A

Otrosi No. 2

Fecha 05-12-2014

Valor N/A

Objeto Ampliar en treinta (30) dias el plazo establecido para la
designacion y conformacion del Amigable Componedor
estipulado en la Clausula Segunda del Otrosi No 1 al
Contrato de Concesion No 003 de 2?14, contados a
partir del dia siguiente de la firma del presente Otrosi,
Por tanto el plazo previsto en el literal e) del numeral
15.1 de la Parte General del Contrato de Concesién No
003 de 2014, se ampliara en treinta (30) dias habiles
adicionales al previsto en el Otrosi I\ﬂo 01 del 30 de
octubre de 2014.

Plazo N/A

Otrosi No. 3

Fecha 22-01-2015

Valor N/A

Objeto Adiciénese el Literal I) al numeral 1?.1 de la Parte
General del Contrato de Concesiéon No 003 de 2014, el
cual quedara asi: (I) Procedimiento de ratificaciéon de los
miembros del Amigable Componedor ;ermanente: (...)

Plazo N/A

Otrosi No. 4

Fecha 11-02-2015

Valor N/A

Objeto Modificacion del numeral 3.3.9.2 del Apéndice No 2
“Entrega de bienes a la Policia de Carreteras” del
Contrato de Concesion No 003 de 2014.

Plazo N/A
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Otrosi No. 5
Fecha 05-03-2015
Valor N/A
Objeto Ampliar el plazo previsto en los numerales (i) y (ii) del
literal () de la seccién 15.1 de la parte general del
Contrato de Concesion No 003 de 2014, adicionando
mediante la suscripcion del Otrosi No 3 suscrito el 22 de
enero de 2015, en treinta (30) dias calendario contados
partir del dia habil siguiente a la suscripcién del
presente.
Plazo N/A
Otrosi No. 6
Fecha 25-08-2016
Valor N/A
Objeto Modificar el numeral 1 del Capitulo |, Definiciones, del

Apéndice Financiero 2 del contrato Concesién 003 de
2014.

Adicionar el romanito viii al Numeral 4 del Capitulo |,
Definiciones, del Apéndice Financiero 2 del contrato de
Concesion 003 de 2014.

Modificar el numeral 7 del Capitulo |, Definiciones, del
Apéndice Financiero 2 del contrato de Concesion 003 de
2014.

Modificar el numeral 2.2 del Capitulo Il, TERMINOS DE
LA CESION ESPECIAL, del Apéndice Financiero 2 del
contrato de Concesién 003 de 2014.

Modificar el primer inciso del numeral 2.3.2 del Capitulo
I, TERMINOS DE LA CESION ESPECIAL, del Apéndice
Financiero 2 del contrato de Concesién 003 de 2014.

Modificar el numeral 2.4 del Capitulo Il, TERMINOS DE
LA CESION ESPECIAL, del Apéndice Financiero 2 del
contrato de Concesion 003 de 2014.

Modificar el numeral 2.5 del Capitulo 1, TERMINOS DE
LA CESION ESPECIAL, del Apéndice Financiero 2 del
contrato de Concesion 003 de 2014.

Modificar el Anexo AF 2.1, FORMATO SOLICITUD DE
CESION ESPECIAL, del Apéndice Financiero 2 del
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contrato de Concesion 003 de 2014 en los términos del
Anexo 1.
Modificar el Anexo AF 2.2, FORMATO SOLICITUD DE
CESION ESPECIAL, del Apéndice Financiero 2 del
contrato de Concesion 003 de 2014 en los términos del
Anexo 2. ‘

Plazo N/A

Otrosi No. 7

Fecha 03-11-2017

Valor N/A

Objeto PRIMERO: MODIFICAR el Apéndice Técnico 1, numeral

2.5 “Alcance de las Unidades Funcionales”, literal b)
Unidad Funcional 2 “Girardot — Guataqui”, incluyendo
una nueva nota a la Tabla 12 del Contrato de Concesion
No. 003 de 2014, correspondiente a las caracteristicas
geométricas y técnicas, quedando en el siguiente
sentido: (...) T

MODIFICAR el Apéndice Técnico 1, numeral 2.5 “Alcance
de las Unidades Funcionales”, literal c) Unidad Funcional
3 “Guataqui — Cambao” incluyendo un% nueva nota a la
Tabla 18, correspondiente a las| caracteristicas
geométricas y técnicas del Contrato de Concesion No.
003 de 2014, correspondiente a Ia{ caracteristicas
geométricas y técnicas, quedando en el siguiente

sentido: (...)

TERCERA: RETRIBUCION UNIDAD FUtJCIONAL 2: Si
llegado el 3 de noviembre de 2017, y siempre que las
intervenciones finalizadas a esa fecha, exceptuando las
asociadas a los Centros Poblados de Garbanzal, El
Porvenir e Islas, cumplan con los valores minimos de
aceptacion de los indicadores que se identifican en la
Parte Especial, de los establecidos en el Apéndice
Técnico 4, se causard y pagara a favor d}l Concesionario
la Compensacion Especial en los términos establecidos
en la seccién 14.1 (b) y (c) de la Parte General del

Contrato de Concesion.

(-..)
CUARTA: CALCULO Y DESTINO DE FON{OS: El valor de

los predios y de las compensaciones sociales
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virtud de lo acordado en el presente Otrosi, serd
determinado con los correspondientes avaltios
aceptados por las Partes, dentro de los cinco (5) meses
siguientes a la suscripcion del presente Otrosi.

(...)

Plazo N/A
Otrosi No. 8
Fecha 03-11-2017
Valor N/A
Objeto Aclarar el Apéndice Técnico 1 - Alcance del Proyecto, en
cuanto a que la via Departamental (01 07) Puerto
Bogota - Puerto Salgar, hasta el nuevo Puente de Honda,
asi como las intersecciones que como minimo debe
desarrollar el Concesionario: Glorietas Puerto Bogota y
Glorieta Nuevo Puente de Honda Puerto Bogotd -
Puerto Salgar, hacen parte de la Unidad Funcional 5
segun lo establecido en el Contrato Parte Especial y no
de la Unidad Funcional 4, como lo indica el Apéndice
Técnico 1.
Plazo N/A
Otrosi No. 9
Fecha 16-04-2020
Valor N/A
Objeto En comité de Contratacion Virtual realizado el pasado 18
de marzo de 2020, fue aprobada la suscripcion del Otrosi
No 9 al Contrato de Concesién No 003/2014 el cual
modifica la franja de adquisicién predial en los pasos
urbanos de Narifio, Beltran, Guataqui, Cambao y Puerto
Bogota de las UF 2,3y 5.
Plazo N/A
Otrosi No. 10
Fecha 15-09-2020
Valor N/A
Objeto En comité de Contratacion Virtual realizado el pasado 26

de agosto de 2020, fue aprobada la suscripcion del
Otrosi No 10 al Contrato de Concesién No 003/2014 el
cual modifica la seccién 4,17, 7,1 de la parte general del
contrato de concesion y la seccion 7,14 de la parte
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especial con relacién al proceso de v#rificacién de las
obras objeto del contrato de Concesion del corredor
Girardot — Honda — Puerto Salgar; dq igual forma, se
modificé el apéndice Técnico 1 seccion 2,5 en el sentido
de mantener en operacion el puente Guarino con el fin
de darle un uso peatonal y se obliga el concesionario a
realizar una serie de actividades de mantenimiento

durante la etapa de operacién y mantenimiento.
Plazo N/A
Otrosi No. 11
Fecha 08-09-2021
Valor N/A ‘
Objeto Modificar el literal (a) de la seccién 15.5 de la Parte
General del Contrato de Concesion — Arbitraje
Internacional.
Plazo N/A |

Asi mismo, durante la ejecucion del Contrato de Concesion No. 003 de 2014, se han suicrito las

siguientes Actas de Declaratoria de Evento Eximente de Responsabilidad de acuerdo la Sec

i6n 14.2

de la Parte General del Contrato de Concesion:

El 03 de noviembre de 2017, la Agencia, el Concesionario y la Interventoria suscribieron el
Acta de Declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad por temas sociales se
requirié realizar ajustes técnicos para ejecutar las actividades e intervenciones en los
centros poblados de Garbanzal, Porvenir e Islas de la Unidad Funcional 2. Estado: Cesado.

El 18 de julio de 2018, la Agencia, el Concesionario y la Interventoria suscribieron e% Acta de
Declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad por hechos de terceros diferentes
al Concesionario involucrados en la gestion y adquisicion predial que afecté el cumptimiento
de la obligacién de adquirir la totalidad de los predios de la Unidad Funcional 4, dentro de
los plazos establecidos contractualmente y durante el plazo de ciento ochenta (180) dias
otorgados para tales efectos, segln lo establecido en la seccién 4.17 (a) (iv), subnumeral (2)
dispuestos en el Contrato de Concesion 003 de 2014. Estado: Cesado.

El 14 de diciembre de 2018, la Agencia, el Concesionario y la Interventoria suscribieron el
Acta de Declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad en relacién con la gestién
predial de los predios ALMA-3-0015-7, ALMA-3-0015-6, ALMA-3-0015-2, ALMA-3-001S,
ALMA-3-0010, ALMA-3-0004, ALMA-3-0006 y ALMA-3-0005, asociados a la Unidad
Funcional 3. Estado: Cesado. |
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El 17 de diciembre de 2018, la Agencia, el Concesionario y la Interventoria suscribieron el
Acta de Declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad por temas arqueolégicos
en el sector comprendido entre el K130+410y el K130+760 de la Unidad Funcional 5. Estado:
Cesado.

El 12 de abril de 2019, la Agencia, el Concesionario y la Interventoria suscribieron el Acta de
Declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad por modificacién de la Licencia
Ambiental por parte del Consorcio VCT-083 del INVIAS, que afecté la intervencién de la
interseccidn del costado occidental del nuevo Puente de Honda de la Unidad Funcional 5.
Estado: Cesado.

El 26 de junio de 2019, la Agencia, el Concesionario y la Interventoria suscribieron el Acta
de Declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad por hechos de terceros
diferentes al Concesionario involucrados en la gestion y adquisicion predial de los predios
identificados con los nimeros ALMA-2-0001, ALMA-2-0001-1, ALMA-2-0001-2, ALMA-2-
0001-3, ALMA-2-0001-4, ALMA-2-0001-5, ALMA-2-0001-6, ALMA-2-0001-7 Y ALMA-2-0001-
8. Estado: Cesado.

El 24 de julio de 2019, la Agencia, el Concesionario y la Interventoria suscribieron el Acta de
Declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad por hechos de terceros diferentes
al Concesionario involucrados con el expediente 52038, que afectd el cumplimiento de la
obligacién de gestién ambiental dentro de los plazos establecidos contractualmente y
durante el plazo de ciento ochenta (180) dias otorgados para tales efectos, segun lo
establecido en la Seccidn 4.17 (a) (iv), subnumeral (2) dispuestos en el Contrato de
Concesion 003 de 2014. Estado: Cesado.

El 26 de julio de 2019, la Agencia, el Concesionario y la Interventoria suscribieron el Acta de
Declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad relacionado con la imposibilidad de
adquirir el predio identificado dentro del Proyecto como ALMA-1-001 a nombre de Ia
Agencia Nacional de Infraestructura. Estado: Cesado.

El 26 de septiembre de 2019, la Agencia, el Concesionario y la Interventoria suscribieron el
Acta de Declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad por fuerza mayor de redes,
que afecto el cumplimiento de la construccién de la interseccién Puente actual Puerto Salgar
(Costado Occidental) via Norcasia, segun lo establecido en la tabla 32 del apéndice técnico
1 del Contrato de Concesion 003 de 2014. Estado: Cesado.

El 19 de diciembre de 2019, la Agencia, el Concesionario y la Interventoria suscribieron el
Acta de Declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad por la imposibilidad de la
construccién de la glorieta oriental del Nuevo Puente de Honda correspondiente a la Unidad
Funcional 5. Estado: Cesado.

El 21 de octubre de 2020 el Concesionario suscribié Acuerdo por la afectacién sustancial
generada por el COVID-19 frente a algunas obligaciones de los Contratos de Concesion de
modo Carretero. Estado: Cesado.
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- EI 06 de septiembre de 2021 la Agencia, el Concesionario y la Interventoria suscr*bieron el
Acta de Declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad relacionado con la
imposibilidad de adquirir el predio identificado dentro del Proyecto como ALMAW2-0163 a
nombre de la Agencia Nacional de Infraestructura. Estado: Vigente.

- EI 06 de septiembre de 2021 la Agencia, el Concesionario y la Interventoria suscrit)ieron el
Acta de Declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad relacionado con la
imposibilidad de adquirir el predio identificado dentro del Proyecto como ALMA-5-0013-1
a nombre de la Agencia Nacional de Infraestructura. Estado: Vigente. ‘

- El 06 de septiembre de 2021 la Agencia, el Concesionario y la Interventoria suscribieron el
Acta de Declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad relacionado con la
imposibilidad de adquirir el predio identificado dentro del Proyecto como ALMA-5-0266 a
nombre de la Agencia Nacional de Infraestructura. Estado: Vigente. :

- El 23 de noviembre de 2021 la Agencia, el Concesionario y la Interventoria suscriLieron el
Acta de Declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad relacionado con la
imposibilidad de adquirir los predios identificados dentro del Proyecto como ALMA-5-0253,
ALMA-5-0254, ALMA-5-0258 y ALMA -5-0259 a nombre de la Agencia Nacional de
Infraestructura. Estado: Vigente. i

Por lo anterior, la fecha de terminacidn de la Etapa Preoperativa fue el 30 de septiembre 1e 2020y
el inicio de la Etapa de Operacién se surtio el 01 de octubre de 2020.

La actual Interventoria termina su Contrato el préximo 30 de abril de 2022 dada la suscripcién del
otrosi No. 6 al Contrato de Interventoria el cual amplié el plazo de ejecucion en 6 meses para la
etapa de Operacién y Mantenimiento. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario para la
Agencia Nacional de Infraestructura, en pro de lograr los objetivos del Plan Nacional de D;’sarrollo,
llevar a cabo un nuevo proceso de seleccién bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto, para
contratar un Interventor Individual o una Figura Asociativa especializada en la realizécién de
Interventoria Técnica, Econdmica, Financiera, Contable, Juridica, Social, Predial Ambiental,
Administrativa, de Seguros, Riesgos, Operativa, Mantenimiento, Administrativa de Aforo y Recaudo
y de Gestion de Calidad respecto del Proyecto "HONDA-PUERTO SALGAR-GIRARDOT" gara dar
continuidad a la Supervision y Control del Contrato de Concesién 003 de 2014.

b. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO OBJETO DE INTERVENTORIA.

El Contrato de Concesién No. 003 de 2014 frente al cual se ejercerd la Interventoria o#jeto del
presente estudio, presenta las siguientes caracteristicas:

Las vias objeto de la concesién “Honda-Puerto Salgar-Girardot” tienen una longitud estiJnada de

190.82 km origen — destino, la cual se desarrolla eh los departamentos de Caldas, Cundinamarca y
Tolima. ‘
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Este proyecto cuenta con cinco (05) unidades funcionales, distribuidas de la siguiente manera:

Figura 1: Localizacién general del Proyecto
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UNIDAD FUNCIONAL 1: Variante Flandes

Comprende la construccién doble calzada de 3.86 Km de la variante de Flandes y 1.9 Km de
construccién de calzada sencilla. Tiene una longitud aproximada de 5.76 Km.

UNIDAD FUNCIONAL 2: Girardot-Guataqui

Comprende el Mejoramiento de la Via existente entre Girardot y Guataqui, tiene una longitud 36.84
Km.

En esta Unidad Funcional se encuentra ubicada la Estacion de Peaje Guataqui.
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UNIDAD FUNCIONAL 3: Guataqui-Cambao
Comprende el Mejoramiento de la Via existente entre Guataqui y Cambao, tiene una longitud 49.30

Km.

En esta Unidad Funcional se encuentra ubicada la Estacion de Peaje Cambao.

UNIDAD FUNCIONAL 4: Cambao-Puerto Bogota

Comprende el Mejoramiento de la Via existente entre Cambao y Puerto Bogota, en una longitud 45
Km y la construccién en calzada sencilla de la variante al centro Urbano de Cambao con una longitud
de 1 Km.

UNIDAD FUNCIONAL 5: Honda-Puerto Salgar
Comprende la rehabilitacién de la Via existente entre Honda y la Dorada, en una longitud 36 Km, la

construccidn entre la Via existente entre Honda-la Dorada-Puerto Salgar con una longitud

e 16 Km

y la operacién y mantenimiento de 0.8 Km pertenecientes al Nuevo Puente de Honda ejecutado y
entregado por el INVIAS

En esta Unidad Funcional se encuentra ubicada la Estacion de Peaje Brisas.

Descripcion general de las Unidades Funcionales:

|

Incluye Nuevo

Variante . - . . Puente en
UF1 Flandes- Yarlante de VlaEilrardot 5,2 Mejoramlet??o y Doble Calzada
A Chicoral (4004B) Narifio(01-01) Construcciéon ]
Girardot sobre el Rio
Magdalena
Girardot - Girardot
UF2 Guataqui E:917098,108 Guataqui 36,5 Mejoramiento
a N:966709,754
Guataqui- Cambao (Cruce con la
UF3 N Guataqui Via Cambao-La Rioja 51 Mejoramiento
Cambao
2201)
Inicio Variante Fin Variante de
Variante Cambao (Via Cambao (Via .
UF. 5
4 Cambao Cambao- La Rioja | Cambao—Rio Seco 11 Construccion
2201) (01-06))
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Fin Variante de Puerto Bogota
Cambao- Cambao (Via (acceso carrera 1) . .
Puerto Bogotd | Cambao — Rio E:927784,414 42,6 Mejoramiento
Seco (01-06)) N:1067224,820
Puerto Bogota (hasta
la conexién con el
Puerto Bogota nuevo puente de
Puerto Bogota- | (acceso carreral) Honda- margen . .
Honda E:927784,414 derecha Rio 31 Mejoramiento
N:1067224,820 Magdalena)
E:928233,793
N:1070359,966
Honda — Honda La Dorada
Dorada E:926758,185 E:934913,8143 33,4 Rehabilitacion
UF5 N:1068334,035 N:1096611,5193
Nuevo Puent E:928233,793 E: 927794.958
o Fuente | N:1070359,966 N:1071300.757 0,7 Mantenimiento | Incluye Accesos
de Honda
Conexion via
Honda-La Incluye Nuevo
Dorada Ruta Via Honda -La ’ Y
, Via Puerto Salgar-El ., Puente de
4510 con la via Dorada (Ruta R 16,6 Construccion
Koran (Ruta 4510) Puerto Salgary
Puerto Salgar- 4510)
A sus Accesos
El Koran Ruta
4510

Actualmente, el contrato de concesidn se encuentra en Etapa de Operacién y Mantenimiento desde
el 01 de octubre de 2020, en la cual el concesionario realiza actividades propias de la operacién y
mantenimiento del corredor, asi como las necesarias para garantizar la estabilidad de las obras
ejecutadas durante la Fase Preoperativa y la seguridad vial de los usuarios.

La Entidad, para continuar con la supervision y control especializado de todas las actividades del
Concesionario, debe suscribir un nuevo contrato de interventoria. Por esto, en cumplimiento del
numeral 22 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, la Agencia Nacional de Infraestructura requiere
contratar la INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORIA
TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE
AFORO Y RECAUDO Y DE GESTION DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESION No. 003 DE 2014
CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO “HONDA-PUERTO SALGAR-GIRARDOT"

La presente contratacion le permite a la Agencia Nacional de Infraestructura, en su calidad de
Entidad publica, vigilar permanentemente la correcta ejecucion del Contrato de Concesion a través
del interventor. De esta manera, se dard cabal cumplimiento a los postulados establecidos en la ley.
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2. OBIJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES

2.1. OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORIA ll'E'CNICA,
ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTR;TIVA DE
AFORO Y RECAUDO Y DE GESTION DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESION No. 003 DE 2014
CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO “HONDA-PUERTO SAI.GAR-GIRARDO'IT"

|

2.2.1 Alcance |

2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES CONTRACTUALES

Para el cumplimiento del objeto sefialado, el Interventor desarrollara todas las actividades definidas
en el Pliego de Condiciones y sus Anexos, las que se desprendan del Contrato de Concesion, sus
modificaciones, Apéndices y Anexos, y las que se deriven de la naturaleza del objeto del?tontrato
de Interventoria.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los tél’minos y
condiciones establecidos en el Contrato de Interventoria, en el Pliego de Condiciones, el Anexo
Técnico y en el Contrato de Concesidn correspondiente, sus adiciones, otrosies y demds documentos
que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen, para el monitoreo del desarrollo y el control
integral del Contrato de Concesion, se establecen las acciones necesarias para garantizar el logro de
los objetivos previstos en todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de
Interventoria; en consecuencia, el alcance del objeto de dicho Contrato incluye las obllifaciones

especificas que se enuncian en el Anexo Técnico asi como los siguientes objetivos generales:

(a) Gestion Administrativa: El Interventor debera realizar los procesos y actividades para la
gestion administrativa del Contrato de Concesién y del Contrato de Intervent;n’a que
pudieran implicar interaccién con el concesionario y/o la ANI. Lo anterior implica el
establecimiento de un sistema de coordinacién y comunicacién eficiente con las Partes y el
Concesionario, incluyendo la entrega y archivo de informacién de forma oportuna y
organizada, la digitalizacidn de correspondencia y documentacién del Proyecto, la recepcion
y verificacion de informes, asi como la proyeccién de documentos, entre otros. T

(b) Gestion Técnica: El Interventor realizard los procesos y actividades relacionadas con la
medicidn de los Indicadores e indices de estados establecidos en el Contrato de CoFlcesién,
pruebas, evaluacién y verificacién de procedimientos, intervenciones y desempefio del
Concesionario en el drea técnica durante las diferentes etapas del Contrato de Cortcesién,
asi como durante el proceso de reversion y en la terminacién y liquidacién del mismo.

y/o conceptos que requiera la Entidad durante la ejecucién del Contrato de Concesién,

(c) Gestion Econémica y Financiera: Desarrollar los ejercicios financieros y rendir los ikformes
incluyendo pero sin limitarse, a las modificaciones que puedan surgir del mismo. ‘
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Realizar los procesos y actividades relacionados con la revisién y control del manejo
financiero del Contrato de Concesién entre el Concesionario y la AN, incluyendo la revisién
y seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el respectivo
Contrato de Concesion. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la etapa de
liquidacién, adelantara todas las acciones y brindara todos los insumos necesarios para la
liquidacién definitiva del Contrato de Concesidn e informara a la ANI sobre dichas acciones
e insumos, incluyendo la revisién y concepto sobre la inversidn realizada con sus soportes.

Revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversion del Contrato de
Concesion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el
cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econdémica y financiera.
Igualmente, elaborar los Formatos que para el proceso de liquidacién la Entidad solicite,
incluyendo la realizacion de los procesos y actividades relacionadas con la supervision del
drea econdmica del Proyecto.

Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo
Contrato de Concesion, asi como apoyar a la ANI en todos los aspectos juridicos que se
susciten en el desarrollo del Contrato de Concesion. Adicionalmente, informar
oportunamente sobre cualquier incumplimiento del Concesionario en relaciéon con las
obligaciones contractuales y normativas a su cargo, recomendando el procedimiento a
seguir y la tasacion de la multa respectiva en caso que aplique.

Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacién de las
diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras,
programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo
ambiental, Programas de Adaptacién de las Guias de Manejo Ambiental y requerimientos
ambientales, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices
que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.

Asimismo, realizar con el personal requerido por la ANI, el acompafiamiento a todas las
visitas de seguimiento efectuadas por la ANI y por las autoridades ambientales, para revisién
del componente ambiental y remitir toda la informacion requerida por la ANI dentro de los
tiempos definidos por la misma.

Revisar periédicamente los expedientes de las Autoridades Ambientales competentes, en
este caso Corporaciones Autonomas Regionales y Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales —ANLA, tanto expedientes de seguimiento, como de procesos sancionatorios.
Esta informacién debe reportarse en los informes mensuales de Interventoria.

Gestion Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento
por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el Contrato de
Concesidn, sus modificaciones, adiciones y la Ley Aplicable. Incluye, entre otros aspectos, la
verificaciéon, acompafiamiento y gestiéon del cumplimiento en la ejecuciéon de los
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instrumentos de gestién social establecidos en el Contrato de Concesion, las'leyes en
materia de atencién al usuario, seguimiento del tramite que da el Concesionario a
peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo iocial del
Contrato de Concesion y de las medidas socioeconémicas establecidas en los planes de
manejo ambiental, al desarrollo de consultas previas a comunidades étnicas en llos casos
que se requiera, a la formulacion e implementaciéon de planes de reasen}amiento
poblacional. ‘

Gestién Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia
técnica, juridica y social de la gestion predial que adelanta el Concesionario para la
adquisicién de las areas de terreno requeridas para la ejecucion del Contrato de Ci.lncesién,
mediante la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual oportuno en la materia y
control de la gestion predial.

Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la
consecucidn y mantenimiento de los seguros, pélizas y garantias exigidos para el Contrato
de Concesion, verificando entre otros la correcta y oportuna expedicion de las|mismas,
validez juridica y vigencia, segun lo prevé el correspondiente Contrato de Concesidn.

Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y prevision
de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesion, que permit;) prever,
organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacién de riesgos y
minimizacién de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucién del
Contrato de Concesion.

Se debe realizar seguimiento periddico a los riesgos del Proyecto, e Lnformar
oportunamente cualquier alerta que pueda llevar a la materializacion de riesgos asignados
tanto al publico como al privado. Debera revisar mensualmente la matriz de riesgos del
Proyecto que se encuentre vigente, analizar de forma cualitativa, para todas Ias}reas los
tipos de riesgos, la probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre el costo'!y hacer
seguimiento a las situaciones que puedan materializar alguno o algunos de los riesgos
descritos o nuevos identificados por la Interventoria acorde con el avance del ProJecto, asi
como proponer acciones para su mitigacion. Esto con el fin de apoyar la reduccién,
mitigacidn y control de situaciones que afecten la ejecucién del Proyecto y sus cos{is.

con ocasion a los posibles efectos que puedan desatarse por ocasion de eventos naturales
sobre la infraestructura a cargo del Contrato de Concesién, de conformidad con el capitulo
|

Il de la Ley 1523 de 2012 y las normas definidas por el Decreto 2157 de 2017, lsll como
recomendar la complementacién de los mismos en el evento de considerarlo necesario.

Gestion de Riesgos de Desastres: Realizar los andlisis especificos de riesgos de qesastres

Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con larevision
y control del aforo y auditoria del Contrato de Concesién, incluyendo, entre otros, la'revision
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de informes de aforo, la implementacion de sistemas filmicos para verificacion de transito
y la ejecucién de conteos de tréfico.

() Gestion Contable: : Verificar que se mantenga al Dia la contabilidad del Contrato de
Concesidn en términos de recursos invertidos, recursos por invertir y comparacién con el
presupuesto del Contrato de Concesién; aprobar o rechazar las érdenes de pago
presentadas por el Concesionario, y darles tramite dentro de la ANI en caso de aprobarlas;
velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del Contrato de Concesion a
cargo del Concesionario; establecer el valor de la inversién privada, documentar idénea y
oportunamente los registros contables pertinentes, informar sobre los recaudos de las
tasas; revisar los libros de contabilidad del Concesionario y requerirle la informacién que
sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que el Contrato de Concesién
lo permita; suministrar a la ANI de manera oportuna todos los soportes, calculos, formatos
e informacidn requeridos para el registro contable por parte de la ANI en los términos que
la misma defina, incluyendo la realizacion de conceptos y las actividades relacionadas con
los Estados Financieros de la Entidad.

(m) Gestion de Calidad: Coordinar el Sistema de Gestién de Calidad de la Interventoria con los
procesos de la ANI para prever, organizar y realizar acciones que conlleven a la correcta
ejecucion del Contrato de Concesidn.

(n) Gestion de Archivo documental: Debera entregar la totalidad de los archivos que tengan
relacion con la ejecucion del Contrato de Interventoria, independientemente del tipo de
informacidn, Formato o soporte una vez finalice el Contrato de Interventoria y previo a su
liquidacion de conformidad con las Leyes Nos. 594 de 2000 correspondiente a la
Normatividad General del Archivo y 1409 de 2010 referente a la Archivistica y demas
normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan, asi como de conformidad con el
Sistema de Gestion de Calidad de la Agencia.

(o) Gestion de Seguimiento: Realizar, apoyar, gestionar, acompafiar, proyectar y conceptuar
para la ANI en relacién con el seguimiento técnico, econdmico, financiero, contable,
juridico, social, predial, ambiental, administrativo, de seguros, riesgos, operativo,
mantenimiento, administrativo de aforo y recaudo y de gestién de calidad por lo cual debera
alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de materializacion de
riesgos. Lo anterior incluye la elaboracién de los insumos y parametros de cuantificacion de
riesgos para el respectivo cumplimiento por parte de la ANI, de la Ley 448 de 1998 y el
Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen.

2.3. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién es de SESENTA (60) MESES contados a partir de la suscripcion del Acta de
Inicio.
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Operacion y | Operacién y Mantenimiento 60 meses
Mantenimiento -

En atencidn a la naturaleza accesoria del Contrato de Interventoria, los plazos estipulados obedecen
a la Etapa de Operacion y Mantenimiento del Contrato de Concesion, que tiene el caréctejde ser el
contrato principal, sin perjuicio de que las gestiones de la interventoria deberén adelantarse hasta
la reversion y liquidacion del contrato de concesién en caso de que ello sea necesario. ‘

La ejecucién de la interventoria producto del presente proceso de seleccion estara ligada a la
ejecucion del Contrato de Concesiéon No. 003 de 2014, Proyecto "HONDA-PUERTO 1SAI.GAR-
GIRARDOT", de tal manera que, si éste llegase a suspenderse o terminarse por cualquier|causa, el
Contrato de Interventoria producto del presente proceso serd suspendido o terminado
anticipadamente, segln sea el caso, sin otra motivacidn distinta a la aqui expuesta, sin que el
interventor pueda alegar algun tipo de indemnizacién o compensacién como quiera que no se
generara dafio alguno en razon a la circunstancia que aqui se anuncia y que es de conocinTiento de

los interesados.

2.4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR ‘

De acuerdo con lo establecido en el articulo 32 numeral 2° inciso 2° de la Ley 80 de 1993, son
Contratos de Consultoria “{...) los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra
o de proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos anteproyectos y ;Toyectos

(..)"

El articulo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 establece: “Las Entidades Estatal ‘s deben
seleccionar sus contratistas a través de concurso de méritos para la prestacion de servicios de
consultoria de que trata el numeral 2 del articulo 32 de la ley 80 de 1993 (...)". (

De conformidad con lo dispuesto en el Inciso 3 del Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, la
Interventoria consistira en el “...) seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato
redlice la persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, ccfando el
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la
complejidad o extensién del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo
encuentre justificado y acorde con la naturaleza del contrato principal, podrd contratar el
seguimiento administrativo, técnico, econdmico, financiero, contable, juridico del ola‘/'eto del

contrato dentro de la Interventoria”.

Con base en lo expuesto esta contratacion se adelantara bajo la modalidad de Concurso de‘ Méritos

Abierto y el contrato que se derive del proceso de seleccién serd de Interventoria, conforme a los
articulos 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.
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2.5. LUGAR DE EJECUCION

El lugar de ejecucién del Contrato de Interventoria sera el drea entregada en concesién en virtud
Contrato de Concesién No. 003 de 2014 y todos sus documentos anexos, asociados y/o modificados.

2.6. DOMICILIO CONTRACTUAL

El domicilio contractual es la ciudad de BOGOTA D.C.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS

El presente proceso de contratacion se regird por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, las cuales
conforman el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, Ley 1474 de 2011, el
Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 y el Decreto 399 de 2021.

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por la Ley 1474 de 2011, establece que la escogencia
del contratista se efectuard con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica,
seleccién abreviada, concurso de méritos, contratacion directa y contratacion de minima cuantia.

El mismo articulo, en su numeral 3, establece el Concurso de Méritos como la modalidad de
seleccion requerida para la escogencia de consultores o proyectos, en la que se podran utilizar
sistemas de concurso abierto o de precalificacion.

En los articulos 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, se encuentra reglamentado el
proceso de seleccion del concurso de méritos y estipula que son objeto de seleccién, mediante
concurso de méritos, los servicios de Interventoria a que se refiere el numeral 2 del articulo 32 de
la Ley 80 de 1993. Finalmente, el Decreto 399 de 2021 modifica los articulos 2.2.1.1.2.1.1. y
2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, en cuanto al contenido de los Estudios y documentos
previos que soportan los procesos de seleccidn y el Procedimiento del Concurso de Méritos.

Asi las cosas, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar, la normatividad legal vigente
y el hecho de que para esta contratacién la Agencia Nacional de Infraestructura suministrara la
Metodologia, el plan y las cargas de trabajo, el procedimiento de seleccién que aplica para el caso
corresponde al Concurso de Méritos Abierto.

3.1.FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

El Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011 en su articulo 32, enuncia entre las competencias de la
Agencia Nacional de Infraestructura las siguientes:

“(...) planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de
concesiones y otra formas de asociaciéon Publico — Privada — APP, para el disefio,
construccion, mantenimiento, operacién, administracion y/o explotacién de la
infraestructura publica de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o
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relacionados y el desarrollo de proyectos de asociacién Publico Privada para ot+ tipo de
infraestructuras semejantes a las enunciadas en este articulo, dentro del respeto a las
normas que regulan la distribucion de funciones y competencias y su asignacion.”.

Ahora bien, la Ley 80 de 1993 en su articulo 32 consagra los fines de la contratacién estatal,
precisando que para la celebracion y ejecucion de contratos se debe considerar que las entidades
estatales buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los
servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los contratistas que colaJoran con
ella en la consecucién de dichos fines.

|

Por su parte, los numerales 22 y 42 del Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 definen los contratos de
Consultoria y Concesién, asi:

“Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios
necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagndstico,
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las
asesorias técnicas de coordinacién, control y supervision {(...)". ‘

“(...) Son contratos de concesién los que celebran las entidades estatales con el 4bjeto de
otorgar a una persona llamada concesionario la prestacién, operacion explotacion,
organizacion o gestién, total o parcial, de un servicio publico, o la construccion, exglotacién
o conservacion total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso publico, asi
como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestacion o funcionamiento
de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la
entidad concedente, a cambio de una remuneracion que puede consistir en derechos, tarifas,
tasas, valorizacién, o en la participacion que se le otorgue en la explotacion del bien, o en
una suma periddica, tnica o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de
contraprestacion que las partes acuerden”. ‘

|

Adicionalmente la Agencia Nacional de Infraestructura, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, tiene la obligacién de vigilar |a correcta ejecucién de los contratos
de concesidn a su cargo, en atencidn a que dichos contratos por su naturaleza son particularmente
complejos y extensos, y suponen un conocimiento especializado, razén por la que la Agencia
considera necesario que el seguimiento técnico, financiero, juridico, administrativo, social,
ambiental y riesgos de dicho contrato sea adelantado por parte de una persona natural o juridica
que serd contratada para tal fin. ‘

En general, las facultades que tienen los interventores estan previstas en el articulo 84 del Estatuto
Anticorrupcion, sefialandose, entre otras, las referentes a solicitar informes, aclarafiones y
explicaciones sobre la ejecucién del contrato objeto de interventoria.
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Los deberes que les son inherentes a los interventores también se encuentran incluidos en el
mencionado articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 y consisten en mantener informada a la Entidad
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién o puedan
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

La responsabilidad de los Interventores o supervisores:

El articulo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por los articulos 84 de la Ley 1474 de 2011y 2 de la
Ley 1882 de 2018 dispone que “(..) los interventores, responderdn civil, fiscal, penal y
disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de
interventoria, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen dafio o perjuicio a
las entidades, derivados de la celebracién y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan
ejercido o ejerzan las funciones de interventoria, incluyendo la etapa de liquidacion de los mismos
siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte
del interventor, de las obligaciones que a este le correspondan conforme con el contrato de
interventoria ”.

Y, por otro lado, el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, en sus paragrafos 2, 3 y 4, determina una
inhabilidad adicional a las previstas en el numeral 1° del articulo 8° de la Ley 80 de 1993,
prescribiendo una inhabilidad para el interventor que incumpla el deber de entregar informacién,
que asciende a cinco (5) afios y propiciando una responsabilidad solidaria con el contratista por los
dafios generados por el incumplimiento.

Consideraciones jurisprudenciales sobre las Interventorias:

La Corte constitucional se pronuncié sobre la exequibilidad de normas asociadas a la Interventoria
dispuestas en la Ley 80 de 1993, mediante sentencia C-037 del 28 de enero de 2003, M.P. Dr. Alvaro
Tafur Galvis, en la cual precisé:

“(...) Ahora bien, para la Corte de los elementos que se desprenden de la Ley resulta claro
que al interventor le corresponde vigilar que el contrato se desarrolle de acuerdo con lo
pactado en las condiciones técnicas y cientificas que mds se ajusten a su cabal desarrollo, de
acuerdo con los conocimientos especializados que él posee, en razén de los cuales la
administracioén precisamente acude a sus servicios. Dicha funcion de control, que las normas
contractuales asignan a los servidores publicos, pero que excepcionalmente en virtud del
Contrato de Interventoria puede ser ejercida por un particular, implica en realidad el ejercicio
de una funcién publica. (...)

La Corte llama la atencién ademds acerca del objeto sobre el cual recae la vigilancia, a saber:
el desarrollo del contrato estatal supone la presencia de recursos publicos, y que en este
sentido la labor de vigilancia que se le encarga para que el desarrollo del contrato se ajuste
a los términos del contrato y a la realizacién de los fines estatales especificos que con él se
persiguen, ademds implica la proteccion de esos recursos.
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Sefialé la Corte Constitucional en dicha oportunidad que los particulares contratistas que
ejercen una funcién publica, como la que se ejerce en funcién de la Interventoria, responden
con fundamento en el principio consagrado en el articulo 6o de la Constitucion Politica,
siendo servidores publicos a quienes se les aplican las reglas de cumplimiento del deber,
prohibiciones y extralimitacién de funciones. {...)".

De lo anterior, puede concluirse que el éxito en la vigilancia y supervision de los con{ratos de
concesion dependera de la contratacion de Interventorias.

Por lo anterior, resulta necesario contratar mediante un Concurso de Méritos Abierto una
Interventoria idénea con la finalidad de promover la ejecucién satisfactoria del Contrato de
Concesion. ‘

|

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO ‘

De conformidad con el andlisis previo efectuado por la Agencia, en el cual se han tenido %n cuenta
contratos anteriores, la magnitud de las obligaciones a asumir por el contratista y la idoneidad y
experiencia con que debe contar el mismo, se tiene que el valor de la Interventoria a iontratar
requerido por la Agencia es el que a continuacion se menciona, previo los analisis de sector que se
establecen de la siguiente manera: ' ‘

4.1 PRESUPUESTO OFICIAL ‘

Cabe resaltar que el Contrato de Concesién establece la obligacidn del Concesionario de fondear en
la Subcuenta de Interventoria y Supervision los recursos para la Interventoria, garantizando su
remuneraciéon a lo largo del contrato, por lo que la ejecucién del Contrato de Interventoria
comprenderia una etapa de Operacién y Mantenimiento, asi:

_[easE | [oumAGIGN |

o
|
i

ETAPA

Operacién ~ ., .
P .. y Operacién y Mantenimiento | 60 meses
Mantenimiento

en la suma de CATORCE MIL TRESCIENTOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA
PESOS ($ 14.300.076.580) pesos de enero de 2022 incluido IVA del 16% y demds tributos que se
causen por el hecho de su celebracién, ejecucién y liquidacién.

Para efectos del presente proceso de contratacién, el valor del presupuesto oficial estimz%io se fija

Con base en el presupuesto oficial estimado se establece lo siguiente:
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- R A 7. Etapa S Val:‘é;::;iua - Vabrtota!rmé)dmdépore‘trgpa*
INTERVENTORIA
INTEGRAL AL Etapa de
PROYECTO HONDA- | Operacién y $238.334.610 $14.300.076.580
PUERTO SALGAR- | Mantenimiento
GIRARDOT '

* NOTA: Los anteriores valores son IVA Incluido del 16% y demas gastos y tributos a que haya lugar,
de conformidad con las normas vigentes.

Para el pago de la interventoria, es preciso indicar que de acuerdo con la Seccién 4.5 (e) de la Parte
Especial del Contrato de Concesién No..003 de 2014, el Concesionario tiene la obligacion anual de
fondear los recursos a la Subcuenta de Interventoria y Supervision del Proyecto correspondientes a
la Etapa de Operacién y Mantenimiento.

El valor del Presupuesto Oficial corresponde a un valor maximo en virtud del cual el Interventor se
obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en la Minuta
del Contrato de Interventoria, el Anexo Técnico denominado Hoja de Datos, Metodologia y Plan de
cargas de trabajo Interventoria, el Pliego de Condiciones y los demds Anexos y Formatos del proceso
de seleccion.

4.2 ASPECTOS REFERIDOS AL PRESUPUESTO Y A LA OFERTA ECONOMICA

Las Partes acuerdan que la discriminacion del presupuesto que debe entregar el interventor para la
firma del acta de inicio no implica que el contrato de interventoria producto de este estudio se haya
acordado a precios unitarios, o que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos
rembolsables, tampoco implicard que le sea concedida cualquier variacion en los precios o en la
cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.

El presupuesto oficial se estableci®é con base en el valor estimado para la interventoria. El
presupuesto incluyd un IVA del 16% teniendo en cuenta la normatividad vigente en el momento de
suscripcién del Contrato de Concesién, No. 003 de 2014, de acuerdo con lo siguiente:

El IVA para el presente proceso de seleccion, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
1950 del 28 de noviembre de 2017, dispone:

“Régimen de transicion del articulo 193 de la Ley 1819 de 2016. Para la aplicacion del
régimen de transicién del impuesto sobre las ventas (IVA) a los contratos de
construccion e interventoria derivados de los contratos de concesion de
infraestructura de transporte suscritos por las entidades publicas o estatales con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, se tendrd en
cuenta lo previsto en el articulo 193 de dicha Ley. En consecuencia, el régimen del
impuesto sobre las ventas -IVA aplicable en relacion con los contratos de construccion
e interventoria, y los contratos que se suscriban con el productor, subcontratistas,
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comercializador o distribuidor de bienes o servicios que sean incorporados| o
destinados directamente en la ejecucion de dichos contratos de construccion e
interventoria derivados de los contratos de concesiéon de infraestructura de
transporte suscritos por las entidades publicas o estatales, serd el vigente en la fecha
de la suscripcién del respectivo contrato de concesion de infraestructura fe

transporte”. (subrayado fuera te texto)

En linea con lo anterior, la DIAN, mediante comunicado con radicado ANI No. 1018-409-
077784-2 del 02 de agosto de 2018, emitié concepto aclarando el articulo 1.3. ‘.17.2 del
Decreto 1950 de 2017 donde se colige que el régimen de transicion establecido en el articulo
193 de la Ley 1819 de 2016, aplica a los contratos de construccion e interventoria Ijerivados
de los contratos de concesidn de infraestructura de transporte, debiendo estos ultimos haber
sido suscritos por las entidades publicas o estatales, con anterioridad a la fecha d? entrada

en vigencia de la citada Ley.

Bajo ese entendido, en primer lugar, es preciso indicar que, si un contrato de concesion fue
suscrito con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1819, el porcentaje del
IVA aplicable sera el correspondiente a la fecha de su suscripcidn, sin que dicha tarifa sea
inferior al 16%. Esto teniendo en cuenta que de acuerdo con el concepto emitido por la DIAN
con radicado ANI No. 2018-409-076589-2 del 30 de julio de 2018, no es juridicamente viable
aplicar el régimen de transicion que establece la Ley 1819, con una tarifa inferior alr{lﬁ%, por

ser esta la previamente vigente (Ley 633 de 2000).

En estricto acatamiento de la normatividad citada, asi como de los conceptos emitiJos por la
DIAN, los proponentes deben contemplar en su oferta el IVA del 16%. :

|

Derivado de lo anterior y teniendo en cuenta que el Contrato de Concesion No. 003 de 2014 fue
suscrito el 09 de septiembre de 2014, el cual regula lo relativo a los fondeos a la subcuenta de
Interventoria y que a la fecha el Contrato de Concesién no ha sido objeto de adiciéx, el IVA
correspondiente es del 16%, por lo cual el presupuesto para la interventoria se fija en la suma de
hasta CATORCE MIL TRESCIENTOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHEN\f\ PESOS
($ 14.300.076.580) IVA 16% incluido y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion,

ejecucidn y liquidacién.
4.3 OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica sera objeto de verificacién por parte de la Agencia atendiendo lo exigido en
tal sentido por el articulo 2 del Decreto 399 de 2021.

La oferta econémica sera el valor total que se indique en el cuestionario de SECOP I, so pena de
rechazo de la propuesta.
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El valor de la oferta econémica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos los
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién del presente proceso de
seleccidn, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estara a cargo de todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades.

La oferta econdmica debera ser expresada en la Plataforma Transaccional SECOP Il y deberd incluir
la totalidad de los gastos directos e indirectos del contrato correspondiente y tener en cuenta un
factor multiplicador de méximo 2.2 en los costos asociados a Personal Profesional, Técnico y
Administrativo.

El valor de la oferta econédmica no podrd ser superior al monto establecido para cada una de las

etapas estimadas por la Entidad en el presupuesto oficial ( cuando aplique), ni podra ser superior al
monto total establecido en el presupuesto oficial, so pena de rechazo de la propuesta.

4.4 FUENTE DE RECURSOS PARA LA CONTRATACION.

El valor del Contrato de Interventoria que se suscriba con ocasion de este Concurso de Méritos
Abierto se pagara con cargo a los recursos del Patrimonio Auténomo Alto Magdalena que deberd
fondear la sociedad Concesionaria ALTO MAGDALENA S.A.S., en cumplimiento del Contrato de
Concesion 003 de 2014, en la Subcuenta Interventoria y Supervision.

Para el pago de la interventoria, es preciso indicar que de acuerdo Seccién 4.5 literal (e) de la Parte
Especial del Contrato de Concesién No. 003 de 2014, el Concesionario tiene la obligacién anual de
fondear los recursos a la subcuenta de interventoria y supervision del Proyecto correspondientes a
la Etapa de Operacién y Mantenimiento.

La Gerencia Financiera de la Vicepresidencia Ejecutiva solicité a la Fiduciaria Bogota certificacion,
validando el saldo en la subcuenta de Interventoria y los fondeos realizados por la CONCESION ALTO
MAGDALENA S.A.S. La Fiduciaria Bogota, mediante correo electrénico del 07 de diciembre de 2021,
certificd que la CONCESION ALTO MAGDALENA S.A.S. ha realizado, a la fecha, los fondeos
correspondientes segln lo establecido en el Contrato de Concesién y mediante correo electrénico
del 11 de marzo de 2022 remite certificacién con los recursos existentes en la subcuenta de
Interventoria que, con corte a 28 de febrero de 2022, ascienden a $ 28.184.010.913,13 M/Cte.

La CONCESION ALTO MAGDALENA S.A.S., en virtud de sus obligaciones contractuales establecidas
en el Contrato de Concesiéon No. 003 de 2014 suscrito el 09 de septiembre de 2014, seguird
fondeando la subcuenta en el monto correspondiente a la Etapa de Operacién y Mantenimiento por
una suma anual de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES ($557.000.000.00) DE PESOS DE
DICIEMBRE DE 2012, recursos que se indexaran al momento del fondeo y seran destinados para el
pago de la Interventoria del proyecto. Los pagos a favor de la firma interventora se haran desde el
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Fideicomiso PA ALTO MAGDALENA constituido en la Fiduciaria Bogota, en cumplimiento del
Contrato de Concesion No. 003 de 2014. |

Con los fondeos descritos en el presente documento, que fueron establecidos en el Contrato de
Concesion No. 003 de 2014, se cubre el valor total del presupuesto oficial de este proceso para la
fecha de terminacidn del contrato, el cual durard 60 meses de acuerdo con el siguiente analisis de
proyeccion del saldo de la subcuenta de Interventoria y Supervision: |

Con el fin de proyectar el saldo remanente de la subcuenta de Interventoria y Supervisién una vez
cumplidos los 60 meses de plazo del contrato de Interventoria que se pretende suscribir, se llevé a
cabo una proyeccién de los ingresos contemplados de la subcuenta, como los fondeos que el
concesionario esta obligado a realizar conforme a la Seccién 4.5 (e) de la Parte Especial del Contrato
de Concesién, como también los rendimientos de la misma subcuenta. Igualmente, se proyectaron
los pagos a realizar desde la subcuenta, donde se incluyen los pagos al interventor, al e*uipo de
supervision y los gastos por GMF. |

CONCEPTO

Saldo [nicial $ 13.727.314.689,62 § 13.407.531.304,29 § 13,087.747.918,96 S 12.767.964.533,63 § 12.448.181.147,30

Total Egresos

Saldo Final

340.359.430,35 S  339.809.942,82
13.407.531.304,29 § 13.087.747.918,96

S 339.460.45530 S
S 12.767.964.533,63 S

Mas recursos ingresados
Fondeo Subcuenta 0&M - - - - -
Compensacién de GMF 1.357.804,45 1.356.013,67 1.354.222,88 1.352.432,09 | § 1.350.641,31
Rendimientos 19.218.240,57 18.770.543,83 18.322.847,09 17.875.150,35 | § 7.427.453,61
Total Ingresos $ 20.576.045,02 $ 20.126.557,49 $ 19.677.069,97 19.227.58244 S 18.778.094,91
Menos Egresos |
Contrato de Interventoria 280.841.753,93 280.841.753,93 280.841.753,93 280.841.753,93 280.841.753,93
Equipo de Supervision 38.495.725,44 38.495.725,44 38.495.725,44 38.495.72544 38.495.725,44
Traslado rendimientos obras menores 19.665.937,30 19.218.240,57 18.770.543,83 18.322.847,09 7.875.150,35
Gravamen Movimienb Financiero Pagos 1.356.013,67 1.354.222,88 1.352.432,09 1.350.641,31 1.348.850,52

339.010.968,77
12.448.181.147,30

S 338.561.482,24
$ 12.128.397.759,97

Por lo anterior, se puede concluir que los recursos existentes en la Subcuenta de Intervéntorl'a y
Supervision, teniendo en cuenta los fondeos que realizara el Concesionario, son suficien’tes para
cumplir los compromisos que se adquieran con la suscripcion del presente Contrato de

Interventoria.

4.5 FORMA DE PAGO

La ANI pagara el valor del Contrato de Interventoria con la suscripcion del Acta de Calculo de la
Remuneracién, en pagos mensuales de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y siguiendo
las férmulas establecidas en la CLAUSULA 2.4 Remuneracion y Forma de Pago de la Minuta del
Contrato de Interventoria de la siguiente manera:

(a) Etapa de Operacion y Mantenimiento

Pagina 27 de 92

14



ESTUDIO PREVIO
GESTION DE LA CONTRATACION PUBLICA

Agencia Nacional de

Infraestructura cODIGO GCOP-F-026 VERSION 003 FECHA 05/11/2021
i) Fase de Operacién y Mantenimiento:

Mediante Pagos mensuales que se calcularan siguiendo las reglas establecidas en el presente
Contrato sin superar los topes mensuales del Anexo Técnico, para el Mes objeto de
remuneracién, tomando como base el “Valor Mensual Méaximo Etapa de Operacién y
Mantenimiento” con IVA incluido expresado en Pesos del Mes de Referencia sefialado en el
Presupuesto Desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio, previa
aprobacién por parte del Supervisor o el Equipo de Coordinacién y Seguimiento del Proyecto
designado para tal fin, del informe presentado por el Interventor.

Nota: El pago del valor mensual estara sujeto a la disponibilidad de recursos de acuerdo a los
fondeos efectuados por el Concesionario a la Subcuenta de Interventoria y Supervisién. En el
evento en que los recursos resulten insuficientes para el mes objeto de pago, la diferencia se
causard una vez se cuente con ellos.

El pago del valor mensual se efectuara previa aprobacion por parte del Supervisor o del Equipo
de Coordinacién y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin, del informe presentado por
el Interventor.

(a) En caso de que la ejecucion efectiva del Contrato de Concesion se vea suspendida por
cualquier causa, el presente Contrato de Interventoria podra ser suspendido en los términos
sefialados de conformidad con lo establecido en los numerales (g) y (h) de la CLAUSULA 10.5
Fuerza Mayor. Las obligaciones del Interventor podran ser limitadas a aquellas que resulten
necesarias para el cumplimiento minimo de las obligaciones contractuales.

En este caso, como consecuencia de la suspension total o parcial del presente Contrato, la
ANI indicard de manera escrita al Interventor la decisién de limitar sus obligaciones (en
Personal y porcentaje de dedicacion), e igualmente, le indicara cuales obligaciones
permanecen vigentes.

En tal caso, la remuneracién del Interventor, para el periodo en el cual se encuentran
limitadas sus obligaciones como consecuencia de la suspension parcial o total del Contrato
de Interventoria, sera determinada con base en el Personal y porcentaje de dedicacién que
la ANI establezca como necesario durante el periodo de suspensién del respectivo Contrato
de Concesion.

(b) En caso de terminacién anticipada del Contrato de Concesidn, el presente Contrato de
Interventoria podra ser terminado de manera anticipada en los términos establecidos en el
literal (b) CLAUSULA 9.1 Terminacion del Contrato. Las obligaciones del Interventor (en
Personal y porcentaje de dedicacién) durante la Etapa de Reversion y la liquidacion del
Contrato de Concesion podrén ser limitadas a aquellas que resulten necesarias para el
cumplimiento minimo de las obligaciones contractuales y en consideracion a la
disponibilidad de recursos en la subcuenta Interventoria y Coordinacién.
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En este caso, como consecuencia de la terminacidn anticipada del presente Contrato, la ANI

indicard de manera escrita al Interventor la decision de limitar sus obligaflones, e
igualmente, le indicara cuales obligaciones permanecen vigentes.

En tal caso, la remuneracién del Interventor, para el periodo en el cual se encuentran
limitadas sus obligaciones como consecuencia de la terminaci6n anticipada del Contrato de
Interventoria, sera determinada con base en el Personal y porcentaje de dedicacion que la
ANI establezca como necesario durante la Etapa de Reversion y el periodo de liquidacion
del respectivo Contrato de Concesion.

Cuando haya lugar a ello, se descontara del Acta de Calculo de Remuneracion Mlnsual, el
Personal exigido en el Anexo 4A “Presupuesto Desagregado - Personal Minimo Obligatorio
Dedicaciones y Otros Costos” frente a cada Etapa y/o Fase que, i) No cuenq'e con la
aprobacion de la hoja de vida por parte de la ANI o ii) No haya prestado sus servicios dentro
del corte mensual de la ejecucion del Contrato, independientemente de la Fase ﬂ/o Etapa
de ejecucién de éste, por lo cual el Interventor deberd presentar el listado de Personal
activo, con la planilla de pago de seguridad, y solo se efectuara el pago de acuerdo con su
utilizacién real y sin superar los topes mensuales, tomando como base el Presupuesto
Desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccion de
la remuneracién de que trata el presente literal no impedira el inicio del procedimiento
administrativo sancionatorio en los términos del presente documento.

Los Informes Mensuales referidos en la CLAUSULA 5.2 Informes del presente Aontrato,
deberadn presentarse a la Agencia y serd requisito indispensable que el Supervisor o el
Equipo de Coordinacién y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin, revise y dé su
visto bueno al Informe para la remuneracién mensual al Interventor y, posterior suscripcién
del Acta de Calculo de la Remuneracién. Cada informe mensual deberd estar aconrpaﬁado
del borrador de Acta de Célculo de Remuneracidn con sus respectivos soportes, incluyendo
el Formato No. 4 del Contrato, del cual la ANI tendra un término de quince (15) Dias para su
verificacién, una vez verificada el Acta de Célculo de Remuneraciényy, el Interventoty la ANI
estén de acuerdo con su contenido, se enviara aprobacion para la respectiva factura de
cobro y los soportes de la misma, para efectos del pago respectivo. Igualmente, el pago
correspondiente a la ultima factura estara sujeto a la presentacién y previa aprobz#cién del
Informe Final junto con los informes y requerimientos efectuados por la ANI, asi como el
acta de liquidacion del presente Contrato. En caso de existir discrepancia entre Iat’ Partes,
prevalecerd el calculo aprobado por la ANI y la diferencia sujeta a controversia podré ser
sometida a la aplicacién de lo dispuesto en la CLAUSULA 8.1 Solucién de Conflictos.

El pago mensual que debe hacerse como remuneracién a las labores de Interventoria, una
vez adelantado el tramite pertinente, esta condicionado a la previa aprobacién qu% haga la
ANI de los informes, diagndsticos o productos que deba presentar el Interventor a la ANI
durante el correspondiente periodo mensual y a la presentacién de las certificacionrs de los
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(e)

(f)

pagos de aportes parafiscales del Personal del Interventor. Siempre que el Interventor tenga
derecho a recibir la remuneracion en los términos del presente Contrato, se pagara la
remuneracién mensual con cargo a la Subcuenta Interventoria y Supervisién constituida
para tal fin en el fideicomiso que maneja los recursos del Contrato de Concesién, de acuerdo
con las condiciones pactadas en esa clausula.

La ANI tendra un plazo de hasta dos (02) Meses a partir de la suscripcion del Acta de Célculo
de la Remuneracion y presentacion de la factura en los términos de la presente clausula,
para dar las instrucciones necesarias para el pago del Interventor ante la fiduciaria que
administra los recursos del Contrato de Concesién. Para los pagos que se realicen a través
de la fiduciaria, el Interventor deberd expedir factura a nombre del Patrimonio Auténomo
en la que se administren los recursos destinados para el pago de la Interventoria. Durante
el tiempo del trdmite hasta la fecha efectiva de pago no le serdn reconocidos intereses de
alguna indole al Interventor, quedando el pago de la ultima cuenta supeditado a la
aprobacién del informe final de Interventoria junto con los informes y requerimientos
efectuados por la AN, asi como el proyecto de acta de liquidacién del presente Contrato, si
es el caso.

El valor efectivo a pagar por la remuneracion mensual para cada Mes que se liquida, se
calculard tomando como base el valor mensual que resulte de la aplicacion de lo dispuesto
en los literales anteriores de la presente Clausula, expresado en Pesos constantes del Mes
de Referencia con IVA incluido, y se efectuara la actualizacién del valor a reconocer en Pesos
corrientes, conforme a la siguiente féormula:

Cuotay) = Cuota () * Factor IPC

Donde:

Cuota (m)* Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor en pesos corrientes para el
Mes Ilmlt

Cuota (mr) Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor en Pesos del Mes de
Referencia con IVA incluido para el Mes “m”

Factor IPC Factor de actualizacién que se calculara de acuerdo con la siguiente formula:
1P C(l'llt afio)
IPC(y
Donde:

IPCiatt afio): IPC publicado por el DANE correspondiente a: (i) Para el pago de los
Meses del primer afio de ejecucién del Contrato se tomara el IPC vigente
conocido a la fecha de suscripcién del Acta de Inicio, y (ii) Para el pago de los
Meses del segundo afio y subsiguientes, se tomara el IPC del ultimo Mes en el
que se completd un afio corrido contado desde la firma del Acta de Inicio del
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desde la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato.

IPCr): IPC del Mes de Referencia, publicado por el DANE

Contrato. Este componente se actualizarad cada doce (12) Meses transcurridos

(8) En caso de ejecutarse una fraccion de un Mes, el pago se realizara de acuerdo con e

numero

de Dias reales del Mes de ejecucion del Contrato de Interventoria, es decir, serd
proporcional a los Dias ejecutados teniendo como base un Mes de 30 Dias. Para calcular el

valor a pagar de cualquier mensualidad se tomara como base el Mes de 30 Dias.

(h) Los pagos se realizardn mediante transferencia electrénica de fondos, en cuenta ¢
o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el Interventor indique, para lo
firma del Contrato adjuntara la certificacién bancaria con vigencia no mayor a 30 D

orriente
cual a la
fas.

(i) El pago final estd condicionado a la entrega del informe final del Contrato de Interventoria,

junto con los informes y requerimientos efectuados por la ANI, asi como el
liquidacién del presente Contrato, previa aprobacién por parte del Supervisor o de

acta de
| Equipo

de Coordinacién y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin del Contrato y a la

prérroga de la Garantia Unica de Cumplimiento en caso de que haya lugar a ello.

4.6 POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL MISMO

En cuanto al andlisis realizado se contemplaron las variables minimas para el clculo de la re
contratacion, la definicién del alcance de las funciones del Interventor y del plazo del Con
Interventoria.

spectiva
trato de

en Etapa de Operacién y Mantenimiento, se han contemplado las obligaciones del Interventor en

Teniendo en cuenta que el Contrato de Concesién objeto de la presente contratacién se e}cuentra

relacion con el control técnico, econdmico, juridico, administrativo, financiero, contable, o
legal, de riesgos, socio-predial y medio ambiental que debera adelantar el interventor

erativo,
que se

contrate, con el fin de asociar a estas actividades el perfil de personal y equipos requeridos para
realizar estas funciones dentro del plazo de sesenta (60) meses establecidos para el Contrato de la

nueva Interventoria.

Los costos basicos asociados al contrato de interventoria son:

(a) Costos directos (de Personal): Definicién de los perfiles del personal minimo del Intérventor

necesario, nimero y dedicaciones: Fueron definidos los perfiles necesarios para |
ejecucion del contrato, el nimero del personal minimo necesario para cada per

a buena
fil y sus

respectivas dedicaciones requeridos para cumplir con las funciones de la interventoria. Lo

anterior para las distintas etapas de ejecucién del contrato de interventoria. Dicho
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de personal podran tener como maximo un factor multiplicador! de 2,20 reflejados dentro
de la oferta econémica.

(b) Otros Costos (Costos indirectos): El interventor deberé contar con campamentos, oficinas e
instalaciones, vehiculos, equipos de topografia, equipos de cémputo y comunicaciones,
equipos de laboratorio, equipos para la verificacién y gestién de recaudo de peajes y
pesajes, pasajes aéreos y terrestres y equipos para apoyo a la gestién administrativa y de
seguimiento de la ANI, de acuerdo con lo detallado en el Anexo 4.

(c) Identificacién de Precios de Mercado Vigentes: Para determinar la remuneracién del
personal, fueron identificados los valores unitarios de mercado asociados a cada tipo de
perfil, los valores histéricos de contratacién de la Agencia para este tipo de procesos, los
cuales corresponden a los valores totales ajustados por un factor que refleja las
prestaciones laborales vigentes. Con respecto a equipos, estos también fueron valorados
considerando los precios de mercado._Nota: El adjudicatario de este proceso deberd
presentar dentro de los dos (2) dias siguientes al acta de inicio el Anexo 4A con la
discriminacién econémica de su propuesta teniendo en cuenta el valor ofertado.

Los costos anteriormente sefialados se incluyen para efectos de la determinacion del presupuesto
del contrato por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura y para la determinacién del pago
mensual del personal y los costos indirectos. Sin embargo, el interventor seleccionado se
compromete a ejecutar integralmente todas las actividades objeto del contrato y éste se pagara de
acuerdo con el acta de remuneracién mensual incluyendo el valor del IVA y demds impuestos a que
haya lugar.

Que el Decreto 399 de 2021 modificé los articulos 2.2.1.1.2.1.1.y 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de
2015, en cuanto al contenido de los Estudios y documentos previos que soportan los procesos de
seleccion y el Procedimiento del Concurso de Méritos. De acuerdo con dicha disposicién, se
desagregan de forma general los valores utilizados para el calculo del valor del presupuesto del
presente proceso de seleccidn de la siguiente manera:

VALORES DE PRESUPUESTO DE PERSONAL:

VALORES PROPUESTOS PARA EL PERSONAL

CARGO / OFICIO (1) REMUNERACION MENZS(:JZQI). (PESOS DE ENERO DE

1 Referencia INVIAS “Es el Factor que el proponente debera calcular, contemplando entre otros aspectos, las cargas por concepto de
seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, vidticos que no estén contemplados como reembolsables, gastos generados por la
adquisicion de herramienta, equipos, materiales o insumos necesarios para la realizacion de la labor, gastos de administracion, gastos
contingentes, impuestos, tasas y contribucién, seguros y demds costos indirectos en que incurra él por la ejecucion del contrato. El
factor multiplicador incluye los honorarios del Interventor y los imprevistos entre los que se encuentran el posible acompafiamiento a
la Entidad en la etapa pos-contractual. El factor multiplicador incluye el exceso en la causacién de los costos reembolsables previstos en
la propuesta del interventor.”
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1
Director de Interventoria S 12.504.300 |
Subdirector S 9.529.100
Ingenieros Residentes S 6.848.740
Especialistas S 8.042.200
Profesionales S 6.175.300
Ingenieros auxiliares S 3.800.000
Auxiliares S 2.500.000
Topégrafo S 3.800.000
Cadenero | S 1.687.190
Cadenero Il $ 1.209.130 |
Inspectores S 2.024.630
Asistente Administrativa S 1.687.190
Conductor S 1.209.130
OTROS COSTOS:
OTROS COSTOS UNIDAD VALOR UNITARIO
|
Computador portatil - (incluye ANI UND S 2.200.000,00
/C\:lrli;putadores de escritorio (incluye UND $ 1.700.000,00
Escaner UND S 600.000,00
Cémara fotografica UND $ 450.000,00
Adquisicion de equipos celulares UND S 600.000,00
Equipos de video peajes UND S 7.000.000,00
Adquisicién plan telefonia celular UND $ 150.000,00
Alquiler de vehiculo Mes S 5.250.000,00
Alquiler Equipo de Topografia Mes S 3.500.000,00
Alquiler de Oficina en el lugar del
proyecto (Incluye Servicios Publicos y Mes S 2.100.000,00
Dotacién)
!’apelerla, fotocopias, heliografias, Mes $ 1.000.000,00
informes y otros
Com.umcaaones (telefonia, fax. Mes $ 1.000. 4 00,00
email, etc)
Medicién deflectometria Km S 350.000,00
Medicién Indicadores km S 350.000,00
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Ensayos de laboratorio y mediciones

Mes S 5.250.000,00
de campo

4.7 PERSONAL Y CARGAS DE TRABAJO

El Interventor podra organizar el equipo de trabajo de acuerdo con su experiencia y su estructura
administrativa; sin embargo, existe un Personal Obligatorio que debe ser presentado a la Entidad,
cuyos requerimientos se establecen en el presente documento.

El Interventor definird las cargas de trabajo del personal que involucrara en la ejecucién del Contrato
considerando la relacién de actividades, alcance, funciones y procesos a ejecutar. Todos estos costos
deben ser incluidos en la oferta econémica presentada por el proponente.

Para firmar el acta de inicio del Contrato de Interventoria, el siguiente Personal Minimo Obligatorio
debera ser presentado con las certificaciones y soportes necesarios para acreditar las profesiones,
postgrados y la experiencia minima solicitada. Dichos documentos soporte seran entregados a la
Agencia Nacional de Infraestructura en un plazo no mayor a ocho (8) Dias después de la adjudicacién
del proceso de seleccidn:

Personal Minimo Obligatorio que debera estar aprobado como prerrequisito para la firma del
Acta de Inicio de la Interventoria

Director de Interventoria
Subdirector Técnico — Operativo

En caso de que la ANI presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el
Interventor deberd efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5)
Dias siguientes a la fecha de notificacién de la Comunicacién. Por su parte, la ANI dispondra de cinco
(5) Dias Habiles a partir de la entrega de los documentos correspondientes para efectuar la
aprobacion respectiva. El incumplimiento de estos términos por parte del Interventor dard lugar al
inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato de
Interventoria y la Ley Aplicable.

Conforme a la presentacion del Plan de Cargas, el Personal restante deberd presentarse por el
Interventor a mas tardar dentro de los diez (10) Dias siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio y
estar aprobado a mas tardar dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a su presentacion, so
pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el Contrato de Interventoria. En el evento
que la entidad tenga observaciones aplicardn los mismos términos indicados anteriormente.

La determinacién del personal fue elaborada a partir del ejercicio realizado por la Vicepresidencia
de Estructuracion de la ANI y ajustada conforme a la experiencia de la Vicepresidencia de Gestion
Contractual, producto del seguimiento y control a los contratos de concesion vigentes.
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En el evento en que para la correcta ejecucion de la Interventoria integral se requieran|mayores
dedicaciones de tiempo, el reemplazo, incremento o complementacién del recurso humano o fisico,
las mismas seran modificadas y asumidas por el contratista dentro del precio pactado. En todo caso,
el Interventor deberd contar con los recursos humanos y fisicos en cantidad, cap,‘acidad y
disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales a cuenta y riesgo
de este.

NOTA: En caso de presentarse experiencias simultineas en tiempo por parte del personal
presentado por el Interventor, respecto de cada uno de ellos, solamente se aceptara una de éstas
como acreditacion de la experiencia general o especifica para la evaluacién de la hoja de vIda.

Para el caso de los profesionales que acrediten formacién académica adicional a Ia‘ minima
requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o especifica de la
siguiente manera:

Especializacion Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

En todo caso, se resalta que a cada profesional Unicamente se le validara un titulo académico
adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir, si al profesional se le
exige el titulo de especializacion y éste acredita ademas de la misma, maestria y/o doctoraHo, sele
tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al doctorado siempre
y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado. ‘

En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacién indicada en la sec{én 121
Distribucién de Funciones y Dedicacién del Personal del Anexo Técnico 4, pero el Interventor
considere que, por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacién para
este proyecto es aceptada, podra presentar la informacion que considere necesaria para demostrar
la equivalencia del titulo.
|

Las dedicaciones del Personal necesario para la ejecucién del Contrato de Interventoria, asi como
los costos indirectos establecidos para tal fin, se encuentran discriminados en el Anexo 4 - Anexo
Técnico Hoja de Datos, Metodologia y Plan de Cargas del Contrato de Interventoria. (“Personal
Minimo Obligatorio Dedicaciones y Otros Costos”) y Anexo 4A “Personal Minimo Obligatorio

Dedicaciones y Otros Costos Honda-Puerto Salgar-Girardot”.
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4.8 JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
!

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece el deber de las Entidades Estatales de
analizar el sector relativo al objeto del proceso de Contratacion desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica y analisis de Riesgo.

En cuanto al anélisis realizado se contem‘plaron las variables minimas para el calculo de la respectiva
contratacion, la definicién del alcance cie las funciones del Interventor y del plazo del Contrato de
Interventoria. !

4.9 ANALISIS DEL SECTOR

El Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura — AN, tiene a su cargo el
desarrollo de la infraestructura de traHspone mediante el esquema de las asociaciones publico-
privadas. Asimismo, se encuentra en la ejecucién de proyectos de concesién de infraestructura vial
en el pais.

i
Actualmente, los concesionarios viales e}:stén realizando importantes inversiones para llevar al pais
a niveles dptimos de eficiencia y competitividad en el transporte de carga y de pasajeros. La
experiencia ha demostrado que un componente esencial para el éxito de este tipo de proyectos
corresponde a la participacion efectiva de las Interventorias, en los procesos de seguimiento,
monitoreo y control. :

!
En esa medida, las Interventorias son de vital importancia en el correcto desarrollo de los contratos
de Concesidn, toda vez que adquieren el papel de agentes del Estado y en funcién de lo anterior,
deberdn desempefiarse como servidores publicos, integrando un equipo con las instituciones para
el logro de los fines de la contratacion dpl Estado.

|

Por lo anterior, resulta necesario continuar con el modelo adoptado en el marco de los contratos de
Concesién, debido a que por medio de la interventoria se vigila y verifica el cumplimiento de las
obligaciones del concesionario, para el caso concreto, con la finalidad de promover la ejecucion
satisfactoria del Contrato de Concesién, manteniendo permanentemente informada a la ANI de su
estado técnico, juridico, administrativo, financiero, social, predial y ambiental, evitando perjuicios a
la Entidad y al contratista o parte del negocio juridico.

Dentro del anélisis econémico del pais y de acuerdo con lo informado por el DANE en los boletines
técnicos especificamente del mes de QOviembre de 2021, tenemos que a noviembre de 2021 el
Indicador de Seguimiento a la Economia representé un crecimiento de 9,56% respecto al mes de
noviembre de 2020, cuando registro un decrecimiento de 3,7%.
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Para el mes de noviembre de 2021°" el ISE en su serie original, se ubicé en 125,54, lo que representd un crecimientojde 9,56%

respecto al mes de noviembre de 2020P" (114,58).

Fuente: DANE.GOV.CO

Las actividades econdmicas que mas contribuyeron al crecimiento del mes de noviembre 2021
fueron las terciarias como se observa en el Comunicado de Prensa del mes de noviembre qublicado

por el DANE:

Tasa de crecimiento anual (%)

Serle original

Total ISE, actividades primarias?, secundarias® y terciarias®
Noviembre 2020°"-noviembre 2021°"

.. Tasa de crecimiento anual (%)
Agrupacion

de 20217
actividades

Contribucion*

a la variacién

porcentual
Sep | Oct | Nov | del ISE (p.p.)

Fuente: DANE, Cuentas nacionales.

Ppreliminar

“Por efecto del redondeo, la suma de las contribuciones puede no coinddir con el total del ISE.
p.p: puntos porcentuales

Fuente: DANE.GOV.CO

Asi las cosas, a continuacion se detalla que las actividades terciarias componen el 68% del agregado,
de las cuales, las que mas contribuyeron al incremento en su orden fueron: 1) Informacién y

comunicaciones 2) Comercio al por mayor y al por menor;
Alojamiento y servicios de comida y 3) Actividades profesionales,
de servicios administrativos y de apoyo.
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Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE)
Agrupaciones de actividades econdémicas

Series originales - Variaciones anuales en volumen
Enero — noviembre 2021p"

Agrupacion

"prefiminar
Fuenta: DANE. Cuentas nacionales

Para el caso del tercer trimestre de 2021 se tiene el siguiente comportamiento del PIB:

De acuerdo con lo informado por el DANE, en el tercer trimestre de 2021pr, el Producto Interno
Bruto, en su serie original, crece 13,2% respecto al mismo periodo de 2020pr. Las actividades
econdmicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; Reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y.almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 33,8%
(contribuye 5,7 puntos porcéntuales a la variacién anual).

e Industrias manufactureras crece 18,8% (contribuye 2,4 puntos porcentuales a la variacién
anual).
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e Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacién; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0%
(contribuye 1,4 puntos porcentuales a la variacién anual).

En el informe de seguimiento a la economia reportado por el DANE el 18 de enero de 2022, sefialan
en el comparativo con otros paises de la regién que, hasta noviembre de 2021, Colombia se ubicé
como la quinta economia de mayor crecimiento anual, detrds de Honduras, Chile, Republica
Dominicana y Costa Rica. Igualmente, se observa una recuperacién importante frente al
decrecimiento al corte anual de noviembre de 2020.

@® 'nFoRrRMACION PARA TODOS

Indicadores de actividad econémica
Publicaciones disponibles a la fecha
Variacion anual (%)

2020 - 2021 (noviembre)

25,0 -
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® 50 31 G 16
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-0,5
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-10,0 4

-15,0
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Respecto a la variacién de precios de la economia colombiana, la variacién doce meses del i.;ndice de
Precios al Consumidor (IPC), calculado por el DANE, se ubicé al corte de diciembre de 2021 en 5,62%
ubicandose por encima del rango meta de inflacién del 3%, como resultado de mayores costos en
ciertos insumos, problemas en la cadena de suministro globales y dificultades en la distribucidn local
acentuadas por los paros y bloqueos.
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O Meta B Inflacion anual al consumidor

Fuente: D i i de istica (DANE) -

De acuerdo con las perspectivas econémicas feportadas por Bancolombia, en el informe del mes de
noviembre de 2021 “Guia Bancolombia 2022: La Economia”, existen algunos desafios que podrian
impactar el crecimiento local, en particular: 1) la escasez de insumos productivos, inventarios y
bienes de capital, como maquinaria y equipo de transporte, por cuenta de las distorsiones
presentadas en la logistica mundial, estimando que para el segundo semestre del 2022 se normalice
las dificultades en las cadenas internacionales de suministro y el COVID-19 sea una preocupacion de
segundo orden, 2) El calendario electoral del primer semestre de 2022, podria incidir en la confianza
de empresarios y consumidores, lo que podria conducir a que se pospongan decisiones de gasto de
bienes durables y proyectos de inversidn, estimando que hacia el segundo semestre del 2022, la
incertidumbre por el factor politico se resuelva. 3)Estimacion de normalizacién en el consumo
privado por efecto de pospandemia.

En el mismo informe, la entidad estima para el mediano plazo una perspectiva de crecimiento
cercana al 3% por cuenta de la estabilizacién del ciclo econémico y la convergencia de los precios
de las materias primas a niveles mas estructurales. Asi mismo, sefiala que la inversion sera el rubro
de la demanda interna mas dindmico en el afio 2022, en los que se estima mayor nivel de ejecucién
previsto en los proyectos de infraestructura, asi como la venta de vivienda nueva.

En la estimacidn de tasa de desempleo para el afio 2022, |a entidad proyecta que la correccién en la

desocupacién serd menos pronunciada en este afio como resultado de la desaceleracion de la
economia y los desafios mencionados anteriormente.
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Fuente: Grupo Bancolombia, DANE.

Frente a las estimaciones del IPC, se contempla para el afio 2022 una moderacion en los incrementos
de inflacién, en la medida en que los efectos de base estadistica se normalicen, que los cuellos de
botella globales empiecen a ceder y las decisiones de politica monetaria por cuenta del incremento
en las tasas de interés de referencia por parte del emisor, para controlar el alza en los precios de la

canasta familiar, empiecen a influir en el proceso de fijacién de precios.

Inflacién al consumidor
{var. %% anual)

5.0%6
5.5%
5.0%
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%

Fuente: Grupo Bancolombia, DANE, Banco de la

Rango de prondstico =z Mieta
escoce ANterior

asacnena

—=es Prongstico

Republica.

dic19
un20 -
dic-20
dic-21
Jun-22 |
dic-22

Entre tanto, en la estimacion de Bancolombia para el crecimiento econémico del pais, contemplan
una moderacién a mediano plazo en las variaciones anuales del crecimiento del PIB:

Crecimiento del PIB

(var. % anual)

2,1% | 14% | 2,6% | 3,3% | -6,8% | 10.0% | 3,6% 2,4% | 2,9% i 2,8%

Fuente: Grupo Banco|orhbia, DANE, Ministerio de Hacierida, Banco de la Repﬁblicé, Eikon Reuters.
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En la proyeccién del Grupo Bancolombia, estiman que la recuperacion se suavizara en el afio 2022,
debido a que el crecimiento global se estabilizara en tasas mds acordes con sus promedios
histodricos, lo que llevard a que las cotizaciones del petréleo y otros bienes basicos se estabilicen. En
segundo término, el estimulo desde la politica econdmica se modulard paulatinamente, ya que
prevén empezara un ciclo de aumentos en la politica monetaria, asi como un ajuste del déficit fiscal.
A esto se suma la incertidumbre que traera el proceso electoral y, las secuelas que la pandemia ha
generado en el mercado laboral y productivo del pais.

Asi mismo, en el informe “Guia Bancolombia 2022: Los sectores productivos” del mes de noviembre
2021, sefialan que el comercio, la mineria y la construccion seran los mayores contribuidores al
crecimiento de 2022, con resultados por encima del agregado.

En el comparativo con otras regiones, de acuerdo con el articulo publicado el 01 de febrero de 2022
por el diario La Republica, “Colombia tendrd el PIB mds sélido de América Latina en 2022, de acuerdo
con el FMI” promovido por el consumo privado, las exportaciones por cuenta de las subidas en los
precios de las materias primas, el plan de politica fiscal orientada a la reforma tributaria y austeridad
en el gasto.

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO
ECONOMICO DEL FMI

Pais |Estimaddin  Estimadones actugles
anterior 2022 7037 pIivg) 03
Colombia 3,8% 4,5% 10,2% 3,7%
Mundo |  4,9% 4,4% 9%  38%
Economias avanzadas 45%  3,9% 5% I 26%
Argentina 2,5% 3% 1080 ; 2,5%
México | 4% 2,8% 53%  27%
Peri | 4,6% 2,8% 133% 3% 3
Aménicalating | 3% . 2,4% 68%  26% s
Chie | 2,5%  1,9% 2% 19% =
Brasit 1,5% | 03% 47% | 16% %

Fuente: larepublica.co

Productos del sector de Consultoria:
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La interventoria se enmarca como lo establece Colombia Compra Eficiente en un gran sector
denominado Consultoria y especialmente esta de tipo financiero, como se expresé anteriormente,
estd dirigida a todas las dreas de gestion de una empresa u organizacion, este concepto encamina
el segmento de actividad de las empresas del sector. Se consideran los segmentos de mayor
influencia en el mercado:

e Consultoria integral, que retne todas las areas de gestion (estrategia, finanzas,
produccién, mercadeo, recursos humanos, tecnologias de informacién).
e Consultoria en mercadeo, que reline mercadeo y ventas.

e Consultoria en tecnologias de la informacion (software, hardware, 'servicios
conexos). ;

e Consultoria en sistemas de gestion, dirigida a formalizar procesos para cumplir
estandares internacionales con miras a obtener certificaciones.

e Consultoria en recursos humanos

e Consultoria legal y tributaria, asesoria en aspectos juridicos y pagos de impuestos.

Gremios y asociaciones:

Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar:

Camaras de Comercio.

La Asociaciéon Nacional de Instituciones Financieras — ANIF.

Centro de Investigacion Econdmica y Social — Fedesarrollo.
Asociacion Colombiana de Interventores Empresariales — ACOLCEM.
Sociedad Colombiana de Consultoria.

Camara Colombiana de Infraestructura.

"m0 o0 oo

Cadena de produccion y distribucion:

El procedimiento de prestacidn de servicios se resume en el siguiente diagrama:

a ! o al

Fuente: https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/621/JorgeMario_Riveralllera 2012.pdf?sequence=3
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Teniendo en cuenta lo previsto en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcion),
la Interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice
una persona natural o juridica, contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la
extension del mismo lo justifiquen. Cuando la Entidad lo justifique podra contratar la interventoria
integral de un contrato.

Por lo anterior, resulta necesario contratar mediante un concurso de méritos abierto una

interventoria idénea con la finalidad de promover la ejecucion satisfactoria del Contrato de
Concesion.

(a) Andlisis del sector en materia legal:

Precio no regulado por el Gobierno X

(b) Andlisis comercial del sector:

i.  El sector formal del bien o el servicio requerido es el siguiente:

Servicios especializados X

ii. El bien o servicio requerido tuvo referencia de precio en el sector transporte en los doce
(12) ultimos Meses asi:

1 ANI X
2 INVIAS X

Nota 1: La verificaciéon del sector debe ser realizada a través de la pagina del SECOP, de
Contratacién a la Vista o cualquier medio idoneo que disponga el drea técnica que la
requiera.
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(c) Andlisis referencia de precio en el sector transporte:

El estudio realizado por el grupo estructurador de este proceso de Interventoria identificé
que existen otras entidades que han requerido adquirir el servicio que se estd necesitando.

Al respecto, es importante indicar que en la actualidad las Concesiones Vfales son
manejadas por Gobernaciones y por la Agencia Nacional de Infraestructura. ‘

La Agencia Nacional de Infraestructura, ha necesitado los siguientes procesos de
interventoria para la supervision del Proyecto Honda-Puerto Salgar-Girardot: ‘

Valor Inicial:
$34.477.339.736 incluido IVA
pesos diciembre de 2013
Contratacion de la interventoria técnica, .
econémica, financiera,  contable, Otrosi No. 1:
juridica, administrativa, operativa, $3B.351.621.528incluidoIVA
medio ambiental y socio predial de los pesos diciembre de 2013

contratos de concesién bajo un esquema
de asociacién publico-privada que se ‘
derive de los procesos licitatorios No. VJ- OtLOSl No. 2:

VE-IP-LP -001 de 2013 (Girardot — Honda $37.525.346.040 incluido IVA
- Puerto Salgar), VI-VE-IP-LP-002 de

© pesos diciembre de 2013
Concurso de | 2013 (Mulal6 — Loboguerrero), VJ-VE-IP- ‘
Meéritos LP -005 de 2013 (Autopista Conexidn
CONSORCIO 4C VI-VGC-CM- |Norte), VJ-VE-IP-LP -006 de 2013 90 meses Ottosi No. 3.
002-2014 (Autopista Rio Magdalena 2), VJ-VE-IP-LP T
-007 de 2013 (Autopista Conexion $3E.349.519.430 incluido IVA
Pacifico 1), VJ-VE-IP-LP -008 de 2013 pesos diciembre de 2013
(Autopista Conexién Pacifico 2), VJ-VE-
IP-LP -009 de 2013 (Autopista Conexion
Pacifico 3), VJ-VE-IP-LP -010 de 2013 Otrosi No. 4:
(Perimetral de Cundinamarca), VJ-VE-IP- ‘
LP -011 de 2013 (Cartagena _ $38.747.329.182 incluido IVA
Barranquilla y Circunvalar de |la pe%os diciembre de 2013
Prosperidad).
Ot{osi No. 6:
$40.088.996.670 incluido IVA
pe%os diciembre de 2013

El presupuesto oficial fue determinado por la Agencia Nacional de Infraestructura basado
en un analisis técnico y econdmico considerando el alcance del Contrato de Concesién
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objeto de interventoria, asi como el personal, el plan de cargas y los recursos fisicos que se
requieren para el desarrollo del mismo.

Parte de la experiencia del personal minimo requerido se presenta a continuacién asi
como otros insumos que deberd proveer el Interventor:

e il Aol

Director de Interventoria Minimo 12 Minimo 10
Subdirector Minimo 10 Minimo 7
Ingeniero Residente Minimo 6 Minimo 4
Residente Minimo 6 Minimo 4
Especialista Minimo 8 Minimo 5
Profesional Minimo 4 Minimo 3
Abogado Minimo 6 Minimo 4
Auxiliar Minimo 1

Topdgrafo Minimo 2

Cadenero | Minimo 1

Cadenero Il Minimo 0,5

Inspector Minimo 1

Ingeniero Auxiliar Minimo 1

Asistente Administrativo Minimo 2

Conductor Minimo 2

Alquiler Vehiculo de no menos de 2000 cm3 (incluido conductor 100%) MES
Papeleria, Fotocopias, Heliografias, Edicién de Informes, otros MES
Dotacidn oficina incluido Equipos ANI MES
Comunicaciones (telefonia, fax. email, etc) MES

(d) Andlisis técnico del sector

1 El bien o servicio es de caracteristicas técnicas uniformes y comun X
| utilizacién
2. | El bien o servicio se encuentra en la ciudad de Bogota X
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3. | La prestacidn es periddica X

Si la adquisicion es de un bien, el mismo requiere de un servicio
4. | adicional (garantias técnicas, servicios de post venta, X
capacitaciones, etc.)

Si la adquisicidn es de un servicio, el mismo requiere bienes o
5. | servicios adicionales (suministro de bienes, capacitaciones, X
servicios de post venta, laboratorios, etc.)

6. | El bien o servicio puede ser suministrado por un extranjero. X
7. | El bien o servicio puede ser suministrado por etapas X
8 Tanto el plazo como la forma de pago inciden en el valor comercial X

del bien o servicio

El lugar de ejecucidn del contrato de Interventoria serd en

9. | diferentes municipios del Departamento de Cundinamarca, Caldas y X
Tolima.
10 Las especificaciones técnicas del bien o servicio fueron creadas en X

forma exclusiva por la Agencia Nacional de Infraestructura

(e) Definicion del Sector en torno a Acuerdos Marco.

1 El bien o servicio a adqumr esta definido e torno a un Acuerdo ' X
" | Marco de Precio (Segin Colombia Compra Eficiente)
|
(f) Andlisis de la demanda

Hoy por hoy, la Agencia Nacional de Infraestructura cuenta con Interventorias intégrales y
todas han sido adjudicadas a través de concursos de méritos. Efectuado un estudio
tendiente a determinar las condiciones en las cuales se ha adquirido en el pasado el servicio
objeto del presente proceso de contratacidn, asi como la forma en que lo han hecho otras
entidades estatales, se encuentra que para el caso de la Agencia Nacional de Infraestructura
se tienen los siguientes: ‘
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Contratar la interventoria integral que incluye pero no

M1
se limita a la interventoria técnica, econdmica, miRAEST:L?gI'SL?RT 10 $22.419.816.863
financiera, contable, juridica, administrativa, operativa, INTER 4G R
medio ambiental y socio predial de los contratos de M2
concesion bajo un esquema de asociacion publico | M2 JOYCO S.A.S $18.122.060.560
privada de iniciativa publica que se derive de los
procesos licitatorios Nos. VJ-VE-IP-LP-016-2013 (Puerta M3 CONSORCIO | M3
de Hierro Cruz del Viso), VJ-VE-APP-IPB-003-2014 | 'NTERVENTORES 4G-2 | $30.178.283.920
3’;‘;‘;:‘\’/“/60 (Transyersa'l del  Sisga),  VJ-VE-IP-LP-015-2013 | pma CONSORCIO | M4
CM-010-2015 (Villavicencio - Yopal), VJ-VE-IP-LP-017-2013 (Sar}ta - | GESAC $34.793.646.529
Mocoa - Neiva), VJ-VE-IP-LP-018-2013 (Popayan -
Santander de Quilichao), VJ-VE-IP-LP-022-2013 M5 UNION | M5
(Autopista al Mar 1) vy VI-VE-IP-LP-014-2013 TEMPORAL 4G AFA $31.466.556.801
(Rumichaca - Pasto). M6 CONSORCIO | M6
EPSILON 4G9 $31.500.875.598
M7 HMV M7
SUPERVISION S.A.S $25.536.207.427
Contratar la interventoria integral que incluye pero no
se limita a la interventoria técnica, econdmica, M1
financiera, contable, juridica, administrativa, operativa, | M1 CONSORCIO CIE $22.088.353.440
Concurso medio ambiental y socio predial del contrato de | piaNES
Méritos VJ-VGC- | concesion bajo un esquema de asociacién publico
CM-011-2015 privada de iniciativa privada que se derive de los M2 CONSORCIO VIAL
procesos Nos. VJ-VE-APP-IPV-003-2015 (Cesar — | COLOMBIA 2015 M2
Guajira) y VIJ-VE-APP-IPV-004-2015 (Cambao - $23.133.675.840
Manizales).
Contratar la interventoria integral que incluye pero no
se Iirr\ita a la intfen'/e.ntorl’a !:éf:nica: econém'ica, CONSORCIO  GESAC
financiera, contable, juridica, administrativa, operativa,
Concurso medio ambiental y socio predial del contrato de (SESAC SA 51% -
Meéritos VIJ-VGC- concesion bajo un esquema de asociacion péblico Gestién Integral del | $26.180.754.096
CM-013-2015 Suelo SL Colombia

privada de iniciativa publica que se derive de los
procesos No. VJ-VE-APP-IPB-001-2015 (Bucaramanga -
Barrancabermeja — Yondo)

49%).
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Contratar la interventoria integral que incluye pero no

M CONSORCIO

se limita a la interventoria técnica, econdmica, | INTERVENTORES PEB -
financiera, contable, juridica, administrativa, operativa, | ET (Pablo Emilio 51%y | m2
medio ambiental y socio predial del contrato de | Estudios Técnicos
concesién bajo un esquema de asociacién publico | 49%) 5325'213'708‘571
privada que se derive de los procesos nos. VJ-VE-APP-
Cone p IPV-007-2015 (Bogota - Girardot), VJ-VE-APP-IPB-002- rgNgggé%ﬁ?o CR - ;
Méritos vavac. | 2015 (Autopista al Mar 2), VI-VE-APP-IPV-006-2015 (Compafia M3 |
CM-019-2015 (An.tloqula—Bohvar)YVJ-VE-APP-IPV-005-2015 (Neiva Colombiana de $31.‘442.568.000
- Girardot)
Consultores 51% vy ‘
Consultores con i
Ingenieria SAS 49%) M4
M4 HMV | §26.901.767.832
SUPERVISION  S.AS
100%
Realizar la interventoria integral que incluye pero no se
limitaa la |'nte'n‘/entor|a tfec‘nlca,.economlca,.ﬁnancner?, CONSORCIO SERVINC-
contable, juridica, administrativa, operativa, medio vaMm |
ambiental y socio predial del contrato de concesion i
bajo el esquema de asociacién publico privada de | Servicios de Ingenieria
Concurso de iniciativa privada que se derive del proceso licitatorio | y Construccién
?:AMe'g;’;\Z/:J;’sGC VJ-VEAPP- IPV-008-2015 correspondiente al corredor | Limitada Servinc LTDA | > 28'F58'338'°°°'
denominado VIAS DEL NUS cuyo objeto es érealizar | 70%6n Limitada
estudios y disefios, financiacion, gestion ambiental, | Servinc LTDA 70%
redial social, construccion, habilitacién,
predial ¥ b N, renablitacion, || yam s.a.s. 30%
mejoramiento, operacion, mantenimiento y reversion
de la CONCESION VIAS DEL NUS.
Contratar la interventoria integral que incluye, pero no M1
se limita a la interventoria técnica, econdmica, M1 INGEANDINA
Concurso de financiera, contable, juridica, administrativa, operativa, CONSULTORES DE $23.?81.275.160
P medio ambiental y socio predial del contrato de INGENIERIA SAS
Méritos VJ-VGC- i6n bai I d . ibli
CM-004-2016 concesion bajo el esquema de Asociacién Publico- | \p2 CONSORCIO
Privada de Iniciativa Publica que se derive de los | p ANES M2 |
procesos licitatorios, VJ-VE-APP-IPB-004-2015 Y VJ-VE- HIDROCONSULTA
APPIPV-001-2016 $26.874.764.000
Contratar la interventoria integral que incluye, pero no
se limita a la interventoria técnica, econdmica, M1 INGEANDINA
Concurso de financiera, contable, juridica, administrativa, operativa, CONSULTORES DE | M1
Méritos VJ-VGC- medio ambiental y socio predial del contrato de INGENIERIA SAS $23.081.275.160
CM-004-2016 co.ncesién bajaf)‘el. esqu'en)a de Asociacién Publico- | p2 CONSORcIO | m2
Privada de Iniciativa Publica que se derive de los | p ANES $26.874.764.000

procesos licitatorios, VJ-VE-APP-IPB-004-2015 Y VJ-VE-
APPIPV-001-2016

HIDROCONSULTA
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Contratar la interventoria integral que incluye pero no
se limita a la interventoria técnica, econdmica,
financiera, contable, juridica, administrativa, operativa,
Concurso de | medio ambiental y socio predial del contrato de
8 Méritos VJ-VGC- | concesién bajo un esquema de asociacién publico gg:SORCIO ETSA- $25.101.741.000

CM-011-2016 privada de iniciativa privada que se derive del proceso
de seleccion VJ-VE-APP-IPV-SA- 008-2016
correspondiente al corredor denominado ACCESOS
NORTE A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Contratar la interventoria integral que incluye pero no | M1 CONSORCIO
se limita a la interventoria técnica, econdmica, | INTERCONCESIONES
financiera, contable, juridica, administrativa, operativa, | Arredondo Madrid
medio ambiental y socio predial del contrato de | Ingenieros Civiles
concesion no. 0275 de 1996, “realizar por el sistema de | S.A.S. 51% GIC M1
concesion los estudios, disefios definitivos, obras de | Gerencia
Concurso  de | rehabilitacion, la operacién del proyecto DESARROLLO | Interventoria y | $6.689.693.207
9 Méritos VI-VGC- | vIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE | Consultoria  S.AS.

CM-007-2017 | RIONEGRO Y CONEXION A PUERTO TRIUNFO en el | 49%. M2
depart?[nento de Antioquia 3 y .del contrajco de M2 CONSORCIO $2.849.559.720
concesion no. GG - 046 - 2004, “realizar por el sistema
de concesion los estudios, disefios definitivos, obras de DESARROLLO VIAL

e L ! Bateman Ingenieria
rehabilitacion, de construccién, de la carretera por S.A. 49% Ecovias S.AS
concesion PEREIRA ~ LA VICTORIA.” by e
51%.
Realizar la interventoria integral que incluye, pero no se
limita a la interventoria técnica, econémica, financiera,
contable, juridica, administrativa, operativa, medio
ambiental y socio predial del contrato de concesion | M2 AFA Consultores y
bajo el esquema de asociacién publico privada de | Constructores S.A. M2
Concurso de | iniciativa publica que se derive del proceso licitatorio | pq3 CONSORCIO
10 Méritos No. VJ- | VJ-VE-APP-IPB-001-2016 correspondiente al corredor | |NTERVENTORIAS $32.726.262.637

VGC-VE-CM- denominado “PAMPLONA - CUCUTA” VIALES AIG Arredondo M3

003-2017 Interventoria integral que incluye, pero no se limita a la ri | ;
interventorfa técnica, financiera, contable, juridica, g:i?e;d S.A?Sg. enu:g;{s) $12.649.194.250
econdémica, administrativa, operativa, medio ambiental | gartic 5.A.S. 40%

y socio predial, seguros, riesgos, de aforo y recaudo, y
de gestidn de calidad del contrato de concesion No.002
de 2007, “PROYECTO CORDOBA — SUCRE”.
Contratacion interventorias integrales: modulo 1 | CCC
interventoria concesién vial autopistas del caribe, | Servicios
corredor de carga Cartagena - barranquilla. | profesionales de Lote 1
Concurso de . . ., L . L
- Médulo 2 interventoria concesion del proyecto | ingenieria y $43.097.455.

Méritos  No. - :

11 nueva malla vial del Valle del Cauca - corredor | arquitectura 758

VJ-VGC-VE- . .

CM-005-2021 | 2€cesos Caliy Palmira. CONSORCIO Lote 2

SERVINC - UG21 $34.005.328.776
CONSORCIO VIALES
DE COLOMBIA
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Realizar la interventoria integral que incluye, pero | Consorcio Autopista
no se limita a: la interventoria técnica, econémica, | Norte PIVICSA
financiera, contable, juridica, social, predial,
ambiental, administrativa, de seguros, riesgos, | CCC
Concurso de . .. .. .
Méritos  No operativa, mantenimiento, adn'nmstratlva de |
12 VI-VGC-CM- aforo y recaudo y de gestion de calidad al contrato [ CONSORCIO $16.943.423.736
009-2021 de concesion No. 009 de 2014 correspondiente al | CORREDOR VIAL
corredor denominado “concesién autopista
conexién norte", del proyecto "autopistas para la | CONSORCIO
prosperidad" INTERVENTORES
E&S
Interventoria integral que incluye, pero no se limita a: | Consorcio Vial de
la interventoria técnica, econémica, financiera, | Occidente:
Concurso de | contable, juridica, social, predial, ambiental, ,
Meéritos No | administrativa, de seguros, riesgos, operativa, Consultorla. 'Integral
13 VJ-VEJ-CM- mantenimiento, administrativa de aforo y recaudo y de en Ingenieria S.A | $25.434.218.388
001-2022 gestion de calidad al contrato de concesién del (50%)
proyecto avenida longitudinal de occidente tramo sur, - | HACE Ingenieros S.A.S
ALO SUR. (50%)

Las Interventorias contratadas por la Agencia Nacional de Infraestructura, han variado de acuerdo
con el alcance, plazo y actividades a ejecutar conforme a la etapa en que se encuentre el Contrato
de Concesion.

(g) Caracteristicas de los posibles oferentes.

Del estudio del mercado realizado para efectos de la presente contratacion, considerando el objeto
a contratar, el impacto y cuantia del proyecto y que la Agencia requiere los mas altos estandares de
calidad y la adecuada experticia por parte del posible Interventor, se encuentra que los posibles
oferentes de acuerdo a su organizacion empresarial, podrian acreditar la experiencia requerida
directamente, a través de sus matrices, controladas y controladas por sus matrices, o a través de la
figura de red internacional de firmas de Consultoria.

Frente a esta Ultima, es importante sefialar que, en este tipo de negocios, las empresas Consultoras
generan relaciones comerciales de cooperacién, para lo cual se ha creado el mecanismo de red de
firmas miembro, mediante las cuales se comparten la experiencia, el conocimiento y la calidad de
los productos, dividiendo el territorio en distintas jurisdicciones, generalmente existe una firma
miembro por pais. |

Es evidente que, dentro de la realidad comercial, este nuevo modelo de negocio presenta ventajas
que son competitivas y permiten obtener una mejor relacion costo beneficio, ya que con los
mecanismos de cooperacidn y asistencia entre los diferentes miembros de la red global se accede a
los productos requeridos en cualquier parte del mundo.
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Aplicado lo anterior a la realidad colombiana, se tiene que, para proyectos especificos de gran
impacto o innovacidn, se ha hecho uso de este tipo de relaciones contractuales para aprovechar la
experiencia que ofrece el mercado.

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 33 de la Ley 2069 de 2020, el cual modifica el Articulo
12 de la Ley 590 de 2000, en relaciéon con la promocién del acceso de las MIPYMES al mercado de
Compras Publicas:

“ARTICULO 12. Promocicn del acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Publicas. Con el fin de
promover el acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Publicas, las Entidades Estatales
indistintamente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos:

Deberdn en el Andlisis de Sector identificar las MIPYMES que podrian ser potenciales proveedoras
directas o indirectas, con el fin de definir reglas que promuevan y faciliten su participacién en el
Proceso de Contratacion (...)”

Con sujecién a lo anterior, se tiene que el sector se encuentra principalmente compuesto por
pequefias y medianas empresas que tienen dentro de su objeto social prestar servicios de
interventoria en proyectos de infraestructura, que podrian ser potenciales proveedores directos o
indirectos en el presente proceso de contratacidn, ya sea como proponentes individuales, como
Consorcios o, Uniones Temporales o como personas naturales.

En dicho marco, a continuacion se relacionan algunas de las empresas que se han presentado como
MIPYMES en Concursos de Méritos anteriores adelantados por la ANI:

- CB INGENIEROS

- HIDROCONSULTA

- CANO JIMENEZ

- CB INGENIEROS

- R&Q INGENIERIA COLOMBIA S.A.

- SERVINC LTDA

- TNM LIMITED

- CONSULTORIA LATINOAMERICANA DE INGENIERIA CONLISA S.A
- INGETEC S.A.

- SEDIC S.A.

- TYPSA

- INCOSA S.A

- JOYCOS.AS

- CONSULTECNICOS S.A.

- ICONSULTING S.A.S

- SILVA CARRENO Y ASOCIADOS S.A

- LA VIALIDAD LTDA

- PCA PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADO
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- INGELOG RESTREPO Y URIBE GMC

- INTERPRO S.A.S.

- SUPERING S.A.S.

- R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS
- RESTREPO Y URIBE S.A.S.

- EUROESTUDIOS S.A.S.

- DPC INGENIEROS S.A.S.

- ETAS.A.S.

- AFAS.AS.

- HMV SUPERVISION S.A.S

- COMPANIA COLOMBIANA DE CONSULTORES
- CONSULTORES CON INGENIERIA SAS

- INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA SAS

(h) Anilisis de la oferta

De acuerdo con los estudios realizados por la Entidad, se evidencia que en el mercado dLI sector
transporte y mas especificamente en el sector de la Consultoria existe pluralidad de oferentes con
diferentes tamafios empresariales que se encuentran en capacidad de participar en el qroceso y
satisfacer la necesidad de la Agencia para estos proyectos. Es asi como la determinacidn de los
requisitos habilitantes para el presente proceso de seleccién se ha establecido conforme a los
diferentes procesos de similar naturaleza adelantados con anterioridad en la Entidad, en los cuales
se han tomado en consideracion las observaciones de los oferentes y agremiaciones del sector de
la infraestructura. En virtud de ello, se estableceran en el Pliego de Condiciones corresp#ndiente
una serie de requisitos habilitantes acordes con las modificaciones planteadas en el Decreto 1082
de 2015, bajo dos supuestos basicos: El primero, que se garantice la pluralidad de oferentes y
segundo, que se asegure la idoneidad del Contratista seleccionado, esto Gltimo en razén al grado de
complejidad de los proyectos y la importancia que tienen para la Infraestructura del Pais.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el presupuesto fijado para el presente proceso de
seleccién obedece al andlisis técnico y econémico realizado por la Entidad, que se expone en el
presente documento conforme al articulo 2 del Decreto 399 de 2021. r

POBLACION EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO
DE REINTEGRACION O REINCORPORACION Y SUJESTOS DE ESPECIAL PROTECCION

5. ANALISIS PARA EL FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE LA
CONSTITUCIONAL.

Efectuado el analisis, teniendo en cuenta el objeto y el alcance contractual, de conformidjd con lo
establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, debido a la especialidad de los
servicios que se requieren contratar, no resulta procedente para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, requerir al futuro adjudicatario la circunstancia sefialada dentro del artl'culo%citado.
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6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

6.1. REQUISITOS HABILITANTES

Son la Capacidad Juridica, la experiencia, la capacidad financiera y la capacidad organizacional de
los proponentes, en los términos de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, los cuales sélo
seran objeto de verificacion por parte de la ANI y cuya presentacién, cumplimiento y acreditacién
son necesarios para la evaluacién de la oferta.

En atencién a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, la Agencia verificara la acreditacién y
cumplimiento de los requisitos habilitantes en el Registro Unico de proponentes RUP y verificard la
informacién adicional mediante la presentacion de los documentos de acreditacion necesarios.

En los casos de Estructuras Plurales conformadas tanto por miembros que deban estar inscritos en
el RUP como por miembros que no deban estar inscritos en el RUP, los requisitos habilitantes se
acreditaran a través del RUP de conformidad con lo exigido en el pliego de condiciones, teniendo
en cuenta para el efecto lo establecido en la legislacién aplicable.

Unicamente se consideraran habiles aquellos proponentes que acrediten el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos habilitantes, segiin lo sefialado en el pliego de condiciones de la
plataforma transaccional SECOP II, teniendo en cuenta para el efecto las condiciones exigidas
dependiendo de si el Proponente se encuentra o no obligado a estar inscrito en el RUP y lo dispuesto
en este documento.

En el caso de Estructuras Plurales, los requisitos habilitantes serén acreditados por cada uno de los
integrantes de la Estructura Plural en los términos dispuestos en el pliego de condiciones.

Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas juridicas extranjeras sin
sucursal en Colombia que no deban inscribirse en el RUP, deberén acreditar el cumplimiento de los
requisitos habilitantes de capacidad juridica y capacidad financiera y organizacional en las
condiciones previstas en el pliego de condiciones, a través del diligenciamiento del Formato
respectivo, el cual deberd estar acompafiado de las respectivas certificaciones de conformidad con
lo establecido en el pliego de condiciones.

6.1.1 REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS

La Capacidad Juridica es aquella condicién de las personas naturales o juridicas relativa a su aptitud
para participar en el presente concurso. En este orden de ideas, se entendera que para las personas
naturales, la capacidad juridica sera la prevista en el articulo 1502 y siguientes del Cédigo Civil y,
para las personas juridicas, la prevista en el articulo 99 y siguientes del Cédigo de Comercio, siempre
y cuando el representante legal cuente con las autorizaciones que conforme a los estatutos sociales
deba tener para participar en el presente concurso. Para los proponentes de origen extranjero, se
verificard que cumplan con las mismas condiciones previstas en esta definicion. Para el caso de las
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personas juridicas extranjeras, se tendra en cuenta la ley aplicable en la respectiva Junsd‘lcaon de
incorporacion.

En los siguientes subnumerales se indican los documentos juridicos que deberdn algegar los
Proponentes para cumplir con las exigencias del Pliego de Condiciones:

Orgamzacmnal o : - : _
de mformaclén Y reglstro de sanclones y causas de mhaiblhdad -'smi- ,

[ ’mente d' Ilgenclados, cuando corresponda (proponentesextradjeros)
Los requmtos y documentos indicados serdn desarrollados en el pliego de condiciones.

6.1.1.1 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES RUP

Los Proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes del pro‘ponente
plural que deban estar inscritos en el RUP, deberan acreditar que su inscripcién se encuentra vigente
y en firme a la fecha de cierre del proceso de seleccién. ‘

La fecha de expedicion del RUP debe ser de méximo treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
para la presentacion de la propuesta. En caso de modificarse la fecha de Cierre del Przceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo indicado la originalmente establecida en el Pliego
de Condiciones Definitivo. ‘
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En caso de requerir un subsane, respecto de la presentacion del RUP, sera aceptado uno expedido
con posterioridad a la fecha de cierre del proceso de seleccién, no obstante, no se tendra en cuenta
informacion que haya sido modificada con posterioridad al cierre del proceso.

6.1.2 REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS

Respecto de los Requisitos Habilitantes Técnicos, se deben seguir las siguientes reglas:

LIDER. Todos los proponentes que presenten propuesta a través de una figura asociativa deberan
designar un LIDER con el pleno cumplimiento de los requisitos aqui descritos. La designacion
indicada se deberd realizar obligatoriamente en el documento de constitucién de la figura
asociativa.

En caso de que el LIDER de una figura asociativa sea una persona natural, éste debera ser designado
como representante legal de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, la Agencia en razon al
cumplimiento de los fines estatales que le es imperativo alcanzar y atendiendo a la naturaleza
especial del contrato de interventoria y a la cuantia del presupuesto del presente concurso de
méritos, exigird que todos y cada uno de los miembros de las Estructuras Plurales acrediten
experiencia general, en los términos y porcentajes establecidos en el pliego de condiciones.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en los casos de Estructuras Plurales conformadas tanto
por miembros que deban estar inscritos en el RUP como por miembros que no deban estar inscritos
en el RUP, la experiencia general se acreditard a través del RUP y de conformidad con lo exigido en
el pliego de condiciones, teniendo en cuenta para el efecto lo establecido en la legislacion aplicable.

Para efectos de acreditar la experiencia general se resalta que la Unica informacién, valores y
experiencia que se tendra como valida serd la relacionada directamente con actividades requeridas
como experiencia general que estén certificadas y que consten en el RUP, o las que en virtud de la
expedicion del Decreto 1082 de 2015 deban ser verificadas por la Agencia. De igual manera, para
los proponentes extranjeros que no se encuentren obligados a inscribirse en el RUP, Gnicamente se
podra acreditar la experiencia general a través de informacidn, valores y experiencia directamente
relacionada con actividades requeridas como experiencia general. La informacién adicional,
relacionada con la experiencia general requerida por la Entidad que no conste en el RUP, podra ser
verificada por la Agencia de acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones.

Los proponentes colombianos o extranjeros obligados a inscribirse en el RUP acreditardn este
requisito conforme se indique en el pliego de condiciones y, en todo caso, su inscripcion en el RUP
debe estar vigente y en firme. En el caso de Estructuras Plurales, cada uno de los Integrantes de la
Estructura Plural debera cumplir con este requisito.
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Para efectos de acreditacion de la experiencia general solo seran admisibles los contratos suscritos

con las siguientes condiciones:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Contrato Ejecutado o Contrato Terminado: Es aquél cuyo objeto y obligaciones se
encuentran completamente cumplidos y recibidos a satisfaccién por parte del contratante.

Contrato: Se refiere a aquel que es presentado por el proponente o los miemb‘ros de la
estructura plural para acreditar la experiencia requerida, el cual puede incluir reformas al
mismo y cumple con las reglas previstas en el pliego de condiciones.

Contrato en Ejecucion: Aquel cuyo objeto y obligaciones se encuentran parcialmente
ejecutadas a satisfaccién, y que el valor pagado a mas tardar a la fecha de cierre del proceso
de seleccién sea suficiente para acreditar el monto requerido. Adicional a lo anterior, se
debera acreditar que el plazo de ejecucién del contrato transcurrido es de minilj\o un (1)
afio comprendido entre la fecha de inicio y el dia habil anterior a la fecha de cierre del
proceso, lo cual se podra verificar mediante los documentos que se indican en el ‘presente

documento.

construccion de Infraestructura de Transporte: Vial, Puertos, Aeropuertos o infraestructura

Proyectos de Infraestructura de Transporte: Son todas aquellas obras cuyo alcan{e sea la
Férrea de pasajeros o de carga, urbano o interurbano.

Infraestructura de Transporte Vial: Son: a) Las obras de infraestructura de carreteras
pavimentadas con un ancho de carril mayor o igual a 3.50 metros, que incluyan obras de
drenaje; o b) Las obras de infraestructura de carreteras primarias pavimentadas que
cumplen la funcién basica de integracién de ciudades o localidades entre si y/o conexion
con zonas portuarias o fronterizas; y/o las obras de infraestructura de c§rreteras
secundarias pavimentadas que unen cabeceras municipales entre si y/o que provienen de
una cabecera municipal y conectan con una carretera primaria; o c) Las obras de
infraestructura de vias urbanas y rurales de primer orden, que en su construccién tengan
pavimentos rigidos y/o flexibles. Para el caso de vias urbanas serdn aquellas que se
consideren de la malla vial arterial.

6.1.2.1 EXPERIENCIA GENERAL

Es la experiencia habilitante que debe acreditar cada Proponente. En el evento en que el proponente
no la acredite, se le rechazara su propuesta.

Los proponentes deberdn tener en cuenta que la acreditacidn de la experiencia se realizara en los
términos y condiciones que se indican en la plataforma transaccional a través del SECOP Il y en el

presente documento.

La experiencia habilitante deberd acreditarse tal y como se menciona a continuacion:

i Si se trata de un proponente individual debera acreditar la experiencia general asi:
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El proponente debe demostrar que ha tenido experiencia como contratista en minimo
Dos (2) y maximo Seis (6) contratos en proyectos de infraestructura de Transporte, los
cuales deberan cumplir las siguientes condiciones:

a) Un (1) contrato debe ser de interventoria de proyectos de infraestructura de
transporte Vial.

b) Un (1) contrato debe ser de interventoria de una concesién de un proyecto de

infraestructura de transporte celebrado y ejecutado en Colombia y que incluya por lo

menos dentro de su objeto y/o alcance de interventoria que puede ser técnica y
financiera, y/o técnica y social, y/o técnica y ambiental del proyecto.

c) Los contratos restantes a acreditar deberan ser de: Interventoria en proyectos
de Infraestructura de Transporte

d) La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia
debe corresponder como minimo al 60% del presupuesto oficial expresado en
SMMLYV del afio 2022.

e) El monto de cada contrato acreditable debe ser igual o superior al 10% del
presupuesto oficial expresado en SMMLYV del afio 2022.

NOTA 1: LOS CONTRATOS QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES a) y b) DE EXPERIENCIA
ANTERIOR CITADAS, SON EXCLUYENTES, ES DECIR, QUE EL CONTRATO CON EL QUE SE
ACREDITE UNA CONDICION, NO SERVIRA PARA ACREDITAR LA OTRA CONDICION.

NOTA 2: Para todos los efectos se tomara como valor del contrato acreditado, el valor
efectivamente pagado del contrato y este sera el que se tendrd en cuenta para efectos
del calculo de la experiencia.

NOTA 3: No seran validos los contratos cuyo alcance y/o actividades sean unica y
exclusivamente de interventoria de mantenimiento de proyectos de infraestructura
de transporte.

ii. Si se trata de una figura asociativa debera acreditar la experiencia general asi:

El proponente debe demostrar que ha tenido experiencia como contratista en minimo
Dos (2) y méximo Seis (6) contratos en proyectos de Infraestructura de Transporte, los
cuales deberan cumplir las siguientes condiciones:

a) Un (1) contrato debe ser de interventoria de proyectos de infraestructura de
transporte Vial.

b) Un (1) contrato debe ser de interventoria de una concesion de un proyecto de
infraestructura de transporte celebrado y ejecutado en Colombia y que incluya
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por lo menos dentro de su objeto y/o alcance de interventoria que ;iuede ser
técnica y financiera, y/o técnica y social, y/o técnica y ambiental del proyecto.

c) Los contratos restantes para acreditar deberdan ser de: Interve#torl'a en

proyectos de Infraestructura de Transporte.

d) La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la exteriencia
debe corresponder como minimo al 60% del presupuesto oficial expresado en
SMMLYV del afio 2022.

e) EL LIDER debera acreditar como minimo el 51% de la experiencia soIicitLda enla

vifleta anterior.
f) Adicionalmente, cada uno de los integrantes que conforman |L figura

asociativa deberd acreditar por lo menos un (1) contrato de los citados en las
condiciones anteriores descritas, cuyo valor debe ser igual o superior al 10% del
presupuesto oficial. Para efectos de la acreditacion de la experiencia se tomaran
los valores expresados en SMMLV del afio 2022.

NOTA 1: LOS CONTRATOS QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES a) y b) DE EXPJRlENCIA
ANTERIOR CITADAS, SON EXCLUYENTES, ES DECIR, QUE EL CONTRATO CON EL QUE SE
ACREDITE UNA CONDICION, NO SERVIRA PARA ACREDITAR LA OTRA CONDIC IGN.

NOTA 2: Para todos los efectos se tomara como valor del contrato acreditado, el valor
efectivamente ejecutado o pagado del contrato y este serd el que se tendra en cuenta
para efectos del calculo de la experiencia.

NOTA 3: En aquellas estructuras plurales compuestas por mas de seis (6) int%grantes,
para efectos de acreditar la experiencia requerida correspondiente como minimo al
100% del presupuesto oficial, se tendran en cuenta los seis (6) primeros cfntratos
relacionados en el FORMATO 4. Lo anterior, sin perjuicio del requisito consistente en
que cada uno de los integrantes debe acreditar un (1) contrato de interventoria en
proyectos de Infraestructura de Transporte. ‘

NOTA 4: No seran validos los contratos cuyo alcance y/o actividades seanl Unica y
exclusivamente de interventoria de mantenimiento de proyectos de infraestructura
de transporte. ‘

En todo caso, los contratos acreditados para la experiencia general deberan enantrarse
clasificados en alguno de los c6digos UNSPSC previstos en el presente documento. ‘

Los Proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes del proponente
plural que deban estar inscritos en el RUP, deberan acreditar que su inscripcion se encuentrzT vigente
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y en firme a la fecha de cierre del proceso de seleccion. Los contratos a través de los cuales se
acredite la experiencia se deberan encontrar clasificados hasta el tercer nivel en alguno de los

siguientes cédigos:

Clasificacion .
UNSPSC o Segmento Familia Clase
[80] Sgrvncno de Gestion, Servicios [10] Servicio  de | [16] Gerencia
801016 profesionales de Empresas vy , iy
- - . Asesoria de Gestion de Proyectos
Servicios administrativos
. . ., 1 [10] Servicios .
811015 [81] Sgrvxc.llo Basados en'lngenlena, profesionales de [:}5.] Ingenieria
Investigacion y Tecnologia . ., Civil
ingenieria
[81] Servicios Basados en | [10] Servicios .,
. ., . [22] Ingenieria
811022 Ingenieria, Investigacion y | profesionales de
. . ., de Transporte
Tecnologia ingenieria

6.1.2.2. CONSIDERACIONES ADICIONALES A LOS REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS.

(a)

(b)

(c)

(d)

Para efectos de la experiencia general, sélo se tendran en cuenta contratos iniciados a partir
del 01 de enero de 1990.

Para efectos de acreditacion de la experiencia general seran admisibles los contratos en
ejecucion, es decir, aquellos cuyo objeto y obligaciones se encuentran parcialmente
ejecutadas y cumplidas y que el valor pagado a la fecha de cierre del proceso de seleccién
sea suficiente para acreditar el porcentaje del valor requerido. Adicional a lo anterior, se
deberd acreditar que el plazo de ejecucién transcurrido es de minimo un (1) afio
comprendido entre la fecha de inicio y la fecha de aprobacién del altimo pago o factura, lo
cual se podra verificar mediante acta o certificacion de la entidad contratante.

En caso de que el proponente relacione mas de seis (6) contratos para acreditacion de la
experiencia general, solamente se tendran en cuenta para efectos de la evaluacion, los
primeros seis (6) contratos relacionados en el Formato respectivo.

En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales anteriores,
se verificara de la siguiente manera:

i. Se tendrda en cuenta la experiencia en forma proporcional al porcentaje de
participacion que se haya tenido en la estructura plural y al valor del contrato.

ii. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
consorcio o unién temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un
proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se
entenderd aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte
de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o
unién temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el presente
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proceso, siempre y cuando en el Formato 4 se indique qué integrantes y porcentajes
de participacion se ofrecen como experiencia; lo anterior, para efectos de la
acreditacion de maximo seis (6) contratos.

En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural
indiquen su participacion en el contrato que se aporta como experiencia en el
Formato 4, se tendra en cuenta Gnicamente la participacidn del o los integrantes
que la indican. La entidad hara la evaluacion basada en el Formato 4. |

ii. De lo sefialado en el inciso anterior, no se modifica la regla prevista en el literal f) del
inciso ii) para acreditar la experiencia si se trata de una figura asociativa ‘el pliego
de condiciones, relativa a que cada uno de los integrantes que conforman la
Estructura Plural acredite por lo menos un contrato. Y en consecuencia, el valor del
porcentaje que la entidad tendra en cuenta para el cumplimiento de dicha regla sera
el acreditado por el integrante dentro de la estructura plural anterior, y no se tendra
en cuenta el valor total del contrato.

e) Dentro de los valores de los contratos requeridos en el presente numeral, se tendrd en

f)

cuenta el valor del IVA de los mismos - o el impuesto de valor agregado del pais en el que
se haya contratado y ejecutado el contrato, si lo hubiere - y, en caso que aplique, el valor
de las reformas al contrato, para lo cual los Proponentes deberdn adjuntar a sus Propuestas
las respectivas reformas o el documento proveniente del contratante en el cual se pueda
verificar el valor de las mismas.

La experiencia general definida en el presente numeral se acreditaréa me iante el
diligenciamiento del Formato correspondiente que deberd estar acompafiado de cualquiera
de los documentos que se listan a continuacion, los cuales deberdn contener como minimo
la siguiente informacién: (i) nombre del contratista y de sus miembros, junt{:’ con la
discriminacién de la participacién de cada miembro en la estructura plural anterior; (ii)
objeto y/o alcance del contrato; (iii) fecha de inicio; (iv) fecha de terminacién; (v) valor total
cancelado del contrato (incluido IVA y sus reformas si aplica); (vi) obligaciones y/o funciones
ejecutadas. (vii) Para los contratos en ejecucion, debera certificar el valor total pagado y la
fecha de corte de dicho valor, si no se indica esta fecha, se tomara la de la expedicion de la
certificacion.

La verificacidon de dicha informacién se efectuara a través del RUP. En la infarmacién
adicional de los contratos que no puedan verificarse en el RUP, los proponentes deberan
acreditarla con cualquiera de los siguientes documentos, como minimo, o en una
combinacién de los mismos:

i. Una certificacidon emitida por el contratante en la que conste la informacidn|descrita
anteriormente y en especial, haber concluido su ejecucion, o que el contrato fue
liquidado y que las actividades desarrolladas fueron terminadas.

ii. Copia del contrato junto con la constancia de ejecucién y cumplimiento, y/o
terminacion y el acta de liquidacion y/o el acto administrativo de liquidacién. En el
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evento en que el contrato no haya sido liquidado, se debera anexar el acta de
terminacidn y/o el acta de recibo final;

iii. Ademds de los documentos minimos establecidos en los subnumerales i) y ii)
anteriores del presente literal, los proponentes podran allegar documentos oficiales
de la entidad contratante en los que conste la informacion requerida en el pliego de
condiciones y las especificaciones técnicas de los contratos.

NOTA: Las certificaciones presentadas para acreditar contratos en ejecucion, deberan
contar con al menos seis meses de expedicion antes de la fecha del cierre del proceso de
seleccion; de lo contrario, no seran validas para su evaluacion.

Para efectos de acreditar la informacidn requerida sobre el porcentaje de participacion en
estructuras plurales anteriores, la informacién sera tomada del RUP, en los casos en que
ello conste en dicho documento, de lo contrario los proponentes podran también adjuntar
al Formato correspondiente, (i) una certificacion adicional, en la cual la entidad contratante
certifique el porcentaje de la participacion de los miembros de la estructura plural anterior;
o (ii) la resolucién de adjudicacion del contrato que se acredita, siempre que indique dicho
porcentaje de participacion y se acompafie de una declaracién suscrita por el representante
legal de quien pretenda acreditar la experiencia, en la cual se indique el porcentaje de
participacién de los miembros de la estructura plural anterior a la terminacién del
respectivo contrato.

En todo caso, no sera valida la presentacion del documento de conformacion de consorcio
o unién temporal para acreditar el porcentaje de participacion en la estructura plural
anterior.

En el evento que la experiencia general que se pretenda acreditar se hubiese obtenido
mediante contratos celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO sera
necesaria la presentacién de los documentos relacionados en el presente numeral, y por
tanto la verificacién de la informacion incorporada por el Proponente en el Formato
correspondiente podra ser efectuada directamente por la Agencia en sus archivos internos.
Para el efecto, el proponente deberd suministrar los detalles de la informacién que posea a
efectos de facilitar la verificacion de la informacion.

NOTA: La informacién documental proveniente de entidades publicas diferentes a la ANI,
con la cual los proponentes pretendan acreditar experiencia en un concurso de méritos,
debe ser necesariamente allegada a la ANI con sus propuestas, en la medida que se
constituye en la prueba que les permitird habilitarse y obtener puntaje en el proceso de
seleccion.

Para efectos de la verificacion de requisitos habilitantes técnicos y de evaluacidn, se
consideran contratos vélidos para la acreditacién de la experiencia general, aquellos
ejecutados por un contratista directamente con el contratante. En tal sentido no son validos
los subcontratos.
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El Proponente que quiera acreditar contratos que hayan sido objeto de cesién, ya sea como
cedente o cesionario, solamente podra acreditarlo si demuestra que ha ejecutado al menos
el cincuenta y uno por ciento (51%) del valor total del Contrato. J?

ella no

Sera vélida la experiencia general de los socios de una persona juridica cuand‘
cuente con mas de tres (3) afios de constituida contados a partir de la fecha de cierre del
proceso de seleccidn.

Los contratos con los cuales se acredite la experiencia general seran los mismos que se
utilicen para acreditar la experiencia ponderable, siempre y cuando cumplan con todas
las condiciones exigidas en el pliego de condiciones.

En el evento que la informacién solicitada en los numerales anteriores no incluya el dia,
. o~ . s . |

pero si el mes y el afio, para efectos de la conversién de moneda, la Agencia tomard la TRM

del primer dia habil del mes indicado en el documento respectivo.

Para acreditar las experiencias requeridas no se tendran como validos planos, informes,
esquemas o archivos magnéticos que las describan o contengan. ‘

La evaluacion de la experiencia general para contratos terminados se realizara con el
SMMLV correspondiente tomado del RUP. En el caso de contratos en ejecucion se realizard
la conversion a SMMLYV con la fecha de corte del valor total pagado y la fecha de corte de
dicho valor; si no se indica esta fecha, se tomara la de la expedicién de la certificacion. Para
los contratos terminados, en caso de proponentes no obligados a inscribirse en el RUP la
conversion se hara tomando la fecha certificada de terminacién del contrato.

NOTA: Para efectos de evaluacion, unicamente para los contratos en ejecucion suscritos
con la Agencia Nacional de Infraestructura, se realizara la conversién a SMMLYV con la
fecha de cierre del presente proceso y con el valor total efectivamente pagado en pesos
corrientes; valores tomados de la informacién que certifiquen internaménte las
Vicepresidencias a cargo de cada contrato. |

6.1.2.3 ACREDITACION DE EXPERIENCIA A TRAVES DE LA MATRIZ DEL PROPONENTE

Ademds de su propia experiencia, el proponente individual o los miembros de una figura asociativa,
podran presentar su experiencia través de su matriz. Para estos efectos se considerard matriz
exclusivamente cuando se acredite tener una situacién de control en los siguientes términos.

Control por Participacién Accionaria: Se considerard que habra situacién de control Gnicamente
cuando se verifique que la sociedad que se considera controlante o Matriz con respecto a la
sociedad controlada tiene mas del cincuenta por ciento (50%) de su capital social.

El Oferente o los Integrantes de la Figura Asociativa deberé(n) acreditar la situacién de control de la

siguiente manera:

Si la sociedad que se considera controlada es colombiana, la situacién de control se
verificara en: (1) su correspondiente certificado de existencia y representacion legal en
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el cual se evidencie el registro de la situacion de control, y (2) en el evento en que en el
Certificado no se acredite el porcentaje requerido, se debera adjuntar junto con el
certificado de existencia y representacion legal indicado en el numeral anterior, el
certificado suscrito por el revisor fiscal (o por el representante legal) de la sociedad que
se considera controlada respecto de la correspondiente situacién de control.

Si el Proponente (o los miembros de una Figura Asociativa) es extranjero, (1) mediante
el certificado de existencia y representacion legal del Proponente (o los miembros de
una Figura Asociativa) en el cual conste la inscripcién de la situacién de control de la
matriz, si la jurisdiccion de incorporacion de la sociedad controlada tuviere tal
certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situaciéon de control, o (2)
mediante la presentacién de un documento equivalente al certificado de existencia y
representacion legal segun la jurisdiccion, siempre que en el mismo fuese obligatorio
registrar la situacion de control de la matriz, o (3) mediante certificacién expedida por
autoridad competente, segun la jurisdiccion de incorporacion de la sociedad controlada,
en el que se evidencie el presupuesto de control descrito en el presente numeral, o (4)
mediante certificacion expedida conjuntamente por los representantes legales del
Proponente (o los miembros de una Figura Asociativa que pretendan acreditar la
situacion de control) y de la sociedad matriz, en la cual conste que en el pais de su
incorporacién no existe autoridad que expida certificados en los que conste la situacion
de control de una sociedad matriz, y en el cual se describa la situacion de control. Esta
certificacion debera estar legalizada a través de declaracion hecha ante autoridad
competente para recibir declaraciones juramentadas en la respectiva jurisdiccion; para
fines de claridad Unicamente, la certificacién podra constar en documentos separados
suscritos por los representantes legales de cada una de las sociedades involucradas. En
el caso previsto en el presente numeral, la matriz deberd suscribir el Acuerdo de
Garantia (Formato correspondiente) y adjuntarla a la Propuesta.

En caso de que el proponente adjudicatario o sus miembros hubieren acreditado
experiencia a través de su matriz, el mismo no podrd cambiar su situacion juridica frente
a la matriz, durante la totalidad del periodo de ejecucién y liquidacién del contrato de
interventoria, excepto que la ANI otorgue su consentimiento previo y escrito para llevar
a cabo dicho cambio cuando confirme, entre otras cosas, que la nueva matriz o
controlante (i) ostenta al menos la misma experiencia que ostentaba la matriz o
controlante saliente y (ii) presente un Acuerdo de Garantia en los términos sefialados a
continuacion.

Para la acreditacion de la experiencia a través de la matriz del proponente, la sociedad
que pretenda acreditarla debera aportar el “Acuerdo de Garantia” o “Garantia”, que
corresponde al contrato atipico que se suscribird, en el Proceso de Seleccién y que se
entregara junto con la propuesta, que tendra como fin principal el otorgamiento de un

compromiso irrevocable y no subordinado, es decir, sin beneficio de excusion el cual
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deberd ser suscrito en los términos del Pliego de Condiciones y del texto indicativo del
FORMATO 7 establecido en el pliego de condiciones.

El acuerdo de garantia deberd acompafiarse del certificado de existencia y
representacion legal de la matriz, si es nacional, debe haberse expedido maximo treinta
(30) dias calendario anteriores contados desde la fecha para la presentacién de la
propuesta, o el que haga sus veces de acuerdo con las reglas aqui previstas en caso de
ser extranjera, expedido por lo menos dentro de los cuatro (4) meses anteriores
contados desde la fecha de cierre de este Concurso de Méritos Abierto en el cual conste
que el Representante Legal corresponde a quien suscribe el Acuerdo de Garantia como
Garante (matriz). !

v) El proponente que acredite experiencia a través de su matriz diligenciara
adicionalmente el Formato 8 - “Diagrama de la Estructura Organizacional, Situacién de
Control y Beneficiarios Reales”, con el cual se explica la situacion de control
correspondiente ‘

6.1.2.4 ACREDITACION DE EXPERIENCIA DE A) SOCIEDADES ESCINDIDAS O; B) SOCIEDADES

FUSIONADAS

Cuando el Proponente o sus Integrantes pretendan acreditar los Requisitos relativos a Experiencia,
producto de un proceso de fusién o escisidn empresarial, debera adjuntar con su Propuesta los
siguientes documentos:

(a) Documento debidamente emitido y con firmeza, en caso que aplique, expedidio por la
autoridad competente en el que se otorgue constancia que la fusién o escisién ocurrié y qué
entidades fueron parte de dicho proceso.

(b) En el caso en que no sea posible de acuerdo con la ley del pais de origen del Propqnente o
sus Integrantes que la autoridad competente lo certifique directamente, certificacion
expedida bajo la gravedad de juramento por el representante legal, en la cual se certifique
que la experiencia que se pretende acreditar fue asignada al Proponente en el proceso de
fusién o escisidn respectivo.

6.1.3 REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad financiera y la capacidad organizacional de los Proponentes se acreditara mediante los
indicadores establecidos en los numerales 3 y 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015
y los articulos 1, 2 y 3 del Decreto 579 de 2021, verificindose a partir del RUP vigente y en/firme al
cierre del proceso, con informacién con corte al 31 de diciembre de 2018 o 31 de diciembre de
2019 o 31 de diciembre de 2020 o diciembre de 2021 respectivamente para los Proponentes o
miembros de figura asociativa obligados a inscribirse en dicho registro de conformidad con la
normatividad vigente, o del diligenciamiento del FORMATO 2 para los Proponentes o miem11bros de
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Figura Asociativa no obligados a inscribirse en el RUP. El FORMATO 2 debe estar suscrito bajo la
gravedad de juramento por el Representante Legal del proponente individual y el contador publico
colombiano quien efectla las conversiones a moneda legal colombiana, y para las figuras asociativas
por el representante legal de la estructura plural, el representante legal del miembro de la
estructura plural y el contador publico colombiano, quien efectua las conversiones a moneda legal
colombiana, allegando copia de la tarjeta profesional del contador y copia del certificado de
antecedentes disciplinarios vigente.

Dicho formato debera registrar en todos los casos informacién tomada del Estado de Situacién
Financiera (Balance General) y el estado del Estado de Resultados (Estado de Ganancias y Pérdidas)
de la compaiiia en la cual se reflejan los resultados correspondientes al 31 de diciembre de 2018 o
2019 o 2020 o 2021 o al ultimo afio fiscal (este ultimo evento aplica para aquellos Proponentes
extranjeros en cuyo pais la fecha de corte fiscal sea distinta al 31 de diciembre de cada afio), que
hayan sido tomados como base para decretar dividendos y para la liquidacién del impuesto de renta
o su equivalente, debidamente aprobados por la asamblea de accionistas, junta de socios o el
érgano social competente, correspondientes al tltimo cierre anual ordinario.

En el caso de empresas extranjeras, el FORMATO 2 debera venir acompafiado por el estado de
situacién financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompafiados por el informe de auditoria, con traduccién simple al castellano de acuerdo con las
normas NIIF. Los estados financieros de los cuales se tome la informacidn deberan estar preparados
de conformidad con los estidndares internacionales de reporte financiero —IFRS, y deberan
encontrarse DEBIDAMENTE AUDITADOS Y DICTAMINADOS.

NOTA: Para Sociedades constituidas con menos de un afio de anterioridad a la fecha de cierre, la
evaluacioén financiera de las propuestas, se efectuard a partir de la informacién contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP), vigente y en firme con corte a la fecha de constitucién de la
misma, siempre y cuando se trate de un proponente o miembro de la figura asociativa que sea el
LIDER y acredite la experiencia requerida a través de su(s) matriz(ces), siempre que ésta(s) Gltima(s)
sea(n) una(s) persona(s) extranjera(s) no obligada(s) a inscribirse en el RUP.

Salvo las excepciones previstas para el capital de trabajo, los Proponentes deberan acreditar su
capacidad financiera y capacidad organizacional de conformidad con la opcién 2 sugerida por el
“Manual para Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratacién” de Colombia
Compra Eficiente.

Los indicadores se relacionan de la siguiente forma:

6.1.3.1 CAPACIDAD FINANCIERA

Para el presente proceso de seleccién los proponentes deberan acreditar los siguientes requisitos
de Capital de Trabajo, Razén de Liquidez, Razén de Endeudamiento y Razén de Cobertura de
Intereses, para determinar su capacidad financiera:
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iNDICE DE LIQUIDEZ = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad
que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. A mayor liquidez,
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. El
Proponente individual y las Estructuras Plurales deberan acreditar un indice de liquidez
MAYOR O IGUAL A UNO PUNTO UNO (1.1).

RAZON DE ENDEUDAMIENTO = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina ellfrado de

endeudamiento en la estructura de financiacién (pasivos y patrimonio) del propanente. A
mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder
cumplir con sus pasivos. El Proponente individual y las Estructuras Plurales deberdn
acreditar un Nivel de Endeudamiento MENOR O IGUAL AL SETENTA POR CIENTO 170%).

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual
refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financierasjA mayor
cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones financieras. El Proponente individual y las Estructuras Plurales, 'deberan
acreditar una razén de cobertura de intereses MAYOR O IGUAL A UNO (1).

Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), cumplen con el indicador de razén
de cobertura de intereses.
Para los proponentes plurales se utilizard la siguiente formula en los indicadores antes
expuestos:

i=1 Componente 1 del indicador ; X Porcentaje de participacion ;
%, Componente 2 del indicador ; X Porcentaje de participd‘lcién i

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del oferente plural (unién temporal o consorcio).

CAPITAL DE TRABAJO: El Proponente deberd acreditar un Capital de Trabajo, e| cual se
verificara con el RUP o el diligenciamiento del formato respectivo, segin corresponda,
teniendo en cuenta los siguientes requisitos: T

Nota: Para el célculo del CAPITAL DE TRABAJO, no se tendra en cuenta el porcentaje de
participacion dentro de la estructura plural para ninguno de los integrantes, coanrme alo
establecido en el Manual de Requisitos Habilitantes de Colombia Compra Eficiente

e El Proponente debe acreditar como minimo el 7,14% del Presupuesto Oficial, o lo que
se traduciria en CTp 2PO * 7,14%, donde CTp es el Capital de Trabajo del proponente
individual o plural.

e EI LIDER debe acreditar por lo menos el 50% del capital de trabajo requerido.
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e Los demas Integrantes de la Estructura Plural, para acreditar el capital de trabajo
restante, sumaran su capital sin tener en cuenta el porcentaje de participacién dentro
de la estructura plural.

6.1.3.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional de los Proponentes se acreditard mediante los indicadores establecidos
en los numerales 3 y 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y los articulos 1, 2 y 3 del
Decreto 579 de 2021, verificAndose a partir del RUP vigente y en firme al cierre del proceso, con
informacion con corte al 31 de diciembre de 2018 o 31 de diciembre de 2019 o 31 de diciembre de
2020 o 31 de diciembre de 2021 respectivamente para los Proponentes o miembros de figura
asociativa obligados a inscribirse en dicho registro, o del diligenciamiento del FORMATO 2 para los
Proponentes o miembros de Figura Asociativa no obligados a inscribirse en el RUP.

Para el presente proceso de seleccién los proponentes deberédn acreditar los siguientes requisitos
de ROE y ROA:

. Rentabilidad del Patrimonio-ROE: El proponente individual o por lo menos uno de los
integrantes del proponente plural, deberd acreditar una rentabilidad del patrimonio
positiva. Rentabilidad del Patrimonio (ROE) debe ser 20

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) = Utilidad Operacional / Patrimonio 2 0

. Rentabilidad del Activo: El proponente individual o por lo menos uno de los integrantes del
proponente plural, deberd acreditar una rentabilidad del activo positiva. Rentabilidad Sobre
Activos (ROA) debe ser >0

Rentabilidad Sobre Activos (ROA) = Utilidad Operacional / Activo Total 20

REQUISITOS PARA PRESENTACION DE MONEDA EXTRANJERA

La informacién financiera diligenciada en el Formato respectivo debera ser presentada en pesos
colombianos, en este orden, cuando los Estados Financieros estén expresados en monedas
extranjeras deberdn convertirse a Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a
continuacion se describe:

(i) Si esta expresado originalmente en Ddlares de los Estados Unidos de Norte América los
valores se convertirdn a pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa
representativa del mercado (TRM) correspondiente a la fecha de cierre del balance,
certificada por el Banco de la Republica, para lo cual el proponente debera indicar la tasa
representativa del mercado utilizada para la conversion.

(ii) Si esta expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Ddlares de
los Estados Unidos de Norte América, deberd convertirse a esta moneda, utilizando para
ello el valor correspondiente a la tasa de cambio vigente entre el délar y dicha moneda a la
fecha de cierre del balance (utilizando para tal efecto la pdagina web
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https://www1l.0anda.com/ en la pestafia Currency Converter, Conversor de Divisas). Hecho
esto se procedera en la forma que sefiala el numeral anterior.

6.2. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

6.2.1. CRITERIOS DE CALIFICACION

Los componentes de las Propuestas que otorgaran puntaje son: (i) la “Experiencia Ponderable”, (ii)
“Equipo de Trabajo (personal clave evaluable)’, (iii) el “Apoyo a la Industrial Nacional” y (iv) Puntaje
adicional proponentes con trabajadores con discapacidad, segun se detalla en la siguiente tabla:

COMPONENTE PUNTAIJE
Experiencia Ponderable 79
Equipo de trabajo 10
Apoyo a la Industria Nacional 10
Puntaje adicional proponentes con trabajadores con discapacidad 1
PUNTAJE TOTAL 100

Nota: La Entidad otorgara un puntaje adicional de 0.25% del valor total del puntaje establecido en
el presente proceso, al proponente que acredite alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14
Definicién de emprendimientos y empresas de mujeres del Decreto 1860 de 2021.

6.2.1. EXPERIENCIA PONDERABLE

La entidad evaluara la experiencia ponderable del proponente de acuerdo con los siguientes pasos:

A. El proponente debera cumplir con las exigencias minimas de experiencia previstas en el
numeral 6.1.2.1, de acuerdo con lo anterior, si el proponente debi6é subsanar el
cumplimiento de la experiencia minima no sera susceptible de puntuacién, por lo que
obtendra cero (0) puntos por este criterio de evaluacién.

Nota Al: Todo documento que se allegue después del cierre del Proceso de seleccién para
acreditar la experiencia requerida como experiencia ponderable o para que esta sea
tenida en cuenta, se considerara como un subsane y por consiguiente, no se tendra en
cuenta el respectivo contrato para el célculo del promedio para la asignacién de ‘ untaje.

B. Para la asignacién de puntaje, se tomaré el promedio de los contratos vélidos aportados,
expresados en SMMLV registrados en el RUP, o en alguno de los documentos validos
sefialados en el presente documento (en caso de contratos que se encuentren en eTcucién,

para lo cual el valor para la evaluacién correspondera al efectivamente pagado o ejecutado
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a la fecha de cierre del presente proceso), y que en total hayan cumplido con lo mencionado
en el literal A de esta seccidn. Dicho promedio sera el valor que lo hara participar para la
asignacion del puntaje, segln se detalla en esta seccion.

Nota B1: Cuando se trate de contratos inscritos en el RUP, el valor a tener en cuenta para
la determinacion del promedio sera frente al valor que se encuentre registrado en dicho
documento.

Nota B2: Cuando se trate de contratos de proponentes no obligados a estar inscritos en el
RUP o de contratos que se encuentren en ejecucion, la conversion a SMMLYV se realizara
segun los lineamientos expuestos en el presente documento, y se aplicara el redondeo al
valor de dichos contratos a la centésima, es decir, maximo dos (2) decimales, asi: cuando la
milésima sea igual o superior a cinco (5) se redondeard (mediante la férmula =Redondear
(nimero;2) de Excel), por exceso a la centésima siguiente y cuando la milésima sea inferior
a cinco (5) se redondeara (mediante la férmula =Redondear (nimero;2) de Excel) por
defecto al numero entero de la centésima.

Nota B3: Para la asignacidon de puntaje segin los métodos expuestos mas adelante se
aplicara el redondeo a la diezmillonésima, es decir, maximo siete (7) decimales, asi: cuando
la cienmillonésima sea igual o superior a cinco (5) se redondeard (mediante la férmula
=Redondear (nlimero;7) de Excel), por exceso a la diezmillonésima siguiente y cuando la
cienmillonésima sea inferior a cinco (5) se redondeara (mediante la férmula =Redondear
(nimero;7) de Excel) por defecto al nimero entero de la diezmillonésima.

C. Posteriormente, se seleccionara un método aleatorio en funcién de la Tasa de cambio
Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819.

La TRM que la entidad utilizard para determinar el método de ponderacion sera la que rija
el segundo dia habil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia
publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva del cierre del proceso.

El método de ponderacidon se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en
funcién de la parte decimal -centavos- de la TRM:

Rango (inclusive) Numero Método
De 0.00a0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica
De 0.5020.74 3 Media aritmética alta
De 0.75a0.99 4 Media aritmética baja

Nota C1: Para procesos de seleccidon adelantados por MODULOS, el método descrito
anteriormente seleccionard el método de ponderacion con la cual se asignara el puntaje
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para el primer médulo a adjudicar, de acuerdo con lo establecido en el Ainexo de
generalidades del pliego de condiciones. La seleccién del método de evaluacion y asignacion
de puntaje para el siguiente médulo, de acuerdo con el orden de adjudicacién previsto en
el Anexo de generalidades del pliego de condiciones, se realizara teniendo en cuenta que se
tomara el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior en orden ascendente
numérico, independiente del rango, y asi sucesivamente para el resto de los 1%6dulos;
teniendo en cuenta que se reiniciara desde el primer método en caso de agotar el método
No. 4. ‘

Por_ejemplo, si el proceso consta de 3 mddulos, y el método resultante para gl primer
mddulo a adjudicar fue el nimero 3 (correspondiente a la Media aritmética alta}l, para el
segundo médulo a adjudicar se utilizara el método nimero 4 (correspondiente a la Media
aritmética baja), y finalmente para el tercer médulo a adjudicar se reiniciard desde Tzl primer
método siendo este el nimero 1 (Mediana con valor absoluto).

Nota C2: Aquellas propuestas a las que una vez aplicadas las formulas establecij!as enel
presente numeral obtengan puntajes negativos, las mismas obtendrén cero (0) puntos por
este criterio de evaluacion ‘

LAS ALTERNATIVAS DE EVALUACION SON DETALLADAS A CONTINUACION: ‘

A. Mediana con valor absoluto ‘

La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas hébilesj En esta
alternativa se entenderd por mediana de un grupo de valores el resultado del célculo que se obtiene
mediante la aplicacion del siguiente proceso: ‘

- La entidad ordena los valores de las propuestas hédbiles de manera descendente.

- Siel nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central. J

- Si el nimero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores
centrales. 1

I.  Siel nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el madximo puntaje serd asignado
a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLYV de los contratos
vélidos de los proponentes habilitados. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente
férmula de asignacién de puntaje: ‘

Bajo este método la entidad asignara el puntaje asi:
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Puntai [{1 Me—Vi} Puntaie maxi ]
untajesqi = — |——| ¢ * runtaqje maximo
J€asignar Me )
Donde:

e Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos validos de los
proponentes habilitados.
e Vi: Es el valor del promedio de los contratos vélidos aportados en SMMLV de la

ouin

propuesta “i”.

Il.  Siel nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras
propuestas, se aplica la siguiente formula:

Ve — Vi
Me I } * Puntaje méximo]

Puntajessignar = [{1 v
Me

Donde:

o Ve Es el valor promedio de los SMMLYV de la propuesta vélida inmediatamente por
debajo de la mediana.
e Vi: Es el valor del promedio de los contratos vélidos aportados en SMMLV de la

o

propuesta “i”.

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor promedio de los SMMLV de los contratos
vélidos aportados de las propuestas habiles para el factor de ponderacion para la asignacion del
puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG=T-VV1*V2*V3*...*Vn

Donde:

MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLYV de las propuestas habiles.
V1: Es el valor promedio de los SMMLYV vdlidos de una propuesta habilitada.

Vn: Es el valor promedio de los SMMLYV validos de la propuesta “n” habilitada.

n: La cantidad total de propuestas habilitadas.
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Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: Se asignara el maximo
puntaje al promedio de los SMMLV vdlidos de la propuesta que se encuentre mds cerca (por exceso
o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

. |MG — Vi o
Puntajessignar = [1 — Y7 * Puntaje maximo

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo, se asignaran 0,0 puntos.

C. Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacidn de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta
vélida mas alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran vdlidas, para esto se aplicara la siguiente férmula:

x; = Umax + %)
2
Donde:

Vimax: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLYV vélidos més alto.
X: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contrat#s vélidos
de las otras propuestas habilitadas. ‘

e X,:Esla media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con la
siguiente formula:
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Puntaje ssignar
\

( Xy —V; _
Puntaje maximo * <1 — (7‘4 T ’)) Para valores menores o iguales a X,

A

X, -V _—
Puntaje maximo * (1 — 2% (|_,«_1__X=__1|>) Para valores mayores a X,
A

\

Donde:

X,: Es la media aritmética alta.
V;: Es el valor promedio de los SMMLYV vdlidos de cada una de las propuestas “i”.

D. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre el promedio de los SMMLYV vadlidos mas baja 'y
el promedio simple de los promedios de los SMMLV viélidos de las ofertas habilitadas para
calificacion, segun se detalla:

v _ (Vmin + X)
Xg = >
Donde:

Vmin: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLYV validos mas baja.
X: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV vdlidos de las otras
propuestas habilitadas.

e Xp: Es la media aritmética baja.

La entidad procederé a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntajessignar
( L Xg —V; . —)
Puntaje maximo *| 1 — T Para valores menores o iguales a Xp

B

Xs —V; —_—
I—BXTl—l>> Para valores mayores a Xg
B

Puntaje maximo * (1 - (
J

\
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e Xjp:Es la media aritmética baja.
e V;: Eselvalor promedio de los SMMLV vdlidos de cada una de las propuestas

w:n
.

6.2.2.EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)

La entidad asignara diez (10) puntos al proponente que se comprometa con el diligenciamiento
del “Formato correspondiente — Experiencia adicional del personal clave evaluable” de ¢ada uno
de los integrantes que conformen el personal clave evaluable (personal obligatorio minimo),
sefialado en el Anexo Técnico 4 HOJA DE DATOS, METODOLOGIA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO;
tengan un afio (1) de experiencia especifica adicional a la definida en el numeral 13.1 Disiribucién
de Funciones y Dedicacién del Personal del Anexo 4. |

Para otorgar el puntaje basta con presentar el “Formato correspondiente — Experiencia adicional
del personal clave evaluable” y, por tanto, no se revisaran los soportes de experiencia del #ersonal
obligatorio minimo durante la evaluacion de las ofertas.

La verificacién de los documentos relacionados con el personal clave evaluable se realizara’ de
acuerdo con lo sefialado en la CLAUSULA Término de ejecucién del Contrato de Interventoria.

El personal clave ofrecido inicialmente sera quien debe ejecutar el contrato. Excepcionalmente, en
caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente
del contrato, el interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes,
para evaluacién y consideracién de la entidad, de acuerdo con lo sefialado dentro del Anexo Técnico
4 HOJA DE DATOS, METODOLOGIA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO. La persona que reem;jlazara’ al
profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en el
numeral 13.1 Distribucién de Funciones y Dedicacién del Personal del Anexo 4 y tener el afio de
experiencia especifica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje. En todo
caso, la entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio que, en caso de rechazo, deba
motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las
condiciones exigidas.

i) Se entiende por “Experiencia especifica adicional” la experiencia direclamente
relacionada con el cargo a desempefiar.

ii) La contabilizacién de la experiencia se realizara en afios. En caso de que el aﬁcj no esté
completo se realizara la conversién de meses o dias a afios.

iiii) Las reglas de equivalencias de los estudios descritas en Anexo Técnico 4 IJIOJA DE
DATOS, METODOLOGIA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO no aplican para el
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otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la
experiencia minima requerida por la entidad.

En el caso que la entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos debera
cumplir con el afio de experiencia especifica adicional.

6.2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD

Coﬁceptn (Subcriterio} 1 Puntaje
1. Promocion de Servicios Nacionales 10

o con Trato Nacional

2. Incorporacion de componente
nacional en servicios extranjeros 5
(Sin Trato Nacional)

El presidente de la Republica expidié el Decreto 680 de 2021 «Por el cual se modifica parcialmente
el articulo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, en relacion con la regla de origen
de servicios en el Sistema de Compra Publica», de la siguiente manera:

Articulo 2.2.1.1.1.3.1. Definiciones:

“(...)

"Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es colombiano
si ademds de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por
una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un proponente
plural conformado por estos o por estos y un extranjero con trato nacional, usa los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal para la prestacion del servicio que serd objeto del Proceso
de Contratacion o vinculen el porcentaje minimo de personal colombiano segtn corresponda .

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacion colombiana o un proponente plural conformado por estos, sin que
sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de personal colombiano. Los extranjeros
con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de manera singular o mediante la
conformacion de un proponente plural, podrdn definir en su oferta si aplican la regla de origen aqui
prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables segun el Acuerdo Comercial o la normativa
comunitaria que corresponda. En aquellos casos en que no se indique en la oferta la regla de origen
a aplicar, la Entidad Estatal deberd evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aqui prevista.”
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El citado decreto adiciond el articulo 2.2.1.2.4.2.9. a la Subseccién 2 de la Seccién 4 del C{apl’tulo 2
del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacion Nacional cuyo texto es el siguiente:

"Articulo 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promocion de la industria nacional en los Procesos de
Contratacidn de servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de Contratacion de servicios, otorgard
el puntaje de que trata el inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte
Servicios Nacionales o servicios extranjeros con trato nacional de acuerdo con la regla de origen
aplicable. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definird dj manera
razonable y proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta: 1
1. El andlisis del sector econémico y de los oferentes, y, toda aquella informacién adicionLI con la
que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeacion del Proceso de Contratacion;

2. El porcentaje de participacion de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratacion; y

3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del
Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos
relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores d& Bienes
Nacionales, la Entidad Estatal otorgard el puntaje de que trata el inciso primero del articulo 2 de
la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje minimo _establecido por la Entidad

Estatal de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, que no podrd ser
inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.

La Entidad Estatal documentard este andlisis y dejard constancia en los Documentos del Proceso."
(Subrayado y resaltado fuera del texto).

Por otro lado, el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, define el contrato de consultoria en
los siguientes términos: ‘

“22, Contrato de Consultoria ‘

|

Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios
necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnéstico, prefactibilidad o
factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de
coordinacion, control y supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia
de obra o de proyectos, direccién, programacion y la ejecucién de disefios, planos, anteprq‘yectos y
proyectos [...]” (Subrayado y resaltado fuera del texto).

De acuerdo con la norma, el contrato de interventoria es una especie o modalidad del con‘krato de
consultoria, pues tal y como lo ha sefialado el Consejo de Estado, ambos son contratos de indole
técnico, que implican el desarrollo de actividades de caracter eminentemente intelectivo para
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acometer la ejecucién de las actividades especificas. En palabras del Consejo de Estado, el contrato
de consultoria tiene como objeto:

“l...] el desarrollo de actividades que implican el desplieque de actividades de cardcter
eminentemente intelectivo, pero presenta como particularidad sustantiva que tales esfuerzos estdn
dirigidos, especificamente, al cumplimiento de ciertos cometidos expresamente definidos por el
numeral 2° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993; esto es, para la realizacién de estudios necesarios
para la ejecucién de proyectos de inversion, estudios de diagndstico, prefactibilidad o factibilidad
para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control
o supervision. Se incluyen dentro de este tipo aquellos contratos que tienen por objeto la
interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccion, programas'y la ejecucién de
disefios, planos, anteproyectos y proyectos.” ?

Respecto al contrato de interventoria el Consejo de Estado ha manifestado que éste consiste “en e/
control, vigilancia, inspeccion y verificacién del cumplimiento de una, varias o todas las obligaciones
derivadas de un contrato celebrado por una entidad estatal, en nombre y representacion de ella.”?

Dado el cardcter intelectual que prevalece en la ejecucién de las actividades propias de los contratos
de consultoria e interventoria, el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 previ6 el concurso de méritos
como una modalidad de contratacién particular para la seleccién de consultores y el numeral 4 del
articulo 5 de la referida ley establecié como factores de calificacion de consultores los aspectos
técnicos de la oferta, utilizando los criterios de experiencia especifica del proponente y del equipo
de trabajo, y prescindiendo del precio como factor de escogencia.

En concordancia con lo anterior, el Decreto 399 de 2021 establece que, entre los criterios de
calificacion para seleccionar la oferta mas favorable en los Concursos de Méritos, se encuentran: a)
la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formacién académica del equipo de
trabajo, todos ellos criterios con los cuales se resalta que el caracter intelectual del contratista es
trascendental para realizar las actividades que comprenden esta tipologia contractual.

En ese sentido, teniendo en cuenta que el objeto a contratar es la INTERVENTORIA INTEGRAL QUE
INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA,
CONTABLE, JURiDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS,
OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTION DE
CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESION No. 003 DE 2014 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR
DENOMINADO “CONCESION HONDA-PUERTO SALGAR-GIRARDOT" de conformidad con el andlisis
del sector econémico y de los oferentes, y considerando que los bienes que se requieran para la
ejecucidn de la interventoria no son el elemento relevante en la conformacién del presupuesto
oficial sino que el elemento relevante lo constituye el personal (equipo de trabajo) requerido para

2 Consejo de Estado. Seccidn Tercera. Sentencia del 2 de diciembre de 2013. Exp. 41719. C.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa.
3 Consejo de Estado. Seccion Tercera. Sentencia del 13 de febrero de 2013. Exp. 24996. C.P. Mauricio Fajardo Gdmez.
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la ejecucién del contrato de interventoria, es posible concluir que no existen bienes relevantes y
por tanto para la ejecucién del objeto del presente proceso de seleccion, la Entidad en concordancia
con lo establecido en articulo 2 del Decreto 680 de 2021 otorgara el puntaje de que tratai el inciso
primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 a los proponentes nacionales o extranjeros con derecho
a trato nacional, que se comprometan a vincular para la ejecucién del contrato por lo menos del
cuarenta por ciento (40 %). i

Dadas las caracteristicas particulares de los contratos de consultoria e interventoria, esta entidad
considera que no es razonable ni proporcional otorgar el puntaje de industria naciojwal a los
proponentes que incluyan al cumplimiento del contrato bienes nacionales, sino a los que vinculen
un porcentaje no inferior al cuarenta por ciento (40%) de empleados y contratistas colombianos del
total de empleados asociados al cumplimiento del contrato. Lo anterior, debido a que precisamente
las actividades que se realizan en estos contratos corresponden a trabajos de caracter intelectual
en los que los bienes utilizados no son el elemento relevante para su ejecucién.

6.2.3.1 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL (SUBCRITERId 1)

De conformidad con las Leyes 80 de 1993 y 816 de 2003, Decretos 1082 de 2015 y 680 de 'LZOZI, se
consideran Oferentes de servicios nacionales los servicios que sean prestados por personas
naturales colombianas o residentes en Colombia, o por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacién colombiana, o por personas naturales o juridicas extranj%ras con
trato nacional, o por un proponente plural conformado por estos, y que adicionalmente vinculen
minimo el 40% de empleados colombianos y/o contratistas por prestacion de servicios colombianos

asociados al cumplimiento del objeto del contrato.

En cumplimiento del principio de reciprocidad, igualmente se consideran Oferentes de servicios
nacionales los prestados por: (a) los Oferentes provenientes de Estados con los cuales Colombia
tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) los
servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero resbecto de
los cuales el Gobierno nacional haya certificado que los Oferentes de servicios nacionales éozan de
trato nacional, con base en la revision y comparacion de la normativa en materia de coi'mpras y
contratacién publica de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por Oferentes miembros de la
Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulacién andina aplicable a la materia.

Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacién de manera singular
o mediante la conformacién de un proponente plural, podréan definir en su oferta si aplican la regla
de origen aqui prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables segun el Acuerdo Comercial
o la normativa comunitaria que corresponda. En aquellos casos en que no se indique en la pferta la
regla de origen a aplicar, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con la regla qe origen
aqui prevista. ‘

Nota 1: La ANI verificard en la pagina Web de Colombia Compra Eficiente que la certificaciéL que se
establece en el literal (b) del articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015 se encuentre publicada

Péagina 79 de 92



ESTUDIO PREVIO
GESTION DE LA CONTRATACION PUBLICA

cODIGO GCOP-F-026 VERSION 003 FECHA 05/11/2021

en el evento que un Oferente Extranjero pretenda recibir trato nacional de conformidad con el
presente numeral.

En caso de que el documento de que trata el parrafo anterior no esté publicado en la pagina Web
de Colombia Compra Eficiente, el Oferente deberd adjuntarlo en su Oferta, en caso de no hacerlo
no sera causal de rechazo de la Oferta, pero haré que el factor de Apoyo a la Industria Nacional sea
calificado con CERO (0) PUNTOS al no cumplirse uno de los requisitos establecidos en el presente
pliego.

Dado que la Proteccidn a la Industria Nacional es factor de evaluacién de las propuestas, durante la
ejecucion del contrato el adjudicatario no podré modificar los porcentajes totales de componente
nacional ofrecidos en su propuesta, salvo circunstancias de fuerza mayor, previamente
comprobadas y calificadas como tal por la ANI.

Para tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de
puntaje correspondiente:

Composicion del Proponente ; . ) Formato
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable

Plural

Promacion de Servicios Formato 9A — Opci6n 1

Proponente plural conformado Nacionales o con Trato
1. Unicamente por integrantes Decreto 1082 de 2015 Nacional (6.1.3.1)
colombianos

Subcriterio 1

Promocién de Servicios
Proponente plural conformado por Nacionales o con Trato

2. Colombianos y extranjeros con Decreto 1082 de 2015 Nacional (6.1.3.1) Formato 9A - Opcién 1

trato nacional
Subcriterio 1

La regla de origen del pais con Formato 9A — Opcién 1

el que se tenga acuerdo Promocién de Servicios

Proponente plural conformado comercial o la del Decreto 1082 Nacionales o con Trato

3. dnicamente por extranjeros con || de 2015. Si el Proponente Plural Nacional (6.1.3.1) Opcién 2 (Cuando
trato nacional no especifica a cual regla se manifiesten su voluntad
acoge, se aplicara la del Decreto Subcriterio 1 de acogerse a la regla de

1082 de 2015. origen de su pais)

Incorporacion de
componente nacional en

Proponente plural en el que al No aplica la regla de origen del Formato 98
4. menos uno de los integrantes es Decreto 1082 de 2015, nila de servicios extranjeros
extranjero sin trato nacional. los paises de origen. (6.13.2)

Subcriterio 2
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Habida cuenta de lo anterior, para el presente factor de escogencia, se otorgarad un puntaje, en los
términos que se sefialan a continuacion:

FACTOR PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL
Puntaje posible en este factor = 10 puntos
SUBCRITERIO 1 CONDICIONES PUNTAJE

1. La totalidad de la estructura plural o el proponente
individual, deben cumplir y ser:

a) Personas naturales colombianas o personas naturales
extranjeras residentes en Colombia, o personas juridicas
constituidas de conformidad con la legislacién colombiana;

b) Personas juridicas extranjeras o las personas

naturales extranjeras no residentes en el pais, que
hayan acreditado la reciprocidad o la existencia de un 10 puntos
acuerdo comercial vigente.

2. A su vez el representante legal del proponente (individual
o estructura plural) debera diligenciar el Formato 9A
mediante el cual se obliga a ejecutar el contrato con minimo
el 40% de personal colombiano vinculado bajo la modalidad
de contrato laboral y/o por prestacién de servicios, segln
corresponda.

SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL

-Para la acreditacion del requisito 1, literales a) y b) sefialado en la tabla anterior, debera a|:‘>ortar:

Para la persona natural nacional: copia de la cédula de ciudadania.

Para la persona natural extranjera: documento que acredite su residencia en Colombia,
Personas juridicas: Documento vélido que acredite la nacionalidad de la misma. (ejemplo:
Certificado de Existencia y Representacién Legal, Registro Unico de Proponentes, Matricula
mercantil Etc..)

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de “Servicios

Nacionales o con Trato Nacional” al Proponente Plural conformado por nacionales o extranjeros con
trato nacional o reciprocidad, siempre y cuando 1) El representante legal del proponente presente
i
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el Formato 9A suscrito y 2) Cada uno de los integrantes de la estructura plural aporte los
documentos indicados anteriormente, segtin corresponda.

Nota 2: LA ANl OTORGARA EL PUNTAJE AQUI PREVISTO CUANDO EL PROPONENTE INDIVIDUAL O
ESTRUCTURA PLURAL ACREDITE LO SENALADO EN LAS CONDICIONES 1 Y 2 PARA EL FACTOR
PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL.

Nota 3: CUANDO UNO O VARIOS DE LOS INTEGRANTES DE LA ESTRUCTURA PLURAL NO CUMPLAN
CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LOS LITERALES a) Y b) DEL NUMERAL 1, INDICADO EN LA
TABLA FACTOR PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL, LA ESTRUCTURA PLURAL NO OBTENDRA
PUNTAJE POR ESTE SUBCRITERIO 1.

6.1.3.2 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS (SIN TRATO
NACIONAL) (SUBCRITERIO 2)

La entidad asignara cinco (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que
se comprometan a incorporar para la ejecucién del contrato mas del 90% del personal de origen
colombiano, a través del diligenciamiento del Formato 9B.

Para recibir el puntaje por incorporaciéon de componente colombiano, el representante legal o
apoderado del proponente debe diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros, el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara
en la ejecucién del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal de origen colombiano,
en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

El Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros unicamente debe
ser aportado por los proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar
personal colombiano.

Para los proponentes plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin
derecho a trato nacional Unicamente podran optar por la asignacién de puntaje en el factor de
calificacidon de Apoyo a la Industria Nacional, mediante |a acreditacién de los requisitos y condiciones
establecidos para el subcriterio 2, de acuerdo con las reglas definidas en este numeral.

NOTA 4: En caso de no cumplirse con las condiciones establecidas en el Subcriterio 1 o en el
Subcriterio 2, segun corresponda, el puntaje por el Factor de Apoyo a la Industria Nacional serd de
cero (0) puntos.

NOTA 5: Los puntajes previstos en los subnumerales 1 y 2 son excluyentes entre si, por lo cual el
Oferente deberd optar por una sola alternativa para obtener el puntaje en este factor de seleccién.

6.2.4 PUNTAJE ADICIONAL PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignara UN (1) PUNTO al Proponente que acredite el nimero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los
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términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el
Decreto 392 de 2018).

Para su acreditacién, el proponente debe presentar el Formato — Vinculacion de perslmas con

discapacidad - Puntaje adicional suscrito por el Representante Legal o el Revisor Fiscal, segin
corresponda, en el cual certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de (personal
del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Adicionalmente, debe presentar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, en el cual se
acredite el nimero minimo de personas con discapacidad en la planta de personal del proponente,
que deber3d estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion. ‘

Para efectos de la acreditacion, la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI- verificard el nimero
de trabajadores con discapacidad en el Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, de
acuerdo con el Articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de
2018).

Proponente Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia
requerida para el Proceso de Contratacion la cual se determina de la siguiente manera:

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integgante del

En experiencia general se toma el 60% del presupuesto oficial, y en consecuencia el 4&% de la
experiencia requerida corresponde al 24% del presupuesto oficial.

LA ANl OTORGARA EL PUNTAIE CUANDO EL PROPONENTE ACREDITE LO SENALADO
ANTERIORMENTE A TRAVES DE LA PRESENTACION DEL FORMATO 3 — VINCULACION DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD — PUNTAJE ADICIONAL, Y EL CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE
TRABAJO.

6.3 CRITERIOS DE DESEMPATE

En aplicaciéon de lo dispuesto en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, reglamentado por Lecreto
1860 de 2021, en caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, se utilizaran de manera
sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido las reglas desarrolladas en JI Anexo
de Generalidades del Pliego de Condiciones.

6.4 AUDIENCIA DE SORTEO EN CASO DE EMPATE (AUDIENCIA DE COMUNICACION DE ORJ)EN DE
ELEGIBILIDAD) ‘

Si una vez agotados los criterios de desempate previstos en la plataforma transaccional del pliego
de condiciones a través del SECOP I, continlan empatados dos o mas proponentes por cada
mddulo, atendiendo las reglas de adjudicacidn, se realizara un sorteo presencial mediante el uso
de BALOTAS, el cual se llevara a cabo en la fecha y hora establecidas en el cronograma prerislto en
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la plataforma transaccional del SECOP Il, denominada Audiencia de Comunicacidn de Orden de
Elegibilidad.

Para el efecto se dara aplicacion al siguiente procedimiento:

Primera Serie.

° En esta primera serie, se procederd a incorporar en una balotera un nimero de balotas,
identificadas con un ndmero igual al nimero de proponentes que se encuentren en
condicién de empatados.

] Se sacara una balota por cada proponente, asignandole un nimero de mayor a menor, con
el cual participara en la segunda serie.

Segunda Serie.

o Se procedera a incorporar en la balotera igual nimero de balotas al nimero de proponentes
empatados.
. El proponente que haya obtenido el nimero mayor en la primera serie sera el primero en

sacar la balota con el nimero que lo identificara en esta segunda serie, y en forma sucesiva
(de mayor a menor) procederan los demas proponentes.

° El proponente que, en esta segunda serie, saque la balota con el nimero mayor, serd quien
ocupe el primer puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva (de mayor a menor)
hasta obtener los demds puestos en el orden de elegibilidad para los proponentes
habilitados.

Los proponentes, con la presentaciéon de la oferta en la plataforma transaccional del SECOP I,
aceptan las condiciones referidas al sorteo.

Nota 1: Segun el “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion
CCE-EICP-MA-03” - versién vigente, emitido por Colombia Compra Eficiente, “(...) En aquellos casos
en los que se deba otorgar a los bienes , servicios y/o proveedores extranjeros el mismo trato que
se les otorga a los bienes, servicios y/o proveedores s nacionales, la Entidad Estatal debe conceder
a dichos bienes, servicios y/o proveedores el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y el
factor de desempate previsto en el numeral 1 del articulo 35 de la Ley 2069 de 2020”.

Nota 2: De conformidad con el “Manual para el manejo de los incentivos en los Procesos de
Contratacién M-MIPC-(version vigente)” emitido por Colombia Compra Eficiente, que dispone: “...)
Cuando en la evaluacién de las ofertas sea aplicable un Acuerdo Comercial, no es posible aplicar los
factores de desempate previstos en los numerales 4 y 5 del literal B {...)” del numeral Iil del citado
Manual, se determina procedente aplicar en el presente proceso de seleccidn los siguientes
criterios:

. Si en la etapa de evaluacion de las propuestas se establece la participacién de un
proponente extranjero, cuyo pais de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato
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de Reciprocidad, no se dara aplicacion a los criterios de desempate establecidos en los
numerales 8,9, 10y 11.

. Si en la etapa de evaluacion de las propuestas se establece la participacién unicamente de
proponentes colombianos y/o proponentes extranjeros cuyo pais de origen no tenga
Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato de reciprocidad, se dara aplicacién a todos los
criterios de desempate previstos en el presente acapite.

Nota 3: Para efectos de los criterios de desempate 3, 7 (b) y 10 (b) y en los que se establezca que se
debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta, el
mencionado porcentaje se calculard respecto de la sumatoria del valor minimo de experiencia
general requerido en el pliego de condiciones. |

7. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

|
De conformidad con el numeral 6 del articulo 2.2.1.1.2.1.1. y el numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.3
del Decreto 1082 de 2015, el anélisis de riesgos, su forma de mitigacion y la asignacion de los
mismos, se encuentran en la "Matriz de Riesgos" que hace parte integral del presente documento.

7.1 GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION

Las garantias que se contemplan exigir en el presente proceso de contratacién son las sigufentes:

7.1.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Para garantizar los términos de la propuesta y para que pueda ser considerada, cada proﬁwonente
deberd presentar garantia de la seriedad de la propuesta en los términos de los ‘rtl’culos
2.2.1.2.3.1.2,2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9 y siguientes del Decreto 1082 de 2015. |

~ La garantia debera indicar el nimero y objeto del concurso de méritos abierto y debera tener una
vigencia por cuatro (4) meses, contados desde la fecha de cierre del proceso de seleccién. La
garantia de seriedad cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento, hasta la aprobacién de la
garantia Unica de cumplimiento que presente el contratista. En todo caso deberé prorrogarse su
vigencia cuando la Agencia resuelva ampliar los plazos previstos para la presentacién de prdpuestas
y/o para la evaluacién y adjudicacién del contrato y/o para la suscripcién del contrato. La prérroga
debera ser por un plazo igual al de la ampliacién o ampliaciones determinadas por la Agencia,
siempre que la prérroga no exceda de tres (3) meses.

La garantia de seriedad de la propuesta debera ser otorgada a favor de la Agencia Nacional de

Infraestructura. El tomador serd el proponente, si éste fuera una Estructura Plural, se tomara a
nombre de cada uno de los miembros de la Estructura Plural.
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El valor asegurado minimo de la garantia de seriedad serd equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del presupuesto oficial, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones.

Nota 1: En cumplimiento de lo establecido en los articulos 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas y 2.2.1.2.4.2.18
Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas del Decreto 1860 de 2021, lo
proponentes que acrediten ya sea individual o como miembros de la estructura plural,
emprendimientos y empresas de mujeres o Mipyme, el valor asegurado minimo de la garantia de
seriedad serd equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial, de acuerdo a
lo establecido en el pliego de condiciones. -

Nota 1.1: Tratdandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales de emprendimientos y
empresas de mujeres o Mipyme, este requisito solo se aplicard si por lo menos uno de los
integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en
el Pliego de Condiciones y que tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el
consorcio o la unién temporal.

Deberad indicarse dentro del texto de la garantia el objeto del seguro sefialando que se garantiza la
seriedad de la propuesta presentada en el marco del presente concurso de méritos abierto.

El pago de la garantia de seriedad, cuando ésta se haga exigible, tiene el caracter indemnizatorio,
sin perjuicio del derecho que le asiste a la Agencia de exigir la indemnizacion de los perjuicios
adicionales que con dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar.

De conformidad con lo previsto en el articulo 52 de la Ley 1150 de 2007, al cual se adiciond el
paragrafo 32 a través del articulo 52 de la Ley 1882 de 2018, la no entrega de la garantia de seriedad
junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal de rechazo de la misma.

Si la garantia se presenta, pero adolece de errores en su constitucién, segun lo solicitado en este
numeral, la Agencia podra solicitar su correccién. Si dicha correccién no se entrega por el
proponente dentro del plazo sefialado para subsanar, a satisfaccién de la Agencia, se entendera
que el proponente carece de voluntad de participacién y su propuesta sera rechazada.

Amparos de la Garantia de Seriedad. La garantia de seriedad cubrira los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto
1082 de 2015.

7.1.2 GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la suscripcién del
Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacién de la ANI, una garantia Unica de

cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda
a cualquiera de las modalidades de garantia establecidas por el Decreto 1082 de 2015 y
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demds normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. Las pélizas de seguroLdeberén
reunir las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas debera figurar
como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador- garaTtizado o]
afianzado el Interventor.

Como excepcién al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos,
las garantias del presente Contrato se otorgardn para cada etapa o fase contractual
establecida en la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucién del Contrato de conformid?d con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015, asi: !

La Garantia Unica de Cumplimiento deberé contener todos y cada uno de los siguientes

amparos:

0] Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo debera constituirse a favor de
la ANI con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del
Interventor relativas al Contrato de Interventoria incluyendo el pago de Multas, la cldusula
penal y demas Multas que se impongan al Interventor.

Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia del amparo
de cumplimiento sera la siguiente:

1. Etapa de Operacién y Mantenimiento: El plazo sefialado en la CLAUSULA 2.3 Término de

ntrato.

ejecucion del Contrato sobre la Etapa de Operacién y Mantenimiento (60 meses), cuyaévigencia

deberd cubrir el periodo quinquenal y seis (6) meses mds y/o hasta la liquidacion del ¢

En todo caso, la vigencia de este amparo debera prorrogarse, a costo y riisgo del
Interventor, de manera que durante toda la ejecucién del Contrato de Interventoria y hasta
su liquidacién, siempre esté amparada la ANI con esta Garantia Unica de Cumplimiento.

El valor asegurado sera equivalente al cuarenta por ciento (40%) del Valor Estimado total
del Contrato de Interventoria. El valor asegurado debera actualizarse con la varitién del
IPC anualmente teniendo como fecha de referencia la fecha de suscripcién del Acta de Inicio
del Contrato.

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales:
Este amparo debe constituirse a favor de la ANI para garantizar el pago dejsalarios,

prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al Personal destinad ) para la
ejecucion de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecucion del
Contrato de Interventoria.

Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia del amparo
de cumplimiento sera la siguiente: ‘
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1. Etapa de Operacion y Mantenimiento: El plazo sefialado en la iError! No se
encuentra el origen de la referencia. sobre la etapa de Operacién y Mantenimiento
(48 meses), cuya vigencia debera cubrir el periodo quinquenal y tres (3) afios mas
contados a partir de la terminacion del Contrato de Interventoria.

En todo caso, la vigencia de este amparo deberd prorrogarse, a costo y riesgo del
Interventor, de manera que durante toda la ejecucion del Contrato de Interventoria siempre
esté amparada la ANI con esta Garantia Unica de Cumplimiento.

El valor asegurado sera la cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total
del Contrato de Interventoria. El valor asegurado debera actualizarse con la variacién del
IPC anualmente teniendo como fecha de referencia la fecha de suscripcidn del Acta de Inicio
del Contrato.

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor debera constituir como
un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los
perjuicios que pueda sufrir la ANl como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del
servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor en desarrollo del
presente Contrato.

Este amparo debera tener una vigencia de dos (2) afios contados a partir de la terminacién
del Contrato de Interventoria para lo cual debera ser otorgada seis (6) meses previos a la
terminacion.

El valor asegurado sera del Diez por ciento (10%) del Valor Estimado del Contrato de
Interventoria.

7.1.3 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Dentro de los dos (2) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar
para aprobacion de la ANI, una pdliza de responsabilidad civil extracontractual. El objetivo de este
seguro es mantener indemne por cualquier concepto a la ANI frente a las acciones, reclamaciones
o demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a
la vida o integridad Personal de terceros o de la ANI, incluyendo las de cualquiera de los empleados,
agentes o contratistas de la ANI, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos
u omisiones del Interventor o sus contratistas en la ejecucidn del Contrato.

(a) Vigencia. La vigencia inicial de la péliza de responsabilidad civil extracontractual sera anual
en forma sucesiva hasta el plazo de duracién del Contrato de Interventoria contado a partir
de la suscripcion del Acta de Inicio.

(b) La pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la AN, al
Interventor y sus contratistas como asegurados y como beneficiarios a los terceros
afectados y la Agencia. El tomador debera ser el Interventor.
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Decreto 1082 de 2015 sin limitarse; adicionalmente, el seguro debera incluir los siguientes
amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y contratistas |y gastos
médicos sin demostracion previa de responsabilidad.
(d) El valor asegurado para el seguro de responsabilidad civil extracontractual que se expida
con arreglo a lo establecido correspondera minimo con un valor de trece mil doscientos
cincuenta salarios minimos legales vigentes (13.250 SMMLV) el sublimite para
responsabilidad patronal y para vehiculos propios y no propios no podra ser inferior a un
valor de trece mil doscientos cincuenta salarios minimos legales vigentes (13.250 SMMLV)
para cada uno. En todo caso ninguna suma podra ser inferior a lo previsto en el articulo
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.

(c) La pdliza debera constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos estableciros en el

7.2 NORMAS COMUNES A LAS GARANTIAS

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo seﬁalaﬁo por el
Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios y normas que lo adicionen,
modifiquen o sustituyan. |

(b) Si la garantia de cumplimiento se presenta bajo contrato de seguros, el formJto de la
cobertura debe corresponder con el formato de garantias de cumplimiento ANI
denominada: Péliza Unica de Seguro de Cumplimiento para Contratos Estatales ANI que ha
sido inscrita por las aseguradoras ante la Superfinanciera. Igualmente, la pdliza de
responsabilidad civil debe presentarse bajo el formato de Péliza de Seguro de
Responsabilidad ANI. |

(c) La ANIdispondra de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias prelentadas
por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir del Dia Habil
siguiente a la fecha de entrega de las mismas por parte del Interventor. Si la AN] tuviere
comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara por escrito al Interventor quien debera ajustar
la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANl en la comunicacién. Una
vez ajustada(s) la(s) garantia(s) en los términos sefialados por escrito y a satisfaccién de la
ANI este aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion
de la AN, se hara exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta, de ser aplicable, y/o se
dara lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del
presente Contrato y la Ley Aplicable.

(d) ElInterventor deberd reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea
afectado por siniestros. Dicha reposicion deberd hacerse dentro de los treinta (30) Dias
siguientes a la disminucion del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la
ocurrencia e indemnizacién de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una

o cualquiera de las pélizas de que trata el presente Contrato, el valor de la reexpedicién de
la garantia estara a cargo del Interventor.
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(e) El Interventor deberd renovar, mantener y/o actualizar las garantias, en plena vigencia y

(f)

(8)

(h)

(i)

()

(k)

validez por los términos expresados en el presente Capitulo y deberd pagar las primas y
demds gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En
todo caso, la garantia Unica de cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por
revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligacion se entendera que habra
incumplido con la obligacion de constituir la péliza y por lo tanto la ANI podra iniciar el
respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del presente Contratoy la
Ley Aplicable.

Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefialado en el
Contrato, se podra dar inicio al respectivo proceso administrativo sancionatorio en los
términos del Contrato y la Ley Aplicable.

De ninguna manera sera admisible la inclusion de cldusulas o previsiones dentro del texto
de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en el
Contrato. Asi como tampoco se admitirdn exclusiones diferentes a las establecidas en el
articulo 2.2.1.2.3.2.3 del Decreto 1082 de 2015.

Estas mismas previsiones se tendrdn para cualquier otra garantia diferente de las solicitadas
en el presente Capitulo que las Partes del Contrato decidan constituir durante el término de
su ejecucion para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del Contrato.

En cualquier caso de modificacion del Contrato, el Interventor se obliga a obtener una
certificacion de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que
conste que dicha compafiia conoce y acepta la modificacion y la variacion del estado del
riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por
tratarse de un Contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el Contrato
deberan permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningun tipo de revocatoria por
parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta la
liquidacién del Contrato y la prolongacién de sus efectos.

Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecucién y/o
liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos
exigidos en el mismo o las normas que regulen la materia, podra exigir al Interventor la
correccién, ampliacién o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto
determine la ANI, que en cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so pena de
dar inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato
y la Ley Aplicable.

Si la garantia Unica de cumplimiento es una pdliza de seguros, ésta deberd venir
acompafada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningun caso sera vélida la
certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la
colocacién de la garantia (Segun modelo Formato 2). El reasegurador debera encontrarse
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inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior
(REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de Colombia.

() Los valores de las garantias deberan actualizarse con la variacién del IPC dentro de los
quince (15) primeros Dias del mes de enero de cada afio.

8. INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDd
COMERCIAL 1

De conformidad con lo establecido en el numeral 82 del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de
2015 y el “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion CCE-
EICP-MA-03"expedido por Colombia Compra Eficiente, se efectué un analisis sobre los acuerdos
comerciales que cobijan este concurso de méritos, arrojando el siguiente resultado:

L d
Entidad Valor del Proceso de Excepcion Proceso de

Contratacion

Acuerdo Comercial éVigente? Estatal Contrataciénsuperior al Aplicable al

cubierto por el
cubierta umbral del Acuerdo Proceso de P

. L. Acuerdo
Comercial Contratacion

Comercial

Alianza México sl
Pacifico Perd )

"El Salvador Sl s A s NO 1 s
Tridngulo _
Norte Guatemala SI ] 5] NO sl
Honduras Si
Sl

“Norte = © .
Comunidad Andina sl N/A

Pagina 91 de 92



ESTUDIO PREVIO
=\ | GESTION DE LA CONTRATACION PUBLICA

Agencia Nacional de
Infraestructura cODIGO GCOP-F-026 VERSION 003 FECHA 105/11/2021

El Proceso de Contratacion esté sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las
ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes
que cubren el Proceso de Seleccidn, serdn tratados como ofertas de bienes y servicios colombianos
y tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata el Pliego.

Se adjuntan los siguientes anexos al estudio previo:

Anexos:

1. Anexo Técnico 4 - Hoja de datos, metodologia y plan de cargas de trabajo.
2. Anexo 4A — Presupuesto Desagregado

3. Matriz de Riesgos.

4. Anexo 2 - Minuta Contrato de lnterventona

5. Certificaciones Banco de Bogota - subtuenta Intervento a y Supervision.

ARCA ONTES
jecutivo
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