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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, 
FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE 
SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y 
DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 447 DE 1994 CORRESPONDIENTE AL 
CORREDOR DENOMINADO “SANTAFÉ DE BOGOTÁ (PUENTE EL CORTIJO) -SIBERIA -LA PUNTA -EL 
VINO -LA VEGA –VILLETA, RUTA 54, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” 

 

De acuerdo con lo consagrado en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, y en especial 
lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente Estudio con 
el fin de determinar la conveniencia y oportunidad de adelantar un proceso de selección por el 
sistema de concurso de méritos abierto, para realizar la CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, 
FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE 
SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y 
DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 447 DE 1994 CORRESPONDIENTE AL 
CORREDOR DENOMINADO “SANTAFÉ DE BOGOTÁ (PUENTE EL CORTIJO) -SIBERIA -LA PUNTA -EL 
VINO -LA VEGA –VILLETA, RUTA 54, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”. 

1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

a. ANTECEDENTES GENERALES 

El Gobierno Nacional mediante Decreto 1800 de 26 de junio de 2003, creó el Instituto Nacional de 
Concesiones - INCO - (Hoy ANI) como establecimiento público nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, cuyo objeto fue planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los negocios de 
infraestructura de transporte, que se desarrollaron con capital privado y en especial las concesiones, 
en los modos carretero, férreo y portuario. 
 
A su vez, el artículo 16 del Decreto Número 1800 de 2003 prevé: “Transferencia de infraestructura. 
La infraestructura de transporte a cargo del Instituto Nacional de Vías, INVIAS, será transferida 
mediante acto administrativo al Instituto Nacional de Concesiones, Inco, previa expedición del acto 
administrativo respectivo que otorga la concesión”. 
 
Posteriormente se expidió el Decreto 4165 de 2011, “Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, 
cambia de denominación y se fijan otras disposiciones del Instituto Nacional de Concesiones –INCO”, 
se creó la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA la cual tiene por objeto “planear, coordinar, 
estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de 
asociación público privada –APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, 
administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de 
los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para 
otro tipo de infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional 
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respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro del respeto de las 
normas que regulan la distribución de funciones y competencias y su asignación”. 
 

El Gobierno Nacional, como estrategia de desarrollo del país, expidió la Ley 1955 de 2019 – “Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad”, el cual hace especial 
énfasis en su capítulo VI - Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración 
regional; en particular el Ministerio, como cabeza de sector, buscará lograr mayores niveles de 
especialización, evitar duplicidades y vacíos en las funciones y roles de las entidades en la 
formulación de política, planificación, diseño, estructuración, ejecución y seguimiento de proyectos, 
operación de las redes y los servicios de transporte y regulación técnica y económica. El Estado 
colombiano continuará actualizando el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) para lograr 
menores tiempos de viaje y menores costos logísticos e intermodalidad eficiente, bajo condiciones 
de inversión y manejo de carga y pasajeros equitativos para cada modo.  

Dentro de los principales pilares a considerar para este marco, se describen las siguientes líneas 
encabezadas y priorizadas para el sector transporte: “VI. Pacto por el transporte y la logística para 
la competitividad y la integración regional, introducción (…) 

Se continuará actualizando el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) con una 
perspectiva de largo plazo, planificando la red de transporte con una visión integral (modos) 
y estructural (corredores intermodales y sus conexiones), para lograr menores tiempos de 
viaje, menores costos logísticos e intermodalidad eficiente, bajo una política logística 
transversal que promueva la inversión y el manejo de carga y pasajeros de manera 
equitativa para cada modo. (…) 

 (…) Línea 3. Corredores Estratégicos intermodales: red de transporte nacional, nodos 
logísticos y eficiencia modal. Objetivo 6 Transporte carretero estratégico para la integración 
nacional, territorial y la competitividad: Mejorar la calidad del transporte carretero, en 
términos de capacidad / estado de la infraestructura y de la prestación de servicios para 
garantizar la conectividad entre centros de producción, distribución y consumo, así como la 
integración de los territorios.” 

Entre las estrategias se destacan: 

• Concluir las obras iniciadas en esquemas de obra pública y Asociación Público-Privada 

• El sector transporte dará continuidad a la calidad de servicio en los corredores que sean 
objeto de terminación anticipada de contratos de concesión, garantizando los medios para 
su mantenimiento y operación, así como el correcto trámite legal en los tiempos acordados.  

• El Gobierno nacional desarrollará una política que permita: i) regular la funcionalidad y 
operatividad de las dobles calzadas, y ii) regular las actividades adosadas a las autopistas, 
que permita el aprovechamiento total de la capacidad de la infraestructura vial. 

La actual Interventoría finalizara próximamente la ejecución de su contrato y por tanto, resulta 
necesario para la Agencia, llevar a cabo un nuevo proceso de selección bajo la modalidad de 
Concurso de Méritos Abierto, para contratar un Interventor Individual o una Figura Asociativa 
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especializada en la realización de Interventoría TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, 
JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, 
MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL 
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 447 DE 1994 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO 
“SANTAFÉ DE BOGOTÁ (PUENTE EL CORTIJO) -SIBERIA -LA PUNTA -EL VINO -LA VEGA –VILLETA, 
RUTA 54, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”, dando continuidad a la supervisión y 
control especializado al Contrato de Concesión. 

La presente contratación le permite a la Agencia, en su calidad de Entidad Pública, vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del Contrato de Concesión a través del Interventor. De esta 
manera, se dará cabal cumplimiento a los postulados establecidos en la Ley. 

b. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

El Contrato de Concesión frente al cual se ejercerá la Interventoría objeto del presente estudio, 
presenta las siguientes características: 

El 2 de agosto de 1994, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS- y la Sociedad CONCESIÓN SABANA 
DE OCCIDENTE S.A. (hoy Sociedad CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE S.A.S.), suscribieron el 
Contrato de Concesión No.447 de 1994 cuyo objeto previsto en su cláusula primera fue:  

“EL CONCESIONARIO se obliga a ejecutar por el sistema de concesión, según lo establecido 
por el artículo 32, numeral 4o. de la Ley 80 de 1993, los estudios, diseños definitivos, las 
obras de rehabilitación, de construcción, la operación y el mantenimiento de la carretera 
Santafé de Bogotá (Puente El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino, del tramo de carretera 
Santafé de Bogotá - La Vega, ruta 54, en el Departamento de Cundinamarca. (...)” 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Contrato No. 447 de 1994.  

Longitud del proyecto 
Vial Concesionado 

81.6 Kilómetros 

Tramos 

 

Tramo Ubicación 
Longitud 

Km 
Tipo Intervención 

Tramo 7 
Bogotá Km 00+000 - 
Puente Piedra Km 15+000 

15. 00 Km 
Mejoramiento calzada sencilla y 
construcción segunda calzada  

Tramo 6 
Puente Piedra Km 15+000 - 
Cruce El Rosal Km 22+200 

7.20 Km 
Mejoramiento calzada sencilla y 
construcción segunda calzada  

Tramo 5 
Cruce El Rosal Km 22+200 - El 
Vino Km 31+200 

9.00 Km 
Mejoramiento calzada sencilla y 
construcción segunda calzada  

Tramo 4 
El Vino Km 31+200 -  
El Chuscal Km 37+900 

6.70 Km 
Mejoramiento calzada sencilla y 
construcción segunda calzada  
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Tramo 3 
El Chuscal Km 37+900 - 
La Vega Km 56+700  

18.80 Km 
Mejoramiento calzada sencilla y 
construcción segunda calzada  

Tramo 2 
La Vega Km 56+700 – 
Cruce Utica Km 78+750 

22.05 Km 
Mejoramiento calzada sencilla y 
construcción segunda calzada  

Tramo 1 
Cruce Utica Km 78+750 – 
Intercambiador a Guaduas Km 
81+626 

2.88 Km 
Mejoramiento calzada sencilla y 
construcción segunda calzada 

 

Concesionario Concesión Sabana de Occidente S.A.S. 

Composición 
Accionaria del 
Concesionario 

 

Accionista % Participación 

Concay S.A. 25% 

MHC Ingeniería y construcción de 
obras civiles S.A.S. 

25% 

Pavimentos Colombia S.A.S. 25% 

Ingenieros constructores e 
interventorías S.A.S. 

25% 

Total 100% 
 

Firma del contrato 8 de agosto de 1994 

Acta de inicio Fase de 
construcción. 

02 de mayo de 1995 

Plazo actual del 
contrato de Concesión 

Mínimo 23 años y máximo 26 años, a partir de la suscripción del acta de incorporación del 2008 
(Año 2031 o 2034, dependiendo la obtención de la TIR=12.26%) 

Fecha de Fin del 
contrato de Concesión 
(según acuerdo 
conciliatorio) 

16 de febrero de 2031 

Valor del contrato 
Con el Acta de Incorporación del Acuerdo Conciliatorio: COP385.500.000.000 en pesos de 
diciembre de 2005. 

Generación 1G 

Mediante la Resolución No. 3782 del 26 de septiembre de 2003, el INVIAS, cedió y subrogó al 
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES (en adelante el INCO), el Contrato de Concesión No. 447 de 
1994. 

El día 10 de enero de 2008, el INCO y EL CONCESIONARIO firmaron el Acta de Incorporación del 
Acuerdo Conciliatorio, la cual, en su Cláusula Primera, estableció:  

“Incorporar al Contrato de Concesión 447 de 1994 las disposiciones del Acuerdo Conciliatorio 
de fecha 30 de agosto de 2006, su Primera Modificación de fecha 27 de octubre de 2005, la 
segunda modificación de fecha 14 de agosto de 2007 y el Anexo Técnico Financiero 
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Modificado de fecha agosto 2007, documentos suscritos entre las partes de la presente acta 
y que fueron aprobados en su integridad mediante Providencia del 22 de noviembre de 2007 
proferida por el Tribunal de Arbitramento que resolvió las controversias entre ellas”. 

En la Cláusula Décima Séptima de la citada Acta de Incorporación del Acuerdo Conciliatorio, se 
dispuso que: 

“Para la ejecución de las actividades objeto del Acuerdo Conciliatorio, de sus dos 
modificaciones y del Anexo Técnico Financiero Modificado, EL INSTITUTO entregará a EL 
CONCESIONARIO el trayecto vial comprendido entre los kilómetros 31+000 (Caserío El vino) 
hasta el intercambiador de tráfico de Villeta inclusive (K81+400 aproximadamente), que 
hace parte del mismo corredor vial objeto del Contrato de Concesión No. 447 de 1994. 

Igualmente, EL INSTITUTO entregará el recaudo de los ingresos provenientes de la estación 
de peaje “El Caiquero”, ubicada aproximadamente en el KM 68+500, de la cual el 
Concesionario asumirá su administración y operación, a partir de la fecha de entrega 
efectiva del mismo”. 

El 16 de febrero de 2008, el INCO recibió del INVÍAS y entregó al CONCESIONARIO el tramo vial 
mencionado y los ingresos de la estación de peaje “El Caiquero” quedando incorporado al corredor 
vial el tramo vial desde el caserío El Vino, hasta el municipio de Villeta. 
 
Mediante el Decreto 4165 de 2011 “Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de 
denominación y se fijan otras disposiciones del Instituto Nacional de Concesiones – INCO”, el 
Gobierno Nacional cambió la naturaleza jurídica y denominación del Instituto Nacional de Vías - 
INVIAS de establecimiento público a Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, denominada 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI. 
 
Conforme a lo anterior, LA AGENCIA, en cumplimiento de su misión y por intermedio de la 
Vicepresidencia de Gestión Contractual, quedó a cargo de la administración del proyecto de 
infraestructura de transporte vial BOGOTÁ (PUENTE EL CORTIJO) – SIBERIA – LA PUNTA – EL VINO – 
LA VEGA – VILLETA. 
 
El Contrato de Concesión No. 447 de 1994, hace parte de los proyectos de la primera generación de 
concesiones y tiene por objeto, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 2 del Acta de Incorporación 
del Acuerdo Conciliatorio:  

“EL CONCESIONARIO se obliga a ejecutar por el sistema de concesión, según lo establecido 
por el artículo 32, numeral 4 de la Ley 80 de 1993, los estudios, diseños definitivos, las obras 
de rehabilitación, de construcción, la operación y el mantenimiento de la carretera Bogotá 
(Puente El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino - El Chuscal - La Vega - Río Tobia - Villeta, en 
el departamento de Cundinamarca, del tramo de carretera Bogotá - Honda, Ruta 54". 

El proyecto vial Bogotá - Villeta tiene una longitud de 81.62 km en doble calzada, cabe aclarar que 
a la fecha de elaboración del presente documento, el contrato se encuentra en etapa de 
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construcción debido a que no se ha terminado la ejecución de la totalidad de las obras del alcance 
básico del contrato de Concesión 447 de 1994 y de todos sus documentos asociados, que en la 
actualidad tiene un avance general de ejecución del 99%.  

Es de señalar que estas obras pendientes por culminar se encuentran ubicadas dentro del tramo 3.1 
subsector 2 denominado “paso urbano de la Vega” y como tal el Concesionario seguirá fondeando 
los recursos correspondientes a la etapa de construcción, hasta que se culminen las obras del tramo 
en mención; cabe resaltar que todos los demás tramos e infraestructura vial, se encuentran 
terminados y en operación. 

La ejecución de obras se encuentra en un avance del 99%, dado que hace falta por culminar la 
totalidad de estas, las cuales se encuentran dentro del alcance básico del proyecto. Lo faltante por 
ejecutar esta dentro del Tramo 3.1 Subsector 2 por lo cual, de conformidad con lo previsto en la 
regulación de la cláusula tercera del contrato de concesión, actualmente no es posible pasar a su 
Etapa de Operación, porque dicha etapa inicia con el recibo de la “totalidad de las obras del 
proyecto”. 

El corredor vial permite el ingreso y salida de vehículos de la ciudad de Bogotá por la calle 80, con 
un Tránsito Promedio Diario (TPD) de 16.000 vehículos, logrando la conectividad de Bogotá con la 
costa Norte de Colombia, Antioquia y el Sur Occidente de País. Igualmente, los municipios que 
tienen influencia en el área del proyecto (Funza, Cota, Tabio, El Rosal, Facatativá, San Francisco, La 
Vega, Nocaima y Villeta, entre otros), se benefician ya que se hace posible la integración de Bogotá 
con estos municipios contribuyendo al desarrollo en el sector agrícola, ganadero, industrial, 
turístico, comercial, apoyando al desarrollo económico y social del país. Según lo consolidado en los 
informes de interventoría al proyecto vial concesionado se tiene que en la ejecución de actividades 
de construcción entre los años 2013 a 2016 se generaron 30.100 cupos de empleos y se 
disminuyeron los tiempos de recorrido en un 38%;  lo que inicialmente requería 2 horas en la 
actualidad toma 1:15 horas  aproximadamente. 

A continuación, se ilustra de manera gráfica, el mapa del proyecto: 
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La Entidad para continuar con la supervisión y control especializado de todas las actividades del 
Concesionario, debe suscribir un nuevo contrato de interventoría. Por esto, en cumplimiento del 
numeral 2º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la Agencia Nacional de Infraestructura requiere 
contratar la: 
 
INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TECNICA, 
ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO 
AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 447 DE 1994, CUYO OBJETO ES 
“REALIZAR POE EL SISTEMA DE CONCESIÓN LOS ESTUDIOS, DISEÑOS DEFINITIVOS, OBRAS DE 
REHABILITACIÓN, DE CONSTRUCCIÓN, LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 
SANTAFÉ DE BOGOTÁ (PUENTE EL CORIJO) - SIBERIA – LA PUNTA – EL VINO – LA VEGA – VILLETA, 
RUTA 54, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
 
 
La presente contratación le permite a la Agencia Nacional de Infraestructura, en su calidad de 
Entidad pública, vigilar permanentemente la correcta ejecución del Contrato de Concesión a través 
del interventor contratado durante el periodo en el que se va a ejecutar el plan de inversiones 
establecido para el Proyecto. De esta manera, el contratista (interventor) suministrará de manera 
oportuna la información requerida por la Agencia, incluyendo la preparación de documentos, 
evaluaciones y conceptos integrales, con el fin de dar cabal cumplimiento a los postulados 
establecidos en la ley. 
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2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES 

2.1. OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TECNICA, 
ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO 
AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 447 DE 1994, CUYO OBJETO ES 
“REALIZAR POR EL SISTEMA DE CONCESIÓN LOS ESTUDIOS, DISEÑOS DEFINITIVOS, OBRAS DE 
REHABILITACIÓN, DE CONSTRUCCIÓN, LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 
SANTAFÉ DE BOGOTÁ (PUENTE EL CORIJO) - SIBERIA – LA PUNTA – EL VINO – LA VEGA – VILLETA, 
RUTA 54, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONDICIONES Y CONDICIONES CONTRACTUALES 

2.2.1. Alcance 

Para el cumplimiento del objeto señalado, el Interventor desarrollará todas las actividades definidas 
en el Pliego de Condiciones y sus Anexos, las que se desprendan del Contrato de Concesión, sus 
modificaciones, Apéndices y Anexos, y las que se deriven de la naturaleza del objeto del Contrato 
de Interventoría.  

Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y 
condiciones establecidos en el Contrato de Interventoría, en el Pliego de Condiciones, el Anexo 
Técnico y en el Contrato de Concesión correspondiente, sus adiciones, otrosíes y demás documentos 
que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen, para el monitoreo del desarrollo y el control 
integral del Contrato de Concesión, se establecen las acciones necesarias para garantizar el logro de 
los objetivos previstos en todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de 
Interventoría; en consecuencia, el alcance del objeto de dicho Contrato incluye las obligaciones 
específicas que se enuncian en el Anexo Técnico así como los siguientes objetivos generales:  

 

(a) Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades para la 
gestión administrativa del Contrato de Concesión y del Contrato de Interventoría que 
pudieran implicar interacción con el concesionario y/o la ANI. Lo anterior implica el 
establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con las Partes y el 
Concesionario, incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y 
organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del Proyecto, la recepción 
y verificación de informes, así como la proyección de documentos, entre otros. 

(b) Gestión Técnica: El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con la 
medición de los Indicadores e índices de estados establecidos en el Contrato de Concesión, 
pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del 
Concesionario en el área técnica durante las diferentes etapas del Contrato de Concesión, 
así como durante el proceso de reversión y en la terminación y liquidación del mismo.  



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GCOP-F-026 

PROCESO 
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 
Versión: 002 

FORMATO ESTUDIO PREVIO  Fecha: 20/04/2018 

 

 

 

(c) Gestión Económica y Financiera: Desarrollar los ejercicios financieros y rendir los informes 
y/o conceptos que requiera la Entidad durante la ejecución del Contrato de Concesión, 
incluyendo pero sin limitarse, a las modificaciones que puedan surgir del mismo. 

Realizar los procesos y actividades relacionados con la revisión y control del manejo 
financiero del Contrato de Concesión entre el Concesionario y la ANI, incluyendo la revisión 
y seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el respectivo 
Contrato de Concesión. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la etapa de 
liquidación, adelantará todas las acciones y brindará todos los insumos necesarios para la 
liquidación definitiva del Contrato de Concesión e informará a la ANI sobre dichas acciones 
e insumos, incluyendo la revisión y concepto sobre la inversión realizada con sus soportes.  

Revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversión del Contrato de 
Concesión se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia económica y financiera. 
Igualmente, elaborar los Formatos que para el proceso de liquidación la Entidad solicite, 
incluyendo la realización de los procesos y actividades relacionadas con la supervisión del 
área económica del Proyecto. 

(d) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y 
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo 
Contrato de Concesión, así como apoyar a la ANI en todos los aspectos jurídicos que se 
susciten en el desarrollo del Contrato de Concesión. Adicionalmente, informar 
oportunamente sobre cualquier incumplimiento del Concesionario en relación con las 
obligaciones contractuales y normativas a su cargo, recomendando el procedimiento a 
seguir y la tasación de la multa respectiva en caso de que aplique. 

(e) Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las 
diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, 
programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo 
ambiental, Programas de Adaptación de las Guías de Manejo Ambiental y requerimientos 
ambientales, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales 
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices 
que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales. 

Asimismo, realizar con el personal requerido por la ANI, el acompañamiento a todas las 
visitas de seguimiento efectuadas por la ANI y por las autoridades ambientales, para revisión 
del componente ambiental y remitir toda la información requerida por la ANI dentro de los 
tiempos definidos por la misma. 

Revisar periódicamente los expedientes de las Autoridades Ambientales, en este caso 
Corporaciones Autónomas Regionales y Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -
ANLA-, tanto el expediente de seguimiento, como las compensaciones socioambientales y 
los sancionatorios si fuera el caso. Esta información debe reportarse en los informes 
mensuales de Interventoría. 
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(f) Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento 
por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el Contrato de 
Concesión, sus modificaciones, adiciones y la Ley Aplicable. Incluye, entre otros aspectos, la 
verificación, acompañamiento y gestión del cumplimiento en la ejecución de los 
instrumentos de gestión social establecidos en el Contrato de Concesión, las leyes en 
materia de atención al usuario, seguimiento del trámite que da el Concesionario a 
peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social del 
Contrato de Concesión y de las medidas socioeconómicas establecidas en los planes de 
manejo ambiental, al desarrollo de consultas previas a comunidades étnicas en los casos 
que se requiera, a la formulación e implementación de planes de reasentamiento 
poblacional.  

(g) Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia 
técnica, jurídica y social de la gestión que adelanta el Concesionario para la adquisición de 
las áreas de terreno requeridas para la ejecución del Contrato de Concesión, mediante la 
vigilancia del cumplimiento normativo y contractual oportuno en la materia y control de la 
gestión predial.  

(h) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la 
consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el Contrato 
de Concesión, verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de las mismas, 
validez jurídica y vigencia, según lo prevé el correspondiente Contrato de Concesión. 

(i) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión 
de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesión, que permita prever, 
organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y 
minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecución del 
Contrato de Concesión. 

Se debe realizar seguimiento periódico a los riesgos del Proyecto, e informar 
oportunamente cualquier alerta que pueda llevar a la materialización de riesgos asignados 
tanto al público como al privado. Deberá revisar mensualmente la matriz de riesgos del 
Proyecto que se encuentre vigente, analizar de forma cualitativa, para todas las áreas los 
tipos de riesgos, la probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre el costo y hacer 
seguimiento a las situaciones que puedan materializar alguno o algunos de los riesgos 
descritos o nuevos identificados por la Interventoría acorde con el avance del Proyecto, así 
como proponer acciones para su mitigación. Esto con el fin de apoyar la reducción, 
mitigación y control de situaciones que afecten la ejecución del Proyecto y sus costos. 

(j) Gestión de Riesgos de Desastres: Verificar que se efectúen los análisis específicos de riesgos 
de desastres con ocasión a los posibles efectos que puedan desatarse por ocasión de 
eventos naturales sobre la infraestructura a cargo del Contrato de Concesión, de 
conformidad con el capítulo III de la Ley 1523 de 2012 y las normas definidas por el Decreto 
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2157 de 2017, así como recomendar la complementación de los mismos en el evento de 
considerarlo necesario. 

(k) Gestión de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión 
y control del aforo y auditoría del Contrato de Concesión, incluyendo, entre otros, la revisión 
de informes de aforo, la implementación de sistemas fílmicos para verificación de tránsito 
y la ejecución de conteos de tráfico. 

(l) Gestión Contable: Verificar que se mantenga al Día la contabilidad del Contrato de 
Concesión en términos de recursos invertidos, recursos por invertir y comparación con el 
presupuesto del Contrato de Concesión; aprobar o rechazar las órdenes de pago 
presentadas por el Concesionario, y darles trámite dentro de la ANI en caso de aprobarlas; 
velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del Contrato de Concesión a 
cargo del Concesionario; establecer el valor de la inversión privada, documentar idónea y 
oportunamente los registros contables pertinentes, informar sobre los recaudos de las 
tasas; revisar los libros de contabilidad del Concesionario y requerirle la información que 
sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que el Contrato de Concesión 
lo permita; suministrar a la ANI de manera oportuna todos los soportes, cálculos, formatos 
e información requeridos para el registro contable por parte de la ANI en los términos que 
la misma defina, incluyendo la realización de conceptos y las actividades relacionadas con 
los Estados Financieros de la Entidad. 

(m)  Gestión de Calidad: Coordinar el Sistema de Gestión de Calidad de la Interventoría con los 
procesos de la ANI para prever, organizar y realizar acciones que conlleven a la correcta 
ejecución del Contrato de Concesión. 

 
(n) Gestión de Archivo documental: Deberá entregar la totalidad de los archivos que tengan 

relación con la ejecución del Contrato de Interventoría, independientemente del tipo de 
información, Formato o soporte una vez finalice el Contrato de Interventoría y previo a su 
liquidación de conformidad con las Leyes Nos. 594 de 2000 correspondiente a la 
Normatividad General del Archivo y 1409 de 2010 referente a la Archivística y demás 
normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan, así como de conformidad con el 
Sistema de Gestión de Calidad de la Agencia.  
 

(o) Gestión de Seguimiento: Realizar, apoyar, gestionar, acompañar, proyectar y conceptuar 
para la ANI en relación con el seguimiento técnico, económico, financiero, contable, 
jurídico, social, predial, ambiental, administrativo, de seguros, riesgos, operativo, 
mantenimiento, administrativo de aforo y recaudo y de gestión de calidad por lo cual deberá 
alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de materialización de 
riesgos. Lo anterior incluye la elaboración de los insumos y parámetros de cuantificación de 
riesgos para el respectivo cumplimiento por parte de la ANI, de la Ley 448 de 1998 y el 
Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen. 
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2.3.  PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución es de SESENTA (60) MESES, contados a partir de la suscripción del Acta de 
Inicio y hasta su vencimiento, o supeditado a la terminación anticipada del Contrato de Concesión y 
su correspondiente liquidación de conformidad con la CLÁUSULA 3.1 Obligaciones del Interventor 
del Contrato, siempre y cuando la Interventoría cubra en dicho plazo la fase de liquidación del 
Contrato de Concesión distribuido en la etapa que se muestra a continuación: 

 

ETAPA DURACIÓN 

Construcción con actividades de 
operación y Mantenimiento 

60 meses 

 

En atención a la naturaleza accesoria del Contrato de Interventoría, los plazos estipulados obedecen 
a la etapa de Construcción con actividades de operación y Mantenimiento, sin perjuicio de que las 
gestiones de la interventoría deberán adelantarse hasta la reversión y liquidación del contrato de 
concesión en caso de que ello sea necesario. 

La ejecución de la interventoría producto del presente proceso de selección estará ligada a la 
ejecución del Contrato de Concesión No. 447 de 1994 (y todos los documentos asociados, anexos 
y/o que modifican el mismo), Proyecto “SANTAFÉ DE BOGOTÁ (PUENTE EL CORIJO) - SIBERIA – LA 
PUNTA – EL VINO – LA VEGA – VILLETA ", de tal manera que, si éste llegase a suspenderse o 
terminarse por cualquier causa, el Contrato de Interventoría producto del presente proceso será 
suspendido o terminado anticipadamente, según sea el caso, sin otra motivación distinta a la aquí 
expuesta, sin que el interventor pueda alegar algún tipo de indemnización o compensación como 
quiera que no se generará daño alguno en razón a la circunstancia que aquí se anuncia y que es de 
conocimiento de los interesados. 

2.4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 numeral 2º inciso 2º de la Ley 80 de 1993, son 
Contratos de Consultoría “(…) los que tienen por objeto “la interventoría, asesoría, gerencia de obra 
o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos anteproyectos y proyectos 
(…)”. 

El artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 establece: “Las Entidades Estatales deben 
seleccionar sus contratistas a través de concurso de méritos para la prestación de servicios de 
consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 (…)”.  

De conformidad con lo dispuesto en el Inciso 3 del Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la 
Interventoría consistirá en el “(…) seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice la persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el 
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo 
encuentre justificado y acorde con la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el 
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seguimiento administrativo, técnico, económico, financiero, contable, jurídico del objeto del 
contrato dentro de la Interventoría”. 

Con base en lo expuesto, esta contratación se adelantará bajo la modalidad de Concurso de Méritos 
Abierto y el contrato que se derive del proceso de selección será de Interventoría, conforme a los 
artículos 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 

2.5. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El lugar de ejecución del Contrato de Interventoría será el área objeto del alcance establecido para 
el proyecto de concesión en virtud Contrato de Concesión No. 447 de 1994 y todos sus documentos 
anexos, asociados y/o modificatorios. 

2.6. DOMICILIO CONTRACTUAL 

El domicilio contractual es la ciudad de BOGOTÁ D.C. 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

El presente proceso de contratación se regirá por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, que 
conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 1474 de 2011, el 
Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y el Decreto 399 de 2021. 

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por la Ley 1474 de 2011 establece que la escogencia 
del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, 
selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y contratación de mínima cuantía. 

El mismo artículo, en su numeral 3, establece el Concurso de Méritos como la modalidad de 
selección requerida para la escogencia de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar 
sistemas de concurso abierto o de precalificación. 

En los artículos 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, se encuentra reglamentado el 
proceso de selección del concurso de méritos y estipula que son objeto de selección mediante 
concurso de méritos los servicios de Interventoría a que se refiere el numeral 2 del artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993. Finalmente, el Decreto 399 de 2021 modifica los artículos 2.2.1.1.2.1.1. y 
2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, en cuanto al contenido de los Estudios y documentos 
previos que soportan los procesos de selección y el Procedimiento del Concurso de Méritos. 

Así las cosas, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y la normatividad legal vigente 
y que para esta contratación la Agencia Nacional de Infraestructura suministrará la Metodología, el 
plan y las cargas de trabajo, el procedimiento de selección que aplica para el caso corresponde al 
Concurso de Méritos Abierto. 
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3.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

El Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011 en su artículo 3º, enuncia entre las competencias de la 
Agencia Nacional de Infraestructura las siguientes: 

“(…) planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de 
concesiones y otra formas de asociación Público – Privada – APP, para el diseño, 
construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la 
infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o 
relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación Público Privada para otro tipo de 
infraestructuras semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro del respeto a las 
normas que regulan la distribución de funciones y competencias y su asignación.”. 

Ahora bien, la Ley 80 de 1993 en su artículo 3º consagra los fines de la contratación estatal, 
precisando que para la celebración y ejecución de contratos se debe considerar que las entidades 
estatales buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los contratistas que colaboran con 
ella en la consecución de dichos fines. 

Por su parte, los numerales 2º y 4º del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 definen los contratos de 
Consultoría y Concesión, así: 

“Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, 
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las 
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión (…)”.  

“(…) Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de 
otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación explotación, 
organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación 
o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así 
como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento 
de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la 
entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, 
tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en 
una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de 
contraprestación que las partes acuerden”. 

Adicionalmente la Agencia Nacional de Infraestructura, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, tiene la obligación de vigilar la correcta ejecución de los contratos 
de concesión a su cargo, en atención a que dichos contratos por su naturaleza son particularmente 
complejos y extensos, y suponen un conocimiento especializado, razón por la que la Agencia 
considera necesario que el seguimiento técnico, financiero, jurídico, administrativo, social, 
ambiental y riesgos de dicho contrato sea adelantado por parte de una persona natural o jurídica 
que será contratada para tal fin. 
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En general, las facultades que tienen los interventores están previstas en el artículo 84 del Estatuto 
Anticorrupción, señalándose entre otras las referentes a solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre la ejecución del contrato objeto de interventoría. 

Los deberes que les son inherentes a los interventores también se encuentran incluidos en el 
mencionado artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y consisten en mantener informada a la Entidad 
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

 

La responsabilidad de los Interventores o supervisores: 

El artículo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por los artículos 84 de la Ley 1474 de 2011 y 2 de la 
Ley 1882 de 2018  dispone que “(…) los interventores, responderán civil, fiscal, penal y 
disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de 
interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a 
las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 
ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos 
siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte 
del interventor, de las obligaciones que a este le correspondan conforme con el contrato de 
interventoría ”.  

Y por otro lado, el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, en sus parágrafos 2, 3 y 4 determina una 
inhabilidad adicional a las previstas en el numeral 1° del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, 
prescribiendo una inhabilidad para el interventor que incumpla el deber de entregar información, 
que asciende a cinco (5) años y propiciando una responsabilidad solidaria con el contratista por los 
daños generados por el incumplimiento. 
 
Consideraciones jurisprudenciales sobre las Interventorías: 

La Corte constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de normas asociadas a la Interventoría 
dispuestas en la Ley 80 de 1993, mediante sentencia C-037 del 28 de enero de 2003, M.P. Dr. Álvaro 
Tafur Galvis, en la cual precisó:  

“(...) Ahora bien, para la Corte de los elementos que se desprenden de la Ley resulta claro 
que al interventor le corresponde vigilar que el contrato se desarrolle de acuerdo con lo 
pactado en las condiciones técnicas y científicas que más se ajusten a su cabal desarrollo, de 
acuerdo con los conocimientos especializados que él posee, en razón de los cuales la 
administración precisamente acude a sus servicios. Dicha función de control, que las normas 
contractuales asignan a los servidores públicos, pero que excepcionalmente en virtud del 
Contrato de Interventoría puede ser ejercida por un particular, implica en realidad el ejercicio 
de una función pública. (…) 

La Corte llama la atención además acerca del objeto sobre el cual recae la vigilancia, a saber: 
el desarrollo del contrato estatal supone la presencia de recursos públicos, y que en este 
sentido la labor de vigilancia que se le encarga para que el desarrollo del contrato se ajuste 
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a los términos del contrato y a la realización de los fines estatales específicos que con él se 
persiguen, además implica la protección de esos recursos. 

Señaló la Corte Constitucional en dicha oportunidad que los particulares contratistas que 
ejercen una función pública, como la que se ejerce en función de la Interventoría, responden 
con fundamento en el principio consagrado en el artículo 6o de la Constitución Política, 
siendo servidores públicos a quienes se les aplican las reglas de cumplimiento del deber, 
prohibiciones y extralimitación de funciones. (...)”. 

 

 

De lo anterior, puede concluirse que el éxito en la vigilancia y supervisión de los contratos de 
concesión dependerá de la contratación de Interventorías. 

Por lo anterior, resulta necesario contratar mediante un Concurso de Méritos Abierto una 
Interventoría idónea con la finalidad de promover la ejecución satisfactoria del Contrato de 
Concesión. 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 

De conformidad con el análisis previo efectuado por la Agencia, en el cual se han tenido en cuenta 
contratos anteriores, la magnitud de las obligaciones a asumir por el contratista y la idoneidad y 
experiencia con que debe contar el mismo, se tiene que el valor de la Interventoría a contratar 
requerido por la Agencia es el que a continuación se muestra, previo los análisis de sector que se 
establecen de la siguiente manera: 

4.1. PRESUPUESTO OFICIAL  

Cabe resaltar que el Contrato de Concesión establece la obligación del Concesionario de fondear en 
la Subcuenta de Interventoría y Coordinación los recursos para la Interventoría, garantizando su 
remuneración a lo largo del contrato, por lo que la ejecución del Contrato de Interventoría 
comprendería una etapa de Construcción con actividades de Operación y mantenimiento de 
SESENTA (60) MESES: 
 

ETAPA DURACIÓN 

Construcción con actividades 
de Operación y 
Mantenimiento 

60 meses 

 

Para efectos del presente proceso de contratación, el valor del presupuesto oficial estimado se fija 
en: 
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PROYECTO PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE 
LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y 
SOCIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE CONCESIPON 
No. 447 DE 1994, DEL PROYECTO VIAL SANTAFÉ DE 
BOGOTÁ (PUENTE EL CORIJO) - SIBERIA – LA PUNTA – EL 
VINO – LA VEGA – VILLETA, RUTA 54, EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO 
MIL CIEN 

($10.159.325.100) pesos de enero de 2022 
incluido IVA del 16% y demás tributos que 
se causen por el hecho de su celebración, 
ejecución y liquidación. 

 
Con base en el presupuesto oficial estimado se establece lo siguiente: 
 

Ítem Etapa 
Valor mensual 

máximo* (pesos 
enero 2022) 

Valor total máximo 
 por etapa* (pesos enero 

2022) 
INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, 
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN DE 
CONCESIPON No. 447 DE 1994, DEL 
PROYECTO VIAL SANTAFÉ DE BOGOTÁ 
(PUENTE EL CORIJO) - SIBERIA – LA PUNTA 
– EL VINO – LA VEGA – VILLETA, RUTA 54, 
EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 

Etapa de 
Construcción con 

actividades de 
Operación y 

Mantenimiento 

$169.322.085. $ 10.159.325.100 

* NOTA: Los anteriores valores incluyen un IVA del 16% y demás gastos y tributos a que haya lugar, 
de conformidad con las normas vigentes.  

El valor del Presupuesto Oficial corresponde a un valor máximo en virtud del cual el Interventor se 
obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en la Minuta 
del Contrato de Interventoría, el Anexo Técnico denominado Hoja de Datos, Metodología y Plan de 
cargas de trabajo Interventoría, el Pliego de Condiciones y los demás Anexos y Formatos del proceso 
de selección. 
 
Para el pago de la interventoría, es preciso indicar que de acuerdo con la cláusula Decima Quinta – 
Esquema Financiero. Fondos del Contrato y el Literal B.3. Interventoría del Anexo Técnico 
Financiero Modificado del año 2007, El Concesionario tiene la obligación de fondear los recursos a 
la Subcuenta de Interventoría del Proyecto. 
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4.2. ASPECTOS REFERIDOS AL PRESUPUESTO Y A LA OFERTA ECONOMICA 

Las Partes acuerdan que la discriminación del presupuesto que debe entregar el interventor para la 
firma del acta de inicio no implica que el contrato de interventoría producto de este estudio se haya 
acordado a precios unitarios, o que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos 
rembolsables, tampoco implicará que le sea concedida cualquier variación en los precios o en la 
cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta. 
 
El presupuesto oficial se estableció con base en el valor estimado para la interventoría. El 
presupuesto incluyó un IVA del 16% teniendo en cuenta la normatividad vigente en el momento de 
suscripción del Contrato de Concesión, de No. 447 de 1994 junto todos sus documentos y anexos 
asociados, de acuerdo con lo siguiente: 
 
El IVA para el presente proceso de selección, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1950 del 
28 de noviembre de 2017, dispone:  
 

“Régimen de transición del artículo 193 de la Ley 1819 de 2016. Para la aplicación del 
régimen de transición del impuesto sobre las ventas (IVA) a los contratos de 
construcción e interventoría derivados de los contratos de concesión de infraestructura 
de transporte suscritos por las entidades públicas o estatales con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, se tendrá en cuenta lo previsto 
en el artículo 193 de dicha Ley. En consecuencia, el régimen del impuesto sobre las 
ventas -IVA aplicable en relación con los contratos de construcción e interventoría, y 
los contratos que se suscriban con el productor, subcontratistas, comercializador o 
distribuidor de bienes o servicios que sean incorporados o destinados directamente en 
la ejecución de dichos contratos de construcción e interventoría derivados de los 
contratos de concesión de infraestructura de transporte suscritos por las entidades 
públicas o estatales, será el vigente en la fecha de la suscripción del respectivo 
contrato de concesión de infraestructura de transporte”. (subrayado fuera te texto) 

 
En línea con lo anterior, la DIAN, mediante oficio radicado ANI No. 2018-409-077784-2 del 02 de 
agosto de 2018, emite concepto aclarando el artículo 1.3.1.17.2 del Decreto 1950 de 2017 donde se 
colige que el régimen de transición establecido en el artículo 193 de la Ley 1819 de 2016, aplica a 
los contratos de construcción e interventoría derivados de los contratos de concesión de 
infraestructura de transporte; debiendo estos últimos haber sido suscritos por las entidades 
públicas o estatales, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la citada Ley. 
 
Bajo ese entendido en primer lugar es preciso indicar que, si un contrato de concesión fue suscrito 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1819, el porcentaje del IVA aplicable 
será el correspondiente a la fecha de su suscripción, sin que dicha tarifa sea inferior al 16%. Esto 
teniendo en cuenta que de acuerdo con el concepto emitido por la DIAN con radicado ANI No. 2018-
409-076589-2 del 30 de julio de 2018, no es jurídicamente viable aplicar el régimen de transición 
que establece la Ley 1819, una tarifa inferior al 16%, por ser esta la previamente vigente (Ley 633 
de 2000). 
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En estricto acatamiento de la normatividad citada, así como de los conceptos emitidos por la DIAN, 
los proponentes deben contemplar en su oferta el IVA del 16%. 
 
Derivado de lo anterior y teniendo en cuenta que el Contrato de Concesión No. 447 de 1994 fue 
suscrito el 02 de agosto de 1994, el cual regula lo relativo a los fondeos a la subcuenta de 
Interventoría y que a la fecha el Contrato de Concesión ha sido objeto de adición hasta el monto 
limite correspondiente al 50% del valor inicial del mismo, el IVA correspondiente es del 16%, por lo 
cual el presupuesto para la interventoría se fija en la suma de hasta  DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA 
Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIEN  ($10.159.325.100), pesos de enero de 
2022 IVA 16% incluido y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y 
liquidación.  

4.3. OFERTA ECONÓMICA 

La oferta económica será objeto de verificación por parte de la Agencia atendiendo lo exigido en tal 
sentido por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021. 

 
La oferta económica será el valor total que se indique en el cuestionario de SECOP II, so pena de 
rechazo de la propuesta. 
 
El valor de la oferta económica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución del presente proceso de 
selección, los riesgos y la administración de estos.  
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades.  
 
La oferta económica deberá ser expresada en la Plataforma Transaccional SECOP II y deberá incluir 
la totalidad de los gastos directos e indirectos del contrato correspondiente y tener en cuenta un 
factor multiplicador de máximo 2.2 en los costos asociados a Personal Profesional, Técnico y 
Administrativo. 
 
El valor de la oferta económica no podrá ser superior al monto establecido para cada una de las 
etapas estimadas por la Entidad en el presupuesto oficial (cuando aplique), ni podrá ser superior al 
monto total establecido en el presupuesto oficial, so pena de rechazo de la propuesta. 

4.4. FUENTE DE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN. 

El valor del Contrato de Interventoría que se suscriba con ocasión de este Concurso de Méritos 
Abierto se pagará con cargo a los recursos del Patrimonio Autónomo que se encuentran en la 
subcuenta de interventoría FIC No. 1001210002955 que deberá fondear la sociedad Concesionaria 
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SABANA DE OCCIDENTE S.A.S., de acuerdo a la cláusula Decima Quinta – Esquema Financiero. 
Fondos del Contrato del Contrato No. 447 de 1994 y el Literal B.3. Interventoría del Anexo Técnico 
Financiero Modificado del año 2007, en la Subcuenta Interventoría y Supervisión. 

 

4.5. FORMA DE PAGO 

La ANI pagará el valor del contrato de interventoría mediante pagos mensuales correspondientes a 
la suma de un valor fijo mensual el cual se determinará en pesos constantes del mes de referencia 
con IVA incluido, tomando como base el valor global fijo del Contrato de interventoría ofertado para 
la etapa de Construcción con actividades de Operación y Mantenimiento dividido por el número de 
meses correspondiente, cifra que se actualizara anualmente, al vencimiento de los doce meses 
transcurridos a partir de la iniciación del contrato o del último ajuste efectuado, tomando como 
base el IPC vigente, certificado por el DANE (Departamento Nacional de Planeación) del mes 
inmediatamente anterior al mes de referencia y del índice vigente al mes de actualización.  

 
La ANI pagará el valor del Contrato de Interventoría, mediante la suscripción del Acta de Cálculo de 
la Remuneración, en pagos fijos mensuales de acuerdo al anexo 4A, cumpliendo con los requisitos 
previos de aprobación determinados en el Anexo Técnico y siguiendo la fórmula establecida en el 
literal (g) la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago de la Minuta del Contrato de 
Interventoría de la siguiente manera:  
 

(a) Etapa de Construcción con actividades de operación y mantenimiento:  

 

i) Fase de Construcción con actividades de operación y mantenimiento:  

 
Mediante Pagos Fijos Mensuales que se calcularán siguiendo las reglas establecidas en el presente 
Contrato sin superar los topes mensuales discriminados en el Anexo 4A, para el Mes objeto de 
remuneración, tomando como base el Valor Mensual Máximo Etapa de construcción con 
actividades de Operación y Mantenimiento con IVA incluido expresado en Pesos del Mes de 
Referencia señalado en el Presupuesto desagregado entregado por el Interventor para la firma del 
Acta de Inicio, previa aprobación por parte del Supervisor o el Equipo de Coordinación y Seguimiento 
del Proyecto designado para tal fin, del informe presentado por el Interventor. 

 

(b)  En caso de que la ejecución efectiva del Contrato de Concesión se vea suspendida por cualquier 
causa, el Contrato de Interventoría podrá ser suspendido en los términos señalados de 
conformidad con lo establecido en establecido en los numerales (g) y (h). De la CLÁUSULA 10.5 
Fuerza Mayor y el numeral (c) de la cláusula 2.4 Remuneración y forma de pago, del Anexo 2, 
Minuta del Contrato de Interventoría. Las obligaciones del Interventor podrán ser limitadas a 
aquellas que resulten necesarias para el cumplimiento mínimo de las obligaciones contractuales. 
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En este caso, como consecuencia de la suspensión total o parcial del contrato de interventoría, 
la ANI indicará de manera escrita al Interventor la decisión de limitar sus obligaciones, e 
igualmente, le indicará cuales obligaciones permanecen vigentes. 

En tal caso, la remuneración del Interventor, para el periodo en el cual se encuentran limitadas 
sus obligaciones como consecuencia de la suspensión parcial o total del contrato de 
Interventoría, será determinada con base en el personal y porcentaje de dedicación que la ANI 
establezca como necesario durante el periodo de suspensión del respectivo Contrato de 
Concesión.  
 

(c)  En caso de terminación anticipada del Contrato de Concesión, el Contrato de Interventoría podrá 
ser terminado de manera anticipada en los términos establecidos en el literal (b) CLÁUSULA 9.1 
Terminación del Contrato de la Minuta del Contrato de Interventoría. Las obligaciones del 
Interventor podrán ser limitadas a aquellas que resulten necesarias para el cumplimiento mínimo 
de las obligaciones contractuales. 

En este caso, como consecuencia de la terminación anticipada del contrato de Interventoría, la 
ANI indicará de manera escrita al Interventor la decisión de limitar sus obligaciones, e 
igualmente, le indicará cuales obligaciones permanecen vigentes. 

En tal caso, la remuneración del Interventor, para el periodo en el cual se encuentran limitadas 
sus obligaciones como consecuencia de la terminación anticipada del contrato de Interventoría, 
será determinada con base en el personal y porcentaje de dedicación que la ANI establezca como 
necesario durante el periodo de liquidación del respectivo Contrato de Concesión.  
 

(d) Cuando haya lugar a ello, se descontará del Acta de Cálculo de Remuneración Mensual, el 
personal exigido en el Anexo 4A “Presupuesto Desagregado - Personal Mínimo  Obligatorio  
Dedicaciones y Otros Costos” frente a cada Etapa y/o Fase que, i) No cuente con la aprobación 
de la hoja de vida por parte de la ANI o ii) No haya prestado sus servicios dentro del corte mensual 
de la ejecución del Contrato, independientemente de la Fase y/o Etapa de ejecución de éste, por 
lo cual el Interventor deberá presentar  el listado de personal activo, con la planilla de pago de 
seguridad, y solo se efectuará el pago de acuerdo  con su utilización real y sin superar los topes 
mensuales, tomando como base el Presupuesto Desagregado entregado por el Interventor para 
la firma del Acta de Inicio. La reducción de la remuneración de que trata el presente literal no 
impedirá el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio en los términos del Contrato 
de Interventoría.  
 

(e) Los Informes Mensuales referidos en la CLÁUSULA 5.2 Informes del Contrato de Interventoría, 
deberán presentarse a la Agencia y será requisito indispensable que el Supervisor o el Equipo de 
Coordinación y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin, revise y dé su visto bueno al 
Informe para la remuneración mensual fija al Interventor y, posterior suscripción del Acta de 
Cálculo de la Remuneración. Cada informe mensual deberá estar acompañado del borrador de 
Acta de Cálculo de Remuneración con sus respectivos soportes, incluyendo el Formato No. 4 del 
Contrato, la ANI tendrá un término de quince (15) Días para su verificación. Una vez verificada el 
Acta de Cálculo de Remuneración y, el Interventor y la ANI estén de acuerdo con su contenido, 
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se enviará aprobación para la respectiva factura de cobro y los soportes de la misma, para efectos 
del pago respectivo. Igualmente, el pago correspondiente a la última factura estará sujeto a la 
presentación y previa aprobación del Informe Final junto con los informes y requerimientos 
efectuados por la ANI, así como el acta de liquidación del presente Contrato. En caso de existir 
discrepancia entre las Partes, prevalecerá el cálculo aprobado por la ANI y la diferencia sujeta a 
controversia podrá ser sometida a la aplicación de lo dispuesto en la CLÁUSULA 8.1 Solución de 
Conflictos.  

 
(f) El pago fijo mensual que debe hacerse como remuneración a las labores de Interventoría, una 

vez adelantado el trámite pertinente, está condicionado a la previa aprobación que haga la ANI 
de los informes, diagnósticos o productos que deba presentar el Interventor a la ANI durante el 
correspondiente periodo mensual y a la presentación de las certificaciones de los pagos de 
aportes parafiscales del Personal del Interventor. Siempre que el Interventor tenga derecho a 
recibir la remuneración en los términos del Contrato, se pagará la remuneración fija mensual con 
cargo a la Subcuenta Interventoría y Supervisión constituida para tal fin en el fideicomiso que 
maneja los recursos del Contrato de Concesión, de acuerdo con las condiciones pactadas en esa 
cláusula. 

 
(g) La ANI tendrá un plazo de hasta dos (02) Meses a partir de la suscripción del Acta de Cálculo de 

la Remuneración y presentación de la factura en los términos del literal (I), para dar las 
instrucciones necesarias para el pago del Interventor ante la fiduciaria que administra los 
recursos del Contrato de Concesión 447 de 1994. Para los pagos que se realicen a través de la 
fiduciaria, el Interventor deberá expedir factura a nombre del Patrimonio Autónomo en la que 
se administren los recursos destinados para el pago de la Interventoría. Durante el tiempo del 
trámite hasta la fecha efectiva de pago no le serán reconocidos intereses de alguna índole al 
Interventor, quedando el pago de la última cuenta supeditado a la aprobación del informe final 
de Interventoría junto con los informes y requerimientos efectuados por la ANI, así como el acta 
de liquidación del Contrato de Interventoría, si es el caso. 

 
(h) El Valor Efectivo a pagar por la remuneración fija para cada Mes que se liquida, se calculará 

tomando como base el valor mensual que resulte de la aplicación de lo dispuesto en los literales 
(a)  y (b) anteriores, expresado en Pesos constantes del Mes de Referencia con IVA incluido. 
Dentro del Acta de Cálculo de la Remuneración se efectuará la actualización del valor mensual a 
reconocer en Pesos corrientes, conforme con la siguiente fórmula: 

 
𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎(𝑚) = 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 (𝑚𝑟) ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐼𝑃𝐶 

 
Donde: 

 

Cuota (m)* Valor del pago fijo mensual a ser realizado al Interventor en pesos 
corrientes para el Mes "m" 
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Cuota (mr) Valor del pago fijo mensual a ser realizado al Interventor en Pesos 
del Mes de Referencia para el Mes “m”, con IVA incluido, que 
resulte de los valores contenidos en los literales (a) y (b) de la 
Cláusula 2.4 del Contrato de Interventoría, calculado con base en 
el valor total del desglose del Anexo Técnico 4A.  

Factor IPC Factor de actualización que se calculará de acuerdo con la 
siguiente fórmula:   
 

𝐼𝑃𝐶(ú𝑙𝑡 𝑎ñ𝑜)

𝐼𝑃𝐶(𝑟)
 

 
Donde: 
 
IPC(últ año): IPC publicado por el DANE correspondiente a: (i) Para el 
pago de los Meses del primer año de ejecución del Contrato se 
tomará el IPC vigente conocido a la fecha de suscripción del Acta 
de Inicio del Contrato de Interventoría, y (ii)  Para el pago de los 
Meses del segundo año y subsiguientes, se tomará el IPC del 
último Mes en el que se completó un año corrido contado desde 
la firma del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría. Este 
componente se actualizará cada doce (12) Meses transcurridos 
desde la suscripción del Acta de Inicio del Contrato de 
Interventoría. 
 
IPC(r): IPC del Mes de Referencia, publicado por el DANE 

 

(i) En caso de ejecutarse una fracción de un Mes, el pago se realizará de acuerdo con el número 
de Días reales del Mes de ejecución del Contrato de Interventoría, es decir, será 
proporcional a los Días ejecutados. Para calcular el valor a pagar de cualquier mensualidad 
se tomará como base el Mes de 30 Días. 
 

(j) Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta corriente 
o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el Interventor indique, para lo cual a la 
firma del Contrato adjuntará la certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 Días. 

 

(k) El pago final está condicionado a la entrega del informe final del Contrato de Interventoría, 
junto con los informes y requerimientos efectuados por la ANI, así como el acta de 
liquidación del Contrato de Interventoría, previa aprobación por parte del Supervisor o 
Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin del Contrato y a 
la prórroga de la Garantía Única de Cumplimiento en caso de que haya lugar a ello. 
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4.6. POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL MISMO 

En cuanto al análisis realizado se contemplaron las variables mínimas para el cálculo de la respectiva 
contratación, la definición del alcance de las funciones del Interventor y del plazo del Contrato de 
Interventoría.  

Teniendo en cuenta que el Contrato de Concesión objeto de la presente contratación se encuentra 
en Etapa construcción con actividades de operación y mantenimiento; se han contemplado las 
obligaciones del Interventor en relación con el control técnico, económico, jurídico, administrativo, 
financiero, contable, operativo, legal, de riesgos, socio-predial y medio ambiental que deberá 
adelantar el interventor que se contrate, con el fin de asociar a estas actividades el perfil de personal 
y equipos requeridos para realizar estas funciones, dentro del plazo de sesenta (60) meses 
establecidos para el Contrato de la nueva Interventoría. 

Los costos básicos asociados al contrato de interventoría son: 

(a) Costos directos (de Personal): Definición de los perfiles del personal mínimo obligatorio del 
Interventor necesario, número y dedicaciones: Fueron definidos los perfiles necesarios para 
la buena ejecución del contrato, el número del personal mínimo necesario para cada perfil 
y sus respectivas dedicaciones requeridos para cumplir con las funciones de la interventoría. 
Lo anterior para las distintas etapas de ejecución del contrato de interventoría. Dichos 
costos de personal podrán tener como máximo un factor multiplicador1 de 2,20 reflejados 
dentro de la oferta económica.  

(b) Otros Costos (Costos indirectos): El interventor deberá contar con campamentos, oficinas e 
instalaciones, vehículos, equipos de topografía, equipos de cómputo y comunicaciones, 
equipos de laboratorio, equipos para la verificación y gestión de recaudo de peajes y 
pesajes, pasajes aéreos y terrestres y equipos para apoyo a la gestión administrativa y de 
seguimiento de la ANI, de acuerdo a lo detallado en el Anexo 4. 

(c) Identificación de Precios de Mercado Vigentes: Para determinar la remuneración del 
personal, fueron identificados los valores unitarios de mercado asociados a cada tipo de 
perfil, los valores históricos de contratación de la Agencia para este tipo de procesos, los 
cuales corresponden a los valores totales ajustados por un factor que refleja las 
prestaciones laborales vigentes. Con respecto a equipos, estos también fueron valorados 
considerando los precios de mercado. Nota: El adjudicatario de este proceso deberá 

 

 

1 Referencia INVIAS “Es el Factor que el proponente deberá calcular, contemplando entre otros aspectos, las cargas por concepto de 

seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, viáticos que no estén contemplados como reembolsables, gastos generados por la 

adquisición de herramienta, equipos, materiales o insumos necesarios para la realización de la labor, gastos de administración, gastos 
contingentes, impuestos, tasas y contribución, seguros y demás costos indirectos en que incurra él por la ejecución del contrato. El factor 

multiplicador incluye los honorarios del Interventor y los imprevistos entre los que se encuentran el posible acompañamiento a la Entidad 

en la etapa pos-contractual. El factor multiplicador incluye el exceso en la causación de los costos reembolsables previstos en la propuesta 

del interventor.”   
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presentar dentro de los dos (2) días siguientes al acta de inicio el Anexo 4A con la 
discriminación económica de su propuesta teniendo en cuenta el valor ofertado. 

Los costos anteriormente señalados se incluyen para efectos de la determinación del presupuesto 
del contrato por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura y para la determinación del pago 
mensual del personal y los costos indirectos. Sin embargo, el interventor seleccionado se 
compromete a ejecutar integralmente todas las actividades objeto del contrato y éste se pagará de 
acuerdo al acta de remuneración mensual incluyendo el valor del IVA y demás impuestos a que haya 
lugar.  
 
El valor oficial Estimado del Contrato incluye el valor de todos los gastos e impuestos a que haya 
lugar, por parte del Interventor. 
 
Que el Decreto 399 de 2021 modificó los artículos 2.2.1.1.2.1.1. y 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 
2015, en cuanto al contenido de los Estudios y documentos previos que soportan los procesos de 
selección y el Procedimiento del Concurso de Méritos.  
 
De acuerdo a dicha disposición, se desagregan de forma general los valores utilizados para el cálculo 
del valor del presupuesto del presente proceso de selección de la siguiente manera:   
 
VALORES DE PRESUPUESTO DE PERSONAL: 
  

VALORES PROPUESTOS PARA EL PERSONAL  

CARGO / OFICIO (1) 
REMUNERACIÓN MENSUAL (PESOS DE 

ENERO DE 2022) 

Director de Interventoría $12.504.300 

Subdirector $9.529.100 

Ingenieros Residentes $6.848.740 

Especialistas $8.042.240 

Profesionales $6.175.300 

Ingenieros auxiliares $3.800.000 

Auxiliares $2.500.000 

Topógrafos $3.800.000 

Cadenero I $1.687.190 

Cadenero II $1.209.130 
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Inspectores $2.024.630 

Asistente Administrativa $ 1.687.190 

Conductores $1.209.130 

 
OTROS COSTOS: 
 

OTROS COSTOS UNIDAD VALOR UNITARIO 

Computador portátil - (incluye ANI) UND $2.200.000 

Computadores de escritorio UND $1.700.000 

Escáner UND $600.000 

Cámara fotográfica UND $450.000 

Adquisición de equipos celulares UND $600.000 

Equipos de video peajes UND $7.000.000 

Adquisición plan telefonía celular UND $150.000 

Alquiler de vehículo Mes $5.250.000 

Alquiler Equipo de Topografía Mes $3.500.000 

Alquiler de Oficina en el lugar del proyecto 
(Incluye Servicios Públicos y Dotación) 

Mes $2.100.000 

Papelería, fotocopias, heliografías, informes y 
otros 

Mes $1.000.000 

Comunicaciones (telefonía, fax. email, etc) Mes $1.000.000 

Medición deflectometría  Km $350.000 

Medición Indicadores  Km $350.000 

Ensayos de laboratorio y mediciones de campo Mes $5.250.000 

 

4.7. PERSONAL Y CARGAS DE TRABAJO 

El Interventor podrá organizar el equipo de trabajo de acuerdo con su experiencia y su estructura 
administrativa; sin embargo, existe un Personal Obligatorio que debe ser presentado a la Entidad, 
cuyos requerimientos se establecen en el presente documento. 
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El Interventor definirá las cargas de trabajo del personal que involucrará en la ejecución del Contrato 
considerando la relación de actividades, alcance, funciones y procesos a ejecutar. Todos estos costos 
deben ser incluidos en la oferta económica presentada por el proponente. 

Para firmar el acta de inicio del Contrato de Interventoría, el siguiente Personal Mínimo Obligatorio 
deberá ser presentado con las certificaciones y soportes necesarios para acreditar las profesiones, 
postgrados y la experiencia mínima solicitada. Dichos documentos soporte serán entregados a la 
Agencia Nacional de Infraestructura en un plazo no mayor a ocho (8) Días después de la adjudicación 
del proceso de selección: 

 
Personal Mínimo Obligatorio que deberá estar aprobado como prerrequisito para la firma del 

Acta de Inicio de la Interventoría 
 

CANT PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría 

1 Subdirector Técnico - Operativo 

En caso de que la ANI presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el 
Interventor deberá efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) 
Días Hábiles siguientes a la fecha de notificación de la Comunicación Oficial. Por su parte, la ANI 
dispondrá de cinco (5) Días Hábiles a partir de la entrega de los documentos correspondientes para 
efectuar la aprobación respectiva. El incumplimiento de estos términos por parte del Interventor 
dará lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato 
de Interventoría y la Ley Aplicable. 

Conforme a la presentación del Plan de Cargas, el Personal restante deberá presentarse por el 
Interventor a más tardar dentro de los diez (10) Días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio y 
estar aprobado a más tardar dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a su presentación, so 
pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el Contrato de Interventoría. En el evento 
que la entidad tenga observaciones aplicarán los mismos términos indicados anteriormente. 

La determinación del personal fue elaborada a partir del ejercicio realizado por la Vicepresidencia 
de Estructuración de la ANI y ajustada conforme a la experiencia de la Vicepresidencia Ejecutiva, 
producto del seguimiento y control a los contratos de concesión vigentes. 

En el evento en que para la correcta ejecución de la Interventoría integral se requieran mayores 
dedicaciones de tiempo, el reemplazo, incremento o complementación del recurso humano o físico, 
las mismas serán modificadas y asumidas por el contratista dentro del precio pactado. En todo caso, 
el Interventor deberá contar con los recursos humanos y físicos en cantidad, capacidad y 
disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales a cuenta y riesgo 
de este.  

NOTA: En caso de presentarse experiencias simultáneas en tiempo por parte del personal 
presentado por el Interventor, respecto de cada uno de ellos, solamente se aceptará una de éstas 
como acreditación de la experiencia general o específica para la evaluación de la hoja de vida. 
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Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica adicional a la mínima 
requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o específica de la 
siguiente manera: 

 

TITULO EXPERIENCIA PROFESIONAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

Maestría Tres (3) años Uno y medio (1.5) años 

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 

En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le validará un (1) título académico 
adicional a los títulos exigidos en la descripción del perfil del cargo, es decir, si al profesional se le 
exige el título de especialización y éste acredita además de la misma, maestría y/o doctorado, se le 
tendrá en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestría o al doctorado siempre 
y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado. 
 
En caso de que un título académico no coincida con la denominación indicada en la sección 13.1 
Distribución de Funciones y Dedicación del Personal del Anexo Técnico 4, pero el Interventor 
considere que, por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditación para 
este proyecto es aceptada, podrá presentar la información que considere necesaria para demostrar 
la equivalencia del título. 
 
Los costos directos asociados al Personal Mínimo Obligatorio contenido dentro del Plan de Cargas, 
y los costos indirectos serán los indicados en el Presupuesto Desagregado a entregar solo por el 
contratista adjudicatario, mediante el ANEXO 4A; los cuales en todo caso no podrán superar el valor 
máximo de la remuneración mensual y anual establecidas en dicho documento, ni tampoco el valor 
del factor multiplicador, que corresponderá máximo al 2.2. Lo anterior de acuerdo con lo citado en 
el Documento “Minuta del Contrato” CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato.  

 

4.8. JUSTIFICACIÓN O ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO O PRESUPUESTO 
OFICIAL 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece el deber de las Entidades Estatales de 
analizar el sector relativo al objeto del proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y análisis de Riesgo. 
 
En cuanto al análisis realizado se contemplaron las variables mínimas para el cálculo de la respectiva 
contratación, la definición del alcance de las funciones del Interventor y del plazo del Contrato de 
Interventoría. 
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4.8.1. ANALISIS DEL SECTOR 

El Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, tiene a su cargo el 
desarrollo de la infraestructura de transporte mediante el esquema de las asociaciones público-
privadas. Asimismo, se encuentra en la ejecución de proyectos de concesión de infraestructura vial 
en el país.  
   
Actualmente, los concesionarios viales están realizando importantes inversiones para llevar al país 
a niveles óptimos de eficiencia y competitividad en el transporte de carga y de pasajeros. La 
experiencia ha demostrado que un componente esencial para el éxito de este tipo de proyectos 
corresponde a la participación efectiva de las Interventorías, en los procesos de seguimiento, 
monitoreo y control. 
 
En esa medida, las Interventorías son de vital importancia en el correcto desarrollo de los contratos 
de Concesión, toda vez que adquieren el papel de agentes del Estado y en función de lo anterior, 
deberán desempeñarse como servidores públicos, integrando un equipo con las instituciones para 
el logro de los fines de la contratación del Estado. 
 
Por lo anterior, resulta necesario continuar con el modelo adoptado en el marco de los contratos de 
Concesión, debido a que por medio de la interventoría se vigila y verifica el cumplimiento de las 
obligaciones del concesionario, para el caso concreto, con la finalidad de promover la ejecución 
satisfactoria del Contrato de Concesión, manteniendo permanentemente informada a la ANI de su 
estado técnico, jurídico, administrativo, financiero, social, predial y ambiental, evitando perjuicios a 
la Entidad y al contratista o parte del negocio jurídico. 
 
Dentro del análisis económico del país y de acuerdo con lo informado por el DANE en los boletines 
técnicos específicamente del mes de noviembre de 2021, tenemos que a noviembre de 2021 el 
Indicador de Seguimiento a la Economía representó un crecimiento de 9,56% respecto al mes de 
noviembre de 2020, cuando registro un decrecimiento de 3,7%. 
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Fuente: DANE.GOV.CO 

 

Las actividades económicas que más contribuyeron al crecimiento del mes de noviembre 2021 
fueron las terciarias como se observa en el Comunicado de Prensa del mes de noviembre publicado 
por el DANE:  

 
Fuente: DANE.GOV.CO 

 

Así las cosas, a continuación se detalla que las actividades terciarias componen el 68% del agregado, 
de las cuales, las que más contribuyeron al incremento en su orden fueron: 1) Información y 
comunicaciones 2) Comercio al por mayor y al por menor; Transporte y almacenamiento; 
Alojamiento y servicios de comida y 3) Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades 
de servicios administrativos y de apoyo.  
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Para el caso del tercer trimestre de 2021 se tiene el siguiente comportamiento del PIB: 

 

  

 
De acuerdo con lo informado por el DANE, en el tercer trimestre de 2021pr, el Producto Interno 
Bruto, en su serie original, crece 13,2% respecto al mismo periodo de 2020pr. Las actividades 
económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

•Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 33,8% (contribuye 5,7 
puntos porcentuales a la variación anual). 
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•Industrias manufactureras crece 18,8% (contribuye 2,4 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

•Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% 
(contribuye 1,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

En el informe de seguimiento a la economía reportado por el DANE el 18 de enero de 2022, señalan 
en el comparativo con otros países de la región que, hasta noviembre de 2021, Colombia se ubicó 
como la quinta economía de mayor crecimiento anual, detrás de Honduras, Chile, Republica 
Dominicana y Costa Rica. Igualmente, se observa una recuperación importante frente al 
decrecimiento al corte anual de noviembre de 2020.   

 

 

 

Respecto a la variación de precios de la economía colombiana, la variación doce meses del Índice 
de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el DANE, se ubicó al corte de diciembre de 2021 en 
5,62% ubicándose por encima del rango meta de inflación del 3%, como resultado de mayores 
costos en ciertos insumos, problemas en la cadena de suministro globales y dificultades en la 
distribución local acentuadas por los paros y bloqueos.  
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De acuerdo con las perspectivas económicas reportadas por Bancolombia, en el informe del mes de 
noviembre de 2021 “Guia Bancolombia 2022: La Economía”, existen algunos desafíos que podrían 
impactar el crecimiento local, en particular: 1) la escasez de insumos productivos, inventarios y 
bienes de capital, como maquinaria y equipo de transporte, por cuenta de las distorsiones 
presentadas en la logística mundial, estimando que para el segundo semestre del 2022 se normalice 
las dificultades en las cadenas internacionales de suministro y el COVID-19 sea una preocupación de 
segundo orden, 2) El calendario electoral del primer semestre de 2022, podría incidir en la confianza 
de empresarios y consumidores, lo que podría conducir a que se pospongan decisiones de gasto de 
bienes durables y proyectos de inversión, estimando que hacia el segundo semestre del 2022, la 
incertidumbre por el factor político se resuelva. 3)Estimación de normalización en el consumo 
privado por efecto de pospandemia.  
 
En el mismo informe, la entidad estima para el mediano plazo una perspectiva de crecimiento 
cercana al 3% por cuenta de la estabilización del ciclo económico y la convergencia de los precios 
de las materias primas a niveles mas estructurales. Así mismo, señala que la inversión será el rubro 
de la demanda interna más dinámico en el año 2022, en los que se estima mayor nivel de ejecución 
previsto en los proyectos de infraestructura, así como la venta de vivienda nueva.  
 

En la estimación de tasa de desempleo para el año 2022, la entidad proyecta que la corrección en la 
desocupación será menos pronunciada en este año como resultado de la desaceleración de la 
economía y los desafíos mencionados anteriormente.  
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Frente a las estimaciones del IPC, se contempla para el año 2022 una moderación en los incrementos 
de inflación, en la medida en que los efectos de base estadística se normalicen, que los cuellos de 
botella globales empiecen a ceder y las decisiones de política monetaria por cuenta del incremento 
en las tasas de interés de referencia por parte del emisor, para controlar el alza en los precios de la 
canasta familiar, empiecen a influir en el proceso de fijación de precios.  
 

 
Entre tanto, en la estimación de Bancolombia para el crecimiento económico del país, contemplan 
una moderación a mediano plazo en las variaciones anuales del crecimiento del PIB:  
 

 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GCOP-F-026 

PROCESO 
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 
Versión: 002 

FORMATO ESTUDIO PREVIO  Fecha: 20/04/2018 

 

 

 

Fuente: Grupo Bancolombia, DANE, Ministerio de Hacienda, Banco de la República, Eikon Reuters. 

 

En la proyección del Grupo Bancolombia, estiman que la recuperación se suavizara en el año 2022, 
debido a que el crecimiento global se estabilizará en tasas más acordes con sus promedios 
históricos, lo que llevará a que las cotizaciones del petróleo y otros bienes básicos se estabilicen. En 
segundo término, el estímulo desde la política económica se modulará paulatinamente, ya que 
prevén empezará un ciclo de aumentos en la política monetaria, así como un ajuste del déficit fiscal. 
A esto se suma la incertidumbre que traerá el proceso electoral y, las secuelas que la pandemia ha 
generado en el mercado laboral y productivo del país.  

 

Así mismo, en el informe “Guía Bancolombia 2022: Los sectores productivos” del mes de noviembre 
2021, señalan que el comercio, la minería y la construcción serán los mayores contribuidores al 
crecimiento de 2022, con resultados por encima del agregado.   
 
En el comparativo con otras regiones, de acuerdo con el articulo publicado el 01 de febrero de 2022 
por el diario La República, “Colombia tendrá el PIB más sólido de América Latina en 2022, de acuerdo 
con el FMI” promovido por el consumo privado, las exportaciones por cuenta de las subidas en los 
precios de las materias primas, el plan de política fiscal orientada a la reforma tributaria y austeridad 
en el gasto.  

 

 
Fuente: larepublica.co 

 

Productos del sector de Consultoría: 
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La interventoría se enmarca como lo establece Colombia Compra Eficiente en un gran sector 
denominado Consultoría y especialmente esta de tipo financiero, como se expresó anteriormente, 
está dirigida a todas las áreas de gestión de una empresa u organización, este concepto encamina 
el segmento de actividad de las empresas del sector. Se consideran los segmentos de mayor 
influencia en el mercado: 
 

•Consultoría integral, que reúne todas las áreas de gestión (estrategia, finanzas, producción, 
mercadeo, recursos humanos, tecnologías de información). 

•Consultoría en mercadeo, que reúne mercadeo y ventas. 

•Consultoría en tecnologías de la información (software, hardware, servicios conexos). 

•Consultoría en sistemas de gestión, dirigida a formalizar procesos para cumplir estándares 
internacionales con miras a obtener certificaciones. 

•Consultoría en recursos humanos 

•Consultoría legal y tributaria, asesoría en aspectos jurídicos y pagos de impuestos. 
 
Gremios y asociaciones: 

Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar: 

  

• Cámaras de Comercio.  
• La Asociación Nacional de Instituciones Financieras – ANIF. 
• Centro de Investigación Económica y Social – Fedesarrollo.  
• Asociación Colombiana de Interventores Empresariales – ACOLCEM.  
• Sociedad Colombiana de Consultoría.  
• Cámara Colombiana de Infraestructura. 

 

Cadena de producción y distribución: 
  
El procedimiento de prestación de servicios se resume en el siguiente diagrama:  
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Fuente: https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/621/JorgeMario_RiveraIllera_2012.pdf?sequence=3 

 

Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), 
la Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 
una persona natural o jurídica, contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento 
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 
extensión del mismo lo justifiquen. Cuando la Entidad lo justifique podrá contratar la interventoría 
integral de un contrato. 

Por lo anterior, resulta necesario contratar mediante un concurso de méritos abierto una 
interventoría idónea con la finalidad de promover la ejecución satisfactoria del Contrato de 
Concesión. 

 
(a) Análisis del sector en materia legal: 

No Definición Marcar con una “X” 

2. Precio no regulado por el Gobierno X 

 

(b) Análisis comercial del sector: 

i. El sector formal del bien o el servicio requerido es el siguiente: 
 

Sector Marcar con una “x” 

Servicios especializados X 

 
ii. El bien o servicio requerido tuvo referencia de precio en el sector transporte en los doce 

(12) últimos Meses así: 

 

No Sector transporte 
Se adquirió el bien o servicio requerido en los 

últimos doce meses (marcar con una “X”) 

SI NO 

1 ANI X  

2 INVIAS  X 

 
Nota 1: La verificación del sector debe ser realizada a través de la página del SECOP, de 
Contratación a la Vista o cualquier medio idóneo que disponga el área técnica que la 
requiera. 

 
(c) Análisis referencia de precio en el sector transporte: 

El estudio realizado por el grupo estructurador de este proceso de Interventoría identificó 
que existen otras entidades que han requerido adquirir el servicio que se está necesitando. 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/621/JorgeMario_RiveraIllera_2012.pdf?sequence=3


 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GCOP-F-026 

PROCESO 
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 
Versión: 002 

FORMATO ESTUDIO PREVIO  Fecha: 20/04/2018 

 

 

 

Al respecto, es importante indicar que en la actualidad las Concesiones Viales son 
manejadas por Gobernaciones y por la Agencia Nacional de Infraestructura. 

La Agencia Nacional de Infraestructura, ha adelantado los siguientes procesos de 
interventoría para la supervisión del Proyecto Bogotá - La Vega - Villeta de Cundinamarca: 

 

Contratista Contrato Objeto Plazo Valor 

CONSORCIO 
INTERBOGOTÁ 001-

2017 

Contrato No. 283 
de 2017 

INTERVENTORÍA  INTEGRAL  QUE  INCLUYE  PERO  NO  
SE  LIMITA  A  LA  INTERVENTORÍA  TÉCNICA, 
ECONÓMICA,    FINANCIERA,    CONTABLE,    JURÍDICA,    
ADMINISTRATIVA,    OPERATIVA,    MEDIO 
AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN No. 447 DE 1994, “REALIZAR POR EL 
SISTEMA  DE  CONCESIÓN  LOS  ESTUDIOS, DISEÑOS  
DEFINITIVOS,  OBRAS  DE  REHABILITACIÓN,  DE 
CONSTRUCCIÓN, LA OPERACIÓN Y EL 
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTAFÉ DE 
BOGOTÁ (PUENTE  EL  CORTIJO) –SIBERIA –LA  PUNTA 
–EL  VINO –LA  VEGA -VILLETA,  RUTA  54,  EN  EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” 

60 MESES 

Valor Inicial: 

($6.181.742.742) 
pesos enero de 2017. 

  

Valor adiciones: 

($1.402.241.296) 
pesos de enero de 
2017. 

CONSORCIO ERU 
CONCESIONES 

Contrato No. 456 
de 2013. 

“El Objeto del presente Contrato es regular los 
términos y condiciones bajo los cuales el Interventor 
se obliga a ejecutar para la AGENCIA la Interventoría 
Integral del Contrato  de Concesión, que incluye pero 
no se limita a Interventoría técnica, financiera, 
contable, jurídica, administrativa, operativa, medio-
ambiental y socio-predial, al siguiente contrato de 
contrato de concesión suscrito entre por el INCO, hoy 
Agencia Nacional de Infraestructura al Contrato de 
Concesión No. 447 de 1994 y demás documentos que 
lo modifiquen, adicionen o complementen para la 
Concesión Bogotá(Puente el cortijo)-Siberia–La 
Punta-El Vino-La Vega-Villeta”, (el “Contrato de 
Concesión”), así como regular los términos y 
condiciones bajo los cuales la AGENCIA  pagara al 
Interventor de forma mensual la contraprestación 
ofrecida por el Interventor y aceptada por la 
AGENCIA durante el Concurso de Méritos Abiertos 
consistente en una suma global fija… 

41 MESES 

Valor Inicial: 

($7.054.533.360) 
pesos julio de 2013. 

  

Valor adiciones: 

($2.351.145.360) 
pesos julio de 2013. 

CONSORCIO TECNICO 
INTERVENTORÍA 

Contrato No. 293 
de 2013. 

"El INTERVENTOR se obliga a ejecutar para La Agencia 
Nacional de Infraestructura la interventoría técnica y 
operativa del Contrato de Concesión No. 447 de 
1994: proyecto Concesión Bogotá (Puente El Cortijo) 
– Siberia – La Punta – El Vino – La Vega - Villeta". El 
alcance de la interventoría temporal incluirá el 
contrato No. 447 de 1994, sus apéndices, anexos y 
modificaciones de conformidad con lo establecido en 
los estudios previos, la invitación pública y los 
documentos que forman parte de los mismos. 

2 MESES 

Valor Inicial: 

($36.890.000.) pesos 
enero de 2017. 

CONSORCIO TECNICO 
INTERVENTORÍA 

Contrato No. 089 
de 2013. 

"El INTERVENTOR se obliga a ejecutar para la Agencia 
Nacional de Infraestructura la interventoría técnica y 
operativa del Contrato de Concesión No. 447 de 

3 MESES Valor Inicial: 
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1994: proyecto Concesión Bogotá (Puente El Cortijo) 
– Siberia – La Punta – El Vino – La Vega - Villeta" 

($46.736.400.) pesos 
junio de 2013. 

Valor Adiciones: 

($23.368.200) pesos 
junio de 2013. 

UNION TEMPORAL 
INTERCONCESIONES 

Contrato No. 085 
de 2004. 

Interventoría Técnica, Financiera y Operativa en la 
etapa de operación del contrato de Concesión No 
0447 de 1194 carretera Santafé de Bogotá (Puente el 
Cortijo) – Siberia – La Punta – El Chuscal – La Vega – 
Rio Tobia – Villeta con base en el acta de 
incorporación del acuerdo conciliatorio suscrito 
entre la Sociedad Concesión Sabana de Occidente y el 
Instituto Nacional de Concesiones INCO – dentro del 
contrato de concesión No 0447 de 1994, suscrita el 10 
de enero de 2008. De igual manera deberá efectuar 
la Interventoría a las actividades de mantenimiento 
que se desarrollen durante la vigencia del contrato. 

102 MESES 

Valor Inicial 

($886.879.999) pesos 
septiembre de 2004. 

Valor Adiciones 

($8.404.847.800) 
pesos mayo 2008. 

 

El presupuesto oficial fue determinado por la Agencia Nacional de Infraestructura basado en un 
análisis técnico y económico considerando el alcance del Contrato de Concesión objeto de 
interventoría, así como el personal, el plan de cargas y los recursos físicos que se requieren para el 
desarrollo de este. 

 

Parte de la experiencia del personal mínimo requerido se presenta a continuación, así como otros 
insumos que deberá proveer el Interventor: 

 

Cargo / Oficio (1) 
Experiencia 

General 
(Años) 

Experiencia 
Especifica 

(Años) 

   
  

 
 

Director de Interventoría Mínimo 12 Mínimo 10   

Subdirector Mínimo 10 Mínimo 7   

Ingeniero Residente  Mínimo 6 Mínimo 4   

Residente Mínimo 6 Mínimo 4    

Especialista Mínimo 8 Mínimo 5   

Profesional Mínimo 4 Mínimo 3    

Abogado Mínimo 6 Mínimo 4    

Auxiliar Mínimo 1    

Topógrafo Mínimo 2      

Cadenero I Mínimo 1      

Cadenero II Mínimo 0,5      

Inspector Mínimo 1      

Ingeniero Auxiliar Mínimo 1      
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Cargo / Oficio (1) 
Experiencia 

General 
(Años) 

Experiencia 
Especifica 

(Años) 

   
  

 
 

Asistente Administrativo Mínimo 2      

Conductor Mínimo 2      

  

 

 

(d) Análisis técnico del sector 

No Definición 
Marcar con una 

“X” 

SI NO 

1. 
El bien o servicio es de características técnicas uniformes y común 
utilización 

 X 

2. El bien o servicio se encuentra en la ciudad de Bogotá  X 

3. La prestación es periódica  X 

4. 
Si la adquisición es de un bien, el mismo requiere de un servicio 
adicional (garantías técnicas, servicios de post venta, capacitaciones, 
etc.) 

 X 

5. 
Si la adquisición es de un servicio, el mismo requiere bienes o 
servicios adicionales (suministro de bienes, capacitaciones, servicios 
de post venta, laboratorios, etc.) 

X  

6. El bien o servicio puede ser suministrado por un extranjero. X  

7. El bien o servicio puede ser suministrado por etapas  X 

8. 
Tanto el plazo como la forma de pago inciden en el valor comercial 
del bien o servicio 

X  

9. 
El lugar de ejecución del contrato de Interventoría será en diferentes 
municipios del Departamento de Cundinamarca. 

X  

10. 
Las especificaciones técnicas del bien o servicio fueron creadas en 
forma exclusiva por la Agencia Nacional de Infraestructura 

X  

 

(e) Definición del Sector en torno a Acuerdos Marco. 

No Definición 
Marcar con una “X” 

SI NO 

Insumo Unidad 
Alquiler Vehículo de no menos de 2000 cm3 (incluido conductor 100%) MES 
Papelería, Fotocopias, Heliografías, Edición de Informes, otros MES 
Dotación oficina incluido Equipos  ANI MES 
Comunicaciones (telefonía, fax. email, etc)  
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1. 
El bien o servicio a adquirir está definido en torno a un Acuerdo 
Marco de Precio (Según Colombia Compra Eficiente) 

 X 

 

(f) Análisis de la demanda 

Hoy por hoy, la Agencia Nacional de Infraestructura cuenta con Interventorías integrales y 
todas han sido adjudicadas a través de concursos de méritos. Efectuado un estudio 
tendiente a determinar las condiciones en las cuales se ha adquirido en el pasado el servicio 
objeto del presente proceso de contratación, así como la forma en que lo han hecho otras 
entidades estatales, se encuentra que para el caso de la Agencia Nacional de Infraestructura 
se tienen los siguientes: 

Tabla. Contratos de Interventorías de proyectos carreteros en la ANI. 

No 
Modalidad 

de 
Selección 

OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

1 

Concurso de 
Méritos       
VJ-VGC-CM-
002-2014 

Contratación de la interventoría técnica, 
económica, financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medio 
ambiental y socio predial de los contratos 
de concesión bajo un esquema de 
asociación público-privada que se derive 
de los procesos licitatorios No. VJ-VE-IP-
LP -001 de 2013 (Girardot – Honda – 
Puerto Salgar), VJ-VE-IP-LP-002 de 2013 
(Mulaló – Loboguerrero), VJ-VE-IP-LP -
005 de 2013 (Autopista Conexión Norte), 
VJ-VE-IP-LP -006 de 2013 (Autopista Río 
Magdalena 2), VJ-VE-IP-LP -007 de 2013 
(Autopista Conexión Pacífico 1), VJ-VE-IP-
LP -008 de 2013 (Autopista Conexión 
Pacífico 2), VJ-VE-IP-LP -009 de 2013 
(Autopista Conexión Pacífico 3), VJ-VE-IP-
LP -010 de 2013 (Perimetral de 
Cundinamarca), VJ-VE-IP-LP -011 de 2013 
(Cartagena – Barranquilla y Circunvalar 
de la Prosperidad). 
 

M1 CONSORCIO 4 C 
M2 CONSORCIO 
INTERCONCESIONES 4G 
M3 CONSORCIO 4G 
M4 UNION TEMPORAL 
CONCESIONES 4G 
M5 Consorcio SERVINC – 
ETA 
M6 Consorcio 
Prosperidad 
M7 Consorcio EPSILON 
Colombia 
M8 Consorcio Intervías 
4G 
M9 MAB Ingeniería de 
Valor S.A. 

M1 $34,477,339,736 
M2 $38.122.319.620 
M3 $31,040,096,640 
M4 $40,439,864,320 
M5 $30,305,757,341 
M6 $28,179,889,280 
M7 $35,092,644,800 
M8 $32,781,516,480 
M9 $34,126,747,386 
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No 
Modalidad 

de 
Selección 

OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

2 

Concurso 
Méritos VJ-
VGC-CM-
003-2015 

 
La interventoría integral del contrato de 
concesión que incluye pero no se limita a 
la interventoría técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, ambiental, 
social y predial del contrato de concesión 
bajo un esquema de asociación publico 
privada de iniciativa privada que no 
requiere desembolso de recursos 
públicos presentada por la promesa de 
sociedad futura app GICA S.A., cuyo 
objeto consiste en la realización de los 
estudios, diseños, construcción, 
operación, mantenimiento, gestión 
social, predial y ambiental de la segunda 
calzada de la vía Ibagué - Cajamarca, así 
como la operación y mantenimiento del 
sistema vial (variante Chicoral, variante 
Gualanday, Ibagué, Gualanday, Espinal, 
variante Picalena, ramal norte y trazado 
existente Ibagué Cajamarca" 
 

CONSUTORES TÉCNICOS Y 
ECONÓMICOS S.A. 
CONSULTECNICOS 

$ 37.541.213.806 

3 

Concurso 
Méritos VJ-
VGC-CM-
006-2015 

 
Seleccionar la interventoría técnica, 
económica, financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medio 
ambiental y socio predial de los contratos 
de concesión bajo un esquema de 
asociación público-privada que se deriven 
de los procesos VJ-VE-APP-IPV-001-2015 
(Malla Vial del Meta) y VJ-VE-APP-IPV-
002-2015 (Chirajara – Villavicencio) 
 

M1 UNION TEMPORAL 
META 
M2 CONSORCIO 
METROANDINA 

M1  
$ 34.695.475.764 

M2  
$ 37.209.043.920 
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No 
Modalidad 

de 
Selección 

OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

4 

Concurso 
Méritos VJ-
VGC-CM-
010-2015 

 
Contratar la interventoría integral que 
incluye pero no se limita a la interventoría 
técnica, económica, financiera, contable, 
jurídica, administrativa, operativa, medio 
ambiental y socio predial de los contratos 
de concesión bajo un esquema de 
asociación público privada de iniciativa 
pública que se derive de los procesos 
licitatorios Nos. VJ-VE-IP-LP-016-2013 
(Puerta de Hierro Cruz del Viso), VJ-VE-
APP-IPB-003-2014 (Transversal del 
Sisga), VJ-VE-IP-LP-015-2013 
(Villavicencio – Yopal), VJ-VE-IP-LP-017-
2013 (Santa –Mocoa – Neiva), VJ-VE-IP-
LP-018-2013 (Popayán – Santander de 
Quilichao), VJ-VE-IP-LP-022-2013 
(Autopista al Mar 1) y VJ-VE-IP-LP-014-
2013 (Rumichaca – Pasto). 
 

M1 CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA INTER 
4G 
M2 JOYCO S.A.S 
M3 CONSORCIO 
INTERVENTORES 4G-2 
M4 CONSORCIO GESAC 
M5 UNIÓN TEMPORAL 4G 
AFA 
M6 CONSORCIO EPSILON 
4G9 
M7 HMV SUPERVISIÓN 
S.A.S 

    
M1$ 22.419.816.863 
M2 $18.122.060.560 
M3 $30.178.283.920 
M4 $34.793.646.529 
M5 $31.466.556.801  
M6$31.500.875.598 

M7 $25.536.207.427 

5 

Concurso 
Méritos VJ-
VGC-CM-
011-2015 

 
Contratar la interventoría integral que 
incluye pero no se limita a la interventoría 
técnica, económica, financiera, contable, 
jurídica, administrativa, operativa, medio 
ambiental y socio predial del contrato de 
concesión bajo un esquema de asociación 
público privada de iniciativa privada que 
se derive de los procesos Nos. VJ-VE-APP-
IPV-003-2015 (Cesar – Guajira) y VJ-VE-
APP-IPV-004-2015 (Cambao – 
Manizales). 
 

M1 CONSORCIO CJE 
PLANES 
M2 CONSORCIO VIAL 
COLOMBIA 2015 

 
M1$ 22.088.353.440 
M2$ 23.133.675.840 

6 

Concurso 
Méritos VJ-
VGC-CM-
013-2015 

 
Contratar la interventoría integral que 
incluye pero no se limita a la interventoría 
técnica, económica, financiera, contable, 
jurídica, administrativa, operativa, medio 
ambiental y socio predial del contrato de 
concesión bajo un esquema de asociación 
público privada de iniciativa pública que 
se derive de los procesos No. VJ-VE-APP-
IPB-001-2015 (Bucaramanga – 
Barrancabermeja – Yondó) 
 

CONSORCIO GESAC 
(SESAC SA 51% - Gestión 
Integral del Suelo SL 
Colombia 49%). 

$ 26.180.754.096 
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No 
Modalidad 

de 
Selección 

OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

7 

Concurso de 
Méritos VJ-
VGC-CM-
019-2015 

 
Contratar la interventoría integral que 
incluye pero no se limita a la interventoría 
técnica, económica, financiera, contable, 
jurídica, administrativa, operativa, medio 
ambiental y socio predial del contrato de 
concesión bajo un esquema de asociación 
público privada que se derive de los 
procesos nos. VJ-VE-APP-IPV-007-2015 
(Bogotá – Girardot), VJ-VE-APP-IPB-002-
2015 (Autopista al Mar 2), VJ-VE-APP-
IPV-006-2015 (Antioquia – Bolívar) Y VJ-
VE-APP-IPV-005-2015 (Neiva – Girardot) 
 

M2 CONSORCIO 
INTERVENTORES PEB - ET 
(Pablo Emilio 51% y 
Estudios Técnicos 49%) 
M3 CONSORCIO CR - 
CONCESIONES (Compañía 
Colombiana de 
Consultores 51% y 
Consultores con 
Ingeniería SAS 49%) 
M4 HMV SUPERVISIÓN 
S.A.S 100% 

 
M2$ 32.213.708.571 
M3$ 31.442.568.000    
M4$ 26.901.767.832 

8 

Concurso de 
Méritos VJ-
VGC-CM-
023-2015 

Realizar la interventoría integral que 
incluye pero no se limita a la interventoría 
técnica, económica, financiera, contable, 
jurídica, administrativa, operativa, medio 
ambiental y socio predial del contrato de 
concesión bajo el esquema de asociación 
público privada de iniciativa privada que 
se derive del proceso licitatorio VJ-
VEAPP- IPV-008-2015 correspondiente al 
corredor denominado VÍAS DEL NUS cuyo 
objeto es ¿realizar estudios y diseños, 
financiación, gestión ambiental, predial y 
social, construcción, rehabilitación, 
mejoramiento, operación, 
mantenimiento y reversión de la 
CONCESIÓN VÍAS DEL NUS. 

CONSORCIO SERVINC- 
VQM 
Servicios de Ingeniería y 
Construcción Limitada 
Servinc LTDA 70%ón 
Limitada Servinc LTDA 
70% 
VQM S.A.S. 30% 

$ 28.458.338.000. 

9 

Concurso de 
Méritos VJ-
VGC-CM-
001-2016 

Contratar la interventoría integral que 
incluye pero que no se limita a la 
interventoría técnica, jurídica, 
administrativa, contable, financiera, 
operativa, predial y socioambiental del 
contrato de concesión No.006 de 2007, 
ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y 
NORTE DE SANTANDER 

CONSORCIO VELNEC – 
GNG 

$7.240.847.600 
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No 
Modalidad 

de 
Selección 

OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

10 

Concurso de 
Méritos VJ-
VGC-CM-
004-2016 

Contratar la interventoría integral que 
incluye, pero no se limita a la 
interventoría técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medio 
ambiental y socio predial del contrato de 
concesión bajo el esquema de Asociación 
Público-Privada de Iniciativa Pública que 
se derive de los procesos licitatorios, VJ-
VE-APP-IPB-004-2015 Y VJ-VE-APPIPV-
001-2016 

M1 INGEANDINA 
CONSULTORES DE 
INGENIERIA SAS 
M2 CONSORCIO PLANES 
HIDROCONSULTA 

M1 $23.081.275.160 
M2 $26.874.764.000 

11 

Concurso de 
Méritos VJ-
VGC-CM-
011-2016 

 
Contratar la interventoría integral que 
incluye pero no se limita a la interventoría 
técnica, económica, financiera, contable, 
jurídica, administrativa, operativa, medio 
ambiental y socio predial del contrato de 
concesión bajo un esquema de asociación 
público privada de iniciativa privada que 
se derive del proceso de selección VJ-VE-
APP-IPV-SA- 008-2016 correspondiente al 
corredor denominado ACCESOS NORTE A 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
 

CONSORCIO ETSA-SIGA $25.101.741.000 
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No 
Modalidad 

de 
Selección 

OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

12 

Concurso de 
Méritos VJ-
VGC-CM-
007-2017 

 
Contratar la interventoría integral que 
incluye pero no se limita a la interventoría 
técnica, económica, financiera, contable, 
jurídica, administrativa, operativa, medio 
ambiental y socio predial del contrato de 
concesión no. 0275 de 1996, “realizar por 
el sistema de concesión los estudios, 
diseños definitivos, obras de 
rehabilitación, la operación del proyecto 
DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE 
MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Y 
CONEXIÓN A PUERTO TRIUNFO en el 
departamento de Antioquia”, y del 
contrato de concesión no. GG - 046 - 
2004, “realizar por el sistema de 
concesión los estudios, diseños 
definitivos, obras de rehabilitación, de 
construcción, de la carretera por 
concesión PEREIRA – LA VICTORIA.” 
 

M1 CONSORCIO 
INTERCONCESIONES 
Arredondo Madrid 
Ingenieros Civiles S.A.S. 
51% GIC Gerencia 
Interventoría y 
Consultoría S.A.S. 49%. 
M2 CONSORCIO 
DESARROLLO VIAL 
Bateman Ingeniería S.A. 
49% Ecovias S.A.S. 51%. 

M1 
$6.689.693.207 

M2 
$2.849.559.720 

13 

Concurso de 
Méritos No. 
VJ-VGC-VE-
CM-003-
2017 

 
Realizar la interventoría integral que 
incluye, pero no se limita a la 
interventoría técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medio 
ambiental y socio predial del contrato de 
concesión bajo el esquema de asociación 
público privada de iniciativa pública que 
se derive del proceso licitatorio VJ-VE-
APP-IPB-001-2016 correspondiente al 
corredor denominado “PAMPLONA - 
CÚCUTA” 
Interventoría integral que incluye, pero 
no se limita a la interventoría técnica, 
financiera, contable, jurídica, económica, 
administrativa, operativa, medio 
ambiental y socio predial, seguros, 
riesgos, de aforo y recaudo, y de gestión 
de calidad del contrato de concesión 
no.002 de 2007, “PROYECTO CÓRDOBA – 
SUCRE”. 
 

M2 AFA Consultores y 
Constructores S.A. 
M3 CONSORCIO 
INTERVENTORÍAS VIALES 
AIG Arredondo Madrid 
Ingenieros Civiles S.A.S. 
60% Sertic S.A.S. 40% 

M2 
$32.726.262.637 

M3 
$12.649.194.250 
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No 
Modalidad 

de 
Selección 

OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

14 

Concurso de 
Méritos No. 
VJ-VGC-VE-
CM-005-
2021 

 
Contratación interventorías integrales: 
modulo 1 interventoría concesión vial 
autopistas del caribe, corredor de carga 
Cartagena - barranquilla. modulo 2 
interventoría concesión del proyecto 
nueva malla vial del valle del cauca – 
corredor accesos Cali y palmira. 

CCC 
 
Servicios profesionales de 
ingeniería y arquitectura 

 
CONSORCIO SERVINC – 
UG21 

 
CONSORCIO VIALES DE 
COLOMBIA 

Lote 1 $43.097.455.758 
Lote 2 $34.005.328.776 

15 

Concurso de 
Méritos No  
VJ-VGC-CM-
009-2021 

Realizar la interventoría integral que 
incluye, pero no se limita a: la 
interventoría técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, social, 
predial, ambiental, administrativa, de 
seguros, riesgos, operativa, 
mantenimiento, administrativa de aforo y 
recaudo y de gestión de calidad al 
contrato de concesión no. 009 de 2014 
correspondiente al corredor denominado 
“concesión autopista conexión norte", del 
proyecto "autopistas para la prosperidad" 

Consorcio Autopista 
Norte PIVICSA 
 
 
 
CONSORCIO CORREDOR 
VIAL 
 
CONSORCIO 
INTERVENTORES E&S 

$16.943.423.736  

16 

Concurso de 
Méritos No. 
VJ-VEJ-CM-
001-2022 

Realizar la interventoría integral que se 
incluye, pero no se limita a: la 
interventoría técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, social, 
predial, ambiental, administrativa, de 
seguros, riesgos, operativa, 
mantenimiento, administrativa de aforo y 
recaudo y de gestión de calidad al 
contrato de concesión del proyecto 
Avenida Longitudinal de Occidente tramo 
Sur – Alo Sur, 

Consorcio Vial de 
Occidente 
 
Consorcio Vial En 
Ingeniería S.A. en 50%  
 
Hace Ingenieros S.A.S. en 
50% 

$ 25.434.218.388 

Las Interventorías contratadas por la Agencia Nacional de Infraestructura, han variado de acuerdo 
con el alcance, plazo y actividades a ejecutar conforme a la etapa en que se encuentre el Contrato 
de Concesión. 

 

(g) Características de los posibles oferentes. 

Del estudio del mercado realizado para efectos de la presente contratación, considerando el objeto 
a contratar, el impacto y cuantía del proyecto y que la Agencia requiere los más altos estándares de 
calidad y la adecuada experticia por parte del posible Interventor, se encuentra que los posibles 
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oferentes de acuerdo a su organización empresarial, podrían acreditar la experiencia requerida 
directamente, a través de sus matrices, controladas y controladas por sus matrices, o a través de la 
figura de red internacional de firmas de Consultoría. 

Frente a esta última, es importante señalar que, en este tipo de negocios, las empresas Consultoras 
generan relaciones comerciales de cooperación, para lo cual se ha creado el mecanismo de red de 
firmas miembro, mediante las cuales se comparten la experiencia, el conocimiento y la calidad de 
los productos, dividiendo el territorio en distintas jurisdicciones, generalmente existe una firma 
miembro por país. 

Es evidente que, dentro de la realidad comercial, este nuevo modelo de negocio presenta ventajas 
que son competitivas y permiten obtener una mejor relación costo beneficio, ya que con los 
mecanismos de cooperación y asistencia entre los diferentes miembros de la red global se accede a 
los productos requeridos en cualquier parte del mundo. 

Aplicado lo anterior a la realidad colombiana, se tiene que, para proyectos específicos de gran 
impacto o innovación, se ha hecho uso de este tipo de relaciones contractuales para aprovechar la 
experiencia que ofrece el mercado. 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 33 de la Ley 2069 de 2020 en cual modifica el Artículo 
12 de la Ley 590 de 2000, el cual dispone que: 

 

“ARTÍCULO 12. Promoción del acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Públicas. Con el 
fin de promover el acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Públicas, las Entidades 
Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos:  

1. Deberán en el Análisis de Sector identificar las MIPYMES que podrían ser potenciales 
proveedoras directas o indirectas, con el fin de definir reglas que promuevan y faciliten su 
participación en el Proceso de Contratación  

(…)”  

Con sujeción a lo anterior, se tiene que el sector se encuentra principalmente compuesto por 
pequeñas y medianas empresas que tienen dentro de su objeto social prestar servicios de 
interventoría en proyectos de infraestructura, que podrían ser potenciales proveedores directos o 
indirectos en el presente proceso de contratación, ya sea como proponentes individuales, como 
Consorcios o, Uniones Temporales o como personas naturales. 

 En dicho marco, a continuación se relacionan algunas de ellas que se han presentado como 
MIPYMES en Concursos de Méritos anteriores adelantados por la ANI: 

 

- CB INGENIEROS 
- HIDROCONSULTA 
- CANO JIMENEZ 
- CB INGENIEROS 
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- R&Q INGENIERIA COLOMBIA S.A. 
- SERVINC LTDA 
- TNM LIMITED 
- CONSULTORÍA LATINOAMERICANA DE INGENIERÍA CONLISA S.A 
- INGETEC S.A. 
- SEDIC S.A. 
- TYPSA 
- INCOSA S.A 
- JOYCO S.A.S  
- CONSULTECNICOS S.A. 
- ICONSULTING S.A.S 
- SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A  
- LA VIALIDAD LTDA 
- PCA PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADO 
- INGELOG RESTREPO Y URIBE GMC 
- INTERPRO S.A.S.  
- SUPERING S.A.S.  
- R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS 
- RESTREPO Y URIBE S.A.S. 
- EUROESTUDIOS S.A.S. 
- DPC INGENIEROS S.A.S. 
- ETA S.A.S. 
- AFA S.A.S. 
- HMV SUPERVISIÓN S.A.S 
- COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES  
- CONSULTORES CON INGENIERÍA SAS 
- INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA SAS 
- EPYPSA COLOMBIA 
- INTERSA S.A. 

 

(h) Análisis de la oferta 

De acuerdo con los estudios realizados por la Entidad, se evidencia que en el mercado del 
sector transporte y más específicamente en el sector de la Consultoría existe pluralidad de 
oferentes con diferentes tamaños empresariales que se encuentran en capacidad de 
participar en el proceso y satisfacer la necesidad de la Agencia para estos proyectos. Es así 
como la determinación de los requisitos habilitantes para el presente proceso de selección 
se ha establecido conforme a los diferentes procesos de similar naturaleza adelantados con 
anterioridad en la Entidad, en los cuales se han tomado en consideración las observaciones 
de los oferentes y agremiaciones del sector de la infraestructura. En virtud de ello, se 
establecerán en el Pliego de Condiciones correspondiente una serie de requisitos 
habilitantes acordes con las modificaciones planteadas en el Decreto 1082 de 2015, bajo 
dos supuestos básicos: El primero, que se garantice la pluralidad de oferentes y segundo, 
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que se asegure la idoneidad del Contratista seleccionado, esto último en razón al grado de 
complejidad de los proyectos y la importancia que tienen para la Infraestructura del País. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el presupuesto fijado para el presente proceso 
de selección obedece al análisis técnico y económico realizado por la Entidad, que se 
exponen en el presente documento conforme al artículo 2 del Decreto 399 de 2021. 

5. ANALISIS PARA EL FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE LA 
POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN 
PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL. 

Efectuado el análisis, teniendo en cuenta el objeto y el alcance contractual, de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021; debido a la especialidad de los 
servicios que se requieren contratar, no resulta procedente para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, requerir al futuro adjudicatario la circunstancia señalada dentro del articulo citado. 

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE  

6.1 REQUISITOS HABILITANTES 

Son la Capacidad Jurídica, la experiencia, la capacidad financiera y la capacidad organizacional de 
los proponentes, en los términos de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, los cuales sólo 
serán objeto de verificación por parte de la ANI y cuya presentación, cumplimiento y acreditación 
son necesarios para la evaluación de la oferta.  

En atención a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, la Agencia en relación con los proponentes 
o integrantes de estructura plural obligados a inscribirse en el RUP, verificará la acreditación y 
cumplimiento de los requisitos habilitantes a través de la información que conste en el Registro 
Único de proponentes RUP y verificará la información adicional que no deba constar en el RUP 
mediante la presentación de los documentos de acreditación necesarios. 

En los casos de Estructuras Plurales conformadas tanto por miembros que deban estar inscritos en 
el RUP como por miembros que no deban estar inscritos en el RUP, los requisitos de Capacidad 
financiera y organizacional se acreditarán a través del RUP o para los proponentes o miembros de 
Estructura Plural no obligados a inscribirse en el RUP se deberá diligenciar del FORMATO 2, de 
conformidad con lo exigido en el pliego de condiciones, teniendo en cuenta para el efecto lo 
establecido en la legislación aplicable. 
 
Únicamente se considerarán hábiles aquellos proponentes que acrediten el cumplimiento de la 
totalidad de los requisitos habilitantes, según lo señalado en el pliego de condiciones de la 
plataforma transaccional SECOP II, teniendo en cuenta para el efecto las condiciones exigidas 
dependiendo de si el Proponente se encuentra o no obligado a estar inscrito en el RUP y lo dispuesto 
en este documento. 
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En el caso de Estructuras Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la Estructura Plural en los términos dispuestos en el pliego de condiciones. 
 
Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas extranjeras sin 
sucursal en Colombia que no deban inscribirse en el RUP, deberán acreditar el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes en las condiciones previstas en el pliego de condiciones, acompañado de los 
respectivos documentos. 
 

6.1.1 REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS  

La Capacidad Jurídica es aquella condición de las personas naturales o jurídicas relativa a su aptitud 
para participar en el presente concurso. En este orden de ideas, se entenderá que para las personas 
naturales, la capacidad jurídica será la prevista en el artículo 1502 y siguientes del Código Civil y, 
para las personas jurídicas, la prevista en el artículo 99 y siguientes del Código de Comercio, siempre 
y cuando el representante legal cuente con las autorizaciones que conforme a los estatutos sociales 
deba tener para participar en el presente concurso. Para los proponentes de origen extranjero, se 
verificará que cumplan con las mismas condiciones previstas en esta definición. Para el caso de las 
personas jurídicas extranjeras, se tendrá en cuenta la ley aplicable en la respectiva jurisdicción de 
incorporación. 

En los siguientes subnumerales se indican los documentos jurídicos que deberán allegar los 
Proponentes para cumplir con las exigencias del Pliego de Condiciones: 
 

Requisitos Capacidad Jurídica 

Carta de presentación de la propuesta  

Documento de Consorcio o Unión Temporal 

Certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas y Documento de 
Identificación para personas naturales 

Registro único de proponentes RUP 

Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales 

Pacto de transparencia de los participantes  

Garantía de seriedad de la propuesta. 

Acuerdo de Garantía 

Diagrama de Estructura Organizacional 

Certificado del sistema de información y registro de sanciones y causas de inhabilidad – SIRI- de 
la Procuraduría General de la Nación 

Reporte en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional 
(Persona Natural) 

Antecedentes fiscales y judiciales 

Aplicación Ley 2020 de 2020 

Aplicación Articulo 58 Ley 2195 de 2022 
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Demás formatos debidamente diligenciados, cuando corresponda (proponentes extranjeros) 

Los requisitos y documentos indicados serán desarrollados en el pliego de condiciones. 

6.1.1.1. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUP 

Los Proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes del proponente 
plural que deban estar inscritos en el RUP, deberán acreditar que su inscripción se encuentra vigente 
y en firme a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
La fecha de expedición del RUP debe ser de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 

para la presentación de la propuesta. En caso de modificarse la fecha de Cierre del Proceso, se tendrá 

como referencia para establecer el plazo indicado la originalmente establecida en el Pliego de 

Condiciones Definitivo. 

. 

 
En caso de requerir un subsane, respecto de la presentación del RUP, será aceptado uno expedido 
con posterioridad al cierre, no obstante, no se tendrá en cuenta información que haya sido 
modificada con posterioridad al cierre del proceso. 

6.1.2. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 

Respecto de los Requisitos Habilitantes Técnicos, se deben seguir las siguientes reglas: 

LIDER. Todos los proponentes que presenten propuesta a través de una figura asociativa deberán 
designar un LIDER con el pleno cumplimiento de los requisitos aquí descritos. La designación 
indicada se deberá realizar obligatoriamente en el documento de constitución de la figura 
asociativa.  

En caso de que el LIDER de una figura asociativa sea una persona natural, éste deberá ser designado 
como representante legal de la misma. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la Agencia, en razón al 
cumplimiento de los fines estatales que le es imperativo alcanzar y atendiendo a la naturaleza 
especial del contrato de interventoría y a la cuantía del presupuesto del presente concurso de 
méritos, exigirá que todos y cada uno de los miembros de las Estructuras Plurales acrediten 
experiencia en los términos y porcentajes establecidos en el pliego de condiciones 
 
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en los casos de Estructuras Plurales conformadas tanto 
por miembros que deban estar inscritos en el RUP como por miembros que no deban estar inscritos 
en el RUP, la experiencia se acreditará a través del RUP y de conformidad con lo exigido en el pliego 
de condiciones, teniendo en cuenta para el efecto lo establecido en la legislación aplicable. 
 
Para efectos de acreditar la experiencia se resalta que la única información, valores y experiencia 
que se tendrá como válida será la relacionada directamente con actividades requeridas como 
experiencia que estén certificadas y que consten en el RUP, o las que en virtud de la expedición del 
Decreto 1082 de 2015 deban ser verificadas por la Agencia. De igual manera, para los proponentes 
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extranjeros que no se encuentren obligados a inscribirse en el RUP, únicamente se podrá acreditar 
la experiencia a través de información, valores y experiencia directamente relacionada con 
actividades requeridas como experiencia. La información adicional, relacionada con la experiencia 
requerida por la Entidad que no conste en el RUP, podrá ser verificada por la Agencia de acuerdo 
con lo previsto en el pliego de condiciones. 
 
Los proponentes colombianos o extranjeros obligados a inscribirse en el RUP acreditarán este 
requisito conforme se indique en el pliego de condiciones y, en todo caso, su inscripción en el RUP 
debe estar vigente y en firme. En el caso de Estructuras Plurales, cada uno de los Integrantes de la 
Estructura Plural deberá cumplir con este requisito.  
 
Para efectos de acreditación de la experiencia solo serán admisibles los contratos suscritos con las 
siguientes condiciones: 
 

(a) Contrato Ejecutado o Contrato Terminado: Es aquél cuyo objeto y obligaciones se 
encuentran completamente cumplidos y recibidos a satisfacción por parte del contratante. 

(b) Contrato: Se refiere a aquél que es presentado por el proponente o los miembros de la 
estructura plural para acreditar la experiencia requerida, el cual puede incluir reformas al 
mismo y cumple con las reglas previstas en el pliego de condiciones. 

(c) Contrato en Ejecución: Aquel cuyo objeto y obligaciones se encuentran parcialmente 
ejecutadas a satisfacción, y que el valor pagado a más tardar a la fecha de cierre del proceso 
de selección sea suficiente para acreditar el monto requerido. Adicional a lo anterior, se 
deberá acreditar que el plazo de ejecución del contrato transcurrido es de mínimo un (1) 
año comprendido entre la fecha de inicio y el día hábil anterior a la fecha de cierre del 
proceso, lo cual se podrá verificar mediante los documentos que se indican en el presente 
documento. 

(d) Proyectos de Infraestructura de Transporte: Son todas aquellas obras cuyo alcance sea la 
construcción de Infraestructura de Transporte: Vial, Puertos, Aeropuertos o infraestructura 
Férrea de pasajeros o de carga, urbano o interurbano. 

(e) Infraestructura de Transporte Vial: Son: a) Las obras de infraestructura de carreteras 
pavimentadas con un ancho de carril mayor o igual a 3.50 metros, que incluyan obras de 
drenaje; ó b) Las obras de infraestructura de carreteras primarias pavimentadas que 
cumplen la función básica de integración de ciudades o localidades entre sí y/o conexión 
con zonas portuarias o fronterizas; y/o las obras de infraestructura de carreteras 
secundarias pavimentadas que unen cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de 
una cabecera municipal y conectan con una carretera primaria; ó c.) Las obras de 
infraestructura de vías urbanas y rurales de primer orden, que en su construcción tengan 
pavimentos rígidos y/o flexibles. Para el caso de vías urbanas serán aquellas que se 
consideren de la malla vial arterial. 
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6.1.2.1. EXPERIENCIA  

Es la experiencia habilitante que debe acreditar cada Proponente. En el evento en que el proponente 
no la acredite, se le rechazará su propuesta. 

Los proponentes deberán tener en cuenta que la acreditación de la experiencia se realizará en los 
términos y condiciones que se indican en la plataforma transaccional a través del SECOP II y en el 
presente documento. 

La experiencia habilitante deberá acreditarse tal y como se menciona a continuación:  

 

i. Si se trata de un proponente individual deberá acreditar la experiencia así: 

• El proponente debe demostrar que ha tenido experiencia como contratista en mínimo 
Dos (2) y máximo Seis (6) contratos en proyectos de Infraestructura de Transporte, los 
cuales deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) Un (1) contrato debe ser de interventoría de proyectos de infraestructura de 
transporte Vial. 

b) Un (1) contrato debe ser de interventoría de una concesión de un proyecto de 
infraestructura de transporte celebrado y ejecutado en Colombia y que incluya 
por lo menos dentro de su objeto y/o alcance de interventoría que puede ser 
técnica y financiera, y/o técnica y social, y/o técnica y ambiental del proyecto.  

c) Los contratos restantes a acreditar deberán ser de: Interventoría en proyectos 
de Infraestructura de Transporte 

d) La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia 
debe corresponder como mínimo al 60% del presupuesto oficial expresado en 
SMMLV del año 2022. 

e) El monto de cada contrato acreditable debe ser igual o superior al 10% del 
presupuesto oficial expresado en SMMLV del año 2022. 

 

NOTA 1: LOS CONTRATOS QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES a) y b) DE EXPERIENCIA 
ANTERIOR CITADAS, SON EXCLUYENTES, ES DECIR, QUE EL CONTRATO CON EL QUE SE 
ACREDITE UNA CONDICIÓN, NO SERVIRÁ PARA ACREDITAR LA OTRA CONDICIÓN. 

NOTA 2: Para todos los efectos se tomará como valor del contrato acreditado, el valor 

efectivamente pagado del contrato y este será el que se tendrá en cuenta para efectos del 

cálculo de la experiencia.  

 

NOTA 3: No serán válidos los contratos cuyo alcance y/o actividades sean única y 

exclusivamente de interventoría de mantenimiento de proyectos de infraestructura de 

transporte. 
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ii. Si se trata de una figura asociativa deberá acreditar la experiencia así:   

 

• El proponente debe demostrar que ha tenido experiencia como contratista en mínimo 
Dos (2) y máximo Seis (6) contratos en proyectos de Infraestructura de Transporte, los 
cuales deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
a) Un (1) contrato debe ser de interventoría de proyectos de infraestructura de 

transporte Vial. 

b) Un (1) contrato debe ser de interventoría de una concesión de un proyecto de 
infraestructura de transporte celebrado y ejecutado en Colombia y que incluya 
por lo menos dentro de su objeto y/o alcance de interventoría que puede ser 
técnica y financiera, y/o técnica y social, y/o técnica y ambiental del proyecto.  

c) Los contratos restantes para acreditar deberán ser de: Interventoría en 
proyectos de Infraestructura de Transporte. 

d) La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia 
debe corresponder como mínimo al 60% del presupuesto oficial expresado en 
SMMLV del año 2022. 

e) EL LÍDER deberá acreditar como mínimo el 51% de la experiencia solicitada en la 
viñeta anterior.  

f) Adicionalmente, cada uno de los integrantes que conforman la figura 
asociativa deberá acreditar por lo menos un (1) contrato de los citados en las 
condiciones anteriores descritas, cuyo valor debe ser igual o superior al 10% del 
presupuesto oficial. Para efectos de la acreditación de la experiencia se tomarán 
los valores expresados en SMMLV del año 2022. 

NOTA 1: LOS CONTRATOS QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES a) y b) DE EXPERIENCIA ANTERIOR 
CITADAS, SON EXCLUYENTES, ES DECIR, QUE EL CONTRATO CON EL QUE SE ACREDITE UNA 
CONDICIÓN, NO SERVIRÁ PARA ACREDITAR LA OTRA CONDICIÓN. 

 

NOTA 2: Para todos los efectos se tomará como valor del contrato acreditado, el valor 
efectivamente ejecutado o pagado del contrato y este será el que se tendrá en cuenta para efectos 
del cálculo de la experiencia.  

 

NOTA 3: En aquellas estructuras plurales compuestas por más de seis (6) integrantes, para efectos 
de acreditar la experiencia requerida correspondiente como mínimo al 60% del presupuesto oficial, 
se tendrán en cuenta los seis (6) primeros contratos relacionados en el FORMATO 4. Lo anterior, sin 
perjuicio del requisito consistente en que cada uno de los integrantes debe acreditar un (1) contrato 
de interventoría en proyectos de Infraestructura de Transporte. 
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NOTA 4: No serán válidos los contratos cuyo alcance y/o actividades sean única y exclusivamente 
de interventoría de mantenimiento de proyectos de infraestructura de transporte. 

 

 

En todo caso, los contratos acreditados para la experiencia deberán encontrarse clasificados en 
alguno de los códigos UNSPSC previstos en el presente documento. 

 

Los Proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes del proponente 
plural que deban estar inscritos en el RUP, deberán acreditar que su inscripción se encuentra vigente 
y en firme a la fecha de cierre del proceso de selección. Los contratos a través de los cuales se 
acredite la experiencia se deberán encontrar clasificados hasta el tercer nivel en alguno de los 
siguientes códigos: 

 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

801016 
[80] Servicio de Gestión, Servicios 
profesionales de Empresas y 
Servicios administrativos 

[10] Servicio de 
Asesoría de Gestión 

[16] Gerencia 
de Proyectos 

811015 
[81] Servicio Basados en Ingeniería, 
Investigación y Tecnología  

[10] Servicios 
profesionales de 
ingeniería 

[15] Ingeniería 
Civil 

811022 
[81] Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología  

[10] Servicios 
profesionales de 
ingeniería 

[22] Ingeniería 
de Transporte 

 

 

6.1.2.2. CONSIDERACIONES ADICIONALES A LOS REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS.  

(a) Para efectos de la experiencia, sólo se tendrán en cuenta contratos iniciados a partir del 01 
de enero de 1990.  

(b) Para efectos de acreditación de la experiencia serán admisibles los contratos en ejecución, 
es decir, aquellos cuyo objeto y obligaciones se encuentran parcialmente ejecutadas y 
cumplidas y que el valor total efectivamente pagado a la fecha de cierre del proceso de 
selección sea suficiente para acreditar el porcentaje del valor requerido. Adicional a lo 
anterior, se deberá acreditar que el plazo de ejecución transcurrido es de mínimo un (1) año 
comprendido entre la fecha de inicio y la fecha de aprobación del último pago o factura, lo 
cual se podrá verificar mediante acta o certificación de la entidad contratante. 

(c) En caso de que el proponente relacione más de seis (6) contratos para la acreditación de la 
experiencia, solamente se tendrán en cuenta para efectos de la evaluación, los primeros 
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seis (6) contratos relacionados en el Formato respectivo. Sin perjuicio de la validación que 
realice la ANI respecto a cada uno de los contratos acreditados. 

 

(d) En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales anteriores, 
se verificará de la siguiente manera:  

i. Se tendrá en cuenta la experiencia en forma proporcional al porcentaje de 
participación que se haya tenido en la estructura plural y al valor del contrato. 

ii. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se 
entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte 
de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o 
unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente 
proceso, siempre y cuando en el Formato 4 se indique qué integrantes y porcentajes 
de participación se ofrecen como experiencia; lo anterior, para efectos de la 
acreditación de máximo seis (6) contratos. 

En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural 
indiquen su participación en el contrato que se aporta como experiencia en el 
Formato 4, se tendrá en cuenta únicamente la participación del o los integrantes que 
la indican. La entidad hará la evaluación basada en el Formato 4. 

iii. De lo señalado en el inciso anterior, no se modifica la regla prevista en el literal f) del 
inciso ii) para acreditar la experiencia si se trata de una figura asociativa del pliego 
de condiciones, relativa a que cada uno de los integrantes que conforman la 
Estructura Plural acredite por lo menos un contrato. Y en consecuencia, el valor del 
porcentaje que la entidad tendrá en cuenta para el cumplimiento de dicha regla será 
el acreditado por el integrante dentro de la estructura plural anterior, y no se tendrá 
en cuenta el valor total del contrato. 

(e) Dentro de los valores de los contratos requeridos en el presente numeral, se tendrá en 
cuenta el valor del IVA de los mismos - o el impuesto de valor agregado del país en el que 
se haya contratado y ejecutado el contrato, si lo hubiere - y, en caso que aplique, el valor 
de las reformas al contrato, para lo cual los Proponentes deberán adjuntar a sus Propuestas 
las respectivas reformas o el documento proveniente del contratante en el cual se pueda 
verificar el valor de las mismas. 

(f) La experiencia definida en el presente numeral se acreditará mediante el diligenciamiento 
del Formato correspondiente que deberá estar acompañado de cualquiera de los 
documentos que se listan a continuación, los cuales deberán contener como mínimo la 
siguiente información: (i) nombre del contratista y de sus miembros, junto con la 
discriminación de la participación de cada miembro en la estructura plural anterior; (ii) 
objeto y/o alcance del contrato; (iii) fecha de inicio; (iv) fecha de terminación; (v) valor total 
cancelado del contrato (incluido IVA y sus reformas si aplica); (vi) obligaciones y/o funciones 
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ejecutadas. (vii) Para los contratos en ejecución, deberá certificar el valor total pagado y la 
fecha de corte de dicho valor; si no se indica esta fecha, se tomará la de la expedición de la 
certificación.  

La verificación de dicha información se efectuará a través del RUP. En la información 
adicional de los contratos que no puedan verificarse en el RUP, los proponentes deberán 
acreditarla con cualquiera de los siguientes documentos, como mínimo o en una 
combinación de los mismos: 

i. Una certificación emitida por el contratante en la que conste la información descrita 
anteriormente y en especial, haber concluido su ejecución, o que el contrato fue 
liquidado y que las actividades desarrolladas fueron terminadas. 

ii. Copia del contrato junto con la constancia de ejecución y cumplimiento, y/o 
terminación y el acta de liquidación y/o el acto administrativo de liquidación. En el 
evento en que el contrato no haya sido liquidado, se deberá anexar el acta de 
terminación y/o el acta de recibo final; 

iii. Además de los documentos mínimos establecidos en los subnumerales i) y ii) 
anteriores del presente literal, los proponentes podrán allegar documentos oficiales 
de la entidad contratante en los que conste la información requerida en el pliego de 
condiciones y las especificaciones técnicas de los contratos. 

NOTA: Las certificaciones presentadas para acreditar contratos en ejecución, deberán haber 
sido expedidas dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha del cierre del proceso de 
selección; de lo contrario, no serán válidas para su evaluación. 

(g) Para efectos de acreditar la información requerida sobre el porcentaje de participación en 
estructuras plurales anteriores, la información será tomada del RUP en los casos en que ello 
conste en dicho documento, de lo contrario los proponentes podrán también adjuntar al 
Formato correspondiente: (i) una certificación adicional, en la cual la entidad contratante 
certifique el porcentaje de la participación de los miembros de la estructura plural anterior; 
o (ii) la resolución de adjudicación del contrato que se acredita, siempre que indique dicho 
porcentaje de participación y se acompañe de una declaración suscrita por el representante 
legal de quien pretenda acreditar la experiencia, en la cual se indique el porcentaje de 
participación de los miembros de la estructura plural anterior a la terminación del 
respectivo contrato. 

En todo caso, no será válida la presentación del documento de conformación de consorcio 
o unión temporal para acreditar el porcentaje de participación en la estructura plural 
anterior. 

(h) En el evento que la experiencia que se pretenda acreditar se hubiese obtenido mediante 
contratos celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO será necesaria la 
presentación de los documentos relacionados en el presente numeral, y por tanto la 
verificación de la información incorporada por el Proponente en el Formato 
correspondiente podrá ser efectuada directamente por la Agencia en sus archivos internos. 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GCOP-F-026 

PROCESO 
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 
Versión: 002 

FORMATO ESTUDIO PREVIO  Fecha: 20/04/2018 

 

 

 

Para el efecto, el proponente deberá suministrar los detalles de la información que posea a 
efectos de facilitar la verificación de la información. 

NOTA: La información documental proveniente de entidades públicas diferentes a la ANI, 
con la cual los proponentes pretendan acreditar experiencia en un concurso de méritos, 
debe ser necesariamente allegada a la ANI con sus propuestas, en la medida que se 
constituye en la prueba que les permitirá habilitarse y obtener puntaje en el proceso de 
selección. 

(i) Para efectos de la verificación de requisitos habilitantes técnicos y de evaluación, se 
consideran contratos válidos para la acreditación de la experiencia, aquellos ejecutados por 
un contratista directamente con el contratante. En tal sentido no son válidos los 
subcontratos. 

(j) El Proponente que quiera acreditar contratos que hayan sido objeto de cesión, ya sea como 
cedente o cesionario, solamente podrá acreditarlo si demuestra que ha ejecutado al menos 
el cincuenta y uno por ciento (51%) del valor total del Contrato. 

(k) Será válida la experiencia de los socios de una persona jurídica cuando ella no cuente con 
más de tres (3) años de constituida contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 
selección.  

(l) Los contratos con los cuales se acredite la experiencia habilitante serán los mismos que 
se utilicen para acreditar la experiencia ponderable, siempre y cuando cumplan con todas 
las condiciones exigidas en el pliego de condiciones. 

(m) En el evento que la información solicitada en los numerales anteriores no incluya el día, 
pero sí el mes y el año, para efectos de la conversión de moneda la Agencia tomará la TRM 
del primer día hábil del mes indicado en el documento respectivo.  

(n) Para acreditar las experiencias requeridas no se tendrán como válidos planos, informes, 
esquemas o archivos magnéticos que las describan o contengan. 

(o) La evaluación de la experiencia para contratos terminados se realizará con el SMMLV 
correspondiente tomado del RUP. En el caso de contratos en ejecución se realizará la 
conversión a SMMLV con la fecha de corte del valor total efectivamente pagado y la fecha 
de corte de dicho valor, certificado por el ente contratante; si no se indica esta fecha, se 
tomará la de la expedición de la certificación. Para los contratos terminados, en caso de 
proponentes no obligados a inscribirse en el RUP la conversión se hará tomando la fecha 
certificada de terminación del contrato. 

NOTA: Para efectos de evaluación, únicamente para los contratos en ejecución suscritos 
con la Agencia Nacional de Infraestructura, se realizará la conversión a SMMLV con la 
fecha de cierre del presente proceso y con el valor total efectivamente pagado en pesos 
corrientes; valores tomados de la información que certifiquen internamente las 
Vicepresidencias a cargo de cada contrato. 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GCOP-F-026 

PROCESO 
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 
Versión: 002 

FORMATO ESTUDIO PREVIO  Fecha: 20/04/2018 

 

 

 

6.1.2.3. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA A TRAVÉS DE LA MATRIZ DEL PROPONENTE. 

Además de su propia experiencia, el proponente individual o los miembros de una figura asociativa, 
podrán presentar su experiencia través de su matriz. Para estos efectos se considerará matriz 
exclusivamente cuando se acredite tener una situación de control en los siguientes términos. 
 
Control por Participación Accionaria: Se considerará que habrá situación de control únicamente 
cuando se verifique que la sociedad que se considera controlante o Matriz con respecto a la 
sociedad controlada tiene más del cincuenta por ciento (50%) de su capital social. 
 
El Oferente o los Integrantes de la Figura Asociativa deberá(n) acreditar la situación de control de la 
siguiente manera: 
 

i) Si la sociedad que se considera controlada es colombiana, la situación de control se 
verificará en: (1) su correspondiente certificado de existencia y representación legal en 
el cual se evidencie el registro de la situación de control. y (2) en el evento en que en el 
Certificado no se acredite el porcentaje requerido, se deberá adjuntar junto con el 
certificado de existencia y representación legal indicado en el numeral anterior, el 
certificado suscrito por el revisor fiscal (o por el representante legal) de la sociedad que 
se considera controlada respecto de la correspondiente situación de control. 

 

ii) Si el Proponente (o los miembros de una Figura Asociativa) es extranjero, (1) mediante 
el certificado de existencia y representación legal del Proponente (o los miembros de 
una Figura Asociativa) en el cual conste la inscripción de la situación de control de la 
matriz, si la jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada tuviere tal 
certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (2) 
mediante la presentación de un documento equivalente al certificado de existencia y 
representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese obligatorio 
registrar la situación de control de la matriz, o (3) mediante certificación expedida por 
autoridad competente, según la jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada, 
en el que se evidencie el presupuesto de control descrito en el presente numeral, o (4) 
mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes legales del 
Proponente (o los miembros de una Figura Asociativa que pretendan acreditar la 
situación de control) y de la sociedad matriz, en la cual conste que en el país de su 
incorporación no existe autoridad que expida certificados en los que conste la situación 
de control de una sociedad matriz , y en el cual se describa la situación de control. Esta 
certificación deberá estar legalizada a través de declaración hecha ante autoridad 
competente para recibir declaraciones juramentadas en la respectiva jurisdicción; para 
fines de claridad únicamente, la certificación podrá constar en documentos separados 
suscritos por los representantes legales de cada una de las sociedades involucradas. En 
el caso previsto en el presente numeral, la matriz deberá suscribir el Acuerdo de 
Garantía (Formato correspondiente) y adjuntarla a la Propuesta. 
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iii) En caso de que el proponente adjudicatario o sus miembros hubieren acreditado 
experiencia a través de su matriz, el mismo, no podrá cambiar su situación jurídica 
frente a la matriz, durante la totalidad del periodo de ejecución y liquidación del 
contrato de interventoría, excepto que la ANI otorgue su consentimiento previo y 
escrito para llevar a cabo dicho cambio cuando confirme, entre otras cosas, que la nueva 
matriz o controlante (i) ostenta al menos la misma experiencia que ostentaba la matriz 
o controlante saliente y (ii) presente un Acuerdo de Garantía en los términos señalados 
a continuación. 

iv) Para Para la acreditación de la experiencia a través de la matriz del proponente, la 
sociedad que pretenda acreditarla deberá aportar el “Acuerdo de Garantía” o 
“Garantía”, que corresponde al contrato atípico que se suscribirá, en el Proceso de 
Selección y que se entregará junto con la propuesta, que tendrá como fin principal el 
otorgamiento de un compromiso irrevocable y no subordinado, es decir, sin beneficio 
de excusión el cual deberá ser suscrito en los términos del Pliego de Condiciones y del 
texto indicativo del FORMATO 7 establecido en el pliego de condiciones. 

El acuerdo de garantía deberá acompañarse del certificado de existencia y 
representación legal de la matriz, si es nacional, debe haberse expedido máximo treinta 
(30) días calendario anteriores contados desde la fecha para la presentación de la 
propuesta, o el que haga sus veces de acuerdo con las reglas aquí previstas en caso de 
ser extranjera, expedido por lo menos dentro de los cuatro (4) meses anteriores 
contados desde la fecha de cierre de este Concurso de Méritos Abierto en el cual conste 
que el Representante Legal corresponde a quien suscribe el Acuerdo de Garantía como 
Garante (matriz).   

v) El proponente que acredite experiencia a través de su matriz incluirá en el Formato 8 - 
“Diagrama de la Estructura Organizacional, Situación de Control y Beneficiarios Reales”, 
el organigrama con el cual se explique la situación de control correspondiente. 

 

6.1.2.4. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DE A) SOCIEDADES ESCINDIDAS O; B) SOCIEDADES 
FUSIONADAS  

Cuando el Proponente o sus Integrantes, pretendan acreditar los Requisitos relativos a Experiencia, 
producto de un proceso de fusión o escisión empresarial, deberá adjuntar con su Propuesta los 
siguientes documentos:  

(a) Documento debidamente emitido y con firmeza, en caso que aplique, expedido por la 
autoridad competente en el que se otorgue constancia que la fusión o escisión ocurrió y qué 
entidades fueron parte de dicho proceso.  

(b) En el caso en que no sea posible de acuerdo con la ley del país de origen del Proponente o 
sus Integrantes que la autoridad competente lo certifique directamente, certificación 
expedida bajo la gravedad de juramento por el representante legal, en la cual se certifique 
que la experiencia que se pretende acreditar fue asignada al Proponente en el proceso de 
fusión o escisión respectivo. 
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6.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

La capacidad financiera y la capacidad organizacional de los Proponentes se acreditará mediante los 
indicadores establecidos en los numerales 3 y 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 
y los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 579 de 2021, verificándose a partir del RUP vigente y en firme al 
cierre del proceso, con información con corte al 31 de diciembre de 2018 o 31 de diciembre de 
2019 o 31 de diciembre de 2020 o diciembre de 2021 respectivamente para los Proponentes o 
miembros de figura asociativa obligados a inscribirse en dicho registro de conformidad con la 
normatividad vigente, o del diligenciamiento del FORMATO 2 para los Proponentes o miembros de 
Figura Asociativa no obligados a inscribirse en el RUP. El FORMATO 2 debe estar suscrito bajo la 
gravedad de juramento por el Representante Legal del proponente individual y el contador público 
colombiano quien efectúa las conversiones a moneda legal colombiana, y para las figuras asociativas 
por el representante legal de la estructura plural, el representante legal del miembro de la 
estructura plural y el contador público colombiano, quien efectúa las conversiones a moneda legal 
colombiana, allegando copia de la tarjeta profesional del contador y copia del certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente. 

Dicho formato deberá registrar en todos los casos información tomada del Estado de Situación 
Financiera (Balance General) y el estado del Estado de Resultados (Estado de Ganancias y Pérdidas) 
de la compañía en la cual se reflejan los resultados correspondientes al 31 de diciembre de 2018 o 
2019 o 2020 o 2021 o al último año fiscal (este último evento aplica para aquellos Proponentes 
extranjeros en cuyo país la fecha de corte fiscal sea distinta al 31 de diciembre de cada año), que 
hayan sido tomados como base para decretar dividendos y para la liquidación del impuesto de renta 
o su equivalente, debidamente aprobados por la asamblea de accionistas, junta de socios o el 
órgano social competente, correspondientes al último cierre anual ordinario. 

En el caso de empresas extranjeras, el FORMATO 2 deberá venir acompañado por el estado de 
situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 
acompañados por el informe de auditoría, con traducción simple al castellano de acuerdo con las 
normas NIIF. Los estados financieros de los cuales se tome la información deberán estar preparados 
de conformidad con los estándares internacionales de reporte financiero –IFRS, y deberán 
encontrarse DEBIDAMENTE AUDITADOS Y DICTAMINADOS. 
 
NOTA: Para Sociedades constituidas con menos de un año de anterioridad a la fecha de cierre, la 
evaluación financiera de las propuestas, se efectuará a partir de la información contenida en el 
Registro Único de Proponentes (RUP), vigente y en firme  con corte a la fecha de constitución de la 
misma, siempre y cuando se trate de un proponente o miembro de la figura asociativa que sea el 
LÍDER y acredite la experiencia requerida a través de su(s) matriz(ces), siempre que ésta(s) última(s) 
sea(n) una(s) persona(s) extranjera(s) no obligada(s) a inscribirse en el RUP. 

 

Salvo las excepciones previstas para el capital de trabajo, los Proponentes deberán acreditar su 
capacidad financiera y capacidad organizacional de conformidad con la opción 2 sugerida por el 
“Manual para Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratación” de Colombia 
Compra Eficiente. 
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Los indicadores se relacionan de la siguiente forma: 

6.1.3.1. CAPACIDAD FINANCIERA 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos 
de Capital de Trabajo, Razón de Liquidez, Razón de Endeudamiento y Razón de Cobertura de 
Intereses, para determinar su capacidad financiera:  

 

(a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad 
que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. A mayor liquidez, 
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. El 
Proponente individual y las Estructuras Plurales deberán acreditar un índice de liquidez 
MAYOR O IGUAL A UNO PUNTO UNO (1.1). 

 

(b) RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de 
endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A 
mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder 
cumplir con sus pasivos. El Proponente individual y las Estructuras Plurales, deberán 
acreditar un Nivel de Endeudamiento MENOR O IGUAL AL SETENTA POR CIENTO (70%). 

 

(c) RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual 
refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor 
cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones financieras. El Proponente individual y las Estructuras Plurales, deberán 
acreditar una razón de cobertura de intereses MAYOR O IGUAL A UNO (1).  

Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), cumplen con el indicador de razón 
de cobertura de intereses.  

Para los proponentes plurales se utilizará la siguiente formula en los indicadores antes 
expuestos:  

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖 𝑋 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖 𝑋 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal o consorcio).  

 

(d) CAPITAL DE TRABAJO: El Proponente deberá acreditar un Capital de Trabajo, el cual se 
verificará con el RUP o el diligenciamiento del formato respectivo, según corresponda, 
teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 
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Nota: Para el cálculo del CAPITAL DE TRABAJO, no se tendrá en cuenta el porcentaje de 
participación dentro de la estructura plural para ninguno de los integrantes, conforme a lo 
establecido en el Manual de Requisitos Habilitantes de Colombia Compra Eficiente 

• El Proponente debe acreditar como mínimo el 7,14% del Presupuesto Oficial, o lo que 
se traduciría en CTp ≥PO * 7,14%, donde CTp es el Capital de Trabajo del proponente 
individual o plural. 

• El LIDER debe acreditar por lo menos el 50% del capital de trabajo requerido.  

• Los demás Integrantes de la Estructura Plural, para acreditar el capital de trabajo 
restante, sumarán su capital sin tener en cuenta el porcentaje de participación dentro 
de la estructura plural.  

6.1.3.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

La capacidad organizacional de los Proponentes se acreditará mediante los indicadores establecidos 
en los numerales 3 y 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y los artículos 1, 2 y 3 del 
Decreto 579 de 2021, verificándose a partir del RUP vigente y en firme al cierre del proceso, con 
información con corte al 31 de diciembre de 2018 o 31 de diciembre de 2019 o 31 de diciembre de 
2020 o 31 de diciembre de 2021 respectivamente para los Proponentes o miembros de figura 
asociativa obligados a inscribirse en dicho registro,  o del diligenciamiento del FORMATO 2 para los 
Proponentes o miembros de Figura Asociativa no obligados a inscribirse en el RUP. 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos 
de ROE y ROA: 

• Rentabilidad del Patrimonio-ROE: El proponente individual o por lo menos uno de los 
integrantes del proponente plural, deberá́ acreditar una rentabilidad del patrimonio 
positiva. Rentabilidad del Patrimonio (ROE) debe ser ≥ 0 

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) = Utilidad Operacional / Patrimonio ≥ 0 

• Rentabilidad del Activo: El proponente individual o por lo menos uno de los integrantes del 
proponente plural, deberá́ acreditar una rentabilidad del activo positiva. Rentabilidad Sobre 
Activos (ROA) debe ser ≥ 0 

Rentabilidad Sobre Activos (ROA) = Utilidad Operacional / Activo Total ≥ 0  

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA 

La información financiera diligenciada en el Formato respectivo deberá́ ser presentada en pesos 
colombianos, en este orden, cuando los Estados Financieros estén expresados en monedas 
extranjeras deberán convertirse a pesos colombianos, siguiendo el procedimiento que a 
continuación se describe:  

(i) Si está expresado originalmente en dólares de los Estados Unidos de Norte América los 
valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa 
representativa del mercado (TRM) correspondiente a la fecha de cierre del balance, 
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certificada por el Banco de la República, para lo cual el proponente deberá́ indicar la tasa 
representativa del mercado utilizada para la conversión.  

Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los 
Estados Unidos de Norte América, deberá́ convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor 
correspondiente a la tasa de cambio vigente entre el dólar y dicha moneda a la fecha de cierre del 
balance (utilizando para tal efecto la página web https://www1.oanda.com/ en la pestaña Currency 
Converter, Conversor de Divisas). Hecho esto se procederá́ en la forma que señala el numeral 
anterior.  

6.2. CRITERIOS DE PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

6.2.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los componentes de las Propuestas que otorgarán puntaje son: (i) la “Experiencia Ponderable”, (ii) 
“Equipo de Trabajo (personal clave evaluable)”, (iii) el “Apoyo a la Industrial Nacional” y (iv) Puntaje 
adicional proponentes con trabajadores con discapacidad, según se detalla en la siguiente tabla: 

 

COMPONENTE PUNTAJE 

Experiencia Ponderable 79 

Equipo de trabajo 10 

Apoyo a la Industria Nacional 10 

Puntaje adicional proponentes con 

trabajadores con discapacidad 1 

PUNTAJE TOTAL 100 

 
Nota: La Entidad otorgará un puntaje adicional del 0.25% al valor total del puntaje establecido en el 
presente proceso, al proponente que acredite alguno de los supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 
Definición de emprendimientos y empresas de mujeres del Decreto 1860 de 2021. 

6.2.1.1. EXPERIENCIA PONDERABLE 

La entidad evaluará la experiencia ponderable del proponente de acuerdo con los siguientes pasos: 

A. El proponente deberá cumplir con las exigencias mínimas de experiencia previstas en el 
numeral 5.1.2.1, de acuerdo con lo anterior, si el proponente debió subsanar el 
cumplimiento de la experiencia mínima no será susceptible de puntuación, por lo que 
obtendrá cero (0) puntos por este criterio de evaluación. 

Nota A1: Todo documento que se allegue después del cierre del Proceso de selección para 
acreditar la experiencia requerida como experiencia ponderable o para que esta sea 
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tenida en cuenta, se considerará como un subsane y, por consiguiente, no se tendrá en 
cuenta el respectivo contrato para el cálculo del promedio para la asignación de puntaje. 

 

B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados, 
expresados en SMMLV registrados en el RUP, o en alguno de los documentos válidos 
señalados en el presente documento (en caso de contratos que se encuentren en ejecución, 
para lo cual el valor para la evaluación corresponderá al efectivamente pagado a la fecha de 
cierre del presente proceso), y que en total hayan cumplido con lo mencionado en el literal 
A de esta sección. Dicho promedio será el valor que lo hará participar para la asignación del 
puntaje, según se detalla en esta sección. 

Nota B1: Cuando se trate de contratos inscritos en el RUP, el valor a tener en cuenta para 
la determinación del promedio será frente al valor que se encuentre registrado en dicho 
documento. 

Nota B2: Cuando se trate de contratos de proponentes no obligados a estar inscritos en el 
RUP o de contratos que se encuentren en ejecución, la conversión a SMMLV se realizará 
según los lineamientos expuestos en el presente documento, y se aplicará el redondeo al 
valor de dichos contratos a la centésima, es decir, máximo dos (2) decimales, así: cuando la 
milésima sea igual o superior a cinco (5) se redondeará (mediante la fórmula =Redondear 
(número;2) de Excel), por exceso a la centésima siguiente y cuando la milésima sea inferior 
a cinco (5) se redondeará (mediante la fórmula =Redondear (número;2) de Excel) por 
defecto al número entero de la centésima. 

Nota B3: Para la asignación de puntaje según los métodos expuestos más adelante se 
aplicará el redondeo a la diezmillonésima, es decir, máximo siete (7) decimales, así: cuando 
la cienmillonésima sea igual o superior a cinco (5) se redondeará (mediante la fórmula 
=Redondear (número;7) de Excel), por exceso a la diezmillonésima siguiente y cuando la 
cienmillonésima sea inferior a cinco (5) se redondeará (mediante la fórmula =Redondear 
(número;7) de Excel) por defecto al número entero de la diezmillonésima. 

 

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa de cambio 
Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819. 

La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija 
el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia 
publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva del cierre del proceso.  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, 
en función de la parte decimal -centavos- de la TRM: 

  

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética alta 

De 0.75 a 0.99 4 Media aritmética baja 

 
Nota C1: Para procesos de selección adelantados por MÓDULOS, el método descrito 
anteriormente seleccionará el método de ponderación con la cual se asignará el puntaje 
para el primer módulo a adjudicar, de acuerdo con lo establecido en el Anexo de 
generalidades del pliego de condiciones. La selección del método de evaluación y asignación 
de puntaje para el siguiente módulo, de acuerdo con el orden de adjudicación previsto en 
el Anexo de generalidades del pliego de condiciones, se realizará teniendo en cuenta que se 
tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior en orden ascendente 
numérico, independiente del rango, y así sucesivamente para el resto de los módulos; 
teniendo en cuenta que se reiniciará desde el primer método en caso de agotar el método 
No. 4. 

 
Por ejemplo, si el proceso consta de 3 módulos, y el método resultante para el primer 
módulo a adjudicar fue el número 3 (correspondiente a la Media aritmética alta), para el 
segundo módulo a adjudicar se utilizará el método número 4 (correspondiente a la Media 
aritmética baja), y finalmente para el tercer módulo a adjudicar se reiniciará desde el primer 
método siendo este el número 1 (Mediana con valor absoluto). 
 
Nota C2: Aquellas propuestas a las que una vez aplicadas las fórmulas establecidas en el 
presente numeral obtengan puntajes negativos, las mismas obtendrán cero (0) puntos por 
este criterio de evaluación 

 
LAS ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN SON DETALLADAS A CONTINUACIÓN:  

 

A. Mediana con valor absoluto 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta 
alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se 
obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: 

 

- La entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera descendente.  
- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.  
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- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores 
centrales.  

 

Bajo este método la entidad asignará el puntaje así:  

 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado 
a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos 
válidos de los proponentes habilitados. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente 
fórmula de asignación de puntaje:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 

 Donde:  

 

• Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos de los 
proponentes habilitados.  

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la 
propuesta “i”.  

 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 
propuestas, se aplica la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 

Donde:  

 

• VME: Es el valor promedio de los SMMLV de la propuesta válida inmediatamente por 
debajo de la mediana.   

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la 
propuesta “i”.  

 

B. Media Geométrica  
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Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los contratos 
válidos aportados de las propuestas hábiles para el factor de ponderación para la asignación del 
puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  

 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛  

Donde:  

 

• MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de las propuestas hábiles.  

• V1: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de la propuesta “n” habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 

 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: Se asignará el máximo 
puntaje al promedio de los SMMLV válidos de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso 
o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = ([1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignarán 0,0 puntos. 

 

C. Media Aritmética Alta 

 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta 
válida más alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se 
encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula:  

 

𝑋𝐴̅̅ ̅ =
(𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑋̅)

2
 

Donde:  
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• 𝑉𝑚𝑎𝑥: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV válidos más alto. 

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos 
de las otras propuestas habilitadas. 

• 𝑋𝐴̅̅ ̅: Es la media aritmética alta. 

 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la 
siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟

=

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐴̅̅ ̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐴̅̅ ̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴̅̅ ̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − 2 ∗ (
| 𝑋𝐴̅̅ ̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐴̅̅ ̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴̅̅ ̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 

Donde:  

• 𝑋𝐴̅̅ ̅: Es la media aritmética alta. 

• 𝑉𝑖: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de cada una de las propuestas “i”. 

 

D. Media Aritmética Baja 

 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre el promedio de los SMMLV válidos más baja y 
el promedio simple de los promedios de los SMMLV válidos de las ofertas habilitadas para 
calificación, según se detalla:  

 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV válidos más baja. 

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV válidos de las otras 
propuestas habilitadas. 
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• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟

=

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de cada una de las propuestas “i”. 
 

6.2.2. EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) 

La entidad asignará diez (10) puntos al proponente que se comprometa con el diligenciamiento 
del “Formato correspondiente - Experiencia adicional del personal clave evaluable” de cada uno 
de los integrantes que conformen el personal clave evaluable (personal mínimo obligatorio), 
señalado en el Anexo Técnico 4 HOJA DE DATOS, METODOLOGÍA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO; 
tengan un año (1) de experiencia específica adicional a la definida en el numeral 13.1 Distribución 
de Funciones y Dedicación del Personal del Anexo 4.  

Para otorgar el puntaje basta con presentar el “Formato correspondiente - Experiencia adicional 
del personal clave evaluable” y, por tanto, no se revisarán los soportes de experiencia del personal 
obligatorio mínimo durante la evaluación de las ofertas.  

La verificación de los documentos relacionados con el personal clave evaluable se realizará de 
acuerdo con lo señalado en la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato de Interventoría. 

El personal clave ofrecido inicialmente será quien debe ejecutar el contrato. Excepcionalmente, en 
caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente 
del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes 
para evaluación y consideración de la entidad, de acuerdo con lo señalado dentro del Anexo Técnico 
4 HOJA DE DATOS, METODOLOGÍA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO. La persona que reemplazará al 
profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en el 
numeral 13.1 Distribución de Funciones y Dedicación del Personal del Anexo 4 y tener el año de 
experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. En todo 
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caso, la entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio que, en caso de rechazo, deba 
motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las 
condiciones exigidas. 

i) Se entiende por “Experiencia específica adicional” la experiencia directamente 
relacionada con el cargo a desempeñar. 

ii) La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté 
completo se realizará la conversión de meses o días a años.  

iii) Las reglas de equivalencias de los estudios descritas en Anexo Técnico 4 HOJA DE 
DATOS, METODOLOGÍA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO no aplican para el 
otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la 
experiencia mínima requerida por la entidad.  

En el caso que la entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá 
cumplir con el año de experiencia específica adicional. 

6.2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD 

Concepto (Subcriterio) Puntaje 

1. Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional  

10 

2. Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 
(Sin Trato Nacional) 

5 

 
El presidente de la República expidió el Decreto 680 de 2021 «Por el cual se modifica parcialmente 
el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en relación con la regla de origen 
de servicios en el Sistema de Compra Pública», de la siguiente manera: 
 
Artículo 2.2.1.1.1.3.1. Definiciones: 
 
“(…) 
 
 "Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es colombiano 
si además de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por 
una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un proponente 
plural conformado por estos o por estos y un extranjero con trato nacional, usa los bienes nacionales 
relevantes definidos por la Entidad Estatal para la prestación del servicio que será objeto del Proceso 
de Contratación o vinculen el porcentaje mínimo de personal colombiano según corresponda .  
 
 En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona 
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
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conformidad con la legislación colombiana o un proponente plural conformado por estos, sin que 
sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. Los extranjeros 
con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular o mediante la 
conformación de un proponente plural, podrán definir en su oferta si aplican la regla de origen aquí 
prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables según el Acuerdo Comercial o la normativa 
comunitaria que corresponda. En aquellos casos en que no se indique en la oferta la regla de origen 
a aplicar, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aquí prevista.” 
 
El citado decreto adicionó el artículo 2.2.1.2.4.2.9. a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional cuyo texto es el siguiente:  
 
"Artículo 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de 
Contratación de servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de Contratación de servicios, otorgará 
el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte 
Servicios Nacionales o servicios extranjeros con trato nacional de acuerdo con la regla de origen 
aplicable. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definirá de manera 
razonable y proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:  
 
1. El análisis del sector económico y de los oferentes, y, toda aquella información adicional con la 
que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación; 
 2. El porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratación; y  
3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del 
Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. 
 
En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos 
relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de 
la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje mínimo establecido por la Entidad 
Estatal de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, que no podrá ser 
inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.  
 
La Entidad Estatal documentará este análisis y dejará constancia en los Documentos del Proceso." 
(Subrayado y resaltado fuera del texto). 
 
Por otro lado, el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, define el contrato de consultoría en 
los siguientes términos:  
 
“2º. Contrato de Consultoría  
 
Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o 
factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de 
coordinación, control y supervisión. 
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Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia 
de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos […]” (Subrayado y resaltado fuera del texto). 
 
De acuerdo con la norma, el contrato de interventoría es una especie o modalidad del contrato de 
consultoría, pues tal y como lo ha señalado el Consejo de Estado, ambos son contratos de índole 
técnico, que implican el desarrollo de actividades de carácter eminentemente intelectivo para 
acometer la ejecución de las actividades específicas. En palabras del Consejo de Estado, el contrato 
de consultoría tiene como objeto: 
 
“[…] el desarrollo de actividades que implican el despliegue de actividades de carácter 
eminentemente intelectivo, pero presenta como particularidad sustantiva que tales esfuerzos están 
dirigidos, específicamente, al cumplimiento de ciertos cometidos expresamente definidos por el 
numeral 2° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; esto es, para la realización de estudios necesarios 
para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad 
para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control 
o supervisión. Se incluyen dentro de este tipo aquellos contratos que tienen por objeto la 
interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programas y la ejecución de 
diseños, planos, anteproyectos y proyectos.” 2 
 
Respecto al contrato de interventoría el Consejo de Estado ha manifestado que éste consiste “en el 
control, vigilancia, inspección y verificación del cumplimiento de una, varias o todas las obligaciones 
derivadas de un contrato celebrado por una entidad estatal, en nombre y representación de ella.”3 
 
Dado el carácter intelectual que prevalece en la ejecución de las actividades propias de los contratos 
de consultoría e interventoría, el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 previó el concurso de méritos 
como una modalidad de contratación particular para la selección de consultores y el numeral 4 del 
artículo 5 de la referida ley estableció como factores de calificación de consultores los aspectos 
técnicos de la oferta, utilizando los criterios de experiencia específica del proponente y del equipo 
de trabajo, y prescindiendo del precio como factor de escogencia.  
 
En concordancia con lo anterior, el Decreto 399 de 2021 establece que, entre los criterios de 
calificación para seleccionar la oferta más favorable en los Concursos de Méritos, se encuentran: a) 
la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formación académica del equipo de 
trabajo, todos ellos criterios con los cuales se resalta que el carácter intelectual del contratista es 
trascendental para realizar las actividades que comprenden esta tipología contractual. 
 

 

 

2 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 2 de diciembre de 2013. Exp. 41719. C.P. Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa. 
3 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de febrero de 2013. Exp. 24996. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.   



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GCOP-F-026 

PROCESO 
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 
Versión: 002 

FORMATO ESTUDIO PREVIO  Fecha: 20/04/2018 

 

 

 

En ese sentido, teniendo en cuenta que el objeto a contratar es la INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO 
NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, 
SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, 
MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL 
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 447 DE 1994 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO 
“SANTAFÉ DE BOGOTÁ (PUENTE EL CORTIJO) -SIBERIA -LA PUNTA -EL VINO -LA VEGA –VILLETA, 
RUTA 54, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” de conformidad con el análisis del sector 
económico y de los oferentes, y considerando que los bienes que se requieran para la ejecución de 
la interventoría no son el elemento relevante en la conformación del presupuesto oficial sino que 
el elemento relevante lo constituye el personal (equipo de trabajo) requerido para la ejecución del 
contrato de interventoría,  es posible concluir que no existen bienes relevantes y por tanto para la 
ejecución del objeto del presente proceso de selección, la Entidad en concordancia con lo 
establecido en artículo 2 del Decreto 680 de 2021 otorgará el puntaje de que trata el inciso primero 
del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 a los proponentes nacionales o extranjeros con derecho a trato 
nacional, que se comprometan a vincular para la ejecución del contrato por lo menos del cuarenta 
por ciento (40 %). 
 
Dadas las características particulares de los contratos de consultoría e interventoría, esta entidad 
considera que no es razonable ni proporcional otorgar el puntaje de industria nacional a los 
proponentes que incluyan al cumplimiento del contrato bienes nacionales, sino a los que vinculen 
un porcentaje no inferior al cuarenta por ciento (40%) de empleados y contratistas colombianos del 
total de empleados asociados al cumplimiento del contrato. Lo anterior, debido a que precisamente 
las actividades que se realizan en estos contratos corresponden a trabajos de carácter intelectual 
en los que los bienes utilizados no son el elemento relevante para su ejecución. 
 

6.2.3.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL (SUBCRITERIO 1) 
 

De conformidad con las Leyes 80 de 1993 y 816 de 2003, Decretos 1082 de 2015 y 680 de 2021, se 
consideran Oferentes de servicios nacionales los servicios que sean prestados por personas 
naturales  colombianas o residentes en Colombia, o por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana, o por personas naturales o jurídicas extranjeras con 
trato nacional, o por un proponente plural conformado por estos, y que adicionalmente vinculen 
mínimo el 40% de empleados colombianos y/o contratistas por prestación de servicios colombianos 
asociados al cumplimiento del objeto del contrato. 

En cumplimiento del principio de reciprocidad, igualmente se consideran Oferentes de servicios 
nacionales los prestados por: (a) los Oferentes provenientes de Estados con los cuales Colombia 
tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) los 
servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de 
los cuales el Gobierno nacional haya certificado que los Oferentes de servicios nacionales gozan de 
trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y 
contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por Oferentes miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia. 
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Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular 
o mediante la conformación de un proponente plural, podrán definir en su oferta si aplican la regla 
de origen aquí prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables según el Acuerdo Comercial 
o la normativa comunitaria que corresponda. En aquellos casos en que no se indique en la oferta la 
regla de origen a aplicar, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen 
aquí prevista. 

 

Nota 1: La ANI verificará en la página Web de Colombia Compra Eficiente que la certificación que se 
establece en el literal (b) del artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015 se encuentre publicada 
en el evento que un Oferente Extranjero pretenda recibir trato nacional de conformidad con el 
presente numeral. 

En caso de que el documento de que trata el párrafo anterior no esté publicado en la página Web 
de Colombia Compra Eficiente, el Oferente deberá adjuntarlo en su Oferta, en caso de no hacerlo 
no será causal de rechazo de la Oferta, pero hará que el factor de Apoyo a la Industria Nacional sea 
calificado con CERO (0) PUNTOS al no cumplirse uno de los requisitos establecidos en el presente 
pliego. 

Dado que la Protección a la Industria Nacional es factor de evaluación de las propuestas, durante la 
ejecución del contrato el adjudicatario no podrá modificar los porcentajes totales de componente 
nacional ofrecidos en su propuesta, salvo circunstancias de fuerza mayor, previamente 
comprobadas y calificadas como tal por la ANI.  

Para tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 

Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de 
puntaje correspondiente:  

No.  
Composición del Proponente 

Plural  
Regla de origen aplicable  Puntaje aplicable  

Formato 

1.  

Proponente plural conformado 

únicamente por integrantes 

colombianos  

Decreto 1082 de 2015  

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (6.1.3.1)  

Subcriterio 1 

Formato 9A – Opción 1 

2.  

Proponente plural conformado por 

Colombianos y extranjeros con 

trato nacional  

Decreto 1082 de 2015  

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (6.1.3.1)  

Subcriterio 1 

 

Formato 9A – Opción 1 
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No.  
Composición del Proponente 

Plural  
Regla de origen aplicable  Puntaje aplicable  

Formato 

3.  

Proponente plural conformado 

únicamente por extranjeros con 

trato nacional  

La regla de origen del país con 

el que se tenga acuerdo 

comercial o la del Decreto 1082 

de 2015. Si el Proponente Plural 

no especifica a cuál regla se 

acoge, se aplicará la del Decreto 

1082 de 2015.  

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (6.1.3.1)  

Subcriterio 1 

Formato 9A – Opción 1  

u 

 Opción 2 (Cuando 

manifiesten su voluntad 

de acogerse a la regla de 

origen de su país) 

4.  

Proponente plural en el que al 

menos uno de los integrantes es 

extranjero sin trato nacional.  

No aplica la regla de origen del 

Decreto 1082 de 2015, ni la de 

los países de origen.  

Incorporación de 

componente nacional en 

servicios extranjeros 

(6.1.3.2)  

Subcriterio 2 

 

Formato 9B  

 

Habida cuenta de lo anterior, para el presente factor de escogencia, se otorgará un puntaje, en los 
términos que se señalan a continuación: 
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FACTOR PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Puntaje posible en este factor = 10 puntos 

SUBCRITERIO 1 CONDICIONES PUNTAJE 

SE
R

V
IC

IO
S 

D
E 

O
R

IG
EN

 N
A

C
IO

N
A

L 

 

1. La totalidad de la estructura plural o el proponente 
individual, deben cumplir y ser: 

 

a) Personas naturales colombianas o personas naturales 
extranjeras residentes en Colombia, o personas jurídicas 
constituidas de conformidad con la legislación colombiana; 

 
b) Personas jurídicas extranjeras o las personas 
naturales extranjeras no residentes en el país, que 
hayan acreditado la reciprocidad o la existencia de un 
acuerdo comercial vigente. 

 

Y  

 
2. A su vez el representante legal del proponente (individual 
o estructura plural) deberá diligenciar el Formato 9A 
mediante el cual se obliga a ejecutar el contrato con mínimo 
el 40% de personal colombiano vinculado bajo la modalidad 
de contrato laboral y/o por prestación de servicios, según 
corresponda. 

10 puntos 

 

Para la acreditación del requisito 1, literales a) y b) señalado en la tabla anterior, deberá aportar: 

 

• Para la persona natural nacional: copia de la cédula de ciudadanía. 

• Para la persona natural extranjera: documento que acredite su residencia en Colombia,  

• Personas jurídicas: Documento válido que acredite la nacionalidad de la misma. (ejemplo: 
Certificado de Existencia y Representación Legal, Registro Único de Proponentes, Matricula 
mercantil Etc..)  

 

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de “Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional” al Proponente Plural conformado por nacionales o extranjeros con 
trato nacional o reciprocidad, siempre y cuando 1) El representante legal del proponente presente 
el Formato 9A suscrito y  2) Cada uno de los integrantes de la estructura plural aporte los 
documentos indicados anteriormente, según corresponda. 
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Nota 2: LA ANI OTORGARÁ EL PUNTAJE AQUÍ PREVISTO CUANDO EL PROPONENTE INDIVIDUAL O 
ESTRUCTURA PLURAL ACREDITE LO SEÑALADO EN LAS CONDICIONES 1 Y 2 PARA EL FACTOR 
PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL.  

 

Nota 3: CUANDO UNO O VARIOS DE LOS INTEGRANTES DE LA ESTRUCTURA PLURAL NO CUMPLAN 
CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LOS LITERALES a) Y b) DEL NUMERAL 1, INDICADO EN LA 
TABLA FACTOR PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL, LA ESTRUCTURA PLURAL NO OBTENDRÁ 
PUNTAJE POR ESTE SUBCRITERIO 1.  

 

6.2.3.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS (SIN 
TRATO NACIONAL) (SUBCRITERIO 2) 

 
La entidad asignará cinco (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que 
se comprometan a incorporar para la ejecución del contrato más del 90% del personal de origen 
colombiano, a través del diligenciamiento del Formato 9B. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o 
apoderado del proponente debe diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros, el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará 
en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal de origen colombiano, 
en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros únicamente debe 
ser aportado por los proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar 
personal colombiano.  
 

Para los proponentes plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un  extranjero sin 
derecho a trato nacional únicamente podrán optar por la asignación de puntaje en el factor de 
calificación de Apoyo a la Industria Nacional, mediante la acreditación de los requisitos y condiciones 
establecidos para el subcriterio 2, de acuerdo con las reglas definidas en este numeral. 

 

NOTA 4: En caso de no cumplirse con las condiciones establecidas en el Subcriterio 1 o en el 
Subcriterio 2, según corresponda, el puntaje por el Factor de Apoyo a la Industria Nacional será de 
cero (0) puntos. 

 

NOTA 5: Los puntajes previstos en los subnumerales 1 y 2 son excluyentes entre sí, por lo cual el 
Oferente deberá optar por una sola alternativa para obtener el puntaje en este factor de selección. 
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6.2.4. PUNTAJE ADICIONAL PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

La Entidad asignará UN (1) PUNTO al Proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los 
términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el 
Decreto 392 de 2018).  

Para su acreditación, el proponente debe presentar el Formato – Vinculación de personas con 
discapacidad - Puntaje adicional suscrito por el Representante Legal o el Revisor Fiscal, según 
corresponda, en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal 
del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 

Adicionalmente, debe presentar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo en el cual se 
acredite el número mínimo de personas con discapacidad en la planta de personal del proponente, 
que deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

Para efectos de la acreditación, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI- verificará el número 
de trabajadores con discapacidad en el Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, de 
acuerdo con el Artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 
2018). 

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia 
requerida para el Proceso de Contratación la cual se determina de la siguiente manera: 

En experiencia se toma el 60% del presupuesto oficial, y en consecuencia el 40% de la experiencia 
requerida corresponde al 24% del presupuesto oficial. 

LA ANI OTORGARÁ EL PUNTAJE CUANDO EL PROPONENTE ACREDITE LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DEL FORMATO 3 – VINCULACIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD – PUNTAJE ADICIONAL, Y EL CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE 
TRABAJO. 

6.3. CRITERIOS DE DESEMPATE 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, reglamentado por el Decreto 
1860 de 2021, en caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, se utilizarán de manera 
sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido las reglas desarrolladas en el Anexo 
de Generalidades del Pliego de Condiciones. 

6.4. AUDIENCIA DE SORTEO EN CASO DE EMPATE (AUDIENCIA DE COMUNICACIÓN DE ORDEN 
DE ELEGIBILIDAD) 

Si una vez agotados los criterios de desempate previstos en la plataforma transaccional del pliego 
de condiciones a través del SECOP II, continúan empatados dos o más proponentes atendiendo las 
reglas de adjudicación, se realizará un sorteo presencial mediante el uso de BALOTAS, el cual se 
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llevará a cabo en la fecha y hora establecidas en el cronograma previsto en la plataforma 
transaccional del SECOP II, denominada Audiencia de Comunicación de Orden de Elegibilidad.  

Para el efecto se dará aplicación al siguiente procedimiento: 

Primera Serie. 

• En esta primera serie, se procederá a incorporar en una balotera un número de balotas, 
identificadas con un número igual al número de proponentes que se encuentren en 
condición de empatados. 

• Se sacará una balota por cada proponente, asignándole un número de mayor a menor, con 
el cual participará en la segunda serie. 

Segunda Serie. 

• Se procederá a incorporar en la balotera igual número de balotas al número de proponentes 
empatados. 

• El proponente que haya obtenido el número mayor en la primera serie será el primero en 
sacar la balota con el número que lo identificará en esta segunda serie, y en forma sucesiva 
(de mayor a menor) procederán los demás proponentes. 

• El proponente que, en esta segunda serie, saque la balota con el número mayor, será quien 
ocupe el primer puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva (de mayor a menor) 
hasta obtener los demás puestos en el orden de elegibilidad para los proponentes 
habilitados.   

Los proponentes, con la presentación de la oferta en la plataforma transaccional del SECOP II, 
aceptan las condiciones referidas al sorteo. 

Nota 1: Según el “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación 
CCE-EICP-MA-03” - versión vigente, emitido por Colombia Compra Eficiente, “(…) En aquellos casos 
en los que se deba otorgar a los bienes , servicios y/o proveedores extranjeros el mismo trato que se 
les  otorga a los bienes, servicios y/o proveedores s nacionales, la Entidad Estatal debe conceder a 
dichos bienes, servicios y/o proveedores  el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y el 
factor de desempate previsto en el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020”. 

Nota 2: De conformidad con el “Manual para el manejo de los incentivos en los Procesos de 
Contratación M-MIPC-(versión vigente)” emitido por Colombia Compra Eficiente, que dispone: “(…) 
Cuando en la evaluación de las ofertas sea aplicable un Acuerdo Comercial, no es posible aplicar los 
factores de desempate previstos en los numerales 4 y 5 del literal B (…)” del numeral III del citado 
Manual, se determina procedente aplicar en el presente proceso de selección los siguientes 
criterios: 

• Si en la etapa de evaluación de las propuestas se establece la participación de un 
proponente extranjero, cuyo país de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato 
de Reciprocidad, no se dará aplicación a los criterios de desempate establecidos en el 
numeral 6.2 sub numerales 8, 9, 10 y 11 del anexo de generalidades del pliego de 
condiciones. 
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• Si en la etapa de evaluación de las propuestas se establece la participación únicamente de 
proponentes colombianos y/o proponentes extranjeros cuyo país de origen no tenga 
Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato de reciprocidad, se dará aplicación a todos los 
criterios de desempate previstos en el presente acápite. 

Nota 3: Para efectos de los criterios de desempate del numeral 6.2 subnumerales, 7 (b) y 10 (b) y 
en los que se establezca que se debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta, el mencionado porcentaje se calculará respecto de la sumatoria 
del valor mínimo de experiencia requerido en el pliego de condiciones. 

7. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

De conformidad con el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. y el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.3 
del Decreto 1082 de 2015, el análisis de riesgo, su forma de mitigación y la asignación de los mismos, 
se encuentran en la "Matriz de Riesgos" que hace parte integral del presente documento. 

7.2. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

Las garantías que se contemplan exigir en el presente proceso de contratación son las siguientes:  

7.2.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

Para garantizar los términos de la propuesta y para que pueda ser considerada, cada proponente 
deberá presentar garantía de la seriedad de la propuesta en los términos de los artículos 
2.2.1.2.3.1.2, 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.  

La garantía deberá indicar el número y objeto del concurso de méritos abierto y deberá tener una 
vigencia por cuatro (4) meses, contados desde la fecha de cierre del proceso de selección. La 
garantía de seriedad cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento, hasta la aprobación de la 
garantía única de cumplimiento que presente el contratista. En todo caso deberá prorrogarse su 
vigencia cuando la Agencia resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación de propuestas 
y/o para la evaluación y adjudicación del contrato y/o para la suscripción del contrato. La prórroga 
deberá ser por un plazo igual al de la ampliación o ampliaciones determinadas por la Agencia, 
siempre que la prórroga no exceda de tres (3) meses. 

La garantía de seriedad de la propuesta deberá ser otorgada a favor de la Agencia Nacional de 
Infraestructura. El tomador será el proponente, si éste fuera una Estructura Plural, se tomará a 
nombre de cada uno de los miembros de la Estructura Plural. 

El valor asegurado mínimo de la garantía de seriedad será equivalente al doce por ciento (12%) del 
valor del presupuesto oficial, de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones. 

Nota 1: En cumplimiento de lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para 
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas y 2.2.1.2.4.2.18 
Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas del Decreto 1860 de 2021, lo 
proponentes que acrediten ya sea individual o como miembros de la estructura plural, 
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emprendimientos y empresas de mujeres o Mipyme, el valor asegurado mínimo de la garantía de 
seriedad será equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial, de acuerdo a 
lo establecido en el pliego de condiciones. 

Nota 1.1: Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales de emprendimientos y 
empresas de mujeres o Mipyme, este requisito solo se aplicará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en 
el Pliego de Condiciones y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 
consorcio o la unión temporal. 

Deberá indicarse dentro del texto de la garantía el objeto del seguro señalando que se garantiza la 
seriedad de la propuesta presentada en el marco del presente concurso de méritos abierto. 

El pago de la garantía de seriedad, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter indemnizatorio, 
sin perjuicio del derecho que le asiste a la Agencia de exigir la indemnización de los perjuicios 
adicionales que con dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, al cual se adicionó el 
parágrafo 3º a través del artículo 5º de la Ley 1882 de 2018, la no entrega de la garantía de seriedad 
junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma.  

Si la garantía se presenta, pero adolece de errores en su constitución, según lo solicitado en este 
numeral, la Agencia podrá solicitar su corrección. Si dicha corrección no se entrega por el 
proponente dentro del plazo señalado para subsanar, a satisfacción de la Agencia, se entenderá que 
el proponente carece de voluntad de participación y su propuesta será rechazada. 

Amparos de la Garantía de Seriedad. La garantía de seriedad cubrirá los perjuicios derivados del 
incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 
1082 de 2015. 

 

7.2.2. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

(a) Garantía Única de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Días siguientes a la suscripción del 
Contrato, el Interventor deberá presentar para aprobación de la ANI, una garantía única de 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría que corresponda 
a cualquiera de las modalidades de garantía establecidas por el Decreto 1082 de 2015 y 
demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. Las pólizas de seguro deberán 
reunir las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas deberá figurar 
como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o 
afianzado el Interventor.  

(b) Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, 
las garantías del presente Contrato se otorgarán para cada etapa o fase contractual 
establecida en la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015, así: 
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La Garantía Única de Cumplimiento deberá contener todos y cada uno de los siguientes 
amparos: 

i. Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo deberá constituirse a favor de 
la ANI con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo 
del Interventor relativas al Contrato de Interventoría incluyendo el pago de Multas, 
la cláusula penal y demás Multas que se impongan al Interventor.  

Para el plazo del Contrato, la vigencia del amparo de cumplimiento será la siguiente: 

1. Etapa de Construcción con actividades de Operación y Mantenimiento: El plazo 
señalado en la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato. sobre la fase de 
Construcción con actividades de Operación y Mantenimiento la cual es de 60 meses, 
salvo que se trate de garantía bancaria, cuya vigencia deberá cubrir el período el 
periodo garantizado y seis (6) meses más y/o hasta la liquidación del contrato.  

En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo del Interventor, 
de manera que durante toda la ejecución del Contrato de Interventoría y hasta su liquidación, 
siempre esté amparada la ANI con esta Garantía Única de Cumplimiento. 

El valor asegurado será equivalente al cuarenta por ciento (40%) del Valor Estimado total del 
Contrato de Interventoría. El valor asegurado deberá actualizarse con la variación del IPC 
anualmente teniendo como fecha de referencia la fecha de suscripción del Acta de Inicio del 
Contrato. 

i) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Este 
amparo debe constituirse a favor de la ANI para garantizar el pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al Personal destinado para 
la ejecución de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecución 
del Contrato de Interventoría.  
 
Para el plazo del Contrato, la vigencia del amparo de cumplimiento será la siguiente: 

 
1. Etapa de Construcción con actividades de Operación y Mantenimiento: El plazo 

señalado en la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato. sobre la fase de 
Operación y Mantenimiento la cual será de 60 meses, cuya vigencia deberá cubrir el 
período garantizado y tres (3) años más contados a partir de la terminación del 
Contrato de Interventoría. 

En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo del Interventor, de 
manera que durante toda la ejecución del Contrato de Interventoría siempre esté amparada la ANI 
con esta Garantía Única de Cumplimiento. 
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El valor asegurado será la cuantía correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total del 
Contrato de Interventoría. El valor asegurado deberá actualizarse con la variación del IPC 
anualmente teniendo como fecha de referencia la fecha de suscripción del Acta de Inicio del 
Contrato. El valor asegurado deberá actualizarse con la variación del IPC cuando la vigencia inicial 
se prorrogue. 

 
ii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor deberá constituir como un 

amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los perjuicios 
que pueda sufrir la ANI como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio 
prestado y de los productos entregados por el Interventor en desarrollo del presente 
Contrato.  

Este amparo deberá tener una vigencia de dos (2) años contados a partir de la terminación del 
Contrato de Interventoría para lo cual deberá ser otorgada seis (6) meses previos a la terminación, 
salvo que se trate de garantía bancaria, cuya vigencia deberá cubrir el periodo garantizado y seis 
(6) meses más.  
 
El valor asegurado será del Diez por ciento (10%) del Valor Estimado del Contrato de Interventoría.  

 

7.2.3. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

Dentro de los dos (2) Días siguientes a la suscripción del Contrato, el Interventor deberá presentar 
para aprobación de la ANI, una póliza de responsabilidad civil extracontractual. El objetivo de este 
seguro es mantener indemne por cualquier concepto a la ANI frente a las acciones, reclamaciones 
o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades o a 
la vida o integridad Personal de terceros o de la ANI, incluyendo las de cualquiera de los empleados, 
agentes o contratistas de la ANI, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos 
u omisiones del Interventor o sus contratistas en la ejecución del Contrato. 
 

(a) Vigencia. La vigencia inicial de la póliza de responsabilidad civil extracontractual será anual 
en forma sucesiva hasta el plazo de duración del Contrato de Interventoría contado a 
partir de la suscripción del Acta de Inicio.  

(b) La póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberá contemplar a la ANI, 
al Interventor y sus contratistas como asegurados y como beneficiarios a los terceros 
afectados y la Agencia. El tomador deberá ser el Interventor.  

(c) La póliza deberá constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en el 
Decreto 1082 de 2015 sin limitarse; adicionalmente, el seguro deberá incluir los siguientes 
amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y contratistas y gastos 
médicos sin demostración previa de responsabilidad.  

(d) El valor asegurado para el seguro de responsabilidad civil extracontractual que se expida 
con arreglo a lo establecido corresponderá mínimo con un valor de trece mil doscientos 
cincuenta salarios mínimos legales vigentes (13.250 SMMLV) el sublímite para 
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responsabilidad patronal y para vehículos propios y no propios no podrá ser inferior a un 
valor de trece mil doscientos cincuenta salarios mínimos legales vigentes (13.250 SMMLV) 
para cada uno. En todo caso ninguna suma podrá ser inferior a lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015. 

7.3. NORMAS COMUNES A LAS GARANTÍAS 

(a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo señalado por 
el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y normas que lo adicionen, 
modifiquen o sustituyan. 

(b) Si la garantía de cumplimiento se presenta bajo contrato de seguros, el formato de la 
cobertura debe corresponder con el formato de garantías de cumplimiento ANI 
denominada: Póliza Única de Seguro de Cumplimiento para Contratos Estatales ANI que 
ha sido inscrita por las aseguradoras ante la Superfinanciera. Igualmente, la póliza de 
responsabilidad civil debe presentarse bajo el formato de Póliza de Seguro de 
Responsabilidad ANI. 

(c) La ANI dispondrá de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las garantías presentadas 
por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir del Día Hábil 
siguiente a la fecha de entrega de las mismas por parte del Interventor. Si la ANI tuviere 
comentarios a la(s) garantía(s) así lo señalará por escrito al Interventor quien deberá 
ajustar la(s) garantía(s) dentro del plazo que razonablemente señale la ANI en la 
comunicación. Una vez ajustada(s) la(s) garantía(s) en los términos señalados por escrito 
y a satisfacción de la ANI este aprobará la(s) garantía(s). Si el Interventor no ajusta la(s) 
garantía(s) a satisfacción de la ANI, se hará exigible la Garantía de Seriedad de la 
Propuesta, de ser aplicable, y/o se dará lugar al inicio del respectivo proceso 
administrativo sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.  

(d) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se 
vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) 
Días siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud 
de la ocurrencia e indemnización de un siniestro. En el evento en que se deba hacer 
efectiva una o cualquiera de las pólizas de que trata el presente Contrato, el valor de la 
reexpedición de la garantía estará a cargo del Interventor. 

(e) El Interventor deberá renovar, mantener y/o actualizar las garantías, en plena vigencia y 
validez por los términos expresados en el presente Capítulo y deberá pagar las primas y 
demás gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En 
todo caso, la garantía única de cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima o 
por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que habrá 
incumplido con la obligación de constituir la póliza y por lo tanto la ANI podrá iniciar el 
respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del presente Contrato y 
la Ley Aplicable.  
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(f) Si el Interventor no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo señalado en el 
Contrato, se podrá dar inicio al respectivo proceso administrativo sancionatorio en los 
términos del Contrato y la Ley Aplicable.  

(g) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro del texto 
de las garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en 
el Contrato. Así como tampoco se admitirán exclusiones diferentes a las establecidas en el 
artículo 2.2.1.2.3.2.3 del Decreto 1082 de 2015. 

(h) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente de las 
solicitadas en el presente Capítulo que las Partes del Contrato de Interventoría decidan 
constituir durante el término de su ejecución para garantizar de manera especial 
obligaciones derivadas de este. 

(i) En cualquier caso de modificación del Contrato, el Interventor se obliga a obtener una 
certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la garantía, en la que 
conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación y la variación del estado del 
riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por 
tratarse de un Contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el 
Contrato deberán permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de 
revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantía y/o el 
Interventor, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus efectos. 

(j) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecución y/o 
liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos 
exigidos en el mismo o las normas que regulen la materia, podrá exigir al Interventor la 
corrección, ampliación o adecuación de dicha(s) garantía(s) en el plazo que para el efecto 
determine la ANI, que en cualquier caso no podrá exceder de quince (15) Días, so pena de 
dar inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato 
y la Ley Aplicable. 

(k) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá venir 
acompañada de una certificación expedida por el asegurador (en ningún caso será válida 
la certificación emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de 
la colocación de la garantía (Según modelo Formato 2). El reasegurador deberá 
encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del 
Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de Colombia. 

(l) Para la confirmación del origen, características y elementos relevantes por parte de la ANI 
de “las garantías bancarias, los contratos de seguro de cumplimiento y los patrimonios 
autónomos otorgados como garantías” el Contratista en cumplimiento de lo establecido 
en la Circular Conjunta 001 de 2021 expedida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, deberá aportar dichos documentos con sujeción a lo siguiente: “(…)deben ser 
expedidos a través de documentos electrónicos integrales con valor legal y técnicamente 
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asegurados mediante firma digital y estampado cronológico, además de los mecanismos 
tecnológicos como pueden ser códigos QR, hash, alfanuméricos o CUFE, entre otros, que 
permitan la verificación en línea, por Internet o a través de aplicaciones móviles”. 

(m) Los valores de las garantías deberán actualizarse con la variación del IPC dentro de los 
quince (15) primeros Días del mes de enero de cada año.  

8. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 

De conformidad con lo establecido en el numeral 8º del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 
2015 y el “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación 
CCEEICP-MA-03” expedido por Colombia Compra Eficiente, se efectuó un análisis sobre los acuerdos 
comerciales que cobijan este concurso de méritos, arrojando el siguiente resultado: 

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las 
ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes 
que cubren el Proceso de Selección, serán tratados como ofertas de bienes y servicios colombianos 
y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata el Pliego. 

 

 

 

Acuerdo Comercial 

 

 

¿Vigente? 

Entidad Estatal 

cubierta 

Valor del Proceso de 

Contratación superior al 

umbral del Acuerdo 

Comercial 

Excepción Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por el 

Acuerdo Comercial 

   Si/No Si/No Si/No Si/No 

 

Alianza 

Pacífico 

Chile SI SI SI NO SI 

México SI SI SI NO SI 

Perú SI SI SI NO SI 

Canadá SI SI SI NO SI 

Chile SI SI SI NO SI 

Corea SI SI SI NO SI 

Costa Rica SI SI SI NO SI 

Estados Unidos SI SI SI NO SI 

Estados AELC SI SI SI NO SI 

México SI SI SI NO SI 

 El Salvador SI  SI SI NO SI 
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Triángulo 

Norte 
Guatemala SI  SI SI NO SI 

Honduras SI  SI SI NO SI 

Unión Europea SI SI  SI  NO SI 

Israel SI SI SI  NO SI 

Reino Unido e Irlanda del 

Norte 
SI* SI SI NO SI 

Comunidad Andina SI N/A N/A NO SI 

 
*Provisionalmente se siguen aplicando las mismas condiciones de acceso descritas por el Acuerdo Multipartes de los 
Países Andinos con la Unión Europea, es decir, las disposiciones del Título VI y Anexo XII del texto final del Acuerdo 
Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú, Decisión 01 de 2017 y Decisión 01 de 2021, hasta la entrada en vigor 
del Acuerdo Comercial aprobado por la Ley 2067 de 2020. (Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratación, CCE-EICP-MA-03 V.01 24/11/2021 – Colombia Compra Eficiente.) 

 
 
 
Anexos: 
1. Anexo Técnico 4 - Hoja de datos, metodología y plan de cargas de trabajo. 
2. Anexo 4A – Presupuesto Desagregado 
3. Matriz de Riesgos. 
4. Anexo 2 - Minuta Contrato de Interventoría. 

 
Cordialmente, 
 
 
 

_________________________________________ 
JAVIER HUMBERTO FERNANDEZ VARGAS 

Vicepresidente Ejecutivo (E) 
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