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NOMBRE:

AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS Y PARA PRECISAR EL

NORMATIVIDAD:

CONTENIDO Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

Articulo 270 de la Constitucién Politica de Colombia, el Articulo 66 de la ley
80 del 1993 y la ley 850 del 2003. Articulo 220 del decreto ley 19 de 2012,
Decreto 1082 de 2015. Decreto No. 0810y 0811 de 2017

TIPO DE PROCESO:

LICITACION PUBLICA

N° PROCESO: LPO-2022-067
| S — o
|
OBJETO: “CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA AMBALEMA -
' PALOBAYO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”
FECHA: 06-06-2022 HORA: 10:00 A.M. k
LUGAR: Direccién de Contratacion .

PROYECTADA POR:

GLORIA MILENA CRUZ ALZATE

ASISTENTES DEPARTAMENTO:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA
DIRECTORA DEDIRECCION DE CONTRATACION
KATERYNE YULIETH LEON MIRANDA CONTRATACION
IABOGADA DIRECCION DE CONTRATACION
GLORIA MILENA CRUZ ALZATE CONTRATISTA
SECRETARIA DE
CLAUDIA PAOLA MUNOZ BARRETO SECRETARIO INFRAESTRUCTURA Y HABITAT \
ABOGADA SECRETARIA DE
JOHAINA BUNAY ALBONEY CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ASISTENTES POSIBLES OFERENTES:

NOMBRES Y APELLIDO

S EMPRESA

OSCAR ANDRES
CC.14,138.271

RODRIGUEZ

PUERTO, | CONSTRUCTORA VIAICO SAS

MIGUEL ANGEL ARJIONA SUAREZ, C.

OGG SAS
C. 79.816.686

MANUEL FERNANDO OLIVARES
1.013.608.365

DIAz, C.C. |[CONICO SAS

CESAR MENDEZ, C.C. 93.357.684

ASFALTEMOS SAS

ANDERSON VIROLIA C.C. 1.110.519.984

ANDERSON VIROLIA

VEEDORES EN CONTROL SOCIAL:

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

<
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JOSE VICENETE VELAZQUEZ C.C. 1.047.499.174 [VEEDURIA CIUDADANA NACIONAL NO A LA
CORRUPCION DE CARTAGENA

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:]|
Se da inicio a la audiencia a través de la plataforma Microsoft Teams, de conformidad con los establecido en el

decreto 1082 de 2015, el pliego de condiciones definitivo y el protocolo establecido para la presente audlencua
virtual, asf:

En primera medida se presenta el andlisis de riesgos efectuado por la Entidad y plasmado en el pliego de
condiciones definitivo, que hace parte integral de la presente audiencia asi: (Matriz 3 Riesgos)

Acto seguido se concede el uso de la palabra a los asistentes a la audiencia, con el fin que presente las|
observaciones referentes a la matriz del riesgo, asi: A

CONSTRUCTORA VIAICO SAS, quien manifiesta lo siguiente: Riesgo No. 26. Comportamiento de los precios|
segun fluctuacion distribucion 50% entidad y 50% contratista. Solicita que la responsabilidad sea 100% de la
entidad, teniendo en cuenta la situacion actual del pais, lo que ha subido los precios. 1
OGG SAS, quien manifiesta Iolsiguiente: Reitera la observacién anterior. Riesgo No. 26. Comportamiento de los
precios segun fluctuacién distribucion 50% entidad y 50% contratista. Sclicita que |a responsabilidad sea 100%
de la entidad, teniendo en cuenta la situacién actual del pais, lo que ha subido los precios.

CONICO SAS, quien manifiesta lo siguiente: Reitera la observacion anterior. Riesgo No. 26. Comportamiento de’
los precios segun fluctuacién distribucién 50% entidad y 50% contratista. Solicita que la responsabilidad sea 100%
de la entidad, teniendo en cuenta la situacion actual del pais, lo que ha subido los precios.

IASFALTEMOS SAS, Reitera la observacién anterior. Riesgo No. 26. Comportamiento de los precios segun
fluctuacion distribucién 50% entidad y 50% contratista. Solicita que la responsabilidad sea 100% de la entidad,
temendo en cuenta la situacién actual del pais, lo que ha subido los precios. Especificamente los precios de
‘Ecopetrol por lo tanto solicita asumir el 100% del precio del petroleo. Respecto del acero manifiesta que al menos
'80% y 20% el contratista.

ANDERSON VIROLIA, quien manifiesta lo siguiente: Reitera la observacién anterior. Riesgo No. 26.
\Comportamiento de los precios segun fluctuacién distribucién 50% entidad y 50% contratista. Solicita que la,
'responsabilidad sea 100% de la entidad, teniendo en cuenta |a situacién actual del pais, lo que ha subido los| &
iprecios

|

'VEEDURIA CIUDADANA NACIONAL NO A LA CORRUPCION DE CARTAGENA, quien manifiesta lo SIQU|ente |
;No tenemos observacion frent? a la matriz de riesgos.
|

|Siendo las 10:37 a.m. se suspende el curso de la presente audiencia por el término de 20 minutos con la finalidad,
\de dar respuesta a las observaciones presentadas.
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Siendo las 10:57 a.m. se reanuda el curso de la presente audiencia dando respuesta a las observaciones,
|

presentada en los siguientes términos: |

RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSTRUCTORA VIAICO SAS, OGG SAS, CONICO|
SAS, ASFALTEMOS SAS Y ANDERSON VIROLIA: Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por Ios{
observantes, la entidad decide aceptar parcialmente la observacién en el sentido de cambiar la distribucién de|
porcentaje de responsables sobre el riesgo No 26, quedando un 75% para la entidad y un 25% para el contratista.
‘Lo anterior teniendo en cuenta que, asi como pueden existir factores externos que pueden incrementar costos deé
los insumos, también puede variar algunos disminuyendo su valor durante la ejecucién del contrato. Por esa razén,
teniendo en cuenta que el conﬁrato estatal es sinalagmatico dicho riesgo debe ser compartido por las partes.

La Directora de Contratacion manifiesta que en este punto de la audiencia se cierra la etapa de asignacién de
riesgos, quedando en firme la matriz de riesgos con la modificacién del riesgo No. 26 que como se acaba de
exponer. :

Acto seguido se dara inicio a las aclaraciones que precisen acerca del alcance y contenido del pliego de
condiciones, y en esta parte de la audiencia se dara espacio para despejar las dudas, ambigliedades o
contradicciones que genere el pliego, sefialando que esta no es la instancia para volver a formular observaciones’
al pliego de condiciones, y para ello se le da nuevamente el uso de la palabra a los asistentes a la presente’
audiencia quienes manifiestan lo siguiente:

iCONSTRUCTORA VIAICO SAS, quien manifiesta lo siguiente: No tenemos observacién frente al pliego de

i"condiciones definitivo.

{

s
{OGG SAS, quien manifiesta lo siguiente: No tenemos observacién frente al pliego de condiciones definitivo.

|

ICONICO SAS, quien manifiesta lo siguiente: No tenemos observacion frente al pliego de condiciones definitivo. A
{ !
QASFALTEMOS SAS, quien manifiesta lo siguiente: Se aclare todo lo relacionado con la experiencia especifica
§respecto a la longitud de la via a intervenir, ya que en la respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de
|condiciones no fue clara el area a intervenir, si es todo el corredor vial o que longitud.

/ANDERSON VIROLIA, quien manifiesta lo siguiente: Reitera la observacién anterior.

fVEEDURiA CIUDADANA NACIONAL NO A LA CORRUPCION DE CARTAGENA, quien manifiesta lo siguiente:;

;’No tenemos observacioén frente al pliego de condiciones definitivo. |
]‘Siendo las 11:07 a.m. se suspende el curso de |a presente audiencia por el término de 10 minutos con la ﬁnalidadg
de dar respuesta a las observaciones presentadas.

1
Siendo las 11:24 a.m. se reanuda el curso de la presente audiencia dando respuesta a las observaciones;
presentadas en Jos siguientes términos: ‘

Escaneado con CamScanner



cadigo:
FOR-DE-002
GOBERNACION DEL TOLIMA - A
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Version: 02
| DIRECCIONAMIENTO 4des
MACROPROCESO: ESTRATEGICO res
Vigente desde:
ACTA DE AUD ‘ 15/06/2012

RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ASFALTEMOS SAS Y ANDERSON VIROLIA: Con el
fin de aclarar la observacion sobre la experiencia, les informamos que segin la matriz los proponentes seven
‘acreditar su experiencia de la siguiente manera:

GENERAL:

'CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO O PLACA
HUELLA DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE
AEROPUERTOS

Nota: Serd vélida la experiencia que haya sido ejecutada a través de Construccion o Mejoramiento o
|Mantenimiento o Repavimentacion o Pavimentacion o Conservacién de Vias en Asfalto Natural o Asfaftita.

'ESPECIFICA: 2.2 MEJORAMIENTO EN VIAS TERCIARIAS.

Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud
intervenida que corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de
‘contratacién. (La longitud total de la via en el presente proceso corresponde a 23,983 km)

‘Para despejar la duda de los observantes, les informamos que la entidad tiene en cuenta toda la longitud del
'corredor vial Palobayo — Ambalema que corresponde a 23.983 km, ya que de esa manera fue aprobado el proyecto
por el sistema general de regalias.

-:Es asi, que los proponentes interesados deben aportar por lo menos un (1) contrato que tenga una intervencion
minima de 16.788 km que corresponde al 70% de la longitud de la via del presente proyecto.

No siendo mas el objeto de la presente audiencia, se da por terminada la misma, siendo las 11:26 A M. Como
constancia, se deja el registro de la audiencia a través de la plataforma Microsoft Teams y la firma de los siguientes
asistentes por parte de la entidad.

" FIRMA ASISTENTES DEPARTAMENTO:

[T e e

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO § i FIRMAS
i DIRECTORA DE|
% ICONTRATACION
3 KATERYNE YULIETH LEON MIRANDA
BOGADA
GLORIAMILENACRUZALZATE  [CONTRATISTA | .
[ 7 ___[SECRETARIO
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LAUDIA PAOLA MUNOZ BARRETO —

-

I OE‘)MH%)

ABOGADA
CONTRATISTA

JOHAINA BUNAY ALBONEY
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