
 

 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 

MINUTA MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA  CO-FT-05 V2 

 

ADICIÓN Y PRORROGA EN PLAZO DE EJECUCIÓN No. 2 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 11363 DE 2018 SUSCRITO ENTRE 

LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y JOSE RAMIRO BENITEZ PAEZ  

Entre los suscritos GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON, mayor de edad, vecino de ésta ciudad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 51.921.553, en 
calidad de Gerente (E ) Nombrada mediante Resolución No. 2231 del 18 de Septiembre de 2018, quien para los efectos de la presente adición y prorroga se denominara 

el CONTRATANTE y por la otra, JOSE RAMIRO BENITEZ PAEZ con Identificación Número 79.055.733 quien se denominará EL CONTRATISTA, hemos 

acordado suscribir la presente adición y prorroga en plazo de ejecución al contrato No. 11363 , previas las siguientes consideraciones: 1) Que la Resolución 1720 de 
2017 establece el manual de contratación donde se contempla adición y prorroga a los contratos. 2) De acuerdo a solicitud del supervisor del contrato requiere la adición 

y prorroga del mismo. 3) Que entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y el CONTRATISTA se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 

11363 el día 2018-09-01 por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS ($1.888.336) y plazo de 
ejecución 1 MES cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR E.S.E., en consecuencia las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA. Adicionar el valor del contrato principal en la suma de UN MILLON 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS ($1.888.336) quedando el valor del contrato en la suma de CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($4.720.840) y prorrogar el plazo de ejecución en 16 DIAS más, contados a partir de 

dieciseis (16) días del mes de octubre de 2018 hasta el día treinta y uno (31) días del mes de octubre de 2018 quedando el plazo de ejecución en 61 DIAS.CLAUSULA 

SEGUNDA: La presente adición en valor cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1430 de fecha 2018-08-21 con cargo al RUBRO 3110204 - 

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS expedida por el responsable de presupuesto. CLAUSULA TERCERA Todas las clausulas y las estipulaciones 

contractuales del contrato principal no modificadas por la presente adición y prorroga permanecen vigentes. CLAUSULA CUARTA: La presente adición y prorroga se 

considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.  

Para constancia se firma la presente adición y prorroga en Bogotá D.C., a los diez y siete (17) días del mes de octubre de 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


