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Formato de Informe de Gestidn del Supervisor

l. Datos generales del contrato

1. Denominacién del contrato Informe No.: | 9 |Acta Parcial No. 5
Contrato No.: CD-12-2020-2435
Nombre del supervisor: Secretario Distrital de Obras Publicas de Barranquilla — Ingeniero Rafael Lafont De Sales
2. De la etapa contractual
. Prestacion de . - Otro: CONTRATO
Tipo de contrato: Sservicios Obra Consultoria Suministro INTERADMINISTRATIVO
Nombre del contratista: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

No. de identificacion del contratista: | NIT: 800.091.140 - 4

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR
EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQU[N EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Objeto del contrato:

Plazo Inicial: Hasta 31 de diciembre de 2021
Plazo Actualizado: Hasta el 30 de junio de 2022
Namero de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal 202101615
(C.D.P):
E\IF;J.r;-)e:ro de Registro Presupuestal 202104095
Fecha de inicio del contrato 11-05-2021 Fecha de suspensién Fecha de reinicio
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Fecha de terminacion del contrato 31-12-2021 NA NA
(dd-mm-yyyy)
Prorroga No. 1 15-12-2021 NA NA
Prorroga No. 2 NA NA NA
Prorroga No. 3 NA NA NA
3. Garantias constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)
Vigencia
Amparos Aseguradora No. de pdliza Desde Hasta
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Calidad del servicio: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-10108315 | 11/05/2021 31/10/2022
Cumplimiento: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-101088315 | 11/05/2021 31/10/2022
Anticipo: NA
Pago anticipado: NA
Calidad y correcto funcionamiento de NA
los bienes y equipos suministrados:
Salarios y prestaciones: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-10108315 [ 11/05/2021 30/06/2025
Responsabilidad civil SEGUROS DEL ESTADO | 85-40-101047120 | 11/05/2021 30/06/2022
extracontractual:
Otros: NA

Nota: la vigencia deberd actualizarse acorde a las modificaciones de la péliza.

4. Ejecucion del contrato
En fecha 10 de Marzo de 2022, EDUBAR SA a través de la plataforma SECOP |l aprob6 el OTROSI No. 1.

Version 7.0
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Descripcion

Valor

Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique) - OTROSI No. 1:

$ 124.465.686.891,00

Adicion No. 1

Adicién No. 2

Adicién No. 3

Valor total del contrato:

$ 124.465.686.891,00

Porcentaje del anticipo: %

Porcentaje del pago anticipado: %

Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):

$12.494.410.875,72

Valor por ejecutar (valor total del contrato — valor ejecutado del contrato):

$111.971.276.015,28

Valor para pagar en el presente informe: $ 62.000.000,00
Nota crédito (-):
No. factura o cuenta de cobro: EDU-217
FACTURA/
FECHA DESCRIPCION CUENTA VALOR ACTA VALCRACINULASY)| - [RURESNEAE SALDO POR EJECUTAR
COBRO ACTAS ACUMULADO
TOTAL CONTRATO $ 124.465.686.891,00

21/06/2021[ACTAPARCIAL No. 1 CONTRAPRESTACION EDU-79 $ 484.000.000,00 $ 484.000.000,00 0,39% $123.981.686.891,00

2/09/2021|ACTAPARCIAL No. 2 CONTRAPRESTACION EDU-142 $ 726.000.000,00| $1.210.000.000,00 0,97% $ 123.255.686.891,00

3/03/2022| ACTADE TRANSFERENCIANo. 1 C.C. No. 1426 $1.706.832.202,00| $2.916.832.202,00 2,34% $ 121.548.854.689,00
16/03/2022 [ ACTAPARCIAL No. 3 CONTRAPRESTACION EDU-198 $720.000.000,00| $3.636.832.202,00 2,92% $120.828.854.689,00
24/03/2022|ACTADE TRANSFERENCIANo. 2 C.C.No. 1448 $1.431.299.483,00( $5.068.131.685,00 4,07% $119.397.555.206,00
18/04/2022 [ ACTAPARCIAL No. 4 CONTRAPRESTACION EDU-210 $ 62.000.000,00| $5.130.131.685,00 4,12% $119.335.555.206,00
18/04/2022|ACTADE TRANSFERENCIANo. 3 C.C.No. 1449 $1.467.447.564,00( $6.597.579.249,00 5,30% $117.868.107.642,00
18/05/2022|ACTADE TRANSFERENCIANo. 4 C.C. No. 1468 $5.834.831.626,72| $12.432.410.875,72 9,99% $112.033.276.015,28
18/05/2022| ACTAPARCIAL No. 5 CONTRAPRESTACION EDU-217 $62.000.000,00| $12.494.410.875,72 10,04% $111.971.276.015,28

Il. Ejecucién contractual: el informe de ejecucion del contratista junto con los soportes del
caso se puede verificar en la plataforma SECOP I, contrato No. CD-12-2020-2435, asi
mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

Version 7.0
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Il. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento
y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato,
evidencidndose que no hay materializacion de estos. Lo anterior se verifica a través del
informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones
especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Rafael Lafont De Sales, quien actia en nombre y representacion del DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de
supervisor, deja constancia de que el contratista ejecuté a cabalidad el objeto del
contrato conforme a lo sefialado en el estudio previo y la propuesta presentada,
como también la verificacion el pago de las estampillas distritales vy
departamentales, y de la acreditacion del pago de seguridad social, para el periodo
correspondiente.

Se firma en Barranquilla el 7 de junio de 2022.

Ing. Rafael Lafont De Sal%/
Supervisor

Secretaria Distrital de Obras Publicas.
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ACTA DE RECIBO PARCIAL No.5 7
CONTRATO CD-12-2020-2435

CONTRATO DE OBRA D CONTRATO DE INTERVENTORIAD CONTRATO INTERADMINISTRATIVO X

CONTRATO No.: CD-12-2020-2435
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
CONTR. : i
ERIEIANIS BARRANQUILLA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
CONTRATISTA: BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S A.
NIT. 800.091.140-4

RAFAEL LAFONT DE SALES
Secretario Distrital de Obras Publicas
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

INTERVENTOR 0
SUPERVISOR:

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION
DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO
OBJETO: FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA
RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE
MALLORQUIN EN LA

CIUDAD DE BARRANQUILLA

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE
VALOR: PESOS M/L
($2.420.000.000)

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILONES DE PESOS

VALOR INICIAL: M/L
($2.420.000.000)
VALOR ADICION: No Aplica
DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE
VALOR ACUMULADO: PESOS M/L
($2.420.000.000)
PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021
FECHA DE INICIACION: 11 de mayo del 2021

Suscrita el 14 de Diciembre de 2021.

PRORROGA: Se prorroga el contrato hasta el 30 de Junio de 2022.
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE JUNIO 2022
OTROSI No. 1 3/03/2022

VALOR ACTUALIZADO | $124.465.686.891,00
CONVENIO - OTROSI No. 1

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, el dia dieciocho (18) de mayo de 2022, se WA
reunieron el sefior RAFAEL LAFONT DE SALES, Secretario Distrital de Obras Publicas en calidad%//
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SUPERVISOR, quien actua en nombre y representacion de la ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA,
Secretaria de Obras Publicas contratante y ANGELLY CRIALES ANIBAL, en su condicién de representante
legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA. -
EDUBAR S A -, en la calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta De Recibo Parcial No. 05,

correspondiente a los pagos mensuales de los proyectos Ecoparque UF1 Distrito Familiar y Tren — Tajamar
acordes a los plazos de los contratos derivados de los mismos.

La distribucion de los pagos se establecio en el Acta de Comité 11 firmada el 14 de febrero del 2022.

Pagos mensuales causados a la fecha de la presente acta, para el proyecto ECOPARQUE UF1
DISTRITO FAMILIAR:

PERIODO CAUSADO VALOR MENSUAL
1-04-22 31-04-22 $ 25.428.571,43

- Pagos mensuales causados a la fecha de la presente acta, para el proyecto TREN TAJAMAR:

PERIODO CAUSADO VALOR MENSUAL
1-04-22 31-04-22 $ 36.571.428,57

Total pagos mensuales acumulados causados a la fecha de la presente acta:

o Ecoparque UF1 Distrito Familiar: $ 25.428.571,43
o Tren - Tajamar: $ 36.571.428,57
o Total: $62.000.000,00

RESUMEN TOTAL DE LA CONTRAPRESTACION DE EDUBAR

Contraprestacion EDUBAR
CONCEPTO VALOR TOTAL VALOR PARCIAL
Valor Total Contraprestacion EDUBAR (Incluye IVA) $ 2.420.000.000
Acta de Recibo Parcial No. 1 $484.000.000
Acta de Recibo Parcial No. 2 $726.000.000
Acta de Recibo Parcial No. 3 $720.000.000,00
Acta de Recibo Parcial No. 4 $62.000.000,00
Acta de Recibo Parcial No. 5 $62.000.000,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) $ 2,054,000,000.00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) $ 366,000,000.00
Porcentaje de Ejecucion (Presente Acta Parcial) 2,56%
Porcentaje de Ejecucion Acumulado 84.88%

VALOR A PAGAR EN PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5: SESENTA Y DOS MILLONES DE
PESOS M/L ($62.000.000,00)

NOTA:
1: El Supervisor certifica que reviso, verifico y constaté el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales W
por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste. %
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2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista y
Supervisor.

Como soporte de la siguiente acta se anexa la siguiente informacion:
Fecha de Informe No. de Informe
11-abr-22. 10-may-22 Informe No. 12

Se firma en Barranquilla, Atlantico a los 18 dias del mes de mayo del 2022.

Shoastl§ p fefrnt

ANGELLY CRIALES ANIBAL —* RAFAEL LAFONT DE SALES
Representante Legal Secretario Distrital de Obras Publicas )
EDUBAR S.A W SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICASﬁM/
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CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.
“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A.,, con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes a los ultimos 6 meses, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

La presente certificacion se expide a los dieciocho (18) dias del mes de abril de
2022, a solicitud del interesado.

Atentamente,

oy

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 — 358 8308 — 360 5391 — 360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la
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CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes al mes de marzo de 2022, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

La presente certificacion se expide a los dieciocho (18) dias del mes de abril de
2022, a solicitud del interesado.

Atentamente,

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 — 358 8308 — 360 5391 — 360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la
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COMPROBANTE DE PAGO

Péagina 1

18-04-2022 10:03:49

IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL CORREO CIUDAD - DEPARTAMENTO CELULAR
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA B 0 CIBANEZ@EDUBAR.COM.CO 8-1 3016978479
NUMERO PLANILLA 23037219
REFERENCIA DE PAGO (PIN) 23037219
PAGO HASTA DIAS DE MORA VALOR MORA TOTAL A PAGAR
2022-04-11 0 $0 $ 83.537.100
ENTIDAD AFILIADOS TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 14 $ 19.834.000
COLFONDOS 5 $5.318.300
PORVENIR 12 $ 12.696.900
PROTECCION (ING+PROTECCION) 3 $ 5.985.200
Sin AFP 3 $0
Asociacion Mutual SER ESS EPS - MOV 1 $ 125.000
Coop. de Salud y Desarrollo COOSALUD 1 $ 1.331.300
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 6 $ 4.051.700
EPS SURA 21 $12.827.700
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 1 $ 79.000
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 7 $ 2.857.600
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 37 $ 1.880.500
Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO 34 $ 10.337.900
Sin CCF 3 $0
SENA 10 $ 2.484.900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 10 $ 3.727.100
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 0 $0
MINISTERIO DE EDUCACION 0 $0




DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL DIRECCION CIUDAD - DEPARTAMENTO TELEFONO
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE B 0 VIA 40 73 290 PISO 9 8-1 3708558
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
PERIODO PENSION PERIODO SALUD NUMERO ID PLANILLA TIPO REE/EEE\'(S:Q)DE FECHA PAGO BANCO DIAS MORA VALOR
2022-03 2022-04 800091140 23037219 E 23037219 2022-04-07 BANCO DAVIVIENDA| 0 $ 83.537.100
RESUMEN DE PAGO
ENTIDADES CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES SALDO A FAVOR SUMA INCAPACIDADES VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4 34 $43.834.400 $0 $0 $0| $43.834.400
PORVENIR 230301 800224808 8 12 $12.696.900] $0| $0 $0| $12.696.900]
PROTECCION 230201 800229739 0 3 $5.985.200) $0| $0 $0) $5.985.200)
COLPENSIONES 25-14 900336004 7 14 $19.834.000) $0| $0 $0] $19.834.000)
COLFONDOS 231001 800227940 6 5 $5.318.300) $0) $0 $0| $5.318.300)
EPS(Administradoras: 6 37 $21.272.300) $0| $0 $0] $21.272.300)
SANITAS EPS005 800251440 6 6 $4.051.700) $0) $0 $0] $4.051.700
EPS-S MUTUAL - MOV ESSCO07 806008394 7 1 $125.000 $0) $0 $0| $125.000
COOSALUD EPS042 900226715 3 1 $1.331.300 $0| $0 $0 $1.331.300
SALUD TOTAL EPS002 800130907 4 7 $2.857.600) $0) $0 $0] $2.857.600)
EPS SURA EPS010 800088702 2 21 $12.827.700) $0] $0 $0| $12.827.700)
NUEVAE.P.S. SA. EPS037 900156264 2 1 $79.000 $0) $0 $0 $79.000
ARL(Administradoras: 1 37 $1.880.500 $0 $0 $0 $1.880.500
ARL SURA 14-11 890903790 5 37 $1.880.500) $0| $0 $0] $1.880.500)
CCF(Administradoras: 1 34 $10.337.900 $0 $0 $0 $10.337.900
COMFAMILIAR ATLANTICO CCFO07 890101994 9 34 $10.337.900) $0| $0 $0 $10.337.900]
SENA(Administradoras: 1 10 $2.484.900 $0 $0 $0 $2.484.900
SENA PASENA 899999034 1 10 $2.484.900 $0) $0 $0] $2.484.900
ICBF(Administradoras: 1 10 $3.727.100 $0 $0 $0| $3.727.100
ICBF PAICBF 899999239 2 10 $3.727.100 $0| $0 $0| $3.727.100)
TOTAL $83.537.100) $0) $0 $0] $83.537.100)
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Certificado No:
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ALFREDO BLANCO NUNEZ identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 5564196 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 82159-T Sl tiene
vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

Dado en BOGOTA a los 14 dias del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:645F121F676D4769
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Certificado No:
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que BLANCO Y BLANCO LIMITADA con NIT: 890103092 y Tarjeta de Registro No 13,
representada legalmente por ellla sefior(a) ALFREDO BLANCO NUNEZ, Sl tiene vigente su
inscripcion en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURIDICA segun consta en la
Resolucién No 2 de 21/01/1993 y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & Kk &k * % % % % & % % %

EE R R S S R I O A I A I I I R I A A A

R S I S

Dado en BOGOTA a los 14 dias del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:35EEFF76AD2FF670

