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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA 

INTEGRAL PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR PUERTO 
SALGAR – BARRANCABERMEJA 

 
 
De acuerdo con lo consagrado en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011 y en especial 
lo estipulado en el artículo 33 de la Ley 1508 de 2012, modificado por el artículo 7 de la Ley 1882 
de 2018 y en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente Estudio Previo 
con el fin de determinar la conveniencia y oportunidad de adelantar un Proceso de selección por el 
sistema de concurso de méritos abierto para realizar la CONTRATACIÓN DE LA 
INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, 
SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, 
OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE 
GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR PUERTO 
SALGAR - BARRANCABERMEJA. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
a. Antecedentes 

 
El Gobierno Nacional, mediante Decreto 1800 de 26 de junio de 2003, creó el Instituto Nacional de 
Concesiones (INCO) como establecimiento público nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, 
cuyo objeto fue planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los negocios de infraestructura 
de transporte que se desarrollaron con capital privado y en especial las concesiones en los modos 
carretero, férreo y portuario. 
 
Luego, el Decreto 4165 de 2011, “Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de 
denominación y se fijan otras disposiciones del Instituto Nacional de Concesiones –INCO”, creó la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA la cual tiene por objeto “planear, coordinar, 
estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de 
asociación público privada –APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, 
administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de 
los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para 
otro tipo de infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional 
respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro del respeto de las 
normas que regulan la distribución de funciones y competencias y su asignación”. 
 
De otra parte, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (en adelante “Conpes”), después 
de declarar de importancia estratégica el “Programa para el desarrollo de Concesiones de Autopistas 
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2006 – 2014”, solicitó al Instituto Nacional de Concesiones (en adelante “INCO”) “desarrollar la 
estructuración de los contratos y de los procesos precontractuales” de los proyectos identificados en 
el mencionado Programa1. 
 
El Ministerio de Transporte y el INCO, dentro de los proyectos preliminares que identificaron como 
potencialmente aptos para ser adelantados en el referido Programa de Concesiones, incluyeron el de 
Ruta del Sol, dado el impacto directo que su ejecución podría generar en la productividad y 
competitividad del país 
 
Con base en lo anterior, el INCO continuó con la estructuración del proyecto Ruta del Sol, para lo 
cual suscribió con la Corporación Financiera Internacional (en adelante IFC2) un convenio de 
cooperación técnica para “desarrollar un modelo de concesión que promoviera la participación de 
inversionistas institucionales y financistas locales y mejorara la eficiencia de los procesos de 
licitación”3. 
 
Fruto del convenio de cooperación técnica, el IFC realizó la estructuración del proyecto “Autopista 
Ruta del Sol”, entre octubre de 2007 y marzo de 2009, la cual, según el Documento Conpes 3571, fue 
aprobada por el Consejo Directivo del INCO. 
 
Durante la estructuración del mencionado proyecto, el IFC estimó conveniente dividir el corredor en 
tres sectores “dada su magnitud y la capacidad actual del mercado financiero para asumirlo como 
un todo”4, tal como se muestra a continuación: 

 
1 Documentos Conpes 3413 del 6 de marzo de 2006. 
1 Por sus siglas en inglés (International Finance Corporation). 
1 Documento Conpes 3571 del 9 de marzo de 2009. 
1 Documento Conpes 3571 del 9 de marzo de 2009. 
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Sector 3. Corredor existente (465 km): 
 

 San Roque – Yé de Ciénaga 
 

 Carmen de Bolívar – Bosconia  
– Valledupar 
 
-----------------------------------------------  
 
Sector 2. Corredor existente (528 km):  
 

 Puerto Salgar – San Roque. 
 
-----------------------------------------------  
 
Sector 1. Corredor nuevo (78.3 km):  
 

  Villeta – El Korán (7 km Norte de 
Puerto Salgar). 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1. Fuente: Documento Conpes 3571 del 9 de marzo de 2009 
 
Finalmente, en el Documento Conpes 3571, además de declarar como estratégico para el país el 
Proyecto “Autopista Ruta del Sol”, se encargó al INCO de: 
 

“adelantar las gestiones necesarias para la entrega de los sectores a los nuevos 
adjudicatarios del proyecto, mediante la cesión eficiente y oportuna de los tramos que se 
encuentren concesionados en el corredor, administrados a través del Inco, y de aquellos 
administrados por el Invías para el caso de los tramos del corredor que se encuentren en 
contratos de obra pública en ejecución”. 
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El 10 de marzo de 20095, el INCO publicó el Aviso de Convocatoria de la Licitación Pública SEA-
LP-001-2009, cuyo objeto consistió en el siguiente: 
 

“OBJETO: Seleccionar las Propuestas más favorables para la adjudicación de tres (3) 
Contratos de Concesión, cuyo objeto será́ el otorgamiento a cada uno de los 
Concesionarios de una concesión para que realicen, por su cuenta y riesgo, las obras 
necesarias para la construcción y rehabilitación del Proyecto Vial Ruta del Sol y, los 
diseños definitivos, adquisición de predios, obtención de licencias ambientales, la 
financiación, la operación y el mantenimiento de las mismas, en los siguientes Sectores: 
Sector 1: Villeta - El Korán, Sector 2: Puerto Salgar – San Roque y Sector 3: San Roque – 
Ye de Ciénaga y Carmen de Bolívar – Valledupar”. 

 
El INCO, mediante la Resolución 186 del 27 de marzo de 2009, ordenó la apertura de la Licitación 
Pública SEA-LP-001-2009, cuyo objeto coincide con el previsto en el Aviso de Convocatoria arriba 
citado.  
 
Después de adelantar el respectivo Proceso de Contratación, el INCO profirió la Resolución 641 del 
15 de diciembre de 2009, “Por la cual se adjudica el Sector 2 de la licitación pública SEA-LP-001-
2009”, en cuyo artículo 1 resuelve adjudicar el Sector 2 del Proyecto “Autopista Ruta del Sol”, 
correspondiente a Puerto Salgar – San Roque, a la Estructura Plural Promesa de Sociedad Futura 
Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el 14 de enero de 2010 se suscribió entre el INCO y la 
Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. el Contrato de Concesión 001 de 2010.  
 
Mediante el Decreto Ley 4165 de 2011 se creó la Agencia Nacional De Infraestructura (en adelante 
también “ANI”, “Agencia” o Entidad”) la cual tiene por objeto “planear, coordinar, estructurar, 
contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de asociación 
público privada –APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o 
explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos 
o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo de 
infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de 
infraestructuras semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro del respeto de las normas que 
regulan la distribución de funciones y competencias y su asignación”. 
 
El artículo 25 del mencionado Decreto Ley 4165 de 2011 estableció que “los derechos y obligaciones 
que a la fecha tenga el Instituto Nacional de Concesiones-INCO, continuarán a favor y a cargo de 
la Agencia Nacional de Infraestructura”, motivo por el cual la ANI se hizo cargo del Contrato de 
Concesión 001 de 2010. 
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El 22 de febrero de 2017, la ANI y el Concesionario suscribieron el Acuerdo para la Terminación y 
Liquidación del Contrato de Concesión 001 de 2010. De igual forma, el 20 de octubre de 2017, la 
Agencia y el Concesionario suscribieron el Acta de Reversión y Entrega de la Infraestructura Vial y 
Bienes Destinados al Contrato de Concesión 001 de 2010, acto seguido la ANI y el Instituto Nacional 
de Vías -INVIAS, suscribieron el Acta de entrega de las obras, infraestructura vial y bienes afectados 
al citado contrato. 
 
Como consecuencia de lo anterior, en el año 2017 la Agencia inició la estructuración del proyecto 
entre Puerto Salgar y San Roque, que incluye el Corredor Puerto Salgar – Barrancabermeja, el cual 
tiene como objetivo generar interconexión vial entre el interior del país y la costa atlántica y 
“fortalecer la intermodalidad que surge de la conexión con [el] Río Magdalena, el sistema férreo y 
los aeropuertos de la zona”, según lo previsto en el Apéndice Técnico 1 de la Minuta del Contrato de 
Concesión publicada en el marco del Proceso de Contratación VJ-VE-APP-IPB-002 de 2021. 

El Corredor Puerto Salgar – Barrancabermeja tiene una longitud total estimada (origen – destino) de 
259,6 kilómetros, su recorrido discurre entre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y 
Santander, está compuesto por 14 Unidades Funcionales (0 a 13) e incorpora la ejecución de 
intervenciones de construcción, mejoramiento, rehabilitación, así como de operación y 
mantenimiento. 

En adición a lo anterior, este Corredor Puerto Salgar – Barrancabermeja se encuentra alineado con lo 
señalado por el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el cual hace énfasis en la necesidad de 
mejorar la capacidad de infraestructura de transporte, buscando mecanismos alternativos para la 
financiación de infraestructura. De igual manera, se encuentra dentro de los proyectos identificados 
por el Gobierno Nacional como eje fundamental de desarrollo. 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012, la ANI efectuó la evaluación de los 
aspectos técnicos, socioeconómicos, ambientales, prediales, financieros y jurídicos del proyecto de 
iniciativa pública “Puerto Salgar – Barrancabermeja” e incluyó dentro de los estudios de factibilidad 
una descripción completa incluyendo el diseño, construcción, operación, mantenimiento, 
organización y explotación del mismo, el modelo financiero, así como la precisión y justificación 
detallada de las etapas y fases de duración del proyecto.  

Por lo anterior, el 27 de agosto de 2021 se publicó el proyecto de Pliego de Condiciones de la 
Licitación Pública para la contratación del Corredor Puerto Salgar – Barrancabermeja, dentro del 
Proceso de Licitación VJ-VE-APP-IPB-002 de 2021. 

El 28 de mayo del 2021, por medio del radicado del Ministerio de Hacienda 2-2021-027925 se obtuvo 
la “Aprobación valoración de obligaciones contingentes y plan de aportes al Fondo de Contingencias 
de las Entidades Estatales” del proyecto “Puerto Salgar – Barrancabermeja” y con el radicado del 
Departamento Nacional de Planeación 20218200658991  del 24 de junio del 2021, se obtuvo el 
“Concepto sobre la utilización del esquema de Asociación Público Privada como mecanismo de 
ejecución del proyecto Puerto Salgar – Barrancabermeja”. 
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Después de haber obtenido los conceptos favorables del Ministerio de Hacienda y del Departamento 
Nacional de Planeación, se emitió la Resolución de Apertura de la Licitación Pública y la publicación 
del Pliego de Condiciones definitivo para la contratación del Corredor Puerto Salgar – 
Barrancabermeja, dentro del Proceso de Contratación VJ-VE-APP-IPB-002 de 2021. 

El 26 de abril del 2022 se llevó a cabo la Audiencia Pública de Cierre del mencionado Proceso de 
Contratación, donde se recibieron siete (7) ofertas.  

En virtud de lo anterior, la Agencia requiere satisfacer la necesidad de contratar las actividades de 
seguimiento y control especializado de todas las actividades que ejecute el Concesionario en el marco 
del Contrato de Concesión que se suscriba dentro del Proceso de Contratación VJ-VE-APP-IPB-002 
de 2021.  

Por lo anterior, y en cumplimiento del numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la Agencia 
requiere contratar la INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: 
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, 
SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, 
OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE 
GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR PUERTO 
SALGAR - BARRANCABERMEJA. 

La presente contratación le permite a la ANI, en su calidad de Entidad Estatal, vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del Contrato de Concesión a través del interventor. De esta 
manera, el interventor suministrará de manera oportuna la información requerida por la Agencia, 
incluyendo la preparación de documentos, evaluaciones y conceptos integrales, con el fin de dar cabal 
cumplimiento a los postulados establecidos en la ley. 
 

b. Descripción general del proyecto:  
 

 El Contrato de Concesión frente al cual se ejercerá la Interventoría objeto del presente estudio, 
presenta las siguientes características:    
 

INFORMACIÓN GENERAL 
Contrato  

Concesio- 
nario 

Adjudicatario del Proceso VJ-VE-APP-IPB-002 de 2021, conformado por: 
 

Accionista Participación 
KMS CONSTRUCCIONES S.A. 50% 
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS S.A. 
50% 

Total 100 % 
 

Firma del 
contrato 

15 días hábiles siguientes a la audiencia de adjudicación del Proceso VJ-VE-APP-
IPB-002 de 2021. 
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Acta de 
inicio del 
Contrato 

35 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato del Proceso VJ-VE-APP-IPB-
002 de 2021. 

Plazo inicial 
El plazo del Contrato de Concesión transcurrirá entre la Fecha de Inicio y la fecha 
en que finalice la Etapa de Reversión. 

Plazo Fase 
de Precons- 

trucción 
12 meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato de Concesión. 

Plazo Fase 
de construc-

ción 

47 meses contados desde la fecha de firma del Acta de Inicio de la Fase de 
Construcción. 

Plazo 
estimado 
Etapa de 

Operación y 
Manteni-

miento 

La Fecha de Terminación de la Etapa de Operación y Mantenimiento ocurrirá en 
cualquiera de los siguientes eventos, el que primero acaezca: (i) en cualquier 
momento antes del año veintinueve  (29) contado a partir de la Fecha de Inicio una vez 
se haya alcanzado el VPIP y se hayan realizado la totalidad de los desembolsos de los 
Aportes ANI, o; (ii) al cumplirse el año veintinueve  (29) contado a partir de la Fecha de 
Inicio  aún en el caso en que llegada esa fecha el Concesionario no hubiera obtenido el 
VPIP. 

Valor del 
contrato 

El Valor del Contrato equivale TRES BILLONES SETECIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS DEL Mes de Referencia 
($3.764.227.149.395) 

Generación 5G 
Etapa 
Actual 

INICIO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES del Proceso de 
Contratación VJ-VE-APP-IPB-002 de 2021. 

Longitud 
total 

estimada 

El proyecto tiene una longitud total estimada (origen – destino) de 259.6 
kilómetros. 
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Nota: Las coordenadas y los PR incluidos son de referencia y podrán ser ajustados en 
campo al momento de la entrega de la infraestructura. 
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Ilustración 2. Mapa del Corredor Puerto Salgar - Barrancabermeja 
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El Contrato de Concesión del Corredor Puerto Salgar – Barrancabermeja está compuesto por las 
siguientes Unidades Funcionales:  

 

UF Sector 

Origen 
(nombre, 
abscisa, 

coordenadas
)(1) 

Destino 
(nombre, 
abscisa, 

coordenadas)(1

) 

Longitud 
aproximada 

origen destino(1) 

Longitud 
de 

intervenció
n (km-

calzada)  

Intervenció
n prevista 

Observación 

UF0(2) 

Puerto 
Salgar -

Barrancaber
meja 

Puerto 
Salgar 

PK34+000 
RN 4510 

(935484.39-
1096379.05)  

Río Sogamoso 
PK09+800 RN 

4513 

(1057840.18-
1283507.47) 

259.61 

- UF0-D = 
214.68 km 

- UF0-T = 
152.94 km 

- UF0-P =   
6.62 km 

Operación y 
mantenimie

nto. 
Adicionalm
ente, Puesta 
a Punto de 
los tramos 
UF0-D y 
UF0-P 

Corresponde a los 
tramos transitables 
al inicio del 
proyecto, que el 
Concesionario 
deberá mantener y 
operar.  Ver 
descripción 
detallada y 
condiciones de 
operación y 
mantenimiento de 
la unidad funcional 
0 (UF0) en el 
Numeral 2.5.2. 

UF1 
El Trique – 

Dos y Medio 

Variante El 
Trique 

PK84+400 
RN 4510 

(946232.35-
1140357.67) 

Variante Dos 
y Medio  

PK94+310 RN 
4510 

(945679.26-
1149398.09) 

9.83 9.83 

Construcció
n de calzada 

nueva, 
operación y 
mantenimie

nto 

Construcción de 
las variantes El 
Trique y Dos y 
Medio. En la 

variante Dos y 
medio se destaca la 

construcción de 
dos puentes de 50 

m en el rio 
Velázquez. 
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UF Sector 

Origen 
(nombre, 
abscisa, 

coordenadas
)(1) 

Destino 
(nombre, 
abscisa, 

coordenadas)(1

) 

Longitud 
aproximada 

origen destino(1) 

Longitud 
de 

intervenció
n (km-

calzada)  

Intervenció
n prevista 

Observación 

UF2 
 Batallón 

Bárbula  – 
PR52   

 Batallón 
Bárbula  

PK125+580  
RN 4510 

(946178.67 - 
1175319.94) 

PR 52-Ruta 
Nacional 4511  

PK51+100 

(988240.27-
1209020.92) 

59,85 25.47 

Construcció
n de calzada 

nueva, 
operación y 
mantenimie

nto 

Construcción 
Variante San Pedro 
de la Paz.  

Mejoramiento, 
Operación y 
Mantenimiento. 

Intercambiador 
Puerto Berrío. 

UF3 
PR 52 – 
Puerto 
Araujo  

PR 52                 
PK51+100 
RN 4511 

(988240.27-
1209020.92) 

Puerto Araujo 
PK64+650 RN 

4511 

(999956.48-
1213693.32) 

13. 56 13.61 

Construcció
n de calzada 

nueva, 
operación y 
mantenimie

nto 

Construcción de 
una calzada 
adicional en los 
centros poblados 
de PR52 y Puerto 
Araujo.  

UF4 
Puerto 

Araujo - 
Cimitarra 

Puerto 
Araujo 

PK64+650 
RN 4511 

(999956.48-
1213693.32) 

Puerto Parra       
PK74+650 RN 

4511 

(1007241.80-
1220609.05) 

10.00 10.98 

Construcció
n de calzada 

nueva, 
operación y 
mantenimie

nto 

Construcción 
Variante Palmas de 
Guayabito. 

UF5 
Puerto 

Salgar -
Cimitarra 

PK84+220 
RN4510 

(946234.78- 
1140264.91) 

 

Puerto Parra       
PK74+650 RN 

4511 

(1007241.80-
1220609.05) 

  

124.76 

 

65.87 

Mejoramien
to de la 
calzada 
actual, 

operación y 
mantenimie

nto. 

Vía existente que 
requiere mejorar 
condiciones 
geométricas 
(ampliación de 
calzada) 
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UF Sector 

Origen 
(nombre, 
abscisa, 

coordenadas
)(1) 

Destino 
(nombre, 
abscisa, 

coordenadas)(1

) 

Longitud 
aproximada 

origen destino(1) 

Longitud 
de 

intervenció
n (km-

calzada)  

Intervenció
n prevista 

Observación 

  

Puerto 
Salgar 

PK34+000 
RN 4510 

(935484.39- 
1096379.05) 

Puerto Salgar 

PK39+080 RN 
4510 (937963 

– 1099819) 

 

5.04 5.04 

Rehabilitaci
ón de la 
calzada 
actual, 

operación y 
mantenimie

nto. 

Vía existente de 
una calzada que 
operará como 
calzada sencilla de 
doble sentido 
durante todo el 
período de 
Concesión 

UF6 
Puerto Parra 

- Aguas 
Negras 

Puerto Parra 

PK74+650 
RN 4511 

(1007241.80-
1220609.05)  

Aguas Negras 
PK83+220 RN 

4511 

(1013404.33-
1226242.81) 

  

8.57 8.57 

Construcció
n de calzada 

nueva, 
operación y 
mantenimie

nto 

- 

 

UF7 

 Aguas 
Negras – 
Puerto 
Nuevo   

Aguas 
Negras   

PK83+220 
RN 4511 

(1013404.33-
1226242.81) 

Puerto Nuevo 
PK97+000 RN 

4511 

(1022919.47-
1235783.07) 

13.78 15.02 

Construcció
n de calzada 

nueva, 
operación y 
mantenimie

nto 

Construcción 
Variante Aguas 
Negras y el Puente 
sobre el Río Opón. 

UF8 

Puerto 
Nuevo - 

PR107+000 
RN 4511 

Puerto 
Nuevo 

PK97+000 
RN 4511 

(1022919.47-
1235783.07) 

PR107+000 
RN 4511 

(1029828.47-
1242895.79) 

10.00 10.00 

Construcció
n de calzada 

nueva, 
operación y 
mantenimie

nto 

- 

UF9 

PR107+000 
RN 4511 

- Campo 23 

  

PR107+000 
RN 4511 

(1029828.47-
1242895.79) 

Campo 23      
PK117+690 

RN 4511 

(1035516.90-
1251667,60) 

10.69 11.74 

Construcció
n de calzada 

nueva, 
operación y 
mantenimie

nto 

Construcción 
Variante Campo 23 
y el Puente sobre el 
Río La Colorada. 
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UF Sector 

Origen 
(nombre, 
abscisa, 

coordenadas
)(1) 

Destino 
(nombre, 
abscisa, 

coordenadas)(1

) 

Longitud 
aproximada 

origen destino(1) 

Longitud 
de 

intervenció
n (km-

calzada)  

Intervenció
n prevista 

Observación 

UF10 
Campo 23 - 

Rancho 
Camacho 

Campo 23      
PK117+690 

RN 4511 

(1035516.90-
1251667,60) 

Rancho 
Camacho      

PK128+000 

RN 4511 

(1041009.53-
1260099.05) 

10.31 10.31 

Construcció
n de calzada 

nueva, 
operación y 
mantenimie

nto 

Empalmes 
intersección 
Rancho Camacho, 
cruce vía Yuma 
(Construcción de 
terceros carriles de 
incorporación y 
empalmes Vía 
Yuma PK 14+410 
– (PR127+550 -PR 
128+442  RN 
4511)) 

UF11 

Puerto Parra 
- 

Barrancaber
meja 

Puerto Parra 

PK74+650 
RN 4511 

(1007241.80-
1220609.05)  

Río Sogamoso 

PK09+800 RN 
4513 

(1057840.18-
1283507.47) 

84.63 82.01 

Mejoramien
to de la 
calzada 
actual, 

operación y 
mantenimie

nto. 

Vía existente que 
requiere mejorar 
condiciones 
geométricas 
(ampliación de 
calzada) 

 

UF12 
Barrancaber

meja - La 
Lizama 

Barrancaber
meja 

PK128+000 
RN 4511 

1041009.53-
1260099.05) 

La Lizama 
PK149+110 

RN 4511 

(1050813.22-
1278537.32) 

21.11 21.10 

Construcció
n de calzada 

nueva, 
operación y 
mantenimie

nto 

- 

 

UF13 
 La Lizama - 

Río 
Sogamoso   

La Lizama   

PK00+000 
RN 4513 

(1050813.22-
1278537.32) 

Río Sogamoso 
PK09+800 RN 

4513 

(1057840.18-
1283507.47) 

9.80 9.82 

Construcció
n de calzada 

nueva, 
operación y 
mantenimie

nto 

Intercambiador La 
Fortuna 
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2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES 

 
2.1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, 
SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, 
OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE 
GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR PUERTO 
SALGAR - BARRANCABERMEJA. 

2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES CONTRACTUALES  
 

2.2.1 Alcance 

Para el cumplimiento del objeto pactado en el Contrato, el Interventor desarrollará todas las 
actividades definidas en el pliego de condiciones y sus Anexos, las que se desprendan del Contrato 
de Concesión y las que se deriven de la naturaleza del objeto de este Contrato.  

Con el propósito de determinar el cumplimiento por parte del Interventor de los términos y 
condiciones previstos en el Contrato, en el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y en el Contrato 
de Concesión correspondiente, sus adiciones, otrosíes y demás documentos que lo aclaran, modifican, 
complementan o sustituyen, para el monitoreo del desarrollo y el control integral del Contrato de 
Concesión, se establecen las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en 
todos los documentos que integran el Contrato de Interventoría; en consecuencia, el alcance del objeto 
de este Contrato incluye las obligaciones específicas que se enuncian en el Anexo Técnico así como 
los siguientes objetivos generales:  

(a) Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades para la 
gestión administrativa del Contrato de Concesión y del Contrato de Interventoría que 
pudieran implicar interacción con el concesionario y/o la ANI. Lo anterior implica el 
establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con las Partes y el 
Concesionario, incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y 
organizada, la digitalización de la correspondencia y documentación del Proyecto, la 
recepción y verificación de informes, así como la proyección de documentos, entre otros. 

(b) Gestión Técnica: El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con la 
medición de los Indicadores e índices de estados establecidos en el Contrato de Concesión, 
pruebas y/o ensayos, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y 
desempeño del Concesionario en el área técnica durante las diferentes etapas del Contrato de 
Concesión, así como durante el proceso de reversión y en la terminación y liquidación de 
este, cuando aplique.  
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(c) Gestión Económica y Financiera: Desarrollar los ejercicios financieros y rendir los 
informes y/o conceptos que requiera la Entidad durante la ejecución del Contrato de 
Concesión, incluyendo pero sin limitarse, a las modificaciones que puedan surgir del mismo. 

Realizar los procesos y actividades relacionados con la revisión y control del manejo 
financiero del Contrato de Concesión entre el Concesionario y la ANI, incluyendo la revisión 
y seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el respectivo 
Contrato de Concesión. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la etapa de 
liquidación, adelantará todas las acciones y brindará todos los insumos necesarios para la 
liquidación definitiva del Contrato de Interventoría e informará a la ANI sobre dichas 
acciones e insumos, incluyendo la revisión y concepto sobre la inversión realizada con sus 
soportes.  

Revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversión del Contrato de 
Concesión se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia económica y financiera. 
Igualmente, elaborar los Formatos que para el proceso de liquidación la Entidad solicite, 
incluyendo la realización de los procesos y actividades relacionadas con la supervisión del 
área económica del Proyecto. 

(d) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y 
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo 
Contrato de Concesión, así como apoyar a la ANI en todos los aspectos jurídicos que se 
susciten en el desarrollo del Contrato de Concesión. Adicionalmente, informar 
oportunamente sobre cualquier incumplimiento del Concesionario en relación con las 
obligaciones contractuales y normativas a su cargo, recomendando el procedimiento a seguir 
y la tasación de la multa respectiva en caso de que aplique. 

(e) Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las 
diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas 
y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, 
Programas de Adaptación de las Guías de Manejo Ambiental y requerimientos ambientales, 
entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y 
maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la 
materia dicten las Autoridades Ambientales. 

Asimismo, realizar con el personal requerido por la ANI, el acompañamiento a todas las 
visitas de seguimiento efectuadas por la ANI y por las autoridades ambientales, para revisión 
del componente ambiental y remitir toda la información requerida por la ANI dentro de los 
tiempos definidos por la misma. 

Revisar periódicamente los expedientes de las Autoridades Ambientales, en este caso 
Corporaciones Autónomas Regionales y Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —
ANLA, tanto el expediente de seguimiento, como las compensaciones socioambientales y los 
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sancionatorios si fuera el caso. Esta información debe reportarse en los informes mensuales 
de Interventoría. 

(f) Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento 
por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el Contrato de 
Concesión, sus modificaciones, adiciones y la Ley Aplicable. Incluye, entre otros aspectos, 
la verificación, acompañamiento y gestión del cumplimiento en la ejecución de los 
instrumentos de gestión social establecidos en el Contrato de Concesión, las leyes en materia 
de atención al usuario, seguimiento del trámite que da el Concesionario a peticiones, quejas 
o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social del Contrato de Concesión y 
de las medidas socioeconómicas establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrollo 
de consultas previas a comunidades étnicas en los casos que se requiera, a la formulación e 
implementación de planes de reasentamiento poblacional.  

 
(g) Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia 

técnica, jurídica y social de la gestión que adelanta el Concesionario para la adquisición de 
las áreas de terreno requeridas para la ejecución del Contrato de Concesión, mediante la 
vigilancia del cumplimiento normativo y contractual oportuno en la materia y control de la 
gestión predial.  

 
(h) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la 
consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el Contrato de 
Concesión, verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de estas, validez jurídica 
y vigencia, según lo prevé el correspondiente Contrato de Concesión. 

(i) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión 
de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesión, que permita prever, 
organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y 
minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecución del 
Contrato de Concesión. 

Se debe realizar seguimiento periódico a los riesgos del Proyecto, e informar oportunamente 
cualquier alerta que pueda llevar a la materialización de riesgos asignados tanto al público 
como al privado. Deberá revisar mensualmente la matriz de riesgos del Proyecto que se 
encuentre vigente, analizar de forma cualitativa, para todas las áreas los tipos de riesgos, la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre el costo y hacer seguimiento a las situaciones 
que puedan materializar alguno o algunos de los riesgos descritos o nuevos identificados por 
la Interventoría acorde con el avance del Proyecto, así como proponer acciones para su 
mitigación. Esto con el fin de apoyar la reducción, mitigación y control de situaciones que 
afecten la ejecución del Proyecto y sus costos. 
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(j) Gestión de Riesgos de Desastres: Realizar  los análisis específicos de riesgos de desastres 
con ocasión a los posibles efectos que puedan desatarse por eventos naturales sobre la 
infraestructura a cargo del Contrato de Concesión, de conformidad con el capítulo III de la 
Ley 1523 de 2012 y las normas definidas por el Decreto 2157 de 2017, así como recomendar 
la complementación de estos en el evento de considerarlo necesario.   

(k) Gestión de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la 
revisión y control del aforo y auditoría del Contrato de Concesión, incluyendo, entre otros, la 
revisión de informes de aforo, la implementación de sistemas fílmicos para verificación de 
tránsito y la ejecución de conteos de tráfico. 

(l) Gestión Contable: Verificar que se mantenga al Día la contabilidad del Contrato de 
Concesión en términos de recursos invertidos o por invertir y comparación con el Presupuesto 
del Contrato de Concesión; aprobar o rechazar las órdenes de pago presentadas por el 
Concesionario, y darles trámite dentro de la ANI en caso de aprobarlas; velar por el 
cumplimiento de los compromisos financieros del Contrato de Concesión a cargo del 
Concesionario; establecer el valor de la inversión privada, documentar idónea y 
oportunamente los registros contables pertinentes, informar sobre los recaudos de las tasas; 
revisar los libros de contabilidad del Concesionario y requerirle la información que sobre este 
aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que el Contrato de Concesión lo permita; 
suministrar a la ANI de manera oportuna todos los soportes, cálculos, formatos e información 
requeridos para el registro contable por parte de la ANI en los términos que la misma defina, 
incluyendo la realización de conceptos y las actividades relacionadas con los Estados 
Financieros de la Entidad.  

(m)  Gestión de Calidad: Coordinar el Sistema de Gestión de Calidad de la Interventoría con los 
procesos de la ANI para prever, organizar y realizar acciones que conlleven a la correcta 
ejecución del Contrato de Concesión. 
 

(n) Gestión de Archivo documental: Deberá entregar la totalidad de los archivos que tengan 
relación con la ejecución del Contrato de Interventoría, independientemente del tipo de 
información, Formato o soporte una vez finalice el Contrato de Interventoría y previo a su 
liquidación de conformidad con las Leyes 594 de 2000 correspondiente a la Normatividad 
General del Archivo y 1409 de 2010 referente a la Archivística y demás normas que la 
reglamenten, modifiquen o sustituyan, así como de conformidad con el Sistema de Gestión 
de Calidad de la Agencia.  
 

(o) Gestión de Seguimiento: Realizar, apoyar, gestionar, acompañar, proyectar y conceptuar 
para la ANI en relación con el seguimiento técnico, económico, financiero, contable, jurídico, 
social, predial, ambiental, administrativo, de seguros, riesgos, operativo, mantenimiento, 
administrativo de aforo y recaudo y de gestión de calidad por lo cual deberá alertar tanto a la 
ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de materialización de riesgos. Lo anterior 
incluye la elaboración de los insumos y parámetros de cuantificación de riesgos para el 
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respectivo cumplimiento por parte de la ANI, de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 
2001, o las normas que los modifiquen. 
 

2.3. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución es de OCHENTA Y CUATRO (84) MESES, contados a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio y hasta su vencimiento, o supeditado a la terminación anticipada del 
Contrato de Concesión y su correspondiente liquidación de conformidad con la CLÁUSULA 3.1 
Obligaciones del Interventor del Contrato, siempre y cuando la Interventoría cubra en dicho plazo 
la fase de liquidación del Contrato de Concesión, distribuidos en las etapas que se muestran a 
continuación:  
 
 

ETAPA FASE DURACIÓN 

Preoperativa 
Preconstrucción 12 meses 

Construcción 47 meses 

Operativa 
Operación y 

Mantenimiento 
25 meses 

 
En atención a la naturaleza accesoria del Contrato de Interventoría, los plazos estipulados obedecen 
a la Etapa Preoperativa y Operativa del Contrato de Concesión, que tiene el carácter de ser el contrato 
principal, sin embargo en el caso de una terminación anticipada del contrato de concesión,  la 
interventoría deberá adelantar las actividades propias hasta la reversión y liquidación del Contrato de 
Concesión, en caso de que ello sea necesario. 
 
La ejecución de la interventoría producto del presente Proceso de Selección estará ligada a la 
ejecución del Contrato de Concesión, de tal manera que, si éste llegase a suspenderse o terminarse 
por cualquier causa, el Contrato de Interventoría será suspendido o terminado anticipadamente, según 
sea el caso, sin otra motivación distinta a la aquí expuesta, sin que el Interventor pueda alegar algún 
tipo de indemnización o compensación como quiera que no se generará daño alguno en razón a la 
circunstancia que aquí se anuncia y que es de conocimiento de los interesados. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, se precisa que el Contrato de Interventoría podrá iniciar 
ejecución, siempre y cuando el Contrato de Concesión se haya suscrito por las partes y el 
concesionario haya fondeado la Subcuenta de Interventoría y Coordinación en los términos dispuestos 
en el Contrato de Concesión.  
 
2.4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 numeral 2 inciso 2º de la Ley 80 de 1993, son 
Contratos de Consultoría “(…) los que tienen por objeto “la interventoría, asesoría, gerencia de obra 



 

ESTUDIO PREVIO 

 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 CÓDIGO GCOP-F-026 VERSIÓN 
003 FECHA 05/11/2021 

  

Página 19 de 111 
 

o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos anteproyectos y proyectos 
(…)”. 
 
El artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 establece: “Las Entidades Estatales deben 
seleccionar sus contratistas a través de concurso de méritos para la prestación de servicios de 
consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 (…)”.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la Interventoría 
consistirá en el “(…) seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice la persona 
natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato 
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o extensión del mismo 
lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde con la 
naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, 
económico, financiero, contable, jurídico del objeto del contrato dentro de la Interventoría”. 
 
Con base en lo expuesto, esta contratación se adelantará bajo la modalidad de Concurso de Méritos 
Abierto y el contrato que se derive del Proceso de Selección será de Interventoría, conforme con los 
artículos 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 
 
2.5. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El lugar de ejecución del Contrato de Interventoría será el área entregada en concesión en virtud del 
Contrato de Concesión correspondiente. 
 
2.6 DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
El domicilio contractual es la ciudad de Bogotá D.C. 
 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
El Proceso de Selección se regirá por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, que conforman el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, 1474 de 2011, el Decreto Ley 019 de 2012, el 
Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y el Decreto 399 de 2021. 
 
El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por la Ley 1474 de 2011, establece que la escogencia 
del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección 
abreviada, concurso de méritos, contratación directa y contratación de mínima cuantía. 
 
El mismo artículo, en su numeral 3, establece el Concurso de Méritos como la modalidad de selección 
requerida para la escogencia de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de 
concurso abierto o de precalificación. 
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En los artículos 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, se encuentra reglamentado el 
Proceso de Selección del concurso de méritos y estipula que son objeto de selección a través de éste 
los servicios de Interventoría a que se refiere el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.  
 
Finalmente, el Decreto 399 de 2021 modificó los artículos 2.2.1.1.2.1.1. y 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 
1082 de 2015, en cuanto al contenido de los estudios y documentos previos que soportan los Procesos 
de Selección, incluido el Concurso de Méritos. 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y la normatividad legal vigente 
y que para esta contratación la Agencia Nacional de Infraestructura suministrará la Metodología, el 
plan y las cargas de trabajo, el procedimiento de selección que aplica para el caso corresponde al 
Concurso de Méritos.    
 
3.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
El Decreto Ley 4165 del 3 de noviembre de 2011 en su artículo 3, enuncia entre las competencias de 
la Agencia Nacional de Infraestructura las siguientes: 
 

“(…) planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar 
proyectos de concesiones y otra formas de asociación Público – Privada – APP, para 
el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de 
la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos 
o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación Público Privada para otro 
tipo de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro del respeto 
a las normas que regulan la distribución de funciones y competencias y su asignación.”. 

 
Ahora bien, la Ley 80 de 1993 en su artículo 3 establece los fines de la contratación estatal, precisando 
que para la celebración y ejecución de contratos se debe considerar que las Entidades Estatales buscan 
el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los contratistas que colaboran con ella en la consecución de 
dichos fines. 
 
Por su parte, los numerales 2 y 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 definen los contratos de 
consultoría y concesión, así: 
 

“Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los 
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de 
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así 
como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión (…)”.  
 
“(…) Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto 
de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación explotación, 
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organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, 
explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o 
uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada 
prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario 
y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración 
que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que 
se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual 
y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes 
acuerden”. 

 
Adicionalmente, la Agencia Nacional de Infraestructura, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, tiene la obligación de vigilar la correcta ejecución de los contratos 
de concesión a su cargo, en atención a que dichos contratos por su naturaleza son particularmente 
complejos y extensos, y suponen un conocimiento especializado, razón por la que la Agencia 
considera necesario que el seguimiento técnico, financiero, jurídico, administrativo, social y 
ambiental de dicho contrato sea adelantado por parte de una persona natural o jurídica que será 
contratada para tal fin. 
 
En general, las facultades que tienen los interventores están previstas en el artículo 84 de la Ley 1474 
de 2011, señalándose entre otras las referentes a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre 
la ejecución del contrato objeto de interventoría. 
 
Los deberes que les son inherentes a los interventores también se encuentran incluidos en el 
mencionado artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y consisten en mantener informada a la Entidad de 
los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
La responsabilidad de los Interventores o supervisores: 
 
El artículo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por los artículos 84 de la Ley 1474 de 2011 y 2 de la 
Ley 1882 de 2018, dispone que “(…) los interventores, responderán civil, fiscal, penal y 
disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de 
interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a 
las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 
ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos 
siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte 
del interventor, de las obligaciones que a este le correspondan conforme con el contrato de 
interventoría ”.  
 
Por otro lado, el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, en sus parágrafos 2, 3 y 4 determina una 
inhabilidad adicional a las previstas en el numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, prescribiendo 
una inhabilidad para el interventor que incumpla el deber de entregar información, que asciende a 
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cinco (5) años y propiciando una responsabilidad solidaria con el contratista por los daños generados 
por el incumplimiento. 
 
Consideraciones jurisprudenciales sobre las Interventorías: 
 
La Corte constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de normas asociadas a la interventoría 
dispuestas en la Ley 80 de 1993, en la Sentencia C-037 del 28 de enero de 2003, M.P. Dr. Álvaro 
Tafur Galvis, en la cual precisó:  
 

“(...) Ahora bien, para la Corte de los elementos que se desprenden de la Ley resulta claro 
que al interventor le corresponde vigilar que el contrato se desarrolle de acuerdo con lo 
pactado en las condiciones técnicas y científicas que más se ajusten a su cabal desarrollo, 
de acuerdo con los conocimientos especializados que él posee, en razón de los cuales la 
administración precisamente acude a sus servicios. Dicha función de control, que las normas 
contractuales asignan a los servidores públicos, pero que excepcionalmente en virtud del 
Contrato de Interventoría puede ser ejercida por un particular, implica en realidad el 
ejercicio de una función pública. (…) 
 
La Corte llama la atención además acerca del objeto sobre el cual recae la vigilancia, a 
saber: el desarrollo del contrato estatal, supone la presencia de recursos públicos, y que en 
este sentido la labor de vigilancia que se le encarga para que el desarrollo del contrato se 
ajuste a los términos del contrato y a la realización de los fines estatales específicos que con 
él se persiguen, además implica la protección de esos recursos. 
 
Señaló la Corte Constitucional en dicha oportunidad que los particulares contratistas que 
ejercen una función pública, como la que se ejerce en función de la Interventoría, responden 
con fundamento en el principio consagrado en el artículo 6o de la Constitución Política, 
siendo servidores públicos a quienes se les aplican las reglas de cumplimiento del deber, 
prohibiciones y extralimitación de funciones. (...)”. 

 
Por lo anterior, resulta necesario contratar mediante un Concurso de Méritos una interventoría idónea, 
con la finalidad de promover la ejecución satisfactoria del Contrato de Concesión. 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 

 
De conformidad con el análisis previo efectuado por la Agencia, en el cual se han tenido en cuenta 
contratos anteriores, la magnitud de las obligaciones a asumir por el contratista y la idoneidad y 
experiencia con que debe contar el mismo, se tiene que el valor de la Interventoría a contratar 
requerido por la Agencia es el que a continuación se menciona, previo los análisis de sector que se 
establecen de la siguiente manera: 
 
4.1. PRESUPUESTO OFICIAL  
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Cabe resaltar que el Contrato de Concesión establece la obligación del Concesionario de fondear en 
la Subcuenta de Interventoría y Coordinación los recursos para la Interventoría, garantizando su 
remuneración a lo largo del contrato, por lo que la ejecución del Contrato de Interventoría 
comprendería dos etapas, así: 
 

ETAPA FASE DURACIÓN 

Preoperativa 
Preconstrucción 12 meses 

Construcción 47 meses 

Operativa Operación y Mantenimiento 25 meses 
 
Para efectos del presente Proceso de Selección , el valor del presupuesto oficial estimado se fija en:  
 

PROYECTO PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

INTERVENTORÍA 
INTEGRAL AL 
CORREDOR PUERTO 
SALGAR - 
BARRANCABERMEJA 

////TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS DEL MES DE 
REFERENCIA ($34.984.920.224) incluyendo IVA 
del 19% y demás tributos que se causen por el hecho 
de su celebración, ejecución y liquidación. 

 
Con base en el presupuesto oficial estimado se establece lo siguiente: 
 

ítem Etapa 
Valor mensual 

máximo* 
Valor total máximo 

 por etapa* 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
QUE INCLUYE, PERO NO SE 
LIMITA A LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, 
AMBIENTAL Y SOCIAL DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN 
DEL CORREDOR PUERTO 
SALGAR - 
BARRANCABERMEJA 

Etapa 
Preoperativa: 
Fase 
Preconstrucción 

////TRESCIENTOS 
CUARENTA Y  

CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS 
CUARENTA Y 

DOS MIL 
OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y 

CUATRO  PESOS 
DEL MES DE 

REFERENCIA 
($345.342.854 ) 

////VEINTISIETE MIL 
NOVECIENTOS 

CINCUENTA 
MILLONES 

NOVECIENTOS 
SETENTA Y CINCO 
MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y UN 
PESOS DEL MES DE 

REFERENCIA   
($ 27.950.975.791)  

Etapa 
Preoperativa: 
Fase 
Construcción 

////QUINIENTOS 
SEIS MILLONES 

QUINIENTOS 
VEINTIOCHO MIL 

NOVECIENTOS 
SESENTA Y 
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NUEVE PESOS 
DEL MES DE 

REFERENCIA 
($506.528.969 ) 

Etapa Operativa: 
Operación y 
Mantenimiento 

////DOSCIENTOS 
OCHENTA Y UN 

MILLONES 
TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y 

SIETE MIL 
SETECIENTOS 

SETENTA Y SIETE 
PESOS DEL MES 

DE REFERENCIA 
($281.357.777 ) 

////SIETE MIL 
TREINTA Y 

TRES 
MILLONES 

NOVECIENT
OS 

CUARENTA 
Y CUATRO 

MIL 
CUATROCIE

NTOS 
TREINTA Y 

CUATRO 
PESOS DEL 

MES DE 
REFERENCI

A 
($7.033.944.4

34) 
* NOTA: Los anteriores valores son IVA Incluido del 19 % y demás gastos y tributos a que 
haya lugar, de conformidad con las normas vigentes.  
 

Para el pago de la Interventoría, es preciso indicar que de acuerdo con la Sección 4.5 de la Parte 
Especial del Contrato de Concesión, el Concesionario tiene la obligación de fondear los recursos a la 
Subcuenta de Interventoría y Coordinación del Proyecto. 
 
El Concesionario deberá hacer estos aportes de manera anual anticipada. El primer aporte se deberá 
hacer a más tardar en la fecha de constitución del Patrimonio Autónomo, y en adelante, a más tardar 
cuando se cumpla cada período de doce (12) Meses.  
 
El valor del Presupuesto Oficial corresponde a un valor máximo en virtud del cual el Interventor se 
obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en la Minuta 
del Contrato de Interventoría, el Anexo Técnico denominado Hoja de Datos, Metodología y Plan de 
cargas de trabajo Interventoría, el Pliego de Condiciones y los demás Anexos y Formatos del Proceso 
de Selección. 
 
4.2. ASPECTOS REFERIDOS AL PRESUPUESTO Y A LA OFERTA ECONÓMICA 
 
La discriminación del presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio no 
implica que el Contrato de Interventoría producto de este estudio se haya acordado a precios unitarios, 
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o que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicará que 
le sea concedida cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la 
Propuesta. 
 
El presupuesto oficial se estableció con base en el valor estimado para la interventoría. El presupuesto 
incluyó un IVA del 19 % teniendo en cuenta la normatividad vigente en el momento de suscripción 
del Contrato de Concesión, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016. 
 
4.3 OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica será objeto de verificación por parte de la Agencia atendiendo lo exigido en tal 
sentido por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021. 
 
La Oferta Económica será el valor total que se indique en el cuestionario de SECOP II, so pena de 
rechazo de la propuesta. 
 
El valor de la oferta económica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución del Proceso de Selección, los 
riesgos y la administración de estos.  
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades.  
 
La oferta económica deberá ser expresada en la Plataforma Transaccional SECOP II y deberá incluir 
la totalidad de los gastos directos e indirectos del contrato correspondiente y tener en cuenta un factor 
multiplicador de máximo 2.2 en los costos asociados a Personal Profesional, Técnico y 
Administrativo. 
 
El valor de la oferta económica no podrá ser superior al monto establecido para cada una de las etapas 
estimadas por la Entidad en el presupuesto oficial (cuando aplique), ni podrá ser superior al monto 
total establecido en el presupuesto oficial, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
4.4 FUENTE DE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN. 
 
El valor del Contrato de Interventoría que se suscriba con ocasión de este Concurso de Méritos 
Abierto se pagará con cargo a los recursos del Patrimonio Autónomo que deberá fondear la sociedad 
Concesionaria adjudicataria de la Licitación Pública VJ-VE-APP-IPB-002 de 2021, en cumplimiento 
del Contrato de Concesión del que se derive, conforme lo contempla la Minuta de la Parte Especial, 
en la Subcuenta Interventoría y Coordinación.   
 
Es importante resaltar que, de acuerdo con lo previsto en la Sección 4.5(e) de la Parte Especial de la 
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Minuta del Contrato de Concesión, en caso de que las Fases de Preconstrucción o Construcción se 
extiendan más allá de lo previsto en el Contrato de Concesión, el Concesionario deberá seguir 
fondeando los recursos correspondientes de manera proporcional a la duración adicional, en la 
Subcuenta de Interventoría y Coordinación. 
 
4.5 FORMA DE PAGO 
 
La ANI pagará el valor del Contrato de Interventoría, mediante la suscripción del Acta de Cálculo de 
la Remuneración, en pagos mensuales de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y siguiendo 
los parámetros establecidos a continuación:   
 

(a) Etapa Preoperativa: 
 

i) Fase de Preconstrucción: 
 
Mediante pagos mensuales que se calcularán siguiendo las reglas establecidas en el Contrato, sin 
superar los topes mensuales del Anexo Técnico para el Mes objeto de remuneración, tomando como 
base el “Valor Mensual Máximo de la Fase de Preconstrucción” con IVA incluido expresado en Pesos 
del Mes de Referencia señalado en el Presupuesto Desagregado entregado por el Interventor para la 
firma del Acta de Inicio, previa aprobación del Supervisor o del Equipo de Coordinación y 
Seguimiento designado para tal fin, del informe presentado por el Interventor. 
 

ii) Fase de Construcción  
 
Mediante pagos mensuales correspondientes a la suma de un valor mensual fijo más un valor mensual 
variable de la siguiente manera:  
 

  
 
Donde: 
 

 

Valor Mensual Total 

.  Valor mensual fijo  

 

Valor mensual variable 

 
Donde, 
 
Valor mensual fijo:   
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Donde:  
 

 

Valor mensual fijo en Pesos del Mes de Referencia. 

 

Valor Total de Interventoría de la Fase de Construcción 
en Pesos del Mes de Referencia con IVA incluido, según 
el Presupuesto Desagregado entregado por el Interventor 
para la firma del Acta de Inicio. 

 

Número de Meses inicial de la Fase de Construcción. 

 
Valor mensual variable:   
 

  
 
Donde: 
 

  Valor mensual variable en Pesos del Mes de Referencia. 

 

Valor Total de Interventoría de la Fase de Construcción 
en Pesos del Mes de Referencia con IVA incluido, según 
el Presupuesto Desagregado entregado por el Interventor 
para la firma del Acta de Inicio. 

 

Porcentaje de avance de obra ejecutado en el Mes 
certificado por el Supervisor o el Equipo de Coordinación 
y Seguimiento designado para tal fin. 

 
 
Nota: El pago del valor mensual estará sujeto a la disponibilidad de recursos de acuerdo con los 
fondeos efectuados por el Concesionario a la Subcuenta de Interventoría y Coordinación. En el evento 
en que los recursos resulten insuficientes para el pago del valor que correspondería al Mes objeto de 
remuneración, la diferencia se causará una vez se cuente con ellos.  
 
El pago del valor mensual se efectuará previa aprobación del Supervisor o del Equipo de 
Coordinación y Seguimiento designado para tal fin, del informe presentado por el Interventor. 
 

(b) Etapa Operativa  
 

i) Fase de Operación y Mantenimiento  
 
Mediante pagos mensuales que se calcularán siguiendo las reglas establecidas en el Contrato sin 
superar los topes mensuales del Anexo Técnico para el Mes objeto de remuneración, tomando como 
base el “Valor Mensual Máximo Etapa de Operación y Mantenimiento” con IVA incluido expresado 
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en Pesos del Mes de Referencia señalado en el Presupuesto Desagregado entregado por el Interventor 
para la firma del Acta de Inicio, previa aprobación del Supervisor o del Equipo de Coordinación y 
Seguimiento designado para tal fin, del informe presentado por el Interventor. 
 

(c)  En caso de que la ejecución efectiva del Contrato de Concesión se suspenda por cualquier 
causa, el Contrato de Interventoría también podrá ser suspendido en los términos señalados 
de conformidad con lo establecido en los literales(g) y (h) de la CLAUSULA 10.5 Fuerza 
Mayor y el numeral (c) de la CLAUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago, del Anexo 
2, Minuta del Contrato. Las obligaciones del Interventor podrán ser limitadas a aquellas que 
resulten necesarias para el cumplimiento mínimo de las obligaciones contractuales. 

 
En este caso, como consecuencia de la suspensión total o parcial del presente Contrato, la ANI 
indicará de manera escrita al Interventor la decisión de limitar sus obligaciones (en personal y 
porcentaje de dedicación), e igualmente, le indicará cuales obligaciones permanecen vigentes. 
 
En tal caso, la remuneración del Interventor, para el período en el cual se encuentran limitadas sus 
obligaciones como consecuencia de la suspensión parcial o total del Contrato de Interventoría, será 
determinada con base en el personal y porcentaje de dedicación que la ANI establezca como necesario 
durante el período de suspensión del respectivo Contrato de Concesión.  
 

(d)  En caso de terminación anticipada del Contrato de Concesión, el Contrato de Interventoría 
podrá ser igualmente terminado de manera anticipada en los términos establecidos en el literal 
(b) de la CLAUSULA 9.1 Terminación del Contrato. Las obligaciones del Interventor (en 
personal y porcentaje de dedicación) durante la Etapa de Reversión y la liquidación del 
Contrato de Concesión podrán ser limitadas a aquellas que resulten necesarias para el 
cumplimiento mínimo de las obligaciones contractuales y en consideración a la 
disponibilidad de recursos en la subcuenta Interventoría y Coordinación. 

 
En este caso, como consecuencia de la terminación anticipada del presente Contrato, la ANI indicará 
de manera escrita al Interventor la decisión de limitar sus obligaciones e, igualmente, le indicará 
cuales obligaciones permanecen vigentes. 
 
En tal caso, la remuneración del Interventor, para el período en el cual se encuentran limitadas sus 
obligaciones como consecuencia de la terminación anticipada del Contrato de Interventoría, será 
determinada con base en el personal y porcentaje de dedicación que la ANI establezca como necesario 
durante la Etapa de Reversión y el período de liquidación del respectivo Contrato de Concesión.  
 
Cuando haya lugar a ello, se descontará del Acta de Cálculo de Remuneración Mensual el personal 
exigido en el Anexo 4A “Presupuesto Desagregado - Personal Mínimo  Obligatorio  Dedicaciones 
y Otros Costos” frente a cada Etapa y/o Fase que, i) No cuente con la aprobación de la hoja de vida 
por parte de la ANI o ii) No haya prestado sus servicios dentro del corte mensual de la ejecución del 
Contrato, independientemente de la Fase y/o Etapa en que se encuentre, por lo cual el Interventor 
deberá presentar  el listado de personal activo, con la planilla de pago de seguridad y solo se efectuará 
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el pago de acuerdo con su utilización real y sin superar los topes mensuales, tomando como base el 
Presupuesto Desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reducción 
de la remuneración no impedirá el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio.  
 

(e) Si eventualmente alguna de las Fases de la Etapa Preoperativa descritas en el Contrato de 
Concesión llegare a ampliarse, y sin perjuicio del inicio de las actuaciones administrativas 
sancionatorias a que hubiera lugar frente al Concesionario, el valor mensual a pagar por el 
tiempo adicional al Interventor en el marco del Contrato corresponderá al valor que resulte 
de aplicar las reglas establecidas en el literal (a) de la cláusula 2,4 de la Minuta del Contrato 
con las siguientes salvedades: para el número de Meses se tomará el número de Meses 
inicialmente estimado de la Fase correspondiente, (ii) el valor tope mensual de los pagos en 
la Fase de Preconstrucción será el 50 % del “Valor Mensual Máximo de la Fase de 
Preconstrucción” y (iii) la sumatoria del porcentaje de avance de obra ejecutado mensual no 
podrá superar el 100 % (cien por ciento) del porcentaje de obra ejecutado de la Fase y al 
llegar al 100 % (cien por ciento) este valor mensual variable será cero (0). 
 

 
i)  Fase de Preconstrucción: 

Se pagará de la siguiente forma: 
Valor a pagar = (Valor de la Interventoría en la Fase X 50%) /Número inicial de 
meses de la Etapa y/o Fase. 

 
ii)  Fase de Construcción: 

Se pagará de la siguiente forma: 
Valor mensual fijo: Corresponde al valor de la Interventoría de la Fase de 
Construcción multiplicado por el 50% (cincuenta por ciento) dividido en el número 
inicial de meses de la Fase de Construcción. 
 
Valor a pagar = (Valor de la Interventoría en la Fase X 50%) /Número inicial de 
meses de la Etapa y/o Fase. 

 
Valor mensual variable: Corresponde al valor de la Interventoría de la Fase de 
Construcción por el 50% (cincuenta por ciento) multiplicado por el porcentaje de 
avance mensual registrado en obra. 

 
Valor a pagar = (Valor de la Interventoría en la Fase X 50%) X el Porcentaje de 
avance de obra ejecutado en el mes. 

 
Nota: La sumatoria del Porcentaje de avance de obra ejecutado mensual no podrá 
superar el 100% (cien por ciento) del porcentaje de obra ejecutado de la fase, y al 
llegar al 100% (cien por ciento) este valor mensual variable será cero (0). 
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(f) Los Informes Mensuales referidos en la CLAUSULA 5.2 Informes del Contrato, deberán 
presentarse a la Agencia y será requisito indispensable que el Supervisor o el Equipo de 
Coordinación y Seguimiento designado para tal fin, revise y dé su visto bueno al Informe 
para la remuneración mensual al Interventor y posterior suscripción del Acta de Cálculo de 
la Remuneración. Cada informe mensual deberá estar acompañado del borrador de Acta de 
Cálculo de Remuneración con sus respectivos soportes, incluyendo el Formato 4 del 
Contrato, del cual la ANI tendrá un término de quince (15) Días para su revisión, una vez 
verificada el Acta de Cálculo de Remuneración y el Interventor y la ANI estén de acuerdo 
con su contenido, se enviará la aprobación para la respectiva factura de cobro y los soportes 
de esta, para efectos del pago respectivo. Igualmente, el pago correspondiente a la última 
factura estará sujeto a la presentación y previa aprobación del Informe Final junto con los 
informes y requerimientos efectuados por la ANI, así como el   acta de liquidación del 
presente Contrato. En caso de existir discrepancia entre las Partes, prevalecerá el cálculo 
aprobado por la ANI y la diferencia sujeta a controversia podrá ser sometida a la aplicación 
de lo dispuesto en la CLAUSULA 8.1 Solución de Conflictos.  

 
(g) El pago mensual que debe hacerse como remuneración a las labores de Interventoría, una vez 

adelantado el trámite pertinente, está condicionado a la previa aprobación que haga la ANI 
de los informes, diagnósticos o productos que deba entregar el Interventor a la ANI durante 
el correspondiente período mensual y a la presentación de las certificaciones de los pagos de 
aportes parafiscales del personal del Interventor. Siempre que el Interventor tenga derecho a 
recibir la remuneración en los términos del Contrato, se pagará la remuneración mensual con 
cargo a la Subcuenta Interventoría y Supervisión constituida para tal fin en el fideicomiso 
que maneja los recursos del Contrato de Concesión, de acuerdo con las condiciones pactadas 
en esa cláusula. 

 
(h) La ANI tendrá un plazo de hasta dos (2) Meses a partir de la suscripción del Acta de Cálculo 

de la Remuneración y presentación de la factura en los términos del literal (k) de esta cláusula, 
para dar las instrucciones necesarias para el pago del Interventor ante la fiduciaria que 
administra los recursos del Contrato de Concesión. Para los pagos que se realicen a través de 
la fiduciaria, el Interventor deberá expedir factura a nombre del Patrimonio Autónomo en la 
que se administren los recursos destinados para el pago de la Interventoría.  Durante el tiempo 
del trámite hasta la fecha efectiva de pago no le serán reconocidos intereses de alguna índole 
al Interventor, quedando el pago de la última cuenta supeditado a la aprobación del informe 
final de Interventoría junto con los informes y requerimientos efectuados por la ANI, así 
como el proyecto de acta de liquidación del Contrato, si es el caso. 

 
(i) El valor efectivo a pagar por la remuneración mensual para cada Mes que se liquida, se 

calculará tomando como base el valor mensual que resulte de la aplicación de lo dispuesto en 
los literales (a) y (b) de la presente Cláusula, expresado en Pesos constantes del Mes de 
Referencia con IVA incluido, y se efectuará la actualización del valor a reconocer en Pesos 
corrientes, conforme con la siguiente fórmula: 
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𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎(௠) =  𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 (௠௥) ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐼𝑃𝐶 

 
Donde: 
 

Cuota (m)* Valor del pago mensual a ser realizado 
al Interventor en pesos corrientes para el 
Mes "m" 

Cuota (mr) Valor del pago mensual a ser realizado 
al Interventor en Pesos del Mes de 
Referencia con IVA incluido para el 
Mes “m”  

Factor IPC Factor de actualización que se calculará 
de acuerdo con la siguiente fórmula:   
 

𝐼𝑃𝐶(ú௟௧ ௔ñ௢)

𝐼𝑃𝐶(௥)
 

 
Donde: 
 
IPC(últ año): IPC publicado por el DANE 
correspondiente a: (i) Para el pago de los 
Meses del primer año de ejecución del 
Contrato se tomará el IPC vigente 
conocido a la fecha de suscripción del 
Acta de Inicio, y (ii) Para el pago de los 
Meses del segundo año y subsiguientes 
se tomará el IPC del último Mes en el 
que se completó un año corrido contado 
desde la firma del Acta de Inicio del 
Contrato. Este componente se 
actualizará cada doce (12) Meses 
transcurridos desde la suscripción del 
Acta de Inicio del Contrato. 
 
IPC(r): IPC del Mes de Referencia, 
publicado por el DANE 

 
 

(j) En caso de ejecutarse una fracción de un Mes, el pago se realizará de acuerdo con el número 
de Días reales del Mes de ejecución del Contrato de Interventoría, es decir, será proporcional 
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a los Días ejecutados teniendo como base un Mes de 30 Días. Para calcular el valor a pagar 
de cualquier mensualidad se tomará como base el Mes de 30 Días. 

 
(k) Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos en la cuenta corriente o 

de ahorros en la entidad bancaria donde el Interventor indique, para lo cual a la firma del 
Contrato adjuntará la certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 Días. 

 
(l) El pago final está condicionado a la entrega del informe final del Contrato de Interventoría, 

junto con los informes y requerimientos efectuados por la ANI, así como el acta de 
liquidación del presente Contrato, previa aprobación del Supervisor o del Equipo de 
Coordinación y Seguimiento designado para tal fin del Contrato y a la prórroga de la Garantía 
Única de Cumplimiento en caso de que haya lugar a ello. 

4.6 POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL MISMO 
 
En cuanto al análisis realizado se contemplaron las variables mínimas para el cálculo de la respectiva 
contratación, la definición del alcance de las funciones del Interventor y del plazo del Contrato de 
Interventoría.  
 
Teniendo en cuenta que el Contrato de Concesión objeto de la presente contratación se encuentra 
próximo a su inicio; en Etapa Preoperativa (12 meses en Preconstrucción y 47 en Construcción) y 
posterior Etapa Operativa conforme al Anexo Técnico,, se han contemplado las obligaciones del 
Interventor en relación con el control técnico, económico, jurídico, administrativo, financiero, 
contable, operativo, legal, de riesgos, socio-predial y medio ambiental que deberá adelantar el 
Interventor que se contrate, con el fin de asociar a estas actividades el perfil de personal y equipos 
requeridos para realizar estas funciones, dentro del plazo de ochenta y cuatro (84) Meses establecidos 
para este contrato. 
 
Los costos básicos asociados al contrato de interventoría son: 
 

a. Costos directos (de Personal): Definición de los perfiles del Personal Mínimo Obligatorio del 
Interventor necesario, número y dedicaciones: Fueron definidos los perfiles necesarios para la 
buena ejecución del contrato, el número del personal mínimo necesario para cada perfil y sus 
respectivas dedicaciones requeridos para cumplir con las funciones de la Interventoría. Lo 
anterior para las distintas etapas de ejecución del Contrato de Interventoría. Dichos costos de 
personal podrán tener como máximo un factor multiplicador6 de 2,2 reflejados dentro de su 
oferta económica.  

 
6 Referencia INVIAS “Es el Factor que el proponente deberá calcular, contemplando entre otros aspectos, las cargas 
por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, viáticos que no estén contemplados como 
reembolsables, gastos generados por la adquisición de herramienta, equipos, materiales o insumos necesarios para 
la realización de la labor, gastos de administración, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribución, seguros 
y demás costos indirectos en que incurra él por la ejecución del contrato. El factor multiplicador incluye los 
honorarios del Interventor y los imprevistos entre los que se encuentran el posible acompañamiento a la Entidad en 
la etapa pos-contractual. El factor multiplicador incluye el exceso en la causación de los costos reembolsables 
previstos en la propuesta del interventor”.   



 

ESTUDIO PREVIO 

 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 CÓDIGO GCOP-F-026 VERSIÓN 
003 FECHA 05/11/2021 

  

Página 33 de 111 
 

 
b. Otros Costos (Costos indirectos): El interventor deberá contar con campamentos, oficinas e 

instalaciones, vehículos, equipos de topografía, equipos de cómputo y comunicaciones, 
equipos de laboratorio, equipos para la verificación y gestión de recaudo de peajes y pesajes, 
pasajes aéreos y terrestres y equipos para apoyo a la gestión administrativa y de seguimiento 
de la ANI, de acuerdo con lo detallado en el Anexo 4. 

 
c. Identificación de Precios de Mercado Vigentes: Para determinar la remuneración del personal, 

fueron identificados los valores unitarios de mercado asociados a cada tipo de perfil, los 
valores históricos de contratación de la Agencia para este tipo de Concursos de Méritos, los 
cuales corresponden a los valores totales ajustados por un factor que refleja las prestaciones 
laborales vigentes. Con respecto a equipos, estos también fueron valorados considerando los 
precios de mercado. 

 
Los costos anteriormente señalados se incluyen para efectos de la determinación del presupuesto del 
contrato por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura y para la definición del pago mensual del 
personal y los costos indirectos. Sin embargo, el Interventor se compromete a ejecutar integralmente 
todas las actividades objeto del Contrato y éste se pagará de acuerdo con el acta de remuneración 
mensual incluyendo el valor del IVA y demás impuestos a que haya lugar.  
 
Adicionalmente, se debe señalar que el Decreto 399 de 2021 modificó los artículos 2.2.1.1.2.1.1. y 
2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, en cuanto al contenido de los estudios y documentos previos 
que soportan los Procesos de Selección incluido el Concurso de Méritos. 
 
 De acuerdo con la primera disposición, se desagregan de forma general los valores utilizados para el 
cálculo del valor del presupuesto del presente proceso de la siguiente manera:  
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VALORES DE PRESUPUESTO DE PERSONAL: 
  
 

VALORES PROPUESTOS PARA EL PERSONAL  

CARGO / OFICIO 
REMUNERACIÓN MENSUAL (PESOS 

DE ENERO DE 2022)  
Director de Interventoría  $             12.504.300  

Subdirector   $                9.529.100  

Ingenieros Residentes   $                6.848.740  

Especialistas   $                8.042.200   

Profesionales  $                6.175.300  

Ingenieros auxiliares  $                3.800.000  

Auxiliares  $                2.500.000   

Topógrafo  $                3.800.000   

Cadenero I  $                1.687.190  

Cadenero II  $                1.209.130  

Inspectores   $                2.024.630  

Asistente Administrativa   $                1.687.190  

Conductor  $                1.209.130  

 
OTROS COSTOS: 
 

OTROS COSTOS  UNIDAD VALOR UNITARIO  

Computador portátil - (incluye ANI UND  $              2.200.000  

Computadores de escritorio (incluye ANI) UND  $              1.700.000   

Escáner UND  $                 600.000   

DRON UND  $                 4.000.000   

Adquisición de equipos celulares UND  $                 600.000   

Equipos de video peajes UND  $              7.000.000   

Adquisición plan telefonía celular UND  $                 150.000   

Alquiler de vehículo Mes  $              5.250.000   

Alquiler Equipo de Topografía Mes  $              3.500.000   

Alquiler de Oficina en el lugar del proyecto (Incluye 
Servicios Públicos y Dotación) 

Mes  $              2.100.000   
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Papelería, fotocopias, heliografías, informes y otros Mes  $              1.000.000   

Comunicaciones (telefonía, fax. email, etc.) Mes  $              1.000.000   

Medición deflectometría  Km  $                 350.000   

Medición Indicadores  km  $                 350.000   

Ensayos de laboratorio y mediciones de campo Mes  $              5.250.000   

 
4.7 PERSONAL Y CARGAS DE TRABAJO 
 
El Interventor podrá organizar el equipo de trabajo de acuerdo con su experiencia y su estructura 
administrativa; sin embargo, existe un Personal Mínimo Obligatorio que debe ser presentado a la 
Entidad, cuyos requerimientos se establecen en el presente documento. 
 
El Interventor definirá las cargas de trabajo del personal que involucrará en la ejecución del Contrato 
considerando la relación de actividades, alcance, funciones y procesos a ejecutar. Todos estos costos 
deben ser involucrados en la oferta económica presentada por el proponente. 
 
Para firmar el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, el siguiente Personal Mínimo Obligatorio 
deberá ser presentado con las certificaciones y soportes necesarios para acreditar las profesiones, 
postgrados y la experiencia mínima solicitada. Dichos documentos soporte serán entregados a la 
Agencia Nacional de Infraestructura en un plazo no mayor a ocho (8) Días después de la adjudicación 
del Proceso de Selección: 
 
Tabla 1. Personal Mínimo Obligatorio que deberá estar aprobado como prerrequisito para la 

firma del Acta de Inicio de la Interventoría 
 

CANT PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría 

1 Subdirector Técnico - Operativo 
 

 
El Personal Mínimo Obligatorio requerido para la ejecución de la Interventoría no será calificable, 
pero el Interventor deberá contar con él para el desarrollo de sus funciones. 
 
En caso de que la ANI haga observaciones respecto de los profesionales presentados, el Interventor 
deberá efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) Días Hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de la comunicación. Por su parte, la ANI dispondrá de cinco (5) 
Días Hábiles a partir de la entrega de los documentos correspondientes para efectuar la aprobación 
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respectiva. El incumplimiento de estos términos por parte del Interventor dará lugar al inicio del 
respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y de la Ley Aplicable. 
 
Conforme a la presentación del Plan de Cargas, el personal restante para la Fase de Preconstrucción 
deberá allegarse por el Interventor a más tardar dentro de los diez (10) Días siguientes a la suscripción 
del Acta de Inicio y estar aprobado máximo dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a su 
presentación, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el Contrato de 
Interventoría.  
 
El Personal restante cuya dedicación es exclusivamente de la Fase de Construcción según el Anexo 
4A deberá allegarse por el Interventor a más tardar dentro de los diez (10) Días Hábiles anteriores al 
inicio de la Fase de Construcción, y estar aprobado máximo dentro de los cinco (5) Días Hábiles 
siguientes a su presentación, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el Contrato 
de Interventoría. En el evento que la entidad tenga observaciones aplicarán los mismos términos 
indicados en el literal anterior. 
 
La determinación del personal fue elaborada a partir del ejercicio realizado por la Vicepresidencia de 
Estructuración de la ANI y ajustada conforme con la experiencia de la Vicepresidencia Ejecutiva 
producto del seguimiento y control a los contratos de concesión vigentes. 
 
En el evento en que para la correcta ejecución de la Interventoría integral se requieran mayores 
dedicaciones de tiempo, el reemplazo, incremento o complementación del recurso humano o físico, 
las mismas serán modificadas y asumidas por la Interventoría dentro del precio pactado. En todo caso, 
el Interventor deberá contar con los recursos humanos y físicos en cantidad, capacidad y 
disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales a cuenta y riesgo 
de este. 
 
NOTA: En caso de presentarse experiencias simultáneas en tiempo por parte del personal presentado 
por el Interventor, respecto de cada uno de ellos solamente se aceptará una de éstas como acreditación 
de la experiencia general o específica para la evaluación de la hoja de vida. 
 
Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica adicional a la mínima requerida, 
se tendrán en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o específica de la siguiente 
manera: 
 

TITULO 
Experiencia  

General  
Experiencia Específica 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

Maestría Tres (3) años Uno y medio (1.5) años 

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 
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En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le validará un (1) título académico 
adicional a los títulos exigidos en la descripción del perfil del cargo, es decir si al profesional se le 
exige el título de especialización y éste acredita además de la misma, maestría y doctorado, se le 
tendrá en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestría o al doctorado siempre y 
cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado. 
 
En caso de que un título académico no coincida con la denominación indicada en la formación 
académica, indicada en la sección 13.1 Distribución de Funciones y Dedicación del Personal del 
Anexo Técnico 4, pero el Interventor considere que, por su contenido y nivel de profundidad, 
corresponde a uno cuya acreditación para este proyecto es aceptada, podrá allegar la información que 
considere necesaria para demostrar la equivalencia del título. 
 
Nota: Los costos directos asociados al Personal Mínimo Obligatorio contenido dentro del Plan de 
Cargas, y los costos indirectos serán los indicados en el Presupuesto Desagregado a entregar solo por 
el contratista adjudicatario, mediante el ANEXO 4A; los cuales en todo caso no podrán superar el 
valor máximo de la remuneración mensual y anual establecidas en dicho documento, ni tampoco el 
valor máximo del factor multiplicador, que corresponderá máximo al 2.2. Lo anterior de acuerdo con 
lo citado en el Documento “Minuta del Contrato” Cláusula 2.3 Término de ejecución del Contrato. 
 
4.7 JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece el deber de las Entidades Estatales de 
analizar el sector relativo con el objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y análisis de riesgo. 
 
En cuanto al análisis realizado se contemplaron las variables mínimas para el cálculo de la respectiva 
contratación, la definición del alcance de las funciones del Interventor y del plazo del Contrato de 
Interventoría.  
 
4.8 ANÁLISIS DEL SECTOR  
 
El Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, tiene a su cargo 
el desarrollo de la infraestructura de transporte mediante el esquema de las asociaciones público-
privadas. Asimismo, se encuentra en la ejecución de proyectos de concesión de infraestructura vial 
en el país.  
 
Actualmente, los concesionarios viales están realizando importantes inversiones para llevar al país a 
niveles óptimos de eficiencia y competitividad en el transporte de carga y de pasajeros. La experiencia 
ha demostrado que un componente esencial para el éxito de este tipo de proyectos corresponde a la 
participación efectiva de las interventorías, en los procesos de seguimiento, monitoreo y control. 
 
En esa medida, las interventorías son de vital importancia en el correcto desarrollo de los contratos 
de concesión, ya que adquieren el papel de agentes del Estado y, en función de lo anterior, deberán 
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desempeñarse como servidores públicos, integrando un equipo con las instituciones para el logro de 
los fines de la contratación del Estado. 
 
Por lo anterior, resulta necesario continuar con el modelo adoptado en el marco de los contratos de 
concesión, debido a que por medio de la interventoría se vigila y verifica el cumplimiento de las 
obligaciones del concesionario, con la finalidad de promover la ejecución satisfactoria de los 
proyectos, manteniendo permanentemente informada a la ANI de su estado técnico, jurídico, 
administrativo, financiero, social, predial y ambiental, evitando perjuicios a la Entidad y al contratista. 
 
Dentro del análisis económico del país y de acuerdo con lo informado por el DANE en los boletines 
técnicos específicamente del mes de enero de 2022, tenemos que a enero de 2022 el Indicador de 
Seguimiento a la Economía representó un crecimiento de 7,79% respecto al mes de enero de 2021, 
cuando registro un decrecimiento de 3,85%. 
 

 
 
 
Las actividades económicas que más contribuyeron al crecimiento del mes de enero 2022 fueron las 
terciarias como se observa en el Comunicado de Prensa del mes de enero publicado por el DANE: 



 

ESTUDIO PREVIO 

 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 CÓDIGO GCOP-F-026 VERSIÓN 
003 FECHA 05/11/2021 

  

Página 39 de 111 
 

 
Fuente: DANE.GOV.CO 

 

Así las cosas, a continuación se detalla que las actividades terciarias contribuyen con 6,3 puntos 
porcentuales a la variación anual del ISE del agregado, de las cuales, las que más contribuyeron al 
incremento en su orden fueron: 1) Comercio al por mayor y al por menor; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 2) 1) Información y comunicaciones y 3) 
conjuntamente las Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo y Actividades de Administración pública y defensa, educación y salud; 
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios.  
 
Para el caso del cuarto trimestre de 2021 se tiene el siguiente comportamiento del PIB: 
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De acuerdo con lo informado por el DANE, en el cuarto trimestre de 2021pr, el Producto Interno 
Bruto, en su serie original, crece 10,8% respecto al mismo periodo de 2020. Las actividades 
económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
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 Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 21,2% (contribuye 
4,2 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Industrias manufactureras crece 11,7% (contribuye 1,5 puntos porcentuales a la variación 
anual). Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 6,5% 
(contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

En el informe de seguimiento a la economía reportado por el DANE el 18 de marzo de 2022, señalan 
en el comparativo con otros países de la región que, hasta enero de 2022, Colombia se ubicó como la 
cuarta economía de mayor crecimiento anual, detrás de Costa Rica, Chile y Honduras.   
 

 

 

Respecto a la variación de precios de la economía colombiana, la variación doce meses del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), calculado por el DANE, se ubicó al corte de diciembre de 2021 en 
5,62% ubicándose por encima del rango meta de inflación del 3%, como resultado de mayores costos 
en ciertos insumos, problemas en la cadena de suministro globales y dificultades en la distribución 
local acentuadas por los paros y bloqueos.  
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De acuerdo con las perspectivas económicas reportadas por Bancolombia, en el informe del mes de 
noviembre de 2021 “Guía Bancolombia 2022: La Economía”, existen algunos desafíos que podrían 
impactar el crecimiento local, en particular: 1) la escasez de insumos productivos, inventarios y bienes 
de capital, como maquinaria y equipo de transporte, por cuenta de las distorsiones presentadas en la 
logística mundial, estimando que para el segundo semestre del 2022 se normalice las dificultades en 
las cadenas internacionales de suministro y el COVID-19 sea una preocupación de segundo orden, 2) 
El calendario electoral del primer semestre de 2022, podría incidir en la confianza de empresarios y 
consumidores, lo que podría conducir a que se pospongan decisiones de gasto de bienes durables y 
proyectos de inversión, estimando que hacia el segundo semestre del 2022, la incertidumbre por el 
factor político se resuelva. 3)Estimación de normalización en el consumo privado por efecto de 
pospandemia.  
 
En el mismo informe, la entidad estima para el mediano plazo una perspectiva de crecimiento cercana 
al 3% por cuenta de la estabilización del ciclo económico y la convergencia de los precios de las 
materias primas a niveles mas estructurales. Así mismo, señala que la inversión será el rubro de la 
demanda interna más dinámico en el año 2022, en los que se estima mayor nivel de ejecución previsto 
en los proyectos de infraestructura, así como la venta de vivienda nueva.  
 
En la estimación de tasa de desempleo para el año 2022, la entidad proyecta que la corrección en la 
desocupación será menos pronunciada en este año como resultado de la desaceleración de la economía 
y los desafíos mencionados anteriormente.  
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En cuanto al IPC, durante el primer trimestre del 2022 este índice registró una variación anual de 
8,53% lo que muestras que el nivel general de precios de la economía continúa aumentando, tanto así 
que ya se completa el séptimo mes consecutivo de registros por encima del rango meta del Banco de 
la República (BanRep). 

 
Fuente: informe política monetaria enero 2022 Banco de la República 

 
Lo que se puede observar es que múltiples factores incrementaron la proyección de la inflación en el 
horizonte planteado por BanRep entre los que se encuentra la inflación observada en diciembre de 
2021 (5,62%) superior a la estimada, una indexación de varios grupos del índice de precios al 
consumidor (IPC) a una mayor inflación, un alto incremento real del salario mínimo legal vigente, 
una persistencia mayor de algunos choques alcistas de oferta interna y externa, y unas presiones 
provenientes de la tasa de cambio.7 
 

 
7 Información y análisis extractado del Informe de política monetaria del BanRep – enero 2022 
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Dentro de las perspectivas a marzo de 2022 frente a la Inflación, el departamento de investigaciones 
económicas de Corficolombiana establece: 
 

Esperamos que el IPC registre una variación mensual de 0,96%, con lo cual la inflación 12 
meses se aceleraría a 8,49%, ubicándose por octavo mes consecutivo por fuera del rango meta 
y en su nivel más alto desde julio de 2016. 
 
El proceso inflacionario sería impulsado por un incremento en los precios de los servicios –
concentrado en arrendamiento y restaurantes–; junto con presiones elevadas provenientes de 
alimentos. Los segmentos de bienes y regulados aportarían de manera equivalente en el marco 
de presiones encontradas por el día sin IVA, precios de los vehículos al alza, y ajuste continuo 
en las tarifas de algunos servicios públicos. 

 
Perspectivas para los próximos meses: 

 
a. Antes del inicio de la guerra Rusia-Ucrania (24 de febrero), anticipábamos que la 

inflación en Colombia llegaría a su pico en marzo y luego convergería hacia 6,4% al 
cierre del año. Sin embargo, el conflicto entre esos países y las fuertes sanciones 
económicas de EEUU y Europa a Rusia están generando un nuevo choque sobre los 
costos de insumos agrícolas (urea, maíz, soya, entre otros) y energéticos (petróleo y 
gas). 
 

b. Si bien la incertidumbre sobre la intensidad y duración del conflicto es muy alta, lo 
cierto es que los costos de los insumos siguen aumentando desde niveles altos, por 
lo cual la ya elevada inflación de alimentos en Colombia va a ser más persistente de 
lo que preveíamos y el techo de la inflación podría postergarse. 

 
Esperamos que BanRep aumente su tasa de intervención en 150 pbs en su reunión de este 
mes, en medio de crecientes preocupaciones inflacionarias, expectativas que continuarían al 
alza y desancladas del rango objetivo de inflación, y el inicio del ciclo de aumentos en la tasa 
de la Reserva Federal en EEUU. Anticipamos que la tasa de referencia cerrará el año entre 
7,00% y 7,50% en función de la evolución del balance de riesgos.8 

 
por otra parte, en el informe “Guía Bancolombia 2022: Los sectores productivos” del mes de 
noviembre 2021, señala que el comercio, la minería y la construcción serán los mayores 
contribuidores al crecimiento de 2022, con resultados por encima del agregado.   
 

 
8 https://investigaciones.corficolombiana.com/macroeconomia-y-mercados/monitor-de-inflacion/informe-de-
inflacion-marzo-2022-presion-transversal/informe_1120866 
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En el comparativo con otras regiones, de acuerdo con el articulo publicado el 01 de febrero de 2022 
por el diario La República, “Colombia tendrá el PIB más sólido de América Latina en 2022, de 
acuerdo con el FMI” promovido por el consumo privado, las exportaciones por cuenta de las subidas 
en los precios de las materias primas, el plan de política fiscal orientada a la reforma tributaria y 
austeridad en el gasto.  
 

 

Fuente: larepublica.co 

Productos del sector de Consultoría: 
 
La interventoría se enmarca como lo establece Colombia Compra Eficiente en un gran sector 
denominado Consultoría y especialmente esta de tipo financiero, como se expresó anteriormente, está 
dirigida a todas las áreas de gestión de una empresa u organización, este concepto encamina el 
segmento de actividad de las empresas del sector. Se consideran los segmentos de mayor influencia 
en el mercado: 
 

 Consultoría integral, que reúne todas las áreas de gestión (estrategia, finanzas, 
producción, mercadeo, recursos humanos, tecnologías de información). 

 Consultoría en mercadeo, que reúne mercadeo y ventas. 
 Consultoría en tecnologías de la información (software, hardware, servicios 

conexos). 
 Consultoría en sistemas de gestión, dirigida a formalizar procesos para cumplir 

estándares internacionales con miras a obtener certificaciones. 
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 Consultoría en recursos humanos 
 Consultoría legal y tributaria, asesoría en aspectos jurídicos y pagos de impuestos. 

 
Gremios y asociaciones: 

Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar: 

  

a. Cámaras de Comercio.  
b. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras – ANIF. 
c. Centro de Investigación Económica y Social – Fedesarrollo.  
d. Asociación Colombiana de Interventores Empresariales – ACOLCEM.  
e. Sociedad Colombiana de Consultoría.  
f. Cámara Colombiana de Infraestructura. 

 

Cadena de producción y distribución: 
  
El procedimiento de prestación de servicios se resume en el siguiente diagrama:  
 

 
Fuente: https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/621/JorgeMario_RiveraIllera_2012.pdf?sequence=3 

Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, la interventoría consistirá en 
el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica, 
contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga 
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo 
justifiquen. Cuando la Entidad lo justifique podrá contratar la interventoría integral de un contrato. 
 
Por lo anterior, resulta necesario contratar mediante un concurso de méritos abierto una interventoría 
idónea con la finalidad de promover la ejecución satisfactoria del Contrato de Concesión. 
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a. Análisis del sector en materia legal: 
 

No Definición Marcar con una “x” 

2. Precio no regulado por el Gobierno X 

 
b. Análisis comercial del sector: 
 

i. El sector formal del bien o el servicio requerido es el siguiente: 
 

Sector Marcar con una “x” 

Servicios especializados X 

 
ii. El bien o servicio requerido tuvo referencia de precio en el sector transporte en 

los doce (12) últimos Meses, así: 
 

No Sector transporte 
Se adquirió el bien o servicio requerido en los 

últimos doce meses (marcar con una “x”) 
SÍ NO 

1 ANI X  

2 INVÍAS  X 

 
Nota 1: La verificación del sector debe ser realizada a través de la página del SECOP, de Contratación 
a la Vista o cualquier medio idóneo que disponga el área técnica que la requiera. 
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c. Análisis referencia de precio en el sector transporte: 
 

El estudio realizado por el grupo estructurador identificó que existen otras entidades que han 
requerido adquirir el servicio que se está requiriendo. Al respecto, es importante indicar que en la 
actualidad las Concesiones Viales son manejadas por Gobernaciones y por la Agencia Nacional de 
Infraestructura. En particular, frente a este Proceso de Contratación se identificó que la ANI ha 
contratado las siguientes interventorías para la supervisión del Proyecto Ruta del Sol – Tercer Sector: 
 

Contratista Contrato Objeto Plazo Valor 

HIDROCONSULTA 

SEA 174  
del 29 de 
octubre de 
2010 

EL INTERVENTOR se obliga a ejecutar para el 
INCO la interventoría técnica, administrativa, 
jurídica, financiera, ambiental, predial y social 
del sector 3 del proyecto vial Ruta del  de Sol 
comprendido entre San Roque - Ye de Ciénaga 
y El Carmen de Bolívar - Valledupar Contrato de 
Concesión No. 007 de 2010, celebrado entre el 
Instituto Nacional de Concesiones y YUMA 
CONCESIONARIA S.A., de conformidad con 
lo establecido en los Estudios Previos, los 
Pliegos de Condiciones y los documentos que 
forman parte integral de los mismos. 

3 
meses 

Valor Inicial:  

$50.997.312 

 
Valor Adicional: 

$25.498.656  

CANO JIMÉNEZ 

SEA 146 
del 16 de 
marzo de 
2011 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, 
jurídica, financiera, ambiental, predial y social 
del Sector 3 del Proyecto Ruta del Sol 
comprendido San Roque - Ye de Ciénaga y El 
Carmen de Bolívar - Valledupar - Contrato de 
Concesión No. 007 de 2010, celebrado entre el 
Instituto Nacional de Concesiones y YUMA 
CONCESIONARIA S.A., de conformidad con 
lo establecido en los Estudios Previos, los 
Pliegos de Condiciones y los documentos que 
forman parte integral de los mismos. 

3 
meses 

Valor Inicial:  

$52.963.511 

 
Valor Adicional: 

$26.481.755  
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Contratista Contrato Objeto Plazo Valor 

CB INGENIEROS 

Aceptación 
de oferta 
SEA-MC-
001 de 
2011 

EL INTERVENTOR se obliga a ejecutar para la 
Agencia Nacional de Infraestructura la 
Interventoría técnica, administrativa, jurídica, 
financiera, ambiental, predial y social del 
Contrato de Concesión No. 007 de 2010, del 
Sector 3 del proyecto Ruta del Sol comprendido 
San Roque - Ye de Ciénaga y El Carmen de 
Bolívar - Valledupar. Alcance de la interventoría 
temporal incluirá el Contrato de Concesión No. 
007 del 04 de agosto de 2010, sus Apéndices, 
Anexos y modificaciones, de conformidad con 
lo establecido en los Estudios Previos, la 
Invitación Pública y los documentos que forman 
parte integral de los mismos. 

3 
meses 

Valor Inicial: 

$48.059.246,39 

 
Valor Adicional: 

$72.088.869,58  

CONSORCIO EL 
SOL 

SEA - 057 
de 2012 

El objeto del presente contrato es regular los 
términos y condiciones bajo los cuales el 
interventor se obliga a ejecutar para la 
AGENCIA la interventoría integral del Contrato 
de Concesión, que incluye pero no se limita a la 
interventoría técnica, financiera, contable, 
jurídica, medioambiental, socio-predial, 
administrativa, de seguros, operativa y de 
mantenimiento del Contrato de Concesión, el 
cual hace parte del Proyecto Vial Ruta del Sol y 
que corresponde al Sector 3 comprendido entre 
San Roque - Ye de Ciénaga y Valledupar - 
Carmen de Bolívar, así como regular los 
términos y condiciones bajo los cuales la 
AGENCIA pagara al interventor de forma 
mensual la contraprestación ofrecida por el 
interventor y aceptada por la AGENCIA durante 
el Concurso de Méritos consistente en una suma 
global fija, a través de la subcuenta de 
Interventoría del Patrimonio Autónomo. 

98 
meses 

y 
cuatro 
días 

Valor Inicial: 

$51.373.922.797 

 
Otrosí No. 1: 

$1.227.951.742 

 
Otrosí No. 2: 

$3.256.974.812 

 
Otrosí No. 3: 
$2.892.550.328 

 

De igual forma, se identificó que en 2021 la Agencia ha adelantado los siguientes Procesos de 
Contratación para la selección de interventorías de contratos de concesión que están a su cargo: 
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Proceso de 
Contratación 

Descripción Plazo 
Presupuesto 

Oficial 
Estimado 

VJ-VE-CM-
005-2021 

Contratación interventorías integrales: Módulo 1: 
Interventoría concesión vial Autopistas del Caribe, 
corredor de carga Cartagena – Barranquilla. Módulo 
2: Interventoría concesión del proyecto nueva malla 
vial del Valle del Cauca – corredor accesos Cali y 
Palmira. 

Módulo1: 
102 

meses.  

 

Módulo 
2: 84 

meses. 

Módulo 1: $ 
43.097.455.758 
pesos de enero 
de 2021 

Modulo 2: 
$34.005.328.776 
pesos de enero 
de 2021 

VJ-VE-CM-
009-2021 

Realizar la interventoría integral que incluye, pero 
no se limita a: la interventoría técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, social, predial, 
ambiental, administrativa, de seguros, riesgos, 
operativa, mantenimiento, administrativa de aforo y 
recaudo y de gestión de calidad al Contrato de 
Concesión 009 de 2014 correspondiente al corredor 
denominado “concesión autopista conexión norte", 
del proyecto "autopistas para la prosperidad". 
 

60 meses. 

 
$16.943.423.736 
pesos de junio 
de 2021 

 

 

El presupuesto oficial de este Proceso fue determinado por la Agencia Nacional de Infraestructura 
basado en un análisis técnico y económico considerando el alcance del Contrato de Concesión objeto 
de interventoría, así como el personal, el plan de cargas y los recursos físicos que se requieren para 
el desarrollo del mismo. 

Parte de la experiencia del personal mínimo requerido se presenta a continuación, así como otros 
insumos que deberá proveer el Interventor: 

 

Cargo / Oficio (1) Experiencia 
General (Años) 

Experiencia 
Especifica 
(Años) 

Director de Interventoría Mínimo 12 Mínimo 10 

Subdirector Técnico y Operativo Mínimo 10 Mínimo 7 
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Subdirector Jurídico Mínimo 10 Mínimo 7 

Subdirector Financiero Mínimo 10 Mínimo 7 

Ingeniero Residente  Técnico Mínimo 6 Mínimo 4 

Ingeniero Residente  Operativo Mínimo 6 Mínimo 4 

Ingeniero Residente Puentes Mínimo 6 Mínimo 4 

Ingeniero Residente Ambiental Mínimo 6 Mínimo 4 

Residente Social Mínimo 6 Mínimo 4 

Ingeniero Residente SISO Mínimo 6 Mínimo 4 

Ingeniero Residente Redes Mínimo 6 Mínimo 4 

Especialista Pavimentos Mínimo 8 Mínimo 5 

Especialista en Estructuras Mínimo 8 Mínimo 5 

Especialista Geotecnia y Suelos Mínimo 8 Mínimo 5 

Especialista en Hidrología e 
Hidráulica 

Mínimo 8 Mínimo 5 

Especialista en  

Vías  

Mínimo 8 Mínimo 5 

Especialista Ambiental Mínimo 8 Mínimo 5 

Especialista tránsito y transporte Mínimo 8 Mínimo 5 

Especialista en Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional 

Mínimo 8 Mínimo 5 

Abogado Especialista en Derecho 
Administrativo 

Mínimo 8 Mínimo 5 

Arqueólogo Mínimo 4 Mínimo 3 

Ingeniero Eléctrico Mínimo 4 Mínimo 3 

Abogado Gestión Predial Mínimo 6 Mínimo 4 
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Profesional Especialista en avalúos Mínimo 8 Mínimo 5 

Profesional Auditor en Área de 
Sistemas de peajes y/o pesaje y/o 
tarifas 

Mínimo 4 Mínimo 3 

Profesional Auditor Interno de 
Calidad 

Mínimo 4 Mínimo 3 

Profesional Aseguramiento y Gestión 
de la Calidad 

Mínimo 4 Mínimo 3 

Profesional Auditor en Seguridad 
Vial 

Mínimo 4 Mínimo 3 

Profesional en Área Social – 
Ambiental 

Mínimo 4 Mínimo 3 

Profesional Predial Mínimo 4 Mínimo 3 

Profesional Social  Mínimo 4 Mínimo 3 

Profesional Financiero Mínimo 4 Mínimo 3 

Profesional Contable Mínimo 4 Mínimo 3 

Profesional Riesgos Mínimo 4 Mínimo 3 

Profesional Programación y 
presupuesto 

Mínimo 4 Mínimo 3 

Ingeniero Auxiliar  Mínimo 2  Mínimo 1 

Ingeniero Auxiliar ANI  
  

Mínimo 2  Mínimo 1 

Auxiliar de Ingeniería SISOMA Mínimo 1  

Auxiliar de Ingeniería Mínimo 1  

Auxiliar de Ingeniería Peajes y 
Operativo 

Mínimo 1  

Auxiliar Social  Mínimo 1  

Auxiliar Predial Mínimo 1  
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Auxiliar de Ingeniería ANI Mínimo Octavo 
Semestre 

 

Topógrafo Mínimo 2  

Cadenero I Mínimo 1  

Cadenero II Mínimo 0.5  

Inspector SISOMA Mínimo 1  

Inspector de Obra Mínimo 2  

Asistente Administrativo Mínimo 2  

Conductor Mínimo 2  

 

 

 
 

d. Análisis técnico del sector 
 

No Definición 
Marcar con una 

“x” 
SÍ NO 

1. 
El bien o servicio es de características técnicas uniformes y 
común utilización 

 X 

2. El bien o servicio se encuentra en la ciudad de Bogotá  X 
3. La prestación es periódica  X 

4. 
Si la adquisición es de un bien, el mismo requiere de un servicio 
adicional (garantías técnicas, servicios de post venta, 
capacitaciones, etc.) 

 X 

Insumo Unidad 

Alquiler Vehículo de no menos de 2000 cm3 (incluido conductor 100 %) MES 

Papelería, Fotocopias, Heliografías, Edición de Informes, otros MES 

Dotación oficina incluido Equipos supervisión ANI MES 

Comunicaciones (telefonía, fax. email, etc) MES 
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No Definición 
Marcar con una 

“x” 
SÍ NO 

5. 
Si la adquisición es de un servicio, el mismo requiere bienes o 
servicios adicionales (suministro de bienes, capacitaciones, 
servicios de post venta, laboratorios, etc.) 

X  

6. El bien o servicio puede ser suministrado por un extranjero. X  
7. El bien o servicio puede ser suministrado por etapas  X 

8. 
Tanto el plazo como la forma de pago inciden en el valor 
comercial del bien o servicio 

X  

9. 
El lugar de ejecución del contrato de Interventoría será en 
diferentes municipios de los Departamentos Cundinamarca, 
Boyacá y Santander  

X  

10. 
Las especificaciones técnicas del bien o servicio fueron creadas 
en forma exclusiva por la Agencia Nacional de Infraestructura 

X  

 
e. Definición del Sector en torno a Acuerdos Marco. 

 

No Definición 
Marcar con una 

“x” 
SÍ NO 

1. 
El bien o servicio a adquirir está definido en torno a un Acuerdo 
Marco de Precio (Según Colombia Compra Eficiente) 

 X 
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f. Análisis de la demanda 
 

La Agencia Nacional de Infraestructura actualmente cuenta con interventorías integrales y todas han 
sido adjudicadas a través de concursos de méritos. Efectuado un estudio tendiente a determinar las 
condiciones en las cuales se ha adquirido en el pasado el servicio objeto del Proceso de Contratación, 
así como la forma en que lo han hecho otras Entidades Estatales, se tienen lo siguiente: 
 

Tabla. Contratos de Interventorías de proyectos carreteros en la ANI. 

No 
Modalidad de 

Selección 
OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

1 

Concurso de 
Méritos       VJ-
VGC-CM-002-
2014 

Contratación de la 
interventoría técnica, 
económica, financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, operativa, 
medio ambiental y socio 
predial de los contratos de 
concesión bajo un esquema de 
asociación público-privada 
que se derive de los procesos 
licitatorios No. VJ-VE-IP-LP -
001 de 2013 (Girardot – 
Honda – Puerto Salgar), VJ-
VE-IP-LP-002 de 2013 
(Mulaló – Loboguerrero), 
VJ-VE-IP-LP -005 de 2013 
(Autopista Conexión Norte), 
VJ-VE-IP-LP -006 de 2013 
(Autopista Río Magdalena 
2), VJ-VE-IP-LP -007 de 2013 
(Autopista Conexión 
Pacífico 1), VJ-VE-IP-LP -
008 de 2013 (Autopista 
Conexión Pacífico 2), VJ-VE-
IP-LP -009 de 2013 
(Autopista Conexión 
Pacífico 3), VJ-VE-IP-LP -
010 de 2013 (Perimetral de 
Cundinamarca), VJ-VE-IP-
LP -011 de 2013 (Cartagena – 
Barranquilla y Circunvalar 
de la Prosperidad). 

M1 CONSORCIO 4 C 
M2 CONSORCIO 
INTERCONCESIONES 
4G 
M3 CONSORCIO 4G 
M4 UNION TEMPORAL 
CONCESIONES 4G 
M5 Consorcio SERVINC – 
ETA 
M6 Consorcio Prosperidad 
M7 Consorcio EPSILON 
Colombia 
M8 Consorcio Intervías 4G 
M9 MAB Ingeniería de 
Valor S.A. 

M1 $34,477,339,736 
M2 $38.122.319.620 
M3 $31,040,096,640 
M4 $40,439,864,320 
M5 $30,305,757,341 
M6 $28,179,889,280 
M7 $35,092,644,800 
M8 $32,781,516,480 
M9 $34,126,747,386 
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No 
Modalidad de 

Selección 
OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

2 
Concurso Méritos 
VJ-VGC-CM-
003-2015 

La interventoría integral del 
contrato de concesión que 
incluye pero no se limita a la 
interventoría técnica, 
económica, financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, operativa, 
ambiental, social y predial del 
contrato de concesión bajo un 
esquema de asociación publico 
privada de iniciativa privada 
que no requiere desembolso de 
recursos públicos presentada 
por la promesa de sociedad 
futura app GICA S.A., cuyo 
objeto consiste en la 
realización de los estudios, 
diseños, construcción, 
operación, mantenimiento, 
gestión social, predial y 
ambiental de la segunda 
calzada de la vía Ibagué - 
Cajamarca, así como la 
operación y mantenimiento del 
sistema vial (variante 
Chicoral, variante 
Gualanday, Ibagué, 
Gualanday, Espinal, 
variante Picalena, ramal 
norte y trazado existente 
Ibagué Cajamarca" 

CONSULTORES 
TÉCNICOS Y 
ECONÓMICOS S.A. 
CONSULTECNICOS 

$ 37.541.213.806 

3 
Concurso Méritos 
VJ-VGC-CM-
006-2015 

Seleccionar la interventoría 
técnica, económica, financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, operativa, 
medio ambiental y socio 
predial de los contratos de 
concesión bajo un esquema de 
asociación público-privada 
que se deriven de los procesos 
VJ-VE-APP-IPV-001-2015 
(Malla Vial del Meta) y VJ-
VE-APP-IPV-002-2015 
(Chirajara – Villavicencio) 

M1 UNIÓN TEMPORAL 
META 
M2 CONSORCIO 
METROANDINA 

M1  
$ 34.695.475.764 

M2  
$ 37.209.043.920 
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No 
Modalidad de 

Selección 
OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

4 
Concurso Méritos 
VJ-VGC-CM-
010-2015 

Contratar la interventoría 
integral que incluye pero no se 
limita a la interventoría 
técnica, económica, financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, operativa, 
medio ambiental y socio 
predial de los contratos de 
concesión bajo un esquema de 
asociación público privada de 
iniciativa pública que se derive 
de los procesos licitatorios 
Nos. VJ-VE-IP-LP-016-2013 
(Puerta de Hierro Cruz del 
Viso), VJ-VE-APP-IPB-003-
2014 (Transversal del Sisga), 
VJ-VE-IP-LP-015-2013 
(Villavicencio – Yopal), VJ-
VE-IP-LP-017-2013 (Santa –
Mocoa – Neiva), VJ-VE-IP-
LP-018-2013 (Popayán – 
Santander de Quilichao), VJ-
VE-IP-LP-022-2013 
(Autopista al Mar 1) y VJ-
VE-IP-LP-014-2013 
(Rumichaca – Pasto). 

M1 CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
INTER 4G 
M2 JOYCO S.A.S 
M3 CONSORCIO 
INTERVENTORES 4G-2 
M4 CONSORCIO GESAC 
M5 UNIÓN TEMPORAL 
4G AFA 
M6 CONSORCIO 
EPSILON 4G9 
M7 HMV SUPERVISIÓN 
S.A.S 

M1  
$ 22.419.816.863 

M2 $18.122.060.560 
M3 $30.178.283.920 
M4 $34.793.646.529 
M5 $31.466.556.801 

M6 
$31.500.875.598 

M7 $25.536.207.427 

5 
Concurso Méritos 
VJ-VGC-CM-
011-2015 

Contratar la interventoría 
integral que incluye pero no se 
limita a la interventoría 
técnica, económica, financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, operativa, 
medio ambiental y socio 
predial del contrato de 
concesión bajo un esquema de 
asociación público privada de 
iniciativa privada que se derive 
de los procesos Nos. VJ-VE-
APP-IPV-003-2015 (Cesar – 
Guajira) y VJ-VE-APP-IPV-
004-2015 (Cambao – 
Manizales). 

M1 CONSORCIO CJE 
PLANES 
M2 CONSORCIO VIAL 
COLOMBIA 2015 

M1  
$ 22.088.353.440 

M2  
$ 23.133.675.840 
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No 
Modalidad de 

Selección 
OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

6 
Concurso Méritos 
VJ-VGC-CM-
013-2015 

Contratar la interventoría 
integral que incluye pero no se 
limita a la interventoría 
técnica, económica, financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, operativa, 
medio ambiental y socio 
predial del contrato de 
concesión bajo un esquema de 
asociación público privada de 
iniciativa pública que se derive 
de los procesos No. VJ-VE-
APP-IPB-001-2015 
(Bucaramanga – 
Barrancabermeja – Yondó) 

CONSORCIO GESAC 
(SESAC SA 51 % - Gestión 
Integral del Suelo SL 
Colombia 49 %). 

$ 26.180.754.096 

7 

Concurso de 
Méritos VJ-
VGC-CM-019-
2015 

Contratar la interventoría 
integral que incluye pero no se 
limita a la interventoría 
técnica, económica, financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, operativa, 
medio ambiental y socio 
predial del contrato de 
concesión bajo un esquema de 
asociación público privada que 
se derive de los procesos nos. 
VJ-VE-APP-IPV-007-2015 
(Bogotá – Girardot), VJ-VE-
APP-IPB-002-2015 
(Autopista al Mar 2), VJ-VE-
APP-IPV-006-2015 
(Antioquia – Bolívar) Y VJ-
VE-APP-IPV-005-2015 
(Neiva – Girardot) 

M2 CONSORCIO 
INTERVENTORES PEB - 
ET (Pablo Emilio 51 % y 
Estudios Técnicos 49 %) 
M3 CONSORCIO CR - 
CONCESIONES 
(Compañía Colombiana de 
Consultores 51 % y 
Consultores con Ingeniería 
SAS 49 %) 
M4 HMV SUPERVISIÓN 
S.A.S 100 % 

M2  
$ 32.213.708.571 

M3  
$ 31.442.568.000 

M4  
$ 26.901.767.832 
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No 
Modalidad de 

Selección 
OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

8 

Concurso de 
Méritos VJ-
VGC-CM-023-
2015 

Realizar la interventoría 
integral que incluye pero no se 
limita a la interventoría 
técnica, económica, financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, operativa, 
medio ambiental y socio 
predial del contrato de 
concesión bajo el esquema de 
asociación público privada de 
iniciativa privada que se derive 
del proceso licitatorio VJ-
VEAPP- IPV-008-2015 
correspondiente al corredor 
denominado VÍAS DEL NUS 
cuyo objeto es ¿realizar 
estudios y diseños, 
financiación, gestión 
ambiental, predial y social, 
construcción, rehabilitación, 
mejoramiento, operación, 
mantenimiento y reversión de 
la CONCESIÓN VÍAS DEL 
NUS. 

CONSORCIO SERVINC- 
VQM 
Servicios de Ingeniería y 
Construcción Limitada 
Servinc LTDA 70 %  
VQM S.A.S. 30 % 

$ 28.458.338.000. 

9 

Concurso de 
Méritos VJ-
VGC-CM-001-
2016 

Contratar la interventoría 
integral que incluye pero que 
no se limita a la interventoría 
técnica, jurídica, 
administrativa, contable, 
financiera, operativa, predial y 
socioambiental del contrato de 
concesión No.006 de 2007, 
ÁREA METROPOLITANA 
DE CÚCUTA Y NORTE DE 
SANTANDER 

CONSORCIO VELNEC - 
GNG 

$7.240.847.600 
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No 
Modalidad de 

Selección 
OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

10 

Concurso de 
Méritos VJ-
VGC-CM-004-
2016 

Contratar la interventoría 
integral que incluye, pero no se 
limita a la interventoría 
técnica, económica, financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, operativa, 
medio ambiental y socio 
predial del contrato de 
concesión bajo el esquema de 
Asociación Público-Privada de 
Iniciativa Pública que se derive 
de los procesos licitatorios, 
VJ-VE-APP-IPB-004-2015 Y 
VJ-VE-APPIPV-001-2016 

M1 INGEANDINA 
CONSULTORES DE 
INGENIERÍA SAS 
M2 CONSORCIO 
PLANES 
HIDROCONSULTA 

M1 $23.081.275.160 
M2 $26.874.764.000 

11 

Concurso de 
Méritos VJ-
VGC-CM-011-
2016 

Contratar la interventoría 
integral que incluye pero no se 
limita a la interventoría 
técnica, económica, financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, operativa, 
medio ambiental y socio 
predial del contrato de 
concesión bajo un esquema de 
asociación público privada de 
iniciativa privada que se derive 
del proceso de selección VJ-
VE-APP-IPV-SA- 008-2016 
correspondiente al corredor 
denominado ACCESOS 
NORTE A LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. 

CONSORCIO ETSA-
SIGA 

$25.101.741.000 
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No 
Modalidad de 

Selección 
OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

12 

Concurso de 
Méritos VJ-
VGC-CM-007-
2017 

Contratar la interventoría 
integral que incluye pero no se 
limita a la interventoría 
técnica, económica, financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, operativa, 
medio ambiental y socio 
predial del contrato de 
concesión no. 0275 de 1996, 
“realizar por el sistema de 
concesión los estudios, diseños 
definitivos, obras de 
rehabilitación, la operación del 
proyecto DESARROLLO 
VIAL DEL ORIENTE DE 
MEDELLIN Y VALLE DE 
RIONEGRO Y CONEXIÓN 
A PUERTO TRIUNFO en el 
departamento de Antioquia”, y 
del contrato de concesión no. 
GG - 046 - 2004, “realizar por 
el sistema de concesión los 
estudios, diseños definitivos, 
obras de rehabilitación, de 
construcción, de la carretera 
por concesión PEREIRA – 
LA VICTORIA.” 

M1 CONSORCIO 
INTERCONCESIONES 
Arredondo Madrid 
Ingenieros Civiles S.A.S. 
51 % GIC Gerencia 
Interventoría y Consultoría 
S.A.S. 49 %. 
M2 CONSORCIO 
DESARROLLO VIAL 
Bateman Ingeniería S.A. 49 
% Ecovias S.A.S. 51 %. 

M1 
$6.689.693.207 

M2 
$2.849.559.720 
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No 
Modalidad de 

Selección 
OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

13 

Concurso de 
Méritos No. VJ-
VGC-VE-CM-
003-2017 

Realizar la interventoría 
integral que incluye, pero no se 
limita a la interventoría 
técnica, económica, financiera, 
contable, jurídica, 
administrativa, operativa, 
medio ambiental y socio 
predial del contrato de 
concesión bajo el esquema de 
asociación público privada de 
iniciativa pública que se derive 
del proceso licitatorio VJ-VE-
APP-IPB-001-2016 
correspondiente al corredor 
denominado “PAMPLONA - 
CÚCUTA” 
Interventoría integral que 
incluye, pero no se limita a la 
interventoría técnica, 
financiera, contable, jurídica, 
económica, administrativa, 
operativa, medio ambiental y 
socio predial, seguros, riesgos, 
de aforo y recaudo, y de 
gestión de calidad del contrato 
de concesión no. 002 de 2007, 
“PROYECTO CÓRDOBA – 
SUCRE”. 

M2 AFA Consultores y 
Constructores S.A. 
M3 CONSORCIO 
INTERVENTORÍAS 
VIALES AIG Arredondo 
Madrid Ingenieros Civiles 
S.A.S. 60 % Sertic S.A.S. 
40 % 

M2 
$32.726.262.637 

M3 
$12.649.194.250 

14 

Concurso de 
Méritos No. VJ-
VGC-VE-CM-
005-2021 

Contratación interventorías 
integrales: modulo 1 
interventoría concesión vial 
autopistas del caribe, corredor 
de carga Cartagena - 
barranquilla. Módulo 2 
interventoría concesión del 
proyecto nueva malla vial del 
Valle del Cauca – corredor 
accesos Cali y Palmira. 

CCC 
Servicios profesionales de 
ingeniería y arquitectura 
CONSORCIO SERVINC – 
UG21 
CONSORCIO VIALES 
DE COLOMBIA 

Lote 1 
$43.097.455.758 

Lote 2 $34.005.328.776 
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No 
Modalidad de 

Selección 
OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

15 

Concurso de 
Méritos No  VJ-
VGC-CM-009-
2021 

Realizar la interventoría 
integral que incluye, pero no se 
limita a: la interventoría 
técnica, económica, financiera, 
contable, jurídica, social, 
predial, ambiental, 
administrativa, de seguros, 
riesgos, operativa, 
mantenimiento, administrativa 
de aforo y recaudo y de gestión 
de calidad al contrato de 
concesión No. 009 de 2014 
correspondiente al corredor 
denominado “concesión 
autopista conexión norte", del 
proyecto "autopistas para la 
prosperidad" 

Consorcio Autopista Norte 
PIVICSA 
 
CCC 
 
CONSORCIO 
CORREDOR VIAL 
 
CONSORCIO 
INTERVENTORES E&S 

$16.943.423.736  

16 

Concurso de 
Méritos No. VJ-
VEJ-CM-001-
2022 

Interventoría al contrato de 
concesión del proyecto 
avenida longitudinal de 
occidente tramo sur, - ALO sur 

CONSORCIO VIAL DE 
OCCIDENTE: 
CONSULTORÍA INTEGRAL 
EN INGENIERÍA S.A.-
CONIISA S. A. 50% 
HACE INGENIEROS S.A.S. 
50% 

$25.434.218.388 

 
Las Interventorías contratadas por la Agencia Nacional de Infraestructura han variado de acuerdo con 
el alcance, plazo y actividades a ejecutar conforme con la etapa de ejecución en que se encuentre el 
Contrato de Concesión. 
 

g. Características de los posibles oferentes 
 
Del estudio del mercado realizado para efectos de la presente contratación, considerando el objeto a 
contratar, el impacto y cuantía del proyecto y que la Agencia requiere los más altos estándares de 
calidad y la adecuada experticia por parte del posible Interventor, se encuentra que los posibles 
oferentes de acuerdo con su organización empresarial, podrían acreditar la experiencia requerida 
directamente, a través de sus matrices, controladas y controladas por sus matrices, o a través de la 
figura de red internacional de firmas de consultoría. 
 
Frente a esta última, es importante señalar que, en este tipo de negocios, las empresas consultoras 
generan relaciones comerciales de cooperación, para lo cual se ha creado el mecanismo de red de 
firmas miembro, mediante las cuales se comparten la experiencia, el conocimiento y la calidad de los 
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productos, dividiendo el territorio en distintas jurisdicciones, generalmente existe una firma miembro 
por país. 
 
Es evidente que, dentro de la realidad comercial, este nuevo modelo de negocio presenta ventajas que 
son competitivas y permiten obtener una mejor relación costo beneficio, ya que con los mecanismos 
de cooperación y asistencia entre los diferentes miembros de la red global se accede a los productos 
requeridos en cualquier parte del mundo. 
 
Aplicado lo anterior a la realidad colombiana, se tiene que, para proyectos específicos de gran impacto 
o innovación, se ha hecho uso de este tipo de relaciones contractuales para aprovechar la experiencia 
que ofrece el mercado. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 2069 de 2020 en cual modifica el artículo 
12 de la Ley 590 de 2000, el cual dispone que: 
 

“ARTÍCULO 12. Promoción del acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Públicas. Con 
el fin de promover el acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Públicas, las Entidades 
Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos:  
 
1. Deberán en el Análisis de Sector identificar las MIPYMES que podrían ser potenciales 

proveedoras directas o indirectas, con el fin de definir reglas que promuevan y faciliten su 
participación en el Proceso de Contratación (…)”.  

 
Con sujeción a lo anterior, se tiene que el sector se encuentra principalmente compuesto por pequeñas 
y medianas empresas que tienen dentro de su objeto social prestar servicios de interventoría en 
proyectos de infraestructura, que podrían ser potenciales proveedores directos o indirectos en el 
presente Proceso de Contratación, ya sea como proponentes individuales, como consorcios o uniones 
temporales o como personas naturales. 
  
En dicho marco, a continuación se relacionan algunas de ellas que se han presentado como MIPYMES 
en concursos de méritos anteriores adelantados por la ANI: 
 
- CB INGENIEROS 
- HIDROCONSULTA 
- CANO JIMENEZ 
- CB INGENIEROS 
- R&Q INGENIERIA COLOMBIA S.A. 
- SERVINC LTDA 
- TNM LIMITED 
- CONSULTORÍA LATINOAMERICANA DE INGENIERÍA CONLISA S.A 
- INGETEC S.A. 
- SEDIC S.A. 
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- TYPSA 
- INCOSA S.A 
- JOYCO S.A.S  
- CONSULTECNICOS S.A. 
- ICONSULTING S.A.S 
- SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A  
- LA VIALIDAD LTDA 
- PCA PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADO 
- INGELOG RESTREPO Y URIBE GMC 
- INTERPRO S.A.S.  
- SUPERING S.A.S.  
- R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS 
- RESTREPO Y URIBE S.A.S. 
- EUROESTUDIOS S.A.S. 
- DPC INGENIEROS S.A.S. 
- ETA S.A.S. 
- AFA S.A.S. 
- HMV SUPERVISIÓN S.A.S 
- COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES  
- CONSULTORES CON INGENIERÍA SAS 
- INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA SAS 
 

h. Análisis de la oferta 
 

De acuerdo con los estudios realizados por la Entidad, se evidencia que en el mercado del sector 
transporte y más específicamente en el sector de la Consultoría existe pluralidad de oferentes con 
diferentes tamaños empresariales que se encuentran en capacidad de participar en el Proceso de 
Contratación y de satisfacer la necesidad de la Agencia para estos proyectos.  
 
Es así como la determinación de los requisitos habilitantes para el presente Proceso de Contratación 
se ha previsto conforme con los diferentes procesos de similar naturaleza adelantados con anterioridad 
en la Entidad, en los cuales se han tomado en consideración las observaciones de los oferentes y 
agremiaciones del sector de la infraestructura.  
 
En virtud de ello, se establecerán en el pliego de condiciones correspondiente una serie de requisitos 
habilitantes acordes con las modificaciones planteadas en el Decreto 1082 de 2015, bajo dos 
supuestos básicos: el primero, que se garantice la pluralidad de oferentes y, el segundo, que se asegure 
la idoneidad del contratista seleccionado, esto último en razón al grado de complejidad de los 
proyectos y la importancia que tienen para la infraestructura del país. 
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el presupuesto fijado para el presente Proceso de 
Contratación obedece al análisis técnico y económico realizado por la Entidad, que se expone en el 
presente documento conforme con el artículo 2 del Decreto 399 de 2021. 
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5. Criterios Diferenciales y análisis del fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional establecidos por el Decreto 1860 de 
2021 
  

En concordancia  con lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley 2069 del 2020 el cual dispone  “establecer un 
marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las 
empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad”, que busca ampliar mercados y 
promocionar a las Mipymes y emprendimientos al facilitar su acceso al mercado de compras públicas,  el 
Gobierno Nacional reglamentó lo relacionado con los criterios diferenciales para mypymes, emprendimientos y 
empresas de mujeres y el fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de la población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional mediante el Decreto 1860 del 2021. 

1.Mipymes 

Derivado de lo anterior, y en virtud de la aplicación de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 
1860 de 2021 se evidencia la participación de las MiPymes en esta modalidad de procesos de selección, por 
ello se considera indispensable incentivar su participación para el presente proceso, en aras de dar 
cumplimiento a la  aplicación del  artículo 31 de la Ley 2069 del 2020, el cual dispuso que “Las Entidades 
Estatales de acuerdo con el análisis de Sector podrán incluir, en los Documentos del Proceso, requisitos 
diferenciales y puntajes adicionales, en función del tamaño empresarial para la promoción del acceso de las 
MiPymes al mercado de Compras Públicas” 

De otra parte es importante mencionar que el sector se encuentra compuesto por empresas internacionales 
especializadas en estudios de infraestructura víal, y en el país se encuentran también personas jurídicas y 
medianas empresas que tienen dentro de su objeto social prestar servicios de interventoría y/o consultoría en 
estudios y diseños de Proyectos de infraestructura y operación víal que pueden ser potenciales proveedoras 
directas o indirectas, las cuales se presentan a continuación: 

 

ALCA INGENIERÍA SAS  

TIPIEL S.A.  

BATEMAN INGENIERÍA S.A.  

C&M CONSULTO RES S.A.  

CONSULTORES DE INGENIERÍA y CIMENTACIONES S.A.S.  
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CB INGENIEROS S.A.S.  

CONSULTORÍA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN CONARCON S.A.S.  

DISEÑOS INTERVENTORÍAS Y SERVICIOS - DIS S.A.  

ENERGÍA Y DISEÑOS  

ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑO - ETSA SGS  

ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA  

INCOPLAN S.A. - INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. 

SERINCO COLOMBIA PEYCO S.A.S.  

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S. 

VIVEKA S.A.S. 

  

Adicionalmente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo anteriormente mencionado, la ANI, teniendo en cuenta 
las condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de 
selección competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia, incluirá  como requisito habilitante diferencial, 
lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021. “Valor de la garantía de la 
seriedad de la oferta”. 

2.Emprendimientos y empresas de  mujeres. 

La Entidad incluirá los requisitos diferenciales y puntajes adicionales en aplicación a los artículos 2.2.1.2.4.2.14 
“Definición de emprendimientos y empresas de mujeres” y 2.2.1.2.4.2.15 “Criterios diferenciales para 
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas” del Decreto 1860 de 2021 
de acuerdo con los resultados del análisis del sector, desde la perspectiva del estudio de la oferta de los bienes 
o servicios que se requieran, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los Acuerdos 
Comerciales vigentes. 

En este sentido, una vez analizado el artículo anteriormente citado se concluye en el análisis del sector, que 
teniendo en cuenta que el objeto del contrato involucra el desarrollo de actividades especializadas, servicios de 
asesoría, Consultoría, Servicios Profesionales de Empresas, Gerencia de proyectos, Ingeniería de transporte, 
investigación, tecnología y Administración Corporativa, se considera indispensable fortalecer “las medidas de 
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acción afirmativas, para incentivar emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas” 
conforme a lo ordenado por el Decreto 2069 del 2020 y desarrollado por el Decreto 1860 del 2021. 

Adicionalmente, en consideración a lo dispuesto por el artículo en mención, la ANI, teniendo en cuenta las 
condiciones habilitantes para incentivar emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional, incluirá como requisito habilitante diferencial, lo dispuesto en el numeral 5. Del artículo 2.2.1.2.4.2.15 
“Valor de la garantía de la seriedad de la oferta”, asimismo, se otorgará  un puntaje adicional correspondiente 
al 0.25% del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones a los proponentes que acrediten alguno 
de los supuestos establecidos en artículo 2.2.1.2.4.2.14 del citado Decreto. 

3 Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional. 
Una vez analizado el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, se concluye que,  teniendo en cuenta 
que el objeto del contrato involucra  actividades de carácter especializado desde el punto de vista técnico, 
jurídico y financiero, servicios de asesoría, Consultoría, servicios profesionales de empresas, Gerencia de 
proyectos, Ingeniería de transporte, investigación, tecnología y Administración Corporativa, no se requiere la 
provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, 
teniendo en cuenta que en el Anexo 4 Tecnico del presente proceso, se detallan los profesionales 
especializados, perfiles y experiencia requerida para la ejecucion del contrato resultante del presente proceso 
de contratación. 

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

6.1 REQUISITOS HABILITANTES 
 
Son la Capacidad Jurídica, la experiencia, la capacidad financiera y la capacidad organizacional de 
los proponentes, en los términos de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, los cuales sólo 
serán objeto de verificación por parte de la ANI y cuya presentación, cumplimiento y acreditación 
son necesarios para la evaluación de la oferta.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, la Agencia en relación con los proponentes 
o integrantes de estructura plural obligados a inscribirse en el RUP, verificará la acreditación y el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes a través de la información que conste en el Registro Único 
de Proponentes RUP y verificará la información adicional que no deba constar en el RUP mediante 
la presentación de los documentos de acreditación necesarios. 
 
En los casos de estructuras plurales conformadas tanto por integrantes que deban estar inscritos en el 
RUP como por miembros que no deban estar inscritos en el RUP, los requisitos de Capacidad 
Financiera y Organizacional  se acreditarán a través del RUP, o para los Proponentes o miembros de 
Estructura Plural no obligados a inscribirse en el RUP se deberá diligenciar del FORMATO 2, de 



 

ESTUDIO PREVIO 

 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 CÓDIGO GCOP-F-026 VERSIÓN 
003 FECHA 05/11/2021 

  

Página 69 de 111 
 

conformidad con lo exigido en el pliego de condiciones, teniendo en cuenta para el efecto lo 
establecido en la legislación aplicable. 
 
Únicamente se considerarán hábiles aquellos proponentes que acrediten el cumplimiento de la 
totalidad de los requisitos habilitantes, según lo señalado en el pliego de condiciones de la plataforma 
transaccional SECOP II, teniendo en cuenta para el efecto las condiciones exigidas dependiendo de 
si el proponente se encuentra o no obligado a estar inscrito en el RUP y lo dispuesto en este 
documento. 
 
En el caso de estructuras plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la Estructura Plural en los términos dispuestos en el pliego de condiciones. 
 
Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas extranjeras sin 
sucursal en Colombia que no deban inscribirse en el RUP, deberán acreditar el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes en las condiciones previstas en el pliego de condiciones, acompañado de los 
respectivos documentos.  
  
 
6.1.1 REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS  

 
La capacidad jurídica es aquella condición de las personas naturales o jurídicas relativa con su aptitud 
para participar en el presente concurso. En este orden de ideas, se entenderá que, para las personas 
naturales, la capacidad jurídica será la prevista en el artículo 1502 y siguientes del Código Civil y, 
para las personas jurídicas, la dispuesta en el artículo 99 y siguientes del Código de Comercio, siempre 
y cuando el representante legal cuente con las autorizaciones que conforme con los estatutos sociales 
deba tener para participar en el presente concurso. Para los proponentes de origen extranjero, se 
verificará que cumplan con las mismas condiciones previstas en esta definición. Para el caso de las 
personas jurídicas extranjeras, se tendrá en cuenta la ley aplicable en la respectiva jurisdicción de 
incorporación. 
 
En los siguientes subnumerales se indican los documentos jurídicos que deberán allegar los 
proponentes para cumplir con las exigencias del pliego de condiciones: 
 

Requisitos Capacidad Jurídica 

Carta de presentación de la propuesta (La cual deberá contener el profesional que abona la 
propuesta como se indica en el FORMATO 1) 
Documento de Consorcio o Unión Temporal 
Certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas y Documento de 
Identificación para personas naturales 
Registro único de proponentes RUP 
Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales 
Pacto de transparencia de los participantes 
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Garantía de seriedad de la propuesta. 
Acuerdo de Garantía 
Diagrama de Estructura Organizacional 
Certificado del sistema de información y registro de sanciones y causas de inhabilidad – SIRI- de 
la Procuraduría General de la Nación 
Reporte en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional 
(Persona Natural) 
Antecedentes fiscales y judiciales 
Aplicación Ley 2020 de 2020 
Aplicación Articulo 58 Ley 2195 de 2022 
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Criterio diferencial: Emprendimientos Y Empresas De Mujeres En El Sistema De Compras 
Públicas (Decreto 1860 De 2021) 
 

Criterio Diferencial Para Mipyme En El Sistema De Compras Públicas (Decreto 1860 De 2021) 

Demás formatos debidamente diligenciados, cuando corresponda (proponentes extranjeros) 
 
Los requisitos y documentos indicados serán desarrollados en el pliego de condiciones. 
 
 
 
6.1.1.1 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUP 
 
Los proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes del proponente plural 
que deban estar inscritos en el RUP, deberán acreditar que su inscripción se encuentra vigente y en 
firme a la fecha de cierre del Proceso de Selección. 
 
La fecha de expedición del RUP debe ser de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
prevista para la presentación de la propuesta. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo indicado la originalmente establecida en el Pliego 
de Condiciones Definitivo. 
 
En caso de requerir un subsane, respecto de la presentación del RUP, será aceptado uno expedido con 
posterioridad al cierre; no obstante, no se tendrá en cuenta información que haya sido modificada con 
posterioridad al cierre del proceso. 
 

6.1.2 REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 
 
Respecto de los Requisitos Habilitantes Técnicos, se deben seguir las siguientes reglas: 
 
LIDER. Todos los proponentes que presenten propuesta a través de una figura asociativa deberán 
designar un LIDER con el pleno cumplimiento de los requisitos aquí descritos. La designación 
indicada se deberá realizar obligatoriamente en el documento de constitución de la figura asociativa.  
 
En caso de que el LÍDER de una figura asociativa sea una persona natural, éste deberá ser designado 
como representante legal de la misma.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la Agencia, en razón al 
cumplimiento de los fines estatales que le es imperativo alcanzar y atendiendo a la naturaleza especial 
del contrato de interventoría y a la cuantía del presupuesto del presente concurso de méritos, exigirá 
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que todos y cada uno de los miembros de las Estructuras Plurales acrediten experiencia en los 
términos y porcentajes establecidos en el pliego de condiciones.  
 
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en los casos de Estructuras Plurales conformadas tanto 
por miembros que deban estar inscritos en el RUP como por miembros que no deban estar inscritos 
en el RUP, la experiencia se acreditará a través del RUP y de conformidad con lo exigido en el pliego 
de condiciones, teniendo en cuenta para el efecto lo establecido en la legislación aplicable. 
 
Para efectos de acreditar la experiencia se resalta que la única información, valores y experiencia que 
se tendrá como válida será la relacionada directamente con actividades requeridas como experiencia 
que estén certificadas y que consten en el RUP, o las que en virtud de la expedición del Decreto 1082 
de 2015 deban ser verificadas por la Agencia.  
 
De igual manera, para los proponentes extranjeros que no se encuentren obligados a inscribirse en el 
RUP, únicamente se podrá acreditar la experiencia a través de información, valores y experiencia 
directamente relacionada con actividades requeridas como experiencia. La información adicional, 
relacionada con la experiencia requerida por la Entidad que no conste en el RUP, podrá ser verificada 
por la Agencia de acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones. 
 
Los proponentes colombianos o extranjeros obligados a inscribirse en el RUP acreditarán este 
requisito conforme se indique en el pliego de condiciones y, en todo caso, su inscripción en el RUP 
debe estar vigente y en firme. En el caso de estructuras plurales, cada uno de los integrantes de la 
estructura plural deberá cumplir con este requisito.  
 
Para efectos de acreditación de la experiencia solo serán admisibles los contratos suscritos con las 
siguientes condiciones:  
 

a) Contrato Ejecutado o Contrato Terminado: Es aquél cuyo objeto y obligaciones se 
encuentran completamente cumplidos y recibidos a satisfacción por parte del contratante. 

b) Contrato: Se refiere a aquél que es presentado por el proponente o los miembros de la 
estructura plural para acreditar la experiencia requerida, el cual puede incluir reformas al 
mismo y cumple con las reglas previstas en el pliego de condiciones. 

c) Contrato en Ejecución: Aquel cuyo objeto y obligaciones se encuentran parcialmente 
ejecutadas a satisfacción, y que el valor pagado a más tardar a la fecha de cierre del proceso 
de selección sea suficiente para acreditar el monto requerido. Adicional a lo anterior, se 
deberá acreditar que el plazo de ejecución del contrato transcurrido es de mínimo un (1) año 
comprendido entre la fecha de inicio y el día hábil anterior a la fecha de cierre del proceso, 
lo cual se podrá verificar mediante los documentos que se indican en el presente documento. 

d) Proyectos de Infraestructura de Transporte: Son todas aquellas obras cuyo alcance sea la 
construcción de Infraestructura de Transporte: Vial, Puertos, Aeropuertos o infraestructura 
Férrea de pasajeros o de carga, urbano o interurbano. 
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e) Infraestructura de Transporte Vial: Son: a) Las obras de infraestructura de carreteras 
pavimentadas con un ancho de carril mayor o igual a 3.50 metros, que incluyan obras de 
drenaje; ó b) Las obras de infraestructura de carreteras primarias pavimentadas que cumplen 
la función básica de integración de ciudades o localidades entre sí y/o conexión con zonas 
portuarias o fronterizas; y/o las obras de infraestructura de carreteras secundarias 
pavimentadas que unen cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera 
municipal y conectan con una carretera primaria; ó c.) Las obras de infraestructura de vías 
urbanas y rurales de primer orden, que en su construcción tengan pavimentos rígidos y/o 
flexibles. Para el caso de vías urbanas serán aquellas que se consideren de la malla vial 
arterial. 

 
6.1.2.1 EXPERIENCIA 
 
Es la experiencia habilitante que debe acreditar cada proponente. En el evento en que el proponente 
no la acredite, se le rechazará su propuesta. 

Los proponentes deberán tener en cuenta que la acreditación de la experiencia se realizará en los 
términos y condiciones que se indican en la plataforma transaccional a través del SECOP II y en este 
documento. 

La experiencia habilitante deberá acreditarse tal y como se menciona a continuación:  

i. Si se trata de un proponente individual deberá acreditar la experiencia así: 

 El proponente debe demostrar que ha tenido experiencia como contratista en mínimo Dos 
(2) y máximo Seis (6) contratos en proyectos de Infraestructura de Transporte, los cuales 
deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) Un (1) contrato debe ser de interventoría de proyectos de infraestructura de 
transporte Vial. 

b) Un (1) contrato debe ser de interventoría de una concesión de un proyecto de 
infraestructura de transporte celebrado y ejecutado en Colombia y que 
incluya por lo menos dentro de su objeto y/o alcance de interventoría que puede 
ser técnica y financiera, y/o técnica y social, y/o técnica y ambiental del proyecto.  

c) Los contratos restantes a acreditar deberán ser de: Interventoría en proyectos de 
Infraestructura de Transporte  

d) La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia 
debe corresponder como mínimo al 60 % del presupuesto oficial expresado en 
SMMLV del año 2022. 

e) El monto de cada contrato acreditable debe ser igual o superior al 10 % del 
presupuesto oficial expresado en SMMLV del año 2022. 
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NOTA 1: LOS CONTRATOS QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES a) y b) DE 
EXPERIENCIA ANTERIOR CITADAS, SON EXCLUYENTES, ES DECIR, QUE EL 
CONTRATO CON EL QUE SE ACREDITE UNA CONDICIÓN, NO SERVIRÁ PARA 
ACREDITAR LA OTRA CONDICIÓN. 

NOTA 2: Para todos los efectos se tomará como valor del contrato acreditado, el valor efectivamente 
pagado del contrato y este será el que se tendrá en cuenta para efectos del cálculo de la experiencia.  
 
NOTA 3: No serán válidos los contratos cuyo alcance y/o actividades sean única y exclusivamente 
de interventoría de mantenimiento de proyectos de infraestructura de transporte. 

ii. Si se trata de una figura asociativa deberá acreditar la experiencia así:   

 El proponente debe demostrar que ha tenido experiencia como contratista en mínimo Dos 
(2) y máximo Seis (6) contratos en proyectos de Infraestructura de Transporte, los cuales 
deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) Un (1) contrato debe ser de interventoría de proyectos de infraestructura de 
transporte Vial. 

b) Un (1) contrato debe ser de interventoría de una concesión de un proyecto de 
infraestructura de transporte celebrado y ejecutado en Colombia y que 
incluya por lo menos dentro de su objeto y/o alcance de interventoría que puede 
ser técnica y financiera, y/o técnica y social, y/o técnica y ambiental del proyecto.  

c) Los contratos restantes para acreditar deberán ser de: Interventoría en proyectos 
de Infraestructura de Transporte. 

d) La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia 
debe corresponder como mínimo al 60% del presupuesto oficial expresado en 
SMMLV del año 2022. 

e) EL LÍDER deberá acreditar como mínimo el 51 % de la experiencia solicitada en 
la viñeta anterior.  

f) Adicionalmente, cada uno de los integrantes que conforman la figura 
asociativa deberá acreditar por lo menos un (1) contrato de los citados en las 
condiciones anteriores descritas, cuyo valor debe ser igual o superior al 10 % 
del presupuesto oficial. Para efectos de la acreditación de la experiencia se 
tomarán los valores expresados en SMMLV del año 2022. 

NOTA 1: LOS CONTRATOS QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES a) y b) DE 
EXPERIENCIA ANTERIOR CITADAS, SON EXCLUYENTES, ES DECIR, QUE EL 
CONTRATO CON EL QUE SE ACREDITE UNA CONDICIÓN, NO SERVIRÁ 
PARA ACREDITAR LA OTRA CONDICIÓN. 
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NOTA 2: Para todos los efectos se tomará como valor del contrato acreditado, el valor 
efectivamente pagado del contrato y este será el que se tendrá en cuenta para efectos del 
cálculo de la experiencia.  

NOTA 3: En aquellas estructuras plurales compuestas por más de seis (6) integrantes, para 
efectos de acreditar la experiencia requerida correspondiente como mínimo al 60 % del 
presupuesto oficial, se tendrán en cuenta los seis (6) primeros contratos relacionados en el 
FORMATO 4. Lo anterior, sin perjuicio del requisito consistente en que cada uno de los 
integrantes debe acreditar un (1) contrato de interventoría en proyectos de Infraestructura de 
Transporte. 

NOTA 4: No serán válidos los contratos cuyo alcance y/o actividades sean única y 
exclusivamente de interventoría de mantenimiento de proyectos de infraestructura de 
transporte. 
 

En todo caso, los contratos acreditados para la experiencia deberán encontrarse 
clasificados en alguno de los códigos UNSPSC previstos en el presente documento. 

Los proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes del proponente plural 
que deban estar inscritos en el RUP, deberán acreditar que su inscripción se encuentra vigente y en 
firme a la fecha de cierre del Proceso de selección. Los contratos a través de los cuales se acredite la 
experiencia se deberán encontrar clasificados hasta el tercer nivel en alguno de los siguientes códigos: 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

801016 

[80] Servicio de Gestión, 
Servicios profesionales de 
Empresas y Servicios 
administrativos 

[10] Servicio de 
Asesoría de Gestión 

[16] Gerencia 
de Proyectos 

811015 
[81] Servicio Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología  

[10] Servicios 
profesionales de 
ingeniería 

[15] 
Ingeniería 
Civil 

811022 
[81] Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología  

[10] Servicios 
profesionales de 
ingeniería 

[22] 
Ingeniería de 
Transporte 

 

 
6.1.2.2. CONSIDERACIONES ADICIONALES A LOS REQUISITOS HABILITANTES 
TÉCNICOS  
 
a) Para efectos de la experiencia, sólo se tendrán en cuenta contratos iniciados a partir del 1 de enero 

de 1990. 
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b) Para efectos de acreditación de la experiencia serán admisibles los contratos en ejecución, es decir, 

aquellos cuyo objeto y obligaciones se encuentran parcialmente ejecutadas y cumplidas y que el 
valor total efectivamente pagado a la fecha de cierre del Proceso de Contratación sea suficiente 
para acreditar el porcentaje del valor requerido. Adicional a lo anterior, se deberá acreditar que el 
plazo de ejecución transcurrido es de mínimo un (1) año comprendido entre la fecha de inicio y la 
fecha de aprobación del último pago o factura, lo cual se podrá verificar mediante acta o 
certificación de la entidad contratante. 

 
c) En caso de que el proponente relacione más de seis (6) contratos para la acreditación de la 

experiencia, solamente se tendrán en cuenta para efectos de la evaluación, los primeros seis (6) 
contratos relacionados en el formato respectivo. Sin perjuicio de la validación que realice la ANI 
respecto a cada uno de los contratos acreditados. 

 
d) En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales anteriores, se 

verificará de la siguiente manera:  
 

i. Se tendrá en cuenta la experiencia en forma proporcional al porcentaje de participación que se 
haya tenido en la estructura plural y al valor del contrato. 
 

ii. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o 
unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para 
participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo 
contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes 
de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están 
participando en el presente proceso, siempre y cuando en el Formato 4 se indique qué 
integrantes y porcentajes de participación se ofrecen como experiencia; lo anterior, para efectos 
de la acreditación de máximo seis (6) contratos. 
 
En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural indiquen su 
participación en el contrato que se aporta como experiencia en el Formato 4, se tendrá en cuenta 
únicamente la participación del o los integrantes que la indican. La Entidad hará la evaluación 
basada en el Formato 4. 
 

iii. De lo señalado en el inciso anterior, no se modifica la regla prevista en el Numeral de 
Experiencia literal f) romanillo ii) Si se trata de una figura asociativa deberá acreditar la 
experiencia así; del presente documento, relativa a que cada uno de los integrantes que 
conforman la Estructura Plural acredite por lo menos un contrato. Y en consecuencia, el valor 
del porcentaje que la entidad tendrá en cuenta para el cumplimiento de dicha regla será el 
acreditado por el integrante dentro de la estructura plural anterior, y no se tendrá en cuenta el 
valor total del contrato. 
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e) Dentro de los valores de los contratos requeridos en el presente numeral, se tendrá en cuenta el 
valor del IVA de los mismos - o el impuesto de valor agregado del país en el que se haya contratado 
y ejecutado el contrato, si lo hubiere - y, en caso de que aplique, el valor de las reformas al contrato, 
para lo cual los proponentes deberán adjuntar a sus propuestas las respectivas reformas o el 
documento proveniente del contratante en el cual se pueda verificar el valor de las mismas. 

 
f) La experiencia definida en el presente numeral se acreditará mediante el diligenciamiento del 

Formato correspondiente que deberá estar acompañado de cualquiera de los documentos que se 
listan a continuación, los cuales deberán contener como mínimo la siguiente información: (i) 
nombre del contratista y de sus miembros, junto con la discriminación de la participación de cada 
miembro en la estructura plural anterior; (ii) objeto y/o alcance del contrato; (iii) fecha de inicio; 
(iv) fecha de terminación; (v) valor total cancelado del contrato (incluido IVA y sus reformas si 
aplica); (vi) obligaciones y/o funciones ejecutadas. (vii) Para los contratos en ejecución, deberá 
certificar el valor total pagado y la fecha de corte de dicho valor, si no se indica esta fecha, se 
tomará la de la expedición de la certificación.  

 
La verificación de dicha información se efectuará a través del RUP. En la información adicional 
de los contratos que no puedan verificarse en el RUP, los proponentes deberán acreditarla con 
cualquiera de los siguientes documentos, como mínimo o en una combinación de los mismos: 

 
i) Una certificación emitida por el contratante en la que conste la información descrita 

anteriormente y en especial, haber concluido su ejecución, o que el contrato fue liquidado y 
que las actividades desarrolladas fueron terminadas. 
 

ii) Copia del contrato junto con la constancia de ejecución y cumplimiento y/o terminación y el 
acta de liquidación y/o el acto administrativo de liquidación. En el evento en que el contrato 
no haya sido liquidado, se deberá anexar el acta de terminación y/o el acta de recibo final. 
 

iii) Además de los documentos mínimos establecidos en los subnumerales i) y ii) anteriores del 
presente literal, los proponentes podrán allegar documentos oficiales de la entidad contratante 
en los que conste la información requerida en el pliego de condiciones y las especificaciones 
técnicas de los contratos. 

 
NOTA: Las certificaciones presentadas para acreditar contratos en ejecución deberán haber sido 
expedidas dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Selección; de 
lo contrario, no serán válidas para su evaluación. 

 
g) Para efectos de acreditar la información requerida sobre el porcentaje de participación en 

estructuras plurales anteriores, la información será tomada del RUP en los casos en que ello conste 
en dicho documento, de lo contrario los proponentes podrán también adjuntar al Formato 
correspondiente: (i) una certificación adicional, en la cual la entidad contratante certifique el 
porcentaje de la participación de los miembros de la estructura plural anterior; o (ii) la resolución 
de adjudicación del contrato que se acredita, siempre que indique dicho porcentaje de participación 
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y se acompañe de una declaración suscrita por el representante legal de quien pretenda acreditar 
la experiencia, en la cual se indique el porcentaje de participación de los miembros de la estructura 
plural anterior a la terminación del respectivo contrato. 

 
En todo caso, no será válida la presentación del documento de conformación de consorcio o 
unión temporal para acreditar el porcentaje de participación en la estructura plural 
anterior. 

 
h) En el evento que la experiencia que se pretenda acreditar se hubiese obtenido mediante contratos 

celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO será necesaria la presentación de los 
documentos relacionados en el presente numeral y, por tanto, la verificación de la información 
incorporada por el proponente en el Formato correspondiente podrá ser efectuada directamente 
por la Agencia en sus archivos internos. Para el efecto, el proponente deberá suministrar los 
detalles de la información que posea a efectos de facilitar la verificación de la información. 
 
NOTA: La información documental proveniente de entidades estatales diferentes a la ANI, con la 
cual los proponentes pretendan acreditar experiencia en un concurso de méritos, debe ser 
necesariamente allegada a la ANI con sus propuestas, en la medida que se constituye en la prueba 
que les permitirá habilitarse y obtener puntaje en el Proceso de Selección. 

 
i) Para efectos de la verificación de requisitos habilitantes técnicos y de evaluación, se consideran 

contratos válidos para la acreditación de la experiencia aquellos ejecutados por un contratista 
directamente con el contratante. En tal sentido, no son válidos los subcontratos. 

 
j) El proponente que quiera acreditar contratos que hayan sido objeto de cesión, ya sea como cedente 

o cesionario, solamente podrá acreditarlo si demuestra que ha ejecutado al menos el cincuenta y 
uno por ciento (51 %) del valor total del Contrato. 

 
k) Será válida la experiencia de los socios de una persona jurídica cuando ella no cuente con más de 

tres (3) años de constituida contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Selección.  
 

l) Los contratos con los cuales se acredite la experiencia serán los mismos que se utilicen para 
acreditar la experiencia ponderable, siempre y cuando cumplan con todas las condiciones 
exigidas en el pliego de condiciones. 

 
m) En el evento que la información solicitada en los numerales anteriores no incluya el día, pero sí 

el mes y el año, para efectos de la conversión de moneda la Agencia tomará la TRM del primer 
día hábil del mes indicado en el documento respectivo.  

n) Para acreditar las experiencias requeridas no se tendrán como válidos planos, informes, esquemas 
o archivos magnéticos que las describan o contengan. 

 
o) La evaluación de la experiencia para contratos terminados se realizará con el SMMLV 

correspondiente tomado del RUP. En el caso de contratos en ejecución, se realizará la conversión 
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a SMMLV con la fecha de corte del valor total efectivamente pagado y la fecha de corte de dicho 
valor, certificado por el ente contratante; si no se indica esta fecha, se tomará la de la expedición 
de la certificación. Para los contratos terminados en caso de proponentes no obligados a inscribirse 
en el RUP, la conversión se hará tomando la fecha certificada de terminación del contrato. 

 
NOTA: Para efectos de evaluación, únicamente para los contratos en ejecución suscritos con la 
Agencia Nacional de Infraestructura, se realizará la conversión a SMMLV con la fecha de cierre 
del presente proceso y con el valor total efectivamente pagado en pesos corrientes ; valores 
tomados de la información que certifiquen internamente las Vicepresidencias a cargo de cada 
contrato. 

 
6.1.2.3 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA A TRAVÉS DE LA MATRIZ DEL 
PROPONENTE 
 
Además de su propia experiencia, el proponente individual o los miembros de una figura asociativa, 
podrán presentar su experiencia través de su matriz. Para estos efectos se considerará matriz 
exclusivamente cuando se acredite tener una situación de control en los siguientes términos. 
 
Control por Participación Accionaria: Se considerará que habrá situación de control únicamente 
cuando se verifique que la sociedad que se considera controlante o matriz con respecto a la sociedad 
controlada tiene más del cincuenta por ciento (50 %) de su capital social. 
 
El Oferente o los Integrantes de la Figura Asociativa deberá(n) acreditar la situación de control de la 
siguiente manera: 
 

i) Si la sociedad que se considera controlada es colombiana, la situación de control se verificará 
en: (1) su correspondiente certificado de existencia y representación legal en el cual se 
evidencie el registro de la situación de control. y (2) en el evento en que en el Certificado no 
se acredite el porcentaje requerido, se deberá adjuntar junto con el certificado de existencia y 
representación legal indicado en el numeral anterior, el certificado suscrito por el revisor 
fiscal (o por el representante legal) de la sociedad que se considera controlada respecto de la 
correspondiente situación de control. 
 

ii) Si el Proponente (o los miembros de una Figura Asociativa) es extranjero, (1) mediante el 
certificado de existencia y representación legal del Proponente (o los miembros de una Figura 
Asociativa) en el cual conste la inscripción de la situación de control de la matriz, si la 
jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo 
fuese obligatorio registrar la situación de control, o (2) mediante la presentación de un 
documento equivalente al certificado de existencia y representación legal según la 
jurisdicción, siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control de la 
matriz, o (3) mediante certificación expedida por autoridad competente, según la jurisdicción 
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de incorporación de la sociedad controlada, en el que se evidencie el presupuesto de control 
descrito en el presente numeral, o (4) mediante certificación expedida conjuntamente por los 
representantes legales del Proponente (o los miembros de una Figura Asociativa que 
pretendan acreditar la situación de control) y de la sociedad matriz, en la cual conste que en 
el país de su incorporación no existe autoridad que expida certificados en los que conste la 
situación de control de una sociedad matriz , y en el cual se describa la situación de control. 
Esta certificación deberá estar legalizada a través de declaración hecha ante autoridad 
competente para recibir declaraciones juramentadas en la respectiva jurisdicción; para fines 
de claridad únicamente, la certificación podrá constar en documentos separados suscritos por 
los representantes legales de cada una de las sociedades involucradas. En el caso previsto en 
el presente numeral, la matriz deberá suscribir el Acuerdo de Garantía (Formato 
correspondiente) y adjuntarla a la Propuesta. 
 

iii) En caso de que el proponente adjudicatario o sus miembros hubieren acreditado experiencia 
a través de su matriz, el mismo, no podrá cambiar su situación jurídica frente a la matriz, 
durante la totalidad del periodo de ejecución y liquidación del contrato de interventoría, 
excepto que la ANI otorgue su consentimiento previo y escrito para llevar a cabo dicho 
cambio cuando confirme, entre otras cosas, que la nueva matriz o controlante (i) ostenta al 
menos la misma experiencia que ostentaba la matriz o controlante saliente y (ii) presente un 
Acuerdo de Garantía en los términos señalados a continuación. 
 

iv) Para la acreditación de la experiencia a través de la matriz del proponente, la sociedad que 
pretenda acreditarla deberá aportar el “Acuerdo de Garantía” o “Garantía”, que corresponde 
al contrato atípico que se suscribirá, en el Proceso de Selección y que se entregará junto con 
la propuesta, que tendrá como fin principal el otorgamiento de un compromiso irrevocable y 
no subordinado, es decir, sin beneficio de excusión el cual deberá ser suscrito en los términos 
del Pliego de Condiciones y del texto indicativo del FORMATO 7 establecido en el pliego 
de condiciones. 

 
El acuerdo de garantía deberá acompañarse del certificado de existencia y representación 
legal de la matriz, si es nacional, que debe haberse expedido máximo treinta (30) días 
calendario anteriores contados desde la fecha para la presentación de la propuesta, o el que 
haga sus veces de acuerdo con las reglas aquí previstas en caso de ser extranjera, expedido 
por lo menos dentro de los cuatro (4) meses anteriores contados desde la fecha de cierre de 
este Concurso de Méritos Abierto en el cual conste que el Representante Legal corresponde 
a quien suscribe el Acuerdo de Garantía como Garante (matriz).   
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v) El proponente que acredite experiencia a través de su matriz incluirá en el Formato 8 - 
“Diagrama de la Estructura Organizacional, Situación de Control y Beneficiarios Reales”, el 
organigrama con el cual se explique la situación de control correspondiente. 

  
 
6.1.2.4 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DE A) SOCIEDADES ESCINDIDAS O; B) 
SOCIEDADES FUSIONADAS  
 
Cuando el Proponente o sus Integrantes pretendan acreditar los Requisitos relativos a Experiencia 
producto de un proceso de fusión o escisión empresarial, deberá adjuntar con su Propuesta los 
siguientes documentos:  
 
i) Documento debidamente emitido y con firmeza, en caso de que aplique, expedido por la 

autoridad competente en el que se otorgue constancia que la fusión o escisión ocurrió y qué 
entidades fueron parte de dicho proceso.  
 

ii) En el caso en que no sea posible de acuerdo con la ley del país de origen del Proponente o sus 
Integrantes que la autoridad competente lo certifique directamente, certificación expedida bajo 
la gravedad de juramento por el representante legal, en la cual se certifique que la experiencia 
que se pretende acreditar fue asignada al Proponente en el proceso de fusión o escisión 
respectivo.  

 
6.1.3 REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL  
 
La capacidad financiera y la capacidad organizacional de los Proponentes se acreditará mediante los 
indicadores establecidos en los numerales 3 y 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y 
los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 579 de 2021, o las normas  que las modifiquen adicionen o sustituyan,  
por lo que se tomara la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el RUP  vigente 
y en firme al cierre del proceso, con información con corte al  31 de diciembre de 2019 o 31 de 
diciembre de 2020 o diciembre de 2021 respectivamente, para los Proponentes o miembros de figura 
asociativa obligados a inscribirse en dicho registro de conformidad con la normatividad vigente, o del 
diligenciamiento del FORMATO 2 para los Proponentes o miembros de Figura Asociativa no 
obligados a inscribirse en el RUP. El FORMATO 2 debe estar suscrito bajo la gravedad de juramento 
por el Representante Legal del proponente individual y el contador público colombiano quien efectúa 
las conversiones a moneda legal colombiana, y para las figuras asociativas por el representante legal 
de la estructura plural, el representante legal del miembro de la estructura plural y el contador público 
colombiano, quien efectúa las conversiones a moneda legal colombiana, allegando copia de la tarjeta 
profesional del contador y copia del certificado de antecedentes disciplinarios vigente.Dicho formato 
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deberá registrar en todos los casos información tomada del Estado de Situación Financiera (Balance 
General) y el estado del Estado de Resultados (Estado de Ganancias y Pérdidas) de la compañía en la 
cual se reflejan los resultados correspondientes al 31 de diciembre de 2018 o 2019 o 2020 o 2021 o 
al último año fiscal (este último evento aplica para aquellos Proponentes extranjeros en cuyo país la 
fecha de corte fiscal sea distinta al 31 de diciembre de cada año), que hayan sido tomados como 
base para decretar dividendos y para la liquidación del impuesto de renta o su equivalente, 
debidamente aprobados por la asamblea de accionistas, junta de socios o el órgano social competente, 
correspondientes al último cierre anual ordinario. 

En el caso de empresas extranjeras, el FORMATO 2 deberá venir acompañado por el estado de 
situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 
acompañados por el informe de auditoría, con traducción simple al castellano de acuerdo con las 
normas NIIF. Los estados financieros de los cuales se tome la información deberán estar preparados 
de conformidad con los estándares internacionales de reporte financiero –IFRS, y deberán encontrarse 
DEBIDAMENTE AUDITADOS Y DICTAMINADOS. 
 
NOTA: Para Sociedades constituidas con menos de un año de anterioridad a la fecha de cierre, la 
evaluación financiera de las propuestas, se efectuará a partir de la información contenida en el 
Registro Único de Proponentes (RUP), vigente y en firme  con corte a la fecha de constitución de la 
misma, siempre y cuando se trate de un proponente o miembro de la figura asociativa que sea el 
LÍDER y acredite la experiencia requerida a través de su(s) matriz(ces), siempre que ésta(s) última(s) 
sea(n) una(s) persona(s) extranjera(s) no obligada(s) a inscribirse en el RUP. 
 

Salvo las excepciones previstas para el capital de trabajo, los Proponentes deberán acreditar su 
capacidad financiera y capacidad organizacional de conformidad con la opción 2 sugerida por el 
“Manual para Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratación” de Colombia 
Compra Eficiente. 
 
Los indicadores se relacionan de la siguiente forma: 
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6.1.3.1  CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos de 
Capital de Trabajo, Razón de Liquidez, Razón de Endeudamiento y Razón de Cobertura de Intereses, 
para determinar su capacidad financiera:  
 
(a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad 
que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. A mayor liquidez, menor es 
la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. El Proponente 
individual y las Estructuras Plurales deberán acreditar un índice de liquidez mayor o igual a UNO 
PUNTO UNO (1.1).  
 
(b) RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de 
endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor 
índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus 
pasivos. El Proponente individual y las Estructuras Plurales deberán acreditar un Nivel de 
Endeudamiento MENOR O IGUAL AL SETENTA POR CIENTO (70%).  
 
(c) RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el 
cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor 
cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones 
financieras. El Proponente individual y las Estructuras Plurales deberán acreditar una razón de 
cobertura de intereses MAYOR O IGUAL A UNO (1).  
 
Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), cumplen con el indicador de razón de 
cobertura de intereses.  
 
Para los proponentes plurales se utilizará la siguiente formula en los indicadores antes expuestos:  
 

 
 
*Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal o consorcio).  
 
(d) Capital de Trabajo: El Proponente deberá acreditar un Capital de Trabajo, el cual se verificará 
con el RUP o el diligenciamiento del formato respectivo, según corresponda, teniendo en cuenta los 
siguientes requisitos: 
 
Nota: Para el cálculo del CAPITAL DE TRABAJO no se tendrá en cuenta el porcentaje de 
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participación dentro de la estructura plural para ninguno de los integrantes, conforme a lo establecido 
en el Manual de Requisitos Habilitantes de Colombia Compra Eficiente. 
 

 El Proponente debe acreditar como mínimo el 7,14% del Presupuesto Oficial, o lo que se 
traduciría en CTp ≥PO * 7,14%, donde CTp es el Capital de Trabajo del proponente 
individual o plural. 

 El LIDER debe acreditar por lo menos el 50% del capital de trabajo requerido.  
 Los demás Integrantes de la Estructura Plural, para acreditar el capital de trabajo restante, 

sumarán su capital sin tener en cuenta el porcentaje de participación dentro de la estructura 
plural.  
 
 

6.1.3.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
La capacidad organizacional de los Proponentes se acreditará mediante los indicadores establecidos 
en los numerales 3 y 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y los artículos 1, 2 y 3 del 
Decreto 579 de 2021, verificándose a partir del RUP vigente y en firme al cierre del proceso, con 
información con corte al  31 de diciembre de 2019 o 31 de diciembre de 2020 o 31 de diciembre 
de 2021 respectivamente para los Proponentes o miembros de figura asociativa obligados a inscribirse 
en dicho registro,  o del diligenciamiento del FORMATO 2 para los Proponentes o miembros de 
Figura Asociativa no obligados a inscribirse en el RUP. 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos de 
ROE y ROA: 

 
 Rentabilidad del Patrimonio-ROE: El proponente individual o por lo menos uno de los 

integrantes del proponente plural deberá́ acreditar una rentabilidad del patrimonio positiva. 
Rentabilidad del Patrimonio (ROE) debe ser ≥ 0 
Rentabilidad Sobre Patrimonio (ROE) = Utilidad Operacional / Patrimonio≥ 0  
 

 Rentabilidad del Activo: El proponente individual o por lo menos uno de los integrantes del 
proponente plural deberá́ acreditar una rentabilidad del activo positiva. Rentabilidad Sobre 
Activos (ROA)debe ser ≥ 0 
Rentabilidad Sobre Activos (ROA) = Utilidad Operacional / Activo Total ≥ 0  

 
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA  

 
La información financiera diligenciada en el Formato respectivo deberá́ ser presentada en pesos 
colombianos; en este orden, cuando los Estados Financieros estén expresados en monedas extranjeras 
deberán convertirse a Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe:  
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I. Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América los 

valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa 
representativa del mercado (TRM) correspondiente a la fecha de cierre del balance, 
certificada por el Banco de la República, para lo cual el proponente deberá́ indicar la tasa 
representativa del mercado utilizada para la conversión.  
 

Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados 
Unidos de Norte América, deberá́ convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor 
correspondiente a la tasa de cambio vigente entre el dólar y dicha moneda a la fecha de cierre del 
balance (utilizando para tal efecto la página web http://www.oanda.com en la pestaña Currency 
Converter, Conversor de Divisas). Hecho esto, se procederá́ en la forma que señala el numeral 
anterior. 
 

6.2  CRITERIOS DE PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

  
6.2.1. Criterios de Calificación 
 
Los componentes de las Propuestas que otorgarán puntaje son: (i) la “Experiencia Ponderable”, (ii) 
“Equipo de Trabajo (personal clave evaluable)”, (iii) el “Apoyo a la Industrial Nacional” y (iv) Puntaje 
adicional proponentes con trabajadores con discapacidad y (v) Puntaje adicional por criterio 
diferencial emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, según se 
detalla en la siguiente tabla: 

COMPONENTE PUNTAJE 

Experiencia Ponderable 78,75 

Equipo de trabajo  10,00 

Apoyo a la Industria Nacional 10,00 

Puntaje adicional proponentes con 
trabajadores con discapacidad 

1,00 

Puntaje adicional por criterio diferencial 
emprendimientos y empresas de mujeres en el 

sistema de compras públicas 
0,25 

PUNTAJE TOTAL 100,00 
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6.2.1.1.  EXPERIENCIA PONDERABLE 
 
La Entidad evaluará la experiencia ponderable del proponente de acuerdo con los siguientes pasos: 

A. El proponente deberá cumplir con las exigencias mínimas de experiencia previstas en el 
numeral 6.1.2.1 Experiencia, del presente documento; de acuerdo con lo anterior, si el 
proponente debió subsanar el cumplimiento de la experiencia mínima no será susceptible de 
puntuación, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este criterio de evaluación. 

Nota A1: Todo documento que se allegue después del cierre del Proceso de selección 
para acreditar la experiencia requerida como experiencia ponderable o para que esta 
sea tenida en cuenta, se considerará como un subsane y, por consiguiente, no se tendrá 
en cuenta el respectivo contrato para el cálculo del promedio para la asignación de 
puntaje.  

B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados, 
expresados en SMMLV registrados en el RUP, o en alguno de los documentos válidos 
señalados en el presente documento (en caso de contratos que se encuentren en ejecución, 
para lo cual el valor para la evaluación corresponderá al efectivamente pagado a la fecha de 
cierre del presente proceso), y que en total hayan cumplido con lo mencionado en el literal A 
de esta sección. Dicho promedio será el valor que lo hará participar para la asignación del 
puntaje, según se detalla en esta sección. 

Nota B1: Cuando se trate de contratos inscritos en el RUP, el valor a tener en cuenta para la 
determinación del promedio será frente al valor que se encuentre registrado en dicho 
documento. 

Nota B2: Cuando se trate de contratos de proponentes no obligados a estar inscritos en el 
RUP o de contratos que se encuentren en ejecución, la conversión a SMMLV se realizará 
según los lineamientos expuestos en el presente documento, y se aplicará el redondeo al valor 
de dichos contratos a la centésima, es decir, máximo dos (2) decimales, así: cuando la 
milésima sea igual o superior a cinco (5) se redondeará (mediante la fórmula =Redondear 
(número;2) de Excel), por exceso a la centésima siguiente y cuando la milésima sea inferior 
a cinco (5) se redondeará (mediante la fórmula = Redondear (número;2) de Excel) por defecto 
al número entero de la centésima. 

Nota B3: Para la asignación de puntaje según los métodos expuestos más adelante se aplicará 
el redondeo a la diezmillonésima, es decir, máximo siete (7) decimales, así: cuando la 
cienmillonésima sea igual o superior a cinco (5) se redondeará (mediante la fórmula 
=Redondear (número;7) de Excel), por exceso a la diezmillonésima siguiente y cuando la 
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cienmillonésima sea inferior a cinco (5) se redondeará (mediante la fórmula =Redondear 
(número;7) de Excel) por defecto al número entero de la diezmillonésima. 

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa de cambio 
Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819. 

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo 
día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la 
tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva del cierre del proceso.  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en función 
de la parte decimal -centavos- de la TRM: 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética alta 

De 0.75 a 0.99 4 Media aritmética baja 
 

Nota C1: Para Procesos de selección adelantados por Módulos, el método descrito anteriormente 
seleccionará el método de ponderación con la cual se asignará el puntaje para el primer Módulo a 
adjudicar, de acuerdo con lo establecido en el Anexo de generalidades del pliego de condiciones. La 
selección del método de evaluación y asignación de puntaje para el siguiente Módulo, de acuerdo con 
el orden de adjudicación previsto en el Anexo de generalidades del pliego de condiciones, se realizará 
teniendo en cuenta que se tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior en orden 
ascendente numérico, independiente del rango, y así sucesivamente para el resto de los Módulos; 
teniendo en cuenta que se reiniciará desde el primer método en caso de agotar el método No. 4. 

Por ejemplo, si el proceso consta de 3 Módulos, y el método resultante para el primer Módulo a 
adjudicar fue el número 3 (correspondiente a la media aritmética alta), para el segundo Módulo a 
adjudicar se utilizará el método número 4 (correspondiente a la media aritmética baja), y finalmente 
para el tercer Módulo a adjudicar se reiniciará desde el primer método siendo este el número 1 
(mediana con valor absoluto). 

 
Nota C2: Aquellas propuestas a las que una vez aplicadas las fórmulas establecidas en el presente 
numeral obtengan puntajes negativos, las mismas obtendrán cero (0) puntos por este criterio de 
evaluación 
 
LAS ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN SON DETALLADAS A CONTINUACIÓN:  

A. Mediana con valor absoluto 



 

ESTUDIO PREVIO 

 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 CÓDIGO GCOP-F-026 VERSIÓN 
003 FECHA 05/11/2021 

  

Página 88 de 111 
 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta 
alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene 
mediante la aplicación del siguiente proceso: 

- La Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera descendente.  
- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.  
- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores 

centrales.  
 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado 
a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos válidos 
de los proponentes habilitados. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula de 
asignación de puntaje:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒஺௦௜௚௡௔௥ = ൤൜1 − ฬ
𝑀𝑒 − 𝑉௜

𝑀𝑒
ฬൠ ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜൨ 

  

Donde:  

 Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos de los 
proponentes habilitados.  

 Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la 
propuesta “i”.  
 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 
propuestas, se aplica la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒஺௦௜௚௡௔௥ = ൤൜1 − ฬ
𝑉ெ௘ − 𝑉௜

𝑉ெ௘
ฬൠ ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜൨ 

Donde:  

 VME: Es el valor promedio de los SMMLV de la propuesta válida inmediatamente por 
debajo de la mediana.   

 Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la 
propuesta “i”.  



 

ESTUDIO PREVIO 

 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 CÓDIGO GCOP-F-026 VERSIÓN 
003 FECHA 05/11/2021 

  

Página 89 de 111 
 

 

B. Media Geométrica  

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los contratos 
válidos aportados de las propuestas hábiles para el factor de ponderación para la asignación del 
puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  

 

𝑀𝐺 = ඥ𝑉ଵ ∗ 𝑉ଶ ∗ 𝑉ଷ ∗ … ∗ 𝑉௡
೙  

Donde:  

 MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de las propuestas hábiles.  
 V1: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de una propuesta habilitada. 
 Vn: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de la propuesta “n” habilitada.  
 n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 

 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: Se asignará el máximo 
puntaje al promedio de los SMMLV válidos de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso 
o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒஺௦௜௚௡௔௥ = ൭[1 − ቆ
|𝑀𝐺 − 𝑉௜|

𝑀𝐺
ቇ൱ ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignarán 0,0 puntos. 

 

C. Media Aritmética Alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta 
válida más alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran 
válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula:  

𝑋஺
തതത =

(𝑉௠௔௫ + 𝑋ത)

2
 

Donde:  
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 𝑉௠௔௫: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV válidos más alto. 
 𝑋ത: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos 

de las otras propuestas habilitadas. 
 𝑋஺

തതത: Es la media aritmética alta. 
 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
fórmula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒஺௦௜௚௡௔௥

=

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ ൭1 − ቆ

𝑋஺
തതത − 𝑉௜

𝑋஺
തതത

ቇ൱  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋஺
തതത

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ ൭1 − 2 ∗ ቆ
| 𝑋஺

തതത − 𝑉௜ |

𝑋஺
തതത

ቇ൱  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋஺
തതത

⎭
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

 

Donde:  

 𝑋஺
തതത: Es la media aritmética alta. 

 𝑉௜: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de cada una de las propuestas “i”. 
 

D. Media Aritmética Baja 

 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre el promedio de los SMMLV válidos más baja y 
el promedio simple de los promedios de los SMMLV válidos de las ofertas habilitadas para 
calificación, según se detalla:  

𝑋஻
തതതത =

(𝑉௠௜௡ + 𝑋ത)

2
 

Donde: 

 𝑉௠௜௡: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV válidos más baja. 
 𝑋ത: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV válidos de las otras 

propuestas habilitadas. 
 𝑋஻

തതതത: Es la media aritmética baja. 
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La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒஺௦௜௚௡௔௥

=

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ ൭1 − ቆ

𝑋஻
തതതത − 𝑉௜

𝑋஻
തതതത

ቇ൱  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋஻
തതതത

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ ൭1 − ቆ
| 𝑋஻

തതതത − 𝑉௜ |

𝑋஻
തതതത

ቇ൱  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋஻
തതതത

⎭
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

 

Donde: 

 𝑋஻
തതതത: Es la media aritmética baja. 

 𝑉௜: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de cada una de las propuestas “i”. 
 

 
 

6.2.1.2.  EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) 
 

 
La Entidad asignará diez (10) puntos al proponente que se comprometa con el diligenciamiento 
del “Formato correspondiente - Experiencia adicional del personal clave evaluable” de cada uno 
de los integrantes que conformen el personal clave evaluable (personal obligatorio mínimo), señalado 
en el Anexo 4 Hoja De Datos, Metodología y Plan de Cargas de Trabajo; tengan un año (1) de 
experiencia específica adicional a la definida en el numeral 13.1 Distribución de Funciones y 
Dedicación del Personal del Anexo 4.  

Para otorgar el puntaje basta con presentar el “Formato correspondiente - Experiencia 
adicional del personal clave evaluable” y, por tanto, no se revisarán los soportes de experiencia 
del personal obligatorio mínimo durante la evaluación de las ofertas.  

La verificación de los documentos relacionados con el personal clave evaluable se realizará de 
acuerdo con lo señalado en la cláusula 2.3 término de ejecución del Contrato de Interventoría. 

El personal clave ofrecido inicialmente será quien debe ejecutar el contrato. Excepcionalmente, en 
caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente 
del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes 
para evaluación y consideración de la Entidad, de acuerdo con lo señalado dentro del Anexo 4 Hoja 
De Datos, Metodología y Plan de Cargas de Trabajo. La persona que reemplazará al profesional del 
personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en el numeral 13.1 
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Distribución de Funciones y Dedicación del Personal del Anexo 4 y tener el año de experiencia 
específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. En todo caso, la Entidad 
se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio que, en caso de rechazo, deba motivar las 
razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones 
exigidas. 

i) Se entiende por “Experiencia específica adicional” la experiencia directamente 
relacionada con el cargo a desempeñar. 

ii) La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté 
completo se realizará la conversión de meses o días a años.  

iii) Las reglas de equivalencias de los estudios descritas en Anexo 4 Hoja De Datos, 
Metodología y Plan de Cargas de Trabajo no aplican para el otorgamiento de puntaje, 
solamente para verificar que el profesional cumple con la experiencia mínima requerida 
por la Entidad.  

En el caso que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá cumplir 
con el año de experiencia específica adicional. 

6.2.1.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD  
 

Concepto (Subcriterio) Puntaje  
1. Promoción de Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional  
10 

2. Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 
(Sin Trato Nacional) 

5 

 
El presidente de la República expidió el Decreto 680 de 2021 «Por el cual se modifica parcialmente 
el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en relación con la regla de origen 
de servicios en el Sistema de Compra Pública», de la siguiente manera: 
 
Artículo 2.2.1.1.1.3.1. Definiciones: 
 
“(…) 
 
 "Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es 
colombiano si además de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente en 
Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por 
un proponente plural conformado por estos o por estos y un extranjero con trato nacional, usa los 
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para la prestación del servicio que será 
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objeto del Proceso de Contratación o vinculen el porcentaje mínimo de personal colombiano según 
corresponda .  
 
 En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona 
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o un proponente plural conformado por estos, sin que 
sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. Los extranjeros 
con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular o mediante la 
conformación de un proponente plural, podrán definir en su oferta si aplican la regla de origen aquí 
prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables según el Acuerdo Comercial o la normativa 
comunitaria que corresponda. En aquellos casos en que no se indique en la oferta la regla de origen 
a aplicar, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aquí 
prevista.” 
 
El citado decreto adicionó el artículo 2.2.1.2.4.2.9. a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional cuyo texto es el siguiente:  
 
"Artículo 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de 
Contratación de servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de Contratación de servicios, otorgará 
el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte 
Servicios Nacionales o servicios extranjeros con trato nacional de acuerdo con la regla de origen 
aplicable. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definirá de manera 
razonable y proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:  
 
1. El análisis del sector económico y de los oferentes, y, toda aquella información adicional con la 
que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación; 
 2. El porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratación; y  
3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos 
del Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.  
 
En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos 
relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de 
la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje mínimo establecido por la Entidad 
Estatal de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, que no podrá ser 
inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.  
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La Entidad Estatal documentará este análisis y dejará constancia en los Documentos del Proceso." 
(Subrayado y resaltado fuera del texto). 
 
Por otro lado, el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, define el contrato de consultoría en 
los siguientes términos:  
 
 
“2º. Contrato de Consultoría  
 
Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o 
factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de 
coordinación, control y supervisión. 
 
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia 
de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos […]” (Subrayado y resaltado fuera del texto). 
 
De acuerdo con la norma, el contrato de interventoría es una especie o modalidad del contrato de 
consultoría, pues tal y como lo ha señalado el Consejo de Estado, ambos son contratos de índole 
técnico, que implican el desarrollo de actividades de carácter eminentemente intelectivo para 
acometer la ejecución de las actividades específicas. En palabras del Consejo de Estado, el contrato 
de consultoría tiene como objeto: 
 
“[…] el desarrollo de actividades que implican el despliegue de actividades de carácter 
eminentemente intelectivo, pero presenta como particularidad sustantiva que tales esfuerzos están 
dirigidos, específicamente, al cumplimiento de ciertos cometidos expresamente definidos por el 
numeral 2° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; esto es, para la realización de estudios necesarios 
para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad 
para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control 
o supervisión. Se incluyen dentro de este tipo aquellos contratos que tienen por objeto la 
interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programas y la ejecución de 
diseños, planos, anteproyectos y proyectos.” 9 
 

 
9 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 2 de diciembre de 2013. Exp. 41719. C.P. Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa. 
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Respecto al contrato de interventoría el Consejo de Estado ha manifestado que éste consiste “en el 
control, vigilancia, inspección y verificación del cumplimiento de una, varias o todas las obligaciones 
derivadas de un contrato celebrado por una entidad estatal, en nombre y representación de ella.”10 
 
Dado el carácter intelectual que prevalece en la ejecución de las actividades propias de los contratos 
de consultoría e interventoría, el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 previó el concurso de méritos 
como una modalidad de contratación particular para la selección de consultores y el numeral 4 del 
artículo 5 de la referida ley estableció como factores de calificación de consultores los aspectos 
técnicos de la oferta, utilizando los criterios de experiencia específica del proponente y del equipo de 
trabajo, y prescindiendo del precio como factor de escogencia.  
 
En concordancia con lo anterior, el Decreto 399 de 2021 establece que, entre los criterios de 
calificación para seleccionar la oferta más favorable en los Concursos de Méritos, se encuentran: a) 
la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formación académica del equipo de 
trabajo, todos ellos criterios con los cuales se resalta que el carácter intelectual del contratista es 
trascendental para realizar las actividades que comprenden esta tipología contractual. 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta que el objeto a contratar es la  INTERVENTORÍA INTEGRAL 
QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, 
AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, 
MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE 
CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL 
CORREDOR PUERTO SALGAR – BARRANCABERMEJA, de conformidad con el análisis del 
sector económico y de los oferentes, y considerando que los bienes que se requieran para la ejecución 
de la interventoría no son el elemento relevante en la conformación del presupuesto oficial sino que 
el elemento relevante lo constituye el personal (equipo de trabajo) requerido para la ejecución del 
contrato de interventoría,  es posible concluir que no existen bienes relevantes y por tanto para la 
ejecución del objeto del presente proceso de selección, la Entidad en concordancia con lo establecido 
en artículo 2 del Decreto 680 de 2021 otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 
de la Ley 816 de 2003 a los proponentes nacionales o extranjeros con derecho a trato nacional, que 
se comprometan a vincular para la ejecución del contrato por lo menos del cuarenta por ciento (40 
%). 
 
Dadas las características particulares de los contratos de consultoría e interventoría, esta entidad 
considera que no es razonable ni proporcional otorgar el puntaje de industria nacional a los 
proponentes que incluyan al cumplimiento del contrato bienes nacionales, sino a los que vinculen a 

 
10 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de febrero de 2013. Exp. 24996. C.P. Mauricio Fajardo 
Gómez.   
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la ejecución del contrato por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno 
superior]. Lo anterior, debido a que precisamente las actividades que se realizan en estos contratos 
corresponden a trabajos de carácter intelectual en los que los bienes utilizados no son el elemento 
relevante para su ejecución. 
 
6.2.1.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
(SUBCRITERIO 1) 
 
De conformidad con las Leyes 80 de 1993 y 816 de 2003, Decretos 1082 de 2015 y 680 de 2021, se 
consideran Oferentes de servicios nacionales los servicios que sean prestados por personas naturales  
colombianas o residentes en Colombia, o por una persona jurídica constituida de conformidad con la 
legislación colombiana, o por personas naturales o jurídicas extranjeras con trato nacional, o por un 
proponente plural conformado por estos, y que adicionalmente vinculen mínimo el 40% de empleados 
colombianos y/o contratistas por prestación de servicios colombianos asociados al cumplimiento del 
objeto del contrato. 
 
En cumplimiento del principio de reciprocidad, igualmente se consideran Oferentes de servicios 
nacionales los prestados por: (a) los Oferentes provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga 
Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) los servicios 
provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales 
el Gobierno nacional haya certificado que los Oferentes de servicios nacionales gozan de trato 
nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación 
pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por Oferentes miembros de la Comunidad 
Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia. 
 
Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular o 
mediante la conformación de un proponente plural, podrán definir en su oferta si aplican la regla de 
origen aquí prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables según el Acuerdo Comercial o la 
normativa comunitaria que corresponda. En aquellos casos en que no se indique en la oferta la regla 
de origen a aplicar, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aquí 
prevista. 
 
Nota 1: La ANI verificará en la página Web de Colombia Compra Eficiente que la certificación que 
se establece en el literal (b) del artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015 se encuentre publicada 
en el evento que un Oferente Extranjero pretenda recibir trato nacional de conformidad con el presente 
numeral. 
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En caso de que el documento de que trata el párrafo anterior no esté publicado en la página Web de 
Colombia Compra Eficiente, el Oferente deberá adjuntarlo en su Oferta, en caso de no hacerlo no será 
causal de rechazo de la Oferta, pero hará que el factor de Apoyo a la Industria Nacional sea calificado 
con CERO (0) PUNTOS al no cumplirse uno de los requisitos establecidos en el presente pliego. 
 
Dado que la Protección a la Industria Nacional es factor de evaluación de las propuestas, durante la 
ejecución del contrato el adjudicatario no podrá modificar los porcentajes totales de componente 
nacional ofrecidos en su propuesta, salvo circunstancias de fuerza mayor, previamente comprobadas 
y calificadas como tal por la ANI.  
 
Para tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, 
la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 
correspondiente:  

Nro.  
Composición del Proponente 

Plural  
Regla de origen aplicable  Puntaje aplicable  

Formato 

1.  

Proponente plural conformado 

únicamente por integrantes 

colombianos  

Decreto 1082 de 2015  

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (6.1.3.1)  

Subcriterio 1 

Formato 9A – Opción 

1 

2.  

Proponente plural conformado 

por Colombianos y extranjeros 

con trato nacional  

Decreto 1082 de 2015  

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (6.1.3.1)  

Subcriterio 1 

 

Formato 9A – Opción 

1 

3.  

Proponente plural conformado 

únicamente por extranjeros con 

trato nacional  

La regla de origen del país 

con el que se tenga acuerdo 

comercial o la del Decreto 

1082 de 2015. Si el 

Proponente Plural no 

especifica a cuál regla se 

acoge, se aplicará la del 

Decreto 1082 de 2015.  

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (6.1.3.1)  

Subcriterio 1 

Formato 9A – Opción 

1  

u 

 Opción 2 (Cuando 

manifiesten su 

voluntad de acogerse 

a la regla de origen de 

su país) 

4.  

Proponente plural en el que al 

menos uno de los integrantes es 

extranjero sin trato nacional.  

No aplica la regla de origen 

del Decreto 1082 de 2015, ni 

la de los países de origen.  

Incorporación de 

componente nacional en 

 

Formato 9B  
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Nro.  
Composición del Proponente 

Plural  
Regla de origen aplicable  Puntaje aplicable  

Formato 

servicios extranjeros 

(6.1.3.2)  

Subcriterio 2 

 
Habida cuenta de lo anterior, para el presente factor de escogencia, se otorgará un puntaje, en los 
términos que se señalan a continuación: 

FACTOR PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Puntaje posible en este factor = 10 puntos 

SUBCRITERIO 1 CONDICIONES PUNTAJE 

S
E

R
V

IC
IO

S
 D

E
 O

R
IG

E
N

 N
A

C
IO

N
A

L
 

 

1. La totalidad de la estructura plural o el proponente 
individual, deben cumplir y ser: 

 

a) Personas naturales colombianas o personas naturales extranjeras 
residentes en Colombia, o personas jurídicas constituidas de conformidad 
con la legislación colombiana; 

 
b) Personas jurídicas extranjeras o las personas 
naturales extranjeras no residentes en el país, que 
hayan acreditado la reciprocidad o la existencia de un 
acuerdo comercial vigente. 

 

Y  

 
2. A su vez el representante legal del proponente (individual o estructura 
plural) deberá diligenciar el Formato 9A mediante el cual se obliga a 
ejecutar el contrato con mínimo el 40% de personal colombiano vinculado 
bajo la modalidad de contrato laboral y/o por prestación de servicios, según 
corresponda. 

10 puntos 

 
Para la acreditación del requisito 1, literales a) y b) señalado en la tabla anterior, deberá aportar: 
 

 Para la persona natural nacional: copia de la cédula de ciudadanía. 
 Para la persona natural extranjera: documento que acredite su residencia en Colombia,  
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 Personas jurídicas: Documento válido que acredite la nacionalidad de la misma. (ejemplo: 
Certificado de Existencia y Representación Legal, Registro Único de Proponentes, Matricula 
mercantil Etc..)  

 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de “Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional” al Proponente Plural conformado por nacionales o extranjeros con 
trato nacional o reciprocidad, siempre y cuando 1) El representante legal del proponente presente el 
Formato 9A suscrito y  2) Cada uno de los integrantes de la estructura plural aporte los documentos 
indicados anteriormente, según corresponda. 
 
Nota 2: LA ANI OTORGARÁ EL PUNTAJE AQUÍ PREVISTO CUANDO EL PROPONENTE 
INDIVIDUAL O ESTRUCTURA PLURAL ACREDITE LO SEÑALADO EN LAS 
CONDICIONES 1 Y 2 PARA EL FACTOR PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL.  
 
Nota 3: CUANDO UNO O VARIOS DE LOS INTEGRANTES DE LA ESTRUCTURA PLURAL 
NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LOS LITERALES a) Y b) DEL 
NUMERAL 1, INDICADO EN LA TABLA FACTOR PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA 
NACIONAL, LA ESTRUCTURA PLURAL NO OBTENDRÁ PUNTAJE POR ESTE 
SUBCRITERIO 1.  
.  
 

6.2.1.3.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 
EXTRANJEROS (SIN TRATO NACIONAL) (SUBCRITERIO 2) 
 

La entidad asignará cinco (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que 
se comprometan a incorporar para la ejecución del contrato más del 90% del personal de origen 
colombiano, a través del diligenciamiento del Formato 9B. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o 
apoderado del proponente debe diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros, el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará 
en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal de origen colombiano, en 
caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros únicamente 
debe ser aportado por los proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por 
incorporar personal colombiano.  

Para los proponentes plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un  extranjero sin 
derecho a trato nacional únicamente podrán optar por la asignación de puntaje en el factor de 
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calificación de Apoyo a la Industria Nacional, mediante la acreditación de los requisitos y condiciones 
establecidos para el subcriterio 2, de acuerdo con las reglas definidas en este numeral. 

NOTA 4: En caso de no cumplirse con las condiciones establecidas en el Subcriterio 1 o en el 
Subcriterio 2, según corresponda, el puntaje por el Factor de Apoyo a la Industria Nacional será de 
cero (0) puntos. 

NOTA 5: Los puntajes previstos en los subnumerales 1 y 2 son excluyentes entre sí, por lo cual el 
Oferente deberá optar por una sola alternativa para obtener el puntaje en este factor de selección. 
 
 

6.2.1.4  PUNTAJE ADICIONAL PROPONENTES CON TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD 

 
La Entidad asignará UN (1) PUNTO al proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los 
términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 
392 de 2018).  
 
Para su acreditación, el proponente debe presentar el Formato – Vinculación de personas con 
discapacidad - Puntaje adicional suscrito por el Representante Legal o el Revisor Fiscal, según 
corresponda, en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal 
del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Selección. 
 
Adicionalmente, debe presentar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo en el cual se 
acredite el número mínimo de personas con discapacidad en la planta de personal del proponente, que 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Selección. 
 
Para efectos de la acreditación, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI- verificará el número 
de trabajadores con discapacidad en el Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, de acuerdo 
con el Artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). 
 
Para los proponentes plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida 
para el Proceso de Contratación la cual se determina de la siguiente manera: 
 
En experiencia se toma el 60 % del presupuesto oficial y, en consecuencia, el 40 % de la 
experiencia requerida corresponde al 24 % del presupuesto oficial. 

 
LA ANI OTORGARA EL PUNTAJE CUANDO EL PROPONENTE ACREDITE LO SEÑALADO 
ANTERIORMENTE A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DEL FORMATO 3 – 
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VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD – PUNTAJE ADICIONAL Y EL 
CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO. 
 
6.2.1.5. PUNTAJE ADICIONAL CRITERIO DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTOS Y 
EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS 
  

La Entidad otorgará un puntaje adicional de 0.25% del valor total del puntaje establecido en el 
presente proceso, al proponente que acredite alguno de los supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 
Definición de emprendimientos y empresas de mujeres del Decreto 1860 de 2021. 

 
 
6.3  CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, reglamentado por el Decreto 
1860 de 2021, en caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, se utilizarán de manera 
sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido las reglas desarrolladas en el Anexo 
de Generalidades del Pliego de Condiciones. 

6.4 AUDIENCIA DE SORTEO EN CASO DE EMPATE (AUDIENCIA DE COMUNICACIÓN 
DE ORDEN DE ELEGIBILIDAD) 
 

Si una vez agotados los criterios de desempate previstos en la plataforma transaccional del pliego de 
condiciones a través del SECOP II, continúan empatados dos o más proponentes por cada Módulo, 
atendiendo las reglas de adjudicación, se realizará un sorteo presencial mediante el uso de balotas, el 
cual se llevará a cabo en la fecha y hora establecidas en el cronograma previsto en la plataforma 
transaccional del SECOP II, denominada Audiencia de Comunicación de Orden de Elegibilidad.  

Para el efecto se dará aplicación al siguiente procedimiento: 

Primera Serie: 

- En esta primera serie, se procederá a incorporar en una balotera un número de balotas, identificadas 
con un número igual al número de proponentes que se encuentren en condición de empatados. 

- Se sacará una balota por cada proponente, asignándole un número de mayor a menor, con el cual 
participará en la segunda serie. 

Segunda Serie: 

- Se procederá a incorporar en la balotera igual número de balotas al número de proponentes 
empatados. 
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- El proponente que haya obtenido el número mayor en la primera serie será el primero en sacar la 
balota con el número que lo identificará en esta segunda serie, y en forma sucesiva (de mayor a menor) 
procederán los demás proponentes. 

- El proponente que, en esta segunda serie, saque la balota con el número mayor, será quien ocupe el 
primer puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva (de mayor a menor) hasta obtener los 
demás puestos en el orden de elegibilidad para los proponentes habilitados. 

 

Los proponentes, con la presentación de la oferta en la plataforma transaccional del SECOP II, 
aceptan las condiciones referidas al sorteo. 

Nota 1: Según el “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación 
CCE-EICP-MA-03” - versión vigente, emitido por Colombia Compra Eficiente, “(…) En aquellos 
casos en los que se deba otorgar a los bienes , servicios y/o proveedores extranjeros el mismo trato 
que se les  otorga a los bienes, servicios y/o proveedores s nacionales, la Entidad Estatal debe 
conceder a dichos bienes, servicios y/o proveedores  el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 
2003 y el factor de desempate previsto en el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020”. 

Nota 2: De conformidad con el “Manual para el manejo de los incentivos en los Procesos de 
Contratación M-MIPC-(versión vigente)” emitido por Colombia Compra Eficiente, que dispone: 
“(…) Cuando en la evaluación de las ofertas sea aplicable un Acuerdo Comercial, no es posible 
aplicar los factores de desempate previstos en los numerales 4 y 5 del literal B (…)” del numeral III 
del citado Manual, se determina procedente aplicar en el presente proceso de selección los siguientes 
criterios: 

• Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales 
vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente 
entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que 
sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 

 Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente extranjero, cuyo país de origen 
tenga Acuerdo Comercial con Colombia o Trato Nacional por reciprocidad, no se aplicarán los 
criterios de desempate de los numerales 8, 9, 10 y 11. 
• Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente, bien o servicio extranjero cuyo 

país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o 
con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate 
previstos en el presente numeral. 

Nota 3: Para efectos de los criterios de desempate 3, 7 (b) y 10 (b) en los que se establezca que se 
debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta, el 
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mencionado porcentaje se calculará respecto de la sumatoria del valor mínimo de experiencia 
requerido en el pliego de condiciones  

7. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 
De conformidad con el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. y el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.3 
del Decreto 1082 de 2015, el análisis de riesgo, su forma de mitigación y la asignación de los mismos, 
se encuentran en la "Matriz de Riesgos" que hace parte integral del presente documento. 

7.1 GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 

 
Las garantías que se contemplan exigir en el presente Proceso de Selección son las siguientes:  
 

7.1. 1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
Para garantizar los términos de la propuesta y para que pueda ser considerada, cada proponente deberá 
presentar garantía de la seriedad de la propuesta en los términos de los artículos 2.2.1.2.3.1.2, 
2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.  

La garantía deberá indicar el número y objeto del concurso de méritos abierto y deberá tener una 
vigencia por cuatro (4) meses, contados desde la fecha de cierre del proceso de selección. La garantía 
de seriedad cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento, hasta la aprobación de la garantía 
única de cumplimiento que presente el contratista. En todo caso deberá prorrogarse su vigencia 
cuando la Agencia resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación de propuestas y/o para 
la evaluación y adjudicación del contrato y/o para la suscripción del contrato. La prórroga deberá ser 
por un plazo igual al de la ampliación o ampliaciones determinadas por la Agencia, siempre que la 
prórroga no exceda de tres (3) meses. 

La garantía de seriedad de la propuesta deberá ser otorgada a favor de la Agencia Nacional de 
Infraestructura. El tomador será el proponente, si éste fuera una Estructura Plural, se tomará a nombre 
de cada uno de los miembros de la Estructura Plural. 

El valor asegurado mínimo de la garantía de seriedad será equivalente al  doce por ciento (12%) del 
valor del presupuesto oficial sobre el módulo de mayor valor en relación con los cuales ofertó, 
de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones. 

Nota 1: En cumplimiento de lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para 
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas y 2.2.1.2.4.2.18 Criterios 
diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas del Decreto 1860 de 2021, lo 
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proponentes que acrediten ya sea individual o como miembros de la estructura plural, 
emprendimientos y empresas de mujeres o Mipyme, el valor asegurado mínimo de la garantía de 
seriedad será equivalente al  diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial sobre el 
módulo de mayor valor en relación con los cuales ofertó, de acuerdo a lo establecido en el pliego 
de condiciones. 

Nota 1.1: Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales de emprendimientos y 
empresas de mujeres o Mipyme, solo se aplicará si por lo menos uno de los integrantes acredita que 
es emprendimiento y empresa de mujeres o acredita la calidad de Mipyme bajo los criterios dispuestos 
en el Pliego de Condiciones y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) 
en el consorcio o la unión temporal. 

Deberá indicarse dentro del texto de la garantía el objeto del seguro señalando que se garantiza la 
seriedad de la propuesta presentada en el marco del presente concurso de méritos abierto. 

El pago de la garantía de seriedad, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter indemnizatorio, sin 
perjuicio del derecho que le asiste a la Agencia de exigir la indemnización de los perjuicios 
adicionales que con dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, al cual se adicionó el 
parágrafo 3º a través del artículo 5º de la Ley 1882 de 2018, la no entrega de la garantía de seriedad 
junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma.  

Si la garantía se presenta, pero adolece de errores en su constitución, según lo solicitado en este 
numeral, la Agencia podrá solicitar su corrección. Si dicha corrección no se entrega por el proponente 
dentro del plazo señalado para subsanar, a satisfacción de la Agencia, se entenderá que el proponente 
carece de voluntad de participación y su propuesta será rechazada. 

Amparos de la Garantía de Seriedad. La garantía de seriedad cubrirá los perjuicios derivados del 
incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 
1082 de 2015. 

 
7.1.2 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
 

(a) Garantía Única de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Días siguientes a la suscripción del 
Contrato, el Interventor deberá presentar para aprobación de la ANI, una Garantía Única de 
Cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría que corresponda a 
cualquiera de las modalidades de garantía establecidas por el Decreto 1082 de 2015 y demás 
normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. Las pólizas de seguro deberán reunir las 
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condiciones previstas en el Decreto antes citado y en las mismas deberá figurar como 
asegurado la ANI y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor.  

(b) Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, 
las garantías del Contrato se otorgarán para cada Etapa o Fase contractual establecida en la 
CLAUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato.  de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015, así: 

La Garantía Única de Cumplimiento deberá contener los siguientes amparos: 

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo deberá constituirse a favor de la 
ANI con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del 
Interventor relativas al Contrato de Interventoría incluyendo el pago de Multas, la 
cláusula penal y demás Multas que se impongan al Interventor.  

Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia del 
amparo de cumplimiento será la siguiente: 

1. Etapa preoperativa: De acuerdo al plazo señalado en la CLAUSULA 2.3 Término 
de ejecución del Contrato. , esta abarca la Fase de Preconstrucción (12 meses) y 
la Fase de Construcción (47 meses). La vigencia deberá cubrir el plazo total de la 
Etapa Preoperativa, salvo que se trate de garantía bancaria, cuya vigencia deberá 
cubrir el período garantizado y seis (6) meses más. 
 

2. Etapa de Operación y Mantenimiento: El plazo señalado en la CLAUSULA 2.3 
Término de ejecución del Contrato. sobre la Fase de (Operación y 
Mantenimiento, 25 Meses, salvo que se trate de garantía bancaria, cuya vigencia 
deberá cubrir el período garantizado y seis (6) Meses más y/o hasta la liquidación 
del Contrato.  

En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo del 
Interventor, de manera que durante toda la ejecución del Contrato de Interventoría y 
hasta su liquidación, siempre esté amparada la ANI con esta Garantía Única de 
Cumplimiento. 

El valor asegurado para cada una de las etapas señaladas será equivalente al cuarenta por 
ciento (40%) del Valor Estimado total del Contrato de Interventoría. El valor asegurado 
deberá actualizarse con la variación del IPC anualmente teniendo como fecha de 
referencia la fecha de suscripción del Acta de Inicio del Contrato. 

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Este 
amparo debe constituirse a favor de la ANI para garantizar el pago de salarios, prestaciones 
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sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para la ejecución de todas 
las obligaciones a cargo del Interventor durante la ejecución del Contrato de Interventoría.  
Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia del amparo 
de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones será la siguiente: 
 

1. Etapa preoperativa: De acuerdo al plazo señalado en la CLAUSULA 2.3 Término 
de ejecución del Contrato. esta abarca la fase de (Preconstrucción, 12 Meses y 
Construcción 47 Meses). La vigencia deberá cubrir el plazo total de la Etapa 
Preoperativa y tres (3) años más. 
 

2. Etapa de Operación y Mantenimiento: El plazo señalado en la CLAUSULA 2.3 
Término de ejecución del Contrato. sobre la fase de (Operación y Mantenimiento, 
(25 Meses), cuya vigencia deberá cubrir el período garantizado y tres (3) años más 
contados a partir de la terminación del Contrato de Interventoría. 

 

En todo caso, la vigencia de este amparo en cada una de las correspondientes etapas deberá 
prorrogarse, a costo y riesgo del Interventor, de manera que durante toda la ejecución del 
Contrato de Interventoría siempre esté amparada la ANI con esta Garantía Única de 
Cumplimiento. 

El valor asegurado será la cuantía correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total 
del Contrato de Interventoría. El valor asegurado deberá actualizarse con la variación del 
IPC anualmente teniendo como fecha de referencia de la suscripción del Acta de Inicio del 
Contrato. El valor asegurado deberá actualizarse con la variación del IPC cuando la 
vigencia inicial se prorrogue.  
 

iii)Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor deberá constituir como un 
amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los perjuicios que 
pueda sufrir la ANI como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y 
de los productos entregados por el Interventor en desarrollo del Contrato.  
 
Este amparo deberá tener una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la terminación del 
Contrato de Interventoría para lo cual deberá ser otorgada seis (6) Meses previos a la terminación, 
salvo que se trate de garantía bancaria, cuya vigencia deberá cubrir el período garantizado y seis 
(6) Meses más. 
 
El valor asegurado será del diez por ciento (10%) del Valor Estimado del Contrato de 
Interventoría.  
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7.1.3 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
Dentro de los dos (2) Días siguientes a la suscripción del Contrato, el Interventor deberá presentar 
para aprobación de la ANI una póliza de responsabilidad civil extracontractual. El objetivo de este 
seguro es mantener indemne patrimonialmente a la ANI por todo concepto frente a las acciones, 
reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a 
propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la ANI, incluyendo las de los empleados, 
agentes o contratistas de la ANI, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u 
omisiones del Interventor o sus contratistas en la ejecución del Contrato. 

a) Vigencia. La vigencia de la póliza de responsabilidad civil extracontractual será anual y se 
deberá prorrogar de forma sucesiva hasta el plazo de duración del Contrato de Interventoría 
contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio.  

b) La póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberá contemplar a la ANI, al 
Interventor como asegurados y como beneficiarios a los terceros afectados y a la ANI. El 
tomador deberá ser el Interventor. 

c) La póliza deberá constituirse de acuerdo con todas las coberturas y requisitos establecidos en 
el artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. Adicionalmente, el seguro deberá incluir los 
siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y 
gastos médicos sin demostración previa de responsabilidad.  

d) El valor asegurado para el seguro de responsabilidad civil extracontractual que se 
expida con arreglo a lo establecido corresponderá mínimo a un valor asegurado de trece 
mil doscientos cincuenta salarios mínimos legales vigentes (13.250 SMMLV). No 
podrá sublimitarse las coberturas de responsabilidad patronal y de vehículos propios y 
no propios, las cuales tendrán el mismo valor de la cobertura general para cada uno. 
Así mismo debe darse cumplimiento a lo indicado en el artículo 2.2.1.3.3.2.10 del 
Decreto 1082 de 2015, en relación con los deducibles y demás mecanismos de 
participación en la pérdida. 

 
7.2. NORMAS COMUNES A LAS GARANTÍAS 
 

(a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme con lo señalado por el 
Decreto 1082 de 2015 y las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 
 

(b) Si la Garantía Única de Cumplimiento se presenta bajo contrato de seguros, el formato de la 
cobertura debe corresponder con el formato de garantías de cumplimiento ANI denominada: 
Póliza Única de Seguro de Cumplimiento para Contratos Estatales ANI que ha sido depositada  
por las aseguradoras ante la Superfinanciera. Igualmente, la póliza de responsabilidad civil debe 
allegarse bajo el formato de Póliza de Seguro de Responsabilidad ANI. 
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(c) La ANI dispondrá de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las garantías presentadas por 
el Interventor durante la vigencia del Contrato, contados a partir del Día Hábil siguiente a la fecha 
de entrega de estas por parte del Interventor. Si la ANI tuviere comentarios a la(s) garantía(s) así 
lo señalará por escrito al Interventor quien deberá ajustar la(s) garantía(s) dentro del plazo que 
razonablemente señale la ANI en la comunicación. Una vez ajustada(s) la(s) garantía(s) en los 
términos señalados por escrito y a satisfacción de la ANI, esta aprobará la(s) garantía(s). Si el 
Interventor no ajusta la(s) garantía(s) a satisfacción de la ANI, se hará exigible la Garantía de 
Seriedad de la Oferta, de ser aplicable, y/o se dará lugar al inicio del respectivo proceso 
administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y de la Ley Aplicable. 
 

(d) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos  de la garantía y pólizas, cuando el valor de 
estos se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) 
Días siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la 
ocurrencia e indemnización de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una o 
cualquiera de las pólizas de que trata el Contrato, el valor de la reexpedición de la misma estará a 
cargo del Interventor. 
 

(e) El Interventor deberá renovar, mantener y/o actualizar las garantías, en plena vigencia y validez 
por los términos expresados en el presente capítulo y pagar las primas y demás gastos necesarios 
para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantía única de 
cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no 
cumpliere con esta obligación se entenderá que habrá incumplido con la obligación de constituir 
la póliza, y por lo tanto la ANI podrá iniciar el respectivo proceso administrativo sancionatorio en 
los términos del Contrato y de la Ley Aplicable. 
 

(f) Si el Interventor no prorroga las garantías y pólizas antes del vencimiento del plazo señalado en 
el Contrato, se podrá dar inicio al respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos 
de este Contrato y de la Ley Aplicable. 
 

(g) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro del texto de las 
garantías y pólizas,  las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en el 
Contrato. Así como tampoco se admitirán exclusiones en la garantía de cumplimiento diferentes 
a las establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.2.3 del Decreto 1082 de 2015. 
 

(h) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía o seguros diferente de los 
solicitadas en este capítulo que las Partes del Contrato decidan constituir durante el término de su 
ejecución para garantizar de manera especial sus obligaciones. 
 

(i) En cualquier caso de modificación del Contrato, el Interventor se obliga a obtener una certificación 
de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la garantía, en la que conste que dicha 
compañía conoce y acepta la modificación y la variación del estado del riesgo que la misma 
suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo evento, por tratarse de un contrato 
estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el Contrato deberán permanecer 
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garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad 
emisora de la garantía y/o el Interventor, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de 
sus efectos. 
 

(j) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecución y/o 
liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos exigidos 
en el mismo o las normas que regulen la materia, podrá exigir al Interventor la corrección, 
ampliación o adecuación de dicha(s) garantía(s) en el plazo que para el efecto determine la ANI, 
que en cualquier caso no podrá exceder de quince (15) Días, so pena de dar inicio del respectivo 
proceso administrativo sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.  

 

(k) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá venir acompañada de 
una certificación expedida por el asegurador (en ningún caso será válida la certificación emitida 
por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la colocación de la garantía 
(según modelo Formato 2). El reasegurador deberá encontrarse inscrito en el Registro de 
Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

(l) Para la confirmación del origen, características y elementos relevantes por parte de la ANI de “las 
garantías bancarias, los contratos de seguro de cumplimiento y los patrimonios autónomos 
otorgados como garantías” el Contratista en cumplimiento de lo establecido en la Circular 
Conjunta 001 de 2021 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, deberá aportar 
dichos documentos con sujeción a lo siguiente: “(…)deben ser expedidos a través de documentos 
electrónicos integrales con valor legal y técnicamente asegurados mediante firma digital y 
estampado cronológico, además de los mecanismos tecnológicos como pueden ser códigos QR, 
hash, alfanuméricos o CUFE, entre otros, que permitan la verificación en línea, por Internet o a 
través de aplicaciones móviles”. 
 

(m) Los valores de las garantías deberán actualizarse con la variación del IPC dentro de los quince 
(15) primeros Días del Mes de enero de cada año.  

 

8. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 
y el “Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de Contratación CCE-
EICP-MA-03” expedido por Colombia Compra Eficiente, se efectuó un análisis sobre los acuerdos 
comerciales que cobijan este concurso de méritos, arrojando el siguiente resultado: 
 
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las 
ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes 
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que cubren el Proceso de Selección serán tratados como ofertas de bienes y servicios colombianos y 
tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata el Pliego. 
 
 

 

 

Acuerdo Comercial 

 

 

¿Vigente? 

 

Entidad 
Estatal 

cubierta 

Valor del Proceso 

de Contratación 

superior al 
umbral del 

Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

Aplicable al Proceso 

de Contratación 

Proceso de 

Contratació n 

cubierto por 
el Acuerdo 

Comercial 

   Si/No Si/No Si/No Si/No 

 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI SI  SI NO SI 

México SI 

Perú SI 

Canadá SI SI  SI  NO SI 

Chile SI SI  SI  NO SI 

Corea SI SI  SI  NO SI 

Costa Rica SI SI  SI  NO SI 

Estados Unidos SI SI  SI  NO SI 

Estados AELC SI SI  SI  NO SI 

México SI SI  SI  NO SI 

 

Triángulo 
Norte 

El 

Salvador 

SI  SI  

 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

NO 

 

 

NO 

 

NO 

SI 

 

 

SI 

 

SI 

Guatemala SI  

Honduras SI  

Unión Europea SI SI  SI  NO SI 
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Israel SI SI SI  NO SI 

Reino Unido e 

Irlanda del Norte 

SI* SI   SI NO SI 

Comunidad Andina SI N/A N/A* NO SI 

 
*Provisionalmente se siguen aplicando las mismas condiciones de acceso descritas por el Acuerdo 
Multipartes de los Países Andinos con la Unión Europea, es decir, las disposiciones del Título VI y 
Anexo XII del texto final del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú, Decisión 
01 de 2017 y Decisión 01 de 2021, hasta la entrada en vigor del Acuerdo Comercial aprobado por la 
Ley 2067 de 2020. (Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, 
CCE-EICP-MA-03 V.01 24/11/2021 – Colombia Compra Eficiente.) 
 
Se adjuntan los siguientes anexos al estudio previo:  
 

1. ANEXO 3 - SMMLV HISTORICO EN COLOMBIA 1990-2022 
 

2. ANEXO TÉCNICO 4, HOJA DE DATOS INTERVENTORÍA, METODOLOGÍA Y PLAN 
DE CARGAS DE TRABAJO CONCESIÓN DEL CORREDOR PUERTO SALGAR – 
BARRANCABERMEJA  

3. ANEXO 4A - PRESUPUESTO DESAGREGADO - (SOLO ADJUDICATARIO) 
4. MATRIZ DE RIESGOS. 
5. MINUTA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
Cordialmente, 
 

 
CARLOS ALBERTO GARCÍA MONTES 

Vicepresidente Ejecutivo 
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