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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO SANTAFÉ DE BOGOTÁ 
(PUENTE EL CORTIJO) -SIBERIA -LA PUNTA -EL VINO -LA VEGA –VILLETA, RUTA 
54, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SUSCRITO BAJO EL CONTRATO 
DE CONCESIÓN No. 447 DE 1994. 
 
De acuerdo con lo consagrado en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, y 
en especial lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se realiza el 
presente Estudio con el fin de determinar la conveniencia y oportunidad de adelantar un 
proceso de selección por el sistema de concurso de méritos abierto, para realizar la 
CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE 
LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, 
JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, 
RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y 
RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 447 DE 
1994 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO “SANTAFÉ DE BOGOTÁ 
(PUENTE EL CORTIJO) -SIBERIA -LA PUNTA -EL VINO -LA VEGA –VILLETA, RUTA 
54, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

a. ANTECEDENTES GENERALES 
 
El Gobierno Nacional mediante Decreto 1800 de 26 de junio de 2003, creó el Instituto 
Nacional de Concesiones - INCO - (Hoy ANI) como establecimiento público nacional, 
adscrito al Ministerio de Transporte, cuyo objeto fue planear, estructurar, contratar, ejecutar 
y administrar los negocios de infraestructura de transporte, que se desarrollaron con capital 
privado y en especial las concesiones, en los modos carretero, férreo y portuario. 
 
A su vez, el artículo 16 del Decreto Número 1800 de 2003 prevé: “Transferencia de 
infraestructura. La infraestructura de transporte a cargo del Instituto Nacional de Vías, 
INVIAS, será transferida mediante acto administrativo al Instituto Nacional de Concesiones, 
Inco, previa expedición del acto administrativo respectivo que otorga la concesión”. 
 
Posteriormente se expidió el Decreto 4165 de 2011, “Por el cual se cambia la naturaleza 
jurídica, cambia de denominación y se fijan otras disposiciones del Instituto Nacional de 
Concesiones –INCO”, se creó la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA la cual 
tiene por objeto “planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar 
proyectos de concesiones y otras formas de asociación público privada –APP, para el 
diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la 
infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o 
relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo de 
infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional 
respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro del 
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respeto de las normas que regulan la distribución de funciones y competencias y su 
asignación”. 
 
El Gobierno Nacional, como estrategia de desarrollo del país, expidió la Ley 1955 de 2019 
– “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad”, el 
cual hace especial énfasis en su capítulo VI - Pacto por el transporte y la logística para la 
competitividad y la integración regional; en particular el Ministerio, como cabeza de sector, 
buscará lograr mayores niveles de especialización, evitar duplicidades y vacíos en las 
funciones y roles de las entidades en la formulación de política, planificación, diseño, 
estructuración, ejecución y seguimiento de proyectos, operación de las redes y los servicios 
de transporte y regulación técnica y económica. El Estado colombiano continuará 
actualizando el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) para lograr menores tiempos 
de viaje y menores costos logísticos e intermodalidad eficiente, bajo condiciones de 
inversión y manejo de carga y pasajeros equitativos para cada modo.  
 
Dentro de los principales pilares a considerar para este marco, se describen las siguientes 
líneas encabezadas y priorizadas para el sector transporte: “VI. Pacto por el transporte y 
la logística para la competitividad y la integración regional, introducción (…) 
 

Se continuará actualizando el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) con 
una perspectiva de largo plazo, planificando la red de transporte con una visión 
integral (modos) y estructural (corredores intermodales y sus conexiones), para 
lograr menores tiempos de viaje, menores costos logísticos e intermodalidad 
eficiente, bajo una política logística transversal que promueva la inversión y el 
manejo de carga y pasajeros de manera equitativa para cada modo. (…) 
 
 (…) Línea 3. Corredores Estratégicos intermodales: red de transporte nacional, 
nodos logísticos y eficiencia modal. Objetivo 6 Transporte carretero estratégico para 
la integración nacional, territorial y la competitividad: Mejorar la calidad del 
transporte carretero, en términos de capacidad / estado de la infraestructura y de la 
prestación de servicios para garantizar la conectividad entre centros de producción, 
distribución y consumo, así como la integración de los territorios.” 

 
Entre las estrategias se destacan: 
 

• Concluir las obras iniciadas en esquemas de obra pública y Asociación Público-
Privada 

• El sector transporte dará continuidad a la calidad de servicio en los corredores que 
sean objeto de terminación anticipada de contratos de concesión, garantizando los 
medios para su mantenimiento y operación, así como el correcto trámite legal en los 
tiempos acordados.  

• El Gobierno nacional desarrollará una política que permita: i) regular la funcionalidad 
y operatividad de las dobles calzadas, y ii) regular las actividades adosadas a las 
autopistas, que permita el aprovechamiento total de la capacidad de la 
infraestructura vial. 
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La actual Interventoría finalizara próximamente la ejecución de su contrato y por tanto, 
resulta necesario para la Agencia, llevar a cabo un nuevo proceso de selección bajo la 
modalidad de Concurso de Méritos Abierto, para contratar un Interventor Individual o una 
Figura Asociativa especializada en la realización de Interventoría TÉCNICA, ECONÓMICA, 
FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, 
ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, 
ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL 
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 447 DE 1994 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR 
DENOMINADO “SANTAFÉ DE BOGOTÁ (PUENTE EL CORTIJO) -SIBERIA -LA PUNTA 
-EL VINO -LA VEGA –VILLETA, RUTA 54, EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA”, dando continuidad a la supervisión y control especializado al Contrato 
de Concesión. 
 
La presente contratación le permite a la Agencia, en su calidad de Entidad Pública, vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del Contrato de Concesión a través del Interventor.  
De esta manera, se dará cabal cumplimiento a los postulados establecidos en la Ley. 
 

b. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 
 
El Contrato de Concesión frente al cual se ejercerá la Interventoría objeto del presente 
estudio, presenta las siguientes características: 
 
El 2 de agosto de 1994, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS- y la Sociedad 
CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE S.A. (hoy Sociedad CONCESIÓN SABANA DE 
OCCIDENTE S.A.S.), suscribieron el Contrato de Concesión No.447 de 1994 cuyo objeto 
previsto en su cláusula primera fue:  
 

“EL CONCESIONARIO se obliga a ejecutar por el sistema de concesión, según lo 
establecido por el artículo 32, numeral 4o. de la Ley 80 de 1993, los estudios, 
diseños definitivos, las obras de rehabilitación, de construcción, la operación y el 
mantenimiento de la carretera Santafé de Bogotá (Puente El Cortijo) - Siberia - La 
Punta - El Vino, del tramo de carretera Santafé de Bogotá - La Vega, ruta 54, en el 
Departamento de Cundinamarca. (...)” 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Contrato No. 447 de 1994.  
Longitud del proyecto 
Vial Concesionado 

81.6 Kilómetros 
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Tramos 

 

Tramo Ubicación 
Longitud 

Km 
Tipo Intervención 

Tramo 7 
Bogotá Km 00+000 - 
Puente Piedra Km 15+000 

15. 00 Km 
Mejoramiento calzada sencilla y 
construcción segunda calzada  

Tramo 6 
Puente Piedra Km 15+000 - 
Cruce El Rosal Km 22+200 

7.20 Km 
Mejoramiento calzada sencilla y 
construcción segunda calzada  

Tramo 5 
Cruce El Rosal Km 22+200 - El 
Vino Km 31+200 

9.00 Km 
Mejoramiento calzada sencilla y 
construcción segunda calzada  

Tramo 4 
El Vino Km 31+200 -  
El Chuscal Km 37+900 

6.70 Km 
Mejoramiento calzada sencilla y 
construcción segunda calzada  

Tramo 3 
El Chuscal Km 37+900 - 
La Vega Km 56+700  

18.80 Km 
Mejoramiento calzada sencilla y 
construcción segunda calzada  

Tramo 2 
La Vega Km 56+700 – 
Cruce Utica Km 78+750 

22.05 Km 
Mejoramiento calzada sencilla y 
construcción segunda calzada  

Tramo 1 
Cruce Utica Km 78+750 – 
Intercambiador a Guaduas Km 
81+626 

2.88 Km 
Mejoramiento calzada sencilla y 
construcción segunda calzada 

 

Concesionario Concesión Sabana de Occidente S.A.S. 

Composición 
Accionaria del 
Concesionario 

 

Accionista % Participación 

Concay S.A. 25% 

MHC Ingeniería y construcción de 
obras civiles S.A.S. 

25% 

Pavimentos Colombia S.A.S. 25% 

Ingenieros constructores e 
interventorías S.A.S. 

25% 

Total 100% 
 

Firma del contrato 8 de agosto de 1994 

Acta de inicio Fase de 
construcción. 

02 de mayo de 1995 

Plazo actual del 
contrato de Concesión 

Mínimo 23 años y máximo 26 años, a partir de la suscripción del acta de incorporación del 2008 
(Año 2031 o 2034, dependiendo la obtención de la TIR=12.26%) 

Fecha de Fin del 
contrato de Concesión 
(según acuerdo 
conciliatorio) 

16 de febrero de 2031 
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Valor del contrato 
Con el Acta de Incorporación del Acuerdo Conciliatorio: COP385.500.000.000 en pesos de 
diciembre de 2005. 

Generación 1G 

 
Mediante la Resolución No. 3782 del 26 de septiembre de 2003, el INVIAS, cedió y subrogó 
al INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES (en adelante el INCO), el Contrato de 
Concesión No. 447 de 1994. 
 
El día 10 de enero de 2008, el INCO y EL CONCESIONARIO firmaron el Acta de 
Incorporación del Acuerdo Conciliatorio, la cual, en su Cláusula Primera, estableció:  

 
“Incorporar al Contrato de Concesión 447 de 1994 las disposiciones del Acuerdo 
Conciliatorio de fecha 30 de agosto de 2006, su Primera Modificación de fecha 27 
de octubre de 2005, la segunda modificación de fecha 14 de agosto de 2007 y el 
Anexo Técnico Financiero Modificado de fecha agosto 2007, documentos suscritos 
entre las partes de la presente acta y que fueron aprobados en su integridad 
mediante Providencia del 22 de noviembre de 2007 proferida por el Tribunal de 
Arbitramento que resolvió las controversias entre ellas”. 

 
En la Cláusula Décima Séptima de la citada Acta de Incorporación del Acuerdo 
Conciliatorio, se dispuso que: 

 
“Para la ejecución de las actividades objeto del Acuerdo Conciliatorio, de sus dos 
modificaciones y del Anexo Técnico Financiero Modificado, EL INSTITUTO 
entregará a EL CONCESIONARIO el trayecto vial comprendido entre los 
kilómetros 31+000 (Caserío El vino) hasta el intercambiador de tráfico de Villeta 
inclusive (K81+400 aproximadamente), que hace parte del mismo corredor vial 
objeto del Contrato de Concesión No. 447 de 1994. 
 
Igualmente, EL INSTITUTO entregará el recaudo de los ingresos provenientes de 
la estación de peaje “El Caiquero”, ubicada aproximadamente en el KM 68+500, 
de la cual el Concesionario asumirá su administración y operación, a partir de la 
fecha de entrega efectiva del mismo”. 

 
El 16 de febrero de 2008, el INCO recibió del INVÍAS y entregó al CONCESIONARIO el 
tramo vial mencionado y los ingresos de la estación de peaje “El Caiquero” quedando 
incorporado al corredor vial el tramo vial desde el caserío El Vino, hasta el municipio de 
Villeta. 
 
Mediante el Decreto 4165 de 2011 “Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de 
denominación y se fijan otras disposiciones del Instituto Nacional de Concesiones – INCO”, 
el Gobierno Nacional cambió la naturaleza jurídica y denominación del Instituto Nacional de 
Vías - INVIAS de establecimiento público a Agencia Nacional Estatal de Naturaleza 
Especial, denominada AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI. 
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Conforme a lo anterior, LA AGENCIA, en cumplimiento de su misión y por intermedio de la 
Vicepresidencia de Gestión Contractual, quedó a cargo de la administración del proyecto 
de infraestructura de transporte vial BOGOTÁ (PUENTE EL CORTIJO) – SIBERIA – LA 
PUNTA – EL VINO – LA VEGA – VILLETA. 
 
El Contrato de Concesión No. 447 de 1994, hace parte de los proyectos de la primera 
generación de concesiones y tiene por objeto, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 2 
del Acta de Incorporación del Acuerdo Conciliatorio:  

 
“EL CONCESIONARIO se obliga a ejecutar por el sistema de concesión, según lo 
establecido por el artículo 32, numeral 4 de la Ley 80 de 1993, los estudios, diseños 
definitivos, las obras de rehabilitación, de construcción, la operación y el 
mantenimiento de la carretera Bogotá (Puente El Cortijo) - Siberia - La Punta - El 
Vino - El Chuscal - La Vega - Río Tobia - Villeta, en el departamento de 
Cundinamarca, del tramo de carretera Bogotá - Honda, Ruta 54". 

 
El proyecto vial Bogotá - Villeta tiene una longitud de 81.62 km en doble calzada, cabe 
aclarar que a la fecha de elaboración del presente documento, el contrato se encuentra en 
etapa de construcción debido a que no se ha terminado la ejecución de la totalidad de las 
obras del alcance básico del contrato de Concesión 447 de 1994 y de todos sus documentos 
asociados, que en la actualidad tiene un avance general de ejecución del 99%.  
 
Es de señalar que estas obras pendientes por culminar se encuentran ubicadas dentro del 
tramo 3.1 subsector 2 denominado “paso urbano de la Vega” y como tal el Concesionario 
seguirá fondeando los recursos correspondientes a la etapa de construcción, hasta que se 
culminen las obras del tramo en mención; cabe resaltar que todos los demás tramos e 
infraestructura vial, se encuentran terminados y en operación. 
 
La ejecución de obras se encuentra en un avance del 99%, dado que hace falta por culminar 
la totalidad de estas, las cuales se encuentran dentro del alcance básico del proyecto. Lo 
faltante por ejecutar esta dentro del Tramo 3.1 Subsector 2 por lo cual, de conformidad con 
lo previsto en la regulación de la cláusula tercera del contrato de concesión, actualmente 
no es posible pasar a su Etapa de Operación, porque dicha etapa inicia con el recibo de la 
“totalidad de las obras del proyecto”. 
 
El corredor vial permite el ingreso y salida de vehículos de la ciudad de Bogotá por la calle 
80, con un Tránsito Promedio Diario (TPD) de 16.000 vehículos, logrando la conectividad 
de Bogotá con la costa Norte de Colombia, Antioquia y el Sur Occidente de País. 
Igualmente, los municipios que tienen influencia en el área del proyecto (Funza, Cota, 
Tabio, El Rosal, Facatativá, San Francisco, La Vega, Nocaima y Villeta, entre otros), se 
benefician ya que se hace posible la integración de Bogotá con estos municipios 
contribuyendo al desarrollo en el sector agrícola, ganadero, industrial, turístico, comercial, 
apoyando al desarrollo económico y social del país. Según lo consolidado en los informes 
de interventoría al proyecto vial concesionado se tiene que en la ejecución de actividades 
de construcción entre los años 2013 a 2016 se generaron 30.100 cupos de empleos y se 
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disminuyeron los tiempos de recorrido en un 38%; lo que inicialmente requería 2 horas en 
la actualidad toma 1:15 horas aproximadamente. 
 
A continuación, se ilustra de manera gráfica, el mapa del proyecto: 
 

 
 

La Entidad para continuar con la supervisión y control especializado de todas las 
actividades del Concesionario, debe suscribir un nuevo contrato de interventoría. Por esto, 
en cumplimiento del numeral 2º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la Agencia Nacional 
de Infraestructura requiere contratar la: 
 
INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA 
INTERVENTORÍA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, 
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 447 DE 1994, CUYO OBJETO ES “REALIZAR POE 
EL SISTEMA DE CONCESIÓN LOS ESTUDIOS, DISEÑOS DEFINITIVOS, OBRAS DE 
REHABILITACIÓN, DE CONSTRUCCIÓN, LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE 
LA CARRETERA SANTAFÉ DE BOGOTÁ (PUENTE EL CORIJO) - SIBERIA – LA PUNTA 
– EL VINO – LA VEGA – VILLETA, RUTA 54, EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 
 
La presente contratación le permite a la Agencia Nacional de Infraestructura, en su calidad 
de Entidad pública, vigilar permanentemente la correcta ejecución del Contrato de 
Concesión a través del interventor contratado durante el periodo en el que se va a ejecutar 
el plan de inversiones establecido para el Proyecto. De esta manera, el contratista 
(interventor) suministrará de manera oportuna la información requerida por la Agencia, 
incluyendo la preparación de documentos, evaluaciones y conceptos integrales, con el fin 
de dar cabal cumplimiento a los postulados establecidos en la ley. 
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2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES 
 

2.1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA 
INTERVENTORÍA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, 
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 447 DE 1994, CUYO OBJETO ES “REALIZAR POR 
EL SISTEMA DE CONCESIÓN LOS ESTUDIOS, DISEÑOS DEFINITIVOS, OBRAS DE 
REHABILITACIÓN, DE CONSTRUCCIÓN, LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE 
LA CARRETERA SANTAFÉ DE BOGOTÁ (PUENTE EL CORIJO) - SIBERIA – LA PUNTA 
– EL VINO – LA VEGA – VILLETA, RUTA 54, EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 
 
2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONDICIONES Y CONDICIONES 

CONTRACTUALES 
 

2.2.1. Alcance 
 
Para el cumplimiento del objeto señalado, el Interventor desarrollará todas las actividades 
definidas en el Pliego de Condiciones y sus Anexos, las que se desprendan del Contrato 
de Concesión, sus modificaciones, Apéndices y Anexos, y las que se deriven de la 
naturaleza del objeto del Contrato de Interventoría.  
 
Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y 
condiciones establecidos en el Contrato de Interventoría, en el Pliego de Condiciones, el 
Anexo Técnico y en el Contrato de Concesión correspondiente, sus adiciones, otrosíes y 
demás documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen, para el 
monitoreo del desarrollo y el control integral del Contrato de Concesión, se establecen las 
acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno 
de los documentos que integran el Contrato de Interventoría; en consecuencia, el alcance 
del objeto de dicho Contrato incluye las obligaciones específicas que se enuncian en el 
Anexo Técnico así como los siguientes objetivos generales:  
 

(a) Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades 
para la gestión administrativa del Contrato de Concesión y del Contrato de 
Interventoría que pudieran implicar interacción con el concesionario y/o la ANI. Lo 
anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación 
eficiente con las Partes y el Concesionario, incluyendo la entrega y archivo de 
información de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y 
documentación del Proyecto, la recepción y verificación de informes, así como la 
proyección de documentos, entre otros. 

(b) Gestión Técnica: El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas 
con la medición de los Indicadores e índices de estados establecidos en el Contrato 
de Concesión, pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones 
y desempeño del Concesionario en el área técnica durante las diferentes etapas del 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GCOP-F-026 

PROCESO 
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 
Versión: 002 

FORMATO ESTUDIO PREVIO  Fecha: 20/04/2018 

 

 

 

Contrato de Concesión, así como durante el proceso de reversión y en la 
terminación y liquidación del mismo.  

(c) Gestión Económica y Financiera: Desarrollar los ejercicios financieros y rendir los 
informes y/o conceptos que requiera la Entidad durante la ejecución del Contrato de 
Concesión, incluyendo pero sin limitarse, a las modificaciones que puedan surgir del 
mismo. 
Realizar los procesos y actividades relacionados con la revisión y control del manejo 
financiero del Contrato de Concesión entre el Concesionario y la ANI, incluyendo la 
revisión y seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para 
el respectivo Contrato de Concesión. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, 
en la etapa de liquidación, adelantará todas las acciones y brindará todos los 
insumos necesarios para la liquidación definitiva del Contrato de Concesión e 
informará a la ANI sobre dichas acciones e insumos, incluyendo la revisión y 
concepto sobre la inversión realizada con sus soportes.  
Revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversión del Contrato 
de Concesión se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia económica y 
financiera. Igualmente, elaborar los Formatos que para el proceso de liquidación la 
Entidad solicite, incluyendo la realización de los procesos y actividades relacionadas 
con la supervisión del área económica del Proyecto. 

(d) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la 
aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados 
con el respectivo Contrato de Concesión, así como apoyar a la ANI en todos los 
aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del Contrato de Concesión. 
Adicionalmente, informar oportunamente sobre cualquier incumplimiento del 
Concesionario en relación con las obligaciones contractuales y normativas a su 
cargo, recomendando el procedimiento a seguir y la tasación de la multa respectiva 
en caso de que aplique. 

(e) Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la 
coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a 
propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto 
ambiental, planes de manejo ambiental, Programas de Adaptación de las Guías de 
Manejo Ambiental y requerimientos ambientales, entre otros, sean implementadas 
para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de 
acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las 
Autoridades Ambientales. 
Asimismo, realizar con el personal requerido por la ANI, el acompañamiento a todas 
las visitas de seguimiento efectuadas por la ANI y por las autoridades ambientales, 
para revisión del componente ambiental y remitir toda la información requerida por 
la ANI dentro de los tiempos definidos por la misma. 
Revisar periódicamente los expedientes de las Autoridades Ambientales, en este 
caso Corporaciones Autónomas Regionales y Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales -ANLA-, tanto el expediente de seguimiento, como las compensaciones 
socioambientales y los sancionatorios si fuera el caso. Esta información debe 
reportarse en los informes mensuales de Interventoría. 



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GCOP-F-026 

PROCESO 
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 
Versión: 002 

FORMATO ESTUDIO PREVIO  Fecha: 20/04/2018 

 

 

 

(f) Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas 
en el Contrato de Concesión, sus modificaciones, adiciones y la Ley Aplicable. 
Incluye, entre otros aspectos, la verificación, acompañamiento y gestión del 
cumplimiento en la ejecución de los instrumentos de gestión social establecidos en 
el Contrato de Concesión, las leyes en materia de atención al usuario, seguimiento 
del trámite que da el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las 
comunidades con respecto al manejo social del Contrato de Concesión y de las 
medidas socioeconómicas establecidas en los planes de manejo ambiental, al 
desarrollo de consultas previas a comunidades étnicas en los casos que se requiera, 
a la formulación e implementación de planes de reasentamiento poblacional.  

(g) Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y 
vigilancia técnica, jurídica y social de la gestión que adelanta el Concesionario para 
la adquisición de las áreas de terreno requeridas para la ejecución del Contrato de 
Concesión, mediante la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual oportuno 
en la materia y control de la gestión predial.  

(h) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la 
consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el 
Contrato de Concesión, verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de 
las mismas, validez jurídica y vigencia, según lo prevé el correspondiente Contrato 
de Concesión. 

(i) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y 
previsión de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesión, que 
permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de 
materialización de riesgos y minimización de impactos, que pudieran poner en 
riesgo la viabilidad y buena ejecución del Contrato de Concesión. 
Se debe realizar seguimiento periódico a los riesgos del Proyecto, e informar 
oportunamente cualquier alerta que pueda llevar a la materialización de riesgos 
asignados tanto al público como al privado. Deberá revisar mensualmente la matriz 
de riesgos del Proyecto que se encuentre vigente, analizar de forma cualitativa, para 
todas las áreas los tipos de riesgos, la probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre 
el costo y hacer seguimiento a las situaciones que puedan materializar alguno o 
algunos de los riesgos descritos o nuevos identificados por la Interventoría acorde 
con el avance del Proyecto, así como proponer acciones para su mitigación. Esto 
con el fin de apoyar la reducción, mitigación y control de situaciones que afecten la 
ejecución del Proyecto y sus costos. 

(j) Gestión de Riesgos de Desastres: Verificar que se efectúen los análisis 
específicos de riesgos de desastres con ocasión a los posibles efectos que puedan 
desatarse por ocasión de eventos naturales sobre la infraestructura a cargo del 
Contrato de Concesión, de conformidad con el capítulo III de la Ley 1523 de 2012 y 
las normas definidas por el Decreto 2157 de 2017, así como recomendar la 
complementación de los mismos en el evento de considerarlo necesario. 

(k) Gestión de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con 
la revisión y control del aforo y auditoría del Contrato de Concesión, incluyendo, 
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entre otros, la revisión de informes de aforo, la implementación de sistemas fílmicos 
para verificación de tránsito y la ejecución de conteos de tráfico. 

(l) Gestión Contable: Verificar que se mantenga al Día la contabilidad del Contrato de 
Concesión en términos de recursos invertidos, recursos por invertir y comparación 
con el presupuesto del Contrato de Concesión; aprobar o rechazar las órdenes de 
pago presentadas por el Concesionario, y darles trámite dentro de la ANI en caso 
de aprobarlas; velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del 
Contrato de Concesión a cargo del Concesionario; establecer el valor de la inversión 
privada, documentar idónea y oportunamente los registros contables pertinentes, 
informar sobre los recaudos de las tasas; revisar los libros de contabilidad del 
Concesionario y requerirle la información que sobre este aspecto estime 
conveniente y necesaria, en caso de que el Contrato de Concesión lo permita; 
suministrar a la ANI de manera oportuna todos los soportes, cálculos, formatos e 
información requeridos para el registro contable por parte de la ANI en los términos 
que la misma defina, incluyendo la realización de conceptos y las actividades 
relacionadas con los Estados Financieros de la Entidad. 

(m)  Gestión de Calidad: Coordinar el Sistema de Gestión de Calidad de la 
Interventoría con los procesos de la ANI para prever, organizar y realizar acciones 
que conlleven a la correcta ejecución del Contrato de Concesión. 

(n) Gestión de Archivo documental: Deberá entregar la totalidad de los archivos que 
tengan relación con la ejecución del Contrato de Interventoría, independientemente 
del tipo de información, Formato o soporte una vez finalice el Contrato de 
Interventoría y previo a su liquidación de conformidad con las Leyes Nos. 594 de 
2000 correspondiente a la Normatividad General del Archivo y 1409 de 2010 
referente a la Archivística y demás normas que la reglamenten, modifiquen o 
sustituyan, así como de conformidad con el Sistema de Gestión de Calidad de la 
Agencia.  

(o) Gestión de Seguimiento: Realizar, apoyar, gestionar, acompañar, proyectar y 
conceptuar para la ANI en relación con el seguimiento técnico, económico, 
financiero, contable, jurídico, social, predial, ambiental, administrativo, de seguros, 
riesgos, operativo, mantenimiento, administrativo de aforo y recaudo y de gestión 
de calidad por lo cual deberá alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a 
la posibilidad de materialización de riesgos. Lo anterior incluye la elaboración de los 
insumos y parámetros de cuantificación de riesgos para el respectivo cumplimiento 
por parte de la ANI, de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas 
que los modifiquen. 
 

2.3.  PLAZO DEL CONTRATO 
 

El plazo de ejecución es de SESENTA (60) MESES, contados a partir de la suscripción del 
Acta de Inicio y hasta su vencimiento, o supeditado a la terminación anticipada del Contrato 
de Concesión y su correspondiente liquidación de conformidad con la CLÁUSULA 3.1 
Obligaciones del Interventor del Contrato, siempre y cuando la Interventoría cubra en 
dicho plazo la fase de liquidación del Contrato de Concesión distribuido en la etapa que se 
muestra a continuación: 
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ETAPA DURACIÓN 

Construcción con actividades 
de operación y Mantenimiento 

60 meses 

 
En atención a la naturaleza accesoria del Contrato de Interventoría, los plazos estipulados 
obedecen a la etapa de Construcción con actividades de operación y Mantenimiento, sin 
perjuicio de que las gestiones de la interventoría deberán adelantarse hasta la reversión y 
liquidación del contrato de concesión en caso de que ello sea necesario. 
 
La ejecución de la interventoría producto del presente proceso de selección estará ligada a 
la ejecución del Contrato de Concesión No. 447 de 1994 (y todos los documentos 
asociados, anexos y/o que modifican el mismo), Proyecto “SANTAFÉ DE BOGOTÁ 
(PUENTE EL CORIJO) - SIBERIA – LA PUNTA – EL VINO – LA VEGA – VILLETA ", de 
tal manera que, si éste llegase a suspenderse o terminarse por cualquier causa, el Contrato 
de Interventoría producto del presente proceso será suspendido o terminado 
anticipadamente, según sea el caso, sin otra motivación distinta a la aquí expuesta, sin que 
el interventor pueda alegar algún tipo de indemnización o compensación como quiera que 
no se generará daño alguno en razón a la circunstancia que aquí se anuncia y que es de 
conocimiento de los interesados. 
 
2.4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 numeral 2º inciso 2º de la Ley 80 de 1993, 
son Contratos de Consultoría “(…) los que tienen por objeto “la interventoría, asesoría, 
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos 
anteproyectos y proyectos (…)”. 
 
El artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 establece: “Las Entidades Estatales 
deben seleccionar sus contratistas a través de concurso de méritos para la prestación de 
servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 (…)”.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el Inciso 3 del Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la 
Interventoría consistirá en el “(…) seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 
contrato realice la persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, 
cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o 
cuando la complejidad o extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando 
la entidad lo encuentre justificado y acorde con la naturaleza del contrato principal, podrá 
contratar el seguimiento administrativo, técnico, económico, financiero, contable, jurídico 
del objeto del contrato dentro de la Interventoría”. 
 
Con base en lo expuesto, esta contratación se adelantará bajo la modalidad de Concurso 
de Méritos Abierto y el contrato que se derive del proceso de selección será de Interventoría, 
conforme a los artículos 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 
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2.5. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El lugar de ejecución del Contrato de Interventoría será el área objeto del alcance 
establecido para el proyecto de concesión en virtud Contrato de Concesión No. 447 de 1994 
y todos sus documentos anexos, asociados y/o modificatorios. 
 
2.6. DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
El domicilio contractual es la ciudad de BOGOTÁ D.C. 
 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 

INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
El presente proceso de contratación se regirá por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, 
que conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 1474 de 
2011, el Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y el 
Decreto 399 de 2021. 
 
El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por la Ley 1474 de 2011 establece que la 
escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de 
licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y 
contratación de mínima cuantía. 
 
El mismo artículo, en su numeral 3, establece el Concurso de Méritos como la modalidad 
de selección requerida para la escogencia de consultores o proyectos, en la que se podrán 
utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. 
 
En los artículos 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, se encuentra 
reglamentado el proceso de selección del concurso de méritos y estipula que son objeto de 
selección mediante concurso de méritos los servicios de Interventoría a que se refiere el 
numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Finalmente, el Decreto 399 de 2021 modifica 
los artículos 2.2.1.1.2.1.1. y 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, en cuanto al contenido 
de los Estudios y documentos previos que soportan los procesos de selección y el 
Procedimiento del Concurso de Méritos. 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y la normatividad legal 
vigente y que para esta contratación la Agencia Nacional de Infraestructura suministrará la 
Metodología, el plan y las cargas de trabajo, el procedimiento de selección que aplica para 
el caso corresponde al Concurso de Méritos Abierto. 
 
3.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
El Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011 en su artículo 3º, enuncia entre las 
competencias de la Agencia Nacional de Infraestructura las siguientes: 
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“(…) planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar 
proyectos de concesiones y otra formas de asociación Público – Privada – APP, 
para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o 
explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los 
servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación Público 
Privada para otro tipo de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este 
artículo, dentro del respeto a las normas que regulan la distribución de funciones y 
competencias y su asignación.”. 

 
Ahora bien, la Ley 80 de 1993 en su artículo 3º consagra los fines de la contratación estatal, 
precisando que para la celebración y ejecución de contratos se debe considerar que las 
entidades estatales buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
contratistas que colaboran con ella en la consecución de dichos fines. 
 
Por su parte, los numerales 2º y 4º del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 definen los contratos 
de Consultoría y Concesión, así: 
 

“Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a 
los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de 
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, 
así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión (…)”.  
 
“(…) Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el 
objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación 
explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la 
construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien 
destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias 
para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y 
riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a 
cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, 
valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en 
una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad 
de contraprestación que las partes acuerden”. 
 

Adicionalmente la Agencia Nacional de Infraestructura, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, tiene la obligación de vigilar la correcta ejecución de 
los contratos de concesión a su cargo, en atención a que dichos contratos por su naturaleza 
son particularmente complejos y extensos, y suponen un conocimiento especializado, razón 
por la que la Agencia considera necesario que el seguimiento técnico, financiero, jurídico, 
administrativo, social, ambiental y riesgos de dicho contrato sea adelantado por parte de 
una persona natural o jurídica que será contratada para tal fin. 
 
En general, las facultades que tienen los interventores están previstas en el artículo 84 del 
Estatuto Anticorrupción, señalándose entre otras las referentes a solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre la ejecución del contrato objeto de interventoría. 
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Los deberes que les son inherentes a los interventores también se encuentran incluidos en 
el mencionado artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y consisten en mantener informada a la 
Entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción o puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal 
incumplimiento se presente. 
 
La responsabilidad de los Interventores o supervisores: 
 
El artículo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por los artículos 84 de la Ley 1474 de 2011 
y 2 de la Ley 1882 de 2018  dispone que “(…) los interventores, responderán civil, fiscal, 
penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen 
daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos 
respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo 
la etapa de liquidación de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del 
incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones que 
a este le correspondan conforme con el contrato de interventoría ”.  
 
Y por otro lado, el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, en sus parágrafos 2, 3 y 4 determina 
una inhabilidad adicional a las previstas en el numeral 1° del artículo 8° de la Ley 80 de 
1993, prescribiendo una inhabilidad para el interventor que incumpla el deber de entregar 
información, que asciende a cinco (5) años y propiciando una responsabilidad solidaria con 
el contratista por los daños generados por el incumplimiento. 
 
Consideraciones jurisprudenciales sobre las Interventorías: 
 
La Corte constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de normas asociadas a la 
Interventoría dispuestas en la Ley 80 de 1993, mediante sentencia C-037 del 28 de enero 
de 2003, M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis, en la cual precisó:  
 

“(...) Ahora bien, para la Corte de los elementos que se desprenden de la Ley resulta 
claro que al interventor le corresponde vigilar que el contrato se desarrolle de 
acuerdo con lo pactado en las condiciones técnicas y científicas que más se ajusten 
a su cabal desarrollo, de acuerdo con los conocimientos especializados que él 
posee, en razón de los cuales la administración precisamente acude a sus servicios. 
Dicha función de control, que las normas contractuales asignan a los servidores 
públicos, pero que excepcionalmente en virtud del Contrato de Interventoría puede 
ser ejercida por un particular, implica en realidad el ejercicio de una función pública. 
(…) 
 
La Corte llama la atención además acerca del objeto sobre el cual recae la vigilancia, 
a saber: el desarrollo del contrato estatal supone la presencia de recursos públicos, 
y que en este sentido la labor de vigilancia que se le encarga para que el desarrollo 
del contrato se ajuste a los términos del contrato y a la realización de los fines 
estatales específicos que con él se persiguen, además implica la protección de esos 
recursos. 
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Señaló la Corte Constitucional en dicha oportunidad que los particulares contratistas 
que ejercen una función pública, como la que se ejerce en función de la 
Interventoría, responden con fundamento en el principio consagrado en el artículo 
6o de la Constitución Política, siendo servidores públicos a quienes se les aplican 
las reglas de cumplimiento del deber, prohibiciones y extralimitación de funciones. 
(...)”. 

De lo anterior, puede concluirse que el éxito en la vigilancia y supervisión de los contratos 
de concesión dependerá de la contratación de Interventorías. 
 
Por lo anterior, resulta necesario contratar mediante un Concurso de Méritos Abierto una 
Interventoría idónea con la finalidad de promover la ejecución satisfactoria del Contrato de 
Concesión. 
 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 
 
De conformidad con el análisis previo efectuado por la Agencia, en el cual se han tenido en 
cuenta contratos anteriores, la magnitud de las obligaciones a asumir por el contratista y la 
idoneidad y experiencia con que debe contar el mismo, se tiene que el valor de la 
Interventoría a contratar requerido por la Agencia es el que a continuación se muestra, 
previo los análisis de sector que se establecen de la siguiente manera: 
 
4.1. PRESUPUESTO OFICIAL  
 
Cabe resaltar que el Contrato de Concesión establece la obligación del Concesionario de 
fondear en la Subcuenta de Interventoría y Coordinación los recursos para la Interventoría, 
garantizando su remuneración a lo largo del contrato, por lo que la ejecución del Contrato 
de Interventoría comprendería una etapa de Construcción con actividades de Operación y 
mantenimiento de SESENTA (60) MESES: 
 

ETAPA DURACIÓN 

Construcción con 
actividades de Operación y 
Mantenimiento 

60 meses 

 
Para efectos del presente proceso de contratación, el valor del presupuesto oficial estimado 
se fija en: 
 

PROYECTO PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, 
PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN DE CONCESIPON 
No. 447 DE 1994, DEL PROYECTO VIAL SANTAFÉ 
DE BOGOTÁ (PUENTE EL CORIJO) - SIBERIA – LA 

DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y 
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MIL CIEN 
($10.159.325.100) pesos de enero de 
2022 incluido IVA del 16% y demás 
tributos que se causen por el hecho de 
su celebración, ejecución y liquidación. 
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PUNTA – EL VINO – LA VEGA – VILLETA, RUTA 
54, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

 

Con base en el presupuesto oficial estimado se establece lo siguiente: 
 

Ítem Etapa 
Valor mensual 

máximo* (pesos 
enero 2022) 

Valor total máximo 
 por etapa* (pesos 

enero 2022) 
INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE 
INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL 
DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE 
CONCESIPON No. 447 DE 1994, DEL 
PROYECTO VIAL SANTAFÉ DE 
BOGOTÁ (PUENTE EL CORIJO) - 
SIBERIA – LA PUNTA – EL VINO – LA 
VEGA – VILLETA, RUTA 54, EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 

Etapa de 
Construcción con 

actividades de 
Operación y 

Mantenimiento 

$169.322.085. $ 10.159.325.100 

* NOTA: Los anteriores valores incluyen un IVA del 16% y demás gastos y tributos a que 
haya lugar, de conformidad con las normas vigentes.  
 
El valor del Presupuesto Oficial corresponde a un valor máximo en virtud del cual el 
Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones 
descritos en la Minuta del Contrato de Interventoría, el Anexo Técnico denominado Hoja de 
Datos, Metodología y Plan de cargas de trabajo Interventoría, el Pliego de Condiciones y 
los demás Anexos y Formatos del proceso de selección. 
 
Para el pago de la interventoría, es preciso indicar que de acuerdo con la cláusula Decima 
Quinta – Esquema Financiero. Fondos del Contrato y el Literal B.3. Interventoría del 
Anexo Técnico Financiero Modificado del año 2007, El Concesionario tiene la obligación de 
fondear los recursos a la Subcuenta de Interventoría del Proyecto. 
 
4.2. ASPECTOS REFERIDOS AL PRESUPUESTO Y A LA OFERTA ECONOMICA 
 
Las Partes acuerdan que la discriminación del presupuesto que debe entregar el interventor 
para la firma del acta de inicio no implica que el contrato de interventoría producto de este 
estudio se haya acordado a precios unitarios, o que deban reconocerse obligaciones por 
concepto de gastos rembolsables, tampoco implicará que le sea concedida cualquier 
variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta. 
 
El presupuesto oficial se estableció con base en el valor estimado para la interventoría. El 
presupuesto incluyó un IVA del 16% teniendo en cuenta la normatividad vigente en el 
momento de suscripción del Contrato de Concesión, de No. 447 de 1994 junto todos sus 
documentos y anexos asociados, de acuerdo con lo siguiente: 
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El IVA para el presente proceso de selección, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
1950 del 28 de noviembre de 2017, dispone:  
 

“Régimen de transición del artículo 193 de la Ley 1819 de 2016. Para la 
aplicación del régimen de transición del impuesto sobre las ventas (IVA) a los 
contratos de construcción e interventoría derivados de los contratos de 
concesión de infraestructura de transporte suscritos por las entidades públicas 
o estatales con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1819 
de 2016, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 193 de dicha Ley. En 
consecuencia, el régimen del impuesto sobre las ventas -IVA aplicable en 
relación con los contratos de construcción e interventoría, y los contratos que 
se suscriban con el productor, subcontratistas, comercializador o distribuidor 
de bienes o servicios que sean incorporados o destinados directamente en la 
ejecución de dichos contratos de construcción e interventoría derivados de los 
contratos de concesión de infraestructura de transporte suscritos por las 
entidades públicas o estatales, será el vigente en la fecha de la suscripción 
del respectivo contrato de concesión de infraestructura de transporte”. 
(subrayado fuera te texto) 

 
En línea con lo anterior, la DIAN, mediante oficio radicado ANI No. 2018-409-077784-2 del 
02 de agosto de 2018, emite concepto aclarando el artículo 1.3.1.17.2 del Decreto 1950 de 
2017 donde se colige que el régimen de transición establecido en el artículo 193 de la Ley 
1819 de 2016, aplica a los contratos de construcción e interventoría derivados de los 
contratos de concesión de infraestructura de transporte; debiendo estos últimos haber sido 
suscritos por las entidades públicas o estatales, con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigencia de la citada Ley. 
 
Bajo ese entendido en primer lugar es preciso indicar que, si un contrato de concesión fue 
suscrito con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1819, el porcentaje del 
IVA aplicable será el correspondiente a la fecha de su suscripción, sin que dicha tarifa sea 
inferior al 16%. Esto teniendo en cuenta que de acuerdo con el concepto emitido por la 
DIAN con radicado ANI No. 2018-409-076589-2 del 30 de julio de 2018, no es jurídicamente 
viable aplicar el régimen de transición que establece la Ley 1819, una tarifa inferior al 16%, 
por ser esta la previamente vigente (Ley 633 de 2000). 
 
En estricto acatamiento de la normatividad citada, así como de los conceptos emitidos por 
la DIAN, los proponentes deben contemplar en su oferta el IVA del 16%. 
 
Derivado de lo anterior y teniendo en cuenta que el Contrato de Concesión No. 447 de 1994 
fue suscrito el 02 de agosto de 1994, el cual regula lo relativo a los fondeos a la subcuenta 
de Interventoría y que a la fecha el Contrato de Concesión ha sido objeto de adición hasta 
el monto limite correspondiente al 50% del valor inicial del mismo, el IVA correspondiente 
es del 16%, por lo cual el presupuesto para la interventoría se fija en la suma de hasta  DIEZ 
MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL 
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CIEN  ($10.159.325.100), pesos de enero de 2022 IVA 16% incluido y demás tributos que 
se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.  
 
4.3. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica será objeto de verificación por parte de la Agencia atendiendo lo 
exigido en tal sentido por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021. 
 
La oferta económica será el valor total que se indique en el cuestionario de SECOP II, so 
pena de rechazo de la propuesta. 
 
El valor de la oferta económica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar 
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución del presente 
proceso de selección, los riesgos y la administración de estos.  
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a cargo todos los impuestos, tasas 
y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.  
 
La oferta económica deberá ser expresada en la Plataforma Transaccional SECOP II y 
deberá incluir la totalidad de los gastos directos e indirectos del contrato correspondiente y 
tener en cuenta un factor multiplicador de máximo 2.2 en los costos asociados a Personal 
Profesional, Técnico y Administrativo. 
 
El valor de la oferta económica no podrá ser superior al monto establecido para cada una 
de las etapas estimadas por la Entidad en el presupuesto oficial (cuando aplique), ni podrá 
ser superior al monto total establecido en el presupuesto oficial, so pena de rechazo de la 
propuesta. 
 
4.4. FUENTE DE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN. 
 
El valor del Contrato de Interventoría que se suscriba con ocasión de este Concurso de 
Méritos Abierto se pagará con cargo a los recursos del Patrimonio Autónomo que se 
encuentran en la subcuenta de interventoría FIC No. 1001210002955 que deberá fondear 
la sociedad Concesionaria SABANA DE OCCIDENTE S.A.S., de acuerdo con la cláusula 
Decima Quinta – Esquema Financiero. Fondos del Contrato del Contrato No. 447 de 
1994 y el Literal B.3. Interventoría del Anexo Técnico Financiero Modificado del año 2007, 
en la Subcuenta Interventoría y Supervisión. 
 
4.5. FORMA DE PAGO 
 
La ANI pagará el valor del contrato de interventoría mediante pagos mensuales 
correspondientes a la suma de un valor fijo mensual el cual se determinará en pesos 
constantes del mes de referencia con IVA incluido, tomando como base el valor global fijo 
del Contrato de interventoría ofertado para la etapa de Construcción con actividades de 
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Operación y Mantenimiento dividido por el número de meses correspondiente, cifra que se 
actualizara anualmente, al vencimiento de los doce meses transcurridos a partir de la 
iniciación del contrato o del último ajuste efectuado, tomando como base el IPC vigente, 
certificado por el DANE (Departamento Nacional de Planeación) del mes inmediatamente 
anterior al mes de referencia y del índice vigente al mes de actualización.  
 
La ANI pagará el valor del Contrato de Interventoría, mediante la suscripción del Acta de 
Cálculo de la Remuneración, en pagos fijos mensuales de acuerdo al anexo 4A, cumpliendo 
con los requisitos previos de aprobación determinados en el Anexo Técnico y siguiendo la 
fórmula establecida en el literal (g) la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago 
de la Minuta del Contrato de Interventoría de la siguiente manera:  
 
(a) Etapa de Construcción con actividades de operación y mantenimiento:  

 
i) Fase de Construcción con actividades de operación y mantenimiento:  
 

Mediante Pagos Fijos Mensuales que se calcularán siguiendo las reglas establecidas en el 
presente Contrato sin superar los topes mensuales discriminados en el Anexo 4A, para el 
Mes objeto de remuneración, tomando como base el Valor Mensual Máximo Etapa de 
construcción con actividades de Operación y Mantenimiento con IVA incluido expresado en 
Pesos del Mes de Referencia señalado en el Presupuesto desagregado entregado por el 
Interventor para la firma del Acta de Inicio, previa aprobación por parte del Supervisor o el 
Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin, del informe 
presentado por el Interventor. 

 

(b)  En caso de que la ejecución efectiva del Contrato de Concesión se vea suspendida por 
cualquier causa, el Contrato de Interventoría podrá ser suspendido en los términos 
señalados de conformidad con lo establecido en establecido en los numerales (g) y (h). 
De la CLÁUSULA 10.5 Fuerza Mayor y el numeral (c) de la cláusula 2.4 Remuneración 
y forma de pago, del Anexo 2, Minuta del Contrato de Interventoría. Las obligaciones 
del Interventor podrán ser limitadas a aquellas que resulten necesarias para el 
cumplimiento mínimo de las obligaciones contractuales. 
En este caso, como consecuencia de la suspensión total o parcial del contrato de 
interventoría, la ANI indicará de manera escrita al Interventor la decisión de limitar sus 
obligaciones, e igualmente, le indicará cuales obligaciones permanecen vigentes. 
En tal caso, la remuneración del Interventor, para el periodo en el cual se encuentran 
limitadas sus obligaciones como consecuencia de la suspensión parcial o total del 
contrato de Interventoría, será determinada con base en el personal y porcentaje de 
dedicación que la ANI establezca como necesario durante el periodo de suspensión del 
respectivo Contrato de Concesión.  
 

(c)  En caso de terminación anticipada del Contrato de Concesión, el Contrato de 
Interventoría podrá ser terminado de manera anticipada en los términos establecidos en 
el literal (b) CLÁUSULA 9.1 Terminación del Contrato de la Minuta del Contrato de 
Interventoría. Las obligaciones del Interventor podrán ser limitadas a aquellas que 
resulten necesarias para el cumplimiento mínimo de las obligaciones contractuales. 
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En este caso, como consecuencia de la terminación anticipada del contrato de 
Interventoría, la ANI indicará de manera escrita al Interventor la decisión de limitar sus 
obligaciones, e igualmente, le indicará cuales obligaciones permanecen vigentes. 
En tal caso, la remuneración del Interventor, para el periodo en el cual se encuentran 
limitadas sus obligaciones como consecuencia de la terminación anticipada del contrato 
de Interventoría, será determinada con base en el personal y porcentaje de dedicación 
que la ANI establezca como necesario durante el periodo de liquidación del respectivo 
Contrato de Concesión.  
 

(d) Cuando haya lugar a ello, se descontará del Acta de Cálculo de Remuneración Mensual, 
el personal exigido en el Anexo 4A “Presupuesto Desagregado - Personal Mínimo  
Obligatorio  Dedicaciones y Otros Costos” frente a cada Etapa y/o Fase que, i) No cuente 
con la aprobación de la hoja de vida por parte de la ANI o ii) No haya prestado sus 
servicios dentro del corte mensual de la ejecución del Contrato, independientemente de 
la Fase y/o Etapa de ejecución de éste, por lo cual el Interventor deberá presentar  el 
listado de personal activo, con la planilla de pago de seguridad, y solo se efectuará el 
pago de acuerdo  con su utilización real y sin superar los topes mensuales, tomando 
como base el Presupuesto Desagregado entregado por el Interventor para la firma del 
Acta de Inicio. La reducción de la remuneración de que trata el presente literal no 
impedirá el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio en los términos del 
Contrato de Interventoría.  
 

(e) Los Informes Mensuales referidos en la CLÁUSULA 5.2 Informes del Contrato de 
Interventoría, deberán presentarse a la Agencia y será requisito indispensable que el 
Supervisor o el Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto designado para tal 
fin, revise y dé su visto bueno al Informe para la remuneración mensual fija al Interventor 
y, posterior suscripción del Acta de Cálculo de la Remuneración. Cada informe mensual 
deberá estar acompañado del borrador de Acta de Cálculo de Remuneración con sus 
respectivos soportes, incluyendo el Formato No. 4 del Contrato, la ANI tendrá un término 
de quince (15) Días para su verificación. Una vez verificada el Acta de Cálculo de 
Remuneración y, el Interventor y la ANI estén de acuerdo con su contenido, se enviará 
aprobación para la respectiva factura de cobro y los soportes de la misma, para efectos 
del pago respectivo. Igualmente, el pago correspondiente a la última factura estará sujeto 
a la presentación y previa aprobación del Informe Final junto con los informes y 
requerimientos efectuados por la ANI, así como el acta de liquidación del presente 
Contrato. En caso de existir discrepancia entre las Partes, prevalecerá el cálculo 
aprobado por la ANI y la diferencia sujeta a controversia podrá ser sometida a la 
aplicación de lo dispuesto en la CLÁUSULA 8.1 Solución de Conflictos.  

 
(f) El pago fijo mensual que debe hacerse como remuneración a las labores de 

Interventoría, una vez adelantado el trámite pertinente, está condicionado a la previa 
aprobación que haga la ANI de los informes, diagnósticos o productos que deba 
presentar el Interventor a la ANI durante el correspondiente periodo mensual y a la 
presentación de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales del Personal del 
Interventor. Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir la remuneración en los 
términos del Contrato, se pagará la remuneración fija mensual con cargo a la Subcuenta 
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Interventoría y Supervisión constituida para tal fin en el fideicomiso que maneja los 
recursos del Contrato de Concesión, de acuerdo con las condiciones pactadas en esa 
cláusula. 

 
(g) La ANI tendrá un plazo de hasta dos (02) Meses a partir de la suscripción del Acta de 

Cálculo de la Remuneración y presentación de la factura en los términos del literal ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia., para dar las instrucciones necesarias para 
el pago del Interventor ante la fiduciaria que administra los recursos del Contrato de 
Concesión 447 de 1994. Para los pagos que se realicen a través de la fiduciaria, el 
Interventor deberá expedir factura a nombre del Patrimonio Autónomo en la que se 
administren los recursos destinados para el pago de la Interventoría. Durante el tiempo 
del trámite hasta la fecha efectiva de pago no le serán reconocidos intereses de alguna 
índole al Interventor, quedando el pago de la última cuenta supeditado a la aprobación 
del informe final de Interventoría junto con los informes y requerimientos efectuados por 
la ANI, así como el acta de liquidación del Contrato de Interventoría, si es el caso. 

 
(h) El Valor Efectivo a pagar por la remuneración fija para cada Mes que se liquida, se 

calculará tomando como base el valor mensual que resulte de la aplicación de lo 
dispuesto en los literales ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia. anteriores, expresado en Pesos constantes 
del Mes de Referencia con IVA incluido. Dentro del Acta de Cálculo de la Remuneración 
se efectuará la actualización del valor mensual a reconocer en Pesos corrientes, 
conforme con la siguiente fórmula: 

 
𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎(𝑚) = 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 (𝑚𝑟) ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐼𝑃𝐶 

 
Donde: 

 

Cuota (m)* Valor del pago fijo mensual a ser realizado al Interventor en 
pesos corrientes para el Mes "m" 

Cuota (mr) Valor del pago fijo mensual a ser realizado al Interventor en 
Pesos del Mes de Referencia para el Mes “m”, con IVA 
incluido, que resulte de los valores contenidos en los literales 
(a) y (b) de la Cláusula 2.4 del Contrato de Interventoría, 
calculado con base en el valor total del desglose del Anexo 
Técnico 4A.  
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Factor IPC Factor de actualización que se calculará de acuerdo con la 
siguiente fórmula:   
 

𝐼𝑃𝐶(ú𝑙𝑡 𝑎ñ𝑜)

𝐼𝑃𝐶(𝑟)
 

 
Donde: 
 
IPC(últ año): IPC publicado por el DANE correspondiente a: (i) 
Para el pago de los Meses del primer año de ejecución del 
Contrato se tomará el IPC vigente conocido a la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, 
y (ii)  Para el pago de los Meses del segundo año y 
subsiguientes, se tomará el IPC del último Mes en el que se 
completó un año corrido contado desde la firma del Acta de 
Inicio del Contrato de Interventoría. Este componente se 
actualizará cada doce (12) Meses transcurridos desde la 
suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría. 
 
IPC(r): IPC del Mes de Referencia, publicado por el DANE 

 
(i) En caso de ejecutarse una fracción de un Mes, el pago se realizará de acuerdo con 

el número de Días reales del Mes de ejecución del Contrato de Interventoría, es 
decir, será proporcional a los Días ejecutados. Para calcular el valor a pagar de 
cualquier mensualidad se tomará como base el Mes de 30 Días. 
 

(j) Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta 
corriente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el Interventor indique, 
para lo cual a la firma del Contrato adjuntará la certificación bancaria con vigencia 
no mayor a 30 Días. 

 
(k) El pago final está condicionado a la entrega del informe final del Contrato de 

Interventoría, junto con los informes y requerimientos efectuados por la ANI, así 
como el acta de liquidación del Contrato de Interventoría, previa aprobación por 
parte del Supervisor o Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto 
designado para tal fin del Contrato y a la prórroga de la Garantía Única de 
Cumplimiento en caso de que haya lugar a ello. 

 

4.6. POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL MISMO 
 
En cuanto al análisis realizado se contemplaron las variables mínimas para el cálculo de la 
respectiva contratación, la definición del alcance de las funciones del Interventor y del plazo 
del Contrato de Interventoría.  
 
Teniendo en cuenta que el Contrato de Concesión objeto de la presente contratación se 
encuentra en Etapa construcción con actividades de operación y mantenimiento; se han 
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contemplado las obligaciones del Interventor en relación con el control técnico, económico, 
jurídico, administrativo, financiero, contable, operativo, legal, de riesgos, socio-predial y 
medio ambiental que deberá adelantar el interventor que se contrate, con el fin de asociar 
a estas actividades el perfil de personal y equipos requeridos para realizar estas funciones, 
dentro del plazo de sesenta (60) meses establecidos para el Contrato de la nueva 
Interventoría. 
 
Los costos básicos asociados al contrato de interventoría son: 
 
(a) Costos directos (de Personal): Definición de los perfiles del personal mínimo 

obligatorio del Interventor necesario, número y dedicaciones: Fueron definidos los 
perfiles necesarios para la buena ejecución del contrato, el número del personal 
mínimo necesario para cada perfil y sus respectivas dedicaciones requeridos para 
cumplir con las funciones de la interventoría. Lo anterior para las distintas etapas de 
ejecución del contrato de interventoría. Dichos costos de personal podrán tener 
como máximo un factor multiplicador1 de 2,20 reflejados dentro de la oferta 
económica.  

(b) Otros Costos (Costos indirectos): El interventor deberá contar con campamentos, 
oficinas e instalaciones, vehículos, equipos de topografía, equipos de cómputo y 
comunicaciones, equipos de laboratorio, equipos para la verificación y gestión de 
recaudo de peajes y pesajes, pasajes aéreos y terrestres y equipos para apoyo a la 
gestión administrativa y de seguimiento de la ANI, de acuerdo con lo detallado en el 
Anexo 4. 

(c) Identificación de Precios de Mercado Vigentes: Para determinar la remuneración del 
personal, fueron identificados los valores unitarios de mercado asociados a cada 
tipo de perfil, los valores históricos de contratación de la Agencia para este tipo de 
procesos, los cuales corresponden a los valores totales ajustados por un factor que 
refleja las prestaciones laborales vigentes. Con respecto a equipos, estos también 
fueron valorados considerando los precios de mercado. Nota: El adjudicatario de 
este proceso deberá presentar dentro de los dos (2) días siguientes al acta de inicio 
el Anexo 4A con la discriminación económica de su propuesta teniendo en cuenta 
el valor ofertado. 

 
Los costos anteriormente señalados se incluyen para efectos de la determinación del 
presupuesto del contrato por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura y para la 
determinación del pago mensual del personal y los costos indirectos. Sin embargo, el 
interventor seleccionado se compromete a ejecutar integralmente todas las actividades 

 

 

1 Referencia INVIAS “Es el Factor que el proponente deberá calcular, contemplando entre otros aspectos, las cargas por concepto de 

seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, viáticos que no estén contemplados como reembolsables, gastos generados por la 

adquisición de herramienta, equipos, materiales o insumos necesarios para la realización de la labor, gastos de administración, gastos 
contingentes, impuestos, tasas y contribución, seguros y demás costos indirectos en que incurra él por la ejecución del contrato. El factor 

multiplicador incluye los honorarios del Interventor y los imprevistos entre los que se encuentran el posible acompañamiento a la Entidad 

en la etapa pos-contractual. El factor multiplicador incluye el exceso en la causación de los costos reembolsables previstos en la propuesta 

del interventor.”   
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objeto del contrato y éste se pagará de acuerdo con el acta de remuneración mensual 
incluyendo el valor del IVA y demás impuestos a que haya lugar.  
 
El valor oficial Estimado del Contrato incluye el valor de todos los gastos e impuestos a que 
haya lugar, por parte del Interventor. 
 
Que el Decreto 399 de 2021 modificó los artículos 2.2.1.1.2.1.1. y 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 
1082 de 2015, en cuanto al contenido de los Estudios y documentos previos que soportan 
los procesos de selección y el Procedimiento del Concurso de Méritos.  
 
De acuerdo con dicha disposición, se desagregan de forma general los valores utilizados 
para el cálculo del valor del presupuesto del presente proceso de selección de la siguiente 
manera:   
 
VALORES DE PRESUPUESTO DE PERSONAL: 
  

VALORES PROPUESTOS PARA EL PERSONAL  

CARGO / OFICIO (1) 
REMUNERACIÓN MENSUAL (PESOS 

DE ENERO DE 2022) 

Director de Interventoría $12.504.300 

Subdirector $9.529.100 

Ingenieros Residentes $6.848.740 

Especialistas $8.042.240 

Profesionales $6.175.300 

Ingenieros auxiliares $3.800.000 

Auxiliares $2.500.000 

Topógrafos $3.800.000 

Cadenero I $1.687.190 

Cadenero II $1.209.130 

Inspectores $2.024.630 

Asistente Administrativa $ 1.687.190 

Conductores $1.209.130 

 
OTROS COSTOS: 
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OTROS COSTOS UNIDAD VALOR UNITARIO 

Computador portátil - (incluye ANI) UND $2.200.000 

Computadores de escritorio UND $1.700.000 

Escáner UND $600.000 

Cámara fotográfica UND $450.000 

Adquisición de equipos celulares UND $600.000 

Equipos de video peajes UND $7.000.000 

Adquisición plan telefonía celular UND $150.000 

Alquiler de vehículo Mes $5.250.000 

Alquiler Equipo de Topografía Mes $3.500.000 

Alquiler de Oficina en el lugar del proyecto 
(Incluye Servicios Públicos y Dotación) 

Mes $2.100.000 

Papelería, fotocopias, heliografías, 
informes y otros 

Mes $1.000.000 

Comunicaciones (telefonía, fax. email, etc) Mes $1.000.000 

Medición deflectometría  Km $350.000 

Medición Indicadores  km $350.000 

Ensayos de laboratorio y mediciones de 
campo 

Mes $5.250.000 

 
4.7. PERSONAL Y CARGAS DE TRABAJO 
 
El Interventor podrá organizar el equipo de trabajo de acuerdo con su experiencia y su 
estructura administrativa; sin embargo, existe un Personal Obligatorio que debe ser 
presentado a la Entidad, cuyos requerimientos se establecen en el presente documento. 
 
El Interventor definirá las cargas de trabajo del personal que involucrará en la ejecución del 
Contrato considerando la relación de actividades, alcance, funciones y procesos a ejecutar. 
Todos estos costos deben ser incluidos en la oferta económica presentada por el 
proponente. 
 
Para firmar el acta de inicio del Contrato de Interventoría, el siguiente Personal Mínimo 
Obligatorio deberá ser presentado con las certificaciones y soportes necesarios para 
acreditar las profesiones, postgrados y la experiencia mínima solicitada. Dichos 
documentos soporte serán entregados a la Agencia Nacional de Infraestructura en un plazo 
no mayor a ocho (8) Días después de la adjudicación del proceso de selección: 
 
Personal Mínimo Obligatorio que deberá estar aprobado como prerrequisito para la 

firma del Acta de Inicio de la Interventoría 
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CANT PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría 

1 Subdirector Técnico - Operativo 

 
En caso de que la ANI presente observaciones respecto de los profesionales presentados, 
el Interventor deberá efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los 
cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha de notificación de la Comunicación Oficial. Por 
su parte, la ANI dispondrá de cinco (5) Días Hábiles a partir de la entrega de los documentos 
correspondientes para efectuar la aprobación respectiva. El incumplimiento de estos 
términos por parte del Interventor dará lugar al inicio del respectivo proceso administrativo 
sancionatorio en los términos del Contrato de Interventoría y la Ley Aplicable. 
 
Conforme a la presentación del Plan de Cargas, el Personal restante deberá presentarse 
por el Interventor a más tardar dentro de los diez (10) Días siguientes a la suscripción del 
Acta de Inicio y estar aprobado a más tardar dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes 
a su presentación, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el 
Contrato de Interventoría. En el evento que la entidad tenga observaciones aplicarán los 
mismos términos indicados anteriormente. 
 
La determinación del personal fue elaborada a partir del ejercicio realizado por la 
Vicepresidencia de Estructuración de la ANI y ajustada conforme a la experiencia de la 
Vicepresidencia Ejecutiva, producto del seguimiento y control a los contratos de concesión 
vigentes. 
 
En el evento en que para la correcta ejecución de la Interventoría integral se requieran 
mayores dedicaciones de tiempo, el reemplazo, incremento o complementación del recurso 
humano o físico, las mismas serán modificadas y asumidas por el contratista dentro del 
precio pactado. En todo caso, el Interventor deberá contar con los recursos humanos y 
físicos en cantidad, capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus 
obligaciones contractuales a cuenta y riesgo de este.  
 
NOTA: En caso de presentarse experiencias simultáneas en tiempo por parte del personal 
presentado por el Interventor, respecto de cada uno de ellos, solamente se aceptará una 
de éstas como acreditación de la experiencia general o específica para la evaluación de la 
hoja de vida. 
 
Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica adicional a la mínima 
requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o 
específica de la siguiente manera: 
 

TITULO EXPERIENCIA PROFESIONAL 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

Maestría Tres (3) años Uno y medio (1.5) años 

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 
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En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le validará un (1) título 
académico adicional a los títulos exigidos en la descripción del perfil del cargo, es decir, si 
al profesional se le exige el título de especialización y éste acredita además de la misma, 
maestría y/o doctorado, se le tendrá en cuenta solamente una equivalencia correspondiente 
a la maestría o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo 
solicitado. 
 
En caso de que un título académico no coincida con la denominación indicada en la sección 
13.1 Distribución de Funciones y Dedicación del Personal del Anexo Técnico 4, pero el 
Interventor considere que, por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya 
acreditación para este proyecto es aceptada, podrá presentar la información que considere 
necesaria para demostrar la equivalencia del título. 
 
Los costos directos asociados al Personal Mínimo Obligatorio contenido dentro del Plan de 
Cargas, y los costos indirectos serán los indicados en el Presupuesto Desagregado a 
entregar solo por el contratista adjudicatario, mediante el ANEXO 4A; los cuales en todo 
caso no podrán superar el valor máximo de la remuneración mensual y anual establecidas 
en dicho documento, ni tampoco el valor del factor multiplicador, que corresponderá máximo 
al 2.2. Lo anterior de acuerdo con lo citado en el Documento “Minuta del Contrato” 
CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato.  
 
4.8. JUSTIFICACIÓN O ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO O 

PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y análisis de Riesgo. 
 
En cuanto al análisis realizado se contemplaron las variables mínimas para el cálculo de la 
respectiva contratación, la definición del alcance de las funciones del Interventor y del plazo 
del Contrato de Interventoría. 
 
4.8.1. ANALISIS DEL SECTOR 
 
El Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, tiene a 
su cargo el desarrollo de la infraestructura de transporte mediante el esquema de las 
asociaciones público-privadas. Asimismo, se encuentra en la ejecución de proyectos de 
concesión de infraestructura vial en el país.  
   
Actualmente, los concesionarios viales están realizando importantes inversiones para llevar 
al país a niveles óptimos de eficiencia y competitividad en el transporte de carga y de 
pasajeros. La experiencia ha demostrado que un componente esencial para el éxito de este 
tipo de proyectos corresponde a la participación efectiva de las Interventorías, en los 
procesos de seguimiento, monitoreo y control. 
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En esa medida, las Interventorías son de vital importancia en el correcto desarrollo de los 
contratos de Concesión, toda vez que adquieren el papel de agentes del Estado y en función 
de lo anterior, deberán desempeñarse como servidores públicos, integrando un equipo con 
las instituciones para el logro de los fines de la contratación del Estado. 
 
Por lo anterior, resulta necesario continuar con el modelo adoptado en el marco de los 
contratos de Concesión, debido a que por medio de la interventoría se vigila y verifica el 
cumplimiento de las obligaciones del concesionario, para el caso concreto, con la finalidad 
de promover la ejecución satisfactoria del Contrato de Concesión, manteniendo 
permanentemente informada a la ANI de su estado técnico, jurídico, administrativo, 
financiero, social, predial y ambiental, evitando perjuicios a la Entidad y al contratista o parte 
del negocio jurídico. 
 
Dentro del análisis económico del país y de acuerdo con lo informado por el DANE en los 
boletines técnicos específicamente del mes de noviembre de 2021, tenemos que a 
noviembre de 2021 el Indicador de Seguimiento a la Economía representó un crecimiento 
de 9,56% respecto al mes de noviembre de 2020, cuando registro un decrecimiento de 
3,7%. 

 
Fuente: DANE.GOV.CO 

 

Las actividades económicas que más contribuyeron al crecimiento del mes de noviembre 
2021 fueron las terciarias como se observa en el Comunicado de Prensa del mes de 
noviembre publicado por el DANE:  



 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GCOP-F-026 

PROCESO 
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 
Versión: 002 

FORMATO ESTUDIO PREVIO  Fecha: 20/04/2018 

 

 

 

 
Fuente: DANE.GOV.CO 

 

Así las cosas, a continuación se detalla que las actividades terciarias componen el 68% del 
agregado, de las cuales, las que más contribuyeron al incremento en su orden fueron: 1) 
Información y comunicaciones 2) Comercio al por mayor y al por menor; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida y 3) Actividades profesionales, 
científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.  
 

 
 
Para el caso del tercer trimestre de 2021 se tiene el siguiente comportamiento del PIB: 
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De acuerdo con lo informado por el DANE, en el tercer trimestre de 2021pr, el Producto 
Interno Bruto, en su serie original, crece 13,2% respecto al mismo periodo de 2020pr. Las 
actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

•Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
33,8% (contribuye 5,7 puntos porcentuales a la variación anual). 
•Industrias manufactureras crece 18,8% (contribuye 2,4 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
•Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
8,0% (contribuye 1,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
En el informe de seguimiento a la economía reportado por el DANE el 18 de enero de 2022, 
señalan en el comparativo con otros países de la región que, hasta noviembre de 2021, 
Colombia se ubicó como la quinta economía de mayor crecimiento anual, detrás de 
Honduras, Chile, Republica Dominicana y Costa Rica. Igualmente, se observa una 
recuperación importante frente al decrecimiento al corte anual de noviembre de 2020.   
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Respecto a la variación de precios de la economía colombiana, la variación doce meses del 
Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el DANE, se ubicó al corte de 
diciembre de 2021 en 5,62% ubicándose por encima del rango meta de inflación del 3%, 
como resultado de mayores costos en ciertos insumos, problemas en la cadena de 
suministro globales y dificultades en la distribución local acentuadas por los paros y 
bloqueos.  
 

 
 
De acuerdo con las perspectivas económicas reportadas por Bancolombia, en el informe 
del mes de noviembre de 2021 “Guía Bancolombia 2022: La Economía”, existen algunos 
desafíos que podrían impactar el crecimiento local, en particular: 1) la escasez de insumos 
productivos, inventarios y bienes de capital, como maquinaria y equipo de transporte, por 
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cuenta de las distorsiones presentadas en la logística mundial, estimando que para el 
segundo semestre del 2022 se normalice las dificultades en las cadenas internacionales de 
suministro y el COVID-19 sea una preocupación de segundo orden, 2) El calendario 
electoral del primer semestre de 2022, podría incidir en la confianza de empresarios y 
consumidores, lo que podría conducir a que se pospongan decisiones de gasto de bienes 
durables y proyectos de inversión, estimando que hacia el segundo semestre del 2022, la 
incertidumbre por el factor político se resuelva. 3)Estimación de normalización en el 
consumo privado por efecto de pospandemia.  
 
En el mismo informe, la entidad estima para el mediano plazo una perspectiva de 
crecimiento cercana al 3% por cuenta de la estabilización del ciclo económico y la 
convergencia de los precios de las materias primas a niveles más estructurales. Así mismo, 
señala que la inversión será el rubro de la demanda interna más dinámico en el año 2022, 
en los que se estima mayor nivel de ejecución previsto en los proyectos de infraestructura, 
así como la venta de vivienda nueva.  
 
En la estimación de tasa de desempleo para el año 2022, la entidad proyecta que la 
corrección en la desocupación será menos pronunciada en este año como resultado de la 
desaceleración de la economía y los desafíos mencionados anteriormente.  

 
Frente a las estimaciones del IPC, se contempla para el año 2022 una moderación en los 
incrementos de inflación, en la medida en que los efectos de base estadística se normalicen, 
que los cuellos de botella globales empiecen a ceder y las decisiones de política monetaria 
por cuenta del incremento en las tasas de interés de referencia por parte del emisor, para 
controlar el alza en los precios de la canasta familiar, empiecen a influir en el proceso de 
fijación de precios.  
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Entre tanto, en la estimación de Bancolombia para el crecimiento económico del país, 
contemplan una moderación a mediano plazo en las variaciones anuales del crecimiento 
del PIB:  
 

 
Fuente: Grupo Bancolombia, DANE, Ministerio de Hacienda, Banco de la República, Eikon Reuters. 

 

En la proyección del Grupo Bancolombia, estiman que la recuperación se suavizara en el 
año 2022, debido a que el crecimiento global se estabilizará en tasas más acordes con sus 
promedios históricos, lo que llevará a que las cotizaciones del petróleo y otros bienes 
básicos se estabilicen. En segundo término, el estímulo desde la política económica se 
modulará paulatinamente, ya que prevén empezará un ciclo de aumentos en la política 
monetaria, así como un ajuste del déficit fiscal. A esto se suma la incertidumbre que traerá 
el proceso electoral y, las secuelas que la pandemia ha generado en el mercado laboral y 
productivo del país.  
 
Así mismo, en el informe “Guía Bancolombia 2022: Los sectores productivos” del mes de 
noviembre 2021, señalan que el comercio, la minería y la construcción serán los mayores 
contribuidores al crecimiento de 2022, con resultados por encima del agregado.   
 
En el comparativo con otras regiones, de acuerdo con el artículo publicado el 01 de febrero 
de 2022 por el diario La República, “Colombia tendrá el PIB más sólido de América Latina 
en 2022, de acuerdo con el FMI” promovido por el consumo privado, las exportaciones por 
cuenta de las subidas en los precios de las materias primas, el plan de política fiscal 
orientada a la reforma tributaria y austeridad en el gasto.  
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Fuente: larepublica.co 

 

Productos del sector de Consultoría: 
 
La interventoría se enmarca como lo establece Colombia Compra Eficiente en un gran 
sector denominado Consultoría y especialmente esta de tipo financiero, como se expresó 
anteriormente, está dirigida a todas las áreas de gestión de una empresa u organización, 
este concepto encamina el segmento de actividad de las empresas del sector. Se 
consideran los segmentos de mayor influencia en el mercado: 
 

•Consultoría integral, que reúne todas las áreas de gestión (estrategia, finanzas, 
producción, mercadeo, recursos humanos, tecnologías de información). 
•Consultoría en mercadeo, que reúne mercadeo y ventas. 
•Consultoría en tecnologías de la información (software, hardware, servicios 
conexos). 
•Consultoría en sistemas de gestión, dirigida a formalizar procesos para cumplir 
estándares internacionales con miras a obtener certificaciones. 
•Consultoría en recursos humanos 
•Consultoría legal y tributaria, asesoría en aspectos jurídicos y pagos de impuestos. 

 
Gremios y asociaciones: 
Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar: 
  

• Cámaras de Comercio.  
• La Asociación Nacional de Instituciones Financieras – ANIF. 
• Centro de Investigación Económica y Social – Fedesarrollo.  
• Asociación Colombiana de Interventores Empresariales – ACOLCEM.  
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• Sociedad Colombiana de Consultoría.  
• Cámara Colombiana de Infraestructura. 

 
Cadena de producción y distribución: 
  
El procedimiento de prestación de servicios se resume en el siguiente diagrama:  

 
  
Fuente: https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/621/JorgeMario_RiveraIllera_2012.pdf?sequence=3 
 

Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto 
Anticorrupción), la Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el 
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica, contratada para tal fin por 
la entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado 
en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. Cuando la 
Entidad lo justifique podrá contratar la interventoría integral de un contrato. 
Por lo anterior, resulta necesario contratar mediante un concurso de méritos abierto una 
interventoría idónea con la finalidad de promover la ejecución satisfactoria del Contrato de 
Concesión. 
 
(a) Análisis del sector en materia legal: 

No Definición Marcar con una “X” 

2. Precio no regulado por el Gobierno X 

 
(b) Análisis comercial del sector: 

i. El sector formal del bien o el servicio requerido es el siguiente: 
 

Sector Marcar con una “x” 

Servicios especializados X 

 
ii. El bien o servicio requerido tuvo referencia de precio en el sector transporte en 

los doce (12) últimos Meses así: 
 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/621/JorgeMario_RiveraIllera_2012.pdf?sequence=3
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No Sector transporte 

Se adquirió el bien o servicio requerido 
en los últimos doce meses (marcar con 

una “X”) 

SI NO 

1 ANI X  

2 INVIAS  X 

 
Nota 1: La verificación del sector debe ser realizada a través de la página del 
SECOP, de Contratación a la Vista o cualquier medio idóneo que disponga el área 
técnica que la requiera. 

 
(c) Análisis referencia de precio en el sector transporte: 

El estudio realizado por el grupo estructurador de este proceso de Interventoría 
identificó que existen otras entidades que han requerido adquirir el servicio que se 
está necesitando. Al respecto, es importante indicar que en la actualidad las 
Concesiones Viales son manejadas por Gobernaciones y por la Agencia Nacional 
de Infraestructura. 
La Agencia Nacional de Infraestructura, ha adelantado los siguientes procesos de 
interventoría para la supervisión del Proyecto Bogotá - La Vega - Villeta de 
Cundinamarca: 

 

Contratista Contrato Objeto Plazo Valor 

CONSORCIO 
INTERBOGOTÁ 

001-2017 

Contrato No. 
283 de 2017 

INTERVENTORÍA  INTEGRAL  QUE  INCLUYE  
PERO  NO  SE  LIMITA  A  LA  INTERVENTORÍA  
TÉCNICA, ECONÓMICA,    FINANCIERA,    
CONTABLE,    JURÍDICA,    ADMINISTRATIVA,    
OPERATIVA,    MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO 
PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
No. 447 DE 1994, “REALIZAR POR EL 
SISTEMA  DE  CONCESIÓN  LOS  ESTUDIOS, 
DISEÑOS  DEFINITIVOS,  OBRAS  DE  
REHABILITACIÓN,  DE CONSTRUCCIÓN, LA 
OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA SANTAFÉ DE BOGOTÁ 
(PUENTE  EL  CORTIJO) –SIBERIA –LA  
PUNTA –EL  VINO –LA  VEGA -VILLETA,  RUTA  
54,  EN  EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA” 

60 MESES 

Valor Inicial: 
($6.181.742.742) 
pesos enero de 
2017. 
  
Valor adiciones: 
($1.402.241.296) 
pesos de enero de 
2017. 

CONSORCIO ERU 
CONCESIONES 

Contrato No. 
456 de 2013. 

“El Objeto del presente Contrato es regular los 
términos y condiciones bajo los cuales el 
Interventor se obliga a ejecutar para la 
AGENCIA la Interventoría Integral del Contrato  
de Concesión, que incluye pero no se limita a 
Interventoría técnica, financiera, contable, 
jurídica, administrativa, operativa, medio-
ambiental y socio-predial, al siguiente 
contrato de contrato de concesión suscrito 
entre por el INCO, hoy Agencia Nacional de 
Infraestructura al Contrato de Concesión No. 
447 de 1994 y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen o complementen para 
la Concesión Bogotá(Puente el cortijo)-
Siberia–La Punta-El Vino-La Vega-Villeta”, (el 
“Contrato de Concesión”), así como regular 

41 MESES 

Valor Inicial: 
($7.054.533.360) 
pesos julio de 2013. 
  
Valor adiciones: 
($2.351.145.360) 
pesos julio de 2013. 
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los términos y condiciones bajo los cuales la 
AGENCIA  pagara al Interventor de forma 
mensual la contraprestación ofrecida por el 
Interventor y aceptada por la AGENCIA 
durante el Concurso de Méritos Abiertos 
consistente en una suma global fija… 

CONSORCIO 
TECNICO 
INTERVENTORÍA 

Contrato No. 
293 de 2013. 

"El INTERVENTOR se obliga a ejecutar para La 
Agencia Nacional de Infraestructura la 
interventoría técnica y operativa del Contrato 
de Concesión No. 447 de 1994: proyecto 
Concesión Bogotá (Puente El Cortijo) – Siberia 
– La Punta – El Vino – La Vega - Villeta". El 
alcance de la interventoría temporal incluirá el 
contrato No. 447 de 1994, sus apéndices, 
anexos y modificaciones de conformidad con 
lo establecido en los estudios previos, la 
invitación pública y los documentos que 
forman parte de los mismos. 

2 MESES 

Valor Inicial: 
($36.890.000.) 
pesos enero de 
2017. 

CONSORCIO 
TECNICO 
INTERVENTORÍA 

Contrato No. 
089 de 2013. 

"El INTERVENTOR se obliga a ejecutar para la 
Agencia Nacional de Infraestructura la 
interventoría técnica y operativa del Contrato 
de Concesión No. 447 de 1994: proyecto 
Concesión Bogotá (Puente El Cortijo) – Siberia 
– La Punta – El Vino – La Vega - Villeta" 

3 MESES 

Valor Inicial: 
($46.736.400.) 
pesos junio de 
2013. 
Valor Adiciones: 
($23.368.200) 
pesos junio de 
2013. 

UNION TEMPORAL 
INTERCONCESIO
NES 

Contrato No. 
085 de 2004. 

Interventoría Técnica, Financiera y Operativa 
en la etapa de operación del contrato de 
Concesión No 0447 de 1194 carretera Santafé 
de Bogotá (Puente el Cortijo) – Siberia – La 
Punta – El Chuscal – La Vega – Rio Tobia – 
Villeta con base en el acta de incorporación 
del acuerdo conciliatorio suscrito entre la 
Sociedad Concesión Sabana de Occidente y el 
Instituto Nacional de Concesiones INCO – 
dentro del contrato de concesión No 0447 de 
1994, suscrita el 10 de enero de 2008. De igual 
manera deberá efectuar la Interventoría a las 
actividades de mantenimiento que se 
desarrollen durante la vigencia del contrato. 

102 MESES 

Valor Inicial 
($886.879.999) 
pesos septiembre 
de 2004. 
Valor Adiciones 
($8.404.847.800) 
pesos mayo 2008. 

 

El presupuesto oficial fue determinado por la Agencia Nacional de Infraestructura basado 
en un análisis técnico y económico considerando el alcance del Contrato de Concesión 
objeto de interventoría, así como el personal, el plan de cargas y los recursos físicos que 
se requieren para el desarrollo de este. 
 
Parte de la experiencia del personal mínimo requerido se presenta a continuación, así como 
otros insumos que deberá proveer el Interventor: 

 

Cargo / Oficio (1) 
Experiencia 

General 
(Años) 

Experiencia 
Especifica 

(Años) 

   
  

 
 

Director de Interventoría Mínimo 12 Mínimo 10   

Subdirector Mínimo 10 Mínimo 7   

Ingeniero Residente  Mínimo 6 Mínimo 4   
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Cargo / Oficio (1) 
Experiencia 

General 
(Años) 

Experiencia 
Especifica 

(Años) 

   
  

 
 

Residente Mínimo 6 Mínimo 4    

Especialista Mínimo 8 Mínimo 5   

Profesional Mínimo 4 Mínimo 3    

Abogado Mínimo 6 Mínimo 4    

Auxiliar Mínimo 1    

Topógrafo Mínimo 2      

Cadenero I Mínimo 1      

Cadenero II Mínimo 0,5      

Inspector Mínimo 1      

Ingeniero Auxiliar Mínimo 1      

Asistente Administrativo Mínimo 2      

Conductor Mínimo 2      

 

 

(d) Análisis técnico del sector 

No Definición 
Marcar con una 

“X” 

SI NO 

1. 
El bien o servicio es de características técnicas uniformes y 
común utilización 

 X 

2. El bien o servicio se encuentra en la ciudad de Bogotá  X 

3. La prestación es periódica  X 

4. 
Si la adquisición es de un bien, el mismo requiere de un 
servicio adicional (garantías técnicas, servicios de post venta, 
capacitaciones, etc.) 

 X 

5. 
Si la adquisición es de un servicio, el mismo requiere bienes o 
servicios adicionales (suministro de bienes, capacitaciones, 
servicios de post venta, laboratorios, etc.) 

X  

6. El bien o servicio puede ser suministrado por un extranjero. X  

7. El bien o servicio puede ser suministrado por etapas  X 

8. 
Tanto el plazo como la forma de pago inciden en el valor 
comercial del bien o servicio 

X  

9. 
El lugar de ejecución del contrato de Interventoría será en 
diferentes municipios del Departamento de Cundinamarca. 

X  

Insumo Unidad 

Alquiler Vehículo de no menos de 2000 cm3 (incluido conductor 100%) MES 

Papelería, Fotocopias, Heliografías, Edición de Informes, otros MES 

Dotación oficina incluido Equipos ANI MES 

Comunicaciones (telefonía, fax. email, etc.)  
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No Definición 
Marcar con una 

“X” 

SI NO 

10. 
Las especificaciones técnicas del bien o servicio fueron 
creadas en forma exclusiva por la Agencia Nacional de 
Infraestructura 

X  

 
(e) Definición del Sector en torno a Acuerdos Marco. 

No Definición 
Marcar con una 

“X” 

SI NO 

1. 
El bien o servicio a adquirir está definido en torno a un 
Acuerdo Marco de Precio (Según Colombia Compra 
Eficiente) 

 X 

 
(f) Análisis de la demanda 

Hoy por hoy, la Agencia Nacional de Infraestructura cuenta con Interventorías 
integrales y todas han sido adjudicadas a través de concursos de méritos. Efectuado 
un estudio tendiente a determinar las condiciones en las cuales se ha adquirido en 
el pasado el servicio objeto del presente proceso de contratación, así como la forma 
en que lo han hecho otras entidades estatales, se encuentra que para el caso de la 
Agencia Nacional de Infraestructura se tienen los siguientes: 
Tabla. Contratos de Interventorías de proyectos carreteros en la ANI. 
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No 
Modalidad 

de 
Selección 

OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

1 

Concurso 
de Méritos       
VJ-VGC-
CM-002-
2014 

Contratación de la interventoría 
técnica, económica, financiera, 
contable, jurídica, administrativa, 
operativa, medio ambiental y socio 
predial de los contratos de concesión 
bajo un esquema de asociación 
público-privada que se derive de los 
procesos licitatorios No. VJ-VE-IP-LP 
-001 de 2013 (Girardot – Honda – 
Puerto Salgar), VJ-VE-IP-LP-002 de 
2013 (Mulaló – Loboguerrero), VJ-
VE-IP-LP -005 de 2013 (Autopista 
Conexión Norte), VJ-VE-IP-LP -006 
de 2013 (Autopista Río Magdalena 
2), VJ-VE-IP-LP -007 de 2013 
(Autopista Conexión Pacífico 1), 
VJ-VE-IP-LP -008 de 2013 (Autopista 
Conexión Pacífico 2), VJ-VE-IP-LP -
009 de 2013 (Autopista Conexión 
Pacífico 3), VJ-VE-IP-LP -010 de 
2013 (Perimetral de Cundinamarca), 
VJ-VE-IP-LP -011 de 2013 
(Cartagena – Barranquilla y 
Circunvalar de la Prosperidad). 
 

M1 CONSORCIO 4 C 
M2 CONSORCIO 
INTERCONCESIONES 
4G 
M3 CONSORCIO 4G 
M4 UNION 
TEMPORAL 
CONCESIONES 4G 
M5 Consorcio 
SERVINC – ETA 
M6 Consorcio 
Prosperidad 
M7 Consorcio 
EPSILON Colombia 
M8 Consorcio Intervías 
4G 
M9 MAB Ingeniería de 
Valor S.A. 

M1 $34,477,339,736 
M2 $38.122.319.620 
M3 $31,040,096,640 
M4 $40,439,864,320 
M5 $30,305,757,341 
M6 $28,179,889,280 
M7 $35,092,644,800 
M8 $32,781,516,480 
M9 $34,126,747,386 
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No 
Modalidad 

de 
Selección 

OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

2 

Concurso 
Méritos VJ-
VGC-CM-
003-2015 

 
La interventoría integral del contrato 
de concesión que incluye pero no se 
limita a la interventoría técnica, 
económica, financiera, contable, 
jurídica, administrativa, operativa, 
ambiental, social y predial del contrato 
de concesión bajo un esquema de 
asociación publico privada de 
iniciativa privada que no requiere 
desembolso de recursos públicos 
presentada por la promesa de 
sociedad futura app GICA S.A., cuyo 
objeto consiste en la realización de los 
estudios, diseños, construcción, 
operación, mantenimiento, gestión 
social, predial y ambiental de la 
segunda calzada de la vía Ibagué - 
Cajamarca, así como la operación y 
mantenimiento del sistema vial 
(variante Chicoral, variante 
Gualanday, Ibagué, Gualanday, 
Espinal, variante Picalena, ramal 
norte y trazado existente Ibagué 
Cajamarca" 
 

CONSUTORES 
TÉCNICOS Y 
ECONÓMICOS S.A. 
CONSULTECNICOS 

$ 37.541.213.806 

3 

Concurso 
Méritos VJ-
VGC-CM-
006-2015 

 
Seleccionar la interventoría técnica, 
económica, financiera, contable, 
jurídica, administrativa, operativa, 
medio ambiental y socio predial de los 
contratos de concesión bajo un 
esquema de asociación público-
privada que se deriven de los 
procesos VJ-VE-APP-IPV-001-2015 
(Malla Vial del Meta) y VJ-VE-APP-
IPV-002-2015 (Chirajara – 
Villavicencio) 
 

M1 UNION 
TEMPORAL META 
M2 CONSORCIO 
METROANDINA 

M1  
$ 34.695.475.764 

M2  
$ 37.209.043.920 
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No 
Modalidad 

de 
Selección 

OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

4 

Concurso 
Méritos VJ-
VGC-CM-
010-2015 

 
Contratar la interventoría integral que 
incluye pero no se limita a la 
interventoría técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medio 
ambiental y socio predial de los 
contratos de concesión bajo un 
esquema de asociación público 
privada de iniciativa pública que se 
derive de los procesos licitatorios Nos. 
VJ-VE-IP-LP-016-2013 (Puerta de 
Hierro Cruz del Viso), VJ-VE-APP-
IPB-003-2014 (Transversal del 
Sisga), VJ-VE-IP-LP-015-2013 
(Villavicencio – Yopal), VJ-VE-IP-
LP-017-2013 (Santa –Mocoa – 
Neiva), VJ-VE-IP-LP-018-2013 
(Popayán – Santander de 
Quilichao), VJ-VE-IP-LP-022-2013 
(Autopista al Mar 1) y VJ-VE-IP-LP-
014-2013 (Rumichaca – Pasto). 
 

M1 CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 
INTER 4G 
M2 JOYCO S.A.S 
M3 CONSORCIO 
INTERVENTORES 4G-
2 
M4 CONSORCIO 
GESAC 
M5 UNIÓN 
TEMPORAL 4G AFA 
M6 CONSORCIO 
EPSILON 4G9 
M7 HMV 
SUPERVISIÓN S.A.S 

    
M1$ 22.419.816.863 
M2 $18.122.060.560 
M3 $30.178.283.920 
M4 $34.793.646.529 
M5 $31.466.556.801  
M6$31.500.875.598 

M7 $25.536.207.427 

5 

Concurso 
Méritos VJ-
VGC-CM-
011-2015 

 
Contratar la interventoría integral que 
incluye pero no se limita a la 
interventoría técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medio 
ambiental y socio predial del contrato 
de concesión bajo un esquema de 
asociación público privada de 
iniciativa privada que se derive de los 
procesos Nos. VJ-VE-APP-IPV-003-
2015 (Cesar – Guajira) y VJ-VE-APP-
IPV-004-2015 (Cambao – 
Manizales). 
 

M1 CONSORCIO CJE 
PLANES 
M2 CONSORCIO VIAL 
COLOMBIA 2015 

 
M1$ 22.088.353.440 
M2$ 23.133.675.840 
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No 
Modalidad 

de 
Selección 

OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

6 

Concurso 
Méritos VJ-
VGC-CM-
013-2015 

 
Contratar la interventoría integral que 
incluye pero no se limita a la 
interventoría técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medio 
ambiental y socio predial del contrato 
de concesión bajo un esquema de 
asociación público privada de 
iniciativa pública que se derive de los 
procesos No. VJ-VE-APP-IPB-001-
2015 (Bucaramanga – 
Barrancabermeja – Yondó) 
 

CONSORCIO GESAC 
(SESAC SA 51% - 
Gestión Integral del 
Suelo SL Colombia 
49%). 

$ 26.180.754.096 

7 

Concurso 
de Méritos 
VJ-VGC-
CM-019-
2015 

 
Contratar la interventoría integral que 
incluye pero no se limita a la 
interventoría técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medio 
ambiental y socio predial del contrato 
de concesión bajo un esquema de 
asociación público privada que se 
derive de los procesos nos. VJ-VE-
APP-IPV-007-2015 (Bogotá – 
Girardot), VJ-VE-APP-IPB-002-2015 
(Autopista al Mar 2), VJ-VE-APP-
IPV-006-2015 (Antioquia – Bolívar) 
Y VJ-VE-APP-IPV-005-2015 (Neiva – 
Girardot) 
 

M2 CONSORCIO 
INTERVENTORES 
PEB - ET (Pablo Emilio 
51% y Estudios 
Técnicos 49%) 
M3 CONSORCIO CR - 
CONCESIONES 
(Compañía 
Colombiana de 
Consultores 51% y 
Consultores con 
Ingeniería SAS 49%) 
M4 HMV 
SUPERVISIÓN S.A.S 
100% 

 
M2$ 32.213.708.571 
M3$ 31.442.568.000    
M4$ 26.901.767.832 
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No 
Modalidad 

de 
Selección 

OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

8 

Concurso 
de Méritos 
VJ-VGC-
CM-023-
2015 

Realizar la interventoría integral que 
incluye pero no se limita a la 
interventoría técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medio 
ambiental y socio predial del contrato 
de concesión bajo el esquema de 
asociación público privada de 
iniciativa privada que se derive del 
proceso licitatorio VJ-VEAPP- IPV-
008-2015 correspondiente al corredor 
denominado VÍAS DEL NUS cuyo 
objeto es ¿realizar estudios y diseños, 
financiación, gestión ambiental, 
predial y social, construcción, 
rehabilitación, mejoramiento, 
operación, mantenimiento y reversión 
de la CONCESIÓN VÍAS DEL NUS. 

CONSORCIO 
SERVINC- VQM 
Servicios de Ingeniería 
y Construcción 
Limitada Servinc LTDA 
70%ón Limitada 
Servinc LTDA 70% 
VQM S.A.S. 30% 

$ 28.458.338.000. 

9 

Concurso 
de Méritos 
VJ-VGC-
CM-001-
2016 

Contratar la interventoría integral que 
incluye pero que no se limita a la 
interventoría técnica, jurídica, 
administrativa, contable, financiera, 
operativa, predial y socioambiental del 
contrato de concesión No.006 de 
2007, ÁREA METROPOLITANA DE 
CÚCUTA Y NORTE DE 
SANTANDER 

CONSORCIO VELNEC 
– GNG 

$7.240.847.600 

10 

Concurso 
de Méritos 
VJ-VGC-
CM-004-
2016 

Contratar la interventoría integral que 
incluye, pero no se limita a la 
interventoría técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medio 
ambiental y socio predial del contrato 
de concesión bajo el esquema de 
Asociación Público-Privada de 
Iniciativa Pública que se derive de los 
procesos licitatorios, VJ-VE-APP-IPB-
004-2015 Y VJ-VE-APPIPV-001-2016 

M1 INGEANDINA 
CONSULTORES DE 
INGENIERIA SAS 
M2 CONSORCIO 
PLANES 
HIDROCONSULTA 

M1 $23.081.275.160 
M2 $26.874.764.000 
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No 
Modalidad 

de 
Selección 

OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

11 

Concurso 
de Méritos 
VJ-VGC-
CM-011-
2016 

 
Contratar la interventoría integral que 
incluye pero no se limita a la 
interventoría técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medio 
ambiental y socio predial del contrato 
de concesión bajo un esquema de 
asociación público privada de 
iniciativa privada que se derive del 
proceso de selección VJ-VE-APP-
IPV-SA- 008-2016 correspondiente al 
corredor denominado ACCESOS 
NORTE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C. 
 

CONSORCIO ETSA-
SIGA 

$25.101.741.000 

12 

Concurso 
de Méritos 
VJ-VGC-
CM-007-
2017 

 
Contratar la interventoría integral que 
incluye pero no se limita a la 
interventoría técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medio 
ambiental y socio predial del contrato 
de concesión no. 0275 de 1996, 
“realizar por el sistema de concesión 
los estudios, diseños definitivos, obras 
de rehabilitación, la operación del 
proyecto DESARROLLO VIAL DEL 
ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE 
DE RIONEGRO Y CONEXIÓN A 
PUERTO TRIUNFO en el 
departamento de Antioquia”, y del 
contrato de concesión no. GG - 046 - 
2004, “realizar por el sistema de 
concesión los estudios, diseños 
definitivos, obras de rehabilitación, de 
construcción, de la carretera por 
concesión PEREIRA – LA 
VICTORIA.” 
 

M1 CONSORCIO 
INTERCONCESIONES 
Arredondo Madrid 
Ingenieros Civiles 
S.A.S. 51% GIC 
Gerencia Interventoría 
y Consultoría S.A.S. 
49%. 
M2 CONSORCIO 
DESARROLLO VIAL 
Bateman Ingeniería 
S.A. 49% Ecovias 
S.A.S. 51%. 

M1 
$6.689.693.207 

M2 
$2.849.559.720 
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No 
Modalidad 

de 
Selección 

OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

13 

Concurso 
de Méritos 
No. VJ-
VGC-VE-
CM-003-
2017 

 
Realizar la interventoría integral que 
incluye, pero no se limita a la 
interventoría técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, 
administrativa, operativa, medio 
ambiental y socio predial del contrato 
de concesión bajo el esquema de 
asociación público privada de 
iniciativa pública que se derive del 
proceso licitatorio VJ-VE-APP-IPB-
001-2016 correspondiente al corredor 
denominado “PAMPLONA - 
CÚCUTA” 
Interventoría integral que incluye, pero 
no se limita a la interventoría técnica, 
financiera, contable, jurídica, 
económica, administrativa, operativa, 
medio ambiental y socio predial, 
seguros, riesgos, de aforo y recaudo, 
y de gestión de calidad del contrato de 
concesión no.002 de 2007, 
“PROYECTO CÓRDOBA – SUCRE”. 
 

M2 AFA Consultores y 
Constructores S.A. 
M3 CONSORCIO 
INTERVENTORÍAS 
VIALES AIG Arredondo 
Madrid Ingenieros 
Civiles S.A.S. 60% 
Sertic S.A.S. 40% 

M2 
$32.726.262.637 

M3 
$12.649.194.250 

14 

Concurso 
de Méritos 
No. VJ-
VGC-VE-
CM-005-
2021 

 
Contratación interventorías integrales: 
modulo 1 interventoría concesión vial 
autopistas del caribe, corredor de 
carga Cartagena - barranquilla. 
modulo 2 interventoría concesión del 
proyecto nueva malla vial del valle del 
cauca – corredor accesos Cali y 
palmira. 

CCC 
 
Servicios profesionales 
de ingeniería y 
arquitectura 

 
CONSORCIO 
SERVINC – UG21 

 
CONSORCIO VIALES 
DE COLOMBIA 

Lote 1 
$43.097.455.758 

Lote 2 $34.005.328.776 
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No 
Modalidad 

de 
Selección 

OBJETO OFERENTES VALOR CONTRATO 

15 

Concurso 
de Méritos 
No  VJ-
VGC-CM-
009-2021 

Realizar la interventoría integral que 
incluye, pero no se limita a: la 
interventoría técnica, económica, 
financiera, contable, jurídica, social, 
predial, ambiental, administrativa, de 
seguros, riesgos, operativa, 
mantenimiento, administrativa de 
aforo y recaudo y de gestión de 
calidad al contrato de concesión no. 
009 de 2014 correspondiente al 
corredor denominado “concesión 
autopista conexión norte", del 
proyecto "autopistas para la 
prosperidad" 

Consorcio Autopista 
Norte PIVICSA 
 
 
 
CONSORCIO 
CORREDOR VIAL 
 
CONSORCIO 
INTERVENTORES 
E&S 

$16.943.423.736  

Las Interventorías contratadas por la Agencia Nacional de Infraestructura, han variado de 
acuerdo con el alcance, plazo y actividades a ejecutar conforme a la etapa en que se 
encuentre el Contrato de Concesión. 

 
(g) Características de los posibles oferentes. 
Del estudio del mercado realizado para efectos de la presente contratación, considerando 
el objeto a contratar, el impacto y cuantía del proyecto y que la Agencia requiere los más 
altos estándares de calidad y la adecuada experticia por parte del posible Interventor, se 
encuentra que los posibles oferentes de acuerdo a su organización empresarial, podrían 
acreditar la experiencia requerida directamente, a través de sus matrices, controladas y 
controladas por sus matrices, o a través de la figura de red internacional de firmas de 
Consultoría. 
 
Frente a esta última, es importante señalar que, en este tipo de negocios, las empresas 
Consultoras generan relaciones comerciales de cooperación, para lo cual se ha creado el 
mecanismo de red de firmas miembro, mediante las cuales se comparten la experiencia, el 
conocimiento y la calidad de los productos, dividiendo el territorio en distintas jurisdicciones, 
generalmente existe una firma miembro por país. 
 
Es evidente que, dentro de la realidad comercial, este nuevo modelo de negocio presenta 
ventajas que son competitivas y permiten obtener una mejor relación costo beneficio, ya 
que con los mecanismos de cooperación y asistencia entre los diferentes miembros de la 
red global se accede a los productos requeridos en cualquier parte del mundo. 
Aplicado lo anterior a la realidad colombiana, se tiene que, para proyectos específicos de 
gran impacto o innovación, se ha hecho uso de este tipo de relaciones contractuales para 
aprovechar la experiencia que ofrece el mercado. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 33 de la Ley 2069 de 2020 en cual modifica el 
Artículo 12 de la Ley 590 de 2000, el cual dispone que: 
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“ARTÍCULO 12. Promoción del acceso de las MIPYMES al mercado de Compras 
Públicas. Con el fin de promover el acceso de las MIPYMES al mercado de Compras 
Públicas, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos:  
 
1. Deberán en el Análisis de Sector identificar las MIPYMES que podrían ser 

potenciales proveedoras directas o indirectas, con el fin de definir reglas que 
promuevan y faciliten su participación en el Proceso de Contratación  
(…)”  

 
Con sujeción a lo anterior, se tiene que el sector se encuentra principalmente compuesto 
por pequeñas y medianas empresas que tienen dentro de su objeto social prestar servicios 
de interventoría en proyectos de infraestructura, que podrían ser potenciales proveedores 
directos o indirectos en el presente proceso de contratación, ya sea como proponentes 
individuales, como Consorcios o, Uniones Temporales o como personas naturales. 
 
En dicho marco, a continuación se relacionan algunas de ellas que se han presentado como 
MIPYMES en Concursos de Méritos anteriores adelantados por la ANI: 
 
- CB INGENIEROS 
- HIDROCONSULTA 
- CANO JIMENEZ 
- CB INGENIEROS 
- R&Q INGENIERIA COLOMBIA S.A. 
- SERVINC LTDA 
- TNM LIMITED 
- CONSULTORÍA LATINOAMERICANA DE INGENIERÍA CONLISA S.A 
- INGETEC S.A. 
- SEDIC S.A. 
- TYPSA 
- INCOSA S.A 
- JOYCO S.A.S  
- CONSULTECNICOS S.A. 
- ICONSULTING S.A.S 
- SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A  
- LA VIALIDAD LTDA 
- PCA PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADO 
- INGELOG RESTREPO Y URIBE GMC 
- INTERPRO S.A.S.  
- SUPERING S.A.S.  
- R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS 
- RESTREPO Y URIBE S.A.S. 
- EUROESTUDIOS S.A.S. 
- DPC INGENIEROS S.A.S. 
- ETA S.A.S. 
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- AFA S.A.S. 
- HMV SUPERVISIÓN S.A.S 
- COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES  
- CONSULTORES CON INGENIERÍA SAS 
- INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA SAS 
- EPYPSA COLOMBIA 
- INTERSA S.A. 
 
(h) Análisis de la oferta 

De acuerdo con los estudios realizados por la Entidad, se evidencia que en el 
mercado del sector transporte y más específicamente en el sector de la Consultoría 
existe pluralidad de oferentes con diferentes tamaños empresariales que se 
encuentran en capacidad de participar en el proceso y satisfacer la necesidad de la 
Agencia para estos proyectos. Es así como la determinación de los requisitos 
habilitantes para el presente proceso de selección se ha establecido conforme a los 
diferentes procesos de similar naturaleza adelantados con anterioridad en la 
Entidad, en los cuales se han tomado en consideración las observaciones de los 
oferentes y agremiaciones del sector de la infraestructura. En virtud de ello, se 
establecerán en el Pliego de Condiciones correspondiente una serie de requisitos 
habilitantes acordes con las modificaciones planteadas en el Decreto 1082 de 2015, 
bajo dos supuestos básicos: El primero, que se garantice la pluralidad de oferentes 
y segundo, que se asegure la idoneidad del Contratista seleccionado, esto último en 
razón al grado de complejidad de los proyectos y la importancia que tienen para la 
Infraestructura del País. 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el presupuesto fijado para el presente 
proceso de selección obedece al análisis técnico y económico realizado por la 
Entidad, que se exponen en el presente documento conforme al artículo 2 del 
Decreto 399 de 2021. 
 

5. Criterios Diferenciales y análisis del fomento a la ejecución de contratos 
estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional establecidos por el Decreto 1860 de 2021 

 
En concordancia  con lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley 2069 del 2020 el cual dispone  
“establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, 
consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y 
generar equidad”, que busca ampliar mercados y promocionar a las Mipymes y 
emprendimientos al facilitar su acceso al mercado de compras públicas,  el Gobierno 
Nacional reglamentó lo relacionado con los criterios diferenciales para mypymes, 
emprendimientos y empresas de mujeres y el fomento a la ejecución de contratos estatales 
por parte de la población en pobreza extrema, desplazados por la violencia personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional 
mediante el Decreto 1860 del 2021. 
 

1. Mipymes 
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Derivado de lo anterior, y en virtud de la aplicación de lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021 se evidencia la participación de las MiPymes en 
esta modalidad de procesos de selección, por ello se considera indispensable incentivar su 
participación para el presente proceso, en aras de dar cumplimiento a la  aplicación del  
artículo 31 de la Ley 2069 del 2020, el cual dispuso que “Las Entidades Estatales de 
acuerdo con el análisis de Sector podrán incluir, en los Documentos del Proceso, requisitos 
diferenciales y puntajes adicionales, en función del tamaño empresarial para la promoción 
del acceso de las MiPymes al mercado de Compras Públicas” 
 
De otra parte es importante mencionar que el sector se encuentra compuesto por empresas 
internacionales especializadas en estudios de infraestructura vial, y en el país se 
encuentran también personas jurídicas y medianas empresas que tienen dentro de su 
objeto social prestar servicios de interventoría y/o consultoría en estudios y diseños de 
Proyectos de infraestructura y operación vial que pueden ser potenciales proveedoras 
directas o indirectas, las cuales se presentan a continuación: 
 
- ALCA INGENIERÍA SAS  
- TIPIEL S.A.  
- BATEMAN INGENIERÍA S.A.  
- C&M CONSULTO RES S.A.  
- CONSULTORES DE INGENIERÍA y CIMENTACIONES S.A.S.  
- CB INGENIEROS S.A.S.  
- CONSULTORÍA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN CONARCON S.A.S.  
- DISEÑOS INTERVENTORÍAS Y SERVICIOS - DIS S.A.  
- ENERGÍA Y DISEÑOS  
- ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑO - ETSA SGS  
- ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA  
- INCOPLAN S.A. - INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. 
- SERINCO COLOMBIA PEYCO S.A.S.  
- AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S. 
- VIVEKA S.A.S. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo anteriormente mencionado, la 
ANI, teniendo en cuenta las condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten 
la participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme domiciliadas 
en Colombia, incluirá como requisito habilitante diferencial, lo dispuesto en el numeral 5 del 
artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021. “Valor de la garantía de la seriedad de la 
oferta”. 
 

2. Emprendimientos y empresas de mujeres. 
 

La Entidad incluirá los requisitos diferenciales y puntajes adicionales en aplicación a los 
artículos 2.2.1.2.4.2.14 “Definición de emprendimientos y empresas de mujeres” y 
2.2.1.2.4.2.15 “Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres 
en el sistema de compras públicas” del Decreto 1860 de 2021 de acuerdo con los 
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resultados del análisis del sector, desde la perspectiva del estudio de la oferta de los bienes 
o servicios que se requieran, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en 
los Acuerdos Comerciales vigentes. 
 
En este sentido, una vez analizado el artículo anteriormente citado se concluye en el análisis 
del sector, que teniendo en cuenta que el objeto del contrato involucra el desarrollo de 
actividades especializadas, servicios de asesoría, Consultoría, Servicios Profesionales de 
Empresas, Gerencia de proyectos, Ingeniería de transporte, investigación, tecnología y 
Administración Corporativa, se considera indispensable fortalecer “las medidas de acción 
afirmativas, para incentivar emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de 
compras públicas” conforme a lo ordenado por el Decreto 2069 del 2020 y desarrollado por 
el Decreto 1860 del 2021. 
 
Adicionalmente, en consideración a lo dispuesto por el artículo en mención, la ANI, teniendo 
en cuenta las condiciones habilitantes para incentivar emprendimientos y empresas de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional, incluirá como requisito habilitante diferencial, 
lo dispuesto en el numeral 5. Del artículo 2.2.1.2.4.2.15 “Valor de la garantía de la seriedad 
de la oferta”, asimismo, se otorgará un puntaje adicional correspondiente al 0.25% del total 
de los puntos establecidos en el pliego de condiciones a los proponentes que acrediten 
alguno de los supuestos establecidos en artículo 2.2.1.2.4.2.14 del citado Decreto. 
 

3. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. 

 
Una vez analizado el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, se concluye que,  
teniendo en cuenta que el objeto del contrato involucra  actividades de carácter 
especializado desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero, servicios de asesoría, 
Consultoría, servicios profesionales de empresas, Gerencia de proyectos, Ingeniería de 
transporte, investigación, tecnología y Administración Corporativa, no se requiere la 
provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados 
por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional, teniendo en cuenta que en el Anexo 4 Técnico del 
presente proceso, se detallan los profesionales especializados, perfiles y experiencia 
requerida para la ejecución del contrato resultante del presente proceso de contratación. 
 
6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE  
 

6.1 REQUISITOS HABILITANTES 
 
Son la Capacidad Jurídica, la experiencia, la capacidad financiera y la capacidad 
organizacional de los proponentes, en los términos de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015, los cuales sólo serán objeto de verificación por parte de la ANI y cuya 
presentación, cumplimiento y acreditación son necesarios para la evaluación de la oferta.  
En atención a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, la Agencia en relación con los 
proponentes o integrantes de estructura plural obligados a inscribirse en el RUP, verificará 
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la acreditación y cumplimiento de los requisitos habilitantes a través de la información que 
conste en el Registro Único de proponentes RUP y verificará la información adicional que 
no deba constar en el RUP mediante la presentación de los documentos de acreditación 
necesarios. 
En los casos de Estructuras Plurales conformadas tanto por miembros que deban estar 
inscritos en el RUP como por miembros que no deban estar inscritos en el RUP, los 
requisitos de Capacidad financiera y organizacional se acreditarán a través del RUP o para 
los proponentes o miembros de Estructura Plural no obligados a inscribirse en el RUP se 
deberá diligenciar del FORMATO 2, de conformidad con lo exigido en el pliego de 
condiciones, teniendo en cuenta para el efecto lo establecido en la legislación aplicable. 
 
Únicamente se considerarán hábiles aquellos proponentes que acrediten el cumplimiento 
de la totalidad de los requisitos habilitantes, según lo señalado en el pliego de condiciones 
de la plataforma transaccional SECOP II, teniendo en cuenta para el efecto las condiciones 
exigidas dependiendo de si el Proponente se encuentra o no obligado a estar inscrito en el 
RUP y lo dispuesto en este documento. 
 
En el caso de Estructuras Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada 
uno de los integrantes de la Estructura Plural en los términos dispuestos en el pliego de 
condiciones. 
 
Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas 
extranjeras sin sucursal en Colombia que no deban inscribirse en el RUP, deberán acreditar 
el cumplimiento de los requisitos habilitantes en las condiciones previstas en el pliego de 
condiciones, acompañado de los respectivos documentos. 
 
6.1.1 REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS  
 
La Capacidad Jurídica es aquella condición de las personas naturales o jurídicas relativa a 
su aptitud para participar en el presente concurso. En este orden de ideas, se entenderá 
que para las personas naturales, la capacidad jurídica será la prevista en el artículo 1502 y 
siguientes del Código Civil y, para las personas jurídicas, la prevista en el artículo 99 y 
siguientes del Código de Comercio, siempre y cuando el representante legal cuente con las 
autorizaciones que conforme a los estatutos sociales deba tener para participar en el 
presente concurso. Para los proponentes de origen extranjero, se verificará que cumplan 
con las mismas condiciones previstas en esta definición. Para el caso de las personas 
jurídicas extranjeras, se tendrá en cuenta la ley aplicable en la respectiva jurisdicción de 
incorporación. 
 
En los siguientes subnumerales se indican los documentos jurídicos que deberán allegar 
los Proponentes para cumplir con las exigencias del Pliego de Condiciones: 
 

Requisitos Capacidad Jurídica 

Carta de presentación de la propuesta (La cual deberá contener el profesional que abona la 
propuesta como se indica en el FORMATO 1) 

Documento de Consorcio o Unión Temporal 
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Certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas y Documento de 
Identificación para personas naturales 

Registro único de proponentes RUP 

Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales 

Pacto de transparencia de los participantes  

Garantía de seriedad de la propuesta. 

Acuerdo de Garantía 

Diagrama de Estructura Organizacional 

Certificado del sistema de información y registro de sanciones y causas de inhabilidad – 
SIRI- de la Procuraduría General de la Nación 

Reporte en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía 
Nacional (Persona Natural) 

Antecedentes fiscales y judiciales 

Aplicación Ley 2020 de 2020 

Aplicación Articulo 58 Ley 2195 de 2022 

Criterio diferencial: Emprendimientos Y Empresas De Mujeres En El Sistema De Compras Públicas 
(Decreto 1860 De 2021) 

Criterio Diferencial Para Mipyme En El Sistema De Compras Públicas (Decreto 1860 De 2021) 

Demás formatos debidamente diligenciados, cuando corresponda (proponentes 
extranjeros) 

Los requisitos y documentos indicados serán desarrollados en el pliego de condiciones. 
 
6.1.1.1. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUP 
 
Los Proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes del 
proponente plural que deban estar inscritos en el RUP, deberán acreditar que su inscripción 
se encuentra vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
La fecha de expedición del RUP debe ser de máximo treinta (30) días calendario anteriores 
a la fecha prevista para la presentación de la propuesta. En caso de modificarse la fecha 
de Cierre del Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo indicado la 
originalmente establecida en el Pliego de Condiciones Definitivo. 
 
En caso de requerir un subsane, respecto de la presentación del RUP, será aceptado uno 
expedido con posterioridad al cierre, no obstante, no se tendrá en cuenta información que 
haya sido modificada con posterioridad al cierre del proceso. 
 
6.1.2 REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 
 
Respecto de los Requisitos Habilitantes Técnicos, se deben seguir las siguientes reglas: 
 
LIDER. Todos los proponentes que presenten propuesta a través de una figura asociativa 
deberán designar un LIDER con el pleno cumplimiento de los requisitos aquí descritos. La 
designación indicada se deberá realizar obligatoriamente en el documento de constitución 
de la figura asociativa.  
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En caso de que el LIDER de una figura asociativa sea una persona natural, éste deberá ser 
designado como representante legal de la misma. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la Agencia, en razón 
al cumplimiento de los fines estatales que le es imperativo alcanzar y atendiendo a la 
naturaleza especial del contrato de interventoría y a la cuantía del presupuesto del presente 
concurso de méritos, exigirá que todos y cada uno de los miembros de las Estructuras 
Plurales acrediten experiencia en los términos y porcentajes establecidos en el pliego de 
condiciones 
 
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en los casos de Estructuras Plurales 
conformadas tanto por miembros que deban estar inscritos en el RUP como por miembros 
que no deban estar inscritos en el RUP, la experiencia se acreditará a través del RUP y de 
conformidad con lo exigido en el pliego de condiciones, teniendo en cuenta para el efecto 
lo establecido en la legislación aplicable. 
 
Para efectos de acreditar la experiencia se resalta que la única información, valores y 
experiencia que se tendrá como válida será la relacionada directamente con actividades 
requeridas como experiencia que estén certificadas y que consten en el RUP, o las que en 
virtud de la expedición del Decreto 1082 de 2015 deban ser verificadas por la Agencia. De 
igual manera, para los proponentes extranjeros que no se encuentren obligados a 
inscribirse en el RUP, únicamente se podrá acreditar la experiencia a través de información, 
valores y experiencia directamente relacionada con actividades requeridas como 
experiencia. La información adicional, relacionada con la experiencia requerida por la 
Entidad que no conste en el RUP, podrá ser verificada por la Agencia de acuerdo con lo 
previsto en el pliego de condiciones. 
 
Los proponentes colombianos o extranjeros obligados a inscribirse en el RUP acreditarán 
este requisito conforme se indique en el pliego de condiciones y, en todo caso, su 
inscripción en el RUP debe estar vigente y en firme. En el caso de Estructuras Plurales, 
cada uno de los Integrantes de la Estructura Plural deberá cumplir con este requisito.  
 
Para efectos de acreditación de la experiencia solo serán admisibles los contratos suscritos 
con las siguientes condiciones: 
 

(a) Contrato Ejecutado o Contrato Terminado: Es aquél cuyo objeto y obligaciones 
se encuentran completamente cumplidos y recibidos a satisfacción por parte del 
contratante. 

(b) Contrato: Se refiere a aquél que es presentado por el proponente o los miembros 
de la estructura plural para acreditar la experiencia requerida, el cual puede incluir 
reformas al mismo y cumple con las reglas previstas en el pliego de condiciones. 

(c) Contrato en Ejecución: Aquel cuyo objeto y obligaciones se encuentran 
parcialmente ejecutadas a satisfacción, y que el valor pagado a más tardar a la fecha 
de cierre del proceso de selección sea suficiente para acreditar el monto requerido. 
Adicional a lo anterior, se deberá acreditar que el plazo de ejecución del contrato 
transcurrido es de mínimo un (1) año comprendido entre la fecha de inicio y el día 
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hábil anterior a la fecha de cierre del proceso, lo cual se podrá verificar mediante los 
documentos que se indican en el presente documento. 

(d) Proyectos de Infraestructura de Transporte: Son todas aquellas obras cuyo 
alcance sea la construcción de Infraestructura de Transporte: Vial, Puertos, 
Aeropuertos o infraestructura Férrea de pasajeros o de carga, urbano o interurbano. 

(e) Infraestructura de Transporte Vial: Son: a) Las obras de infraestructura de 
carreteras pavimentadas con un ancho de carril mayor o igual a 3.50 metros, que 
incluyan obras de drenaje; ó b) Las obras de infraestructura de carreteras primarias 
pavimentadas que cumplen la función básica de integración de ciudades o 
localidades entre sí y/o conexión con zonas portuarias o fronterizas; y/o las obras 
de infraestructura de carreteras secundarias pavimentadas que unen cabeceras 
municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con 
una carretera primaria; ó c.) Las obras de infraestructura de vías urbanas y rurales 
de primer orden, que en su construcción tengan pavimentos rígidos y/o flexibles. 
Para el caso de vías urbanas serán aquellas que se consideren de la malla vial 
arterial. 
 

6.1.2.1EXPERIENCIA  
 
Es la experiencia habilitante que debe acreditar cada Proponente. En el evento en que el 
proponente no la acredite, se le rechazará su propuesta. 
 
Los proponentes deberán tener en cuenta que la acreditación de la experiencia se realizará 
en los términos y condiciones que se indican en la plataforma transaccional a través del 
SECOP II y en el presente documento. 
 
La experiencia habilitante deberá acreditarse tal y como se menciona a continuación:  
 
i. Si se trata de un proponente individual deberá acreditar la experiencia así: 

 

• El proponente debe demostrar que ha tenido experiencia como contratista en 
mínimo Dos (2) y máximo Seis (6) contratos en proyectos de Infraestructura 
de Transporte, los cuales deberán cumplir las siguientes condiciones: 
a) Un (1) contrato debe ser de interventoría de proyectos de 

infraestructura de transporte Vial. 
b) Un (1) contrato debe ser de interventoría de una concesión de un 

proyecto de infraestructura de transporte celebrado y ejecutado en 
Colombia y que incluya por lo menos dentro de su objeto y/o alcance de 
interventoría que puede ser técnica y financiera, y/o técnica y social, y/o 
técnica y ambiental del proyecto.  

c) Los contratos restantes a acreditar deberán ser de: Interventoría en 
proyectos de Infraestructura de Transporte 

d) La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la 
experiencia debe corresponder como mínimo al 60% del presupuesto 
oficial expresado en SMMLV del año 2022. 
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e) El monto de cada contrato acreditable debe ser igual o superior al 10% 
del presupuesto oficial expresado en SMMLV del año 2022. 

 
NOTA 1: LOS CONTRATOS QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES a) y b) DE 
EXPERIENCIA ANTERIOR CITADAS, SON EXCLUYENTES, ES DECIR, QUE EL 
CONTRATO CON EL QUE SE ACREDITE UNA CONDICIÓN, NO SERVIRÁ PARA 
ACREDITAR LA OTRA CONDICIÓN. 
 
NOTA 2: Para todos los efectos se tomará como valor del contrato acreditado, el valor 
efectivamente pagado del contrato y este será el que se tendrá en cuenta para efectos del 
cálculo de la experiencia.  
 
NOTA 3: No serán válidos los contratos cuyo alcance y/o actividades sean única y 
exclusivamente de interventoría de mantenimiento de proyectos de infraestructura de 
transporte. 
 
ii. Si se trata de una figura asociativa deberá acreditar la experiencia así:  

 

• El proponente debe demostrar que ha tenido experiencia como contratista en 
mínimo Dos (2) y máximo Seis (6) contratos en proyectos de Infraestructura de 
Transporte, los cuales deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
a) Un (1) contrato debe ser de interventoría de proyectos de 

infraestructura de transporte Vial. 
b) Un (1) contrato debe ser de interventoría de una concesión de un 

proyecto de infraestructura de transporte celebrado y ejecutado en 
Colombia y que incluya por lo menos dentro de su objeto y/o alcance de 
interventoría que puede ser técnica y financiera, y/o técnica y social, y/o 
técnica y ambiental del proyecto.  

c) Los contratos restantes para acreditar deberán ser de: Interventoría en 
proyectos de Infraestructura de Transporte. 

d) La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la 
experiencia debe corresponder como mínimo al 60% del presupuesto 
oficial expresado en SMMLV del año 2022. 

e) EL LÍDER deberá acreditar como mínimo el 51% de la experiencia 
solicitada en la viñeta anterior.  

f) Adicionalmente, cada uno de los integrantes que conforman la figura 
asociativa deberá acreditar por lo menos un (1) contrato de los 
citados en las condiciones anteriores descritas, cuyo valor debe ser 
igual o superior al 10% del presupuesto oficial. Para efectos de la 
acreditación de la experiencia se tomarán los valores expresados en 
SMMLV del año 2022. 

 
NOTA 1: LOS CONTRATOS QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES a) y b) DE 
EXPERIENCIA ANTERIOR CITADAS, SON EXCLUYENTES, ES DECIR, QUE EL 
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CONTRATO CON EL QUE SE ACREDITE UNA CONDICIÓN, NO SERVIRÁ PARA 
ACREDITAR LA OTRA CONDICIÓN. 

 
NOTA 2: Para todos los efectos se tomará como valor del contrato acreditado, el valor 
efectivamente ejecutado o pagado del contrato y este será el que se tendrá en cuenta para 
efectos del cálculo de la experiencia.  
 
NOTA 3: En aquellas estructuras plurales compuestas por más de seis (6) integrantes, para 
efectos de acreditar la experiencia requerida correspondiente como mínimo al 60% del 
presupuesto oficial, se tendrán en cuenta los seis (6) primeros contratos relacionados en el 
FORMATO 4. Lo anterior, sin perjuicio del requisito consistente en que cada uno de los 
integrantes debe acreditar un (1) contrato de interventoría en proyectos de Infraestructura 
de Transporte. 
 
NOTA 4: No serán válidos los contratos cuyo alcance y/o actividades sean única y 
exclusivamente de interventoría de mantenimiento de proyectos de infraestructura de 
transporte. 
 
En todo caso, los contratos acreditados para la experiencia deberán encontrarse 
clasificados en alguno de los códigos UNSPSC previstos en el presente documento. 
 
Los Proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes del 
proponente plural que deban estar inscritos en el RUP, deberán acreditar que su inscripción 
se encuentra vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso de selección. Los contratos 
a través de los cuales se acredite la experiencia se deberán encontrar clasificados hasta el 
tercer nivel en alguno de los siguientes códigos: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

801016 

[80] Servicio de Gestión, 
Servicios profesionales de 
Empresas y Servicios 
administrativos 

[10] Servicio de 
Asesoría de Gestión 

[16] Gerencia 
de Proyectos 

811015 
[81] Servicio Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología  

[10] Servicios 
profesionales de 
ingeniería 

[15] 
Ingeniería 
Civil 

811022 
[81] Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología  

[10] Servicios 
profesionales de 
ingeniería 

[22] 
Ingeniería de 
Transporte 

 
6.1.2.2 CONSIDERACIONES ADICIONALES A LOS REQUISITOS HABILITANTES 

TÉCNICOS.  
 

(a) Para efectos de la experiencia, sólo se tendrán en cuenta contratos iniciados a partir 
del 01 de enero de 1990.  
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(b) Para efectos de acreditación de la experiencia serán admisibles los contratos en 
ejecución, es decir, aquellos cuyo objeto y obligaciones se encuentran parcialmente 
ejecutadas y cumplidas y que el valor total efectivamente pagado a la fecha de cierre 
del proceso de selección sea suficiente para acreditar el porcentaje del valor 
requerido. Adicional a lo anterior, se deberá acreditar que el plazo de ejecución 
transcurrido es de mínimo un (1) año comprendido entre la fecha de inicio y la fecha 
de aprobación del último pago o factura, lo cual se podrá verificar mediante acta o 
certificación de la entidad contratante. 

(c) En caso de que el proponente relacione más de seis (6) contratos para la 
acreditación de la experiencia, solamente se tendrán en cuenta para efectos de la 
evaluación, los primeros seis (6) contratos relacionados en el Formato respectivo. 
Sin perjuicio de la validación que realice la ANI respecto a cada uno de los contratos 
acreditados. 

(d) En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales 
anteriores, se verificará de la siguiente manera:  
 

i. Se tendrá en cuenta la experiencia en forma proporcional al porcentaje de 
participación que se haya tenido en la estructura plural y al valor del contrato. 

ii. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por 
un consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen 
un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se 
entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el 
aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 
consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están 
participando en el presente proceso, siempre y cuando en el Formato 4 se 
indique qué integrantes y porcentajes de participación se ofrecen como 
experiencia; lo anterior, para efectos de la acreditación de máximo seis (6) 
contratos. 
En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura 
plural indiquen su participación en el contrato que se aporta como experiencia 
en el Formato 4, se tendrá en cuenta únicamente la participación del o los 
integrantes que la indican. La entidad hará la evaluación basada en el Formato 
4. 

iii.  De lo señalado en el inciso anterior, no se modifica la regla prevista en el 
Numeral de Experiencia literal f) romanillo ii) Si se trata de una figura 
asociativa deberá acreditar la experiencia así; del presente documento, 
relativa a que cada uno de los integrantes que conforman la Estructura Plural 
acredite por lo menos un contrato. Y en consecuencia, el valor del porcentaje 
que la entidad tendrá en cuenta para el cumplimiento de dicha regla será el 
acreditado por el integrante dentro de la estructura plural anterior, y no se 
tendrá en cuenta el valor total del contrato. 

(e) Dentro de los valores de los contratos requeridos en el presente numeral, se tendrá 
en cuenta el valor del IVA de los mismos - o el impuesto de valor agregado del país 
en el que se haya contratado y ejecutado el contrato, si lo hubiere - y, en caso que 
aplique, el valor de las reformas al contrato, para lo cual los Proponentes deberán 
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adjuntar a sus Propuestas las respectivas reformas o el documento proveniente del 
contratante en el cual se pueda verificar el valor de las mismas. 

(f) La experiencia definida en el presente numeral se acreditará mediante el 
diligenciamiento del Formato correspondiente que deberá estar acompañado de 
cualquiera de los documentos que se listan a continuación, los cuales deberán 
contener como mínimo la siguiente información: (i) nombre del contratista y de sus 
miembros, junto con la discriminación de la participación de cada miembro en la 
estructura plural anterior; (ii) objeto y/o alcance del contrato; (iii) fecha de inicio; (iv) 
fecha de terminación; (v) valor total cancelado del contrato (incluido IVA y sus 
reformas si aplica); (vi) obligaciones y/o funciones ejecutadas. (vii) Para los 
contratos en ejecución, deberá certificar el valor total pagado y la fecha de corte de 
dicho valor; si no se indica esta fecha, se tomará la de la expedición de la 
certificación.  
La verificación de dicha información se efectuará a través del RUP. En la información 
adicional de los contratos que no puedan verificarse en el RUP, los proponentes 
deberán acreditarla con cualquiera de los siguientes documentos, como mínimo o 
en una combinación de los mismos: 

i. Una certificación emitida por el contratante en la que conste la información 
descrita anteriormente y en especial, haber concluido su ejecución, o que el 
contrato fue liquidado y que las actividades desarrolladas fueron terminadas. 

ii. Copia del contrato junto con la constancia de ejecución y cumplimiento, y/o 
terminación y el acta de liquidación y/o el acto administrativo de liquidación. 
En el evento en que el contrato no haya sido liquidado, se deberá anexar el 
acta de terminación y/o el acta de recibo final; 

iii. Además de los documentos mínimos establecidos en los subnumerales i) y ii) 
anteriores del presente literal, los proponentes podrán allegar documentos 
oficiales de la entidad contratante en los que conste la información requerida 
en el pliego de condiciones y las especificaciones técnicas de los contratos. 

NOTA: Las certificaciones presentadas para acreditar contratos en ejecución, 
deberán haber sido expedidas dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha del 
cierre del proceso de selección; de lo contrario, no serán válidas para su evaluación. 

(g) Para efectos de acreditar la información requerida sobre el porcentaje de 
participación en estructuras plurales anteriores, la información será tomada del RUP 
en los casos en que ello conste en dicho documento, de lo contrario los proponentes 
podrán también adjuntar al Formato correspondiente: (i) una certificación adicional, 
en la cual la entidad contratante certifique el porcentaje de la participación de los 
miembros de la estructura plural anterior; o (ii) la resolución de adjudicación del 
contrato que se acredita, siempre que indique dicho porcentaje de participación y se 
acompañe de una declaración suscrita por el representante legal de quien pretenda 
acreditar la experiencia, en la cual se indique el porcentaje de participación de los 
miembros de la estructura plural anterior a la terminación del respectivo contrato. 
En todo caso, no será válida la presentación del documento de conformación 
de consorcio o unión temporal para acreditar el porcentaje de participación en 
la estructura plural anterior. 

(h) En el evento que la experiencia que se pretenda acreditar se hubiese obtenido 
mediante contratos celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO será 
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necesaria la presentación de los documentos relacionados en el presente numeral, 
y por tanto la verificación de la información incorporada por el Proponente en el 
Formato correspondiente podrá ser efectuada directamente por la Agencia en sus 
archivos internos. Para el efecto, el proponente deberá suministrar los detalles de la 
información que posea a efectos de facilitar la verificación de la información. 
NOTA: La información documental proveniente de entidades públicas diferentes 
a la ANI, con la cual los proponentes pretendan acreditar experiencia en un 
concurso de méritos, debe ser necesariamente allegada a la ANI con sus 
propuestas, en la medida que se constituye en la prueba que les permitirá habilitarse 
y obtener puntaje en el proceso de selección. 

(i) Para efectos de la verificación de requisitos habilitantes técnicos y de evaluación, 
se consideran contratos válidos para la acreditación de la experiencia, aquellos 
ejecutados por un contratista directamente con el contratante. En tal sentido no son 
válidos los subcontratos. 

(j) El Proponente que quiera acreditar contratos que hayan sido objeto de cesión, ya 
sea como cedente o cesionario, solamente podrá acreditarlo si demuestra que ha 
ejecutado al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del valor total del Contrato. 

(k) Será válida la experiencia de los socios de una persona jurídica cuando ella no 
cuente con más de tres (3) años de constituida contados a partir de la fecha de cierre 
del proceso de selección.  

(l) Los contratos con los cuales se acredite la experiencia habilitante serán los 
mismos que se utilicen para acreditar la experiencia ponderable, siempre y 
cuando cumplan con todas las condiciones exigidas en el pliego de 
condiciones. 

(m) En el evento que la información solicitada en los numerales anteriores no incluya el 
día, pero sí el mes y el año, para efectos de la conversión de moneda la Agencia 
tomará la TRM del primer día hábil del mes indicado en el documento respectivo.  

(n) Para acreditar las experiencias requeridas no se tendrán como válidos planos, 
informes, esquemas o archivos magnéticos que las describan o contengan. 

(o) La evaluación de la experiencia para contratos terminados se realizará con el 
SMMLV correspondiente tomado del RUP. En el caso de contratos en ejecución se 
realizará la conversión a SMMLV con la fecha de corte del valor total efectivamente 
pagado y la fecha de corte de dicho valor, certificado por el ente contratante; si no 
se indica esta fecha, se tomará la de la expedición de la certificación. Para los 
contratos terminados, en caso de proponentes no obligados a inscribirse en el RUP 
la conversión se hará tomando la fecha certificada de terminación del contrato. 
NOTA: Para efectos de evaluación, únicamente para los contratos en 
ejecución suscritos con la Agencia Nacional de Infraestructura, se realizará la 
conversión a SMMLV con la fecha de cierre del presente proceso y con el valor 
total efectivamente pagado en pesos corrientes; valores tomados de la 
información que certifiquen internamente las Vicepresidencias a cargo de 
cada contrato. 
 

6.1.2.3 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA A TRAVÉS DE LA MATRIZ DEL 
PROPONENTE. 
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Además de su propia experiencia, el proponente individual o los miembros de una figura 
asociativa, podrán presentar su experiencia través de su matriz. Para estos efectos se 
considerará matriz exclusivamente cuando se acredite tener una situación de control en los 
siguientes términos. 
 
Control por Participación Accionaria: Se considerará que habrá situación de control 
únicamente cuando se verifique que la sociedad que se considera controlante o Matriz con 
respecto a la sociedad controlada tiene más del cincuenta por ciento (50%) de su capital 
social. 
 
El Oferente o los Integrantes de la Figura Asociativa deberá(n) acreditar la situación de 
control de la siguiente manera: 
 

i) Si la sociedad que se considera controlada es colombiana, la situación de control 
se verificará en: (1) su correspondiente certificado de existencia y 
representación legal en el cual se evidencie el registro de la situación de control. 
y (2) en el evento en que en el Certificado no se acredite el porcentaje requerido, 
se deberá adjuntar junto con el certificado de existencia y representación legal 
indicado en el numeral anterior, el certificado suscrito por el revisor fiscal (o por 
el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal) de la 
sociedad que se considera controlada respecto de la correspondiente situación 
de control. 

 
ii) Si el Proponente (o los miembros de una Figura Asociativa) es extranjero, (1) 

mediante el certificado de existencia y representación legal del Proponente (o 
los miembros de una Figura Asociativa) en el cual conste la inscripción de la 
situación de control de la matriz, si la jurisdicción de incorporación de la sociedad 
controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la 
situación de control, o (2) mediante la presentación de un documento 
equivalente al certificado de existencia y representación legal según la 
jurisdicción, siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de 
control de la matriz, o (3) mediante certificación expedida por autoridad 
competente, según la jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada, 
en el que se evidencie el presupuesto de control descrito en el presente numeral, 
o (4) mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes 
legales del Proponente (o los miembros de una Figura Asociativa que pretendan 
acreditar la situación de control) y de la sociedad matriz, en la cual conste que 
en el país de su incorporación no existe autoridad que expida certificados en los 
que conste la situación de control de una sociedad matriz , y en el cual se 
describa la situación de control. Esta certificación deberá estar legalizada a 
través de declaración hecha ante autoridad competente para recibir 
declaraciones juramentadas en la respectiva jurisdicción; para fines de claridad 
únicamente, la certificación podrá constar en documentos separados suscritos 
por los representantes legales de cada una de las sociedades involucradas. En 
el caso previsto en el presente numeral, la matriz deberá suscribir el Acuerdo de 
Garantía (Formato correspondiente) y adjuntarla a la Propuesta. 
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iii) En caso de que el proponente adjudicatario o sus miembros hubieren acreditado 
experiencia a través de su matriz, el mismo, no podrá cambiar su situación 
jurídica frente a la matriz, durante la totalidad del periodo de ejecución y 
liquidación del contrato de interventoría, excepto que la ANI otorgue su 
consentimiento previo y escrito para llevar a cabo dicho cambio cuando 
confirme, entre otras cosas, que la nueva matriz o controlante (i) ostenta al 
menos la misma experiencia que ostentaba la matriz o controlante saliente y (ii) 
presente un Acuerdo de Garantía en los términos señalados a continuación. 

iv) Para Para la acreditación de la experiencia a través de la matriz del proponente, 
la sociedad que pretenda acreditarla deberá aportar el “Acuerdo de Garantía” o 
“Garantía”, que corresponde al contrato atípico que se suscribirá, en el Proceso 
de Selección y que se entregará junto con la propuesta, que tendrá como fin 
principal el otorgamiento de un compromiso irrevocable y no subordinado, es 
decir, sin beneficio de excusión el cual deberá ser suscrito en los términos del 
Pliego de Condiciones y del texto indicativo del FORMATO 7 establecido en el 
pliego de condiciones. 
El acuerdo de garantía deberá acompañarse del certificado de existencia y 
representación legal de la matriz, si es nacional, debe haberse expedido máximo 
treinta (30) días calendario anteriores contados desde la fecha para la 
presentación de la propuesta, o el que haga sus veces de acuerdo con las reglas 
aquí previstas en caso de ser extranjera, expedido por lo menos dentro de los 
cuatro (4) meses anteriores contados desde la fecha de cierre de este Concurso 
de Méritos Abierto en el cual conste que el Representante Legal corresponde a 
quien suscribe el Acuerdo de Garantía como Garante (matriz).   

v) El proponente que acredite experiencia a través de su matriz incluirá en el 
Formato 8 - “Diagrama de la Estructura Organizacional, Situación de Control y 
Beneficiarios Reales”, el organigrama con el cual se explique la situación de 
control correspondiente. 
 

6.1.2.4 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DE A) SOCIEDADES ESCINDIDAS O; B) 
SOCIEDADES FUSIONADAS  

 
Cuando el Proponente o sus Integrantes, pretendan acreditar los Requisitos relativos a 
Experiencia, producto de un proceso de fusión o escisión empresarial, deberá adjuntar con 
su Propuesta los siguientes documentos:  
 
(a) Documento debidamente emitido y con firmeza, en caso que aplique, expedido por 

la autoridad competente en el que se otorgue constancia que la fusión o escisión 
ocurrió y qué entidades fueron parte de dicho proceso.  

(b) En el caso en que no sea posible de acuerdo con la ley del país de origen del 
Proponente o sus Integrantes que la autoridad competente lo certifique 
directamente, certificación expedida bajo la gravedad de juramento por el 
representante legal, en la cual se certifique que la experiencia que se pretende 
acreditar fue asignada al Proponente en el proceso de fusión o escisión respectivo. 
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6.1.3 REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

 

La capacidad financiera y la capacidad organizacional de los Proponentes se acreditará 
mediante los indicadores establecidos en los numerales 3 y 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del 
Decreto 1082 de 2015 y los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 579 de 2021, o las normas  que 
las modifiquen adicionen o sustituyan,  por lo que se tomara la información financiera del 
mejor año fiscal que se refleje en el RUP  vigente y en firme al cierre del proceso, con 
información con corte al  31 de diciembre de 2019 o 31 de diciembre de 2020 o diciembre 
de 2021 respectivamente, para los Proponentes o miembros de figura asociativa obligados 
a inscribirse en dicho registro de conformidad con la normatividad vigente, o del 
diligenciamiento del FORMATO 2 para los Proponentes o miembros de Figura Asociativa 
no obligados a inscribirse en el RUP. El FORMATO 2 debe estar suscrito bajo la gravedad 
de juramento por el Representante Legal del proponente individual y el contador público 
colombiano quien efectúa las conversiones a moneda legal colombiana, y para las figuras 
asociativas por el representante legal de la estructura plural, el representante legal del 
miembro de la estructura plural y el contador público colombiano, quien efectúa las 
conversiones a moneda legal colombiana, allegando copia de la tarjeta profesional del 
contador y copia del certificado de antecedentes disciplinarios vigente. 
 
Dicho formato deberá registrar en todos los casos información tomada del Estado de 
Situación Financiera (Balance General) y el estado del Estado de Resultados (Estado de 
Ganancias y Pérdidas) de la compañía en la cual se reflejan los resultados 
correspondientes al 31 de diciembre de  2019 o 2020 o 2021 o al último año fiscal (este 
último evento aplica para aquellos Proponentes extranjeros en cuyo país la fecha de corte 
fiscal sea distinta al 31 de diciembre de cada año), que hayan sido tomados como base 
para decretar dividendos y para la liquidación del impuesto de renta o su equivalente, 
debidamente aprobados por la asamblea de accionistas, junta de socios o el órgano social 
competente, correspondientes al último cierre anual ordinario. 
 
En el caso de empresas extranjeras, el FORMATO 2 deberá venir acompañado por el 
estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría, con traducción simple al castellano 
de acuerdo con las normas NIIF. Los estados financieros de los cuales se tome la 
información deberán estar preparados de conformidad con los estándares internacionales 
de reporte financiero –IFRS, y deberán encontrarse DEBIDAMENTE AUDITADOS Y 
DICTAMINADOS. 
 
NOTA: Para Sociedades constituidas con menos de un año de anterioridad a la fecha de 
cierre, la evaluación financiera de las propuestas, se efectuará a partir de la información 
contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), vigente y en firme  con corte a la 
fecha de constitución de la misma, siempre y cuando se trate de un proponente o miembro 
de la figura asociativa que sea el LÍDER y acredite la experiencia requerida a través de 
su(s) matriz(ces), siempre que ésta(s) última(s) sea(n) una(s) persona(s) extranjera(s) no 
obligada(s) a inscribirse en el RUP. 
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Salvo las excepciones previstas para el capital de trabajo, los Proponentes deberán 
acreditar su capacidad financiera y capacidad organizacional de conformidad con la opción 
2 sugerida por el “Manual para Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de 
Contratación” de Colombia Compra Eficiente. 
 
Los indicadores se relacionan de la siguiente forma: 
 
6.1.3.1 CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes 
requisitos de Capital de Trabajo, Razón de Liquidez, Razón de Endeudamiento y Razón de 
Cobertura de Intereses, para determinar su capacidad financiera:  

 
(a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la 

capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 
A mayor liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones de corto plazo. El Proponente individual y las Estructuras Plurales 
deberán acreditar un índice de liquidez MAYOR O IGUAL A UNO PUNTO UNO 
(1.1). 
 

(b) RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el 
grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del 
proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del 
proponente de no poder cumplir con sus pasivos. El Proponente individual y las 
Estructuras Plurales, deberán acreditar un Nivel de Endeudamiento MENOR O 
IGUAL AL SETENTA POR CIENTO (70%). 

 
(c) RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES = Utilidad Operacional / Gastos de 

Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad 
de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. El Proponente 
individual y las Estructuras Plurales, deberán acreditar una razón de cobertura de 
intereses MAYOR O IGUAL A UNO (1).  
Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), cumplen con el indicador 
de razón de cobertura de intereses.  
Para los proponentes plurales se utilizará la siguiente formula en los indicadores 
antes expuestos:  
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖 𝑋 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖 𝑋 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal o 
consorcio).  
 

(d) CAPITAL DE TRABAJO: El Proponente deberá acreditar un Capital de Trabajo, el 
cual se verificará con el RUP o el diligenciamiento del formato respectivo, según 
corresponda, teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 
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Nota: Para el cálculo del CAPITAL DE TRABAJO, no se tendrá en cuenta el 
porcentaje de participación dentro de la estructura plural para ninguno de los 
integrantes, conforme a lo establecido en el Manual de Requisitos Habilitantes de 
Colombia Compra Eficiente 

• El Proponente debe acreditar como mínimo el 7,14% del Presupuesto Oficial, o 
lo que se traduciría en CTp ≥PO * 7,14%, donde CTp es el Capital de Trabajo 
del proponente individual o plural. 

• El LIDER debe acreditar por lo menos el 50% del capital de trabajo requerido.  

• Los demás Integrantes de la Estructura Plural, para acreditar el capital de trabajo 
restante, sumarán su capital sin tener en cuenta el porcentaje de participación 
dentro de la estructura plural.  
 

6.1.3.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
La capacidad organizacional de los Proponentes se acreditará mediante los indicadores 
establecidos en los numerales 3 y 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y 
los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 579 de 2021, verificándose a partir del RUP vigente y en 
firme al cierre del proceso, con información con corte al  31 de diciembre de 2019 o 31 de 
diciembre de 2020 o 31 de diciembre de 2021 respectivamente para los Proponentes o 
miembros de figura asociativa obligados a inscribirse en dicho registro,  o del 
diligenciamiento del FORMATO 2 para los Proponentes o miembros de Figura Asociativa 
no obligados a inscribirse en el RUP. 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes 
requisitos de ROE y ROA: 
 

• Rentabilidad del Patrimonio-ROE: El proponente individual o por lo menos uno de 
los integrantes del proponente plural, deberá́ acreditar una rentabilidad del 
patrimonio positiva. Rentabilidad del Patrimonio (ROE) debe ser ≥ 0 
Rentabilidad del Patrimonio (ROE) = Utilidad Operacional / Patrimonio ≥ 0 

• Rentabilidad del Activo: El proponente individual o por lo menos uno de los 
integrantes del proponente plural, deberá́ acreditar una rentabilidad del activo 
positiva. Rentabilidad Sobre Activos (ROA) debe ser ≥ 0 
Rentabilidad Sobre Activos (ROA) = Utilidad Operacional / Activo Total ≥ 0  

 
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA 
 
La información financiera diligenciada en el Formato respectivo deberá́ ser presentada en 
pesos colombianos, en este orden, cuando los Estados Financieros estén expresados en 
monedas extranjeras deberán convertirse a pesos colombianos, siguiendo el procedimiento 
que a continuación se describe:  
 
(i) Si está expresado originalmente en dólares de los Estados Unidos de Norte América 

los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la 
tasa representativa del mercado (TRM) correspondiente a la fecha de cierre del 
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balance, certificada por el Banco de la República, para lo cual el proponente deberá́ 
indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión.  

 
Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de 
los Estados Unidos de Norte América, deberá́ convertirse a esta moneda, utilizando para 
ello el valor correspondiente a la tasa de cambio vigente entre el dólar y dicha moneda a la 
fecha de cierre del balance (utilizando para tal efecto la página web 
https://www1.oanda.com/ en la pestaña Currency Converter, Conversor de Divisas). Hecho 
esto se procederá́ en la forma que señala el numeral anterior.  
 
6.2. CRITERIOS DE PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 

6.2.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los componentes de las Propuestas que otorgarán puntaje son: (i) la “Experiencia 
Ponderable”, (ii) “Equipo de Trabajo (personal clave evaluable)”, (iii) el “Apoyo a la 
Industrial Nacional” , (iv) Puntaje adicional proponentes con trabajadores con discapacidad 
y (v) Puntaje adicional por criterio diferencial emprendimientos y empresas de mujeres en 
el sistema de compras públicas, según se detalla en la siguiente tabla: 
  

COMPONENTE PUNTAJE 

Experiencia Ponderable 78,75 

Equipo de trabajo  10,00 

Apoyo a la Industria Nacional 10,00 

Puntaje adicional proponentes con 
trabajadores con discapacidad 

1,00 

Puntaje adicional por criterio diferencial 
emprendimientos y empresas de mujeres en el 

sistema de compras públicas 
0,25 

PUNTAJE TOTAL 100,00 

 
6.2.1.1. EXPERIENCIA PONDERABLE 
 
La entidad evaluará la experiencia ponderable del proponente de acuerdo con los 
siguientes pasos: 
 

A. El proponente deberá cumplir con las exigencias mínimas de experiencia 
previstas en el numeral 6.1.2.1Experiencia, del presente documento, de 
acuerdo con lo anterior, si el proponente debió subsanar el cumplimiento de la 
experiencia mínima no será susceptible de puntuación, por lo que obtendrá cero (0) 
puntos por este criterio de evaluación. 
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Nota A1: Todo documento que se allegue después del cierre del Proceso de 
selección para acreditar la experiencia requerida como experiencia 
ponderable o para que esta sea tenida en cuenta, se considerará como un 
subsane y, por consiguiente, no se tendrá en cuenta el respectivo contrato 
para el cálculo del promedio para la asignación de puntaje. 
 

B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos 
aportados, expresados en SMMLV registrados en el RUP, o en alguno de los 
documentos válidos señalados en el presente documento (en caso de contratos que 
se encuentren en ejecución, para lo cual el valor para la evaluación corresponderá 
al efectivamente pagado a la fecha de cierre del presente proceso), y que en total 
hayan cumplido con lo mencionado en el literal A de esta sección. Dicho promedio 
será el valor que lo hará participar para la asignación del puntaje, según se detalla 
en esta sección. 
Nota B1: Cuando se trate de contratos inscritos en el RUP, el valor a tener en cuenta 
para la determinación del promedio será frente al valor que se encuentre registrado 
en dicho documento. 
Nota B2: Cuando se trate de contratos de proponentes no obligados a estar inscritos 
en el RUP o de contratos que se encuentren en ejecución, la conversión a SMMLV 
se realizará según los lineamientos expuestos en el presente documento, y se 
aplicará el redondeo al valor de dichos contratos a la centésima, es decir, máximo 
dos (2) decimales, así: cuando la milésima sea igual o superior a cinco (5) se 
redondeará (mediante la fórmula =Redondear (número;2) de Excel), por exceso a la 
centésima siguiente y cuando la milésima sea inferior a cinco (5) se redondeará 
(mediante la fórmula =Redondear (número;2) de Excel) por defecto al número entero 
de la centésima. 
Nota B3: Para la asignación de puntaje según los métodos expuestos más adelante 
se aplicará el redondeo a la diezmillonésima, es decir, máximo siete (7) decimales, 
así: cuando la cienmillonésima sea igual o superior a cinco (5) se redondeará 
(mediante la fórmula =Redondear (número;7) de Excel), por exceso a la 
diezmillonésima siguiente y cuando la cienmillonésima sea inferior a cinco (5) se 
redondeará (mediante la fórmula =Redondear (número;7) de Excel) por defecto al 
número entero de la diezmillonésima. 
 

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa de 
cambio Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia en su sitio web: 
 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819. 
 
La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la 
que rija el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la 
Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha 
efectiva del cierre del proceso.  
 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 
cuadro, en función de la parte decimal -centavos- de la TRM: 

  

Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética alta 

De 0.75 a 0.99 4 Media aritmética baja 

 
Nota C1: Para procesos de selección adelantados por MÓDULOS, el método 
descrito anteriormente seleccionará el método de ponderación con la cual se 
asignará el puntaje para el primer módulo a adjudicar, de acuerdo con lo establecido 
en el Anexo de generalidades del pliego de condiciones. La selección del método 
de evaluación y asignación de puntaje para el siguiente módulo, de acuerdo con el 
orden de adjudicación previsto en el Anexo de generalidades del pliego de 
condiciones, se realizará teniendo en cuenta que se tomará el siguiente método de 
acuerdo con la tabla anterior en orden ascendente numérico, independiente del 
rango, y así sucesivamente para el resto de los módulos; teniendo en cuenta que 
se reiniciará desde el primer método en caso de agotar el método No. 4. 
 
Por ejemplo, si el proceso consta de 3 módulos, y el método resultante para el primer 
módulo a adjudicar fue el número 3 (correspondiente a la Media aritmética alta), 
para el segundo módulo a adjudicar se utilizará el método número 4 
(correspondiente a la Media aritmética baja), y finalmente para el tercer módulo a 
adjudicar se reiniciará desde el primer método siendo este el número 1 (Mediana 
con valor absoluto). 
 
Nota C2: Aquellas propuestas a las que una vez aplicadas las fórmulas establecidas 
en el presente numeral obtengan puntajes negativos, las mismas obtendrán cero (0) 
puntos por este criterio de evaluación 

 
LAS ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN SON DETALLADAS A CONTINUACIÓN:  
 
A. Mediana con valor absoluto 
La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En 
esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo 
que se obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: 
 

- La entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera descendente.  
- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.  
- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos 

valores centrales.  
 
Bajo este método la entidad asignará el puntaje así:  
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I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será 
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de 
los contratos válidos de los proponentes habilitados. Para las otras propuestas, se 
utiliza la siguiente fórmula de asignación de puntaje:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 
 Donde:  
 

• Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos de los 
proponentes habilitados.  

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la 
propuesta “i”.  
 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. 
Para las otras propuestas, se aplica la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 
Donde:  
 

• VME: Es el valor promedio de los SMMLV de la propuesta válida inmediatamente 
por debajo de la mediana.   

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la 
propuesta “i”.  

 
B. Media Geométrica  
 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los 
contratos válidos aportados de las propuestas hábiles para el factor de ponderación para la 
asignación del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  
 

• MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de las propuestas hábiles.  

• V1: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de la propuesta “n” habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 
 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: Se asignará el 
máximo puntaje al promedio de los SMMLV válidos de la propuesta que se encuentre más 
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cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor 
correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = ([1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

 
Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignarán 0,0 
puntos. 
 
C. Media Aritmética Alta 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la 
propuesta válida más alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido 
rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula:  
 

𝑋𝐴̅̅ ̅ =
(𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑋̅)

2
 

Donde:  
 

• 𝑉𝑚𝑎𝑥: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV válidos más alto. 

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contratos 
válidos de las otras propuestas habilitadas. 

• 𝑋𝐴̅̅ ̅: Es la media aritmética alta. 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con 
la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟

=

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐴̅̅ ̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐴̅̅ ̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴̅̅ ̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − 2 ∗ (
| 𝑋𝐴̅̅ ̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐴̅̅ ̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴̅̅ ̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 
Donde:  

• 𝑋𝐴̅̅ ̅: Es la media aritmética alta. 

• 𝑉𝑖: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de cada una de las propuestas “i”. 
 
D. Media Aritmética Baja 
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Consiste en determinar el promedio aritmético entre el promedio de los SMMLV válidos más 
baja y el promedio simple de los promedios de los SMMLV válidos de las ofertas habilitadas 
para calificación, según se detalla:  
 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 
 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV válidos más baja. 

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV válidos de las 
otras propuestas habilitadas. 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
 
La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟

=

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 
 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de cada una de las propuestas “i”. 
 

6.2.1.2. EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) 
 
La entidad asignará diez (10) puntos al proponente que se comprometa con el 
diligenciamiento del “Formato correspondiente - Experiencia adicional del personal 
clave evaluable” de cada uno de los integrantes que conformen el personal clave 
evaluable (personal mínimo obligatorio), señalado en el Anexo Técnico 4 HOJA DE DATOS, 
METODOLOGÍA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO; tengan un año (1) de experiencia 
específica adicional a la definida en el numeral 13.1 Distribución de Funciones y Dedicación 
del Personal del Anexo 4.  
 
Para otorgar el puntaje basta con presentar el “Formato correspondiente - 
Experiencia adicional del personal clave evaluable” y, por tanto, no se revisarán los 
soportes de experiencia del personal obligatorio mínimo durante la evaluación de las 
ofertas.  
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La verificación de los documentos relacionados con el personal clave evaluable se realizará 
de acuerdo con lo señalado en la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato de 
Interventoría. 
 
El personal clave ofrecido inicialmente será quien debe ejecutar el contrato. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben 
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de 
vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación y consideración de la 
entidad, de acuerdo con lo señalado dentro del Anexo Técnico 4 HOJA DE DATOS, 
METODOLOGÍA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO. La persona que reemplazará al 
profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos 
en el numeral 13.1 Distribución de Funciones y Dedicación del Personal del Anexo 4 y tener 
el año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó 
puntaje. En todo caso, la entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio 
que, en caso de rechazo, deba motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas 
directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas. 
 

i) Se entiende por “Experiencia específica adicional” la experiencia directamente 
relacionada con el cargo a desempeñar. 

ii) La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año 
no esté completo se realizará la conversión de meses o días a años.  

iii) Las reglas de equivalencias de los estudios descritas en Anexo Técnico 4 HOJA 
DE DATOS, METODOLOGÍA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO no aplican 
para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional 
cumple con la experiencia mínima requerida por la entidad.  

 
En el caso que la entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos 
deberá cumplir con el año de experiencia específica adicional. 
 
6.2.1.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD 
 

Concepto (Subcriterio) Puntaje 

1. Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional  

10 

2. Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 
(Sin Trato Nacional) 

5 

 
El presidente de la República expidió el Decreto 680 de 2021 «Por el cual se modifica 
parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en 
relación con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra Pública», de la 
siguiente manera: 
 
Artículo 2.2.1.1.1.3.1. Definiciones: 
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“(…) 
 
 "Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es 
colombiano si además de ser prestado por una persona natural colombiana o por un 
residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la 
legislación colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por estos y un 
extranjero con trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal para la prestación del servicio que será objeto del Proceso de Contratación o 
vinculen el porcentaje mínimo de personal colombiano según corresponda .  
 
 En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero 
y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por 
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o un proponente plural 
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación 
de personal colombiano. Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un proponente plural, 
podrán definir en su oferta si aplican la regla de origen aquí prevista, o cualquiera de las 
reglas de origen aplicables según el Acuerdo Comercial o la normativa comunitaria que 
corresponda. En aquellos casos en que no se indique en la oferta la regla de origen a 
aplicar, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aquí 
prevista.” 
 
El citado decreto adicionó el artículo 2.2.1.2.4.2.9. a la Subsección 2 de la Sección 4 del 
Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional cuyo texto es el siguiente:  
 
"Artículo 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos 
de Contratación de servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de Contratación de 
servicios, otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 
2003 al proponente que oferte Servicios Nacionales o servicios extranjeros con trato 
nacional de acuerdo con la regla de origen aplicable. En los contratos que deban cumplirse 
en Colombia, la Entidad Estatal definirá de manera razonable y proporcionada los bienes 
colombianos relevantes teniendo en cuenta:  
 
1. El análisis del sector económico y de los oferentes, y, toda aquella información adicional 
con la que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación; 
 2. El porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de 
Contratación; y  
3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los 
términos del Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o 
sustituyan. 
 
En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes 
colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje de que trata 
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el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el 
porcentaje mínimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por 
prestación de servicios colombianos, que no podrá ser inferior al 40% del total de 
empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.  
 
La Entidad Estatal documentará este análisis y dejará constancia en los Documentos del 
Proceso." (Subrayado y resaltado fuera del texto). 
 
Por otro lado, el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, define el contrato de 
consultoría en los siguientes términos:  
 
“2º. Contrato de Consultoría  
 
Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los 
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, 
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las 
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 
 
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, 
asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de 
diseños, planos, anteproyectos y proyectos […]” (Subrayado y resaltado fuera del texto). 
 
De acuerdo con la norma, el contrato de interventoría es una especie o modalidad del 
contrato de consultoría, pues tal y como lo ha señalado el Consejo de Estado, ambos son 
contratos de índole técnico, que implican el desarrollo de actividades de carácter 
eminentemente intelectivo para acometer la ejecución de las actividades específicas. En 
palabras del Consejo de Estado, el contrato de consultoría tiene como objeto: 
 
“[…] el desarrollo de actividades que implican el despliegue de actividades de carácter 
eminentemente intelectivo, pero presenta como particularidad sustantiva que tales 
esfuerzos están dirigidos, específicamente, al cumplimiento de ciertos cometidos 
expresamente definidos por el numeral 2° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; esto es, 
para la realización de estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, 
estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos 
específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control o supervisión. Se 
incluyen dentro de este tipo aquellos contratos que tienen por objeto la interventoría, 
asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programas y la ejecución de diseños, 
planos, anteproyectos y proyectos.” 2 
 
Respecto al contrato de interventoría el Consejo de Estado ha manifestado que éste 
consiste “en el control, vigilancia, inspección y verificación del cumplimiento de una, varias 

 

 

2 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 2 de diciembre de 2013. Exp. 41719. C.P. Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa. 
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o todas las obligaciones derivadas de un contrato celebrado por una entidad estatal, en 
nombre y representación de ella.”3 
 
Dado el carácter intelectual que prevalece en la ejecución de las actividades propias de los 
contratos de consultoría e interventoría, el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 previó el 
concurso de méritos como una modalidad de contratación particular para la selección de 
consultores y el numeral 4 del artículo 5 de la referida ley estableció como factores de 
calificación de consultores los aspectos técnicos de la oferta, utilizando los criterios de 
experiencia específica del proponente y del equipo de trabajo, y prescindiendo del precio 
como factor de escogencia.  
 
En concordancia con lo anterior, el Decreto 399 de 2021 establece que, entre los criterios 
de calificación para seleccionar la oferta más favorable en los Concursos de Méritos, se 
encuentran: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formación 
académica del equipo de trabajo, todos ellos criterios con los cuales se resalta que el 
carácter intelectual del contratista es trascendental para realizar las actividades que 
comprenden esta tipología contractual. 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta que el objeto a contratar es la INTEGRAL QUE 
INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, 
FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, 
ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, 
ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL 
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 447 DE 1994 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR 
DENOMINADO “SANTAFÉ DE BOGOTÁ (PUENTE EL CORTIJO) -SIBERIA -LA PUNTA 
-EL VINO -LA VEGA –VILLETA, RUTA 54, EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA” de conformidad con el análisis del sector económico y de los oferentes, 
y considerando que los bienes que se requieran para la ejecución de la interventoría no son 
el elemento relevante en la conformación del presupuesto oficial sino que el elemento 
relevante lo constituye el personal (equipo de trabajo) requerido para la ejecución del 
contrato de interventoría,  es posible concluir que no existen bienes relevantes y por tanto 
para la ejecución del objeto del presente proceso de selección, la Entidad en concordancia 
con lo establecido en artículo 2 del Decreto 680 de 2021 otorgará el puntaje de que trata el 
inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 a los proponentes nacionales o 
extranjeros con derecho a trato nacional, que se comprometan a vincular para la ejecución 
del contrato por lo menos del cuarenta por ciento (40 %). 
 
Dadas las características particulares de los contratos de consultoría e interventoría, esta 
entidad considera que no es razonable ni proporcional otorgar el puntaje de industria 
nacional a los proponentes que incluyan al cumplimiento del contrato bienes nacionales, 
sino a los que vinculen un porcentaje no inferior al cuarenta por ciento (40%) de empleados 
y contratistas colombianos del total de empleados asociados al cumplimiento del contrato. 

 

 

3 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de febrero de 2013. Exp. 24996. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.   
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Lo anterior, debido a que precisamente las actividades que se realizan en estos contratos 
corresponden a trabajos de carácter intelectual en los que los bienes utilizados no son el 
elemento relevante para su ejecución. 
 
6.2.1.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
(SUBCRITERIO 1) 
 

De conformidad con las Leyes 80 de 1993 y 816 de 2003, Decretos 1082 de 2015 y 680 de 
2021, se consideran Oferentes de servicios nacionales los servicios que sean prestados 
por personas naturales  colombianas o residentes en Colombia, o por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana, o por personas naturales o 
jurídicas extranjeras con trato nacional, o por un proponente plural conformado por estos, y 
que adicionalmente vinculen mínimo el 40% de empleados colombianos y/o contratistas por 
prestación de servicios colombianos asociados al cumplimiento del objeto del contrato. 
 
En cumplimiento del principio de reciprocidad, igualmente se consideran Oferentes de 
servicios nacionales los prestados por: (a) los Oferentes provenientes de Estados con los 
cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales 
Acuerdos Comerciales; (b) los servicios provenientes de Estados con los cuales no exista 
un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno nacional haya certificado 
que los Oferentes de servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión 
y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho 
Estado; y (c) a los servicios prestados por Oferentes miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia. 
 
Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera 
singular o mediante la conformación de un proponente plural, podrán definir en su oferta si 
aplican la regla de origen aquí prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables 
según el Acuerdo Comercial o la normativa comunitaria que corresponda. En aquellos 
casos en que no se indique en la oferta la regla de origen a aplicar, la Entidad Estatal deberá 
evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aquí prevista. 
 
Nota 1: La ANI verificará en la página Web de Colombia Compra Eficiente que la 
certificación que se establece en el literal (b) del artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 
2015 se encuentre publicada en el evento que un Oferente Extranjero pretenda recibir trato 
nacional de conformidad con el presente numeral. 
 
En caso de que el documento de que trata el párrafo anterior no esté publicado en la página 
Web de Colombia Compra Eficiente, el Oferente deberá adjuntarlo en su Oferta, en caso 
de no hacerlo no será causal de rechazo de la Oferta, pero hará que el factor de Apoyo a 
la Industria Nacional sea calificado con CERO (0) PUNTOS al no cumplirse uno de los 
requisitos establecidos en el presente pliego. 
 
Dado que la Protección a la Industria Nacional es factor de evaluación de las propuestas, 
durante la ejecución del contrato el adjudicatario no podrá modificar los porcentajes totales 
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de componente nacional ofrecidos en su propuesta, salvo circunstancias de fuerza mayor, 
previamente comprobadas y calificadas como tal por la ANI.  
 
Para tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de 
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así 
como la franja de puntaje correspondiente: 
 

No.  
Composición del Proponente 

Plural  
Regla de origen aplicable  Puntaje aplicable  

Formato 

1.  
Proponente plural conformado 

únicamente por integrantes 
colombianos  

Decreto 1082 de 2015  

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (6.1.3.1)  
Subcriterio 1 

Formato 9A – Opción 
1 

2.  
Proponente plural conformado 
por Colombianos y extranjeros 

con trato nacional  
Decreto 1082 de 2015  

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (6.1.3.1)  
Subcriterio 1 

 
Formato 9A – Opción 

1 

3.  
Proponente plural conformado 

únicamente por extranjeros con 
trato nacional  

La regla de origen del país 
con el que se tenga acuerdo 
comercial o la del Decreto 

1082 de 2015. Si el 
Proponente Plural no 

especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015.  

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (6.1.3.1)  
Subcriterio 1 

Formato 9A – Opción 
1  
u 

 Opción 2 (Cuando 
manifiesten su 

voluntad de acogerse 
a la regla de origen de 

su país) 

4.  
Proponente plural en el que al 

menos uno de los integrantes es 
extranjero sin trato nacional.  

No aplica la regla de origen 
del Decreto 1082 de 2015, ni 
la de los países de origen.  

Incorporación de 
componente nacional en 

servicios extranjeros 
(6.1.3.2)  

Subcriterio 2 

 
Formato 9B  

 
Habida cuenta de lo anterior, para el presente factor de escogencia, se otorgará un puntaje, 
en los términos que se señalan a continuación: 
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FACTOR PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 
Puntaje posible en este factor = 10 puntos 

SUBCRITERIO 1 CONDICIONES PUNTAJE 

S
E

R
V

IC
IO

S
 D

E
 O

R
IG

E
N

 N
A

C
IO

N
A

L
 

 

1. La totalidad de la estructura plural o el proponente 
individual, deben cumplir y ser: 
 
a) Personas naturales colombianas o personas 
naturales extranjeras residentes en Colombia, o 
personas jurídicas constituidas de conformidad con la 
legislación colombiana; 
 
b) Personas jurídicas extranjeras o las personas 
naturales extranjeras no residentes en el país, que 
hayan acreditado la reciprocidad o la existencia de un 
acuerdo comercial vigente. 
 
Y  
 
2. A su vez el representante legal del proponente 
(individual o estructura plural) deberá diligenciar el 
Formato 9A mediante el cual se obliga a ejecutar el 
contrato con mínimo el 40% de personal colombiano 
vinculado bajo la modalidad de contrato laboral y/o por 
prestación de servicios, según corresponda. 

10 puntos 

 
Para la acreditación del requisito 1, literales a) y b) señalado en la tabla anterior, deberá 
aportar: 
 

• Para la persona natural nacional: copia de la cédula de ciudadanía. 

• Para la persona natural extranjera: documento que acredite su residencia en 
Colombia,  

• Personas jurídicas: Documento válido que acredite la nacionalidad de la misma. 
(ejemplo: Certificado de Existencia y Representación Legal, Registro Único de 
Proponentes, Matricula mercantil Etc..)  
 

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 
“Servicios Nacionales o con Trato Nacional” al Proponente Plural conformado por 
nacionales o extranjeros con trato nacional o reciprocidad, siempre y cuando 1) El 
representante legal del proponente presente el Formato 9A suscrito y  2) Cada uno de los 
integrantes de la estructura plural aporte los documentos indicados anteriormente, según 
corresponda. 
 
Nota 2: LA ANI OTORGARÁ EL PUNTAJE AQUÍ PREVISTO CUANDO EL PROPONENTE 
INDIVIDUAL O ESTRUCTURA PLURAL ACREDITE LO SEÑALADO EN LAS 
CONDICIONES 1 Y 2 PARA EL FACTOR PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL.  
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Nota 3: CUANDO UNO O VARIOS DE LOS INTEGRANTES DE LA ESTRUCTURA 
PLURAL NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LOS LITERALES a) 
Y b) DEL NUMERAL 1, INDICADO EN LA TABLA FACTOR PROTECCIÓN A LA 
INDUSTRIA NACIONAL, LA ESTRUCTURA PLURAL NO OBTENDRÁ PUNTAJE POR 
ESTE SUBCRITERIO 1.  
 
6.2.1.3.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 
EXTRANJEROS (SIN TRATO NACIONAL) (SUBCRITERIO 2) 

 
La entidad asignará cinco (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional que se comprometan a incorporar para la ejecución del contrato más del 90% del 
personal de origen colombiano, a través del diligenciamiento del Formato 9B. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal 
o apoderado del proponente debe diligenciar el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros, el cual manifieste bajo la gravedad de 
juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) 
de personal de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de 
Contratación. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros 
únicamente debe ser aportado por los proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional 
que opten por incorporar personal colombiano.  
 
Para los proponentes plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un  
extranjero sin derecho a trato nacional únicamente podrán optar por la asignación de 
puntaje en el factor de calificación de Apoyo a la Industria Nacional, mediante la acreditación 
de los requisitos y condiciones establecidos para el subcriterio 2, de acuerdo con las reglas 
definidas en este numeral. 
 
NOTA 4: En caso de no cumplirse con las condiciones establecidas en el Subcriterio 1 o en 
el Subcriterio 2, según corresponda, el puntaje por el Factor de Apoyo a la Industria 
Nacional será de cero (0) puntos. 
 
NOTA 5: Los puntajes previstos en los subnumerales 1 y 2 son excluyentes entre sí, por lo 
cual el Oferente deberá optar por una sola alternativa para obtener el puntaje en este factor 
de selección. 
 
6.2.1.4. PUNTAJE ADICIONAL PROPONENTES CON TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD 
 
La Entidad asignará UN (1) PUNTO al Proponente que acredite el número mínimo de 
personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de 
su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 
2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
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Para su acreditación, el proponente debe presentar el Formato – Vinculación de personas 
con discapacidad - Puntaje adicional suscrito por el Representante Legal o el Revisor Fiscal, 
según corresponda, en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la 
planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de 
selección. 
 
Adicionalmente, debe presentar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo en el 
cual se acredite el número mínimo de personas con discapacidad en la planta de personal 
del proponente, que deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
Para efectos de la acreditación, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI- verificará el 
número de trabajadores con discapacidad en el Certificado expedido por el Ministerio de 
Trabajo, de acuerdo con el Artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por 
el Decreto 392 de 2018). 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del 
integrante del Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de 
la experiencia requerida para el Proceso de Contratación la cual se determina de la 
siguiente manera: 
 
En experiencia se toma el 60% del presupuesto oficial, y en consecuencia el 40% de 
la experiencia requerida corresponde al 24% del presupuesto oficial. 
 
LA ANI OTORGARÁ EL PUNTAJE CUANDO EL PROPONENTE ACREDITE LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DEL FORMATO 3 – 
VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD – PUNTAJE ADICIONAL, Y EL 
CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO. 
 
6.2.1.5. PUNTAJE ADICIONAL CRITERIO DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTOS Y 
EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS 
 
La Entidad otorgará un puntaje adicional de 0.25% del valor total del puntaje establecido en 
el presente proceso, al proponente que acredite alguno de los supuestos del artículo 
2.2.1.2.4.2.14 Definición de emprendimientos y empresas de mujeres del Decreto 1860 de 
2021. 
 

6.3. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, reglamentado por el 
Decreto 1860 de 2021, en caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, se 

utilizarán de manera sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido las 
reglas desarrolladas en el Anexo de Generalidades del Pliego de Condiciones. 
 

6.4. AUDIENCIA DE SORTEO EN CASO DE EMPATE (AUDIENCIA DE 
COMUNICACIÓN DE ORDEN DE ELEGIBILIDAD) 
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Si una vez agotados los criterios de desempate previstos en la plataforma transaccional del 
pliego de condiciones a través del SECOP II, continúan empatados dos o más proponentes 
atendiendo las reglas de adjudicación, se realizará un sorteo presencial mediante el uso de 
BALOTAS, el cual se llevará a cabo en la fecha y hora establecidas en el cronograma 
previsto en la plataforma transaccional del SECOP II, denominada Audiencia de 
Comunicación de Orden de Elegibilidad.  
 
Para el efecto se dará aplicación al siguiente procedimiento: 
 
Primera Serie. 

• En esta primera serie, se procederá a incorporar en una balotera un número de 
balotas, identificadas con un número igual al número de proponentes que se 
encuentren en condición de empatados. 

• Se sacará una balota por cada proponente, asignándole un número de mayor a 
menor, con el cual participará en la segunda serie. 

•  
Segunda Serie. 

• Se procederá a incorporar en la balotera igual número de balotas al número de 
proponentes empatados. 

• El proponente que haya obtenido el número mayor en la primera serie será el 
primero en sacar la balota con el número que lo identificará en esta segunda serie, 
y en forma sucesiva (de mayor a menor) procederán los demás proponentes. 

• El proponente que, en esta segunda serie, saque la balota con el número mayor, 
será quien ocupe el primer puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva 
(de mayor a menor) hasta obtener los demás puestos en el orden de elegibilidad 
para los proponentes habilitados.  

•   
Los proponentes, con la presentación de la oferta en la plataforma transaccional del SECOP 
II, aceptan las condiciones referidas al sorteo. 
 
Nota 1: Según el “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación CCE-EICP-MA-03” - versión vigente, emitido por Colombia Compra Eficiente, 
“(…) En aquellos casos en los que se deba otorgar a los bienes , servicios y/o proveedores 
extranjeros el mismo trato que se les  otorga a los bienes, servicios y/o proveedores s 
nacionales, la Entidad Estatal debe conceder a dichos bienes, servicios y/o proveedores  el 
puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y el factor de desempate previsto en el 
numeral 1 del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020”. 
 
Nota 2: De conformidad con el “Manual para el manejo de los incentivos en los Procesos 
de Contratación M-MIPC-(versión vigente)” emitido por Colombia Compra Eficiente, que 
dispone: “(…) Cuando en la evaluación de las ofertas sea aplicable un Acuerdo Comercial, 
no es posible aplicar los factores de desempate previstos en los numerales 4 y 5 del literal 
B (…)” del numeral III del citado Manual, se determina procedente aplicar en el presente 
proceso de selección los siguientes criterios: 
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• Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos 
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que 
el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán 
los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 

• Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente extranjero, cuyo 
país de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o Trato Nacional por 
reciprocidad, no se aplicarán los criterios de desempate de los numerales 8, 9, 10 y 11. 
• Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente, bien o servicio 

extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato 
nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará 
aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

 
Nota 3: Para efectos de los criterios de desempate del numeral 6.2 subnumerales, 7 (b) y 
10 (b) y en los que se establezca que se debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) 
de la experiencia acreditada en la oferta, el mencionado porcentaje se calculará respecto 
de la sumatoria del valor mínimo de experiencia requerido en el pliego de condiciones. 
 
7 ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
De conformidad con el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. y el numeral 8 del artículo 
2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, el análisis de riesgo, su forma de mitigación y la 
asignación de los mismos, se encuentran en la "Matriz de Riesgos" que hace parte integral 
del presente documento. 
 

7.1. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
Las garantías que se contemplan exigir en el presente proceso de contratación son las 
siguientes:  
 
7.1.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
Para garantizar los términos de la propuesta y para que pueda ser considerada, cada 
proponente deberá presentar garantía de la seriedad de la propuesta en los términos de los 
artículos 2.2.1.2.3.1.2, 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.  
 
La garantía deberá indicar el número y objeto del concurso de méritos abierto y deberá 
tener una vigencia por cuatro (4) meses, contados desde la fecha de cierre del proceso de 
selección. La garantía de seriedad cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento, hasta 
la aprobación de la garantía única de cumplimiento que presente el contratista. En todo 
caso deberá prorrogarse su vigencia cuando la Agencia resuelva ampliar los plazos 
previstos para la presentación de propuestas y/o para la evaluación y adjudicación del 
contrato y/o para la suscripción del contrato. La prórroga deberá ser por un plazo igual al 
de la ampliación o ampliaciones determinadas por la Agencia, siempre que la prórroga no 
exceda de tres (3) meses. 
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La garantía de seriedad de la propuesta deberá ser otorgada a favor de la Agencia Nacional 
de Infraestructura. El tomador será el proponente, si éste fuera una Estructura Plural, se 
tomará a nombre de cada uno de los miembros de la Estructura Plural. 
 
El valor asegurado mínimo de la garantía de seriedad será equivalente al  doce por ciento 
(12%) del valor del presupuesto oficial sobre el módulo de mayor valor en relación 
con los cuales ofertó, de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones. 
 
Nota 1: En cumplimiento de lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.15. Criterios 
diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras 
públicas y 2.2.1.2.4.2.18 Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras 
públicas del Decreto 1860 de 2021, lo proponentes que acrediten ya sea individual o como 
miembros de la estructura plural, emprendimientos y empresas de mujeres o Mipyme, el 
valor asegurado mínimo de la garantía de seriedad será equivalente al  diez por ciento 
(10%) del valor del presupuesto oficial sobre el módulo de mayor valor en relación 
con los cuales ofertó, de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones.. 
 
Nota 1.1: Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales de 
emprendimientos y empresas de mujeres o Mipyme, solo se aplicará si por lo menos uno 
de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres o acredita la 
calidad de Mipyme bajo los criterios dispuestos en el Pliego de Condiciones y que tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 
Deberá indicarse dentro del texto de la garantía el objeto del seguro señalando que se 
garantiza la seriedad de la propuesta presentada en el marco del presente concurso de 
méritos abierto. 
 
El pago de la garantía de seriedad, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter 
indemnizatorio, sin perjuicio del derecho que le asiste a la Agencia de exigir la 
indemnización de los perjuicios adicionales que con dicho incumplimiento se le hayan 
causado o se le llegaren a causar.  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, al cual se adicionó 
el parágrafo 3º a través del artículo 5º de la Ley 1882 de 2018, la no entrega de la garantía 
de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la 
misma.  
 
Si la garantía se presenta, pero adolece de errores en su constitución, según lo solicitado 
en este numeral, la Agencia podrá solicitar su corrección. Si dicha corrección no se entrega 
por el proponente dentro del plazo señalado para subsanar, a satisfacción de la Agencia, 
se entenderá que el proponente carece de voluntad de participación y su propuesta será 
rechazada. 
 
Amparos de la Garantía de Seriedad. La garantía de seriedad cubrirá los perjuicios 
derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 
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7.1.2. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
 

(a) Garantía Única de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Días siguientes a la 
suscripción del Contrato, el Interventor deberá presentar para aprobación de la ANI, 
una garantía única de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de 
Interventoría que corresponda a cualquiera de las modalidades de garantía 
establecidas por el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo adicionen, 
modifiquen o sustituyan. Las pólizas de seguro deberán reunir las condiciones 
establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas deberá figurar como 
asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o 
afianzado el Interventor.  

(b) Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de 
riesgos, las garantías del presente Contrato se otorgarán para cada etapa o fase 
contractual establecida en la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato 
de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015, 
así: 
 
La Garantía Única de Cumplimiento deberá contener todos y cada uno de los 
siguientes amparos: 
 

i. Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo deberá constituirse a 
favor de la ANI con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las 
obligaciones a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoría 
incluyendo el pago de Multas, la cláusula penal y demás Multas que se 
impongan al Interventor.  
Para el plazo del Contrato, la vigencia del amparo de cumplimiento será la 
siguiente: 
 

1. Etapa de Construcción con actividades de Operación y Mantenimiento: El 
plazo señalado en la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato. sobre 
la fase de Construcción con actividades de Operación y Mantenimiento la cual 
es de 60 meses, salvo que se trate de garantía bancaria, cuya vigencia deberá 
cubrir el período el periodo garantizado y seis (6) meses más y/o hasta la 
liquidación del contrato.  

 
En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo del 
Interventor, de manera que durante toda la ejecución del Contrato de Interventoría y 
hasta su liquidación, siempre esté amparada la ANI con esta Garantía Única de 
Cumplimiento. 
 
El valor asegurado será equivalente al cuarenta por ciento (40%) del Valor Estimado 
total del Contrato de Interventoría. El valor asegurado deberá actualizarse con la 
variación del IPC anualmente teniendo como fecha de referencia la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio del Contrato. 
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i) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones 
Laborales: Este amparo debe constituirse a favor de la ANI para garantizar el 
pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al 
Personal destinado para la ejecución de todas las obligaciones a cargo del 
Interventor durante toda la ejecución del Contrato de Interventoría.  
 
Para el plazo del Contrato, la vigencia del amparo de cumplimiento será la 
siguiente: 
 

1. Etapa de Construcción con actividades de Operación y Mantenimiento: El 
plazo señalado en la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato. 
sobre la fase de Operación y Mantenimiento la cual será de 60 meses, cuya 
vigencia deberá cubrir el período garantizado y tres (3) años más contados a 
partir de la terminación del Contrato de Interventoría. 

 
En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo del 
Interventor, de manera que durante toda la ejecución del Contrato de Interventoría siempre 
esté amparada la ANI con esta Garantía Única de Cumplimiento. 
 
El valor asegurado será la cuantía correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total 
del Contrato de Interventoría. El valor asegurado deberá actualizarse con la variación del 
IPC anualmente teniendo como fecha de referencia la fecha de suscripción del Acta de 
Inicio del Contrato. El valor asegurado deberá actualizarse con la variación del IPC cuando 
la vigencia inicial se prorrogue. 

 
ii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor deberá constituir como 

un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra 
los perjuicios que pueda sufrir la ANI como consecuencia de la mala calidad o 
insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor 
en desarrollo del presente Contrato.  

 
Este amparo deberá tener una vigencia de dos (2) años contados a partir de la terminación 
del Contrato de Interventoría para lo cual deberá ser otorgada seis (6) meses previos a la 
terminación, salvo que se trate de garantía bancaria, cuya vigencia deberá cubrir el 
periodo garantizado y seis (6) meses más.  
 
El valor asegurado será del Diez por ciento (10%) del Valor Estimado del Contrato de 
Interventoría.  

 
7.1.3. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
Dentro de los dos (2) Días siguientes a la suscripción del Contrato, el Interventor deberá 
presentar para aprobación de la ANI, una póliza de responsabilidad civil extracontractual. 
El objetivo de este seguro es mantener indemne por cualquier concepto a la ANI frente a 
las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o 
perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad Personal de terceros o de la ANI, 
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incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o contratistas de la ANI, que surjan 
como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor o sus 
contratistas en la ejecución del Contrato. 
 

(a) Vigencia. La vigencia inicial de la póliza de responsabilidad civil extracontractual 
será anual en forma sucesiva hasta el plazo de duración del Contrato de 
Interventoría contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio.  

(b) La póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberá contemplar a 
la ANI, al Interventor y sus contratistas como asegurados y como beneficiarios a 
los terceros afectados y la Agencia. El tomador deberá ser el Interventor.  

(c) La póliza deberá constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos 
establecidos en el Decreto 1082 de 2015 sin limitarse; adicionalmente, el seguro 
deberá incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de 
contratistas y contratistas y gastos médicos sin demostración previa de 
responsabilidad.  

(d) El valor asegurado para el seguro de responsabilidad civil extracontractual que se 
expida con arreglo a lo establecido corresponderá mínimo con un valor de trece 
mil doscientos cincuenta salarios mínimos legales vigentes (13.250 SMMLV) el 
sublímite para responsabilidad patronal y para vehículos propios y no propios no 
podrá ser inferior a un valor de trece mil doscientos cincuenta salarios mínimos 
legales vigentes (13.250 SMMLV) para cada uno. En todo caso ninguna suma 
podrá ser inferior a lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 
2015. 
 

7.2. NORMAS COMUNES A LAS GARANTÍAS 
 

(a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo 
señalado por el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y normas 
que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 

(b) Si la garantía de cumplimiento se presenta bajo contrato de seguros, el formato de 
la cobertura debe corresponder con el formato de garantías de cumplimiento ANI 
denominada: Póliza Única de Seguro de Cumplimiento para Contratos Estatales 
ANI que ha sido inscrita por las aseguradoras ante la Superfinanciera. Igualmente, 
la póliza de responsabilidad civil debe presentarse bajo el formato de Póliza de 
Seguro de Responsabilidad ANI. 

(c) La ANI dispondrá de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las garantías 
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados 
a partir del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de las mismas por parte del 
Interventor. Si la ANI tuviere comentarios a la(s) garantía(s) así lo señalará por 
escrito al Interventor quien deberá ajustar la(s) garantía(s) dentro del plazo que 
razonablemente señale la ANI en la comunicación. Una vez ajustada(s) la(s) 
garantía(s) en los términos señalados por escrito y a satisfacción de la ANI este 
aprobará la(s) garantía(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantía(s) a satisfacción 
de la ANI, se hará exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta, de ser 
aplicable, y/o se dará lugar al inicio del respectivo proceso administrativo 
sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.  
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(d) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de los 
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de 
los treinta (30) Días siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado 
inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización de un siniestro. En el 
evento en que se deba hacer efectiva una o cualquiera de las pólizas de que trata 
el presente Contrato, el valor de la reexpedición de la garantía estará a cargo del 
Interventor. 

(e) El Interventor deberá renovar, mantener y/o actualizar las garantías, en plena 
vigencia y validez por los términos expresados en el presente Capítulo y deberá 
pagar las primas y demás gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, 
prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantía única de cumplimiento no 
expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere 
con esta obligación se entenderá que habrá incumplido con la obligación de 
constituir la póliza y por lo tanto la ANI podrá iniciar el respectivo proceso 
administrativo sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley 
Aplicable.  

(f) Si el Interventor no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo señalado 
en el Contrato, se podrá dar inicio al respectivo proceso administrativo 
sancionatorio en los términos del Contrato y la Ley Aplicable.  

(g) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro 
del texto de las garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las 
coberturas exigidas en el Contrato. Así como tampoco se admitirán exclusiones 
diferentes a las establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.2.3 del Decreto 1082 de 2015. 

(h) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente de las 
solicitadas en el presente Capítulo que las Partes del Contrato de Interventoría 
decidan constituir durante el término de su ejecución para garantizar de manera 
especial obligaciones derivadas de este. 

(i) En cualquier caso de modificación del Contrato, el Interventor se obliga a obtener 
una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la 
garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación y 
la variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin 
perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un Contrato estatal, las obligaciones 
adquiridas por el Interventor en el Contrato deberán permanecer garantizadas, sin 
que sea admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad 
emisora de la garantía y/o el Interventor, hasta la liquidación del Contrato y la 
prolongación de sus efectos. 

(j) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecución 
y/o liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con alguno(s) de los 
requisitos exigidos en el mismo o las normas que regulen la materia, podrá exigir 
al Interventor la corrección, ampliación o adecuación de dicha(s) garantía(s) en el 
plazo que para el efecto determine la ANI, que en cualquier caso no podrá exceder 
de quince (15) Días, so pena de dar inicio del respectivo proceso administrativo 
sancionatorio en los términos del Contrato y la Ley Aplicable. 

(k) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá venir 
acompañada de una certificación expedida por el asegurador (en ningún caso será 
válida la certificación emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las 
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condiciones de la colocación de la garantía (Según modelo Formato 2). El 
reasegurador deberá encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y 
Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

(l) Para la confirmación del origen, características y elementos relevantes por parte 
de la ANI de “las garantías bancarias, los contratos de seguro de cumplimiento y 
los patrimonios autónomos otorgados como garantías” el Contratista en 
cumplimiento de lo establecido en la Circular Conjunta 001 de 2021 expedida por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, deberá aportar dichos documentos 
con sujeción a lo siguiente: “(…)deben ser expedidos a través de documentos 
electrónicos integrales con valor legal y técnicamente asegurados mediante firma 
digital y estampado cronológico, además de los mecanismos tecnológicos como 
pueden ser códigos QR, hash, alfanuméricos o CUFE, entre otros, que permitan la 
verificación en línea, por Internet o a través de aplicaciones móviles”. 

(m) Los valores de las garantías deberán actualizarse con la variación del IPC dentro 
de los quince (15) primeros Días del mes de enero de cada año.  
 

8 INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR 
UN ACUERDO COMERCIAL 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 8º del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 
1082 de 2015 y el “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación CCEEICP-MA-03” expedido por Colombia Compra Eficiente, se efectuó un 
análisis sobre los acuerdos comerciales que cobijan este concurso de méritos, arrojando el 
siguiente resultado: 
 
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En 
consecuencia, las ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene 
Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el Proceso de Selección, serán tratados como 
ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la 
industria nacional de que trata el Pliego. 
 

 
 

Acuerdo Comercial 

 
 

¿Vigente? 
Entidad Estatal 

cubierta 

Valor del Proceso de 
Contratación superior 
al umbral del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

   Si/No Si/No Si/No Si/No 

 
Alianza 
Pacífico 

Chile SI SI SI NO SI 

México SI SI SI NO SI 

Perú SI SI SI NO SI 

Canadá SI SI SI NO SI 

Chile SI SI SI NO SI 

Corea SI SI SI NO SI 
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Costa Rica SI SI SI NO SI 

Estados Unidos SI SI SI NO SI 

Estados AELC SI SI SI NO SI 

México SI SI SI NO SI 

 
Triángulo 
Norte 

El Salvador 
SI  SI SI NO SI 

Guatemala 
SI  SI SI NO SI 

Honduras 
SI  SI SI NO SI 

Unión Europea SI SI  SI  NO SI 

Israel 
SI SI SI  NO SI 

Reino Unido e Irlanda del 
Norte 

SI* SI SI NO SI 

Comunidad Andina SI N/A N/A NO SI 

 
*Provisionalmente se siguen aplicando las mismas condiciones de acceso descritas por el Acuerdo Multipartes de los Países Andinos 
con la Unión Europea, es decir, las disposiciones del Título VI y Anexo XII del texto final del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea 
y Colombia y Perú, Decisión 01 de 2017 y Decisión 01 de 2021, hasta la entrada en vigor del Acuerdo Comercial aprobado por la Ley 
2067 de 2020. (Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, CCE-EICP-MA-03 V.01 24/11/2021 
– Colombia Compra Eficiente.) 

 
Anexos: 
1. Anexo Técnico 4 - Hoja de datos, metodología y plan de cargas de trabajo. 
2. Anexo 4A – Presupuesto Desagregado 
3. Matriz de Riesgos. 
4. Anexo 2 - Minuta Contrato de Interventoría. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

_________________________________________ 
CARLOS ALBERTO GARCÍA MONTES 

Vicepresidente Ejecutivo 
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