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autónomo. Terminado el contrato por cualquiera de las causales previstas en  la cláusula 
anterior, se procederá a la liquidación del patrimonio autónomo  
 
Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la terminación del presente contrato, la 
FIDUCIARIA presentará una rendición final de cuentas de conformidad con la Circular Básica 
Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia.   
 
Todos los gastos que genere la ejecución del presente contrato y su terminación pendientes 
de pago, serán asumidos automáticamente por El FIDEICOMITENTE(S), quien tendrá la 
calidad de deudor frente a esas obligaciones, circunstancia que es aceptada por el 
FIDEICOMITENTE(S) con la firma del presente contrato. 
 
En todo caso, la liquidación del Fideicomiso se entenderá culminada siempre y cuando se 
hayan entregado todos y cada uno de los bienes fideicomitidos a quien corresponda de 
acuerdo con lo establecido en el presente contrato, mientras esto no ocurra, se seguirá 
causando la comisión fiduciaria a favor de Alianza.  
 
Cláusula 19 – Notificaciones,  Lugar de cumplimiento de las obligaciones del 
presente contrato y cláusula de No Localización de FIDEICOMITENTE(S):  
 
 
Las partes recibirán válidamente cualquier clase de notificación o comunicación en las 
siguientes direcciones: 
 

FIDEICOMITENTE(S)  

ISAIAS VARGAS GONZALEZ:   

Dirección: CL 8 No.48 40  Castilla11-Neiva 

Teléfono: 312- 5223367 

Correo: fiduciasivg@gmail.com ; 
contratacionivg@gmail.com  

 

V&M INGENIERIA S.A.S. 

Dirección: CR 4 No.11 188 San Roque-
Neiva  

Teléfono: 311- 5159413 

FIDUCIARIA, 

Atención: Francisco José Schwitzer 
Sabogal 

Dirección: Av. Cra. 15 No. 82-99 Bogotá 

Teléfono: 6447700 

Correo: fschwitzer @alianza.com.co  

mailto:fiduciasivg@gmail.com
mailto:contratacionivg@gmail.com
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Correo: fiduciasivg@gmail.com 
vymingenieriasas@gmail.com 

 

Entidad Estatal: ENTerritorio 

Nombre: Carolina Montealegre 

Dirección: (601) 5940407 

Teléfono: Cll 26 No. 13-19 

Correo: 
procesosdeseleccion@enterritorio.gov.co   

                                             

 
El lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato es Bogotá D.C.. 
 
En el evento que no sea posible la localización del FIDEICOMITENTE(S),  o del Supervisor 
o Interventor, luego del envío de dos comunicaciones escritas con intervalos de veinte (20) 
días calendario, requiriéndolo en tal sentido a la última dirección de correspondencia 
registrada en Alianza, la Fiduciaria  quedará facultada para terminar el presente contrato por 
imposibilidad de desarrollar su objeto, y en consecuencia procederá a informar de tal hecho 
a la Entidad Estatal, y devolver los recursos fideicomitidos conforme a las instrucciones que 
la Entidad Estatal imparta.  
 
 
 
Cláusula 20 – Autorización Reporte y Consulta a TransUnion S.A.:  
 
El FIDEICOMITENTE(S) o quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad 
de FIDEICOMITENTE(S), autoriza a la FIDUCIARIA a reportar, procesar, solicitar y divulgar 
a TransUnion S.A. o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con 
los mismos fines, toda la información referente a su comportamiento como clientes de la 
entidad. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones se 
reflejará en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa, 
todos los datos referentes a su actual y pasado comportamiento frente al sector financiero 
y, en general, al cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Para todos los efectos, el FIDEICOMITENTE(S) conoce y acepta expresamente que los 
reportes y plazos se efectuarán de conformidad con las normas que al respecto sean 
incluidas en el reglamento de TransUnion S.A., y las normas legales que regulen la materia. 

mailto:fiduciasivg@gmail.com
mailto:vymingenieriasas@gmail.com
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Igualmente, el FIDEICOMITENTE(S), manifiestan que conoce y acepta que la consecuencia 
de esta autorización será la consulta e inclusión de sus datos financieros en la Central de 
Información de TransUnion S.A. y demás entidades que manejen este tipo de información, 
por lo tanto, las entidades del sector financiero afiliadas a dichas centrales conocerán su 
comportamiento presente y pasado relacionado con el cumplimiento o incumplimiento de sus 
obligaciones financieras. 
 
Cláusula 21 – Actualización de Información y Mecanismos de Mitigación de Riesgo:  
 
EL FIDEICOMITENTE(S) se obliga a actualizar por lo menos una vez al año, la información 
requerida por la FIDUCIARIA para el cumplimiento de las disposiciones que se requieren 
para el cumplimiento de las normas relativas al Sistema de Administración de Riesgo de 
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT,   exigidas por la 
Superintendencia Financiera. 
 
Alianza aplicará,  durante toda la vigencia del presente contrato  al FIDEICOMITENTE(S), a 
sus cesionarios por otra parte desde su vinculación,  y en general  a los terceros que resulten 
partícipes en el desarrollo del presente contrato, los procedimientos que a continuación se 
describen, respecto de cada uno de los siguientes riesgos:  
 

A.     RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ: ALIANZA cuenta con herramientas tales 
como: políticas, límites, análisis técnico y fundamental (análisis estadístico de las 
variables y factores de riesgo que inciden sobre las decisiones de inversión), sistemas 
de información del mercado de valores, metodologías de valor en riesgo (VaR) que 
permiten calcular y controlar las posibles pérdidas por efectos de mercado y modelos 
de Back Testing y Stress Testing que permiten evaluar y ajustar el modelo de VaR. 
El FIDEICOMITENTE exime a la FIDUCIARIA de la aplicación de los sistemas de 
administración de dichos riegos respecto de aquellas inversiones diferentes a las 
efectuadas en fondos administrados por la FIDUCIARIA. 

  

B.     RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO: El 
riesgo LAFT se mitiga a través de la implementación y ejecución de un sistema de 
administración de riesgos que adoptó la FIDUCIARIA, dando cumplimiento a lo 
establecido en el Capítulo IV, del Título IV, de la Parte I de la Circular Básica Jurídica, 
y circulares externas de la Superintendencia Financiera de Colombia que las adicionan 
o modifican. Para tal efecto, la FIDUCIARIA cuenta con herramientas tecnológicas que 
a través de modelos estadísticos permite identificar comportamientos inusuales en las 
transacciones, jurisdicciones, clientes y canales de la entidad. Así mismo, cuenta con 
listas restrictivas que nos permiten validar si una persona tiene o ha tenido algún 
vínculo o mención en temas de lavado de activos y/o financiación de terrorismo. La 
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plataforma tecnológica permite realizar oportunamente análisis de datos y 
procesamiento de información para la preparación y remisión de reportes internos y 
externos. La FIDUCIARIA cuenta con un sistema de monitoreo de alertas y casos, 
dejando la respectiva trazabilidad del análisis de las operaciones, desde las señales de 
alerta hasta la determinación de las operaciones que sean consideradas como 
sospechosas. 

C.     RIESGO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO: Posibilidad de que el activo vea afectado 
por procesos o temas de extinción de dominio, que son de carácter imprescriptible, con 
la consecuente pérdida o afectación del bien. 

D.     RIESGO OPERATIVO: Para mitigar la exposición al riesgo, la Sociedad 
Fiduciaria aplica las disposiciones establecidas en el manual de Administración de 
Riesgo Operativo SARO fundamentado en los lineamientos del Capítulo XXIII de la 
Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera. 

Con relación a la exposición al riesgo operativo, se contempla la implicación legal y 
reputacional por la materialización de eventos relacionados a la funcionalidad del 
encargo fiduciario. 

Las partes, con la suscripción del presente contrato, se obligan a acatar los mecanismos 
establecidos para el cumplimiento de los estándares indicados para la gestión de los riesgos 
asociados al presente contrato, y de igual forma se obligan a dar a conocer tales 
mecanismos a los terceros interesados en vincularse al negocio. 

 
Cláusula 22 – Modificación del Contrato y del Plan de Inversión del Anticipo: 

 
Cualquier modificación en las estipulaciones previstas en este documento, o las 
establecidas en el Plan de Utilización o de Inversión del Anticipo deberán contar con el visto 
bueno previo del Supervisor o Interventor, y de dicha modificación, ALIANZA procederá a 
notificar a la Entidad Estatal.  

Cláusula 23 – Cesión del Contrato: 
 
El presente contrato se suscribe en atención a la calidad de las Partes y, por tanto, una vez 
perfeccionado el presente contrato, no podrá ser cedido sin el mutuo acuerdo escrito de las 
mismas; el FIDEICOMITENTE(S) solo podrá ceder sus derechos fiduciarios y de beneficio 
derivados del Fideicomiso, previa aprobación de la Entidad Estatal.  La cesión que así 
efectúe el FIDEICOMITENTE(S), se efectuará mediante documento privado suscrito por 
cedente y cesionario, será notificado y enviado a Alianza, en el cual conste el nombre, dirección 
y teléfono del cedente y cesionario, la declaración por la cual el cesionario manifiesta y conoce 
el contrato de fiducia constitutivo del Fideicomiso, el estado del mismo, y las obligaciones y 
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derechos que adquiere en virtud de la cesión,  todo ello para efecto de los registros de Alianza, 
documento que como mínimo deberá ceñirse a lo previsto en este contrato.   
 
Alianza podrá solicitar modificaciones, aclaraciones o adiciones al texto del acuerdo de cesión, 
cuando considere que con el mismo se afectan derechos de terceros, de los contratantes o de 
Alianza, así mismo, podrá objetar la vinculación de cesionarios mediante comunicación escrita 
en dicho sentido dirigida al cedente, sin que para ello se requiera motivación alguna.  
 
Adicionalmente, en virtud de la cesión efectuada en los términos anteriores,  y como requisito 
necesario para el registro de la misma en Alianza, el cesionario deberá suscribir un pagaré con 
espacios en blanco  para que Alianza lo llene según las instrucciones que el otorgante dará 
y en las cuales se preverá que el valor del pagaré será por concepto de comisiones 
fiduciarias, costos y gastos a favor de Alianza, en desarrollo del objeto del presente contrato. 
 
En todo caso, queda entendido que Alianza se reserva el derecho a oponerse a la 
vinculación de dichos terceros como Beneficiarios o FIDEICOMITENTE(S).  
 
Cláusula 24 – Legislación aplicable: 
 
En lo no previsto en las cláusulas anteriores, el presente contrato se regulará por la 
legislación de la República de Colombia y en especial por lo que dispone el Código de 
Comercio y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y en general, por la normatividad 
colombiana vigente aplicable a este tipo de negocio fiduciario.  
 
Cláusula 25 – Nulidad Parcial: 
 
Si cualquier disposición de este contrato fuese prohibida, resultare nula, ineficaz o no pudiere 
hacerse exigible de conformidad con las leyes de la República de Colombia, las demás 
estipulaciones contenidas en el presente documento le sobrevivirán con sus plenos efectos 
vinculantes y obligatorios para EL FIDEICOMITENTE(S) y la FIDUCIARIA, a menos que la 
disposición prohibida, nula, ineficaz o inexigible fuese esencial al propio contrato de manera 
que la interpretación o cumplimiento del mismo en ausencia de tal disposición no fuese 
posible. 
 
Clausula 26- Conflicto de Interés: Las partes manifiestan, que con base en las 
obligaciones que del presente contrato se derivan para cada una de ellas, han evaluado y 
llegado a la conclusión que en desarrollo del FIDEICOMISO no hay lugar situaciones que 
puedan llevar a posibles de conflicto de interés. Sin embargo, acuerdan que en caso de 
presentarse tales situaciones,  con el fin de conjurar las mismas deberán acudir a la justicia 
ordinaria.  
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Clausula 27-.Defensor Del Consumidor Financiero: EL FIDEICOMITENTE manifiesta 
que ALIANZA, lo ha enterado ampliamente de la existencia del Defensor del Consumidor 
Financiero de ALIANZA FIDUCIARIA S.A, figura diseñada para la protección de sus 
intereses como consumidor financiero e indica que conoce quien ostenta dicho cargo en 
ALIANZA, que conoce las funciones y obligaciones del defensor del consumidor financiero, 
y que le ha suministrado información relacionada con los derechos que como cliente tiene 
para acudir directamente a la figura de Defensor del Consumidor con el fin de que sean 
resueltas sus peticiones, quejas, y reclamos en los términos establecidos en la ley 1328 de 
2009, la Ley 795 de 2003 y el Decreto 2550 de 2010, sin perjuicio de las demás 
disposiciones que regulan dicha materia. La información del Defensor del Consumidor 
Financiero de ALIANZA ha sido entregado a EL FIDEICOMITENTE a la firma del presente 
contrato. 
 
Clausula 28- EL FIDEICOMITENTE con la suscripción del presente contrato declara que 
conoce y acepta los términos y condiciones de utilización de la herramienta tecnológica 
Alianza en Línea Portal Mi Fiducia que se encuentra alojado en la página Web 
https://www.alianza.com.co/mi-fiducia (ACUERDO MARCO PARA LA UTILIZACIÓN DEL 
SERVICIO DE ALIANZA EN LÍNEA)   
 
EL FIDEICOMITENTE con la suscripción del presente contrato asume total responsabilidad 
por las operaciones que realice directamente, el ADMINISTRADOR DE CUENTA o los 
usuarios creados por él en el portal Mi Fiducia, por lo cual toda operación que se cargue y 
valide en el referido portal se presume fue cargada directamente por el FIDEICOMITENTE, 
ADMINISTRADOR DE CUENTA y los usuarios creados por él, en consecuencia el 
FIDEICOMITENTE reconoce como prueba de las operaciones o transacciones efectuadas, 
los registros electrónicos que se generen bajo sus claves, usuarios y/o contraseñas. 
 
EL FIDEICOMITENTE mediante el presente contrato nombra como ADMINISTRADOR DE 
CUENTA a:   Jaime Márquez, identificado con cédula de ciudadanía número 72.246.947 , 
con correo electrónico  jmarquez001@hotmail.com  y número de celular   301-2046211  y 
declara que el mismo es su entera confianza.   
 
 
Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los seis (6) días del mes de abril de dos mil 
veintidós (2022). 
 

 

Fideicomitente(s),  

 

 

Fiduciaria  
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LADINO 

Representante Legal 

V&M INGENIERIA S.A.S 

 

 

 

Comparece a la firma del presente 
documento REPRESENTANTE LEGAL 
DEL CONSORCIO en señal de 
conocimiento y aceptación del su 
contenido y de las obligaciones que se 
derivan a su cargo:  

 

 

 

 

 

 

________________________________  

JUAN CARLOS CASTILLA MARTINEZ 

 Representante Legal  

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.  

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

ISAIAS VARGAS GONZALEZ 

C.C: 7.710.012 Neiva 

 

 

 

________________________________  

YERSON FERNANDO CAMACHO 

Samuel 
Alejandro 
Gonzalez 
Rincon

Firmado 
digitalmente por 
Samuel Alejandro 
Gonzalez Rincon 
Fecha: 2022.04.06 
17:14:47 -05'00'
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____________________________________  

JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES 

C.C:  1.117.491.406 Caquetá 

Representante Legal  

CONSORCIO TURQUIA   

 

 

_____________________________ 

Representante Legal  

 

 

 
 
 



SOLICITUD DE VINCULACIÓN

GESTIÓN DEL RIESGO

CÓDIGO

VERSIÓN

VIGENCIA

F-RI-01

02

2021-03-15

86034Número de Solicitud

901570934

CONSORCIO TURQUIA

Razón social / Nombres y apellidos completos

Este formato hace parte integral del contrato suscrito con la
entidad y debe ser diligenciado de   acuerdo con el

Fecha de diligenciamiento

Tipo de persona Tipo de Vinculación Tipo de solicitud

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Tipo de Número de identificación D.V.

Lugar de expedición

7

Fecha de
expedición

Género

Sigla

Fecha de constitución / Fecha de
nacimiento

Depto. de constitución / nacimiento Ciudad  de constitución / nacimientoPaís de constitución / nacimiento

2022/01/04

Correo electrónico

consorcioturquia@gmail.com

Dirección de domicilio principal

CR 4 2 85

Número teléfono fijo Número teléfono celular Fax

3125223367

Juridica Contratista Actualización

2022/03/14

COLOMBIA HUILA NEIVA

NIT

COLOMBIA HUILA NEIVA

PALERMOHUILA

Departamento CiudadPaís

COLOMBIA

Privada

Si es persona Jurídica diligencie los numerales 2.1 al 2.3 y 2.5, si es persona natural diligencie numeral 2.4 y 2.5

Para entidad Pública
indicar  tipo de Orden

CONSORCIO

4220

Tipo de sociedad o
asociación

Número de
empleadosCódigo CIIU

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Descripción de la
actividad económica
principal

Tipo de empresa

10
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO

2.1 Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU

2.2 Datos persona jurídica

2.3 Composición accionaria
(Se deben incluir sólo los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente mas del 5% de capital social, aporte o participación). En caso de uniones
temporales o consorcios, señale la identificación de los consorciados o participes en la unión.

Nombres y apellidos completos % Part.Tipo
Numero de identificación

ISAIAS  VARGAS GONZALEZCC (Cédula de Ciudadanía)7710012 50

VYM INGENIERIA  SASNIT900062688 50

País Depto. Ciudad
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GESTIÓN DEL RIESGO

CÓDIGO

VERSIÓN

VIGENCIA

F-RI-01

02

2021-03-15

86034Número de Solicitud

Descripción de la actividad
económica

Nombre de la empresa donde trabaja

Ciudad Fax

Nivel de estudios

Código CIIU

Profesión

2.4 Datos persona natural

Dirección de la empresa o negocioCargo que ocupa

Ocupación / oficio

TeléfonoPaís Departamento

1

1

4.1 Información financiera, cifras expresadas en pesos

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos mensuales Total activos

$Egresos mensuales

11Otros ingresos

1

Patrimonio (activos - pasivos) 0

Total pasivos

3. REPRESENTANTE LEGAL Ó APODERADO

Ciudad de nacimiento

País

Número teléfono celular

1979/02/15

COLOMBIA

REPRESENTANTE LEGAL

Tipo de identificación

 En caso de personas jurídicas serán los datos del representante legal y para personas extranjeras sin sucursal serán los datos del apoderado.

CL 8 48 40

Representante Legal CC (Cédula de Ciudadanía)

Fecha de nacimiento

Dirección de domicilio principal

HUILA

3125223367

7710012

NEIVA

Fax

ISAIAS   VARGAS GONZALEZ

Ciudad

Nombres y apellidos completos

Departamento

ivgingeniero@gmail.com

HUILA TERUEL

Número de identificación

Cargo que ocupa

Departamento de nacimientoPaís de nacimiento

Relación con el títular

Correo electrónico

COLOMBIA

Número teléfono fijo
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02
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Concepto otros ingresos

Entidad CiudadPais
Monto promedio mensual

de operaciones $
MonedaTipo de producto

FINANCIEROS

NO

4.2  Actividades en moneda extranjera

Realiza actividades en moneda extranjera

Régimen

Declarante de:

SI

No Aplica

Servicios prestados y/o bienes
suministrados son gravados

Residente en Colombia

En caso de seleccionar la opción "No aplica", indique la

SI

Número Fecha

NO

0

En relación con el tipo de vinculación, seleccione e ingrese la información tributaria

Regimen

ES UN CONSORCIO

Impuesto de Renta NO

5.3 Impuesto al valor agregado -IVA

ResponsabIe IVA

Régimen especialNO

SI

5. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Ingresos y Patrimonio

5.2 Impuesto a la renta

Tipo de norma

Aplicación del Impuesto Tipo de Norma Numero Fecha

Recuerde que en caso de cambiar su situación tributaria es su responsabilidad actualizar el presente formato y notificar a la entidad

5.1 Régimen simple de Tributación

¿Se acogió al régimen simple de tributación establecido en ley 1943 de 2018? NO

¿El contrato es suscrito por un consorcio o unión temporal?

SI

SI

¿El consorcio unión temporal es el que ejecuta la actividad gravada?

Factura cada consorciado Factura un solo consorciado

SUCRE - SINCELEJO

NO

¿El servicio es prestado en:? (Indicar el departamento, la ciudad o
municipio)

¿La actividad (ventas/servicio), está sujeta? ¿Es servicio de intermediación en Bogotá?

5.4 Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros  - ICA

¿El contrato es de compraventa? En caso afirmativo, indique: ¿Tiene sede fabril fuera de

NO

NO

¿Es entidad de Derecho Público? NO
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86034Número de Solicitud

Código CIIU

4220-CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO

SI

7.  DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO DE BIENES Y FONDOS

Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de
bienes y fondos con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado por la Superintendencia Financiera, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y demás normas legales concordantes para prevención del lavado de activos.

1. Los bienes y recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad, negocios, etc.)

APORTE DE SOCIOS

2. Declaro que mis bienes y recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier
norma que lo modifique o adicione.

3. Me comprometo a no realizar directamente, por cuenta o a través de terceros actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en
cualquier norma que modifique o adicione, ni a efectuar operaciones que faciliten o se destinen a tales actividades o a favor de personas relacionadas
con las mismas.

4. Declaro que la información suministrada corresponde a la realidad, que la información que adjunto es veraz y puede ser verificada por cualquier
medio desde ahora y mientras subsista una relación contractual  o legal con ENTERRITORIO.

5. Autorizo a la entidad para tomar las medidas correspondientes, en caso de detectar cualquier inconsistencia en la información consignada en este
formulario, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive de ello.

6. Me obligo con la entidad a mantener actualizada la información suministrada mediante el presente formulario para lo cual me comprometo a reportar
por lo menos una vez al año los cambios que se hayan generado respecto de la información aquí contenida, de acuerdo con los procedimientos que
para tal efecto tenga dispuestos la entidad. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que durante la ejecución del contrato surja una vinculación con una
Persona Expuesta Públicamente, de acuerdo con lo consignado en el numeral 2.5 del capítulo correspondiente a la actividad económica (2. ACTIVIDAD
ECONÓMICA), procederé de inmediato a la actualización de este formato.

8.  AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE INFORMACIÓN

Autorizo de manera permanente e irrevocable a ENTERRITORIO o a quien represente sus derechos para que con fines estadísticos, de control,
supervisión y de información comercial a otras entidades, procese, reporte, conserve, consulte, suministre o actualice cualquier información de carácter
financiero y comercial desde el momento de la vinculación contractual a las centrales de información o bases de datos debidamente constituidas que
estime conveniente, en los términos y durante el tiempo que los sistemas de bases de datos, las normas y las autoridades lo establezcan.

La consecuencia de esta autorización será la inclusión de mis datos en las mencionadas bases de datos y por tanto las entidades del sector financiero o
de cualquier otro dato personal o económico que estime pertinente.

9.  AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

6.1 Para pagos corrientes

¿Desea recibir mensaje de texto de confirmación de

BANCOLOMBIA

Número

Relacione los datos de la cuenta bancaria de la persona natural o jurídica que se vincula, en la que se realizarán los

Nombre entidad financiera

076-000037-44

Nota: El costo del mensaje de texto es asumido por ENTERRITORIO.

Tipo de cuenta bancaria: Corriente

6. INFORMACIÓN PARA DESEMBOLSO
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02
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La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del
Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o
manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de
información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a
autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo
realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice, lo anterior sin perjuicio de las excepciones consagradas en la ley estatutaria y
relacionadas en nuestra política.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su
autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el
formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle
26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente:
57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de
Tratamiento de Información Personal.

Declaro que:

Obligado a Tributar en Estados Unidos Número de identificación tributaria Estadounidense "TIN"

2022/03/14

11. FIRMA

3. Recibo cualquier pago de intereses, dividendos, rentas, salarios, honorarios, primas, anualidades, compensaciones, remuneraciones,
emolumentos y otras ganancias fijas u ocasionales e ingresos (FDAP*),  proviene de fuente de riqueza  ubicada en los Estados Unidos .

1. He permanecido más de 183 días en el último año, o 183 días durante los últimos 3 años, dentro del territorio de los Estados Unidos.

* Cualquier ingreso fijo o determinable, anual o períodico

2. Soy poseedor de la tarjeta de residencia "Green Card"

Número de documento de Identificación

Fecha de firma

Nombre:

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento

4. Recibo cualquier ingreso bruto procedente de la venta u otra disposición de cualquier propiedad que produce intereses o dividendos de fuente
de los Estados Unidos.

10. DECLARACIÓN FATCA

NO

Firma

6503157304899823

ISAIAS VARGAS GONZALEZ

7710012

Se ha validado la identidad de la persona relacionada a continuación a través de la utilización de medios electrónicos, el código podrá ser
verificable en la aplicación Formato de Vinculación disponible en el sitio WEB www.enterritorio.gov.co
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7710012

ISAIAS

Razón social / Nombres y apellidos completos

VARGAS GONZALEZ

Tipo de persona Tipo de Vinculación Tipo de solicitud

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Tipo de Número de identificación D.V.

Lugar de expedición

0

Fecha de
expedición

1997/03/13 Género HOMBRE

Sigla

Fecha de constitución / Fecha de
nacimiento

Depto. de constitución / nacimiento Ciudad  de constitución / nacimientoPaís de constitución / nacimiento

1979/02/15

Correo electrónico

ivgingeniero@gmail.com

Dirección de domicilio principal

CL 8 48 40  CA CASTILLA 11

Número teléfono fijo Número teléfono celular Fax

8741735 3125223367 8741735

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Natural Contratista Actualización

COLOMBIA HUILA NEIVA

CC (Cédula de Ciudadanía)

COLOMBIA HUILA TERUEL

NEIVAHUILA

Departamento Ciudad

Si es persona Jurídica diligencie los numerales 2.1 al 2.3 y 2.5, si es persona natural diligencie numeral 2.4 y 2.5

País

COLOMBIA

2.2 Datos persona jurídica

Descripción de la
actividad económica
principal

Tipo de empresa

Número de
empleados

2.1 Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU

Para entidad Pública
indicar  tipo de Orden

Código CIIU

Tipo de sociedad o
asociación

Numero de identificación
Nombres y apellidos completos % Part.Tipo

2.3 Composición accionaria
(Se deben incluir sólo los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente mas del 5% de capital social, aporte o participación). En caso de uniones
temporales o consorcios, señale la identificación de los consorciados o participes en la unión.

País Depto. Ciudad

Este formato hace parte integral del contrato suscrito con la
entidad y debe ser diligenciado de   acuerdo con el

Fecha de diligenciamiento 2022/03/14
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2.4 Datos persona natural

NO

Fax

Universitaria

2.5 Información complementaria de la persona natural con respecto a

Dirección de la empresa o negocio

2.5.1. ¿Es persona pública o políticamente expuesta?

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO
4220

Cargo que ocupa

Ocupación / oficio

Nivel de estudios

Departamento

Nombre de la empresa donde trabaja

COLOMBIA

ISAIAS VARGAS GONZALEZ

3102127489

CL 8 48 40  CA CASTILLA 11Gerente General/ Presidente /Director General

Independiente

NEIVA

Descripción de la actividad
económica

3125223367

Código CIIU

INGENIERIA CIVIL

CiudadPaís

HUILA

Teléfono

Profesión

Información del cargo que lo identifica como PEP

Fecha de vinculaciónCargo u ocupaciónEntidad Fecha de desvinculación

Si usted es catalogado como PEP, por favor diligencie la información de identificacion de sus relacionados

Nombres y apellidos Cargo u ocupaciónEntidad
Número de

identificación
Tipo de

identificación
Relación

Fecha de
vinculación

Fecha de
desvinculación

2.5.2. ¿Tengo familiares que se identifican como pública o políticamente expuestos? NO

Si usted declara que tiene familiares catalogados como PEP, por favor diligencie la información de identificacion de dicho familiar públicamente expuesto

Nombres y apellidos Cargo u ocupaciónEntidad
Número de

identificación
Tipo de

identificación
Relación

Fecha de
vinculación

Fecha de
desvinculación

3. REPRESENTANTE LEGAL Ó APODERADO

Número de identificaciónRelación con el títular Tipo de identificación

 En caso de personas jurídicas serán los datos del representante legal y para personas extranjeras sin sucursal serán los datos del apoderado.
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12272770735

7676193913

45965768220

$

Concepto otros ingresos

Otros ingresos

NO

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

1449042014

Total pasivos

Total activos

4.1 Información financiera, cifras expresadas en pesos

1402141333 Patrimonio (activos - pasivos)

Realiza actividades en moneda extranjera

4.2  Actividades en moneda extranjera

Ingresos mensuales

Egresos mensuales

Entidad CiudadPais
Monto promedio mensual

de operaciones $
MonedaTipo de producto

Departamento de nacimientoFecha de nacimiento Ciudad de nacimiento

Nombres y apellidos completos

País de nacimiento

Ciudad

Dirección de domicilio principal

Correo electrónico

FaxNúmero teléfono fijo Número teléfono celular

País Departamento

Cargo que ocupa

Régimen especial

5.2 Impuesto a la renta

NO

FechaNúmero

Impuesto de Renta

En relación con el tipo de vinculación, seleccione e ingrese la información tributaria

Regimen

5. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

SI

Ingresos y PatrimonioDeclarante de:

Tipo de norma

Residente en Colombia

0

Recuerde que en caso de cambiar su situación tributaria es su responsabilidad actualizar el presente formato y notificar a la entidad

5.1 Régimen simple de Tributación

¿Se acogió al régimen simple de tributación establecido en ley 1943 de 2018? NO

Página 3 de 6



CÓDIGO

GESTIÓN DEL RIESGO

02

2021-03-15VIGENCIA

VERSIÓN

F-RI-01
SOLICITUD DE VINCULACIÓN

Número de Solicitud 86190

Servicios prestados y/o bienes
suministrados son gravados

5.3 Impuesto al valor agregado -IVA

SI

En caso de seleccionar la opción "No aplica", indique la

ResponsabIe IVA SI

Aplicación del Impuesto Tipo de Norma Numero Fecha

¿El contrato es suscrito por un consorcio o unión temporal? NO

¿El consorcio unión temporal es el que ejecuta la actividad gravada? NO

Factura cada consorciado NO NOFactura un solo consorciado

NO

Código CIIU

4220-CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO

¿Es servicio de intermediación en Bogotá?

¿El servicio es prestado en:? (Indicar el departamento, la ciudad o
municipio)

¿El contrato es de compraventa? En caso afirmativo, indique: ¿Tiene sede fabril fuera de

¿La actividad (ventas/servicio), está sujeta?

HUILA - NEIVA

5.4 Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros  - ICA

SI

¿Es entidad de Derecho Público? NO

Nota: El costo del mensaje de texto es asumido por ENTERRITORIO.

7.  DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO DE BIENES Y FONDOS

Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de
bienes y fondos con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado por la Superintendencia Financiera, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y demás normas legales concordantes para prevención del lavado de activos.

1. Los bienes y recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad, negocios, etc.)

CONSTRUCCION DE CARRETERAS, VIAS DE FERROCARRIL, CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

2. Declaro que mis bienes y recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier
norma que lo modifique o adicione.

SI

Número

Nombre entidad financiera

Relacione los datos de la cuenta bancaria de la persona natural o jurídica que se vincula, en la que se realizarán los

CorrienteTipo de cuenta bancaria:

6.1 Para pagos corrientes

45722258373

6. INFORMACIÓN PARA DESEMBOLSO

¿Desea recibir mensaje de texto de confirmación de

BANCOLOMBIA
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3. Me comprometo a no realizar directamente, por cuenta o a través de terceros actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en
cualquier norma que modifique o adicione, ni a efectuar operaciones que faciliten o se destinen a tales actividades o a favor de personas relacionadas
con las mismas.

4. Declaro que la información suministrada corresponde a la realidad, que la información que adjunto es veraz y puede ser verificada por cualquier
medio desde ahora y mientras subsista una relación contractual  o legal con ENTERRITORIO.

5. Autorizo a la entidad para tomar las medidas correspondientes, en caso de detectar cualquier inconsistencia en la información consignada en este
formulario, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive de ello.

6. Me obligo con la entidad a mantener actualizada la información suministrada mediante el presente formulario para lo cual me comprometo a reportar
por lo menos una vez al año los cambios que se hayan generado respecto de la información aquí contenida, de acuerdo con los procedimientos que
para tal efecto tenga dispuestos la entidad. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que durante la ejecución del contrato surja una vinculación con una
Persona Expuesta Públicamente, de acuerdo con lo consignado en el numeral 2.5 del capítulo correspondiente a la actividad económica (2. ACTIVIDAD
ECONÓMICA), procederé de inmediato a la actualización de este formato.

8.  AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE INFORMACIÓN

Autorizo de manera permanente e irrevocable a ENTERRITORIO o a quien represente sus derechos para que con fines estadísticos, de control,
supervisión y de información comercial a otras entidades, procese, reporte, conserve, consulte, suministre o actualice cualquier información de carácter
financiero y comercial desde el momento de la vinculación contractual a las centrales de información o bases de datos debidamente constituidas que
estime conveniente, en los términos y durante el tiempo que los sistemas de bases de datos, las normas y las autoridades lo establezcan.

La consecuencia de esta autorización será la inclusión de mis datos en las mencionadas bases de datos y por tanto las entidades del sector financiero o
de cualquier otro dato personal o económico que estime pertinente.

9.  AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del
Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o
manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de
información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a
autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo
realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice, lo anterior sin perjuicio de las excepciones consagradas en la ley estatutaria y
relacionadas en nuestra política.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su
autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el
formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle
26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente:
57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de
Tratamiento de Información Personal.

Declaro que:

* Cualquier ingreso fijo o determinable, anual o períodico

Número de identificación tributaria Estadounidense "TIN"

1. He permanecido más de 183 días en el último año, o 183 días durante los últimos 3 años, dentro del territorio de los Estados Unidos.

Obligado a Tributar en Estados Unidos

3. Recibo cualquier pago de intereses, dividendos, rentas, salarios, honorarios, primas, anualidades, compensaciones, remuneraciones,
emolumentos y otras ganancias fijas u ocasionales e ingresos (FDAP*),  proviene de fuente de riqueza  ubicada en los Estados Unidos .

NO

2. Soy poseedor de la tarjeta de residencia "Green Card"

4. Recibo cualquier ingreso bruto procedente de la venta u otra disposición de cualquier propiedad que produce intereses o dividendos de fuente
de los Estados Unidos.

10. DECLARACIÓN FATCA
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FirmaFecha de firma

2022/03/14

Número de documento de Identificación

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento

Nombre:

11. FIRMA

1085592316454307

ISAIAS VARGAS GONZALEZ

7710012

Se ha validado la identidad de la persona relacionada a continuación a través de la utilización de medios electrónicos, el código podrá ser
verificable en la aplicación Formato de Vinculación disponible en el sitio WEB www.enterritorio.gov.co
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V Y M INGENIERIA SAS

Razón social / Nombres y apellidos completos

Este formato hace parte integral del contrato suscrito con la
entidad y debe ser diligenciado de   acuerdo con el

Fecha de diligenciamiento

Tipo de persona Tipo de Vinculación Tipo de solicitud

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Tipo de Número de identificación D.V.

Lugar de expedición

7

Fecha de
expedición

Género

Sigla

Fecha de constitución / Fecha de
nacimiento

Depto. de constitución / nacimiento Ciudad  de constitución / nacimientoPaís de constitución / nacimiento

2006/01/02

Correo electrónico

vymingenieriasas@gmail.com

Dirección de domicilio principal

CR 4 11 188

Número teléfono fijo Número teléfono celular Fax

3103273184

Juridica Contratista Creación

2022/03/15

COLOMBIA HUILA TERUEL

NIT

COLOMBIA HUILA TERUEL

TERUELHUILA

Departamento CiudadPaís

COLOMBIA

Privada

Si es persona Jurídica diligencie los numerales 2.1 al 2.3 y 2.5, si es persona natural diligencie numeral 2.4 y 2.5

Para entidad Pública
indicar  tipo de Orden

ACCIONES SIMPLIFICADA

4220

Tipo de sociedad o
asociación

Número de
empleadosCódigo CIIU

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Descripción de la
actividad económica
principal

Tipo de empresa

7
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO

2.1 Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU

2.2 Datos persona jurídica

2.3 Composición accionaria
(Se deben incluir sólo los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente mas del 5% de capital social, aporte o participación). En caso de uniones
temporales o consorcios, señale la identificación de los consorciados o participes en la unión.

Nombres y apellidos completos % Part.Tipo
Numero de identificación

YERSON FERNANDO CAMACHO LADINOCC (Cédula de Ciudadanía)7713933 100

País Depto. Ciudad
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Descripción de la actividad
económica

Nombre de la empresa donde trabaja

Ciudad Fax

Nivel de estudios

Código CIIU

Profesión

2.4 Datos persona natural

Dirección de la empresa o negocioCargo que ocupa

Ocupación / oficio

TeléfonoPaís Departamento

503204201

106480478

4.1 Información financiera, cifras expresadas en pesos

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos mensuales Total activos

$Egresos mensuales

9122374717430732Otros ingresos

2675210678

Patrimonio (activos - pasivos) 1762973207

Total pasivos

3. REPRESENTANTE LEGAL Ó APODERADO

Ciudad de nacimiento

País

Número teléfono celular

1980/02/14

COLOMBIA

REPRESENTANTE LEGAL

Tipo de identificación

 En caso de personas jurídicas serán los datos del representante legal y para personas extranjeras sin sucursal serán los datos del apoderado.

CR 4 11 188

Representante Legal CC (Cédula de Ciudadanía)

Fecha de nacimiento

Dirección de domicilio principal

HUILA

3115159413

7713933

TERUEL

Fax

YERSON FERNANDO  CAMACHO LADINO

Ciudad

Nombres y apellidos completos

Departamento

vymingenieriasas@gmail.com

HUILA TERUEL

Número de identificación

Cargo que ocupa

Departamento de nacimientoPaís de nacimiento

Relación con el títular

Correo electrónico

COLOMBIA

Número teléfono fijo
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Concepto otros ingresos

Entidad CiudadPais
Monto promedio mensual

de operaciones $
MonedaTipo de producto

FINANCIEROS

NO

4.2  Actividades en moneda extranjera

Realiza actividades en moneda extranjera

Régimen

Declarante de:

SI

No Aplica

Servicios prestados y/o bienes
suministrados son gravados

Residente en Colombia

En caso de seleccionar la opción "No aplica", indique la

SI

Número Fecha

NO

0

En relación con el tipo de vinculación, seleccione e ingrese la información tributaria

Regimen

RETENEDORES

Impuesto de Renta SI

5.3 Impuesto al valor agregado -IVA

ResponsabIe IVA

Régimen especialSI

SI

5. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Ingresos y Patrimonio

5.2 Impuesto a la renta

Tipo de norma

Aplicación del Impuesto Tipo de Norma Numero Fecha

Recuerde que en caso de cambiar su situación tributaria es su responsabilidad actualizar el presente formato y notificar a la entidad

5.1 Régimen simple de Tributación

¿Se acogió al régimen simple de tributación establecido en ley 1943 de 2018? NO

¿El contrato es suscrito por un consorcio o unión temporal?

SI

SI

¿El consorcio unión temporal es el que ejecuta la actividad gravada?

Factura cada consorciado Factura un solo consorciado

SUCRE - SINCELEJO

SI

¿El servicio es prestado en:? (Indicar el departamento, la ciudad o
municipio)

¿La actividad (ventas/servicio), está sujeta? ¿Es servicio de intermediación en Bogotá?

5.4 Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros  - ICA

¿El contrato es de compraventa? En caso afirmativo, indique: ¿Tiene sede fabril fuera de

NO

NO

¿Es entidad de Derecho Público? NO
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Código CIIU

4220-CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO

SI

7.  DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO DE BIENES Y FONDOS

Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de
bienes y fondos con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado por la Superintendencia Financiera, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y demás normas legales concordantes para prevención del lavado de activos.

1. Los bienes y recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad, negocios, etc.)

OFICIO

2. Declaro que mis bienes y recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier
norma que lo modifique o adicione.

3. Me comprometo a no realizar directamente, por cuenta o a través de terceros actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en
cualquier norma que modifique o adicione, ni a efectuar operaciones que faciliten o se destinen a tales actividades o a favor de personas relacionadas
con las mismas.

4. Declaro que la información suministrada corresponde a la realidad, que la información que adjunto es veraz y puede ser verificada por cualquier
medio desde ahora y mientras subsista una relación contractual  o legal con ENTERRITORIO.

5. Autorizo a la entidad para tomar las medidas correspondientes, en caso de detectar cualquier inconsistencia en la información consignada en este
formulario, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive de ello.

6. Me obligo con la entidad a mantener actualizada la información suministrada mediante el presente formulario para lo cual me comprometo a reportar
por lo menos una vez al año los cambios que se hayan generado respecto de la información aquí contenida, de acuerdo con los procedimientos que
para tal efecto tenga dispuestos la entidad. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que durante la ejecución del contrato surja una vinculación con una
Persona Expuesta Públicamente, de acuerdo con lo consignado en el numeral 2.5 del capítulo correspondiente a la actividad económica (2. ACTIVIDAD
ECONÓMICA), procederé de inmediato a la actualización de este formato.

8.  AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE INFORMACIÓN

Autorizo de manera permanente e irrevocable a ENTERRITORIO o a quien represente sus derechos para que con fines estadísticos, de control,
supervisión y de información comercial a otras entidades, procese, reporte, conserve, consulte, suministre o actualice cualquier información de carácter
financiero y comercial desde el momento de la vinculación contractual a las centrales de información o bases de datos debidamente constituidas que
estime conveniente, en los términos y durante el tiempo que los sistemas de bases de datos, las normas y las autoridades lo establezcan.

La consecuencia de esta autorización será la inclusión de mis datos en las mencionadas bases de datos y por tanto las entidades del sector financiero o
de cualquier otro dato personal o económico que estime pertinente.

9.  AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

6.1 Para pagos corrientes

¿Desea recibir mensaje de texto de confirmación de

BANCOLOMBIA

Número

Relacione los datos de la cuenta bancaria de la persona natural o jurídica que se vincula, en la que se realizarán los

Nombre entidad financiera

45735451778

Nota: El costo del mensaje de texto es asumido por ENTERRITORIO.

Tipo de cuenta bancaria: Corriente

6. INFORMACIÓN PARA DESEMBOLSO
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La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del
Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o
manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de
información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a
autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo
realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice, lo anterior sin perjuicio de las excepciones consagradas en la ley estatutaria y
relacionadas en nuestra política.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su
autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el
formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle
26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente:
57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de
Tratamiento de Información Personal.

Declaro que:

Obligado a Tributar en Estados Unidos Número de identificación tributaria Estadounidense "TIN"

2022/03/15

11. FIRMA

3. Recibo cualquier pago de intereses, dividendos, rentas, salarios, honorarios, primas, anualidades, compensaciones, remuneraciones,
emolumentos y otras ganancias fijas u ocasionales e ingresos (FDAP*),  proviene de fuente de riqueza  ubicada en los Estados Unidos .

1. He permanecido más de 183 días en el último año, o 183 días durante los últimos 3 años, dentro del territorio de los Estados Unidos.

* Cualquier ingreso fijo o determinable, anual o períodico

2. Soy poseedor de la tarjeta de residencia "Green Card"

Número de documento de Identificación

Fecha de firma

Nombre:

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento

4. Recibo cualquier ingreso bruto procedente de la venta u otra disposición de cualquier propiedad que produce intereses o dividendos de fuente
de los Estados Unidos.

10. DECLARACIÓN FATCA

NO

Firma

2076876491399265

YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO

7713933

Se ha validado la identidad de la persona relacionada a continuación a través de la utilización de medios electrónicos, el código podrá ser
verificable en la aplicación Formato de Vinculación disponible en el sitio WEB www.enterritorio.gov.co
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ACTA No: 003 

FECHA:  2022/05/03 

CONTRATO No: 2220585 de 2022 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, 
INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES 
INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

  

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO 

 

Acción de Proyecto No. ____ <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de 

trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.> 

Responsable por Contratista NA 

Responsable por Interventoría NA 

Fecha programada cumplimiento NA % de avance NA 

Indique el avance en ejecución de las acciones o compromisos previos. 

Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar. 

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha. 

 

TEMAS PRESENTE ACTA 

 

1 Actividad 1.Diseño de Prototipos 
2 Actividad 2 Inicio diagnósticos 
3 Actividad 3 Ejecución de obra 
4 Actividad 4 Social 

Aspectos Técnicos 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 3 PCI SINCELEJO - 03 DE MAYO DE 2022 

No. Descripción  Avance Compromiso Responsable 

1 

Actividad 1. Diseño de 
Prototipos 
 
Contratista remitirá la 
información de la Actividad 1 el 
día viernes 29 de abril de 2022 
antes del mediodía. 

Verificación compromiso. El Contratista entregó la 
información el día viernes 29 de abril de 2022 en las 
horas de la tarde con la carta CONS-TUR-SINC-013, 
la cual está en revisión por el especialista estructural y 
se dará respuesta el día 04 de mayo de 2022 por 
parte de Interventoría. 
 
La Entidad recomienda al Contratista de Obra realizar 
revisión adecuada del diseño del tanque, con el fin de 
tener claras las dimensiones y cantidades.  

04/05/2022 se 
remitirá concepto de 
interventoría de la 
Actividad 1.  

Interventoría  
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2 

Actividad 2 Inicio diagnósticos 
 
El martes 03 de mayo de 2022 
se revisará el primer diagnóstico 
entre Contratista e Interventoría. 

* Diagnósticos - encuestas. 
 
El Contratista realizó un informe de los adelantos 
efectuados respecto a las encuestas de diagnóstico 
de los posibles beneficiaros según la matriz entregada 
por ENTerritorio en el barrio El Poblado, de los cuales 
se han hecho un total de 104 encuestas de las 
viviendas priorizadas y se está organizando la 
información para ser presentada en Interventoría. 
Durante esta actividad se tienen algunas preguntas 
identificadas que a continuación se hacen a la Entidad 
para su orientación: 
 
1. Se ha evidenciado que existen viviendas que 
contaban con micro contador, pero estos fueron 
hurtados, según la identificación realizada al momento 
de la encuesta y probablemente la unidad familiar 
saldría como beneficiario en el programa, se le 
requiere a la Entidad dar claridad si, ¿es deber 
realizar la instalación y suministro a la vivienda del 
micro medidor? 
 
La Entidad manifestó que si al momento de realizar la 
encuesta a la vivienda priorizada se identifica que el 
elemento no se encuentra instalado y hay evidencias 
que fue hurtado (caja de inspección vacía), se debe 
realizar la debida documentación de la inexistencia 
del aparato, lo cual debe ser presentado en el comité 
de aprobación, se debe realizar la reposición del 
micromedidor por parte del programa de conexiones 
intradomiciliaras.  
 
2. ¿De acuerdo al mapa de zonificación de riesgos, se 
evidencia que las viviendas priorizadas se encuentran 
en zona de riesgo, se tendría que realizar encuesta 
por ubicarse en dicho sector y serian objeto del 
programa así estén en la matriz de identificación?  
 
La Entidad mencionó que se debe realizar la 
respectiva revisión de la matriz de encuestas, que fue 
suministrada previamente, y comparar con la 
zonificación de identificación de riesgos del municipio, 
con el fin de constatar que si aparece en la zona de 
riesgo y fue priorizada, es necesario informar a la 
Entidad mediante una tabla con las viviendas que 
están dentro de dicho sector mencionado que no son 
efectivas. Esto se puede realizar sin la necesidad de ir 
a campo. 
 
Se reitera al contratista que con el listado identificado 
de las viviendas que se encuentran en riesgo y con la 
matriz base, se posible realizar la revisión de la 
problemática presentada, lo cual debe ser informado 
lo más pronto a ENTerritorio, lo anterior con el fin de 

* Comités de 
aprobación de 
diagnósticos se 
realizarán de manera 
semanal los días 
jueves en las horas 
de la tarde. 
 
Residente de obra e 
interventoría, 
profesional de 
diagnósticos, 
Entidad. Sociales de 
obra e Interventoría.  
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dar soporte y trazabilidad al Ministerio de Vivienda de 
la situación y del por qué no fueron intervenidas.   
 
3. Código de verificador: En el formato N°. PCI 03, la 
Entidad menciona que se debe poner NO APLICA, ya 
que no se tiene el código ni el número telefónico de 
quien realizo la verificación en la matriz base 
entregada al Contratista. 
 
* Comités de aprobación de diagnósticos: 
 
Los comités de aprobación de diagnósticos se 
realizarán de manera semanal los días jueves con 
presencia del Residente de obra e interventoría, 
profesional de diagnósticos del contratista, Sociales 
de obra e Interventoría y la Entidad.  
 
El Contratista propone realizar el primer comité la 
próxima semana con el fin de llevar una cantidad de 
diagnósticos más grande y se pueda tener aprobación 
de interventoría de cantidades más grandes. 
  
La Entidad solicita revisar la programación de obra 
con el fin tener proyectada la cantidad de diagnósticos 
que deben ser revisados y aprobados. Para la 
semana con corte al 15 de mayo de 2022 deben tener 
un total 154 de diagnósticos aprobados. 
 
Contratista revisará si se realiza en esta semana o no, 
el comité de aprobación. 
 
Los diagnósticos deben ser presentados por carpetas 
completas a la Entidad de manera digital, con el fin de 
que este sea soporte para el pago parcial según las 
entregas que se realicen. Estas deben estar 
completas y firmadas por las partes. 

3 

Actividad 3 Ejecución de obra 
 
Siguiente semana se entregará 
informe con la gestión de 
compra de materiales por parte 
del Contratista.  

El Contratista mencionó que se tiene destinado el sitio 
para el acopio del material y conforme a las 
cotizaciones realizadas se está enviando un listado de 
los materiales requeridos a los proveedores para 
proceder con la adquisición de los materiales. 
Interventoría recomienda tener organizado los 
materiales que lleguen a la obra. Contratista ha 
realizado la gestión para obtener los ladrillos, arena, 
gravilla acero, cemento, los cuales se recibirán en 
aproximadamente en 15 días. 
 
La entidad menciona que el contratista debe 
garantizar un stock de materiales, con el fin de que no 
se presenten atrasos por este motivo ya que se está a 
un mes de entregar las primeras viviendas. Al no 
cumplir con este requerimiento se podría presentar 
atrasos en la programación del proyecto y la idea es ir 
a la par del cronograma. 
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Metodologías adquisición de Enchapes, se menciona 
por Contratista que están escasos los materiales de 
0,20x0,20, por lo que se está revisando con los 
proveedores de la región, de no encontrarlos se 
procederá a requerir a la Interventoría de materiales 
que cumplan con las especificaciones para 
aprobación. La Entidad menciona que estos deben ir 
aprobados tanto por Interventoría como por 
ENTerritorio, se solicita agilizar el tema para que no 
se presenten futuros atrasos; se menciona igualmente 
que material que no esté aprobado no será 
reconocido en los cortes parciales. 

4 
Actividad 4 Instalación Punto de 
Información 

Los temas se revisarán en comité del área social.  
    

5 
Verificación diagnósticos 
preliminares compromiso acta 
anterior 

Se revisan dos diagnósticos. 
 
* Contratista menciona que en este momento se 
encuentran en proceso de codificación de las 
viviendas.  
 
Este formato se entrega de manera de borrador, el 
segundo formato el PCI-003, el código se incluirá en 
la parte superior del formato ya que este no se 
encuentra. La Entidad menciona estar de acuerdo. 
 
Levantamiento; se muestra el plano y lote con 
instalaciones hidrosantiarias. La Entidad menciona 
que no está clara la información que se consignan, se 
debe recomendar la redacción y no especificar qué 
tipología se construirá. 
 
PCI-005 Carta de concertación (Propietario), falta 
diligenciar el formato PCI-004 (Arrendador). La 
Entidad menciona que el PCI-004 e formato de 
compromiso el PCO-005 es de concertación, por lo 
tanto, son diferentes y se deben realizar los dos. 
 
Cuadro de cantidades: El formato no tiene el 
encabezado del PCI-007 
 
Formato de presupuesto. PCI-008 se debe diligenciar 
en el formato específico. 
 
Registro fotográfico, está conforme los 
requerimientos. 
 
Acta de vecindad. Solamente debe ir registro 
fotográfico de la fachada. Residente técnico de 
interventoría y contratista de actividad 3, con nombres 
y cargo. 
 
* PCI-009 fecha de firma del beneficiario. 
 
* Plano de la propuesta.Ok. Enchape en todo el piso 
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sin guarda escoba. Falta acotar el plano y que sea 
vea mejor. 
 
* Información del beneficiario. Cedula de Ciudadanía, 
un recibo de la vivienda, y resolución FOVIS como 
poseedor de la vivienda (fondo municipal de vivienda 
social de Sincelejo). El residente del contratista 
menciona que se pueden ir a una notaría a una 
declaración extra juicio. Social del contratista 
menciona que es una resolución que fueron 
subsidiados por el espacio, estas no son válidas ya 
que tienen un plazo de 5 años y estos debían tenían 
que ir registrados por instrumentos públicos, deben ir 
a una notaría y sacar un documento Extra 
juramentada para ser válido. La Entidad menciona 
que este documento el beneficiario lo deben 
actualizar.  
 
Contratista menciona que al realizar esta actividad de 
actualización por notaria generaría atrasos en obra y 
adicionalmente las personas no cuentan con los 
recursos para solicitar el documento.  
 
La Entidad menciona que hay otras maneras de 
certificado, el cual lo genera la inspección de policía o 
el palacio municipal (personería), se debe revisar que 
dicen los pliegos para ver los procesos designados 
para acreditar la propiedad del predio. 

 

Programa de Proyecto 

<Relación de todas actividades que presentan atraso indicando los días de atraso y acción correctiva> 
Se revisará el cumplimiento de la ruta crítica. En el informe semanal, se anexa archivo del programa de proyecto con porcentaje de 
avance en todas las actividades. 

Aspectos Administrativos 

<Verificación de pagos de salud, pensión y demás, manejo ambiental, seguridad industrial, programa de salud ocupacional, aspectos 
sociales, permisos y licencias, gestión de servicios públicos, Otros> 

Aspectos Presupuestales: 

<Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades 
ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros> 

Riesgos 

<Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia. 

Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las 

recomendaciones dadas por cada uno de ellos.> 

Aspectos sociales y/o ambientales  

 

 

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA 
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Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen 
Acción de Proyecto No. ____ < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de 

control y trazabilidad de acciones de proyecto> > 

Responsable por Contratista N/A 

Responsable por Interventoría N/A 

Fecha programada cumplimiento N/A 

escriba la No Conformidad o compromiso. 

Describa las acciones a implementar. 

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha. 

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ Firma 

En Representación de ENTerritorio 

Correo electrónico Jamon@enterritorio.gov.co 

Teléfono 3203518734 

NOMBRE JOSE IGNACIO CARDENAS Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico Coordinadorturquiapci@gmail.com 

Teléfono 3142996037 

NOMBRE MILAGRO MERCADO CONTRERAS Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico  

NOMBRE WILBERTO ECHAVARRIA DÍAZ Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico  

NOMBRE EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico earagon@gavinco.com 

Teléfono 3175769086 

NOMBRE HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico hjunco@gavinco.com 

NOMBRE SANDRA CONTRERAS Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico  

NOMBRE JULY RIOS Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico  
 

 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella. 

 

 
Firma_______________________________  Firma_______________________________ 
Nombre:       Nombre: Edgar Alfonso Aragón  Jose Ignacio Cardenas
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CONTRATISTA1       DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 
 

 

Firma_______________________________ 
Nombre: 
SUPERVISOR ENTerritorio 
 

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber 

asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto): 

 

 

 

 FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

  

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa 

que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a 

nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades 

debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá 

consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.  

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos 

personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 

del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted 

autorice. 

 Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así 

como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una 

copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que 

encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo 

electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 

502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra 

Política de Tratamiento de Información Personal. 

 

                                                           
1 En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado. 

Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo. 

 

Original: ENTerritorio 
Copia: interventoría 

Copia: contratista 

Juan David Amon Rodriguez

http://www.fonade.gov.co/
mailto:quejasyreclamos@fonade.gov.co


 

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO 
CÓDIGO: F-GG-09 

VERSIÓN: 01 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-10-07 

 

Página 1 de 9 

ACTA No: 004 

FECHA:  2022/05/10 

CONTRATO No: 2220585 de 2022 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, 
INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES 
INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

  

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO 

 

Acción de Proyecto No. ____ <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de 

trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.> 

Responsable por Contratista NA 

Responsable por Interventoría NA 

Fecha programada cumplimiento NA % de avance NA 

Indique el avance en ejecución de las acciones o compromisos previos. 

Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar. 

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha. 

 

TEMAS PRESENTE ACTA 

 

1 Actividad 1.Diseño de Prototipos 
2 Actividad 2 Inicio diagnósticos 
3 Actividad 3 Ejecución de obra 
4 Actividad 4 Social 

Aspectos Técnicos 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 4 PCI SINCELEJO - 10 DE MAYO DE 2022 

No. Descripción  Avance Compromiso Responsable 

1 

Actividad 1. 
Diseño de 
Prototipos 
 
 

Compromisos anteriores:  
 

1. 04/05/2022 se remitirá concepto de 
interventoría de la Actividad 1. 

 
Se informa que la interventoría mediante la 
comunicación GA-DOMI-020-22 del 05/05/2022, 
remitió concepto con las observaciones a los 
productos de la actividad 01 entregados por el 
Contratista con la comunicación CONS-TUR-SINC-
013. 
 
 

1. Atender 
las 
observaciones 
de los diseños de 
prototipos. 
 
10-05-2022 

Contratista 
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Actividades desarrolladas: 
 
Se informa que el 10 de mayo de 2022 en las horas 
de la mañana se realizó reunión entre los 
Especialista Estructurales, ENTerritorio, Directores 
de Obra e Interventoría, de la cual se trató el tema 
de los diseños de los prototipos mencionando lo 
siguiente: 
 
“El Contratista de Obra mencionó que no se tienen 
comentarios sobre las observaciones de 
Interventoría y se compromete a entregar el día de 
hoy 11 de mayo de 2022 en las horas de la tarde, 
dando respuesta a cada uno de los requerimientos 
dados por Interventoría. La Entidad manifestó que 
el contratista debe tener en cuenta que el plazo 
máximo para tener aprobado el documento por 
Interventoría es hasta el día viernes 13 de mayo de 
2022, por lo tanto, se solicitó cumplir con el 
compromiso de la remisión del documento 
subsanado conforme lo solicitado. 
 
El Especialista Estructural de Interventoría 
recomendó al Consorcio Turquía dar respuesta a 
cada uno de los puntos conforme la matriz de 
verificación suministrada y que tiene las 
observaciones emitidas, así como también enviar 
las memorias del diseño estructural del tanque, 
placa, cimentación y columnas”. 
 
La Entidad e Interventoría, ratificaron dar 
cumplimiento con el compromiso pactado y remitir 
la documentación lo más pronto, dado respuesta a 
cada uno de los requerimientos con la forma en 
que fue subsanado. 
  
El Consorcio Turquía manifestó que se realizará 
revisión interna para confirmar si es posible 
entregar el documento en la fecha fijada. 
 
Interventoría recordó al Contratista de Obra que 
para el inicio de actividades de obra es requisito 
contar con la aprobación de los prototipos de los 
diseños, por lo tanto se reitera agilizar la entrega 
del documento y enviar de la forma más clara, la 
forma como fue subsanada. 
 
La Entidad recuerda que el plazo máximo para 
aprobación es el 12 de mayo de 2022, se solicita 
realizar la entrega el día de hoy para contar con la 
revisión y aprobación. 
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2 

Actividad 2 
Inicio 
diagnósticos 
 
 
 

Compromisos anteriores:  
 

1. Comités de aprobación de diagnósticos se 
realizarán de manera semanal los días 
jueves en las horas de la tarde. 

 
Se programa comités de aprobación de 
diagnósticos para el 12/05/2022, en horas de la 
tarde. 
 
Actividades desarrolladas: 
 
El Contratista realizó un informe de las actividades 
efectuadas en la semana inmediatamente anterior, 
manifestando que debido a orden público, se tuvo a 
partir del jueves 05 de mayo de 2022 las 
actividades en oficina en la organización de los 
diagnósticos a presentar a la Interventoría; a la 
fecha de corte del comité de seguimiento el 
contratista tiene realizadas un total de 181 visitas 
para diagnósticos en el barrio El Poblado, las 
cuales están siendo organizadas por el Consorcio 
Turquía. 
 
El Contratista de Obra mencionó que tiene 65 
diagnósticos completos, de los cuales se están 
revisando por segunda vez para entregar a 
Interventoría y tener un producto de calidad que 
evite reprocesos por devoluciones que no cumplan 
con los requerimientos dados. 
 
La Entidad manifestó que si bien en campo se han 
adelantado las actividades de manera ágil, se 
evidencia que las labores en oficina de 
organización de los diagnósticos están muy 
atrasadas y no se han presentado ninguno en 
comité de aprobación, por lo tanto se solicitó 
realizar una organización y capacitación del equipo 
de trabajo para que los entregables se efectúen de 
manera más ágil y aplicar lecciones aprendidas en 
el transcurso de los días. Se comenta que se 
presentó de manera informativa uno de los 
diagnósticos revisados en comité anterior al 
Minvivienda, la cual mencionó que los documentos 
vienen muy completos y se tienen observaciones 
son mínimas, las cuales a continuación se 
relacionan: 
 
* Código se debe asignar el número de la 
manzana. 
* Comentario de diagnóstico corregir ortografía. 
* Organizar conforme al formato. 
* Organización de fotos y calidad. 
 

1. Comité de 
aprobación 

 
 12/05/2022 a las  
4:00 pm. 
 
2. Entrega de 
Diagnósticos 
para revisión de 
la interventoría. 
 
10-05-2022 
documentos en 
físico. 
 
11-05-2022 
documentos de 
manera digital  

Contratista e 
Interventoría 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contratista.  
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La Entidad solicitó que esta semana se debe 
realizar comité de aprobación en el día fijado y 
programado para los días jueves de cada semana.  
 
Interventoría manifestó que se ha revisado los 
diagnósticos presentados y se tienen algunas 
observaciones de forma por atender por parte del 
Contratista de Obra, por lo tanto a final del comité 
de seguimiento serán remitidas vía correo 
electrónico con copia a la Entidad. 
 
Contratista manifestó que se remitió estos 
documentos para recibir la retroalimentación y 
tener en cuenta los requerimientos de las partes y 
tener un producto de mejor calidad. En físico se 
entregaría el día de hoy 10-05-2022 y mañana 11-
05-2022 de manera digital. 

3 

Actividad 3 
Ejecución de 
obra 
 
Siguiente 
semana se 
entregará 
informe con la 
gestión de 
compra de 
materiales por 
parte del 
Contratista.  

 
Actividades desarrolladas: 
 
1. ANTICIPO. 
 

El área de gestión contractual, se encuentra 
revisando la minuta del contrato, la Entidad 
procederá a requerir al área correspondiente 
para obtener su aprobación y se informará al 
Contratista de Obra. 

 
Interventoría menciona que falta aprobación de 
minuta del contrato. Se realizó recomendación al 
Consorcio Turquía sí se contempla la compra de 
materiales con el anticipo, se remita a 
Interventoría los borradores de las ordenes de 
giro para revisión, así no este girado el valor de 
anticipo, con el fin de agilizar la verificación de 
los requisitos y formatos para que, una vez, se 
tengan los dineros respectivos girados al 
contratista se realice el trámite de compra y 
legalización de insumos o materiales necesarios 
para el proyecto, esto con el fin de que se tenga 
su disponibilidad en todo momento y evitar 
retrasos en ejecución de la obra. 

 
2. ORDEN PÚBLICO. 
 

El tema de orden público esta normalizado 
dentro de la zona urbana, sin embargo, el 
comercio se ha visto disminuido por dicha 
situación, ocasionando que algunos materiales 
se agotaran como por ejemplo los ladrillos; en 
cuanto a la gravilla se realizó compra y se está a 
la espera de su llegada; la arena no se está 
encontrando en la región. Se están realizando 
nuevamente los acercamientos con los 

1. Entrega 
definición de 
enchape o 
cambio de la 
especificación 
técnica.  
 
16/05/2022 
 
2. Remitir 
comunicación de 
solicitud de 
rotura de cajas 
de inspección a 
Interventoría y 
ENTerritorio, que 
fue radicada en la 
Alcaldía.  
 
11/05/2022 
 
3.Remitir carta de 
los 
micromedidores 
a la Entidad 
correspondiente. 
 
11/05/2022 
 
4.Remitir las 
especificaciones 
técnicas del 
prestador de 
servicios 
públicos por 
parte de 
ENTerritorio  

Contratista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratista 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTerritorio.  
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proveedores para realizar la verificación de 
disponibilidad de materiales y efectuar su 
compra. Se solicita comprensión por la situación 
por el estado de orden público mientras se 
normaliza el comercio. 

 
Materiales. Se preguntó por la Entidad con otros 
contratista sobre el inconveniente del suministro 
de la arena y se evidenció que sí se tiene bajo 
suministro por el invierno, sin embargo, se tiene 
proyectado que a partir de la próxima semana se 
tenga disponibilidad, se le transmitirá los 
contactos de los diferentes proveedores de la 
región para que el Consorcio Turquía realice la 
revisión y cotización, con el fin de no pasar por la 
falta de materiales en obra. 

 
Enchapes, el contratista menciona que el 
formato constitucional no se ha conseguido. La 
Entidad mencionó que se debe evaluar el cambio 
y el por qué se realizará dicho ajuste, sin 
embargo esto no puede definir aumento en el 
precio del ítem. Se solicita definir el tema por 
parte del contratista lo más pronto posible. 

 
El Contratista menciona se realizará la gestión 
del material y se revisará una cerámica de 
similares condiciones para presentar a la 
Interventoría y ENTerritorio, con el fin de que no 
se presenten atrasos. 

 
La Entidad menciona que de acuerdo con la 

especificación técnica la chapa de la puerta es 
de manija tipo bola, se le solicita al contratista 
revisar si se acogen a la especificación o 
revisaran el cambio de especificación. 

 
3. ROTURA DE CAJAS DE INSPECCIÓN. 
 

* Para el tema de la rotura cajas de inspección 
se no se ha recibido copia de la comunicación en 
interventoría, se solicita por la Entidad que esta 
debe ser enviada a ENTerritorio para gestionar 
internamente con la Alcaldía 

 
4. VIVIENDAS POR DEBAJO DEL NIVEL DE LA 

CALLE 
 

Sector de una de las manzanas del barrio las 
viviendas están por debajo de la calle, se 
realizara altura al baño por un realce, el 
inconveniente es que la tubería quedaría 
expuesta a la vista, ¿Cómo procedería el 
diagnostico con estas viviendas? La Entidad 

11-05-2022 
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menciona que la tubería no debe quedar 
superficial, sin embargo se realizará revisión con 
el ministerio de vivienda para que se dé solución 
del inconveniente y emitan su concepto. 

 
Se le comento, por parte del consorcio Turquía, 
al beneficiario la construcción de una caseta tipo 
2, la cual quedaría lo más cercana al inicio del 
predio y no quedaría la tubería con la 
problemática, el contratista menciona que hasta 
ahora se tienen un total de 35 viviendas con 
dicha situación. Se menciona por la Entidad que 
después de consultado con el Ministerio de 
Vivienda, lo más viable es realizar la caseta tipo 
2 lo más cercana a la fachada y el tanque lo más 
lejano. 

4 

Actividad 4 
Instalación 
Punto de 
Información 

* La supervisión Social, realiza una aclaración de 
dudas sobre el diligenciamiento de los formato, 
mencionando que estos deben ser resueltos desde 
la normativa y por filtro de la supervisión técnica. 
* Acta de inicio: Se recibió por el contratista 
* La Alcaldía hasta la fecha no se ha generado del 
link informativo de la Alcaldía. 
* PQR´s: Se menciona que no se han recibido. Se 
recomienda al equipo técnico y social para ser 
oportuno en la recepción, remisión a la Alcaldía o a 
quien corresponda, con el fin de tener respuesta lo 
más pronto posible. 
* Reunión veeduría viernes 13 de mayo de 2022. 

    

 

Programa de Proyecto 

<Relación de todas actividades que presentan atraso indicando los días de atraso y acción correctiva> 
Se revisará el cumplimiento de la ruta crítica. En el informe semanal, se anexa archivo del programa de proyecto con porcentaje de 
avance en todas las actividades. 

Aspectos Administrativos 

<Verificación de pagos de salud, pensión y demás, manejo ambiental, seguridad industrial, programa de salud ocupacional, aspectos 
sociales, permisos y licencias, gestión de servicios públicos, Otros> 

Aspectos Presupuestales: 

<Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades 
ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros> 

Riesgos 

<Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia. 

Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las 

recomendaciones dadas por cada uno de ellos.> 

Aspectos sociales y/o ambientales  

 

 

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA 
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Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen 
Acción de Proyecto No. ____ < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de 

control y trazabilidad de acciones de proyecto> > 

Responsable por Contratista N/A 

Responsable por Interventoría N/A 

Fecha programada cumplimiento N/A 

escriba la No Conformidad o compromiso. 

Describa las acciones a implementar. 

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha. 

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ Firma 

En Representación de ENTerritorio 

Correo electrónico Jamon@enterritorio.gov.co 

Teléfono 3203518734 

NOMBRE LINA PATRICIA OTALVARO LOPEZ Firma 

En Representación de ENTerritorio 

Correo electrónico lotalvar@enterritorio.gov.co 

Teléfono  

NOMBRE JOSE IGNACIO CARDENAS Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico Coordinadorturquiapci@gmail.com 

Teléfono 3142996037 

NOMBRE MILAGRO MERCADO CONTRERAS Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico  

NOMBRE WILBERTO ECHAVARRIA DÍAZ Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico  

NOMBRE ÁLVARO RAFAEL CABALLERO GUERRERO Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico  

NOMBRE EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico earagon@gavinco.com 

Teléfono 3175769086 

NOMBRE HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico hjunco@gavinco.com 

NOMBRE SANDRA CONTRERAS Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico  

NOMBRE JULY RIOS Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico  
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PARTICIPANTES 

NOMBRE JAIRO ANDRÉS MEZA ROSAS Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico  
 

 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella. 

 

 
Firma_______________________________  Firma_______________________________ 
Nombre:       Nombre: Edgar Alfonso Aragón  
CONTRATISTA1       DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 
 

 

Firma_______________________________ 
Nombre: 
SUPERVISOR ENTerritorio 
 

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber 

asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto): 

 

 

 

 FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

  

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa 

que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a 

nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades 

debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá 

consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.  

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos 

personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 

                                                           
1 En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado. 

Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo. 

 

Original: ENTerritorio 
Copia: interventoría 

Copia: contratista 

William Antonio Martínez Palomino

http://www.fonade.gov.co/
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del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted 

autorice. 

 Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así 

como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una 

copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que 

encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo 

electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 

502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra 

Política de Tratamiento de Información Personal. 

 

mailto:quejasyreclamos@fonade.gov.co
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ACTA No: 005 

FECHA:  2022/05/17 

CONTRATO No: 2220585 de 2022 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, 
INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES 
INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

  

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO 

 

Acción de Proyecto No. ____ <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de 

trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.> 

Responsable por Contratista NA 

Responsable por Interventoría NA 

Fecha programada cumplimiento NA % de avance NA 

Indique el avance en ejecución de las acciones o compromisos previos. 

Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar. 

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha. 

 

TEMAS PRESENTE ACTA 

 

1 Actividad 1.Diseño de Prototipos 
2 Actividad 2 Inicio diagnósticos 
3 Actividad 3 Ejecución de obra 
4 Actividad 4 Social 

Aspectos Técnicos 

 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 5 PCI SINCELEJO - 17 DE MAYO DE 2022 

No. Descripción  Avance Compromiso Responsable 

1 
Actividad 1. 
Diseño de 
Prototipos 

Compromisos anteriores: 
 
1. Atender las observaciones de los diseños de prototipos. 10-05-2022 
CONTRATISTA.  
 
El Contratista remitió por correo electrónico del día 13 de mayo de 2022 
remitiendo el complemento solicitado por Interventoría referente a los diseños 
de los prototipos de unidades sanitarias, los cuales fueron revisados por el 
Especialista de Interventoría emitiendo su aprobación con observaciones y 
se procedió a remitirlo a ENTerritorio con carta GA-DOMI-030-22 bajo el 
radicado N°. 20224300189742 de fecha de 17 de mayo de 2022. No 
obstante lo anterior, está pendiente que el Contratista remita el concepto 

Remitir la 
aclaración 
requerida por 
Interventoría, 
acerca de las 
observaciones 
de los diseños 
prototipos 
18/05/2022 

CONTRATISTA 
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COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 5 PCI SINCELEJO - 17 DE MAYO DE 2022 

No. Descripción  Avance Compromiso Responsable 

solicitado referente a la revisión del volcamiento y los flejes. 
 
Se solicitó por la Entidad dar respuesta al requerimiento emitido por 
Interventoría y remitirlo para revisión y concepto. 
 
El Contratista mencionó que el documento está en el punto 6.23, sin 
embargo Interventoría reiteró que esta información no fue suministrada en el 
documento enviado, por lo tanto es requisito remitir el concepto que se emita 
por el especialista estructural del contratista junto con las recomendaciones y 
debidamente firmado. 
 
La Entidad solicitó al Contratista de Obra remitir la aclaración requerida por 
Interventoría para el día mañana 18 de mayo de 2022 antes del mediodía. 

2 
Actividad 2 

Inicio 
diagnósticos 

Compromisos anteriores: 
 
1. Comité de aprobación 12/05/2022 a las 4:00 pm. CONTRATISTA E 
INTERVENTORIA 
 
Se cumplió con la realización del comité de aprobación el día jueves 12 de 
mayo de 2022 por las partes interesadas, de la cual se obtuvo concepto 
favorable de 8 diagnósticos. 
 
2. Entrega de Diagnósticos para revisión de la interventoría. 
CONTRATISTA 
 
10-05-2022 documentos en físico. 
11-05-2022 documentos de manera digital 
 
Revisión de diagnósticos 
 
Viviendas aprobadas: 8 
Viviendas programadas (Con aprobación): 154 
Viviendas efectivas: 212  
Viviendas no efectivas: 2 
Viviendas visitadas: 214 
 
Se menciona por Interventoría que se recibieron 50 diagnósticos, de los 
cuales 33 están con visto bueno de Interventoría, 8 con observaciones y 9 
pendientes por revisar. 
 
Interventoría realizó aclaración a los tiempos de entrega de los diagnósticos 
para presentar en comité de aprobación, por lo que se manifestó que se 
efectúa el corte de acuerdo a lo que radiquen en los días martes, y si hay 
observaciones de los documentos, deben ser atendidos en el día siguiente 
para que estos sean incluidos en el comité. Se aclara que todo lo que se 
entregue en el plazo de jueves a martes es lo que se reporta en el siguiente 
comité, lo que se entregue el día miércoles y que sean diagnósticos nuevos 
no revisados por Interventoría, entrarían en el comité de aprobación para la 
siguiente semana. El objetivo es dar prioridad a los documentos que cuentan 
con observaciones y que fueron entregados.  

1.Contar con 
aprobación de al 
menos 58 
diagnósticos 
24/05/2022 
 
Viviendas 
aprobadas: 58 
Viviendas 
visitadas: 374 
Viviendas 
programadas a 
corte domingo 
22 de mayo de 
2022 (Con 
aprobación): 
219 
 
2.Entregar a la 
Interventoría 
para revisión 70 
diagnósticos 
24/05/2022 

CONTRATISTA 
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COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 5 PCI SINCELEJO - 17 DE MAYO DE 2022 

No. Descripción  Avance Compromiso Responsable 

 
* Documentos de tenencia o posesión de viviendas: 
 
El Contratista de obra menciona que se ha encontrado viviendas que no se 
encuentran los habitantes al momento de realizar las encuestas o con 
personas que no cuentan con los recursos para hacer los trámites de 
consecución de los documentos que acrediten la tenencia o posesión de las 
viviendas, por lo que el Consorcio Turquía procedió con la colaboración en la 
gestión ante las Entidad pertinentes para conseguir la tenencia que acredite 
que el predio o vivienda son de  propiedad o posesión de la persona que 
habita la casa. 
 
La Entidad solicitó mencionar si está solucionado los inconvenientes de la 
entrega de la documentación con vigencia de la tenencia o posesión de las 
viviendas por parte de las Entidades que lo emiten y se requirió identificar las 
casas que no cuentan con la información respectiva, para que de parte de 
ENTerritorio realice su gestión con la Alcaldía o Entes territoriales 
correspondientes para la generación del documento al propietario o tenedor 
del predio. 
 
El contratista menciona que en referencia a los diagnósticos que ha tenido 
inconvenientes de documentación, se procedió con la gestión ante las 
Entidades pertinentes con el fin de contar con el anexo que acredite la 
tenencia del predio. 
 
* Forma de pago viviendas no efectivas 
 
Los diagnósticos no efectivos no pueden ser reconocidos, los únicos que se 
reconocen son las viviendas ejecutadas que cuentan con entrega a 
satisfacción. Es importante aclarar que el costo de la obra es a valor global, 
por lo tanto se pagará las viviendas efectivas y entregadas a satisfacción. 
Las viviendas no efectivas deben ser registradas y documentadas del por 
qué fueron no efectivas para justificarle al Ministerio de Vivienda su no 
ejecución, las cuales se deben presentar a Interventoría para su control.  
 
Únicamente se diligencia el formato PCI-003 y soporte correspondiente del 
por qué no es efectiva. 

El Consorcio Turquía pregunta que, si los beneficiarios tienen baño en 
buenas condiciones, pero no tienen lavadero y tampoco tanque elevado, ¿Se 
puede hacer intervención de conexión o intradomiciliaria?  
 
La Entidad menciona que si las conexiones hidráulicas están funcionando 
actualmente y se le realiza construcción de tanque, este debe quedar 
conectado al sistema, para el suministro de agua en todos los aparatos de la 
vivienda.  
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COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 5 PCI SINCELEJO - 17 DE MAYO DE 2022 

No. Descripción  Avance Compromiso Responsable 

3 
Actividad 3 
Ejecución 
de obra 

Compromisos anteriores: 
 
1. Entrega definición de enchape o cambio de la especificación técnica. 
16/05/2022 CONTRATISTA. 
 
Se menciona por Interventoría que no se recibió la definición del enchape. El 
contratista menciona que se tienen cotizaciones, no se ha encontrado 
material de 20x20, pero sí de color diferente al institucional, se está tratando 
conseguirla igual a lo definido en las especificaciones. Se propuso un 
material de 20X20 con color beige, por lo que se procederá a solicitar al 
proveedor las especificaciones técnicas para proceder con la presentación de 
manera formal a la Interventoría con el requerimiento de cambio. La Entidad 
manifestó que el enchape a elegir debe ser el mismo que se instale en el piso 
y la pared, y debe ser antideslizante, por lo tanto el consorcio Turquía debe 
agilizar el trámite ante la Interventoría para tomar una decisión lo más pronto 
posible, ya que el inicio de la Actividad 3 “Ejecución de obras” tiene como 
fecha programa da para el día 25 de mayo de 2022. 
 
El Contratista de obra mencionó que el proveedor cuenta con disponibilidad 
para entrega de las cantidades requeridas para el proyecto. Se solicitó por 
Interventoría que se debe remitir en la solicitud de cambio de especificación, 
un análisis técnico del por qué se está requiriendo el cambio del elemento, el 
cual debe ir acompañado de una descripción del material, ficha técnica y 
aclaración que este no cambia el valor unitario del ítem contractualmente 
establecido. Finalmente es importante se remita y certifique la disponibilidad 
del material durante toda la obra. 
 
Se presenta al Ing. Rafael Vergara ingeniero HSEQ de Interventoría quien va 
a realizar el seguimiento de los planes presentados por el Consorcio Turquía, 
se le menciona al Contratista de obra que se requiere la entrega de pago de 
planillas del personal, licencias ambientales, títulos mineros, entre otros. En 
los documentos contractuales el contratista debe entregar informes 
semanales a la Interventoría. 
 
El Contratista de obra menciona que entregará la información de planillas de 
seguridad a la Interventoría y se está en la gestión de solicitud de los 
documentos pertinentes de las canteras para ser entregados a Interventoría. 
 
En cuanto a los programas, se solicita dar cumplimiento con lo establecido en 
el PMA en cuanto al acopio de los materiales, con el fin de cumplir con lo 
establecido por el contratista. 
 
2. Remitir comunicación de solicitud de rotura de cajas de inspección a 
Interventoría y ENTerritorio, que fue radicada en la Alcaldía. 11/05/2022 
CONTRATISTA 
 
Se menciona por Interventoría que no se recibió copia de las comunicaciones 
sobre la solicitud de rotura. El Contratista menciona que el documento fue 
emitido a las Entidades correspondientes, sin embargo no se ha copia a la 
Interventoría, se solicitó por el contratista incluir en comité de aprobación a 

1. Entregar 
concepto de 
definición de 
enchape o 
cambio de la 
especificación 
técnica 
20/05/2022 
 
2. Remitir la 
comunicación 
de solicitud de 
rotura de cajas 
de inspección a 
Interventoría y 
ENTerritorio, 
que fue radicada 
en la Alcaldía. 
24/05/2022 
 
 
3, Remitir la 
comunicación 
de solicitud de 
rotura de cajas 
de inspección a 
Interventoría y 
ENTerritorio, 
que fue radicada 
en la Alcaldía. 
24/05/2022 
 
4, Invitar a 
comité a 
representantes 
de Veolia para 
próximo comité. 
Ing. Oscar 
Salcedo, 
Representante 
ESP, Alcaldía y 
PDA (Ing. 
Javier). Cada 
quince (15) días.  
 
5. Remitir carta 
de los 
micromedidores 
a la Entidad 
correspondiente. 

 
 

CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENTORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATISTA 
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No. Descripción  Avance Compromiso Responsable 

los representante de Veolia y Alcaldía. 
 
La Entidad e Interventoría mencionaron que se procederá a realizar la 
invitación de los representantes solicitados para el próximo comité de 
seguimiento. 
 
3. Remitir carta de los micromedidores a la Entidad correspondiente. 
11/05/2022 CONTRATISTA 
 
No se remitió por el contratista, el compromiso se actualiza con fecha de 
cumplimiento para el próximo comité. 
 
4. Remitir las especificaciones técnicas del prestador de servicios 
públicos por parte de ENTerritorio – ENTIDAD 
 
Se cumplió el compromiso por parte de la Entidad. 
 
*Inicio de actividades de obra. 
 
Teniendo en cuenta que el inicio de la Actividad 3 tiene como fecha a partir 
del 25 de mayo de 2022 se solcito al Contratista de Obra dar cumplimiento 
con la obligación y lo programado en el cronograma del proyecto. El 
contratista se comprometió a iniciar con 20 unidades sanitarias de las  
viviendas diagnosticadas, las cuales serán entregadas al finalizar la semana, 
ya que el plazo de ejecución por casa es de 5 días. 

PENDIENTE 
CONTRATISTA 
 
6. Terminar 20 
intervenciones 
de viviendas. 
29/05/2022 

 
 
 
 
 

CONTRATISTA 

4 

Actividad 4 
Instalación 
Punto de 
Información 

"Se está revisando el tema de las inclusiones, ya que hay personas que se 
han acercado y se deben realizar la recepción de las PQR´s, se les remitirá 
el protocolo para cumplir con tiempos establecidos dentro de este documento 
para realizar el proceso de los solicitantes. 
 
En cuanto a la veeduría, ¿Se ha realizado alguna socialización? Se 
menciona que se realizó el día viernes la conformación de la veeduría con 
postulación de 5 personas, no se ha programado reunión de primer 
encuentro. Este tema debe pasar por personería de la Alcaldía, por lo tanto 
se está a la espera de su confirmación. 
 
Se solicita al Contratista tener en cuenta el cumplimiento de la contratación 
de mano de obra de la región conforme a los pliegos de condiciones y deben 
regirse a la norma metodológica. 
 
Link informático. No se ha generado por parte de la Entidad, se espera que 
esta semana se realice la creación del link por la alcaldía, si el día viernes se 
debe notificar a la Entidad para gestionar ante la Alcaldía. 

    

 

Programa de Proyecto 

<Relación de todas actividades que presentan atraso indicando los días de atraso y acción correctiva> 
Se revisará el cumplimiento de la ruta crítica. En el informe semanal, se anexa archivo del programa de proyecto con porcentaje de 
avance en todas las actividades. 

Aspectos Administrativos 
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<Verificación de pagos de salud, pensión y demás, manejo ambiental, seguridad industrial, programa de salud ocupacional, aspectos 
sociales, permisos y licencias, gestión de servicios públicos, Otros> 

Aspectos Presupuestales: 

<Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades 
ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros> 

Riesgos 

<Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia. 

Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las 

recomendaciones dadas por cada uno de ellos.> 

Aspectos sociales y/o ambientales  

 

 

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA 

 

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen 
Acción de Proyecto No. ____ < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de 

control y trazabilidad de acciones de proyecto> > 

Responsable por Contratista N/A 

Responsable por Interventoría N/A 

Fecha programada cumplimiento N/A 

escriba la No Conformidad o compromiso. 

Describa las acciones a implementar. 

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha. 

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ Firma 

En Representación de ENTerritorio 

Correo electrónico Jamon@enterritorio.gov.co 

Teléfono 3203518734 

NOMBRE LINA PATRICIA OTALVARO LOPEZ Firma 

En Representación de ENTerritorio 

Correo electrónico lotalvar@enterritorio.gov.co 

Teléfono  

NOMBRE JOSE IGNACIO CARDENAS Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico Coordinadorturquiapci@gmail.com 

Teléfono 3142996037 

NOMBRE WILLIAM ANTONIO MARTÍNEZ PALOMINO Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico  

NOMBRE MILAGRO MERCADO CONTRERAS Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico  



 

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO 
CÓDIGO: F-GG-09 

VERSIÓN: 01 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-10-07 

 

Página 7 de 8 

PARTICIPANTES 

NOMBRE WILBERTO ECHAVARRIA DÍAZ Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico  

NOMBRE WENDY JHOANA TRUJILLO Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico  

NOMBRE EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico earagon@gavinco.com 

Teléfono 3175769086 

NOMBRE HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico hjunco@gavinco.com 

NOMBRE SANDRA CONTRERAS Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico  

NOMBRE JULY RIOS Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico  
 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella. 

 

 
Firma_______________________________  Firma_______________________________ 
Nombre:  William Antonio Martínez Palomino               Nombre: Edgar Alfonso Aragón  
CONTRATISTA1       DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 
 

 

Firma_______________________________ 
Nombre: 
SUPERVISOR ENTerritorio 
 

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber 

asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto): 

 

 

 

 FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio 

                                                           
1 En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado. 

Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo. 

 

Original: ENTerritorio 
Copia: interventoría 

Copia: contratista 

JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
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AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

  

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa 

que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a 

nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades 

debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá 

consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.  

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos 

personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 

del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted 

autorice. 

 Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así 

como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una 

copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que 

encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo 

electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 

502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra 

Política de Tratamiento de Información Personal. 

 

http://www.fonade.gov.co/
mailto:quejasyreclamos@fonade.gov.co
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ACTA No: 006 

FECHA:  2022/05/24 

CONTRATO No: 2220585 de 2022 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, 
INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES 
INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

  

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO 

 

Acción de Proyecto No. ____ <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de 

trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.> 

Responsable por Contratista NA 

Responsable por Interventoría NA 

Fecha programada cumplimiento NA % de avance NA 

Indique el avance en ejecución de las acciones o compromisos previos. 

Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar. 

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha. 

 

TEMAS PRESENTE ACTA 

 

1 Actividad 1.Diseño de Prototipos 
2 Actividad 2 Inicio diagnósticos 
3 Actividad 3 Ejecución de obra 
4 Actividad 4 Social 

Aspectos Técnicos 

 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 6 PCI SINCELEJO - 24 DE MAYO DE 2022  

No. Descripción  Avance Compromiso Responsable 

1 
Actividad 1. 
Diseño de 
Prototipos 

Compromisos anteriores: 
 
1. Concepto Actividad 1 Contratista 18/05/22. NO SE CUMPLIO. 
 
Interventoría menciona que el día 18 de mayo de 2022 se recibió el análisis 
matemático del volcamiento y el día de ayer 23 de mayo de 2022 el plano 
de las columnetas de confinamiento y los estribos, sin embargo se reiteró 
por Interventoría que no se ha atendido la solicitud inicial de la emisión del 
concepto por parte del especialista Estructural de obra sobre el volcamiento 
y el Ro, por lo tanto mediante correo electrónico del día 25 de mayo de 
2022 se procedió devolver con observaciones no atendidas por parte del 

Concepto 
Actividad 1 
Contratista 
25/05/22 

CONTRATISTA 
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No. Descripción  Avance Compromiso Responsable 

Consorcio Turquía. 
 
El Consorcio Turquía manifestó compromiso de atención de las 
observaciones no subsanadas el día  25 de mayo de 2022 con la atención 
de observaciones. 

2 
Actividad 2 

Inicio 
diagnósticos 

Compromisos anteriores: 
 
1. Próxima semana para el martes 24 de mayo de 2022 se tengan 
aprobados 58 diagnósticos acumulados. 
 
Viviendas aprobadas: 58. 
 
Viviendas visitadas: 374. 
 
Viviendas programadas a corte domingo 22 de mayo de 2022 (Con 
aprobación): 219. 
 
Se menciona por Interventoría que se cumplió parcialmente, ya que a la 
fecha del último comité de aprobación se dio concepto favorable de 49 
diagnósticos para un acumulado de 57 diagnósticos de las viviendas 
priorizadas según la matriz tres momentos entregada por la Entidad.  
 
2. Se entregarán a Interventoría un total de 70 diagnósticos de hoy al 
martes 24 de mayo de 2022 
 
No se cumplió ya que se recibió por Interventoría un total de 60 
diagnósticos, los cuales fueron revisados y devueltos con observaciones 
por parte de la firma interventora. 

1. Próxima 
semana para el 
martes 31 de 

mayo de 2022 se 
compromete a 

tener aprobados 
118 diagnósticos 
acumulados por 

Interventoría  
 

Viviendas 
aprobadas: 118 

Viviendas 
visitadas: 267 

Viviendas 
programadas a 

corte domingo 29 
de mayo de 2022 

(Con 
aprobación): 285 

 
2. Reunión el día 
de mañana 25 de 

mayo de 2022 
con el fin de 
verificar si se 

está filtrando la 
matriz para 
revisar los 

predios si están 
en riesgo. 

Posteriormente a 
esto se remitirá 

oficio o no.  
 

3. Carta 
informando las 

viviendas que se 
encuentran en 
zona de riesgo. 
Próximo comité.  

 
 
 

CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATISTA E 
INTERVENTORIA 

 
 
 
 
 

CONTRATISTA 

TEMAS COMITE 
 
* Revisión de diagnósticos a la fecha de comité de seguimiento.  
 
Viviendas aprobadas: 57 
Viviendas programadas (Con aprobación): 219 
Viviendas efectivas: 246 
Viviendas no efectivas: 3 
Viviendas visitadas: 267 
 
* Solicitud de inclusión.  
 
El Contratista mencionó que se recibió una solicitud de inclusión por parte 
de una habitante de la comunidad quien manifestó que no fue contenida en 
la evaluación primaria realizada por el Ministerio de Vivienda, ya que esta 
no se encontraba en su residencia.  
 
Interventoría solicitó remitir la documentación y revisión, con el fin de poder 
realizar el traslado de la inclusión a la Alcaldía de municipio de Sincelejo – 
Sucre, quien deberá autorizar si es pertinente aprobar al peticionario.  
 
El área social de ENTerritorio mencionó que se debe verificar el protocolo 
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No. Descripción  Avance Compromiso Responsable 

de las revisiones entregado por la Entidad, en donde establece que la 
Interventoría es quien debe informar a la Alcaldía de Sincelejo – Sucre en 
el plazo de los tres (3) días siguientes al recibo de la solicitud de inclusión.  
 
De acuerdo a lo manifestado el Contratista de Obra debe entregar la 
documentación completa a Interventoría dentro del plazo definido para 
proceder con el trámite pertinente. 
 
La Alcaldía (Ing. Oscar Salcedo) mencionó que para que para realizar el 
seguimiento y gestión con el fin de que se tenga respuesta en la mayor 
brevedad se radiquen las solicitudes con copia a él. 
 
* Zonas de Riesgo.  
 
El Consorcio Turquía mencionó que se ha tenido inconvenientes con la 
comunidad con viviendas que se encuentran en zonas de riesgos y ellos 
manifiestan que no están ubicados o catalogadas sus residencias en dicha 
zona. La Alcaldía mencionó que hay áreas de sesión y sectores 
demarcadas como zonas de riesgo porque están en la ronda del rio o 
cercanas a los gasoductos que pasan por el sector, adicionalmente se 
identificó predios que por sus condiciones topográficas se catalogaron 
como en zonas de riesgo. 
 
El Contratista manifestó que de acuerdo a los planos suministrados por el 
FOVIS se evidencio que hay predios muy cercanos a los gasoductos, los 
cuales presentan la situación de que estos estén con la mitad del lote en 
zona de riesgo y la otra no, se solicitó definir si estos sectores que 
presentan lo mencionado son efectivas o no para el programa, se presenta 
este inconveniente en tres (3) viviendas. 
 
La Entidad mencionó que la secretaria de planeación de la Alcaldía es 
quien debe informar si las viviendas se encuentran en la zona de riesgo o 
no, por lo tanto, el contratista debe remitir carta a la Interventoría 
informando la situación, quien a su vez realizará el trámite y trazabilidad 
con la Alcaldía de Sincelejo – Sucre para que está de su concepto 
respectivo.  
 
El Contratista de Obra relacionó que las manzanas 44, 47, 50 y 53 se 
presentan la situación antes mencionada, por lo que la Alcaldía ratificó que 
debe ser informado por el contratista para que se emita su concepto. La 
Entidad menciona que el contratista remitirá comunicación informando las 
viviendas, manzana, dirección y código beneficiario para revisar que se 
debe hacer con estas tres viviendas. 

Orden Público. 
 
El Contratista mencionó que se presentó una situación por orden público 
con una encuestadora, ya que fue objeto de  un delincuente que intento 
atracarla, se realizó el llamado a la línea 123 de emergencias y se puso la 
denuncia respectiva.  
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3 
Actividad 3 

Ejecución de 
obra 

Compromisos anteriores:  
 
1. Entrega definición de enchape o cambio de la especificación 
técnica. Se solicita entregar al Contratista el día viernes 20 de mayo de 
2022. 
 
La Interventoría mencionó que a la fecha no se ha remitido solicitud de 
cambio de especificaciones de parte del Consorcio Turquía. El contratista 
de Obra manifestó que el proveedor presentado en comité de seguimiento 
de la semana pasada no le aseguro poder garantizar la cantidad solicitada, 
por lo tanto, se presentó un nuevo enchape con dimensiones 0,4x0,4 color 
beige antideslizante.  
 
La Entidad menciona que el material puede cumplir pero se debe asegurar 
que todas las intervenciones debe ir con este tipo de enchape y no puede 
ser cambiado en el transcurso de la ejecución del proyecto, se debe 
verificar en la ficha técnica que debe ser antideslizante y que se tenga 
disponibilidad. Interventoría manifiesta que no se tiene inconveniente y 
solicita rea presentado para su estudio, el Consorcio Turquía se 
compromete a entregar la documentación solicitada el día de hoy 24 de 
mayo de 2022. 
 
2. Remitir comunicación de solicitud de rotura de cajas de inspección 
a Interventoría y ENTerritorio, que fue radicada en la Alcaldía. 
PENDIENTE CONTRATISTA 
 
Está pendiente. Este tema se tratará con la Ing. Alexandra Duran de la ESP 
Veolia.  
 
ENTerritorio solicitó elevar la consulta por el contratista para revisar el tema 
en comité. El Consorcio Turquía realizo un recuento del proyecto relacionó 
que en las actividades se realizará rotura de cajas de inspección que están 
ubicadas por fuera de la vivienda, por lo tanto, se requiere el 
acompañamiento de la ESP para realizar dichas actividades conforme a las 
normas y obtener su aprobación.  
 
Veolia mencionó que dentro del convenio ellos están obligados a realizar el 
acompañamiento, sin embargo estas conexiones han sido una actividad 
propia del usuario y ellos dan su aval si cumplen con las especificaciones 
técnicas establecidas de cada una de las conexiones y cajas construidas, 
pese a esto y teniendo en cuenta que el programa de conexiones 
intradomiciliarias realizará la Intervención de diferentes viviendas, la ESP 
no cuenta con la capacidad operativa de estar pendiente a la ejecución de 
las obras de cada una de ellas y emitir su concepto favorable. Por lo tanto 
manifiesta que se dará respuesta al requerimiento del Contratista de Obra 
en el sentido que se emitirá un procedimiento con la metodología que debe 
seguir el contratista al momento de las obras con el fin de que se garantice 
con las especificaciones técnicas de la ESP.  
 
ENTerritorio mencionó que se trasladaron las especificaciones técnicas de 

1, Se remitirá a 
Interventoría 
solicitud de 
cambio de 

enchape con 
carta el día 

FGG29, 
cotizaciones, 

APU, para el día 
24 de mayo de 

2022. Justificado 
aspecto 

financiero, 
económico y 

técnico. 
 

 2. El contratista 
entregará ficha 

técnica del 
micromedidor el 
día, antes de su 

compra.  

 
 
 

CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATISTA  
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la Empresa al contratista de obra para que se rija con los requisitos 
establecidos por la ESP para la ejecución de las obras. El Ministerio de 
Vivienda en los documentos contractuales, requirió en el proyecto que la 
ejecución de las obras pertenecientes a la Empresa deben ser revisadas, 
concertadas y validadas por la ESP para el reconocimiento de las 
actividades al contratista de obra, por tal motivo fue llamada a comité de 
seguimiento para que se diera los lineamientos a seguir para obtener el 
certificado de paz y salvo de cada una de las viviendas.  

La ESP mencionó que se le debe dar claridad al Ministerio sobre los 
alcances de la Empresa y se reiteraron las alternativas dadas en comité, 
entre la que está que se dará el concepto de recomendaciones para 
ejecución de obras y se puede realizar una revisión aleatoria de lagunas 
conexiones para verificar el cumplimiento ya que no se cuenta con la 
capacidad para realizar la verificación de las cantidades programadas por 
el contratista de obra y también la interventoría podría dar aval de las 
instalaciones realizadas, para que con base a esto la ESP emitirá su 
certificación de paz y salvo de las viviendas objeto del programa. 
 
La ESP dará respuesta al comunicado entregado por el contratista de obra, 
quien deberá informar tanto a la Interventoría como a la Entidad, quienes 
realzarán el trámite pertinente ante el Ministerio de Vivienda para obtener 
su aval. 
 
3. Invitar a comité a representantes de Veolia para próximo comité. 
Ing. Oscar Salcedo, Representante ESP, Alcaldía y PDA (Ing. Javier). 
Cada quince (15) días.  
 
Se cumplió.  
 
4. Remitir carta de los micromedidores a la Entidad correspondiente. 
PENDIENTE CONTRATISTA 
 
La ESP menciona que el tema no es claro, se entiende que se han robado 
los micromedidores y se tienen beneficiarios para realizar la instalación del 
elemento a cada una de las viviendas priorizadas. Con respecto a la 
instalación del micromedidor el Contratista de Obra debe acogerse a las 
especificaciones y fichas técnicas de la ciudad, esta debe ser avalada por 
la Empresa y debe estar acorde a los requisitos de la ESP.  
 
ENTerritorio menciona que donde no se encuentre el micromedidor debe 
instalarse el elemento y hace parte de la domiciliaria y deberá ser 
concertada con la ESP.La ficha técnica debe ser avalada por la Empresa 
antes de su instalación.  
 
5. La siguiente semana el contratista iniciará con 20 viviendas para 
ejecución. 
 
El contratista menciona que se está realizando la actividad de traslado de 
material a cada una de las viviendas. Se pregunta por Interventoría si el 



 

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO 
CÓDIGO: F-GG-09 

VERSIÓN: 01 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-10-07 

 

Página 6 de 10 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 6 PCI SINCELEJO - 24 DE MAYO DE 2022  

No. Descripción  Avance Compromiso Responsable 

contratista cuenta con toda la documentación de afiliaciones, el contratista 
menciona que esta información se ha ido remitiendo al residente HSEQ de 
Interventoría. Se recomendó por Interventoría remitir la documentación con 
dos (2) días de anticipación para revisión y aprobación del ingreso de 
personal de mano de obra.  
La Entidad menciona que se debe tener en cuenta los porcentajes de 
trabajadores de la región según los pliegos, y el porcentaje de personal 
femenino en el contrato.  

TEMAS COMITÉ 
 
* Chapa metálica de bola y puerta 
 
En comité se muestra la imagen de una puerta y chapa a implementar por 
el Consorcio Turquía para el programa de conexiones intradomiciliarias.  
 
 La Entidad mencionó que la especificación es clara y el contratista debe 
ajustarse a los pliegos, el color de la puerta debe ser blanco o si se desea 
cambiar debe ser solicitado el ajuste a Interventoría quien dará su 
concepto. 
 
* Ingreso Personal de Obra: 
 
Interventoría menciona que se solicitó certificados de afiliaciones de los 
trabajadores en cuanto a las actividades del tanque elevado necesitará el 
certificado de trabajo en alturas, por lo tanto se solicita al Contratista de 
obra presentar la información completa. 
 
* Anticipo. 
 
La entidad está realizando el trámite e informará si el día de hoy queda 
radicado, el desembolso se realiza en diez días hábiles. 
 
* Tanque 
 
Las columnetas quedaron de tres aceros longitudinales y el contratista está 
pendiente de conceptos para dar aprobación definitiva por Interventoría.  

4 

Actividad 4 
Instalación 
Punto de 
Información 

* La Residente de Interventoría mencionó que se presentó inconformidad 
ya que la valla no tiene el valor total del contrato de obra e Interventoría. La 
Entidad menciona que no es un producto del contratista y este se entrega 
por la Entidad para su implementación, se podría tratar el tema en 
reuniones y entregar contratos para su verificación.  
* La social del contratista menciona que está al día en los temas sociales. 
Se menciona tema de seguridad en campo ya que se tuvo una situación 
por un robo que no se perpetuo a una encuestadora en campo, se informó 
a la línea 123.  
* La Interventoría menciona sobre el link informativo en la página web ya 
que no se ha tenido información clara por la Alcaldía. La alcaldía revisará la 
información y solicitará el trámite interno con sistemas, Se remitirá el Plan 
de gestión social  

Plan de Gestión 
Social a la 
Alcaldía 
25/05/2022 

Interventoría.  
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* Respecto al inicio de las obras se solicita realizar acompañamiento a cada 
una de las viviendas por parte del área social, mencionándole al 
beneficiario el tipo de intervención que tendrá. 

 

 

Programa de Proyecto 

<Relación de todas actividades que presentan atraso indicando los días de atraso y acción correctiva> 
Se revisará el cumplimiento de la ruta crítica. En el informe semanal, se anexa archivo del programa de proyecto con porcentaje de 
avance en todas las actividades. 

Aspectos Administrativos 

<Verificación de pagos de salud, pensión y demás, manejo ambiental, seguridad industrial, programa de salud ocupacional, aspectos 
sociales, permisos y licencias, gestión de servicios públicos, Otros> 

Aspectos Presupuestales: 

<Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades 
ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros> 

Riesgos 

<Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia. 

Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las 

recomendaciones dadas por cada uno de ellos.> 

Aspectos sociales y/o ambientales  

 

 

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA 

 

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen 
Acción de Proyecto No. ____ < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de 

control y trazabilidad de acciones de proyecto> > 

Responsable por Contratista N/A 

Responsable por Interventoría N/A 

Fecha programada cumplimiento N/A 

escriba la No Conformidad o compromiso. 

Describa las acciones a implementar. 

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha. 

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ Firma 

En Representación de ENTerritorio 

Correo electrónico Jamon@enterritorio.gov.co 

Teléfono 3203518734 
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PARTICIPANTES 

NOMBRE LINA PATRICIA OTALVARO LOPEZ Firma 

En Representación de ENTerritorio 

Correo electrónico lotalvar@enterritorio.gov.co 

Teléfono  

NOMBRE JOSE IGNACIO CARDENAS Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico Coordinadorturquiapci@gmail.com 

Teléfono 3142996037 

NOMBRE WILLIAM ANTONIO MARTÍNEZ PALOMINO Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico  

NOMBRE MILAGRO MERCADO CONTRERAS Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico  

NOMBRE WILBERTO ECHAVARRIA DÍAZ Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico  

NOMBRE WENDY JHOANA TRUJILLO Firma 

En Representación de Consorcio Turquía 

Correo electrónico  

NOMBRE EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico earagon@gavinco.com 

Teléfono 3175769086 

NOMBRE HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico hjunco@gavinco.com 

NOMBRE SANDRA CONTRERAS Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico  

NOMBRE JULY RIOS Firma 

En Representación de Gavinco SAS 

Correo electrónico  

NOMBRE JAVIER GENEY  Firma 

En Representación de Aguas de Sucre 

Correo electrónico  

NOMBRE OSCAR SALCEDO Firma 

En Representación de Supervisión del convenio de la Alcaldía Sincelejo. 

Correo electrónico  

NOMBRE Alexandra Duran Firma 

En Representación de VEOLIA 

Correo electrónico  
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Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella. 

 

 
Firma_______________________________  Firma_______________________________ 
Nombre:  William Antonio Martínez Palomino               Nombre: Edgar Alfonso Aragón  
CONTRATISTA1       DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 
 

 

Firma_______________________________ 
Nombre: Juan David Amon Rodríguez 
SUPERVISOR ENTerritorio 
 

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber 

asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto): 

 

 

 

 FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

  

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa 

que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a 

nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades 

debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá 

consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.  

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos 

personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 

del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted 

autorice. 

 Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así 

como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una 

copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que 

encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo 

electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 

                                                           
1 En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado. 

Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo. 

 

Original: ENTerritorio 
Copia: interventoría 

Copia: contratista 

http://www.fonade.gov.co/
mailto:quejasyreclamos@fonade.gov.co
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502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra 

Política de Tratamiento de Información Personal. 
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Anexo 8. Formato de 

registro fotográfico. 



 

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO 
CÓDIGO: F-GG-25 

VERSIÓN: 02 

GERENCIA DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-12-07 

  

Página 1 de 4 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, 

presupuestal, social y ambiental para el chequeo, 
validación de prototipos y diagnóstico, concertación, 
intervención y gestión social para la ejecución del 
programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y 
alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento 
de Sucre. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Barrio El Poblado de Sincelejo (Sucre)  

CONTRATISTA: Consorcio Turquía 

CONTRATO DE OBRA No.: 2220577 

INTERVENTOR: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2220585 
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO: 30 de mayo de 2022 

 
FOTOGRAFÍA (1) 

 

 

 
(1) Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x 10 u 6 X 8 para Fotografías 

que muestren detalles. 
 

Texto explicativo de la fotografía. Socialización casa a casa en el barrio el poblado 

 
 
 
 
 

FOTOGRAFÍA (2) 



 

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO 
CÓDIGO: F-GG-25 

VERSIÓN: 02 

GERENCIA DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-12-07 

 

Registro fotográfico de ejecución de los proyectos. 

 

 
 

Texto explicativo de la fotografía. Colocación de stickers para la codificación de las viviendas. 

 
FOTOGRAFÍA (3) 

 
 

Texto explicativo de la fotografía. Vistas e las sociales a los posibles beneficiarios. 

 



 

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO 
CÓDIGO: F-GG-25 

VERSIÓN: 02 

GERENCIA DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-12-07 

 

Registro fotográfico de ejecución de los proyectos. 

 

FOTOGRAFÍA (4) 

 
 

Texto explicativo de la fotografía. Llegada de materiales pétreos al lugar de acopio. 

 

FOTOGRAFÍA (5) 

 
 



 

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO 
CÓDIGO: F-GG-25 

VERSIÓN: 02 

GERENCIA DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-12-07 

 

Registro fotográfico de ejecución de los proyectos. 

 

Texto explicativo de la fotografía. Llegada de materiales al barrio el poblado. 

 

FOTOGRAFÍA (6) 

 
 

Texto explicativo de la fotografía. Toma de medidas en las viviendas.  
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Anexo 9. Bitácora de Obra 
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Anexo 10. Relación de 

correspondencia 



Informe No. Fecha Informe Periodo comprendido entre y

CONS-TUR-SINC-025 Entrega de diagnósticos Paquete 06 CONSORICO TURQUIA GAVINCO Ingenieros Consultores SAS23/05/2022

Entrega de diagnósticos Paquete 05CONS-TUR-SINC-02419/05/2022 CONSORICO TURQUIA GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

26/05/2022 GA-DOMI-039-22 Obligaciones actividad 3 ejecución de obra y forma de pago. GAVINCO Ingenieros Consultores SASCONSORICO TURQUIA

25/05/2022 GA-DOMI-037-22 Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de GAVINCO Ingenieros Consultores SAS Alcaldia Sincelejo

26/05/2022 GA-DOMI-038-22 Respuesta comunicaciones CONS-TUR-SINC-029 y CONS-TUR-SINC-028 GAVINCO Ingenieros Consultores SASCONSORICO TURQUIA

24/05/2022 GA-DOMI-035-22 Remisión Informe Semanal No. 05 periodo del 16 de mayo de 2022 al 22 de GAVINCO Ingenieros Consultores SAS Enterritorio

24/05/2022 GA-DOMI-036-22 Remision solicitud desembolso anticipo contrato de obra GAVINCO Ingenieros Consultores SAS Enterritorio

24/05/2022 GA-DOMI-033-22 Remisión Acta de Recibo Parcial N° 1. De Interventoría. Periodo facturado del GAVINCO Ingenieros Consultores SAS Enterritorio

20/05/2022 GA-DOMI-034-22 Segunda solicitud cumplimiento compromisos comité de seguimiento N°. 5. GAVINCO Ingenieros Consultores SASCONSORICO TURQUIA

CONSORICO TURQUIA

31/05/2022 01/05/2022 31/05/22

F-GG-11CÓDIGO:

VERSIÓN: 02

VIGENCIA: 2020-12-07

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

2

CONTRATISTA: 

TIPO DE CONTRATO: 

NÚMERO DE CONTRATO:

OBJETO:

INTERVENTOR:

Interventoría

2220585

GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y 

diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y 

alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.

Consorcio Turquía

Juan David Amon

CONSORICO TURQUIA

GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Entrega de Productos ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACION DE DISEÑO

GAVINCO Ingenieros Consultores SAS Enterritorio

Codificación viviendas para diagnósticos del barrio El Poblado

CONSORICO TURQUIA

RECIBEENVÍA

GAVINCO Ingenieros Consultores SASCONSORICO TURQUIA

Remisión Informe Semanal No. 02 periodo del 25 de abril de 2022 al 01 de 

ASUNTO

Remisión póliza de garantía única de Cumplimiento y de RCE del contrato de 

Remisión requisitos para suscripción de acta de inicio del contrato de 

CONSORICO TURQUIA

GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Enterritorio

GAVINCO Ingenieros Consultores SASCONSORICO TURQUIA

CONSORICO TURQUIA Enterritorio

CONSORICO TURQUIA

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONS-TUR-SINC-013

GAVINCO Ingenieros Consultores SASCONSORICO TURQUIA

GAVINCO Ingenieros Consultores SASEnterritorio

Remisión documentos previos a la firma del Acta de Inicio - Grupo 1: Sincelejo, GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

CONSORICO TURQUIAGAVINCO Ingenieros Consultores SASSolicitud disponibilidad de materiales de construcción – Actividad 3. Ejecución GA-DOMI-018-2203/05/2022

02/05/2022 GA-DOMI-017-22

29/03/2022 GA-DOMI-001-22 Solicitud documentacion inicial de obra

 Remisión hoja de vida del contrato de Interventoría 2220585

SUPERVISOR:

19/04/2022

05/04/2022 GA-DOMI-002-22

GA-DOMI-010-22

FECHA REFERENCIA / RADICADO

Firma:

GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

09/05/2022 GA-DOMI-024-22 Solicitud Ajustes productos Actividad 1: chequeo y validación de diseño de los 

05/05/2022 GA-DOMI-021-22 Solicitud remisión soportes de implementación de protocolo de bioseguridad

29/04/2022

27/04/2022

25/04/2022

05/05/2022

25/04/2022 GA-DOMI-014-22

GA-DOMI-013-22

21/04/2022

11/04/2022 GA-DOMI-008-22

06/04/2022 GA-DOMI-004-22

GA-DOMI-007-22

11/04/2022 GA-DOMI-006-22

06/04/2022 GA-DOMI-005-22

11/04/2022

GA-DOMI-016-22 Solicitud entrega productos Actividad 1. Chequeo y validación de diseño de los 

CONS-TUR-SINC-011 MINUTA DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA 

Resp comunicación CONS-TUR-SINC-020

13/04/2022 20222200071361 Aprobación del personal mínimo requerido para ejecución del contrato de 

04/05/2022 GA-DOMI-019-22 Remisión Informe Mensual Técnico de Interventoría No. 01 periodo del 13 de 

GA-DOMI-026-22 Cambio hoja de vida personal del Contrato de Interventoría - Profesional HSEQ.

17/08/2022

05/04/2022 CONS-TUR-SINC-008 Remisión de soportes preliminares para acta de inicio.

Solicitud diagnosticos

CONS-TUR-SINC-020 CANTIDADES DE OBRA – ELEMENTOS ESTRUCTURALES

17/05/2022 CONS-TUR-SINC-022 Entrega de diagnósticos Paquete 03.

05/04/2022 GA-DOMI-003-22 Traslado correo electrónico, valla institucional para el proyecto de conexiones GAVINCO Ingenieros Consultores SASCONSORICO TURQUIA

Solicitud cumplimiento compromisos de entrega de la documentación inicial GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Enterritorio

13/04/2022 20222200071371 Entrega documentación para la ejecución del contrato de interventoría No. Enterritorio GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

20/04/2022

GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Actividad 1. Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según la GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Enterritorio

Remisión requisitos para suscripción de acta de inicio del contrato de obra N°.  GAVINCO Ingenieros Consultores SASEnterritorio

Cambio hojas de vida Inspector 1, Inspector 3 y Auxiliar Social del Contrato de 

18/04/2022 GA-DOMI-009-22

04/04/2022 20222200064831 Socialización de los actores vinculados en la ejecución del Programa de Co- Enterritorio GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Enterritorio GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Remisión actualización pólizas del contrato de interventoría respecto al Acta de GAVINCO Ingenieros Consultores SASEnterritorio

19/04/2022 GA-DOMI-011-22 Remisión plan de inversión de anticipo del contrato de obra firmado. GAVINCO Ingenieros Consultores SASCONSORICO TURQUIA

GA-DOMI-012-22

Remisión Informe Semanal No. 01 periodo del 13 al 24 de abril de 2022 GAVINCO Ingenieros Consultores SASEnterritorio

27/04/2022 GA-DOMI-016-22 Solicitud entrega productos Actividad 1. Chequeo y validación de diseño de los GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

CONSORICO TURQUIA

CONSORICO TURQUIA

GAVINCO Ingenieros Consultores SAS Enterritorio

GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Enterritorio

CONSORICO TURQUIA

09/05/2022 GA-DOMI-025-22 Remisión Informe Semanal No. 03 periodo del 02 de mayo de 2022 al 08 de 

GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

GA-DOMI-020-22 Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-013, Entrega de Productos GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

CONSORICO TURQUIA

GAVINCO Ingenieros Consultores SAS Enterritorio

GAVINCO Ingenieros Consultores SAS Enterritorio

Enterritorio

05/05/2022 GA-DOMI-023-22 Comunicación CONS-TUR-SINC-017. GAVINCO Ingenieros Consultores SAS Enterritorio

05/05/2022 GA-DOMI-022-22 Remisión actualización póliza RCE del contrato de interventoría. 

GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

GAVINCO Ingenieros Consultores SAS Enterritorio

16/05/2022 GA-DOMI-030-22 Aprobación diseño estructural con observaciones - Actividad 1. Chequeo y 

CONSORICO TURQUIA13/05/2022 GA-DOMI-028-22

11/05/2022 GA-DOMI-027-22 Comunicación CONS-TUR-SINC-018. GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

GA-DOMI-031-22 Remisión Informe Semanal No. 04 periodo del 09 de mayo de 2022 al 15 de 

GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

GAVINCO Ingenieros Consultores SAS Enterritorio

13/05/2022 GA-DOMI-029-22 GAVINCO Ingenieros Consultores SASCONSORICO TURQUIA

11/05/2022

GAVINCO Ingenieros Consultores SASCONSORICO TURQUIA18/05/2022 GA-DOMI-032-22 Solicitud cumplimiento de los compromisos adquiridos en comité de 

09/05/2022 CONS-TUR-SINC-018 CAMBIOS EN EL DOCUMENTO INICIAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. CONSORICO TURQUIA GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

10/05/2022 CONS-TUR-SINC-019 Entrega de planos y memorias de casetas tipo. CONSORICO TURQUIA GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

12/05/2022 CONSORICO TURQUIA GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

11/05/2022 CONS-TUR-SINC-020 Entrega de diagnósticos Paquete 01. CONSORICO TURQUIA GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

12/05/2022 CONS-TUR-SINC-021 Entrega de diagnósticos Paquete 02. CONSORICO TURQUIA GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

CONSORICO TURQUIA GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

18/05/2022 CONS-TUR-SINC-023 Entrega de diagnósticos Paquete 04. CONSORICO TURQUIA GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

24/05/2022 CONS-TUR-SINC-027 Entrega de diagnósticos Paquete 07. CONSORICO TURQUIA GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

CONS-TUR-SINC-02623/05/2022 Robo de micromedidores Barrio El Poblado, Sincelejo –Sucre. CONSORICO TURQUIA VEOLIA

24/05/2022 CONS-TUR-SINC-028 Escasez de cerámica a nivel nacional CONSORICO TURQUIA GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

24/05/2022 CONS-TUR-SINC-029 Cambio especificaciones técnicas cerámica. CONSORICO TURQUIA GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

26/05/2022 CONS-TUR-SINC-030 Entrega de diagnósticos Paquete 08 CONSORICO TURQUIA GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

27/05/2022 CONS-TUR-SINC-032 Cambio en planimetría enviada de Casetas 1, 2, 3 y 4. CONSORICO TURQUIA GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

CONS-TUR-SINC-03127/05/2022 Cambio de especificación técnica ítems 3.27 y 3.28 CONSORICO TURQUIA GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

18/05/2022 20222200093481 Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 1, correspondiente al mes Enterritorio GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
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Anexo 11. Relación de 

documentos 
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Interventoría 
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Contratista  

 



No. Original # Copias
Medio 

Magnético

1 X X

2 X X

3 X X

4 X X

5 X X

6 X X

7 X X

8 X X

9 X X

10 X X

11 X X

12 X X

Fecha: 12 de abril de 2022

ENTREGA

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

Copias: Contratista, Interventoría

Fecha: 12 de abril de 2022

Original: ENTerritorio

ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO 1 1 Interventoria

NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO (R/L)NOMBRE:  JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES (R/L)

RECIBE

Interventoria

1 1 Interventoria

1

1

Interventoria

Aprobado porVersión #

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD APROBADO POR LA 

ARL Y RADICADO EN EL ENTE TERRITORIAL.
1 1 Interventoria

Interventoria

PLAN DE CALIDAD

METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y LISTADO DE 

PRECIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS 

PRESENTADOS EN LA OFERTA ECONOMÍA PARA LA 

ACTIVIDAD 3

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

FLUJO DE INVERSIÓN DEL CONTRATO 1 1 Interventoria

Tomo No.

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 1 1

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL. 1 1

ObservacionesTítulo del Documento

HOJAS DE VIDA PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 1

Interventoria

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN PROJECT CON SU 

FLUJO DE INVERSIÓN EN EXCEL.

1 1 Interventoria

1

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Interventoria

Interventoria

1

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

11

1 Interventoria

1 1

01

2010-10-12

CÓDIGO:

VERSIÓN:

VIGENCIA:

F-GG-19

Fecha 

documento

RELACIÓN DE DOCUMENTOS

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

SUPERVISOR:

OBJETO: 
Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de 

acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre

JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

CONTRATO No. : 2220577

CONTRATISTA: CONSORCIO TURQUIA

Página 1 de 1
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Contratista  

 



No.

1

2

3

4

N/ACASETA 1

Tipologia caseta Tipo IV

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

Tipologia caseta Tipo III N/A

CASETA 1 N/A

N/A N/A

Tipologia caseta Tipo IICASETA 1

CASETA 1

OBJETO: 

Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del 

programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, 

departamento de Sucre

CONTRATISTA: CONSORCIO TURQUIA

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

2020-10-12

F-GG-20

Planos proceso INA 032 2021

Juan David Amon 

Juan David Amon 

Juan David Amon 

2220577

RELACIÓN DE PLANOS

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO

VERSIÓN: 01

Observaciones

Planos proceso INA 032 2021

N/A

Contenido

Copias: Contratista, Interventoría

Original: ENTerritorio

Planos proceso INA 032 2021

Nueva 

Versión

Remplaza 

Plano #
Aprobado por

N/A

Juan David Amon Planos proceso INA 032 2021Tipologia caseta Tipo I

Fecha: 05 de abril de 2022 Fecha: 05 de abril de 2022

ENTREGA RECIBE

NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO NOMBRE: JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES (R/L)

Plano # Versión

N/A

VIGENCIA:

Fecha

CONTRATO No. : 

SUPERVISOR: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
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Interventoría 





Producto Actividad 1 Chequeo y validacion de prototipos



CONTRATISTA



No.

1

2

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

N/A N/A

abr-22

PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA

DE VIGAS DE CUBIERTA,

DETALLES DE VIGAS CIMIENTO

Y DE CUBIERTA, CORTE

ESTRUCTURAL, PLANTILLA,

LOSA MACIZA Y MACHONES. DE

CASETAS T1 Y T2

PLANO 2-2 1

PLANO 1-2 1 abr-22

OBJETO: 

Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del 

programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento 

de Sucre

CONTRATISTA: CONSORCIO TURQUIA

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

2020-10-12

F-GG-20

Interventoría

2220577

RELACIÓN DE PLANOS

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO

VERSIÓN: 01

ObservacionesContenido

Copias: Contratista, Interventoría

Original: ENTerritorio

Planos proceso INA 032 2021

Nueva 

Versión

Remplaza 

Plano #
Aprobado por

N/A

Interventoría
Producto Actividad 1. Chequeo y 

validación de prototipos. 

PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA

DE VIGAS DE CUBIERTA,

DETALLES DE VIGAS CIMIENTO

Y DE CUBIERTA, CORTE

ESTRUCTURAL, PLANTILLA,

LOSA MACIZA Y MACHONES.

DE CASETAS T1 Y T2. Y

DETALLES DE COLUMNA DE

TANQUE.

Fecha: 31 de mayo de 2022 Fecha: 31 de mayo de 2022

ENTREGA RECIBE

NOMBRE: JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES (R/L) NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO 

Plano # Versión

N/A

VIGENCIA:

Fecha

CONTRATO No. : 

SUPERVISOR: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
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INTERVENTORIA



No.

1

2

Fecha: 31 de mayo de 2022

ENTREGA RECIBE

NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO NOMBRE: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

Plano # Versión

N/A

VIGENCIA:

Fecha

CONTRATO No. : 

SUPERVISOR: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

Interventoría
Producto Actividad 1. Chequeo y 

validación de prototipos. 

PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA

DE VIGAS DE CUBIERTA,

DETALLES DE VIGAS CIMIENTO

Y DE CUBIERTA, CORTE

ESTRUCTURAL, PLANTILLA,

LOSA MACIZA Y MACHONES.

DE CASETAS T1 Y T2. Y

DETALLES DE COLUMNA DE

TANQUE.

Fecha: 31 de mayo de 2022

2020-10-12

F-GG-20

Interventoría

2220577

RELACIÓN DE PLANOS

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO

VERSIÓN: 01

ObservacionesContenido

Planos proceso INA 032 2021

Nueva 

Versión

Remplaza 

Plano #
Aprobado por

OBJETO: 

Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del 

programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento 

de Sucre

CONTRATISTA: CONSORCIO TURQUIA

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

N/A N/A

abr-22

PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA

DE VIGAS DE CUBIERTA,

DETALLES DE VIGAS CIMIENTO

Y DE CUBIERTA, CORTE

ESTRUCTURAL, PLANTILLA,

LOSA MACIZA Y MACHONES. DE

CASETAS T1 Y T2

PLANO 2-2 1

PLANO 1-2 1 abr-22

N/A

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

Copias: Contratista, Interventoría

Original: ENTerritorio
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°. 2 

 

 
 

 
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS                                       
Contrato de Interventoría No. 2220585  

Anexo 13. Acreditación 

pagos al sistema de 

seguridad social 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°. 1 

 

 
 

 
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS                                       
Contrato de Interventoría No. 2220585  

Contratista  

 



 

 
Sincelejo Sucre Barrio Ford Cll 16 14ª 71 local 2 

Correo electrónico:  coordinadorturquiapci@gmail.com,  
Teléfono: 3142996037-3107480482 

 

 
 
 

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA 

 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 
 
 

Certifico que la persona jurídica CONSORCIO TURQUIA   con NIT No. 901.570.934 - 7, ha 
cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos (6) 
meses. 
 
 
 
 
Expedida el veinte (06) del mes de junio 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES 
C.C No 1.117.491.406 DE FLORENCIA 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSORCIO TURQUIA 
 
 
____________________________________ 
JAIME RICARDO MARQUEZ CONTRERAS 
T.P No. 111.052 -T 
C.C. No. 72.246.947 DE BARRANQUILLA 
CONTADOR PÚBLICO 
 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°. 1 

 

 
 

 
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS                                       
Contrato de Interventoría No. 2220585  

Interventoría 



   

 

 
 

 

 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA 

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. 

NIT 900.916.608-4 

 

 

CERTIFICAN QUE: 

 

 

A la fecha, la firma GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S., Se encuentra 
a paz y salvo en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales y cajas de compensación familiar de sus empleados, durante los 
últimos doce (12) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 

 

La presente certificación se expide a solicitud de la compañía a los 02 días del mes 

de junio del 2022. 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
LUZ ANDREA FAJARDO C.                          MARIA ALEJANDRA GARZON RUBIO 
Representante Legal            Revisor Fiscal 
GAVINCO S.A.S.             T.P 260106-T 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°. 2 

 

 
 

 
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS                                       
Contrato de Interventoría No. 2220585  

Anexo 14. Control de 

personal 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°. 1 

 

 
 

 
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS                                       
Contrato de Interventoría No. 2220585  

Interventoría 



MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre:

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

2220577

31/05/2022Y EL 

PERSONAL DEL CONTRATISTA (INTERVENTORIA)

GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

INTERVENTOR:

2220585

Inspector de Interventoría

PORCENTAJE

Actividad 1 y 2

PROFESIONALES - TÉCNICOS 0 0,00%

De fuera de la región

PERSONAL CONTRATISTA

PROCEDENCIA / CONDICIÓN

En proceso de reinserción social

0

0

MUJERES

CÓDIGO: F-GG-10

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 2020-10-07

Actividad 1 y 2

Actividad 1 y 2

OBSERVACIONES

Actividad 1 y 2

120

INFORMACIÓN GENERAL 

CONTRATO No.

CONTRATO No.SUPERVISOR

8 meses

0,00%

0,00%

0,00%

De fuera de la región 0

0,00%

0,00%

0,00%

De la región

Profesionales - Técnicos 48,39%

MANO OBRA CALIFICADA

S

De la región

0

Inspector de Interventoría

0

0 0,00%

De la región

1

Actividad 1 y 2

Actividad 1 y 2

Auxiliar social

Especialista Hidrosanitario

Profesional Costos y Presupuesto

TOTAL PERIODO

Inspector de Interventoría

0,00%

SUMATORIA

0

MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*

Actividad 1 y 2

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/05/2022 PLAZO:

FECHA

Actividad 1 y 2

CARGO

Director de Interventoría

Especialista en Estructuras

Residente de Interventoría

0,00%

S150

Mano de Obra Calificada

Actividad 1 y 2

Actividad 1 y 2

0

CUMPLE S/N

MANO OBRA NO CALIFICADA

Profesional HSEQ

Profesional Social

Mano de Obra no Calificada 0

310

38,71% S

De fuera de la región 180 58,06%

0,00%

POBLACIÓN VULNERABLE

0

En condición de desplazamiento 0

0

Nacional

Local

PROVEEDORES

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Internacional

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores

que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

0,00%

0,00%
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Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de 
Seguridad Social para HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES identificado(a) con CC 1049796249

Este certificado se expide el día 2022-06-03 a las 04:47.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-06 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 ARL 14-7 SEGUROS BOLIVAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de 
Seguridad Social para JAIRO ALONSO ZORRO ROA identificado(a) con CC 1031120730

Este certificado se expide el día 2022-06-03 a las 04:47.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-06 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230301 PORVENIR FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230301 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 ARL 14-7 SEGUROS BOLIVAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de 
Seguridad Social para JAIRO ANDRES MEZA ROSAS identificado(a) con CC 13874430

Este certificado se expide el día 2022-06-03 a las 04:45.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 EPS EPS008 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-06 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 ARL 14-7 SEGUROS BOLIVAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de 
Seguridad Social para JULY PAULIN RIOS ANAYA identificado(a) con CC 1102813002

Este certificado se expide el día 2022-06-03 a las 04:46.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-06 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230201 PROTECCION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230201 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 ARL 14-7 SEGUROS BOLIVAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 CCF CCF41 COMFASUCRE COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de 
Seguridad Social para LEIDER DE JESUS SUAREZ OZUNA identificado(a) con CC 1103109623

Este certificado se expide el día 2022-06-03 a las 04:49.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 EPS CCFC33 EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-06 14

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 14

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230301 PORVENIR FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022-05 14

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230301 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2022-05 14

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2022-05 14

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2022-05 14

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 ARL 14-7 SEGUROS BOLIVAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 14

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 CCF CCF41 COMFASUCRE COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 14
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Certificado de Aportes



Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de 
Seguridad Social para RAFAEL ANTONIO LOPEZ MOLINA identificado(a) con CC 1102874551

Este certificado se expide el día 2022-06-03 a las 04:49.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 EPS CCFC33 EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-06 29

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 29

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230201 PROTECCION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022-05 29

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230201 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2022-05 29

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2022-05 29

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2022-05 29

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 ARL 14-7 SEGUROS BOLIVAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 29

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 CCF CCF41 COMFASUCRE COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 29
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Certificado de Aportes



Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de 
Seguridad Social para RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA identificado(a) con CC 11052258

Este certificado se expide el día 2022-06-03 a las 04:46.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 EPS EPS037 NUEVA E.P.S. COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-06 15

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 15

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022-05 15

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2022-05 15

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2022-05 15

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2022-05 15

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 ARL 14-7 SEGUROS BOLIVAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 15

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 CCF CCF41 COMFASUCRE COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 15
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Certificado de Aportes



Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de 
Seguridad Social para SANDRA PATRICIA CONTRERAS NAVARRO identificado(a) con CC 1102854339

Este certificado se expide el día 2022-06-03 a las 04:45.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 EPS EPS002 SALUD TOTAL COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-06 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230301 PORVENIR FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230301 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 ARL 14-7 SEGUROS BOLIVAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 CCF CCF41 COMFASUCRE COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 30
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Certificado de Aportes



Se certifica que CONSORCIO BIENESTAR COMUNITARIO identificado(a) con NI 901348892 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social para SINDY LORENA ESTUPIÑAN BALAGUERA identificado(a) con CC 1019085903

Este certificado se expide el día 2022-06-03 a las 04:50.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9434817180 1455419933 E 2022-05-12 EPS EPS017 FAMISANAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 29

9434817180 1455419933 E 2022-05-12 EPS EPS017 FAMISANAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 1

9434817180 1455419933 E 2022-05-12 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-04 29

9434817180 1455419933 E 2022-05-12 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-04 1

9434817180 1455419933 E 2022-05-12 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022-04 29

9434817180 1455419933 E 2022-05-12 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022-04 1

9434817180 1455419933 E 2022-05-12 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2022-04 29

9434817180 1455419933 E 2022-05-12 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2022-04 1

9434817180 1455419933 E 2022-05-12 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2022-04 29

9434817180 1455419933 E 2022-05-12 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2022-04 1

9434817180 1455419933 E 2022-05-12 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2022-04 29

9434817180 1455419933 E 2022-05-12 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2022-04 1

9434817180 1455419933 E 2022-05-12 ARL 14-7 SEGUROS BOLIVAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-04 29

9434817180 1455419933 E 2022-05-12 ARL 14-7 SEGUROS BOLIVAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-04 1

9434817180 1455419933 E 2022-05-12 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-04 29

9434817180 1455419933 E 2022-05-12 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-04 1
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Certificado de Aportes



Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de 
Seguridad Social para YOJAIRA ISABEL MEZA SUAREZ identificado(a) con CC 64742516

Este certificado se expide el día 2022-06-03 a las 04:48.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 EPS EPS002 SALUD TOTAL COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-06 29

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 29

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 25-14 COLPENSIONES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022-05 29

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 25-14 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2022-05 29

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2022-05 29

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2022-05 29

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 ARL 14-7 SEGUROS BOLIVAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 29

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 CCF CCF41 COMFASUCRE COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 29
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Certificado de Aportes



Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de 
Seguridad Social para EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO identificado(a) con CC 1022363189

Este certificado se expide el día 2022-06-03 a las 04:44.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 EPS EPS002 SALUD TOTAL COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-06 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230201 PROTECCION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230201 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 ARL 14-7 SEGUROS BOLIVAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 30

9435838657 1488430537 E 2022-06-03 CCF CCF24 COMPENSAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2022-05 30
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°. 1 

 

 
 

 
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS                                       
Contrato de Interventoría No. 2220585  

Contratista  

 



MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

1 1 1 1 1 1 1

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 12 12 12 12 12 13

4 7 8 8 8 8 8

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

2 3 3 3 3 5 5 5

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 29 43 50 51 51 53 53 54

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11 18 25 26 26 28 28 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA: Se reporta al personal de las Actividades 1 y 2, teniendo en cuenta que el contrato dio inicio a partir del 13 de abril de 2022,

Firma:

Nombre:

Actividad 2 y 3

Actividad 3

Actividad 3

Actividad 3

Actividad 3

Actividad 3

Actividad 3

oficiales

ayudantes 

almacenista

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

2220577

31/05/2022

En proceso de reinserción social

248

93

MUJERES

CÓDIGO: F-GG-10

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 2020-10-07

Actividad 2

OBSERVACIONES

Actividad 1 y 2

INFORMACIÓN GENERAL 

0,00%

0,00%

9,83%

26,22%

0 0,00%

421

Actividad 2 y 3

Actividad 2y 3

Director de Obra

Residente de Obra

TOTAL PERIODO

Profesional de Calidad

0,00%

SUMATORIA

421

profesional encuestador 

39,64%

0,00%

44,50%

De fuera de la región 0

De la región

MANO OBRA CALIFICADA

De la región

Técnico PGIO

PORCENTAJE

Actividad 2 y 3

PROFESIONALES - TÉCNICOS

De fuera de la región

2

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/05/2022 PLAZO:

FECHA

Actividad 2

CARGO

Especialista Estructural

Especialista Hidrosanitario

Profesional Técnico de diagnósticos

CONTRATO No.

CONTRATO No.INTERVENTOR:

8 mesesY EL 

PERSONAL DEL CONTRATISTA

Consorcio Turquia

GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

CONTRATISTA:

2220585

Actividad 2

Actividad 1, 2 y 3

0

CUMPLE S/N

MANO OBRA NO CALIFICADA

Profesional Social

Profesional Costos y Presupuestos

Mano de Obra no Calificada 0

Actividad 3

946

44,50%

De fuera de la región 93 9,83%

0,00%

POBLACIÓN VULNERABLE 0 0,00%

De la región

En condición de desplazamiento 0

0

Nacional

Local

PROVEEDORES

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Internacional

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los

indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

0,00%

0,00%

26,22%

248

Mano de Obra Calificada

Auxiliar de bodega

herrero Actividad 3

Actividad 2Profesional encuestador

0

Profesionales - Técnicos

PERSONAL CONTRATISTA

PROCEDENCIA / CONDICIÓN

Maestro de obra

0

375

MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*
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Medellín, 22 de abril de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C1102853668 ARTUZ HERRERA  ARLEY ANTONIO 27/04/2022 8226f250 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/04/2022 17:04:41 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.92.79, 192.230.104.10, 172.16.42.57

null



Medellín, 22 de abril de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C64700723 CABALLERO GUERRERO  HELENA 27/04/2022 21415019 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/04/2022 17:13:28 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.92.79, 192.230.104.10, 172.16.42.57

null



Medellín, 22 de abril de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C1102882900 CARO RUBIO  ANGEE PAOLA 27/04/2022 19116419 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/04/2022 17:10:44 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.92.79, 192.230.104.10, 172.16.42.57

null



Medellín, 22 de abril de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C1102858678 DOMINGUEZ MARTINEZ  STEFANY 27/04/2022 221142K1 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/04/2022 17:02:55 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.92.79, 192.230.104.10, 172.16.42.57

null



Medellín, 22 de abril de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C1102812919 ECHAVARRIA DIAZ  WILBERTO 27/04/2022 13021520 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/04/2022 16:53:40 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.92.79, 192.230.104.10, 172.16.42.57

null



Medellín, 26 de abril de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C1102850002 PATERNINA VITOLA  ESTEFANY 27/04/2022 v186J31s DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/04/2022 19:39:17 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.92.216.7, 192.230.104.9, 172.16.42.57

null



Medellín, 22 de abril de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C1102829998 GONGORA TOVAR  HENRY 27/04/2022 1ej27247 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/04/2022 17:14:56 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.92.79, 192.230.104.10, 172.16.42.57

null



Medellín, 22 de abril de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C1102870774 MEJIA JARABA  CHAINI 27/04/2022 16244176 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/04/2022 17:00:27 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.92.79, 192.230.104.10, 172.16.42.57

null



Medellín, 22 de abril de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C1005676913 MEJIA JARABA  JOSE RAFAEL 27/04/2022 28835819 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/04/2022 16:57:35 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.92.79, 192.230.104.10, 172.16.42.57

null



Medellín, 22 de abril de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C1102883796 MENDOZA HERRERA  CARMELO ANDRES 27/04/2022 23322211 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/04/2022 17:06:04 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.92.79, 192.230.104.10, 172.16.42.57

null



Medellín, 22 de abril de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C1193118512 MENDOZA HERRERA  DEIBIS 27/04/2022 1746T94D DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/04/2022 17:01:57 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.92.79, 192.230.104.10, 172.16.42.57

null



Medellín, 26 de abril de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C1102863514 MAJARRES CALDERA  SUANY DEL CARMEN 27/04/2022 x145³192 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/04/2022 19:43:35 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.92.216.7, 192.230.104.9, 172.16.42.57

null



Medellín, 22 de abril de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C1053822796 TRUJILLO ARRIETA  WENDY JHOANA 23/04/2022 2M250147 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/04/2022 17:16:18 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.92.79, 192.230.104.10, 172.16.42.57

null
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eps 
nueva· 

 
 
 
 

NUEVA EPS S.A 
NIT: 900156264-2 

 
 

CERTIFICA QUE: 

 
 

El 2022-04-26 13:24:01, el empleador CONSORCIO TURQUIA identificado con NI 
numero 901570934 registra la siguiente solicitud de reingreso en nuestro Sistema de 

Afiliacion Electronica 

VALE. 

 

 

NUMERODE 

RADICACION 

 
968106441822 

FECHA DE 

RADICACION 

 
2022-04-26 

13:24:01 

TIPO DE 

SOLICITUD 

 
REINGRESO 

 
 

 

DETALLE 

 

 
 
TIPO 

 
IDENTIFICACION 

NOMBRE 

COTIZANTE 

 
IBC 

 
CARGO 

FECHA 

REINGRESO 

cc 
 

1102882900 ANGEE PAOLA 

RUBIO CARO 

 
1000000 TECNICO 

DIAG 

 

2022-04-27 

 

 

La siguiente certificacion se expide a solicitud del interesado a los 26 dias del 

mes de Abril del año 2022. 







Hace constar que:

El(la) Señor(a) CARO RUBIO ANGEE PAOLA identificado(a) con CC número 1.102.882.900 se encuentra 

afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 08 de julio de 2021 y sus recursos se 

encuentran en el FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO.

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 27 de abril de 2022.

Cordialmente,

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

 *Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

 Línea de servicio Protección: Bogotá: 744 44 64 - Medellín y Cali 510 90 99

 Barranquilla: 319 79 99 - Cartagena: 642 49 99 - Nacional 01 8000 52 8000

 www.proteccion.com
202204270942



CHAINY MEJIA JARABA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.102.870.774, se encuentra afiliado(a) al
Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 22 de Abril del 2022.

Tenga en cuenta:

 En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está
acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.



LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a ESTEFANY PATERNINA VITOLA  identificado/a con documento
de identidad Cédula de Ciudadanía número 1102850002, se encuentra afiliado/a desde 08/09/2016 al Régimen de
Prima Media  con  Prestación  Definida  (RPM)  administrado por  la  Administradora  Colombiana  de  Pensiones
COLPENSIONES.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 27 de abril de 2022.

Nota:  Certificado  generado  desde  la  página  Web.  Este  documento  no  es  válido  para  el  reconocimiento  de
prestaciones  económicas,  está  sujeto  a  verificación  y  no  tiene  costo  alguno.

Blanca Nubia Ramirez Aldana
Dirección de Afiliaciones



LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada  la  base  de  datos  de  afiliados,  el/la  señor/a  HELENA  CABALLERO  GUERRERO   identificado/a  con
documento de identidad Cédula de Ciudadanía número 64700723, se encuentra afiliado/a desde 24/02/2006 al
Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de
Pensiones  COLPENSIONES.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 26 de abril de 2022.

Nota:  Certificado  generado  desde  la  página  Web.  Este  documento  no  es  válido  para  el  reconocimiento  de
prestaciones  económicas,  está  sujeto  a  verificación  y  no  tiene  costo  alguno.

Blanca Nubia Ramirez Aldana
Dirección de Afiliaciones



Hace constar que:

El(la) Señor(a) MEJIA JARABA JOSE RAFAEL identificado(a) con CC número 1.005.676.913 se encuentra 

afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 19 de mayo de 2021 y sus recursos se 

encuentran en el FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO.

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 27 de abril de 2022.

Cordialmente,

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

 *Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

 Línea de servicio Protección: Bogotá: 744 44 64 - Medellín y Cali 510 90 99

 Barranquilla: 319 79 99 - Cartagena: 642 49 99 - Nacional 01 8000 52 8000

 www.proteccion.com
202204270940



WILBERTO ECHAVARRIA DIAZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.102.812.919, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 22 de Abril del 2022.

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así  lograría recibir el ingreso que
desea cuando obtenga su beneficio pensional.



Medellín, 24 de mayo de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C1047441868 ACEVEDO PEREZ  VICTOR JAVIER 25/05/2022 23316355 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/05/2022 16:49:57 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.68.26, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



Medellín, 24 de mayo de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C1102867631 PERALTA ANAYA  ALBERTO MARIO 25/05/2022 W1831605 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/05/2022 20:44:07 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.58.38.86, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null

































































Medellín, 25 de mayo de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C1045522717 HOYOS MEJIA  JESUS JOSE 26/05/2022 H1301501 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/05/2022 23:02:11 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.58.38.86, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



Medellín, 24 de mayo de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C71977634 BERRIO GUERRERO  EUSEBIO 25/05/2022 2541153V DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/05/2022 16:42:05 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.68.26, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



Medellín, 24 de mayo de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C92546997 BUELVAS ARRIETA  LEONARDO DANIEL 25/05/2022 4159p1r6 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/05/2022 17:13:38 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.68.26, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



Medellín, 25 de mayo de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C1063616117 LOBO ARBELAEZ  CARLOS 26/05/2022 jD²61153 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/05/2022 21:57:05 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.58.38.86, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



Medellín, 25 de mayo de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C1148439080 CRUZ PEÑA  VICTOR FAVIO 26/05/2022 14427F13 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/05/2022 22:10:10 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.58.38.86, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



Medellín, 24 de mayo de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C6889769 ECHAVARRIA    WILBERTO 25/05/2022 46jTYD21 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/05/2022 17:11:52 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.68.26, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



Medellín, 25 de mayo de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C1072250823 FLOREZ FLOREZ  JOSE ANGEL 26/05/2022 63371913 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/05/2022 22:31:20 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.58.38.86, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



Medellín, 24 de mayo de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C1051827711 GARCIA ACOSTA  CARLOS ALFREDO 25/05/2022 q3982282 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/05/2022 16:53:15 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.68.26, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



Medellín, 24 de mayo de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C92153193 GARZON TABOADA  SERVIO 25/05/2022 92189141 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/05/2022 16:57:53 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.68.26, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



Medellín, 25 de mayo de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C78708945 CALDERA RAMOS  GILBERTO 26/05/2022 U12152f1 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/05/2022 22:04:55 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.58.38.86, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



Medellín, 28 de mayo de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C1102851211 GUZMAN PATERNINA  EDILBERTO 29/05/2022 e160212W DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 28/05/2022 06:32:20 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.58.38.86, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



Medellín, 24 de mayo de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C92540474 PADILLA PACHECO  LUIS ALBERTO 25/05/2022 60323123 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/05/2022 17:04:33 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.68.26, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



Medellín, 24 de mayo de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C85165700 LOBO ARBELAEZ  NELSON 25/05/2022 a1594717 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/05/2022 16:55:31 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.68.26, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



Medellín, 24 de mayo de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C92536698 MULET GUZMAN  EDUARD DE JESUS 25/05/2022 96167t45 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/05/2022 16:50:36 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.68.26, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



Medellín, 24 de mayo de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C92506202 NOVOA GUERRERO  LEONEL ENRIQUE 25/05/2022 24644205 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/05/2022 16:40:43 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.68.26, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



Medellín, 25 de mayo de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C92547812 PATERNINA BENITEZ  WILFRIDO ANTONIO 26/05/2022 9660GM31 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/05/2022 23:13:33 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.58.38.86, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



Medellín, 24 de mayo de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C1100693411 RAMOS HERNANDEZ  ANDRES DAVID 25/05/2022 25423594 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/05/2022 16:48:05 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.68.26, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



Medellín, 25 de mayo de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C1005425771 RUIZ JARAMILLO  JESUS FERNANDO 26/05/2022 533Ky137 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/05/2022 22:49:19 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.58.38.86, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



Medellín, 24 de mayo de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C92516653 SAEZ MARTINEZ  ANARGE 25/05/2022 a47139v2 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/05/2022 17:02:25 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.68.26, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



Medellín, 26 de mayo de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C92508067 PINEDA RODRIGUEZ  JUAN JOSE 27/05/2022 23712821 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/05/2022 18:16:07 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.58.38.86, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



Medellín, 28 de mayo de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C92526944 RAMIREZ ATENCIA  WILLIAM RAFAEL 29/05/2022 25323Z42 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 28/05/2022 06:24:43 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.58.38.86, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null



Medellín, 26 de mayo de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO TURQUIA
que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL HUILA

C15655076 SUAREZ ESTRADA  ISMAEL DE JESUS 27/05/2022 23924214 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/05/2022 19:26:48 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.58.38.86, 192.230.104.3, 172.16.42.57

null
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