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No. DE PROCESO: 4152.010.32.1.331.2022 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI) EN 

SANTIAGO DE CALI” ficha BP-26002924. 

 

2. ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO 

 

● Organismo Solicitante: Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali  

● Nombre del Supervisor asignado: María del Mar Solanilla Arango 

● Cargo del Servidor designado: Subsecretaria de Movilidad Sostenible y Seguridad 

Vial 

 

3. ORIGEN DE LOS RECURSOS 

 

Inversión X  Funcionamiento   

      

Otros   Cual  

 

4. INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

Número: 3600009355      

Fecha de Expedición: 05.05.2022 

Fecha de vencimiento: 31.12.2022   

Valor: SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($7.308.222.461) 

Compromiso que respalda: 

4152/1.3.1.1.05/2.3.2.01.01.001.03.19/51010010042/BP260029241010114 

 

5. TIPO DE CONTRATACIÓN 

 

▪ Contrato de consultoría      ____ 
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▪ Contrato interadministrativo     ____ 

▪ Contrato de suministro     ____ 

▪ Contrato de compraventa      ____ 

▪ Contrato de prestación de servicios profesionales ____ 

▪ Contrato de prestación de servicios de apoyo   ____ 

▪ Contrato de ciencia y tecnología     ____ 

▪ Contrato impulso actividades de interés público            ____ 

▪ Convenio de asociación      ____ 

▪ Convenio de cooperación      ____ 

▪ Seguros       ____ 

▪ Otro           X  

¿Cuál?  Contrato de Obra Pública  

 

6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 

 

6.1 OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

 

6.1.1 Fundamentación legal, atribuciones y autorizaciones del orden distrital 

para contratar  

 

La administración del Distrito Especial de Santiago de Cali, está al servicio de los 

intereses generales de los habitantes del distrito y se desarrolla con fundamento en los 

principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, 

responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e 

interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios 

generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y de los 

servidores públicos. 

  

Así mismo, el Distrito de Santiago de Cali, como ente fundamental de la organización 

político-administrativa, debe satisfacer en adecuada forma las exigencias que 
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funcionalmente le han impuesto la Constitución Política de 1991 y la ley para su cabal 

cumplimiento, esto es: 

  

El artículo 2° de la Constitución Política, establece que son fines esenciales del Estado: 

“(…) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (...)”  

  

El artículo 3° de la Ley 80 de 1993, consagra que los servidores públicos tendrán en 

consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 

buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 

servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. 

  

Atendiendo el marco legal citado y dando cumplimiento a lo determinado en el artículo 

2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL 

DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN NACIONAL”, se procede a realizar el estudio y documentos que debe 

contener el proceso de contratación a adelantarse actualmente. 

  

Es importante indicar que, mediante Decreto Extraordinario N°. 411.0.20.0516 del 28 de 

septiembre de 2016, se determina la nueva estructura de la Administración Central del 

Distrito de Santiago de Cali, conforme a los lineamientos de las autoridades competentes 

en materia de modernización para mejorar su capacidad administrativa y el uso eficiente 

de los recursos, y estableció: “Artículo 24° Funciones comunes de los Despachos de los 

secretarios y directores de Departamento Administrativo: (…) 8) Celebrar los contratos y 

negocios jurídicos a nombre de su organismo, de conformidad con los actos 

administrativos que expida el alcalde y la autorización que el Concejo le otorga a éste.” 

  

Así como también en el artículo 28 del mencionado decreto, se determinó las facultades 

comunes en materia de contratación y ordenación del gasto en los despachos de los 

secretarios, los departamentos administrativos y las unidades administrativas especiales 

sin personería jurídica, como organismos ejecutores que conforman el presupuesto anual 

del Distrito de Santiago de Cali; los cuales cuentan con capacidad para contratar y 

comprometer a nombre de su respectivo organismo, así como para, ordenar el gasto en 

desarrollo de las apropiaciones incorporadas en su presupuesto, respecto de su sección 
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presupuestal, en los términos de los actos administrativos que para el efecto expida el 

Alcalde. 

  

A partir del Decreto 411.0.20.0516 de 2016, artículo 195, se creó el Sector Administrativo 

Movilidad, integrándose por la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Infraestructura. 

  

La misión del Sector Movilidad de acuerdo con el artículo 196 del mencionado decreto, 

es garantizar la planeación, ordenamiento, control, desarrollo armónico y sostenible de la 

ciudad, en los aspectos de tránsito, transporte, seguridad e infraestructura vial y de 

transporte, en sus distintas modalidades. 

  

La Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali tiene la misión de garantizar la planeación, 

gestión, ordenamiento, control, desarrollo armónico y sostenible de la ciudad en los 

aspectos de tránsito, transporte, seguridad e infraestructura vial y de transporte, en sus 

distintas modalidades, según artículo 196 del Decreto N°411.0.20.0516 de 2016 516 de 

2016 “Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones 

de sus dependencias." 

  

La Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali tiene como propósito garantizar mejores 

condiciones en la movilidad de personas y bienes en el área urbana y rural, dando 

prioridad a la movilidad no motorizada (peatón y bicicleta) y transporte público optimizado 

sobre el transporte privado, en el marco de criterios de sostenibilidad ambiental y socio-

económica, seguridad vial y accesibilidad universal, según artículo 198 del Decreto 516 

de 2016.  

  

La Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali a través de la Subsecretaría de Movilidad 

Sostenible y Seguridad Vial, tiene como función, entre otras, según numeral 4 del artículo 

201 del Decreto 516 de 2016, “Planear y ejecutar todos los aspectos relacionados con la 

implementación y utilización de la señalización, demarcación y semaforización del 

Municipio.”, y numeral 9 “Formular e implementar ordenamientos viales mediante la 

reglamentación de sentidos viales, utilización de carriles, velocidad de operación, 

señalización vertical y horizontal, semaforización, reglamentación de tránsito de los 

diversos tipos de vehículos, estacionamientos, de cargue y descargue de mercancías, 

vías peatonales, terminales de carga y pasajeros, y terminales y paraderos de buses.” 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 5 de 196 

 

Como fundamento del proceso de selección de contratista próximo a celebrarse, se tiene 

que el Concejo Distrital de Santiago de Cali, en uso de sus facultades legales expidió el 

Acuerdo No. 0521 de 2021 por medio del cual estableció el Presupuesto General de 

Rentas y recursos de capital y apropiaciones para gastos del Distrito de Santiago de Cali, 

para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, el cual 

llegó a la suma de CUATRO BILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 

MONEDA CORRIENTE ($4.600.680.358.538) MONEDA CORRIENTE. 

  

El presupuesto general de ingresos y gastos del Distrito de Santiago de Cali para la 

vigencia fiscal del año 2022 se liquidó mediante el Decreto Distrital No. 4112.010.20.0004 

de enero 04 de 2022 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de Rentas, Recursos 

de Capital y Apropiaciones para gastos de Santiago de Cali, para la vigencia entre el 1º 

de enero y el 31 de diciembre del año 2022, aprobado mediante Acuerdo 0521 de 2021”. 

  

Mediante el Decreto 4112.010.20.0115 de 2019, el alcalde de Santiago de Cali, atribuyó 

a los secretarios de despacho, directores de departamentos administrativos, directores y 

jefes de oficina adscritos al Despacho del Alcalde, la capacidad de contratar y 

comprometer a nombre de la persona jurídica de la que hacen parte y ordenar el gasto 

de las apropiaciones incorporadas en su presupuesto, respecto de la dependencia 

correspondiente y, los facultó para adelantar en nombre del respectivo organismo los 

procesos de selección de los contratistas del Estado en el marco de la Ley 80 de 1993, 

Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto - Ley 019 de 2012 y las normas que lo 

modifiquen o adicionen, para lo cual podrán suscribir todos los actos, instrumentos o 

documentos pre contractuales, contractuales y post contractuales, así como adjudicar o 

declarar desierto el respectivo proceso de selección, de conformidad con el numeral 8º 

del artículo 24 y artículo 28 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de 2016. 

 

Sin embargo, es importante mencionar, que el Artículo Segundo del Decreto 

4112.010.20.0115 de 2019 que trata de las Facultades Comunes, establece en su 

numeral 1.2, que:  
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“El proyecto de pliego de condiciones de los procesos de Licitación Pública, Concurso de 

Méritos, Selección Abreviada por Subasta Inversa, y la Selección Abreviada reguladas 

en los artículos 2.2.1.2.1.2.21 al 2.2.1.2.1.2.26 del Decreto 1082 de 2015 que no se define 

por su cuantía sino en razón a su naturaleza, que superen los 2000 SMMLV, deberán ser 

remitidos por los Secretarios de Despacho, Directores de los Departamentos 

Administrativos y de las Unidades Administrativas Especiales sin personería jurídica, 

según corresponda, para visto bueno del Director del Departamento Administrativo de 

Contratación Pública, con ocho (8) días de antelación a su publicación, acompañándolos 

de los estudios y documentos previos que sirvieron de soporte para la elaboración del 

referido proyecto, con la firma del (los) funcionario (s) responsable (s) de los mismos, 

tanto en medio digital como físico”. 

 

Para efectos de organización a nivel de estructura interna, la Secretaría de Movilidad de 

Santiago de Cali a través de la Resolución N°4152.010.21.0.0195 de 2021 “Por Medio de 

la cual se establecen los equipos internos de trabajo de la Secretaría de Movilidad de 

Santiago de Cali”, conformó el grupo Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), el cual 

debe ejecutar, entre otras, las siguientes actividades: 

  

➢ Diseñar, planificar, ejecutar y mantener el Sistema de movilidad inteligente de la 

ciudad. 

 

➢ Operar, controlar, mantener y conectar la central de tráfico con el sistema de 

semaforización del Distrito Especial de Santiago de Cali para garantizar la 

movilidad y seguridad vial en la ciudad. 

 

➢ Desarrollar proyectos de ingeniería de tránsito para optimizar el planeamiento y la 

regulación del tráfico de la Ciudad. 

 

➢ Desarrollar y mantener las herramientas tecnológicas necesarias para crear el 

entorno digitalizado de la Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial. 

 

En virtud de lo anterior, el presente organismo cuenta con la competencia en materia de 

funciones y le corresponde estructurar el presente proceso de Licitación Pública para el 

despliegue de obras civiles, con la revisión previa del  Departamento Administrativo de 
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Contratación Pública como una primera etapa del Proyecto General de Implementación 

de Semaforización Inteligente (SSI) de conformidad con la meta planteada en el “PLAN 

DE DESARROLLO DEL DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, 

EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI 2020-2023, CALI UNIDA 

POR LA VIDA” adoptado mediante Acuerdo 0477 de 2020., sin perjuicio de la facultad 

que se reserva el señor Alcalde para expedir el Acto Administrativo de Apertura, de la 

presente Licitación Pública. 

 

6.1.2 Antecedentes normatividad nacional, distrital y Plan de Desarrollo. 

 

Sea lo primero indicar que nuestro Plan de Desarrollo vigente Acuerdo 0477 de 2020, se 

compone de: 4 dimensiones, 18 líneas estratégicas, 70 programas, 712 indicadores de 

producto, 58 proyectos movilizadores y 82 indicadores de bienestar (figura 1). El plan se 

estructura en un lienzo donde los cuatro asuntos se articulan conjuntamente como 

prioridad para las políticas, la gestión pública y el desarrollo integral.  

 

Las dimensiones están determinadas por las condiciones del contexto, las necesidades 

estratégicas de la población y las posibilidades de la administración. De ahí que, 

representan las grandes apuestas de la Administración Distrital, que guiarán y centrarán 

las acciones necesarias para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo, a las cuales se les 

asociará para su medición los indicadores de bienestar. Estas son: 

  

●       Dimensión 1. CALI, CALI, INTELIGENTE POR LA VIDA 

●       Dimensión 2. CALI, SOLIDARIA POR LA VIDA 

●       Dimensión 3. CALI, NUESTRA CASA COMÚN 

●       Dimensión 4. CALI, GOBIERNO INCLUYENTE. 
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Figura 1. Estructura general del Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2020-2023. 

Fuente: Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2020-2023. 

La presente contratación está cobijada por la primera dimensión del Plan de Desarrollo, 

“Cali, Inteligente por la Vida” (figura 2), en su línea estratégica 101. Territorio 

Inteligente, Programa 101001. Cali Inteligente, (figura 3), la cual busca implementar un 

modelo de ciudad inteligente como una estrategia integral y transversal, que permita 

relanzar a Santiago de Cali, hacia una ciudad más innovadora, equitativa, solidaria y 

competitiva, a partir del diseño y construcción de un ecosistema de innovación digital y el 

uso de las TIC, Indicador del producto 51010010042: Intersecciones en el sistema de 

semaforización inteligente implementadas (Figura 4). 
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Figura 2. Dimensión 1 “Cali, Inteligente para la vida. 

Fuente: Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2020-2023 
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Figura 3. Componentes  del programa “Cali Inteligente”. 

Fuente: Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2020-2023 

 

 
Figura 4. Indicador de Producto 

Fuente: Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2020-2023 

 
Figura 5. Proyecto Movilizador 
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Fuente: Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2020-2023 

Dimensión 
Línea 

estratégica 
Programa 

Proyecto 

Movilizador 

Indicador de 

producto 

Cali, Inteligente por la Vida 

 

Promueve oportunidades 

económicas y laborales, 

articuladas con tecnologías 

digitales orientadas a la 

innovación social a partir de la 

creación de un 

ecosistema de innovación digital 

que permita generar 

nuevas capacidades, 

emprendimiento social, 

promoción de industrias creativas 

y culturales, 

inversión en obras de 

infraestructura y renovación 

urbana 

101  

Territorio 

Inteligente 

101001 

Cali Inteligente 

 

51010013 

Sistema 

semafórico 

inteligente 

 

51010010042 

Intersecciones 

en el sistema de 

semaforización 

inteligente 

implementadas 

 

Articulándose con el Plan de Desarrollo 2020-2023 la Secretaría de Movilidad inscribió 

ante el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, el Proyecto denominado 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI) EN 

SANTIAGO DE CALI” ficha BP-26002924, el cual fue aprobado; y contempla como 

objetivo general: “Fortalecer el sistema de semaforización del Distrito Especial de 

Santiago de Cali” 

 

Es importante resaltar los antecedentes en materia normativa, con relación a la 

importancia de llevar a cabo la Implementación de un Sistema de Semaforización 

Inteligente  en nuestra ciudad, a este propósito, conviene advertir que, en el contexto 

nacional, la Ley 1450 de 2011, por la cual se expidió en su momento el Plan Nacional de 

Desarrollo, 2010-2014 en su artículo 84 (artículo actualmente vigente, no fue 

expresamente derogado por la Ley 1955 de 2018) definió los Sistemas Inteligentes de 

Tránsito y Transporte - SIT, así: 
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“Los Sistemas Inteligentes de Transporte son un conjunto de soluciones tecnológicas informáticas y de 

telecomunicaciones que recolectan, almacenan, procesan y distribuyen información, y se deben diseñar 

para mejorar la operación, la gestión y la seguridad del transporte y el tránsito.   El Gobierno Nacional, con 

base en estudios y previa consulta con los prestadores de servicio, adoptará los reglamentos técnicos y los 

estándares y protocolos de tecnología, establecerá el uso de la tecnología en los proyectos SIT y los 

sistemas de compensación entre operadores. 

  

PARÁGRAFO 1o. Las autoridades de tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción expedirán los actos 

administrativos correspondientes para garantizar el funcionamiento de los sistemas de gestión de tránsito 

y transporte de proyectos SIT, de acuerdo con el marco normativo establecido por el Gobierno Nacional. 

En aquellos casos en donde existan Áreas Metropolitanas debidamente constituidas, serán estas las 

encargadas de expedir dichos actos administrativos. 

  

PARÁGRAFO 2o. Los Sistemas de Gestión y Control de Flota, de Recaudo y de Semaforización entre 

otros, hacen parte de los proyectos SIT. 

  

PARÁGRAFO 3o. El montaje de los sistemas inteligentes de transporte podrá implicar la concurrencia de 

más de un operador, lo que significará para el usuario la posibilidad de acceder a diferentes proveedores, 

en diferentes lugares y tiempo. El Gobierno Nacional, con base en estudios y previa consulta con los 

prestadores de servicio reglamentará la manera como esos operadores compartirán información, 

tecnologías o repartirán los recursos que provengan de la tarifa, cuando un mismo usuario utilice servicios 

de dos operadores diferentes” 

  

Posteriormente, el Decreto 2060 de 2015 por el cual se adiciona el Decreto 1079 de 2015 

y el cual reglamenta el artículo 84 de la Ley 1450 de 2011, estableció los parámetros para 

expedir los reglamentos técnicos, estándares, protocolos y uso de la tecnología en los 

proyectos de SIT, cumpliendo con los principios rectores del transporte, tránsito e 

infraestructura, como el de la libre competencia y el de la iniciativa privada, a los cuales 

solamente se aplicarán las restricciones establecidas por la ley y los Convenios 

Internacionales; y para el efecto reguló las siguientes disposiciones: 

  

“Parte 5. Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte SIT 

  

Título 1 Disposiciones Generales 

  

Artículo 2.5.1.3. Definiciones. Para la interpretación y aplicación de la presente Parte se tendrán en cuenta 

las siguientes definiciones: 
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1. Actor estratégico: son aquellas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, relacionadas 

directa o indirectamente con la planeación, regulación, desarrollo, implementación, operación, 

gestión, inspección, vigilancia, control, administración, o uso de los Sistemas Inteligentes para la 

Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT), o aquellos que realicen actividades de recaudo o 

intermediación para el uso de dichos sistemas. 

  

(…) 

 

5. Interoperabilidad: es la interacción e intercambio de datos de acuerdo con un método definido a 

través de la integración de tecnología y regulación normativa, entre dos o más sistemas 

(computadores, medios de comunicación, redes, software y otros componentes de tecnología de 

la información) 

 

(…) 

  

7. Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT): son un conjunto 

de soluciones tecnológicas, informáticas y de telecomunicaciones que se encuentran en 

dispositivos portátiles o móviles, dispositivos a bordo o en equipos instalados en la infraestructura, 

diseñadas para apoyar la organización, eficiencia, seguridad, comodidad, accesibilidad y 

sostenibilidad de la infraestructura, el tránsito, el transporte y la movilidad en general. 

  

Artículo 2.5.1.4. Principios. Todos los actores estratégicos deberán interpretar y aplicar las disposiciones 

que regulan los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT) y cualquier 

subsistema de gestión que componga el Sistema Inteligente Nacional para la Infraestructura, el Tránsito y 

el Transporte (SINITT), a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política y en especial con 

los siguientes: 

  

(…) 

  

5. Tecnología avanzada y actualizada: los actores estratégicos de los Sistemas Inteligentes para 

la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte deberán utilizar tecnología que no sea obsoleta y que 

esté orientada a mantener la disponibilidad e interoperabilidad del sistema a través del tiempo, 

dentro de los parámetros que establezca el Ministerio de Transporte”. 

 

Por otro lado, desde el ámbito local, el Acuerdo N° 0373 de 2014 “POR MEDIO DEL 

CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN ORDINARIA DE CONTENIDO DE LARGO PLAZO 

DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE 

CALI.” Determina dentro de la Política de Complementariedad Funcional, entre otros el 

siguiente objetivo: 
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“Promover la articulación de las redes de movilidad, servicios públicos, equipamientos y espacio 

público, entre sí y con la estructura ecológica municipal.  

 

(...) 

 

Dentro de la Política de Cobertura, Acceso y Equidad Funcional. Santiago de Cali 

orienta las inversiones en materia de servicios sociales y funcionales en pro de la 

equidad y la igualdad en el acceso a las oportunidades y servicios para toda su 

población, determina entre otros los siguientes objetivos: 
 

a. Alcanzar la cobertura universal de los sistemas funcionales en temas de servicios 

públicos, movilidad, espacio público y equipamientos. 

 

(...) 

 

c. Implementar sistemas inteligentes de gestión de tráfico que mejoren la circulación 

vehicular y prioricen los modos más sostenibles que lleguen de una manera ágil al usuario 

a través del uso de nuevas tecnologías. 

 

(...) 

 

Así mismo, su artículo 102, que trata de Calidad Ambiental y Movilidad, establece: 

 
“El sistema de movilidad del municipio deberá tener en cuenta los siguientes aspectos para reducir 

su impacto ambiental: 

 

(...) 

5. Implementar los Sistemas Inteligentes de Transporte – ITS (semaforización, 

señalización, velocidad promedio, racionamiento del espacio vial, sistema automático de 

detección de infracciones de tránsito, etc.)”. 

 

Igualmente, el Decreto Municipal No.4112.010.20.0332 de 2019 por el cual se actualiza 

el Plan Integral de Movilidad Urbana de Santiago de Cali - PIMU 2030, en su “LIBRO II: 

SUBSISTEMAS DE MOVILIDAD, TÍTULO VI: SUBSISTEMA DE REGULACIÓN, 

MONITOREO Y CONTROL DEL TRÁFICO - CAPÍTULO ÚNICO: SUBSISTEMA DE 

REGULACIÓN, MONITOREO Y CONTROL DEL TRÁFICO, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 57. Componentes del Subsistema de Regulación, Monitoreo y Control. El Subsistema de 

Regulación, Monitoreo y Control está compuesto por todos los elementos de infraestructura, dispositivos, 
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hardware y software requeridos para la eficiente y efectiva aplicación de tecnologías de informática, 

información y comunicaciones para la gestión integral y en tiempo real de vehículos y redes que involucran 

el desplazamiento de personas y bienes; todo ello en el marco del fomento de la seguridad vial y la 

accesibilidad universal. (…). 

 

Artículo 58. Acciones estratégicas en el sistema de monitoreo y control. Se adelantarán las acciones 

necesarias para consolidar un sistema de monitoreo control del tráfico acorde a las necesidades de la 

ciudad, a través de iniciativas para la expansión de la red de dispositivos para el monitoreo (cámaras de 

vigilancia), la red de sensores (para captura de datos) y la red de foto detección de infractores, al igual que 

el fortalecimiento de los operativos en la vía para control a vehículos automotores. Lo anterior en el marco 

de la seguridad vial para todos los agentes de la vía. 

 

Artículo 59. Acciones estratégicas del sistema de regulación. Se adelantarán las acciones necesarias para 

consolidar un sistema de regulación del tráfico acorde a las necesidades de la ciudad, a través de iniciativas 

para la optimización de intersecciones en corredores estratégicos de movilidad, modernización y 

centralización de la red semafórica y actualización de la señalización vial entre otras. Lo anterior en el 

marco de la accesibilidad universal y de la seguridad vial para todos los agentes de la vía”. 

 

“(…)” 

 

Artículo 82. Funcionamiento del Centro Integrado de Gestión Inteligente del Tráfico (CIGIT). La Secretaría 

de Movilidad, realizará las acciones pertinentes para garantizar el correcto funcionamiento del Centro 

Integrado de Gestión Inteligente del Tráfico (CIGIT) como el principal instrumento de monitoreo, vigilancia 

y control de la movilidad en Santiago de Cali. El objetivo del CIGIT será el monitoreo en tiempo real y la 

gestión inteligente del tráfico. 

 

En razón de las disposiciones del Plan Integral de Movilidad, se creó el grupo funcional 

de trabajo de Centro de Gestión del Tráfico que opera en Salomia y el Centro de Control 

de Tráfico que opera en la sede Centro. Dicho grupo atiende las siguientes tareas: 
 

a. Liderar las iniciativas de gestión inteligente del tráfico orientadas a regulación y control, en 

especial las relacionadas con programación semafórica, carriles reversibles, captura de 

datos de tráfico, optimización de servicios, captura de infractores, entre otras propias o 

afines a la regulación y el control del tráfico.Regulación del tráfico con base en Tecnologías 

de Información y Comunicación TIC para garantizar la adecuada fluidez y seguridad de la 

circulación motorizada y no-motorizada de personas y bienes tanto en condiciones 

regulares de operación como bajo la influencia de eventos especiales. 

 

b. Control del tráfico con base en Tecnologías de Información y Comunicación TIC para 

garantizar que la circulación de la movilidad motorizada y no-motorizada de personas y 
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bienes se realiza cumpliendo con la normativa establecida en el Código Nacional de 

Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002) en especial o referente a normas de circulación y 

límites de velocidad y el cumplimiento de la revisión técnico-mecánica (condiciones 

mecánicas de seguridad del vehículo), el seguro obligatorio y los niveles de emisión de 

gases y elementos contaminantes. 

 

c. Optimización del tráfico aplicada a todos los modos de transporte de manera que el uso de 

la infraestructura disponible sea el más eficiente. 

 

d. Captura de información con base en trayectorias y conteos de tráfico para la planificación 

de la movilidad y la seguridad vial. 

 

e. Otras relacionadas con los objetivos de los Sistemas Inteligentes de Transporte (Intelligent 

Transportation Systems - ITS). 

 

Es de resaltar que, el Centro Integrado de Gestión Inteligente del Tráfico (CIGIT) hará los 

desarrollos tecnológicos que sean del caso para la puesta en marcha del sistema de 

monitoreo y seguimiento en tiempo real de vehículos, con base en el uso de tecnologías 

de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) y Sistemas de Información Geográfica 

(SIG).  
 

Ahora bien, es también importante mencionar el Decreto Distrital No. 4112.010.20.0662 

de 2021 “Por el cual se adopta el protocolo para la adquisición, evaluación, pruebas e 

implementación de dispositivos o componentes semafóricos y centralización de 

controladores de tráfico a la plataforma SCALA con protocolo estándar OCIT”, que dentro 

de su contenido, establece las especificaciones y requerimientos que deben cumplir los 

contratista para  ejecutar obras civiles tales como: canalizaciones subterráneas, cajas de 

paso, bases y/o anclajes, entre otros elementos necesarios para dar soporte al mobiliario 

semafórico, por tanto a la operación de la red. 
 

Consecuentes con lo anterior, y en la búsqueda de un sistema de semaforización 

inteligente en las intersecciones de la ciudad de Santiago de Cali, se da aplicación a la 

normativa en materia de Sistemas Inteligentes de Transporte arriba referida, la cual  

guarda relación con el proyecto que pretende desarrollar la entidad, con la expectativa 

de generar múltiples beneficios a la ciudad y su comunidad, tales como, disminuir la 

siniestralidad, minimizar tiempos de viaje, agilizar el flujo vehicular, reducir el consumo 

de energía, proteger el medio ambiente y principalmente mejorar la calidad de vida de los 
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ciudadanos, bajo la anterior premisa,  la Secretaría de Movilidad del Distrito Santiago de 

Cali proyecta la Implementación de un Sistema de Semaforización Inteligente el cual se 

desarrolla en dos fases: La primera comprende la Fase No.1 que corresponde al 

desarrollo de estudios de ingeniera de tráfico y  estudios en materia de tecnologías y la 

Fase No.2 que comprende la Implementación como tal en sitio, basada en los resultados 

de la Fase 1, y cuya fase se desarrolla en tres etapas así: 

 

 
Figura 6. Línea de tiempo del proyecto. 

 

Mas adelante se explicará en detalle los componentes que comprenden cada etapa, sin 

embargo, se precisa que en el presente proceso se preparará la primera etapa que 

corresponde a su infraestructura física con el despliegue de obras civiles, potencializando 

las intersecciones priorizadas para el desarrollo del proceso de implementación de 

semaforización Inteligente, en cumplimiento con la normatividad vigente. 
 

6.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN 
 

A continuación, se relata la problemática en materia de movilidad para identificar la 

conveniencia de la Implementación de un Sistema de Semaforización Inteligente y en 

consecuencia la solución de la necesidad para los actores involucrados en el sistema que 

conlleve al cumplimiento de los fines estatales en pro del interés general, la cual como se 

indica en líneas precedentes comprende una serie de etapas para llegar a la solución 

final como implementación de un sistema inteligente, adviértase pues, que con  el 
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presente proceso, se da inicio a la primera fase que corresponde a la ejecución de obras 

civiles en 50 intersecciones semaforizadas de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Así pues, conviene decir que en la medida en que aumenta la población urbana, crece la 

relación vehículos-población; originando que las ciudades se enfrenten al problema de la 

gestión eficiente de los flujos de movilidad. Como respuesta, los centros de control se 

utilizan para garantizar el tráfico normal en la red vial. No obstante, a medida que los 

problemas de transporte se multiplican, la modernización y digitalización del transporte 

mediante el uso de sistemas inteligentes (incluida la sincronización con los principales 

servicios de la ciudad) es un área prioritaria de desarrollo. Los principales problemas 

relacionados con el funcionamiento de los sistemas de transporte son los mismos para 

todas las urbes, incluida Santiago de Cali y se pueden sistematizar y dividir en problemas 

objetivos y subjetivos (Rudskoy et al., 2021). 
“  (..)  

6.2.1 Problemas objetivos: 

 

● Concentración de población en las zonas urbanas. 

● Problemas de urbanismo y desarrollo urbano. 

● Aumento de la relación vehículos-población. 

● Intensificación del uso del transporte individual. 

● Disminución de la eficiencia del transporte urbano de pasajeros. 

● Desproporción entre la relación vehículos-población y el ritmo de construcción de carreteras. 

 

6.2.2 Problemas subjetivos: 

 

● Sistema imperfecto para organizar y gestionar el desarrollo del complejo de transporte por 

carretera. 

● Base legislativa insuficiente a nivel local y regional para gestionar el sistema de transporte de la 

ciudad, región y nación. 

● Información insuficiente al tomar decisiones de gestión. 

● Financiación insuficiente para el desarrollo de redes de carreteras e infraestructuras de transporte. 

● Cuestiones de propiedad y de delimitación de derechos y gestión de instalaciones de 

infraestructura de transporte. 

● Impacto negativo del factor humano.  

 

La figura 7, presenta de forma esquemática y general algunos de los problemas que 

afligen a Santiago de Cali asociados a la movilidad.   
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Figura 7.Principales problemáticas que afligen a Cali, asociadas a la movilidad. 

 

La constante urbanización expansiva es un factor relevante para el Distrito de Santiago 

de Cali, con una alta tasa de crecimiento urbano en los sectores sur y norte de la ciudad, 

que ha generado una migración poblacional considerable hacia la periferia de la ciudad, 

creando unos volúmenes altos de flujo vial, particularmente del vehículo privado, por las 

actividades de conmutación asociadas a viajes hogar-trabajo, hogar-centro educativo y 

otras actividades.  Estos volúmenes en horas pico, son una de las causas de la 

congestión vehicular actualmente percibida en dichas zonas. Sumado a una malla vial 

que ha alcanzados sus límites de capacidad, es una formulación directa para la 

congestión de las vías principales, secundarias e intermunicipales (entradas y salidas de 

la ciudad) (Información a partir del anuario estadístico Cali en cifras). 

 

En años recientes y de acuerdo con el Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad 

Vial de la Secretaría de Movilidad - Alcaldía de Cali en su boletín anual del 2021, se ha 

podido evidenciar estadísticamente la evolución que ha tenido la movilidad en la ciudad, 

esto como consecuencia del crecimiento de la población, la migración a zonas urbanas y 

el incremento en el parque automotor (figura 8).  
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Con corte a diciembre del 2021 en la Secretaría de Movilidad de Cali había 756.028 

vehículos matriculados y activos. Se identificó que el 64% de los vehículos corresponden 

a vehículos particulares, el 31% equivalen a motocicletas, y el 4% corresponde a 

vehículos del transporte público. Además, si se comparan cifras del 2021 con el 2010, el 

parque automotor ha incrementado un 86% aproximadamente.  

 

 
Figura 8.Parque automotor matriculados en SM de Cali con corte a diciembre del año 2021. 

Fuente: Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial. 

 

Paralelamente, se puede afirmar que toda la población residente en la ciudad de Santiago 

de Cali, independientemente de que se movilice en vehículo de servicio público, vehículo 

particular, motocicleta, bicicleta o como peatón, así como las personas que por un motivo 

u otro visitan el Distrito, están afectados por el índice de siniestralidad y mortalidad vial.  

 

En este sentido, es importante señalar que los siniestros de tránsito constituyen uno de 

los principales problemas de salud pública a nivel municipal, generando una afectación a 

cientos de caleños, siendo una de las principales causas de muertes en la ciudad, por 

eso es necesario conocer el comportamiento de la seguridad vial de la ciudad, en la figura 

6 se representan los datos estadísticos de los últimos años.  

 

Entre enero y diciembre del año 2021 se evidencia un incremento en la siniestralidad del 

23,5%, (+2033 casos), con respecto al mismo periodo del 2020, al comparar la 
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siniestralidad con el 2016, 2017, 2018 y 2019 se evidencia un descenso del 28,9%, 

24,1%, 22,4% y 17,3% respectivamente. En cuanto a mortalidad en el año 2021 se 

registró una disminución de 10 casos comparado con el mismo periodo del 2020; al 

comparar con el 2019, se evidencia una reducción de 19 casos (Anuario 2020 “Movilidad 

y Siniestralidad Vial en Cali”). 

 

 
Figura 9. Siniestralidad y Mortalidad enero a diciembre 2015 - 2021. 

Fuente: Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial. 

 

Con el ánimo de ilustrar la siniestralidad geográficamente (figura 10), se realizó un 

análisis espacial ponderando los eventos con lesionados, fatales y casos de solo daños 

y así se obtuvo las zonas críticas de eventos de tránsito en Cali, en el periodo de enero 

a diciembre del año 2021. Lamentablemente, se observa que los sitios críticos están 

distribuidos en toda la malla vial, en los diferentes puntos cardinales de la ciudad, como 

muestra de ello se lista seguidamente el top 10 de puntos álgidos en materia de seguridad 

vial: Kr 23 Tr 25, Cl 13 Dg 23, Cl 44 Kr 1, Cl 16 Kr 100, Cl 70 Kr 7C, Cl 70 Kr 8, Cl 70 Kr 

28D, Cl 5 Kr 80, Cl 44 Av 3 N y Cl 70 Dg 15.  
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Figura 10.Zonas críticas de eventos por tránsito en Cali en el periodo de enero a diciembre del año 2021 

Fuente: Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial. 

 

En otro orden de ideas, el Sistema de Semaforización de Santiago de Cali regula el tráfico 

motorizado (i.e. vehículos, camiones, buses y motocicletas) y no motorizado (peatones y 

bicicletas) de 483 intersecciones viales de la ciudad (114 hacen parte de las rutas o redes 

de tránsito para el sistema de transporte masivo), gestionadas por 393 equipos 

controladores de tráfico, en mayor proporción de dos tecnologías: SISTRA 

(SOLUTRAFFIC REP) y SIEMENS (MF, MP y C900). También, se cuenta con una Central 

de Gestión, Control y Operación del Tráfico de referencia SCALA v7.X de Siemens AG.  
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En este aspecto, un factor adicional a tener en cuenta es la desactualización en el sistema 

de semaforización de Santiago de Cali. En los últimos treinta (30) años la evolución de 

las comunicaciones, la electrónica y los sistemas de información han promovido una 

importante renovación en los sistemas de regulación semafórica que se ha materializado 

en: simplificación y escalabilidad de las arquitecturas, integración en las políticas de 

movilidad, reducción de los consumos energéticos y compatibilidad con plataformas host 

comerciales.  

 

En el histórico del actual sistema de semaforización centralizado, se tiene que a partir de 

finales del año 2017 se ha venido implementado, sin embargo, no se ha contado con 

inversión suficiente destinada a la innovación, la actualización y la optimización, como 

consecuencia, al día de hoy posee limitaciones a nivel  tecnológico (equipos de control 

semafórico, sensores detectores de tráfico, sensores ITS, entre otros dispositivos 

electrónicos) y físico (mobiliario, obras civiles, redes eléctricas, redes de comunicación, 

entre otros).  

 

El rezago llega a tal punto que, los planes de señales y tiempos no se han ajustado de 

manera sistemática desde hace más de 12 años. En el presente, el modo de operación 

predominante del sistema de semaforización, es el de tiempos fijos, en el cual, el ciclo, la 

duración y secuencia de intervalos son invariables (no se actualizan con las dinámicas 

de movilidad o se modifican por los patrones de tráfico en tiempo real) y están definidos 

por un programa establecido con anticipación.  

 

Sumado a lo anterior, Santiago de Cali cuenta con un centro de control de tráfico, donde 

los operadores son los principales responsables de tomar decisiones de gestión, propicia 

una fuente de errores, toda vez que, la velocidad de reacción humana es muy inferior en 

comparación con la velocidad de reacción del sistema. Esto plantea el problema de la 

automatización de las actividades de los operadores a partir de la introducción de los 

Sistemas Inteligentes de Transporte - ITS, cuya eficiencia depende, en particular, del uso 

de paradigmas tecnológicos vanguardistas, donde, idealmente, todo el sistema debería 

funcionar de manera autónoma sin intervención humana, mientras que los trabajadores, 

a su vez, sólo deberían participar en la configuración y el monitoreo de dicho sistema. 
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De igual forma, la oferta de transporte público es un elemento a considerar, el cual no 

responde a las necesidades de desplazamiento de los usuarios y, las dificultades para 

prestar un servicio fiable, accesible y asequible han derivado en el débil posicionamiento 

de los sistemas de transporte, que a su vez compromete su sostenibilidad en términos 

financieros. Para ilustrar la problemática, la encuesta de percepción ciudadana Cali Cómo 

Vamos refleja que el MÍO es el medio que tiene mayor insatisfacción por parte de los 

usuarios (66%), seguido por el bus, buseta o colectivo (45,5%) y a pie (39%). Los que 

tienen menor insatisfacción son el carro particular (11,3%) y la moto (14,6%). 

 

Además, las consecuencias de la pandemia y de la vandalización de estaciones son 

claras: de acuerdo con la Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros del DANE, en el 

área metropolitana de Cali el promedio mensual de vehículos en servicio del SITM-MÍO 

tuvo una reducción del -24,5% en 2021, pasaron de ser 715 vehículos movilizados en 

2020 a 540 en el 2021. 

 

En este marco, el uso de medios no motorizados de transporte aún no logra consolidarse 

en la movilidad por la escasa priorización de acciones de política dirigidas a garantizar la 

seguridad y continuidad de estos desplazamientos. Adicionalmente, el transporte de 

mercancías aumenta la presión sobre el sistema de movilidad y ocasiona altos niveles de 

congestión alrededor y al interior de las urbes.  

 

Por añadidura, el creciente aumento de tráfico en los núcleos urbanos trae consigo una 

serie de consecuencias negativas: degradación del entorno local debido a un aumento 

de la contaminación atmosférica y del ruido, aumento de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, mayor coste energético de los desplazamientos, incremento de los 

siniestros viales especialmente entre los llamados usuarios vulnerables, incremento de 

los tiempos de viaje y pérdidas económicas importantes (EC 2007).  

 

Con respecto al impacto ambiental, cabe resaltar que el sector transporte es responsable 

del 52% de la huella de carbono (HC) total de la ciudad de Cali (1.943.185 ton CO2e), 

principalmente por el consumo de ACPM (62% de las emisiones totales de este sector, 

1.201.519 ton CO2e), seguido por el consumo de gasolina (35%, 691.811 ton CO2e) 

(figura 11) y en menor proporción el consumo de gas natural (3%, 49.855).  

 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 25 de 196 

 
Figura 11.Huella de Carbono del sector transporte por fuente de emisión (en ton de CO2e). 

Fuente: DAGMA. 

 

En relación con lo anterior, la Comisión Europea en el Libro Blanco publicado en 2011 

(EC2011a), «Hacia un Sistema de Transportes competitivo y eficiente en recursos», 

considera que el transporte todavía no es sostenible debido a su alta dependencia del 

petróleo, a los altos índices de congestión y los impactos medioambientales y económicos 

que ello conlleva. Tampoco lo es desde el punto de vista social debido a los enormes 

costes derivados de la elevada siniestralidad y los problemas de accesibilidad. Conseguir 

una movilidad eficiente (con relación a los recursos utilizados) y sostenible es uno de los 

desafíos que tiene el Distrito de Santiago de Cali para el futuro. 

 

Cabe destacar que la Administración Municipal ha venido desplegando diferentes 

mecanismos que le han permitido gestionar la movilidad de la ciudad como lo son: i) 

inversión en mantenimientos correctivos de la red semafórica; ii) ajustes a los planes de 

señales semafóricos antiguos; iii) creación del Fondo de Estabilización y Subsidio a la 

Demanda (FESDE), con el que se busca equilibrar la operación del MIO; iv) incentivos 

para usar el transporte público; v) fomento del uso de la bicicleta como medio de 

transporte amigable; vi) adecuación de infraestructura peatonal y no motorizada 

(cicloinfraestructura), entre otros. No obstante, a medida que la ciudad crece geográfica 

y demográficamente es más notoria la falta de un plan de alto alcance para mejorar la 

movilidad, seguridad vial y accesibilidad.  

 

Con el paso del tiempo, el sistema de semaforización de Santiago de Cali, tiende a 

disminuir su eficiencia y perder la calibración, debido a lo cual, se queda corto en relación 
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con la expansión y crecimiento urbano que el Distrito ha experimentado en la última 

década con los grandes proyectos de urbanización en diversos puntos de la ciudad. Estos 

fenómenos son bien conocidos en el sector de la planeación urbana, transporte y 

movilidad, que se reflejan en altas tasas de congestión y medidas de movilidad que no 

suplen a cabalidad las necesidades reales de la ciudadanía.  
 

En síntesis, la seguridad vial, la accesibilidad y la movilidad de una ciudad incide en el 

nivel de vida de sus habitantes y en su nivel de productividad y competitividad. En esta 

materia, la nación y las entidades territoriales enfrentan importantes desafíos por cuenta 

de las externalidades negativas del transporte, asociadas a la contaminación, congestión 

y siniestralidad vial, que afectan la sostenibilidad económica, ambiental y social de las 

ciudades. Por tanto, deben enfocar sus esfuerzos en la construcción de una política 

pública y la adopción de medidas de seguridad vial, accesibilidad y movilidad sostenible, 

entre ellas garantizar una correcta gestión y operación de los sistemas de semaforización, 

y como propósito del proyecto de inversión a desarrollar migrar hacia un Sistema de 

Semaforización Inteligente (SSI) que hace parte de los Sistemas de Transporte 

Inteligente o ITS por sus siglas en inglés (Intelligent Transportation Systems). 

 

ITS es “el sistema donde se aplican las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en el ámbito de la red de transporte terrestre, que incluye las infraestructuras, los 

vehículos y los usuarios, los sistemas de gestión del tráfico y de la movilidad, así como, 

las interfaces para otros modos de transporte" 
 

Los sistemas inteligentes de transporte (ITS) utilizan desarrollos innovadores en el 

modelado de sistemas de transporte y la regulación de los flujos de tráfico, 

proporcionando a los usuarios finales un mayor contenido de información y seguridad, 

así como aumentando cualitativamente el nivel de interacción entre los usuarios de la vía 

en comparación con los sistemas de transporte convencionales. Los principales 

componentes y participantes de los Sistemas Inteligentes de Transporte son (incluyendo 

agentes de tránsito, ambulancia, bomberos y otros servicios): 

 

● Infraestructura de transporte. 

● Infraestructura de servicios, software y algoritmos de inteligencia artificial. 

● Vehículos. 
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● Equipamiento telemático de elementos de infraestructura de transporte y 

vehículos. 

● Tableros de información inteligente, señales de tráfico y semáforos con la 

capacidad de controlarlos a distancia por una plataforma servidora de 

tráfico. 

● Centros de recolección y procesamiento de información. 

● Centros de toma de decisiones y gestión del tráfico. 

 

El sistema de transporte inteligente de una ciudad moderna es: 

 

● Recopilación constante y rápida de información sobre la situación del tráfico 

en las vías (detectores, cámaras, etc.). 

● Una herramienta poderosa pero fácil de usar para almacenar, procesar, validar y 

analizar datos de medición de movilidad y seguridad vial. 

● Una herramienta moderna para predecir la situación del tráfico durante los 

próximos 15 minutos y el día siguiente, utilizando constantemente datos 

actualizados de los detectores en tiempo real. 

● El uso de equipos modernos para la regulación semafórica y la creación de un 

centro único de control de tránsito en tiempo real, así como asegurar una pronta 

respuesta de los agentes de tránsito ante siniestros viales y otras situaciones 

impredecibles.  

 

A su vez, los sistemas de transporte inteligentes ayudan a resolver las siguientes tareas: 

 

● Optimización de la distribución de los flujos de tráfico en la red en el tiempo 

y el espacio. 

● Aumentar la capacidad de la red de transporte existente. 

● Proporcionar prioridades de viaje para un determinado tipo de transporte. 

● Gestión del tráfico y transporte en caso de siniestros, catástrofes o medidas que 

afecten a la circulación. 

● Mejorar la seguridad vial, lo que conduce a un aumento de la capacidad del tráfico. 

● Reducir el impacto medioambiental negativo del transporte. 

● Suministro de información sobre el estado de la vía a todas las partes interesadas. 
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Con base en lo anterior, existen tres funciones principales de ITS: 

 

● Modelado de transporte. 

● Regulación de semáforos. 

● Seguimiento, planificación y gestión de la red de transporte. 

 

En el contexto de la presión que ejercen diversos factores sobre las ciudades y la  

velocidad abrumadora de desarrollo de las tecnologías emergentes (particularmente de 

los Sistemas Inteligentes de Transporte), surge el concepto de Smart City como una 

herramienta para conseguir ciudades más eficientes y sostenibles. La Smart City o ciudad 

inteligente se define como un sistema holístico que interactúa con el capital humano y 

social utilizando soluciones basadas en las TIC. Su objetivo es lograr el desarrollo 

sostenible y la calidad de vida en la ciudad de forma eficiente, con base en la cooperación 

entre distintos agentes articulados por el Distrito. 

 

Pese las Ciudades Inteligentes abordan sus retos desde un enfoque holístico, estos 

pueden ser clasificados en temas; seguidamente, se describen los que el Distrito de 

Santiago de Cali debe incluir en su agenda y hacer frente con sus propuestas de 

Movilidad Inteligente: 

 

● Movilidad Sostenible: Existe a nivel global la necesidad de un cambio del modelo 

de movilidad hacia un sistema sostenible, en el cual, se elimine gradualmente el 

uso de los combustibles fósiles y se reemplacen por biocombustibles o se migre a 

una movilidad eléctrica, tanto en el transporte público como en el privado, y 

además se potencialicen los medios de transporte no motorizados o movilidad 

activa. 

 

● Movilidad Inclusiva: Una red de movilidad debe ser asequible y accesible para 

toda la ciudadanía, independientemente de sus capacidades físicas, su género, su 

edad, su procedencia cultural o sus condiciones socio-económicas. Los sistemas 

de movilidad desempeñan un papel fundamental a la hora de evitar la polarización 

espacial, facilitando el acceso de todos los habitantes y visitantes de la ciudad a 

la totalidad del tejido urbano. 
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● Sistema de Movilidad Multimodal: La diferencia en densidad e infraestructura en 

zonas de la ciudad, da lugar a un modelo u otro de transporte eficiente por áreas. 

Consecuentemente, los sistemas de movilidad públicos y de logística necesitan 

funcionar como una red fluida en la que un ciudadano o la empresa de reparto 

debe tener la posibilidad de cambiar de un medio de transporte a otro, haciendo 

un uso eficiente de cada uno de ellos. 

 

● Movilidad no motorizada: Dentro de los nuevos modelos de transporte, la 

movilidad no motorizada, y en concreto la que no depende del vehículo privado, 

debe potenciarse, mientras que la movilidad en vehículo privado debe hacerse 

social y económicamente menos atractiva. 

 

● Reducir la congestión de tráfico: La congestión de tráfico tiene efectos 

negativos tanto en la salud del ciudadano como en las condiciones 

medioambientales y económicas. Consume energía, espacio y reduce la calidad 

ambiental urbana y calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 

● Reducir las emisiones de efecto invernadero: Las emisiones de CO2 son una 

de las principales fuentes responsables del cambio climático. Pero, además, la 

movilidad motorizada emite otro tipo de gases como NOx, PM2,5, PM10, entre 

otros, que afectan directamente en la salud de las personas.  

 

Reducir la movilidad dependiente de los combustibles fósiles permitirá la reducción 

del nivel de contaminación y favorecerá la mejora de las condiciones 

medioambientales. Sin embargo, el uso de los motores que funcionan mediante 

energías renovables no solventará por completo el problema de la contaminación, 

ya que entre el 15% y el 25% de las partículas sólidas emitidas por el transporte 

se deben al frenado y consumo de neumáticos y la transformación de la energía 

necesaria en el caso de vehículos eléctricos puede dar lugar a la emisión de 

partículas (sin embargo esta emisión se realizará en el lugar de su transformación, 

reduciendo el efecto directo en las personas que produce una emisión de 

partículas local). 

 

Es más, la Secretaría de Movilidad, para ejecutar los proyectos establecidos en el Plan 

de Desarrollo 2020-2023, se rige con el propósito, la visión y filosofía de los Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible ODS 2030 de las Naciones Unidas, específicamente los Objetivos 

11 y 10: 

 

Objetivo Principal: Objetivo ODS 11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.” 

Meta ODS 11.2: De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad 

vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial 

atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las 

mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. 

Objetivo Secundario: Objetivo ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 

Meta ODS 10.2: De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. 

Por los motivos expuestos, en el ámbito de la movilidad urbana, las Smart Cities juegan 

un papel muy importante, toda vez que, al poner en práctica los nuevos avances 

tecnológicos, en especial, los Sistemas Inteligentes de Transporte, posibilitan un entorno 

cooperativo en el cual los usuarios de la vía, los sistemas de transporte, las 

infraestructuras y otros agentes externos estarán conectados.  

 

Las nuevas soluciones de Movilidad Inteligente, específicamente en el proyecto 

movilizador de esta administración, denominado “Implementación del Sistema de 

Semaforización Inteligente - SSI”, se presentan como una gran oportunidad para: 

 

● Superar las deficiencias del sistema de semaforización actual del Distrito Especial 

de Santiago de Cali. 

 

● Construir los fundamentos del Sistema Inteligente de Transporte (ITS) del Distrito 

Especial de Santiago de Cali, a partir de la puesta en funcionamiento de uno de 

sus componentes como lo es el Sistema de Semaforización Inteligente (SSI). 
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● Emplear las tecnologías (software, algoritmos, servidores, dispositivos, sensores, 

entre otros) en la prestación de servicios de alta calidad, mejora de la seguridad 

vial, aprovechamiento del espacio disponible para desplazarse, optimización del 

tráfico y la forma en que se reparte el uso de la vía en cada intersección 

semaforizada. 

 

● Optimizar y mejorar la planificación y operación eficiente de los sistemas de 

transporte, así como para contribuir a reducir sus principales externalidades. 
 

El proyecto de semaforización inteligente de esta Administración, aporta tanto a la 

arquitectura de ingeniería ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) como a la base 

tecnológica para la transición de una Cali tradicional hacia una ciudad inteligente o 

Smart City. En el marco del programa  “CALI INTELIGENTE”, componente “Movilidad 

Inteligente”, es preciso comprender el alcance del proyecto SSI, cuyo impacto se verá 

reflejado en: i) la calidad ambiental urbana, ii) la calidad de vida de las personas, iii) la 

forma de desplazarse en la ciudad, iv) la manera de relacionarse con el espacio público, 

v) las oportunidades socio-económicas y en vi) una movilidad accesible e inclusiva para 

que los ciudadanos puedan desplazarse eficientemente por trabajo, salud, formación-

estudio, por actividades de desarrollo humano como sociales, deportivas, lúdicas, entre 

otras. 

 

Así pues, el Distrito de Santiago de Cali será “Cali Inteligente” en la medida en que las 

inversiones en capital humano, en aspectos sociales, en infraestructuras de energía, de 

comunicación y en transporte, promuevan cadenas productivas de valor y de innovación, 

con alto componente tecnológico, aspectos consignados en el Plan de Desarrollo “Cali, 

Unida por La Vida” y en los que se encuentra enmarcado el proyecto de semaforización 

inteligente. 

 

En el marco del proyecto SSI (figura 12) la Secretaría de Movilidad desempeña labores 

cuyos resultados se encuentran en progreso y para su culminación requieren de la 

inversión en el desarrollo de procesos de infraestructura física y arquitectura tecnológica, 

que proporcionen soluciones orientadas a la normalización, estandarización de procesos 

y despliegue de las plataformas de gestión de tráfico, integrando tanto los sistemas 
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inteligentes, como los diferentes subsistemas involucrados en los temas de movilidad, 

esto es:  

  

●  Control, operación y optimización del tráfico. 

●  Priorización de transporte no motorizado (peatones y bicicletas). 

●  Brindar espacios con accesibilidad universal en intersecciones, especialmente 

orientado a personas con discapacidad (movilidad reducida, discapacidad 

visual, auditiva y en otras condiciones de vulnerabilidad), personas de la 

tercera edad, niños y comunidad vulnerable. 

●  Priorización del transporte público de pasajeros. 

●  Respuesta a siniestros, emergencias y contingencias. 

●  Monitoreo de condiciones climatológicas y ambientales. 

 

 
Figura 12.Proyecto Sistema de Semaforización Inteligente (SSI). 
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Como se muestra en la anterior figura, la Secretaría de Movilidad  con el fin de llevar a 

efecto el sistema de semaforización inteligente basado en algoritmos de inteligencia 

artificial y no en programación fija de los tiempos de verde, rojo y seguridad; mediante 

CONCURSO DE MÉRITOS No. 4152.010.32.1.765.2021, contrató la Consultoría para la 

“La elaboración de los estudios de ingeniería de tráfico y tecnologías de información y 

comunicaciones (TIC) para la implementación de un sistema de movilidad y transporte 

inteligente, mediante un sistema de semaforización (SSI) en el Distrito de Santiago de 

Cali orientado hacia una ciudad inteligente o SMART CITY denominada “CALI 

INTELIGENTE” de acuerdo con el actual Plan de Desarrollo 2020-2023”, estudios que 

comprenden la denominada Fase 1, según la figura arriba relacionada. 

 

Es de aclarar que la meta planteada en el Plan de Desarrollo como proyecto movilizador 

comprende la implementación de 289 intersecciones semafóricas para el año 2023, con 

una línea base de 89 intersecciones, razón por la cual la Consultoría arriba señalada a 

cargo del contratista IDOM realiza estudios para 200 intersecciones semaforizadas del 

Distrito de Santiago de Cali.  

  

En desarrollo de la Fase No.1 y como insumo para el presente proceso contractual, el 

consultor IDOM realizó los estudios de ingeniería de tránsito, así como de tecnologías de 

información y comunicación (TIC), incluyendo: aforos de flujos viales, levantamiento y 

proyección de cartografía mediante técnicas de fotogrametría, planeamiento de tráfico, 

para las primeras cincuenta (50) intersecciones semaforizadas del Distrito de Santiago 

de Cali, numero de intersecciones serán objeto de intervención en la presente vigencia 

2022.  Es de aclarar que las 150 intersecciones restantes para el cumplimiento de la meta 

del Plan de Desarrollo, serán intervenidas en la vigencia 2023 desde la perspectiva física 

y/o tecnológica que éstas requieran para convertirlas en intersecciones con tecnologia 

SSI. 
 

De manera similar, se abarcan los requerimientos para la conceptualización de un 

Sistema de Semaforización Inteligente (SSI), cuyo alcance abarca la definición y 

caracterización de las tecnologías de información y comunicación (TIC) necesarias para 

la interconectividad de las intersecciones semaforizadas con la central de gestión de 

tráfico y otros sistemas de transporte inteligente (ITS). Esta información es proporcionada 

por la ingeniería de tráfico y su implementación en intersecciones inteligentes o 
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semáforos inteligentes, la cual se llevará a cabo con el desarrollo de la Fase 2 del 

Proyecto de Implementación de Semaforización Inteligente. 
 

El nuevo sistema de semáforos inteligentes incluirá la estrategia de control adaptativo a 

las condiciones de tráfico, la cual permite que los ciclos de verde se puedan acomodar 

en tiempo real para ampliar la duración del tiempo de verde en el sentido más 

congestionado. Este tipo de control al ser implementado en Mumbai redujo los tiempos 

de viaje entre el 8 y el 22 por ciento; la implementación en Sao Paulo aumentó la 

velocidad en un 25 por ciento y redujo el retraso en un 14 por ciento. En Los Ángeles, los 

sistemas de control adaptativo de los semáforos mejoraron el tiempo de viaje en un 13 

por ciento, disminuyeron las paradas en un 31 por ciento y redujeron el retraso en un 21 

por ciento. Adicionalmente, las mejoras en tráfico y la consecuente disminución de la 

congestión deberán generar disminución en el uso de combustible y disminución en el 

impacto ambiental generado por la necesidad de movilidad de los ciudadanos. Santiago 

de Cali deberá tener una ganancia adicional al liberar a los agentes de tránsito de las 

labores de “desautorizar semáforos” a las horas pico y durante las jornadas especiales. 

 

La figura 13 muestra la solución propuesta a nivel de intersección semaforizada 

inteligente con sus componentes y localización de los distintos elementos tecnológicos.  
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Figura 13. Componentes del Sistema de Semaforización Inteligente (SSI) y su solución a nivel de 

intersección. 

 

Para la puesta en funcionamiento del Sistema de Semaforización Inteligente (SSI), es 

necesario los procesos y actividades propias de la ingeniería de tráfico, como lo son el 

modelamiento, la simulación y el planeamiento; así como el diseño, instalación, 

adecuación y obra de toda la infraestructura física y de arquitectura tecnológica 

que soporte la colección, procesamiento, análisis, control y adaptación de los datos que 

provienen de diferentes fuentes como sensores, cámaras y detectores de flujos en la vía 

y que alimentan la central de gestión y control de tráfico para generar de forma dinámica 

e inteligente una respuesta adaptada a las situaciones de tráfico en cada momento, esto 

se conoce como un sistema de tráfico adaptativo. 
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Como quiera que la Implementación de Semaforización comprende tres etapas que 

corresponden a la Fase 2 como se ha mencionado a lo largo del presente estudio, debe 

quedar bastante claro que, el propósito del presente proceso es proporcionar los 

componentes técnicos físicos (obras civiles – Etapa I) para la futura implementación 

tecnológica (Etapa II) que corresponde al despliegue físico y lógico SSI-ITS que se 

desarrollará mediante otro proceso Licitatorio cuyo objeto comprenderá la adquisición  e 

instalación de mobiliario semafórico y equipos y herramientas tecnológicas a fin de 

garantizar una movilidad sostenible segura, eficiente, incluyente y financieramente viable.  

 

La combinación óptima de los subsistemas de la ingeniería de tráfico y transporte, al igual 

que los componentes de infraestructura de semaforización inteligente podrán dar 

respuesta a los actuales problemas de congestión y seguridad vial de manera amigable 

con el medio ambiente y con la capacidad de adaptarse de manera autónoma para dar 

respuesta a las situaciones del tráfico y condiciones en la malla vial tenemos: 

 

El impacto del proyecto de Semaforización Inteligente se refleja en varios aspectos: 

  

●  Eficiencia y optimización del tráfico: 

○  Menores tasas de congestión. 

○  Menores tiempos de viaje. 

○  Implementación de “ola verde”. 

○  Manejo del tráfico en situaciones críticas: eventos masivos, 

manifestaciones, etc. 

○  Priorización a los sistemas de emergencias en la malla vial, como 

ambulancias, policía y bomberos. 

  

●  Mejora en accesibilidad universal: 

○  Disminución y eliminación de barreras físicas para personas en 

condición de discapacidad, movilidad reducida, personas de la tercera 

edad, niños y población vulnerable. 

○  Inclusión social. 

○  Intersecciones amigables y accesibles, que incluya detectores y/o 

botones de pasos peatonales. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 37 de 196 

○  Semáforos inteligentes con dispositivos auditivos, que anuncien a 

personas con discapacidad visual cuando sea seguro el paso. 

○  Semáforos inteligentes con inscripciones en Lenguaje Braille, para 

personas con problemas o discapacidad visual. 

  

●  Mejora en el servicio del Transporte Público (MIO): 

○  Integración con la central de gestión y control de MetroCali S.A. 

○  Priorización de la flota del transporte público MIO. 

○  Asignación de tiempo de verde para el MIO en intersecciones críticas. 

  

●  Disminución de la siniestralidad vial: 

○  Disminución de fatalidades, de esta manera salvar vidas. 

○  Disminución de siniestros. 

○  Implementación de 200 intersecciones seguras e inteligentes. 

○  Incremento en las medidas para la seguridad vial de todos los actores 

viales. 

  

●  Protección del medio ambiente: 

○  Disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. 

○  Disminución de consumo de combustible, dada la coordinación en verde 

y otras estrategias. 

○  Disminución del ruido. 

○  Monitoreo y mejora en la calidad del aire con sensores en toda la ciudad. 

○  Disminución de la huella de carbono por el sector transporte. 

  

●  Efecto socio-económico positivo: 

○  Mejor movilidad y transporte, que permite a la población mejores 

oportunidades y más acceso al sitio de trabajo, estudio, centros de 

salud, entretenimiento, etc. 

○  Potencializa el turismo en el Distrito de Cali con mejor movilidad y 

transporte. 

○  Priorización de zonas de atracción, 

○  Estrategia pedagógica para la ciudadanía en cultura, civismo y 

apropiación social. 
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○  Incentivar una cultura cívica y de cuidado después del estallido social 

ocasionado en el mes de abril de 2021, que dejó un alto número de 

daños en la infraestructura de la malla vial. 

○  Mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 

○  Mejor uso de los recursos públicos. 

○  Optimización de servicios al ciudadano, pues contará con una aplicación 

móvil orientada a la movilidad y servicios de información, 

○  Fomento de la gobernanza inteligente, al interior de las instituciones y al 

ciudadano. 

 

En la figura 14 se presenta un resumen del impacto del proyecto de Semaforización 

Inteligente. 

 
Figura 14.Impacto del proyecto Sistema de Semaforización Inteligente (SSI).  

 

La población a beneficiar con la implementación del proyecto SSI, serán los 2.264.748 

habitantes de la ciudad (Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo 

Nacional de Población y Vivienda 2018), además de las personas de los municipios 

aledaños (Yumbo, Palmira, Candelaria, Jamundí) que visitan la ciudad diariamente por 
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temas laborales, académicos, turismo, entre otros motivos. Dicha población se moviliza, 

ya sea en transporte público, medios no motorizados o vehículo particular. 

En cuanto al retorno social y económico será cuantificable a mediano plazo, en vista de 

que, a medida que las ciudades crecen, también aumenta el coste para hacer frente a las 

necesidades básicas de la sociedad y a la presión ejercida sobre el medio ambiente y los 

recursos naturales; es en este panorama, que el transporte desempeña un papel clave 

en el ahorro de energía y la reducción de emisiones, al tiempo que potencia a las 

ciudades para producir sinergias y aumentar los rendimientos de escala, lo que las hace 

tremendamente eficientes, permitiendo a sus habitantes acceder a grandes 

oportunidades de desarrollo. 

 

En definitiva, uno de los elementos fundamentales para fortalecer la vitalidad económica 

de las ciudades es que se sigan pautas de movilidad eficientes y sostenibles asegurando 

así el intercambio de personas y mercancías, pero limitando las externalidades 

ambientales y sociales. No sólo es importante limitar los impactos ambientales, para 

generar buena calidad ambiental urbana, sino que se debe procurar una alta calidad de 

vida, a fin de que las ciudades brinden una actividad social y económica atractivas. 

 

Dentro de este contexto también, es interesante examinar el problema del estado y por 

tanto las falencias de la infraestructura física, es necesario recalcar que:  

 

a) De las 486 intersecciones de la red semafórica, el 40%, es decir aproximadamente 

193, poseen infraestructura física y tecnológica en obsolescencia.  

 

b) La canalización o ductos del paso del sistema eléctrico se encuentra un 60% 

deteriorado y obstruido, con tubería de 2 pulgadas, debido a que hace más de 30 

años no se renueva; y el 15% del cableado es aéreo. 

 

c) Las cajas de paso del sistema eléctrico de las intersecciones se encuentran en un 

55% en mal estado, obstruidas y sin tapas, lo que provoca constantemente el hurto 

del cableado.  
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d) También se observa en un 15% de las intersecciones semafóricas los anclajes 

están dañados, presentan desprendimiento con exposición de conductores o 

simplemente no existen. 

 

Seguidamente, se presentan algunas imágenes que prueban las situaciones listadas 

anteriormente: 
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El proyecto movilizador “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN 

INTELIGENTE (SSI) EN SANTIAGO DE CALI”, identificado con ficha BP N° 26002924, 

de la Secretaría de Movilidad comprendido en las estrategias de “Cali Inteligente” está 
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enfocado en los diversos actores viales que van desde el peatón hasta el conductor de 

vehículo motorizado, otorgando también especial importancia a la multimodalidad o las 

posibilidades de intercambio entre medios de transporte diferentes. En consecuencia, 

también se focaliza en la priorización del transporte público para mejorar las frecuencias 

de viaje y los tiempos de desplazamiento de la población en general. En este marco, los 

avances de la infraestructura vial y del transporte constituyen un elemento clave para el 

proyecto. 

 

En vista de las circunstancias descritas, para cumplir con el objetivo de una movilidad 

sostenible y contando con los esquemas y diseños de planimetría suministrados por el 

Consultor a cargo del proceso No. 4152.010.32.1.765.2021, es necesario efectuar la 

renovación de la infraestructura física de las intersecciones a intervenir en el proyecto de 

SSI, para que cuenten con los requisitos establecidos en la normativa vigente (Decreto 

4112.010.20.0662 de 2021) y soporten la futura instalación de mobiliario semafórico  y 

arquitectura tecnológica que se implementará mediante la adquisición de  bienes, como 

se mencionó en líneas precedentes, a  través de un proceso de selección posterior. 

 

Es necesario precisar que, para dar cumplimiento a lo dispuesto  en el Plan de Desarrollo 

Cali Unida por la Vida 2020-2023, se priorizó la intervención de 200 intersecciones 

semaforizadas, con fundamento en un estudio sistémico (integral) y sistemático 

(replicable), denominado análisis espacial multicriterio, el cual posibilitó a través de una 

plataforma SIG (Sistemas de Información Geográfica) y sus funcionalidades 

geoestadísticas; integrar, modelar y mapear la relación de distintas variables, elementos 

y fenómenos, no obstante en la presente vigencia se adelantarán las obras civiles de las 

primeras cincuenta (50) intersecciones.  

 

Es significativo señalar, las variables incorporadas en dicha herramienta metodológica, 

que guardan relación con el proyecto a implementar, toda vez que, caracterizan aspectos 

como: la seguridad vial, el tráfico y la accesibilidad, es decir: 
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Figura 15.Criterios de priorización de intersecciones semafóricas a intervenir en el marco del proyecto de 

SSI.  

 

El objetivo principal del proyecto denominado implementación del Sistema de 

Semaforización Inteligente (SSI) es mejorar las condiciones de seguridad vial para los 

usuarios de la vía, especialmente, para los actores más vulnerables, como lo son 

peatones y ciclistas. En este sentido, uno de los factores considerados para la priorización 

de las intersecciones fue la ocurrencia de siniestros viales. 

 

Se usó una funcionalidad de estadística espacial perteneciente a un software SIG 

(Sistema de Información Geográfica), para calcular la densidad de las entidades tipo 

punto que representan la localización geográfica de los siniestros en Santiago de Cali. El 

resultado se simboliza por medio de un mapa de calor (figura 16), técnica de visualización 

de datos que muestra la magnitud de un fenómeno como color en dos dimensiones, en 

color rojo y naranja se hallan las zonas con mayor concentración de siniestros viales con 

lesionados, solo daños y fatalidades.  

 

Dado que en el análisis se involucraron tres tipos diferentes de siniestros, se ponderó 

cada uno de acuerdo con su gravedad, de esta forma cobraron más relevancia los 

siniestros fatales y aquellos que produjeron heridos, que los choques simples. 
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Específicamente, se utilizaron los pesos establecidos por el Fondo de Prevención Vial, 

donde la mortalidad toma un valor de 12, los siniestros con lesionados vale 2 y los 

siniestros con solo daños  vale 0.1. 

 
 

Figura 16.Densidad ponderada de siniestros viales, año 2019.  

Fuente: Datos procesados por el Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial. 

 

Otro de los propósitos del proyecto SSI es mejorar las condiciones del tráfico para los 

usuarios de las vías. En este sentido, las intervenciones que pretendan mejorar el 

funcionamiento de las intersecciones semaforizadas deben priorizar aquellas que son 

utilizadas por el mayor número de personas y que presentan las peores condiciones de 

tráfico. 
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Una forma de caracterizar las condiciones del tráfico, es a partir de las situaciones de 

accesibilidad y la medición de los tiempos de viaje, los tiempos de espera, las demoras, 

las velocidades promedio, y las longitudes de cola. Estas variables pueden clasificarse 

en niveles de servicio para diferenciar el desempeño de cada intersección. 

 

En la figura 17 se muestran espacialmente los criterios de longitudes de cola y centros 

de atracción de viaje. Los datos de la longitud de cola en Santiago de Cali se obtuvieron 

por medio del convenio entre la Administración Municipal (DATIC) con la plataforma de 

tráfico WAZE (aplicación social de tránsito automotor en tiempo real y navegación asistida 

por GPS). Por medio de API’s (Interfaz de programación de aplicaciones), en otras 

palabras, conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos que ofrece el aplicativo 

WAZE, se pudo acceder cada 15 minutos a los datos que los usuarios móviles registran, 

posibilitando el almacenamiento de la data en servidores locales, pertenecientes a la 

Alcaldía de Santiago de Cali. 

  

Para complementar la cartografía, se agregaron los equipamientos de la ciudad como lo 

son: cultura, salud, comercio, educación, deporte y recreación. Para establecer cuáles 

son las zonas que atraen mayormente a la población. 

 

El mapa representa en rojo los segmentos viales críticos, por congestión, donde las 

longitudes de cola llegan a 1000 m.  
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Figura 17.Longitudes de cola y equipamientos en Santiago de Cali, año 2019.  

Fuente: Datos de la plataforma Waze. 

 

Por otra parte, con el criterio de jerarquización vial se buscó atender las necesidades de 

movilidad de los ciudadanos priorizando los corredores de mayor demanda vehicular y 

las zonas que atraen la demanda de viajes. Como insumo para evaluar estas 

necesidades se utilizó la clasificación de la malla vial de Santiago de Cali establecida en 

el Plan de Ordenamiento Territorial y los equipamientos (figura 18). 
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Figura 18.Jerarquización vial y equipamientos en Santiago de Cali, año 2019.  

Fuente: POT 2014. 

 

Así mismo, se consideró una selección de intersecciones elaborada por parte de 3 

operadores de la central de tráfico, los cuales tienen una experiencia acumulada de más 

de 20 años en el manejo de tráfico de la ciudad. Por lo que con esta experticia conocen 

cuales son los puntos viales más afectados por diferentes factores, apoyándose en 

plataformas como Google Maps, WAZE y el software que tiene la central de tráfico para 

el monitoreo constante de la ciudad, los cuales tienen un mapa en el que se visualiza las 

longitudes de cola en tiempo real, teniendo un criterio para evaluar el funcionamiento del 

plan de señales, implementado conmutaciones o paros de ciclo de las intersecciones 

semaforizadas. 
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Adicionalmente, los operadores reciben constante información por parte de los agentes 

de tránsito, quienes recorren la ciudad y pueden respaldar la información mostrada en 

las plataformas. Además, estos agentes se localizan de manera estratégica en las 

intersecciones más críticas de la ciudad, informando los siniestros viales, incorrecto 

ordenamiento vial o las congestiones vehiculares altas, dependiendo de la zona horaria. 

 

Con la información descrita se seleccionaron 182 intersecciones para tener un análisis 

previo de este criterio (figura 19). 
 

 
Figura 19.Intersecciones con mayor operabilidad de la central de tráfico en Santiago de Cali, año 2019.  

 

También, se tuvo en cuenta como criterio la comunicación de los equipos controladores 

en campo con la plataforma servidora o central de tráfico, al respecto, se priorizaron las 
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intersecciones a intervenir por DATIC en la actual vigencia, en el proceso para la 

implementación de la obra pública que permita el crecimiento de la red municipal 

integrada REMI, se busca llevar la conexión de nueva fibra óptica a controladoras 

semafóricas, sedes de Instituciones Educativas Oficiales y a Puntos de Apropiación 

Digital (PAD) y Laboratorios de Innovación Digital (LID), integrando nuevos nodos que 

permiten la redundancia de la red, realizando nuevos tendidos de cable de fibra óptica 

desde dichos puntos de conexión hasta los nodos REMI. 

 

Finalmente, en la figura 20, se presenta el resultado del análisis detallado anteriormente, 

efectuado con el ánimo de priorizar las 200 intersecciones del proyecto SSI. 

 

 
Figura 20.200 intersecciones priorizadas en el marco del proyecto SSI, Plan de  Plan de Desarrollo Cali 

Unida por la Vida 2020-2023.  
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Las intersecciones controladas por semáforo, requieren de obras civiles y adecuaciones 

para renovar la infraestructura física, recursos con los que no cuenta la Entidad; por ello 

es apremiante contratar a terceros que estén en capacidad de ejecutar de manera 

oportuna y eficaz las tareas encaminadas a brindar óptimas condiciones de seguridad, 

movilidad y accesibilidad a los usuarios de la malla vial de la ciudad. 

 

Concretamente, el presente proceso a implementar requiere principalmente: movimiento 

de equipos, reconstrucción de canalizaciones, construcción o reconstrucción de cajas, 

construcción de bases que permitan instalar equipos con capacidad de nuevos grupos 

para la regulación semafórica, complementando intersecciones existentes, construcción 

de la infraestructura necesaria para la implementación de nueva regulación, entre otras 

actividades. En consecuencia, la Secretaría de Movilidad precisa contratar la ejecución 

de las obras, actividades y suministros necesarios, asegurando así la funcionalidad y 

estabilidad del sistema de semaforización distribuido en la red vial.  

 

Las labores listadas anteriormente, se desempeñarán en la zona urbana de Santiago de 

Cali, para las 200 intersecciones priorizadas conforme con la metodología y criterios 

descritos.  
 

No obstante, la ejecución atenderá el orden que defina la Entidad por tramo, a fin de 

garantizar la atención de las necesidades de semaforización en toda la ciudad, con los 

recursos disponibles para la presente vigencia. A este respecto, el proyecto de inversión 

para la renovación de la infraestructura física de las 200 intersecciones priorizadas, se 

encuentra planteado en dos momentos a fin de cumplir la meta propuesta en nuestro Plan 

de Desarrollo Cali Unida por la Vida 2020-2023, en este orden de ideas, en el presente 

proceso se desarrollará la primera parte en el año 2022, en la cual se pretenden intervenir   

50 intersecciones semafóricas de la ciudad, las cuales se muestran en la figura 21. 
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Figura 21.Intersecciones priorizadas en el marco del proyecto SSI – Primera parte vigencia 2022.  

 

Con base en el Diseño semafórico de situación proyectada y entregado por el consultor, 

el cual contempla tanto el diseño geométrico como el semafórico de la intersección vial; 

comprendido por los levantamientos topográficos y fotogramétricos que expresan en 

planos: la geometría de la intersección, localización de redes, acometidas eléctricas y 

semafóricas, semáforos, postes (ménsulas y mástiles) y equipo de control y el cálculo de 

cantidades de obras civiles.   Las obras civiles objeto del presente proceso de selección 
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de Licitación Pública para dar inicio a la primera etapa dentro de la implementación 

Sistema de Semaforización Inteligente, requiere de la ejecución de las siguientes 

actividades: 

 

1. Plan de Manejo de Tráfico y Licencia de Intervención del Espacio Público: 

Estas actividades abarcan los procedimientos para que sea otorgada por parte de 

la entidad competente, la licencia por intervención en el espacio público con obras 

de Infraestructura de Servicios Públicos, Telecomunicaciones y Semaforización, 

incluyendo las pólizas que se requieran. También contempla la formulación del 

plan necesario para el manejo seguro y eficiente del tráfico peatonal y vehicular 

mitigando los impactos sobre la movilidad de los ciudadanos. 

 

2. Construcción de obras civiles y verificación de las especificaciones técnicas 

del sistema de semaforización: El desarrollo de obras civiles en intersecciones 

semaforizadas se efectúa con base en los diseños o esquemas semafóricos 

suministrados, incluye las actividades de construcción de las cajas de paso, 

instalación de ductería, bases para semáforos, canalizaciones para acometidas de 

telecomunicaciones y eléctrica, pedestal para equipo de control, recuperación de 

espacio público, entre otras. 

 

Una vez culminadas las obras civiles resultado de la selección del presente proceso,  

se procederá mediante  proceso de selección independiente al presente proceso con 

la instalación  del mobiliario, y el despliegue de la arquitectura tecnológica con la 

instalación de dispositivos, sensores y/o elementos ITS y SSI, conjuntamente con 

servidores, software y todos los componentes de la central de tráfico que deben 

extender la capacidad de procesamiento, almacenamiento, toma de decisiones 

autónomas, conectividad e interoperabilidad con otros sistemas de transporte 

inteligente, cuyas  tecnologías TIC constituyen el cerebro que posee la inteligencia 

para mejorar las condiciones de movilidad de la ciudad. 

 

6.3 Análisis de alternativas que definen la solución de la necesidad  
 

La necesidad descrita con anterioridad se satisface, llevando a efecto las labores de: i) 

Plan de Manejo de Tráfico y Licencia de Intervención del Espacio Público y iii) 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 53 de 196 

Construcción de obras civiles y verificación de las especificaciones técnicas del sistema 

de semaforización. 

 

Consecuentemente, es de vital importancia la renovación de la infraestructura física 

(figura 22), en vista de que, es el punto de partida o cimiento para la implementación del 

Sistema de Semaforización Inteligente (SSI). 
 

 
Figura 22.Esquemas de canalización y cajas a construir, más detalles en el anexo técnico 

 

A este propósito, y para los fines del presente proceso de selección de Licitación Pública, 

es necesario atemperarse a lo dispuesto en el Artículo 33 de la Ley 2069 de 2020 sobre 

PROMOCIÓN DEL ACCESO DE LAS MIPYMES AL MERCADO DE COMPRAS 

PÚBLICAS, el cual modifica el artículo 12 de la Ley 590 de 2000, así: 

“ARTÍCULO 12. Promoción del acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Públicas. Con el fin de 

promover el acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Públicas, las Entidades Estatales 

indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 

Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos:   

  

Promoverán la división del Proceso de Contratación en lotes o segmentos que faciliten la participación de 

las MIPYMES en el Proceso de Contratación.  

  

PARÁGRAFO. El incumplimiento de los deberes de que trata el presente artículo por parte de los 

servidores públicos constituirá causal de mala conducta."   

 

Teniendo en cuenta lo anterior y adicional verificando en el estudio de sector que existen 

entidades que adelantan procesos por lotes, bien porque el alcance y extensión del objeto 

lo permite o para materializar principios de celeridad, economía y eficacia que se obtiene 

al acumular los procesos de contratación, la Secretaría de Movilidad determina realizar 
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el presente proceso en tres lotes, a fin de promover y facilitar en gran medida el acceso 

a las pequeñas y medianas empresas que pretenden celebrar contratos con el Estado. 

 

De igual forma se incentiva la pluralidad y participación de oferentes, toda vez que una 

licitación puede dar lugar a más de un contrato por el hecho de estar dividida en distintos 

lotes que sirven al mismo fin, pero que pueden ser adjudicados a empresas o 

profesionales distintos. Y en este sentido se exigen tanto unas condiciones de solvencia 

económica como de solvencia técnica. 

 

Igualmente, con el propósito de optimizar los tiempos de ejecución de las obras y agilizar 

la puesta en marcha de las intersecciones reguladas por semáforos, nace la necesidad 

de administrar de manera simultánea diversos frentes de obra, el presente proceso de 

selección se adelanta en tres (3) LOTES, mapeados en la figura 23, en color rojo el lote 

No.1, en amarillo el lote No. 2 y en verde el lote No.3.  

 

Al distribuir el proceso en lotes se mitiga el riesgo de incumplimiento y retrasos, por parte 

de un solo contratista. En caso de materializarse este riesgo, la posible afectación 

impactaría solamente los corredores intervenidos por el lote y no la totalidad del proyecto. 
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Figura 23.Intersecciones priorizadas en la fase 1 y su distribución por lotes. 

 

Debido a la estandarización de los procesos constructivos que componen las obras de 

semaforización, es posible distribuir los diferentes corredores a intervenir, y que estos 

sean interoperables y compatibles con un sistema de semaforización inteligente que 

funcione de manera interconectada para toda la ciudad. 
 

Así las cosas, la Secretaría de Movilidad del Distrito Santiago de Cali,  realiza como 

avance al proyecto movilizador del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, el presente 
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proceso de licitación pública de tres (3) obras, separadas en tres (3) lotes, impactando 

11 comunas, 37 barrios 50 intersecciones semaforizadas (figura 24). 
 

 
Figura 24.Esquema resumen del impacto espacial del proyecto en su fase 1. 

 

Los detalles y especificaciones técnicas de cada una de las obras, se encuentran 

contenidas en el Anexo técnico y hacen parte integral del proceso de licitación. 

 

Por lo anterior, LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD requiere que del presente proceso se 

obtenga contratistas de obra con la idoneidad y experiencia que le permita cumplir con 

los objetivos, realizando las intervenciones con la calidad y en los tiempos determinados 

para tal fin, evitando al máximo la generación de algún impacto ambiental, congestiones 

vehiculares, zonas de riesgo para trabajadores y transeúntes o cualquier otro 

inconveniente que afecte la normalidad de cada zona intervenida. 
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7. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 

Según el clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas UNSPSC (versión 14 

del UNSP), contenido en la dirección http: /www.colombiacompra.gov.co/clasificación, y 

teniendo en cuenta el Decreto 1082 de 2015, los bienes que se pretenden contratar a 

través del presente proceso presentan la siguiente clasificación de tercer y cuarto nivel:  
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

Código  Segmento  Familia  Clase  Producto  

72141002 72 7214 721410 
Servicio de construcción y reparación de barandas 

de seguridad y señales de calles y carreteras 

72141124 72 7214 721411 Servicio de tendido de tubería 

72151901 72 7215 721519 Servicio de cimentación de construcciones 

72152705 72 7215 721527 Servicio de instalación de aceras o rampas 

72152905 72 7215 721529 Servicio de trabajos en hierro estructural  

72121509 72 7212 721215 Servicios eléctricos subterráneos 

 

8. ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTAN 

IDENTIFICADOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS? 

 

SÍ x  NO  

 

      ID en el PAA: 10836 

 

9. ESTUDIO DEL SECTOR  

 

Con el objetivo de determinar el valor del presupuesto oficial del presente proceso de 

selección, la entidad realizó varias consultas, verificando Listado de Precios Oficiales de 

la Resolución No. 4151.010.21.1.0021.2022 de precios unitarios utilizados para todos los 

procesos de contratación llevados a cabo por la Secretaría de Infraestructura del Distrito 

de Santiago de Cali,  el personal exigido para desarrollar el contrato, los materiales y 

maquinaria, así mismo, la Secretaría de Movilidad realizó un estudio del sector (publicado 

como documento adicional) mediante la consulta a las bases de datos que consolidan la 

información de las empresas domiciliadas en Colombia y que se dedican a la actividad 
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de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA, obteniendo así datos reales y 

actualizados de la situación de las empresas que podrían estar interesadas en el proceso 

de selección, en consecuencia se realizó las respectivas cotizaciones tanto en datos 

abiertos de la plataforma SECOP II, como remisión de solicitud de cotización a distintas 

empresas del sector, permitiéndole así, proyectar un presupuesto que además contemple 

todos los costos directos e indirectos asociados al objeto contractual. 

 

De conformidad con el análisis para contratar, según lo establecido en la guía de 

elaboración de estudios del sector de Colombia Compra Eficiente y a lo reglamentado 

por el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.6.1, se anexa a este documento el 

análisis del sector. 

    

10. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO A 

CELEBRAR 
 

10.1 Objeto del contrato  
 

“REALIZAR OBRAS CIVILES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE (SSI), MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INTERSECCIONES CONTROLADAS POR 

SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. BP 

26002924”  
 

10.2 Alcance del objeto   
 

El objetivo del proceso es realizar el acondicionamiento de las primeras cincuenta (50) 

intersecciones semaforizadas que formarán parte del Sistema de Semaforización 

Inteligente de Santiago de Cali. Se deberán realizar las obras de infraestructura física 

necesarias para la posterior implementación de mobiliario semafórico, la protección de 

los cruces peatonales y de bicicleta, instalación de elementos tecnológicos y conexión de 

datos con la central, garantizando el correcto funcionamiento de las intersecciones. 

 

Los futuros contratistas, se obligan a cumplir con las cantidades, especificaciones y 

condiciones requeridas en los estudios previos y Anexo Técnico 1, documento que hace 

parte integral del presente documento. Y para el cual es necesario presentar 
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manifestación escrita indicando que el oferente comprende, acepta y cumple cada uno 

de los requisitos descritos en el documento, de acuerdo con el nivel de especificidad y la 

distribución geográfica de las intervenciones por diferentes lotes, así como el lote o lotes 

en el(los) cual(es) desea participar. 

 

En la figura 25 se presenta la propuesta de cada uno de los lotes asignados al lugar de 

ejecución de obra e implementación. 

 

 
Figura 25.Alcance del objeto por lote. 

 

En la siguiente tabla se listan las cantidades, especificaciones y condiciones requeridas 

en los estudios previos y ANEXO 1 - Anexo Técnico. 
 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 

1 Actividades Preliminares UND 3 

2 Suministro e instalación de Canalización 

y Estructuras de soporte 

UND 3 
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Ítem Descripción Unidad Cantidad 

3 Obras para recuperación y mejoramiento 

del Espacio Público 

UND 3 

8 Socialización del proyecto en las zonas a 

intervenir 

UND 3 

NOTA: La ubicación de las intersecciones que corresponden a cada lote se encuentran 

descritas en el numeral 10.6 Lugar de ejecución. 

 

● Verificar el ANEXO 1 - Anexo Técnico, para validar en detalle el alcance y 

entregable de cada uno de los Ítems. 

 

● Se permitirá la participación de todos los oferentes en los tres lotes. No 

obstante. 

● El proponente seleccionado debe incluirse en los demás ordenes de 

elegibilidad en los cuales se encuentre habilitado y de resultar ubicado en 

el primer orden de elegibilidad de estos lotes se adjudicará al proponente 

ubicado en el segundo orden de elegibilidad, y así sucesivamente. En 

aquellos eventos en los cuales no existan más proponentes a quienes 

adjudicar los lotes o grupos restantes del proceso de contratación se podrá 

adjudicar a un mismo proponente más de dos (2) lotes o grupos, siempre y 

cuando cumpla con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 

 

● En este sentido, un mismo oferente sólo podrá resultar adjudicatario de más 

de un lote en aquellos eventos en los cuales no existan más proponentes a 

quienes adjudicar los lotes restantes del proceso de contratación, siempre 

y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el pliego de 

condiciones.  
 

10.3 Plazo del contrato  
 

El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2022, 

término que será contado a partir de la suscripción de acta de inicio, previo cumplimiento 
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de requisitos de perfeccionamiento y ejecución según lo señalado en el artículo 41 de la 

Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 

En el plazo del contratista también está incluido el tiempo en que el contratista debe 

realizar la revisión de los diseños, la elaboración del PMT para aprobación por la 

Secretaría de Movilidad y la elaboración de protocolo de prevención ante el contagio y 

propagación del virus COVID-19 de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 655 de 

2022, los cuales aprobará la interventoría. 
 

10.4 Valor estimado del contrato 
 

Con el objetivo de determinar el valor del presupuesto oficial del presente proceso de 

selección por LICITACIÓN PÚBLICA, la Secretaría de Movilidad solicitó cotizaciones a 

diferentes proveedores del mercado que realizan obras civiles y mejoramiento de las 

intersecciones viales reguladas por semáforos en Santiago de Cali y las principales 

ciudades del país. 

 

Las cotizaciones recibidas contenían el valor unitario de cada uno de los ítems 

requeridos. Para obtener el valor total, se promedió el valor de cada ítem cotizado, y dicho 

resultado se multiplicó por la cantidad que requerida por el Organismo para cada ítem, 

dando como resultado el valor del presupuesto total hasta por la suma de SIETE MIL 

TRESCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y UN PESOS M/CTE  ($7.308.222.461), incluido AIU, impuestos y demás 

costos directos e indirectos inherentes a la celebración del contrato, el cual se discrimina 

como se detalla a continuación: 

 

Debido a que el proceso está estructurado por lotes, se muestra la participación por lote, 

en la siguiente tabla: 
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LOTE 1: CALLE 25, Y AUTOPISTA SUR-ORIENTAL 

LOTE 2: CALLE 13 Y CARRERA 105 

LOTE 3: CALLE 16 Y CALLE 18 

 

El presupuesto oficial se estableció de conformidad con las cotizaciones realizadas por 

la Secretaría de Movilidad para el presente proceso, el listado de precios indicados en la 

Resolución 4151.010.21.1.0021.2022 de la Secretaría de Infraestructura de Santiago de 

Cali, y con la información de base que reposa en el documento anexo "Análisis del 

sector". 

Las cifras anteriormente establecidas constituyen el presupuesto oficial estimado para 

cada uno de los contratos de obra que se generen de la presente licitación, 

entendiéndose que incluyen los costos totales, directos e indirectos, en que se incurra en 

la ejecución del proyecto, así como impuestos, tasas, contribuciones legales de carácter 

nacional y/o distrital que pueda generarse en la celebración y ejecución del contrato, AIU 

y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 

Estos valores son la base para determinar el monto a asegurar en la garantía de seriedad 

de la oferta requerida en este documento, que serán exigibles para la presentación de la 

Propuesta de cada uno de los LOTES. 

El sistema de contrato adoptado para el presente proceso establece el reconocimiento 

del valor del contrato a través de PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. 

NOTA IMPORTANTE:  



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 63 de 196 

Dado que el proceso se realiza por lotes, los contratistas que deseen aplicar a más 

de un lote deberán DILIGENCIAR EL FORMULARIO 1 PARA CADA UNO DE LOS 

LOTES a los que aplique. 

 

Para determinar el valor de los costos administrativos, imprevistos y utilidad (AIU), la 

Secretaría de Movilidad se acogerá a lo establecido en el artículo cuarto de la Resolución 

4151.010.21.1.0021.2022 de la Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali. Por lo 

anterior, se determinan los costos indirectos de administración del veintinueve punto tres 

por ciento (29.3%) y una utilidad del cinco por ciento (5%), para un total de treinta y cuatro 

puntos tres por ciento (34.3%) de AIU. Los precios unitarios ofertados por los 

proponentes, y consignados en el Formulario 1, deberán incluir este rubro. 

 

10.5 Forma de pago  

 

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales 

por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la 

interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se 

pagará contra liquidación del contrato.  

 

El pago a el Contratista se efectuará dentro de los (15) días hábiles siguientes a la 

presentación de la factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a 

satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de 

encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social 

y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la 

Ley 1150 de 2007.  

 

El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean 

comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 

debidamente ejecutadas por el Contratista.  

 

Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 

comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 

debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el 

Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de 
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proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las 

actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el 

respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 

pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas 

en el presente Contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran 

al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 

así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 

corresponda. 
 

10.5.1 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 

El Distrito de Santiago de Cali, realiza los siguientes descuentos por concepto de 

impuestos, tasas y contribuciones, los cuales deben ser tenidos en cuenta por el 

proponente para la preparación de su propuesta: 
 

Estampilla Pro-Desarrollo 3,5% 

Estampilla Pro-Cultura 1,0% 

Estampilla Pro-Universidad del Pacifico 0,5% 

Estampilla Pro-Universidad del Valle 2,0% 

Estampilla Pro-Hospital 1,0% 

Estampilla Adulto Mayor 2,0% 
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Contribución sobre contratos de obra 

pública 

5% 

Rete-Ica 10X1000 

Rete-fuente 4,0% 

Rete-IVA 15% del valor del IVA 

IVA 19% del AIU 

 

NOTA El impuesto pro bienestar del adulto mayor, establecido dentro del Acuerdo 

Municipal No. 469 del 23 de diciembre de 2019. "Por el cual se modifica parcialmente el 

estatuto tributario de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones" que corresponde 

al dos por ciento (2%) sobre el valor total del contrato sin IVA, se pagará conforme lo 

establece el artículo vigésimo séptimo del Acuerdo 0473 de 2020 "por el cual se adiciona 

y modifica el Acuerdo Municipal No. 0469 de 2019, esto es mediante el sistema de 

retención. Para dicho efecto, el valor de la estampilla se causará en el momento del pago 

o abono en cuenta, lo que suceda primero. 

 

El impuesto pro adulto mayor aplica de igual manera en las adiciones presupuestales que 

se realicen durante la ejecución del contrato.  

 

El Distrito Santiago de Cali actuará como agente retenedor del cinco por ciento (5%) del 

valor total del contrato correspondiente a la contribución especial por obra pública, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 120 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y 

modificada por Ley 548 de 1999, Ley 782 de 2002 y Ley 1106 de 2006, y de conformación 

con el parágrafo 8 de la Ley 1738 de 2014 el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 obtuvo la 

vigencia de carácter permanente. 

 

Si al finalizar el contrato no se ha cumplido un semestre completo, se liquidará y pagará 

sobre el Ingreso percibido por el contratista durante el tiempo que hubiere transcurrido. 

Para los efectos del Inciso anterior, el pago efectivo de Ia Estampilla para el Bienestar del 

Adulto Mayor se deberá realizar dentro de los diez (10) primeros días calendario del mes 

siguiente al periodo liquidado. 
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10.5.2 MAYORES CANTIDADES DE OBRA  
 

Las mayores cantidades de obra se refieren a la ejecución de un ítem pactado 

contractualmente, pero cuyas cantidades reales sobrepasan a las previstas en el acuerdo 

inicial. 

 

En los contratos de obra suscritos a precios unitarios sin reajuste, la mayor cantidad de 

obra supone que ésta fue contratada, pero que su estimativa inicial fue sobrepasada 

durante la ejecución del contrato, surgiendo así una prolongación de la prestación debida 

a que puede ser ejecutada con los planos y especificaciones originales, sin que ello 

implique modificación alguna al objeto contractual. 

 

Si se requieren mayores cantidades de obra aprobadas por el interventor y previamente 

aprobada por el ordenador del gasto debe suscribirse un modificatorio adicionando el 

presupuesto del contrato. 

 

10.5.3 ÍTEMS NO PREVISTOS 

 

Los ítems no previstos corresponden a actividades o recursos no contemplados en los 

documentos del Proceso de licitación. La interventoría debe justificar por escrito al 

ordenador del gasto la necesidad de la utilización del ítem dentro del proyecto, haciendo 

una breve descripción de la consideraciones y causales que dieron soporte a la decisión. 

 

Si se requieren ítem no previstos, estos deberán ser revisados por el interventor y 

aprobados por el ordenador del gasto, debe suscribirse un modificatorio ajustando o 

adicionando el presupuesto del contrato. 

 

Requisitos para tener en cuenta por parte de la Interventoría para la aprobación de los 

ítems no Previstos: 

 

a) El ítem no previsto no debe coincidir con ninguno de los ítems inicialmente 

contratados, de igual manera no deben tener ninguna equivalencia técnica con los 

ítems contractuales iniciales. 
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b) La descripción del ítem no previsto deberá contener la especificación general, 

particular o norma técnica que lo regula. 

 
c) Emplear como referencia los insumos de los ítems contractuales, para la 

elaboración de los ítems no previstos. 

 
d) Para la aprobación de los ítems no previstos, se deben utilizar los precios actuales 

del mercado a la fecha de su presentación, para cada uno de los componentes. 

 
e) Los ítems serán cancelados con el precio que se pacte con la Interventoría, 

autorizados previamente por el ordenador del gasto de conformidad con las bases 

reguladas, que fueron tenidas en cuenta en el análisis del sector. 

 
f) Los Análisis de Precios Unitarios (APU), se deben presentar en el formato 

establecido por la SECRETARÍA DE MOVILIDAD, debidamente firmado por el 

Contratista y la Interventoría, con sus respectivos soportes técnicos y económicos, 

esquemas, cotizaciones, rendimientos, maquinaria, equipos y mano de obra, entre 

otros. 

 
g) La legalización del nuevo ítem se efectuará con la fecha de suscripción del acta de 

fijación de precios no previstos. 

 
h) No es considerado un ítem no previsto y por lo tanto El CONTRATANTE no pagará 

por obras de instalación o reposición de redes de servicios públicos proyectadas o 

futuras, o reemplazo, reparación, adecuación o mantenimiento de redes de 

servicios públicos que no sean afectados directamente por los trabajos de obra o 

funcionamiento de la obra objeto del proceso. 

 

Lo anterior, aplica únicamente cuando la aprobación de los ítems no previstos no genere 

una implicación presupuestal para la entidad. Para tal efecto, la interventoría realizará el 

balance económico del contrato realizando los ajustes a los ítems previstos en el contrato. 

 

En el caso en que los ítems no previstos en el contrato generen implicación presupuestal 

para la Entidad, deberá tramitarse por la entidad la modificación al contrato de acuerdo 
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con lo señalado en el Manual de Contratación de la Entidad en el capítulo 10.1, y contar 

con su respectiva apropiación presupuestal. 

 

10.5.4 PROGRAMACIÓN DE OBRA 

 

El documento de programa de obra o cronograma de obra es un documento contractual, 

y para desincentivar retrasos en la ejecución de la obra, el incumplimiento del programa 

de obra o cronograma tendrá penalidades financieras o multas o sanciones para el 

CONTRATISTA. Esta Programación deberá elaborarse en MsProject. 

 

Las actividades denominadas “Actividades de Ruta Crítica” enunciadas dentro del 

programa de obra serán las monitoreadas por la interventoría para determinar la 

causación de una multa o sanción al contratista por incumplimiento del cronograma de 

obra. 

 

Las actividades de ruta crítica son las actividades que son prerrequisito para el 

cumplimiento de otras actividades posteriores, así que, los retrasos en una actividad de 

ruta crítica presentan atrasos generales en la finalización de la obra. 

 

El seguimiento del cronograma y el avance de las actividades críticas quedan a cargo del 

interventor quien está en obligación de notificar a la SECRETARÍA DE MOVILIDAD, de 

cualquier sanción o multa que se deba aplicar al CONTRATISTA en un plazo máximo de 

DOS (2) días hábiles después del plazo de cierre de la correspondiente actividad crítica. 

La interventoría debe radicar en la SECRETARÍA DE MOVILIDAD, informes semanales 

de avance o cumplimiento de obra y presentar informes de cumplimiento y si es del caso, 

liquidación de sanciones o multas en un plazo de DOS (2) días hábiles previos al cierre 

del periodo de acta de pago parcial. 

 

Sin perjuicio del incumplimiento de las obligaciones que generan imposición de multa, 

consignados en el contrato en su Cláusula 15, a continuación, serán explicados los 

valores de sanciones o multas por incumplimiento del Programa de Obra. 

 

La SECRETARÍA DE MOVILIDAD, impondrá sanción pecuniaria, a título de multa, de 

conformidad con las leyes vigentes, por el incumplimiento del CONTRATISTA de las 
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obligaciones contenidas en la propuesta y en el contrato. Los plazos señalados en el 

contrato para el cumplimiento de las obligaciones de las partes contratantes son 

improrrogables, a menos que en el contrato se establezca lo contrario. 

 

Si quien incumpliere las obligaciones fuere EL CONTRATISTA pagará a la SECRETARÍA 

DE MOVILIDAD, previo informe del INTERVENTOR, multas sucesivas de la siguiente 

manera: 

 

a) Por la no presentación e incumplimiento del programa de ejecución dentro del plazo 

establecido, el uno por mil (1/1000) del valor del contrato por cada día calendario de 

retraso. 

 

b) Si el contratista no realiza las entregas parciales dentro del plazo fijado, pagará una 

multa del UNO POR MIL (1/1000) sobre el valor del contrato dejado de ejecutar por 

cada día CALENDARIO DE ATRASO. 

 

c) Por incumplimiento del contratista de alguna o algunas de las obligaciones que 

adquiera por razón del contrato, incluyendo el incumplimiento de las órdenes del 

INTERVENTOR impartidas para que se corrijan defectos observados en la ejecución 

del contrato o para que se tomen las medidas de seguridad en previsión de 

accidentes, el uno por mil (1/1000) del valor del contrato por cada día calendario de 

incumplimiento. 

 

En todo caso se le garantizará al contratista el debido proceso art.86 de la Ley 1474 de 

2011. 

 

10.6 Lugar de ejecución del contrato  
 

El lugar de ejecución será en el Distrito de Santiago de Cali, para las siguientes 

intervenciones: 
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Figura 26. Lugar de ejecución del contrato. 
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10.6.1 LOTE 1: CALLE 25, Y AUTOPISTA SUR-ORIENTAL 
 

 

 
10.6.2  LOTE 2: CALLE 13 Y CARRERA 105 
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10.6.3 LOTE 3: CALLE 16 Y CALLE 18 

 
 

10.7 Obligaciones específicas del contratista 

 

1. Desarrollar el objeto del contrato con el equipo profesional necesario e idóneo 

ofertado, teniendo en cuenta los criterios de experiencia, los requisitos y el alcance 

del pliego de condiciones y descritas en detalle en el Anexo N° 1 - Anexo Técnico, 

documentos que hacen parte integral del contrato.  

2. Presentar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del 

acta de inicio del contrato para aprobación del interventor, el Plan de Trabajo, de 

conformidad con el cronograma macro estipulado en el Anexo N° 1 - Anexo 

Técnico, documentos que hacen parte integral del contrato.  

3. El personal presentado y aprobado por la interventoría para desarrollar el objeto 

del contrato estará disponible para toda la ejecución del contrato. No se podrá 

reemplazar personal alguno presentado y aprobado por la interventoría, salvo 

autorización escrita y previa de la Secretaría de Movilidad por medio del 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 73 de 196 

Interventor. En caso que se autorice el reemplazo de algún miembro del equipo de 

trabajo durante la ejecución del contrato deberá ser sustituido por otro de las 

mismas calidades o superiores de acuerdo al perfil exigido en las obligaciones del 

contrato en un plazo máximo de cinco (5) días calendario. 

4. Tramitar hasta su aprobación, los permisos ante las entidades públicas, privadas 

o de economía mixta, para ejecutar trabajos en espacio público o privado.  

5. Constituir a favor del contratista una garantía de todo riesgo que ampare los 

insumos, materiales, equipos, bienes y elementos de propiedad del contratista y 

que vayan a ser o estén siendo empleados dentro de la ejecución del contrato.  

6. Acatar el Plan de Coordinación definido por la Secretaría de Movilidad, que 

garantice la gobernabilidad y coordinación con los otros 3 contratos asociados: 

Interventoría, implementación de mobiliario semafórico y Arquitectura tecnológica, 

con el fin de hacer efectiva la implementación de las actividades programadas.  

7. Establecer y poner a disposición de la ejecución contractual, los grupos de trabajo 

de acuerdo con los recursos exigidos por la Entidad en el Anexo N° 1 - Anexo 

Técnico, que hace parte integral del pliego de condiciones, o en las modificaciones 

hechas por la Entidad y cumplir con la disponibilidad y horario establecidos en 

ellos.  

8. Cumplir con los requerimientos de la Entidad dentro de los tiempos definidos para 

las actividades de implementación y construcción de la infraestructura física del 

SSI.  

9. Cumplir con el programa de obra presentado, contemplando el trabajo en horas 

diurnas, nocturnas, feriados y dominicales con el fin de que la construcción no se 

vea interrumpida en ningún momento y las obras sean realizadas en el menor 

tiempo posible. Deberá incluir la ruta crítica para el plazo contractual. 

10. Cumplir el Plan de Trabajo aprobado por la interventoría, para lo cual deberá 

planificar y controlar las actividades programadas, de acuerdo con los términos 

definidos en el pliego de condiciones, documento que hace parte integral del 

contrato.  

11. Implementar un plan de calidad mediante el cual se establezcan procedimientos 

técnicos y administrativos, formatos de control y reportes necesarios para 

desarrollar las actividades del contrato. El plan de calidad deberá ser aprobado 

por la Interventoría.  
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12. Identificar y registrar cualquier problema relacionado con los procesos y sistema 

de calidad del proyecto.  

13. Realizar los ajustes a informes o productos que sean solicitados por la 

Interventoría o por la Secretaría de Movilidad.  

14. Realizar las acciones correctivas o preventivas que indique la Interventoría o la 

Secretaría de Movilidad a las actividades ejecutadas durante la implementación de 

la infraestructura física del SSI.  

15. Designar de su personal al empleado que se encargue de atender en forma directa 

los requerimientos del Interventor y del Distrito de Santiago de Cali -Secretaría de 

Movilidad durante la ejecución del contrato. 

16. Responder civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra 

durante la ejecución del contrato. 

17. Entregar a la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali todos los planos 

definitivos y diseños utilizados para la ejecución de las obras, con el fin de 

evidenciar cualquier variación de los diseños iniciales. La entrega de planos 

definitivos y diseños utilizados se deberá realizar mediante 1 copia física y una 

copia en medios digitales. 

18. Evitar dilataciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y 

actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se 

cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al 

interventor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de 

los trabajos o el cumplimiento del contrato. 

19. Permitir que los empleados e ingenieros designados por la Secretaría de 

Movilidad, inspeccionen en cualquier momento la ejecución de los trabajos y el 

desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y 

sitios requeridos para cumplir con su labor de revisión y control de los productos y 

materiales empleados o a emplear, procesados o a procesar, según sea el caso. 

20. Llevar un registro fotográfico digital de avance semanal en medio magnético y 

presentarlo al interventor. 

21. Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas 

aquellas actividades que sean compatibles con el objeto del contrato y demás 

contenidas en el mismo. 
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22. En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, 

deberán ser corregidos y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones 

contractuales o legales que decida emprender EL CONTRATANTE. 

23. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del 

contrato, así como con todas las normas legales vigentes que contengan 

disposiciones respecto de la ejecución de obras como la que es objeto de este 

contrato. 

24. Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la ejecución del 

Contrato desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, 

así como los posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el montaje y/o 

construcción, de mala calidad de los materiales, etc. Durante el período de la 

garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el contratista deberá solucionar los 

inconvenientes que reporte Distrito Santiago de Cali – Secretaría de Movilidad, en 

un lapso no mayor a 48 horas. 

25. Responder personalmente por todos los actos y conductas, faltas y negligencias, 

en las que incurre cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista de 

nómina de la empresa CONTRATISTA 

26. Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del SISTEMA 

DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO de todo el 

personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecución de la obra. 

27. Mantener al contratante indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal por 

acción u omisión en la ejecución del objeto contratado. 

28. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 

necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio 

ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y 

proveedores. 

29. Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, 

prevención y control de los impactos ambientales y factores de riesgos derivados 

del proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o contingencias. 

30. Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño al 

medio ambiente y a la salud humana. 

31. Asistir a las reuniones programadas por la interventoría del contrato. 

32. Llevar la respectiva bitácora de las obras a realizar. 
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33. Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las actividades 

y el desarrollo final de los trabajos planteados y entregar a la Entidad la bitácora 

de las obras. 

34. El contratista está obligado a la instalación de una (1) valla por cada frente de 

trabajo, es decir, tres (3) vallas de las dimensiones indicadas por la entidad, una 

(1) para el LOTE 1, una (1) para el LOTE 2 y una (1) para el LOTE 3, previa 

autorización del interventor, alusiva a las obras de acuerdo con el diseño 

suministrado por la Secretaría de Movilidad y a la ubicación indicada por el 

interventor/supervisor. Estas vallas deberán instalarlas el Contratista en los 

términos y condiciones señalados en el Acuerdo 0436 de diciembre de 2017, 

previa autorización de la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento 

Urbanístico del Departamento de Planeación Municipal y la aprobación de la 

Oficina de Comunicaciones dentro de los quince (15) días calendario siguientes a 

la iniciación del contrato y permanecerá durante la ejecución del contrato y quince 

(15) días calendario más, durante los cuales la Secretaría de Movilidad podrá 

hacer uso de las mismas en la forma que lo considere conveniente. Dichas vallas 

deberán contener la siguiente información: El logo de Secretaría de Movilidad 

suministrado por el mismo organismo; descripción de la obra; plazo de entrega; 

financiación; contratista; logotipo oficial de la administración. El Contratista no 

tendrá derecho a pagos adicionales por concepto del suministro e instalación de 

las vallas, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos de administración de 

la propuesta.  

35. En materia de residuos de construcción y demolición (RCD) el Contratista: a) 

Deberá asesorarse para asegurar el correcto manejo de los RCD en las obras; b) 

No puede entregar los escombros a transportadores de vehículos de tracción 

animal. En la ciudad, actualmente existen empresas dedicadas a prestar dichos 

servicios con disposición final en sitios autorizados; e) Almacenar RCD generados, 

sin ocupar el espacio público garantizando su debida clasificación (Cumplimiento 

en 24 horas); d) Realizar un cerramiento perimetral con plástico o lona del área de 

almacenamiento de los residuos de construcción y demolición y materiales de 

construcción (Cumplimiento en 48 horas); e) Entregar los residuos de construcción 

y demolición libres de residuos plásticos, papeles, materiales orgánicos, 

sustancias líquidas o excretas (Cumplimiento inmediato); f) Solicitar al 

transportador de los residuos de construcción y demolición, el recibo 
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correspondiente donde conste el nombre e identificación del conductor, placa del 

vehículo y el sello del sitio autorizado por la autoridad ambiental competente donde 

van a ser depositados los residuos de construcción y demolición (Cumplimiento 

inmediato); g) Presentar ante Santiago de Cali - Secretaria de Movilidad el 

certificado de funcionamiento del lugar escogido y contratado como sitio para la 

disposición final de escombros con sus correspondientes permisos legales. 

36. Proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la entrega 

final. En caso de que los elementos construidos y/o instalados, antes de la entrega 

final de las obras, así estén recibidos a satisfacción por el Interventor, sufran daños 

por falta de protección, estos daños serán consultados con el INTERVENTOR y 

en caso de necesidad de reparaciones, reconstrucciones o cambios de los 

elementos, estos serán a cuenta del Contratista y sin costo alguno para el 

Contratante. 

37. Designar y contratar el equipo de trabajo idóneo de acuerdo con la oferta 

presentada, los cuales deberán estar protegidos por el Sistema de Seguridad 

Social según las normas vigentes sobre la materia. 

38. Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene y seguridad industrial de 

todo el personal que tenga acceso a la obra, ya sea de forma permanente o 

temporal. 

39. En caso de ser necesaria la incorporación, modificación, supresión o aclaración 

de algunos de los ítems de obra u otro aspecto del contrato, el contratista deberá 

presentar al INTERVENTOR un informe que incluya el análisis detallado de ello, 

teniendo en cuenta las condiciones de la obra, en todo caso se requerirá de la 

aprobación de la Secretaría de Movilidad y la suscripción del respectivo 

documento por ambas partes del contrato en el que conste de manera específica 

tal situación. 

40. Corregir en el menor tiempo posible, los desajustes que se puedan presentar y 

determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar 

rápida y eficazmente las diferencias que llegaran a surgir durante la ejecución de 

las obras, buscando en todo caso mantener el equilibrio económico entre las 

partes. 

41. Mantener al día una relación de los trabajadores de las obras, realizando el 

seguimiento y control de los pagos al Sistema de Seguridad Social y el uso de 

equipos de seguridad industrial. En los mismos términos, debe realizar el 
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seguimiento y control de los subcontratos que se suscriban para el desarrollo de 

la obra y emplear el personal técnico capacitado e idóneo para la ejecución de las 

obras. 

42. El contratista como política, deberá dotar a los trabajadores con calzado y vestido 

de labor, donde se identifiquen claramente con el nombre de la empresa 

CONTRATISTA, el número del contrato y el nombre de la Secretaría de Movilidad, 

además de poseer los EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL como son gafas, 

casco, tapabocas, guantes, cuando se requiera. 

43. Como parte integrante de las especificaciones de las obras se incluyen las de 

manejo ambiental. El contratista elaborará un acta y registro fotográfico antes, 

durante y después de terminar las obras, donde se establecerá el estado del 

entorno, el desarrollo de la obra y todo el proceso de la obra. Dicho registro servirá 

de base para comparar y evaluar el estado final de los trabajos, el que deberá 

presentar condiciones ambientales adecuadas. 

44. Presentar al INTERVENTOR informes mensuales de cumplimiento del objeto del 

contrato en Word, avance de obra en MS-Project, y su correspondiente registro 

fotográfico. 

45. Cumplir la ejecución del contrato dentro de los parámetros de costo, tiempo y 

calidad que se pactó. 

46. Informar por escrito la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o 

caso fortuito, al INTERVENTOR, recomendando las acciones que se deben tomar 

para conjurar el problema, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada 

ejecución del contrato. 

47. Elaborar, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la información 

financiera acumulada, las modificaciones a las cantidades de obra aceptadas para 

el pago, el valor de la obra ejecutada y la información adicional estén correctas, 

para lo cual anexará un balance general de lo ejecutado hasta el momento. 

48. Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan 

afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten 

o mitiguen las implicaciones de tales eventos. 

49. Entregar las obras a la SECRETARÍA DE MOVILIDAD con las características 

técnicas y las cantidades pactadas. 

50. Abrir un libro (bitácora de obra) desde el día que se inicien las actividades de obra, 

en el cual quedarán consignadas todas las observaciones o sugerencias como 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 79 de 196 

registros de medidas, cantidades de obra ejecutadas, controles de calidad a los 

materiales, accidentes laborales y en general, las indicaciones e instrucciones que 

el INTERVENTOR de la Obra considere necesarias para el normal funcionamiento 

de las operaciones. Todo aquel que escriba algo en el libro, deberá firmar y colocar 

la fecha tanto de la anotación como de lo ocurrido. El responsable de llevar al día 

este diario será el residente de obra o en su defecto la persona que el contratista 

designe para tal fin, quien está en la obligación de presentarlo al INTERVENTOR 

del contrato. Una vez terminada las obras éste se debe entregar a la Entidad. 

51. Será responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieran 

daños o accidentes a su personal, al personal de la Secretaría de Movilidad o a 

terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por 

cuenta del CONTRATISTA. El CONTRATISTA se responsabiliza de la ejecución 

del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. En este 

caso los perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta del CONTRATISTA sin 

derecho a que SECRETARIA DE MOVILIDAD, le reembolse cualquier clase de 

costo o gasto, y sin que implique derecho para prórroga del plazo convenido para 

la terminación de los trabajos. 

52. De acuerdo con lo contemplado en el Decreto 4112.010.20.0145 del 21 de marzo 

de 2019, el contratista se compromete con la vinculación de Mujeres Cabeza de 

Familia en el 1% del personal a vincular. Para este fin, antes de la suscripción del 

acta de inicio, el supervisor y el contratista deben celebrar una reunión para definir 

la cantidad de personal requerido en la ejecución del contrato y los cargos, evento 

en el cual se establecerá la cantidad de Mujeres Cabeza de Familia a vincular. 

Para acreditar la condición de Mujer Cabeza de Familia el contratista deberá 

aportar la declaración establecida en el parágrafo del artículo 2 de la ley 82 de 

1993, modificado por el artículo 1 de la ley 1232 de 2018. Además, para el primer 

pago debe adjuntar la copia de la vinculación laboral. 

53. Establecer Protocolo de Bioseguridad y procedimientos necesarios con el objetivo 

de minimizar los riesgos de exposición y contagio por infección respiratoria aguda 

por el coronavirus COVID-19. El cual debe ser presentado a la interventoría para 

su revisión y posterior aprobación. Para la elaboración de los protocolos y 

procedimientos se debe tener en cuenta la reglamentación establecida en el 

Decreto 531 de 2020, la Circular No.41.51.030.22.2.1331.000502 Expedida por la 

Secretaría de Infraestructura y Valorización y la Circular No.003 del 8 de abril del 
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2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de trabajo 

y Ministerio de Transporte. 

 

10.7.1 Obligación Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra 

(PAPSO) 

 

En consecuencia de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus, es necesario 

adoptar los protocolos generales de bioseguridad que deben ser implementados y 

adoptados por todas las actividades económicas sociales y todos los sectores de la 

administración pública, de conformidad con los parámetros establecidos en la Resolución 

692 del de 2022, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de 

la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, o la norma que la 

reemplace o actualice. 

 

De acuerdo con lo anterior, es obligación del proveedor realizar con el apoyo de la 

administradora de riesgos laborales adaptar el protocolo de bioseguridad a sus 

actividades diarias. 

 

En tal sentido teniendo en cuenta las responsabilidades del proveedor como empleador 

en la adopción de medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, 

para la entidad es muy importante que se apliquen los protocolos de la mejor manera, 

atendiendo todos los parámetros establecidos. 

 

El contratista deberá presentar el Plan de Aplicación del Protocolo en la Obra (PAPSO), 

que cumpla con los requisitos mínimos establecidos por la norma citada. El PAPSO, 

deberá estar debidamente firmado por el contratista, avalado por un profesional en salud 

ocupacional y seguridad industrial, y deberá ser presentado para su aprobación por parte 

de la interventoría. Dicho profesional en salud ocupacional y seguridad industrial, deberá 

aportar los siguientes documentos: 

 

● Copia de Cedula de Ciudadanía 

● Diploma y/o Acta de Grado 
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● Licencia de salud ocupacional renovada y vigente con la cual presta los servicios 

de seguridad y salud en el trabajo en el territorio nacional. 

 

10.7.2 Obligaciones por Intervención de Obra 

 

Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato. 

El contratista se compromete a ejecutar las obras civiles para la adecuación de las 

intersecciones semaforizadas en los corredores viales intervenidos: 

 

● LOTE 1: CALLE 25, Y AUTOPISTA SUR-ORIENTAL 

● LOTE 2: CALLE 13 Y CARRERA 105 

● LOTE 3: CALLE 18 Y CALLE 16 

 

10.7.3 Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del 

objeto contractual 

 

1. Vincular a la ejecución del proyecto, personal no calificado a individuos de la zona de 

influencia de la misma. 

2. Designar de su personal, al empleado que se encargue de atender en forma directa 

los requerimientos de la SECRETARÍA DE MOVILIDAD, durante la ejecución del 

contrato. 

3. Mantener al frente de las obras al director y residente de obra para decidir, con el 

interventor sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución de la misma. 

4. Disponer de la capacidad técnica, logística y humana adecuada que le permita 

garantizar el cumplimiento a cabalidad, del objeto del contrato. Ello implica que estará 

en cabeza del CONTRATISTA aportar toda la maquinaria, equipos, mano de obra 

calificada y no calificada, y en general, cualquier otro elemento o servicio necesario 

para el cumplimiento del objeto del contrato. Todo el personal profesional propuesto, 

debe mantenerse durante toda la ejecución del contrato y en caso de ser necesaria 

su sustitución, el nuevo profesional debe contar con condiciones y calidades mejores 

o iguales, al del inicialmente puesto a disposición. 

5. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 

personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración 

y ejecución de los subcontratos necesarios, lo cuales no darán lugar al surgimiento 
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de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y la SECRETARÍA 

DE MOVILIDAD. 

6. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 

impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el contratante, 

por causa o con ocasión del contrato. 

7. Garantizar que todos los contratistas en ejecución del contrato cumplan con las 

normas de seguridad industrial y de señalización y movimiento de maquinaria. 

Programa de Salud Ocupacional y/o Seguridad Industrial. El Contratista, además de 

la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de Salud 

Ocupacional, según lo establecido en las normas vigentes, Decreto No.1295 del 94 y 

demás normas concordantes, es responsable de los riesgos originados en su 

ambiente de trabajo. 

8. EL CONTRATISTA deberá cumplir con los pagos por concepto de las obligaciones 

con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio 

Nacional de Aprendizaje-Sena, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el 

artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003. 

 

Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto 

contractual será objeto de especial verificación por la interventoría y su incumplimiento, 

incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hagan parte del 

personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones contractuales 

correspondientes. 

 

10.7.4 Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinarias y 

materiales de construcción 

 

1. Ejecutar las obras con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los 

demás elementos necesarios para la ejecución de las obras a satisfacción. 

2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las 

fechas indicadas en la programación detallada de las obras, cumpliendo 

oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el 

sitio de las Obras. 
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3. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el 

cumplimiento del objeto del contrato. 

4. Proteger bajo su responsabilidad la seguridad de sus equipos y maquinaria. 

5. Mantener permanentemente una cantidad suficiente de los materiales requeridos 

para la ejecución de las obras con el fin de no retrasar el desarrollo de los trabajos. 

Los materiales y demás elementos que el CONTRATISTA emplee en la ejecución de 

las obras que se le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y 

para el fin que se les destine. 

6. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos para comprobar la calidad del 

material u obra ejecutada en desarrollo del contrato y las demás que la SECRETARÍA 

DE MOVILIDAD y/o la INTERVENTORÍA pueda ordenar posteriormente; estas 

pruebas y ensayos se realizarán con el fin de establecer el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas pactadas y contenidas en el presente pliego de 

condiciones. Cuando por causas imputables al CONTRATISTA, sea necesario repetir 

las pruebas y/o ensayos, los gastos correrán por cuenta del CONTRATISTA, quien 

no podrá solicitar su reconocimiento a la SECRETARÍA DE MOVILIDAD. 

 

10.7.5 Obligaciones del contratista relacionadas con las medidas de higiene, 

seguridad industrial y salud ocupacional. 

 

El contratista deberá cumplir, entre otras obligaciones, con las siguientes: 

 

1. El CONTRATISTA deberá proveer las medidas necesarias en las instalaciones de las 

obras y sitios de trabajo, para garantizar en todo momento la seguridad del personal 

contra accidentes. Tales medidas serán revisadas y aprobadas por la 

INTERVENTORÍA, quien hará las observaciones que considere del caso. 

2. En el planteamiento de los trabajos deberán observarse todas las disposiciones 

legales sobre la seguridad y, además, ejercerse un control permanente de los 

factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores, o las condiciones 

ambientales y ecológicas de la zona de la obra. Si el CONTRATISTA faltare a esta 

disposición, la SECRETARÍA DE MOVILIDAD podrá tomar las medidas de seguridad 

necesarias y cargará su costo al CONTRATISTA. 

3. El CONTRATISTA deberá cumplir a satisfacción con todos los requisitos 

ambientales, sanitarios, médicos y de seguridad que prescriba la Ley o que puedan 
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ser necesarios para la apropiada ejecución del trabajo, según lo ordenado por la 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD o la INTERVENTORÍA. 

4. Durante la construcción, el CONTRATISTA deberá en todo momento mantener los 

sitios de las obras limpios, en buenas condiciones y libres de cualquier acumulación 

de materiales, desechos y de basuras, sea cual fuere su procedencia. El 

CONTRATISTA deberá remover dichos materiales a las áreas de desecho aprobadas 

por la INTERVENTORÍA. 

5. Deberá durante la construcción de las obras y al final de la misma, mantener y dejar 

los accesos y las áreas de trabajo utilizadas, en condiciones de seguridad, drenadas 

y niveladas a satisfacción de la INTERVENTORÍA y la SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD. Si en opinión de alguna de estas últimas entidades, el sitio de las obras 

presenta condiciones de inseguridad a causa del incumplimiento de lo anterior por 

parte del CONTRATISTA, y si después de notificarle que corrija tal situación él no lo 

cumple, la SECRETARÍA DE MOVILIDAD podrá suspender el trabajo hasta tanto se 

realice dicha labor de limpieza u ordenar que ésta sea ejecutada por terceros y exigir 

al CONTRATISTA que pague todos los costos causados, descontados de cualquier 

suma que la SECRETARÍA DE MOVILIDAD le adeude. 

6. A la terminación de las obras y antes de la entrega final de las mismas, el 

CONTRATISTA deberá eliminar y retirar del sitio de las obras todo el equipo de 

construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, 

restaurar las zonas verdes, andenes, elementos constitutivos del espacio público, 

cercas, fachadas, elementos de edificaciones colindantes, y elementos que formen 

parte de los sistemas o redes de servicios públicos que por la construcción de la obra, 

descuido o imprevisión hayan sido dañadas o utilizadas como zona de campamento 

temporal, talleres, almacenamiento de materiales, etc. dejando el lugar en el estado 

en que le fue entregado y completamente limpio a satisfacción del INTERVENTOR. 

7. El CONTRATISTA deberá disponer, de conformidad con las necesidades de la obra, 

uno o varios espacios designado(s) como campamento y/o bodega para la llegada y 

coordinación del personal, espacios del almacenamiento de material, herramienta, 

equipos de protección personal, y equipos, desarrollo de comités técnicos y 

actividades de planeación y gestión del proyecto, almacenamiento de elementos 

provisionales de cerramiento y señalización de PMT, almacenamiento y archivo de la 

documentación del proyecto, y las demás necesidades relacionadas con la correcta 

ejecución del proyecto, mitigando la ocupación innecesaria del espacio público. Los 
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costos asociados a estos espacios deberán estar incluidos en el componente de 

administración del proyecto y no podrán ser cobrados de manera adicional a la 

entidad. 

8. El CONTRATISTA deberá suministrar por su cuenta, en los diferentes sitios de las 

obras y en sus instalaciones, un adecuado sistema de abastecimiento de agua, de 

calidad para los propósitos de uso doméstico y de construcción. 

9. Es obligación del CONTRATISTA proveer servicios sanitarios en sus instalaciones y 

sitios de obras provisionales y de trabajo, en forma que garantice condiciones 

higiénicas para sus empleados y obreros; la INTERVENTORÍA deberá aprobar la 

localización de los aparatos y servicios. 

10. El CONTRATISTA deberá exigir de sus empleados y obreros el cumplimiento de las 

normas de seguridad y ambientales y deberá proporcionar y exigir el uso de anteojos, 

cascos, botas y otros elementos de protección que se requieran. En las zonas de 

trabajo se deberá mantener una instalación adecuada para el servicio de enfermería, 

la cual estará en capacidad de atender en primera instancia los accidentes menores 

normales asociados a este tipo de trabajos. 

11. El CONTRATISTA deberá mantener, en perfecto estado de funcionamiento extintores 

de incendio en los vehículos y/o maquinaria de la obra. El CONTRATISTA someterá 

a la aprobación de la INTERVENTORÍA, el número y tipo de dichos extintores. 

12. El CONTRATISTA deberá suministrar, por su propia cuenta, el personal y la vigilancia 

a fin de proteger las personas, la obra, las propiedades, los materiales, etc. De igual 

forma ejecutará por su cuenta y riesgo todas las obras necesarias para la adecuada 

protección de las estructuras de los servicios públicos, tales como redes de 

acueducto, alcantarillado, energía, teléfonos y otras, así como para las propiedades 

de terceros. En consecuencia, serán a cargo del CONTRATISTA el valor de las 

reparaciones que sean necesarias ejecutar debido a daños ocasionados por la 

inobservancia de estas exigencias. 

13. El CONTRATISTA asumirá todos los costos y todos los riesgos por los anteriores 

conceptos. 

 

10.7.6 Obligaciones del contratista relacionadas con la conservación y 

protección del medio ambiente. 

 

El contratista deberá cumplir, entre otras obligaciones, con las siguientes: 
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1. El CONTRATISTA se obliga con la SECRETARÍA DE MOVILIDAD a efectuar y llevar 

a cabo las obras objeto de esta licitación pública y proteger la integridad del medio 

ambiente, a prevenir y controlar sus factores de deterioro tal como se encuentra 

estipulado en los Artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional, la ley 99 de 1993 y 

sus Decretos reglamentarios. 

2. Deberá además tener en cuenta la Resolución No. 00541 del 14 de diciembre de 

1994 emanada del Ministerio del Medio Ambiente que en su artículo segundo regula 

el cargue, descargue, transporte almacenamiento y disposición de materiales y 

elementos, bajo las siguientes normas: 

3. En materia de transporte, los vehículos destinados para tal fin deberán tener 

involucrados a su carrocería los contenedores o platones apropiados con su 

respectiva carpa y amarres, para que la carga depositada en ellos quede contenida 

en su totalidad, de manera que se evite el derrame, pérdida del material o el 

escurrimiento de material húmedo durante el transporte. 

4. Con respecto a las obras públicas, la resolución 00541 del 14 de diciembre de 1994 

emanada del Ministerio del Medio Ambiente demanda observar los siguientes 

aspectos que se constituyen en obligaciones para el contratista: 

 

a. El espacio público que se vaya a utilizar para el almacenamiento temporal de los 

materiales, deberá ser debidamente delimitado, señalizado y optimizado al 

máximo su uso con el fin de reducir las áreas afectadas. 

b. Está prohibido el cargue, descargue o el almacenamiento temporal o permanente 

de los materiales y elementos para la realización de obras públicas sobre zonas 

verdes, áreas arborizadas, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, 

canales, caños, humedales y en general cualquier tipo de agua. 

c. Las áreas de espacio público destinadas a la circulación peatonal solamente se 

podrán utilizar para el cargue, descargue y el almacenamiento temporal de 

materiales y elementos, cuando se vayan a realizar obras públicas sobre estas 

mismas áreas u otras áreas subterráneas que coincidan con ellas. Para tal fin el 

material deberá ser acordonado, apilado y cubierto en forma tal, que no impida 

el paso de los peatones o dificulte la circulación vehicular, evite la erosión o el 

arrastre del mismo por la lluvia y deberán también colocarse todos los 
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mecanismos y elementos necesarios para garantizar la seguridad de peatones y 

conductores. 

d. Durante la ejecución de las obras, el CONTRATISTA se compromete a retirar de 

manera inmediata los escombros no reutilizables. Esta obligación deberá ser 

rigurosamente supervisada por el INTERVENTOR de las obras, lo cual hará parte 

de sus funciones contractuales. 

e. La disposición final de los escombros, material vegetal y materiales sobrantes 

deberá hacerse en sitios debidamente autorizados por las autoridades 

competentes. Para ello el CONTRATISTA deberá presentar al INTERVENTOR 

los recibos de pago por este concepto. 

5. El CONTRATISTA no tendrá derecho a pagos adicionales por concepto de los gastos 

anteriores, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos indirectos de la 

propuesta. 

6. El CONTRATISTA deberá realizar un Plan de Acción y Cumplimento Ambiental, 

donde se determinen los riesgos de carácter ambiental y se elaboren los 

procedimientos de control y mitigación de daños que se pudieran presentar en la 

ejecución de los trabajos de la presente licitación pública. Este documento deberá 

ser entregado al interventor con anterioridad a la iniciación de los trabajos para su 

respectiva revisión y aprobación. 

 

10.7.7 Obligaciones del contratista relacionadas con los diseños, planos y 

estudios técnicos. 

 

El contratista deberá cumplir, entre otras obligaciones, con las siguientes: 

 

1. Utilizar los diseños, esquemas, planos, estudios técnicos y especificaciones de 

construcción entregadas por la SECRETARÍA DE MOVILIDAD, únicamente para el 

desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho 

de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de 

derechos o licenciamiento. 

2. Desarrollar actividades de localización y replanteo por cada intersección. Incluyendo 

visita de reconocimiento, demarcación con pintura de las áreas y puntos que se van 

a intervenir, inventario del amoblamiento y señalización encontrado, registro 

fotográfico y acta de levantamiento técnico donde incluya el estado en que se 
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encuentra el espacio público que delimita la intersección, mediante formato 

suministrado por la entidad contratante. Con base en los resultados de la visita se 

deberán actualizar las cantidades, ubicaciones, y diseños entregados de manera que 

se cumpla con los requerimientos técnicos establecidos en los pliegos de 

condiciones, documentos anexos y normativa aplicable al proyecto. 

3. En caso de ser necesario cualquier rediseño o modificación en los diseños, planos o 

cualquier otro documento entregado por la SECRETARÍA DE MOVILIDAD, que 

implique la creación de una obra nueva protegida por las normas de derechos de 

autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se entenderán cedidos al Distrito 

de Santiago de Cali. 

4. Las especificaciones o normas técnicas bajo las cuales se ejecutarán, ensayarán, 

medirán y pagarán los varios aspectos del contrato, se encuentran establecidas en 

las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que hacen parte del pliego de condiciones. 

5. Si el CONTRATISTA desea o necesita desviarse o apartarse de las especificaciones 

o normas mencionadas, deberá someter a la aprobación del INTERVENTOR un 

informe en el cual se indique la naturaleza y justificación de los cambios y las nuevas 

especificaciones o normas que sugiere aplicar, quien a su vez emitirá concepto 

técnico económico y lo presentará a la SECRETARÍA DE MOVILIDAD. Si la 

INTERVENTORÍA y/o la SECRETARÍA DE MOVILIDAD no las aprueba, el 

CONTRATISTA deberá ajustarse a los requisitos estipulados en las especificaciones 

establecidas en el presente documento. 

7. Revisar, junto con la interventoría, dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes 

a la suscripción del acta de inicio, la totalidad de los diseños, planos, estudios 

técnicos y especificaciones de construcción. Si vencido el plazo señalado EL 

CONTRATISTA no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su 

integridad tales documentos, y por lo tanto no podrá realizar reclamaciones 

posteriores derivados de estos documentos. 

8. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación 

de los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción 

necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval 

del interventor y/o SECRETARÍA DE MOVILIDAD, sin perjuicio de las autorizaciones 

que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado. La 

responsabilidad por las adecuaciones, complementos, ajustes y/o modificaciones a 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 89 de 196 

los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será 

asumida por EL CONTRATISTA. 

9. Revisar la documentación entregada por parte de LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, 

y custodiar la información tal como permisos, licencias, planos, memorias técnicas, 

entre otros, de lo cual deberá velar que se encuentre siempre en vigencia, y alertar 

oportunamente a LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD sobre posibles vencimientos. 

10. De haber la necesidad de expedir algún tipo de permiso que esté dispuesto 

contractualmente o excepcional para que permita la ejecución parcial o total de la 

obra, el contratista estará en la obligación de realizar todas las acciones necesarias 

para la obtención de este, esto incluye la construcción de documentación de soporte, 

estudios y/o diseños. 

11. Entregar planos récord de las actividades ejecutadas, donde conste el estado final 

de las obras, en particular la ubicación, trazado, longitudes y diámetro de los ductos 

de las canalizaciones. 

 

10.7.8 Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra. 

 

1. Una vez adjudicado el proceso licitatorio, el contratista deberá adelantar de manera 

inmediata todo lo relacionado para la construcción del documento de Plan de Manejo 

de Tráfico, de tal forma que sea presentado a la Secretaría de Movilidad con los 

soportes correspondientes, atender las solicitudes que realice dicha entidad, hasta la 

obtención de la aprobación, para poder realizar la implementación en las obras. 

2. Una vez adjudicado el proceso licitatorio, el contratista deberá adelantar de manera 

inmediata las actividades necesarias para el perfeccionamiento del contrato y el inicio 

de las actividades constructivas, incluyendo, pero sin limitarse a: 

 

a. Plan de trabajo y programación de obra 

b. Plan de manejo de tránsito (PMT) 

c. Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público 

d. Plan De Aplicación Del Protocolo De Seguridad En La Obra (PAPSO) 

e. Pólizas aplicables según el pliego de condiciones 

f. Personal requerido 

g. Plan de Acción y Cumplimento Ambiental 
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3. Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor, toda 

actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no 

cumpla las normas de calidad ISO requeridas para obras, ya sea por causa de los 

insumos o de la mano de obra. 

4. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la 

ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: Elementos de 

seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las 

actividades de obra. Manipulación de equipos, herramientas, combustibles, y todos 

los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. 

5. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las medidas de 

control durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de 

evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra. 

6. El contratista presentará a la interventoría respectiva, dentro de los tres (03) días 

hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato para su revisión y aprobación, 

los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de 

conformidad con el Pliego de Condiciones: 1) Hojas de vida del personal, 2) Análisis 

de precios unitarios (en medio físico y magnético), 3) Programa de obra (en medio 

físico y magnético), 4) Programa de inversiones (en medio físico y magnético), 5) 

Flujo de caja. El interventor tendrá un plazo máximo de diez (10) días calendario 

después de radicada la documentación por parte del contratista para la revisión y 

aprobación de todos los documentos exigidos. En caso de existir algún requerimiento 

por escrito por parte del interventor, el contratista deberá atenderlo en un término no 

mayor de dos (02) días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del 

contrato. 

7. El contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo que aseguren 

la calidad de las obras, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del 

proyecto y entregará al interventor los resultados de los mismos dentro de los dos (2) 

días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que éste verifique si se 

ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificación del interventor 

no exonera de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma.  

8. Una vez terminadas las partes de las obras que deban quedar ocultas y antes de 

iniciar el trabajo subsiguiente, EL CONTRATISTA informará a LA INTERVENTORÍA 

para que ésta proceda a medir la obra construida. Si así no procediere el contratista, 

el interventor podrá ordenar por escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la 
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obra, para que éste pueda ejercer sus funciones de control. El contratista efectuará 

este trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que ello le dé derecho al 

reconocimiento de costos adicionales, ni a extensiones al plazo de ejecución. 

9. LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, o LA INTERVENTORÍA, podrán rechazar las 

obras ejecutadas por deficiencias en los materiales o elementos empleados, aunque 

las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, 

sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de 

suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los 

elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los equipos, 

maquinarias y herramientas de construcción o por defectos en ella misma, deberá 

ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del contratista. Además, el 

contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos 

defectuosos. LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, podrá retirar los materiales o los 

elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de 

las obras, todo a cargo del contratista. 

10. El contratista deberá entregar a la interventoría, los análisis de precios unitarios APU 

(costos directos más indirectos). Los análisis de precios no podrán ser diferentes a 

los consignados en el Formulario de la propuesta, toda vez que estos fueron 

utilizados en la evaluación de las propuestas y son parte integral del presente 

contrato; si se presentare alguna discrepancia, el contratista deberá ajustar el precio 

unitario obtenido en el análisis consignado en el Formulario de la propuesta con que 

se adjudicó el contrato. El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de 

los análisis de precios unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el 

ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en 

relación con: El equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), 

transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AU. Los equipos deberán tener la 

capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem de obra. Cualquier 

error u omisión del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su 

APU para los ítems de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo 

tanto no podrá reclamar al CONTRATANTE reconocimiento alguno adicional al valor 

de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista 

acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta económica 

autónoma. 
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11. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente ejecución del objeto contratado, responder 

por su calidad y efectuar la obra de tal forma que puedan destinarse 

satisfactoriamente al fin para el que fue contratado. 

12. Ejecutar las obras de conformidad con las condiciones técnicas exigidas en el 

presente proceso y de conformidad con lo ofrecido en su propuesta. 

13. El CONTRATISTA será responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad 

ocurrieran daños o accidentes a su personal, al personal de LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD o a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones 

correspondientes serán por cuenta del CONTRATISTA. El CONTRATISTA se 

responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del 

acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta 

del CONTRATISTA sin derecho a que LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD le 

reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho para prórroga 

del plazo convenido para la terminación de los trabajos. 

14. El contratista deberá contar con una sede u oficina en la ciudad de Santiago de Cali 

con la finalidad de tener una interlocución directa con la empresa y poder solucionar 

los diferentes inconvenientes que se pudieran presentar en el desarrollo del contrato. 

 

10.7.9 Obligaciones de información. 

 

1. Presentar informes para los pagos parciales y/o cuando la entidad lo requiera, los 

cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener por cada uno de los 

frentes de trabajo: avance de cada una de las actividades programadas, Cantidades 

de obras ejecutadas, Registros fotográficos, Resumen de las actividades realizadas 

en el mes, Relación del personal empleado en la ejecución de las obras, Programa 

de Obra, Acreditación de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 

41 de la Ley 80 de 1993–adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-

, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de 

Seguridad social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje– 

SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar– ICBF y las cajas de 

Compensación Familiar, cuando corresponda. 

2. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener: 

Resumen de actividades y desarrollo de la obra, documentación técnica entre ella: 

Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la 
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Ley 80 de 1993-adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se 

encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad 

social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje– SENA, 

Instituto Colombiano de bienestar Familiar– ICBF y las cajas Cuando corresponda. 

Registro fotográfico definitivo. 

3. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, las actas de entrega mensual 

de la obra, de entrega final de Obra y de liquidación. 

4. Presentar toda la información requerida por LA INTERVENTORÍA y/o LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD, dentro de los plazos establecidos por estas. 

5. Proporcionar al interventor del contrato y a los veedores comunitarios, la información 

sobre la ejecución del contrato cuando así lo soliciten. 

6. Cuando el contratista no tenga domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, debe 

disponer una oficina en esta ciudad con personal administrativo y reportar la dirección 

y el teléfono de contacto. 

7. El CONTRATISTA deberá tener conocimiento de los sitios donde se van a ejecutar 

las obras: direcciones exactas, condiciones sociales, de transporte y demás factores 

necesarios para su ejecución. 

8. Realizar talleres participativos con la comunidad del área de influencia de las 

intersecciones a intervenir y comunidades de comerciantes o grupos relevantes. 

9. Realizar socialización puerta a puerta en el área de influencia directa en un rango de 

300 metros en las intersecciones a intervenir. 

10. Establecer un punto de atención a la ciudadanía, y habilitar un canal de comunicación 

para el trámite de PQRS, dando respuesta dentro de los tiempos establecidos. El 

punto de atención, así como el canal de comunicación deben estar disponibles 

durante la totalidad de ejecución del proyecto. 

 

Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante 

la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas 

con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 

  

i)    El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores 

Bienes Nacionales al momento de su adquisición. 
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ii)        Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el 

bien nacional relevante. 

iii)        El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional 

relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en 

el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una 

justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave 

la ejecución del contrato. 

 Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se 

configure el evento eximente de responsabilidad: 

  

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la 

ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro 

de los tres (3) días contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la 

información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran 

pertinentes sobre su acontecimiento. 

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato 

informará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de 

la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se 

configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c)  En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, 

la Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un 

bien de características técnicas iguales o superiores que se encuentre en el 

Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable 

le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir 

durante la ejecución del proyecto. 

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas 

iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el 

evento eximente de responsabilidad.  
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10.8 Obligaciones generales del contratista  

 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones 

y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso 

y de las establecidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, 

los estudios previos, pliego de condiciones, anexo técnico, minuta y demás documentos 

que conforman el proceso, vigentes durante la ejecución del contrato, el Contratista se 

obliga a: 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 

porcentaje no inferior al quince por ciento (15%), de acuerdo con el personal del 

contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco 

por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación. 

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 

permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 

en los plazos acordados con la Entidad. 

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución 

del contrato. 

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de 

la obra. 

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta. 

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 

celebrar el contrato. 
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12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 

del Contrato. 

13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 

relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 

precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 

campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a 

su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 

(EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 

existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 

empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 

extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 

financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 

accionistas. 

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su 

labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 

conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 

aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 

cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 

Contratista. 

17. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 

analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 

condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que 

el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución 

de la obra contratada por la entidad. 

18. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A - 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se 

compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 

Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista 

debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de 

Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 97 de 196 

19. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A - 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o 

al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los 

bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante 

la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

20. Constituir dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del 

contrato la garantía única a favor de la Secretaría en los términos establecidos en 

este documento, mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación 

del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo. 

21. Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo con las especificaciones señaladas en 

el pliego de condiciones, el anexo técnico y demás documentos contractuales, en 

la ley, y en los ofrecimientos adicionales de la propuesta, documentos que hacen 

parte integral del contrato.  

22. Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y 

responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para su 

cumplimiento.  

23. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por 

causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual, para lo cual se deberá 

suscribir un acuerdo en tal sentido.  

24. Atender de forma inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por 

el interventor del contrato. 

25. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma 

de pago establecida para el contrato. 

26. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los 

términos de Ley.  

27. Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud 

ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la 

suscripción y ejecución del contrato.  

28. Suscribir las actas y presentar los informes requeridos durante la ejecución del 

contrato, solicitados por el interventor del mismo.  

29. Conocer y acatar las normas contractuales, Manual de Contratación y Supervisión 

e Interventoría de la Entidad.  

30. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y 

hasta la liquidación del mismo y presentarse a la Secretaría de Movilidad en el 
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momento que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente 

acta de liquidación. 

31.  Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido 

en el presente documento y en sus anexos. 

32.  Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato. 

33. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y 

dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  

34. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o 

equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con las 

calidades establecidas. 

35. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el 

objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 

36. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de 

seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato 

y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con 

los anexos del contrato. 

37. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 

indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de 

afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le 

correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución 

del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 

demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de 

seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. 

38. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 

incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante. 

39. Realizar a nombre del Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Movilidad la 

suscripción de las garantías correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en el 

artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015. 

40. Durante el período de la garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el 

contratista deberá solucionar los inconvenientes que reporte el Distrito de Santiago 

de Cali - Secretaría de Movilidad en un lapso no mayor a 48 horas. 

41. Participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte de 

la Secretaría de Movilidad.  
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42. Ejecutar las obras descritas en el objeto, con las características técnicas y en las 

cantidades que se establecen en los presupuestos de obra y demás documentos 

previos del proceso. 

43. Suministrar, transportar e instalar todos los materiales requeridos para la ejecución 

de cada uno de los ítems, los cuales deberán ser nuevos y de primera calidad, 

libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones, cuando 

éstas se especifiquen. 

44. Consultar al Interventor, las inquietudes que se presenten en relación con la 

ejecución del contrato. 

45. Cumplir las especificaciones técnicas, administrativas, legales, financieras, 

ambientales y presupuestales establecidas en el contrato de obra y en los demás 

documentos previos que hacen parte del proceso de selección contractual. 

46. Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los 

pagos y en todo caso cuando así lo requiera el funcionario designado para ejercer 

la supervisión del contrato. Se debe incluir registro fotográfico físico y magnético 

del desarrollo de las obras. 

47. Suministrar la información necesaria para proyectar y suscribir el acta final, como 

requisito previo al pago final, dentro de los términos establecidos por la 

normatividad vigente. 

48. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes 

para la óptima ejecución del mismo y las contenidas en el Artículo 5° de la Ley 80 

de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de 

acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y el pliego de 

condiciones, el cual hará parte integral del futuro contrato. 

11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

El proceso de selección se adelantará bajo la modalidad de Licitación Pública cómo se 

justifica a continuación: 

 

La modalidad de selección del contratista en desarrollo del presente proceso de 

contratación será la de LICITACIÓN PÚBLICA, de conformidad con lo señalado en la ley 

80 de 1993, el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, “la escogencia del contratista se 

efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se 
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señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo”, Decreto 0019 de 2012, Ley 1474 

de 2011, Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y Ley 1882 de 2018 

 

Igualmente, el literal b del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007: “Para las 

entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos 

legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales 

mensuales”, que es el rango en el cual se enmarca el Distrito de Santiago de Cali. 

 

El presupuesto oficial del presente proceso contractual exceda a los 1.000 S.M.L.M.V., 

por lo que, jurídicamente se concluye que el procedimiento para la selección del 

contratista se deberá hacer mediante licitación pública según lo preceptuado en el 

numeral 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1882 de 2018. Y de acuerdo 

con el objeto del proceso “Realizar obras civiles para la implementación de un Sistema 

de Semaforización Inteligente, mediante la renovación de la infraestructura física de las 

intersecciones controladas por semáforos en la malla vial del Distrito de Santiago de Cali. 

BP 26002924” se realizó de acuerdo a la Resolución No. 240 de 2020 por medio de la 

cual se adoptan los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura de transporte 

adelantados bajo la modalidad de licitación pública modificados por Resolución 304 de 

2021. 

 

11.1 Tipo de propuesta técnica 

 

No aplica  

 

12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 

 

12.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 
 

Los trabajos de obra objeto del presente proceso de Licitación Pública deberán ejecutarse 

de conformidad con los diseños o esquemas suministrados por la SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD y aplicando las Especificaciones técnicas contenidas en los anexos técnicos 

y demás documentos que conforman el pliego de condiciones, así como las normas que 

regulan la implementación de proyectos de ingeniería de tráfico a nivel local y nacional, 

como el decreto 0662 de 2021 de la alcaldía de Santiago de Cali, el Manual de 
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señalización vial resolución 1885 de 2015, el Reglamento Colombiano de  Construcción 

Sismo Resistente (NSR-10), Norma Técnica Colombiana (NTC), Norma INVIAS y las 

demás normas vigentes que apliquen para el desarrollo de este tipo de proyectos; así 

como aquellas que las modifiquen, complementen o adicionen, y son de carácter 

obligatorio en la realización de los análisis unitarios, para la ejecución de la obra. La falta 

de un material, equipo o mano de obra será responsabilidad única y exclusiva del 

contratista. Las redes de servicios públicos deben cumplir con las normas y 

especificaciones técnicas de EMCALI E.I.C.E. ESP. 

 

El contratista estará obligado a reubicar cualquier red de servicios públicos directamente 

afectada por los trabajos o funcionamiento de la obra. El CONTRATANTE no pagará por 

obras de instalación de redes de servicios públicos proyectadas o futuras, o reemplazo, 

reparación, adecuación o mantenimiento de redes de servicios públicos que no se afecten 

directamente por los trabajos de obra o funcionamiento de la obra objeto del proceso. 

 

El proyecto consiste fundamentalmente en la renovación de la infraestructura física de 

las intersecciones semafóricas sobre los siguientes corredores: 

 

1. Lote 1: Calle 25, Y Autopista Sur-Oriental 

2. Lote 2: Calle 13 Y Carrera 105 

3. Lote 3: Calle 18 Y Calle 16 

 

Las obras permitirán complementar las intersecciones existentes en estos corredores, 

para incorporar los módulos de protección a los pasos peatonales, reponer, 

complementar y renovar los módulos vehiculares existentes, y construir la infraestructura 

necesaria para la posterior instalación de los equipos de detección vehicular para la 

optimización del planeamiento semafórico, incluyendo ductos subterráneos para 

cableado, renovación de cajas, pedestales, sistemas de acometida eléctrica y puesta a 

tierra, y conexión de datos para el control centralizado de las intersecciones. 

 

A continuación, se enuncian, sin limitarse a estos, las principales actividades que se 

deben desarrollar para cada uno de los lotes. De igual manera EL CONTRATISTA debe 

seguir los estudios y diseños específicos suministrados para las obras por parte de la 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD. 
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12.1.1  ACTIVIDADES PRELIMINARES 

 

Dado que el objeto del proceso de selección implica la intervención y/o afectación a varios 

sectores de la ciudad y que representan una interferencia en el normal funcionamiento 

de las vías y andenes de la ciudad, será responsabilidad del contratista que resulte 

adjudicatario, con la suficiente antelación y adecuada planeación, tramitar y realizar todas 

aquellas gestiones tendientes a la obtención de todo tipo de autorizaciones, licencias y 

permisos que se requieran para llevar a cabo las actividades producto de la ejecución del 

contrato. 

 

Entre ellas se encuentra la autorización de intervención del espacio público, para la cual 

se debe tramitar y aprobar el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) por parte de la Secretaría 

Distrital de Movilidad; plan que toda empresa pública, privada y/o persona natural que 

intervenga el espacio público debe tener en cumplimiento de la Ley 769 de 2002 - Código 

Nacional de Tránsito. 

 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta la licencia de intervención y ocupación del 

espacio público ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Dicha 

licencia debe ser tramitada y obtenida de manera oportuna ante las entidades 

competentes. 

 

Adicionalmente, se deben tener en cuenta de manera especial las licencias y permisos 

que de manera tangencial llegaren a ser necesarios en el marco de la ejecución del 

contrato, como lo son los permisos y autorizaciones relacionados con la poda y tala de 

árboles, o la intervención de espacio público que involucre bienes de interés cultural; 

asuntos cuyo trámite debe realizarse de manera oportuna ante las autoridades 

competentes. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de los procedimientos para obtener las licencias, autorizaciones 

y permisos que llegaren a ser necesarios para la adecuada ejecución de las obras, tales 

como: localización y replanteo, cortes de pavimentos y demoliciones, excavaciones, 

inspección y sondeo de redes existente, limpieza de cajas de inspección, retiro de tubería 

existente, implementación de cerramientos y señalización provisional. 
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12.1.2  CANALIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE SOPORTE  

 

Dentro de este capítulo se encuentran todas las obras civiles que permiten la instalación 

de todo el cableado semafórico desde el equipo controlador hasta cada uno de los 

semáforos que conforman el sistema de regulación vehicular de la intersección, así como 

los elementos de soporte para el amoblamiento semafórico. Dentro de los elementos 

incluidos se encuentra la ductería, cajas de inspección, anclajes o bases en concreto para 

soporte de postes metálicos, pedestal en concreto para controlador, y todas las 

actividades inherentes al desarrollo de estos componentes. 

  

12.1.3 OBRAS PARA RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO 

PÚBLICO  

 

Se refiere a las obras civiles necesarias para recuperar o mejorar las condiciones del 

espacio público que fué intervenido durante el desarrollo de las actividades preliminares 

y de canalización; para el caso en específico de las intersecciones semaforizadas las 

afectaciones se realizarán en vías vehiculares, peatonales o de bici-usuarios, andenes y 

zonas verdes. 

  

12.1.4 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO    

 

Capítulo que incluye todas las actividades necesarias para realizar el correcto 

acompañamiento social, con el fin de establecer un canal de comunicación efectivo con 

la comunidad, procurando informar de manera oportuna sobre las actividades a 

desarrollar, generando sentido de pertenencia por las obras que se entregan a la ciudad, 

y permitiendo identificar y mitigar los impactos sociales negativos que puedan generarse 

por la construcción de las obras, en el área de influencia directa del proyecto. 

 

12.2 INSUMOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD 

 

Para los tres lotes considerados, la entidad entregará los esquemas producidos por los 

estudios de ingeniería de tráfico y tecnologías de información y comunicaciones (TIC) 

para la implementación de un sistema de movilidad y transporte inteligente. Estos 

insumos se entregan a un nivel esquemático, y es responsabilidad del contratista, dentro 
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de las actividades preliminares, hacer un reconocimiento del terreno e inventario del 

amoblamiento semafórico existente. 

 

Estos componentes deberán ser revisados por el CONTRATISTA una vez adjudicados 

los contratos para cada LOTE y en el caso de requerirse, deberá desarrollar las 

actividades tendientes a la actualización de los diseños para construcción, bien sea por 

condiciones particulares del área de influencia (materialización del proyecto), y/o 

actualización de permisos, y/o actualización de normativa y/o cualquier condición que 

involucra la calidad y cantidad de los diseños. 

 

El CONTRATISTA debe hacer el acompañamiento social en el área de influencia directa 

del proyecto, con el fin de mitigar los impactos sociales negativos que puedan generarse 

por la construcción de las obras. 

 

El contratista, para la óptima realización de las obras objeto del contrato, deberá cumplir, 

entre otras obligaciones, las siguientes: 

 

1. Correcta implementación de infraestructura física de acuerdo a los esquemas 

semafóricos suministrados por la entidad. 

2. Correcta implementación de Diseños y especificaciones técnicas suministradas por la 

entidad. 

3. Correcta implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) propuesto. 

4. Cumplir a cabalidad con el Cronograma de Actividades y Flujo de Caja propuesto para 

la ejecución de la obra. 

5. Cumplir con la implementación del plan de manejo de tráfico PMT. 

 

Considerando la posibilidad de imprevistos que requieran la reubicación de los elementos 

de ductería (por ejemplo, pero sin limitarse a: conflictos con redes subterráneas de 

servicios, conflictos de los postes con redes aéreas, entre otros) el contratista podrá 

proponer la reubicación de estos elementos siempre que se cumpla con la normativa 

nacional de señalización, y demás normas nacionales y locales, así como las 

especificaciones contenidas en los documentos del proceso y sus anexos. Estas 

modificaciones deberán ser aprobadas por la interventoría, para lo cual quedará registro 

escrito en la bitácora y en los respectivos informes, acompañado de registro fotográfico. 
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Una vez culminadas las obras el contratista deberá actualizar los esquemas entregados 

generando planos récord de construcción. Estos deberán presentar la ubicación de los 

elementos que componen la infraestructura física (anclajes, cajas de paso, pedestales, 

ductos, acometidas, etc) con un error inferior a un metro, y deberán ser aprobados por la 

interventoría como prerrequisito para el pago. 

 

La interventoría deberá realizar la verificación en campo de las obras, actividades y 

medidas, y suscribir las actas de pago de conformidad con estas cantidades. En todo 

caso, al presentarse diferencias entre el plano (debido al error aceptable) y la cantidad 

medida en campo, primará la información primaria obtenida en terreno sobre el dato 

obtenido del plano para el cálculo de las cantidades de pago. La interventoría o la 

supervisión podrán verificar esta información y exigir ajustes en los planos cuando estos 

induzcan a un error en la interpretación o cálculo de las cantidades ejecutadas, aun 

estando dentro del margen de error aceptable. 

 

Adicionalmente el contratista debe cumplir con todas las obligaciones inherentes al 

desarrollo y la ejecución del proyecto, de conformidad con los anexos y/o formatos y/o 

formularios y/o normativa vigente que forman parte del pliego de condiciones. 

 

VER DOCUMENTO ANEXO TÉCNICO No.1 CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

12.3 VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

 

La visita al sitio de la obra por parte de los proponentes es facultativa, por lo que la 

ausencia de visita no se contempla como requisito habilitante, factor de evaluación o 

causal de rechazo de la oferta. Sin perjuicio de lo anterior, los proponentes asumirán el 

compromiso de conocer las especificaciones técnicas del sitio de la obra por su propia 

cuenta, en su condición de colaboradores de la administración y en observancia del 

principio de planeación, con el diligenciamiento del “Formato 1 - Carta de presentación 

de la oferta”.   

 

Sin embargo la entidad considera importante establecer fecha dentro del cronograma 

para visita al sitio de las obras, con el propósito de que los proponentes realicen todas 
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las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta, sobre 

la base de un examen cuidadoso, de manera tal que tengan en cuenta el cálculo de los 

aspectos económicos del proyecto, incluyendo todos los costos directos e indirectos que 

implique cumplir el contrato, con todas las obligaciones y asunción de riesgos que 

emanan del mismo, de acuerdo con su estimación y distribución, la entidad establecerá 

en el cronograma del proceso la fecha y hora para realizar la visita al sitio de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona jurídica o la 

persona natural que presentará la oferta, por lo que se podrá encomendar la asistencia a 

cualquier persona que sea ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la 

respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el objeto contractual, por medio de 

una autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones 

o presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede 

suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 

 

Cuando la oferta la presente un proponente plural, la visita puede realizarla uno (1) de 

los futuros integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el representante 

legal de la persona jurídica o la persona natural miembro del proponente plural, por lo 

que podrá encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el título de ingeniero 

inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que 

se relacione con el objeto contractual, por medio de una autorización simple suscrita por 

alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante 

notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el 

artículo 18 del Decreto 2106 de 2019 

 

De la visita se levantará un acta donde se consignarán los nombres de las personas que 

participan por la entidad y los proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, 

la entidad estatal solicitará la cédula de ciudadanía y la tarjeta profesional, en los casos 

que se requiera la última, es decir, cuando se encomienda la asistencia a una persona 

que no sea el representante legal de la persona jurídica o cuando no asista la persona 

natural que presentará la oferta.  

 

La entidad establecerá la fecha y hora de la visita en el cronograma del proceso y en el 

numeral 1.1.9 del documento base - Pliego de condiciones. 
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12.4 Personal mínimo requerido 

 

El contratista deberá contar con un equipo de trabajo con la idoneidad y experiencia que 

se describe a continuación. Es de aclarar que este corresponde al recurso humano 

mínimo necesario con experiencia en el área (tanto en perfiles como en cantidades). Lo 

anterior, sin perjuicio que, para la correcta ejecución del objeto del contrato, el contratista 

requiera un mayor número de recurso humano, o de personal con perfiles adicionales a 

los aquí descritos, situaciones que no podrán generar costos adicionales a los 

inicialmente contemplados en la oferta económica que haga él mismo. 

 

El cuadro presentado a continuación describe el personal requerido para cada uno de los 

lotes, por lo que, de resultar adjudicatario de más de un lote, el CONTRATISTA deberá 

presentar profesionales diferentes para cada uno de los cargos en cada lote. 

 
Profesional 

Ofrecido para el 

Cargo 
Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Director de Obra - 

Dedicación 100% 

Profesional con grado en Ingeniería Civil, 

Ingeniería e Transporte y Vías, Ingeniería 

Topográfica o Arquitectura, con posgrado 

en Ingeniería Civil, o Infraestructura vial, o 

Gerencia de Proyectos, o Gerencia 

Estratégica de proyectos, o Dirección y 

Gestión de proyectos de Infraestructura, u 

otros postgrados relacionados con las 

actividades a desarrollar.  

Experiencia general igual o mayor a 10 

años, contados a partir de la fecha de 

expedición de la matrícula profesional. 

Nota: No se aceptarán estudios de tipo 

diplomado, cursos o seminarios como 

estudios de posgrado. 

Experiencia específica igual o mayor a 4 años 

como director, gerente o coordinador en 

proyectos cuyo objeto y/o alcance 

corresponda a la construcción de obras civiles 

en vías urbanas, alamedas o carreteras con 

intervención de espacio público, incluyendo 

redes de servicio público, obras civiles para 

semaforización, obras de urbanismo en 

andenes, y otros proyectos relacionados con 

el objeto contractual. La sumatoria de las 

certificaciones aportadas deberá ser igual o 

superior al veinte por ciento (20%) del 

presupuesto oficial del lote respectivo, 

expresado en SMLMV.  
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Profesional 

Ofrecido para el 

Cargo 
Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Residente de 

obra -Dedicación 

100% 

Profesional con grado en Ingeniería Civil, 

Ingeniería e Transporte y Vías, Ingeniería 

Topografía o Arquitectura, con posgrado en 

Ingeniería Civil, o Gerencia de Proyectos de 

Construcción, o diseño de vías urbanas, u 

otros postgrados relacionados con las 

actividades a desarrollar.  

Experiencia general igual o mayor a 8 años, 

contados a partir de la fecha de expedición 

de la matrícula profesional. 

Nota: No se aceptarán estudios de tipo 

diplomado, cursos o seminarios como 

estudios de posgrado. 

Experiencia específica igual o mayor a 3 años 

como director o residente de obra en 

proyectos cuyo objeto y/o alcance 

corresponda a la construcción de obras civiles 

en vías urbanas, alamedas o carreteras con 

intervención de espacio público, incluyendo 

redes de servicio público, obras civiles para 

semaforización, obras de urbanismo en 

andenes, y otros proyectos relacionados con 

el objeto contractual. La sumatoria de las 

certificaciones aportadas deberá ser igual o 

superior al veinte por ciento (10%) del 

presupuesto oficial del lote respectivo, 

expresado en SMLMV.  

Inspector de obra 

-Dedicación 100% 

 

Profesional con grado en tecnólogo y/o 

Técnico en obras civiles.  

Experiencia general igual o mayor a 10 

años contados a partir de la fecha de 

expedición de la matrícula profesional. 

Experiencia mínima de 4 años 

desempeñándose como inspector de obra en 

proyectos cuyo objeto y/o alcance 

corresponda a la construcción de obras civiles 

en vías urbanas con intervención de espacio 

público, incluyendo redes de servicio público 

y/o obras de urbanismo y de arte en andenes, 

alamedas, vías o carreteras.  

Profesional en 

Tránsito y 

Transporte - 

Dedicación 30%. 

Profesional con Grado en Ingeniería Civil, 

Ingeniería de Transporte y Vías, Ingeniería 

Topográfica o afines, con posgrado 

(Especialización, Maestría o Doctorado), en 

Tránsito y Transporte, Sistemas de 

Transporte, Diseño de vías urbanas, 

Tránsito y Transporte, Seguridad vial y 

afines. 

Experiencia general mayor o igual a 5 años, 

contados a partir de la fecha de expedición 

de la matrícula profesional. 

Nota: No se aceptarán estudios de tipo 

diplomado, cursos o seminarios como 

estudios de posgrado. 

Experiencia mínima de 2 años, 

desempeñándose como profesional de apoyo 

y/o asesor en el diseño y/o ejecución de 

proyectos de ingeniería de tránsito y/o diseño 

de implementación de planes de manejo de 

tránsito en zonas urbanas o diseño y/o 

ejecución de proyectos de semaforización, 

señalización vertical, y/o demarcación. 

Profesional Social 

-Dedicación 100% 

 

Profesional del área de conocimiento de las 

Ciencias Sociales y Humanas (Sociología, 

Trabajo Social, Antropología entre otras). 

Experiencia mínima de 5 años contados a 

partir de la fecha de expedición de la 

matrícula profesional. 

Experiencia mínima de 3 años en gestión de 

proyectos sociales y comunitarios, 

participación ciudadana, trabajo con 

población vulnerable. 
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13. REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN 

 

La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el 

cronograma del presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes 

documentales que acompañan la propuesta presentada. 

 

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple 

con todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como 

“no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de 

requisitos habilitantes de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o 

extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información 

contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  

 

La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los 

Documentos Tipo. 

 

GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan 

todos los requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de 

condiciones. 

 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán 

acreditados por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que 

se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las 

reglas del pliego de condiciones. 

 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los 

proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y 

organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  
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D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de 

Proponentes (RUP), deben aportar certificado con fecha de expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso 

de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 

tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 

fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

 

13.1 CAPACIDAD JURÍDICA 

 

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes 

modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de 

condiciones: 

 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) 

personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de 

asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 

 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, 

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en 

la Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente 

publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica 

para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en 

Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal 

en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades 

ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en 

Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

 

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las 

bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el 
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artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del 

Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana–. 

 

13.1.1 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

 

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los 

proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

PERSONAS NATURALES  
 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 

vigente expedida por la autoridad competente. 

 

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

PERSONAS JURÍDICAS 
 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio o autoridad competente, en el que se verificará: 

 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. 

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 

existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en 

el pliego de condiciones definitivo. 
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b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas 

en el objeto del presente proceso de contratación.  

 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que 

su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a 

través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano 

social competente respectivo para cada caso.  

 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en 

la República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar 

legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los 

artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, 

en la que conste si es abierta o cerrada. 

 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 

sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta 

la fecha de constitución de esta última.  

 

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal 

debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la 

capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación del 

Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de existencia y 

representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la 

fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando 

el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, 

deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para 
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contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización 

suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, 

determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos 

que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, 

presentados de conformidad con lo establecido en el presente pliego de 

condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 

I. Nombre o razón social completa. 

 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica. 

 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas 

en el objeto del presente proceso de selección. 

 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente 

que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma o aportando la autorización o documento 

correspondiente del órgano social competente respectivo para cada 

caso.  

 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

 

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería 

jurídica. 

 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un 

año más.   

 

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  
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Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de 

existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente 

plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad 

jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe 

autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la información 

requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la 

sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que 

puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

 

C. C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para 

acreditar su existencia: 

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo 

o certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días      

calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento 

equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, 

régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 

 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de 

existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que 

acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del 

representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un 

(1) año más. 

• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será 

el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano 

competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 

sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 

documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad 

jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  
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• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

13.1.2 PROPONENTES PLURALES 
 

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o 

Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 

conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de 

asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como 

mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de 

Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 

Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no 

contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 

 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención 

deberá quedar definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 

(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), de todas las 

personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la 

representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos 

los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la 

suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar 

el acta de terminación y liquidación. 

 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y 

suplente de la estructura plural. 

 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del 

contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será 

contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  

 

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 

participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 

participación no podrá ser diferente al 100%. 
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F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de 

participación sin el consentimiento previo de la entidad.  

 

G. Indicar el lote o lotes a los cuales presenta oferta.  

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del 

proponente plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal 

de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

 

13.1.3 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 

PERSONAS JURÍDICAS 
 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social 

y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley 

o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera 

revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 

de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 

Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de 

Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 

Construcción, cuando a ello haya lugar.  

 

La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor 

fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de 

la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 

legales. 

 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 

sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal 

vinculado en Colombia. 
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PERSONAS NATURALES 
 

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad 

social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el 

certificado de pago de la correspondiente planilla.  

 

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a 

treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación.  

 

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente 

establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se 

pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, 

además, la afiliación al sistema de salud.  

 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 

Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 

Colombia. 

 

PROPONENTES PLURALES 

 

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los 

requisitos de que tratan los numerales anteriores. 

 

13.1.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 

dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 

seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  

 

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro 

de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por 
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ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe 

indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

 

ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al 

día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 

los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   

 

13.2 EXPERIENCIA 
 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada 

en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – 

Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la 

acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la 

verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 

 

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida 

en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del 

proceso. 

 

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con 

particulares o entidades estatales.  

 

13.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN 

LA MATRIZ 1 - EXPERIENCIA  
 

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en 

concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 - Experiencia”:  

Teniendo en cuenta que, para el desarrollo del  presente proceso, los trabajos en campo 

se realizan en vía dentro del área metropolitana, el personal no estará en zonas de alto 

riesgo que presenten una amenaza y/o vulnerabilidad en que se presenten 

probabilidades de pérdidas de vidas humanas, o que el personal se vea afectados por 
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episodios naturales de rango extraordinario y teniendo en cuenta las clasificaciones de la 

MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE CUYA COMPLEJIDAD TÉCNICA CORRESPONDA A UN NIVEL BAJO 

O MEDIO, se determina que el presente proceso es de Baja-Media Complejidad, por lo 

cual los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes 

características: 

La entidad sólo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la 

experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los 

cuales se hayan ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se 

relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia 

de acuerdo con el valor proporcional a las actividades requeridas. 

 

Será válida la acreditación de experiencia OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

URBANA, que hayan contenido la ejecución de PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 

EXPANSIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 

ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES PARA SISTEMAS DE SEMAFORIZACIÓN 

(VEHICULAR Y/O PEATONAL) para los aspectos asociados con la experiencia general 

y específica.  

 

De acuerdo a la Matriz 1 - Experiencia, se realiza el análisis de las actividades y los 

rangos sobre los que se va a pedir la experiencia del proceso para cada lote, por lo cual 

se determina lo siguiente: 

 

- Las actividades están enmarcadas para procesos de obras civiles para sistemas de 

semaforización por lo que se tendrán en cuenta los numerales 6.12, 6.13  y 6.15. 

 

- Las cuantías del procedimiento de contratación, están en el rango para cada lote entre 

1.001 y 13.000 SMMLV, por lo tanto, el % de dimensionamiento está en F= 40% tanto 

para las actividades 6.12 y 6.13 y  6.15, porcentaje que se aplica a las cantidades de los 

componentes y/o intervención de mayor relevancia para el proyecto en cada lote. 

 

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia para LOTE 1, LOTE 2 Y 

LOTE 3 
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 son: 

 

A- ACTIVIDAD  

 

 
 

13.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 

 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 

características: 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  
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La experiencia que deberá acreditar el proponente será la establecida por la Entidad 

Estatal de forma independiente para cada uno de los lotes o grupos de acuerdo con las 

actividades definidas en la Matriz 1 - Experiencia en el literal A de la sección 3.5.2. del 

documento base - Pliego de Condiciones. 

 

Dependiendo del Presupuesto Oficial en SMMLV deberán acreditar la experiencia 

específica señalada en la Matriz 1 - Experiencia en la(s) actividad(es) requerida(s) para 

la ejecución del objeto del Contrato. 

 

B.   Estar relacionados en el Formato 3 - Experiencia con el número consecutivo del 

contrato en el RUP. Los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta cada 

uno de los contratos señalados en el Formato 3 - Experiencia. Este documento debe 

presentarlo el proponente plural y no integrante. 

 

El hecho de que el proponente no aporte el “Formato 3 - Experiencia” en ningún caso 

será motivo para rechazar la oferta. La subsanación de este requisito podrá realizarse en 

los términos del numeral 1.6. del documento base.  Mientras esté pendiente la 
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subsanación del requisito, y en caso de que este no se subsane, la entidad tendrá en 

cuenta para la evaluación los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 

C. El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo seis (6) 

contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral 

3.5.8 del pliego de condiciones, así como el contenido establecido en la Matriz 1 - 

Experiencia. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de 

contratación. 

E. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con 

más de tres (3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento 

suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 

corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. La entidad tendrá en 

cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las 

sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad 

conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los 

documentos establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 

G.    Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio 

nacional, se consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la 

entidad contratante mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el 

numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada 

es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares 

por calzada. 

13.2.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 

acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida: 
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A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la 

clasificación de la experiencia es el segmento 72.  

B.  La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la 

experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador 

de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

 C. Si el proponente relaciona o anexa más de seis (6) contratos en el Formato 3 - 

Experiencia, para efectos de evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta cómo 

máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 

 D. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 

integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia 

mínima exigida; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 

%) de la experiencia mínima exigida; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los 

integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último 

caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la 

estructura plural no podrá superar el cinco por ciento (5 %). 

 Estos porcentajes de experiencia mínima que cumplirán los integrantes del proponente 

plural, bastará acreditarlos con contratos que cumplan con el requisito de experiencia 

general exigida en el pliego de condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a 

certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de 

conformidad con el numeral 3.5.8. 

Independientemente de el o los integrantes del proponente plural que aporten contratos 

para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el "Número de 

contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el 

numeral 3.5.8. 

En caso de que el proceso de contratación se adelante por lotes, estos porcentajes de 

experiencia se calcularán sobre el "valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto 

Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. del 

documento base, esto es, en relación con el valor del Presupuesto Oficial establecido 

para cada lote y bastará con acreditar la experiencia general]. 
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 E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante 

será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la 

acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. 

 F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el 

RUP, o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la 

acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el 

integrante o los integrantes. 

 G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud 

requerida en el proceso de contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará 

por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

 Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 

dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo 

materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación 

de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los 

integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda 

determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo 

anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado 

en el párrafo precedente, respecto a los consorcios. 

 Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier 

dimensión o magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia 

según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces 

libres de puentes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados 

marítimos o fluviales, longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 

 H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 

consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente 

plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como 

un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria 
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de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el 

contrato y que están participando en el presente proceso. 

I. Para el caso de los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en 

cuenta la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de 

transporte, lo cual deberá demostrarse con los documentos soporte de la experiencia. En 

consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de operación, 

administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada 

J.   El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de 

valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la 

Matriz 1 – Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados 

como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de 

infraestructura de transporte, la Entidad Estatal sólo tendrá en cuenta los valores y 

magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas 

dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos 

en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá 

la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo 

al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no 

lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del 

respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

13.2.4 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 

OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben 

estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
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LOTES 1, LOTE 2 Y LOTE  3 

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

Código  Segmento  Familia  Clase  Producto  

72141002 72 7214 721410 
Servicio de construcción y reparación de barandas 

de seguridad y señales de calles y carreteras 

72141124 72 7214 721411 Servicio de tendido de tubería 

72151901 72 7215 721519 Servicio de cimentación de construcciones 

72152705 72 7215 721527 Servicio de instalación de aceras o rampas 

72152905 72 7215 721529 Servicio de trabajos en hierro estructural  

72121509 72 7212 721215 Servicios eléctricos subterráneos 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia 

deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios 

ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego de 

condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la 

experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos 

de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 - 

Experiencia. 

 

13.2.5 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

LOTE 1, LOTE 2 Y LOTE 3 

 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 

información mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego 

de condiciones: 

 A. Contratante 

 B. Objeto del contrato 

 C.  Principales actividades ejecutadas 
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 D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de 

experiencia establecidas en la Matriz 1 - Experiencia, si aplica. 

 E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a 

la de suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 

3.5.6 de forma expresa así se determine. 

 Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia 

solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se 

tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la 

certificación. 

 F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de 

terminación no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, 

salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se 

determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 

se evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta 

el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

 G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

 H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de 

contratistas plurales. 

 

13.2.6 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA 

 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera 

verificar información adicional a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar uno 

o algunos de los documentos que se establecen a continuación, para que la entidad 

realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente 

diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según 
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corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados 

por el proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de 

prevalencia establecido a continuación: 

A.            Acta de liquidación 

B.            Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C.  Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de 

terminación del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra 

contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

D.       Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos 

de acreditar la fecha de inicio. 

E.      Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá 

encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o 

alguno de los documentos considerados como válidos para la 

acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La 

experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá 

experiencia alguna al cedente. 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá 

aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de 

terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del 

proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia 

de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, 

expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos 

equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el 

documento del profesional. 
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13.2.7 PARA SUBCONTRATOS 

 

Para la acreditación de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito 

con particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 

Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con 

entidades estatales el proponente deberá aportar los documentos que se describen a 

continuación: 

A.       Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a 

la fecha de terminación del subcontrato, la cual debe estar suscrita por 

el representante legal del contratista del contrato principal, del 

Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe 

contener la información requerida en el presente Pliego de Condiciones 

para efectos de acreditación de la experiencia. 

B.      Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual 

se derivó el subcontrato. 

Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la 

siguiente: 

I.    Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar 

las obras subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de 

validación de experiencia, en el presente proceso de selección. 

II.      Autorización de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de 

la cual se autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, 

el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes 

documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) 

certificación emitida por la entidad concedente, donde acredite que para 

subcontratar no se requería autorización. 

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas sólo serán válidas para el 

subcontratista cuando ambos se presenten de manera separada al proceso de 
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contratación; es decir, dichas actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de 

acreditación de experiencia del contratista directo. 

En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado las 

actividades exigidas. 

Los proponentes deberán advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista 

original haya certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, 

por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de 

experiencia del contratista original. Para tal fin, deberán informar a la entidad, mediante 

comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 

subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 

proponentes y de ninguna manera dicha obligación será de la entidad. En aquellos casos 

en los que el proponente no advierta tal situación, la entidad no tendrá responsabilidad 

alguna por cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato se contabilizará como un 

todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

 

13.2.8 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la 

siguiente manera: 

 

Número de contratos con los cuales 

el Proponente cumple la experiencia 

acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

De 5 hasta 6 150% 
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La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados 

(incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos 

en este pliego de condiciones. 

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 

ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al 

valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 

En caso de que el número de contratos con los cuales el proponente acredite la 

experiencia no satisfaga el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, 

se calificará la propuesta como no hábil y el proponente podrá subsanar en los términos 

establecidos en la sección 1.6. 

En los procesos estructurados por lotes, el valor mínimo a certificar debe ser con relación 

al valor del presupuesto oficial del respectivo lote expresado en SMMLV. 

 

13.3 Capacidad financiera 

 

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 

en la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones 

señaladas en el numeral 3.9: 

 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de Cobertura de Intereses 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
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𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(∑𝑛𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 

(∑𝑛𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 
 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 

liquidez. 

El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 

cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 

(0). 

 

13.3.1 Capital de Trabajo 

Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 

demandado (CTd): 

CT ≥ CTd 

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula 

así: 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 133 de 196 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre $10.000.000.001 y $20.000.000.000 CTd = 20 %x (PO) 

≥$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO) 

 

Donde, 

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta. 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

Para el caso del capital de trabajo, para Consorcios, Uniones Temporales o Promesa de 

Sociedad Futura, este se calcula tomando el activo corriente menos el pasivo corriente 

de cada uno de los integrantes de manera individual y posteriormente se suma el 

resultado de cada uno de ellos. 

𝑇𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑟𝑎𝑙 =∑

𝑛

𝑖=1

𝐶𝑇𝑖 

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 

En los procesos estructurados por lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se 

establecerá con base en el presupuesto oficial del lote al cual se presenta la oferta. En 

consecuencia, si el Proponente presenta ofertas a varios lotes, el capital de trabajo 

demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de ellos. 
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LOTES CAPITAL DE TRABAJO 

LOTE 1 $ 314.144.404 

LOTE 2 $ 225.675.236 

LOTE 3 $ 191.002.605 

LOTE 1 + LOTE 2 $ 539.819.640 

LOTE 1 + LOTE 3 $ 505.147.010 

LOTE 2 + LOTE 3 $ 416.677.841 

 

En caso de resultar adjudicatario de más de un lote, se deberá calcular el nuevo capital 

de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de 

trabajo exigido del primer lote adjudicado y de manera sucesiva por cada lote adjudicado 

al mismo Proponente. 

 

13.4 Capacidad organizacional 
 

Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 

en la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales: 

 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe) 
Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
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𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(∑𝑛𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 

(∑𝑛𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 
 

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

13.5 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

13.5.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 

CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 

información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 

capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, 

de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del 

Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las 

modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del 

mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme. 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a 

tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos 

definidos en el siguiente numeral. 

13.5.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 

conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) 

presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de 

corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación 

de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen. 

A.        El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado 

integral (estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría 

(sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple 

al castellano de acuerdo con las normas NIIF. 
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B.       Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y 

certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta 

Central de Contadores de quien realiza la conversión. 

C.      El Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional para extranjeros 

diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información 

consignada en el Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional para 

extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la 

información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta. 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será la entidad 

establecerá las fechas de corte, de acuerdo con lo establecido en la Subsección 5, de la 

Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las 

normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomará la 

información de acuerdo con el mejor año fiscal del proponente, acompañado del Informe 

de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de 

origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 

extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 

bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional 

para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así 

lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 

diferente a los Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a 

pesos en los términos definidos en la sección 1.13. 

 

13.6 Capacidad residual (únicamente para licitaciones de obra 

pública) 
 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual 

de proceso de contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥  𝐶𝑅𝑃𝐶 
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Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 

describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier 

interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la 

potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de 

un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la 

entidad rechazará la oferta. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, 

en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el 

cálculo de la capacidad residual. 

 

En los procesos de contratación estructurados por lotes o grupos, el proponente debe 

acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual 

presentó la oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó la oferta. Si la 

capacidad residual del proponente no es suficiente para la totalidad de lotes a los cuales 

presentó la oferta, la entidad lo habilitará únicamente en aquellos de mayor valor en los 

que cumpla con la capacidad residual requerida. 

Capacidad residual lote 1 Mayor o igual (≥) $ 3.141.444.044 

Capacidad residual lote 2 Mayor o igual (≥) $ 2.256.752.360 

Capacidad residual lote 3 Mayor o igual (≥) $ 1.910.026.057 

Capacidad residual lote 1 + 2 Mayor o igual (≥) $ 5.398.196.404 

Capacidad residual lote 1 + 3 Mayor o igual (≥) $ 5.051.470.101 

Capacidad residual lote 2 + 3 Mayor o igual (≥) $ 4.166.778.417 

 

13.6.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC 
deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 
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𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
 

Donde:  
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 

 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá 
tener en cuenta el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 =
𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)
∗ 12 

 

El presupuesto oficial estimado (POE) corresponderá al presupuesto oficial del lote al 
cual se presenta oferta. 
 
Nota: El presente proceso no cuenta con anticipo y/o pago anticipado. 
 
13.6.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 

miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la 

estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 

Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 

Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa 
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la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 

residual total del proponente plural. 

 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera (CF)  40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

 

Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia 
Compra Eficiente, disponible en la página web: 
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/ 
así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque 
su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los 
demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 

 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

Años de información 

financiera 

Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 

años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

proponente. 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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Años de información 

financiera 

Capacidad de organización (CO) 

Menos de un (1) año (*) USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada 

por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 

años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 

financiera son menores a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a 

USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los 

siguientes documentos: 

i.          Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), 

del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los 

últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal, 

contador y revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si están 

obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 

de 1995. 

ii.        Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 

vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores 

independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 

señalados en el presente literal. 

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 

Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de 

resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 

operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre 

en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 

moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 

país de origen. 
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Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 

financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos 

colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte 

de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente pliego de 

condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados 

por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 

extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 

bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma 

auditora externa. 

 

B. Experiencia (E): 

 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por 

medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la 

actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – 

Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de 

Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto 

oficial estimado del proceso de contratación. 

 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 

equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la 

capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 

𝐸 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝐶𝑂𝑃)
 

 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

𝐸 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)

(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 ∗ % 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
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El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 

proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 

objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a 

porcentaje. 

 

El puntaje al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 - Capacidad 

residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos 

colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe 

ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones 

definitivas del proceso de contratación. 

 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 

adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de 

terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, 

bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las 

certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 

civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 

3 – Experiencia. La información del Formato 5 - Capacidad residual deberá ser 

presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la 

moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas 

extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el 

numeral 1.13 del presente pliego de condiciones. 
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C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el 

índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

  

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 

antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 

trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 

información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual 

del proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera 

del pliego de condiciones. 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su 

índice de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el 

componente de capacidad financiera (CF). 
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D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 

número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados 

mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 

actividades vinculadas directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 

sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 - Capacidad residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

 

El proponente debe presentar el Formato 5 - Capacidad residual suscrito por su 

representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el 

contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución 

tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del 

contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la 

obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del 

integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser 

así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente 

no tiene contratos en ejecución. 

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
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       I.         El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos 

vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un 

contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en 

cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

     II.         Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha 

de presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con 

entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de 

los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, 

así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No 

se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

    III.         Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos 

por el proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales 

el proponente tenga participación. 

   IV.         Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho 

contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la 

fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está 

suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

     V.         El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una 

ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato 

expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes 

para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura 

plural por la participación del proponente en la respectiva estructura. 

   VI.         Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal 

en Colombia deben diligenciar el Formato 5 - Capacidad residual firmado por la 

persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público 

colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la 

sección 1.13 del pliego de condiciones. 
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14. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS  

 

No aplica 

 

15. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN 

 

La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con 

los siguientes puntajes: 

 

Concepto 
Puntaje 

máximo 

Oferta económica 60 

Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Total 100 

 

15.1 OFERTA ECONÓMICA 

 

La forma de pago de los contratos que deriven del presente proceso, es a precios 

unitarios, sin formula de reajuste. 

 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 

económica o el obtenido de la corrección aritmética para cada LOTE. La propuesta 

económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2.y firmada. 

 

EL presupuesto oficial del Proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, 

igualmente la forma de pago en el presente proceso será bajo esta modalidad en virtud 

de ello la Entidad aplicará las notas señaladas en el Formulario 1_ Formulario del 

presupuesto oficial. 
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El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar 

todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra 

del presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 

 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 

tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 

departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 

impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas 

deben tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto 

en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los 

aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones 

contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente 

de referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda 

o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de 

estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro 

del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación de observaciones 

al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 

 

Se debe tener en cuenta que uno de los costos administrativos incluidos en este valor es 

el costo de estampillas, el cual es deducido del valor total del contrato de la siguiente 

forma: 

Estampilla Pro-Desarrollo 3,5% 

Estampilla Pro-Cultura 1,0% 

Estampilla Pro-Universidad del Pacifico 0,5% 

Estampilla Pro-Universidad del Valle 2,0% 

Estampilla Pro-Hospital 1,0% 
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Estampilla Adulto Mayor 2,0% 

Contribución sobre contratos de obra 

publica 

5% 

Rete-Ica 10X1000 

Rete-fuente 4,0% 

Rete-IVA 15% del valor del IVA 

IVA 19% del AIU 

*Lo anterior, sin perjuicio de la revisión e interpretación tributaria que aplique el Departamento Administrativo de 

Hacienda Municipal, de conformidad con el RUT del proveedor. 

15.1.1 AIU 

 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la 

organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la 

utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

 

El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y se deberá consignar y 

discriminar en la propuesta económica. 

 

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 

expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no 

debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1 - Formulario 

de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el 

porcentaje individual de la A, la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda 

el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto 

Oficial. 

 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 

adjudicatario del presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el 

numeral 8.1. del documento base - Pliego de condiciones. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 149 de 196 

 

15.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

 

La entidad sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

 

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, 

cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación 

ha sido erróneamente realizada. 

 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos 

en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor 

del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) 

se aproxime por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal 

del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproxime por defecto al número entero. 

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 

conformidad con el proceso del numeral 4.1.4. del documento base - Pliego de 

Condiciones. 

15.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca 

suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la 

información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio 

del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 

1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo 

de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra 

Eficiente, como un criterio metodológico. 

 

15.1.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de 

acuerdo con las siguientes alternativas: 

 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 150 de 196 

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 

absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de 

Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia (en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

 

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y 

resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con 

el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas 

económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la 

TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de 

los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la 

entidad no podrá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que 

regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y 

las particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por suspender la audiencia y 

reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de 

los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo. 

 

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá 

como método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que 

efectivamente realice la apertura del segundo sobre. 

 

En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de 

los sobres económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta 

antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre 

económico seguirá rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la audiencia. 

 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para 

determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que 

efectivamente sea la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia 

Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del segundo sobre. 

 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 

cuadro: 
 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 

como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas 

y se encuentran válidas 

 

En los procesos de contratación estructurados por lotes, la TRM definirá el método con 

el cual se asignará el puntaje para el primer lote o grupo a adjudicar, según el orden 

definido por la entidad. Para la adjudicación del segundo lote o grupo se tomará el 

siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente, y así 

sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciará desde el primer método en caso de 

agotarse el último método. 

 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 

puntos en la oferta económica. 

 

A. Mediana con valor absoluto 

 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En 

esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo 

que se obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores 

de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la 
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mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 

corresponde al promedio de los dos valores centrales. 

 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 

Entidad Estatal. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 

Bajo este método la entidad asignará puntaje así:  
I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje 

será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las 

otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 60] 

Donde: 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas 

económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 

puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la 

mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 60] 

Donde: 
• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por 

debajo de la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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B.            Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará 
el máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o 
por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 60 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 
0,0 puntos. 
 

C.            Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 
promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 
• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 60 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

60 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 
Donde: 

• 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

D.            Menor Valor 

La entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 
económica de menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 

entidad estatal. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
60 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 
• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

15.2 FACTOR DE CALIDAD 
 

De los cuatro factores posibles que proporciona el documento tipo, la entidad determina 

utilizar el número 1 “Implementación del programa de Gerencia de Proyectos” y el número 

4. “Garantía Suplementaria O Adicional”, debido a que, por la importancia de las obras y 

complejidad de las mismas, en principio un programa de Gerencia de Proyectos resulta 
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una herramienta fundamental en la planificación y desarrollo de la ejecución de la obra, 

adicional, la gestión es de gran importancia para la entrega del proyecto y la verificación 

de que todo esté en cumplimiento, incluido el presupuesto y el cronograma, por otro lado 

la Garantía adicional,  permite prolongar el tiempo de cobertura de la garantía de 

estabilidad de las actividades ejecutadas, teniendo en cuenta que es un requisito que 

puede ofrecer cualquier posible oferente, ofrece pluralidad al proceso. 

La entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje 

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos; 

(iv)  garantía suplementaria o adicional por cuenta del Contratista] 

19 

Total 19 

 

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen 

en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. 

En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas 

o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna 

anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un 

(1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  

 

15.2.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 

 

La entidad asignará diez (10) puntos al proponente que se comprometa a instaurar un 

programa de gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A - Programa 

de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso 

que en este sentido asume. 

 

Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende 

la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 

proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación 

de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, 

monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 156 de 196 

requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 

interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el 

alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 

 

Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia 

de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o 

la Arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes 

condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto: 

A.       Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado 

en Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un año de experiencia 

como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de obras civiles 

en intersecciones semaforizadas. 

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o 

diploma, que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de 

los títulos de posgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. 

Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la 

experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

 

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de 

Proyectos, se deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y 

certificación de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan 

equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto. 

 

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento 

que contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una 

determinada carrera. 

 

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo 

estudios en las áreas de: 

● Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

●  Gerencia del talento humano 
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● Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y 

control) 

● Planeación Estratégica 

●  Finanzas 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría 

durante la ejecución del contrato. 

 

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente 

deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, 

de conformidad con lo establecido en la Sección 1.9. del documento base. 

 

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o 

director de proyectos de obras civiles en intersecciones semaforizadas se tendrá en 

consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en 

las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de 

que existan traslapes de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo 

traslapado. 

 

15.2.2 GARANTÍA SUPLEMENTARIA O ADICIONAL 

 

La entidad asignará 9 puntos al proponente que se comprometa a otorgar garantías 

suplementarias o adicionales a la legal establecida para la estabilidad y calidad de la 

obra, mediante la suscripción del Formato 7D - Garantía Suplementaria o Adicional, en 

el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume. 

 

Para efectos del presente proceso de selección por garantía suplementaria o adicional 

se entiende aquella que es otorgada por el contratista, distinta a la legal, cuando amplíe 

o mejore la cobertura de esta, de forma gratuita, asociada a la estabilidad y calidad de la 

obra. Esta garantía será adicional a la fijada en las condiciones de garantía del presente 

proceso de selección y por cuenta del proponente. El proponente podrá otorgar a través 

de una aseguradora o directamente como garantía comercial. 
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Es importante manifestar que esta garantía suplementaria obedece a aspectos asociados 

con la estabilidad y calidad de la obra, no a temas atribuibles por falta de mantenimiento 

una vez se genere el recibo a satisfacción por la entidad, y el manual de mantenimiento 

entregado por el contratista (en caso de aplicar, este último). Por tal motivo, la garantía 

suplementaria se encuentra en función de aspectos directamente asociados a estabilidad 

y calidad de la obra. 

Es de aclarar que a este tipo de garantías le es aplicable la regla de responsabilidad 

solidaria, respecto de quienes hayan participado en la cadena de distribución con 

posterioridad a quien emitió la garantía suplementaria. 

En caso de que el proponente se compromete a ofertar este Factor de Calidad debe tener 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

I. La entidad en el presente proceso de selección estableció el valor y vigencia para 

la garantía de cumplimiento en el amparo de estabilidad y calidad de las obras en 

el Capítulo VII GARANTÍAS, el cual es de obligatorio cumplimiento para todos los 

proponentes. 

II. En caso de ofertar este factor, la Garantía Suplementaria o Adicional se entiende 

posterior a la establecida para el Proceso en el Capítulo VII GARANTÍAS, y su 

plazo se contará una vez haya terminado el mínimo requerido para el proceso de 

selección. 

III. El valor asegurado para la garantía suplementaria será igual al amparo de 

estabilidad y calidad de las obras. 

IV. El ofrecimiento realizado por el proponente no podrá superar el  30%  del plazo 

establecido por la entidad para la garantía de estabilidad y calidad de la obra de 

acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 

2015, o la norma que lo modifique o sustituya.  

V. El plazo máximo a ofertar por concepto de garantía suplementaria o adicional es: 

18 meses. 

VI. Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta la siguiente fórmula: 
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VII. Los costos asociados a esta garantía son asumidos por el contratista. 

VIII. La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la Interventoría en la 

ejecución del contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de 

contratación deberá acreditar que ha otorgado la garantía en las condiciones aquí 

descritas, para lo cual debe allegar el documento idóneo. 

IX. El seguimiento al cumplimiento de la Garantía Suplementaria se realizará en los 

términos del numeral 4 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 por la persona 

designada por la entidad. Cuando no se realice la designación, el contratista 

deberá realizar el seguimiento como mínimo en la frecuencia que determine en el 

Formato 7D – Garantía Suplementaria o Adicional durante la vigencia de la 

Garantía Suplementaria o Adicional ofrecida. 

15.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en 

servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por 

ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
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Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con 

Trato Nacional 
20 

Incorporación de componente nacional en 

servicios extranjeros 
5 

 

15.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando 

además de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, 

por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por 

un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato 

Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal 

para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, 

según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el 

extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es 

prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 

persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 

Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 

colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso 

de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural 

podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden 

acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el 

Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la 

opción 3 del Formato 9A - Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En 

el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A - Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo 

con las reglas previstas en este numeral. 

Para determinar los bienes nacionales relevantes la SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

aplicó los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y la 
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metodología descrita en la Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra pública 

del sector transporte. 

Una vez aplicada la metodología para identificar los bienes nacionales relevantes 

previstos en la Matriz 4, se identificaron, dentro del presupuesto oficial, los bienes o 

insumos requeridos para la ejecución del proyecto. Teniendo en cuenta que diferentes 

ítems pueden hacer uso de un mismo bien (por ejemplo, tubería PVC de 4” y de 3”), se 

asoció cada uno de los ítems contractuales al bien o insumo requerido principal. 

Se calculó el valor parcial de los bienes o insumos identificados multiplicando el valor 

unitario de cada ítem por la cantidad requerida. Utilizando esta información, se calculó el 

valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos 

requeridos en el proyecto. 

Se determinó el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial 

dividido por el valor total, cociente que fue multiplicado por cien (100), de acuerdo con lo 

establecido en la Matriz 4. Los resultados de la participación porcentual para los bienes 

identificados se presentan en la siguiente tabla: 

En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son: 
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Se determinó el porcentaje acumulado de acuerdo con lo establecido en la Matriz 4, 

identificando aquellos bienes que tuviesen un porcentaje acumulado igual o inferior al 

80% (percentil 80). Sobre estos bienes se calculó el promedio del porcentaje de 

participación, valor que fue utilizado como umbral para considerar los bienes como 

relevantes. 

De acuerdo con el análisis efectuado, el único bien considerado como relevante es: 

TUBERÍA PVC 

Tubería utilizada para el recubrimiento, canalización y protección de los ductos 

subterráneos para el cableado eléctrico y de datos del sistema de semaforización. Se 

consultó que este bien, o alguna de sus partes estuviese incluida en el Registro de 

Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. Se obtuvo 

la siguiente información: 

 

https://www.vuce.gov.co/servicios/registro-de-productores-y-bienes-nacionales 

PUNTAJE ASIGNADO 

Dado que el bien identificado se encuentra incluido en el Registro de Productores de 

Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009; y una vez verificado que 

los registros se encuentran vigentes hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso, 
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se asigna el puntaje de acuerdo al porcentaje de participación de cada bien en los 

diferentes lotes, de la siguiente manera: 

En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:  

 

*De conformidad con lo establecido en los pliegos tipo de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública, para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la 

Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje 

asignado a los Proponentes no podrá superar los veinte (20) puntos. 

 

Si el contratista diligencia la Opción 1 del Formato 9A - Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional, se aplicará las siguientes obligaciones: El Contratista 

se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 

Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el contratista debe 

comprar los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes 

Nacionales durante la ejecución del Contrato e Informar al interventor o al supervisor del 

contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los Bienes Nacionales 

Relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro 

de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional sólo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir 

uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. 

Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrá someterse a 

condicionamientos. 

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes 

requeridos para el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de 
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Productores de Bienes Nacionales, no se otorgará puntaje a los Proponentes que no 

ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto, aunque se comprometan a vincular al 

cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por 

prestación de servicios colombianos. 

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional 

relevante, se otorgará el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes 

nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar durante la 

ejecución del contrato y dependiendo del porcentaje de participación de estos bienes, en 

los términos de la Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector 

transporte: 

Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada 

bien nacional relevante de acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual 

aplicará la siguiente fórmula. 

𝑃𝑖 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑖 ∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥)

∑𝑛𝑖 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)
 

Donde: 

Pi: Puntaje de cada bien relevante 

i: Bien o bienes nacionales relevantes 

n: Número de bienes nacionales relevantes 

Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 

Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 

puntos) 

∑𝑛𝑖 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%): Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes 

Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en 

cuenta hasta el séptimo decimal. 
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Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje 

a cada Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes 

ofertados y el puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de este 

puntaje se aplicará la siguiente fórmula. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =  ∑

𝑖

𝑗=0

𝑃𝑖  

Donde: 

Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente 

∑𝑖𝑗=0 𝑃𝑖:: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el 

Proponente 

Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en 

cuenta hasta el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no 

podrá superar los veinte (20) puntos. 

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes 

podrá incorporar todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la 

incorporación del bien nacional relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su 

composición deberá estar acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista en el 

artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje 

aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional. 

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de 

Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, 

así como la franja de puntaje correspondiente: 
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No. Composición del 

Proponente Plural 

Regla de origen 

aplicable 

Puntaje aplicable 

1. Únicamente integrantes 

colombianos 

Decreto 1082 de 2015 Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

2. Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato 

nacional 

Decreto 1082 de 2015 Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

3. Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 

nacional 

La regla de origen del 

país con el que se tenga 

acuerdo comercial o la 

del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 

Plural no especifica a 

cuál regla se acoge, se 

aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

4. Proponente plural en el que 

al menos uno de los 

integrantes es extranjero sin 

trato nacional. 

No aplica la regla de 

origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los 

países de origen. 

Incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros 

(4.3.2) 

  

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal 

colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, 

su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales 
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prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la 

franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de 

Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, 

así como la franja de puntaje correspondiente:  

 

15.3.2 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O 

CONTRATO NACIONAL 
 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) 

con Trato Nacional.  

No. 
Composición del 

Proponente Plural 

Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

2. 

Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato 

nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

3. 

Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 

nacional 

La regla de origen del 

país con el que se tenga 

acuerdo comercial o la 

del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 

Plural no especifica a 

cuál regla se acoge, se 

aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el que 

al menos uno de los 

integrantes es extranjero sin 

trato nacional. 

No aplica la regla de 

origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los 

países de origen. 

Incorporación de 

componente nacional en 

servicios extranjeros (4.3.2) 
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Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe 

presentar, además del Formato 9 A - Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 

permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 

representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 

industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo 

deberá presentar el Formato 9A - Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional.  

 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 

9A - Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por 

Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados 

mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de 

Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el 

Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, 

en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados 

miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que 

cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo 

país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de 

ciudadanía o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito 

habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para 

la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por 

nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos 
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indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del 

Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las 

condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de 

Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

 

15.3.3 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 

EXTRANJEROS 
 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a 

Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea 

un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato 

más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen 

colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 

otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia 

ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos 

académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el 

Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante 

legal o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de 

Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de 

juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) 

de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 

adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 

componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación 

de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por 

promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato 9B - Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo 

debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten 

por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin 
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derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus 

integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B - Incorporación 

de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A - Promoción 

de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el 

factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

15.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de 

personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta 

de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 

de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). 

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 - Vinculación de personas con discapacidad – 

suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 

corresponda en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta 

de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de 

selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de 

personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de 

Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal 

del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) 

de la experiencia requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de 

experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial 

de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la 

experiencia es general o específica. 

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona 

natural o el representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el 

cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación. 
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15.5 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las 

siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y 

excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso los 

compromisos internacionales vigentes: 

  

1.   Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El 

proponente acreditará el origen de los servicios con los documentos señalados en la 

sección 4.3.1. del pliego de condiciones. Para el caso de los proponentes plurales, todos 

los integrantes deberán acreditar el origen nacional de la oferta en las condiciones 

señaladas en la ley. 

  

2.   Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en 

los términos del artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, 

adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de 

esta se adquirirá desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante 

un notario. Esta declaración debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) 

días calendarios anteriores a la fecha del cierre del proceso de selección. 

 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 

acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una 

medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de 

la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida 

de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los 

hechos y a falta de éste del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad 

indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza. 

  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 

mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 

deberá diligenciar el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 

familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual 
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certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 

composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres 

cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá 

acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, 

aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos 

anteriores. 

  

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada 

uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos 

anteriores de este numeral. 

  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 

información, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, diligencie 

el «Formato 11 - Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito 

para el otorgamiento del criterio de desempate. 

  

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en 

condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la 

oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos 

un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de selección o desde 

el momento de la constitución de la persona jurídica cuando ésta es inferior a un (1) año 

y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al 

término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – 

Vinculación de personas en condición de discapacidad». Para aquellos eventos en los 

que el diez por ciento (10 %) de la nómina corresponda a un número cuyo primer dígito 

decimal sea 5, 6, 7, 8 o 9 deberá realizarse la aproximación decimal al número entero 

siguiente. 

  

Si la oferta es presentada por un consorcio o una unión temporal, el integrante del 

proponente que acredite que el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición 
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de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de 

por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y 

aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante. 

  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con 

el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución 

cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 

realizados por el empleador. 

  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 

proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, 

familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión 

establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona 

jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciar el «Formato 10 C – Vinculación 

de personas mayores y no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 

– (Empleador – proponente)», mediante la cual certifica bajo la gravedad de juramento 

las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son 

beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el 

requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas 

personas mayores que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado 

vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha 

del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año se tendrá en 

cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de 

la persona jurídica. 

  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 

con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de 

constitución de la persona jurídica en caso de que la constitución sea inferior a un (1) 

año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

  

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 

10 C - Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar 

o sobrevivencia - (Empleador - proponente)», mediante el cual certifique el número de 

trabajadores vinculados que siendo personas mayores no beneficiarias de la pensión de 
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vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión 

establecido en la ley, de todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal. Las 

personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 

integrantes. 

  

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 

desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la 

ley diligenciará el «Formato 10 C - Vinculación de personas mayores y no beneficiaria 

de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica 

bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o 

sobrevivencia y cumple la edad de pensión, además, se deberá allegar el documento de 

identificación del trabajador que lo firma. 

  

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores 

vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un 

porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor proporción se definirá 

con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus 

integrantes. 

  

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones 

establecidas en la Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su 

nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 

o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 

corresponda, diligenciar el  «Formato 10D - Vinculación de población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las 

personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las 

personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas 

que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a 

partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) 

año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de 

constitución de la persona jurídica. 
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El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 

con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su 

constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren 

los pagos realizados por el empleador. 

  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior 

en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 

de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

  

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 

10 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 

Rrom o gitanas», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del 

total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de 

acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente 

plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de 

sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el 

Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del 

Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 

información de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la población 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencien el 

«Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para 

el otorgamiento del criterio de desempate. 

  

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 

reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) 

la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación 
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de las Armas respecto de las personas desmovilizadas de forma individual o iii) cualquier 

otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del 

documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

  

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 

obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de 

personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por 

medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por 

ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está 

constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá 

aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de 

identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o 

reintegración y los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso 

de reincorporación. 

  

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes 

sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los 

certificados del inciso primero; o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento 

(50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en 

proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si están 

obligados a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - 

Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica 

integrante del proponente plural)» , junto con los documentos de identificación de cada 

una de las personas en proceso de reincorporación. 

  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 

información, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, 

diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» como 

requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

  

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las 

condiciones de los siguientes literales: 
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(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en 

proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones 

de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o 

por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres 

cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo 

cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciar el «Formato 

10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso 

de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo 

la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 

accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de 

familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración. Además, deberá 

acreditar la condición indicada de cada una de las personas que participen en la sociedad 

que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o 

reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto 

en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco 

por ciento (25 %) en el proponente plural. 

  

(b) el integrante del proponente plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 

%) de la experiencia general acreditada en la oferta. 

  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona 

en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas 

socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de 

los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante de qué trata el literal a) lo 

manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza 

de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración». 

  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se 

requiere que el titular de la información, como es el caso de las personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración, diligencien el «Formato 11- Autorización para el 

tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de 

desempate. 
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8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los términos 

del parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la 

acreditación del tamaño empresarial se efectuará diligenciando el «Formato 10 G – 

Acreditación Mipyme», mediante el cual se certifique, bajo la gravedad de juramento, que 

la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la Ley 590 de 

2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o 

complementen. 

        

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales 

para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por 

la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate 

se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño 

empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la 

oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de 

clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

  

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de 

este numeral. En el evento en que se presente empate entre proponentes plurales cuyos 

integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 

que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes 

tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 

proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa 

o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos 

por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 

que sean micro, pequeñas o medianas. 

  

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por 

micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 

  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del parágrafo del 

artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditación del tamaño 
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empresarial se efectuará diligenciando el «Formato 10 G - Acreditación Mipyme», 

mediante el cual bajo la gravedad de juramento certifica la condición de micro o pequeña 

empresa de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas 

que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

  

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 

existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 

respectiva. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos 

integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 

que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes 

tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 

proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa 

o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos 

por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 

que sean micro, pequeñas o medianas. 

  

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus 

estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, 

que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados 

a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del 

oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el proponente persona natural 

y contador público, o el representante legal de la persona jurídica y contador público, 

según corresponda, diligenciar el «Formato 10 H- Pagos realizados a Mipymes, 

cooperativas o asociaciones mutuales». 

  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este 

siempre que: 

  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que 

tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se 

presentará el documento de conformación del proponente plural y, además, ese 

integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los 

términos del numeral 8; 
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(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento 

(25 %) de la experiencia general acreditada en la oferta; y 

  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 

representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del 

proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el 

«Formato 10 G - Acreditación Mipyme». 

  

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con 

los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente 

por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 

junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o 

medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos 

uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 

criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean 

micro, pequeñas o medianas. 

  

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e 

Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el 

certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los 

requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la 

sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipymes en los términos del numeral 8. 

  

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

  

12.  Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

  

(a) La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según 

el nombre de la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. Una vez 

ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de 

tal manera que al primero de la lista le corresponda el número 1. 
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(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la izquierda 

de la coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal 

debe dividir esta parte entera entre el número total de proponentes en empate, para 

posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

  

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel proponente que 

presente coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que 

el residuo sea cero (0), se escogerá al proponente con el mayor número asignado. 

  

Nota. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo 

país de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, 

no se aplicarán los criterios de desempate de los numerales 8, 9, 10 y 11. 

 

16. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 

LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 

ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 

La Matriz 3 - Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución 

del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su 

ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es 

el responsable del tratamiento entre otros aspectos. 

 

En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del proceso de contratación se 

llevará a cabo la audiencia pública de asignación de riesgos. En la misma, a solicitud de 

cualquiera de las personas interesadas en el proceso, se podrá precisar el contenido y 

alcance del pliego de condiciones. 

 

Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la 

asignación de Riesgos. La Matriz 3 - Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, 

preparada por la entidad hace parte integrante del presente pliego de condiciones y los 

interesados podrán presentar sus observaciones durante el plazo de la licitación o en la 

audiencia prevista para el efecto. 
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Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean 

necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus 

características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que 

consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de 

manera tal que el proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos 

económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de 

riesgos que emanan del contrato. 

 

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha 

considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no 

se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad 

con el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o 

reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 

 

17. ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto N°1082 de 2015 en lo atinente a las 

garantías en la contratación, las cuales según el artículo 2.2.1.2.3.1.1 deberán garantizar 

el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con 

ocasión de: 

 

a. La presentación de las ofertas 

b. Los contratos y su liquidación y 

c. Los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de 

la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u 

omisiones de sus contratistas y subcontratistas, en los términos de la ley, y del mismo 

decreto 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto N°1082 de 2015, para el 

cumplimiento de sus obligaciones, los oferentes o contratistas podrán otorgar para 

asegurar el cumplimiento de sus obligaciones con: 

 

● Contrato de seguro contenido en una póliza. 

● Patrimonio autónomo. 

● Garantía Bancaria. 
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17.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que 

cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de 

aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 

embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

 

El proponente presentará la garantía de seriedad de la oferta sobre la sumatoria de los 

lotes en relación con los cuales presentó oferta. 

 

Las características de las garantías son las siguientes: 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 

autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Movilidad identificada con NIT 

890.399.011-3 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor asegurado 
Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección para cada 

lote.  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 

no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 

los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente 

deberá ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se 

hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
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La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía 

de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal 

manera que el proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la 

misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la 

oferta. 

 

El proponente podrá presentar una garantía de seriedad de la oferta por cada uno de los 

lotes o por la totalidad de lotes a los cuales presente oferta. En ambos eventos, debe 

indicar el número del lote o lotes a los cuales presenta oferta. 

 

17.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 

17.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

LOTE 1, 2 Y 3 (aplican con el valor correspondiente a cada LOTE) 

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá 

presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de 

la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 

de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 

estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Movilidad identificada con NIT 

890.399.011-3 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las multas 

y la cláusula penal pecuniaria 

que se le impongan 

Hasta la liquidación 

del contrato 

Veinte por ciento 

(20%) del valor del 

contrato 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales legales 

e indemnizaciones laborales 

del personal que el contratista 

Plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

Diez por ciento (10%) 

del valor del contrato  
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Característica Condición  

haya de utilizar en el territorio 

nacional para la ejecución del 

contrato 

Estabilidad y calidad de las 

obras ejecutadas entregadas a 

satisfacción 

El cual deberá 

constituirse desde 

la fecha de entrega 

de obra y cinco (5) 

años más 

Treinta (30%) por 

ciento. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 

no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 

consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 

uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 

los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 

reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las 

garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de 

la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 

causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que 

haya lugar. 
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17.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 

amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 

procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 

materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 

construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 

reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 

obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 

cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El 

contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le 

señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 

respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, 

la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así 

mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 

razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 

obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 

contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 

hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   

 

17.2.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 

extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Movilidad identificada con NIT 

890.399.011-3 
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Característica Condición 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 

consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 

cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 

estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 

su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 

serán los otorgantes de la misma.  

Valor LOTE 1 Cuatrocientos (400) SMLMV 

Valor LOTE 2 Trescientos (300) SMLMV 

Valor LOTE 3 Trescientos (300) SMLMV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Movilidad 

identificada con NIT 890.399.011-3 

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El 

seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los 

amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 

de 2015. 

 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 

ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 

dos mil (2.000) SMMLV 
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Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del 

mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 

asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

 

18. ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 
  

APROBADOS ACTUALIZADOS 
                

 SI  x NO  No Aplica    SI x NO  No Aplica   
               

 

 

Teniendo en cuenta que el objeto de la contratación incluye la realización de obras civiles, 

el presente proceso cuenta con los estudios y diseños realizados por el Consultor IDOM, 

particularmente la planimetría fotogrametría, esquemas georreferenciados e inventarios 

de las intersecciones semafóricas a intervenir, debidamente aprobados por la Secretaría 

de Movilidad. 

 

19. MADURACIÓN DEL PROYECTO  

 

La Secretaría de Movilidad  con el fin de llevar a efecto el sistema de semaforización 

inteligente basado en algoritmos de inteligencia artificial y no en programación fija de los 

tiempos de verde, rojo y seguridad; mediante CONCURSO DE MÉRITOS No. 

4152.010.32.1.765.2021, contrató la Consultoría para la “La elaboración de los estudios 

de ingeniería de tráfico y tecnologías de información y comunicaciones (TIC) para la 

implementación de un sistema de movilidad y transporte inteligente, mediante un sistema 

de semaforización (SSI) en el Distrito de Santiago de Cali orientado hacia una ciudad 

inteligente o SMART CITY denominada “CALI INTELIGENTE” de acuerdo con el actual 

Plan de Desarrollo 2020-2023”, estudios que comprenden la denominada Fase 1. La cual 

arrojó como insumo del presente proceso 50 planos y/o esquemas del Diseño semafórico 

de situación proyectada, el cual contempla tanto el diseño geométrico como el semafórico 
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de la intersección vial; comprendido por los levantamientos topográficos y fotogramétricos 

que expresan en planos: la geometría de la intersección, localización de redes, 

acometidas eléctricas y semafóricas, semáforos, postes (ménsulas y mástiles) y equipo 

de control y el cálculo de cantidades de obras civiles. 

 

Igualmente, considerando los estudios y diseños que permitieron establecer la viabilidad 

del proyecto define que se requieren las siguientes licencias, permisos y/o autorizaciones: 

 

● Licencia de intervención del espacio público: Autorización previa para 

intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, de conformidad 

con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y 

en los instrumentos que lo desarrollen y complementen. 

 

● Plan de Manejo de Tránsito (PMT): Teniendo en cuenta que el Código Nacional 

de Tránsito en su artículo 101, exige que toda obra de construcción  y/o actividades 

de intervención sobre vía y/o espacio público, debe obtener un permiso emitido 

por la autoridad competente y que según lo establecido en el en el capítulo 4 del 

Manual de Señalización vial 2015, adoptado mediante la Resolución 1885 de 2015 

emitida por el Ministerio de Transporte, toda obra e intervención sobre vía y 

espacio público debe contar con un PMT en el cual se establezca la señalización 

y dispositivos de regulación vial necesarios para garantizar la seguridad de los 

usuarios; se hizo necesario elaborar una guía para la presentación de PMT ante 

la Secretaría de Movilidad de Cali. 

 

Desde otro ángulo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 87 de la Ley 1474 de 

2011 mediante el cual se modificó el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la Secretaría de 

Movilidad se permite establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico 

y ambiental, de la siguiente manera: 

 

a. IMPACTO AMBIENTAL: Mitigar los problemas de contaminación ambiental con la 

disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, reducción del consumo 

de combustible (dada la coordinación en verde y otras estrategias), disminución 

del ruido y reducción de la huella de carbono por el sector transporte. 
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b. IMPACTO ECONÓMICO: La construcción de las obras planteadas, es 

determinante para la implementación del Sistema de Semaforización Inteligente. 

A futuro se espera, que, con la instalación del mobiliario semafórico y la 

arquitectura tecnológica en las intersecciones renovadas, generando un impacto 

en materia de movilidad, que al tiempo potencie el turismo, priorice las zonas de 

atracción y permita a sus habitantes acceder a grandes oportunidades de 

desarrollo. 

 

c. IMPACTO SOCIAL: Con la construcción de las obras civiles de las intersecciones 

semaforizadas a intervenir y su posterior adecuación de amoblamiento semafórico 

y arquitecturas tecnológicas, se beneficiará toda la comunidad que se moviliza por 

la ciudad de Cali, igualmente se incentiva una cultura cívica a partir del despliegue 

de una estrategia pedagógica donde se involucra la apropiación social. 

 

20. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL  

 

 

El proyecto necesita (alguna o las dos) Supervisión   Interventoría X 

 

El contratista se somete a la supervisión, vigilancia y control en la ejecución del contrato 

a suscribirse, mediante la contratación de un interventor por parte de la Secretaría de 

Movilidad, el cual tendrá que realizar integralmente las siguientes actividades, de acuerdo 

con lo establecido en el Manual de Contratación de Santiago de Cali: 

 

La Secretaría de Movilidad, desarrollará el proceso de contratación Concurso de Méritos 

para contratar  la interventoría externa técnica, jurídica, financiera, administrativa, 

contable y ambiental de los contratos resultantes del presente proceso de contratación y 

contratará a la persona natural o jurídica para tal fin, quien evaluará, supervisará y seguirá 

la ejecución y el cumplimiento de las actividades del CONTRATISTA. 

 

El interventor del contrato representará a la Secretaría de Movilidad, y será intermediario 

entre este organismo y el contratista, y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones 

relativas al desarrollo del contrato. 
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Todas las indicaciones, recomendaciones y comunicaciones que se cursen entre la 

Secretaría de Movilidad, la INTERVENTORÍA EXTERNA y el CONTRATISTA, deberán 

hacerse por escrito, mediante actas o comunicaciones. La Secretaría de Movilidad, 

notificará oportunamente y por escrito al CONTRATISTA acerca del nombre o razón 

social de la persona natural o jurídica que ejercerá las labores de INTERVENTORÍA 

EXTERNA en el desarrollo del contrato, su dirección comercial, teléfono, fax, celular y 

correo electrónico. 

 

Las actuaciones del INTERVENTOR EXTERNO estarán supervisadas por un servidor 

público o contratista de la Secretaría de Movilidad, quien realizará un seguimiento y 

supervisión técnica, jurídica, administrativa y financiera del contrato de interventoría, para 

lo cual tanto el CONTRATISTA como el INTERVENTOR EXTERNO, brindarán toda la 

colaboración necesaria. 

 

La Secretaría de Movilidad enfatizará para la INTERVENTORÍA EXTERNA, lo dispuesto 

en las Leyes 1474 de 2011 y 1882 de 2018. 

 

21. NORMATIVA DEL PROYECTO   
 

Para la ejecución de la obra el contratista deberá tener en cuenta las siguientes normas: 

 

1. Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes 

NSR-10. 

2. Ley 1562 de 2012. 

3. Normas AISC, AISI: Especificaciones 2016 del Instituto Americano de la 

Construcción en Acero. 

4. Acuerdo Municipal 373 de 2014, por medio del cual se adopta la revisión ordinaria 

de contenido de largo plazo del plan de ordenamiento territorial del municipio de 

Santiago de Cali. 

5. Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMU) de Santiago de Cali, Decreto Municipal 

No. 4112.010.20.0332 de 2019 

6. Manual de Señalización Vial 2015, Resolución 1885 de 2015 de Ministerio de 

Transporte 
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7. Decreto Municipal 816 de 2010 de Santiago de Cali, por el Cual se Adopta el 

Manual de Diseño y Construcción de los Elementos Constitutivos del Espacio 

Público MECEP del Municipio de Santiago de Cali 

8. Decreto Distrital 0662 de 2021 de Santiago de Cali, por el cual se adopta el 

protocolo para la adquisición, evaluación, pruebas e implementación de 

dispositivos o componentes semafóricos y centralización de controladores de 

tráfico a la plataforma SCALA con protocolo estándar OCIT 

9. Ley 1618 de 2013  

10. Normas técnicas colombianas NTC 4902 y NTC 4774. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las demás normas que por la naturaleza de las actividades a 

desarrollar sean aplicables al proceso. 

 

22. ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS 

INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por 

la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

 

 

Acuerdo comercial 

 

Vigent

e 

 

Entid

ad 

Estat

al 

cubie

rta 

 

Valor del Proceso de Contratación 

superior al umbral del Acuerdo 

Comercial 

Excepció

n 

Aplicable 

al Proceso 

de 

Contrataci

ón 

Proceso de 

Contratació

n cubierto 

por el 

Acuerdo 

Comerci

al 

 

Alianz

a 

Pacífic

o 

 

Chile 

 

SI 

 

SI 

(i) adquirir bienes y servicios a partir de 

200.000 DEG ($1.028.247.507 COP) y 

(ii) para servicios de construcción desde 

5.000.000 DEG ($25.706.187.670 COP) 

 

NO 

 

NO 

 

Méxic

o 

 

SI 

 

NO 

 

No aplica 

 

NO 

 

NO 
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Acuerdo comercial 

 

Vigent

e 

 

Entid

ad 

Estat

al 

cubie

rta 

 

Valor del Proceso de Contratación 

superior al umbral del Acuerdo 

Comercial 

Excepció

n 

Aplicable 

al Proceso 

de 

Contrataci

ón 

Proceso de 

Contratació

n cubierto 

por el 

Acuerdo 

Comerci

al 

 

Perú 

 

SI 

 

SI 

(i) adquirir bienes y servicios a partir 

de 200.000 DEG ($1.028.247.507 

COP) y (ii) para servicios de 

construcción desde 5.000.000 DEG 

($25.706.187.670 COP) 

 

NO 

 

NO 

 

Canad

á 

 

SI 

 

NO 

No aplica  

NO 

 

NO 

 

Chile 

 

SI 

 

SI 

(i) adquirir bienes y servicios a partir de 

50.000 DEG (255.459.239) y (ii) para 

servicios de construcción desde 

5.000.000 DEG (25.545.923.858) 

 

NO 

 

NO 

 

Corea 

 

SI 

 

NO 

(i) adquirir bienes y servicios a partir 

de$1.028.000.000 y (ii) para servicios de 

construcción $77.110.000.000 

 

NO 

 

NO 

 

Costa Rica 

 

SI 

 

SI 

(i) adquirir bienes y servicios a partir de 

US$ 498.000 ($1.825.530.678 COP) y (ii) 

para servicios de construcción desde 

US$ 7.008.000 ($25.725.714.885 COP) 

 

NO 

 

NO 

 

Estados Unidos 

 

SI 

 

SI 

(i) adquirir bienes y servicios a partir de 

$1.825.530.678 y (ii) para servicios de 

construcción desde 25.725.714.885 

 

NO 

 

NO 

Estados AELC SI SI (i) adquirir bienes y servicios a partir de 

200.000 DEG ($947.235.394 COP) y (ii) 
NO NO 
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Acuerdo comercial 

 

Vigent

e 

 

Entid

ad 

Estat

al 

cubie

rta 

 

Valor del Proceso de Contratación 

superior al umbral del Acuerdo 

Comercial 

Excepció

n 

Aplicable 

al Proceso 

de 

Contrataci

ón 

Proceso de 

Contratació

n cubierto 

por el 

Acuerdo 

Comerci

al 

para servicios de construcción desde 

5.000.000 DEG ($23.680.884.850 COP) 

 

México 

 

SI 

 

NO 

No aplica 
 

NO 

 

NO 

  

Triángul

o 

Norte 

El 

Salvador 

SI NO Aplicable a los Procesos de 

Contratación a partir del límite inferior 

de la menor cuantía. de la Entidad 

Estatal. 

NO SI 

 Guatemala SI SI NO SI 

 Honduras NO NO N/A N/

A 

  

Unión Europea 

 

SI 

 

SI 

(i) adquirir bienes y servicios a partir de 

200.000 DEG ($938.656.236 COP) y (ii) 

para servicios de construcción desde 

5.000.000 DEG ($23.466.405.900 COP) 

 

NO 

 

N

O 

  

Israel 

 

SI 

 

SI 

(i) 250.000 DEG para bienes y servicios, 

(ii) para servicios y (ii) para servicios de 

construcción desde 5.000.000 SDR. 

 

NO 

 

N

O 

  

Reino Unido e 

Irlanda del 

Norte 

 

SI 

 

SI 

(i) adquirir bienes y servicios a partir de 

200.000 DEG ($938.656.236 COP) y (ii) 

para servicios de construcción desde 

5.000.000 DEG ($23.466.405.900 COP 

 

NO 

 

N

O 

  

Comunidad Andina 

 

SI 

 

SI 

La Decisión 439 de 1998 de la Comisión 

de la CAN es aplicable a todos los 

Procesos de Contratación de las 

Entidades Estatales del nivel nacional, 

independientemente del valor 

 

NO 

 

SI 
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Acuerdo comercial 

 

Vigent

e 

 

Entid

ad 

Estat

al 

cubie

rta 

 

Valor del Proceso de Contratación 

superior al umbral del Acuerdo 

Comercial 

Excepció

n 

Aplicable 

al Proceso 

de 

Contrataci

ón 

Proceso de 

Contratació

n cubierto 

por el 

Acuerdo 

Comerci

al 

del Proceso de Contratación. 

 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los 

estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratación. 

 

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 

certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

 

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los veintiún (21) días del mes 

de junio de 2022. 

Cordialmente, 

 

Responsables 

 

IMPORTANTE 

 

 

Si el formato se va a utilizar para realizar contratos mediante la plataforma SECOP II, se 

registran los datos solicitados de quien firma electrónicamente, no se imprime el 

documento, dado que se entiende válido con la firma electrónica que se realiza a través 

del flujo de aprobación de la plataforma en mención.  

Rol Financiero   Rol Técnico 
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(firmado electrónicamente) 

Nombre  Sebastián Salazar 

Cargo: Economista 

 Nombre  Andres Ochoa 

Cargo: Ingeniero Civil 

 

 

Rol Jurídico 

 
 
 
(firmado electrónicamente) 

  

 

Rol Técnico 

 

 

 
(firmado electrónicamente) 

Nombre  Gladys Rodriguez 

Cargo: Abogada 

 Nombre   Mónica Musse 

Cargo: Ingeniera Topográfica 

 

 

 

 

 

 
 

 

Proyectó: Gladys Rodriguez - Contratista 

 Andrés Ochoa - Contratista 

 Mauricio Salazar -Contratista 

 Milton Ortiz - Contratista 

 Mónica Musse - Contratista 

 

Revisó: Jhony Álvarez Palacios – Contratista 

 Patricia Fernández de Soto Pérez – Profesional Especializado 

 Francia Elena Lamos Arzayus – Contratista 

 Rosa Rojas García – Contratista 

  

Aprobó: Alejandra María Puentes – Director de Departamento Administrativo 

 Julián Andrés López Moreno  Subdirector de Departamento Administrativo 

 
 


